


**Programa de Projetos a contratar: Arquitetônico de Reforma e Ampliação,
Projetos Complementares do Hospital Eulalino Inácio de
Andrade (Zona Sul) de Londrina.**

Área para reforma: - 1.735,00 m²

Área para ampliação: 2.765,00 m²

- 1)- Projeto arquitetônico de reforma;
- 2)- Projeto arquitetônico para ampliação;
- 3)- Projeto estrutural, inclusive fundações, castelo d'água, e projeto de estrutura de madeira para cobertura;
- 4)- Projeto elétrico, inclusive memorial descritivo, relação de materiais e iluminação externa, iluminação para acesso de ambulância, dimensionamento para gerador de emergência e modificação da entrada de energia;
- 5)- Projeto telefônico, rede estabilizada de lógica e Para raio, inclusive implantação, memorial descritivo e relação de materiais;
- 6)- Projeto de Sonorização e Iluminação de Emergência;
- 7)- Projeto Hidro sanitário, inclusive relação de materiais e memorial descritivo;
- 8)- Projeto de Prevenção de Incêndio por Hidrante;
- 9)- Projeto de água quente, água fria, águas pluviais, Vapor, Oxigênio, Vácuo e Ar Comprimido e Central de GLP;
- 10)- Projeto de Isolação para a sala de Radiologia;
- 11)- Projeto de Ar-condicionado para o Centro Cirúrgico;

Atenciosamente


ARQ. MÔNICA MIRO
COORDENADORA CEN/ SEOP
CREA PR 28.185 D.

OBSERVAÇÕES A CAUETA

VALEM

P/O

ZONA NORTE



INFORMAÇÃO Nº 010 / 2005 – DVPJ/ISEP

Referência: **Estimativa de custo de projeto arquitetônico de Reforma e Ampliação do Hospital Dr. Eulalino Ignácio de Andrade (Zona Sul) em Londrina.**

Com o objetivo de subsidiar tanto a estimativa de custo, quanto a elaboração do projeto arquitetônico em epígrafe, apresentamos as considerações a seguir:

- como orientação para o pré-dimensionamento da área necessária para construção de Estabelecimentos Assistenciais de Saúde – EAS – são parâmetros as seguintes áreas:
 - Unidade de Internação 21 m²/leito
 - Unidade de Diagnóstico..... 12 m²/leito
 - Unidade Administrativa..... 12 m²/leito
 - TOTAL 45 M²/LEITO

- portanto, a área total necessária para 100 leitos será de 4.500,00 m²;
- sendo a área existente de 1.735,00 m², a área de ampliação, a princípio, deverá ser de 2.765,00 m², o que altera o custo estimado para o projeto arquitetônico da ampliação;

Acrescentamos, ainda:

- que seja observado o Programa Orientativo que juntamos ao presente protocolizado, a seguir;
- que o projeto arquitetônico deverá estar conforme com toda a legislação pertinente aos EAS;
- que se contratem também, juntamente com o projeto arquitetônico, os levantamentos topográficos e cadastrais atualizados das edificações existentes, a serem apresentados também em meio magnético;
- que estipule-se a condição de que, uma vez contratado o profissional para estes serviços, deverá o mesmo estender as discussões com os técnicos da unidade, com a chefia da 17ª Regional de Saúde e com os técnicos desta Divisão de Projetos/ISEP.

É a informação.

Curitiba, 21 de março de 2.005


ILAIR DAROS
Chefe da DVPJ/ISEP

INSTITUTO DE SAÚDE DO PARANÁ

Departamento de Apoio DEAP

Divisão de Projetos - DVPJ

Rua Prof. Lothário Meisner, 632 Curitiba Paraná CEP 80210-170

HOSPITAL EULALINO IGNÁCIO DE ANDRADE - PROGRAMA BÁSICO

ATRIBUIÇÕES E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

1. Prestação de atendimento imediato de assistência à saúde
2. Prestação de atendimento de assistência à saúde em regime de internação
3. Prestação de atendimento de apoio diagnóstico e terapia
4. Prestação de serviços de apoio técnico
5. Prestação de serviços de apoio à gestão e execução administrativa
6. Prestação de serviços de apoio logístico

1. Prestação de atendimento imediato de assistência à saúde

Emergência

- Área externa para desembarque de ambulâncias – 3 ambulâncias ✓
- Sala de triagem médica e ou de enfermagem – 2 salas : 1 pediatria ✓
 - 1 adulto
- Sala de serviço social - 2 salas
- Sala de higienização – 1 sala
- Sala de suturas e curativos – 1 sala
- Sala de reidratação – 1 sala
- Sala de inalação – 8 pontos
- Sala de aplicação de medicamentos - 1 sala
- Sala de gesso e redução de fraturas – 1 sala
- Sala para exame indiferenciado –
 - Clínica médica – 3 consultórios ✓
 - Clínica cirúrgica – 1 consultório ✓
 - Ortopedia – 1 consultório ✓
 - Pediatria – 1 consultório ✓
- Sala para exame diferenciado -
 - Obstetrícia – 1 consultório ✓
- Salas coletivas de observação –
 - 10 leitos femininos ✓
 - 10 leitos masculinos ✓
 - 10 leitos pediatria ✓


INSTITUTO DE SAÚDE DO PARANÁ

Departamento de Apoio - DEAP

Divisão de Projetos - DVPJ

Rua Prof. Lothário Meisner, 632 Curitiba Paraná CEP 80210 170

Fone / Fax (41) 263-1512 e-mail: dvpj_isep@yahoo.com.br


Liane de Macedo Milward
Arquiteta CREA 9351/D-PR
Divisão de Projetos

- Sala de procedimentos invasivos
- Área de escovação
- Posto de enfermagem - 2 postos
- Sala de isolamento temporário - 1 leito
- Sala de emergência - 4 box

Ambientes de apoio para Emergência

- Área para notificação médica de pacientes
- Área para recepção de pacientes
- Sanitários para pacientes (geral)
- Sanitário para pacientes (obstetrícia)
- Sala de utilidades
- Sala de espera para pacientes e acompanhantes - 1 pediatria
1 adulto
- Área para guarda de pertences de pacientes
- Banheiro para pacientes (salas de observação e isolamento)
- Sanitários para funcionários
- Quarto de plantão - 1 feminino (2 beliches)
1 masculino (2 beliches)
- Estar plantão
- Banheiro plantão - 1 feminino
- 1 masculino
- Sala para supervisão de enfermagem com banheiro
- Depósito de material de limpeza
- Área para guarda de macas e cadeiras de rodas
- Roupária
- Copa
- Depósito de equipamentos

2. Prestação de Atendimento de Assistência à Saúde em Regime de Internação

Internação Geral


INSTITUTO DE SAÚDE DO PARANÁ

Departamento de Apoio - DEAP

Divisão de Projetos - DVPJ

Rua Prof. Lothário Meisner, 632 Curitiba Paraná CEP 80210 170

Fone / Fax (41) 263-1512 e-mail: dvpj_isep@yahoo.com.br


Liane de Macedo Milward
Arquiteta CREA 9351/D-PR
Divisão de Projetos

- Número de leitos – 19 leitos para pediatria (15 leitos)
 - 40 leitos cirúrgicos 42
 - 38 leitos para clínica médica 40
 - 01 isolamento para pediatria ✓
 - 02 isolamento adultos ✓
 - Posto de enfermagem – 1 a cada 30 leitos ✓
- Prescrição médica – 1 para cada posto de enfermagem
- Sala de serviço – 1 para cada posto de enfermagem
- Sala de exames e curativo – 1 a cada 30 leitos
- Área de cuidados e higienização de lactentes
- Área de recreação para pediatria ✓
- Área antecâmara de acesso ao quarto de isolamento

Ambiente de Apoio para Internação

- Área para registro de pacientes
- Sala de utilidades
- Banheiro para acompanhantes – feminino
- masculino
- Sanitário para público
- Rouparia
- Sala de Estar para acompanhantes
- Depósito de material de limpeza
- Banheiro para pacientes (quartos e enfermarias)
- Área para guarda de macas e cadeira de rodas
- Sala administrativa
- Sanitário para funcionários
- Depósito de equipamentos e materiais

INSTITUTO DE SAÚDE DO PARANÁ

Departamento de Apoio - DEAP

Divisão de Projetos - DVPJ

Rua Prof. Lothário Meisner, 632 Curitiba Paraná CEP 80210 170

Fone / Fax: (41) 263-1512 e-mail: dvpj_isep@yahoo.com.br

3. Prestação de Atendimento de Apoio ao Diagnóstico e Terapia

Patologia Clínica

- Sala para coleta de material
- Área para classificação e distribuição de amostras
- Sala para lavagem e secagem de vidrarias
- Laboratórios – Hematologia
- Parasitologia
- Urinálise
- Imunologia (Câmara de Imunofluorescência)
- Bacteriologia (Fluxo Laminar)
- Bioquímica

Ambientes de Apoio para Patologia Clínica

- Sanitário para Sala de Coleta
- Banheiro para funcionários
- Sala administrativa
- Centro de material esterilizado (simplificado)
- Quarto de plantão
- Depósito de equipamentos e material

Imagenologia

- Radiologia
- Sala de exames (com comando) – 2 salas + sanitário
- Área de comando

Ultra-sonografia

- Sala de exames – 1 sala + sanitário

Endoscopia Digestiva

- Sala de exames e procedimentos


INSTITUTO DE SAÚDE DO PARANÁ

Departamento de Apoio - DEAP

Divisão de Projetos - DVPJ

Rua Prof. Lothário Meisner, 632 Curitiba Paraná CEP 80210 170

Fone./Fax (41) 263-1512 e-mail: dvpj_isep@yahoo.com.br


Liane de Macedo Milward
Arquiteta CREA 9351/D-PR
Divisão de Projetos

- Sala de recuperação

Ambiente de Apoio para Imagenologia

- Sala de espera para pacientes
- Vestiário para pacientes
- Laboratório de processamento de chapas e filmes
- Arquivo de chapas e filmes
- Sala de interpretação e laudos

Centro Cirúrgico

- Área de recepção de pacientes
- Sala de guarda e preparo de anestésico
- Área de escovação (degermação cirúrgica dos braços)
- Salas de cirurgia – 4 salas médias de cirurgia
- 1 sala grande de cirurgia
- Área para prescrição médica
- Posto de enfermagem e serviços
- Área de recuperação pré e pós anestésica – 10 leitos.

Ambientes de Apoio para Centro Cirúrgico

- Sala de utilidades
- Banheiros com vestiário para funcionários (barreira)
- Sala administrativa
- DML
- Depósito de equipamentos e materiais
- Sala de preparo de equipamentos / material (arsenal)
- Copa
- Sala de espera para acompanhantes (anexa à unidade)
- Sanitários para acompanhantes (Sala de espera)
- Sala de estar para funcionários
- Quarto de preparo para pacientes de cirurgia ambulatorial (anexo à unidade)

INSTITUTO DE SAÚDE DO PARANÁ

Departamento de Apoio - DEAP

Divisão de Projetos - DVPJ

Rua Prof. Lothário Meisner, 632 Curitiba Paraná CEP 80210 170

Fone / Fax (41) 263-1512 e-mail: dvpj_isep@yahoo.com.br

10/17
Liane de Macedo Milward
Arquiteta CREA 9351/D-PR
Divisão de Projetos

4. Prestação de serviços de apoio técnico

Nutrição e dietética

- Cozinha
- Área para recepção e inspeção de alimentos e utensílios
- Despensa de alimentos e utensílios
- Área para alimentos em temperatura ambiente
- Área para utensílios
- Área e / ou câmara para alimentos resfriados
- Área e / ou câmara para alimentos congelados
- Área para guarda de utensílios
- Área para distribuição de alimentos e utensílios
- Área para preparo de alimentos
- Área para verduras, legumes e cereais
- Área para carnes
- Área para massas e sobremesa
- Área para cocção de dietas normais
- Área para cocção de dietas especiais
- Área para porcionamento de dietas normais
- Área para porcionamento de dietas especiais
- Refeitórios para funcionários
- Área para recepção, lavagem e guarda de louças, bandejas e talheres
- Área para lavagem e guarda de panelas
- Área para recepção, lavagem e guarda de carrinhos

Ambientes de Apoio para Cozinha

- Sanitário para funcionários
- DML
- Sala para nutricionista


INSTITUTO DE SAÚDE DO PARANÁ

Departamento de Apoio - DEAP

Divisão de Projetos - DVRJ

Rua Prof. Lothário Meisner, 632 Curitiba Paraná CEP 80210 170

Fone / Fax (41) 263-1512 e-mail: dvpj_isep@yahoo.com.br


Liane de Macedo Milward
Arquiteta CREA 9351/D-PR
Divisão de Projetos

Lactário

- Sala composta de:
- Área para recepção, lavagem de mamadeiras e outros utensílios
- Área para desinfecção de alto nível de mamadeiras
- Sala composta de:
- Área de preparo e envase de fórmulas lácteas e não lácteas
- Área para estocagem e distribuição de fórmulas lácteas e não lácteas

Ambientes de Apoio para o Lactário

- DML (pode ser compartilhado)
- Vestiário (barreira para a sala de preparo, envase e estocagem)

Nutrição Enteral

- Sala de recebimento de prescrições e dispensação de NE
- Sala de preparo de alimentos "in natura"
- Sala de limpeza de insumos (assepsia de embalagens)
- Sala de manipulação e envase de Nutrição Enteral

Ambientes de Apoio para a Nutrição Enteral

- DML
- Vestiário (barreira para a sala de preparo, envase e estocagem)
- Área de armazenagem

Farmácia

- Área para recepção e inspeção
- Área para armazenamento e controle
- Matéria prima:
- Inflamáveis
- Não inflamáveis

INSTITUTO DE SAÚDE DO PARANÁ

Departamento de Apoio - DEAP

Divisão de Projetos - DVPJ

Rua Prof. Lothário Meisner, 632 Curitiba Paraná CEP 80210 170

Fone / Fax (41) 263-1512 e-mail: dvpj_isep@yahoo.com.br

- Material de embalagem
- Medicamentos
- Termolábeis
- Imunobiológicos
- Controlados
- Outros
- Materiais e artigos médicos descartáveis
- Germicidas
- Correlatos
- Área de distribuição
- Área para dispensação
- Sala para preparo e diluição de germicidas
- Sala de limpeza e higienização de insumos

Ambientes de Apoio para Farmácia

- Sanitário para funcionários

Central de Material Esterilizado

- Sala composta de:
 - Área para recepção, descontaminação e separação de materiais
 - Área para lavagem de materiais
- Sala composta de:
 - Área para recepção de roupa limpa
 - Área de preparo de materiais e roupa limpa
 - Área para esterilização física
 - Área para esterilização química líquida
- Sala de armazenagem e distribuição de materiais e roupas esterilizadas
- Área de armazenagem e distribuição de materiais esterilizados e descartáveis

Ambientes de Apoio para a Central de material Esterilizado

- Sanitário com vestiário para funcionários (barreira para as áreas de recepção de roupa limpa, preparo de materiais, esterilização e sala/área de armazenagem e distribuição - área "limpa")

INSTITUTO DE SAÚDE DO PARANÁ

Departamento de Apoio - DEAP

Divisão de Projetos - DVPJ

Rua Prof. Lothário Meisner, 632 Curitiba - Paraná CEP 80210-170

Fone / Fax (41) 263-1512 e-mail: dvpj_isep@yahoo.com.br

10151
Liane de Macedo Milward
Arquiteta CREA 9351/D-PR
Divisão de Projetos

- Sanitário para funcionários (área "suja" – recepção, descontaminação, separação e lavagem de materiais)
- DML
- Sala administrativa
- Área para manutenção dos equipamentos de esterilização

5 - Prestação de serviços de apoio à gestão e execução administrativa

Serviços administrativos

- Sala para direção geral
- Sala para a diretoria administrativa
- Sala para a diretoria clínica
- Sala para a supervisão de enfermagem
- Sala de reuniões
- Área para execução dos serviços administrativos, clínicos, de enfermagem e técnicos:
 - Apoio administrativo
 - Recursos Humanos
 - Faturamento
 - CPD
 - CCIH
 - outros
 - Arquivo administrativo
 - Área para controle de funcionários (ponto)

Ambientes de Apoio para o Serviço Administrativo

- Sala de espera para público
- Sanitários para funcionários administrativo e para público
- Estar funcionários
- Sanitários e vestiários funcionários EAS
- Copa
- DML


INSTITUTO DE SAÚDE DO PARANÁ

Departamento de Apoio - DEAP

Divisão de Projetos - DVPJ

Rua Prof. Lothário Meisner, 632 Curitiba Paraná CEP 80210 170

Fone / Fax (41) 263-1512, e-mail: dvpj_isep@yahoo.com.br


Liane de Macedo Milward
Arquiteta CREA 9351/D-PR
Divisão de Projetos

Documentação e informação

- Área para registro de pacientes / marcação
- Área para notificação médica de pacientes de atendimento imediato
- Arquivo médico
- Arquivo ativo
- Arquivo passivo

Ambientes de Apoio para a Documentação e informação

- Sala administrativas
- Sanitários para funcionários
- Sala de espera

6. Prestação de Serviços de Apoio Logístico

Processamento de Roupas

- Sala para recebimento, pesagem, classificação e lavagem ("área suja")
- Salão de processamento ("área limpa") composto de :
 - Área para centrifugação
 - Área de secagem
 - Área de costura
 - Área de passagem
 - Área de separação e dobragem
 - Área para armazenagem / distribuição
 - Sala de armazenagem geral de roupas


INSTITUTO DE SAÚDE DO PARANÁ

Departamento de Apoio - DEAP

Divisão de Projetos - DVPJ

Rua Prof. Lothário Meisner, 632 Curitiba Paraná CEP 80210 170

Fone / Fax (41) 263-1512 e-mail: dvpj_isep@yahoo.com.br


Liane de Macedo Milward
Arquiteta CREA 9351/D-PR
Divisão de Projetos

Ambientes de Apoio para o Processamento de Roupas

- Banheiro para funcionários (barreira, "área suja")
- DML (exclusivo para sala de recebimento)
- DML
- Sala administrativa

Manutenção

- Área de recepção e inspeção de equipamentos, mobiliário e utensílios
- Oficina de manutenção
- Serralheria
- Marcenaria e carpintaria
- Pintura
- Elétrica
- Hidráulica
- Mecânica
- Estofaria
- Outros
- Área de guarda e distribuição de equipamentos, mobiliário e utensílios
- Área de inservíveis

Ambientes de Apoio para a Manutenção

- Banheiro com vestiário para funcionários
- Área de armazenagem de peças de reposição

Necrotério

- Sala para guarda de cadáveres
- Área externa para embarque de carro funerário

Limpeza e Zeladoria

Abrigo de Resíduos

INSTITUTO DE SAÚDE DO PARANÁ

Departamento de Apoio - DEAP

Divisão de Projetos - DVPJ

Rua Prof. Lothário Meisner, 632 Curitiba Paraná CEP 80210 170

Fone - Fax (41) 263 1512 e-mail: dvpj_isep@yahoo.com.br

Segurança e Vigilância

Área para identificação de pessoas / veículos

Infra-Estrutura

- Sala para equipamento de geração de energia elétrica alternativa
- Sala para equipamentos de ar condicionado
- Casa de bombas / máquinas
- Área para tanques de gases medicinais
- Área para central de GLP
- Unidade de tratamento de esgoto
- Garagem
- Estacionamento


INSTITUTO DE SAÚDE DO PARANÁ

Departamento de Apoio - DEAP

Divisão de Projetos - DVPJ

Rua Prof. Lothário Meisner, 632 Curitiba Paraná CEP. 80210 170

Fone / Fax (41) 263-1512 e-mail: dvpj_isep@yahoo.com.br


Liane de Macedo Milward
Arquiteta CREA 9351/D-PR
Divisão de Projetos

SECRETARIA DE ESTADO
DE OBRAS PÚBLICAS

INFORMAÇÃO Nº 33/2005- CEN:

Curitiba, 23 de março de 2005.

DE:..... CEN/ SEOP
PROTOCOLO:..... 8.437.375-3
PARA:..... Secretário/SEOP
ASSUNTO:..... Custo estimativo para Elaboração de Projeto
Arquitetônico de Reforma e Ampliação, Projetos
Complementares do Hospital Eulalino Inácio de Andrade
(Zona Sul) de Londrina.

Senhor Secretário:

Com referência ao assunto em epigrafe, elaboramos o custo estimado de projeto acima descrito. Informamos ainda que os índices usados nos cálculos foram baseados na tabela do Sindicato dos Arquitetos do Paraná e Instituto de Engenharia do Paraná. Prazo para execução dos projetos é de 60 dias.

Área para reforma: - 1.735,00 m²
Área para ampliação: 2.765,00 m²

1)- Projeto arquitetônico de reforma:
- 3,5% x Cub(fev/05) x 1.735,00m² x 1,3=
- R\$ 63.231,36

2)- Projeto arquitetônico para ampliação:
- 3,5% x Cub(fev/05) x 2.765,00 m²=
- = R\$ 77.514,83

Total- R\$ 140.746,20

**Custo com redutor Seop (35%)
R\$ 91.485,00**

Obs: No projeto Arquitetônico está incluído o paisagismo e o Lay-out das Instalações.

Custo estimativo dos projetos Complementares:

1)- Projeto estrutural, inclusive fundações, castelo d'água, e projeto de estrutura de madeira para cobertura:
- R\$ 3,00 x 2.765,00 + 6,2 x 2.765,00=
- = R\$ 25.438,00

2)- Projeto elétrico, inclusive memorial descritivo, relação de materiais e iluminação externa, iluminação para acesso de ambulância, dimensionamento para gerador de emergência e modificação da entrada de energia:

- R\$ 2,00 x 4.500,00 x 1,25
- = R\$ 11.250,00

2.1)- Projeto telefônico, rede estabilizada de lógica e Para raio, inclusive implantação, memorial descritivo e relação de materiais:

- R\$ 11.250,00 x 80%=
- = R\$ 9.000,00

2.3)- Projeto de Sonorização e Iluminação de Emergência:

- R\$ 11.250,00 x 25%=
- = R\$ 2.812,50

3)- Projeto Hidro sanitário, inclusive relação de materiais e memorial descritivo:

- R\$ 2,5 x 4.500,00 x 1,25=
- =R\$ 14.062,00

3.1)- Projeto de Prevenção de Incêndio por Hidrante:

- R\$ 14.062,00 x 35%=
- =R\$ 4.922,90

3.2)- Projeto de água quente, água fria, águas pluviais, Vapor, Oxigênio, Vácuo e Ar Comprimido e Central de GLP:

- R\$ 14.062,00 x 2,5=
- =R\$ 35.156,25

4)- Projeto de Isolação para a sala de Radiologia:

- R\$ 700,00

5)-Projeto de Ar condicionado para o Centro Cirúrgico:

- R\$ 4.000,00

Custo Total: R\$ 107.341,65

Custo estimativo com redutor SEOP (25%)

- R\$ 80.506,00

SECRETARIA DE ESTADO
DE OBRAS PÚBLICAS




Custo total de projetos:

- **R\$ 171.991,23 (cento e setenta e um mil novecentos e noventa e um reais e vinte e três centavos).**

Atenciosamente

ARQ. MÔNICA MIRO
COORDENADORA CEN/ SEOP
CREA PR 28.185 D



137572-3

[Faint handwritten notes in the top left corner]

Moisés Nascimento Castanho
Chefe de Gabinete
SEOP/DECOM

07/05/05

A GS

Segue fl de Licitação
e elementos licitacion
pl licitação 500/05

Emv. 11/05/05

[Handwritten signature]

[Handwritten text]

A EN

[Large handwritten signature and notes in the bottom left]

[Handwritten notes in the top right corner]

ATJ

Cabe ao Sr. de
no máximo 3.000,00
máximo 3.000,00
Cabe
e aliação por parte
de dadas públicas de
cuja é projeto arquitetônico
avaliar. Contar

- Sala de reunião geral
- Emergência
- Regime de contratação
- Racionalização
- Licitação

Emv. 10/05/05

[Handwritten signature]

[Handwritten signature and notes in the bottom right]

[Handwritten notes at the bottom of the page]



SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS
PÚBLICAS - SEOP

ACOMPANHAMENTO DE OBRAS
E/OU SERVIÇOS



Secretaria de Estado de
Obras Públicas

E.R.LONDRINA		E.R.LONDRINA
Inclusão nº 2005/0301	Data 08/06/2005	Arquivo: 05/0025-LDA / CX 2267
Protocolo Nº8.437.708-2	☉ Contrato: CC 05/0060-0E	Órgão: SESA
Início da Obra: 25/05/2005	Término Previsto da Obra: 14/06/2005	Prazo Contrato: 20 dias
Vigência do Contrato: 23/08/2005	Conclusão da Obra: 14/06/2005	Prazo Vigência: 90 dias
Coordenadas	Longitude:	Latitude:
Município: LONDRINA		
Local:		
Próprio: HOSPITAL EULALINO IGNÁCIO DE ANDRADE - ZONA SUL		
Objeto: Topografia		
Características: Elaboração de levantamento planialtimétrico e cadastral		
Dimensão: 7.239,47		Unidade: m2
Valor do Contrato: R\$ 2.000,00 ✓		Desconto Proposto: 21,0675%
Total de Aditivos: R\$ 0,00		
Reajuste Contratual: R\$ 0,00		
Valor Total: R\$ 2.000,00		Contrapartida:
Vir. Max. DECOM: R\$ 2.533,81		BDI: %
Reg. Execução: Empreitada por preço global sem reajuste de preços		
Fonte de Recurso: 100 - SESA/FUNSAUDE		
Código Empenho: 506715-6		
Diário Oficial: Nº 7004 Pág. 6		Data: 24/ 6 / 2005
Cód. Executora: 020088-GARÇA		
Executora: GARÇA ENGENHARIA LTDA (CORNELIO PROCÓPIO)		
Resp. Técnico: Lúcio Henrique Bonacin		
Título Profissional: Engenheiro Civil		CREA/PR: 26.889-D
Fiscal: ROBERTO PILOTTO		CREA/PR: 15.042-D
Título Profissional: Arquiteto		CPF: 519.104.899-72
Fiscal:		
Título Profissional: 1		CREA/PR: 1
		CPF: 1
Termo Recebido: 005/2005		Emissão: 23/06/2005
Recebido Provisório:		Recebimento Definitivo: 23/06/2005
Observação: não COD		
- prof. 005/0020, em 06/07/05, arquivado na pasta da obra		

CONTRATO

E.R.LONDRINA

Inclusão nº 2005/0301 Data 08/06/2005 Arquivo: 05/0025-LDA / CX 2267

Protocolo Nº8.437.708-2 ☉ Contrato: CC 05/0060-0E Órgão SESA

DOCUMENTAÇÃO

- Data Assinatura do Contrato
- Alvará de Construção P.M.
- Certificado de Matrículas INSS
- A.T.T. de Execução - CREA/PR

Protoc	Contrato	NºRvo Desen	Data	%Física	Situação	Observação
--------	----------	-------------	------	---------	----------	------------

8.437.708-2	HOSPITAL	EULALINO IGNACIO DE ANDRADE - ZONA SUL	11/05/2005	100,00	CONCLUIDO	
-------------	----------	--	------------	--------	-----------	--

Data	Nº Protocolo	Débito	Crédito	Saldo	Obs	Obs
27/06/2008	8.655.464.0	R\$ 2.000,00		R\$ 9.000,00	parcela única	



SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS
PÚBLICAS - SEOP



ACOMPANHAMENTO DE OBRAS,
E/OU SERVIÇOS

CEN - ENGENHARIA		CEN - ENGENHARIA
Inclusão nº 2005/0465	Data 27/09/2005	Arquivo: 05/0038-LDA / CX 2263
Protocolo Nº8.437.375-3	Contrato: CA 05/0153-0B	Órgão: SESA
Início da Obra: 16/09/2005	Término Previsto da Obra: 14/12/2005	Prazo Contrato: 89 dias
Vigência do Contrato: 13/02/2006	Conclusão da Obra: 15/12/2005	Prazo Vigência: 150 dias
Coordenadas	Longitude:	Latitude:
Município: LONDRINA		
Local:		
Próprio: HOSPITAL EULALINO IGNACIO DE ANDRADE - ZONA SUL		
Objeto: Projeto		
Características: Elaboração de projeto arquitetônico de reforma e ampliação e projetos complementares		
Dimensão: 4.989,63		Unidade: M2
Valor do Contrato: R\$ 96.612,00 ✓		Desconto Proposto: 43,8276%
Tótal de Aditivos: R\$ 0,00		
Reajuste Contratual: R\$ 0,00		
Valor Total: R\$ 96.612,00		Contrapartida:
Vlr. Máx. DECOM: R\$ 171.992,00		BDI: %
Reg. Execução: Empreitada por preço global sem reajuste de preços		
Fonte de Recurso: 100 - SESA/FUNSAÚDE		
Código Empenho: 515480-6		
Diário Oficial Nº: 7077 Pág. 3		Data: 7/10/2005
Cód. Executória: 2004/0104-MEP		
Executora: MEP - ARQUITETURA E PLANEJAMENTO S/S LTDA. (LONDRINA)		
Resp. Técnica: Mariluz Gomes Esteves		
Título Profissional: Arquiteta		CREA/PR: 5.092-D
Fiscal: LUIZ ANTONIO PEGORARO		CREA/PR: 6471-V
Título Profissional: Arquiteto		CPF: 320.263.589-15
Fiscal: MÔNICA REGINA RORATO B. MURÓ		CREA/FR: 28.185-D
Título Profissional: Arquiteta		CPF: 741.106.169-72
Termo Recebto:		Emissão:
Recebto Provisório: 15/12/2005		Recebimento Definitivo: 15/12/2005
Observação do COB:		
- Inf. 2005/0081, em 09/11/05, prot. 87365867, (aditivo de prazo 30 dias)		
- Inf. 06/0394 em 29/05/2006, prot. 9.076.700-3, a empresa cumpriu com as Condições Gerais de Contratos SEOP/DECOM (Liberação de caução)		
- PROC. Nº 8.736.586-7/REF: prorrogação de prazo de execução, arquivo pasta da obra		

CONTRATO

CEN - ENGENHARIA

Inclusão nº 2005/0465 Data 27/09/2005 Arquivo 05/0038-LDA / CX 2263
Protocolo Nº8.437.375-3 Contrato: CA 05/0153-0B Órgão SESA

DOCUMENTAÇÃO

Data Assinatura do Contrato

Alvará de Construção P.M.
Certificado de Matrículas INSS
A.R.T. de Execução - CREA/PR
A.R.T. de Projeto - CREA
Certificado de Conclusão P.M.
Certidão Neg. Débito INSS
INSS
Folha de Pagamento
FGTS
Seguro contra Sinistros
Termo de Garantia do(s)
Equipamento(s)

DF 5092 Mariluz Gomez Esteves 2005110064-5

Protoc	Contrato	NºRvo	Desem	Data	%Física	Situação	Observação
8.437.375-3HOSPITAL EULALINO IGNÁCIO DE ANDRADE - ZONA SUL							
		1	48	03/11/2005	30 00	EM ANDAMENTO	projeto em andamento - 1ª parcela referente a 30%
		2	48	06/07/2005	60 00	EM ANDAMENTO	2ª parcela referente a 30%
		3	48	10/11/2005	90 00	EM ANDAMENTO	3ª parcela - R\$ 29.261,40
		4	48	15/12/2005	100 00	CONCLUIDA	obra não impositável e contratada - última parcela

Data	Nº Protocolo	Débito	Crédito	Saldo	Obs	Obs
8.437.375-3 HOSPITAL EULALINO IGNACIO DE ANDRADE - ZONA SUL						
1 04/11/2005	8.736.589-1	RS 29.983,60		RS 29.983,60		1ª parcela
2 15/12/2005	8.841.770-4	RS 29.261,40		RS 59.245,00		2ª parcela
3 07/12/2005	8.841.543-4	RS 29.923,60		RS 89.168,60		3ª parcela
4 19/01/2006	9.022.653-3	RS 9.283,40		RS 98.452,00		ultima parcela, lvo. 15/12/05
5 16/11/2005	8.736.686-7		RS 0,00	RS 98.452,00	ADITIVO DE PRAZO	1ª PTA



SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS
PÚBLICAS - SEOP

ACOMPANHAMENTO DE OBRAS
E/OU SERVIÇOS



E.R.LONDRINA		E.R.LONDRINA
Inclusão nº 2006/0714	Data 14/08/2006	Arquivo: 06/0055-LDA /
Protocolo Nº8.909.015-6	● Contrato: CA 06/0340-0B	Órgão: SESA
Início da Obra: <u>15/08/2006</u>	Término Previsto da Obra: 04/08/2008	Prazo Contrato: 720 dias
Vigência do Contrato: 31/01/2009	Conclusão da Obra: 07/10/2008	Prazo Vigência: 900 dias
Coordenadas	Longitude:	Latitude:
Município: LONDRINA		
Local: Rua das Orquídias, nº 75 - Parque Ouro Branco		
Próprio: HOSPITAL DOUTOR EULALINO INÁ - ZONA SUL		
Objeto: Reforma		
Características: e ampliação, conforme planilha de serviços e orçamento nº 132/2006-COR/SEOP		
Dimensão:		Unidade:
Valor do Contrato: R\$ 6.378.498,96 ✓		Desconto Proposto: 13,7640%
Total de Aditivos: R\$ 1.211.497,61 ✓		
Reajuste Contratual: R\$ 0,00		
Valor Total: R\$ 7.589.996,57 ✓		Contrapartida:
Vlr. Máx. DECOM: R\$ 7.396.561,70		BDI: 26,50 %
Reg. Execução: Empreitada por preço unitário com revisão de quantidades e sem reajuste de preços		
Fonte de Recurso: 100 - SESA/FUNSAÚDE		
Código Empenho: 611941-9 E 611942-7		
Diário Oficial Nº: 7299 Pág. 5		Data: 28/ 8 / 6
Cód. Executora: 2005/0012-CTO/STEMAG		
Executora: CTO - CONSTRUTORA TÉCNICA DE OBRAS CIVIS LTDA./STEMAG ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (ASTORGA/SAO PAULO)		
Resp. Técnico: Edinei Gonçalves Lourenço		
Título Profissional: Engenheiro Civil		CREA/PR: 7.305-D
Fiscal: WALMIR DA SILVA MATOS		CREA/PR: 7646-D
Título Profissional: Engenheiro Civil		CPF: 202.415.779-34
Fiscal:		CREA/PR: 1
Título Profissional: 1		CPF: 1
Termo Recebto:		Emissão:
Recebto'Provisório:		Recebimento Definitivo: 07/10/2008


Observação do COB :

- prot. 87368157, em 01/02/07, arquivado na pasta da obra 06/0055-LDA
- prot. 8.736.776-2 de 18/07/2006 arquivado pasta da obra em 23/03/2007 (solicitação de art)
- inform.2007/408.28/05/07 - prot.9.546.785-7 de 23/05/07(sol.aditivo de serviço e de prazo)
- prot. 8.736.776-2, em 13/06/07, arquivado na pasta da obra
- DOE Nº7593 datado 07/11/2007, pag 13, ref 1ªTA aquivado pasta da obra em 12/11/2007
- proc. 9.546.785-7, ref. 1ª TA., prorroga prazos, altera valor e cronograma, proc. arquivado pasta da obra em 28/11/2007
- inf. 2007/1019 em 07/12/2007; prot. 9.736.671-3 Procuradoria Geral do Estado Memo nº 4282/07 Londrina 5ª PR; Justiça do Trabalho 9ª Região - 03ª Vara do Trabalho de Londrina - nº 2321220/2007 Partes: Joel Lavares Crup Construtora de Obras Civis Ltda e outros (3) : Audiência 17/01/2008 Hora 9:00



SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS
PÚBLICAS - SEOP
ACOMPANHAMENTO DE OBRAS
E/OU SERVIÇOS

entrou no valor da obra total



Obras Públicas

E.R.LONDRINA	E.R.LONDRINA
Inclusão nº 2005/0301	Data 08/06/2005
Protocolo Nº8.437.708-2	Contrato: CC 05/0060-0E
	Arquivo: 05/0025-LDA / CX 2267
	Órgão: SESA

Início da Obra: 25/05/2005 Término Previsto da Obra: 14/06/2005 Prazo Contrato: 20 dias
 Vigência do Contrato: 23/08/2005 Conclusão da Obra: 14/06/2005 Prazo Vigência: 90 dias

Coordenadas Longitude: Latitude:

Município: LONDRINA
 Local:
 Próprio: HOSPITAL EULALINO IGNÁCIO DE ANDRADE - ZONA SUL
 Objeto: Topografia

*Características: - **Elaboração de levantamento planialtimétrico e cadastral**
 Dimensão: 7.239,47

Unidade: m2
 Desconto Proposto: 21,0675%

Valor do Contrato: R\$ 2.000,00
 Total de Aditivos: R\$ 0,00
 Reajuste Contratual: R\$ 0,00
 Valor Total: R\$ 2.000,00
 Vlr. Máx. DECOM: R\$ 2.533,81
 Reg. Execução: Empreitada por preço global sem reajuste de preços
 Fonte de Recurso: 100 - SESA/FUNSAÚDE
 Código Empenho: 506715-6
 Diário Oficial Nº: 7004 Pág 6
 Cód. Executora: 020088-GARÇA
 Executora: GARÇA ENGENHARIA LTDA (CORNÉLIO PROCÓPIO)
 Resp. Técnico: Lúcio Henrique Bonacin
 Título Profissional: Engenheiro Civil
 Fiscal: ROBERTO PILOTTO
 Título Profissional: Arquiteto

Contrapartida :
 BDI : %
 Data: 24/ 6 / 2005
 CREA/PR: 26.889-D
 CREA/PR: 15.042-D
 CPF: 519.104.899-72
 CREA/PR: 1
 CPF: 1
 Emissão: 23/06/2005
 Recebimento Definitivo:
 23/06/2005

Fiscal:
 Título Profissional: 1

Termo Recebto: 005/2005
 Recebto Provisório:

Observação do COB :
 - prot. 85515020, em 06/07/05, arquivado na pasta da obra

CONTRATO		E.R.LONDRINA
Inclusão nº 2005/0301	Data 08/06/2005	Arquivo 05/0025-LDA / CX 2267
Protocolo Nº8.437.708-2	Contrato: CC 05/0060-0E	Órgão SESA

DOCUMENTAÇÃO
 Data Assinatura do Contrato
 Alvará de Construção P.M.
 Certificado de Matrículas INSS
 A.R.T. de Execução - CREA/PR



SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS,
PÚBLICAS - SEOP

ACOMPANHAMENTO DE OBRAS
E/OU SERVIÇOS



CEN - ENGENHARIA

CEN - ENGENHARIA

Inclusão nº 2005/0465

Data 27/09/2005

Arquivo: 05/0038-LDA / CX 2263

Protocolo Nº8.437.375-3

● Contrato: CA 05/0153-0B

Órgão: SESA

Início da Obra: 16/09/2005

Término Previsto da Obra: 14/12/2005

Prazo Contrato: 89 dias

Vigência do Contrato: 13/02/2006

Conclusão da Obra: 15/12/2005

Prazo Vigência 150 dias

Coordenadas

Longitude.

Latitude:

Município: LONDRINA

Local:

Próprio: HOSPITAL EULALINO IGNÁCIO DE ANDRADE - ZONA SUL

Objeto: Projeto

Características: - Elaboração de projeto arquitetônico de reforma e ampliação e projetos complementares

Dimensão: 4.989,63

Unidade: M2

+ Valor do Contrato: R\$ 96.612,00 ✓✓

Desconto Proposto: 43,8276%

Total de Aditivos: R\$ 0,00

Reajuste Contratual: R\$ 0,00

Valor Total: R\$ 96.612,00

Vir. Máx. DECOM: R\$ 171.992,00

Contrapartida

BDI: %

Reg. Execução: Empreitada por preço global sem reajuste de preços

Fonte de Recurso: 100 - SESA/FUNSAÚDE

Código Empenho: 515480-6

Diário Oficial Nº: 7077 Pág. 8

Data: 7 / 10 / 2005

Cód. Executora: 2004/0104-MEP

Executora: MEP - ARQUITETURA E PLANEJAMENTO S/S LTDA. (LONDRINA)

Resp. Técnico: Mariluz Gomez Esteves

CREA/PR: 5.092-D

Título Profissional: Arquiteta

Fiscal: LUIZ ANTONIO PEGORARO

CREA/PR: 6471-V

Título Profissional: Arquiteto

CPF: 320.263.589-15

Fiscal: MÔNICA REGINA RORATO B. MIRO

CREA/PR: 28.185-D

Título Profissional: Arquiteta

CPF: 741.106.169-72

Termo Recebto:

Emissão:

Recebto Provisório: 15/12/2005

Recebimento Definitivo:

15/12/2005

Observação do COB:

- inf. 2005/0681, em 09/11/05, prot. 87365867, (aditivo de prazo 30 dias)

- inf. 06/0394 em 29/05/2006, prot.9.076.700-3, a empresa cumpriu com as Condições Gerais de Contratos SEOP/DECOM (Liberação de.caução)

- PROC. Nº 8.736.586-7REF. prorrogação de prazo de execução, arquivo pasta da obra

CONTRATO

CEN - ENGENHARIA

Inclusão nº 2005/0465

Data 27/09/2005

Arquivo 05/0038-LDA / CX 2263

Protocolo Nº8.437.375-3

● Contrato: CA 05/0153-0B

Órgão SESA

DOCUMENTAÇÃO

Data Assinatura do Contrato



SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS
PÚBLICAS - SEOP

ACOMPANHAMENTO DE OBRAS
E/OU SERVIÇOS



Serviços
Obras Públicas

E.R.LONDRINA

E.R.LONDRINA

Inclusão nº 2009/0457

Data 08/05/2009

Arquivo: 09/0025-LDA /

Protocolo Nº7.199.516-0/A

Contrato: CA 09/0105-0B

Órgão: SESA

Início da Obra: 04/05/2009

Término Previsto da Obra: 29/04/2010

Prazo Contrato: 360 dias

Vigência do Contrato: 26/10/2010

Conclusão da Obra: 29/04/2010

Prazo Vigência: 540 dias

Coordenadas

Longitude:

Latitude:

Município: LONDRINA

Local: Rua das Orquídeas, nº 75, Parque Ouro Branco

Próprio: HOSPITAL DOUTOR EULALINO IGNÁCIO DE ANDRADE - ZONA SUL

Objeto: Ampliação

Características: conforme a planilha de serviços e orçamento nº 1039/2008-COR/SEOP

Dimensão:

Unidade:

Valor do Contrato: R\$ 4.375.936,93

Desconto Proposto: 5.1000%

Total de Aditivos: R\$ 530.448,10

Reajuste Contratual: R\$ 0,00

Valor Total: R\$ 4.906.385,03

Contrapartida:

Vlr. Máx. DECOM: R\$ 4.611.103,19

BDI: 15,00 %

Reg. Execução: Empreitada por preço unitário com revisão de quantidades e com reajuste de preços

Fonte de Recurso: 100 - SESA/FUNSAUDE

Código Empenho: 905495-1 E 4760000003792-1re. 1º TA

Diário Oficial Nº: 7970 Pág 8

Data: 14/ 5 / 2009

Cód. Executora: 940321-SIAL

Executora: SIAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA. (CASCAVEL)

Resp. Técnico: Armando Hiroshi Nonose

Título Profissional: Engenheiro Civil

CREA/PR: 21.382-D

Fiscal: WALMIR DA SILVA MATOS

CREA/PR: 7646-D

Título Profissional: Engenheiro Civil

CPF: 202.415.779-34

Fiscal:

Título Profissional: 1

CREA/PR: 1

CPF: 1

Termo Recebto: 2010/0250

Emissão: 03/05/2010

Recebto Provisório: 05/05/2010

Recebimento Definitivo:

Observação do COB :

- inf 2009/0729 em 26/08/2009 prot 10.050.281-0 - Avaliação dos Projetos.

- inf 2009/0794 em 15/09/2009 - Devolução da 4º parcela.

- inf 2009/1095 em 19/11/2009 - Devolução da 7º parcela.

- inf 2010/0031 em 19/01/2010 prot 10.262.443-2 - Aditivo de Serviços.

- inf 2010/0055 em 25/01/2010 - Devolução da 11º parcela.

- inf 2010/0031 em 19/01/2010 prot 10.262.443-2 - Aditivo de Serviços.


- inf 2010/0273 em 23/03/2010 - Devolução da 12º parcela.

- inf 2010/0323 em 31/03/2010 prot 10.337.681-5 - Solicitação Aditivo de Serviços.

- proc. nº 10.262.443-2, ref. 1º TA, altera valor, readequação de cronograma, proc. arquivado pasta da obra em 23/04/2010

- DOE Nº 8208 PAG.9, DE 27/04/2010, REF. 1º TA, ARQ. P.O EM 28/04/2010

- inf 2010/0646 em 25/05/2010 - Devolução da Última parcela.



SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS
PÚBLICAS - SEOP
ACOMPANHAMENTO DE OBRAS
E/OU SERVIÇOS



E.R.LONDRINA		E.R.LONDRINA
Inclusão n° 2008/0581	Data 09/06/2008	Arquivo 08/0032-LDA / ARQ
Protocolo N° 9.814.207-0	Contrato: CA 08/0292-0B	Órgão: SESA
Início da Obra: 12/06/2008	Término Previsto da Obra: 07/01/2009	Prazo Contrato: 209 dias
Vigência do Contrato: 06/07/2009	Conclusão da Obra:	Prazo Vigência: 389 dias
Coordenadas	Longitude:	Latitude:
Município: LONDRINA		
Local:		
Próprio: HOSPITAL ZONA NORTE E HOSPITAL ZONA SUL		
Objeto: Projeto		
Características: elaboração de projetos específicos para implantação das instalações médico-hospitalares, com área proximada 2.710,17 m²		
Dimensão:		Unidade:
Valor do Contrato: R\$ 22.000,00		Desconto Proposto: %
Total de Aditivos: R\$ 0,00		
Reajuste Contratual: R\$ 0,00		
Valor Total: R\$ 22.000,00		Contrapartida :
Vlr. Máx. DECOM:		BDI : %
Reg. Execução: Empreitada por preço global com reajuste de preços		
Fonte de Recurso: 100 - SESA/FUNSAUDE		
Código Empenho: 808535-1		
Diário Oficial N°: 7743 Pág. 7		Data: 17/ 6 / 2008
Cód. Executora: 2008/0026-FORMA		
Executora: FORMA ASSESORIA TÉCNICA E PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA-EPP (CURITIBA)		
Resp. Técnico: Rosemeire Henriques		
Título Profissional: Arquiteta e Urbanista		CREA/PR: 33.069-D
Fiscal: LIA MÁRCIA MEGER		CREA/PR: 15.813-D
Título Profissional: Arquiteta		CPF: 462.304.919-15
Fiscal: LUIZ ANTONIO PEGORARO		CREA/PR: 6471-V
Título Profissional: Arquiteto		CPF: 320.263.589-15
Termo Recebto:		Emissão:
Recebto Provisório: 04/06/2009		Recebimento Definitivo:
		04/06/2009

Observação do COB :

- proc. n° 7.200.031-5, ref. 1º TA., prorroga prazos, proc. arquivado pasta da obra em 10/09/2008
- DOE N° 7809 datado de 18/09/2008 pag 8 ref 1º TA arquivado pasta da obra em 18/09/2008
- processo n° 7.230.881-6, ref. ao 2º TA, prorroga prazos, proc. arquivado pasta da obra em 26/09/2008
- DOE N° 7821 DE 06/10/2008, PAG. 8, REF. 2º TA, ARQUIVADO PASTA DA OBRA EM 08/10/2008
- proc. n° 7.231.322-4, ref. 3º TA, prorroga prazos, proc. arquivado pasta da obra em 20/10/2008
- DOE n° 7840, pag 13 de 31/10/2008 ref 3º TA, ARQUIVADO PASTA DA OBRA EM 05/11/2008
- inf 2009/0430 em 28/04/2009 prct 7.605.744-3 - Aplicação de Multa 15.11.04.
- inf. 2009/0562 em 12/06/2009 prot 7.605.744-3 - RECISAO CONTRATUAL, arquivado pasta da obra em 12/06/2009
- DOE 7994, pg 08, datado em 18/06/2009, ref. ao TERMO DE RECISÃO CONTRATUAL, arquivado pasta da



SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS
PÚBLICAS - SEOP

ACOMPANHAMENTO DE OBRAS
E/OU SERVIÇOS



E.R.LONDRINA		E.R.LONDRINA
Inclusão nº 2007/0162	Data 30/01/2007	Arquivo: 07/0017-LDA /
Protocolo Nº 8.100.651-2	Contrato: CC 07/0010-0E	Órgão: SESA
Início da Obra: <u>29/01/2007</u>	Término Previsto da Obra: <u>28/02/2007</u>	Prazo Contrato: 30 dias
Vigência do Contrato: <u>29/05/2007</u>	Conclusão da Obra: <u>20/02/2007</u>	Prazo Vigência: 120 dias
Coordenadas	Longitude:	Latitude:
Município: LONDRINA		
Local: Rua da Orquideas, nº 75		
Próprio: HOSPITAL DA ZONA SUL		
* Objeto: Reparos		
Características: conforme planilha de serviços e orçamento nº 279/06 - COR/SEOP		
Dimensão:		Unidade:
Valor do Contrato: R\$ 17.000,00 ✓		Desconto Proposto: 6,7963%
Total de Aditivos: R\$ 0,00		
Reajuste Contratual: R\$ 0,00		
Valor Total: R\$ 17.000,00		Contrapartida:
Vlr. Máx. DECOM: R\$ 18.239,61		BDI: 30,0000 %
Reg. Execução: Empreitada por preço unitário com revisão de quantidades e sem reajuste de preços		
Fonte de Recurso: 100 - SESA/FUNSAUDE		
Código Empenho: 623524-1 e 623521-1		
Diário Oficial Nº: 7405 Pág. 6		
Cód. Executora: 20050178-VISACON		
Executora: VISACON CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA (LONDRINA)		
Resp. Técnico: Marcelo Paulino de Oliveira		
Título Profissional: Engenheiro Civil		
Fiscal: WALMIR DA SILVA MATOS		
Título Profissional: Engenheiro Civil		
Fiscal:		CREA/PR: 22.718/D
Título Profissional: 1		CREA/PR: 7646-D
		CPF: 202.415.779-34
		CREA/PR: 1
		CPF: 1
Termo Recebto: 2007/0087		Emissão: 16/02/2007
Recebto Provisório: 05/03/07		Recebimento Definitivo:

Observação do COB : - inf. 2007/0748, em 10/09/2007, prot. 9.662.582-0, anexado documentação para Auditor SESA 5ª Inspetoria de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Paraná nº 18/2007

CONTRATO		E.R.LONDRINA
Inclusão nº 2007/0162	Data 30/01/2007	Arquivo 07/0017-LDA /
Protocolo Nº 8.100.651-2	Contrato: CC 07/0010-0E	Órgão SESA
DOCUMENTAÇÃO		
Data Assinatura do Contrato		
Alvará de Construção P.M.		
Certificado de Matrículas INSS		
A.R.T. de Execução - CREA/PR	decl.	
A.R.T. de Projeto - CREA		



SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS
PÚBLICAS - SEOP



Secretaria de Estado de
Obras Públicas

ACOMPANHAMENTO DE OBRAS
E/OU SERVIÇOS

E.R.LONDRINA		E.R.LONDRINA
Inclusão nº 2008/1157	Data 09/12/2008	Arquivo: 08/0081-LDA / CX 2354
Protocolo Nº7.331.919-6	Contrato: CA 08/0573-0B	Órgão: SESA
Início da Obra: 01/12/2008	Término Previsto da Obra: 31/12/2008	Prazo Contrato: 30 dias
Vigência do Contrato: 29/06/2009	Conclusão da Obra: 10/12/2008	Prazo Vigência: 210 dias
Coordenadas	Longitude:	Latitude:
Município: LONDRINA		
Local: Rua das Orquideas, nº 75		
Proprietário: HOSPITAL DOUTOR EULIANO IGNÁCIO DE ANDRADE - ZONA SUL		
Objeto: Reparos		
Características: conforme planilha de serviços e orçamento nº 2.022/2008 - COR/SEOP		
Dimensão:		
Valor do Contrato: R\$ 10.336,69		Desconto Proposto: 4.2001%
Total de Aditivos: R\$ 0,00		
Reajuste Contratual: R\$ 0,00		
Valor Total: R\$ 10.336,69		Contrapartida:
Vlr. Máx. DECOM: R\$ 10.789,87		BDI: 30,0000%
Reg. Execução: Empreitada por preço unitário com revisão de quantidades e com reajuste de preços		
Fonte de Recurso: 250 - SESA/FUNSAUDE		
Código Empenho: 826608-1		
Diário Oficial Nº 7875 Pág 11		
Cód. Executora: 970108-NORMA		
Executora: NORMA CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA. (LONDRINA)		
Resp. Técnico: Nelson Fernandes Costa		
Título Profissional: Engenheiro Civil		
Fiscal: FLAVIO FORMAGIO FONSECA		
Título Profissional: Engenheiro Civil		
Fiscal:		CREA/PR: 20.379-D
Título Profissional: 1		CREA/PR: 87.306-D
		CPF: 364.310.526-68
		CREA/PR: 1
		CPF: 1
		Emissão:
		Recebimento Definitivo:
		10/12/2008
Obra nº 00 do COB:		

CONTRATO

E.R.LONDRINA	
Inclusão nº 2008/1157	Data 09/12/2008
Protocolo Nº7.331.919-6	Contrato: CA 08/0573-0B
	Arquivo: 08/0081-LDA / CX 2354
	Órgão SESA

DOCUMENTAÇÃO

Data Assinatura do Contrato	01/12/2008
Alvará de Construção P.M	
Certificado de Matrículas INSS	
A.R.T. de Execução - CREA/PR	Engº Nelson Fernandes Costa - CREA/PR 20379/D - ART 20083889902

A.R.T. de Projeto - CREA

Certificado de Conclusão P.M.

Certidão Neg. Débito INSS

INSS

11/2008

Folha de Pagamento

11/2008

FGTS

11/2008

Seguro contra Sinistros

Termo de Garantia do(s)

Equipamento(s)

GUIA DE RECOLHIMENTO DE CAUÇÃO 2032/2008

(11/12/2008)

R\$ 516,83 EM TÍTULO (CF 553514) COM VENCIMENTO

29/06/2009

BANCO POTENCIAL

Protoc	Contrato	NºRvo Desem	Data	%Física	Situação	Observação
7.331.919-6	HOSPITAL DOUTOR EULIANO IGNACIO DE ANDRADE - ZONA SUL	48	10/17/2009	100,00	CONCLUIDA	

Data	Nº P./Protocolo	Débito	Crédito	Saída	Obs	Obs
16/12/2008	7.419.755-8	R\$ 10.336,69	7.331.919-6	HOSPITAL	parcela única RVO em 10/12/2008 - NF.663 em 10/12/2008	



SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS
PÚBLICAS - SEOP



ACOMPANHAMENTO DE OBRAS
E/OU SERVIÇOS

E.R.LONDRINA		E.R.LONDRINA
Inclusão nº 2008/0117	Data 03/02/2009	Arquivo: 09/0005-LDA /
Protocolo Nº7.230.921-9	Contrato: CA 08/0661-0B	Orgão: SESA
Início da Obra: 23/01/2009	Término Previsto da Obra: 24/03/2009	Prazo Contrato: 60 dias
Vigência do Contrato: 20/09/2009	Conclusão da Obra:	Prazo Vigência: 240 dias
Coordenadas:	Longitude:	Latitude:
Município: LONDRINA		
Local: Rua das Orquideas, nº 75, Parque Olíro Branco		
Próprio: HOSPITAL DOUTOR EULALINO IGNÁCIO DE ANDRADE - ZONA SUL		
Objeto: <u>Reparos</u>		
Características: conforme planilha de serviços e orçamento nº 841/2008 - COR/SEOP		
Dimensão:		Unidade:
Valor do Contrato: R\$ 40.522,43		Desconto Proposto: 3,5000%
Total de Aditivos: R\$ 0,00		
Reajuste Contratual: R\$ 0,00		
Valor Total: R\$ 40.522,43		Contrapartida:
Vlr. Máx. DECOM: R\$ 41.992,16		BDI: 30,0000 %
Reg. Execução: Empreitada por preço unitário com revisão de quantidades e com reajuste de preços		
Fonte de Recurso: 250 - SESA/FUNSAUDE		
Código Empenho: 832053-1		
Diário Oficial Nº: Pág.		Data: / /
Cód. Executora: 976108-NORMA		
Executora: NORMA CONSTRUCOES CIVIS LTDA: (LONDRINA)		
Resp. Técnico: Nelson Fernandes Costa		
Título Profissional: Engenheiro Civil		
Fiscal: WALMIR DA SILVA MATOS		
Título Profissional: Engenheiro Civil		
Fiscal:		
Título Profissional: 1		
Termo Recbto: 2009/0300		
Recbto Provisório:		
Observação do CCB:		

CONTRATO

E.R.LONDRINA

Inclusão nº 2008/0117		Data 03/02/2009	Arquivo 09/0005-LDA /
Protocolo Nº7.230.921-9		Contrato: CA 08/0661-0B	Orgão SESA
DOCUMENTAÇÃO			
Data Assinatura do Contrato:	23/01/2009		
Alvará de Construção P.M.			
Certificado de Matrículas INSS			
A.R.T. de Execução - CREA/PR	Engº Nelson Fernandes Costa - CREA/PR 20379 - ART 20090443375		
A.R.T. de Projeto - CREA			

Certificado de Conclusão P.M.

Certidão Neg. Débito INSS

INSS

Folha de Pagamento

FGTS

Seguro contra Sinistros

Termo de Garantia do(s)

Equipamento(s)

01/03/2009

01/03/2009

01/03/2009

GR N° 148/2009 DE 30/01/2009 R\$ 2.026,12 EM TITULO

C.F.I. 567776-C/ VENCIMENTO 20/09/2009 - BANCO

POTENCIAL

Protoc	Contrato	NºRvo	Dêsem	Data	%Física	Situação	Observação
7.230.921-9	HOSPITAL DOUTOR EULALINO IGNÁCIO DE ANDRADE - ZONA SUL	1	48	02/07/2009	53,42	EM ANDAR DE OBRA	EM ANDAMENTO
		2	48	24/03/2009	100,00	CONCLUÍDA	OBRA CONCLUÍDA

	Data	Nº Protocolo	Débito	Crédito	Saldo	Obs	Obs
7.230.921-9HOSPITAL DOUTOR EULALINO IGNÁCIO DE ANDRADE - ZONA SUL							
1	11/02/2009	7.531.317-9	RS 21.646,78		RS 21.646,78		1ª parcela RVO em 02/02/2009 - NF 682 em 02/02/2009
2	17/04/2009	7.606.099-1	RS 18.675,65		RS 3.971,13		2ª parcela RVO em 24/03/2009 - NF 696 em 13/04/2009



SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS
PÚBLICAS - SEOP



Secretaria de Estado de
Obras Públicas

ACOMPANHAMENTO DE OBRAS
E/OU SERVIÇOS

CEN - ENGENHARIA		CEN - ENGENHARIA
Inclusão nº 2009/0175	Data 11/02/2009	Arquivo: 09/0007-LDA / ARQ
Protocolo Nº7.199.547-0	Ⓢ Contrato: CA 08/0662-0B	Orgão: SESA

Início da Obra: 05/02/2009 Término Previsto da Obra: 29/11/2009 Prazo Contrato: 297 dias
Vigência do Contrato: 28/05/2010 Conclusão da Obra: Prazo Vigência: 577 dias

Coordenadas Longitude: Latitude:

Município: LONDRINA

Local:

Próprio: HOSPITAL DOUTOR EULALINO IGNÁCIO DE ANDRADE - ZONAL SUL

Objeto: Projeto

Características: elaboração de projeto a, quitstonico e complementares, com área estimada de 196.50 m²

Dimensão:

Unidade:

Valor do Contrato: R\$ 3.500,00

Desconto Proposto: 7,9974%

Total de Aditivos: R\$ 0,00

Reajuste Contratual: R\$ 0,00

Valor Total: R\$ 3.500,00

Contrapartida:

Vlr. Máx. DECOM: R\$ 3.804,24

BDI: %

Reg. Execução: Empreitada por preço global com reajuste de preços

Fonte de Recurso: 100 - SESA/FUNSAUDE

Código Empenho: 832103-1

Diário Oficial Nº 7915 Pág. 10

Data: 19/2/9

Cód. Executora: 2004/0104-MEP

Executora: MEP - ARQUITETURA E PLANEJAMENTO S/S LTDA. (LONDRINA)

Resp. Técnico: Carlos Eduardo Pereira Marchesi

Título Profissional: Arquitetura

CREA/PR: 60.325-D

Fiscal: LUIZ ANTONIO PEGORARO

CREA/PR: 6471-V

Título Profissional: Arquiteto

CPF: 320.263.589-15

Fiscal: Fernando Henrique Rodrigues Lobo

CREA/PR: 85.686-D

Título Profissional: Arquiteto

CPF: 033.885.409-69

Termo Recibo:

Emissão:

Recibo Provisório:

Recebimento Definitivo:

Observação do COB

proc. nº 7.531.822-7, ref. 1º TA., prorrogação de prazos, proc. arquivado pasta da obra em 15/04/2009

DOE Nº 7954, pg. 7, REF. AO 1º TA, DATADO EM 20/04/2009, ARQUIVADO NA PASTA DA OBRA EM 23/04/2009

- PROC. Nº 7.6575.025-2, ref. ao 2º TA., prorroga prazos, arquivado pasta da obra em 05/06/2009

- DOE 7994, pg 08, datado em 18/06/2009, ref. ao 2º TA, arquivdo pasta da obra em 22/06/2009

- proc. nº 10.050.418-9, ref. 2º TA., prorroga prazos, proc. arquivado pasta da obra em 14/09/2009

CONTRATO

CEN - ENGENHARIA

Inclusão nº 2009/0175	Data 11/02/2009	Arquivo 09/0007-LDA / ARQ
Protocolo Nº7.199.547-0	Ⓢ Contrato: CA 08/0662-0B	Orgão SESA

DOCUMENTAÇÃO

Data Assinatura do Contrato 29/01/2009

Alvará de Construção P.M.
Certificado de Matrículas INSS
A.R.T. de Execução - CREA/PR

Engº Mariluz Gomes Esteves - CREADF 5092/D - ART
20092231480

A.R.T. de Projeto - CREA
Certificado de Conclusão P.M.
Certidac Neg. Débito INSS
INSS

Folha de Pagamento
FGTS

Seguro contra Sinistros
Termo de Garantia do(s)
Equipamento(s)

GUIA DE RECOLHIMENTO DE CAUÇÃO 217/2009
(10/02/2009)

R\$ 175,00 EM ESPECIE (C/C 8.195-7)
BANCO DO BRASIL

Protoc Contrato N°Rvo Desem Data %Física Situação Observação

7.199.547-0HOSPITAL DOUTOR EULALINO IGNÁCIO DE ANDRADE - ZONAL SUL
49 02/09/2009 100,00 CONCLUIR: FORAM ENTREGUES 100% DA ADEQUAÇÃO DO I

	Data	Nº Protocolo	Débito	Crédito	Saldo	Obs	Obs
	7.199.547-0HOSPITAL DOUTOR EULALINO IGNACIO DE ANDRADE - ZONAL SUL						
1	17/03/2009	7.531.822-7		R\$ 0,00	R\$ 0,00	ADITIVO DE PRAZO	1º TA
2	12/05/2009	7.676.625-2		R\$ 0,00	R\$ 0,00	ADITIVO DE PRAZO	2º TA
3	28/08/2009	10.050.418-9		R\$ 0,00	R\$ 0,00	ADITIVO DE PRAZO	3º TA
4	30/09/2009	10.203.196-0	R\$ 2.500,00		R\$ 0,00		Parcela Única RVO em 23/09/2009 - NF 690 em 16/09/2009



SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS
PÚBLICAS - SEOP



Secretaria de Estado de
Obras Públicas

ACOMPANHAMENTO DE OBRAS
E/OU SERVIÇOS

E.R.LONDRINA		E.R.LONDRINA
Inclusão nº 2009/0457	Data 08/05/2009	Arquivo: 09/0025-LDA /
Protocolo Nº7.199.516-0/A	Ⓢ Contrato: CA 09/0105-0B	Orgão: SESA
Início da Obra: 04/05/2009	Término Previsto da Obra: 29/04/2010	Prazo Contrato: 360 dias
Vigência do Contrato: 26/10/2010	Conclusão da Obra:	Prazo Vigência: 540 dias
Coordenadas	Longitude:	Latitude:
Município: LONDRINA /		
Local: Rua das Orquídeas, nº75, Parque Ouro Branco		
Próprio: HOSPITAL DOUTOR EULALINO IGNACIO DE ANDRADE - ZONA SUL		
Objeto: Ampliação		
Características: conforme a planilha de serviços e orçamento nº 1039/2008-COR/SEOP		
Dimensão:		
Valor de Contrato: R\$ 4.375.936,93		Desconto Proposto: 5,1000%
Total de Aditivos: R\$ 530.448,10		
Reajuste Contratual: R\$ 0,00		
Valor Total: R\$ 4.906.385,03 ✓		Contrapartida:
Vlr. Máx. DECOM: R\$ 4.611.103,19		BDI: 15,00 %
Reg. Execução: Empreitada por preço unitário com revisão de quantidades e com reajuste de preços		
Fonte de Recurso: 100 - SESA/FUNSAUDE		
Código Empenho: 905495-1 E 4760000003792-1re. 1º TA		
Diário Oficial Nº: 7270 Pág. 8		
Cód. Executóra: 940321-SIAL		
Executora: SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA. (CASCAVEL)		
Resp. Técnico: Armando Hiroshi Nonose		
Título Profissional: Engenheiro Civil		
Fiscal: WALMIR DA SILVA MATOS		
Título Profissional: Engenheiro Civil		
Fiscal:		
Título Profissional: 1		
Termo Recebto: 2010/0250		
Recebto Provisório:		
Observação do CCE:		

- inf 2009/0729 em 26/08/2009 prot 10.050.281-0 - Avaliação dos Projetos.
- inf 2009/0734 em 15/09/2009 - Devolução da 4ª parcela.
- inf 2009/1095 em 19/11/2009 - Devolução da 7ª parcela.
- inf 2010/0031 em 19/01/2010 prot 10.262.443-2 - Aditivo de Serviços.
- inf 2010/0055 em 25/01/2010 - Devolução da 11ª parcela.
- inf 2010/0031 em 19/01/2010 prot 10.262.443-2 - Aditivo de Serviços.
- inf 2010/0273 em 23/03/2010 - Devolução da 12ª parcela.
- inf 2010/0323 em 31/03/2010 prot 10.357.681-5 - Solicitação Aditivo de Serviços.
- proc. nº 10.262.443-2, ref. 1º TA, altera valor, readequação de cronograma, proc. arquivado pasta da obra em 23/04/2010
- DOE Nº 8238 PAG.9, DE 27/04/2010, REF. 1º TA, ARQ. P.O EM 28/04/2010
- inf 2010/0646 em 25/05/2010 - Devolução da Última parcela.

CONTRATO

E.R. LONDRINA

Inclusão nº 2009/0457

Data 03/05/2009

Arquivo 09/0025-LDA /

Protocolo Nº7.199.516-0/A

Contrato: CA 09/0103-0B

Orgão SESA

DOCUMENTAÇÃO

Data Assinatura do Contrato

04/05/2009

Alvará de Construção P.M.

Certificado de Matrículas INSS

51.202.70960-79

A.R.T. de Execução - CREA/PR

Engº Armando Hiroshi Nonose CREA/PR. 21382/D ART
20092034251

A.R.T. de Projeto - CREA

Certificado de Conclusão P.M.

Criação dep. Débito INSS

INSS

04/05/06/07/08/09/10/11/12/2009 - 01/2010

Folha de Pagamento

04/05/06/07/08/09/10/11/12/2009 - 01/2010

FGTS

04/05/06/07/08/09/10/11/12/2009 - 01/2010

Seguro contra Sinistros

DECI

Termo de Garantia do(s)

GRC Nº 523/09, DATADO EM 06/05/2009, NO VALOR DE R\$
216.756,34, PAGAMENTO EM TÍTULO COM VENCIMENTO
EM 21/12/2010, CFI 590242 DO BANCO POTENCIAL.

Equipamento(s)

GRC Nº 841/10 DE 20/04/2010 NO VALOR DE R\$26.522,41,
PAGAMENTO EM TÍTULO COM VIG. ATÉ 22/10/2010 CFI Nº
692583 CFI Nº 692583

	Data	Nº Protocolo	Débito	Crédito	Saldo	Obs
7.199.516-0/AHOSPITAL DOUTOR EULALINO IGNÁCIO DE ANDRADE - ZONA SUL						
1	04/08/2009	10.122.259-4	RS 76.152,29			2ª parcela RVO em 04/07/2009 - NF 487 em 28/07/2009
2	25/08/2009	10.122.786-9	RS 125.248,22			3ª parcela RVO em 04/03/2009 - NF 493 em 17/08/2009
3	23/09/2009	10.202.997-5	RS 273.357,95			4ª parcela RVO em 04/09/2009 - NF 514 em 09/09/2009
4	22/10/2009	10.203.502-0	RS 355.561,69			5ª parcela rvo em 04/10/2009 - NF 0524 em 14/10/2009
5	30/10/2009	10.203.835-5	RS 377.591,06			6ª parcela RVO em 15/10/2009 - NF 528 em 19/10/2009
6	27/11/2009	10.262.143-3	RS 435.742,54			7ª parcela RVO em 05/11/2009 - NF 534 em 13/11/2009
7	14/12/2009	10.326.954-1	RS 227.284,25			8ª parcela RVO em 16/11/2009 - NF 546 em 30/11/2009
7	14/12/2009	10.336.963-0	RS 278.563,93			9ª parcela RVO em 23/11/2009 - NF 547 em 30/11/2009
8	18/12/2009	10.337.231-3	RS 175.723,85			10ª parcela RVO em 07/12/2009 - NF 549 em 07/12/2009
9	10/02/2010	10.337.880-0	RS 818.255,13			11ª - Parcela RVO em 07/01/2010 - NF 566
10	16/07/2009	10.050.625-2	RS 134.029,74			1ª parcela rvo em 02/06/2009 - NF 0471
11	31/03/2010	10.388.373-8	RS 475.645,14			12ª parcela rvo em 03/03/2010 - NF 0575 em 02/03/2010
12	13.04/2010	10.262.143-2		RS 530.448,16		1ª TA

Data	Nº Protocolo	Debito	Crédito	Saldo	Obs	Obs
8.909 015-6HOSPITAL DOUTOR EULALINO INA - ZONA SUL						
1 18/09/2006	9.222.857-3	RS 121.800,52				1ª parcela rvo em 15/09/2006 periodo em 15/08/06 a 15/09/06
2 19/10/2006	9.223.408-2	RS 184.661,80				2ª parcela rvo em 15/10/2006 periodo em 15/09/06 a 15/10/06
3 20/11/2006	9.297.371-9	RS 350.950,48				3ª parcela rvo em 15/11/2006 periodo em 15/10/06 a 15/11/06
4 12/12/2006	9.297.819-2	RS 250.835,71				4ª parcela rvo em 11/12/2006 periodo em 15/11/06 a 11/12/06
5 18/01/2007	9.410.837-2	RS 710.315,05				5ª parcela rvo em 15/01/2007 periodo em 12/12/06 a 15/01/2007
6 21/02/2007	9.411.271-0	RS 659.537,42				6ª parcela rvo em 15/02/07 periodo em 16/01/07 a 15/02/07
7 03/04/2007	9.467.597-6	RS 652.710,80				7ª parcela rvo em 15/03/2007 periodo em 16/02/2007 a 15/03/2007
8 07/05/2007	9.548.395-9	RS 423.753,45				8ª parcela rvo em 15/04/2007 periodo em 16/03/07 a 15/04/07
9 20/07/2007	9.617.671-6	RS 360.090,76				9ª parcela rvo em 15/05/2007
10 23/09/2007	9.714.870-8	RS 231.843,73				10ª parcela rvo em 15/06/2007
11 24/10/2007	9.802.891-9	RS 309.574,78				11ª parcela rvo em 15/10/2007
12 09/10/2007	9.546.785-7		RS 1.211.497,81			1ª TA
13 01/02/2008	9.901.836-4		RS 0,00		ADITIVO DE PRAZO	2ª TA

2:186

R\$ 2:186.862,07



SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS
PÚBLICAS - SEOP



Secretaria de Estado de
Obras Públicas

ACOMPANHAMENTO DE OBRAS
E/OU SERVIÇOS

CEN - ENGENHARIA		CEN - ENGENHARIA
Inclusão nº 2010/0436	Data 10/03/2010	Arquivo: 10/0049-LDA /
Protocolo Nº10.246.816-3	Contrato: CA 10/0043-05	Orgão: SESA
Início da Obra: 18/02/2010	Término Previsto da Obra: 19/04/2010	Prazo Contrato: 60 dias
Vigência do Contrato: 16/10/2010	Conclusão da Obra: 16/04/2010	Prazo Vigência: 240 dias
Coordenadas	Longitude:	Latitude:
Município: LONDRINA		
Local: Rua das Orquídeas, nº 75, Parque Ouro Branco		
Próprio: HOSPITAL DOUTRO EULALINO IGNÁCIO DE ANDRADE - ZONA SUL		
Objeto: Projeto		
Características: elaboração de projeto arquitetônico e de mobiliário fixo, com área aproximada de 5.618,13m²		
Dimensão: Unidade:		
Valor do Contrato: R\$ 13.776,00	Desconto Proposto: 1,6000%	
Total de Aditivos: R\$ 0,00		
Reajuste Contratual: R\$ 0,00		
Valor Total: R\$ 13.776,00	Contrapartida:	
Vlr. Máx. DECOM: R\$ 14.000,00	BDI: %	
Reg. Execução: Empreitada por preço global com reajuste de preços.		
Fonte de Recurso: 250 - SESA/FUNSAUDE		
Código Empenho: 47600000929090-1		
Diário Oficial Nº: 8176 - Pág. 7	Data: 12/ 3 / 2010	
Cód. Executora: 2010/0012-RISSATTC		
Executora: TICIENNE RISSATTO COSTA (LONDRINA)	CREA/PR: 83.906-D	
Resp. Técnico: Ticienne Rissatto Costa	CREA/PR: 85.686-D	
Título Profissional: Arquiteta e Urbanista	CPF: 033.885.499-69	
Fiscal: Fernando Henrique Rodrigues Lobo		
Título Profissional: Arquiteto	CREA/PR: 6471-V	
Fiscal: LUIZ ANTONIO PEGORARO	CPF: 320.263.559-15	
Título Profissional: Arquiteto	Emissão:	
Termo Recebto:	Recebimento Definitivo:	
Recebto Provisório:		
Observação do COB:		

CONTRATO

CEN - ENGENHARIA

Inclusão nº 2010/0436	Data 10/03/2010	Arquivo 10/0049-LDA /
Protocolo Nº10.246.316-3	Contrato: CA 10/0049-0E	Orgão SESA

DOCUMENTAÇÃO

Data Assinatura do Contrato	08/02/2010
Aivará de Construção P.M.	
Certificado de Matrículas INSS	
A.P.T. de Execução - CREA/PR	
A.R.T. de Projeto - CREA	Arq. Ticienne Rissatto Costa CREA/PR 83906/D ART 20102378403

zonal sul - valor total pago

R\$ 10.515.266,65

R\$ 10.377.378,65 - s/prec,

L →