

## Powertec - REVITALIZAÇÃO 1º, 2º DO ANEXO E UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO SEDE

ITEM	DESCRIÇÃO	Original			Aditivo 01			Aditivo 02			medição 10			
		UN	QUANT	TOTAL	UN	QUANT	TOTAL	UN	QUANT	TOTAL	QUANT	VALOR ATUAL	VALOR ACUMULADO	PORCENTAGEM ACUMULADA
1	SERVIÇOS PRELIMINARES			R\$ 400.071,50			R\$ 44.330,21			R\$ -	0,02	R\$ 9.072,67	R\$ 291.569,37	63,93%
1.1	DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	MÊS	6,00	R\$ 121.100,61	MÊS	5,00	R\$ 5.660,29	MÊS		R\$ -	0,01	R\$ 1.212,09	R\$ 63.907,35	48,65%
1.2	CANTEIRO E INSTALAÇÕES			R\$ 278.970,89			R\$ 38.669,92			R\$ -	0,02	R\$ 7.860,58	R\$ 227.662,02	70,11%
1.2.1	CANTEIRO	MÊS	11,00	R\$ 106.936,71	MÊS	0,00	R\$ -	MÊS		R\$ -	0,01	R\$ 1.471,84	R\$ 69.103,88	62,93%
1.2.2	ÁREA DE VIVÊNCIA	UN	1,00	R\$ 5.310,55	UN	1,00	R\$ 394,86	UN		R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 5.705,41	100,00%
1.2.3	PROTEÇÕES INTERNAS	M2	1291,00	R\$ 41.310,95	M2		R\$ -	M2		R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 16.195,34	37,59%
1.2.4	OPERAÇÃO			R\$ 59.571,09			R\$ -			R\$ -	0,02	R\$ 1.048,77	R\$ 35.414,37	57,65%
1.2.4.1	CONSUMOS	MÊS	11,00	R\$ 28.294,26	MÊS		R\$ -	MÊS		R\$ -	0,04	R\$ 1.048,77	R\$ 22.320,46	77,33%
1.2.4.2	MÁQUINAS E FERRAMENTAS	MÊS	11,00	R\$ 97.118,43	MÊS		R\$ -	MÊS		R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 13.093,91	13,31%
1.2.5	LIMPEZA PERMANENTE E TRANSPORTES INTERNOS	M2	909,00	R\$ 65.841,60	M2	251,00	R\$ 38.275,06	M2		R\$ -	0,05	R\$ 5.339,97	R\$ 101.243,03	96,70%
2	ADMINISTRAÇÃO E OPERACIONAL			R\$ 3.446.502,24			R\$ 386.815,16			R\$ -	0,01	R\$ 49.495,04	R\$ 1.997.068,53	50,31%
2.1	EQUIPE ADMINISTRATIVA LOCAL	MÊS	11,00	R\$ 1.685.017,96	MÊS		R\$ -	MÊS		R\$ -	0,02	R\$ 39.699,94	R\$ 908.534,76	52,05%
2.2	EQUIPE AUXILIAR	MÊS	11,00	R\$ 157.249,60	MÊS		R\$ -	MÊS		R\$ -	0,02	R\$ 3.358,15	R\$ 72.119,89	44,05%
2.3	HORAS EXTRAS			R\$ 1.604.234,68			R\$ 386.815,16			R\$ -	0,00	R\$ 6.436,95	R\$ 1.016.413,88	49,33%
2.3.1	ENGENHEIRO CIVIL PLENO	H	930,00	R\$ 229.867,34	H	714,01	R\$ 167.497,12	H		R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 314.118,78	77,90%
2.3.2	ARQUITETO PLENO	H	2046,00	R\$ 469.634,28	H		R\$ -	H		R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 34.646,53	6,92%
2.3.3	ENGENHEIRO ELETRICISTA	H	744,00	R\$ 153.529,23	H	117,88	R\$ 22.263,27	H		R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 102.696,31	56,75%
2.3.4	ENGENHEIRO MECÂNICO	H	372,00	R\$ 73.705,38	H		R\$ -	H		R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
2.3.5	TÉCNICO EM SEGURANÇA DE TRABALHO	H	930,00	R\$ 75.242,86	H		R\$ -	H		R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 14.455,09	18,17%
2.3.6	MESTRE DE OBRAS	H	930,00	R\$ 116.529,83	H	1425,40	R\$ 172.650,41	H		R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 259.075,77	88,94%
2.3.7	AUXILIAR TÉCNICO	H	930,00	R\$ 74.087,02	H	175,78	R\$ 12.818,85	H		R\$ -	0,00	R\$ 401,52	R\$ 57.112,14	64,14%
2.3.8	ALMOXARIFE	H	930,00	R\$ 48.771,04	H		R\$ -	H		R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 23.562,79	46,61%
2.3.9	PROFISSIONAL	H	4455,00	R\$ 79.609,24	H	382,53	R\$ 11.585,50	H		R\$ -	0,03	R\$ 3.251,15	R\$ 62.534,50	66,92%
2.3.10	MEIO-PROFISSIONAL	H	6795,00	R\$ 187.167,68	H		R\$ -	H		R\$ -	0,02	R\$ 3.956,49	R\$ 122.343,41	63,69%
2.3.11	SERVENTE	H	6795,00	R\$ 96.090,79	H		R\$ -	H		R\$ -	-0,01	-R\$ 1.172,21	R\$ 25.868,57	25,62%
3	TÉRREO			R\$ 1.543.628,78			R\$ -			R\$ -	0,00	R\$ 5.123,15	R\$ 128.908,82	7,84%
3.1	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	M2	157,53	R\$ 6.274,87	M2		R\$ -	M2		R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.2	REFORÇO ESTRUTURAL	M2	2131,60	R\$ 933.457,62	M2		R\$ -	M2		R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 123.785,67	12,49%
3.3	PISO	M2	150,00	R\$ 110.818,50	M2		R\$ -	M2		R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.4	PAREDES E SEPTOS	M2	50,00	R\$ 14.674,70	M2		R\$ -	M2		R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.5	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS			R\$ 7.260,87			R\$ -			R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.5.1	REGISTROS	UN	4,00	R\$ 173,73	UN		R\$ -	UN		R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.5.2	TUBOS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS PARA ESGOTO SANITÁRIO	M	35,00	R\$ 1.141,15	M		R\$ -	M		R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.5.3	TUBOS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS PARA ÁGUA FRIA	M	52,00	R\$ 5.946,00	M		R\$ -	M		R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE LÓGICA			R\$ 73.652,86			R\$ -			R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.6.1	TUBULAÇÃO E FIAÇÃO			R\$ 60.728,31			R\$ -			R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.6.1.1	INFRA DE PISO	M	50,00	R\$ 1.414,02	M		R\$ -	M		R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.6.1.2	INFRA AÉREA	M	656,00	R\$ 33.791,18	M		R\$ -	M		R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.6.1.3	CABEAMENTO	M	3230,00	R\$ 25.523,11	M		R\$ -	M		R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.6.2	CAIXAS, TOMADAS, INTERRUPTORES E ACESSÓRIOS			R\$ 13.585,62			R\$ -			R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.6.2.1	ACESSÓRIOS DE PISO	UN	5,00	R\$ 1.481,55	UN		R\$ -	UN		R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.6.2.2	ACESSÓRIOS DE PAREDE	UN	28,00	R\$ 1.628,53	UN		R\$ -	UN		R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.6.2.3	ACESSÓRIOS DE DIVISÓRIAS	UN	10,00	R\$ 449,74	UN		R\$ -	UN		R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.6.2.4	ACESSÓRIOS COMPLEMENTARES	UN	594,00	R\$ 406.854,06	UN		R\$ -	UN		R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.7	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	UN	2,00	R\$ 661,08	UN		R\$ -	UN		R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.8	ESQUADRIAS			R\$ 9.993,77			R\$ -			R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.8.1	PORTAS DE MADEIRA	UN	2,00	R\$ 9.993,77	UN		R\$ -	UN		R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.9	ACABAMENTOS			R\$ 82.558,42			R\$ -			R\$ -	0,06	R\$ 5.123,15	R\$ 5.123,15	5,80%

3.9.1	FORRO	M2	115,62	R\$	59.832,73	M2		R\$	-	M2		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	-	0,00%
3.9.2	BANCADAS EM GRANITO	UN	2,00	R\$	2.139,94	UN		R\$	-	UN		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	-	0,00%
3.9.3	LOUÇAS SANITÁRIAS	UN	8,00	R\$	10.999,65	UN		R\$	-	UN		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	-	0,00%
3.9.4	METAIS SANITÁRIOS	UN	18,00	R\$	3.142,48	UN		R\$	-	UN		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	-	0,00%
3.9.5	ESPELHOS	M2	2,78	R\$	1.421,52	M2		R\$	-	M2		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	-	0,00%
3.9.6	ABRIGOS DE HIDRANTE	UN	2,00	R\$	5.022,10	UN		R\$	-	UN		R\$	-	0,95	R\$	5.123,15	R\$	5.123,15	95,28%
3.10	MOBILIÁRIO			R\$	156.274,52			R\$	-			R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	-	0,00%
3.10.1	MOBILIÁRIO SOB-MEDIDA	M2	27,48	R\$	63.852,66	M2		R\$	-	M2		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	-	0,00%
3.10.2	MOBILIÁRIO COMERCIAL	UN	36,00	R\$	92.421,87	UN		R\$	-	UN		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	-	0,00%
3.11	DIVISÓRIAS			R\$	16.306,00			R\$	-			R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	-	0,00%
3.11.1	DIVISÓRIAS SANITÁRIAS	M2	12,97	R\$	148.001,56	M2		R\$	-	M2		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	-	0,00%
3.12	CATACAS	UN	3,00	R\$	131.695,56	UN		R\$	-	UN		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	-	0,00%
4	1º ANDAR			R\$	6.703.130,67			R\$	131.361,94			R\$	11.061,44	0,04	R\$	263.166,09	R\$	5.068.910,56	72,09%
4.1	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	M2	4813,59	R\$	82.320,49	M2		R\$	-	M2	41,55	R\$	1.224,66	0,02	R\$	1.311,24	R\$	82.886,46	99,15%
4.2	REFORÇO ESTRUTURAL	M2	698,11	R\$	955.316,13	M2		R\$	-	M2		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	830.485,45	86,14%
4.3	CONTRAPISO	M2	1455,71	R\$	105.527,71	M2		R\$	-	M2	24,61	R\$	1.948,48	0,02	R\$	2.086,24	R\$	107.317,90	99,83%
4.4	PAREDES E SEPTOS	M2	463,10	R\$	150.640,97	M2	60,47	R\$	23.615,90	M2	0,29	R\$	32,10	0,00	R\$	34,37	R\$	147.759,60	83,88%
4.5	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS			R\$	8.028,09			R\$	-			R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	791,69	9,27%
4.5.1	REGISTROS	UN	5,00	R\$	236,56	UN		R\$	-	UN		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	236,56	100,00%
4.5.2	TUBOS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS PARA ÁGUA FRIA	M	35,90	R\$	1.365,41	M		R\$	-	M		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	238,04	16,47%
4.5.3	TUBOS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS PARA ESGOTO SANITÁRIO	M	57,87	R\$	6.426,12	M		R\$	-	M		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	317,09	4,62%
4.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE LÓGICA			R\$	547.544,20			R\$	25.568,30			-R\$	80.483,26	0,04	R\$	21.865,51	R\$	194.289,49	37,27%
4.6.1	QUADROS E ACESSÓRIOS	UN	4,00	R\$	135.370,90	UN		R\$	-	UN		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	26.663,60	18,64%
4.6.2	TUBULAÇÃO E FIAÇÃO			R\$	234.173,91			R\$	13.997,87			R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	94.265,39	36,35%
4.6.2.1	INFRA DE PISO	M	213,40	R\$	8.289,27	M		R\$	-	M		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	-	0,00%
4.6.2.2	INFRA AÉREA	M	1886,00	R\$	108.154,27	M	189,00	R\$	13.997,87	M		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	55.093,90	43,42%
4.6.2.3	CABEAMENTO	M	14217,48	R\$	117.730,37	M		R\$	-	M		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	39.171,49	31,70%
4.6.3	CAIXAS, TOMADAS, INTERRUPTORES E ACESSÓRIOS			R\$	34.375,43			R\$	-			R\$	-	0,23	R\$	8.315,57	R\$	27.057,96	76,26%
4.6.3.1	ACESSÓRIOS DE PISO	UN	53,00	R\$	15.846,11	UN		R\$	-	UN		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	13.037,63	81,26%
4.6.3.2	ACESSÓRIOS DE PAREDE	UN	13,00	R\$	910,30	UN		R\$	-	UN		R\$	-	1,00	R\$	974,66	R\$	974,66	100,00%
4.6.3.3	ACESSÓRIOS DE DIVISÓRIAS	UN	208,00	R\$	9.530,49	UN		R\$	-	UN		R\$	-	0,72	R\$	7.340,91	R\$	7.340,91	71,94%
4.6.3.4	ACESSÓRIOS COMPLEMENTARES	UN	2743,00	R\$	5.005.465,57	UN		R\$	-	UN		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	5.704,76	0,11%
4.6.4	LUMINOTECNIA	UN	142,00	R\$	108.686,68	UN		R\$	-	UN	-120,00	-R\$	80.483,26	0,00	R\$	-	R\$	-	0,00%
4.6.5	FIBRA ÓPTICA	M	480,00	R\$	33.837,40	M	80,00	R\$	11.570,43	M		R\$	-	0,29	R\$	13.549,94	R\$	46.302,55	100,00%
4.6.6	IDENTIFICAÇÃO DAS TUBULAÇÕES	M	2500,00	R\$	1.099,88	M		R\$	-	M		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	-	0,00%
4.7	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO			R\$	1.265.482,34			R\$	-			R\$	11.279,57	0,03	R\$	43.499,92	R\$	797.626,85	60,06%
4.7.1	EQUIPAMENTOS	UN	136,00	R\$	635.179,07	UN		R\$	-	UN		R\$	-	0,04	R\$	24.647,48	R\$	487.384,05	74,46%
4.7.2	MATERIAIS FRIGORÍGENOS	M	1315,00	R\$	297.111,33	M		R\$	-	UN	20,00	R\$	10.139,74	0,03	R\$	10.856,62	R\$	175.507,78	54,63%
4.7.3	DIFUSÃO DE AR	UN	132,00	R\$	81.997,30	UN		R\$	-	UN		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	39.484,92	45,90%
4.7.4	DUTOS	M	391,00	R\$	107.098,65	M		R\$	-	M	23,66	R\$	715,68	0,01	R\$	766,28	R\$	34.933,48	30,72%
4.7.5	DRENOS	M	391,00	R\$	32.586,10	M		R\$	-	M	14,80	R\$	424,14	0,10	R\$	3.693,69	R\$	24.204,62	68,54%
4.7.6	ELÉTRICA COMANDO	M	600,00	R\$	111.509,88	M		R\$	-	M		R\$	-	0,03	R\$	3.535,86	R\$	36.112,02	30,82%
4.8	REVESTIMENTOS			R\$	659.680,26			R\$	-			R\$	59,39	0,01	R\$	6.311,13	R\$	345.879,24	50,56%
4.8.1	PISOS	M2	136,00	R\$	297.038,12	M2		R\$	-	M2		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	268.673,96	89,84%
4.8.2	PAREDES	M2	94,45	R\$	12.761,87	M2		R\$	-	M2	1,16	R\$	35,66	0,00	R\$	38,18	R\$	12.800,05	99,08%
4.8.3	FORRO	M2	806,25	R\$	276.854,62	M2		R\$	-	M2		R\$	-	0,02	R\$	5.086,46	R\$	27.889,29	9,41%
4.8.4	PINTURA	M2	1823,31	R\$	73.025,66	M2		R\$	-	M2	1,16	R\$	23,73	0,02	R\$	1.186,48	R\$	36.515,94	48,23%
4.9	ESQUADRIAS			R\$	29.953,12			R\$	-			R\$	59.962,63	0,70	R\$	64.201,99	R\$	66.381,21	72,25%
4.9.1	PORTAS DE MADEIRA	UN	4,00	R\$	19.987,54	UN		R\$	-	UN	12,00	R\$	59.962,63	0,79	R\$	64.201,99	R\$	64.201,99	78,91%
4.9.2	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	M2	6,00	R\$	9.965,58	M2		R\$	-	M2		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	2.179,22	20,72%
4.10	DIVISÓRIAS			R\$	1.077.537,83			R\$	11.336,93			R\$	-	0,06	R\$	65.613,26	R\$	1.059.129,93	96,67%
4.10.1	DIVISÓRIAS DE VIDRO	M2	386,84	R\$	1.077.537,83	M2	4,07	R\$	11.336,93	M2		R\$	-	0,06	R\$	65.613,26	R\$	1.059.129,93	96,67%
4.11	ACABAMENTO			R\$	19.130,93			R\$	-			R\$	-	0,17	R\$	3.423,08	R\$	8.823,10	43,89%

4.11.1	BANCADAS EM GRANITO	UN	3,00	R\$ 3.963,34	UN		R\$ -	UN		R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 3.963,34	100,00%
4.11.2	LOUÇAS SANITÁRIAS	UN	4,00	R\$ 5.246,34	UN		R\$ -	UN		R\$ -	0,37	R\$ 2.082,24	R\$ 2.082,24	37,07%
4.11.3	METAIS SANITÁRIOS	UN	15,00	R\$ 3.714,85	UN		R\$ -	UN		R\$ -	0,35	R\$ 1.340,84	R\$ 2.777,53	71,66%
4.11.4	ESPELHOS	M2	2,78	R\$ 1.421,52	M2		R\$ -	M2		R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
4.11.5	ABRIGOS DE HIDRANTE	UN	2,00	R\$ 4.784,86	UN		R\$ -	UN		R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
4.12	MOBILIÁRIO			R\$ 1.801.968,61			R\$ 70.840,81			R\$ 17.037,87	0,03	R\$ 54.819,35	R\$ 1.427.539,65	73,21%
4.12.1	MOBILIÁRIO SOB MEDIDA	UN	43,00	R\$ 465.603,56	UN	8,00	R\$ 46.770,52	UN	1,00	R\$ 17.037,87	0,03	R\$ 18.242,45	R\$ 422.716,57	76,13%
4.12.2	MOBILIÁRIO COMERCIAL	UN	290,00	R\$ 1.174.790,46	UN	6,00	R\$ 24.070,29	UN		R\$ -	0,03	R\$ 36.576,90	R\$ 850.578,64	69,01%
4.12.3	PERSIANAS	M2	193,57	R\$ 148.689,66	M2		R\$ -	M2		R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 148.689,66	100,00%
4.12.4	ACOMPANHAMENTO DE RECEBIMENTO, CARGA, DESCARGA E MONTAGEM DE MÓVEIS COMERCIAIS E LIMPEZA PÓS OPERAÇÃO	H	240,00	R\$ 12.884,93	H		R\$ -	H		R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 5.554,78	41,44%
5	2° ANDAR			R\$ 6.519.899,08			R\$ 197.557,24			R\$ 88.579,17	0,04	R\$ 250.205,54	R\$ 6.296.409,97	91,63%
5.1	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	M2	4435,49	R\$ 72.256,61	M2		R\$ -	M2	98,52	R\$ 2.962,24	0,04	R\$ 3.171,67	R\$ 75.428,28	100,28%
5.2	REFORÇO ESTRUTURAL	M2	726,51	R\$ 966.811,78	M2		R\$ -	M2		R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 874.613,47	89,86%
5.3	CONTRAPISO	M2	1517,15	R\$ 109.490,43	M2		R\$ -	M2	2,85	R\$ 225,65	0,00	R\$ 241,60	R\$ 109.221,21	99,52%
5.4	PAREDES E SEPTOS	M2	580,62	R\$ 199.352,28	M2	35,39	R\$ 13.076,00	M2	0,36	R\$ 39,85	0,00	R\$ 42,66	R\$ 193.985,85	90,74%
5.5	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS			R\$ 4.713,93			R\$ -			R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 4.672,07	99,05%
5.5.1	REGISTROS	UN	4,00	R\$ 173,73	UN		R\$ -	UN		R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 173,73	100,00%
5.5.2	TUBOS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS PARA ÁGUA FRIA	M	21,37	R\$ 807,80	M		R\$ -	M		R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 807,80	100,00%
5.5.3	TUBOS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS PARA ESGOTO SANITÁRIO	M	28,76	R\$ 3.732,40	M		R\$ -	M		R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 3.690,54	98,80%
5.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE LÓGICA			R\$ 449.536,62			R\$ 26.306,53			R\$ 10.132,28	0,16	R\$ 79.332,00	R\$ 404.498,54	80,95%
5.6.1	QUADROS E ACESSÓRIOS	UN	4,00	R\$ 135.370,90	UN		R\$ -	UN		R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 124.500,18	89,43%
5.6.2	TUBULAÇÃO E FIAÇÃO			R\$ 193.425,97			R\$ 22.408,31			R\$ 57.836,86	0,22	R\$ 61.925,93	R\$ 208.330,76	74,78%
5.6.2.1	INFRA DE PISO	M	200,00	R\$ 8.078,45	M		R\$ -	M		R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 353,99	4,10%
5.6.2.2	INFRA AÉREA	M	1772,92	R\$ 101.186,25	M	307,69	R\$ 21.570,08	M		R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 61.051,34	48,02%
5.6.2.3	CABEAMENTO	M	10816,34	R\$ 84.161,27	M	158,28	R\$ 838,23	M	5510,28	R\$ 57.836,86	0,43	R\$ 61.925,93	R\$ 146.925,43	102,86%
5.6.3	CAIXAS, TOMADAS, INTERRUPTORES E ACESSÓRIOS			R\$ 31.863,25			R\$ -			R\$ 3.601,50	0,11	R\$ 3.856,12	R\$ 30.720,52	85,77%
5.6.3.1	ACESSÓRIOS DE PISO	UN	45,00	R\$ 13.333,94	UN		R\$ -	UN		R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 12.148,70	90,54%
5.6.3.2	ACESSÓRIOS DE PAREDE	UN	13,00	R\$ 910,30	UN		R\$ -	UN		R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
5.6.3.3	ACESSÓRIOS DE DIVISÓRIAS	UN	208,00	R\$ 9.530,49	UN		R\$ -	UN	72,00	R\$ 3.601,50	0,29	R\$ 3.856,12	R\$ 11.440,87	86,22%
5.6.3.4	ACESSÓRIOS COMPLEMENTARES	UN	2743,00	R\$ 4.814.702,44	UN		R\$ -	UN		R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 7.130,95	0,15%
5.6.4	LUMINOTECNIA	UN	274,00	R\$ 53.939,22	UN		R\$ -	UN	-249,00	-R\$ 51.306,08	0,00	R\$ -	R\$ 2.633,13	42,06%
5.6.5	FIBRA ÓPTICA	M	480,00	R\$ 33.837,40	M	115,00	R\$ 3.898,22	M		R\$ -	0,35	R\$ 13.549,94	R\$ 38.313,96	99,12%
5.6.6	IDENTIFICAÇÃO DAS TUBULAÇÕES	M	2500,00	R\$ 1.099,88	M		R\$ -	M		R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
5.7	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO			R\$ 561.199,06			R\$ 3.159,72			R\$ -	0,00	R\$ 1.736,06	R\$ 555.104,43	96,61%
5.7.1	EQUIPAMENTOS	UN	101,00	R\$ 176.959,01	UN		R\$ -	UN		R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 172.387,77	95,68%
5.7.2	MATERIAIS FRIGORÍGENOS	M	778,00	R\$ 169.353,82	M	12,26	R\$ 3.159,72	M		R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 172.513,54	98,78%
5.7.3	DIFUSÃO DE AR	UN	62,00	R\$ 15.668,82	UN		R\$ -	UN		R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 15.259,98	97,21%
5.7.4	DUTOS	M	669,00	R\$ 122.640,27	M		R\$ -	M		R\$ -	0,00	R\$ 0,00	R\$ 122.640,28	96,80%
5.7.5	DRENOS	M	245,14	R\$ 25.221,94	M		R\$ -	M		R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 25.221,93	99,56%
5.7.6	ELÉTRICA COMANDO	M	466,00	R\$ 51.355,19	M		R\$ -	M		R\$ -	0,03	R\$ 1.736,06	R\$ 47.080,94	90,52%
5.8	REVESTIMENTOS			R\$ 633.625,64			R\$ 27.749,41			R\$ 73,72	0,00	R\$ 78,94	R\$ 628.473,02	94,61%
5.8.1	PISOS	M2	792,96	R\$ 295.770,97	M2	36,58	R\$ 27.024,94	M2		R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 322.795,90	99,99%
5.8.2	PAREDES	M2	93,75	R\$ 12.740,34	M2		R\$ -	M2	1,44	R\$ 44,27	0,00	R\$ 47,40	R\$ 12.787,75	100,02%
5.8.3	FORRO	M2	747,93	R\$ 233.725,72	M2		R\$ -	M2		R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 233.725,72	99,79%
5.8.4	PINTURA	M2	3105,20	R\$ 91.388,61	M2	28,46	R\$ 724,47	M2	1,44	R\$ 29,45	0,00	R\$ 31,54	R\$ 59.163,65	62,62%
5.9	ESQUADRIAS			R\$ 29.953,12			R\$ -			R\$ 59.962,63	0,70	R\$ 64.201,99	R\$ 94.155,11	102,48%
5.9.1	PORTAS DE MADEIRA	UN	4,00	R\$ 19.987,54	UN		R\$ -	UN	12,00	R\$ 59.962,63	0,79	R\$ 64.201,99	R\$ 84.189,53	103,47%
5.9.2	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	M2	6,00	R\$ 9.965,58	M2		R\$ -	M2		R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 9.965,58	94,77%
5.10	DIVISÓRIAS			R\$ 1.189.106,43			R\$ 94.623,35			R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 1.200.102,92	93,05%
5.10.1	DIVISÓRIAS DE VIDRO	M2	420,48	R\$ 1.172.891,24	M2	32,03	R\$ 94.623,35	M2		R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 1.183.887,72	92,97%
5.10.2	DIVISÓRIAS SANITÁRIAS	M2	12,89	R\$ 16.215,19	M2		R\$ -	M2		R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 16.215,19	99,37%

5.11	ACABAMENTO			R\$	27.031,74			R\$	-		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	26.040,87	95,04%	
5.11.1	BANCADAS EM GRANITO	UN	5,00	R\$	6.103,28	UN		R\$	-	UN		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	6.103,28	100,00%
5.11.2	LOUÇAS SANITÁRIAS	UN	10,00	R\$	14.301,25	UN		R\$	-	UN		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	14.301,25	100,00%
5.11.3	METAIS SANITÁRIOS	UN	23,00	R\$	5.205,68	UN		R\$	-	UN		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	4.214,82	77,02%
5.11.4	ESPELHOS	M2	2,78	R\$	1.421,52	M2		R\$	-	M2		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	1.421,52	93,40%
5.12	MOBILIÁRIO			R\$	2.276.821,45			R\$	32.642,23			R\$	15.182,81	0,04	R\$	101.400,62	R\$	2.130.114,20	90,75%
5.12.1	MOBILIÁRIO SOB MEDIDA	UN	42,00	R\$	744.034,14	UN	4,00	R\$	23.385,26	UN	1,00	R\$	15.182,81	0,02	R\$	16.256,24	R\$	651.779,24	82,15%
5.12.2	MOBILIÁRIO COMERCIAL	UN	326,00	R\$	1.337.569,05	UN	2,00	R\$	9.256,97	UN		R\$	-	0,06	R\$	85.144,39	R\$	1.285.174,02	94,65%
5.12.3	PERSIANAS	M2	236,95	R\$	181.947,68	M2		R\$	-	M2		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	181.947,68	100,00%
5.12.4	ACOMPANHAMENTO DE RECEBIMENTO, CARGA, DESCARGA E MONTAGEM DE MÓVEIS COMERCIAIS E LIMPEZA PÓS OPERAÇÃO	H	240,00	R\$	13.270,57	H		R\$	-	H		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	11.213,26	79,57%
6	UNIDADES ADMINISTRATIVAS			R\$	6.468.044,80			R\$	504.439,76			R\$	241.701,23	0,00	R\$	34.348,42	R\$	5.246.857,60	71,44%
6.1	UNIDADE A			R\$	755.043,28			R\$	43.830,33			R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	673.886,13	83,43%
6.1.1	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	M2	479,23	R\$	9.603,93	M2		R\$	-	M2		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	9.094,53	94,34%
6.1.2	FECHAMENTO ABERTURA NA LAJE	M2	0,14	R\$	529,21	M2		R\$	-	M2		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	529,21	100,00%
6.1.3	PISOS	M2	200,92	R\$	68.250,59	M2		R\$	-	M2		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	67.671,39	99,09%
6.1.4	PAREDES E SEPTOS			R\$	14.208,75			R\$	-			R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	12.044,18	83,86%
6.1.4.1	SEPTOS	M2	28,00	R\$	10.396,77	M2		R\$	-	M2		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	10.396,77	100,00%
6.1.4.2	PAPEL DE PAREDE	M2	55,67	R\$	3.811,98	M2		R\$	-	M2		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	1.647,41	41,55%
6.1.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE LÓGICA			R\$	45.737,76			R\$	10.670,84			R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	32.525,70	55,99%
6.1.5.1	CAIXAS, TOMADAS, INTERRUPTORES E ACESSÓRIOS	M	309,00	R\$	39.793,35	UN	274,00	R\$	9.196,24	M		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	25.106,69	49,54%
6.1.5.2	LUMINOTECNIA	UN	2,00	R\$	158,05	UN		R\$	-	UN		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	158,06	100,01%
6.1.5.3	FIBRA ÓPTICA	M	80,00	R\$	5.786,35	M	30,00	R\$	1.474,60	M		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	7.260,95	100,00%
6.1.6	REVESTIMENTOS			R\$	33.311,22			R\$	-			R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	12.059,44	34,64%
6.1.6.1	FORRO	M2	1830,00	R\$	5.795,72	M2		R\$	-	M2		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	5.795,72	100,00%
6.1.6.2	MÁRMORE	M2	13,52	R\$	27.515,50	M2		R\$	-	M2		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	6.263,72	21,59%
6.1.7	ESQUADRIAS			R\$	953,89			R\$	-			R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	-	0,00%
6.1.7.1	BANHEIROS	M2	5,88	R\$	953,89	M2		R\$	-	M2		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	-	0,00%
6.1.8	MOBILIÁRIO			R\$	505.513,88			R\$	33.159,50			R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	476.852,78	87,81%
6.1.8.1	MOBILIÁRIO SOB-MEDIDA	UN	16,00	R\$	184.496,15	UN		R\$	-	UN		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	184.496,15	100,00%
6.1.8.2	MOBILIÁRIO COMERCIAL	UN	58,00	R\$	235.006,68	UN	10,00	R\$	33.159,50	UN		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	215.265,07	79,17%
6.1.8.3	PERSIANAS	M2	111,57	R\$	198.604,00	M2		R\$	-	M2		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	77.091,55	38,69%
6.1.9	DIVISÓRIAS	M2	81,67	R\$	60.248,46	M2		R\$	-	M2		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	46.423,32	75,82%
6.1.10	LIMPEZA	M2	200,92	R\$	16.685,58	M2		R\$	-	M2		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	16.685,58	100,00%
6.2	UNIDADE B			R\$	473.018,23			R\$	731,60			R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	411.945,01	86,16%
6.2.1	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	M2	173,03	R\$	4.603,05	M2		R\$	-	M2		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	4.348,34	94,10%
6.2.2	PISOS	M2	96,93	R\$	31.055,86	M2		R\$	-	M2		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	30.181,45	96,99%
6.2.3	PAREDES E SEPTOS			R\$	7.951,34			R\$	-			R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	6.782,47	84,42%
6.2.3.1	SEPTOS	M2	15,50	R\$	5.755,35	M2		R\$	-	M2		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	5.755,35	100,00%
6.2.3.2	PAPEL DE PAREDE	M2	32,07	R\$	2.195,98	M2		R\$	-	M2		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	1.027,12	45,08%
6.2.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE LÓGICA			R\$	27.874,76			R\$	731,60			R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	11.863,39	39,82%
6.2.4.1	CAIXAS, TOMADAS, INTERRUPTORES E ACESSÓRIOS	M	207,00	R\$	23.830,82	M		R\$	-	M		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	7.087,85	28,33%
6.2.4.2	FIBRA ÓPTICA	M	50,00	R\$	4.043,94	M	30,00	R\$	731,60	M		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	4.775,54	100,00%
6.2.5	REVESTIMENTOS			R\$	2.723,67			R\$	-			R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	2.723,67	100,00%
6.2.5.1	FORRO	M2	8,60	R\$	2.723,67	M2		R\$	-	M2		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	2.723,67	100,00%
6.2.6	ESQUADRIAS			R\$	14.711,64			R\$	-			R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	2.087,91	13,38%
6.2.6.1	BANHEIROS	M2	5,88	R\$	953,89	M2		R\$	-	M2		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	-	0,00%
6.2.6.2	MÁRMORE	M2	6,76	R\$	13.757,75	M2		R\$	-	M2		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	2.087,91	14,32%
6.2.7	MOBILIÁRIO			R\$	348.807,13			R\$	-			R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	318.667,00	90,80%
6.2.7.1	MOBILIÁRIO SOB-MEDIDA	UN	19,00	R\$	222.049,34	UN		R\$	-	UN		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	222.049,34	100,00%
6.2.7.2	MOBILIÁRIO COMERCIAL	UN	19,00	R\$	114.947,36	UN		R\$	-	UN		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	96.617,66	83,12%
6.2.7.3	PERSIANAS	M2	15,32	R\$	83.652,38	M2		R\$	-	M2		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	-	0,00%
6.2.8	DIVISÓRIAS	M2	15,81	R\$	28.138,04	M2		R\$	-	M2		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	28.138,04	100,00%

6.2.9	LIMPEZA	M2	86,13	R\$	7.152,74	M2		R\$	-	M2		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	7.152,74	100,00%
6.3	UNIDADE C			R\$	548.235,71			R\$	500,27			R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	405.399,81	72,54%
6.3.1	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	M2	193,70	R\$	4.963,85	M2		R\$	-	M2		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	4.709,15	94,53%
6.3.2	PISOS	M2	93,62	R\$	31.587,32	M2		R\$	-	M2		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	30.966,40	97,90%
6.3.3	PAREDES E SEPTOS			R\$	7.008,44			R\$	-			R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	5.755,35	81,10%
6.3.3.1	SEPTOS	M2	15,50	R\$	5.755,35	M2		R\$	-	M2		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	5.755,35	100,00%
6.3.3.2	PAPEL DE PAREDE	M2	18,30	R\$	1.253,09	M2		R\$	-	M2		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	-	0,00%
6.3.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE LÓGICA			R\$	40.033,62			R\$	500,27			R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	14.764,84	34,86%
6.3.4.1	CAIXAS, TOMADAS, INTERRUPTORES E ACESSÓRIOS	UN	246,00	R\$	33.773,10	UN		R\$	-	UN		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	8.478,21	23,84%
6.3.4.2	LUMINOTECNIA	UN	6,00	R\$	474,17	UN		R\$	-	UN		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	-	0,00%
6.3.4.3	FIBRA ÓPTICA	M	80,00	R\$	5.786,35	M	10,00	R\$	500,27	M		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	6.286,62	100,00%
6.3.5	REVESTIMENTOS			R\$	1.076,80			R\$	-			R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	1.076,80	100,00%
6.3.5.1	FORRO	M2	3,40	R\$	1.076,80	M2		R\$	-	M2		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	1.076,80	100,00%
6.3.6	ESQUADRIAS			R\$	14.711,64			R\$	-			R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	3.392,85	21,87%
6.3.6.1	BANHEIROS	M2	5,88	R\$	953,89	M2		R\$	-	M2		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	-	0,00%
6.3.6.2	MÁRMORE	M2	6,76	R\$	13.757,75	M2		R\$	-	M2		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	3.392,85	23,41%
6.3.7	MOBILIÁRIO			R\$	387.251,41			R\$	-			R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	330.390,02	84,44%
6.3.7.1	MOBILIÁRIO SOB-MEDIDA	UN	20,00	R\$	207.657,53	UN		R\$	-	UN		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	199.196,74	95,65%
6.3.7.2	MOBILIÁRIO COMERCIAL	UN	35,00	R\$	157.846,35	UN		R\$	-	UN		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	109.445,76	67,87%
6.3.7.3	PERSIANAS	M2	28,21	R\$	122.476,42	M2		R\$	-	M2		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	21.747,53	17,76%
6.3.8	DIVISÓRIAS	M2	72,21	R\$	53.827,89	M2		R\$	-	M2		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	6.569,64	11,49%
6.3.9	LIMPEZA	M2	93,62	R\$	7.774,76	M2		R\$	-	M2		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	7.774,76	100,00%
6.4	UNIDADE D			R\$	656.542,93			R\$	13.420,12			R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	563.066,19	83,11%
6.4.1	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	M2	183,14	R\$	5.368,89	M2		R\$	-	M2		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	5.114,18	94,94%
6.4.2	PISOS	M2	100,47	R\$	33.757,36	M2		R\$	-	M2		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	33.054,62	97,77%
6.4.3	PAREDES E SEPTOS			R\$	10.978,60			R\$	-			R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	5.755,35	50,72%
6.4.3.1	SEPTOS	M2	15,50	R\$	5.755,35	M2		R\$	-	M2		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	5.755,35	100,00%
6.4.3.2	PAPEL DE PAREDE	M2	76,28	R\$	5.223,24	M2		R\$	-	M2		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	-	0,00%
6.4.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE LÓGICA			R\$	36.212,72			R\$	1.231,87			R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	11.991,50	30,56%
6.4.4.1	CAIXAS, TOMADAS, INTERRUPTORES E ACESSÓRIOS	M	231,00	R\$	30.191,18	M		R\$	-	M		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	5.844,49	18,31%
6.4.4.2	LUMINOTECNIA	UN	14,00	R\$	1.106,41	UN		R\$	-	UN		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	-	0,00%
6.4.4.3	FIBRA ÓPTICA	M	65,00	R\$	4.915,14	M	40,00	R\$	1.231,87	M		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	6.147,02	100,00%
6.4.5	REVESTIMENTOS			R\$	3.167,06			R\$	-			R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	3.167,06	100,00%
6.4.5.1	FORRO	M2	10,00	R\$	3.167,06	M2		R\$	-	M2		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	3.167,06	100,00%
6.4.6	ESQUADRIAS			R\$	14.711,64			R\$	-			R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	3.392,85	21,87%
6.4.6.1	BANHEIROS	M2	5,88	R\$	953,89	M2		R\$	-	M2		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	-	0,00%
6.4.6.2	MÁRMORE	M2	6,76	R\$	13.757,75	M2		R\$	-	M2		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	3.392,85	23,41%
6.4.7	MOBILIÁRIO			R\$	495.399,11			R\$	12.188,25			R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	446.574,09	87,24%
6.4.7.1	MOBILIÁRIO SOB-MEDIDA	UN	24,00	R\$	297.567,50	UN		R\$	-	UN		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	277.916,76	92,96%
6.4.7.2	MOBILIÁRIO COMERCIAL	UN	40,00	R\$	176.862,71	UN	4,00	R\$	12.188,25	UN		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	147.688,43	76,93%
6.4.7.3	PERSIANAS	M2	27,20	R\$	113.627,08	M2		R\$	-	M2		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	20.968,90	18,45%
6.4.8	DIVISÓRIAS	M2	49,46	R\$	48.688,64	M2		R\$	-	M2		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	45.757,61	93,58%
6.4.9	LIMPEZA	M2	99,45	R\$	8.258,92	M2		R\$	-	M2		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	8.258,92	100,00%
6.5	UNIDADE E			R\$	467.790,52			R\$	-			R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	-	0,00%
6.5.1	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	M2	190,28	R\$	5.142,98	M2		R\$	-	M2		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	-	0,00%
6.5.2	PISOS	M2	91,29	R\$	30.567,65	M2		R\$	-	M2		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	-	0,00%
6.5.3	PAREDES E SEPTOS			R\$	7.037,04			R\$	-			R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	-	0,00%
6.5.3.1	SEPTOS	M2	15,50	R\$	5.755,35	M2		R\$	-	M2		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	-	0,00%
6.5.3.2	PAPEL DE PAREDE	M2	17,19	R\$	1.177,08	M2		R\$	-	M2		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	-	0,00%
6.5.3.3	PINTURA	M2	6,77	R\$	104,61	M2		R\$	-	M2		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	-	0,00%
6.5.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE LÓGICA			R\$	31.506,59			R\$	-			R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	-	0,00%
6.5.4.1	CAIXAS, TOMADAS, INTERRUPTORES E ACESSÓRIOS	M	220,00	R\$	27.956,64	M		R\$	-	M		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	-	0,00%
6.5.4.2	LUMINOTECNIA	UN	4,00	R\$	316,12	UN		R\$	-	UN		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	-	0,00%
6.5.4.3	FIBRA ÓPTICA	M	40,00	R\$	3.233,83	M		R\$	-	M		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	-	0,00%

6.5.5	REVESTIMENTOS			R\$	2.850,35			R\$	-		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	-	0,00%	
6.5.5.1	FORRO	M2	9,00	R\$	2.850,35	M2		R\$	-	M2		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	-	0,00%
6.5.6	ESQUADRIAS			R\$	14.711,64			R\$	-			R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	-	0,00%
6.5.6.1	BANHEIROS	M2	5,88	R\$	953,89	M2		R\$	-	M2		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	-	0,00%
6.5.6.2	MÁRMORE	M2	6,76	R\$	13.757,75	M2		R\$	-	M2		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	-	0,00%
6.5.7	MOBILIÁRIO			R\$	363.032,06			R\$	-			R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	-	0,00%
6.5.7.1	MOBILIÁRIO SOB-MEDIDA	UN	18,00	R\$	165.593,94	UN		R\$	-	UN		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	-	0,00%
6.5.7.2	MOBILIÁRIO COMERCIAL	UN	38,00	R\$	159.455,11	UN		R\$	-	UN		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	-	0,00%
6.5.7.3	PERSIANAS	M2	49,27	R\$	90.487,93	M2		R\$	-	M2		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	-	0,00%
6.5.8	DIVISÓRIAS	M2	26,88	R\$	5.509,61	M2		R\$	-	M2		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	-	0,00%
6.5.9	LIMPEZA	M2	89,50	R\$	7.432,61	M2		R\$	-	M2		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	-	0,00%
6.6	UNIDADE F			R\$	736.462,79			R\$	89.239,91			R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	725.768,69	87,15%
6.6.1	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	M2	202,94	R\$	5.408,14	M2	7,21	R\$	271,66	M2		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	5.671,88	99,85%
6.6.2	PISOS	M2	102,98	R\$	34.154,57	M2	48,61	R\$	3.135,22	M2		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	35.829,94	95,82%
6.6.3	PAREDES E SEPTOS			R\$	6.558,56			R\$	-			R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	5.755,35	87,00%
6.6.3.1	SEPTOS	M2	15,50	R\$	5.755,35	M2		R\$	-	M2		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	5.755,35	100,00%
6.6.3.2	PAPEL DE PAREDE	M2	11,73	R\$	803,21	M2		R\$	-	M2		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	-	0,00%
6.6.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE LÓGICA			R\$	49.225,25			R\$	42.224,90			R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	50.767,74	53,82%
6.6.4.1	CAIXAS, TOMADAS, INTERRUPTORES E ACESSÓRIOS	M	205,00	R\$	42.500,02	UN	70,00	R\$	40.648,15	M		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	42.465,76	49,36%
6.6.4.2	FIBRA ÓPTICA	M	100,00	R\$	6.725,23	M	65,00	R\$	1.576,75	M		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	8.301,98	100,00%
6.6.5	REVESTIMENTOS			R\$	3.230,40			R\$	21.805,21			R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	25.035,61	100,00%
6.6.5.1	FORRO	M2	10,20	R\$	3.230,40	M2	68,85	R\$	21.805,21	M2		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	25.035,61	100,00%
6.6.6	ESQUADRIAS			R\$	31.359,33			R\$	1.907,22			R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	9.405,62	26,91%
6.6.6.1	BANHEIROS	M2	5,88	R\$	953,89	M2		R\$	-	M2		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	-	0,00%
6.6.6.2	MÁRMORE	M2	14,94	R\$	30.405,44	M2	3,80	R\$	1.907,22	M2		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	9.405,62	27,72%
6.6.7	MOBILIÁRIO			R\$	548.100,10			R\$	19.895,70			R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	537.640,33	94,30%
6.6.7.1	MOBILIÁRIO SOB-MEDIDA	UN	24,00	R\$	270.765,72	UN		R\$	-	UN		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	270.765,72	100,00%
6.6.7.2	MOBILIÁRIO COMERCIAL	UN	55,00	R\$	250.221,28	UN	6,00	R\$	19.895,70	UN		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	239.761,51	88,06%
6.6.7.3	PERSIANAS	M2	35,17	R\$	115.533,64	M2		R\$	-	M2		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	27.113,10	23,47%
6.6.8	DIVISÓRIAS	M2	55,54	R\$	49.987,30	M2		R\$	-	M2		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	47.475,55	94,64%
6.6.9	LIMPEZA	M2	101,62	R\$	8.439,13	M2		R\$	-	M2		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	8.186,67	96,80%
6.7	UNIDADE G			R\$	453.074,87			R\$	12.362,14			R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	384.143,21	81,53%
6.7.1	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	M2	146,08	R\$	4.292,58	M2		R\$	-	M2		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	4.031,91	93,53%
6.7.2	PISOS	M2	82,99	R\$	25.701,55	M2		R\$	-	M2		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	24.384,14	94,53%
6.7.3	PAREDES E SEPTOS			R\$	6.998,17			R\$	-			R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	5.755,35	81,22%
6.7.3.1	SEPTOS	M2	15,50	R\$	5.755,35	M2		R\$	-	M2		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	5.755,35	100,00%
6.7.3.2	PAPEL DE PAREDE	M2	18,15	R\$	1.242,81	M2		R\$	-	M2		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	-	0,00%
6.7.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE LÓGICA			R\$	32.795,84			R\$	453,99			R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	5.821,32	16,54%
6.7.4.1	CAIXAS, TOMADAS, INTERRUPTORES E ACESSÓRIOS	M	232,00	R\$	28.593,84	M		R\$	-	M		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	1.165,34	3,82%
6.7.4.2	LUMINOTECNIA	UN	2,00	R\$	158,05	UN		R\$	-	UN		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	158,06	100,01%
6.7.4.3	FIBRA ÓPTICA	M	50,00	R\$	4.043,94	M	35,00	R\$	453,99	M		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	4.497,92	100,00%
6.7.5	REVESTIMENTOS			R\$	2.533,65			R\$	11.908,15			R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	14.441,79	100,00%
6.7.5.1	FORRO	M2	8,00	R\$	2.533,65	M2	37,60	R\$	11.908,15	M2		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	14.441,79	100,00%
6.7.6	ESQUADRIAS			R\$	14.711,64			R\$	-			R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	2.916,04	18,76%
6.7.6.1	BANHEIROS	M2	5,88	R\$	953,89	M2		R\$	-	M2		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	-	0,00%
6.7.6.2	MÁRMORE	M2	6,76	R\$	13.757,75	M2		R\$	-	M2		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	2.916,04	20,08%
6.7.7	MOBILIÁRIO			R\$	336.400,59			R\$	-			R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	301.730,97	89,05%
6.7.7.1	MOBILIÁRIO SOB-MEDIDA	UN	14,00	R\$	189.037,98	UN		R\$	-	UN		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	189.037,98	100,00%
6.7.7.2	MOBILIÁRIO COMERCIAL	UN	29,00	R\$	127.858,45	UN		R\$	-	UN		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	93.188,82	71,51%
6.7.7.3	PERSIANAS	M2	25,30	R\$	1.884.803,10	M2		R\$	-	M2		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	19.504,16	1,03%
6.7.8	DIVISÓRIAS	M2	21,97	R\$	23.328,54	M2		R\$	-	M2		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	18.939,53	80,12%
6.7.9	LIMPEZA	M2	76,01	R\$	6.312,32	M2		R\$	-	M2		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	6.122,14	96,78%
6.8	UNIDADE H			R\$	2.102.478,53			R\$	344.355,39			R\$	241.701,23	0,01	R\$	34.348,42	R\$	1.975.499,55	72,36%
6.8.1	MOBILIÁRIO	UN	388,00	R\$	1.803.444,44	UN	35,00	R\$	250.939,20	UN	87,00	R\$	241.701,23	0,01	R\$	34.348,42	R\$	1.765.377,91	75,94%

6.8.2	DIVISÓRIAS	M2	0,00	R\$ -	M2	30,50	R\$ 87.121,24	M2		R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 87.121,24	100,00%
6.8.3	SEPTOS	M2	0,00	R\$ -	M2	11,91	R\$ 4.421,23	M2		R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 4.421,23	100,00%
6.8.4	ACABAMENTOS	UN	4,00	R\$ 10.044,21	UN		R\$ -	UN		R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
6.8.5	FORRO	M2	70,00	R\$ 22.169,42	M2		R\$ -	M2		R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 22.169,42	100,00%
6.8.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE LÓGICA			R\$ 266.820,46			R\$ 1.873,72			R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 96.409,75	34,32%
6.8.6.1	TUBULAÇÃO E FIAÇÃO			R\$ 193.425,97			R\$ -			R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 38.370,99	18,77%
6.8.6.1.1	INFRA DE PISO	M	200,00	R\$ 8.078,45	M		R\$ -	M		R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 3.442,96	40,96%
6.8.6.1.2	INFRA AÉREA	M	1772,92	R\$ 101.186,25	M		R\$ -	M		R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 17.290,13	16,14%
6.8.6.1.3	CABEAMENTO	M	10816,34	R\$ 84.161,27	M		R\$ -	M		R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 17.637,91	19,83%
6.8.6.2	CAIXAS, TOMADAS, INTERRUPTORES E ACESSÓRIOS			R\$ 31.863,25			R\$ -			R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 15.733,69	47,67%
6.8.6.2.1	ACESSÓRIOS DE PISO	UN	45,00	R\$ 13.333,94	UN		R\$ -	UN		R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 13.333,94	100,00%
6.8.6.2.2	ACESSÓRIOS DE PAREDE	UN	13,00	R\$ 910,30	UN		R\$ -	UN		R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
6.8.6.2.3	ACESSÓRIOS DE DIVISÓRIAS	UN	208,00	R\$ 9.530,49	UN		R\$ -	UN		R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 2.399,75	23,91%
6.8.6.2.4	ACESSÓRIOS COMPLEMENTARES	UN	2743,00	R\$ 8.088,52	UN		R\$ -	UN		R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
6.8.6.3	FIBRA ÓPTICA	M	480,00	R\$ 40.431,35	M	90,00	R\$ 1.873,72	M		R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 42.305,07	100,00%
6.8.6.4	IDENTIFICAÇÃO DAS TUBULAÇÕES	M	2500,00	R\$ 276.497,83	M		R\$ -	M		R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
6.9	HALL E CORREDORES			R\$ 49.980,83			R\$ -			R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
6.9.1	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	M2	71,06	R\$ 5.056,87	M2		R\$ -	M2		R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
6.9.2	PISO	M2	47,37	R\$ 15.668,43	M2		R\$ -	M2		R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
6.9.3	SEPTOS	M2	15,50	R\$ 5.755,35	M2		R\$ -	M2		R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
6.9.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE LÓGICA	M	203,00	R\$ 14.544,19	M		R\$ -	M		R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
6.9.5	LIMPEZA	M2	47,37	R\$ 3.933,89	M2		R\$ -	M2		R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
6.9.6	ABRIGOS DE HIDRANTE	UN	2,00	R\$ 5.022,10	UN		R\$ -	UN		R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
6.10	REFORÇO ESTRUTURAL			R\$ 225.417,12			R\$ -			R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 107.149,01	45,83%
6.10.1	FIBRA DE CARBONO	M2	76,90	R\$ 107.149,01	M2		R\$ -	M2		R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 107.149,01	100,00%
6.10.2	REFORÇO NEGATIVO	M2	26,40	R\$ 6.413,81	M2		R\$ -	M2		R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
6.10.3	REFORÇO TOPO DOS PILARES	UN	8,00	R\$ 111.854,30	UN		R\$ -	UN		R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	M2	3815,86	R\$ 68.722,93	M2		R\$ -	M2		R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
8	1° ADITIVO						R\$ 479.766,76			R\$ 40.648,15	0,08	R\$ 43.521,97	R\$ 389.261,14	73,47%
8.1	1° ANDAR						R\$ 75.356,78			R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
8.1.1	MOBILIÁRIO SOB-MEDIDA				M2	25,00	R\$ 62.399,20	M2		R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
8.1.2	MOBILIÁRIO COMERCIAL				UN	2,00	R\$ 12.957,58	UN		R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
8.2	2° ANDAR				M2	25,00	R\$ 58.090,12	M2		R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
8.3	UNIDADE A				UN	4,00	R\$ 16.961,99	UN		R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 16.961,99	100,00%
8.4	UNIDADE G				UN	2,00	R\$ 6.631,90	UN		R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 6.631,90	100,00%
8.5	UNIDADE H						R\$ 322.725,97			R\$ 40.648,15	0,12	R\$ 43.521,97	R\$ 365.667,26	100,63%
8.5.1	PISO				M2	735,69	R\$ 243.341,95	M2		R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 243.341,95	100,00%
8.5.2	MOBILIÁRIO				UN	17,00	R\$ 78.803,33	UN		R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 78.803,33	100,00%
8.5.3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE LÓGICA				UN	1,00	R\$ 580,69	UN	70,00	R\$ 40.648,15	1,06	R\$ 43.521,97	R\$ 43.521,97	105,56%
9	2° ADITIVO						R\$ -			R\$ 449.217,30	0,66	R\$ 295.191,02	R\$ 295.191,02	65,71%
9.1	1° PAVIMENTO						R\$ -			R\$ 214.205,84	0,29	R\$ 61.295,69	R\$ 61.295,69	28,62%
9.1.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE LÓGICA						R\$ -	M	447,00	R\$ 169.163,75	0,10	R\$ 16.253,60	R\$ 16.253,60	9,61%
9.1.2	PISO						R\$ -			R\$ 44.835,20	1,00	R\$ 44.835,20	R\$ 44.835,20	100,00%
9.1.2.1	CONTRAPISO						R\$ -	M2	792,96	R\$ 36.914,83	1,00	R\$ 36.914,83	R\$ 36.914,83	100,00%
9.1.2.2	IMPERMEABILIZAÇÃO						R\$ -	M2	58,08	R\$ 7.920,37	1,00	R\$ 7.920,37	R\$ 7.920,37	100,00%
9.1.3	REMOÇÕES						R\$ -	M	23,04	R\$ 206,90	1,00	R\$ 206,90	R\$ 206,90	100,00%
9.2	2° PAVIMENTO						R\$ -			R\$ 235.011,46	1,00	R\$ 233.895,33	R\$ 233.895,33	99,53%
9.2.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE LÓGICA						R\$ -	M	451,00	R\$ 189.948,91	0,99	R\$ 188.832,78	R\$ 188.832,78	99,41%
9.2.2	PISO						R\$ -			R\$ 44.835,20	1,00	R\$ 44.835,20	R\$ 44.835,20	100,00%

9.2.2.1	CONTRAPISO					R\$	-	M2	792,96	R\$	36.914,83	1,00	R\$	36.914,83	R\$	36.914,83	100,00%	
9.2.2.2	IMPERMEABILIZAÇÃO					R\$	-	M2	58,08	R\$	7.920,37	1,00	R\$	7.920,37	R\$	7.920,37	100,00%	
9.2.3	REMOÇÕES					R\$	-	M	19,47	R\$	227,35	1,00	R\$	227,35	R\$	227,35	100,00%	
<b>TOTAL</b>						R\$	25.150.000,00			R\$	1.744.271,07			R\$	831.207,28			
<b>TOTAL PLANILHA+ADITIVOS</b>												<b>TOTAL</b>	R\$	950.123,90	R\$	950.123,90		
													3,78%		3,78%			