ITEM

EPR

COD. DE REF.
SINAPI

PLANILHA DE MEDICAO

Servigo de Instalagio e Adequagao da Subestaga

¥

DESCRIGAO

ADMINISTRAGAO LOCAL E CANTEIRO DE OBRAS
EQUIPE ADMINISTRATIVA LOCAL

do Edificio Sede do Tribunal de Contas do
Estado do Parana

VALOR UNITARIO

MAO DE OBRA

MATERIAL

Prego Orgado Total (com BDI)
R$ 15.928.883,57
Desconto: 10,06%

BDI de servigos: 26,25%

BDI de fornecimento: 21,59%

TOTAL MAO DE OBRA

VALOR TOTAL

MATERIAL

REAJUSTE
SE APLICA

SIM/NAO

QTDE
ENTREGUE
JEXECUTADA

122 MEDIGAO
TOTAL ACUMULADO RS$ 3.799.335,74 - 24,54%

12 MEDIGAO - RS 297.148,78 - 1,92%

% PAGA 12*
MEDICAO

VALORPAGO  VALOR PAGO

MAO DE OBRA

MATERIAL

VALOR TOTAL
PAGO 12* MEDICAO

TOTAL COM
REAJUSTE

111 COMP-0100 Préprio gr:‘i?;‘:‘;lzg ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES REF. MES 7,00} 21.541,19] 469,37] 22.010,56| 150.788,34 3.285,61 154.073,95 sim 0,14 2,03% 3.064,89) 66,78 3.131,67 3.337,73
112 100320 SINAPI  [ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 3,00} 23.715,22] 469,36 24.184,58] 71.145,65 1.408,08 72.553,73] sim 0,06 2,03% 1.446,09 28,62 147471 1.571,74
113 94295 SINAPI  [MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 7,00} 11.615,11 600,58 12.215,70 81.305,80] 4.204,09) 85.509,88] sim 0,14 2,03% 1.652,60 85,45 1.738,05) 1.852,42
114 101390 SINAPI élé)I(\lllII;TSMTEEI\jCT’\/‘\IgEOS( ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS MES 7,00 7.768,68| 469,36 8.238,04] 54.380,76 3.285,52 57.666,28 sim 0,14 2,03% 1.105,33 66,78 117211 1.249,24
115 93563 SINAPI__|ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 7,00 473512 488,52, 5.223,64) 33.145,84 3.419.67| 36.565,51 sim| 0.00% - -| -
116 100321 SINAPI  [TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES 7,00} 6.392,87| 488,52, 6.881,40} 44.750,10| 3.419,67 48.169,77 sim) 0,14 2,03% 909,58 69,51 979,09 1.043,51
117 COMP-0001 Proprio  |Hora extra 50%, sem adicional noturno - Engenheiro eletricista pleno h 532,00} 186,11 3,72 189,83 99.007,93 1.981,37 100.989,29 sim) 5,00} 0,94% 930,53 18,62 949,15 1.011,60
118 COMP-0254 Proprio  [Hora extra 50%, sem adicional noturno - Engenheiro civil pleno h 532,00} 211,86 3,74 215,60 112.709,59 1.988,08 114.697,67 sim 14,00 2,63% 2.966,04] 52,32 3.018,36 3.216,97
119 COMP-0005 Préprio | Hora extra 50% sem adicional noturno - Mestre de obras h 532,00 100,12 477 104,89 53.261,85| 2.538,84) 55.800,68 sim) 11,00} 2,07% 1.101,28 52,49 1.153,77] 1.229,69
1.1.10 COMP-0009 Proprio _|Hora extra 50%. sem adicional noturno - Auxiliar técnico de engenharia h 532,00} 66,70) 3.74 70,43} 35.483,27 1.988,08) 37.471,35] il 4,60 0.86% 306.81 17.19 324,00, 345,32
111 COMP-0013 Proprio  [Hora extra 50%, sem adicional noturno - Técnico em seguranga do trabalho h 532,00} 55,02 3,90 58,92 29.270,51 2.075,40 31.34591 sim) 13,50 2,54% 742,77] 52,67 795,43 847,77
1.1.12 COMP-0017 Préprio | Hora extra 50% sem adicional noturno - Aimoxarife h 532,00 40,% 3,90 44,53 21.613,70 2.07540) 23.689,10 sim, 0,00% b | E -
1.1.13 COMP-0308 Proprio _|Hora extra 50% sem adicional noturno - Eletricista h 532,00} 42,12 1477 56.89) 22.406.24) 7.858.31 30.264,55] sim 4.90] 0.92% 206,37| 72.38| 278,75, 297,09
11.14 COMP-0309 Préprio | Hora extra 50% sem adicional noturno - Auxiliar de Eletricista h 532,00 32,26 14,76| 47,02 17.160,66! 7.851,59] 25.012,25 sim 0,00% g | - -
1.1.15 COMP-0310 Préprio | Hora extra 50%, sem adicional noturno - Pedreiro h 532,00 41,37] 14,78) 56,16 22,009,97 7.865,02 29.874,99] sim 43,80] 8,23% 1.812,10 647,53 2.459,63) 262148
1.1.16 COMP-0311 Préprio | Hora extra 50%, sem adicional noturno - Servente h 532,00 29,24] 14,57, 4381 15.555,41 7.750,84 23.306,26 sim 31,90 6,00% 932,74 464,76 1.397,50| 1.489,45
1117 COMP-0002 Préprio | Hora extra 50%, com adicional noturno - Engenheiro eletricista pleno h 223,32' 448 227,81 68.783,68 1.380.42] 70.164,09 0,00% - - -
1.1.18 COMP-0255 Préprio | Hora extra 50%. com adicional noturno - Engenheiro civil pleno h 254,24 447 258,71 78.306,61 1.376,53] 79.683,14 0,00% b | -
1.1.19 COMP-0006 Proprio _[Hora extra 50%. com adicional noturno - Mestre de obras h 120,14| 574 125,% 37.002,97| 1.769.27 38.772,23) 0,00% -] -] -
1.1.20 COMP-0010 Préprio | Hora extra 50% com adicional noturno - Auxiliar técnico de engenharia h 80,06 447 84,52 24.656,98 1.376,53] 26.033,51 0,00% | | -
1.1.21 COMP-0014 Proprio _[Hora extra 50%. com adicional noturno - Técnico em sequranca do trabalho h 66,02} 4.70 70,71| 20.332.97, 1.446,% 21.779,49] 0,00% -] -] -
11.22 COMP-0018 Préprio | Hora extra 50%. com adicional noturno - Aimoxarife h 48,76) 4.70 5345 15.017,39) 1.446,52| 16.463,91 0,00% | | -
1.1.23 COMP-0312 Préprio | Hora extra 50%, com adicional noturno - Eletricista h 50,5_5| 17.73 68,28 15.569,55) 5.459.45| 21.029,01 0.00% - - -
1.1.24 COMP-0313 Préprio | Hora extra 50%. com adicional noturno - Auxiliar de Eletricista h 38,71 17,71 56,42 11.922,14| 5.455,57 17.377.71 0,00% | | -
1.1.25 COMP-0314 Proprio _[Hora extra 50%. com adicional noturno - Pedreiro h 49,64| 17.74 67.38] 15.289.58 5.463,34| 20.752,92, 0,00% -] -] -
1.1.26 COMP-0315 Préprio | Hora extra 50%, com adicional noturno - Servente h 35,08 17.50 52,58) 10.806, 14| 5.389.46 16.195,60 0,00% g | -
1127 COMP-0003 Proprio  [Hora extra 100%, sem adicional noturno - Engenheiro eletricista pleno h 224,00} 248,14 4,97 253,12 55.584,34 1.114,23) 56.698,57| sim 0,00% - -
1.1.28 COMP-0256 Proprio  [Hora extra 100%, sem adicional noturno - Engenheiro civil pleno h 224,00} 282,50 4,97 287,47| 63.279,33] 1.114,23) 64.393,56] sim) 0,00% - -
1.1.29 COMP-0007 Préprio | Hora extra 100%, sem adicional noturno - Mestre de obras h 224,00 133,50 6.38 139.87 29.903.27 1.428.14] 31.331.41 sim 0,00% - - -
1.1.30 COMP-0011 Proprio  |Hora extra 100%, sem adicional noturno - Auxiliar técnico de engenharia h 224,q 88,94] 4,97 93,92] 19.923,26| 1.114,23) 21.037,49] sim) 0,00% - -
1131 COMP-0015 Préprio | Hora extra 100%, sem adicional noturno - Técnico em sequranca do trabalho h 224,00 73,@ 521 78,57, 16.430.68| 1.167.96| 17.598,64 sim 0,00% - - -
1.1.32 COMP-0019 Préprio | Hora extra 100%, sem adicional noturno - Aimoxarife h 224,00 5417 521 59,39 12.134,95) 1.167,96| 13.302.91 sim 0,00% | | -
1.1.33 COMP-0316 Proprio  [Hora extra 100%, sem adicional noturno - Eletricista h 224,00 56,17 19,70 75,86 12.581,77 4.411,68 16.993 45| sim 0,00% E -
1.1.34 COMP-0317 Proprio  |Hora extra 100%, sem adicional noturno - Auxiliar de Eletricista h 224,00 43,01 19,70, 62,71 9.635,00 4.411,68) 14.046,68| sim) 0,00% - -
1.1.35 COMP-0318 Préprio |Hora extra 100%, sem adicional noturno - Pedreiro h 224,00 55,16) 1971 Pa'g'n;41821 2 12.355,53] 441451 16.770,04 sim 5,90 2,63% 325,44 116,27 441 470,78
I e




CANTEIRO DE OBRA E INSTALACOES PROVISORIAS

101,13

3.006.04

6.499,83)

9.505,87}

1.1.36 COMP-0319 Proprio  [Hora extra 100%, sem adicional noturno - Servente h 224,00 38,99) 19,43 58,42} 8.732,86 4.352,29) 13.085,16 sim 0,00% - -
COMP-0004 Préprio | Hora extra 100%, com adicional noturno - Engenheiro eletricista pleno h 597 303,73] 16.674.60, 33441 17.009.01 0.00% - - -
COMP-0257 Préprio | Hora extra 100%, com adicional noturno - Engenheiro civil pleno h 597 344,95 18.982,95| 334,41 19.317,36) 0,00% b | -
COMP-0008 Préprio | Hora extra 100%, com adicional noturno - Mestre de obras h 3 7.66 167,3 8.970.42 429,15 9.399,57' 0,00% - | -
COMP-0012 Préprio _|Hora extra 100%, com adicional noturno - Auxiliar técnico de engenharia h 56,00 E,ﬁ 112,70 5‘976,@ 33441 6.31 1,3§| 0,00% -| -| -
COMP-0016 Préprio | Hora extra 100%, com adicional noturno - Técnico em sequranca do trabalho h A 4.929.20| 349,97] 5.279.17} 0.00% - - -
COMP-0020 Proprio [Hora extra 100%, com adicional noturno - Almoxarife h 56,00} 3.640,34 350,67 3,991,02| 0,00% -| -| -
COMP-0320 Préprio | Hora extra 100%, com adicional noturno - Eletricista h 3.773.97 1.324.21 5.0M| 0,00% - | -
COMP-0321 Préprio | Hora extra 100%, com adicional noturno - Auxiliar de Eletricista h 2.890,92 1.322,80| 4.213,72| 0,00% b | -
COMP-0323 Préprio | Hora extra 100%, com adicional noturno - Servente h 56,00} 2.619.44] 1.305.83] 3.925,261 0.00% - - -
COMP-0322 Préprio | Hora extra 100%, com adicional noturno - Pedreiro h 3.706.80 1.324,92) 5.031,72| 0,00% b | E -
COMP-0339 Préprio | Turno Normal Noturno - Engenheiro elefricista pleno h 1.470,00 218.863,34| 4.379.87| 223.243,2m 8,60 0.59% 1.280.42 2562| 1.306.05| 1.391.99
COMP-0340 Préprio | Tuno Normal Noturno - Engenheiro civil pleno h 1.470,00 249.151,22 4.398,42) 253.549,64 0,00% b | E -
COMP-0341 Préprio | Turno Normal Noturno - Mestre de obras h 1.470,00 117.736.71 5.623.30 123.360.01 0.00% - - -
COMP-0342 Proprio | Turno Normal Noturno - Auxiliar técnico de engenharia h 1.470,00 78.429,28 4.398 42| 82.827,70] 0,00% - e -
COMP-0343 Proprio | Turno Normal Noturno - Técnico em seguranca do trabalho h 1.470,00 64.695.80 4.584.01 69.279,81 0.00% - - -
COMP-0344 Préprio | Turno Normal Noturno - Almoxarife h 1.470,00 47.770,22 4.602,57, 52.372,79 0,00% b -
COMP-0345 Préprio | Turno Normal Noturno - Eletricista h 1.470,00 49.533,30) 17.370.99 0.61% 303,27} 409,62 436,57
COMP-0346 Turno Normal Noturno - Auxiliar de Eletricista h 1.470,00 0,54% 206,44 320,68
COMP-0347 Turno Normal Noturno - Pedreiro h 1.470,00 0.07% 33,09] 47.88
COMP-0348 Préprio | Tumno Normal Noturno - Servente h 1.470,00 0,00%

PANICO COMPLETO - INCLUSIVE INSTALACAO REF. SBC 067801
PGRCC E LIMPEZA DA OBRA
PGRCC - PROJETO E IMPLEMENTAGAO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE

SINAPI | TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 0,00%
REMOGAO DE TAPUME/ CHAPAS METALICAS E DE MADEIRA, DE FORMA 2 . o,
122 97637 SINAPI |MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 m 94,00 2,65) 121 3,86 249,22 113,93 363,15 sim 0,00% g -
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA
123 COMP-0104 Préprio  |ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS COM UN 7,00 64,72] 1.007,59) 1.072,30 453,01 7.053,12 7.506,13] sim 0,14 2,03% 9,21 143,36 152,57 162,61
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA
124 COMP-0183 Préprio | ALMOXARIFADO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS COM UN 7,00 64,72] 1.378,18| 1.442,90 453,01 9.647,28 10.100,29) sim 0,14 2,03% 9,21 196,09 205,30 218,80
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3
125 COMP-0103 Préprio |BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO COM UN 7,00 64,72] 1.131,73] 1.196,45 453,01 792211 8.375,12| sim 0,14 2,03% 9,21 161,02 170,23 181,43
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO
.. [LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA REFEITORIO, COM PIA| . o
126 COMP-0184 Préprio £ MESA PARA 12 PESSOAS COM MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO UN 7,00 64,72] 2.192,92 2.257 64 453,01 16.350,47| 15.803,48| sim 0,14 2,03% 9,21 312,01 321,22 342,35
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA .
127 103689 SINAPI E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS m? 6,00} 38,17 328,00 366,16 228,99 1.967,99 2.196,98| sim 0,00% e -
128 COMP-0105 Préprio I(EI%/;(;‘,?O PROVISORIA D AGUA E ESGOTO PARA CONTAINER REF SEINFRA PT 1,00 806,96 1.469,74| 2.276,70} 806,96 1.469,74| 2.276,70} sim 0,00% g -
129 COMP-0106 Préprio | INSTALACAO PROVISORIA DE LUZ EM CONTAINER DE OBRAS REF SBC 12202 PT 4,00) 339,26 730,53 1.069,79 1.357,04 2.92213 4.279,17) sim 0,00% e -
LOCAGAO MENSAL DE 01 GRUPO GERADOR A DIESEL COM CARENAGEM
1210 COMP-0301 Préprio | SILENCIADA, 220/127V POTENCIA 260KVA COM QTA, ACESSORIOS, FRETE, MES 7,00 g 8.198,04 8.198,04| g 57.386,31 57.386,31 sim 0,00% g -
INSTALACAO E DESINSTALAGAO
. |MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DO GRUPO GERADOR A DIESEL 220/127V .
1211 COMP-0352 Préprio POTENCIA 260KVA UN 1,00 L 3.503,44 3.503,44] - 3.503,44 3.503 44| sim 0,00% o -
1212 COMP-0349 Préprio | SERVICO DE ATENDIMENTO TATICO EM EVENTOS DE ALARME VIOLADO MES 7,00 225,57 | 225,57 1.579,00| | 1.679,00 sim 0.00% - | -
1213 COMP-0303 Préprio KIT TIPO INTELBRAS - CENTRAL DE ALARME MONITORADO COM BOTOES DE UN 1,00 2.285,35| 6.726,42 9.011,78] 2.285,35) 6.726,42, 9.011,78] sim 0,00% e -

DESPESAS DE PROJETO

PROJETO COMPLETO, DE TODAS AS DISCIPLINAS, EM 3D(BIM) PADRAO LOD350,

131 COMP-0302 Proprio |RESIDUOS SOLIDOS E GESTAO DE PERDAS, COM CERTIFICADO DE UN 1,00 7.681,59) 184,77 7.866,361 7.681,59 184,77] 7.866,361 sim 0,00% e -
DESTINACAO CORRETA REF SIURB INFRA 160209 001
132 COMP-0042 Proprio  |LIMPEZA DIARIA DA OBRA REF. 9537 DIA 210,00 19,49 16,87 36,36) 4.093,53) 3.542,07 7.635,60} sim 4,27) 2,03% 8324 72,02 155,26 165,47

COMP-0337

Préprio

E EXECUCAO

RETIRADA DE EQUIPAMENTOS

RETIRADA DE TRANSFORMADOR DO LOCAL EM QUE SE ENCONTRA
INSTALADO,INCLUSIVE DESLIGAMENTOS ELETRICOS,EXCLUSIVE
EQUIPAMENTO PARA CARGA E DESCARGA EM CAMINHAO E TRANSPORTE REF.
EMOP 05.001.0155-0

UN

496,91

243,60

40,51

7
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1.987,63]

974,40

2.962,03]

sim

0,00%

141 | cowporrz | Propio |PROETOSOMILETS: W 1,00 | se3mes 5839063 - 5839063 5839063 sim 007 2,03% - 118683 186,83 126493
SERVICOS DE ELABORACAO DE VISTORIAS LAUDOS TECNICOS,ANTEPROJ
ETOS DE INTERVENCOES LOCALIZADAS,QUANTITATIVOS E RELATORIO F
142 | COMP0285 | Propio |OTOGRAFICO PARA EXECUCAO DE RECUPERACAO ESTRUTURAL DE OBRAS- | m? 81,00 47,18 302 500 382155 24441 4.085.96 sim 2493 100,00% 1176471 752,41 251712 1334075
DE-ARTE ESPECIAIS,COM AREAS DE PROJECAO HORIZONTAL ATE 1000M
2APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE. REF. EMOP 01.050.0315-0
143 | COMP0300 | Proprio [ATUALIZAGAO DE PROJETO EXECUTIVO MES 7,00 301820 193,84 a2n04 21237 135691 248428 sim 014 2,03% 2943 27,58 45701 48708
144 | comP0sss | Proprio kﬂi\g}gggmamo E ACOMPANHAMENTO FOTOGRAFICO COM RELATORIOS PARA| 1,00 107291 - 107291 107291 - 107291 i 02 2,03% 2181 2181 52
145 | coMP3s9 | Proprio [ART (ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) - PROJETO, PLANEJAVENTO) 400 - 306,61 306,61 - 122644 122644 sim 0,00% - -




RETIRADA DE GERADOR DO LOCAL EM QUE SE ENCONTRA INSTALADO,

8,5T A 3,4MINCLUSIVE OPERADOR E AUXILIAR

152 COMP-0338 Préprio | INCLUSIVE DESLIGAMENTOS ELETRICOS,EXCLUSIVE EQUIPAMENTO PARA UN 2,00 496,91 243,60 740,51 993,81 487,20 1.481,01 sim 0,00% e -
CARGA E DESCARGA EM CAMINHAO E TRANSPORTE REF. EMOP 05.001.0155-0
GUINDASTE ARTICULADO,SOBRE CAMINHAO DIESEL(INCLUSIVE ESTE),M

153 19.004.0056-C | EMOP |OMENTO MAXIMO DE ELEVACAO 30TXM E CAPACIDADE MAXIMA DE ELEVA CAO H 16,00} 51,59 307,44 359,03 825,37 4.919,10 5.744 48] sim 0,00% g -

97918

97622

SINAPI

SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

OBRAS CIVIS SUBESTAGAO SEDE

SUBESTAGAO SEDE A CONSTRUIR

DEMOLICAO

DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

164,76|

367,82

1.039,67

0,00%

0,00%

MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
CORTE DO TERRENO E REMOGAO DO PETIT PAVE E REATERRO
RETIRADA E REASSENTAMENTO DE PEDRA PORTUGUESA, REJUNTAMENTO

2112 COMP-0125 Préprio |RETIRADA GRADES DE FERRO REF SBC 022194 m? 23,00} 70,54 32,@ 103,@ 1.622,33] 755,56 2.377,@ sim 0.00% - | -
DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM .

2113 104790 SINAPI MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m 3,00 58,29 80,08 138,37 174,87 240,24 415,11 sim 0,00% e -

2114 COMP-0187 Préprio |RETIRADA DE TUBULACAO ELETRICA E CABOS REF. FDE 09.62.009/02.90.63 M 1.350,00 12,39] 4.92| 17.31 16.719,92] 6.647.06| 23.366,98 sim 0.00% - | -

. . |CORTE MECANICO DE PAVIMENTO ASFALTICO OU PISO DE CONCRETO COM .

2115 COMP-0284 Préprio SERRA DE DISCO DIAMANTADO. REF. AGESUL 1701000200 M 50,00 1,64 2,75) 4,39) 82,08 137,61 219,68, sim 0,00% e -

2116 COMP-0332 Préprio|RETIRADA DE LUMINARIAS SEM REAPROVEITAMENTO REF. SEDOP 020855 un 26,00} 991 394 13,85} 257,68 10241 360,09 sim 0.00% - | -

2117 93358 SINAPI ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 m 23,00 uall 3843 115,54 177361 883,90 2.657,51 sim 0,00% e -
M. AF_02/2021

2118 74023/005 SINAPI__[TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 100M m? 76,00 77,96/ 38,87 116,83 5.924.91 2.954,30 8.879.21 sim 0.00% - | -

2119 210500 SBC __|ALUGUEL DE CACAMBA 48 HORAS COM RETIRADA UN 16,00} b 432,09 432,09 -| 6.913.45| 6.913.45| sim 0,00% - e -
DEMOLIGAO DE LAJES DA CASA DO GAS, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA o : o,

21.1.10 97629 SINAPI MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m 4,00) 77,57, 35,65 113,22 310,27 142,61 452,88 sim 0,00% g -
DEMOLIGAO DE ALVENARIA DA CASA DO GAS PARA QUALQUER TIPO DE 5 . o | R

2111 97625 SINAPI |BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m 12,00} 10,04 64,19] 74,22 120,44 770,23 890,67, sim 0,00%

21112 104790 SINAPI DEMOLIGAQ DE PISO DE CONCRETO SIMPLES DA GASA DO GAS. DE FORMA m? 3,00 58,29 80,08 138,37 174,87 240,24 415,11 sim 0,00% g -

TERRENO E O MATERIAL PARA ESTE REF EMOP 09.001.0030-0

SONDAGEM E FUNDAGAO (INFRAESTRUTURA)

288,61

7.154,97]

2121 COMP-0049 Préprio |COM PO DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS - INCLUSO m? 195,00 40,32] 102,62 142,94 7.863,23 20.010,12 27.873,35 sim) 0,00% e -
RETIRADA E COLOCAGAO DO MATERIAL. AF_12/2020 REF. SINAPI 101850
2122 COMP-0115 Proprio  |ESCAVACAO MECANICA DE VALAS ATE ALTURA 04,0m REF SBC 020096 m* 655,00 3,94 25,96 29,90} 2.580,05} 17.001,84] 19.581,88) sim) 0,00% e -
o
2123 95877 SINAPI ;ic\’ﬁ;?;;ichT%’\é‘!:ﬁa (Bl?f‘?lgliIE)AENill\’/lESQEN:)E QAFY ExZ\(/JIZ/?J URBANA M3XKM 13.725,00) 0,18] 1,89) 2,07 242589 25.991,72| 2841761 sim 0,00% - -
2124 98459 SINAPI | TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 m? 160,00 31,98 69.15] 101,13 5.116.66| 11.063.54, 16.180.20) sim| 0.00% - -| -
2125 97637 SINAPI Eimgg:%;ﬁ ;éiggg@%?&&:NﬁgTﬁg%’;iggE MADEIRA, DE FORMA m? 160,00 2,65) 121 3,86 424,20 193,92 618,12 sim 0,00% e -
1 . AF
Lona de polietileno (lona terreiro) com espessura de 0,20mm para impermeabilizacao de
2126 COMP-0282 Proprio  |solo, medida pela area coberta. Formnecimento e colocacao, inclusive com perdas e m? 120,00 0,33 481 5,14 39,39) 577,22| 616,61 sim 0,00% - -
transpasse. REF. SCO (ET 05.55.0050)
REATERRO DE VALA/CAVA SEM CONTROLE DE COMPACTAGAO , UTILIZANDO
RETRO-ESCAVADEIRA E COMPACTADOR VIBRATORIO UTILIZANDO MATERIAL
2127 COMP-0354 Proprio | ARGILO-ARENOSO ADQUIRIDO EM JAZIDA, JA CONSIDERANDO UM ACRESCIMO m* 325,00 15,88 62,63 78,51 5.161,73 20.355,60 25.517,33 sim 0,00% e -
DE 25% NO VOLUME DO MATERIAL ADQUIRIDO, NAO CONSIDERANDO O
TRANSPORTE ATE O REATERRO REF SINAPI 73964/005+5719
e
2128 95877 SINAPI ;ic\’ﬁ;?;;ichT%’\é‘!:ﬁa (BL?D?I([:)[:E/;NLESQKEN:)E QAFY ExZ\(/JIZ/?J URBANA M3XKM 6.750,001 0,18| 1,89) 2,07 1.193,06 12.782,81 13.975,88 sim 0,00% - -
2129 COMP-0355 Préprio  |Aterro com terra preta simples, para execucao de gramados. REF SCO PJ 20.05.0200 m® 10,00 E 350,70] 350,70} - 3.506,97 3.506,97| sim 0,00% - -
RECOMPOSICAO DE AREAS GRAMADAS EVENTUALMENTE DANIFICADAS,INC
2.1.2.10 COMP-0126 Préprio  [LUSIVE FORNECIMENTO DA GRAMA E TRANSPORTE EXCLUSIVE PREPARO DO m? 175,00 8,18] 16,93) 21 1.431,68| 2.962,77, 4.394,45 sim) 0,00% e -

SBC 031512

Pégina 3 de 21

2131 | COMP-0287 | Propric |SONDAGEM TERRENO PERCUSSAO ENSAIO SPT REF. SBC 000013 M 300 967 228,88 23850 6.866,36 sim 0.00% - - -
2132 | COMPotts | Propio [ETChHELICE CONTINUADNAG PERFURACAO E CONCRETO ATE 201 REF M 26000 15,09 21789 23298 392259 56.65267 6057526 i 200 3,28% 47,00 501158 5.358,58 571117
2133 | cOMPOtte | Propro | SSTACAHELICE CONTINUADNSD, PERFURACAQ E CONCRETO ACIMAZIMREF | ) 4800 15,09 433,05 148,14 724,17 2078641 21510589 o - - -




FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE " ! .
2434 96528 SINAPI | )R OANENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZ ACAO. AF. 0112024 m 3124 62,76) 11346 176,22 1.960,59) 354,52 5.505,10 sim 0,00%

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, , ) .
2135 96530 SINAPL |y MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAGAO. AF 01/2024 m 395 55,16] 104,77 159,93| 217,88 413,86 631,74 sim 28,50 17,29% 1.572,02] 2.986,08 455810 4.858,03

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO, | ) N
2136 96623 SINAP! | CopESSURA DE *10 CM" A 0172004 m 3,20 69,50 119,72) 189,22] 222,40 383,11 605,52 sim 0,00% - -
2437 92800 SINAPI |CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 468,00 1,77 929 11,06 827,19 434866 5.175,85 sim 18,81 2,69% 33,25 174,78 208,03 21,72
2138 92801 SINAPI [CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 146,00 0,95 9,97 10,92 138,24 1.456,17] 1.594.41 sim| 0,00% - -
2439 92803 SINAPI [CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 47,00 0,25 9,58 9,83 11,87 450,37 462,24 sim 85,79) 8,82% 21,66 822,04 843,70 899,22
21310 92804 SINAPI |CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 83,00 0,14 8,26 8,40 11,53 685,31 696,84 sim 0,00% - -
24311 92805 SINAPI [CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 KG 4.189,00 0,08 822 828 264,43 34.428,87 34.693,30) sim 0,00% - -
21312 92806 SINAPI_|CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022 KG 107.00] 0,03 9.73 9.76) 2,70 1.041,52 1.044,23) sim| 0.00% - - -
21313 | COMP-0121 | Proprio |CONCRETAGEM DAS VIGAS DE EQUILIBRO REF. SBC 030879 m 064 178@ 703,89 88194 113,95] 45049 564,44 néo| - - -
24314 | COMP-0120 | Proprio |BLOCO EM CONCRETO ARMADO P/ FUNDAGAO REF SEDOP 040283 m 7.5 42361 1.049,30) 147291 3.185,52 7.890,75 11.076,27 sim| 0,00% - -

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAQ 4X4,

POTENCIA LIQ. 88 HP, CAGAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CAGAMBA RETRO o . ;
21315 5678 SINAPL | -2 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6,574 KG, PROFUNDIDADE ESC, AVAGHO CHP 24,00 28,05 153,73 181,79 673,27 3689,63 4.362,90 sim| 0,00%

MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAQ 4X4,

POTENCIA LIQ. 88 HP, CAGAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CAGAMBA RETRO ) o . ;
21316 5679 SINAPL | 'AB- 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6:574 KG, PROFUNDIDADE ESCAV: AGHO CHI 26,00 28,05 52,81 80,86| 72937 1.373,07] 210244 sim 0,00%

MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

SUPER ESTRUTURA (PISO

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, )
2441 96530 SINAPL |\ MADEIRA SERRADA. E~25 MM, 1 UTILIZAGAO. AF 0112024 m? 70,08 55,16 104,77 159,93 3.865,52 7.342,62 11.208,14 sim 0,00% - -

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO, | ) N
2142 96623 SINAP! | CopESSURA DE *10 CM" A 0172004 m 8,10 69,50 119,72) 189,22] 562,96 969,76 1.532,71 sim 0,00% - -
2143 92800 SINAPI_[CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 125,00] 177 929 11,08 22094 1.161,50) 1.382.44) sim 0.00% - - -
2144 92801 SINAPI [CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 423,00 0,95 9,97 10,92 400,53 421890 461942 sim 0,00% - -
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2145 92602 SINAPI[CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 M. AF_06/2022 K6 219,00 049) 1021 1071 107,83 223678 234461 sim 253330 35,31% 124733 2587418 27.121 51 28.906,11
2145 92803 SINAPI | CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM, AF_06/2022 K6 150,00 025 959 983 37,88 14373 147523 sim 73 63,15% B9 907,74 93166 99296
2147 92604 SINAPI[CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM, AF_06/2022 K6 172,00 014 825 840 2389 142016 144405 sim 0,00% . . .
2148 9805 | SINAPI |CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 16,0 MM. AF 0612022 K6 158,00 0,05 822 828 997 129858 120856 sim 0,00% . . .
2149 | COMP0078 | Propric |CONCRETAGEM DALAJE MACICA DO PISO, ESP. 12em e 867 i 57147 60258 20971 495465 522436 sim 203 18,32% 120747 2401891 25.326,38 2699286
24410 | COMP304 | Proprio |CONCRETAGEM DAS VIGAS DO PISO FORMAAGO REF. SBC 030879 me 609 178,05 70389 881,94 108433 428672 571,04 sim 0,00% . . .
21411 | compozss | Preprio :ég;éﬁ" PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA - 2 DEMAOS REF. SIURB m 67,00 585 16,07 21,92 39164 1.076,80 146844 sim 6700  100,00% 39164 1.076,80 146844 1.565,06
— [FECHAMENTO DAS CANALETAS EXISTENTES CJ CONCRETO FEITO C/ -

21412 | compzss | Propio [ D A S T me 200 193.20 91849 111169 483001 22.962,35 217923 sim 0,00% . . .

3 | 558% | SINAPI_|REATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE w 39,00 523 3401 10224 266079 132649 398725 i 0.00% - -

EXECUGAOQ DAS CANALETAS INTERNAS - SEDE
CANALETA FEITA COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO 400x400 MM - COM

2151 | CoMPns | Propio |SAneETAFETAC m 15,00 15274 43002 so176 220106 658533 887639 sim 0,00%
2152 | COMPO1S3 | Proprio [CANALETAFEITA COMBLOCO ESTRUTURAL DE CONGRETO 1000600 1M -COM |, 1100 ot 17101 1e0281 760979 1288107 2049087 néol ; . -
2153 | COMP-0083 | Proprio |CANALETAFEITACOMBLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO 650600 MM -COM | 30,00 4972 793,22 1.242,93 13.491 45 2379648 3708794 o | | .
RECORTE DE PISO
| CAIXA DE PASSAGEM FEITA EM ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO PRE .
2154 | COMPO1BS | Propio Sk D PASSAGE FEITA BN N 200 27,18 o132 124248 54232 194263 24845 nél . . -
FURD MECANIZADO EM CONCRETO, COM PERFURATRIZ, PARA INSTALAGOES
2155 | 104778 | SINAPI |ELETRICAS, DIAMETROS MAIORES QUE 75 M E MENORES OU IGUAIS A 150 MM.|  UN 200 769 385 1148 1525 710 29 sim 0,00% ; . -
AF 0912023
2156 | COMPoz24 | Propio |[1IPAREMOVIVEL EMCHAPAXADREZ DE ACO GALVANIZADO 316" 6506600 | pg 59,00 . 48043 48043 . 2887657 2887657 o . . . -
2157 | COMP0325 | Proprio | TAMPAREMOVIVEL EM CHAPA XADREZ DE AGO GALVANIZADO 3167 - 65000 | e 20 - 32629 32629 - 7.178.45 77845 o - - - -
2155 | composzs | Propro |TANPARENOVIVEL EN CHAPA XADREZ DE AGO GALVANIZADO 315600300 | o 200 I Jo o ] g g - I | | -
2159 | composzr | propro. |TAHPARENOVIVEL EN GHAPA XADREZ DE AGO GALVANIZADO 316600350 | o " I o - ] o o néo ] ] ] -
21510 | coNPoszs | Propro|TAWPARENOVIVEL EN CHAPA XADREZ DE AGO GALVANIZADO 316650375 | oo 200 I o o ] oo s1on - I | | -
21511 | CoMPaz2e | Proprip [y REMOVIVEL EM CHAPAXADREZ DE ACO GALVANIZADO S1E"- 510600 | - g 100 - 384,08 384,08 - 384,08 384,08 o - - - -
21512 | COMP0330 | Proprio | T A REWOVIVEL EM GHAPAXADREZ DE ACO GALVANIZADO 316" - 850x1000. | - g 2800 . 81573 81573 . 284034 284034 sim 0,00% . . -
21513 | Compasat | propto. |TANPARENOVIVEL EN CHAPA XADREZ DE AGO GALVANIZADO 16 - 650250 | oo " I 2002 » ] 2002 o néo ] ] ] -

ENCHIMENTO DA LAJE (COBERTURA)
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FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMLARES, EM - ) .
261 92269 SINAPI |MADEIR N SERAADA Eops it He s m 10154 2.2 112,10 138,39 266644 1138237 1404881 sim 0,00% . . .
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM
2162 9247 SINAPI | PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 me 56,85 9,39 172,39 26274 5.136.80 9.799.90 149371 sim 0,00% - - -
UTILIZACOES. AF_09/2020
MONTAGEM E DESMONTAGEW DE FORMA DE LAJE MACIGA, PE-DIREITO - ) n
2163 92482 NPT |G o £1 MADEIRA SERGACA | UNLEAGAOL A 0 m 7225 12058 20791 42750 936237 21.524,15 3088652 sim 0,00% . . .
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM -
2164 89455 SINAPL | orEoSUR 1400, FoK - 14 P UTLZANDO PRLKETA AF 102022 me 2369 86,17 10982 172713 629009 801722 sim 0,00% - - -
2165 92800 SINAPL_|CORTE E DOBRA DE ACO CA-60. DIAMETRO DE 5,0 ML AF 062022 KG 77 029 11q 30931 1626.10 193541 0.00% - : -
2166 52601 SINAP| _[CORTE E DOBRA DE ACO CA-50. DIAMETRO DE 6.3 MWL AF_06/2022 Ke 095 997 1092 35129 4.051.55] 0,00% - - -
2167 92802 SINAPI_[CORTE E DOBRA DE ACO CA-50. DIAMETRO DE 8.0 ML AF 062022 KG 049 1021] 10.71] 104,38 226967 0.00% - : -
2168 52803 SINAPI_|CORTE E DOBRA DE ACO CA-50. DIAMETRO DE 10.0 M. AF 0612022 Ke 025 958 983 131 51141 0,00% - - -
2169 92804 SINAPI _|CORTE E DOBRA DE ACO CA-50. DIAMETRO DE 125 M. AF_06/2022 KG 014 525 840 18.89] 114181 0.00% - : -
216,10 52805 SINAPI _|CORTE E DOBRA DE ACO CA-50. DIAMETRO DE 16.0 MM, AF_06/2022 Ke 0.06] 522 828 48,54 632031 6.368.69 0,00% - - -
2461 | COMP0307 | Propio |CONCRETAGEM DOS PILARES DA COBERTURA FORMAIAGO REF. SBC 030879 | 680 135346 361562 496909 9.20355] 24.586.24 3378979 sim 0,00% - - -
21612 | COMP-0306 | Propio |CONCRETAGEM DAS VIGAS DA COBERTURA REF. SBC 030679 me 392 178,05 703,89 881,94 697,96 275027 345722 sim 0,00% - - -
21613 | COMP-0305 | Proprio |CONCRETAGEM DA LAJE MACICA DA COBERTURA REF. SBC 030879 me 867 178,05 703,89 881,94 154370 610276 764646 sim 16,14 24,64% 287284 1135733 1423018 15.166,52
21614 | COMP-0283 | Proprio |ESCORAMENTO METALICO PARALAJES E VIGAS, C/ESCORAS TUBULARES TIPO| -, 81,00 389 37,60 4149 314,97 3.045,38 336035 sim 0,00% - - E

"B" (H=3,30 A 4,50 M), COM MONTAGEM E DESMONTAGEM REF. ORSE 7631
IMPERMEABILIZACOES E ACABAMENTO

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, DUAS CAMADAS,

2170 | st | iR [ R0 Bt PRINER ASFALTICO, Lo & Lot e om0 | ™ 2000 a8t 2003 m28| 1051839 4510660 5562499 sim 50,92 3,79% 280488 1228540 515023 1614711
2172 | sas | swap [PROTEGAO MECANICADE SUPERFIGIE VERTICAL COM CONCRETO 15 PA. m 1270 2801 5453 w254 355789 692498 10482587 im 0,00% - - .
AN m 3 3 | 2 Si68 999, U0, sim ,00% ) | -
2173 | asz | swapr [FRAE 00 aIh OF SUPERFICIE HOREZONTAL CONCONCRETO TS WPA, | %00 2660 366 6526 247388 355,17 6.069.05 i 0.00%
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONGRETO
2174 | @79 | SNAPI | INTERNAS, COMCOLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 13 COM m 12000 278 278 554 179 3330 665,09 sim 0,00% ; . -
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 102022
CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA .
2175 | T | SR | A NOUSTRIAL ZADA oM EREPARG MU 1oz | 7600 556 1439 19,95 a1 108383 151601 sim 0,00% . . -
MASSA ONICA, EM ARGANASSA TRAGO 1-28, PREPARO MECANICO, APLICADA
2176 | 67529 | SNAPI |VANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AVBIENTES COM AREAENTRE SM? | e 12000 2101 281 w2508 27578 525857 im 0,00% ; . -
E 10MP,E = 17,50, COM TALISCAS. AF 032024
MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:28, PREPARO MECANICO, APLICADA ,
CARE O I I BTN it iy cA A v e m 7600 2766 23 s2o 200459 192860 402318 sim 0,00% . . -
2178 | o7 | Sinapy [EHASSAVENTO COMMASSALATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DURSDENAOS, | 12000 1222 1274 2% 146652 152864 299,16 im 0,00% ; . -
2178 | saags | sivapr [FASSAUETO CONMASORLITEX, APLICAGRO BMITETO, DUAS DEACS. m 7600 212 1846 w5 190041 140279 331219 sim 0,00% . . -
21710 | aasg | swapt |PNTURALATEXACRLICAPRENIUN, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DURS | 12000 55 080 1531 66206 117564 1837.70 sim 0,00% ; . -
21741 | ssags | sapl |ThTORALTTEXACRLICAPREMIUN, APLICAGAO MANUAL EMTTETO, DUAS m 7600 768 1076 1843 56338 817,49 140087 sim 0,00% . . -

SINAPI PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNI(}AO FIXAGAO
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. /20

DEMAOS. AF_04/2023
ESQUADRIAS

RECUPERAGAO DA SALA (SALA DE PAINEIS E GERADOR)
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS,

88497 SINAPI LIXAMENTO MANUAL. AF 0412023 m? 215,00 12,22 12,74 24,96 2.627,52 2.738,80, 5.366,32| sim 0,00% e g -
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM TETO, DUAS DEMAOS, . . o
2192 88496 SINAPI LIXAMENTO MANUAL, AF 0412023 m 100,00 25,12 18,46| 43,58 2512,38] 1.845,78 4.358,15) sim 0,00% g g -
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS .
2193 88489 SINAPI DEMAOS. AF_04/2023 m? 215,00 5,52 9,80 15,31 1.186,18| 2.106,36 3.292,541 sim 0,00% e g -
2194 88488 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM. APLICAGAO MANUAL EM TETO, DUAS m? 100,00 7,68 10,76} 18,43] 767,60 1.075,65 1.843,25 sim 0,00% g g -

DEMAOS. AF_04/2023
BASE PARA 0S QUADROS - SEDE

CORTE MECANICO DE PAVIMENTO ASFALTICO OU PISO DE CONCRETO COM

X ODri il 9, - - -

21101 | COMPOZBE | Propio | B B e M 1360 164 275 439 232 3743 5975 sim 0,00%

DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES DA CASA DO GAS, DE FORMA !

21102 | 0T | SR | e e REAPROVEITAMEN O, AF 39075 me 070 5829 8008 138,37 4080 56,06 96,86 sim 0,00% . . .
21103 93358 SINAPI &Si’;"é%%MANUAL DE VALA COMPROFUNDIDADE MENOR OU IGUALA130. |~ s 3,00 i 115,54 213 11529 34663 sim 0,00% - - .
1104 | 74D | SIVEL [TRANSPORIE HORZONTAL O WATERAS DNERSOS A 1 e 520 77% 11683 20539 20214 60753 s 0.00% - - -
210500 SBC__|ALUGUEL DE CACAVBA 48 HORAS COM RETIRADA N 1.00 - 43209 ; 43200] 43209 i 0.00% - : -
e et | ST LSO S ST e 030 3699 139.34 1170 3011 4180 sin 0,00% - - -
21407 | COMP357 | Proprio |CONTRAPISO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM e 580 20,13 5536 168,93 152,16 321,09 sim 0,00% . . .

[BETONEIRA REF SINAPI 73907/003(06/2016)
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COMP-0356

Proprio

ALVENARIA PARA BASE DOS QUADROS DE BLOCOS DE CONCRETO
ESTRUTURAL TIPO CANALETA 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) PREENCHIDO
COM CONCRETO E FERRAGEM, FBK = 14 MPA, UTILIZANDO PALHETA.
AF_10/2022 REF SINAPI 89455

EXECUCAOQ DA CANALETA EXTERNA

TAPUME COM TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO GALVANIZADO, ESP=0,50MM,

m

116,44

140,10

160,88

791,79

952,68

sim

0,00%

221 COMP-0353 Préprio  |ESTRUTURA EM MADEIRA NAO APARELHADA (REAPROVEITAMENTO DE 3X) REF m? 320,00 19,51 66,84 86,34 6.241,80 21.387,76 27.629,56 sim 0,00%
AGESUL 0101001131
REMOGAO DE TAPUME/ CHAPAS METALICAS E DE MADEIRA, DE FORMA . . o
222 97637 SINAPI | MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 m 320,00 2,65) 121 3,86 848,40 387,84 1.236,24 sim 0,00%
RETIRADA E REASSENTAMENTO DE PEDRA PORTUGUESA, REJUNTAMENTO
223 COMP-0049 Préprio |COM PO DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS - INCLUSO m? 250,00 40,32] 102,62 142,94 10.081,06] 25.654,00 35.735,06 sim 0,00%
RETIRADA E COLOCAGAO DO MATERIAL. AF_12/2020 REF. SINAPI 101850
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E
JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 5 . o,
224 102299 SINAPI 0.8 MA 1.5 M, EM SOLO MOLE, EM LOGAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. m 276,00 581 13,27] 19,08} 1.602,87| 3.662,21 5.265,08| sim 0,00%
AF_02/2021
225 COMP-0093 Préprio | CANALETA CONCRETADA COM TAMPA DE CONCRETO 1000x1000MM m 170,00 434,65/ 1.250,87| 1.685,53 73.891,10 212.648,30] 286.539,40 néo|
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA URBANA . o
228 95877 SINAPI PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 0712020 M3XKM 5.796,00} 0,18 1,89 2,07] 1.024,44] 10.976,18| 12.000,62, sim 0,00%
RECOMPOSICAO DE AREAS GRAMADAS EVENTUALMENTE DANIFICADAS,INC
227 COMP-0126 Préprio | LUSIVE FORNECIMENTO DA GRAMA E TRANSPORTE EXCLUSIVE PREPARO DO m? 100,00 8,18] 16,93] 251 818,10 1.693,01 251,11 sim 0,00%

TERRENO E O MATERIAL PARA ESTE REF EMOP 09.001.0030-0
REFORMA ANEXO

EXECUGAO DAS CANALETAS
CORTE MECANICO DE PAVIMENTO ASFALTICO OU PISO DE CONCRETO COM

2311 COMP-0284 Préprio SERRA DE DISCO DIAMANTADO. REF. AGESUL 1701000200 M 35,00 1,64 2,75) 4,39) 5744 96,33 153,77 néol
DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM o .
2312 104790 SINAPI MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m 1,70) 58,29 80,08 138,37 99,09 136,14 235,23 néo
2313 93358 SINAPI ;sigv‘?z?Q&MANUAL DEVALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 m 6,00) uall 3843 115,54 462,68 230,58 693,26 néol
2314 74023/005 SINAPI__[TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 100M m? 11,00} 77,96/ 38,87 116,83 857,55 427,60 1.285,15 sim 0.00%
2315 COMP-0083 Préprio géggl'Rﬁ,LA;EEzggOM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO 650:600 MM - COM m &q 449,72 793,22 1.242,93 2.248,58, 3.966,08 6.214,66| néo|
23.16 210500 SBC __|ALUGUEL DE CACAMBA 48 HORAS COM RETIRADA UN 3,@ - 432,09 432,@ | 1.296.27, 1.296,27 sim 0.00%
2317 COMP-0153 Préprio CANALETA FEITA COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO 10004600 M- COM m 12,00} 691,80 1.171,01 1.862,81 8.301,59) 14.052,08| 22.353,67 néo|
RECORTE DE PISO
FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM PERFURATRIZ, PARA INSTALAGOES
2318 104778 SINAPI  [ELETRICAS, DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM.[  UN 2,00] 7,63 385 11,48] 15,25 7,70 22,95 sim 0,00%
AF_09/2023
2319 COMP-0299 Préprio FECHAMENTO DAS CANALETAS EXISTENTES C/ CONCRETO FEITO C/ m 14,00} 193,20] 918,49 1.111,69 2.704,81 12.858,92] 15.563,72) néo

AGREGADO LEVE PREPARADO NO LOCAL REF. FDE 03.03.056
RECUPERAGAO DA SALA (ANEXO)

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS,

2321 88497 SN | oML e oapors me 130,00 1222 1274 296 158873 165602 324,75 sim 0,00%
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM TETO, DUAS DEMAOS, - - N

2322 88496 SN [ Mt e saooms m 61,00 2,12 1846 58 153255 112592 265847 sim 0,00%
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS -

2323 88489 SNAP [P amoss me 130,00 552 940 15,31 7723 127361 1.990,84 sim 0,00%

2324 88488 sinapi | PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM TETO, DUAS me 6100 768 1076 1843 46824 656,15 112438 sim 0.00%

DEMAOS. AF_04/2023

BASE PARA 0S QUADROS - ANEXO
CORTE MECANICO DE PAVIMENTO ASFALTICO OU PISO DE CONCRETO COM

. - ) N

2331 | COMPZBA | Propo oo O B A e o M 1240 164 275 439 234 13 5448 sim 0,00%
DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES DA CASA DO GAS, DE FORMA !

2332 780 | SINARL | ARTCLETE Gyt REAPROVEIT AN A 0002 me 0.3 5829 8008 138,37 298 2883 4981 sim 0,00%

2333 93358 SINAPI &Si’;"é%%MANUAL DE VALA COMPROFUNDIDADE MENOR OU IGUALA130. |~ s 150 7 3843 115,54 11567 5765 17332 sim 0,00%

2334 | 7402005 | SINAPI |TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 100M e 200 77% 3887 11683 155,92 7774 25369 0.00%

2335 | 210500 SBC__|ALUGUEL DE CACAVBA 48 HORAS COM RETIRADA N 1.00 - 432,09 43209 : 23200] 43209 0.00%

2336 | 74164/004 | SINAPI |LASTRO DE BRITA e 150 3899 100,36 13934 5648 150,53 20901 0,00%

y | CONTRAPISO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM ) ! .

2337 | compassT | o |oo 03002016 m 3,00 213 %23 5536 87,39 7870 166,08 sim 0,00%
ALVENARIA PARA BASE DOS QUADROS DE BLOCOS DE CONCRETO

2338 | COMP-356 | Proprio |ESIRUTURALTIPO CANALETA 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) PREENCHIDO | -, 6.20) 2366 11644 140,10) 146,69 72193 86862 sim 0,00%

COM CONCRETO E FERRAGEM, FBK = 14 MPA, UTILIZANDO PALHETA.
AF_10/2022 REF SINAPI 89455
INSTALAGOES ELETRICAS

ENTRADA DE ENERGIA PROVISORIA

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE

311 | COMP0109 | Proprio [12M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADACOM |  UN 1,00 341,18 7.18048 852169 1341,18 7.18048 852169 sim 0,00%
1 M DE CONCRETO E 0,8 M DE SOLO. AF_11/2019 REF SINAPI 100615

312 | COMP01S5 | Propio |CABECOTE DE LIGADE ALUMINIO DIAM. 4' REF AGETOP CIVIL 070507 Un 1,00 2.2 91,73 119,00 27 o173 119,00 sim 0,00%

313 | COMP01ST | Proprio |ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 100mm 4™ REF SBC 061071 M 600 58,62 24944 308,06 31,71 149667 184838 sim 0,00%

314 | COMP-0081 | Proprio |CAXADE PASSAGEM 800XB00XB00MM COM TAMPA EM CHAPA XADREZPADRAO| )\ 100 195,38 253160 272699 19538 253160 272699 sim 0,00%

COPEL COM DISPOSITIVO PARA LACRE
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MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 35/120MM2,

315 | COMP0160 | Proprio |ISOLACAO 15125KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE. FORNECIMENTO E W 400 95,15 4358 43873 38062 137431 175493 sim 0,00% . .
INSTALACAO REF ORSE 1201008330

316 | COMP0t&2 | Proprio | ASTE DEATERRAMENTO ALTA CAMIADA, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROSREF. | )\ 100 1924 197,62 216,86 1924 197,62 216,86 sim 0,00% | .
SINAPI 96985

317 | COMP0161 | Proprio |ELETRODUTO FLEXIVEL KANALEX 4" REF SBC 061305 M 1200 68,82 68,74 137,59 82583 82492 165074 sim 0,00% - -

318 | COMP0162 | Preprio 00233230008“ UNIPOLAR BLINDADO ISOLACAO 12/20KV EPR 35mm2 REF SBC M 35,00 1011 91,64 101,76 353,94 320757 356151 sim 0,00% | .

319 | COMP0163 | Préprio |CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 25mm2 REF SBC 078205 M 21,00 167 278 2844 300 5623 5973 sim 0,00% . .

3.1.10 COMP-0164 Proprio  [Fornecimento de parafuso cabeca quadrada 16 x 250mm REF ORSE 2914 un 6,00} 5,10 14,75 19,85 30,60 88,48 119,08 sim| 0,00% - -

3141 | COMP-0165 | Proprio |BUCHAE ARRUELA ALUMINIO 4™ REF SBC 061326 ¢ 6,00 1011 827 4839 60,68 22960 20027 sim 0,00% - -

3.1.12 COMP-0166 Proprio  [Fornecimento de arruela quadrada 38 mm ¢/ furo 18 mm REF ORSE 2844 un 9,00 5,10 3,85 8,95 45,90 34,66 80,56 sim 0,00% - -

3143 | COMP1Es | Proprio |RoMOGAO DE CAIXADE PASSAGEM E POSTE DE CONCRETO ARMADO DUPLOT | 1,00 40260 54245 945,04 40260 54245 945,04 sim 0,00% . .
REF. ORSE 3242

3414 72272 siNap| ~[CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 35MIM2 - N 600 991 1425 219 5946 852 144,99 sim 0,00% - -

FORNECIMENTO E INSTALACAO
ENTRADA DE ENERGIA DEFINITIVA

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE

321 | COMP0109 | Proprio |12 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM |  UN 1,00 41,18 718048 852166 134118 7.18048 852166 sim 0,00% - -
1 MDE CONCRETO E 0,8 M DE SOLO. AF_11/2019 REF SINAPI 100615

322 | COMP01S5 | Préprio |CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 4" REF AGETOP CIVIL 070507 Un 1,00 2.2 91,73 119,00 27 o173 119,00 sim 0,00% . .

323 | COMP01S7 | Préprio |ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 100mm 4" REF SBC 061071 M 600 5862 24944 20806 3171 149667 184838 sim 0,00% . .

| cAIXA DE PASSAGEM 800X800XB00MM COM TAMPA EM CHAPA XADREZ PADRAO ! .

324 | coupamst | Proprio | SANA DE PASSAGEN BIOKSODXEI0Y W 1,00 195,38 253160 272699 195,38 253160 272699 sim 0,00% . .
MUFLA TERVINAL PRIVARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 35/120MM2,

325 | COMP0160 | Proprio |ISOLACAO 15125KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE. FORNECIMENTO E W 400 95,15 4358 43873 38062 137431 175493 sim 0,00% . .
INSTALACAO REF ORSE 1201008330

326 | COMP0t&2 | Proprio | ASTE DEATERRAMENTO ALTA CAMIADA, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROSREF. | )\ 100 1924 197,62 216,86 1924 197,62 216,86 sim 0,00% | .
SINAPI 96985

327 | COMP0161 | Proprio |ELETRODUTO FLEXIVEL KANALEX 4" REF SBC 061305 M 8,00 6882 68,74 137,59 55055 54995 110050 sim 0,00% - -

328 | COMP0162 | Preprio 00233230008“ UNIPOLAR BLINDADO ISOLACAO 12/20KV EPR 35mm2 REF SBC M 2500 1011 91,64 101,76 252,82 229112 2543,94 sim 0,00% | .

329 | COMP0163 | Proprio |CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 25mm2 REF SBC 078205 M 1500 167 278 284 25,00 40166 426,66 sim 0,00% - -

3210 COMP-0164 Proprio  [Fornecimento de parafuso cabeca quadrada 16 x 250mm REF ORSE 2914 un 6,00 5,10} 14,75 19,85 30,60} 88,48 119,08 sim 0,00% - -

3211 | COMP-0165 | Préprio |BUCHAE ARRUELA ALUMINIO 4™ REF SBC 061326 ¢ 6,00 1011 827 4839 60,68 22960 2027 sim 0,00% - -

3212 COMP-0166 Proprio  |Fomecimento de arruela quadrada 38 mm ¢/ furo 18 mm REF ORSE 2844 un 9,00 5,10 3,85 8,95 45,90) 34,66 80,561 sim) 0,00% - -

3213 72272 siNap| ~[CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 35MIM2 - N 600 991 1425 219 5946 852 144,99 sim 0,00% - -

FORNECIMENTO E INSTALACAO

EXECUGAO DE LEITO - SUBESTAGAO SEDE

LEITOS - LEITO PARA CABOS TIPO LEVE 200x100mm COM CONEXOES REF SBC

331 | cowporzs | Propro |FIO8 M 3000 2860 182,15 21075 86747 546461 632247 s 0,00% - -
332 | couporzs | Propro |SoOS™HEITOPARACABOS TIPONEDIO 300x100mn COM CONEXOES REFSEC | 21,00 2860 28958 318,18 60051 6.081,17 668168 sim 0,00% - -
333 | COMPOI0 | Propio [o 00~ HEITOPARACABOS TIPO PESADO 500x100mm COM CONEXOES REF M 84,00 2860 561,74 590,33 240203 4718589 4956792 ndo - - -
334 | CoMPOrat | Propro |toilop 1O PARACABOS TIPO PESADO 800xi00mm COM CONEXOES REF M 2400 a7 790,79 838,50 114504 1897901 2012405 néo - - -
335 | COMPaM3 | Propio [Pont ADOPERFURADO SBISH6000mm CHAPA 16 PARA FIXAGRO EM m 200 1882 3387 5270 451,77 81295 126472 sim 7,00 29,17% 131,77 27,1 368,88 393,15
336 | COMP0050 | Proprio  |BARRAROSCADA BICROMATIZADA 38" x 1000MM CI ACESSORIOS N 15,00 19,03 %22 54,25 285,39 528,36 813,74 sim 11,20 74,67% 21309 39451 607,60 647,58
337 | COMP0132 | Proprio [CHUMBADOR CB 3/8"2.112"+ PARAFUSO REF SBC 063120 N 640,00 744 8,00 1544 470,12 512272 988184 sim 5600 8,75% 41642 448,24 864,66 921,56
338 | COMPO133 | Proprio [Cantoneira ZZ REF SEDOP 171276 un 3000 396 95t 1347 11893 285,20 404,13 sim 2800 93,33% 111,00 266,19 a77,18 40200
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339

COMP-0265

Proprio

ACESSORIOS DE FIXAGAO DE ELETROCALHA/LEITO HORIZONTAL REF. SETOP
ED-19508

6,24

6,24/

sim

EXECUGAO DE LEITO - SUBESTAGAO ANEXO
LEITOS - LEITO PARA CABOS TIPO PESADO 500x100mm COM CONEXOES REF

341 | coPoi0 | Prowio |00 M 500 2860 561,74 590,33 142,99 280868 295166 o . . . .
342 | couParat | Propro [foilos 1O PARACABOS TIPO PESADO 800xi00mm CONM CONEXOES REF M 2000 a7 79079 838,50 954,20 1581584 1677004 o . . .
343 | coMP-0043 | Preprio Eiﬁ;‘tgfi PERFURADO 38¢19x6000mm CHAPA 16 PARA FIXAGAO EM m 500 1882 3,87 52,10 94,12 16936 263,48 sim 0,00% - - E
344 | COMP-0132 | Propric |CHUMBADOR CB 38™x2.172"+ PARAFUSO REF SBC 063120 N 10000 74 500 1544 74361 50043 54408 s 0.00% - - -
345 | coupazms | prepo |ACESSORIOS DE FIXAGAO DE ELETROCALHALETO HORIZONTAL REF SETOP | 2500 l o1 o2 | 592 522 " 0.00% ] l -

ED-19508
CUBICULO MT - SEDE

17.469.47,

1.479.78

18.949,24)

COMP-0087 Préprio | OPERACAQ ASSISTIDA - ELETRICA (ACOMPANHAMENTO SUPERVISIONADO) DIA 15,00 1.164.63 98,65 1.263,28 sim 0.00% - - -

352 COMP-0092 Proprio | CUBICULO MT C/ 6 MODULOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 679,26 495.920,52 496.599,79 679,26] 495.920,52 496.599,79 sim 0,00% g g -
.. |Teste de aceitagéo de Fabrica (TAF) para Quadro de distribuigio com emisséo de ART e .

353 COMP-0267 Préprio laudo PTTA/TTA REF. IOPES 152235 und 1,00} 887,26] 59,07 946,33 887,26 59,07 946,33 sim 0,00% - g -

354 | COMP-0268 | Proprio | POac@0na Concessiondria de Energia, Vistoria da Concessionria e Comissionamento | 15,00 134835, 3979 138814 2022525 596,91 20,822,169 sim 0,00% i - -

da Cabine de Medicao

TRANSFORMADORES
.. |Servicos de comissionamento, testes e treinamento pessoal para utilizacao de subestacao . o
36.1 COMP-0127 Proprio abaixadora de tensao. REF SCO SE 99.99.0100 un 1,00 6.104,97| 2.098,14| 8.203,11 6.104,97| 2.098,14| 8.203,11 sim 0,00% - - -
. . |Elaboracao de manual de operacao e manutencao para subestacao abaixadora de tensao . o,
36.2 COMP-0114 Proprio REF SCO SE 99.99.0050 un 1,00 2.332,28] 437,56| 2.769,841 2.332,28] 437,56 2.769,841 sim) 0,00% - - -
363 | COMP-0031 | Proprio ZEQZNSFORMADOR DE FORGA TRIFASICO A SECO, 1250KVA, 138KVi2201127V, N 200 79436| 18951416 19030852 158872 379.02832 380,617,04 sim 060 30,00% areg2| 11370850 1418511 12169849
3.6.4 COMP-0087 Proprio | OPERACAO ASSISTIDA - ELETRICA (ACOMPANHAMENTO SUPERVISIONADO) DIA 15,00} 1.164,63 1.263,28 sim) 0,00% - - -

GERADOR SEDE
Servigos de comissi testes e

de operagdo e 40 para

98,65|

17.469,47!

1.479,78

18.949,24)

371 COMP-0266 Préprio utizagéo do gerador. REF SCO SE 99.99.0100 un 1,00 6.104,97| 2.098,14 8.203,11 6.104,97, 2.098,14 8.203,11 sim) 0,00% e g -

372 COMP-0080 Proprio | GRUPO GERADOR DIESEL 370KVA 220/380/440V - SILENCIADO C/ QTA UN 1,00} 670,13 402.573,95| 403.244,08] 670,13] 402.573,95 403.244,08 néo| g g -
GUINDASTE ARTICULADO,SOBRE CAMINHAO DIESEL(INCLUSIVE ESTE),M

375 19.004.0056-C | EMOP |OMENTO MAXIMO DE ELEVACAO 30TXM E CAPACIDADE MAXIMA DE ELEVA CAO H 8,00 51,59 307,44 359,03 412,69 2.459,55| 2.872,24] sim 0,00% g g -
8,5T A 3,4M,INCLUSIVE OPERADOR E AUXILIAR

3.76 COMP-0087 Préprio ASSISTIDA - ELETRICA (ACOMPANHAMENTO SUPERVISIONADO) DIA 15,00} 1.164,63 98,65} 1.263,28 17.469,47! 1.479,78 18.949,24) sim) 0,00% - - -
QGBT-SEDE

38.1.1 COMP-0088 Préprio  |QGBT SEDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 303,28, 798.419,68) 798.722,96) 303,28 798.419,68| 798.722,96) néo| e - -
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 240 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, ATOX

3812 COMP-0167 Proprio  |NAO HALOGENADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 REF. SINAPI M 200,00 12,45 327,96 340,41 2.489,65| 65.591,93] 68.081,58] sim 0,00% g g -
93000
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 120 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, ATOX

3813 COMP-0168 Préprio |NAO HALOGENADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 REF. SINAPI M 50,00 718 166,50 173,68 359,18 8.324,93) 8.684,11 sim) 0,00% e g -
92994
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2, 1

3814 COMP-0172 Proprio  [FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 REF. SINAPI UN 10,00 1,48] 12,39 13,86 1477 123,85 138,62 sim 0,00% g g -
00001581
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 240 MM2, 1

3815 COMP-0173 Préprio  [FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 REF. SINAPI UN 40,00} 1,48 38,90 40,37] 59,09 155591 1614,99 sim 0,00% e g -
00011838
Teste de aceitagéo de Fabrica (TAF) para Quadro de distribuigdo com emisséo de ART e . o,

3816 COMP-0267 laudo PTTA/TTA REF. IOPES 152235 und 1,00} 887,26] 59,07| 946,33 887,26 59,07| 946,33 sim 0,00% - - -

38.1.7 COMP-0087 Proprio | OPERACAO ASSISTIDA - ELETRICA (ACOMPANHAMENTO SUPERVISIONADO) DIA 15,00} 1.164,63 98,65} 1.263,28 17.469,47| 1.479,78 18.949,24) sim 0,00% - - -

3821

COMP-0089

Proprio

QDTIE-SEDE

QDTIE SEDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

UN

303,28,

947.987,58

948.290,87

303,28

947.987 58|

948.290,87

3822

COMP-0168

Préprio

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 120 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, ATOX
NAO HALOGENADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 REF. SINAPI
92994

160,00

166,50

173,68

1.149,38|

26.639,76

27.789,14

sim

0,00%

3823

COMP-0167

Proprio

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 240 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, ATOX
NAO HALOGENADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 REF. SINAPI
93000

640,00

327,96

34041

7.966,88

209.894,16

217.861,04

3824

COMP-0172

Préprio

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2, 1
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 REF. SINAPI
00001581

UN

10,00

12,39

13,86

14,77

123,85

138,62

3825

COMP-0173

Proprio

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 240 MM2, 1
FURO E 1 COMPRESSAQ, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 REF. SINAPI
00011838

UN

38,90]

40,37

59,09)

1.555,91

1.614,99

3826

COMP-0267

Préprio

Teste de aceitagdo de Fabrica (TAF) para Quadro de distribuicao com emisséo de ART e
laudo PTTA/TTA REF. IOPES 152235

3827

COMP-0087

Préprio

und

887,26

59,07

946,33

887,26

59,07

946,33

sim

0,00%

OPERACAOQ ASSISTIDA - ELETRICA (ACOMPANHAMENTO SUPERVISIONADO)

DIA

1.164.63

98.65)

17.469.47|

1.479.78)

18.949,24)

sim

0.00%

INTERLIGACAO GERADOR-QTA



3831

COMP-0168

Proprio

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 120 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, ATOX
NAO HALOGENADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 REF. SINAPI
92994

100,00

7,18

166,50

173,68

718,36]

16.649,85)

17.368,21

sim

0,00%

3832

COMP-0167

Préprio

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 240 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, ATOX
NAO HALOGENADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 REF. SINAPI
93000

375,00

12,45

327,96

34041

4.668,09

122.984,86|

127.652,95)

3833

COMP-0172

Proprio

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2, 1
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 REF. SINAPI
00001581

UN

3,00

1,48]

12,39

13,86}

443

37,16]

41,59

3834

COMP-0173

Préprio

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 240 MM2, 1
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 REF. SINAPI
00011838

INTERLIGACAO QTA-QGBT

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 120 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, ATOX

UN

12,00

1,48)

38,90

40,37,

17,73

466,77

484,50

3841 COMP-0168 Préprio  |NAO HALOGENADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 REF. SINAPI M 70,00 718 166,50 173,68 502,85 11.654,90) 12.157,75) sim 0,00%
92994
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 240 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, ATOX
3.84.2 COMP-0167 Proprio  |NAO HALOGENADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 REF. SINAPI M 270,00 12,45 327,96 340,41 3.361,03 88.549,10| 91.910,13] sim 0,00%
93000
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2, 1
3.84.3 COMP-0172 Préprio  [FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 REF. SINAPI UN 6,00} 1,48 12,39) 13,86} 8,86 7431 83,17] sim) 0,00%
00001581
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 240 MM2, 1
3844 COMP-0173 Proprio  [FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 REF. SINAPI UN 24,00 1,48] 38,90] 40,37 35,45 933,54 968,99 sim 0,00%
00011838
QD-SEDE-ILIT
385.1 COMP-0195 Proprio | QD-SEDE-IL/T - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00} 303,28 2.594,40| 2.897,68] 303,28 2.594,40| 2.897,68] sim 0,00%
.. |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, ATOX NAO . o
3.85.2 COMP-0169 Proprio HALOGENADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 REF. SINAP 91931 M 55,00} 2,51 9,96 12,47 138,18 547,86 686,04 sim 0,00%
.. | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO .
3853 COMP-0174 Préprio E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 REF. SINAPI 00001573 UN 10,00} 1,48 2,16 3,64 14,77, 21,59 36,36) sim 0,00%
. |Teste de aceitagéo de Fabrica (TAF) para Quadro de distribuigéo com emisséo de ART e . o,
3854 COMP-0267 Proprio laudo PTTA/TTA REF. IOPES 152235 und 1,00} 887,26] 59,07| 946,33 887,26 59,07| 946,33 sim 0,00%
3855 COMP-0087 Proprio | OPERACAO ASSISTIDA - ELETRICA (ACOMPANHAMENTO SUPERVISIONADO) DIA 15,00} 1.164,63 98,65} 1.263,28 17.469,47| 1.479,78 18.949,24) sim 0,00%

386.1

COMP-0168

Préprio

ALIMENTACAO QAC EXISTENTE

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 120 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, ATOX
NAO HALOGENADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 REF. SINAPI
92994

40,00

166,50

173,68

287,35

6.659,94

6.947,29)

sim

0,00%

3862

COMP-0167

Proprio

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 240 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, ATOX
NAO HALOGENADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 REF. SINAPI
93000

145,00

327,96

34041

1.805,00,

47.554,15)

49.359,14|

sim

0,00%

3863

COMP-0172

Préprio

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2, 1
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 REF. SINAPI
00001581

UN

24,00

1,48

12,39

13,86

3545

297,24

332,69

sim

0,00%

COMP-0173

Proprio

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 240 MM2, 1
FURO E 1 COMPRESSAQ, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 REF. SINAPI

UN

6,00

1,48]

38,90]

40,37

8,86

233,39

242,25

sim

0,00%

3911 | COMP0091 | Propio |QDG ANEXO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO W 1,00 20328 46771625 46801959 30328 46771625 468.019,53 ndol
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 120 MV, ANTI-CHAMA 0.6/1,0 KV, PARA
3912 92094 SINAPI|REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIVENTO | M 286000 718 139,49 e8| 2054517 39895177 419.496.94 ndol
|E INSTALAGAO. AF_12/2021
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 240 MV, ANT-GHAMA 0.6/1 0 KV, PARA
3913 93000 SINAPI|REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO | M 858000 1245 27514 26756 10680599 236067224 246747823 ol
E INSTALAGAO. AF_12/2021
3914 | COMP-013t | Prdprio ;§|;%§§7§§ITO PARA CABOS TIPO PESADO 800x100mm COM CONEXOES REF M 381,00 an 790,79 838,50 18.177,46 301.291,80 319.469,26) ol
3915 | COMP-0M43 | Préprio Eiﬁ;‘t@?ﬁ PERFURADO 38x19x6000mm CHAPA 16 PARA FIXAGAO EM m 381,00 18,82 3487 52.70 747190 12.90557 2007748 sim 0,00%
3916 | GCOMP-0132 | Propric |CHUMBADOR CB 38™x2.172"+ PARAFUSO REF SBC 063120 N 760.00] 74 500 1544 565146 608323 T1.73469] s 0.00%
—[TACHAO EM RESINA POLIESTER PERSONALIZADO TCEIPR (CABOS ELETRICOS ;
3917 | compa | Prepio |oo o AR, W 36,00 941 10263 112,03 33860 369463 40323 ol
3918 | COMP0134 | Propio |CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 50mm2 REF SBC 078212 M 396,00 23 5644 778 829,12 21,952,480 3078192 sim 0,00%
CONECTOR GRAMPO PARALELO METALICO, PARA SPDA, PARA CABOS DE 6 A ! .
3919 00751 | SR | NEGIIENTO £ INSTALAGAD, A 062025 W 264,00 922 1995 2,19 243309 5.266,14 769923 sim 0,00%
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MVZ, 1
39110 | COMP0172 | Propio |FUROE 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 REF. SINAPI W 26,00 148 1239 1389 841 32201 36042 ndol
00001581
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 240 MV2, 1
39411 | COMPO173 | Propio |FUROE 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 REF. SINAPI W 39,00 148 3890 2037 5761 151701 157462 ndol
00011838
39112 | COMP-0265 | Proprio ‘Qgﬁiﬁg‘"’s DE FIXAGAO DE ELETROCALHANLETO HORIZONTAL REF. SETOP | 381,00 - 624 624 - 237620 237620 sim 0,00%
.. |Teste de aceitagao de Fabrica (TAF) para Quadro de distribuigio com emisséo de ART e .
39113 | COMP027 | Propro | €% Se Beetasio do Favca (TAF) und 1,00 86725 50,07 6,33 87,26 50,07 946,33 sim 0,00%
39.1.14 | _COMP-0087 | Proprio |OPERACAO ASSISTIDA - ELETRICA (ACOMPANHANENTO SUPERVISIONADO) DIA 1500 164,63 957 126328 1746947 147978 894920 i 0.00%

QGBT-ANEX-E




3921

COMP-0168

Proprio

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 120 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, ATOX
NAO HALOGENADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 REF. SINAPI
92994

60,00

7,18

166,50

173,68

431,02

9.989,91

10.420,93|

3922

COMP-0167

Préprio

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 240 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, ATOX
NAO HALOGENADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 REF. SINAPI
93000

240,00

12,45

327,96

34041

2.987,58,

78.710,31

81.697,89

3923

COMP-0172

Proprio

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2, 1
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 REF. SINAPI
00001581

UN

6,00

1,48]

12,39

13,86}

8,86

74,31

83,17

3924

COMP-0173

Préprio

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 240 MM2, 1
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 REF. SINAPI
00011838

UN

3545

933,54

968,99

3925

COMP-0267

Proprio

Teste de aceitagéo de Fabrica (TAF) para Quadro de distribuigdo com emisséo de ART e
laudo PTTA/TTA REF. IOPES 152235

und

1,00}

887,26

59,07|

946,33

0,00%

39.26

3931

COMP-0087

COMP-0168

Proprio

Préprio

OPERACAO ASSISTIDA - ELETRICA (ACOMPANHAMENTO SUPERVISIONADO)
QGBT-ANEX-N

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 120 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, ATOX
NAO HALOGENADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 REF. SINAPI
92994

DIA

15,00

60,00

166,50

173,68

17.469,47|

431,02

1.479,78

9.989.91

18.949,24)

10.420,93)

0,00%

3932

COMP-0167

Proprio

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 240 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, ATOX
NAO HALOGENADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 REF. SINAPI
93000

240,00

327,96

34041

2.987,58]

78.710,31

81.697,89]

3933

COMP-0172

Préprio

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2, 1
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 REF. SINAPI
00001581

UN

12,39

13,86

8,86

7431

83,17,

3934

COMP-0173

Proprio

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 240 MM2, 1
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 REF. SINAPI
00011838

UN

40,37

35,45)

933,54

968,99

3935

COMP-0267

Préprio

Teste de aceitagdo de Fabrica (TAF) para Quadro de distribuicao com emisséo de ART e
laudo PTTA/TTA REF. IOPES 152235

39.3.6

3941

COMP-0087

COMP-0203

Préprio

Proprio

und

887,26

946,33

887,26

59,07

946,33

sim

0,00%

OPERACAOQ ASSISTIDA - ELETRICA (ACOMPANHAMENTO SUPERVISIONADO)
QD-ANEX-IL/T

QD-ANEX-ILIT - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

DIA

UN

1.164.63

303,28,

36.219,50

1.263,28

36.522,78]

17.469.47|

303,28

1.479.78)

36.219,50

18.949,24)

36.522,78]

sim

sim

0.00%

0,00%

394.2

COMP-0264

Proprio

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
DISTRIBUIGAO - ATOX - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 REF. SINAPI
92980

044

14,24

14,68

28,72

925,67|

954,39

sim

0,00%

3943

COMP-0263

Préprio

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1
FURO E 1 COMPRESSAQ, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 REF. SINAPI
00001574

UN

14,77

22,85

37,62

sim

0,00%

3944

COMP-0267

Proprio

Teste de aceitagéo de Fabrica (TAF) para Quadro de distribuigdo com emisséo de ART e
laudo PTTA/TTA REF. IOPES 152235

und

1,00}

887,26

59,07|

946,33

sim

0,00%

3945

3951

COMP-0087

COMP-0168

Préprio

Préprio

OPERACAO ASSISTIDA - ELETRICA (ACOMPANHAMENTO SUPERVISIONADO)
INTERLIGACOES QTA ANEXO EXISTENTE

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 120 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, ATOX
NAO HALOGENADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 REF. SINAPI
92994

DIA

15,00

150,00}

166,50

173,68

17.469,47|

1.077,54]

1.479,78

24.974,78

18.949,24)

26.052,32

sim

sim

0,00%

0,00%

3952

COMP-0167

Proprio

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 240 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, ATOX
NAO HALOGENADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 REF. SINAPI
93000

600,00

327,96

34041

7.468,95

196.775,78|

204.244,73

sim

0,00%

3953

COMP-0172

Préprio

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2, 1
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 REF. SINAPI
00001581

UN

12,00

12,39

13,86

17,73

148,62

166,35

sim

0,00%

3954

396.1

COMP-0173

COMP-0202

Proprio

Proprio

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 240 MM2, 1
FURO E 1 COMPRESSAQ, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 REF. SINAPI
00011838

QD-ANEX-AUT

QD-ANEX-AUT - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

UN

UN

48,00

1,00}

303,28,

38,90]

27.937,69)

40,37

28.240,97|

70,90]

303,28

1.867,09)

27.937,69)

1.937,99

28.240,97|

sim

0,00%

396.2

COMP-0149

Proprio

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, ATOX
NAO HALOGENADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 REF. SINAPI
91929

40,00

1,98]

6,93

891

79,29

277,25

356,53

sim

0,00%

3963

COMP-0176

Préprio

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO
E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 REF. SINAPI 00001571

UN

6,00}

1,48)

3,38

8,86

11,44

20,30

sim

0,00%

3964

COMP-0267

Proprio

Teste de aceitagéo de Fabrica (TAF) para Quadro de distribuigdo com emisséo de ART e
laudo PTTA/TTA REF. IOPES 152235

und

1,00}

887,26]

946,33

887,26

59,07|

946,33

sim

0,00%

3965

COMP-0087

Préprio

OPERACAO ASSISTIDA - ELETRICA (ACOMPANHAMENTO SUPERVISIONADO)

ALIMENTACAO QD-ANEX-ELEV
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA

DIA

15,00

1.164,63

1.263,28

17.469,47|

1.479,78

18.949,24)

sim

0,00%

3971 COMP-0261 Préprio | DISTRIBUIGAO - ATOX - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 REF. M 75,00 6,34] 12843 134,77 475,33 9.632,56/ 10.107,89) sim 0,00%
SINAPI 92992
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 95 MM2, 1

3972 COMP-0262 Préprio  |FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 REF. SINAPI UN 5,00 1,48 8,98 10,45} 7,39 44,88 52,27 sim 0,00%

00001580

AUTOMAGAOQ - SEDE

3.10.1 COMP-0038 Préprio | CANALETA ALUMINIO, SEM SEPTO DIVISOR, 73x45MM - COM TAMPA m 18,00} 8,42] 205,62 214,04 151,58 3.701,22 3.852,80} sim 0,00%
. |ELETRODUTO GALVANIZADO A FOGO ROSCAVEL 3/4" COM CONEXOES E . o
3102 COMP-0033 Préprio PINTURA PADRAO TCE m 36,00 35,56) 77,69 113,26 1.280,33] 2.796,99 4.077,32) sim 0,00%
. |ELETRODUTO GALVANIZADO A FOGO ROSCAVEL 2.1/2" COM CONEXOES E . o
3103 COMP-0047 Préprio PINTURA PADRAO TCE m 6,00} 35,56) 196,87 232,44 213,39 1.181,25] 1.394,63 sim 0,00%
3104 COMP-0142 Préprio | SAIDA LATERAL SIMPLES PARA ELETRODUTO 3/4™ REF SBC 062572 UN 2,00] 12,28] 8,38 20,67| 24,57 16,77, 41,33] sim 0,00%

Pagna TT




SENSOR DE TEMPERATURA E UMIDADE DUTO 2% DWYER RHP-2D11 REF SBC

3105 | COMPO1 | Proprio | UN 1,00 33,37, 285354 2.886,91 33,37 285354 2.886,91 sim 0,00%
. . |CAIXA DE PASSAGEM E LIGAGAO EM ALUMINIO, TIPO CONDULETE, COM TAMPA, ) .
3108 | COMPOT?9 | Proprio | i\ bie) - BITOLA 318, TIPO LL, COM ACESSORIOS DE FIXAGAO UN 3,00 11,39 44,30 55,69) 34,16) 132,90 167,07] sim 0,00%
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO ) .
3107 95787 SINAPL | oM (34", APARENTE - FORNECIVENTO E INSTALAGRO, AF 1012022 UN 3,00 15,63 20,65 36,28 46,89) 61,96 108,85| sim 0,00%
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO ! .
3.108 95779 SINAPL |20 MM (312°), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO, AF_ 10/2022 UN 2,00 11,39 18,52 2991 22,78 37,04 59,82 sim| 0,00%
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO ) .
3109 95795 SINAPL | oM (34", APARENTE - FORNECIVENTO E INSTALAGRO, AF. 1012022 UN 1,00 17,75 23,65 41,40 17,75 23,65 41,40 sim 0,00%
CAIXA DE PASSAGEM E LIGAGAO EM ALUMINIO, TIPO CONDULETE, COM TAMPA,
31010 | COMP-0048 | Proprio |TAMANHO N, BITOLA 2.1/2", TIPO LL, COM KIT DE VEDAGAO E ACESSORIOS DE UN 2,00 2281 452,62 47543 45,63 905,24 950,86 sim| 0,00%
FIXACAO
CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6),
3.40.11 98297 SINAPI  |ISOLAMENTO PVC (LSZH), INSTALADO EM EDIFICAGAO INSTITUCIONAL - M 72,00 544 11,84 17,28 391,78 852,64 1.244,42) sim 0,00%
FORNECIMENTO AF_11/2019 E INSTALACAO REF CPOS/CDHU 39.18.120
g .. [CABO DE CONTROLE, DE COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE 5, SEGAO 12x1,5mm? ! .
34012 | COMP-0036 | Proprio |10 e oee CocE ipass m 92,00 742 37,10 44,53 662,96 341365 4.096,61 sim 0,00%
g . [CABO DE CONTROLE, DE COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE 5, SEGAO 6x22 AWG ! .
31013 | COMP-0037 | Proprio | o "ol oceonas m 69,00 742 12,85) 20,28 512,22 886,81 1.399,03 sim 0,00%
31014 | COMP-0087 | Prprio |OPERACAO ASSISTIDA - ELETRICA (ACOMPANHAMENTO SUPERVISIONADO) DIA 15,00 1.164,63 98,65 1.263.28 17.469.47] 1.479,78| 18.949.24 sim 0.00%
31015 | COMP-0140 | Proprio |CABOFIBRAOPTICA, 4 FIBRAS, 10 BASE FX, INSTALACAO EXTERNA, TIPO M 90,00 381 37,32 41,13 343,15 3.358,76) 3.701,90 sim 0,00%

MULTIMODO 62,5/125, ANTI ROEDOR REF SBC 059561

AUTOMAGAO - ANEXO
ELETRODUTO GALVANIZADO A FOGO ROSCAVEL 2' COM CONEXOES E

y . ; ! .
attd | compoo | Propio |SHTRODUTS CAYAN m 21,00 35,56 159,53 195,09 746,86 3.350,12 4.096,98 sim 0,00%
| ELETRODUTO GALVANIZADO A FOGO ROSCAVEL 1" COM CONEXOES E ! .
att2 | coMPans | Propio |SHTRODUT CAYAN m 9,00 35,56 92,95 12851 32008 836,51 115659 sim 0,00%
| ELETRODUTO GALVANIZADO A FOGO ROSCAVEL 34" COM CONEXOES E ! .
3113 | coMPons | Propio |SHTRODUT CAYAN m 9,00 35,56 7769 11326 32008 699,25 101933 sim 0,00%
9 %
3114 | COMP-0141 | Proprio gf&igR DE TEMPERATURA E UMIDADE DUTO 2% DWYER RHP-2DT1REF SBC | 100 3,37 285354 288691 3,37 285354 288691 sim 0,00%
CAIXA DE PASSAGEM E LIGAGAO EM ALUMINIO, TIPO CONDULETE, COM TAMPA,
3115 | COMP-0035 | Préprio |TAMANHO N, BITOLAZ2", TIPO LL, COM KIT DE VEDAGAO E ACESSORIOS DE W 1,00 281 2000 2282 281 22000 24282 sim 0,00%
FIXACAO
CAIXA DE PASSAGEM E LIGAGAO EM ALUNINIO, TIPO CONDULETE, COM TAMPA,
3416 | COMP-0040 | Proprio |TAMANHO N, BITOLAZ2", TIPO T, COMKIT DE VEDAGAO E ACESSORIOS DE W 1,00 281 2759 26040 281 27,59 26040 sim 0,00%
FIXACAO
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO ! .
3117 95789 SINAPL | T L) APARENTE - FORNEGIMENTO & NSTALAGD. A 102022 W 1,00 1934 30,19 1953 1934 30,19 4953 sim 0,00%
| CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO ! §
atts | compaten | prario | e REE. SR 60788 W 200 1934 46,80 66,14 3868 93,60 13228 sim 0,00%
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO ! .
3419 95779 NP |t (341, APARENTE  FORNECIMENTO £ INSTALAGAO.AF 102022 W 1,00 11,39 1852 2091 1139 1852 2091 sim 0,00%
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO ! .
34110 95787 SINAP | Vil (147, APARENTE | FORNECIVENTO £ NSTALAGRO o 102022 W 1,00 1569 2065 3628 1563 2065 3628 sim 0,00%
CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6),
3111 98207 SINAPI|ISOLAMENTO PVC (LSZH), INSTALADO EM EDIFICAGAO INSTITUCIONAL - M 1200 544 1184 1728 6530 14241 207,40 sim 0,00%
FORNECIMENTO AF 11/2019 E INSTALAGAO REF CPOS/CDHU 39.18.120
y _|cABO DE CONTROLE, DE COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE 5, SEGAO 6122 AWG | ! .
3tz | compaoyr | Propio |JA59BE CONTROLE BE m 25000 742 1285 228 1855,88 3213,06 5.068,94 sim 0,00%
y _|cABO FIBRA OPTICA, 4 FIBRAS, 10 BASE FX, INSTALAGAO EXTERNA, TIPO ! .
31113 | coMPot0 | e | O SbOR Rer S50 Ohoser M 25000 381 7,32 4113 95319 932988 1028306 sim 0,00%
34114 | COMP-O152 | Préprio |BUCHAE ARRUELA 1™ REF SBC 061512 ¢ 1,00 881 744 16.25 881 744 1625 sim 0,00%
34115 | COMP-0139 | Préprio |BUCHAE ARRUELA ALUMINIO 2" REF SBC 061328 ¢ 1,00 813 1497 23,10 813 1497 210 sim 0,00%
34116 | COMP-0041 | Préprio |BUCHAREDUCAO 2"xaid™ W 1,00 1179 341 7.2 1179 341 720 sim 0,00%
31117 | CONP-0067 OPERACAO ASSISTIDA - ELETRICA (ACOVPANHANENTO SUPERVISIONADO) DiA 1500 116463 96,65 126328 1746947 147978 891924 i 0.00%
BARRAMENTO BLI (BUSWAY) - SEDE : : :
3121 | COMP-0051 | Préprio |SUPORTE VERTICAL PRUMADA BARRAMENTO BLINDADO W 105,00 3757 124,00 16157 3.945,06 1302029 16.965,35 sim 0,00%
3122 | COMP00S2 | Proprio |BARRAMENTO BLINDADO IN=1000A C/ ACESSORIOS m 120,00 8132 1523.26 160457 975812 18279081 19254893 sim 0,00%
3123 | COMP-003 | Préprio |CURVAVERTICAL G/ ELEMENTO TERMINAL BARRAMENTO BLINDADO IN=1000A | UN 1,00 510 217065 510 217085 21757 sim 0,00%
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3124 | COMP054 | Proprio |CURVAHORIZONTAL BARRAMENTO BLINDADO IN=1000A W 7,00 5.0 118151 118661 370 827057 830628 sim 0,00% - -
3125 | COMP0S5 | Proprio |CURVAMULTIPLA HORIZONTAL(OFFSET) BARRAMENTO BLINDADO IN=1000A W 1,00 5.0 23236 232873 510 232363 23873 sim 0,00% . .
3126 | COMP0S6 | Préprio |CURVAVERTICAL BARRAMENTO BLINDADO IN=1000A N 800 5.0 127260 127770 4080 10.180,80 1022160 sim 0,00% . .
3127 | COMP0280 | Proprio |"T"VERTICAL BARRAMENTO BLINDADO IN=1000A W 200 5.0 471998 472508 1020 943097 945017 sim 0,00% . .
3128 | COMP02/9 | Préprio |"T" HORIZONTAL BARRAMENTO BLINDADO IN=1000A W 3,00 5.0 381727 382237 1530 1145181 146711 sim 0,00% . .
3129 | COMP0S7 | Préprio |ELEMENTO DE JUNGAO (EMENDA) BARRAMENTO BLINDADO IN=1000A W 40,00 1021 4279 43818 40855 1711849 1752704 sim 0,00% . .
31210 | COMP-0059 | Proprio gﬁ':gg%ﬁif:‘é’ggfo (PLUG-IN) COM DISJUNTOR 400 P/ BARRAMENTO W 1,00 2041 558793 560834 2041 558793 560834 i 0,00% . .
34241 | COMP-00G1 | Proprio |BARRAMENTO BLINDADO IN=650A C/ ACESSORIOS m 85,00 8484 134660 143144 721140 11446059 121671.99 sim 860 10,12% 72062 1158072 1231034 1312036
34212 | COMP-00G2 | Proprio |CURVAVERTICAL G/ ELEMENTO TERMINAL BARRAMENTO BLINDADO IN=650A |  UN 100 5.0 171988 172498 510 171989 172498 sim 0,00% . .
34213 | COMP-00G3 | Proprio |CURVAHORIZONTAL BARRAMENTO BLINDADO IN=G50A W 500 5.0 123640 124150 2550 618202 620752 sim 0,00% - -
34244 | COMP-0064 | Proprio |CURVAMULTIPLA HORIZONTAL(OFFSET) BARRAMENTO BLINDADO IN=650A N 1,00 5,10 164981 165491 510 164981 165491 o . . . .
31245 | COMP-00G5 | Préprio |CURVAMULTIPLAVERTICAL + HORIZONTAL BARRAMENTO BLINDADO IN=650A |  UN 1,00 5,10 200249 200759 510 200249 200759 ol . . . .
31216 | COMP0281 | Proprio |'T"VERTICAL BARRAMENTO BLINDADO IN=650A N 200 5,10 423129 4.236,39 1020 846251 847271 o . . . .
34247 | COMP-00G6 | Proprio |ELEMENTO DE JUNGAO (EMENDA) BARRAMENTO BLINDADO IN=650A N 26,00 1021 265,06 27528 265,55 689161 745718 sim 0,00% . .
31218 | COMP-0067 | Proprio gﬁ%&%ﬁﬁi:‘éﬁgm (PLUG-IN) COM DISJUNTOR 250A P/ BARRAMENTO W 1,00 241 410129 412171 2041 410129 412171 i 0,00% . .
BARRAMENTO BLINDADO (BUSWAY) - ANEXO
3131 | COMP051 | Proprio |SUPORTE VERTICAL PRUMADA BARRAMENTO BLINDADO W 6500 757 12400 16157 244218 806018 1050236 sim 0,00% - -
3132 | coMP0s2 | Proprio NTO BLINDADO IN=1000A C/ ACESSORIOS m 65,00 8132 1523.26 160457 528565 99.011,69 1042973 sim 414 6,09% 336,65 630628 664294 708004
3133 | COMP053 | Proprio |CURVAVERTICAL C/ELEMENTO TERMINAL BARRAMENTO BLINDADO IN=1000A | UN 200 5.0 247065 247575 1020 434131 435151 sim 0,00% . .
3134 | COMP-00S6 | Proprio |CURVAVERTICAL BARRAMENTO BLINDADO IN=1000A N 5,00 5.0 127260 127770 250 636300 638850 sim 0,00% - -
3135 | COMP-0057 | Proprio |ELEMENTO DE JUNGAO (EMENDA) BARRAMENTO BLINDADO IN=1000A W 25,00 1021 42799 43818 25534 1069906 1095440 sim 0,00% . .
3136 | COMP-00S8 | Proprio gﬁ'ﬁé@%ﬁii%ﬁgf" (PLUG-IN) COM DISJUNTOR 2504 P/ BARRAMENTO N 100 2041 410129 412171 2041 410129 412171 sim 0,00% | .
3137 | coMP-0244 | Proprio gﬁ'ﬁé@%ﬁii%ﬁgf" (PLUG-IN) COM DISJUNTOR 1254 P/ BARRAMENTO N 100 2041 241018 213060 2041 2410,18 213060 sim 0,00% - E
3138 | COMP-0245 | Proprio gﬁ'ﬁé@%ﬁii%ﬁgf" (PLUG-IN) COM DISJUNTOR 804 P/ BARRAMENTO N 500 2041 1.929,16 194958 102,07 9.645,82 9.747,89 sim 0,00% - E
3139 | COMP0246 | Proprio |BARRAMENTO BLINDADO IN=2000A C/ ACESSORIOS m 60,00 8132 243442 251573 487905 146.064,94 150.944,00 o . .
31310 | COMP-0247 | Proprio |CURVAVERTICAL G/ ELEMENTO TERMINAL BARRAMENTO BLINDADO IN=2000A |  UN 1,00 5.0 353,16 354326 510 353816 354326 ndo - -
34311 | COMP-0248 | Proprio |'T* HORIZONTAL BARRAMENTO BLINDADO IN=2000A N 5,00 510 549425 549935 2550 27471124 2749675 o . . .
31312 | COMP-0249 | Proprio |CURVA VERTICAL BARRAMENTO BLINDADO IN=2000A N 5,00 5.0 230261 230771 2550 1151305 1153856 ndol - - - -
31313 | COMP-0250 | Proprio |ELEMENTO DE JUNGAO (EMENDA) BARRAMENTO BLINDADO IN=2000A N 22,00 1021 327 753,49 2470 16.351,98 16.576.69 o . . . .
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CAIXA DE DERIVAGAO (PLUG-IN) COM DISJUNTOR 250A P/ BARRAMENTO

3.13.14 COMP-0251 Proprio BLINDADO IN=2000A UN 6,00 2041 4.101,29) 421,71 122,49 24.607,77| 24.730,25] nao|
.. |CAIXA DE DERIVAGAO (PLUG-IN) COM DISJUNTOR 400A P/ BARRAMENTO .

3.13.15 COMP-0252 Proprio BLINDADO IN=2000A UN 1,00} 2041 5.587,93 5.608,34! 2041 5.587,93 5.608,34! nao|

3.13.16 COMP-0253 Proprio | CURVA MULTIPLA VERTICAL + HORIZONTAL BARRAMENTO BLINDADO IN=2000A UN 1,00} 5,10 3.660,78 3.665,88] 5,10 3.660,78 3.665,88] néo|

PAINEIS BT - SEDE - ESSENCIAL

3.14.1 COMP-0197 Préprio | QD-SUB-E - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 332,31 27.552,91 27.885,22 332,31 2756291 27.885,22 sim 0,00%
3.14.2 COMP-0258 Préprio | QD-INF-E - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 303,28, 46.638,40| 46.941,68] 303,28 46.638,40| 46.941,68] sim 0,00%
3.143 COMP-0198 Préprio | QD-INF-NUCLEO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 303,28, 15.437,56| 15.740,85) 303,28 15.437,56| 15.740,85) sim 0,00%
3.144 COMP-0226 Préprio | QD-TER-E - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 303,28, 30.746,77 31.050,05 303,28 30.746,77 31.050,05 sim 0,00%
3.145 COMP-0278 Préprio | QD-TER-PLE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 303,28, 29.204,63 29.507,91 303,28 29.204,63 29.507,91 sim 0,00%
3.146 COMP-0200 Préprio | QD-SUP-E - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 303,28, 45.195,40] 45.498,69| 303,28 45.195,40] 45.498,69| sim 0,00%
3.14.7 COMP-0242 Préprio | QA-TER-AUT IHM- FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 303,28, 27.130,19 27.433,48 303,28 27.130,19 27.433,48] sim 0,00%
.. |Teste de aceitagéo de Fabrica (TAF) para Quadro de distribuigio com emisséo de ART e .
3.148 COMP-0267 Préprio laudo PTTA/TTA REF. IOPES 152235 und 7,00 887,26 59,07 946,33 6.210,82, 413,51 6.624,32| sim 0,00%
3.149 COMP-0087 Préprio | OPERACAO ASSISTIDA - ELETRICA (ACOMPANHAMENTO SUPERVISIONADO) DIA 15,00) 1.164.63 98,65/ 1.263,28 17.469.47) 1.479.78) 18.949.24 sim 0.00%
PAINEIS BT - SEDE - NORMAL - -
3.15.1 COMP-0188 Proprio | QD-SUB-N - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 335,54] 51.688,35 52.023,89] 335,54 51.688,35 52.023,89] sim 0,00%
3152 COMP-0190 Proprio | QD-INF-N - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 303,28 73.079,66 73.382,95] 303,28 73.079,66 73.382,95] sim 0,00%
3.153 COMP-0191 Proprio | QD-TER-N - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 303,28 38.644,17 38.947 45| 303,28 38.644,17 38.947 45| sim) 0,00%
3.154 COMP-0192 Proprio | QD-SUP-N - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 303,28 36.842,96 37.146,24] 303,28 36.842,96 37.146,24] sim 0,00%
.. |Teste de aceitagao de Fabrica (TAF) para Quadro de distribuigao com emissao de ART e . o,
3.155 COMP-0267 Préprio laudo PTTA/TTA REF. IOPES 152235 und 4,00 887,26} 59,07| 946,33 3.549,04 236,29 3.785,33] sim) 0,00%
3.15.6 COMP-0087 Proprio | OPERACAO ASSISTIDA - ELETRICA (ACOMPANHAMENTO SUPERVISIONADO) DIA 15,00} 1.164,63 1.263,28 18.949,24) sim) 0,00%

PAINEIS DE AUTOMACAO - SEDE

17.469,47!

1.479,78

3.16.1 COMP-0277 Préprio |QA-SUB - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 303,28, 27.130,19 27.433,48 303,28 27.130,19 27.433,48 sim 0,00%
3162 COMP-0274 Préprio | QA-INF - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 303,28, 27.130,19 27.433,48 303,28 27.130,19 27.433,48 sim 0,00%
3163 COMP-0275 Préprio  |QA-TER - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 303,28, 27.130,19 27.433,48 303,28 27.130,19 27.433,48 sim 0,00%
3164 COMP-0276 Préprio | QA-SUP - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 303,28, 27.130,19 27.433,48 303,28 27.130,19 27.433,48 sim 0,00%
3165 COMP-0360 Préprio  |QD-SEDE-AUT - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 303,28, 142.465,80 142.769,08] 303,28 142.465,80 142.769,08| sim 0,00%

PAINEIS BT - ANEXO - ESSENCIAL

3171 | COMP0204 | Proprio |QD-TPV-E - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 a032| 6655068 66.891,00) 340,32 6655068 66.891,00 ol
3172 | COMP0205 | Proprio |QD-1PV-E - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 340,32 50.346,36 50.686,68 340,32 50,3463 5068668 ol
3173 | COMP0206 | Proprio |QD-2PV-E - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 a032| 664010 66.741,35 340,32 66.401,03 66.741,35 o
3174 | COMP0207 | Proprio |QD-3PV-E - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 340,32 53.528,50 53,866,582 340,32 53.528,50 53.866,82 sim 0,00%
3175 | COMP0208 | Proprio |QD-4PV-E - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 340,32 5573097 56.080,29) 340,32 5573997 56.080,29 ol
3176 | COMP0209 | Proprio |QD-5PV-E - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 340,32 56.140,22 56.480,54 340,32 56.140.22) 56.480,54 o
3177 | COMP0210 | Proprio |QD-6PV-E - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 340,32 5003546 5037578 340,32 50.035,46 5037578 sim 0,00%
3178 | COMP0267 | Proprio IT:;(: g;’;?:ia;gi Flgb;gg %’2;)32“ Quadro de distrbuigdo com emisséo de ARTe | 4 8,00 887,26] 59,07 946,33} 7.098,08 47258 7570,66 sim 0,00%
3179 | COMP-0087 | Proprio |OPERACAO ASSISTIDA - ELETRICA (ACOMPANHANENTO SUPERVISIONADO) DIA 15,00 1.164.63 1.263.28 18,9492 Sim 0,00%

PAINEIS BT - ANEXO - NORMAL

98,65|
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3181 | COMP0212 | Proprio |QD-AC-ANEX-UC-1- FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 30328 12422238 1245562 303,28 12422234 12452562 sim 0,00%
3182 | COMP0213 | Proprio |QD-AC-ANEX-UC-2- FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 30328 12548458 12578786 303,28 125.484,58 125.787,86 sim 0,00%
3183 | COMP0214 | Proprio |QD-TPV-N- FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 337,08 84.504,08 84.841,16] 337,08 84.504,08 84.841,16 néol
3184 | COMP0215 | Proprio |QD-1PV-N - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 337,08 78.800,12 79.146,20) 337,08 78.809,12 79.146.20 ndol
3185 | COMP0216 | Proprio |QD-2PV-N - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 337,08 7787751 7821459 337,08 7787751 7821459 ol
3186 | COMP0217 | Proprio |QD-3PV-N - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 337,08 85.054,31 85.391,39) 337,08 85.054,31 85.391,39) sim 0,00%
3187 | COMP0218 | Proprio |QD-4PV-N - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 3708 6846463 68.801,71 337,08 6846463 68.801,71 ol
3188 | COMP0219 | Proprio |QD-5PV-N - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 3708 67.75355 68.090,63} 337,08 67.753,55 68.090,63 ol
3189 | COMP0220 | Proprio |QD-6PV-N - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 3708 69.03670 6937378 337,08 69.036,70) 6937378 sim 0,00%
31810 | COMP-0267 | Proprio IT:;(: g;’;??ia;gi Flgb;gg %’2;)32“ Quadro de distrbuigdo com emisso de ARTe | 9,00 887,26] 59,07 946,33} 798534 531,65 8516,99 sim 0,00%
31811 | _COMP-0087 | Proprio |OPERACAO ASSISTIDA - ELETRICA (ACOMPANHAENTO SUPERVISIONADO) DIA 15,00 1.164.63 98,65 1.263.28 18,9492 Sim 0,00%

PAINEIS DE AUTOMAGAO - ANEXO

17.469,47!

1.479,78

3.19.1 COMP-0243 Préprio | QA-1PV-AUT - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 303,28, 58.224,56 58.527,85 303,28 58.224,56 58.527,85 sim 0,00%
3192 COMP-0269 Préprio  |QA-2PV-AUT - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 303,28, 27.130,19 27.433,48 303,28 27.130,19 27.433,48 sim 0,00%
3193 COMP-0270 Préprio | QA-3PV-AUT - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 303,28, 27.130,19 27.433,48 303,28 27.130,19 27.433,48 sim 0,00%
3194 COMP-0271 Préprio | QA-4PV-AUT - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 303,28, 27.130,19 27.433,48 303,28 27.130,19 27.433,48 sim 0,00%
3195 COMP-0272 Préprio | QA-5PV-AUT - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 303,28, 27.130,19 27.433,48 303,28 27.130,19 27.433,48 sim 0,00%
3196 COMP-0273 Préprio | QA-6PV-AUT - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 303,28, 27.130,19 27.433,48 303,28 27.130,19 27.433,48 sim 0,00%

PAINEIS DE AR CONDICIONADO - ANEXO

3201 | COMP-0350 | Proprio [QD-AC-TPV-1-FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 286,17 18.37945 18.665,62 286,17 18.37945 18.665,62 néo
3202 | COMP-0351 | Proprio [QD-AC-TPV-2-FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 286,17 16.723,31 17.009,48 286,17 16.723,31 17.009,48 sim 0,00%
3203 | COMP-0240 | Proprio [QD-AC-1PV-1- FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 286,17 18.37945 18.665,62 286,17 18.37945 18.665,62 néo
3204 | COMP-0241 | Proprio [QD-AC-1PV-2- FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 286,17 16.723,31 17.009,48 286,17 16.723,31 17.009,48 néo
3205 | COMP-0289 | Proprio [QD-AC-2PV-1- FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 286,17 18.37945 18.665,62 286,17 18.37945 18.665,62 néo
3206 | COMP-0290 | Proprio [QD-AC-2PV-2- FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 286,17 16.723,31 17.009,48 286,17 16.723,31 17.009,48 néo
3207 | COMP-0291 | Proprio [QD-AC-3PV-1- FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 286,17 18.37945 18.665,62 286,17 18.37945 18.665,62 sim 0,00%
3208 | COMP-0292 | Proprio [QD-AC-3PV-2- FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 286,17 16.723,31 17.009,48 286,17 16.723,31 17.009,48 sim 0,00%
3209 | COMP-0293 | Proprio [QD-AC-4PV-1- FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 286,17 18.37945 18.665,62 286,17 18.37945 18.665,62 néo
32010 | COMP-0294 | Proprio |QD-AC-4PV-2-FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 286,17 16.723,31 17.009,48 286,17 16.723,31 17.009.48 néo
32011 | COMP-0295 | Proprio |QD-AC-5PV-1-FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 286,17 18.37945 18.665,62 286,17 18.37945 18.665,62 néo
32012 | COMP-0296 | Proprio |QD-AC-5PV-2-FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 286,17 16.723,31 17.009,48 286,17 16.723,31 17.009,48 néo
32013 | COMP-0297 | Proprio |QD-AC-6PV-1-FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 286,17 18.37945 18.665,62 286,17 18.37945 18.665,62 sim 0,00%
32014 | COMP-0298 | Proprio |QD-AC-6PV-2- FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 286,17 1672331  Pagingodagle 21 286,17 16.723,31 17.009,48 sim 0,00%




ATERRAMENTO SE
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E
JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG.

. . .
3211 008 | SR [ 0L 0 bt 4 AT SR E1 LOGAIS St roNmeL | 35,00 616 1405 221 21564 49181 70744 sim 0,00%
DE INTERFERENCIA. AF 0212021
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M, EM VIA URBANA ! §
3212 95677 SR | DA DU ATE 30k N DADE. I AL 572020 M3XKM 525,00 018 189 207 %279 99422 1.087,01 sim 0,00%
3213 9319 | SINAPI |ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 e 300 274 72,19 929 7260 252664 325264 sim 0,00%
3214 | COMP-0134 | Proprio |CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 50mm2 REF SBC 078212 M 90,00 230 5544 7 200662 49897 6.995,89) sim 0,00%
3215 | CcoMP-0182 | Proprio g&iﬁ SGEQQET ERRAMENTO ALTA CAMADA, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS REF. | 10,00 19,24 197,62 216,86 19241 197619 216860 sim 0,00%
y | CONECTOR A COMPRESSAO SACG (CABO-HASTE), PARA CABOS DE 50 A 70 ! .
3216 | cowpaist | Propio [CONECTORACONPRES W 2000 922 6672 7594 184,33 133446 151879 sim 0,00%
3217 | cOMPt71 | Preprio |CAXA DE EQUIPOTENCIALIZACAO COM BARRAMENTO TERMOTECNICATEL-803 | 1,00 59,01 67623 73524 5901 67623 73524 sim 0,00%

REF. SBC 059305

SDAI - SEDE
DETECTOR (SENSOR) MULTICRITERIO DE FUMACA COM BASE - ENDERECAVEL

y . ! .

321 | cowpoiss | Propio [DTECTOR (SENSOR) MUY W 1,00 w42 606,57 700,99 w42 606,57 70099 sim 0,00%

3222 | COMP-0137 | Proprio |SIRENE AUDIOVISUAL SBW ESFAT000RRD REF SBC 055436 W 1,00 6522 176033 182555 6522 176033 182555 sim 0,00%

3223 | COMP0136 | Proprio |ACIONADOR MANUAL ENDERECAVEL MCP 545X-1E N REF SBC 058610 W 1,00 15076 78391 934,67 150,76 78391 93467 sim 0,00%

3224 | COMP-0021 | Proprio |E-ETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 3/4™" COM CONEXOES - PINTADO NA m 21,00 35,56 77,69 11326 746,88 163158 237844 sim 0,00%
COR VERMELHA

3225 | COMP-0022 | Proprio |CONDULETE DEALUMINIO, TIPO E, PARAELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO | ) 100 241 46,38 68,79 241 46,38 68,79 sim 0,00%
DN 20 MM (3/4

3226 | COMP-0023 | Proprio |CONDULETE DEALUMINIO, TIPOLR, PARAELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO | ) 100 241 4684 69,25 241 46,84 69.25 sim 0,00%
DN 20 MM (3/4

3227 | coMP-0024 | Proprio |CONDULETE DEALUMINIO, TIPOT, PARAELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO | ) 200 2877 51,51 80,28 57,54 103,02 160,56 sim 0,00%
DN 20 MM (3/4

3228 | COMP0135 | Proprio |ARAME GUIA ACO GALVANIZADO BITOLA ISGW 16 (60rikg) REF SBC 059635 M 200 220 101 321 5053 52 7378 sim 0,00%

SDAI - ANEXO
DETECTOR (SENSOR) MULTICRITERIO DE FUMACA COM BASE - ENDERECAVEL

y - v )
331 | CoMPos | Propio [T OR ISENSOR UL N 1,00 w42 606,57 700,99 w4 606,57 70099 sim 0,00%
3232 | COMP.0137 | Proprio |SIRENE AUDIOVISUAL SBW ESFA1000RRD REF SBC 055436 N 1,00 6622 176033 182555 6622 176033 182555 i 0,00%
3233 | COMP.0136 | Proprio |ACIONADOR MANUAL ENDERECAVEL MCP 545X-1E N REF SBC 058610 N 1,00 15076 783,91 934,67 150,76 783,91 934,67 i 0,00%
3234 | cOMP.002t | Proprio |ELETRODUTO GALVANIZADO NBR S597 3/4™ COM CONEXOES - PINTADO NA m 15,00 3,56 77,69 11326 53347 118541 1,698,885 i 0,00%
COR VERMELHA
_ |CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO ! .
3285 | companzz | prearo | DO NA COR VERMELIA - REF. SNAPIS5776 N 1,00 24 4638 6879 241 4638 6879 sim 0,00%
. |CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO . .
326 | coupanzs | prepro [N O NA COR VERWELIT - REr SIVAP!d8767 N 1,00 24 4684 6925 241 4684 69,25 sim 0,00%
_ |CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO ! .
3287 | companze | preario | DO NA GOR VERMELLA - REF. SIAP 39798 N 200 2877 5151 8028 57,5 103,02 160,56 i 0,00%
y _ |CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO . .
3238 | companzs | preario | DO NA GOR VERVELA N 100 24 4684 6925 241 4684 6925 sim 0,00%
3239 | COMP-0135 | Proprio |ARAME GUIA ACO GALVANIZADO BITOLA ISGW 16 (60mikg) REF SBC 059635 M 1800 22 101 321 3954 18,18 57,72 sim 0,00%

ILUMINAGAO E TOMADA - SEDE
LUMINARIA HERMETICA IP65, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES

y . R ! §
3261 | couParT | preprio |1 T E Mot ACKO A 102000 REE. Shoam avegs | U 1500 1535 2645 261,80 22028 369679 392707 sim 0,00%
LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - ! .
3242 o0 | SINAPL | o £ NSTALAGAO A (a2t W 500 664 239 27,03 320 101,95 136,15 sim 0,00%
3243 91959 SiNapl | INTERRUPTOR SIMPLES (2MODULOS), 10AI250V, INCLUINDO SUPORTEE PLACA | 1,00 227 32| Pagnd8ede21 2627 2.3 5862 sim 0,00%

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023




INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA

; .
3244 91967 NP | MENTO & ISTALAGHO-AC 532024 W 1,00 3469 439 7868 3469 3.9 7868 sim 0,00%
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E ! .
3245 91992 NP | NEENTO £ NSTAAGA DA 032038 W 20,00 31,66 2736 59,02 63327 4747 118044 sim 0,00%
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E ! .
3246 92009 NP | RNECENTO £ NaTALAGRD - 032028 W 500 2722 4027 6749 136,10 2037 8747 sim 0,00%
3247 | COMP0026 | Proprio |TOMADA DE SOBREPOR 3P+T, 164, 220-240V N 200 2533 25778 28310 5065 515,55 566,21 sim 0,00%
3248 | COMPO151 | Proprio |PLUGPITOMADA ATE 20A (2P+T, 20A - 250) REF SIURB 098294 W 20,00 1487 1909 8% 20745 38178 6793 sin 0,00%
CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAG
3249 | COMP0150 | Proprio |HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, SEGAO 2,5 MM2, m 679,00 172 328 5,00 116584 222882 339466 sim 0,00%
70°C, 450/750V REF SETOP ED-48951
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MNF, ANTI-CHAMA 0610 KV, ATOX
32410 | COMP-0149 | Proprio |NAO HALOGENADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 0312023 REF. SINAPI | m 128,00 198 693 891 253,71 87,18 114090 sim 0,00%
91929
CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO
32411 | COMP-0030 | Préprio |HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLASTICO, MULTIPOLAR, SEGAO 3X1.5MM2, | m 23,00 143 795 938 281 18294 21575 sim 0,00%
70°C, 06/1KV
| ELETRODUTO GALVANIZADO A FOGO ROSCAVEL 1.1/4" COM CONEXOES E ! .
32012 | coMPOT | Propio |SHTiODUT CALYAN m 87,00 39,54 12540 16495 344011 10910,16 1435027 sim 0,00%
CAIXA DE PASSAGEM E LIGAGAO EM ALUMINIO, TIPO CONDULETE, COM TAMPA,
32413 | COMP-0148 | Préprio |TAMANHON,BITOLA 114" TIPO X, COM KIT DE VEDAGAO E ACESSORIOSDE |  UN 500 281 150,86 17367 114,07 754,28 868,35 sim 0,00%
FIXACAO REF SBC 059860
CAIXA DE PASSAGEM E LIGAGAO EM ALUMINIO, TIPO CONDULETE, COM TAMPA,
32414 | COMP-0147 | Préprio |TAMANHON,BITOLA1.1/4" TIPO T, COMKIT DE VEDAGAO E ACESSORIOSDE |  UN 500 281 16544 188,25 11407 827,19 941,26 sim 0,00%
FIXACAO REF SBC 061885
CAIXA DE PASSAGEM E LIGAGAO EM ALUMINIO, TIPO CONDULETE, COM TAMPA,
32415 | COMP-0146 | Préprio |TAMANHON,BITOLA 114" TIPO E, COM KIT DE VEDAGAO E ACESSORIOSDE |  UN 1000 281 152,89 17570 2813 152889 175702 sim 0,00%
FIXACAO REF SBC 061545
CAIXA DE PASSAGEM E LIGAGAO EM ALUMINIO, TIPO CONDULETE, COM TAMPA,
32416 | COMP-0145 | Proprio |TAMANHON,BITOLA 1.1/4" TIPO LR, COM KIT DE VEDAGAO E ACESSORIOSDE |  UN 1200 281 16522 188,04 27376 198268 225644 sim 0,00%
FIXACAO REF SBC 062044
CAIXA DE PASSAGEM E LIGAGAO EM ALUMINIO, TIPO CONDULETE, COM TAMPA,
32417 | COMP-0028 | Proprio |TAMANHON, BITOLA 1.1/4", TIPO LL, COMKIT DE VEDAGAO E ACESSORIOSDE |  UN 400 281 16746 190,27 91,25 669,83 761,09 sim 0,00%
FIXACAO
CAIXA DE PASSAGEM E LIGAGAO EM ALUMINIO, TIPO CONDULETE, COM TAMPA,
32418 | COMP-0029 | Préprio |TAMANHON,BITOLA 1.1/4" TIPO C, COMKIT DE VEDAGAO E ACESSORIOSDE |  UN 11,00 281 16745 190,27 25095 184204 209299 sim 0,00%
FIXACAO
32419 | COMP-0144 | Proprio |BUCHAE ARRUELA 1.14™ REF SBC 061509 ¢ 1,00 9,09 928 1834 9,05 928 1834 sim 0,00%
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM, 1
32420 | COMP-0175 | Préprio |FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 REF. SINAPI W 6,00 148 160 308 889 962 1848 sim 0,00%
00001570
| TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 M2, 1 FURO ) .
32421 | COMP-0I76 | Proprio |p 4 ¢\ pRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 REF. SINAPI 00001571 UN 600 148 1.9 3,38 886 " 2030 sim 0.00%
32422 | COMP-0177 | Préprio |CONECTOR DE EMENDA WAGO, GABO 2,5MM2 REF. SEDOP 171121 un 15,00 297, 203 500 4450 3049 7499 sim 0,00%
32423 | COMP-0178 | Préprio |CONECTOR DE EMENDA WAGO, CABO 4MM2 REF. SEDOP 171124 un 1500 297, 210 509 450 344 759 sim 0,00%
— [TESTE DE FUNGIONAMENTO DE LUMINARIAREFLETOR, COM LIGAGAO, - -
a2z | coupams | romio | FER e oh E AUSTE DAS APAGADAS ReF. S50 210100 W 2000 36,89 15,16 52,05 73781 3325 1.041,06 sim 0,00%
32425 | COMP0334 | Proprio |1Core FUNCIONAL POR CIRCUITOS (TOMADAS E INTERRUPTORES) REF. 10PES| ) 49,00 2480 945 3464 121498 48253 1,697 51 sim 0,00%

152231

ILUMINAGAO E TOMADA - ANEXO
LUMINARIA HERMETICA IP65, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES

y L R . o
3.25.1 COMP-0170 Préprio LED DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_02/2020 REF. SINAPI 97585 UN 11,00 15,35 246,45 261,80 168,87 2.710,98] 2.879,85) sim 0,00%
LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - : o
3252 97599 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020 UN 2,00 6,64 20,39 27,03] 13,28] 40,78 54,06 sim 0,00%
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA . o
3253 91967 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 UN 1,00 34,69 43,99 78,68 34,69 43,99 78,68) sim 0,00%
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E . o,
3254 91992 SINAPI PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 0312023 UN 13,00} 31,66 27,36 59,02 411,63 355,66 767,28, sim 0,00%
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E : o,
3255 92009 SINAPI PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 0312023 UN 2,00 27,22] 40,27 67.49) 54,44 80,55} 134,99 sim 0,00%
3256 COMP-0026 Proprio | TOMADA DE SOBREPOR 3P+T, 16A, 220-240V UN 1,00 25,33 257,78 283,10 2533 257,78 283,10 sim 0,00%
CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO
3257 COMP-0150 Préprio |HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, SEGAO 2,5 MM2, m 505,00 1,72) 328 5,00 867,09 1.657,66| 2.524,75| sim) 0,00%
70°C, 450/750V REF SETOP ED-48951
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, ATOX
3258 COMP-0149 Proprio  |NAO HALOGENADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 REF. SINAPI m 84,00 1,98 6,93] 8,91 166,50 582,21 748,71 sim 0,00%
91929
CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO
3259 COMP-0030 Préprio |HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLASTICO, MULTIPOLAR, SEGAO 3X1,5 MM2, m 15,00} 1,43) 7,95) pagi 91,;8 21 21,40 119,31 140,71 sim 0,00%
4gina e

70°C, 0.6/1kV




3.25.10

COMP-0027

Proprio

ELETRODUTO GALVANIZADO A FOGO ROSCAVEL 1.1/4" COM CONEXOES E
PINTURA PADRAO TCE

69,00

39,54]

125,40

164,95

2.728 36|

8.652,88

11.381,25)

sim

0,00%

32511

COMP-0148

Proprio

CAIXA DE PASSAGEM E LIGAGAO EM ALUMINIO, TIPO CONDULETE, COM TAMPA,
TAMANHO N, BITOLA 1.1/4", TIPO X, COM KIT DE VEDAGAO E ACESSORIOS DE
FIXACAO REF SBC 059860

UN

1,00}

22,81

150,86

173,67

2281

150,86

173,67

sim

0,00%

3.25.12

COMP-0147

Proprio

CAIXA DE PASSAGEM E LIGAGAO EM ALUMINIO, TIPO CONDULETE, COM TAMPA,
TAMANHO N, BITOLA 1.1/4", TIPO T, COM KIT DE VEDAGAO E ACESSORIOS DE
FIXACAO REF SBC 061885

UN

281

165,44

188,25

159,69

1.158,07|

1.317,76

sim

0,00%

32513

COMP-0145

Proprio

CAIXA DE PASSAGEM E LIGAGAO EM ALUMINIO, TIPO CONDULETE, COM TAMPA,
TAMANHO N, BITOLA 1.1/4", TIPO LR, COM KIT DE VEDAGAO E ACESSORIOS DE
FIXACAO REF SBC 062044

UN

22,81

165,22

188,04

182,51

1.321,79)

1.504,29

sim

0,00%

3.25.14

COMP-0146

Proprio

CAIXA DE PASSAGEM E LIGAGAO EM ALUMINIO, TIPO CONDULETE, COM TAMPA,
TAMANHO N, BITOLA 1.1/4", TIPO E, COM KIT DE VEDAGAO E ACESSORIOS DE
FIXACAO REF SBC 061545

UN

281

152,89

175,70

91,25)

611,56

702,81

sim

0,00%

3.25.15

COMP-0029

Proprio

CAIXA DE PASSAGEM E LIGACAO EM ALUMINIO, TIPO CONDULETE, COM
TAMPA, TAMANHO N, BITOLA 1.1/4", TIPO C, COM KIT DE VEDAGAO E
ACESSORIOS DE FIXACAO

UN

4,00

22,81

167,46

190,27

91,25

669,83

761,09

sim

0,00%

3.25.16

COMP-0175

Préprio

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 REF. SINAPI
00001570

UN

6,00}

1,48)

1,60

3,08

8,86

9,62

18,48

sim

0,00%

32517

COMP-0176

Proprio

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO
E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 REF. SINAPI 00001571

UN

6,00

1,48]

191

3,38

8,86

1144

20,30

sim

0,00%

3.25.18

COMP-0177

Préprio

CONECTOR DE EMENDA WAGO, CABO 2,5MM2 REF. SEDOP 171121

15,00

2,03

3049

74,99

sim

0,00%

3.25.19

COMP-0178

00010510

Proprio

Proprio

SINAPI

CONECTOR DE EMENDA WAGO, CABO 4MM2 REF. SEDOP 171124

SUPERVISORIO DO SISTEMA DE AUTOMAGAO
PARAMETRIZAGAO DE SISTEMA SUPERVISORIO DO SISTEMA DE AUTOMAGAO,
INCLUINDO SOFTWARE DE MONITORAGAO E CONTROLE, PROTOCOLO DE

RECOMENDACOES E ESPECIFICACOES DO ORGAO CONTRATANTE,
ESPECIFICACOES E MANUAIS DE EQUIPAMENTOS E TERMOS DE GARANTIA
REF. EMOP 01.050.0300-0

DAGAO EM PAGAMENTO

DAGAO EM PARAGAMENTO DOS EQUIPAMENTOS EXISTENTES NA SUBESTAGAO
CONFORME EDITAL (4 TRANSFORMADORES, SENDO 225kVA, 300kVA, 500kVA,
500kVA E 1 GERADOR 125kVA)

ADITIVO 1

ENTRADA DE ENERGIA DEFINITIVA

CRUZETA DE MADEIRA TRATADA, *90 X 115 X 2400* MM, EM EUCALIPTO OU
EQUIVALENTE DA REGIAO

un

15,00

2,10

63.334,61

211,95

63.334,61

211,95

3144

(63.334,61)

7594

(63.334,61)

sim

0,00%

0,00%

0,00%

31 | couPam | prpio | HODULO GRAFIRD PARA GRAGHO O ToLAS REF W 100 252591 11756882 12000473 252591 117,568,82 120.09473 sim 0,00% . .
SEINFRA C4178
DATABOOK - RELATORIO FINAL DE OBRAS OU SERVICOS DE ENGENHARIA,
REGISTRO FOTOGRAFICO DOS SERVICOS, ACOMPANHADO DE LEGENDAS E
3274 | COMP-0335 | Proprio |'NDICACAO DALOCALIZACAO, INFORMACOES CONTRATUAIS CONF. N 100 10.358,35] 506,83 10.865,18 10.358.35| 506,83 10.865,18] sim 0,00% - E

TCE-00068

Proprio

CABO PARA LIGAGAO DE MEDIDOR DA CONCESSIONARIA

CRUZETA DE MADEIRA TRATADA, 90 X 115 X 2400* MM, EM EUCALIPTO OU

30,6

30,19

60,84

0,00%

ENTRADA DE ENERGIA PROVISORIA

521 00010510 SINAPI EQUIVALENTE DA REGIAO UN g 211,95 211,95 g g g néo| 0,00% g -
522 070057 SBC  [MASSA PARA CALAFETAR JUNTAS KG 6,17] 20,39 26,561 néo| 0,00%
531 COMPARI02 | Proprio [SISTEMA DE EXAUSTAO E CONEXAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 285,86 2.333,38] 2.619,24] g g g néo| 0,00% g -
532 COMP ARI03 | Préprio | GRUPO GERADOR DIESEL 550KVA 220/127V - SILENCIADO UN 965,71 531.770,42| 532.736,12| nao} 0.00%

COMP GUS 11

Proprio

BARRAMENTO BLINDADO (BUSWAY) SEDE

BARRAMENTO BLINDADO IN= 3200A

63,24

2.989,65|

3.052,90}

0,00%

AUTOMAGAO SEDE
54.1 000237 SBC  [FIBRA OPTICA - SERVICOS DE FUSAO EM FIBRA OPTICA SM E MM UN g 148,18 148,18 g g g néo 0,00% g -
542 C3765 SEINFRA |DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO PARA 24 FIBRAS UN 178,65 793,68 972,34 g g g néo 0,00% g -
543 160839 IOPES  [Velcro Rolo 20mm - Preto m 1,37} 459 5,96 -| -| - néo| 0,00% - -
| 55 AUTOMACAO ANEXO - - - - - - - -
551 000237 SBC  [FIBRA OPTICA - SERVICOS DE FUSAO EM FIBRA OPTICA SM E MM UN - 148,18 148,18 g - - néo 0,00% e -
552 C3765 SEINFRA |DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO PARA 24 FIBRAS UN 178,65 793,68 972,34 g - - néo 0,00% e -
553 160839 IOPES | Velcro Rolo 20mm - Preto m 1,37, 4,59 5,96 g g L néo| 0,00% g -

COMP GUS 12

Proprio

CURVA VERTICAL IN= 3200A

UN

5,17

3.045,08]

3.050,25}
Pagina 18
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56.3 COMP GUS 13 | Préprio  |CURVA HORIZONTAL IN=3200A UN 5,17 2.989,65| 2.994,82] néo| 0,00%
564 COMP GUS 14 |  Proprio |FLANGE PARA TRANSFORMADOR C/ CURVA IN= 3200A UN 20,72 6.192,77| 6.213,49] néo| 0,00%
56.5 COMP GUS 15 | Proprio |FLANGE PARA PAINEL C/ CURVA IN= 3200A UN 20,72 5.137,36 5.158,001 néo| 0,00%

BARRAMENTO BLINDADO (BUSWAY) ANEXO

571 COMP GUS 21 | Préprio |FLANGE DE PAINEL COM CURVA P/ BARRAMENTO BLINDADO IN=1000A UN 20,72 3.330,29 3.351,01 néo| 0,00%
572 COMP GUS 24 | Proprio  |CURVA VERTICAL PARA BARRAMENTO BLINDADO IN=1600A UN 5,17 2.121,68] 2.126,85| néo| 0,00%
573 COMP GUS 25 | Préprio  |CURVA HORIZONTAL PARA BARRAMENTO BLINDADO IN=1600A UN 517 1.990,93] 1.996,10 néo| 0,00%
574 COMP GUS 26 | Proprio |FLANGE DE PAINEL COM CURVA P/ BARRAMENTO BLINDADO IN=1600A UN 20,72 3.674,74 3.695,461 néo| 0,00%
575 COMP GUS 27 |  Préprio NTO BLINDADO IN=2500A M 56,25| 2.567,80] 2.624,05| néo| 0,00%
576 COMP GUS 29 | Préprio  |CURVA VERTICAL IN= 2500A UN 517 2.456,72, 2461,88] néo| 0,00%
5.7.7 COMP GUS 30 | Proprio |FLANGE PARA PAINEL IN= 2500A UN 20,72 4.345,69) 4.366,41 néo| 0,00%
578 COMP GUS 22 | Proprio  |BARRAMENTO BLINDADO IN= 1600A M 56,25| 1.739,51 1.795,76 néo| 0,00%

PAINEIS BT - SEDE - ESSENCIAL

CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO

581 | ED48981 | SETOP [HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, SECAO 35 M2, 70°C,|  m 488 27 37,57 néol 0,00%
450750V
CPOSICDH|CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 50 MW, ISOLAMENTO 0,61 KV - ISOLAGAO HEPR . )
582 82600 U |90°C - BAIXA EMISSAO DE FUMAGA E GASES " 1428 5379 66,04 % 0.00%
CPOSICDH|CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 70 MW, ISOLAMENTO 0,61 KV - ISOLAGAO HEPR . )
583 826100 U |90°C - BAIXA EMISSAO DE FUMAGA E GASES " 178 745 o244 % 0.00%
TERMINAL MECANICO DE PRESSAO PARA LIGACAO DE UM CABO A BARRA
584 | 1501701650 | EMOP [MENTO,FABRICADO EMBRONZE COM BITOLAS DE 25 A 35MM2FORNECIMENTO | UN 280 60 2960 néo) 0,00%
E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI
CPOSICDH ; . .
585 | 3010160 oM TERMINAL DE PRESSAOICOMPRESSAO PARA CABO DE 50 M: un 1071 1870 241 néol 0,00%
CPOSICDH ; . .
586 | 3010200 oM TERMINAL DE PRESSAOICOMPRESSAO PARA CABO DE 70 M: un 1071 1881 252 néol 0,00%
CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPRIHEPR, NAO
567 | ED49025 | SETOP [HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEGAO 185 MN2, 90°C, m 577, 196,09 201,86 néol 0,00%
06/1KV
CPOSICDH . . -
588 | 3010280 0" TERVINAL DE PRESSAO/COMPRESSAO PARA CABO DE 185 MM I 14,28 4952 63.80 néo) 0,00%
- - - -
569 | smarosy |CPOSICDN|CABO DE COBRE FLEXNEL DE 10 M SOLANENTO USHKY - SOLAGAOHEPR | 57t 1020 591 o 0.00%
5610 | 0082025 | FDE |TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 1OMM N 2143 957 3100 néol 0,00%

PAINEIS BT - SEDE - NORMAL

59.1 061554 SBC  |ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 3" M 99,55 81,25 180,80 néo| 0,00%

592 067006 SBC  |ELETRODUTO GALVANIZADO 1.1/2" M 28,25] 7561 103,86 néo| 0,00%
CPOS/CDH|CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 50 MM, ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAGAO HEPR . ,

593 39.26.090 U |60°C  BAA EVISSAO DE FUMACA £ GASES m 10,06 57,98 68,04 néo| 0,00%
CPOS/CDH|CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 70 MM?, ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAGAO HEPR . ,

594 39.26.100 U |60°C . BAA EVISSAO DE FUMACA £ GASES m 1257 79.87] 92,44 néo| 0,00%
CPOS/CDH|CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 150 MM, ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAGAO HEPR . ,

595 39.26.130 U |60°C  BAA EVISSAO DE FUMAGA E GASES m 28,58 15898 187,55 néo| 0,00%
CPOSICDH . . .

596 39.10.160 U || TERMINAL DE PRESSAQICOMPRESSAO PARA CABO DE 50 Mt un 7,54 21,87 2041 néo| 0,00%
CPOSICDH . . .

597 39.10.200 U | TERMINAL DE PRESSAQICOMPRESSAO PARA CABO DE 70 M un 7,54 21,98 295 néo| 0,00%

598 39.10.250 Cpoi/CDH TERMINAL DE PRESSAO/COMPRESSAO PARA CABO DE 150 MM? un 14,28 39,15  Paginasigge 21 néo 0,00%




PAINEIS BT - ANEX

CPOSICDH|CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 16 MM2, ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAGAO HEPR . . | i
51041 39.26.060 U |60°C  BAA EMISSAO DE FUMAGA E GASES m 642 18,08 24,49 néo| 0,00%
CPOSICDH|CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 25 MM2, ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAGAO HEPR . . | i
5102 39.26.070 U |60°C  BAA EMISSAO DE FUMAGA E GASES m 714 27,74 34,88 néo| 0,00%
PAINEIS BT - ANEXO - NORMAL
CPOSICDH|CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 35 MM?, ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAGAO HEPR . ,
5114 39.26.080 U |60°C  BAA EVISSAO DE FUMAGA £ GASES m 10,71 38,03 4873 néo| 0,00% - .
CPOSICDH|CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 70 MM?, ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAGAO HEPR . ,
5112 39.26.100 U |60°C . BAA EVISSAO DE FUMACA £ GASES m 12,57] 79,87 9244 néo| 0,00% - .
CPOSICDH|CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 150 MM, ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAGAO HEPR . ,
5113 39.26.130 U |60°C . BAA EVISSAO DE FUMAGA E GASES m 20,12 16743 187,55 néo| 0,00% - .
5114 061553 SBC  |ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 2" M 94,13 3365 127,78 néo| 0,00% - .
| 512 ATERRAMENTO SE g g ] B
5124 055782 SBC  |CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 30x30cm UN 17936 118,14 297,50) no 6,00 100,00% 1.076,14 708,86 1.785,00 1.785,00
EXECUGAO DE SUBESTAGAO - PREDIO SEDE
5131 | COMPWZo1 | Prépio |SUBESTAGAO EM PRE-MOLDADO COM DIMENSOES 14,00x3,00x3,40M UN 991497| 27256021 282475,18 néo| 0,10 10,00% 991,50 27.256,02 2824752 2824752
5.132 180053 SBC__|PINTURA EPOXY UMA DEMAO EM PISO COM MASSA DE CORRECAQ w 20.18] 133,61 153.79) néo| 0.00% g ] -
5133 4915654 SICRO3 _|Lixamento mecanizado em superficie de concreto m? b 10,58| 10,58| n&oj 0,00% g | -
POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIAMETRO 450 MM, MOTOR . N
5134 se21s SINAPI | ELETRICO, POTENCIA 4 HP - MATERIAIS NA OPERACAO, AF 0512023 H - 207 207 néo) 0.00% - -
GRELHA RETORNO AR ALETAS HORIZONTAIS FIXAS COM ESPAGAMENTO DE
5135 | COMP-0379 | Préprio |20MM ENTR AS MESMAS NCM: 9026.10.29 ACABAMENTO EM ALUMINIO FOSCO N 91,74 1.785,21 1.876.95 néo| 0,00% - .
NATURAL
5136 | COMP-0363 | Proprio |CORTES EM CONCRETO ESTRUTURAL w 196510 454750 651259 néo| 0.00% g ] -
5.13.7 020031 SBC | COLCHAO PEDRA BRITADA No.2 PARA DRENO m 5773 90,63 148,36] néo| 0,00% g l -
5138 070370 SBC__| GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO 100% POLIESTER RT21 TIPO BIDIM m 5291 2060 7351 néo| 0.00% g ] -
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00
5139 102898 SINAPI  [E 23,50 T, POTENCIA NOMINAL 139 HP, COM MARTELO ROMPEDOR HIDRAULICO |  CHP 2856 32041 348,97] néo| 0,00% - .
1700 KG - CHP DIURNO. AF_04/2019
PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=1,10m,C/ LAJE DE RED.E
513.10 100110 | EMBASA |CHAMINE ENTRE PROFUND.DE 1,81 E 3,50m,C/ FORNEC. MAT. S/ FORNEC E UN 312,40) 2.990,65| 3303,05 néo| 0,00% - .
ASSENT.DE TAMPAO (PV TIPO IV) DP1001-04
PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA SECA DE , . .
51311 10100 SINAPL | CIMENTO E AREIA, TRAGO 1:3, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM. AF_05/2020 | ™ 219 2012 2391 neo) 0.00% ’ )
| 514 EXECUGAO DE GALERIA ENTRE PREDIOS g g ] B
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13
5141 91283 SINAPI [HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, CcHP - 13,35 13,35 néo| 0,00% - .
DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015
CONSTRUGAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAGAO DE RACHAO, COM .
5142 105742 SINAP! | ESPESSURA DE 30 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 m 578 973 %851 neo) 0.00% ’ )
5.143 020013 SBC__|REGULARIZACAO E COMPACTACAO SOLO BASE DE ESCAVACAO w 9043 ] 9043 néo| 0.00% g ] -
ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAQ
QUADRANGULAR INTERNA DE 2,50 X 2,50 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = . , | i
5144 104494 SINAPL |\ ESPESSURA MIN = 15 M. T5-45 £ FCK DO GONGRETO = 30 MPA M 9790 795371 8.051,61 néo| 0,00%
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023
5.145 180053 SBC__|PINTURA EPOXY UMA DEMAO EM PISO COM MASSA DE CORRECAQ w 20.18] 13361 153.79) néo| 0,00% g l -
5.146 4915654 SICRO3 _ |Lixamento mecanizado em superficie de concreto m? - 10.58 10,58 néo 0.00% - - -
DEMOLIGAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL,| , s i i
5147 97626 SINAPL | o0t REAPROVEITAMENTO. AP 0812023 m 537,25 267,72 804,97 néo| 0,00%
5.148 020031 SBC__|COLCHAO PEDRA BRITADA No.2 PARA DRENO w 57.73 9063 148,36 0.00%
5149 070370 SBC  |GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO 100% POLIESTER RT21 TIPO BIDIM m 5291 20,60 7351 néo| 0,00% - .
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00
514.10 102898 SINAPI  [E 23,50 T, POTENCIA NOMINAL 139 HP, COM MARTELO ROMPEDOR HIDRAULICO |  CHP 2856 32041 348,97] néo| 0,00% - .
1700 KG - CHP DIURNO. AF_04/2019
5.14.11 94296 SINAPI [ TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 484890 493,74 5.342,64) néo| 0,00% - .
514.12 88009 SIURB_|COLA EM PU (POLIURETANO) Ka g 3261 3261 néo| 0.00% g ] -
5.14.13 160040 SBC__|PROTECAO DE LAJE DE CONCRETO COM 2 CAMADAS DE VIAPLUS 7000 m 82,1 3745 119,63 néo| 0,00% g l -
51414 120035 SBC__| CANTONEIRA METALICA PARA PROTECAO DE CANTOS-VIVOS W 89,43 117,81 20724 o) 0,00% g | B

EXECUGAO DA SALA TECNICA 1 - PREDIO ANEXO

5151 | COMP-031 | Propio |SALATECNICA EMPRE-MOLDADO N 330499  17882161] 16212660 néo 0.00% - - -
PORTA EM ALUVINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXAGAO N ] -

5152 S1341 | SNAPL |com PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12:2019 o st 608012 6.09463 0.00%

5153 | fe00es SBC__|PINTURA EPOXY UMA DEMIAQ EM PISO COM MASSA DE CORRECAO mZ 2018] 13361 15379 0.00% - - -

5154 4915654 SICRO3 _|Lixamento mecanizado em superficie de concreto m? b 10,58| 10,58| 0,00% g | -
POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIAETRO 450 MM, MOTOR ; )

5155 %215 | SNAP! |ELETRICO, POTENCIA 4 HP - MATERIAIS NA OPERACAO. AF 0512023 H ) 20 20 " 0.00% ) )
PISO ELEVADO COM ESTRUTURA EM AGO, COMPOSTO POR PEDESTAIS E ]

5156 w7e | SNARL | NAS AF 09020 m 1551 539,68 555,19 o 0.00% - -

5157 | COMP-0363 | Préprio |CORTES EM CONCRETO ESTRUTURAL mZ T965.10] 454750 651259] | 0.00% - - -
GRELHA RETORNO AR ALETAS HORIZONTAIS FIXAS COM ESPAGAMENTO DE

5158 | COMP-0G79 | Proprio |20MM ENTR AS MESMAS NCM: 9026.10.29 ACABAMENTO EM ALUMINIOFOSCO | UN 91,74 178521 187695 o 0.00% - -
NATURAL

5159 | oxoat SBC__|COLCHAO PEDRA BRITADA No2 PARADRENO w AR 5063 e g 0.00% - - -

5,510 | 070870 SBC__|GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO 100% POLIESTER RT21 TIPO BIDIM m 5291 2060 Pagnaz6de 21 g 0.00% - - -

50511 | 120035 SBC__|CANTONEIRA METALICA PARA PROTECAO DE CANTOS-VIVOS M 8943 Tr7.81] 207.24] néo 0.00% - - -




~ EXECUCAODE SALAELETRICA-PREDIOANEXO

PISO ELEVADO COM ESTRUTURA EM ACO, COMPOSTO POR PEDESTAIS E

517 ESCAVACAO DE TALUDE
5171 SC 14.05.0550 SCO | Saibro, inclusive transporte ate 20Km. Fornecimento.(desonerado) m® 38,83 143,07 181,90 e néo| 0,00% -
CHAPA DE ACO CARBONO COMUM DE 3/8",PARA PASSAGEM DE VEICULOS
,SOBRE VALAS EM TRAVESSIAS,COMPREENDENDO COLOCACAO,USO E RET
5.17.2 05.013.0002-0 EMOP  (IRADA,MEDIDA PELA AREA DE CHAPA EM CADA APLICACAO,INCLUSIVE m? 46,75| 68,06 114,81 - néo 0,00% e

MOBILIZACAO, TRANSPORTE ,CARGA E DESCARGA O, BORDAS UNIV.CHAPA
RETA, PRECO DE REVEND., C/ESPES. 9,5MM GOS SOCIAIS
IMPERMEABILIZACAO ESPELHO D'AGUA

IMPERMEABILIZAGAO POR CRISTALIZAGAO INTEGRAL COM PENETRON OU

EXECUGAO DA SALA TECNICA 2 - PREDIO ANEXO

5181 15.06.28 EMBASA SIMILAR, DUAS DEMAOS m? 2,76 29,19) 31,95 o néo| 0,00% e
5182 077101 SBC  [BOMBA CENTRIFUGA CAM-W16 1,5CV DANCOR UN 66,29 4.611,26) 4.677,55) g néo| 0,00% g
5183 160040 SBC___|PROTECAQ DE LAJE DE CONCRETO COM 2 CAMADAS DE VIAPLUS 7000 m? 82,18) 37.45| 119,63 | nao} 0,00% -

400A , 6 DE 250A E 4 DE 160A PARA ACIONAMENTO REMOTO DOS PAINEIS

EQUIPAMENTO ADICIONAIS DOS QUADROS DE AUTOMACAO QA

COMP-0361 | _Proprio_|SALA TECNICA EM PRE-MOLDADO N 33090 17882161 18212660 - o 0.00% -
PORTA EM ALUVINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXAGAO ] .
5192 S1841 | SINAPL | oM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 1212019 o 1451 6.080.12 6.09469 - e 0.00% -
5193 | COMP-0363 | Propric [CORTES EM CONCRETO ESTRUTURAL m T966.10] 454750 651259] - g 0.00% -
GRELHA RETORNO AR ALETAS HORIZONTAIS FIXAS COM ESPAGAMENTO DE
5194 | COMP-0379 | Proprio |20MM ENTR AS MESMAS NCM: 9026.10.29 ACABAVENTO EM ALUMINIOFOSCO | UN o7 178521 1876.95 - o 0,00% -
NATURAL
5195 | ozost SBC__|COLCHAO PEDRA BRITADA No.2 PARA DRENO w 5773 %083 ) - g 0.00% -
5196 | 07030 SBC__|GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO 100% POLIESTER RT21 TIPO BIDIM e 5291 2060 7351 - g 0.00% -
5197 | 120035 SBC_|CANTONEIRA METALICA PARA PROTECAO DE CANTOS-VIVOS M 8943 1171 20724 - g 0.00% -
ADITIVO 2 ] :
PAINEIS BT SEDE
611 | COMP-0361 | Propio |QGBTSEDEE N 15661 30361640 30377202 - o 0.00% -
612 o141 | SINAPI |aDTEE N 156556 121550431 121674986 - o 0.00% -
613 | COMP-0363 | Propio |QTASEDE N 10374 2005830 20966213 - o 0.00% -
614 | COMP-G79 | Propio |QD-BCO1E02 N uags  doodsts| 8038018 - o 0.00% -
615 020031 SBC  |QGBTSEDEN N 15560 34831845 34847405 - o 0.00% -
|62 PAINEIS BT ANEXO : :
621 | COMP-0361 | Propio |QGBTANEXOE N a7ss| 203138 24952124 - o 0,00% -
622 91341 | SINAPI |QGBTANEXON N amso| T 35293209 - o 0,00% -
623 | COMP-0363 | Propio |QTAANEXO N 1566 1942041 19430107 - o 0,00% -
| 63 MOTORIZAGAO DOS DISJUNTORES 2 2
631 | compasst | propro |MOTORIZAGAO DE DISUNTORES COMKIT DE MOTORIZAGAO, 2DE 10008, 4DE | ¢ | R - ] o 0.00% ]

TOTAL MAO DE OBRA COM BDI:
TOTAL MATERIAL COM BDI:
TOTAL GERAL COM BDI:

L + ACRESCIMOS ADITIVOS:
TOTAL ACRESCIMOS F SUPRESSOES
TOTAL + ADITIVOS COM REAJUSTE

TOTA

3.453.018,75
12.475.864,82
15.928.883,57

23.924.714,89
15.484.055,57
16.056.436,31

6.4.1 COMP-0361 Préprio |SWITCH PHOENIX 2702328 RJ 45 E PORTA EM FIBRA OPTICA UN g 12.196,93] 12.196,93) g néo| 0,00% g
6.4.2 COMP-0361 Préprio | CONVERSOR ANALOGICO KNX - ABB - BE/S 16.230.3.2 UN g 10.115,82| 10.115,82) g néo| 0,00% g
643 COMP-0361 Préprio | CONVERSOR DE FIBRAS OPTICAS UN g 226,86 226,86 g néo| 0,00% g

TOTAL MATERIAL:
TOTAL GERAL:
RETENGAO 10%:
REAJUSTE:
TOTAL MEDIGAO:

46.826,56
250.322,22
297.148,78

31.472,50

17.576,25
283.252,53




