PLANILHA DE MEDIGAO Prego Total (com BDI)

R$ 15.928.881,06
TCEPR =E

Servigo de Instalagdo e Adequagao da Subestagao do

Edificio Sede do Tribunal de Contas do Estado do Parana BDI de servigos: 26,25% 132 MEDIGAO
BDI de fornecimento: 21,59% TOTAL ACUMULADO RS$ 4.461.688,19 - 28,81%
N a AO - - ) N
VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 132 MEDICAO - R$ 600.669,30 - 3,88% COMENTARIOS

ITEM CODIGO DE BASE DESCRIGAO UNIDADE QUANTIDADE VALOR TOTAL

REFERENCIA DE PREVISTA R$ R$ R$ R$ QTDE ENTREGUE % PAGA 13 M a =
MEDIDA MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL [EXECUTADA MEDIGAO RasOREACOM O DED RS AR EDLAMERL, QLD

ADMINISTRACAO LOCAL E CANTEIRO DE OBRAS - e 0,00%
EQUIPE ADMINISTRATIVA LOCAL 0,00%

111 COMP-0100 Préprio :mii??;IE&ELETRIC‘STA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES REF. MES 7,00 21.541,19] 469,37 22.010,56 150.788,34 3.285,61 154.073,95] 0,27, 3,88%! 6.234,39) 135,84 6.370,24
112 100320 SINAPI - [ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 3,00 23.715,22| 469,36 24.184,58] 71.145,65] 1.408,08 72.553,73] 0,12 3,88%) 2.941,54 58,22, 2.999,76
113 94295 SINAPI [MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 7,00) 1161511 600,58 12.215,70 81.305,80] 4.204,09 85.509,88 0,27, 3,88%| 3.361,61 173,82 353543,
114 101390 SINAPI égﬂll;leRMLEl\lcT,\/‘\‘;gS/ ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS MES 7,00 7.768,68| 469,36 8.238,04, 54.380,76| 3.285,52, 57.666,28] 0,27, 3,88%)| 2.248,39) 135,84 2.384,23
115 93563 SINAPI_|ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 7.00] 4.735,12 488,52 5.223,64 33.145,84] 341967 36.565,51 0,00%! . - -
116 100321 SINAPI | TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 7,00 6.392,87 488,52 6.881,40 44.750,10] 3.419,67 48.169,77| 0,27, 3,88%! 1.850,21 141,39 1.991,59;
117 COMP-0001 Proprio  |Hora extra 50%, sem adicional noturno - Engenheiro eletricista pleno h 532,00 186,11 3,72 189,83 99.007,93| 1.981,37 100.989,29, 0,00% - - -
118 COMP-0254 Proprio  |Hora extra 50%, sem adicional noturno - Engenheiro civil pleno h 532,00 211,86 3,74 215,60 112.709,59 1.988,08 114.697,67 0,00% - - -
119 COMP-0005 Préprio | Hora extra 50%, sem adicional noturno - Mestre de obras h 532,00 100,12 477 104,89 53.261,85| 2.538,84 55.800,68! 0,00%! - - -
1.1.10 COMP-0009 Préprio | Hora extra 50%, sem adicional noturno - Auxiliar técnico de engenharia h 532,00 66,70 3.74) 7043 35.483,27| 1.988,08 37.471,35] 0,00%) - - -
1111 COMP-0013 Proprio  |Hora extra 50%, sem adicional noturno - Técnico em seguranca do trabalho h 532,00 55,02 3,90 58,92 29.270,51 2.075,40 31.34591 0,00% - - -
1112 COMP-0017 Préprio _|Hora extra 50%, sem adicional noturno - Aimoxarife h 532,001 40,6% 3,90| 4453] 21.613,70] 2.075,40| 23.689,10 0,00%! - - -
1113 COMP-0308 Préprio _|Hora extra 50%, sem adicional noturno - Eletricista h 532,00 42,12 14,77 56,89 22.406,24) 7.858,31 30.264,55! 0,00%) - - -
1114 COMP-0309 Proprio | Hora extra 50%, sem adicional noturno - Auxiliar de Eletricista h 532,00} 32,26 14,76 47,02] 17.160,66 7.851,59 25.012,25] 0,00%! - - -
1.1.15 COMP-0310 Proprio  |Hora extra 50%, sem adicional noturno - Pedreiro h 532,00 41,37 14,78, 56,16 22.009,97 7.865,02 29.874,99] 0,00% - - -
1.1.16 COMP-0311 Proprio  |Hora extra 50%, sem adicional noturno - Servente h 532,00 29,24 14,57 43,81 15.555,41 7.750,84 23.306,26) 0,00% - - -
1147 COMP-0002 Préprio | Hora extra 50%, com adicional noturno - Engenheiro eletricista pleno h 223,32| 448 227,81 68.783,68| 1.380.42 70.164,09] 0,00%! - - -
1.1.18 COMP-0255 Préprio | Hora extra 50%, com adicional noturno - Engenheiro civil pleno h 254,24 447 258,71 78.306,61 1,376,% 79.683,14 0,00%! - - -
1.1.19 COMP-0006 Hora extra 50%, com adicional noturno - Mestre de obras h 120,14 574 125,88 37.002,97| 1.769.27 38.772,23 0,00% - - -
1.1.20 COMP-0010 Hora extra 50%, com adicional noturno - Auxiliar técnico de engenharia h 80,06 447 84,52 24.656,98] 1,376,% 26.033,51 0,00%) - - -
1121 COMP-0014 Proprio | Hora extra 50%, com adicional noturno - Técnico em sequranca do trabalho h 66,02 4,70 70,71 20.332,97] 1.446,52 21.779,49] 0,00%) - - -
1.1.22 COMP-0018 Proprio | Hora extra 50%, com adicional noturno - Aimoxarife h 48,76| 4,70 53,45 15.017.39] 1,446,52| 16.463,91 0,00% - - -
11.23 COMP-0312 Préprio _|Hora extra 50%, com adicional noturno - Eletricista h 50,% 17,73 68,28] 15.569,55 5.459,45 21.029,01 0,00%) - - -
11.24 COMP-0313 Préprio | Hora extra 50%, com adicional noturno - Auxiliar de Eletricista h 38,71 17,71 56,42 11.922,14 5.455,57 17.377.71 0,00%) - - -
1.1.25 COMP-0314 Proprio | Hora extra 50%, com adicional noturno - Pedreiro h 49,64| 17.74 67,38, 15.289,58| 5,463,34| 20.752,92 0,00% - - -
1.1.26 COMP-0315 Préprio_|Hora extra 50%, com adicional noturno - Servente h 35,08 17,50 52,58 10.806,14 5.389,46 16.195,60 0,00%! - - -
1.1.27 COMP-0003 Proprio  |Hora extra 100%, sem adicional noturno - Engenheiro eletricista pleno h 224,00 248,14 4,97 253,12 55.584,34] 1.114,23 56.698,57 0,00% - - -
1.1.28 COMP-0256 Préprio  |Hora extra 100%, sem adicional noturno - Engenheiro civil pleno h 224,00 282,50 4,97| 287,47 63.279,33] 1.114,23 64.393,56 0,00%) | - -
1.1.29 COMP-0007 Préprio _|Hora extra 100%, sem adicional noturno - Mestre de obras h 224,00 133,50 6,38 139,87} 29.903,27] 1428,14 31.331.,41 0,00%! - - -
1.1.30 COMP-0011 Préprio  |Hora extra 100%, sem adicional noturno - Auxiliar técnico de engenharia h 224,00 88,94 4,97| 93,92 19.923,26 1.114,23 21.037 49| 0,00%| | - -
1.1.31 COMP-0015 Proprio _|Hora extra 100%, sem adicional noturno - Técnico em sequranca do trabalho h 224,00 73,35 521 78,57, 16.430,68 1.167.96 17.598,64 0,00%! | E R
1.1.32 COMP-0019 Préprio_|Hora extra 100%. sem adicional noturno - Aimoxarife h 224,00 54,17 521 59,39 12.134,95 1.167.96 13.302.91 0,00%! | E R
1.1.33 COMP-0316 Proprio  |Hora extra 100%, sem adicional noturno - Eletricista h 224,00 56,17 19,70 75,86 12.581,77| 4.411,68 16.993,45] 0,00% - - -
1.1.34 COMP-0317 Proprio  |Hora extra 100%, sem adicional noturno - Auxiliar de Eletricista h 224,00 43,01 19,70] 62,71 9.635,00, 4.411,68 14.046,68 0,00%| | - -
1.1.35 COMP-0318 Proprio  |Hora extra 100%, sem adicional noturno - Pedreiro h 224,00 55,16] 19,71 74,87! 12.355,53 441451 16.770,04 0,00%) | - -
1.1.36 COMP-0319 Proprio |Hora extra 100%, sem adicional noturno - Servente h 224,00 38,99 19,43 58,42 8.732,86| 4.352,29 13.085,16] 0,00% - - -
1.1.37 COMP-0004 Préprio_|Hora extra 100%. com adicional noturno - Engenheiro eletricista pleno h 56.00 297,76 5.97] 303,73| Pagint$.67de5a8 334.41 17.009,01 0,00% - - -




1.1.38 COMP-0257 Préprio
1.1.39 COMP-0008 Préprio
1.1.40 COMP-0012 Préprio
1141 COMP-0016 Préprio
1142 COMP-0020 Préprio
1143 COMP-0320 Préprio
1144 COMP-0321 Préprio
1.145 COMP-0323 Préprio
1.1.46 COMP-0322 Préprio
1.1.47 COMP-0339 Préprio
1148 COMP-0340 Préprio
1.1.49 COMP-0341 Préprio
1.1.50 COMP-0342 Préprio
1.1.51 COMP-0343 Préprio
1.1.52 COMP-0344 Préprio
1.1.53 COMP-0345 Proprio
1.1.54 COMP-0346 Préprio
1.1.55 COMP-0347 Préprio

COMP-0348

Proprio

Hora extra 100%. com adicional noturno - Engenheiro civil pleno

Hora extra 100%. com adicional noturno - Mestre de obras

Hora extra 100%. com adicional noturno - Auxiliar técnico de engenharia

Hora extra 100%. com adicional noturno - Técnico em sequranca do trabalho

Hora extra 100%. com adicional noturno - Aimoxarife

Hora extra 100%. com adicional noturno - Eletricista

Hora extra 100%. com adicional noturno - Auxiliar de Eletricista

Hora extra 100%. com adicional noturno - Servente

Hora extra 100%. com adicional noturno - Pedreiro

Turno Normal Noturno - Engenheiro eletricista pleno

Turno Normal Noturno - Engenheiro civil pleno

Turno Normal Noturno - Mestre de obras

Turno Normal Noturno - Auxiliar técnico de engenharia

Turno Normal Noturno - Técnico em seguranca do trabalho

Turno Normal Noturno - Almoxarife

Turno Normal Noturno - Eletricista

Turno Normal Noturno - Auxiliar de Eletricista

Turno Normal Noturno - Pedreiro

Turno Normal Noturno - Servente
CANTEIRO DE OBRA E INSTALACOES PROVISORIAS

101,13}

3.006,04

6.499.83

9.505,87,

0,00%

h 338.@ 5.97| 344,95 18.982,95 334.41 19.317,36 0,00%!| - g -
h 160,19 7,@| 167,@ 8.970.42 429,15 9.399,57, 0,00%!| - g -
h 106.73 5.97] 112,70} 5.976,98 334.41 6.311,39 0,00%!| - g -
h 88,02 6.25 94,27, 4.929,20 349,97] 5.279.17, 0,00%!| - g -
h 65,01 6,26 71,27, 3.640,34 350,67] 3.991,02 0,00%!| - g -
h 67.39| 23,65 91,04 3.773.97 1.324,21 5.098,18, 0,00%!| - g -
h 23,62 75,25 2.890.92 1.322,80 4.213,72 0,00%!| - E R
h 2332 70,09 261944 1.305.83 3.925,26) 0,00%!| - g -
h 23,66 Bg,t% 3.706.80 1.324.92 5.031,72 0,00%!| - E R
h X 298 151,87} 218.863,34 4.379,87 223.243,20] 0,00%!| - g -
h 1.470,00 299 172,4@ 249.151,22 4.398.42 253.549,64| 0,00%!| - E R
h 1.470,00 3.83) 83,92 117.736.71 5.623,30 123.360,01 0,00%!| - E R
h 1.470,00 2,@ 56,35 78.429,28| 4.398.42 82.827,70 0,00%!| - g -
h 1.470,00 3.12] 4713 64.695.80] 4.584,01 69.279.81 0,00%!| - g -
h 1.470,00 3.13] 35,63 47.770,22| 4.602,57 52.372,79] 0,00%!| - g -
h 1.470,00 11.82] 45,51 49.533,30] 17.370,99 66.904,29) 0,00%!| - g -
h 1.470,00 37,61 37.934,09) 17.352,43 55.286,52 0,00%!| - g -
h 1.470,00 4492 48.642,48] 17.389,55 66.032,03) 0,00%!| - E R
h 1.470,00 35,05 34.370.81 17.148,29 51.519,09] 0,00%| - - -

PANICO COMPLETO - INCLUSIVE INSTALACAO REF. SBC 067801
PGRCC E LIMPEZA DA OBRA
PGRCC - PROJETO E IMPLEMENTAGAO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE

121 98459 SINAPI | TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 m? 94,00 69,15 0,00% - l f
REMOGAO DE TAPUME/ CHAPAS METALICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, , )
122 97637 SINAPL | REAPROVEITAMENTO. AF 08/2023 m 94,00 265 121 386 249,22 113,93 363,15 0,00% E - .
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA
123 COMP-0104 | Proprio |ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS COM UN 7,00 64,72 1.007,59 1.072,30 453,01 7.053,12 7.506,13 027, 3,88%) 18,73) 291,61 310,34
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAQ
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA
124 COMP-0183 | Proprio [ALMOXARIFADO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS COM UN 7,00 64,72 1.378,18 1.442,90 453,01 9.647,28 10.100,29 0,27 3,88%) 18,73) 398,87 417,60
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAQ
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3
125 COMP-0103 | Proprio [BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO COM UN 7,00 64,72 1.131,73 1.196,45 453,01 7.922,11 8.375,12 027, 3,88%) 18,73) 327,54 346,27
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAQ
.. |LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA REFEITORIO, COM PIA .
126 COMP-0184 | Proprio | o PESSOAS GOM MOBILIZACAGDESMOBILIZACAD UN 7,00 64,72 2192,92 2,257,641 453,01 15.350,47 15.803,48 027 3,88% 18,73 634,67 653,40
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA , . | ] |
127 103689 SINAPI | EoTRUTURA DE MADEIRA. AF 032022 PS m 6,00 38,17 328,00 366,16 228,99 1.967,99 2.196,98 0,00%|
128 COMP-0105 | Proprio (L:'%;ﬁ?o PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO PARA CONTAINER REF SEINFRA PT 1,00 806,96 1.469,74 2.276,70) 806,96 1.469,74 2.276,70, 0,00% E - .
129 COMP-0106 | Préprio |INSTALACAO PROVISORIA DE LUZ EM CONTAINER DE OBRAS REF SBC 12202 PT 4,00 339,26) 73053 1.069,79 1.357,04 292213 4.279,17, 0,00% - - -
LOCAGAO MENSAL DE 01 GRUPO GERADOR A DIESEL COM CARENAGEM
1240 | COMP-0301 | Proprio [SILENCIADA, 220/127V POTENCIA 260KVA COM QTA, ACESSORIOS, FRETE, MES 7,00 - 8.198,04 8.198,04, - 57.386,31 57.386,31 0,00%| - - -
INSTALACAO E DESINSTALACAQ
. [MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DO GRUPO GERADOR A DIESEL 220/127V/ )
1211 COMP-0352 | Proprio | reniaericun UN 1,00 i 3.503,44 3.503,44, - 3.503,44 3.503,44, 0,00% E - .
1242 | COMP-0349 | Proprio |SERVICO DE ATENDIMENTO TATICO EM EVENTOS DE ALARME VIOLADO MES 7,00 20557 - 225,57 1.579,00 - 1.579,00 0,00%) - - -
1213 | COMP0303 | Proprio |KIT TIPOINTELBRAS - CENTRAL DE ALARME MONITORADO COM BOTOES DE UN 1,00 2.285,35 672642 9.011,78, 2.285,35 672642 9.011,78 0,00%| - - -

DESPESAS DE PROJETO
PROJETO COMPLETO, DE TODAS AS DISCIPLINAS, EM 3D(BIM) PADRAO LOD350,

131 COMP-0302 Proprio |RESIDUOS SOLIDOS E GESTAO DE PERDAS, COM CERTIFICADO DE DESTINAGAO [ UN 1,00 7.681,59 184,77 7.866,36) 7.681,59 184,77 7.866,36) 0,00% - E -
CORRETA REF SIURB INFRA 160209 001
132 COMP-0042 Proprio |LIMPEZA DIARIA DA OBRA REF. 9537 DIA 210,00] 19,49 16,87 36,36 4.093,53 3.542,07 7.635,60 8,15 3,88%!| 169,25] 146,45 315,70,

COMP-0337

Proprio

E EXECUCAO

RETIRADA DE EQUIPAMENTOS

RETIRADA DE TRANSFORMADOR DO LOCAL EM QUE SE ENCONTRA
INSTALADO,INCLUSIVE DESLIGAMENTOS ELETRICOS,EXCLUSIVE EQUIPAMENTO
PARA CARGA E DESCARGA EM CAMINHAO E TRANSPORTE REF. EMOP
05.001.0155-0

UN

4,00

496,91

243,60

740,51

1.987,63

974,40]

2.962,03

0,00%)|

SDri o
141 COMP-0112 Préprio DA OBRA EXECUTADA UN 1,00 g 58.390,63] 58.390,63] g 58.390,63] 58.390,63] 0,00%)| g g g
SERVICOS DE ELABORACAO DE VISTORIAS LAUDOS TECNICOS,ANTEPROJ ETOS
DE INTERVENCOES LOCALIZADAS QUANTITATIVOS E RELATORIO F
142 COMP-0285 Proprio | OTOGRAFICO PARA EXECUCAO DE RECUPERACAO ESTRUTURAL DE OBRAS-DE-|  m? 81,00 47,18 3,02] 50,20 3.821,55 24441 4.065,96 0,00% - E -
ARTE ESPECIAIS,COM AREAS DE PROJECAO HORIZONTAL ATE 1000M
2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE. REF. EMOP 01.050.0315-0
143 COMP-0300 Préprio | ATUALIZAGAO DE PROJETO EXECUTIVO MES 7,00 3.018,20 193,84 3.212,04 21.127,37] 1.356,91 22.484,28 0,00%)| g g g
144 COMP-0358 Préprio ;EE\/[;AIE:I;E\)MENTO E ACOMPANHAMENTO FOTOGRAFICO COM RELATORIOS PARA UN 1,00 107291 g 1.072,91 107291 - 1.072,91 0,04 3,88%| 44,36 - 44,36
145 COMP-0359 Proprio ART (ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) - PROJETO, PLANEJAMENTO UN 400 ] 306,61 306,61 ] 122644 120644, 0,00% | ] |

152

COMP-0338

Proprio

RETIRADA DE GERADOR DO LOCAL EM QUE SE ENCONTRA INSTALADO,
INCLUSIVE DESLIGAMENTOS ELETRICOS,EXCLUSIVE EQUIPAMENTO PARA
CARGA E DESCARGA EM CAMINHAO E TRANSPORTE REF. EMOP 05.001.0155-0

UN

496,91

243,60]

740,51

993,81

487,20

1.481,01

0,00%

153

19.004.0056-C

EMOP

GUINDASTE ARTICULADO,SOBRE CAMINHAO DIESEL(INCLUSIVE ESTE),M
OMENTO MAXIMO DE ELEVACAO 30TXM E CAPACIDADE MAXIMA DE ELEVA CAO
8,5T A 3,4M,INCLUSIVE OPERADOR E AUXILIAR

16,00]

359,03

825,37]

4.919,10

5.744,48

0,00%)|

154

97918

SINAPI

SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
OBRAS CIVIS SUBESTAGAO SEDE

SUBESTAGAO SEDE A CONSTRUIR

DEMOLIGAO

DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

TXKM

450,00

164,76

367,82
Pagina 2 de 118

874,91

1.039,67

0,00%

0,00%)|




MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
CORTE DO TERRENO E REMOGAO DO PETIT PAVE E REATERRO
RETIRADA E REASSENTAMENTO DE PEDRA PORTUGUESA, REJUNTAMENTO COM

2112 COMP-0125 Préprio |RETIRADA GRADES DE FERRO REF SBC 022194 m? 23.0ﬂ 70,54 32.@ 103,39 1.622,33 755,56/ 2.377.88, 0,00%!|
DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM 5 o

2113 104790 SINAPI MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m 3,00) 58,29 80,08 138,37, 174,87 240,24 41511 0,00%

2114 COMP-0187 Préprio _|RETIRADA DE TUBULACAO ELETRICA E CABOS REF. FDE 09.62.009/02.90.63 M 1.350,00 12.39| 492 17,31 16.719,.92 6.647,06 23.366,98) 0,00%!|
.. |CORTE MECANICO DE PAVIMENTO ASFALTICO OU PISO DE CONCRETO COM o

2115 COMP-0284 Préprio SERRA DE DISCO DIAMANTADO. REF. AGESUL 1701000200 M 50,00 1,64 2,75 4,39 82,06 137,61 219,68, 0,00%)|

2116 COMP-0332 Proprio |RETIRADA DE LUMINARIAS SEM REAPROVEITAMENTO REF. SEDOP 020855 un 26,00 9,91 394 13,85 257,68 102,41 360,09 0,00%!

2117 93358 SINAPI ;EéCé\z\;;\[g:O MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. m 23,00 Al 3843 115,54 177361 883,90] 2.657,51 0,00%

2118 74023/005 SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 100M m® 76,00 77.96| 38,87 116,@ 5.924.91 2.954,30 8.879.21 0,00%!|

2119 210500 SBC __|ALUGUEL DE CACAMBA 48 HORAS COM RETIRADA UN 16.00] | 432,09| 432,09 i 6.913.45 6.913.45 0,00%!|
DEMOLIGAO DE LAJES DA CASA DO GAS, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 5 o

21.1.10 97629 SINAPI MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m 4,00 77,51 35,65 113,22 310,27 142,61 452,88 0,00%
DEMOLIGAO DE ALVENARIA DA CASA DO GAS PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, 5 o

2111 97625 SINAPI DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 m 12,00] 10,04 64,19 74,22 120,44 770,23] 890,67, 0,00%)|

21112 104790 SINAPI DEMOLIGAO DE PISO DE GONCRETO SMPLES DA CASA DO GAS, DE FORMA m 3,00) 58,29 80,08 138,37] 174,87 240,24 415,11 0,00%)|

0,00%

2131

TERRENO E O MATERIAL PARA ESTE REF EMOP 09.001.0030-0
SONDAGEM E FUNDACAO (INFRAESTRUTURA)

238,50,

6.866.36

7.154,97,

2121 COMP-0049 Préprio |PO DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS - INCLUSO RETIRADA E m? 195,00 40,32] 102,62 142,94] 7.863,23, 20.010,12] 27.873,35) 0,00%)|
COLOCAGAO DO MATERIAL. AF_12/2020 REF. SINAPI 101850
2122 COMP-0115 Proprio  |ESCAVACAO MECANICA DE VALAS ATE ALTURA 04,0m REF SBC 020096 m? 655,00 394 25,96 29,90 2.580,05 17.001,84 19.581,88 0,00%)|
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M, EM VIA URBANA o,
2123 95877 SINAPI PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 13.725,00 0,18] 1,89 2,07} 2425,89 25.991,72, 2841761 0,00%
2124 98459 SINAPI | TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 m? 160,00 31,98 69,15 101,13] 5.116,66 11.063,54 16.180,20 0,00%!
REMOGAO DE TAPUME/ CHAPAS METALICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, 2 o
2125 97637 SINAPI SEM REAPROVEITAMENTO, AF_09/2023 m 160,00 2,65) 1.21 3,86 424,20 193,92 618,12 0,00%
Lona de polietileno (lona terreiro) com de 0,20mm para i il de
2126 COMP-0282 Proprio  |solo, medida pela area coberta. Fornecimento e colocacao, inclusive com perdas e m? 120,00 0,33] 4,81 5,14, 39,39 577,22 616,61 0,00%!
transpasse. REF. SCO (ET 05.55.0050)
REATERRO DE VALA/CAVA SEM CONTROLE DE COMPACTAGAO , UTILIZANDO
RETRO-ESCAVADEIRA E COMPACTADOR VIBRATORIO UTILIZANDO MATERIAL
2127 COMP-0354 Préprio | ARGILO-ARENOSO ADQUIRIDO EM JAZIDA, JA CONSIDERANDO UM ACRESCIMO m? 325,00 15,88 62,63] 78,51 5.161,73, 20.355,60, 25.517,33| 0,00%)|
DE 25% NO VOLUME DO MATERIAL ADQUIRIDO, NAO CONSIDERANDO O
TRANSPORTE ATE O REATERRO REF SINAPI 73964/005+5719
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA URBANA o,
2128 95877 SINAPI PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020 M3XKM 6.750,00 0,18] 1,89 2,07 1.193,06 12.782,81 13.975,88 0,00%
2129 COMP-0355 Proprio | Aterro com terra preta simples, para execucao de gramados. REF SCO PJ 20.05.0200 m 10,00} -| 350,70 350,70 - 3.506,97 3.506,97| 0,00%!
RECOMPOSICAO DE AREAS GRAMADAS EVENTUALMENTE DANIFICADAS,INC
21210 COMP-0126 Proprio |LUSIVE FORNECIMENTO DA GRAMA E TRANSPORTE,EXCLUSIVE PREPARO DO m? 175,00 8,18 16,93 251 1.431,68 2.962,77 4.394,45 0,00%)|

0,00%

COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAGAO. AF_01/2024

COMP-0287 Préprio | SONDAGEM TERRENO PERCUSSAO ENSAIO SPT REF. SBC 000013 M 0,00%!|
2132 COMP-0118 Préprio E;TQ%A HELICE CONTINUA DN40, PERFURACAO E CONCRETO ATE 20M REF SBC M 260,00] 15,09 217,89 232,98 3.922,59 56.652,67| 60.575,26) 0,00%!|
2133 COMP-0119 Préprio :gg%%?;i"‘CE CONTINUA DNS0, PERFURACAO E CONCRETO ACIMA 21M REF M 48,00 15,09 433,05 448,14 72417] 20.786,41 21.510,58| 0,00%)|
2134 96528 SINAPI FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE m? 31,24 62,76 113,46 176,22 1.960,59 3.544,52 5.505,10, 0,00%!|
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FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, , .
2135 96530 SINAPI | )| ADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAGAO, AF. 01/2024 m 3,95 55,16 104,77 159,93 217,88 41386 631,74 0,00% E - .
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO, | )
2136 96623 SINAPI | o P SSURA DE 10 CMAF 0112024 m 3,20 69,50 119,72 189,22) 222,40 383,11 605,52 0,00%| E - .
2137 92800 SINAPI [CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 468,00 1,77 9,29 11,06] 827,19 4.348,66 517585 0,00%| - - -
2138 92801 SINAPI [CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 146,00 0,95 997 10,92 138,24 1.456,17 1.594,41 0,00%| E - .
2139 92803 SINAPI [CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 47,00 025 9,58 9,83 1187, 450,37 462,24 0,00%| - - -
21310 92804 SINAPI [CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 83,00 0,14 826 8,40 11,53 685,31 696,84 0,00%| E - .
21311 92805 SINAPI [CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 KG 4.189,00 0,06 822 8,28 264,43 34.428,87) 34.693,30 0,00%| E - .
21.3.12 92806 SINAPI _|CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022 KG 107.00] 003 9.73 9,76) 2,70 1.041,52 1.044,23 0,00%) - - -
21313 | COMP-0121 | Proprio |CONCRETAGEM DAS VIGAS DE EQUILIBRO REF. SBC 030879 m* 0.64 178,05 703,89) 881,94 113,95 450,49 564,44 0,00%) - - -
21314 | COMP-0120 | Proprio |BLOCO EM CONCRETO ARMADO P/ FUNDAGAO REF SEDOP 040283 m* 7,52 42361 1.049,30 147291 3.185,52 7.890,75 11.076,27 0,00%| - - -
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4,
POTENCIA LIQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. o
21315 5678 SINAPL | 6 13, PESO OPERACIONAL MIN. 6,674 K. PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. | C"P 24,00 28,05 153,73 181,79) 673,27 3689,63 4362,90 2400 100,00% 717,57 393241 464998,
4,37 M- CHP DIURNO. AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4,
POTENCIA LIQ. 88 HP, CAGAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAGAMBA RETRO CAP. o
21.3.16 5679 SINAPL | 26 13, PESO OPERAGIONAL MIN 6 674 KG. PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. | C 26,00 28,05 52,81 80,86 72937 1.373,07 210244 2600  100,00% 777,36 1.463,42 2.240,78
4,37 M- CHI DIURNO. AF_06/2014
SUPER ESTRUTURA (PISO DO TERREO) 0,00%
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, , N
2141 96530 SINAP! |1 \ADEIRA SERRADA, =25 MM, 1 UTILIZAGAO, AF 0172024 m 70,08 55,16 104,77 159,93 3.865,52 7.342,62 11.208,14 0,00%| - - -
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO, | )
2142 96623 SINAPL | P SSURA DE 10 CMAF 0112024 m 8,10 69,50 119,72 189,22) 562,96 969,76, 153271 0,00%| E - .
2143 92800 SINAPI _|CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 125,00] 177 9.29 11,06] 220,94 1.161,50] 1.382,44) 0,00%) - - -
2144 92801 SINAPI [CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 423,00 095 997, 10,92 400,53 421890 461942 0,00%| - - -
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2145 92802 SINAPI | CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 219,00] 0,49) 1021 10,71 107,83 2.236,78 234461 0,00%

21486 92803 SINAPI | CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 150,00 0,25 9,58] 9,83 37,88 1437,36 147523 0,00%

2147 92804 SINAPI | CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 172,00 0,14 8,26 8,40 23,89 1.420,16 1.444,05 0,00%)|

2148 92805 SINAPI | CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 KG 158,00 0,06 8,22| 8,28 9,97| 1.298,58 1.308,56 0,00%

2149 COMP-0078 Proprio | CONCRETAGEM DA LAJE MACICA DO PISO , ESP. 12cm m 8,67| 311 571,47 602,58 269,71 4.954,65 5.224,36) 0,00%

21410 COMP-0304 Proprio | CONCRETAGEM DAS VIGAS DO PISO FORMA/AGO REF. SBC 030879 m 6,09 178,05 703,89 881,94 1.084,33 4.286,72 5.371,04 0,00%

21411 COMP-0288 Préprio |PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA - 2 DEMAOS REF. SIURB 5002043 m? 67,00 5,85) 16,07| 2192 391,64 1.076,80 1.468,44 0,00%)|

.. |FECHAMENTO DAS CANALETAS EXISTENTES C/ CONCRETO FEITO C/ AGREGADO 5 o
21412 COMP-0299 Préprio LEVE PREPARADO NO LOCAL REF. FDE 03.03.056 m 25,00 193,20 918,49 1.111,69 4.830,01 22.962,35] 27.792,36' 0,00%)|
55835 SINAPI_|REATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE 39,00 68,23 34,01 102,24 2.66 1.326,46 3.987,25 0,00%!|

EXECUCAO DAS CANALETAS INTERNAS - SEDE

2151 COMP-0045 Préprio CANALETA FEITA COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO 400x400 MM - COM m 15,00] 152,74 439,02 591,76 2.291,06 6.585,33 8.876,39 0,00%)|
RECORTE DE PISO

2152 COMP-0153 Préprio CANALETA FEITA COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO 1000x600 M - COM m 11,00] 691,80] 1.171,01 1.862,81 7.609,79 12.881,07 20.490,87| 0,00%)|
RECORTE DE PISO

2153 COMP-0083 Préprio gégg;iLA;EEgggOM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO 6501600 MM - COM m 30,00 449,72 793,22 1.242,93 13.491,45 23.796,48] 37.287,94] 0,00%

. |CAIXA DE PASSAGEM FEITA EM ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO PRE o

2154 COMP-0186 Préprio FABRICADA 1200X1200X1200MM UN 2,00 271,16 971,32] 1.242,48 542,32] 1.942,63 2.484,95 0,00%)|
FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM PERFURATRIZ, PARA INSTALAGOES

2155 104778 SINAPI | ELETRICAS, DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM. UN 2,00 7,63 3,85) 11,48] 15,25] 7,70] 2295 0,00%)|
AF_09/2023

21586 COMP-0324 Préprio TAMPAREMOVIVEL EM CHAPA XADREZ DE AGO GALVANIZADO 3/16' - 6504600 PG 59,00 g 489,43 489,43 - 28.876,57| 28.876,57| 0,00%

2157 COMP-0325 Préprio ;\IX:AMPA REMOVIVEL EM CHAPA XADREZ DE ACO GALVANIZADO 3/16" - 850+400 PC 22,00 g 326,29 326,29 g 7.178,45 7.178,45 0,00%)|
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2156 | CcoMPu3zs | Proprio ;\I‘AAMPA REMOVIVEL EM CHAPA XADREZ DE AGO GALVANIZADO 3/16" - 600x300 P 200 | 22569 22560 | 5177 5177 0,00% | | |
2159 | cowpowz | Prapre 'ATA/;AMPA REMOVIVEL EM CHAPA XADREZ DE AGO GALVANIZADO 3/16" - 600x350 b 100 ] 26359 26353 ] 26358 26353 0.00% ] ] ]
21510 | cowpozzs | proorio ;\I‘AAMPA REMOVIVEL EM CHAPA XADREZ DE AGO GALVANIZADO 3/16" - 650x375 b 200 ] 20580 20580 ] si161 si61 0.00% ] ] ]
21511 | cowpaaze | preprio 'ATA/;AMPA REMOVIVEL EM CHAPA XADREZ DE AGO GALVANIZADO 3/16 - 510x600 b 100 ] 2408 38408 ] 408 38408 0.00% ] ] ]
21512 | COMP-0330 | Proprio ATAAMPA REMOVIVEL EM CHAPA XADREZ DE ACO GALVANIZADO 3/16"- 6501000 | - oo 2800 - 81573 81573 - 2284034 2284034 0,00% - - -
21513 | cowpazt | Préprio 'ATA/;AMPA REMOVIVEL EM CHAPA XADREZ DE AGO GALVANIZADO 3/16" - 650x250 b 100 ] 20392 20392 ] 20392 20392 0.00% ] ] ]

LAJE (COBERTURA)
FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA|

2 9 . K -
2161 92269 SINAPI SERRADA. E=25 MM, AF_09/2020 m 101,54 26,26 112,10 138,36} 2.666,44 11.382,37 14.048,81 0,00%)|
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM
2162 92447 SINAPI  |PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 m? 56,85 90,36 172,38 262,74 5.136,80 9.799,90 14.936,71 0,00%)| g g g
UTILIZAGOES. AF_09/2020
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIGA, PE-DIREITO " o
2163 92482 SINAPI SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAGAO. AF 09/2020 m 72,25 129,58 297,91 427,50 9.362,37 21.524,15] 30.886,52 0,00% - E -
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 2 o
2164 89455 SINAPI 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022 m 73,00 23,66 86,17 109,82 1.727,13 6.290,09 8.017,22 0,00%)| g g g
2165 92800 SINAPI | CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5.0 MM. AF_06/2022 KG 175,00 177 9.29) 11,08 309,31 1.626,10 1.93541 0,00%! - - -
2166 92801 SINAPI | CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 6.3 MM. AF_06/2022 KG 371,00} 0.% 9.97] 10,92 351,29 3,700,2% 4.051,55 0,00%! - - -
216.7 92802 SINAPI | CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 0.49) 1021 10,71 104,38 2.165,29 2.269,67, 0,00%! - - -
2168 92803 SINAP| | CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 0.2i| 9.58] 9,83 13,13 498,28 511.41 0,00%! - - -
21.6.9 92804 SINAPI | CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 0.14] 8,26) 8,40 18,@ 1.122,92 1.141,81 0,00%! - - -
2.1.6.10 92805 SINAPI | CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 KG 0.0ﬂ 8,22| 8,28 48,54 6.320,31 6.368,86 0,00%! - - -
216.11 COMP-0307 Préprio | CONCRETAGEM DOS PILARES DA COBERTURA FORMA/ACO REF. SBC 030879 m 6,80 1.353,46 3.615,62 4.969,09 9.203,55 24.586,24] 33.789,79] 0,00%)| g g g
216.12 COMP-0306 Préprio | CONCRETAGEM DAS VIGAS DA COBERTURA REF. SBC 030879 m 3,92 178,05 703,89 881,94 697,96/ 2.759,27 3.457,22 0,00%)| g g g
21613 COMP-0305 Proprio | CONCRETAGEM DA LAJE MACICA DA COBERTURA REF. SBC 030879 m 8,67| 178,05 703,89 881,94 1.543,70 6.102,76 7.646,46 0,00% - E -
216.14 COMP-0283 Préprio ESCORAMENTO METALICO PARA LAJES E VIGAS, G/ ESCORAS TUBULARES TIPO m? 81,00 3,89) 37,60 41,49 314,97] 3.045,38 3.360,35 0,00%)| g g g

"B" (H=3,30 A 4,50 M), COM MONTAGEM E DESMONTAGEM REF. ORSE 7631
IMPERMEABILIZACOES E ACABAMENTO

Destalhe 20
sistema 1.2 -
(Sub. =
8,80+4,30+14,
40x3,20 =
88,00m?) - (S.
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, DUAS CAMADAS, 2 o, Tec. =
2174 98547 SINAPI INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023 m 220,00 4781 205,03 252,84, 10.518,39 45.106,60] 55.624,99] 130,00 8,22%| 6.624,39) 28.407,73] 35.032,11 5,50+5,50+15,
80 x 3,80 =|
101,84m?) -
88,00+101,84|
=189,84-|
59,92 =
129,92m?
2172 98573 SINAPI :E?g’ﬁcﬁg&sgAz’;ICA DE SUPERFICIE VERTICAL COM CONCRETO 15 MPA, m? 127,00 28,01 54,53 82,54] 3.557,89, 6.924,98 10.482,87 0,00%! - K -
2173 98572 SINAPI ES?J;C:S&E%QEICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM CONCRETO 15 MPA, m? 93,00 26,60 38,66 65,26 247388 3.595,17 6.069,05 0,00% - - -
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
2174 87879 SINAPI | INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO m? 120,00 2,76) 2,78 554 331,79 333,30] 665,09 0,00% - - -
EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA 2 o,
2175 87886 SINAPI DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 m 76,00 5,56) 14,39) 19,95} 422,18 1.093,83 1.516,01 0,00% - - -
MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADA
2176 87529 SINAPI | MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M? E m? 120,00 21,01 2281 43,82 2.520,96 273761 5.258,57 0,00% - - -
10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADA 2 o, | ] |
2177 90406 SINAPI MANUALMENTE EM TETO, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 m 76,00 27,56 25,38 52,94 2.094,59 1.928,60 4.023,18, 0,00%
2178 88497 SINAPI EI&QASASEQA'/II'SNI\}EN?J?C\?_A ’:FASOSQZIE);;;EX’ APLICACAO EM PAREDE, DUAS DEMACS, m? 120,00 12,22 12,74 24,96 1.466,52 1.528,64 2.995,16) 0,00% - g -
2179 88496 SINAPI EIT(QHSASEZMFENJE\)N%?\ALA I\AI?S&A/%XEX, APLICAGAO EM TETO, DUAS DEMAOS, m? 76,00 25,12 18,46] 43,58 1.909,41 1.402,79 3.312,19 0,00% - - -
21.7.10 88489 SINAPI ;g;ggé L,Q:T%):/ZA‘?SLICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS m? 120,00 552 9,80 15,31 662,06 1.175,64 1.837,70; 0,00% - g -
21711 88488 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS m? 76,00 7,68 10,76] 18,43] 583,38 817,49 1.400,87 0,00% - - -

88497

SINAPI

SINAPI

DEMAOS. AF_04/2023

ESQUADRIAS

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXAGAO
OM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALA _

RECUPERAGAO DA SALA (SALA DE PAINEIS E GERADOR)

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS,

LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

215,00

12,74

2.627,52

2.738,80

5.366,32

88496

SINAPI

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM TETO, DUAS DEMAOS,
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

100,00

18,46]

2512,38
ina-6-de1

1.845,78

4.358,15

0,00%)|

G



2193

88489

SINAPI

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS
DEMAOS. AF_04/2023

215,00

15,31

1.186,18

2.106,36

3.292,54

0,00%)|

2194

88488

SINAPI

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM TETO, DUAS
DEMAOS. AF_04/2023

BASE PARA OS QUADROS - SEDE

CORTE MECANICO DE PAVIMENTO ASFALTICO OU PISO DE CONCRETO COM

100,00

18,43

767,60]

1.075,65

1.843,25

0,00%

S0ri 9
21.101 COMP-0284 Préprio SERRA DE DISCO DIAMANTADO. REF. AGESUL 1701000200 M 13,60] 1,64 2,75 4,39 22,32 3743 59,75 0,00%)|
DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES DA CASA DO GAS, DE FORMA 5 o
21102 104790 SINAPI MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF09/2023 m 0,70) 58,29 80,08 138,37] 40,80 56,06 96,86 0,00%)|
21103 93358 SINAPI E\?C&\@g}o MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. m 3,00) Al 38,43 115,54 231,34 115,29 346,63 0,00%
21.104 74023/005 SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 100M m® 5.20) 77.# 38,87 116,83| 405,39 202,14 607,53, 0,00%!|
21.105 210500 SBC __|ALUGUEL DE CACAMBA 48 HORAS COM RETIRADA UN 1,00 | 432,09 432,09 i 432,09 432,09 0,00%!|
21.106 741641004 SINAPI_|LASTRO DE BRITA m* 0.30) 38.@ 100,36 139,34/ 11.70] 30,11 41,80 0,00%!|
. . |CONTRAPISO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM 2 o
21107 COMP-0357 Préprio BETONEIRA REF SINAPI 73907/003(06/2016) m 5,80) 29,13 26,23 55,36 168,93 152,16 321,09 0,00%)|
ALVENARIA PARA BASE DOS QUADROS DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL|
21108 COMP-0356 Préprio TIPO CANALETA 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) PREENCHIDO COM m? 6,80 23,66 116,44 140,10} 160,88 791,79] 952,68, 0,00%)|

221

COMP-0353

Proprio

CONCRETO E FERRAGEM, FBK = 14 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022 REF
SINAPI 89455

EXECUGAO DA CANALETA EXTERNA

TAPUME COM TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO GALVANIZADO, ESP=0,50MM,
ESTRUTURA EM MADEIRA NAO APARELHADA (REAPROVEITAMENTO DE 3X) REF
AGESUL 0101001131

320,00]

86,34

6.241,80

21.387,76]

27.629,56)

0,00%

222

97637

SINAPI

REMOGAO DE TAPUME/ CHAPAS METALICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

320,00]

3,86

848,40]

387,84

1.236,24

0,00%)|

223

COMP-0049

Proprio

RETIRADA E REASSENTAMENTO DE PEDRA PORTUGUESA, REJUNTAMENTO COM
PO DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS - INCLUSO RETIRADA E
COLOCAGAO DO MATERIAL. AF_12/2020 REF. SINAPI 101850

250,00

102,62

142,94]

10.081,06

25.654,00]

35.735,06]

0,00%)|

224

102299

SINAPI

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E

JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE

0,8MA1,5M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_02/2021

m

276,00

13,27

19,08,

1.602,87

3.662,21

5.265,08,

0,00%

225

COMP-0093

Préprio

CANALETA CONCRETADA COM TAMPA DE CONCRETO 1000x1000MM

170,00]

1.250,87

1.685,53

73.891,10]

212.648,30]

286.539,40]

0,00%!

226

95877

SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM

5.796,00

2,07

1.024 44

10.976,18

12.000,62

0,00%)|

227

COMP-0126

Proprio

RECOMPOSICAO DE AREAS GRAMADAS EVENTUALMENTE DANIFICADAS,INC
LUSIVE FORNECIMENTO DA GRAMA E TRANSPORTE, EXCLUSIVE PREPARO DO
TERRENO E O MATERIAL PARA ESTE REF EMOP 09.001.0030-0

REFORMA ANEXO

EXECUGAO DAS CANALETAS
CORTE MECANICO DE PAVIMENTO ASFALTICO OU PISO DE CONCRETO COM

m

100,00

2511

818,10

1.693,01

25111

0,00%

23141 COMP-0284 Préprio SERRA DE DISCO DIAMANTADO. REF. AGESUL 1701000200 M 35,00 1,64 2,75 4,39 57,44 96,33 153,77] 0,00%!|

2312 104790 SINAPI aihli$lE_l‘.%§l'gDSEEITAITZ%EF?R%C\)/,;IC'I'F;E!\;\FS\J?(’;A'}IE_?)Q?ZEO;?RMA MECANIZADA COM m 1,70 58,29 80,08 138,37] 99,09 136,14 235,23 0,00%)|

2313 93358 SINAPI E\?C&\jﬁ%ﬁo MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. m 6,00 mn 38,43 115,54] 462,68 230,58 693,26, 0,00%!|

2314 74023/005 SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 100M m* 11.00] 77.96| 38,87 116,83| 857,55 427,60 1.285,15 0,00%!|

2315 COMP-0083 Préprio géggﬁ:?;ggégo’w BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO 6501600 MM - COM m 5,0;‘ 449,72 793,22| 1.242,93 2.248,58 3.966,08 6.214,66 0,00%)|

2316 210500 SBC __|ALUGUEL DE CACAMBA 48 HORAS COM RETIRADA UN 3,00] | 432,09 432,09 - 1.296,27 1.296,27 0,00%)

2317 COMP-0153 Préprio gégg;iLA;EEgggOM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO 1000x600 MM - COM m 12,00] 691,80] 1.171,01 1.862,81 8.301,59 14.052,08 22.353,67| 0,00%!|
FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM PERFURATRIZ, PARA INSTALAGOES

2318 104778 SINAPI |ELETRICAS, DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM. UN 2,00) 7,63 3,85) 11,48] 15,25 7,70] 22,95 0,00%
AF_09/2023

2319 COMP-0299 Préprio FECHAMENTO DAS CANALETAS EXISTENTES C/ CONCRETO FEITO C/ AGREGADO m 14,00] 193,20 918,49 1.111,69 270481 12.858,92 15.563,72 0,00%)|

LEVE PREPARADO NO LOCAL REF. FDE 03.03.056

RECUPERACAO DA SALA (ANEXO)
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS,

2 9
2321 88497 SINAPI LIXAMENTO MANUAL, AF 0412023 m 130,00 12,22 12,74 24,96 1.588,73 1.656,02 3.244,75 0,00%!|
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM TETO, DUAS DEMAOS, 2 o
2322 88496 SINAPI LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023 m 61,00 25,12 18,46] 43,58 1.632,55 1.12592 2.658,47, 0,00%)|
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS o
2323 88489 SINAPI DEMAOS. AF 0412023 m? 130,00 5,52| 9,80) 15,31 7,23 1.273,61 1.990,84 0,00%!|
2324 88488 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM TETO, DUAS m? 61,00 7,68 10,76] 18,43] 468,24 656,15 1.124,38 0,00%)|

DEMAOS. AF_04/2023

BASE PARA 0S QUADROS - ANEXO 0,00%
CORTE MECANICO DE PAVIMENTO ASFALTICO OU PISO DE CONCRETO COM o
2331 COMP-0284 Préprio SERRA DE DISCO DIAMANTADO. REF. AGESUL 1701000200 M 12,40] 1,64 2,75 4,39 20,35 3413 54,48 0,00%
DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES DA CASA DO GAS, DE FORMA o
2332 104790 SINAPI MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m 0,36) 58,29 80,08 138,37, 20,98 28,83 49,81 0,00%
2333 93358 SINAPI E?C(%\&o MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. m 1,50 mn 38,43 115,54] 115,67 57,65 173,32 0,00%)|
2334 74023/005 SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 100M m® 2,00 77.96| 38,87 116,83 165,92 77,74 233,66 0,00%!
2335 210500 SBC __|ALUGUEL DE CACAMBA 48 HORAS COM RETIRADA UN 1,00 | 432,09 432,09 - 432,09 432,09 0,00%!
2336 741641004 SINAPI_|LASTRO DE BRITA m® 1,50 38,99 100,36 139,34 58,48 150,53 209,01 0,00%!
.. |CONTRAPISO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM 2 o
2337 COMP-0357 Préprio BETONEIRA REF SINAPI 73907/003(06/2016) m 3,00) 29,13 26,23 55,36 87,38 78,70 166,08] 0,00%)|
ALVENARIA PARA BASE DOS QUADROS DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL|
2338 COMP-0356 Préprio TIPO CANALETA 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) PREENCHIDO COM m? 6,20 23,66 116,44 140,10} 146,69 721,93] 868,62 0,00%)|

CONCRETO E FERRAGEM, FBK = 14 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022 REF
SINAPI 89455
INSTALACOES ELETRICAS

ENTRADA DE ENERGIA PROVISORIA
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0,00%
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ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12
311 COMP-0109 Préprio - |M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M UN 1,00 1.341,18 718048 8.521,66) 1.341,18 7.18048 8.521,66) 0,00%
DE CONCRETO E 0,8 M DE SOLO. AF_11/2019 REF SINAPI 100615
312 COMP-0155 Préprio | CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 4" REF AGETOP CIVIL 070507 Un 1,00 27,21 91,73 119,00} 27,21 91,73 119,00} 0,00%
313 COMP-0157 Préprio  |ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 100mm 4" REF SBC 061071 M 6,00] 58,62] 249,44 308,06 351,71 1.496,67 1.848,38 0,00%!
. CAIXA DE PASSAGEM 800X800X800MM COM TAMPA EM CHAPA XADREZ PADRAO o,
314 COMP-0081 Préprio COPEL COM DISPOSITIVO PARA LACRE UN 1,00 195,38 2.531,60| 2.726,99 195,38 2.531,60 2.726,99 0,00%!
MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 35/120MM2,
315 COMP-0160 Proprio  |ISOLACAO 15/25KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE. FORNECIMENTO E UN 4,00] 95,15) 343,58 438,73 380,62, 1.374,31 1.754,93 0,00%!
INSTALACAO REF ORSE 1201008330
3.16 COMP-0182 Préprio HASTE DE ATERRAMENTO ALTA CAMADA, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS REF. UN 1,00 19,24 197,62 216,86 19,24 197,62 216,86 0,00%
SINAPI 96985
317 COMP-0161 Préprio  |ELETRODUTO FLEXIVEL KANALEX 4™ REF SBC 061305 M 12,00 68,82] 68,74 137,56} 825,83 824,92 1.650,74; 0,00%
318 COMP-0162 Préprio OC&BzafoBRE UNIPOLAR BLINDADO ISOLACAO 12/20KV EPR 35mm2 REF SBC M 35,00} 10,11 91,64 101,76} 353,94/ 3.207,57, 3.561,51 0,00%!
319 COMP-0163 Préprio | CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 25mm2 REF SBC 078205 M 21,00 1,67 26,78 2844 35,00 562,33] 597,33 0,00%
3.1.10 COMP-0164 Proprio |Fornecimento de parafuso cabega quadrada 16 x 250mm REF ORSE 2914 un 6,00 5,10} 14,75] 19,85} 30,60 88,48 119,08 0,00%
31 COMP-0165 Préprio  |BUCHA E ARRUELA ALUMINIO 4™ REF SBC 061326 (&) 6,00 10,11 38,27 48,38 60,68 229,60] 290,27, 0,00%
3112 COMP-0166 Proprio  |Fornecimento de arruela quadrada 38 mm ¢/ furo 18 mm REF ORSE 2844 un 9,00 5,10 3,85 8,95] 45,90 34,66 80,56 0,00%|
3113 COMP-0185 Préprio REMOGAO DE CAIXA DE PASSAGEM E POSTE DE CONCRETO ARMADO DUPLOT UN 1,00 402,60 542,45| 945,04 402,60 542,45 945,04 0,00%
REF. ORSE 3242
CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 35MM2 - o,
3.1.14 72212 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 6,00) 991 14,25 24,18 59,46 85,52 144,99] 0,00%
ENTRADA DE ENERGIA DEFINITIVA
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12
321 COMP-0109 Préprio - |M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M UN 1,00 1.341,18 718048 8.521,66) 1.341,18 7.18048 8.521,66) 0,00%
DE CONCRETO E 0,8 M DE SOLO. AF_11/2019 REF SINAPI 100615
322 COMP-0155 Préprio | CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 4" REF AGETOP CIVIL 070507 Un 1,00 27,27 91,73 119,00 27,27 91,73 119,00 0,00%!
323 COMP-0157 Préprio  |ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 100mm 4" REF SBC 061071 M 6,00 58,62 249,44 308,06 351,71 1.496,67 1.848,38 0,00%!
. CAIXA DE PASSAGEM 800X800X800MM COM TAMPA EM CHAPA XADREZ PADRAO o,
324 COMP-0081 Préprio COPEL COM DISPOSITIVO PARA LACRE UN 1,00 195,38 2.531,60 2.726,99 195,38 2.531,60 2.726,99 0,00%
MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 35/120MM2,
325 COMP-0160 Préprio  |ISOLACAO 15/25KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE. FORNECIMENTO E UN 4,00 95,15 343,58 438,73 380,62] 1.374,31 1.754,93 0,00%
INSTALACAO REF ORSE 1201008330
326 COMP-0182 Préprio g&i‘g SG%QJERRAMENTO ALTACAMADA, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS REF. UN 1,00 19,24 197,62 216,86 19,24 197,62 216,86 0,00%!
327 COMP-0161 Préprio  |ELETRODUTO FLEXIVEL KANALEX 4™ REF SBC 061305 M 8,00] 68,82 68,74 137,561 550,55/ 549,95 1.100,50 0,00%!
328 COMP-0162 Préprio OC&BZ(EOCOBRE UNIPOLAR BLINDADO ISOLACAC 12/20KV EPR 35mm?2 REF SBC M 25,00 10,1 91,64 101,76} 252,82] 229112 2.543,94 0,00%
329 COMP-0163 Préprio |CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 25mm2 REF SBC 078205 M 15.00 1,67 26.78] 2844 25,00, 401,66 426,66 0,00%!
3210 COMP-0164 Préprio | Fornecimento de parafuso cabeca quadrada 16 x 250mm REF ORSE 2914 un 6,00 5.10) 14.75) 19,85] 30,60 88.48 119,08] 0,00%!
3211 COMP-0165 Préprio |BUCHA E ARRUELA ALUMINIO 4" REF SBC 061326 cJ 6.00] 10.11 38.27| 48,38, 60,68 229,60, 290,27, 0,00%!
3212 COMP-0166 Préprio | Fornecimento de arruela quadrada 38 mm ¢/ furo 18 mm REF ORSE 2844 un 9.00] 5.10) 3.85) 895 45,90 34,66 80,56 0,00%!
3213 72212 SINAPI CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 35MM2 - UN 6,00 991 14,25 24,16 59,46/ 85,52, 144,99] 0,00%)|

FORNECIMENTO E INSTALACAO

EXECUGAO DE LEITO - SUBESTAGAO SEDE

334 COMP-0128 | Proprio 55'322? - LEITO PARA CABOS TIPO LEVE 200x100mm COM CONEXOES REF SBC M 30,00 28,60 182,15 210,75 857,87 5.464,61 6.32247 0,00%|
332 COMP-0129 | Proprio ;:'3222 -LEITO PARA CABOS TIPO MEDIO 300x100mm COM CONEXOES REF SBC | 21,00 28,60 289,58 318,18 600,51 6.081,17 6.681,68 0,00%|
333 COMP-0130 | Proprio ;E'gggs}ﬁ'm PARA CABOS TIPO PESADO 500x100mm COM CONEXOES REF M 84,00 28,60 561,74 590,33 2.402,03 47.185,89 49.587,92 0,00%|
334 COMP-0131 | Proprio ;E'g‘i.f;;ﬁ”o PARA CABOS TIPO PESADO 800x100mm COM CONEXOES REF M 24,00 4171 790,79) 838,50 1.145,04 18.979,01 20.124,05 0,00%|
335 COMP-0043 | Proprio ~PERFILADO PERFURADO 38x19x6000mm CHAPA 16 PARA FIXAGAO EM CANALETA| ~ m 24,00 18,82) 33,87 52,70 451,77 812,95 1.264,72 0,00%|
336 COMP-0050 | Proprio [BARRAROSCADA BICROMATIZADA 3/8" x 1000MM C/ ACESSORIOS UN 15,00 19,03 3522 54,25 285,39 528,36, 813,74 0,00%|
337 COMP-0132 | Proprio [CHUMBADOR CB 3/8"x2.1/2"+ PARAFUSO REF SBC 063120 UN 640,00 744 8,00 15,44 475912 512272 9.881,84 0,00%|
338 COMP-0133 | Proprio  |Cantoneira ZZ REF SEDOP 171276 un 30,00 3,96 9,51 1347 118,93 285,20 404,13 0,00%|
339 COMP-0265 | Proprio 285222:'08 DE FIXACAO DE ELETROCALHAILEITO HORIZONTAL REF. SETOP m 160,00 - 624 6,24 - 997,88 997,88 0,00%)
EXECUGAO DE LEITO - SUBESTAGAO ANEXO
341 COMP-0130 | Proprio ;E'g‘i.f;;ﬁ”o PARA CABOS TIPO PESADO 500x100mm COM CONEXOES REF M 5,00 28,60 561,74 590,33 142,98 2.808,68 2.951,66 0,00%|
342 COMP-0131 | Proprio ;E'gggs}fm PARA CABOS TIPO PESADO 800x100mm COM CONEXOES REF M 20,00 4771 790,79 838,50 954,20 15.815,84 16.770,04 0,00%)
343 COMP-0043 | Proprio ~[PERFILADO PERFURADO 38x19x6000mm CHAPA 16 PARA FIXAGAO EM CANALETA| ~ m 5,00 18,82 33,87 52,70 94,12 169,36 263,48 0,00%|
344 COMP-0132_| Préprio [CHUMBADOR CB 3/8"x2.1/2™+ PARAFUSO REF SBC 063120 UN 100,00] 744 8,00] 1544] pagina 343618 800,43 1.544,04] 0,00%)




345

COMP-0265

Proprio

ACESSORIOS DE FIXAGAO DE ELETROCALHA/LEITO HORIZONTAL REF. SETOP
ED-19508
CUBICULO MT - SEDE

6,24

1.263,28

17.469.47

1479,78

18.949,24

0,00%)|

Comissionamento da Cabine de Medicao

TRANSFORMADORES
Servicos de comissionamento, testes e treinamento pessoal para utilizacao de

351 | COMP-0087 | Proprio |OPERAGAO ASSISTIDA - ELETRICA (ACOMPANHAMENTO SUPERVISIONADO) DIA 15,00 1.164,63 98,65 0,00%
352 | COMP0092 | Proprio |CUBICULO MT C/6 MODULOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 67926  495.92052| 49659979 679,26 495.92052 496.599,79 f 30,00%)
. . |Teste de aceitagao de Fabrica (TAF) para Quadro de distribuigdo com emissao de ART o,
353 | COMPO26T | Propio | oo o e e o und 100 887,26 59,07, 946,33 887,26 59,07, 946,33 0,00%
354 | COMP-0268 | Proprio |\Provacdona Concessiondria de Energia, Vistoria da Conessiondria e DIA 15,00 1.348,35 39,79) 1388,14 2022525 596,91 20,822,161 0,00%)

60HZ

- o
361 COMP-0127 Préprio subestacao abaixadora de tensao. REF SCO SE 99.99.0100 un 1,00 6.104,97 2.098,14 8.203,11 6.104,97 2.098,14 8.203,11 0,00%
- Elaboracao de manual de operacao e para i de o,
362 COMP-0114 Préprio tensao REF SCO SE 99.99 0050 un 1,00 2.332,28 437,56 2.769,84, 2.332,28 437,56 2.769,84, 0,00%!
363 COMP-0031 Préprio TRANSFORMADOR DE FORCA TRIFASICO A SECO, 1250KVA, 13,8KV12201121V., UN 2,00) 794,36] 189.514,16 190.308,52 1.588,72 379.028,32 380.617,04] 0,00%

3.6.4

3.7

COMP-0087

Proprio

OPERACAQ ASSISTIDA - ELETRICA (ACOMPANHAMENTO SUPERVISIONADO)
GERADOR SEDE
Servigos de

testes e trei de operagdo e 30 para

DIA

98,65

1.263,28

17.469.47

1479.78

18.949.24

0,00%|

QGBT-SEDE

371 COMP-0266 Préprio utlizagao do gerador. REF SCO SE 99.99.0100 un 1,00 6.104,97 2.098,14 8.203,11 6.104,97 2.098,14 8.203,11 0,00%)|
37.2 COMP-0080 Proprio |GRUPO GERADOR DIESEL 370KVA 220/380/440V - SILENCIADO C/ QTA UN W.OQ 670,13 402,573,@ 403.244,08| 670,13 402,573.@ 4034244,@ 0,00%!
GUINDASTE ARTICULADO,SOBRE CAMINHAO DIESEL(INCLUSIVE ESTE),M
375 19.004.0056-C | EMOP |OMENTO MAXIMO DE ELEVACAO 30TXM E CAPACIDADE MAXIMA DE ELEVA CAO H 8,00) 51,59 307,44 359,03 412,69 2.459,55 2.872,24 0,00%)|
8,5T A 3,4M,INCLUSIVE OPERADOR E AUXILIAR
6 COMP-0087 Proprio | OPERACAQ ASSISTIDA - ELETRICA (ACOMPANHAMENTO SUPERVISIONADO) DIA 15,001 1. 98,65 17 .4 1479,78 18.949.24 0,00%!|
SALA ELETRICA - SEDE 0.

QDTIE-SEDE

3811 COMP-0088 Préprio |QGBT SEDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 303,28 798.419,68 798.722,96| 303,28] 798.419,68 798.722,96| 0,00%
. |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 240 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, ATOX NAO| o,
3812 COMP-0167 Préprio HALOGENADO - FORNECIVENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 REF. SINAPI 93000 M 200,00 12,45 327,96 340,41 2.489,65 65.591,93] 68.081,58| 0,00%)|
. |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 120 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, ATOX NAO| o,
3813 COMP-0168 Préprio HALOGENADO - FORNECIVIENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 REF. SINAPI 92094 M 50,00} 7,18 166,50 173,68] 359,18 8.324,93, 8.684,11 0,00%)|
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2, 1
3814 COMP-0172 Préprio  |FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 REF. SINAPI UN 10,00 1,48 12,39 13,86 14,717 123,85 138,62 0,00%)|
00001581
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 240 MM2, 1
3815 COMP-0173 Préprio  |FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 REF. SINAPI UN 40,00} 1,48 38,90} 40,37, 59,09 1.555,91 1.614,99 0,00%)|
00011838
g Teste de aceitagdo de Fabrica (TAF) para Quadro de distribuigdo com emissao de ART o,
38.16 COMP-0267 Préprio e laudo PTTA/TTA REF. IOPES 152235 und 1,00 887,26] 59,07 946,33 887,26] 59,07 946,33 0,00%
3817 COMP-0087 Proprio | OPERACAQ ASSISTIDA - ELETRICA (ACOMPANHAMENTO SUPERVISIONADO) DIA 15.00 1.164.63 98.65) 1.263,28; 17.469.47 1.479.78 18.949.24 0,00%!|

00011838

INTERLIGAGCAO QTA-QGBT

3821 COMP-0089 Proprio | QDTIE SEDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 303,28 947.987,58| 948.290,87, 303,28, 947.987,58 948.290,87| 0,00%)|
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 120 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, ATOX NAO| o,
3822 COMP-0168 Préprio HALOGENADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 REF. SINAPI 92094 M 160,00 7,18 166,50 173,68] 1.149,38 26.639,76] 27.789,14 0,00%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 240 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, ATOX NAO| o,
3823 COMP-0167 Préprio HALOGENADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 REF. SINAPI 93000 M 640,00 12,45) 327,96 34041 7.966,88 209.894,16 217.861,04] 0,00%
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2, 1
3824 COMP-0172 Proprio  |FURO E 1 COMPRESSAQ, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 REF. SINAPI UN 10,00} 148 12,39) 13,86} 14,77 123,85 138,62 0,00%
00001581
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 240 MM2, 1
3825 COMP-0173 Proprio  |FURO E 1 COMPRESSAQ, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 REF. SINAPI UN 40,00 148 38,90 40,37 59,09 1.555,91 1.614,99 0,00%
00011838
.. |Teste de aceitagao de Fabrica (TAF) para Quadro de distribuicdo com emisséo de ART o
3826 COMP-0267 Préprio e laudo PTTATTTA REF. IOPES 152235 und 1,00 887,26 59,07| 946,33 887,26 59,07, 946,33 0,00%)|
3827 COMP-0087 Proprio | OPERACAQ ASSISTIDA - ELETRICA (ACOMPANHAMENTO SUPERVISIONADO) DIA 15,00 1.164,63 98,65) 1.263,28! 17.469,47 1.479,78 18.949,24 0,00%!|
INTERLIGAGAO GERADOR-QTA
. |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 120 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, ATOX NAO| o,
3831 COMP-0168 Préprio HALOGENADO - FORNECIVIENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 REF. SINAPI 92094 M 100,00 7,18 166,50 173,68] 718,36 16.649,85 17.368,21 0,00%)|
. |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 240 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, ATOX NAO| o,
3832 COMP-0167 Préprio HALOGENADO - FORNECIVIENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 REF. SINAPI 93000 M 375,00 12,45 327,96 340,41 4.668,09 122.984,86 127.652,95] 0,00%
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2, 1
3833 COMP-0172 Préprio  |FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 REF. SINAPI UN 3,00 1,48 12,39 13,86 443 37,16] 41,59 0,00%)|
00001581
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 240 MM2, 1
3834 COMP-0173 Préprio  |FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 REF. SINAPI UN 12,00 1,48 38,90} 40,37, 17,73 466,77 484,50 0,00%)|




CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 120 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, ATOX NAO|

g i o
3841 COMP-0168 Préprio HALOGENADO - FORNECIVENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 REF. SINAPI 92094 M 70,00 7,18 166,50 173,68] 502,85 11.654,90 12.157,75 0,00%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 240 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, ATOX NAO| o,
3842 COMP-0167 Préprio HALOGENADO - FORNECIVENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 REF. SINAPI 93000 M 270,00 12,45) 327,96 34041 3.361,03 88.549,10] 91.910,13) 0,00%
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2, 1
3843 COMP-0172 Proprio  |FURO E 1 COMPRESSAQ, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 REF. SINAPI UN 6,00 148 12,39) 13,861 8,86 7431 83,17 0,00%
00001581
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 240 MM2, 1
3844 COMP-0173 Proprio  |FURO E 1 COMPRESSAQ, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 REF. SINAPI UN 24,00 148 38,90 40,37 3545 933,54 968,99 0,00%
00011838
8 QD D 0.00%
3851 COMP-0195 Proprio {QD-SEDE-IL/T - FORNECIMENTO E INSTALACAQ UN 1.00 303.28] 2.594.40 2.897,68, 303,28 2.594.40 2.897,68, 0,00%!|
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, ATOX NAO o,
3852 COMP-0169 Préprio HALOGENADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 REF. SINAPI 9131 M 55,00 251 9,96 12,47] 138,18 547,86 686,04 0,00%
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO o,
3853 COMP-0174 Préprio E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 REF. SINAPI 00001573 UN 10,00} 148 2,16 3,64 14,77 21,59 36,36 0,00%
.. |Teste de aceitagao de Fabrica (TAF) para Quadro de distribuicdo com emisséo de ART o
COMP-0267 Préprio e laudo PTTATTTA REF. IOPES 152235 und 1,00 887,26 59,07| 946,33 887,26 59,07, 946,33 0,00%)|
COMP-0087 Proprio | OPERACAQ ASSISTIDA - ELETRICA (ACOMPANHAMENTO SUPERVISIONADO) DIA 15,001 98,65 1.263,28! 17.469,47 1479,78 18.949,24 0,00%!|

ALIMENTAGAO QAC EXISTENTE

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 120 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, ATOX NAO|

- 9
386.1 COMP-0168 Préprio HALOGENADO - FORNECIVIENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 REF. SINAPI 92094 M 40,00 7,18 166,50 173,68] 287,35 6.659,94 6.947,29 0,00%)|
. |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 240 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, ATOX NAO o
386.2 COMP-0167 Préprio HALOGENADO - FORNECIVIENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 REF. SINAPI 93000 M 145,00 12,45) 327,96 340,41 1.805,00 47.554,15] 49.359,14 0,00%)|
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2, 1
3863 COMP-0172 Préprio  |FURO E 1 COMPRESSAQ, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 REF. SINAPI UN 24,00 148 12,39) 13,861 3545 297,24 332,69 0,00%)|
00001581
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 240 MM2, 1
3864 COMP-0173 Préprio  |FURO E 1 COMPRESSAQ, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 REF. SINAPI UN 6,00 148 38,90 40,37 8,86 233,39 242,25 0,00%)|

00011838
SALA ELETRICA - ANEXO

QDG-ANEXO

3911 COMP-0091 Proprio | QDG ANEXO - FORNECIMENTO E INSTALACAQ UN 1,00 303,28 467.716,25| 468.019,53] 303,28] 467.716,25 468.019,53] 0,00%!
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 120 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
3912 92994 SINAPI |REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E M 2.860,00 718 139,49 146,68 20.545,17| 398.951,77| 419.496,94| 0,00%)|
INSTALACAO. AF_12/2021
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 240 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
3913 93000 SINAPI |REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E M 8.580,00| 12,45 275,14 287,58, 106.805,99 2.360.672,24 2.467.478,23] 0,00%)|
INSTALACAO. AF_12/2021
39.14 COMP-0131 Préprio ;Egg;}i”o PARA CABOS TIPO PESADO 800x100mm COM CONEXOES REF M 381,00] 417 790,79 838,50 18.177,46 301.291,80 319.469,26] 0,00%
3915 COMP-0043 Proprio | PERFILADO PERFURADO 38x19x6000mm CHAPA 16 PARA FIXACAO EM CANALETA m 381,00 18,82 33,87| 52,70} 7.171,90, 12.905,57 20.077,46) 0,00%)|
39.16 COMP-0132 Proprio | CHUMBADOR CB 3/8™x2.1/2"+ PARAFUSO REF SBC 063120 UN 760,0Q‘ 7.44) 8,00 15,44] 5.651,46 6.083,23 11.734,69 0,00%!
TACHAO EM RESINA POLIESTER PERSONALIZADO TCE/PR (CABOS ELETRICOS o,
3917 COMP-0094 Préprio SUBTERRANEOS - NAQ ESCAVAR) UN 36,00 941 102,63 112,03] 338,60] 3.694,63 4.033,23 0,00%
39.18 COMP-0134 Préprio |CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 50mm2 REF SBC 078212 M 396.00] 22,30| 5544 77.73] 8.829,12 21.952,80, 30.781,92 0,00%!|
CONECTOR GRAMPO PARALELO METALICO, PARA SPDA, PARA CABOS DE 6 A 50 o,
3919 104751 SINAPI MM - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023 UN 264,00 9,22| 19,95 29,16 2433,09 5.266,14, 7.699,23) 0,00%
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2, 1
39.1.10 COMP-0172 Préprio  |FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 REF. SINAPI UN 26,00} 1,48 12,39 13,86 3841 322,01 360,42 0,00%)|
00001581
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 240 MM2, 1
39.1.11 COMP-0173 Préprio  |FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 REF. SINAPI UN 39,00} 1,48 38,90} 40,37, 57,61 1.517,01 1.574,62 0,00%)|
00011838
39.1.12 COMP-0265 Préprio ;E\gizss(ojslos DE FIXACAO DE ELETROCALHAILEITO HORIZONTAL REF. SETOP m 381,00] e 6,24 6,24 K 2.376,20 2.376,20 0,00%
. . |Teste de aceitagao de Fabrica (TAF) para Quadro de distribuigdo com emissao de ART o,
39.1.13 COMP-0267 Préprio e laudo PTTATTTA REF. IOPES 152235 und 1,00 887,26 59,07| 946,33 887,26 59,07, 946,33 0,00%!
39.1.14 COMP-0087 Proprio | OPERACAQ ASSISTIDA - ELETRICA (ACOMPANHAMENTO SUPERVISIONADO) DIA 15,001 1.164,63 98,65 1.263,28 17.469,47 1479,78 18.949,24 0,00%!|
QGBT-ANEX-E
. |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 120 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, ATOX NAO| o,
3921 COMP-0168 Préprio HALOGENADO - FORNECIVIENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 REF. SINAPI 92094 M 60,00} 7,18 166,50 173,68] 431,02 9.989,91 10.420,93 0,00%)|
. |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 240 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, ATOX NAO| o,
3922 COMP-0167 Préprio HALOGENADO - FORNECIVIENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 REF. SINAPI 93000 M 240,00 12,45 327,96 340,41 2.987,58 78.710,31 81.697,89 0,00%
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2, 1
3923 COMP-0172 Préprio  |FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 REF. SINAPI UN 6,00] 1,48 12,39 13,86 8,86 7431 83,17 0,00%)|
00001581
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 240 MM2, 1
3924 COMP-0173 Préprio |FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 REF. SINAPI UN 24,00} 1,48 38,90} 40,37, 35,45, 933,54, 968,99 0,00%)|
00011838
g Teste de aceitagdo de Fabrica (TAF) para Quadro de distribuigdo com emissao de ART o,
3925 COMP-0267 Préprio e laudo PTTA/TTA REF. IOPES 152235 und 1,00 887,26] 59,07 946,33 887,26] 59,07 946,33 0,00%
39.26 COMP-0087 Proprio | OPERACAQ ASSISTIDA - ELETRICA (ACOMPANHAMENTO SUPERVISIONADO) DIA 15.00 1.164.63 98.65) 1.263,28; 17.469.47 1.479.78 18.949.24 0,00%!|

QGBT-ANEX-N
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 120 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, ATOX NAO|

¥ i 9

3931 COMP-0168 Préprio HALOGENADO - FORNECIVENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 REF. SINAPI 92094 M 60,00 7,18 166,50 173,68 431,02 9.989,91 10.420,93 0,00%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 240 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, ATOX NAO| o

3932 COMP-0167 Préprio HALOGENADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 REF. SINAPI 93000 M 240,00 1245 327,96 34041 2.987,58 78.710,31 81.697,89) 0,00%
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2, 1

3933 COMP-0172 Proprio [FURO E 1 COMPRESSAOQ, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 REF. SINAPI UN 6,00 148 12,39 13,86 8,86 7431 83,17 0,00%

00001581
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TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 240 MM2, 1

3934 COMP-0173 Proprio  |FURO E 1 COMPRESSAQ, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 REF. SINAPI UN 24,00 148 38,90 40,37 3545 933,54 968,99 0,00%
00011838
. . |Teste de aceitagao de Fabrica (TAF) para Quadro de distribuigdo com emissao de ART o,
3935 COMP-0267 Préprio e laudo PTTA/TTA REF. IOPES 152235 und 1,00 887,26 59,07| 946,33 887,26 59,07, 946,33 0,00%)|
3936 COMP-0087 Proprio | OPERACAQ ASSISTIDA - ELETRICA (ACOMPANHAMENTO SUPERVISIONADO) DIA 15,001 1.164,63 98,65 1.263,28 17.469,47 1479,78 18.949,24 0,00%!|

QD-ANEX-ILT

36.219,50]

36.522,78]

36.522,78]

COMP-0203 Proprio | QD-ANEX-IL/T - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 303,28] 36.219,50] 0,00%!
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
3942 COMP-0264 Proprio | DISTRIBUIGAO - ATOX - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 REF. SINAPI M 65,00} 0,44] 14,24 14,68 28,72, 925,67, 954,39 0,00%)|
92980
. . |TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO o,
3943 COMP-0263 Préprio £ 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 REF. SINAPI 00001574 UN 10,00 1,48 2,29 3,76} 14,77 22,85 37,62 0,00%)|
g Teste de aceitagdo de Fabrica (TAF) para Quadro de distribuigdo com emissao de ART o,
3944 COMP-0267 Préprio e laudo PTTA/TTA REF. IOPES 152235 und 1,00 887,26] 59,07 946,33 887,26] 59,07 946,33 0,00%
3945 COMP-0087 Proprio | OPERACAQ ASSISTIDA - ELETRICA (ACOMPANHAMENTO SUPERVISIONADO) DIA 15.00 1.164.63 98.65) 1.263,28; 17.469.47 1.479.78 18.949.24 0,00%!|

INTERLIGAGOES QTA ANEXO EXISTENTE
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 120 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, ATOX NAO|

¥ i 9

3951 COMP-0168 Préprio HALOGENADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 REF. SINAPI 9204 M 150,00 7,18 166,50 173,68, 1.077,54 24.974,78] 26.052,32, 0,00%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 240 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, ATOX NAO| o

3952 COMP-0167 Préprio HALOGENADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 REF. SINAPI 93000 M 600,00 1245 327,96 34041 7.468,95 196.775,78 204.244,73] 0,00%
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2, 1

3953 COMP-0172 Proprio  [FURO E 1 COMPRESSAOQ, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 REF. SINAPI UN 12,00 148 12,39 13,86 17,73 148,62 166,35] 0,00%
00001581
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 240 MM2, 1

3954 COMP-0173 Proprio  [FURO E 1 COMPRESSAOQ, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 REF. SINAPI UN 48,00 148 38,90 40,37} 70,80 1.867,09 1.937,99 0,00%

00011838

QD-ANEX-AUT

28.240,97|

303.28]

27.937.69)

28.240,97|

3961 COMP-0202 Prprio _{QD-ANEX-AUT - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1.00 0,00%!|
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, ATOX NAQ o,

3962 COMP-0149 Préprio HALOGENADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 REF. SINAPI 91929 m 40,00 1,98 6,93 891 79,29 271,25 356,53 0,00%
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO o,

3963 COMP-0176 Préprio E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXAGAO M5 REF. SINAPI 00001571 UN 6,00 148 191 3,38 8,86 11,44 20,30 0,00%
. . |Teste de aceitagao de Fabrica (TAF) para Quadro de distribuigdo com emissao de ART o,

3964 COMP-0267 Préprio e laudo PTTA/TTA REF. IOPES 152235 und 1,00 887,26 59,07| 946,33 887,26 59,07, 946,33 0,00%)|

3965 COMP-0087 Proprio | OPERACAQ ASSISTIDA - ELETRICA (ACOMPANHAMENTO SUPERVISIONADO) DIA 15,001 1.164,63 98,65 1.263,28 17.469,47 1479,78 18.949,24 0,00%!|

ALIMENTAGAO QD-ANEX-ELEV
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MMz, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA

3971 COMP-0261 Préprio | DISTRIBUIGAQ - ATOX - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 REF. SINAPI M 75,00 6,34 128,43 134,77] 475,33 9.632,56 10.107,89 0,00%)|
92992
3972 COMP-0262 Proprio TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 95 MM2, 1 FURO UN 500 148 898 1045 739 4488 52271 0,00%

E 1 COMPRESSAQ, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 REF. SINAPI 00001580
AUTOMAGAO - SEDE

214,04

3.10.1 COMP-0038 Proprio [CANALETA ALUMINIO, SEM SEPTO DIVISOR, 73x45MM - COM TAMPA m 18,00 8.42] 205,62 151,58 3.701,22 3.852,80 0,00%!
. ELETRODUTO GALVANIZADO A FOGO ROSCAVEL 3/4" COM CONEXOES E o
3.10.2 COMP-0033 Préprio PINTURA PADRAO TCE m 36,00 35,56 77,69 113,26, 1.280,33 2.796,99 4.077,32 0,00%
. |ELETRODUTO GALVANIZADO A FOGO ROSCAVEL 2.1/2" COM CONEXGES E o
3.10.3 COMP-0047 Préprio PINTURA PADRAO TCE m 6,00) 35,56 196,87 232,44 213,39 1.181,25 1.394,63 0,00%)|
3104 COMP-0142 Proprio _[SAIDA LATERAL SIMPLES PARA ELETRODUTO 3/4™ REF SBC 062572 UN 2,00 12,28| 8,38 20,67} 24,57 16,77 41,33 0,00%!
9 -
3105 COMP-0141 Préprio g%\';)(;R DE TEMPERATURA £ UMIDADE DUTO 2% DWYER RHP-2011 REF SBC UN 1,00 3337 2.853,54 2.886,91 3337 2.853,54 2.886,91 0,00%
. |CAIXA DE PASSAGEM E LIGAGAO EM ALUMINIO, TIPO CONDULETE, COM TAMPA, o
3.10.6 COMP-0179 Préprio TAMANHO N, BITOLA 3/4", TIPO LL, COM AGESSORIOS DE FIXACAQ UN 3,00) 11,39) 44,30 55,69 34,16 132,90 167,07] 0,00%)|
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO o
3.10.7 95787 SINAPI DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGRO. AF_1012022 UN 3,00) 15,63] 20,65 36,28, 46,89 61,96 108,85] 0,00%)|
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO o
3.10.8 95779 SINAPI DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGRO. AF._ 1012022 UN 2,00 11,39) 18,52] 2991 22,78 37,04 59,82 0,00%)|
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO o
3.10.9 95795 SINAPI DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGRO. AF._ 1012022 UN 1,00 17,75) 23,65 41,40 17,75) 23,65 41,40 0,00%)|
CAIXA DE PASSAGEM E LIGAGAO EM ALUMINIO, TIPO CONDULETE, COM TAMPA,
3.10.10 COMP-0048 Proprio | TAMANHO N, BITOLA 2.1/2", TIPO LL, COM KIT DE VEDAGAO E ACESSORIOS DE UN 2,00 2281 452,62 47543 45,63 905,24 950,86 0,00%)|
FIXACAOQ
CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO
3.10.11 98297 SINAPI|PVC (LSZH), INSTALADO EM EDIFICAGAO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO M 72,00 5,44 11,84 17,28] 391,78] 852,64 1.244,42 0,00%)|
AF_11/2019 E INSTALACAQ REF CPOS/CDHU 39.18.120
CABO DE CONTROLE, DE COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE 5, SEGAQ 12x1,5mms | o
3.10.12 COMP-0036 Préprio 1KV ATOX REF. ORSE 12336 m 92,00 742 37,10 44,53 682,96 341365 4.096,61 0,00%
. |CABO DE CONTROLE, DE COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE 5, SEGAO 6x22 AWG - o
3.10.13 COMP-0037 Préprio ATOX - REF. ORSE 12336 m 69,00 742 12,85) 20,28 512,22] 886,81 1.399,03 0,00%)|
3.10.14 COMP-0087 Proprio | OPERACAQ ASSISTIDA - ELETRICA (ACOMPANHAMENTO SUPERVISIONADO) DIA 15,00 1.164,63 1.263,28 17.469.47 1479,78 18.949,24 0,00%!
3.10.15 COMP-0140 Préprio CABO FIBRA OPTICA, 4 FIBRAS, 10 BASE FX, INSTALAGAQ EXTERNA, TIPO M 90,00 381 41,13 343,15 3.358,76 3.701,90 0,00%

MULTIMODO 62,5/125, ANTI ROEDOR REF SBC 059561

AUTOMAGAO - ANEXO 0.00%
3414 COMP-0034 | Proprio E;EQ%DTL::TS GALVANIZADO A FOGO ROSCAVEL 2" COM CONEXOES EPINTURA | 21,00 35,56 159,53 195,09) 746,86, 3.350,12 4.096,98 0,00%
3112 | COMP-0039 | Proprio ﬁ;gg%DTUCTEO GALVANIZADO A FOGO ROSCAVEL 1" COM CONEXOES EPINTURA | 9,00 35,56 9295 128,51 320,08 836,51 1.156,59 0,00%
. [ELETRODUTO GALVANIZADO A FOGO ROSCAVEL 3/4" COM CONEXOES E )
3113 | COMP0033 | Proprio |’ o nes Tor m 9,00 35,56 7769 113,26] 320,08 699,25, 1.019,33 0,00%
9, .,
3114 | COMP0141 | Proprio gfg';gR DE TEMPERATURA £ UMIDADE DUTO 2% DWYER RHP-2011 REF SBC UN 1,00 3337 285354, 2.886,91 3337 2.853,54 2.886,91 0,00%
CAIXA DE PASSAGEM E LIGAGAO EM ALUMINIO, TIPO CONDULETE, COM TAMPA,
3115 | COMP-0035 | Proprio |TAMANHO N, BITOLA 2", TIPO LL, COM KIT DE VEDAGAO E ACESSORIOS DE UN 1,00 2281 220,00 242,82 2281 220,00 242,82 0,00%|

FIXACAO
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CAIXA DE PASSAGEM E LIGAGAO EM ALUMINIO, TIPO CONDULETE, COM TAMPA,
3116 | COMP-0040 | Proprio |TAMANHON,BITOLA 2", TIPO T, COM KIT DE VEDAGAO E ACESSORIOS DE UN 1,00 2281 237,59 260,40 2281 237,59 260,40 0,00%) - -
FIXACAO
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO . 1 1
a7 %6789 SINAPL 101 25 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 1012022 N 10 1934 19 4953 1934 %19 083 0.00%
) CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO )
3418 | COMP0180 | Proprio | Jortr o oARENTE REF. SINAPI 95789 UN 2,00 19,34 46,80 66,14 38,68 93,60 132,28 0,00%| - .
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO .
3119 95779 SINAPL | N 20 MM (34", APARENTE - FORNECIMENTO £ INSTALACAO, AF 1012022 UN 1,00 11,39 18,52 2991 11,39 18,52 2991 0,00% - .
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO .
31110 95787 SINAPL | N2 MM (34", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGRO. AF 1012022 UN 1,00 15,63 20,65 36,28 15,63 2065 36,28 0,00%| - .
CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO
34111 98297 SINAPI  [PVC (LSZH), INSTALADO EM EDIFICAGAO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO M 12,00 544 11,84 17,28 65,30 142,11 207,40 0,00%| - .
AF_11/2019 E INSTALACAO REF CPOS/CDHU 39.18.120
- ) CABO DE CONTROLE, DE COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE 5, SEGAO 6x22 AWG - . ] |
34142 | COMP0037 | Proprio | oo "ort” sacr e m 250,00 742 12,85 20,28 1.855,88 321306 5.068,94 0,00%)
) CABO FIBRA OPTICA, 4 FIBRAS, 10 BASE FX, INSTALAGAO EXTERNA, TIPO )
31143 | COMPOMO | Proprio |00 6 5126, ANTI ROEDOR REF SBC 059561 M 250,00 381 37,32 41,13 953,19 9.320,88 10.283,06 0,00% - .
31114 | COMP-0152 | Proprio |BUCHAE ARRUELA 1™ REF SBC 061512 cJ 1,00 8,81 744 16,25! 8,81 744 16,25) 0,00%) - -
31115 | COMP-0139 | Proprio |BUCHA E ARRUELA ALUMINIO 2" REF SBC 061328 cJ 1,00 8,13 14,97 2310 8,13 14,97 23,10 0,00%) - -
31116 | COMP-0041 [ Préprio |BUCHA REDUCAQ 2"'x3/4™ UN 1,00 11,79 3541 47,20 11,79 3541 47.20 0,00%) - -
31117 | COMP-0087 | Proprio |OPERACAO ASSISTIDA - ELETRICA (ACOMPANHAMENTO SUPERVISIONADO) DIA 15,00 1.164,63 98,65 1.263.28 17.469.47 1.479.78) 18.949,24 0,00%! f B

BARRAMENTO BLINDADO (BUSWAY) - SEDE

161,57]

3.945,06

16.965,35

3121 COMP-0051 Préprio | SUPORTE VERTICAL PRUMADA BARRAMENTO BLINDADO UN 105,00 37,57 124,00 13.020,29 0,00%! - -
3122 COMP-0052 Proprio | BARRAMENTO BLINDADO IN=1000A C/ ACESSORIOS m 120,00 81,32 1.523,26 1.604,57 9.758,12 182.790,81 192.548,93 0,00% E -
3123 COMP-0053 Préprio | CURVA VERTICAL C/ ELEMENTO TERMINAL BARRAMENTO BLINDADO IN=1000A UN 1,00 5,10) 2.170,65 2.175,75 5,10 2.170,65 2.175,75 0,00% E -
3124 COMP-0054 Préprio | CURVA HORIZONTAL BARRAMENTO BLINDADO IN=1000A UN 7,00 5,10) 1.181,51 1.186,61 35,70 8.270,57 8.306,28, 0,00% E -
3125 COMP-0055 Préprio | CURVA MULTIPLA HORIZONTAL(OFFSET) BARRAMENTO BLINDADO IN=1000A UN 1,00 5,10) 232363 232873 5,10 2.323,63 232873 0,00% E -
3.12.6 COMP-0056 Préprio | CURVA VERTICAL BARRAMENTO BLINDADO IN=1000A UN 8.00) 5.10) 1.272,60 1.277,70 40,80 10.180,80 10.221,60 0,00%! - -
3.12.7 COMP-0280 Préprio _|"T" VERTICAL BARRAMENTO BLINDADO IN=1000A UN 2,00 5.10) 4.719,% 4.725,08 10.20] 9.439.97 9.450,17, 0,00%! - -
3128 COMP-0279 Préprio | "T" HORIZONTAL BARRAMENTO BLINDADO IN=1000A UN 3.00] 5.10) 3.817.27 3.822,37, 15.30] 11.451,81 11.467,11 0,00%! - -
3129 COMP-0057 Préprio | ELEMENTO DE JUNCAQ (EMENDA) BARRAMENTO BLINDADO IN=1000A UN 40,00 10.21 427.@ 438,18, 408,55 17.118,49 17.527,04 0,00%! - -
R CAIXA DE DERIVAGAO (PLUG-IN) COM DISJUNTOR 400A P/ BARRAMENTO o
3.12.10 COMP-0059 Préprio BLINDADO IN=1000A UN 1,00 2041 5.587,93 5.608,34 2041 5.587,93 5.608,34 0,00%! g g
31211 COMP-0061 Proprio | BARRAMENTO BLINDADO IN=650A C/ ACESSORIOS m 85,00 84,84 1.346,60 143144 7.211,40 114.460,59 121.671,99 0,00% E -
3.12.12 COMP-0062 Préprio | CURVA VERTICAL C/ ELEMENTO TERMINAL BARRAMENTO BLINDADO IN=650A UN 1,00 5,10) 1.719,88 1.724,98 5,10 1.719,88 1.724,98 0,00%! g -
31213 COMP-0063 Préprio | CURVA HORIZONTAL BARRAMENTO BLINDADO IN=650A UN 5,00) 5,10) 1.236,40 1.241,50 25,50 6.182,02 6.207,52 0,00%! g -
3.12.14 COMP-0064 Préprio | CURVA MULTIPLA HORIZONTAL(OFFSET) BARRAMENTO BLINDADO IN=650A UN 1,00 5.10) 1.649.81 1.654.91 5,10 1.649.81 1.654.91 0,00%! - -
3.12.15 COMP-0065 Préprio | CURVAMULTIPLA VERTICAL + HORIZONTAL BARRAMENTO BLINDADO IN=650A UN 1,00 5,10) 2.002,49 2.007,59 5,10 2.002,49 2.007,59 0,00%! g -
3.12.16 COMP-0281 Préprio |"T" VERTICAL BARRAMENTO BLINDADO IN=650A UN 2.(@ 5.10] 4.231,26 4.236,36 10,20 8.462,51 8.472,71 0,00%! - -
31217 COMP-0066 Proprio | ELEMENTO DE JUNCAO (EMENDA) BARRAMENTO BLINDADO IN=650A UN 26,00 1021 275,28 6.891,61 7.157,16) 0,00%! - -
3.12.18 COMP-0067 Préprio CAIXA DE DERIVAGAO (PLUG-IN) COM DISJUNTOR 250A P/ BARRAMENTO UN 1,00 2041 4.101,29 412171 4.101,29 4121711 0,00% E -

3.13

BLINDADO IN=650A
BARRAMENTO BLINDADO (BUSWAY) - ANEXO

161,57]

8.060.18

10.502,36

3.13.1 COMP-0051 Préprio | SUPORTE VERTICAL PRUMADA BARRAMENTO BLINDADO UN 244218 0,00%! - -
1barram.
1,9m 6°pav,
1 barram.
2,6m 4°av,
1
barram.2,6m
0
3132 COMP-0052 Préprio | BARRAMENTO BLINDADO IN=1000A C/ ACESSORIOS m 65,00 81,32 1.523,26 1.604,57; 5.285,65 99.011,69] 104.297 33| 4,90, 7.21%)| 424,67 7.955,09 8.379,76 3 pa\{l,
barram,2,58m
4°av|
e 1barram.
2,58m 3%av|
40% da
metragem
3133 COMP-0053 Préprio | CURVA VERTICAL C/ ELEMENTO TERMINAL BARRAMENTO BLINDADO IN=1000A UN 2,00 5,10) 2.170,65 2.175,75 10,20] 434131 4.351,51 0,00% - -
3.134 COMP-0056 Préprio |CURVA VERTICAL BARRAMENTO BLINDADO IN=1000A UN 5.00 5.10 1.272.60 1.277.70; 25,50, 6.363,00, 6.388.50, 0,00%! - -
3135 COMP-0057 Préprio [ELEMENTO DE JUNCAO (EMENDA) BARRAMENTO BLINDADO IN=1000A UN 25,0 10.21 427.@ 438,18 255,34 10.699.06 10.954.40 0,00%! - -
. CAIXA DE DERIVAGAO (PLUG-IN) COM DISJUNTOR 250A P/ BARRAMENTO o,
3.136 COMP-0058 Proprio BLINDADO IN=1000A UN 1,00 2041 4.101,29 EAVANG 2041 4.101,29 421,71 0,00%)| g -
y . CAIXA DE DERIVAGAO (PLUG-IN) COM DISJUNTOR 125A P/ BARRAMENTO o, ] |
3137 COMP-0244 Préprio BLINDADO IN=1000A UN 1,00 2041 211018 2.130,60, 2041 211018 2.130,60 0,00%
. CAIXA DE DERIVACAO (PLUG-IN) COM DISJUNTOR 80A P/ BARRAMENTO o,
3138 COMP-0245 Proprio BLINDADO IN=1000A UN 5,00 2041 1.929,16 1.949,58; 102,07 9.645,82 9.747,89) 0,00%)| g -
3139 COMP-0246 Proprio | BARRAMENTO BLINDADO IN=2000A C/ ACESSORIOS m 60,00 81,32 243442 2515,73) 4.879,06 146.064,94 150.944,00 0,00%! - -
3.13.10 COMP-0247 Préprio  |CURVA VERTICAL C/ ELEMENTO TERMINAL BARRAMENTO BLINDADO IN=2000A UN 1,00 5,10) 3.538,16 3.543,26 5,10 3.538,16 3.543,26 0,00% - -
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3.13.11 COMP-0248 Préprio_|"T" HORIZONTAL BARRAMENTO BLINDADO IN=2000A UN 5.00) 5.10) 5.494,2j 5.499,35 25,50 27.471,24) 27.496,75) 0,00%!|
3.13.12 COMP-0249 Préprio | CURVA VERTICAL BARRAMENTO BLINDADO IN=2000A UN 5.00] 5.10) 2.302,61 2.307,71 25,50 11.513,05 11.538,56 0,00%!|
3.13.13 COMP-0250 Préprio | ELEMENTO DE JUNCAQ (EMENDA) BARRAMENTO BLINDADO IN=2000A UN 22,00 10.21 743.27| 753 49 224,70 16.351,98 16.576.,68 0,00%!|
.. [CAIXA DE DERIVAGAO (PLUG-IN) COM DISJUNTOR 250A P/ BARRAMENTO o
3.13.14 COMP-0251 Préprio BLINDADO IN=2000A UN 6,00 2041 4.101,29 412171 122,49 24.607,77] 24.730,25 0,00%)|
3.13.15 COMP-0252 Préprio CAXADE DE?‘VA(;AO (PLUG-IN) COM DISJUNTOR 400A P/ BARRAVENTO UN 1,00 2041 5.587,93 5.608,34 2041 5.587,93 5.608,34 0,00%
BLINDADO IN=2000A
3.13.16 COMP-0253 Préprio | CURVA MULTIPLA VERTICAL + HORIZONTAL BARRAMENTO BLINDADO IN=2000A UN 1,00 5,10) 3.660,78 3.665,88 5,10 3.660,78 3.665,88 0,00%)|

PAINEIS BT - SEDE - ESSENCIAL

27.552,91

27.885,22]

332,31

27.885,22

141 | COMP-0197 | Proprio |QD-SUB-E - FORNECIMENTO E INSTALACAQ 2755291 0,00%)
3142 | COMP-0258 | Proprio |QD-INF-E - FORNECIMENTO E INSTALACAQ UN 1,00 4663840 46.941,68) 303,28 46.638,40 46.941,68 0,00%
3143 | COMP-0198 | Proprio |QD-INF-NOGLEQ - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 1543756] 1574085 303,28 15.437.56 15.740,85 0,00%
3144 | COMP-0226 | Proprio |QD-TER-E - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 3074677 31.05005 303,28 30746,77 31.050,05 0,00%
3145 | COMP-0278 | Proprio |QD-TER-PLE - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 2920463 2950791 303,28 29.204% 29.507.91 0,00%
3146 | COMP-0200 | Proprio |QD-SUP-E - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 4519540 45.498,69) 303,28 4519540 4549869 0,00%
3147 | COMP-0242 | Proprio |QA-TER-AUT IHM- FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 2713018 27.43348 303,28 2713019 2743348 0,00%
3148 | COMP-0267 | Proprio Zel::;siﬁﬁf: ;Z: é:lgf;s(:‘;?zggra Quadro de distrbuigéo com emissdo de ART | ¢ 7,00 50,07 946,33, 6.210,82 41351 6.624,32 0,00%)

COMP-0087 | Proprio | OPERACAO ASSISTIDA - ELETRICA (ACOMPANHAMENTO SUPERVISIONADO) 98,65, 126328] 1746947 147978 18.949.24 0,00%

PAINEIS BT - SEDE - NORMAL

52.023,89)

52.023,89]

0,00%

A COMP-0188 Prprio {QD-SUB-N - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1.00 51.688.35) 335,54, 51.688,35) 0,00%!
3.152 COMP-0190 Proprio _{QD-INF-N - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1.00 73.079.66] 73.382,95] 303,28 73.079,66] 73.382,95] 0,00%!
3.153 COMP-0191 Proprio {QD-TER-N - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1.00 38.644.17| 38.947 45| 303,28 38.644,17, 38.947 45| 0,00%!
3.154 COMP-0192 Prprio {QD-SUP-N - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1.00 36.842,96] 37.146,24] 303,28 36.842,96/ 37.146.24 0,00%!

. . |Teste de aceitagao de Fabrica (TAF) para Quadro de distribuigdo com emissao de ART o,

3155 COMP-0267 Proprio e laudo PTTATTTA REF. IOPES 152235 und 4,00] 59,07| 946,33 3.549,04 236,29 3.785,33) 0,00%

COMP-0087 Proprio | OPERACAQ ASSISTIDA - ELETRICA (ACOMPANHAMENTO SUPERVISIONADO) 98,65 1.263,28 17.469,47 1479,78 18.949,24 0,00%!|

PAINEIS DE AUTOMAGAO - SEDE
3.16.1 COMP-0277 Proprio | QA-SUB - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 303,28 27.130,19] 27.433,48 303,28, 27.130,19| 27.433,48 0,00%!
3.16.2 COMP-0274 Préprio | QA-INF - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 303,28 27.130,19] 27.433,48 303,28] 27.130,19] 27.433,48 0,00%|
3.16.3 COMP-0275 Proprio | QA-TER - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 303,28 27.130,19] 27.433,48 303,28 27.130,19] 27.433,48 0,00%!
3164 COMP-0276 Préprio | QA-SUP - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 303,28 27.130,19] 27.433,48] 303,28] 27.130,19] 27.433,48 0,00%|
3.16.5 COMP-0360 Proprio | QD-SEDE-AUT - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 303,28 142.465,80 142.769,08] 303,28 142.465,80 142.769,08] 0,00%!|
PAINEIS BT - ANEXO - ESSENCIAL - - -
3171 COMP-0204 Préprio |QD-TPV-E - FORNECIMENTO E INSTALACAQ UN 1,00 340,32] 66.550,68] 66.891,00! 340,32] 66.550,68| 66.891,00. 0,00%|
3172 COMP-0205 Préprio |{QD-1PV-E - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 340,32] 50.346,36] 50.686,68! 340,32] 50.346,36! 50.686,68| 0,00%|
3173 COMP-0206 Proprio _|{QD-2PV-E - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 340,32] 66.401,03] 66.741,35! 340,32] 66.401,03] 66.741,35 0,00%|
3174 COMP-0207 Préprio _|{QD-3PV-E - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 340,32] 53.528,50] 53.868,82| 340,32] 53.528,50] 53.868,82 0,00%|
3175 COMP-0208 Proprio | QD-4PV-E - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 340,32] 56.739,97| 56.080,29] 340,32] 56.739,97| 56.080,29] 0,00%|
3176 COMP-0209 Préprio|QD-5PV-E - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 340,32] 56.140,22] 56.480,54! 340,32] 56.140,22 56.480,54 0,00%|
3477 COMP-0210 Préprio | QD-BPV-E - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 340,32] 50.035,46] 50.375,78] 340,32] 50.035,46! 50.375,78] 0,00%|
g . Teste de aceitagdo de Fabrica (TAF) para Quadro de distribuigdo com emissao de ART o,

3178 COMP-0267 Préprio e laudo PTTA/TTA REF. IOPES 152235 und 8,00 887,26] 59,07 946,33 7.098,08 472,58 7.570,66 0,00%)
3179 COMP-0087 Proprio | OPERACAQ ASSISTIDA - ELETRICA (ACOMPANHAMENTO SUPERVISIONADO) DIA 15,00 1.164.63 98.65) 1.263,28| 17.469.47 1.479.78 18.949.24 0,00%|

8 PA BT - A 0 - NORMA 0,00%
3.18.1 COMP-0212 Proprio _{QD-AC-ANEX-UC-1 - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1.00 303.28] 124.222.34 124.525,62 303,28 124.222,34 124.525,62] 0,00%!
3.182 COMP-0213 Proprio _{QD-AC-ANEX-UC-2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1.00 303.28] 125.484 .58 125.787,@ 303,28, 125.484,58 125.787.86| 0,00%!
3.183 COMP-0214 Proprio {QD-TPV-N - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1.00 337,08 84.504,08] 84.841,16] 337,08, 84.504,08| 84.841,16 0,00%!
3.184 COMP-0215 Préprio _{QD-1PV-N - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1.00 337,08 78.809.12] 79.146,20] 337,08, 78.809,12] 79.146,20 0,00%!
3.185 COMP-0216 Proprio _{QD-2PV-N - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1.00 337,08 77.87751 78.214,59] 337,08, 77.877.51 78.214,59] 0,00%!
3.186 COMP-0217 Proprio _{QD-3PV-N - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1.00 337,08 85.054.31 85.391,39] 337,08, 85.054,31 85.391,39] 0,00%!
3.187 COMP-0218 Proprio _{QD-4PV-N - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1.00 337,08 68.464.63] 68.801.71 337,08, 68.464,63 68.801,71 0,00%!
3.188 COMP-0219 Proprio _{QD-5PV-N - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1.00 337,08 67.753.55| 68.090,63] 337,08, 67.753,55, 68.090,63 0,00%!
3.189 COMP-0220 Proprio _{QD-6PV-N - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1.00 337,08 69.036.70] 69.373,78] 337,08, 69.036,70, 69.373,78 0,00%!
31810 | COMP-0267 | Proprio | oot de aceitagdo de Fabrica (TAF) para Quadro de distribuigdo com emisso de ART | -y 9,00 887,26 50,07, 946,33 798534 531,65 851699 0,00%

s B P e laudo PTTA/TTA REF. IOPES 152235 ’ N ’ " o ’ C el
3.18.11 COMP-0087 Proprio | OPERACAQ ASSISTIDA - ELETRICA (ACOMPANHAMENTO SUPERVISIONADO) DIA 15,001 1.164,63 98,65 1.263,28 17.469,47 1479,78 18.949,24 0,00%!|

PAINEIS DE AUTOMAGAO - ANEXO

3.19.1 COMP-0243 Proprio | QA-1PV-AUT - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 303,28 58.224,56| 58.527,85] 303,28 58.224,56| 58.527,85] 0,00%
3192 COMP-0269 Préprio | QA-2PV-AUT - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 303,28 27.130,19] 27.433,48] 303,28] 27.130,19] 27.433,48 0,00%|
3193 COMP-0270 Proprio | QA-3PV-AUT - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 303,28 27.130,19] 27.433,48 303,28 27.130,19] 27.433,48 0,00%
3194 COMP-0271 Préprio | QA-4PV-AUT - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 303,28 27.130,19] 27.433,48] 303,28] 27.130,19] 27.433,48 0,00%|
3195 COMP-0272 Proprio | QA-5PV-AUT - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 303,28 27.130,19] 27.433,48 303,28 27.130,19] 27.433,48 0,00%!
3.196 COMP-0273 Préprio | QA-6PV-AUT - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 303,28] 27.130,19] 27.433,48] 303,28] 27.130,19] 27.433,48 0,00%|

PAINEIS DE AR CONDICIONADO - ANEXO

286,17,

286,17

0,00%

3.20.1 COMP-0350 Proprio | QD-AC-TPV-1 - FORNECIMENTO E INSTALACAQ UN 1,00 18.379,45 18.665,62 18.379,45 18.665,62 0,00%!
3.20.2 COMP-0351 Proprio | QD-AC-TPV-2 - FORNECIMENTO E INSTALACAQ UN 1,00 286,17, 16.723,31 17.009.48 286,17 16.723,31 17.009.48 0,00%!
3.20.3 COMP-0240 Proprio | QD-AC-1PV-1 - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 286,17, 18.379,4§| 18.665.,62 286,17 18.379.4§| 18.665,62 0,00%!
3204 COMP-0241 Proprio | QD-AC-1PV-2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 286,17, 16.723,31 17.009.48 286,17 16.723,31 17.009.48 0,00%!
3.20.5 COMP-0289 Proprio | QD-AC-2PV-1 - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 286,17, 18.379,4§| 18.665,62 286,17 18.379.4§| 18.665,62 0,00%!
3.20.6 COMP-0290 Proprio | QD-AC-2PV-2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 286,17, 16.723,31 17.009.48 286,17 16.723,31 17.009.48 0,00%!
3207 COMP-0291 Proprio | QD-AC-3PV-1 - FORNECIMENTO E INSTALACAQ UN 1,00 286,17, 18.379,@ 18.665,62| Pagina 12861¢718 18.379.4ﬂ 18.665,62 0,00%!




3.20.8 COMP-0292 Préprio | QD-AC-3PV-2 - FORNECIMENTO E INSTALACAQ UN 1,00 286.17, 16.723,31] 17.009.48 286,17, 16.723,31 17.009,4@ 0,00%!|
3.20.9 COMP-0293 Préprio | QD-AC-4PV-1 - FORNECIMENTO E INSTALACAQ UN 1,00 286.17, 18.379.42| 18.665.,62 286,17, 18.379.45 18.665,62] 0,00%!|
3.20.10 COMP-0294 Préprio | QD-AC-4PV-2 - FORNECIMENTO E INSTALACAQ UN 1,00 286.17, 16.723,31 17.009.48 286,17, 16.723,31 17.009,48] 0,00%!|
3.20.11 COMP-0295 Préprio | QD-AC-5PV-1 - FORNECIMENTO E INSTALACAQ UN 1,00 286.17, 18.379.42| 18.665.,62 286,17, 18.379.45 18.665,62] 0,00%!|
3.20.12 COMP-0296 Préprio | QD-AC-5PV-2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 286.17, 16.723,31 17.009.48 286,17, 16.723,31 17.009,48] 0,00%!|
3.20.13 COMP-0297 Préprio | QD-AC-6PV-1 - FORNECIMENTO E INSTALACAQ UN 1,00 286.17, 18.379.45 18.665.,62 286,17, 18.379.45 18.665,62] 0,00%!|

COMP-0298

Proprio

QD-AC-6PV-2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO
ATERRAMENTO SE

17.009.48

16.723,31

DN 20 MM (3/4") - PINTADO NA COR VERMELHA

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E
JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. ) .
3211 90099 SINAPI |1 O0R GUE 0.8 M, EM SOLO DE 1A GATEGORIA, EM LOGAIS COMALTO NIVELDE | ™ 35,00 6,16 14,05 2021 215,64 49181 70744, 0,00%
INTERFERENCIA. AF_02/2021
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA URBANA .
3212 95877 SINAPL |0, UINENTADA, DM ATE 30 K (UNIDADE: M3XKM) AF 0712020 M3XKM 525,00 0,18 189 2,07, 92,79 994,22 1.087,01 0,00%)
3213 94319 SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 me 35,00 20,74 72,19 92,93 726,00 252664 325264 0,00%
3214 | COMP0134 | Proprio |CABO DE COBRE NUMEIO DURO 7 FIOS 50mm2 REF SBC 078212 M 90,00 22,30) 55,44 73 2.006,62 498927 6.995,89 0,00%
3215 | COMPOt82 | Proprio | ASTE DE ATERRAVEENTO ALTA CAMADA DIAMETRO 56", COMSMETROSREF. | 10,00 19,24 197,62 216,86, 19241 1976,19 2.168,60 0,00%
SINAPI 96985
3216 | COMPO181 | Propio |CONECTORACOMPRESSAQ SACG (CABOHASTE), PARACABOSDESOATOMMZ | ) 20,00 9,22 66,72 75,94 184,33 1.334,46 151879 0,00%
REF. SINAPI 104751
3217 | COMPOI71 | Proprio |CAXADE EQUIPOTENCIALIZACAO COMBARRAVENTO TERMOTECNICATEL-903 | 1,00 59,01 676,23 735,24, 59,01 676,23 735,241 0,00%
REF. SBC 059305
SDAI - SEDE
| DETECTOR (SENSOR) MULTICRITERIO DE FUMACA COM BASE - ENDERECAVEL )
3221 | COMPOI3B | Proprio |\ oo e UN 1,00 94.42) 606,57 700,99 94.42) 606,57 70099 0,00%
3222 | COMP-0137 | Préprio |SIRENE AUDIOVISUAL SBW ESFA1000RRD REF SBC 055436 UN 1,00 65.22) 1.760.33) 1.825,55 65.22) 1.760,33 1.825,55 0,00%
3223 | COMP-0136 | Proprio |ACIONADOR MANUAL ENDERECAVEL MCP 545X-1E N REF SBC 058610 UN 1,00 150,76 783,91 93467 150,76 783,91 934,67 0,00%
3224 | COMP-0021 | Proprio \EEE{LRE(EE&TO GALVANIZADO NBR 5597 3/4™ COM CONEXOES - PNTADONACOR | - 21,00 35,56, 77,69 113,26 746,86 163158 237844 0,00%
3225 | COMP-0022 | Proprio gﬁ’;gm{;ﬁm ALUMINIO, TIPO £, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO UN 1,00 241 46,38 68,79) 241 46,38 68,79 0,00%)
3226 | COMP-0023 | Proprio SSEEWEEE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO | -y 1,00 241 46,84, 69,25 241 46,84, 69,25 0,00%
3227 | COMP-0024 | Proprio gﬁ’;gm{;ﬁm ALUMINIO, TIPO'T, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO UN 2,00 28,77 5151 80,28 57,54 103,02 160,56 0,00%
3228 | COMP-0135 | Préprio |ARAME GUIA ACO GALVANIZADO BITOLA ISGW 16 (60m/kg) REF SBC 059635 M 23.00) 2.20) 101 3.21 50,53 23.23) 73,76 0,00%
SDAI - ANEXO
. ) DETECTOR (SENSOR) MULTICRITERIO DE FUMACA COM BASE - ENDERECAVEL )
8231 | COMPOIB | Proprio |1 or et e UN 1,00 94.42) 606,57 700,99 94.42) 606,57 700,99, 0,00%
3232 | COMP-0137 | Préprio |SIRENE AUDIOVISUAL SBW ESFA1000RRD REF SBC 055436 UN 100 65.22) 176033 182555 65.22 1760,33 182555 0,00%
3233 | COMP-0136 | Proprio |ACIONADOR MANUAL ENDERECAVEL MCP 545X-1E N REF SBC 058610 UN 1,00 15076 783,91 934,67 15076 783,91 934,67 0,00%
3234 | COMP-0021 | Proprio EEETMREﬁKTO CGALVANIZADO NBR 5597 347" COM CONEXOES - PINTADONACOR | 15,00 35,56 77,69 113,26 53347 116541 1698,88 0,00%
_ |CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO .
325 | COMPO022 | Proprio | o oo CINTADO NA COR VERMELHA . REF. SINAPI 5779 UN 1,00 241 46,38 68,79 241 46,38 68,79 0,00%
. |CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO .
326 | COMPOO23 | Proprio | oot o CINTADO NA COR VERMELHA. REF. SINAPI 5737 UN 1,00 241 46,84 69,25 241 46,84 69,25 0,00%
. |CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO .
3RT | COMPOO2A | Proprio | oot e CINTADO NA COR VERMELHA - REF. SINAPI 96735 UN 2,00 28,77, 5151 80,28 57,54 103,02 160,56 0,00%
3238 | COMPO025 | Proprio |CONDULETEDEALUMINI, TIPOLL, PARAELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO | 1,00 241 46,84, 69,25 241 46,84, 69,25 0,00%

3239

COMP-0135

Proprio

ARAME GUIA ACO GALVANIZADO BITOLA ISGW 16 (60m/kg) REF SBC 059635
ILUMINACAO E TOMADA - SEDE

LUMINARIA HERMETICA P65, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES LED

220

1,01

321

39,54

18.18]

57,72

0,00%|

HALOGENADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 REF. SINAPI 91929

Y 5 l 9
3241 COMP-0170 Préprio DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_0212020 REF. SINAPI 97585 UN 15,00] 15,35 246,45 261,80 230,28 3.696,79 3.927,07 0,00%
LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - o
3242 97599 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 02/2020 UN 5,00) 6,64 20,39 27,03 33,20 101,95 135,15} 0,00%)|
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - o
3243 91959 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 1,00 26,21 32,35 58,62 26,21 32,35 58,62 0,00%
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - o
3244 91967 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 0312023 UN 1,00 34,69 43,99 78,68 34,69 43,99 78,68, 0,00%)|
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E o
3245 91992 SINAPI PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 03/2023 UN 20,00 31,66 27,36 59,02 633,27 547,17 1.180,44 0,00%
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E o
3246 92009 SINAPI PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 03/2023 UN 5,00) 27,22 40,27 67,49 136,10 201,37 337,47, 0,00%)|
3247 COMP-0026 Proprio | TOMADA DE SOBREPOR 3P+T, 16A, 220-240V UN 2,00 2533 257,78 283,10 50,65 515,55| 566,21 0,00%)
3248 COMP-0151 Proprio | PLUG P/ TOMADA ATE 20A (2P+T, 20A - 250V) REF SIURB 098294 UN 20,00 14,87 19,09 33,96| 297,45 381,78] 679,23 0,00%)
CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO
3249 COMP-0150 Proprio | HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, SEGAO 2,5 MM2, 70°C, m 679,00 172 3,28 5,00 1.165,84 222882 3.394,66 0,00%)|
450/750V REF SETOP ED-48951
i R ) N
3.24.10 COMP-0149 Préprio CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 0,610 KV, ATOXNAO m 128,00 1,98 6,93 891 253,71 887,18] 1.140,90 0,00%)|

Pagina 14 de 18




CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO

32411 | COMP-0030 | Proprio |HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLASTICO, MULTIPOLAR, SEGAO 3X1,5MM2, | m 23,00 143 795 9,38 3281 182,94 21575 0,00%
70°C, 061KV
— [ELETRODUTO GALVANIZADO A FOGO ROSCAVEL 1.1/4" COM CONEXOES E N
32012 | compoor | Preprio |SoioRe I m 87,00 39,54 12540 164,95 344011 10.910,16 1435027, 0,00%
CAIXA DE PASSAGEM E LIGAGAO EM ALUMINIO, TIPO CONDULETE, COM TAMPA,
32413 | COMP-0148 | Proprio |TAMANHON, BITOLA 1.1/4, TIPO X, COM KIT DE VEDAGAO E ACESSORIOS DE UN 500 2281 150,86 17367 1407 754,28 868,35 0,00%
FIXAGAO REF SBC 059860
CAIXA DE PASSAGEM E LIGAGAO EM ALUMINIO, TIPO CONDULETE, COM TAMPA,
32414 | COMP-0147 | Proprio |TAMANHON, BITOLA1.1/4, TIPO T, COM KIT DE VEDAGAO E ACESSORIOS DE UN 500 2281 165,44 188,25 1407 827,19 941,26 0,00%
FIXAGAO REF SBC 061885
CAIXA DE PASSAGEM E LIGAGAO EM ALUMINIO, TIPO CONDULETE, COM TAMPA,
32415 | COMP-0146 | Proprio |TAMANHON, BITOLA1.1/4, TIPO E, COM KIT DE VEDAGAO E ACESSORIOS DE UN 10,00 281 152,89 175.70) 22813 1528,89) 1757,02 0,00%
FIXAGAO REF SBC 061545
CAIXA DE PASSAGEM E LIGAGAO EM ALUMINIO, TIPO CONDULETE, COM TAMPA,
32416 | COMP-0145 | Proprio |TAMANHON, BITOLA 1.1/4, TIPO LR, COM KIT DE VEDAGAO E ACESSORIOS DE UN 12,00 281 165,22 188,04 27376 198268 2256 44, 0,00%
FIXAGAO REF SBC 062044
CAIXA DE PASSAGEM E LIGAGAO EM ALUMINIO, TIPO CONDULETE, COM TAMPA,
32417 | COMP-0028 | Préprio |TAMANHON, BITOLA 1.1/4", TIPOLL, COM KIT DE VEDAGAO E ACESSORIOS DE UN 400 2281 167,46 190,271 9125 669,83 761,09 0,00%
FIXAGAQ
CAIXA DE PASSAGEM E LIGAGAO EM ALUMINIO, TIPO CONDULETE, COM TAMPA,
32418 | COMP-0029 | Proprio |TAMANHON, BITOLA1.1/4", TIPO G, COM KIT DE VEDAGAO E ACESSORIOS DE UN 11,00 281 167,46 190,271 25095 184204 2.092,99 0,00%
FIXAGAQ
32419 | COMP-0144 | Propric |BUCHAE ARRUELA 1.1/4™ REF SBC 061509 CJ 1.00] 9,06] 9,28] 18,34 9,06 9.28] 18,34 0,00%
| TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 .
82420 | COMPO175 | PrSprio ¢ a0y 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 REF. SINAPI 00001570 U 600 148 160 308 886 962 1848 0.00%
| TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO .
32421 | COMP-0176 | Proprio |& o ypRESSAQ, PARA PARAFUSO DE FIXACAQ M5 REF. SINAPI 00001571 UN 600 148 19 338 886 na 230 0.00%
32422 | COMP-0177 | Proprio |CONECTOR DE EMENDA WAGO, CABO 25MM2 REF. SEDOP 171121 un 15,00 297 2.03] 5,00 44,50 3049 7499 0,00%
32423 | COMP-0178 | Proprio |CONECTOR DE EMENDA WAGO, CABO 4MM2 REF. SEDOP 171124 un 15,00 297 210 5,06 44,50 31,44 7594 0,00%
] | TESTE DE FUNCIONAMENTO DE LUMINARIAREFLETOR, COM LIGAGAO, ,
32424 | COMPO333 | Proprio |\ oy s hc ncEon E AJUSTE DAS APAGADAS REF. SBC 210700 UN 20,00 36,89 15,16, 52,05, 73781 30325 1.041,06] 0,00%
32425 | COMP0334 | Proprio | CoNE FUNCIONAL POR CIRCUITOS (TOMADAS E INTERRUPTORES) REF. IOPES | - 49,00 24,80 985 34,64 121498 48253 169751 0,00%

152231
ILUMINAGAO E TOMADA - ANEXO

LUMINARIA HERMETICA P65, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES LED

0,00%

) 5
3251 | COMPOITO | Proprio | et ™o o e MENTO £ INSTALAGRO. AF 0212020 REF. SNAPI 97585 UN 11,00 15,35 24645 261,80 168,87 271098 287985 0,00%
LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - N
3252 97599 SINAP! | € oNECIMENTO E INSTALAGAD, AF 0212020 UN 2,00 664 20,39 27,03 13,28 4078 54,06 0,00%
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - N
3253 91967 SINAPL | C oo ECIMENTO E INSTALAGAO.AF 032023 UN 1,00 34,69 4399 7868 34,69 4399 7868 0,00%
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E N
3254 91992 SINAPL |0 1o~ FORNECIVEENTO E INSTALAGRO AF 0312033 UN 13,00 31,66, 2736 59,02 41163 355,66 767,28 0,00%
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A INCLUINDO SUPORTE E N
3255 92009 SINAPL |0 FORNECIMENTO E INSTALAGAO.AF 0312023 UN 2,00 2722 4027 6749 5444 80,55 13499 0,00%
3266 | COMP-002 | Proprio |TOMADADE SOBREPOR 3P+T. 16A, 220-240V UN 1.00] 2533 257,78 283,10) 2533 257,78 283,10 0,00%
CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAQ
3257 | COMP0150 | Proprio |HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, SEGAO 25 MM2, 70°C, | m 505,00 172 328 500 867,09 165766 252475, 0,00%
4501750V REF SETOP ED-48951
_|CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, ATOX NAO .
3258 | COMP-0149 | Préprio ||\ 0GENADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 0312023 REF. SINAPI91929 | ™ 84,00 198 693 891 166,50 56221 [ 0.00%
CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAQ
3259 | COMP0030 | Proprio |HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLASTICO, MULTIPOLAR, SEGAO3X15MM2, | m 15,00 143 795 938 21,40 119,31 140,71 0,00%
70°C, 0.6/1KV
— [ELETRODUTO GALVANIZADO A FOGO ROSCAVEL 1.1/4" COM CONEXOES E N
32510 | coMP02r | Preprio | m 69,00 30,54 12540 164,95 272836 865288 1138125 0,00%
CAIXA DE PASSAGEM E LIGAGAO EM ALUMINIO, TIPO CONDULETE, COM TAMPA,
32511 | COMP0148 | Proprio |TAMANHON,BITOLA 1.1/4", TIPO X, COM KIT DE VEDAGAO E ACESSORIOS DE UN 1,00 2281 150,86 173,67) 281 150,86 17367 0,00%
FIXACAO REF SBC 059860
CAIXA DE PASSAGEM E LIGAGAO EM ALUMINIO, TIPO CONDULETE, COM TAMPA,
32512 | COMP-0147 | Proprio |[TAMANHO N, BITOLA 1.1/4", TIPO T, COM KIT DE VEDAGAO E ACESSORIOS DE UN 7,00 2281 165,44 188,25 169,69 145807 131776 0,00%
FIXACAO REF SBC 061885
CAIXA DE PASSAGEM E LIGAGAO EM ALUMINIO, TIPO CONDULETE, COM TAMPA,
32513 | COMP0145 | Proprio [TAMANHON,BITOLA 1.1/4", TIPO LR, COM KIT DE VEDAGAO E ACESSORIOS DE UN 8,00 2281 165,22 188,04 182,51 1.321,79 1504,29 0,00%
FIXACAO REF SBC 062044
CAIXA DE PASSAGEM E LIGAGAO EM ALUMINIO, TIPO CONDULETE, COM TAMPA,
32514 | COMP-0146 | Proprio |[TAMANHON,BITOLA 1.1/4", TIPO E, COM KIT DE VEDAGAO E ACESSORIOS DE UN 400 2281 152,89 175,70 91,25 611,56 702,81 0,00%
FIXACAO REF SBC 061545
CAIXA DE PASSAGEM E LIGAGAO EM ALUMINIO, TIPO CONDULETE, COM TAMPA,
32515 | COMP-0029 | Proprio |TAMANHO N,BITOLA 1.1/4", TIPO C, COMKIT DE VEDAGAO E ACESSORIOS DE UN 400 2281 167,46 190,27 91,25 669,83 761,09 0,00%
FIXACAO
. | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 ,
82516 | COMP-OT7S | Proprio | ¢a0 E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 REF. SINAPI 00001570 800 148 180 308 888 982 1849 0.00%
| TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO ,
32517 | COMPOTTE | Proprio | copond cs o b PARAFUSO DE FIXACAO M5 REF. SINAPI 00001571 UN 6,00 148 191 338 886 1144 2030 0,00%
32518 | COMP-0177 | Proprio |CONECTOR DE EMENDA WAGO. CABO 25MM2 REF. SEDOP 171121 un 15.00) 207 203 500 4450 3049 7499 0,00%

COMP-0178

COMP-0336

Proprio

Proprio

CONECTOR DE EMENDA WAGO, CABO 4MM2 REF. SEDOP 171124

SUPERVISORIO DO SISTEMA DE AUTOMAGAQ

PARAMETRIZAGAO DE SISTEMA SUPERVISORIO DO SISTEMA DE AUTOMAGAO,
INCLUINDO SOFTWARE DE MONITORAGAO E CONTROLE, PROTOCOLO DE
COMUNICAGAO ABERTO, MODULO GRAFICO PARA CRIAGAO DE TELAS REF.
SEINFRA C4178

DATABOOK

UN

1,00

252591

117.568,82

120.094,73]

252591
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117.568,82

75,94

120.094,73

0,00%|

0,00%

0,00%




3271

COMP-0335

00010510

Proprio

Proprio

SINAPI

DATABOOK - RELATORIO FINAL DE OBRAS OU SERVICOS DE ENGENHARIA,
REGISTRO FOTOGRAFICO DOS SERVICOS, ACOMPANHADO DE LEGENDAS E
INDICACAO DA LOCALIZACAO, INFORMACOES CONTRATUAIS CONF.
RECOMENDACOES E ESPECIFICACOES DO ORGAO CONTRATANTE,
ESPECIFICACOES E MANUAIS DE EQUIPAMENTOS E TERMOS DE GARANTIA REF
EMOP 01.050.0300-0

DAGAO EM PAGAMENTO

DAGAO EM PARAGAMENTO DOS EQUIPAMENTOS EXISTENTES NA SUBESTAGAO
CONFORME EDITAL (4 TRANSFORMADORES, SENDO 225kVA, 300kVA, 500kVA,
500kVA E 1 GERADOR 125KVA)

ADITIVO 1

ENTRADA DE ENERGIA DEFINITIVA

CRUZETA DE MADEIRA TRATADA, *90 X 115 X 2400* MM, EM EUCALIPTO OU
EQUIVALENTE DA REGIAO

UN

1,00

10.358,35

506,83]

63.334,61

211,95

10.865,18 10.358,35

63.334,61

211,95 -

506,83]

(63.334,61)

10.865,18

(63.334,61)

0,00%)|

0,00%)|

0,00%
0,00%

0,00%

TCE-0006

00010510

Proprio

SINAPI

CABO PARA LIGACAO DE MEDIDOR DA CONCESSIONARIA

ENTRADA DE ENERGIA PROVISORIA

CRUZETA DE MADEIRA TRATADA, *90 X 115 X 2400* MM, EM EUCALIPTO OU
EQUIVALENTE DA REGIAO

30,19

211,95

60,84

211,95

0,00%|

0,00%)|

070057

COMP ARI 02
COMP ARI 03

SBC

SBC

MASSA PARA CALAFETAR JUNTAS

GERADOR SEDE
SISTEMA DE EXAUSTAQ E CONEXAO - FORNECIMENTO E INSTALACAQ

KG

285,86

20,39

0,00%

GRUPO GERADOR DIESEL 550KVA 220/127V - SILENCIADO
AUTOMACAO SEDE
FIBRA OPTICA - SERVICOS DE FUSAQ EM FIBRA OPTICA SM E MM

965.71

531

SEINFRA

DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO PARA 24 FIBRAS

000237

IOPES

SBC

Velcro Rolo 20mm - Preto
AUTOMACAO ANEXO
FIBRA OPTICA - SERVICOS DE FUSAO EM FIBRA OPTICA SM E MM

C3765

SEINFRA

DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO PARA 24 FIBRAS

160839

COMP GUS 11

IOPES

Proprio

Velcro Rolo 20mm - Preto
BARRAMENTO BLINDADO (BUSWAY) SEDE
BARRAMENTO BLINDADO IN= 3200A

3.052,90,

0,00%!|

6. COMP GUS 12 | Préprio |CURVA VERTICAL IN= 3200A X 3.050.25, 0,00%!|
56.3 COMP GUS 13 [ Préprio |CURVA HORIZONTAL IN=3200A UN 5.17] 2.994,82 i - - 0,00%!|
COMP GUS 14 FLANGE PARA TRANSFORMADOR C/ CURVA IN= 3200A UN 20.72 6.213.49 i - - 0,00%!|

COMP GUS 15

Proprio
P

FLANGE PARA PAINEL C/ CURVA I

5.158.09)

0,00%!|

PAINEIS BT - SEDE - ESSENCIAL
CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO

BARRAMENTO BLINI (BUSWAY) ANEXO
COMP GUS 21 FLANGE DE PAINEL COM CURVA P/ BARRAMENTO BLINDADO
572 COMP GUS 24 |  Proprio | CURVA VERTICAL PARA BARRAMENTO BLINDADO IN=1600A UN 5,17| 212168 2.126,85 - g - 0,00%
573 COMPGUS 25 Préprio |CURVA HORIZONTAL PARA BARRAMENTO BLINDADO IN=1600A UN 5,17| 1.990,93 1.996,10 g g - 0,00%)|
574 COMP GUS 26 | Préprio | FLANGE DE PAINEL COM CURVA P/ BARRAMENTO BLINDADO IN=1600A UN 20.72 3.674.74 3.695.46 i - - 0,00%!|
575 COMP GUS 27 | Préprio  |BARRAMENTO BLINDADO IN=2500A M 56,25 2.567.80 2.624,05 i - - 0,00%!|
576 COMP GUS 29 | Proprio |CURVA VERTICAL IN= 2500A UN 5,17| 2456,72 246188, - - - 0,00%
57.7 COMP GUS 30 | Proprio |FLANGE PARA PAINEL IN= 2500A UN 20,72 4.345,69 4.366.41 - - - 0,00%!
578 COMPGUS 22 | Préprio |BARRAMENTO BLINDADO IN= 1600A M 56,25 1.739,51 1.795,76 g g - 0,00%)|

PAINEIS BT - SEDE - NORMAL

581 | ED48981 | SETOP |HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLASTICO, UNIPOLAR SEGAO 35 MM2, 70°C, |  m 486 271 357, . . . 0,00%
450750
CPOSICDH]| CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 50 NIV, SOLAMENTO 0,671 KV - ISOLAGRO FEPR N
582 | 3026000 L o Do e D FMAAE s m 1428 5375 68,04 . . . 0,00%
CPOSICDH| CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 70 MV, ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAGAO HEPR .
583 | 3926100 U |90°C - BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES m 1786 ™58 A4 : - - 0.00%
TERMINAL MECANICO DE PRESSAO PARA LIGACAO DE UM CABO A BARRA
584 | 1501701650 | EMOP |MENTOFABRICADO EM BRONZE.COM BITOLAS DE 25 A 35MM2.FORNECIMENTO | UN 2280 680 2060 . . . 0,00%
E COLOCACAQ 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EP!
585 | 3010160 | SPONCOM rERMINAL DE PRESSAOICOMPRESSAO PARA CABO DE 50 e un 1071 1870 2041 . . . 0,00%
CPOSICDH p -
586 | 3910200 S °PH | TERMINAL DE PRESSAOICOMPRESSAO PARA CABO DE 0 MK un 1071 1881 2052 . . . 0,00%
CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPRIHEPR, NAO
587 | ED4%025 | SETOP |HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEGAO 185 MM2, 90°C, m 577 196,09 201,86, . . . 0,00%
061KV
CPOSICOH - -
588 | 3010280 CDH | TERMINAL DE PRESSAOICOMPRESSAO PARA GABO DE 185 P un 1428 4952 63,80 . . . 0,00%
569 | a1tso | POSCON|CRBODE COBRE FLEXVELDE 0 WHF. SOLAYENTO OG- SOLAGROREPR | — - 02 . l | ] 000%
5610 | 0962025 | FDE_|TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 10MM 0N 2143 957 3100 ; ; - 0.00%

591 061554 | SBC _|ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 3" M : - : 0.00%
592 | 067006 | _SBC _|FLETRODUTO GALVANIZADO 1.12" M : - - 0.00%
CPOS/CDH | CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 50 MIVF, ISOLAMENTO 0,61 KV - ISOLAGAO HEPR ,
593 | 392600 L o Do e D FMAAE s m 10,06 5798 66,04 ; ; ! 0,00%
CPOSICOH | CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 70 MIVE, ISOLAMENTO 0,671 KV - SOLAGAO HEPR ;
594 | 3926100 U |90°C- BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES m 1287 o8 924 : : - 0.00%
CPOS/CDH | CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 150 MNP, ISOLAENTO 0.6/1 KV - ISOLAGEO FEPR ;
595 | 3926130 L o Do e O FONACAE it m 2858 158,98 167,355 ; ; ! 0,00%
596 | sat0t60 | PONCPM rERMINAL DE PRESSAOICOMPRESSAO PARA CABD DE 50 Mt un 754 2187 241 ; ; - 0,00%
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597

39.10.200

CPOS/CDH
U

TERMINAL DE PRESSAO/COMPRESSAO PARA CABO DE 70 MM?

un

21,98

29,52 g

0,00%)|

598

39.10.250

CPOS/CDH
U

TERMINAL DE PRESSAO/COMPRESSAO PARA CABO DE 150 MM?
PAINEIS BT - ANEXO - ESSENCIAL

un

39,15

53,43 -

0,00%

CPOSICDH | CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 16 MAF, ISOLAENTO 0,61 KV - ISOLAGAO HEPR .

si04 | 3026060 L o Do e O FNAGAE s m 642 18,08 2449 . 0,00% ; . ;
CPOSICOH | CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 25 MIVE, ISOLAMENTO 0,671 KV - SOLAGAO HEPR ;

5102 | 3926070 U [90°C - BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES m 714 201 3488 - 0.00% - - -

PAINEIS BT - ANEXO - NORMAL

CPOS/CDH CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 35 MM, ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAGAO HEPR N

5111 39.26.080 U |90°C . BAXA EMISSAO DE FUMAGA E GASES m 10,71 38,03 4873 - 0,00%, E g E
CPOS/CDH [CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 70 MV, ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAGAO HEPR n

s12 3926100 U___[90°C - BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES " 1287 o8 924 i 0.00% ’ | ’
CPOSICDH | CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 150 MM, ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAGAO HEPR N

5113 39.26.130 U |90°C . BAXA EMISSAO DE FUMAGA E GASES m 20,12 16743 187,55 - 0,00%, E g E

5114 061553 SBC__|ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 2™ M 94.13 3365 12778 E 0,00%) B | B

5121

055782

SBC

ATERRAMENTO SE

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 30x30cm

EXECUGAO DE SUBESTACAO - PREDIO SEDE

UN

179,36

118,14

297,50 g

0,00%)|

0,00%

5131 | COMPWZ01 | Proprio |SUBESTACAO EM PRE-MOLDADO COM DIMENSOES 14,00x9,00x3,40M UN 991497|  272.56021] 28247518 - 0,00%) - - -

5132 180053 SBC _[PINTURA EPOXY UMA DEMAQ EM PISO COM MASSA DE CORRECAQ m 20.18 133,61 153,79 - 0,00%) B l f

5133 4915654 SICRO3_|Lixamento mecanizado em superficie de concreto m? | 10,58] 10,58 - 0,00%! - - -
POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIAMETRO 450 MM, MOTOR N

5134 %215 SINAPL | ELETRICO, POTENCIA 4 HP - MATERIAIS NA OPERACAO. AF 0512023 " i 207 207 i 0.00% il i )
GRELHA RETORNO AR ALETAS HORIZONTAIS FIXAS COM ESPAGAMENTO DE

5135 | COMP-0379 | Proprio |20MM ENTR AS MESMAS NCM: 9026.10.29 ACABAMENTO EM ALUMINIO FOSCO UN 91,74 1.785,21 1.876,95 - 0,00%| - - -
NATURAL

5136 | COMP-0363 | Proprio |CORTES EM CONCRETO ESTRUTURAL m? 1.965.10) 4547.50 6.512,59 - 0,00%| - - -

5137 020031 SBC _|COLCHAQ PEDRA BRITADA No.2 PARA DRENO m 57.73 9063 148,36 - 0,00%) - - -

5138 070370 SBC _|GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO 100% POLIESTER RT21 TIPO BIDIM m? 52,91 20,60 7351 - 0,00%) - - -
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E

5139 102898 SINAPI  [23,50 T, POTENCIA NOMINAL 139 HP, COM MARTELO ROMPEDOR HIDRAULICO CHP 28,56 32041 348,97 - 0,00% - - -
1700 KG - CHP DIURNO. AF_04/2019
PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=1,10m,C/ LAJE DE RED.E

5.13.10 100110 | EMBASA |CHAMINE ENTRE PROFUND.DE 1,81 E 3,50m,C/ FORNEC. MAT. S/ FORNEC.E UN 312,40 2.990,65 3.303,05 - 0,00%| - - -
ASSENT.DE TAMPAO (PV TIPO IV) DP1001-04

54841 101090 Siapy | P1SO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA SECA DE ? 2819 24072 26691 1 0,00% 1 1 1

CIMENTO E AREIA, TRAGO 1:3, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM. AF_05/2020
EXECUGAO DE GALERIA ENTRE PREDIOS
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP,

0,00%

5.14.1 91283 SINAPI |COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, CHP g 13,35) 13,35] g 0,00% - - -
DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1) - CHP DIURNO. AF_08/2015
CONSTRUGAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE RACHAO, COM 5 o,
5142 105742 SINAPI ESPESSURA DE 30 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 m 578 92,73 %51 ) 0.00% ) ) )
5143 020013 SBC _|REGULARIZACAQ E COMPACTACAQ SOLO BASE DE ESCAVACAQ m® 90,43 a 90,43 - 0,00%! - - -
3 unid. x|
ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO 3 60:1’202;;
QUADRANGULAR INTERNA DE 2,50 X 2,50 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = ] o, § .
5144 104494 SINAPI 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONGRETO = 30 MPA M 97,90} 7.953,71 8.051,61 1,80 5,77%] 176,22 14.316,68 14.492,90 Sggﬁi:g:sgg
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023 unidades =
1,80m
5145 180053 SBC _|PINTURA EPOXY UMA DEMAO EM PISO COM MASSA DE CORRECAQ m? 20.18] 133.61 153.79] - 0,00%!| - - -
5.14.6 4915654 SICRO3 _|Lixamento mecanizado em superficie de concreto m? - 10.58] 10,58] i 0,00%!| - E R
DEMOLIGAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, 5 o,
5147 97626 SINAPI SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m 537,25 267,72 804,97 e 0,00%! - g -
5148 020031 SBC _|COLCHAO PEDRA BRITADA No.2 PARA DRENO m® 57,73 90,63 148,36 - 0,00%! - - -
5149 070370 SBC  |GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO 100% POLIESTER RT21 TIPO BIDIM m? 5291 20,60 7351 g 0,00% - - -
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E
5.14.10 102898 SINAPI|23,50 T, POTENCIA NOMINAL 139 HP, COM MARTELO ROMPEDOR HIDRAULICO CHP 28,56 32041 348,97 g 0,00% - - -
1700 KG - CHP DIURNO. AF_04/2019
5.14.11 94296 SINAPI | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 4.848,90 493,74 5.342,64 g 0,00% - - -
5.14.12 88009 SIURB _|COLA EM PU (POLIURETANO) Kg - 32,61 32,61 - 0,00%! - - -
5.14.13 160040 SBC _ |PROTECAQ DE LAJE DE CONCRETO COM 2 CAMADAS DE VIAPLUS 7000 m? 82,18 3745 119,63] - 0,00%! - - -
5.14.14 120035 SBC___|CANTONEIRA METALICA PARA PROTECAO DE CANTOS-VIVOS M 89,43 117,81 207,24 - 0,00%| - - -

EXECUGAO DA SALA TECNICA 1 - PREDIO ANEXO

182.126,60] -

5.15.1 COMP-0361 | Préprio |SALA TECNICA EM PRE-MOLDADO UN 330499  178.82161 0,00% - f -
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXAGAO i N | i |

5152 o134 SINAPL_ | COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_ 1212019 N 1451 608012 609463 0.00%

5153 180053 SBC _|PINTURA EPOXY UMA DEMAQ EM PISO COM MASSA DE CORRECAO m? 20.18 133,61 153,79 - 0,00% - - -

5154 4915654 SICRO3_|Lixamento mecanizado em superficie de concreto m? | 10.58| 10,58] i 0,00% - E R
POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIAMETRO 450 MM, MOTOR N

5185 %6215 SINAPI ELETRICO, POTENCIA 4 HP - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_05/2023 H | 207 207 ' 0.00% il i il
PISO ELEVADO COM ESTRUTURA EM AGO, COMPOSTO POR PEDESTAIS E , i N | i |

5156 98678 SINAPL || NGARINAS. AF 0912020 m 15,51 539,68 555,19 0,00%

5157 | COMP-0363 | Proprio |CORTES EM CONCRETO ESTRUTURAL m? 1.965.10) 4.547,50| 6.512,59 - 0,00% - - -
GRELHA RETORNO AR ALETAS HORIZONTAIS FIXAS COM ESPAGAMENTO DE

5158 | COMP-0379 | Proprio |20MM ENTR AS MESMAS NCM: 9026.10.29 ACABAMENTO EM ALUMINIO FOSCO UN 9174 1.785.21 1.876,95 - 0,00% - - -
NATURAL

5159 020031 SBC _|COLCHAQ PEDRA BRITADA No.2 PARA DRENO m 57.73 9063 148,36 - 0,00% - - -

5.15.10 070370 SBC _|GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO 100% POLIESTER RT21 TIPO BIDIM m? 52,91 20,60 7351 - 0,00% - - -

120035

SBC

SINAPI

CANTONEIRA METALICA PARA PROTECAO DE CANTOS-VIVOS
EXECUGAO DE SALA ELETRICA - PREDIO ANEXO

PISO ELEVADO COM ESTRUTURA EM AGO, COMPOSTO POR PEDESTAIS E
LONGARINAS. AF_09/2020

89.43

207,24,
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ESCAVAGAO DE TALUDE 0,00%

5171 SC 14.05.0550 SCO  [Saibro, inclusive transporte ate 20Km. Fornecimento.(desonerado) m? 38,83 143,07 181,90; - - - 0,00%| - - -

CHAPA DE ACO CARBONO COMUM DE 3/8",PARA PASSAGEM DE VEICULOS
,SOBRE VALAS EM TRAVESSIAS,COMPREENDENDO COLOCACAO,USO E RET
5.17.2 | 05.013.0002-0 EMOP  |IRADA MEDIDA PELA AREA DE CHAPA,EM CADA APLICACAO,INCLUSIVE m? 46,75 68,06 114,81 E g g 0,00%)| g g g
MOBILIZACAO,TRANSPORTE,CARGA E DESCARGA O, BORDAS UNIV.CHAPA RETA,
PRECO DE REVEND., C/ESPES. 9,5MM GOS SOCIAIS

IMPERMEABILIZACAO ESPELHO D'AGUA
IMPERMEABILIZAGAO POR CRISTALIZAGAO INTEGRAL COM PENETRON OU

2 | | - 9 . K -
5.18.1 15.06.28 EMBASA SIMILAR, DUAS DEMAOS m 2,76 29,19 31,95 0,00%)|
5.18.2 077101 SBC  |BOMBA CENTRIFUGA CAM-W16 1,5CV DANCOR UN 66,29 4.611,26 4.677,55 - - - 0,00% - E -
5.18.3 160040 SBC___|PROTECAO DE LAJE DE CONCRETO COM 2 CAMADAS DE VIAPLUS 7000 m? 82,18 3745 119,63 0,00%|

EXECUGAO DA SALA TECNICA 2 - PREDIO ANEXO - -
5.19.1 COMP-0361 Proprio | SALA TECNICA EM PRE-MOLDADO UN 3.304.99 178.821.61 182.126,60 i - - 0,00%!| - E R
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXAGAO

o

5192 o141 SINAPL | COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 N 1481 6.060.12 609463 | ’ ’ 0.00% ’ ’ ’

5193 | COMP-0363 | Proprio |CORTES EM CONCRETO ESTRUTURAL m 1.965.10 454750 651259 - - - 0,00% - - -
GRELHA RETORNO AR ALETAS HORIZONTAIS FIXAS COM ESPAGAMENTO DE

5194 | COMP-0379 | Proprio |20MM ENTR AS MESMAS NCM: 8026.10.29 ACABAMENTO EM ALUMINIO FOSCO UN 91,74 178521 1.876,95 E E - 0,00%) E E -
NATURAL

5.19.5 020031 SBC__|COLCHAO PEDRA BRITADA No.2 PARA DRENO m 5773 9063 148,36 - - - 0,00%) - - -

5.19.6 070370 SBC__[GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO 100% POLIESTER RT21 TIPO BIDIM m? 5291 m| 7351 - - - 0,00%) - - -

5197 120035 SBC__[CANTONEIRA METALICA PARA PROTECAO DE CANTOS-VIVOS M 89,43 117,81 207,24 ] ] | 0.00% ] ] |
ADITIVO 2 - . . .

PAINEIS BT SEDE - - -
6.1.1 COMP-0361 | Préprio |QGBT SEDEE UN 156,61 30361640  303.772,02 E - - 0.30 30,00%) 46,68! 91.084,92)

91.131,61

6.1.2 91341 SINAPI_|QDTIE UN 155,55  1.215.504,31 1.215.749,86| - - - 0,00%! - - -
6.1.3 COMP-0363 Proprio|QTA SEDE UN 103,74 209.558,39 209.662,13] - - - 0,:@ 30,00% 31,12 62.867,52| 62.898,64
6.14 COMP-0379 Proprio | QD-BC-01 E 02 UN 144,93 40.045,15] 40.190,09) - - 4 0,60] 30,00% 86,96} 24.027,09] 24.114,05]
6.1.5 020031 SBC__|QGBT SEDEN UN 155,60 348.318,45 348.474,05] | | | 0,30) 30,00% 46,68 104.495,53 104.542,22
PAINEIS BT ANEXO -
6.2.1 COMP-0361 Proprio  [QGBT ANEXO E UN 207,55| 249.313,68 249.521,24] - - - 0,00% - E -
622 91341 SINAPI  |QGBT ANEXO N UN 207,50 352.724,52 352.932,03] g g g 0,00%)| g g g
623 COMP-0363 Proprio | QTA ANEXO UN 155,66 19423541 194.391,07 - - - 0,00% - E -

MOTORIZACAO DOS DISJUNTORES

MOTORIZAGAO DE DISJUNTORES,COM KIT DE MOTORIZAGAO, 2 DE 1000A , 4 DE
400A, 6 DE 250A E 4 DE 160A PARA ACIONAMENTO REMOTO DOS PAINEIS

EQUIPAMENTO ADICIONAIS DOS QUADROS DE AUTOMAGAO QA

cJ g 250.118,35 250.118,35] - g - 0,30 30,00% o 75.035,51 75.035,51

6.3.1 COMP-0361 Préprio

12.196,93 i - R 0,00%!| - E R

6.4.1 COMP-0361 Proprio | SWITCH PHOENIX 2702328 RJ 45 E PORTA EM FIBRA OPTICA UN |
6.4.2 COMP-0361 Proprio | CONVERSOR ANALOGICO KNX - ABB - BE/S 16.230.3.2 UN | 10.115.82] i - - 0,00%!| - - -
COMP-0361 Proprio | CONVERSOR DE FIBRAS OPTICAS 226,86

TOTAL MAO DE OBRA COM BDI: R$ 3.453.018,75 5 TOTAL MAO DE OBRA: R$ 26.073,52
TOTAL MATERIAL COM BDI: RS$ 12.475.864,82 5 TOTAL MATERIAL: R$ 574.595,78
TOTAL GERAL COM BDI: R$ 15.928.883,57 5 TOTAL GERAL: R$ 600.669,30
TOTAL OBRAS: RS$ 4.786.426,51 5 RETENGAO 10%: R$ 60.066,93

TOTAL ELETRODOMESTICOS: RS 0,00 5 TOTAL MEDICAO: R$ 522.894,98
TOTAL INSTALAGOES: R$ 11.205.791,67 5 ACUMULADO: R$ 4.461.688,19
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