Prego Total (com BDI)

R$ 15.928.881,06
Desconto: 10,06%

PLANILHA DE MEDIGAO

TCEPR

i

m— engPlanoc s

NOME DA OBRA BDI de servigos: 26,25%

BDI de fornecimento: 21,59%

REAJUSTE

14° MEDIGAO

TOTAL ACUMULADO R$ 4.947.180,44 - 30,84%

VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 14° MEDIGAO - R$ 485.492,28 - 3,14%
- a H QUANTIDADE
ITEM CODIGO DE REFERENCIA BASE DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE ORIGINAL +
DE PREVISTA R$ R$ R$ R$ R$ ADITIVOS PASSIVEL DE QUANTIDA % PAGA R$ R$
MEDIDA MAO DE OBRA MATERIAL TOTAL MAO DE OBRA MATERIAL REAJUSTE? DE PAGA ? MAO DE OBRA MATERIAL TOTAL PAGO
ADMINISTRAGAO LOCAL E CANTEIRO DE OBRAS NI:\O 0,00%
EQUIPE ADMINISTRATIVA LOCAL NAO 0,00%

111 COMP-0100 Proprio :\’\:\l?\iw(ﬁﬁgt ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES REF. MES 7,00 21.541,19) 469,37, 22.010,56 150.788,34 3.285,61 154.073,95 7,00 SIM 0,21 3,03%] 4.863,38 106,97 4.969,35
112 100320 SINAPI |ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 3,00] 23.715,22] 469,36 24.184,58 71.145,65 1.408,08, 72.553,73 3,00 SIM 0,09 3,03%! 2.294,66 4541 2.340,08
113 94295 SINAPI  |MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 7,00] 11.615,11 600,58 12.215,70, 81.305,80 4.204,09 85.500,88 7,00 SIM 0,21 3,03%! 2.622,36 135,59, 2.757,95
114 101390 SINAPI égﬂg@;ﬁ;ﬁ'ﬂ:&l ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS MES 7,00 7.768,68 469,36 8.238,04 54.380,76) 3.285,52 57.666,28| 7,00 SIM 0,21 3,03% 1.753,95 105,97 1.859,91
1.1.5 93563 SINAPI | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 7,00, 4.735,12 488,52 5.223,64 33.145,84 3.419,67 36.565,51 7,00 SIM 0,00%! - - -
116 100321 SINAPI | TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES| MES 7,00] 6.392,87 488,52 6.881,40 44.750,10] 3.419,67 48.169,77| 7,00 SIM 0,21 3,03%! 1.443,33) 110,29, 1.553,62
117 COMP-0001 Proprio  |Hora extra 50%, sem adicional noturno - Engenheiro eletricista pleno h 532,00 186,11 3,72 189,83 99.007,93 1.981,37, 100.989,29 532,00 SIM 0,00%! g - -
118 COMP-0254 Proprio  |Hora extra 50%, sem adicional noturno - Engenheiro civil pleno h 532,00 211,86 3,74 215,60 112.709,59 1.988,08, 114.697,67 532,00 SIM 0,00%! g - -
1.1.9 COMP-0005 Proprio  [Hora extra 50%, sem adicional noturno - Mestre de obras h 532,00 100,12 4,77 104,89 53.261,85] 2.538,84) 55.800,68] 532,00 SIM 0,00% -| -| -|
1.1.10 COMP-0009 Proprio _|Hora extra 50%, sem adicional notumo - Auxiliar técnico de engenharia h 532,00 66,70) 3,74 70,43 35.483,27 1.988,08, 37.471,35] 532,00 SIM 0,00% -| -| -|
1111 COMP-0013 Proprio  |Hora extra 50%, sem adicional noturno - Técnico em seguranga do trabalho h 532,00 55,02 3,90] 58,92, 29.270,51 2.075,40 31.345,91 532,00 SIM 0,00%! g - -
1.1.12 COMP-0017 Proprio _|Hora extra 50%, sem adicional noturno - Aimoxarife h 532,00 40,63 3,90] 44,53 21.613,70] 2.075,40 23.689,10] 532,00 SIM 0,00%! - - -
1.1.13 COMP-0308 Proprio _|Hora extra 50%, sem adicional noturno - Eletricista h 532,00 42,12 14,77 56,89 22.406,24] 7.858,31 30.264,55 532,00 SIM 0,00%! - - -
1.1.14 COMP-0309 Proprio  [Hora extra 50%, sem adicional noturno - Auxiliar de Eletricista h 532,00 32,26| 14,76 47,02 17.160,66) 7.851,59] 25.012,25 532,00 SIM 0,00% -| -| -|
1.1.15 COMP-0310 Proprio  |Hora extra 50%, sem adicional noturno - Pedreiro h 532,00 41,37, 14,78 56,16 22.009,97 7.865,02 29.874,99 532,00 SIM 0,00%! - - -
1.1.16 COMP-0311 Proprio  |Hora extra 50%, sem adicional noturno - Servente h 532,00 29,24 14,57 43,81 15.555,41 7.750,84 23.306,26 532,00 SIM 0,00%! - - -
1.1.17 COMP-0002 Proprio  [Hora extra 50%, com adicional noturno - Engenheiro eletricista pleno h 308,00 223,32 4,48 227,81 68.783,68, 1.380,42, 70.164,09] 308,00 SIM 0,00% -| -| -|
1.1.18 COMP-0255 Proprio  [Hora extra 50%, com adicional noturno - Engenheiro civil pleno h 308,00 254,24 4,47 258,71 78.306,61 1.376,53, 79.683,14] 308,00 SIM 0,00% -| -| -|
1.1.19 COMP-0006 Proprio  [Hora extra 50%, com adicional noturno - Mestre de obras h 308,00 120,14 5,74 125,88 37.002,97] 1.769,27, 38.772,23] 308,00 SIM 0,00% -| -| -|
1.1.20 COMP-0010 Proprio _|Hora extra 50%, com adicional notumo - Auxiliar técnico de engenharia h 308,00 80,06 4,47 84,52 24.656,98, 1.376,53, 26.033,51 308,00 SIM 0,00% -| -| -|
1.1.21 COMP-0014 Proprio |Hora extra 50%, com adicional notumo - Técnico em seguranca do trabalho h 308,00 66,02, 4,70 70,71 20.332,97, 1.446,52, 21.779,49 308,00 SIM 0,00% -| -| -|
1.1.22 COMP-0018 Proprio _|Hora extra 50%, com adicional noturno - Aimoxarife h 308,00 48,76 4,70] 53,45, 15.017,39] 1.446,52 16.463,91 308,00 SIM 0,00%! - - -
1.1.23 COMP-0312 Proprio _|Hora extra 50%, com adicional noturno - Eletricista h 308,00 50,55 17,73 68,28 15.569,55] 5.459,45 21.029,01 308,00 SIM 0,00%! - - -
1.1.24 COMP-0313 Proprio  [Hora extra 50%, com adicional noturno - Auxiliar de Eletricista h 308,00 38,71 17,71 56,42 11.922,14, 5.455,57| 17.377,71 308,00 SIM 0,00% -| -| -|
1.1.25 COMP-0314 Proprio [Hora extra 50%, com adicional noturno - Pedreiro h 308,00 49,64 17,74 67,38 15.289,58| 5.463,34 20.752,92] 308,00 SIM 0,00%! - - -
1.1.26 COMP-0315 Proprio _|Hora extra 50%, com adicional noturno - Servente h 308,00 35,08, 17,50 52,58, 10.806,14] 5.389,46 16.195,60] 308,00 SIM 0,00%! - - -
11.27 COMP-0003 Proprio  [Hora extra 100%, sem adicional notumo - Engenheiro eletricista pleno h 224,00 248,14 4,97 253,12 55.584,34 1.114,23 56.698,57| 224,00 SIM 0,00%! - - -
1.1.28 COMP-0256 Proprio  |Hora extra 100%, sem adicional noturno - Engenheiro civil pleno h 224,00 282,50 4,97 287,47 63.279,33] 1.114,23 64.393,56 224,00 SIM 0,00%! g - -
1.1.29 COMP-0007 Proprio  [Hora extra 100%, sem adicional noturno - Mestre de obras h 224,00 133,50 6,38 139,87 29.903,27, 1.428,14, 31.331,41 224,00 SIM 0,00% -| -| -|
1.1.30 COMP-0011 Proprio  [Hora extra 100%, sem adicional noturno - Auxiliar técnico de engenharia h 224,00 88,94 4,97| 93,92 19.923,26] 1.114,23 21.037,49 224,00 SIM 0,00% g E g
1.1.31 COMP-0015 Proprio _|Hora extra 100%, sem adicional noturno - Técnico em seguranca do trabalho h 224,00 73,35 521 78,57 16.430,68, 1.167,96) 17.598,64, 224,00 SIM 0,00% -| -| -|
1.1.32 COMP-0019 Proprio |Hora extra 100%, sem adicional noturno - Aimoxarife h 224,00 54,17, 521 59,39, 12.134,95] 1.167,96) 13.302,91 224,00 SIM 0,00%! - - -
11.33 COMP-0316 Proprio  [Hora extra 100%, sem adicional noturno - Eletricista h 224,00 56,17 19,70 75,86 12.581,77| 4.411,68 16.993,45] 224,00 SIM 0,00% g E g
11.34 COMP-0317 Proprio  [Hora extra 100%, sem adicional noturno - Auxiliar de Eletricista h 224,00 43,01 19,70 62,71 9.635,00 4.411,68 14.046,68| 224,00 SIM 0,00% g E g
1.1.35 COMP-0318 Proprio  [Hora extra 100%, sem adicional notumno - Pedreiro h 224,00 55,16 19,71 74,87 12.356,53] 4.414,51 16.770,04] 224,00 SIM 0,00%! - - -
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1.1.36 COMP-0319 Proprio  [Hora extra 100%, sem adicional notumo - Servente h 224,00 38,99 19,43] 58,42 8.732,86 4.352,29 13.085,16] 224,00 SIM 0,00%! g E g
1.1.37 COMP-0004 Proprio |Hora extra 100%, com adicional noturno - Engenheiro eletricista pleno h 56,00} 297,76 5,97| 303,73 16.674,60] 334,41 17.009,01 56,00! SIM 0,00% - E E
1.1.38 COMP-0257 Proprio |Hora extra 100%, com adicional noturno - Engenheiro civil pleno h 56,00} 338,98 5,97| 344,95 18.982,95] 334,41 19.317,36] 56,00; SIM 0,00% - E E
1.1.39 COMP-0008 Proprio |Hora extra 100%, com adicional noturno - Mestre de obras h 56,00} 160,19} 7,66] 167,85, 8.970,42 429,15 9.399,57 56,00! SIM 0,00% - E E
1.1.40 COMP-0012 Préprio _|Hora extra 100%, com adicional noturno - Auxiliar técnico de engenharia h 56,00} 106,73] 5,97| 112,70, 5.976,98 334,41 6.311,39 56,00! SIM 0,00% - E E
1.1.41 COMP-0016 Proprio |Hora extra 100%, com adicional noturno - Técnico em seguranca do trabalho h 56,00} 88,02 6,25) 94,27 4.929,20 349,97, 5.279,17 56,00; SIM 0,00% - E E
1142 COMP-0020 Proprio_[Hora extra 100%, com adicional noturno - Aimoxarife h 56,00 65,01 6,26 71,27 3.640,34 350,67, 3.991,02 56,00 SIM 0,00%! - . .
1.1.43 COMP-0320 Préprio |Hora extra 100%, com adicional noturno - Eletricista h 56,00 67,39 23,65 91,04 3.773,97, 1.324,21 5.098,18] 56,00 SIM 0,00% - E E
1.1.44 COMP-0321 Proprio |Hora extra 100%, com adicional noturno - Auxiliar de Eletricista h 56,00 51,62, 23,62 75,25 2.890,92] 1.322,80) 4.213,72] 56,00 SIM 0,00% - E E
1.1.45 COMP-0323 Proprio |Hora extra 100%, com adicional noturno - Servente h 56,00 46,78 23,32 70,09 2.619,44] 1.305,83 3.925,26| 56,00 SIM 0,00% - E E
1.1.46 COMP-0322 Proprio_[Hora extra 100%, com adicional noturno - Pedreiro h 56,00 66,19 23,66 89,85 3.706,80 1.324,92 5.031,72 56,00 SIM 0,00%! - . .
1.1.47 COMP-0339 Préprio | Turno Normal Notumo - Engenheiro eletricista pleno h 1.470,00| 148,89 2,98 151,87, 218.863,34/ 4.379,87| 223.243,20] 1.470,00, SIM 0,00% - E E
1148 COMP-0340 Proprio _[Turno Normal Noturno - Engenheiro civil pleno h 1.470,00 169,49] 2,99 172,48] 249.151,22 4.398,42, 253.549,64 1.470,00 SIM 0,00%! - . .
1.1.49 COMP-0341 Proprio_{Turno Normal Noturno - Mestre de obras h 1.470,00 80,09 383 83,92 117.736,71 5.623,30 123.360,01 1.470,00 SIM 0,00%! - . .
1.1.50 COMP-0342 Proprio _[Turno Normal Noturno - Auxiliar técnico de h 1.470,00 53,35 2,99 56,35 78.429,28 4.398,42, 82.827,70 1.470,00 SIM 0,00%! - . .
1.1.51 COMP-0343 Préprio | Turno Normal Notumo - Técnico em seguranca do trabalho h 1.470,00| 44,01 3,12] 47,13 64.695,80] 4.584,01 69.279,81 1.470,00, SIM 0,00% - E E
1.1.52 COMP-0344 Proprio _[Turno Normal Noturno - Almoxarife h 1.470,00 32,50 3,13 35,63 47.770,22 4.602,57; 52.372,79 1.470,00 SIM 0,00%! - . .
1.1.53 COMP-0345 Proprio _[Turno Normal Noturno - Eletricista h 1.470,00 33,70 11,82] 45,51 49.533,30 17.370,99] 66.904,29 1.470,00 SIM 0,00%! - . .
1.1.54 COMP-0346 Proprio[Turno Normal Noturno - Auxiliar de Eletricista h 1.470,00 2581 11,80] 37,61 37.934,09 17.352,43] 55.286,52) 1.470,00 SIM 0,00%! - . .
1.1.55 COMP-0347 Proprio[Turno Normal Noturno - Pedreiro h 1.470,00 33,09 11,83] 44,92 48.642,48 17.389,55] 66.032,03) 1.470,00 SIM 0,00%! - . .
1.1.56 COMP-0348 Proprio [ Turno Normal Noturno - Servente h 1.470,00 23,38 11,67| 35,05 34.370,81 17.148,29| 51.519,09) 1.470,00 SIM 0,00%! - | |

CANTEIRO DE OBRA E INSTALAGOES PROVISORIAS

101,13

3.006,04

6.499,83

94,00

98459 SINAPI | TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 m? 94,00 31,98 69,15 9.505,87] SIM 0,00%: - - -
REMOGAO DE TAPUME/ CHAPAS METALICAS E DE MADEIRA, DE FORMA z . | | |
122 97637 SINAPL |\ NUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 092023 m 94,00 2,65 1,21 3,86, 249,22 113,93 363,15 94,00 SIM 0,00%:
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA
123 COMP-0104 Proprio | ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS COM UN 7,00 64,72 1.007,59 1.072,30 453,01 7.053,12] 7.506,13] 7,00 SIM 021 3,03% 14,61 227,48 242,10
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA
124 COMP-0183 Proprio | ALMOXARIFADO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS COM UN 7,00 64,72 1.378,18 1.442,90 453,01 9.647,28] 10.100,29 7,00 SIM 021 3,03% 14,61 311,15 325,77
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3
125 COMP-0103 Proprio |BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO COM UN 7,00 64,72 1.431,73 1.196,45 453,01 792211 8.375,12] 7,00 SIM 021 3,03% 14,61 255,51 270,12
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO
.. |LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA REFEITORIO, COM .
126 COMP-0184 PIOPIIO | o1 e MESA PARA 12 PESSOAS COM MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAG UN 7,00 64,72 2.192,92) 2.257,64) 453,01 15.350,47, 15.803,48 7,00 SIM 021 3,03% 14,61 495,10 509,71
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA , . | | |
127 103689 SINAP! |+ VANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS m 6,00 38,17 328,00 366,16 228,99 1.967,99 2.196,98| 6,00 SIM 0,00%:
128 COMP-0105 Proprio g%@fﬁo PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO PARA CONTAINER REF SEINFRA PT 1,00 806,96 1.469,74 2.276,70) 806,96 1.469,74 2.276,70) 1,00 SIM 0,00%: - - -
129 COMP-0106 Proprio | INSTALACAO PROVISORIA DE LUZ EM CONTAINER DE OBRAS REF SBC 12202 PT 4,00 339,26 730,53 1.069,79 1.357,04 2.922,13) 4.279,17] 4,00 SIM 0,00%: - - -
LOCAGAO MENSAL DE 01 GRUPO GERADOR A DIESEL COM CARENAGEM
1.2.10 COMP-0301 Proprio | SILENCIADA, 220/127V POTENCIA 260KVA COM QTA, ACESSORIOS, FRETE, MES 7,00 - 8.198,04 8.198,04 - 57.386,31 57.386,31 7,00 SIM 0,00%: - - -
INSTALAGAO E DESINSTALAGAO
12.11 COMP-0352 Proprio ES%LN'?,‘,SQEOEVZESMOB'“WO DO GRUPO GERADOR A DIESEL 2201127V UN 1,00 - 3.503,44 3.503,44 - 350344 350344 1,00 SIM 0,00%: - - -
1.2.12 COMP-0349 Proprio |SERVICO DE ATENDIMENTO TATICO EM EVENTOS DE ALARME VIOLADO MES 7,00 225,57 - 205,57 1.579,00 - 1.579,00 7,00 SIM 0,00%. - - -
1213 COMP-0303 Proprio |KT TIPO INTELBRAS - CENTRAL DE ALARME MONITORADO COM BOTOES DE UN 1,00 2.285,35| 6.726,42) 9.011,78) 2.285,35| 6.726,42| 9.011,78] 1,00 SIM 0,00%: - - -

PANICO COMPLETO - INCLUSIVE INSTALACAO REF. SBC 067801

PGRCC E LIMPEZA DA OBRA
PGRCC - PROJETO E IMPLEMENTAGAO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE

131 COMP-0302 Préprio |RESIDUOS SOLIDOS E GESTAO DE PERDAS, COM CERTIFICADO DE N 1,00 7.68159 184,77 7.666,36 7.68159 184,77 7.866,36 1,00 siM 0,00% - - -
DESTINAGAQ CORRETA REF SIURB INFRA 160209 001
132 COMP-0042 Préprio ~|LIMPEZA DIARIA DA OBRA REF. 9537 DIA 21000 1949 1647 36,36 40935 354207 7.635,60 21000 siM 6,35 3,03% 132,08 114,24 246,27
DESPESAS DE PROJETO 0,00%
.~ [PROJETO COMPLETO, DE TODAS AS DISCIPLINAS, EM 3D(BIM) PADRAO | ] . ] ] ]
141 COMP-0112 PO |70 00 o OBRA EXECUTAOR N 1,00 58.390,63 58.390,63 58.390,63 58.300,63 1,00 siM 0,00%
SERVICOS DE ELABORACAO DE VISTORIAS, LAUDOS TECNICOS,ANTEPROJ
ETOS DE INTERVENCOES LOCALIZADAS, QUANTITATIVOS E RELATORIO F
142 COMP-0285 Proprio | OTOGRAFICO PARA EXECUCAO DE RECUPERACAO ESTRUTURAL DE OBRAS- | 81,00 47,18 302 5020 362155 24,41 4.065,96 249,39 siu 0,00% - - -
DE-ARTE ESPECIAIS,COM AREAS DE PROJECAO HORIZONTAL ATE 1000
2 APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE. REF. EMOP 01.050.0315:0
143 COMP-0300 Préprio |ATUALIZAGAO DE PROJETO EXECUTIVO MES 7,00 301820 193,84 321204 2112137 1356,91 248428 700 siM 021 3,03% 68142 4376 72519
144 COMP-0358 Proprio | EVANTAMENTO £ ACOMPANHAMENTO FOTOGRAFICO COM RELATORIOS N 1,00 1.072,91 - 107291 107291 - 107291 1,00 siM 0,00% - - -
PARA MEDIGAO
145 COMP-0359 Proprio |ART (ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) - PROJETO, N 4,00 - 306,61 306,61 - 1.226.44 1.226.44 400 siM 0,00% - - -

PLANEJAMENTO E EXECUCAQ

RETIRADA DE EQUIPAMENTOS
RETIRADA DE TRANSFORMADOR DO LOCAL EM QUE SE ENCONTRA
INSTALADO,INCLUSIVE DESLIGAMENTOS ELETRICOS,EXCLUSIVE

X 9 . | R
15.1 COMP-0337 Préprio EQUIPAMENTO PARA CARGA E DESCARGA EM CAMINHAO E TRANSPORTE REF. UN 4,00 496,91 243,60 740,51 1.987,63) 974,40 2.962,03 4,00, SIM 0,00%!

EMOP 05.001.0155-0

RETIRADA DE GERADOR DO LOCAL EM QUE SE ENCONTRA INSTALADO,
162 COMP-0338 Préprio  {INCLUSIVE DESLIGAMENTOS ELETRICOS,EXCLUSIVE EQUIPAMENTO PARA UN 2,00 496,91 243,60 740,51 993,81 487,20] 1.481,01 2,00 SIM 0,00%! - - g

CARGA E DESCARGA EM CAMINHAO E TRANSPORTE REF. EMOP 05.001.0155-0
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GUINDASTE ARTICULADO,SOBRE CAMINHAO DIESEL(INCLUSIVE ESTE)M

153 19.004.0056-C EMOP  [OMENTO MAXIMO DE ELEVACAQ 30TXM E CAPACIDADE MAXIMA DE ELEVA CAQ| H 16,00 51,59) 307,44 359,03 825,37, 4.919,10 5.744,48 16,00/ SIM 0,00%!
8,5T A 3,4M,INCLUSIVE OPERADOR E AUXILIAR
A 9
154 97918 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M, EM VIA URBANA TXKM 450,00 0,37, 1,94 2,31 164,76 874,91 1.039,67, 450,001 SIM 0,00%]

PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

OBRAS CIVIS SUBESTAGAO SEDE

SUBESTAGAO SEDE A CONSTRUIR

DEMOLIGAQ

DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM

0,00%
0,00%
0,00%

9 o
2114 97622 SINAPI REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 m 7,00 52,55) 24,83 77,38 367,82 173,83 541,65 7,00 SIM 0,00%!
2112 COMP-0125 Proprio [RETIRADA GRADES DE FERRO REF SBC 022194 m? 23,00 70,54 32,85 103,39 1.622,33) 755,56 2.377,88 23,00 SIM 0,00%!
DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM 5 o
2113 104790 SINAPI MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m 3,00 58,29 80,08 138,37] 174,87] 240,24 415,11 3,00 SIM 0,00%!
2114 COMP-0187 Proprio  [RETIRADA DE TUBULACAO ELETRICA E CABOS REF. FDE 09.62.009/02.90.63 M 1.350,00 12,@ 4,92 17,31 16.719,92] 6.647,06 23.366,98 1.350,00 SIM 0,00%!
R CORTE MECANICO DE PAVIMENTO ASFALTICO OU PISO DE CONCRETO COM o
2115 COMP-0284 Proprio SERRA DE DISCO DIAMANTADO. REF. AGESUL 1701000200 M 50,00 1,64] 2,75 4,39 82,06 137,61 219,68 50,00 SIM 0,00%!
2116 COMP-0332 Proprio[RETIRADA DE LUMINARIAS SEM REAPROVEITAMENTO REF. SEDOP 020855 un 26,00 9,91 3.94 13,85 257,68 102,41 360,09 26,00 SIM 0,00%!
2117 93358 SINAPI aSiﬁV:g?{)(;MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 m? 23,00 mn 38,43 115,54 1.773,61 883,90} 2.657,51 23,00/ SIM 0,00%!
2118 74023/005 SINAPI_| TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 100M m? 76,00 77,96 38,87 116,83] 5.924,91 2.954,30 8.879,21 76,00 SIM 0,00%!
2119 210500 SBC _|ALUGUEL DE CACAMBA 48 HORAS COM RETIRADA UN 16,00] g 432,09 432,09 g 6.913,45 6.913,45 16,00/ SIM 0,00%!
DEMOLIGAO DE LAJES DA CASA DO GAS, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 5 o
2.1.1.10 97629 SINAPI MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m 4,00] 71,57 35,65 113,22 310,27, 142,61 452,88 4,00 SIM 0,00%!
DEMOLIGAO DE ALVENARIA DA CASA DO GAS PARA QUALQUER TIPO DE 5 o
21411 97625 SINAPI BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 092023 m 12,00 10,04 64,19) 74,22 120,44 770,23 890,67] 12,00 SIM 0,00%!
21112 104790 SINAPI DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES DA CASA DO GAS, DE FORMA m? 3,00 58,29 80,08 138,37] 174,87] 240,24 415,11 3,00 SIM 0,00%!

MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

CORTE DO TERRENO E RE| AO DO PETIT PAVE E REATERRO
RETIRADA E REASSENTAMENTO DE PEDRA PORTUGUESA, REJUNTAMENTO

2121 COMP-0049 Proprio |COM PO DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS - INCLUSO m? 195,00 40,32 102,62 142,94 7.863,23 20.010,12| 27.873,35| 195,00 SIM 0,00%!
RETIRADA E COLOCAGAO DO MATERIAL. AF_12/2020 REF. SINAPI 101850

2122 COMP-0115 Proprio  [ESCAVACAQ MECANICA DE VALAS ATE ALTURA 04,0m REF SBC 020096 m* 655,00 3,94 25,96| 29,90, 2.580,06 17.001,84 19.581,88 2.874,14 SIM 0,00%!
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA URBANA

2123 95877 SINAPI PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 13.725,00] 0,18 1,89 2,07, 2.425,89 25.991,72] 28.417,61 60.215,98 SIM 0,00%!

2124 98459 SINAPI_[TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 m? 160,00} 31,98 69,15} 101,13] 5.116,66 11.063,54] 16.180,20] 160,00; SIM 0,00%!

2125 97637 SINAPI ;inggf OSI[E)I\EI ;ﬁiﬁggﬁrxﬁ;ﬁgiﬂ%’:?ZEZEE MADEIRA, DE FORMA m? 160,00 2,65) 121 3,86 424,20 193,92 618,12 160,00 SiM 0,00%!
Lona de polietileno (lona terreiro) com de 0,20mm para i ili de

2126 COMP-0282 Proprio  |solo, medida pela area coberta. Fornecimento e colocacao, inclusive com perdas e m? 120,00] 0,33] 4,81 514 39,39 577,22 616,61 402,00 SIM 0,00%!
transpasse. REF. SCO (ET 05.55.0050)
REATERRO DE VALA/CAVA SEM CONTROLE DE COMPACTAGAO , UTILIZANDO
RETRO-ESCAVADEIRA E COMPACTADOR VIBRATORIO UTILIZANDO MATERIAL

2127 COMP-0354 Proprio  [ARGILO-ARENOSO ADQUIRIDO EM JAZIDA, JA CONSIDERANDO UM ACRESCIMO m® 325,00 15,88 62,63] 78,51 5.161,73 20.355,60] 25.517,33 325,00 SIM 0,00%!

DE 25% NO VOLUME DO MATERIAL ADQUIRIDO, NAO CONSIDERANDO O
TRANSPORTE ATE O REATERRO REF SINAPI 73964/005+5719
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TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M2, EM VIA URBANA

o

2128 95877 SINAPI PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 6.750,00 0,18 1,89 2,07, 1.193,06 12.782,81 13.975,88] 6.750,00 SIM 0,00%!

2129 COMP-0355 Proprio | Aterro com terra preta simples, para execucao de gramados. REF SCO PJ 20.05.0200 m 10,00] - 350,70 350,70 - 3.506,97 3.506,97 10,00] SIM 0,00%!
RECOMPOSICAO DE AREAS GRAMADAS EVENTUALMENTE DANIFICADAS,INC

21.2.10 COMP-0126 Proprio  [LUSIVE FORNECIMENTO DA GRAMA E TRANSPORTE,EXCLUSIVE PREPARO DO m? 175,00] 8,18] 16,93] 25,11 1.431,68 2.962,77 4.394,45 175,00] SIM 0,00%!

TERRENO E O MATERIAL PARA ESTE REF EMOP 09.001.0030-0
AGEM E FUNDAGAO (INFRAESTRUTURA)

228,88

238,50

288,61

6.866,36

7.154,97

45,00

2.1.31 COMP-0287 Préprio  [SONDAGEM TERRENO PERCUSSAO ENSAIO SPT REF. SBC 000013 M 30,00 9,62] SIM 0,00%!
2132 COMP-0118 Préprio ESEAO(;?;ELICE CONTINUA DN40, PERFURACAO E CONCRETO ATE 20M REF M 260,00 15,09 217,89 232,98 3.922,59 56.652,67| 60.575,26 702,00 SIM 0,00%]
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE 5 o
2134 96528 SINAPI COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZACAO. AF_01/2024 m 31,24 62,76] 113,46 176,22 1.960,59 3.544,52 5.505,10 36,46 SIM 0,00%!
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA "
2135 96530 SINAPI BALDRAWIE, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAGAO. AF_01/2024 m 3,95) 55,16} 104,77 159,93 217,88 413,86] 631,74] 164,79 SIM 0,00%]
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO, 5
2136 96623 SINAPI ESPESSURA DE *10 CM*. AF 01/2024 m 3,20) 69,50} 119,72 189,22 222,40] 383,11 605,52] 3,20 SIM 0,00%]
2137 92800 SINAPI |CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 468,00 1,77 9,29) 11,06 827,19 4.348,66 5.175,85 699,83 SIM 0,00%]
2138 92801 SINAPI |CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 146,00 0,95 9,97| 10,92 138,24 1.456,17 1.594,41 478,30] SIM 0,00%]
2139 92803 SINAPI |CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 47,00] 0,25) 9,58 9,83] 11,87 450,37] 462,24 972,10 SIM 0,00%!
2.1.3.10 92804 SINAPI |CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 83,00] 0,14] 8,26 8,40 11,63 685,31 696,84 321,70 SIM 0,00%]
21311 92805 SINAPI |CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 KG 4.189,00 0,06 8,22 8,28 264,43] 34.428,87, 34.693,30 4.502,91 SIM 0,00%]
21312 92806 SINAPI_[CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022 KG 107,00 0,03] 9,73] 9,76] 2,70 1.041,52 1.044,23 107,00 SIM 0,00%!
21.3.14 COMP-0120 Préprio  (BLOCO EM CONCRETO ARMADO P/ FUNDAGAO REF SEDOP 040283 m* 7,52 423,61 1.049,30 1.472,91 3.185,52 7.890,75 11.076,27 7,52 SIM 0,00%]
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4,
21.3.15 5678 SINAPI POTENCIA LIQ. 88 HP, CAGAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAGAMBA RETRO CHP 24,00 28,05 153,73 181,79 673,27] 3.689,63 4.362,90 24,00 SIM 0,00%

CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO
MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
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21.3.16

5679

SINAPI

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4,
POTENCIA LiQ. 88 HP, CAGAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CAGAMBA RETRO
CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO
MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

SUPER ESTRUTURA (PISO DO TERREO)
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA

CHI

26,00

28,05

52,81

80,86

729,37,

1.373,07,

2.102,44

26,00

SIM

0,00%!

2 o
2141 96530 SINAPI BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 M, 1 UTILIZAGAO. AF_01/2024 m 70,08 55,16 104,77] 159,93] 3.865,52 7.342,62 11.208,14] 70,08 SIM 0,00%!
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO, 5 o
2142 96623 SINAPI ESPESSURA DE *10 M. AF 01/2024 m 8,10 69,50 119,72] 189,22] 562,96 969,76 1.532,71 8,10 SIM 0,00%!
2143 92800 SINAPI_[CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 125,00 1,77 9,29) 11,06 220,94 1.161,50 1.382,44 125,00 SIM 0,00%!
2144 92801 SINAPI |CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 423,00 0,95) 9,97 10,92 400,53 4.218,90 4.619,42 445,00 SIM 0,00%!
2145 92802 SINAPI |CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 219,00 0,49) 10,21 10,71 107,83] 2.236,78 2.344,61 7.174,55 SIM 0,00%!
2146 92803 SINAPI  |CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 150,00] 0,25) 9,58 9,83 37,88 1.437,36) 1.475,23 150,00] SIM 0,00%!
2147 92804 SINAPI  |CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 172,00] 0,14] 8,26 8,40 23,89 1.420,16) 1.444,05 172,00] SIM 0,00%!
2148 92805 SINAPI |CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 KG 158,00 0,06 8,22 8,28] 9,97 1.298,58, 1.308,56) 158,00 SIM 0,00%
2149 COMP-0078 Préprio  [CONCRETAGEM DA LAJE MACICA DO PISO , ESP. 12cm m* 8,67| 311 571,47 602,58 269,71 4.954,65 5.224,36 229,47 SIM 0,00%!
2.1.4.10 COMP-0304 Préprio  [CONCRETAGEM DAS VIGAS DO PISO FORMA/AGO REF. SBC 030879 m? 6,09 178,05] 703,89 881,94 1.084,33) 4.286,72 5.371,04 6,09 SIM 0,00%!
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PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA - 2 DEMAOS REF. SIURB

2141 COMP-0288 Préprio 5002043 m? 67,00 5,85 16,07| 21,92 391,64 1.076,80 1.468,44 67,00 SIM 0,00%! E -
.. |FECHAMENTO DAS CANALETAS EXISTENTES C/ CONCRETO FEITO C/

21412 COMP-0299 Préprio AGREGADO LEVE PREPARADO NO LOCAL REF. FDE 03.03.06 m? 25,00 193,20} 918,49 1.111,69 4.830,01 22.962,35 27.792,36 25,00 SIM 0,00%! E -

21.4.13 55835 SINAPI_|REATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE m’ 39,00 68,23 34,01 102,24 2.660,79 1.326,46 3.987,25 39,00 SIM 0,00%! | |
EXECUGAOQ DAS CANALETAS INTERNAS - SEDE

2151 COMP-0045 Préprio CANALETA FEITA COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO 400x400 MM - COM m 15,00] 152,74] 439,02 591,76 2.291,06 6.585,33 8.876,39 15,00/ SIM 0,00%! E -
RECORTE DE PISO
FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM PERFURATRIZ, PARA INSTALAGOES

2155 104778 SINAPI | ELETRICAS, DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 150 UN 2,00 7,63 3,85 11,48] 15,25 7,70 22,95 2,00 SIM 0,00%! E -
MM. AF_09/2023

21512 COMP-0330 Préprio TAMPA REMOVIVEL EM CHAPA XADREZ DE ACO GALVANIZADO 3/16" - 650x1000 PC 28,00 - 815,73 815,73 - 22.840,34 22.840,34 15,00 SIM 9,00 60,00%! 7.824,61 7.824,61

MM

ENCHIMENTO DA LAJE (COBERTURA)
FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM

0,00%

2 R i
2161 92269 SINAPI MADEIRA SERRADA, E=25 MM, AF_09/2020 m 101,54 26,26 112,10 138,36 2.666,44 11.382,37 14.048,81 101,54 SIM 0,00%!
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM
2162 92447 SINAPI | PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 m? 56,85 90,36 172,38] 262,74 5.136,80 9.799,90 14.936,71 170,85 SIM 0,00%! E -
UTILIZAGOES. AF_09/2020
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIGA, PE-DIREITO 2
2163 92482 SINAPI SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZACAO. AF_09/2020 m 72,25 129,58 297,91 427,50 9.362,37 21.524,15 30.886,52 72,25 SIM 0,00%! - g
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM 2
2164 89455 SINAPI (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022 m 73,00 23,66] 86,17 109,82 1.727,13 6.290,09 8.017,22 73,00 SIM 0,00%! - g
2165 92800 SINAPI_|CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 175,00] 1,77] 9,29 11,06/ 309,31 1.626,10 1.93541 175,00 SIM 0,00%! 5 5
2166 92801 SINAPI_|CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 371,00 0,95 9.97 10,92 351,29 4.051,55 371,00 SIM 0,00%! 5 5
2167 92802 SINAPI_|CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 212,00 0,49 10,21 10,71 104,38] 2.269,67 212,00 SIM 0,00%! 5 5
2168 92803 SINAPI_|CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 52,00 0,25 9,58 9,83 13,13 511,41 52,00 SIM 0,00%! 5 5
2169 92804 SINAPI_|CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 136,00] 0,14 8,26 8,40 18,@ 1.141,81 136,00 SIM 0,00%! 5 5
2.16.10 92805 SINAPI_|CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 KG 769,00 0,06 822 8,28 48,54] 6.320,31 6.368,86 769,00 SIM 0,00%! 5 5
2161 COMP-0307 Proprio [ CONCRETAGEM DOS PILARES DA COBERTURA FORMA/ACO REF. SBC 030879 m* 6,80 1.353,46) 3.615,62 4.969,09 9.203,55 24.586,24 33.789,79 6,80 SIM 0,00%! E -
21.6.12 COMP-0306 Préprio  [CONCRETAGEM DAS VIGAS DA COBERTURA REF. SBC 030879 m* 3,92 178,05 703,89 881,94 697,96 2.759,27 3.457,22 3,92 SIM 0,00%! - g
21.6.13 COMP-0305 Préprio  [CONCRETAGEM DA LAJE MACICA DA COBERTURA REF. SBC 030879 m? 8,67| 178,05 703,89 881,94 1.543,70 6.102,76 7.646,46 65,47 SIM 0,00%! - g
21614 COMP-0283 Proprio ESCORAMENTO METALICO PARA LAJES E VIGAS, C/ ESCORAS TUBULARES m? 81,00 3,89 37,60 41,49 314,97, 3.045,38 3.360,35 126,00] SIM 0,00%! E -

TIPO "B" (H=3,30 A 4,50 M), COM MONTAGEM E DESMONTAGEM REF. ORSE 7631

IMPERMEABILIZAGOES E ACABAMENTO

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, DUAS

0,00%

2471 98547 SINAPI~[CAMADAS, INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIVIER ASFALTICO, E=3MM E E=4MM. | m? 2000 4781 205,03 w280 1051839 45.106,60 5560499 158149 siM 0,00% - -
AF 092023
2172 98573 sinapl [ PROTEGAO MECANICA DE SUPERFICIE VERTICAL COM CONCRETO 15 MPA, me 127,00 2801 545 8254 356789 6.924.98 1048287 50091 siu 0,00% - -

E=5CM. AF_09/2023
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PROTEGAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM CONCRETO 15 MPA,

2173 98572 ST iasliesegvoah me 93,00 26,60 38,66 6526 247388 359517 6.069.05 18357 siM 0,00% - - -
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE GONCRETO

2174 87879 SINAPI ~[INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM me 120,00 278 278 554 331,79 333,30 665,09 120,00 siM 0,00% - - -
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA ,

2175 87886 SINAPL | ARGAVASSA NDUSTRIAL ZAON GOV PREARG MANUAL AF 102022] ™ 76,00 5,56 14,39 1995 42218 1.093.83 1516,01 76,00 siM 0,00% - - -
MASSA ONICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADA

2178 87529 SINAPI [ MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 52 | m 120,00 21,01 281 282 252096 273761 5.268,57 120,00 siM 0,00% - - -
E 10N, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

2477 90406 SINApL | 1ASSA CHICA. Bl ARCAMASSA TrRacO 128, :Sgg:?ig%%é’;ﬁo' APLICADA |~ e 76,00 27,56 253 529 2.004,59 1.928,60 402318 76,00 siM 0,00% - - -

2178 88497 SR | ey I CAGAQ EV PAREDE, DUASDEMACS, | 120,00 122 1274 249 146,52 152864 2.995,16 120,00 siu 0,00% - - -

2179 88496 SR | ey I CAAQ EMTETO, DUAS DEACS, me 76,00 2,12 1846 4358 1.809.41 1402,79 331219 76,00 siu 0,00% - - -

21710 88489 sinapy | PITORA LITEX ACRLICA PREMIUM, APLICAGAO NANUAL EMPAREDES, DUAS | e 120,00 552 9,480 15,31 66206 117564 1.837,70 570,70 siu 0,00% - - -

21741 88488 sinapy ~[PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM TETO. DUAS me 76,00 768 1079 1843 583,38 81749 140087 76,00 siu 0,00% - - -

DEMAOS. AF_04/2023
ESQUADRIAS

0,00%

SINAPI PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNI 0.00%

COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 el

RECUPERAGAO DA SALA (SALA DE PAINEIS E GERADOR) 0,00%
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, , o, | ] ]

2191 88497 SINAPI LIXAMENTO MANUAL. AF 042023 m 215,00 12,22 12,74 24,96 2.627,52 2.738,80 5.366,32 215,00 SIM 0,00%!
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, DUAS DEMAOS, , o, | ] ]

2192 88496 SINAPI LIXAMENTO MANUAL. AF 042023 m 100,00] 2512 18,46] 43,58 2.512,38 1.845,78 4.358,15 100,00] SIM 0,00%!
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS , o, | ] ]

2193 88489 SINAPI DEMAOS. AF 04/2023 m 215,00 5,52 9,80 15,31 1.186,18, 2.106,36 3.292,54 283,87 SIM 0,00%!
2194 88488 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM TETO, DUAS m? 100,00] 7,68 10,76} 18,43] 767,60 1.075,65 1.843,25 100,00] SIM 0,00%! g E -

DEMAOS. AF_04/2023

BASE PARA 0S QUADROS - SEDE

CORTE MECANICO DE PAVIMENTO ASFALTICO OU PISO DE CONCRETO COM

X Oprit 9 B - -
21101 COMP-0284 Prdpio | O B g, e A lC0 0PSO D M 1360 164 275 439 23 743 5,75 1360 siu 0,00%
DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES DA CASA DO GAS, DE FORMA |
21102 104790 SINAPL | AOA COM MARTCLETE SEm REAPROVEITAVENTO. AF 192020 m 0,70 5829 80,08 138,37 4080 56,06 96,86 010 siM 0,00% - - -
21103 93358 SiNapl | FSCAVACIHO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OUIGUAL AT30. | s 300 At 3843 115,54 23134 115,29 346,63 300 siu 0,00% - - -
21104 740231005 SINAPI_| TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 100M w 5.0 77.% 3881 116,83 405,39 202,14 607,53 5.0 Siv 0,00% - - -
21105 210500 SBC | ALUGUEL DE CACAMBA 48 HORAS COM RETIRADA W 1,00 - 43209 43209 - 43209 43209 1,00 siM 0,00% - - -
21106 741641004 SINAPI [LASTRO DE BRITA me 0.0 3899 100,36 130,34 1170 30,11 4180 04,68 siu a1 3288% 1.293.49 332965 462314
) —|CONTRAPISO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM . . ] ] ]
21107 COMP-0357 Prepto | iRA ReF SIAPL 307008002010 m 580 2,13 223 55,36 168,08 152,16 321,09 580 siu 0,00%
(ALVENARIA PARA BASE DOS QUADROS DE BLOCOS DE CONCRETO
21108 COMP-0356 Proprio | ESTRUTURAL TIPO CANALETA 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) PREENCHIDO | -, 6,80 23,66 116,44 140,10 160,88 791,79 052,68 6,80 siv 0,00% - - -

COM CONCRETO E FERRAGEM, FBK = 14 MPA, UTILIZANDO PALHETA.
AF_10/2022 REF SINAPI 89455

EXECUCAO DA CANALETA EXTERNA
TAPUME COM TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO GALVANIZADO, ESP=0,50MM,

221 COMP-0353 Préprio  [ESTRUTURA EM MADEIRA NAO APARELHADA (REAPROVEITAMENTO DE 3X) m? 320,00 19,51 66,84 86,34 6.241,80 21.387,76 27.629,56) 422,00 SIM 0,00%! g E -
REF AGESUL 0101001131
REMOGAO DE TAPUME/ CHAPAS METALICAS E DE MADEIRA, DE FORMA "

222 97637 SINAPI MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 m 320,00 2,65 1,21 3,86 848,40 387,84 1.236,24 320,00 SIM 0,00%] - - -
RETIRADA E REASSENTAMENTO DE PEDRA PORTUGUESA, REJUNTAMENTO

223 COMP-0049 Proprio |COM PO DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS - INCLUSO m? 250,00 40,32] 102,62 142,94 10.081,06 25.654,00 35.735,06 250,00 SIM 0,00%! - - -

RETIRADA E COLOCAGAO DO MATERIAL. AF_12/2020 REF. SINAPI 101850
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ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E
JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE

o o

224 102299 SINAPI 0,8 M A 1.5 M, EM SOLO MOLE, EM LOGAIS GOM ALTO NIVEL DE m 276,00 581 13,27 19,08 1.602,87, 3.662,21 5.265,08 276,00 SIM 0,00%!
INTERFERENCIA. AF_02/2021
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M2, EM VIA URBANA

226 95877 SINAPI PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020 M3XKM 5.796,00 0,18, 1,89 2,07] 1.024,44 10.976,18 12.000,62 5.796,00 SIM 0,00%]
RECOMPOSICAO DE AREAS GRAMADAS EVENTUALMENTE DANIFICADAS,INC

227 COMP-0126 Préprio  [LUSIVE FORNECIMENTO DA GRAMA E TRANSPORTE,EXCLUSIVE PREPARO DO m? 100,00 8,18 16,93 25,11 818,10 1.693,01 251,11 505,00 SIM 0,00%!

TERRENO E O MATERIAL PARA ESTE REF EMOP 09.001.0030-0
REFORMA ANEXO

EXECUGAOQ DAS CANALETAS

74023/005 SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 100M m* 11,00 38,87 116,83 857,55 427,60} 1.285,15 11,00 SIM 0,00%!
210500 SBC _ |ALUGUEL DE CACAMBA 48 HORAS COM RETIRADA UN 3,00 - 432,09 432,09 - 1.296,27, 1.296,27, 3,00 SIM 0,00%!
FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM PERFURATRIZ, PARA INSTALAGOES
2318 104778 SINAPI |ELETRICAS, DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 150 UN 2,00 7,63) 3,85) 11,48 15,25 7,70] 22,95] 2,00 SIM 0,00%]

MM. AF_09/2023

RECUPERACAO DA SALA (ANEXO)
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS,

2 o
2321 88497 SINAPI LIXAMENTO MANUAL. AF 042023 m 130,00] 12,22 12,74 24,96 1.588,73) 1.656,02 3.244,75 130,00] SIM 0,00%!
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, DUAS DEMAOS, , o,
2322 88496 SINAPI LIXAMENTO MANUAL. AF 042023 m 61,00 2512 18,46] 43,58 1.532,55 1.125,92 2.658,47 61,00 SIM 0,00%!
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS , o
2323 88489 SINAPI DEMAOS. AF 04/2023 m 130,00] 5,52 9,80 15,31 717,23 1.273,61 1.990,84 348,40 SIM 0,00%!
2324 88488 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM TETO, DUAS m? 61,00 7,68 10,76} 18,43] 468,24 656,15 1.124,38 61,00 SIM 0,00%!

DEMAOS. AF_04/2023

BASE PARA 0S QUADROS - ANEXO
CORTE MECANICO DE PAVIMENTO ASFALTICO OU PISO DE CONCRETO COM

2331 COMP-0284 Prdpio | O By, e A IC0 0PSO D M 1249 164 275 439 2035 34,13 5448 1240 siu 0,00%
DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES DA CASA DO GAS, DE FORMA |
2332 104790 SINAPL DA COM MARTCLETE. SEm REAPROVEITAVENTO AF 092020 m 0.3 5829 80,08 138,37 209 2883 4981 036 siM 0,00%
2333 93358 SiNapI | FSCAVACIO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OUIGUAL AT30. | s 150 At 3843 115,54 115,67 57,65 17332 150 siu 0,00%
2334 740231005 SINAPI_| TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 100M w 2.0 77.% 38381 116,63 15692 .1 233,66 200 Siv 0,00%
2335 210500 SBC__|ALUGUEL DE CACAVBA 48 HORAS COM RETIRADA N 1,00 - 432,09 432,09 - 43209 432,09 1,00 Siv 0,00%
2336 741641004 SINAP_|LASTRO DE BRITA m 1,50 389 100,36 130,34 5848 150,53 209,01 6450 SiM 0,00%
. |CONTRAPISO DE CONCRETO NAC-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM ,
2337 COMP-0367 Preprio | N EIRA REF SIAP! 38071008 00201E) m 300 2,13 2623 55,36 87,38 7870 166,08 99,00 siM 0,00%
ALVENARIA PARA BASE DOS QUADROS DE BLOCOS DE CONCRETO
2338 COMP-0356 Proprio | ESTRUTURAL TIPO CANALETA 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) PREENCHIDO | -, 620 23,66 116,44 140,10 146,69 721,93 868,62 620 siv 0,00%

COM CONCRETO E FERRAGEM, FBK = 14 MPA, UTILIZANDO PALHETA.
AF_10/2022 REF SINAPI 89455
INSTALACOES ELETRICAS

ENTRADA DE ENERGIA PROVISORIA
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE

3.1.1 COMP-0109 Proprio {12 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM|  UN 1,00) 1.341,18, 7.180,48 8.521,66 1.341,18 7.180,48 8.521,66 1,00 SIM 0,00%!
1M DE CONCRETO E 0,8 M DE SOLO. AF_11/2019 REF SINAPI 100615

312 COMP-0155 Proprio  |CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 4" REF AGETOP CIVIL 070507 Un 1,00 27,27, 91,73] 119,00 27,27 91,73, 119,00; 1,00 SIM 0,00%!

313 COMP-0157 Proprio  [ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 100mm 4" REF SBC 061071 M 6,00 58,62 249 44 308,06 351,71 1.496,67 1.848,38, 46,00 SIM 0,00%!

. CAIXA DE PASSAGEM 800X800X800MM COM TAMPA EM CHAPA XADREZ o

314 COMP-0081 Proprio PADRAO COPEL COM DISPOSITIVO PARA LACRE UN 1,00 195,38 2.531,60 2.726,99 195,38 2.531,60 2.726,99 1,00 SIM 0,00%!
MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 35/120MM2,

315 COMP-0160 Proprio  [ISOLACAO 15/25KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE. FORNECIMENTO E UN 4,00 95,15 343,58 438,73 380,62, 1.374,31 1.754,93 8,00 SIM 0,00%!
INSTALACAO REF ORSE 1201008330

316 COMP-0182 Proprio HASTE DE ATERRAMENTO ALTA CAMADA, DIAMETRO 5/8°, COM 3 METROS REF. UN 1,00 19,24] 197,62 216,86 19,24] 197,62] 216,86 1,00 SIM 0,00%!
SINAPI 96985

317 COMP-0161 Proprio  [ELETRODUTO FLEXIVEL KANALEX 4™ REF SBC 061305 M 12,00] 68,82 68,74 137,56] 825,83 824,92 1.650,74 12,00/ SIM 0,00%!

318 COMP-0162 Proprio g&ngCOBRE UNIPOLAR BLINDADO ISOLACAO 12/20KV EPR 35mm? REF SBC M 35,00 10,11 91,64 101,76] 353,94 3.207,57 3.561,51 144,00] SIM 0,00%!

319 COMP-0163 Proprio  (CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 25mm2 REF SBC 078205 M 21,00 1,67] 26,78 28,44 35,00 562,33 597,33 21,00 SIM 0,00%!

3.1.10 COMP-0164 Proprio  |Fornecimento de parafuso cabega quadrada 16 x 250mm REF ORSE 2914 un 6,00 5,10 14,75) 19,85 30,60 88,48 119,08] 6,00 SIM 0,00%!

341 COMP-0165 Proprio  |BUCHA E ARRUELA ALUMINIO 4™ REF SBC 061326 CJ 6,00] 10,11 38,27| 48,38 60,68, 229,60 290,27 6,00] SIM 0,00%!

3112 COMP-0166 Proprio  |Fornecimento de arruela quadrada 38 mm c/ furo 18 mm REF ORSE 2844 un 9,00 5,10 3,85 8,95 45,90} 34,66 80,56 9,00 SIM 0,00%!

3.1.13 COMP-0185 Proprio REMOGAO DE CAIXA DE PASSAGEM E POSTE DE CONCRETO ARMADO DUPLO UN 1,00] 402,60 542,45 945,04 402,60 542,45 945,04 1,00 SIM 0,00%!
T REF. ORSE 3242

3.1.14 72272 SINAPI CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 35MM2 - UN 6,00] 9,91 14,25 59,46 85,52 144,99 6,00] SIM 0,00%!

FORNECIMENTO E INSTALACAO
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ENTRADA DE ENERGIA DEFINITIVA
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE

321 COMP-0109 Proprio {12 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM|  UN 1,00] 1.341,18, 7.180,48 8.521,66 1.341,18 7.180,48 8.521,66 1,00 SIM 0,00%!
1M DE CONCRETO E 0,8 M DE SOLO. AF_11/2019 REF SINAPI 100615
322 COMP-0155 Proprio  [CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 4" REF AGETOP CIVIL 070507 Un 1,00 21,21 91,73 119,00 21,21 91,73 119,00} 1,00 SIM 0,00%!
323 COMP-0157 Proprio  [ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 100mm 4™ REF SBC 061071 M 6,00 58,62 249,44 308,06 351,71 1.496,67, 1.848,38 6,00 SIM 0,00%!
. CAIXA DE PASSAGEM 800X800X800MM COM TAMPA EM CHAPA XADREZ o
324 COMP-0081 Proprio PADRAO COPEL COM DISPOSITIVO PARA LACRE UN 1,00 195,38 2.531,60 2.726,99 195,38 2.531,60 2.726,99 2,00, SIM 0,00%!
MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 35/120MM2,
325 COMP-0160 Proprio  [ISOLACAO 15/25KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE. FORNECIMENTO E UN 4,00 95,15 343,58 438,73 380,62, 1.374,31 1.754,93 8,00 SIM 0,00%!
INSTALACAO REF ORSE 1201008330
326 COMP-0182 Proprio g&iﬁ EGEQQJERRAMENTO ALTA CAMADA, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS REF. UN 1,00 19,24] 197,62, 216,86 19,24] 197,62] 216,86 1,00 SIM 0,00%!
327 COMP-0161 Proprio  [ELETRODUTO FLEXIVEL KANALEX 4™ REF SBC 061305 M 8,00 68,82 68,74 137,56/ 550,55 549,95 1.100,50 8,00 SIM 0,00%!
328 COMP-0162 Proprio gékaE;i)oCOBRE UNIPOLAR BLINDADO ISOLACAO 12/20KV EPR 35mm2 REF SBC M 25,00} 10,11 91,64 101,76 252,82 2.291,12 2.543,94 68,00 SIM 0,00%!
329 COMP-0163 Proprio [CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 25mm2 REF SBC 078205 M 15,00] 1,67} 26,78 2844 25,00 401,66 426,66 15,001 SIM 0,00%!
3.2.10 COMP-0164 Préprio |Fornecimento de parafuso cabeca quadrada 16 x 250mm REF ORSE 2914 un 6,00] 5,10} 14,75 19,85 30,60, 88,48, 119,08] 6,00 SIM 0,00%
3.2.11 COMP-0165 Proprio  [BUCHA E ARRUELA ALUMINIO 4™ REF SBC 061326 cJ 6,00 10,11 38,27 48,38 60,68 229,60 290,27 6,00 SIM 0,00%!
3.2.12 COMP-0166 Préprio _|Fornecimento de arruela quadrada 38 mm ¢/ furo 18 mm REF ORSE 2844 un 9,00] 5,10} 3,85) 8,95, 45,90} 34,66 80,56 9,00; SIM 0,00%
3213 72272 SINAPI CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 35MM2 - UN 6,00] 9,91 14,25 24,16 59,46 85,52 144,99 6,00] SIM 0,00%!

FORNECIMENTO E INSTALACAO
EXECUGAO DE LEITO - SUBESTAGAO SEDE
LEITOS - LEITO PARA CABOS TIPO LEVE 200x100mm COM CONEXOES REF SBC

331 COMP-0128 Proprio 063638 M 30,00 28,60 182,15] 210,75 857,87, 5.464,61 6.322,47 85,00 SIM 0,00%!
332 COMP-0129 Proprio ;EBI(IC(;SSGEEITO PARA CABOS TIPO MEDIO 300x100mm COM CONEXOES REF M 21,00 28,60 289,58 318,18 600,51 6.081,17 6.681,68 21,00 SIM 0,00%!
335 COMP-0043 Proprio zizilll:é'l?:) PERFURADO 38x1346100mm CHAPA 16 PARA FIXAGAO EM m 24,00 18,82 33,87 52,70 451,77 812,95 1.264,72 24,00 SIM 0,00%!
336 COMP-0050 Proprio  (BARRA ROSCADA BICROMATIZADA 3/8" x 1000MM C/ ACESSORIOS UN 15,00] 19,03 35,22 54,25 285,39 528,36 813,74 15,00] SIM 0,00%!
337 COMP-0132 Proprio  (CHUMBADOR CB 3/8"'x2.1/2"+ PARAFUSO REF SBC 063120 UN 640,00 7,44 8,00 15,44 4.759,12 5.122,12 9.881,84 640,00 SIM 0,00%!
338 COMP-0133 Proprio  [Cantoneira ZZ REF SEDOP 171276 un 30,00 3,96 9,51 13,47 118,93] 285,20 404,13 30,00 SIM 0,00%!
339 COMP-0265 Proprio ACESSORIOS DE FIXAGAO DE ELETROCALHA/LEITO HORIZONTAL REF. SETOP m 160,00 | 6.24 6.24 | 997,88 997,88 160,00 S 0,00%

ED-19508

EXECUGAO DE LEITO - SUBESTAGAO ANEXO ] 0,00%
343 COMP-0043 Propio|Poe LADO PERFURADO 3819:6000mm CHAPA 16 PARA FIXAGAO E1 m 5,00 1882 387 5270 94,12 169,36 26348 500 siv 0,00%
344 COMP0132 Prépio | CHUMBADOR CB 36"z, 112"+ PARAFUSO REF SBC 063120 o 100,00 744 800 544 743,561 80043 T.544,04 100,00 Siv 0,00%
ais COMP 025 rtprio|CESSORIOS DE FIXAGAO DE ELETROCALHALLEITO HORIZONTAL REF. SETOP | 2500 ] 62t 62t ] 15592 15592 2500 - 0.00%

3.5.1

ED-19508
CUBICULO MT - SEDE

1.164,63)

98,65

1.263,28

17.469,47

1.479,78

18.949,24

0,00%

COMP-0087 Proprio | OPERAGAO ASSISTIDA - ELETRICA (ACOMPANHAMENTO SUPERVISIONADO) DIA 15,00 SIM 0,00%

352 COMP-0092 Préprio | CUBICULO MT C/ 6 MODULOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 679,26 495.920,52 496.599,79 679,26 495.920,52 496.599,79 1,00 SIM 0,00%
.. |Teste de aceitagéo de Fabrica (TAF) para Quadro de distribuicdo com emisséo de ART

353 COMP-0267 Proprio | o s REF. IoPes 150008 und 1,00 867,26 59,07, 946,33 867,26 59,07 946,33 1,00 SIM 0,00%

354 COMP-0268 Proprio | AProvagao na Concessionria de Energia, Vistoria da Concessionéria e DIA 15,00 1.348,35 39,79 1.388,14 20.225,25 596,91 20,822,161 15,00 SIM 0,00%

Comissionamento da Cabine de Medicdo

TRANSFORMADORES
Servicos de comissionamento, testes e treinamento pessoal para utilizacao de

36.1 COMP-0127 Proprio subestacao abaixadora de tensao. REF SCO SE 99.99.0100 un 1,00 6.104,97 2.098,14 8.203,11 6.104,97 2.098,14 8.203,11 1,00 SIM 0,00%!
. Elaboracao de manual de operacao e para i de

36.2 COMP-0114 Proprio tensao REF SCO SE 99.99.0050 un 1,00 2.332,28 437,56 2.769,84 2.332,28 437,56 2.769,84 1,00 SIM 0,00%!

363 COMP-0031 Proprio gg:;SFORMADOR DE FORGA TRIFASICO A SECO, 1250KVA, 13,8KVI220027Y, UN 2,00 794,36) 189.514,16 190.308,52 1.588,72 379.028,32| 380.617,04] 2,00 SIM 0,00%!

3.6.4 COMP-0087 Proprio |OPERAGAQ ASSISTIDA - ELETRICA (ACOMPANHAMENTO SUPERVISIONADO) DIA 15,00 1.164,63) 98,65| 1.263,28] 17.469,47 1.479,78 18.949,24 15,00 SIM 0,00%!
GERADOR SEDE -

y . Servigos de issi testes e de operagdo e 40 para o

371 COMP-0266 Proprio utizagio do gerador. REF SCO SE 99.99.0100 un 1,00 6.104,97 2.098,14 8.203,11 6.104,97 2.098,14 8.203,11 1,00 SIM 0,00%!
GUINDASTE ARTICULADO,SOBRE CAMINHAO DIESEL(INCLUSIVE ESTE), M

375 19.004.0056-C EMOP  [OMENTO MAXIMO DE ELEVACAO 30TXM E CAPACIDADE MAXIMA DE ELEVA CAO|  H 8,00 51,59 307,44 359,03 412,69 2.459,55 2.872,24 189,00 SIM 0,00%!
8,5T A 3,4M,INCLUSIVE OPERADOR E AUXILIAR

3.7.6 COMP-0087 Proprio |OPERAGAQ ASSISTIDA - ELETRICA (ACOMPANHAMENTO SUPERVISIONADO) DIA 15,00 1.164,63) 98,65| 1.263,28] 17.469,47 18.949,24 15,00 SIM 0,00%!

38.1.2

COMP-0167

Proprio

SALA ELETRICA - SEDE
QGBT-SEDE

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 240 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, ATOX
NAO HALOGENADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 REF. SINAPI
93000

200,00

12,45

327,96

340,41

2.489,65

1.479,78

65.591,93)

68.081,58

200,00

SIM

0,00%!

3813

COMP-0168

Proprio

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 120 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, ATOX
NAO HALOGENADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 REF. SINAPI
92994

50,00

7,18

166,50

173,68

359,18

8.324,93

8.684,11

50,00

SIM

0,00%!

38.14

COMP-0172

Proprio

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2, 1
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 REF. SINAPI
00001581

UN

10,00

1,48

12,39

13,86

14,77

123,85

138,62

10,00

SIM

0,00%!

38.1.5

COMP-0173

Proprio

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 240 MM2, 1
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 REF. SINAPI
00011838

UN

1,48

38,90

40,37]

59,09

1.565,91

1.614,99

SIM

0,00%!

3816

COMP-0267

Proprio

Teste de aceitagéo de Fabrica (TAF) para Quadro de distribuicdo com emisséo de ART
¢ laudo PTTA/TTA REF. IOPES 152235

und

887,26

59,07

Pégina 9 deg‘*%33

887,26

59,07

946,33

SIM

0,00%!




3817

COMP-0087

Proprio

OPERACAO ASSISTIDA - ELETRICA (ACOMPANHAMENTO SUPERVISIONADO)
QDTIE-SEDE
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 120 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, ATOX

DIA

18.949,24]

SIM

0,00%!

38.22 COMP-0168 Proprio  [NAO HALOGENADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 REF. SINAPI M 160,00 7,18] 166,50 173,68 1.149,38, 26.639,76] 27.789,14] 40,00 SIM 0,00%!
92994
y .. |Teste de aceitagéo de Fabrica (TAF) para Quadro de distribuicdo com emisséo de ART o
3826 COMP-0267 Proprio e laudo PTTA/TTA REF. IOPES 152235 und 1,00 887,26 59,07 946,33 887,26 59,07] 946,33] 1,00 SIM 0,00%!
38.2.7 COMP-0087 Proprio |OPERACAO ASSISTIDA - ELETRICA (ACOMPANHAMENTO SUPERVISIONADO) DIA 15,00 1.164,63) 98,65 1.263,28, 17.469,47| 1.479,78, 18.949,24/ 15,00 SIM 0,00%!

3831

3841

COMP-0168

COMP-0168

Proprio

Préprio

INTERLIGAGAO GERADOR-QTA

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 120 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, ATOX
NAO HALOGENADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 REF. SINAPI
92994

INTERLIGAGAO QTA-QGBT

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 120 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, ATOX
NAO HALOGENADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 REF. SINAPI
92994

100,00]

70,00

718

166,50]

173,68]

502,85

16.649,85]

11.654,90]

17.368,21

12.157,75]

0,00%!

0,00%

0,00%!

3842

COMP-0167

Préprio

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 240 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, ATOX
NAO HALOGENADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 REF. SINAPI
93000

270,00

12,45

327,96

340,41

3.361,03

88.549,10)

91.910,13

SIM

0,00%!

3843

COMP-0172

Préprio

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2, 1
FURO E 1 COMPRESSAQ, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 REF. SINAPI
00001581

UN

1,48)

12,39)

13,86]

8,86]

74,31

83,17

SIM

0,00%

3844

COMP-0173

Préprio

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 240 MM2, 1
FURO E 1 COMPRESSAQ, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 REF. SINAPI
00011838

QD-SEDE-IL/T

UN

1,48)

38,90

40,37

933,54

SIM

0,00%

0,00%

3.85.1 COMP-0195 Proprio__|QD-SEDE-IL/T - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 303,28 2.594,40 2.897,68 303,28, 2.594,40 2.897,68 1,00 SIM 0,00%!
. CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, ATOX NAO o

3852 COMP-0169 Proprio HALOGENADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 REF. SINAPI 91931 M 55,00} 2,51 9,96] 12,47 138,18] 547,86 686,04 55,00 SIM 0,00%!
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1

3853 COMP-0174 Proprio  |FURO E 1 COMPRESSAQ, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 REF. SINAPI UN 10,00 1,48 2,16] 3,64 14,77! 21,59 36,36 10,00 SIM 0,00%!
00001573

y .. |Teste de aceitagéo de Fabrica (TAF) para Quadro de distribuicdo com emisséo de ART
3854 COMP-0267 Proprio e laudo PTTA/TTA REF. IOPES 152235 und 1,00] 887,26 59,07 946,33 887,26 59,07 946,33 1,00 SIM 0,00%!
3.8.5.5 COMP-0087 Proprio |OPERACAQ ASSISTIDA - ELETRICA (ACOMPANHAMENTO SUPERVISIONADO) DIA 15,00 1.164,63) 98,65 1.263,28, 17.469,47| 1.479,78, 18.949,24/ 15,00 SIM 0,00%!

3.86.1

COMP-0168

Préprio

ALIMENTACAO QAC EXISTENTE

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 120 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, ATOX
NAO HALOGENADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 REF. SINAPI
92994

40,00

718

166,50]

287,35

6.659,94

6.947,29

10,00]

SIM

0,00%!

3862

COMP-0167

Préprio

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 240 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, ATOX
NAO HALOGENADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 REF. SINAPI
93000

145,00]

12,45

327,96

340,41

1.805,00

47.554,15

49.359,14

90,00

SIM

0,00%!

3863

COMP-0172

Proprio

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2, 1
FURO E 1 COMPRESSAQ, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 REF. SINAPI
00001581

UN

24,00

1,48)

12,39)

13,86]

35,45

297,24

332,69

18,00]

SIM

0,00%!

3864

COMP-0173

Proprio

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 240 MM2, 1
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 REF. SINAPI
00011838

SALA ELETRICA - ANEXO

QDG-ANEXO
PERFILADO PERFURADO 38x19x6000mm CHAPA 16 PARA FIXAGAO EM

UN

1,48)

8,86]

233,39

242,25

SIM

0,00%!

0,00%
0,00%

39.15 COMP-0043 Proprio CANALETA m 381,00 18,82 33,87 52,70 7.171,90 12.906,57| 20.077,46 40,00 SIM 0,00%!

3.9.1.6 COMP-0132 Proprio  |CHUMBADOR CB 3/8"'x2.1/2™+ PARAFUSO REF SBC 063120 UN 760,00 7,44) 8,00, 15,44 5.651,4@ 6.083,23 11.734,69] 20,00 SIM 0,00%!

39.18 COMP-0134 Proprio  |CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 50mm2 REF SBC 078212 M 396,00 22,30| 55,44 77,73 8.829,12 21.952,80] 30.781,92 40,00 SIM 0,00%!
CONECTOR GRAMPO PARALELO METALICO, PARA SPDA, PARA CABOS DE 6 A

39.1.9 104751 SINAPI 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 0812023 UN 264,00 9,22| 19,95) 29,16 2.433,09 5.266,14 7.699,23 10,00/ SIM 0,00%!

39.1.12 COMP-0265 Proprio 2352§&R|OS DE FIXAGAO DE ELETROCALHAILEITO HORIZONTAL REF. SETOP m 381,00 - 6,24 6,24 - 2.376,20 2.376,20 10,00] SIM 0,00%!
y .. |Teste de aceitacéo de Fabrica (TAF) para Quadro de distribuicdo com emisséo de ART

39.1.13 COMP-0267 Proprio e laudo PTTA/TTA REF. IOPES 152235 und 1,00] 887,26 59,07 946,33 887,26 59,07 946,33 1,00 SIM 0,00%!

39.1.14 COMP-0087 Proprio |OPERACAQ ASSISTIDA - ELETRICA (ACOMPANHAMENTO SUPERVISIONADO) DIA 15,00 1.164,63) 98,65 1.263,28, 17.469,47| 1.479,78) 18.949,24/ 15,00 SIM 0,00%!

COMP-0267

Proprio

QGBT-ANEX-E
Teste de aceitagéo de Fabrica (TAF) para Quadro de distribuigdo com emisséo de ART
e laudo PTTA/TTA REF. IOPES 152235

und

59,07

887,26

59,07]

946,33]

0,00%!

COMP-0087

COMP-0267

Proprio

Proprio

OPERACAO ASSISTIDA - ELETRICA (ACOMPANHAMENTO SUPERVISIONADO)

QGBT-ANEX-N
Teste de aceitagéo de Fabrica (TAF) para Quadro de distribuigdo com emisséo de ART
e laudo PTTA/TTA REF. IOPES 152235

DIA

und

98,65

59,07

17.469,47]

887,26

1.479,78

59,07]

18.949,24]

946,33]

0,00%!

0,00%!

COMP-0087

Proprio

OPERACAO ASSISTIDA - ELETRICA (ACOMPANHAMENTO SUPERVISIONADO)
QD-ANEX-ILIT

DIA

98,65

17.469,47]

1.479,78

18.949,24]

0,00%!

COMP-0203 Préprio_|QD-ANEX-ILIT - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 303,28 3.219,50 352278 303,28 36.219,50 3.522,18 1,00 SIM 0.00%

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 M, ANTI-CHANIA 0,6/1,0 KV, PARA

3942 COMP-0264 Préprio | DISTRIBUIGAO - ATOX - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 REF. M 65,00 044 1424 14,68 2872 925,67, 964,39 220,00 SiM 0,00%
SINAPI 92080
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1

3943 COMP-0263 Préprio |FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO MG REF. SINAPI N 10,00 148 229 376 1477 285 3762 10,00 sim 0,00%
00001574

39.44 COMP-0267 Proprio Ifzﬁzgiﬁf&‘;f: geEFF ag’;;gfs?z‘;%” Quadro de ditibuigao com emisso de ART | q 1,00 87,28 59,07 946,33 87,28 59,07 946,33 1,00 SIM 0,00%

3945 COWP-0087 Prépioc|OPERACAO ASSISTIDA - ELETRICA (ACOMPANHANENTO SUPERVISIONADO) | _DIA 15,00 1.164,63 98,65 126328 17.469.47 147978 18.949,24 15,00 SN 0.00%

3951

COMP-0168

Préprio

INTERLIGAGOES QTA ANEXO EXISTENTE

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 120 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, ATOX
NAO HALOGENADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 REF. SINAPI
92994

150,00]

718

166,50]

1.077,54

24.974,78

26.052,32

SIM

0,00%!

3952

COMP-0167

Préprio

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 240 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, ATOX
NAO HALOGENADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 REF. SINAPI
93000

600,00

12,45

327,96

340,41

7.468,95

196.775,78]

204.244,73

88,00

SIM

0,00%!

3953

COMP-0172

Préprio

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2, 1
FURO E 1 COMPRESSAQ, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 REF. SINAPI
00001581

UN

12,00]

1,48)

12,39)

13,86]

17,73

148,62]

166,35]

16,00/

SIM

0,00%!
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QD-ANEX-AUT

ALIMENTAGAO QD-ANEX-ELEV
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA

3.9.6.1 COMP-0202 Proprio _|QD-ANEX-AUT - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 303,28 27.937,69 28.240,97 303,28, 27.937,69] 28.240,97] 1,00 SIM 0,00%!
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, ATOX

3.96.2 COMP-0149 Proprio  [NAO HALOGENADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 REF. SINAPI m 40,00 1,98 6,93] 8,91 79,29 277,25 356,53 40,00 SIM 0,00%!
91929
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1

3.96.3 COMP-0176 Proprio  |FURO E 1 COMPRESSAQ, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 REF. SINAPI UN 6,00] 1,48 1,91 3,38, 8,86 11,44] 20,30 16,00 SIM 0,00%!
00001571

y .. |Teste de aceitagéo de Fabrica (TAF) para Quadro de distribuicdo com emisséo de ART
3964 COMP-0267 Proprio e laudo PTTA/TTA REF. IOPES 152235 und 1,00] 887,26 59,07 946,33 887,26 59,07 946,33 1,00 SIM 0,00%!
3.9.6.5 COMP-0087 Proprio |OPERACAO ASSISTIDA - ELETRICA (ACOMPANHAMENTO SUPERVISIONADO) DIA 15,00 1.164,63) 98,65) 1.263,28, 17.469,47| 1.479,78) 18.949,24/ 15,00 SIM 0,00%!

00001580
AUTOMAGAO - SEDE

3.701,22

3971 COMP-0261 Proprio  [DISTRIBUIGAO - ATOX - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 REF. M 75,00 6,34] 128,43] 134,77] 475,33 9.632,56 10.107,89)] 293,00 SIM 0,00%!
SINAPI 92992
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 95 MM2, 1

3972 COMP-0262 Préprio  [FURO E 1 COMPRESSAQ, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 REF. SINAPI UN 5,00 1,48) 8,98 10,45] 7,39 44,88 52,27 12,00] SIM 0,00%!

0,00%

MULTIMODO 62,5/125, ANTI ROEDOR REF SBC 059561
AUTOMACAO - ANEXO

ELETRODUTO GALVANIZADO A FOGO ROSCAVEL 2" COM CONEXOES E

3.101 COMP-0038 Préprio  [CANALETA ALUMINIO, SEM SEPTO DIVISOR, 73x45MM - COM TAMPA m 18,00] 8,42 205,62 214,04 151,58] 3.852,80 18,00/ SIM 0,00%!
. |ELETRODUTO GALVANIZADO A FOGO ROSCAVEL 3/4" COM CONEXOES E
3.102 COMP-0033 Préprio PINTURA PADRAO TCE m 36,00 35,561 77,69 113,26 1.280,33 2.796,99 4.077,32 166,00 SIM 0,00%!
. . |ELETRODUTO GALVANIZADO A FOGO ROSCAVEL 2.1/2" COM CONEXOES E
3.103 COMP-0047 Préprio PINTURA PADRAO TCE m 6,00) 35,561 196,87 232,44 213,39 1.181,25 1.394,63 6,00 SIM 0,00%!
3.104 COMP-0142 Préprio [SAIDA LATERAL SIMPLES PARA ELETRODUTO 3/4™ REF SBC 062572 UN 2,00 12,28 8,38 20,67 24,57 16,77, 41,33 2,00 SIM 0,00%!
3105 COMP-0141 Préprio g%\izgR DE TEMPERATURA E UMIDADE DUTO 2% DWYER RHP-2D11 REF SBC UN 1,00 33,37] 2.853,54 2.886,91 33,37] 2.853,54 2.886,91 1,00 SIM 0,00%!
.. |CAIXA DE PASSAGEM E LIGAGAO EM ALUMINIO, TIPO CONDULETE, COM
3.106 COMP-0179 Préprio TAMPA, TAMANHO N, BITOLA 34", TIPO LL, COM ACESSORIOS DE FIXAGAO UN 3,00 11,39 44,30) 55,69 34,16} 132,90 167,07, 3,00 SIM 0,00%!
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AGO
3.107 95787 SINAPI | GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 3,00 15,63 20,65 36,28 46,89 61,96 108,85] 3,00 SIM 0,00%!
AF_10/2022
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO o
3.108 95779 SINAPI DN 20 MM (34), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022 UN 2,00 11,39 18,52] 2991 22,78 37,04 59,82 2,00 SIM 0,00%!
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO o
3.109 95795 SINAPI DN 20 MM (34), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022 UN 1,00) 17,75 23,65 41,40 17,75 23,65 41,40 1,00 SIM 0,00%!
CAIXA DE PASSAGEM E LIGAGAO EM ALUMINIO, TIPO CONDULETE, COM
3.10.10 COMP-0048 Proprio [ TAMPA, TAMANHO N, BITOLA 2.1/2", TIPO LL, COM KIT DE VEDAGAO E UN 2,00 22,81 452,62 475,43 45,63 905,24 950,86 2,00 SIM 0,00%!
ACESSORIOS DE FIXAGAQ
CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6),
3.10.11 98297 SINAPI  |ISOLAMENTO PVC (LSZH), INSTALADO EM EDIFICAGAO INSTITUCIONAL - M 72,00 5,44 11,84 17,28] 391,78, 852,64 1.244,42 672,00 SIM 0,00%!
FORNECIMENTO AF_11/2019 E INSTALAGAO REF CPOS/CDHU 39.18.120
.. |CABO DE CONTROLE, DE COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE 5, SEGAO
3.10.12 COMP-0036 Préprio 12x1,5mm - 1V ATOX REF. ORSE 12336 m 92,00 7,42] 37,10 44,53 682,96 3.413,65 4.096,61 92,00 SIM 0,00%!
. . |CABO DE CONTROLE, DE COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE 5, SEGAO 6x22 AWG
3.10.13 COMP-0037 Préprio _ATOX - REF. ORSE 12336 m 69,00 7,42 12,85 20,28 512,22 886,81 1.399,03 69,00] SIM 0,00%!
3.10.14 COMP-0087 Proprio_[OPERACAQ ASSISTIDA - ELETRICA (ACOMPANHAMENTO SUPERVISIONADO) DIA 15,00] 1.164,63) 98,65 1.263,28 17.469,47| 1.479,78) 18.949,24] 15,00/ SIM 0,00%!
3.10.15 COMP-0140 Préprio CABO FIBRA OPTICA, 4 FIBRAS, 10 BASE FX, INSTALAGAO EXTERNA, TIPO M 90,00 3,81 37,32 41,13 343,15 3.358,76 3.701,90 650,00 SIM 0,00%!

COMP-0051

Proprio

BARRAMENTO BLINDADO (BUSWAY) - SEDE
SUPORTE VERTICAL PRUMADA BARRAMENTO BLINDADO

1.479,78

31141 COMP-0034 Préprio PINTURA PADRAO TCE m 21,00 35,561 159,53 195,09 746,86 3.350,12 4.096,98 110,00 SIM 0,00%!
. . |[ELETRODUTO GALVANIZADO A FOGO ROSCAVEL 1" COM CONEXOES E
3112 COMP-0039 Préprio PINTURA PADRAO TCE m 9,00) 35,561 92,95 128,51 320,08 836,51 1.156,59 9,00 SIM 0,00%!
. . |ELETRODUTO GALVANIZADO A FOGO ROSCAVEL 3/4" COM CONEXOES E
313 COMP-0033 Préprio PINTURA PADRAO TCE m 9,00) 35,561 77,69 113,26 320,08 699,25/ 1.019,33 9,00 SIM 0,00%!
3114 COMP-0141 Préprio g%\ggR DE TEMPERATURA E UMIDADE DUTO 2% DWYER RHP-2D11 REF SBC UN 1,00 33,37] 2.853,54 2.886,91 33,37] 2.853,54 2.886,91 1,00 SIM 0,00%!
CAIXA DE PASSAGEM E LIGAGAO EM ALUMINIO, TIPO CONDULETE, COM
3115 COMP-0035 Proprio [ TAMPA, TAMANHO N, BITOLA 2", TIPO LL, COM KIT DE VEDAGAO E ACESSORIOS| ~ UN 1,00] 22,81 220,00 242,82 22,81 220,00 242,82 1,00 SIM 0,00%!
DE FIXACAO
CAIXA DE PASSAGEM E LIGAGAO EM ALUMINIO, TIPO CONDULETE, COM
3.116 COMP-0040 Proprio [ TAMPA, TAMANHO N, BITOLA 2°, TIPO T, COM KIT DE VEDAGAO E ACESSORIOS UN 1,00) 22,81 237,59 260,40 22,81 237,59 260,40 1,00 SIM 0,00%!
DE FIXACAO
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AGO
317 95789 SINAPI | GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1,00] 19,34 30,19 49,53 19,34 30,19 49,53 1,00 SIM 0,00%!
AF_10/2022
. . |CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO
3118 COMP-0180 Préprio DN 25 MM (1), APARENTE REF. SINAPI 95789 UN 2,00 19,34 46,80) 66,14 38,68 93,60} 132,28, 2,00 SIM 0,00%!
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO o
3119 95779 SINAPI DN 20 MM (34"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022 UN 1,00] 11,39 18,52] 2991 11,39 18,52 29,91 1,00 SIM 0,00%!
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AGO
3.11.10 95787 SINAPI | GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1,00] 15,63 20,65 36,28 15,63 20,65 36,28 1,00 SIM 0,00%!
AF_10/2022
CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6),
31111 98297 SINAPI  |ISOLAMENTO PVC (LSZH), INSTALADO EM EDIFICAGAO INSTITUCIONAL - M 12,00] 5,44 11,84 17,28] 65,30 142,11 207,40 12,00] SIM 0,00%!
FORNECIMENTO AF_11/2019 E INSTALACAO REF CPOS/CDHU 39.18.120
. . |CABO DE CONTROLE, DE COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE 5, SEGAO 6x22 AWG
3.11.12 COMP-0037 Préprio - ATOX - REF. ORSE 12336 m 250,00 7,42] 12,85 20,28 1.855,88 3.213,06 5.068,94 250,00 SIM 0,00%!
. |CABO FIBRA OPTICA, 4 FIBRAS, 10 BASE FX, INSTALAGAO EXTERNA, TIPO
3.11.13 COMP-0140 Préprio MULTIMODO 62,5125, ANTI ROEDOR REF SBC 059561 M 250,00 3,81 37,32 41,13] 953,19 9.329,88 10.283,06 600,00 SIM 0,00%!
3.11.14 COMP-0152 Proprio  [BUCHA E ARRUELA 1™ REF SBC 061512 CJ 1,00 8,81 744 16,25 8,81 7,44 16,25 1,00 SIM 0,00%!
3.11.15 COMP-0139 Proprio  [BUCHA E ARRUELA ALUMINIO 2™ REF SBC 061328 CJ 1,00 8,13 14,97] 23,10 8,13 14,97, 23,10 1,00 SIM 0,00%!
3.11.16 COMP-0041 Proprio  [BUCHA REDUCAO 2"'x3/4™ UN 1,00 11,79 3541 47,20 11,79 35,41 47,20 1,00 SIM 0,00%!
3.11.17 COMP-0087 Proprio [OPERACAQ ASSISTIDA - ELETRICA (ACOMPANHAMENTO SUPERVISIONADO) DIA 15,00] 1.164,63) 98,65 1.263,28 17.469,47] 18.949,24] 15,00/ SIM 0,00%!
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3122 COMP-0052 Proprio |BARRAMENTO BLINDADO IN=1000A C/ ACESSORIOS m 120,00 81,32 1523.26 160457 0.756,12 182.790,81 192.548,93 22900 siu 0,00%
3123 COMP-0053 Préprio | CURVA VERTICAL C/ ELEMENTO TERMINAL BARRAMENTO BLINDADO IN=1000A |  UN 1,00 5,10 217065 217575 5,10 217085 247575 1,00 siM 0,00%
3124 COMP-0054 Proprio | CURVA HORIZONTAL BARRAMENTO BLINDADO IN=1000A W 7.00 5,10 118151 118661 370 827057 £.306,28 17,00 siu 0,00%
3125 COMP-0055 Proprio | CURVAMULTIPLA HORIZONTAL(OFFSET) BARRAVENTO BLINDADO IN=1000A |  UN 1,00 5,10 232369 232873 510 232363 232873 1,00 siu 0,00%
3126 COMP-0056 Préprio |CURVA VERTICAL BARRAMENTO BLINDADO IN=1000A o 800 5.10 127260 1277.0 4040 10.18080 1022160 800 Siv 0,00%
3127 COMP-0280 Proprio |"T” VERTICAL BARRAMENTO BLINDADO IN=1000A N 2,00 5,10 471998 472508 1020 943997 945017 2,00 SiM 0,00%
3128 COMP-0279 Préprio|"T” HORIZONTAL BARRAMENTO BLINDADO IN=1000A N 3,00 5,10 3617.2] 3.622,37 15,30 1145181 11.467,11 3,00 Siv 0,00%
3129 COMP-0057 Proprio |ELEMENTO DE JUNGAO (EMENDA) BARRAMENTO BLINDADO IN=1000A N 40,00 1021 42196 438,18 408,55 1711849 17.527,04 40,00 SiM 0,00%
31210 COMP-0059 Proprio | CAIXA DE DERIVAGAD (PLUG-IN) COM DISJUNTOR 4004 P/ BARRAMENTO N 1,00 2041 556793 5.608,34 2041 558793 560834 1,00 siu 0,00%
BLINDADO IN=1000A
31211 COMP-0061 Proprio[BARRAMENTO BLINDADO IN=6504 G/ ACESSORIOS m 85,00 84,84 134660 143144 721140 114.460,59 121.671,99 85,00 siu 0,00%
212 COMP-0062 Préprio | CURVA VERTICAL C/ ELEMENTO TERMINAL BARRAMENTO BLINDADO IN=650A |  UN 1,00 5,10 171988 1.724,98 5,10 1.719.88 1.724,98 1,00 siM 0,00%
31213 COMP-0063 Préprio | CURVA HORIZONTAL BARRAVENTO BLINDADO IN=650A W 5,00 5,10 123640 124150 25,50 618202 620752 5,00 siM 0,00%
31207 COMP-0066 Préprio |ELEMENTO DE JUNGAO (EMENDA) BARRAMENTO BLINDADO IN=650A o %0 1021 265,06 275,28 26555 689161 7.167,16 200 Siv 0,00%
31218 COMP-0067 Proprio | CAIXA DE DERIVAGAD (PLUG-IN) COM DISJUNTOR 2504 P/ BARRAMENTO N 1,00 2041 410129 412171 2041 410129 412171 1,00 siv 0,00%

BLINDADO IN=650A
BARRAMENTO BLINDADO (BUSWAY) - ANEXO

37,57|

124,00

161,57

2.442,18

8.060,18

10.502,36

65,00

3.1341 COMP-0051 Préprio [SUPORTE VERTICAL PRUMADA BARRAMENTO BLINDADO UN 65,00 SIM 0,00%!
3132 COMP-0052 Proprio | BARRAMENTO BLINDADO IN=1000A C/ ACESSORIOS m 65,00 81,32] 1.623,26 1.604,57 5.285,65 99.011,69 104.297,33 68,00/ SIM 0,00%!
3.133 COMP-0053 Préprio  [CURVA VERTICAL C/ ELEMENTO TERMINAL BARRAMENTO BLINDADO IN=1000A UN 2,00 5,10) 2.170,65 2.175,75 10,20 4.341,31 4.351,61 2,00 SIM 0,00%]
3.134 COMP-0056 Préprio [CURVA VERTICAL BARRAMENTO BLINDADO IN=1000A UN 5,00 5,10) 1.272,60 1.277,70 25,501 6.363,00 6.388,50 5,00 SIM 0,00%!
3.135 COMP-0057 Proprio[ELEMENTO DE JUNGAO (EMENDA) BARRAMENTO BLINDADO IN=1000A UN 25,00 10,21 427,96 438,18 255,34 10.699,06 10.954,40 25,00 SIM 0,00%!
3.136 COMP-0058 Préprio gﬁﬁé&;ﬁﬁi%ﬁgﬁo (PLUG-IN) COM DISJUNTOR 2504 P/ BARRAMENTO UN 1,00 2041 4.101,29 411,71 20,41 4.101,29] 41217 1,00 SIM 0,00%]
3137 COMP-0244 Préprio gﬁﬁé&;ﬁﬁi%ﬁgﬁo (PLUG-IN) COM DISJUNTOR 1254 P/ BARRAMENTO UN 1,00 2041 2.110,18 2.130,60 20,41 2.110,18 2.130,60 1,00 SIM 0,00%]
3.138 COMP-0245 Préprio CAIXA DE DERIVAGAO (PLUG-IN) COM DISJUNTOR 804 P/ BARRAVIENTO UN 5,00 2041 1.929,16 1.949,58 102,07, 9.645,82 9.747,89 5,00 SIM 0,00%]

BLINDADO IN=1000A
PAINEIS BT - SEDE - ESSENCIAL

27.885,22

332,31

27.552,91

27.885,22

3.14.1 COMP-0197 Proprio__|QD-SUB-E - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 332,31 27.552,91 1,00 SIM 0,00%!
3.14.2 COMP-0258 Proprio _[QD-INF-E - FORNECIMENTO E INSTALACAQ UN 1,00 303,28 46.638,40 46.941,68] 303,28, 46.638 40} 46.941,68] 1,00 SIM 0,00%!
3.143 COMP-0198 Proprio__|QD-INF-NUCLEO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 303,28 15.437,56| 15.740,85, 303,28, 15.437,56] 15.740,85] 1,00 SIM 0,00%!
3.144 COMP-0226 Proprio__|QD-TER-E - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 303,28 30.746,77 31.050,05 303,28, 30.746,77 31.050,05 1,00 SIM 0,00%!
3.145 COMP-0278 Proprio _|QD-TER-PLE - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 303,28 29.204,63 29.507,91 303,28, 29.204,63] 29.507,91 1,00 SIM 0,00%!
3.14.6 COMP-0200 Proprio__|QD-SUP-E - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 303,28 45.195,40 45.498,69) 303,28, 45.195,40] 45.498,69] 1,00 SIM 0,00%!
3.147 COMP-0242 Proprio _[QA-TER-AUT IHM- FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 303,28 27.130,19 27.433,48 303,28, 27.130,19] 27.433 48] 2,00 SIM 0,00%!
.. |Teste de aceitagéo de Fabrica (TAF) para Quadro de distribuicdo com emisséo de ART o

3.14.8 COMP-0267 Proprio e laudo PTTA/TTA REF. IOPES 152235 und 7,00 887,26 59,07 946,33 6.210,82 413,51 6.624,32 7,00 SIM 0,00%!

COMP-0087 Proprio |OPERACAQ ASSISTIDA - ELETRICA (ACOMPANHAMENTO SUPERVISIONADO) 98,65) 1.263,28, 17.469,47| 1.479,78) 18.949,24/ 15,00 SIM 0,00%!

3.15

PAINEIS BT - SEDE - NORMAL

52.023,89

335,54

51.688,35)

52.023,89)

0,00%

3.15.1 COMP-0188 Proprio|QD-SUB-N - FORNECIMENTO E INSTALACAQ UN 1,00 335,54 51.688,35 1,00 SIM 0.00%
3152 COMP-0190 Proprio | QD-INF-N - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 303,28 73.079.66 73.382,95 303,28 73.079,66 73.382,95 1,00 SIM 0.00%
3153 COMP-0191 Proprio | QD-TER-N - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 303,28 38.644,17 38.947,45 303,28 38.644,17 38.947,45 1,00 SIM 0.00%
3154 COMP-0192 Proprio | QD-SUP-N - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ UN 1,00 303,28 36.642.96 37.146,24 303,28 36.842,96 37.146,24 1,00 SIM 0.00%
3155 COMP-0267 Proprio | o5t de aceitagao de Fabrica (TAF) para Quadro de distibuigéo com emissao de ART | g 4,00 887,26 59,07 946,33 3.549,04 236,29, 3.785,33] 4,00 SIM 0,00%

e laudo PTTA/TTA REF. IOPES 152235

COMP-0087

Proprio

OPERACAO ASSISTIDA - ELETRICA (ACOMPANHAMENTO SUPERVISIONADO)
PAINEIS DE AUTOMAGAO - SEDE

98,65

1.263,28

17.469,47]

1.479,78

18.949,24]

0,00%!

3.16.1 COMP-0277 Préprio  [QA-SUB - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 303,28 27.130,19 27.433,48 303,28 27.130,19 27.433,48 1,00 SIM 0,00%!
3.16.2 COMP-0274 Préprio [QA-INF - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00] 303,28 27.130,19 27.433,48 303,28, 27.130,19) 27.433,48 1,00 SIM 0,00%!
3.16.3 COMP-0275 Préprio  [QA-TER - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 303,28 27.130,19 27.433,48 303,28 27.130,19 27.433,48, 1,00 SIM 0,00%
3.16.4 COMP-0276 Proprio [QA-SUP - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00] 303,28 27.130,19 27.433,48 303,28, 27.130,19 27.433,48) 1,00 SIM 0,00%!

12 de-18-
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COMP-0360

QD-SEDE-AUT - FORNECIMENTO E INSTALACAQ
PAINEIS BT - ANEXO - ESSENCIAL

142.769,08

53.528,50)

PAINEIS BT - ANEXO - NORMAL

1.479,78

3174 COMP-0207 Proprio__|QD-3PV-E - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 340,32 53.528,50 53.868,82 340,32 53.868,82 1,00 SIM 0,00%!
3177 COMP-0210 Proprio__|QD-6PV-E - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 340,32 50.035,46 50.375,78 340,32 50.035,46 50.375,78 1,00 SIM 0,00%!
y .. |Teste de aceitagéo de Fabrica (TAF) para Quadro de distribuicdo com emisséo de ART o
3.17.8 COMP-0267 Proprio e laudo PTTA/TTA REF. IOPES 152235 und 8,00 887,26 59,07 946,33 7.098,08 472,58] 7.570,66 3,00 SIM 0,00%!
3.17.9 COMP-0087 Proprio |OPERACAQ ASSISTIDA - ELETRICA (ACOMPANHAMENTO SUPERVISIONADO) DIA 15,00 1.164,63) 98,65) 1.263,28, 17.469,47| 18.949,24/ 15,00 SIM 0,00%!

PAINEIS DE AUTOMAGAO - ANEXO

1.479,78

3.18.1 COMP-0212 Proprio__|QD-AC-ANEX-UC-1 - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 303,28 124.222,34] 124.525,62| 303,28, 124.222,34 124.525,62 1,00 SIM 0,00%!
3.18.2 COMP-0213 Proprio__|QD-AC-ANEX-UC-2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 303,28 125.484,58| 125.787,86| 303,28, 125.484,58 125.787,86, 1,00 SIM 0,00%!
3.18.6 COMP-0217 Proprio__|QD-3PV-N - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 337,08, 85.054,31 85.391,39 337,08, 85.054,31 85.391,39 1,00 SIM 0,00%!
3.18.9 COMP-0220 Proprio_|QD-6PV-N - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 337,08, 69.036,70 69.373,78 337,08, 69.036,70 69.373,78] 1,00 SIM 0,00%!
.. |Teste de aceitagéo de Fabrica (TAF) para Quadro de distribuicdo com emisséo de ART o
3.18.10 COMP-0267 Proprio e laudo PTTA/TTA REF. IOPES 152235 und 9,00 887,26 59,07 946,33 7.985,34 531,65 8.516,99 4,00, SIM 0,00%!
3.18.11 COMP-0087 Proprio |OPERACAQ ASSISTIDA - ELETRICA (ACOMPANHAMENTO SUPERVISIONADO) DIA 15,00 1.164,63) 98,65) 1.263,28, 17.469,47| 18.949,24/ 15,00 0,00%!

PAINEIS DE AR CONDICIONADO - ANEXO

286,17

17.009,48]

286,17

16.723,31

3.19.1 COMP-0243 Prprio |QA-1PV-AUT - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00] 303,28 58.224,56 58.527,85 303,28, 58.224,56) 58.527,85) 2,00 SIM 0,00%!
3.19.2 COMP-0269 Proprio {QA-2PV-AUT - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00] 303,28 27.130,19 27.433,48 303,28, 27.130,19 27.433,48) 1,00 SIM 0,00%!
3.193 COMP-0270 Préprio {QA-3PV-AUT - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 303,28 27.130,19 27.433,48 303,28 27.130,19 27.433,48 1,00 SIM 0,00%!
3.19.4 COMP-0271 Prprio |QA-4PV-AUT - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00] 303,28 27.130,19 27.433,48 303,28, 27.130,19 27.433,48) 1,00 SIM 0,00%!
3.19.5 COMP-0272 Préprio  {QA-5PV-AUT - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 303,28 27.130,19 27.433,48 303,28 27.130,19 27.433,48 1,00 SIM 0,00%!
3.19.6 COMP-0273 Proprio |QA-6PV-AUT - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00] 303,28 27.130,19 27.433,48 303,28, 27.130,19 27.433,48) 1,00 SIM 0,00%!

ATERRAMENTO SE
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E
JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG.

16.723,31

3.20.2 COMP-0351 Proprio_[QD-AC-TPV-2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 16.723,31 17.009,48] 1,00 SIM 0,00%!
3.20.7 COMP-0291 Proprio_[QD-AC-3PV-1- FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 286,17 18.379,45) 18.665,62| 286,17 18.379,45] 18.665,62] 1,00 SIM 0,00%!
3.20.8 COMP-0292 Proprio_[QD-AC-3PV-2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 286,17 16.723,31 17.009,48] 286,17 16.723,31 17.009,48] 1,00 SIM 0,00%!
3.20.13 COMP-0297 Proprio_[QD-AC-6PV-1- FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 286,17 18.379,45) 18.665,62| 286,17 18.379,45] 18.665,62] 1,00 SIM 0,00%!
3.20.14 COMP-0298 Proprio[QD-AC-6PV-2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00) 286,17 16.723,31 17.009,48] 286,17 17.009,48] 1,00] SIM 0,00%!

REF. SBC 059305
SDAI - SEDE
DETECTOR (SENSOR) MULTICRITERIO DE FUMACA COM BASE - ENDERECAVEL

. .
3211 90099 SINAPL [ R BUE 0.6 1 M S0L0 D 14 CRTEGURIA £ LOOAS o AomveL | ™ 3,00 616 14,05 2021 21564 49181 707,44 3,00 siM 0,00%
DE INTERFERENCIA. AF 0212021
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M, EM VIA URBANA .
3212 95677 VAR | TAD A DAIT ATE 50 K (NIDADE. MEXKH, A 0712020 MEXKM 525,00 018 189 207 9279 094,22 1.087,01 525,00 siu 0,00%
3213 4319 SINAPI ~[ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 me 3,00 2074 7219 9293 726,00 252664 325264 3,00 siM 0,00%
3214 COMP-0134 Préprio |GABO DE COBRE NU MEI0 DURO 7 FIOS 50mm2 REF SBC 078212 M 90,00 230 5544 78 200662 498927 6.995,89 90,00 siM 0,00%
3215 COMP-0182 Proprio|incTE DE ATERRAMENTO ALTA CAIADA, DIAVETRO 51", COM SMETROS REF- |y 1000 1924 197,62 216,86 19241 1.976,19 216860 1000 SiM 0,00%
. |CONECTOR A COMPRESSAO SACG (CABO-HASTE), PARA CABOS DE 50 A 70 .
3216 COMP-0181 Proprio | = N 2000 922 6672 759 184,33 1.334,46 151879 20,00 SiM 0,00%
3217 COMP-0171 Proprio | CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZACAO COM BARRAMENTO TERMOTECNICATEL03| 1,00 5,01 676,23 73524 5,01 676,23 735,24 1,00 siu 0,00%

0,00%

3231

COMP-0138

Préprio

SDAI - ANEXO
DETECTOR (SENSOR) MULTICRITERIO DE FUMACA COM BASE - ENDERECAVEL
MCD 573X REF SBC 071842

UN

94,42

606,57

700,99

94,42

23,23]

606,57,

700,99

SIM

¥ Bpri 9
3221 COMP-0138 Propio | DO O (SRR M N 1,00 9442 606,57 70099 9442 606,57 700,99 1,00 siu 0,00%
3222 COMP-0137 Préprio |SIRENE AUDIOVISUAL SBW ESFATO00RRD REF SBC 056436 o .00 66.22 1.760.33 182555 66.22 1.760,33 162555 1,00 Siv 0,00%
3223 COMP-0136 Proprio |ACIONADOR MANUAL ENDERECAVEL MCP 545X-1E N REF SBC 058610 N 1,00 150,76 78391 934,67 150,76 783,91 934,67 1,00 SiM 0,00%
3224 COMP-0021 Prprio|ECETRODLTO BALVANIZADO NER 5567 314 COM CONEXOES - PINTADO NA m 21,00 35,56 77,69 113,26 746,86 163158 237844 21,00 siv 0,00%
3225 COMP-0022 preprio |C e O PARAELETRODUTODEACO GALANIZADO | 1,00 241 46,38 6879 241 4638 68,79 1,00 siu 0,00%
——|CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AGO -
3226 COMP-0023 Preprio [N ZADO DN 20 M 14 N 1,00 241 4684 6925 241 46,84 69,25 1,00 siu 0,00%
3227 COMP-0024 preprio |C0 e [0 T PARAELETRODUTODEACO GRLANIZADO | 20 2877 5151 8028 57,54 103,02 160,56 2,0 siu 0,00%
3228 COMP-0135 Proprio | ARAME GUIA ACO GALVANIZADO BITOLA ISGW 16 (0mikg) REF SEC 059635 W 200 2. 101 321 5053 7376 200 Siv 0,00%

0,00%!

3.232

COMP-0137

Préprio

SIRENE AUDIOVISUAL SBW ESFA1000RRD REF SBC 055436

UN

65,22]

1.760,33

1545

65,22]

1.760,33

1.825,55

SIM

0,00%!

agine




3.233 COMP-0136 Proprio  [ACIONADOR MANUAL ENDERECAVEL MCP 545X-1E N REF SBC 058610 UN 1,00 150,76} 783,91 934,67 150,76} 783,91 934,67 2,00 SIM 0,00%!
3.234 COMP-0021 Préprio ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5567 3/4™" COM CONEXOES - PINTADO NA m 15,00 35,561 77,69 113,26 533,47 1.165,41 1.698,88 40,00/ SIM 0,00%!
COR VERMELHA
y .. |CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO o
3.235 COMP-0022 Préprio DN 20 MM (3/4") - PINTADO NA COR VERMELHA - REF. SINAPI 95779 UN 1,00] 24 46,38 68,79 24 46,38 68,79 1,00 SIM 0,00%!
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AGO
3.236 COMP-0023 Proprio [ GALVANIZADO DN 20 MM (3/4") - PINTADO NA COR VERMELHA - REF. SINAPI UN 1,00) 24 46,84 69,25 24 46,84 69,25 1,00 SIM 0,00%!
95787
y .. |CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO o
3.237 COMP-0024 Préprio DN 20 MM (34) - PINTADO NA COR VERMELHA - REF. SINAPI 95795 UN 2,00 28,77 51,51 80,28 57,54 103,02] 160,561 2,00 SIM 0,00%!
. . |CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO
COMP-0025 Préprio DN 20 MM (3/4") - PINTADO NA COR VERMELHA UN 1,00 24 46,84 69,25 24 46,84] 69,25] 4,00 SIM 0,00%!
COMP-0135 Proprio [ARAME GUIA ACO GALVANIZADO BITOLA ISGW 16 (60m/kg) REF SBC 059635 3,21 39,54 18,18 57,72 0,00%!
ILUMINAGAO E TOMADA - SEDE
.. |LUMINARIA HERMETICA IP65, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES o
3.241 COMP-0170 Préprio LED DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 022020 REF. SINAPI 97585 UN 15,00] 15,35 246,45 261,80 230,28 3.696,79 3.927,07 28,00 SIM 0,00%!
LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR -
3.242 97599 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 0212020 UN 5,00 6,64 20,39) 27,03 33,20] 101,95 135,15 5,00 SIM 0,00%!
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
3.243 91959 SINAPI PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 032023 UN 1,00 26,27| 32,35 58,62 26,27] 32,35] 58,62] 1,00 SIM 0,00%!
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
3.244 91967 SINAPI PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 032023 UN 1,00 34,69) 43,99 78,68 34,69] 43,99) 78,68] 1,00 SIM 0,00%!
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E
3.245 91992 SINAPI PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 032023 UN 20,00 31,66] 27,36 59,02 633,27] 547,17 1.180,44 33,00 SIM 0,00%!
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E
3.246 92009 SINAPI PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 032023 UN 5,00 27,22] 40,27| 67,49 136,10 201,37 337,47 5,00 SIM 0,00%!
3.24.7 COMP-0026 Préprio [ TOMADA DE SOBREPOR 3P+T, 16A, 220-240V UN 2,00 25,33 257,78 283,10 50,65 515,55 566,21 2,00 SIM 0,00%!
3.24.8 COMP-0151 Proprio[PLUG P/ TOMADA ATE 20A (2P+T, 20A - 250V) REF SIURB 098294 UN 20,00 14,87, 19,09) 33,96 297,45 381,78, 679,23 28,00 SIM 0,00%!
CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO
3.249 COMP-0150 Proprio  [HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, SEGAO 2,5 MM2, m 679,00 1,72 3,28 5,00 1.165,84 2.228,82 3.394,66 729,00 SIM 0,00%!
70°C, 450/750V REF SETOP ED-48951
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, ATOX
3.24.10 COMP-0149 Proprio  [NAO HALOGENADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 REF. SINAPI m 128,00] 1,98) 6,93 891 253,71 887,18, 1.140,90 533,00 SIM 0,00%!
91929
CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO
3.24.11 COMP-0030 Proprio  [HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLASTICO, MULTIPOLAR, SEGAO 3X1,5 m 23,00 1,43] 7,95 9,38 32,81 182,94/ 215,75 23,00 SIM 0,00%!
MM2, 70°C, 0,6/1kV
. . |ELETRODUTO GALVANIZADO A FOGO ROSCAVEL 1.1/4" COM CONEXOES E
3.24.12 COMP-0027 Préprio PINTURA PADRAO TCE m 87,00 39,54 125,40 164,95 3.440,11 10.910,16 14.350,27 87,00 SIM 0,00%!
CAIXA DE PASSAGEM E LIGAGAO EM ALUMINIO, TIPO CONDULETE, COM
3.24.13 COMP-0148 Proprio | TAMPA, TAMANHO N, BITOLA 1.1/4", TIPO X, COM KIT DE VEDAGAO E UN 5,00 22,81 150,86 173,67] 114,07] 754,28 868,35 5,00 SIM 0,00%!
ACESSORIOS DE FIXAGAO REF SBC 059860
CAIXA DE PASSAGEM E LIGAGAO EM ALUMINIO, TIPO CONDULETE, COM
3.24.14 COMP-0147 Proprio | TAMPA, TAMANHO N, BITOLA 1.1/4", TIPO T, COM KIT DE VEDAGAO E UN 5,00 22,81 165,44 188,25 114,07] 827,19 941,26 5,00 SIM 0,00%!
ACESSORIOS DE FIXAGAO REF SBC 061885
CAIXA DE PASSAGEM E LIGAGAO EM ALUMINIO, TIPO CONDULETE, COM
3.24.15 COMP-0146 Proprio | TAMPA, TAMANHO N, BITOLA 1.1/4", TIPO E, COM KIT DE VEDAGAO E UN 10,00} 22,81 152,89 175,70] 228,13 1.528,89 1.757,02 10,00] SIM 0,00%!
ACESSORIOS DE FIXAGAO REF SBC 061545
CAIXA DE PASSAGEM E LIGAGAO EM ALUMINIO, TIPO CONDULETE, COM
3.24.16 COMP-0145 Proprio [ TAMPA, TAMANHO N, BITOLA 1.1/4", TIPO LR, COM KIT DE VEDAGAO E UN 12,00] 22,81 165,22| 188,04 273,76 1.982,68 2.256,44 12,00] SIM 0,00%!
ACESSORIOS DE FIXAGAO REF SBC 062044
CAIXA DE PASSAGEM E LIGAGAO EM ALUMINIO, TIPO CONDULETE, COM
32417 COMP-0028 Proprio [ TAMPA, TAMANHO N, BITOLA 1.1/4", TIPO LL, COM KIT DE VEDAGAO E UN 4,00 22,81 167,46] 190,27] 91,25 669,83 761,09 4,00 SIM 0,00%!
ACESSORIOS DE FIXAGAQ
CAIXA DE PASSAGEM E LIGAGAO EM ALUMINIO, TIPO CONDULETE, COM
3.24.18 COMP-0029 Proprio [ TAMPA, TAMANHO N, BITOLA 1.1/4", TIPO C, COM KIT DE VEDAGAO E UN 11,00] 22,81 167,46] 190,27] 250,95 1.842,04 2.092,99 11,00] SIM 0,00%!
ACESSORIOS DE FIXAGAQ
3.24.19 COMP-0144 Proprio  [BUCHA E ARRUELA 1.1/4™ REF SBC 061509 CJ 1,00 9,06 9,28) 18,34 9,06 9,28] 18,34 1,00 SIM 0,00%!
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1
3.24.20 COMP-0175 Proprio  (FURO E 1 COMPRESSAQ, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 REF. SINAPI UN 6,00 1,48) 1,60) 3,08 8,86 9,62 18,48 6,00 SIM 0,00%!
00001570
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1
32421 COMP-0176 Proprio  (FURO E 1 COMPRESSAQ, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 REF. SINAPI UN 6,00 1,48) 1,91 3,38 8,86 11,44 20,30 16,00] SIM 0,00%!
00001571
3.24.22 COMP-0177 Proprio  [CONECTOR DE EMENDA WAGO, CABO 2,5MM2 REF. SEDOP 171121 un 15,00] 2,97 2,03 5,00 44,50; 30,49 74,99 15,00/ SIM 0,00%!
3.24.23 COMP-0178 Proprio  [CONECTOR DE EMENDA WAGO, CABO 4MM2 REF. SEDOP 171124 un 15,00] 2,97 2,10 5,06 44,50; 31,44 75,94 15,00/ SIM 0,00%!
. |TESTE DE FUNCIONAMENTO DE LUMINARIA/REFLETOR, COM LIGAGAO,
3.24.24 COMP-0333 Préprio VERIFICAGAO CASO ACESA E AJUSTE DAS APAGADAS REF. SBC 210700 UN 20,00 36,89 15,16 52,05 737,81 303,25 1.041,08 20,001 SIM 0,00%!
3.24.25 COMP-0334 Préprio E)EF?;-SE ::Slszzl;\ONAL POR CIRCUITOS (TOMADAS E INTERRUPTORES) REF. UN 49,00] 24,80] 9,85) 34,64 1.214,98 482,53] 1.697,51 49,00/ SIM 0,00%!
ILUMINAGAO E TOM. 0,00%
.. |LUMINARIA HERMETICA P65, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES o
3.251 COMP-0170 Préprio LED DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 0212020 REF. SINAPI 97585 UN 11,00] 15,35 246,45 261,80 168,87] 2.710,98 2.879,85 18,00] SIM 0,00%!
LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR -
3.25.2 97599 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 0212020 UN 2,00 6,64 20,39) 27,03 13,28 40,78] 54,06} 5,00 SIM 0,00%!
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
3.253 91967 SINAPI PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 032023 UN 1,00 34,69) 43,99 78,68 34,69 43,99) 78,68] 2,00 SIM 0,00%!
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E
3.254 91992 SINAPI PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 032023 UN 13,00 31,66} 27,36 59,02 411,63] 355,66 767,28 13,00 SIM 0,00%!
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E
3.25.5 92009 SINAPI PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 032023 UN 2,00 27,22] 40,27| 67,49 54,44] 80,55} 134,99 2,00 SIM 0,00%!
3.25.6 COMP-0026 Préprio [ TOMADA DE SOBREPOR 3P+T, 16A, 220-240V UN 1,00 25,33 257,78 283,10 25,33 257,78 283,10 1,00 SIM 0,00%!
CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO
3.257 COMP-0150 Proprio  [HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, SEGAO 2,5 MM2, m 505,00 1,72 3,28 5,00 867,09 1.657,66) 2.524,75 505,00 SIM 0,00%!
70°C, 450/750V REF SETOP ED-48951
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3258

COMP-0149

Préprio

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, ATOX
NAO HALOGENADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 REF. SINAPI
91929

84,00

1,98]

6,93

166,50}

582,21

748,71

259,00

SIM

0,00%!

3259

COMP-0030

Préprio

CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO
HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLASTICO, MULTIPOLAR, SEGAO 3X1,5
MM2, 70°C, 0,6/1kV

15,00]

1,43]

7,95

21,40

119,31

140,71

48,00

SIM

0,00%!

3.25.10

COMP-0027

Proprio

ELETRODUTO GALVANIZADO A FOGO ROSCAVEL 1.1/4" COM CONEXOES E
PINTURA PADRAO TCE

69,00

39,54

125,40

164,95

2.728,36

8.652,88

11.381,25

69,00]

SIM

0,00%!

3.25.11

COMP-0148

Proprio

CAIXA DE PASSAGEM E LIGAGAO EM ALUMINIO, TIPO CONDULETE, COM
TAMPA, TAMANHO N, BITOLA 1.1/4", TIPO X, COM KIT DE VEDAGAO E
ACESSORIOS DE FIXAGAO REF SBC 059860

UN

22,81

150,86

173,67]

22,81

150,861

173,67]

SIM

0,00%!

3.25.12

COMP-0147

Proprio

CAIXA DE PASSAGEM E LIGAGAO EM ALUMINIO, TIPO CONDULETE, COM
TAMPA, TAMANHO N, BITOLA 1.1/4", TIPO T, COM KIT DE VEDAGAO E
ACESSORIOS DE FIXAGAO REF SBC 061885

UN

22,81

165,44

188,25

159,69

1.158,07,

1.317,76)

SIM

0,00%!

32513

COMP-0145

Proprio

CAIXA DE PASSAGEM E LIGAGAO EM ALUMINIO, TIPO CONDULETE, COM
TAMPA, TAMANHO N, BITOLA 1.1/4", TIPO LR, COM KIT DE VEDAGAO E
ACESSORIOS DE FIXAGAO REF SBC 062044

UN

22,81

165,22|

188,04/

182,51

1.321,79

1.504,29

SIM

0,00%!

3.25.14

COMP-0146

Proprio

CAIXA DE PASSAGEM E LIGAGAO EM ALUMINIO, TIPO CONDULETE, COM
TAMPA, TAMANHO N, BITOLA 1.1/4", TIPO E, COM KIT DE VEDAGAO E
ACESSORIOS DE FIXAGAQ REF SBC 061545

UN

22,81

152,89

175,70]

91,25

611,56

702,81

SIM

0,00%!

325.15

COMP-0029

Proprio

CAIXA DE PASSAGEM E LIGAGAO EM ALUMINIO, TIPO CONDULETE, COM
TAMPA, TAMANHO N, BITOLA 1.1/4", TIPO C, COM KIT DE VEDAGAO E
ACESSORIOS DE FIXAGAQ

UN

22,81

167,46]

190,27]

91,25

669,83

761,09

SIM

0,00%!

3.25.16

COMP-0175

Proprio

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1
FURO E 1 COMPRESSAQ, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 REF. SINAPI
00001570

UN

1,48)

1,60)

8,86

9,62

18,48

SIM

0,00%!

3.25.17

COMP-0176

Proprio

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1
FURO E 1 COMPRESSAQ, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 REF. SINAPI
00001571

1,48)

1,91

8,86

1144

20,30

SIM

0,00%!

3.25.18

COMP-0177

Proprio

CONECTOR DE EMENDA WAGO, CABO 2,5MM2 REF. SEDOP 171121

2,97

2,03

44,50;

30,49

74,99

SIM

0,00%!

3.25.19

3.26.1

3271

COMP-0178

COMP-0336

COMP-0335

00010510

Proprio

Proprio

Préprio

Préprio

SINAPI

CONECTOR DE EMENDA WAGO, CABO 4MM2 REF. SEDOP 171124
SUPERVISORIO DO SISTEMA DE AUTOMAGAQ

PARAMETRIZAGAO DE SISTEMA SUPERVISORIO DO SISTEMA DE AUTOMAGAO,
INCLUINDO SOFTWARE DE MONITORAGAO E CONTROLE, PROTOCOLO DE
COMUNICAGAO ABERTO, MODULO GRAFICO PARA CRIAGAO DE TELAS REF.
SEINFRA C4178

DATABOOK

DATABOOK - RELATORIO FINAL DE OBRAS OU SERVICOS DE ENGENHARIA,
REGISTRO FOTOGRAFICO DOS SERVICOS, ACOMPANHADO DE LEGENDAS E
INDICACAO DA LOCALIZACAO, INFORMACOES CONTRATUAIS CONF.
RECOMENDACOES E ESPECIFICACOES DO ORGAO CONTRATANTE,
ESPECIFICACOES E MANUAIS DE EQUIPAMENTOS E TERMOS DE GARANTIA
REF. EMOP 01.050.0300-0

DAGAO EM PAGAMENTO

DAGAO EM PARAGAMENTO DOS EQUIPAMENTOS EXISTENTES NA
SUBESTAGAO CONFORME EDITAL (4 TRANSFORMADORES, SENDO 225kVA,
300kVA, 500kVA, 500kVA E 1 GERADOR 125kVA)

ADITIVO 1

ENTRADA DE ENERGIA DEFINITIVA

CRUZETA DE MADEIRA TRATADA, *90 X 115 X 2400* MM, EM EUCALIPTO OU
EQUIVALENTE DA REGIAO

UN

UN

2,97

2.525,91

10.358,35]

2,10

117.568,82

506,83

63.334,61

211,95

120.094,73

10.865,18|

63.334,61

211,95

4450

2.525,91

10.358,35]

31,44

117.568,82

506,83

(63.334,61)]

75,94

120.094,73

10.865,18]

(63.334,61)

SIM

SIM

SIM

0,00%!

0,00%!

0,00%

0,00%!

0,00%!

TCE-0006

00010510

Proprio

SINAPI

CABO PARA LIGACAO DE MEDIDOR DA CONCESSIONARIA

ENTRADA DE ENERGIA PROVISORIA

CRUZETA DE MADEIRA TRATADA, *90 X 115 X 2400* MM, EM EUCALIPTO OU
EQUIVALENTE DA REGIAO

30,19

211,95

60,84

211,95

0,00%!

0,00%!

522

070057

COMP ARI 02

SBC

Proprio

MASSA PARA CALAFETAR JUNTAS

GERADOR SEDE
SISTEMA DE EXAUSTAO E CONEXAQ - FORNECIMENTO E INSTALACAO

20,39

2.333,38

0,00%!

COMP ARI 03

000237

Proprio

SBC

GRUPO GERADOR DIESEL 550KVA 220/127V - SILENCIADO
AUTOMACAO SEDE
FIBRA OPTICA - SERVICOS DE FUSAO EM FIBRA OPTICA SM E MM

531.770,42|

C3765

SEINFRA

DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO PARA 24 FIBRAS

160839

000237

IOPES

SBC

Velcro Rolo 20mm - Preto
AUTOMAGAO ANEXO
FIBRA OPTICA - SERVICOS DE FUSAO EM FIBRA OPTICA SM E MM

C3765

SEINFRA

DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO PARA 24 FIBRAS

160839

IOPES

Velcro Rolo 20mm - Preto
BARRAMENTO BLINDADO (BUSWAY) SEDE

BARRAMENTO BLINDADO (BUSWAY) ANEXO

3.351,01

COMP GUS 11 Proprio  [BARRAMENTO BLINDADO IN= 3200A 2.989,65 3.052,90
5.6.2 COMP GUS 12 Proprio  [CURVA VERTICAL IN= 3200A UN 517 3.045,08 3.050,25 g g - 4,00, NAO 0,00%!
5.6.3 COMP GUS 13 Préprio  [CURVA HORIZONTAL IN=3200A UN 517 2.989,65 2.994,82 g g - 4,00, NAO 0,00%!
5.6.4 COMP GUS 14 Proprio  [FLANGE PARA TRANSFORMADOR C/ CURVA IN= 3200A UN 20,72 6.192,77 6.213,49 g g - 2,00 NAO 0,00%!
5.6.5 COMP GUS 15 Proprio [FLANGE PARA PAINEL C/ CURVA IN= 3200A UN 20,72 5.137,36 5.158,09 | g | 2,00 NAO 0,00%:!

5.7.1 COMP GUS 21 Proprio [FLANGE DE PAINEL COM CURVA P/ BARRAMENTO BLINDADO IN=1000A UN 20,72 3.330,29 g g - 2,00 NAO 0,00%!
572 COMP GUS 24 Préprio  [CURVA VERTICAL PARA BARRAMENTO BLINDADO IN=1600A UN 5,17] 2.121,68 2.126,85 g g g 3,00 NAO 0,00%!
573 COMP GUS 25 Préprio  (CURVA HORIZONTAL PARA BARRAMENTO BLINDADO IN=1600A UN 517 1.990,93 1.996,10 g g g 6,00 NAO 0,00%!
5.7.4 COMP GUS 26 Proprio [FLANGE DE PAINEL COM CURVA P/ BARRAMENTO BLINDADO IN=1600A UN 20,72 3.674,74 3.695,46 g g - 2,00 NAO 0,00%!
5.1.5 COMP GUS 27 Proprio  [BARRAMENTO BLINDADO IN=2500A M 56,25| 2.567,80 2.624,05 - g g 46,00 NAO 0,00%!
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576 COMP GUS 29 Préprio  (CURVA VERTICAL IN= 2500A UN 517 2.456,72 2.461,88 5,00 NAO 0,00%! g E -
5.7.7 COMP GUS 30 Préprio [FLANGE PARA PAINEL IN= 2500A UN 20,72] 4.345,69 4.366,41 2,00 NAO 0,00%! - . .
578 COMP GUS 22 Préprio  (BARRAMENTO BLINDADO IN= 1600A M 56,25 1.739,51 1.795,76 44,00 NAO 0,00%! g E -

PAINEIS BT - SEDE - ESSENCIAL
CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO

58.1 ED-48981 SETOP  [HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, SEGAO 35 MM2, m 4,86 3271 37,57 6,60 NAO 0,00%! g E -
70°C, 450/750V
CPOS/CDH |CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 50 MM?, ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAGAO HEPR ~
582 39.26.090 U 90°C - BAIXA EMISSAO DE FUMAGA E GASES m 14,28 53,75 68,04 125,00 NAO 0,00%] - - -
CPOS/CDH |CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 70 MM?, ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAGAO HEPR i
583 39.26.100 U 90°C - BAIXA EMISSAO DE FUMAGA E GASES m 17,86 74,58 92,44 26,60] NAO 0,00%] - - g
TERMINAL MECANICO DE PRESSAO PARA LIGACAO DE UM CABO A BARRA
584 15.017.0165-0 EMOP  [MENTO,FABRICADO EM BRONZE,COM BITOLAS DE 25 A 35MM2.FORNECIM UN 22,80) 6,80) 29,60] 20,00 NAO 0,00%! g E -
ENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI
585 39.10.160 CPOE/CDH TERMINAL DE PRESSAO/COMPRESSAO PARA CABO DE 50 MM? un 10,71 18,70 2941 16,00 NAO 0,00%] - - g
586 39.10.200 CPOE/CDH TERMINAL DE PRESSAO/COMPRESSAO PARA CABO DE 70 MM? un 10,71 18,81 29,52 24,00 NAO 0,00%] - - g
CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NAO
587 ED-49025 SETOP  [HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEGAO 185 MM2, 90°C, m 5,77| 196,09 201,86 200,00 NAO 0,00%! g E -
0,6/1KV
CPOS/CDH ~ ~ %
588 39.10.280 U TERMINAL DE PRESSAO/COMPRESSAO PARA CABO DE 185 MM? un 14,28 49,52 63,80] 8,00 NAO 0,00%] - - g
2 N A N
589 39.21.050 CPO?J/CDH g(;)ADBCO DE COBRE FLEXIVEL DE 10 MM?, ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAGAO HEPR m 571 10,20 1591 450,00 NAO 0.00% | ] ]
5.8.10 09.82.025 FDE__[TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 10MM UN 21,43] 9,57| 31,00/ 10,00/ NAO 0,00%! | | |

PAINEIS BT - SEDE - NORMAL

68,00

5.9.1 061554 SBC _|ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 3" M 99,55| 180,80 NAO 0,00%! g E E

59.2 067006 SBC _ |ELETRODUTO GALVANIZADO 1.1/2™ M 28,25| 103,86 65,00 NAO 0,00%! g 5 E
CPOS/CDH |CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 50 MM?, ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAGAO HEPR i

593 39.26.090 U 90°C - BAIXA EMISSAO DE FUMAGA E GASES m 10,06 57,98 68,04 2,00 NAO 0,00%] - - -
CPOS/CDH |CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 70 MM?, ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAGAO HEPR i

594 39.26.100 U 90°C - BAIXA EMISSAO DE FUMAGA E GASES m 12,57 79,87 92,44 9,00 NAO 0,00%] - - -
CPOS/CDH |CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 150 MM2, ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAGAO ~

595 39.26.130 U HEPR 90°C - BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES m 28,58 158,98 187,55 84,00/ NAO 0,00%] - - -

596 39.10.160 CPOE/CDH TERMINAL DE PRESSAO/COMPRESSAO PARA CABO DE 50 MM? un 7,54 21,87 2941 2,00 NAO 0,00%] - - -

59.7 39.10.200 CPOE/CDH TERMINAL DE PRESSAO/COMPRESSAO PARA CABO DE 70 MM? un 7,54 21,98 29,52 8,00 NAO 0,00%] - - -

598 39.10.250 CPOE/CDH TERMINAL DE PRESSAO/COMPRESSAOQ PARA CABO DE 150 MM? un 14,28 39,15 53,43 24,00 NAO 0,00%] - - -

PAINEIS BT - ANEXO - ESSENCIAL 0,00%

CPOS/CDH [CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 16 MM?, ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAGAO HEPR i

5.101 39.26.060 U 90°C - BAIXA EMISSAO DE FUMAGA E GASES m 6,42 18,08 24,49 15,00 NAO 0,00%] - - -
CPOS/CDH |CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 25 MM?, ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAGAO HEPR i

5102 39.26.070 U 90°C - BAIXA EMISSAO DE FUMAGA E GASES m 7,14 21,74 34,88 10,00 NAO 0,00%] - - -

PAINEIS BT - ANEXO - NORMAL

CPOS/CDH [CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 35 MM?, ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAGAO HEPR i

5111 39.26.080 U 90°C - BAIXA EMISSAO DE FUMAGA E GASES m 10,71 38,03 48,73] 3,50 NAO 0,00%] - - -
CPOS/CDH |CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 70 MM?, ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAGAO HEPR i

5112 39.26.100 U 90°C - BAIXA EMISSAO DE FUMAGA E GASES m 12,57| 79,87] 92,44 30,50, NAO 0,00%] - - -
CPOS/CDH |CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 150 MM2, ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAGAO ~

5113 39.26.130 U HEPR 90°C - BAIXA EMISSAO DE FUMAGA E GASES m 20,12 167,43 187,55 52,00 NAO 0,00%] - - -

5121

061553

055782

SBC

SBC

ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 2"
ATERRAMENTO SE

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 30x30cm

EXECUGAO DE SUBESTACAO - PREDIO SEDE

UN

179,36}

118,14

282.475,18

0,00%!

0,00%!

5.13.1 COMP WZ01 Proprio_[SUBESTACAO EM PRE-MOLDADO COM DIMENSOES 14,00x9,00x3,40M UN 9.914,97 272.560,21 1,00 NAO 0,00%! - - -
5132 180053 SBC PINTURA EPOXY UMA DEMAQ EM PISO COM MASSA DE CORRECAO m? 20,18, 133,61 153,79, 130,64 NAO 0,00%! - - -
5.13.3 4915654 SICRO3 _|Lixamento mecanizado em superficie de concreto m? - 10,58] 10,58] 130,64 NAO 0,00%! - - -
POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIAMETRO 450 MM, MOTOR | & o | ] ]
5134 95275 SINAPI ELETRICO, POTENCIA 4 HP - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_05/2023 H 207 207 36,00 N 0,00%
GRELHA RETORNO AR ALETAS HORIZONTAIS FIXAS COM ESPAGAMENTO DE
5135 COMP-0379 Proprio  |20MM ENTR AS MESMAS NCM: 9026.10.29 ACABAMENTO EM ALUMINIO FOSCO UN 91,74 1.785,21 1.876,95 4,00 NAO 0,00%! - - -
NATURAL
5.13.6 COMP-0363 Proprio  |CORTES EM CONCRETO ESTRUTURAL m? 1.965,10) 4.547,50 6.512,59 8,60 NAO 0,00%! - - -
5137 020031 SBC___|COLCHAO PEDRA BRITADA No.2 PARA DRENO m 57,73 90,63] 148,36/ 15,20/ NAO 0,00%! - - -
5138 070370 SBC  |GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO 100% POLIESTER RT21 TIPO BIDIM m? 52,91 20,60] 73,51 38,00 NAO 38,00 100,00% 2.010,66 782,69 2.793,35
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ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00

CIMENTO E AREIA, TRAGO 1:3, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM. AF_05/2020

EXECUCAOQ DE GALERIA ENTRE PREDIOS
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13

5.13.9 102898 SINAPI  |E 23,50 T, POTENCIA NOMINAL 139 HP, COM MARTELO ROMPEDOR HIDRAULICO|  CHP 28,56 320,41 348,97 12,00] NAO 0,00%! g E -
1700 KG - CHP DIURNO. AF_04/2019
PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=1,10m,C/ LAJE DE RED.E

5.13.10 10.01.10 EMBASA |CHAMINE ,.ENTRE PROFUND.DE 1,81 E 3,50m,C/ FORNEC. MAT.,S/ FORNEC.E UN 312,40 2.990,65 3.303,05 2,00 NAO 0,00%! g E -
ASSENT.DE TAMPAO (PV TIPO IV) DP1001-04

51341 101090 SINAPI PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA SECA DE e 2819 2072 26891 307,00 NAO 0.00% | ] ]

SALA TECNICA 1 - PREDIO ANEXO

5.14.1 91283 SINAPI  |HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, CHP g 13,35) 13,35] 36,00 NAO 0,00%! g E g
DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1) - CHP DIURNO. AF_08/2015
CONSTRUGAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAGAO DE RACHAO, COM 3 i | ] ]
5142 105742 SINAPI ESPESSURA DE 30 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 m 578 9273 %51 7800 e 0.00%
5.14.3 020013 SBC _ |REGULARIZACAQ E COMPACTACAO SOLO BASE DE ESCAVACAO m* 90,43 e 90,43 24,34 NAO 0,00%! - . .
ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO
QUADRANGULAR INTERNA DE 2,50 X 2,50 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = i o,
5144 104494 SINAPI 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA M 97,90 7.953,71 8.051,61 31,20, NAO 26,25 84,13% 2.569,85 208.784,94, 211.354,79
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023
5.14.5 180053 SBC __|PINTURA EPOXY UMA DEMAOQ EM PISO COM MASSA DE CORRECAO m? 20,18 133,61 153,79 68,64 NAO 0,00%! - . .
5.146 4915654 SICRO3 _|Lixamento mecanizado em superficie de concreto m? - 10,58 10,58 68,64 NAO 0,00%! - . .
DEMOLICAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA i
5147 97626 SINAPI MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 m? 537,25 267,72 804,97 1,16 NAO 0,00%! g - -
5.14.8 020031 SBC _ |COLCHAQ PEDRA BRITADA No.2 PARA DRENO m* 57,73 90,63 148,36/ 53,82 NAO 0,00%! - . .
5.14.9 070370 SBC  |GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO 100% POLIESTER RT21 TIPO BIDIM m? 52,91 20,60 73,51 193,72] NAO g 0,00%! - - g
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00
5.14.10 102898 SINAPI  |E 23,50 T, POTENCIA NOMINAL 139 HP, COM MARTELO ROMPEDOR HIDRAULICO| ~CHP 28,56 320,41 348,97 18,00/ NAO 0,00%! - - g
1700 KG - CHP DIURNO. AF_04/2019
5.14.11 94296 SINAPI | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 4.848,90 493,74 5.342,64 1,00 NAO g 0,00%! - - g
5.14.12 88009 SIURB__|COLA EM PU (POLIURETANO) Kg - 32,61 32,61 120,96 NAO 0,00%! - . .
5.14.13 160040 SBC _ |PROTECAO DE LAJE DE CONCRETO COM 2 CAMADAS DE VIAPLUS 7000 m? 82,18 37.45 119,63] 72,90 NAO 0,00%! - . .
5.14.14 120035 SBC _ |CANTONEIRA METALICA PARA PROTECAO DE CANTOS-VIVOS M 89,43 117,81 207,24 18,00] NAO 0,00%! - | |

EXECUGAO DE SALA ELETRICA - PREDIO ANEXO

5.15.1 COMP-0361 Préprio_[SALA TECNICA EM PRE-MOLDADO UN 3.304,99 178.821,61 182.126,60 1,00 NAO 0,00%! - . .
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXAGAO i o, | ] ]
5.15.2 91341 SINAPI COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 UN 14,51 6.080,12 6.094,63 1,00 NAO 0,00%!
5.15.3 180053 SBC __|PINTURA EPOXY UMA DEMAOQ EM PISO COM MASSA DE CORRECAQO m? 20,18 133,61 153,79 51,30 NAO 0,00%! - . .
5154 4915654 SICRO3 _|Lixamento mecanizado em superficie de concreto m? - 10,58 10,58 51,30 NAO 0,00%! - . .
POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIAMETRO 450 MM, MOTOR | i o, | ] ]
5155 95275 SINAPI ELETRICO, POTENCIA 4 HP - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_05/2023 H 207 207 200 Y 0.00%
PISO ELEVADO COM ESTRUTURA EM AGO, COMPOSTO POR PEDESTAIS E 2 i o, | ] ]
5.15.6 98678 SINAPI LONGARINAS. AF 09/2020 m 15,51 539,68 555,19 5,52, NAO 0,00%!
5.15.7 COMP-0363 Proprio  [CORTES EM CONCRETO ESTRUTURAL m? 1.965,10, 4.547,50 6.512,59 2,10 NAO 0,00%! - . .
GRELHA RETORNO AR ALETAS HORIZONTAIS FIXAS COM ESPAGAMENTO DE
5.15.8 COMP-0379 Proprio  [20MM ENTR AS MESMAS NCM: 9026.10.29 ACABAMENTO EM ALUMINIO FOSCO UN 91,74 1.785,21 1.876,95 4,00 NAO 0,00%! - - g
NATURAL
5.15.9 020031 SBC _ |COLCHAQ PEDRA BRITADA No.2 PARA DRENO m* 57,73 90,63 148,36/ 11,00/ NAO 0,00%! - . .
5.15.10 070370 SBC  |GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO 100% POLIESTER RT21 TIPO BIDIM m? 52,91 20,60 73,51 27,50, NAO 27,50 100,00% 1.455,09 566,42 2.021,51
5.15.11 120035 SBC _ |CANTONEIRA METALICA PARA PROTECAO DE CANTOS-VIVOS M 89,43 117,81 207,24 8,00 NAO 0,00%! - | |

15.06.28

EMBASA

MOBILIZACAO,TRANSPORTE,CARGA E DESCARGA O, BORDAS UNIV.CHAPA
RETA, PRECO DE REVEND., C/ESPES. 9,5MM GOS SOCIAIS
IMPERMEABILIZAGAQ ESPELHO D’AGUA

IMPERMEABILIZAGAO POR CRISTALIZAGAO INTEGRAL COM PENETRON OU

31,95

0,00%

SINAPI PISO ELEVADO COM ESTRUTURA EM ACO, COMPOSTO POR PEDESTAIS E
LONGARINAS. AF_09/2020
ESCAVAGAO DE TALUDE
5171 SC 14.05.0550 SCO  |Saibro, inclusive porte ate 20Km. F m? 38,83 143,07 181,90 72,00 NAO 0,00%] - - -
CHAPA DE ACO CARBONO COMUM DE 3/8",PARA PASSAGEM DE VEICULOS
,SOBRE VALAS EM TRAVESSIAS,COMPREENDENDO COLOCACAO,USO E RET
5172 05.013.0002-0 EMOP  [IRADA,MEDIDA PELA AREA DE CHAPA,EM CADA APLICACAO,INCLUSIVE m? 46,75) 68,06] 114,81 93,00 NAO q 0,00%! - - -

SIMILAR, DUAS DEMAOS
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5.18.2

077101

SBC

BOMBA CENTRIFUGA CAM-W16 1,5CV DANCOR

66,29

4.611,26

4.677,55

0,00%!

160040

PROTECAO DE LAJE DE CONCRETO COM 2 CAMADAS DE VIAPLUS 7000

37,45

119,63]

0,00%!

EXECUGCAO DA SALA TECNICA 2 - PREDIO ANEXO

5.19.1 COMP-0361 Proprio_[SALA TECNICA EM PRE-MOLDADO UN 3.304,99 178.821,61 182.126,60 1,00 NAO 0,00%! g 5 5
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXAGAO i o ] ]

5.19.2 91341 SINAPI COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 UN 14,61 6.080,12 6.094,63 1,00 NAO 0,00%!

5.19.3 COMP-0363 Proprio  [CORTES EM CONCRETO ESTRUTURAL m? 1.965,10, 4.547,50 6.512,59 2,10 NAO 0,00%! g 5 5
GRELHA RETORNO AR ALETAS HORIZONTAIS FIXAS COM ESPACAMENTO DE

5.194 COMP-0379 Proprio  [20MM ENTR AS MESMAS NCM: 9026.10.29 ACABAMENTO EM ALUMINIO FOSCO UN 91,74 1.785,21 1.876,95 4,00 NAO 0,00%! g E -
NATURAL

5.19.5 020031 SBC _ |COLCHAQ PEDRA BRITADA No.2 PARA DRENO m? 57,73 90,63 148,36/ 11,00 NAO 0,00%! g 5 5

5196 070370 SBC  |GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO 100% POLIESTER RT21 TIPO BIDIM m? 52,91 20,60] 73,51 27,50 NAO 27,50 100,00% 1.455,09 566,42 2.021,51

120035

SBC

CANTONEIRA METALICA PARA PROTECAO DE CANTOS-VIVOS
ADITIVO 2

117,81

207,24

0,00%!

PAINEIS BT SEDE -
6.1.1 COMP-0361 Proprio | QGBT SEDE E UN 155,61 303.616,40 303.772,02 1,00 NAO 0,00%: - - -
6.1.2 91341 SINAPI_|QDTIE UN 155,55 1.215.594,31 1.215.749,86 1,00 NAO 0,00%. - - -
6.1.3 COMP-0363 Proprio | QTA SEDE UN 103,74 209.558,39 209.662,13 1,00 NAO 0,00%. - - -
6.1.4 COMP-0379 Proprio |QD-BC-01 E 02 UN 144,93 40.045,15 40.190,09 2,00 NAO 0,00%: - - -
6.1.5 020031 SBC _ |QGBT SEDEN UN 155,60 348.318,45 348.474,05 1,00 NAO 0,00%. f f f
PAINEIS BT ANEXO A
6.2.1 COMP-0361 Proprio |QGBT ANEXO E UN 207,55 249.313,68 249.521,24 1,00 NAO 0,30 30,00% 62,27 74.794,10 74.856,37
622 91341 SINAPI |QGBT ANEXON UN 207,50 352.724,52 352.932,03 1,00 NAO 0,30 30,00% 62,25 105.817,36, 105.879,61
623 COMP-0363 Proprio |QTA ANEXO UN 155,66 194.235,41 194.391,07] 1,00 NAO 0,30 30,00% 46,70) 58.270,62 58.317,32

6.3.1

COMP-0361

Proprio

MOTORIZAGAO DOS DISJUNTORES

MOTORIZAGAO DE DISJUNTORES,COM KIT DE MOTORIZAGAO, 2 DE 1000A , 4
DE 400A , 6 DE 250A E 4 DE 160A PARA ACIONAMENTO REMOTO DOS PAINEIS

CcJ

250.118,35

250.118,35)

0,00%

EQUIPAMENTO ADICIONAIS DOS QUADROS DE AUTOMAGAO QA

6.4.1 COMP-0361 Proprio | SWITCH PHOENIX 2702328 RJ 45 E PORTA EM FIBRA OPTICA UN - 12.196,93 12.196,93 NAO 0,00%: - - -
6.4.2 COMP-0361 Proprio|CONVERSOR ANALOGICO KNX - ABB - BE/S 16.230.3.2 UN - 10.115,82 10.115,82 56,00 NAQ 0,00%: - - -
6.4.3 COMP-0361 Proprio | CONVERSOR DE FIBRAS OPTICAS UN - 226,86 226,86 20,00 NAO 0,00%: - - -
TOTAL MAO DE OBRA COM BDI: RS$ 3.453.018,75 TOTAL MAODE OBRA: RS  22.804,96
TOTAL MATERIAL COM BDI: R$ 12.475.864,82 TOTAL MATERIAL: R$  462.687,32
TOTAL GERAL COMBDI: RS$ 15.928.883,57 TOTAL GERAL: R$ 485.492,28
TOTAL OBRAS: RS$ 4.786.426,51 RETENGAO 10%: R$  48.549,23
TOTAL ELETRODOMESTICOS: RS$ 0,00 TOTAL MEDIGAO: R$ 436.943,05
TOTAL INSTALAGOES: R$ 11.205.791,67 ACUMULADO: R$ 4.947.180,44
TOTAL MOVEIS: R$ 0,00 TOTAL OBRAS: R$ 246.438,98
TOTAL COM ACRESCIMOS: RS 23.922.573,84 AL ELETRODOMESTICOS: R$ -
TOTAL COM SUPRESSOES: R$ 7.490.365,30 TOTAL INSTALAGOES: R$  239.053,30
TOTAL ACRESCIMOS E SUPRESSOES: R$ 15.484.055,57 TOTAL MOVEIS: R$ -
TOTAL REAJUSTE: R$ 559.009,74
TOTAL GERAL COM REAJUSTE E ADITIVOS REAJUSTADOS: R$ 16.043.065,31
% AVANGCO (TOTAL COM REAJUSTE): 30,84%
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