PLANILHA DE MEDIGAO Prego Total (com BDI)

R$ 15.928.881,06
TCE PR @ Desconto: 10,06%

m— engPlano s

NOME DA OBRA BDI de servigos: 26,25% 15 MEDIGAO

BDI de fornecimento: 21,59% TOTAL ACUMULADO R$ 5.071.502,76 - 31,59%

VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 15° MEDIGAO - R$ 104.257,00 - 0,65%
QUANTIDADE
ORIGINAL +

ITEM CODIGO DE BASE DESCRIGAO UNIDADE QUANTIDADE

REFERENCIA DE PREVISTA R$ R$ R$ R$ R$ ADITIVOS QUANTIDADE 9% PAGA R$ R$ R$
MEDIDA MAO DE OBRA MATERIAL TOTAL MAO DE OBRA MATERIAL PAGA . MAO DE OBRA MATERIAL TOTAL PAGO

ADMINISTRAGAO LOCAL E CANTEIRO DE OBRAS - = g 0,00%
EQUIPE ADMINISTRATIVA LOCAL 0,00%

111 COMP-0100 Préprio g\’:lii’;‘?lﬁ?& ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES REF. MES 7,00 21.541,19 469,37 22.010,56 150.788,34] 3.285,61 154.073,95] 7,00 0,05] 0,65% 1.043,80 22,74 1.066,54

112 100320 SINAPI |ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 3,00 23.715,22 469,36 24.184,58 71.145,65) 1.408,08 72.553,73) 3,00 0,02, 0,65%! 492,49 9,75 502,24
113 94295 SINAPI  |MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 7,00 11.615,11 600,58 12.215,70] 81.305,80 4.204,09, 85.509,88) 7,00 0,05; 0,65%! 562,82 29,10 591,92
114 101390 SINAPI élt‘l))!\(l::;lngTEEr\l(?l',\‘AIF({:é)S/ ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS MES 7,00] 7.768,68 469,36 8.238,04 54.380,76 3.285,52 57.666,28 7,00 0,05 0,65%! 376,44 22,74 399,18
115 93563 SINAPI_|ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 7,00 473512 488,52 5.223,64 33.145,84 3.419,67 36.565,51 7,00 E 0,00%! - . .
1.1.6 100321 SINAPI | TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES|  MES 7,00 6.392,87 488,52 6.881,40 44.750,10 3.419,67 48.169,77 7,00 0,05; 0,65%! 309,77, 23,67 333,44
117 COMP-0001 Proprio  |Hora extra 50%, sem adicional noturno - Engenheiro eletricista pleno h 532,00 186,11 3,72 189,83 99.007,93 1.981,37, 100.989,29 532,00 3,42 0,64%! 678,36, 13,58] 691,94
118 COMP-0254 Proprio  [Hora extra 50%, sem adicional noturno - Engenheiro civil pleno h 532,00 211,86 3,74 215,60 112.709,59 1.988,08, 114.697,67 532,00 11,00} 2,07%! 2.483,81 43,81 2.527,62
1.1.9 COMP-0005 Proprio[Hora extra 50%, sem adicional notumo - Mestre de obras h 532,00 100,12] 4,77, 104,89 53.261,85) 2.538,84 55.800,68 532,00 10,30 1,94% 1.099,05 52,39 1.151,44
1.1.10 COMP-0009 Proprio _|Hora extra 50%, sem adicional noturno - Auxiliar técnico de engenharia h 532,00 66,70) 3,74 70,43 35.483,27 1.988,08, 37.471,35 532,00 11,50; 2,16%. 817,50 45,80 863,30
111 COMP-0013 Proprio  |Hora extra 50%, sem adicional noturno - Técnico em seguranga do trabalho h 532,00 55,02 3,90 58,92 29.270,51 2.075,40 31.345,91 532,00 0,00%! - - -
1.1.12 COMP-0017 Proprio |Hora extra 50%, sem adicional notumo - Almoxarife h 532,00 40,63 3,90] 44,53 21.613,70] 2.075,40 23.689,10 532,00 0,00% - - E
1.1.13 COMP-0308 Proprio_[Hora extra 50%, sem adicional notumo - Eletricista h 532,00 42,12 14,77] 56,89 22.406,24 7.858,31 30.264,55) 532,00 8,00 1,50% 359,11 125,95 485,05
1.1.14 COMP-0309 Proprio[Hora extra 50%, sem adicional notumo - Auxiliar de Eletricista h 532,00 32,26 14,76] 47,02 17.160,66! 7.851,59 25.012,25) 532,00 6.80 1,28% 233,78, 106,96 340,74
1.1.15 COMP-0310 Proprio  [Hora extra 50%, sem adicional notumo - Pedreiro h 532,00 41,37 14,78] 56,16 22.009,97 7.865,02 29.874,99 532,00 27,00 5,08%! 1.190,55 425,43 1.615,98
1.1.16 COMP-0311 Proprio  [Hora extra 50%, sem adicional notumo - Servente h 532,00 29,24 14,57| 43,81 16.555,41 7.750,84 23.306,26) 532,00 40,00 7,52%! 1.246,54 621,12 1.867,65
1.1.17 COMP-0002 Proprio |Hora extra 50%, com adicional notumno - Engenheiro eletricista pleno h 308,00 223,32 4,48 22781 68.783,68] 1.380,42, 70.164,09 308,00 0,00% - - E
1.1.18 COMP-0255 Proprio  |Hora extra 50%, com adicional notumno - Engenheiro civil pleno h 308,00 254,24 4,47, 258,71 78.306,61 1.376,53) 79.683,14 308,00 0,00% - - E
1.1.19 COMP-0006 Proprio |Hora extra 50%, com adicional notumno - Mestre de obras h 308,00 120,14} 5,74 125,88 37.002,97 1.769,27, 38.772,23 308,00 0,00% - - E
1.1.20 COMP-0010 Proprio _|Hora extra 50%, com adicional noturno - Auxiliar técnico de engenharia h 308,00 80,06 4,47, 84,52 24.656,98] 1.376,53) 26.033,51 308,00 0,00% - - E
1.1.21 COMP-0014 Préprio |Hora extra 50%, com adicional notumno - Técnico em seguranca do trabalho h 308,00 66,02 4,70] 70,71 20.332,97] 1.446,52 21.779,49 308,00 0,00% - - E
1.1.22 COMP-0018 Proprio |Hora extra 50%, com adicional notumo - Almoxarife h 308,00 48,76 4,70] 53,45, 15.017,39] 1.446,52 16.463,91 308,00 0,00% - - E
1.1.23 COMP-0312 Proprio |Hora extra 50%, com adicional noturmno - Eletricista h 308,00 50,55 17,73 68,28 15.569,55] 5.459,45 21.029,01 308,00 0,00% - - E
1.1.24 COMP-0313 Proprio |Hora extra 50%, com adicional noturno - Auxiliar de Eletricista h 308,00 38,71 17,71 56,42, 11.922,14] 5.455,57 17.377,71 308,00 0,00% - - E
1.1.25 COMP-0314 Proprio |Hora extra 50%, com adicional noturno - Pedreiro h 308,00 49,64 17,74 67,38 15.289,58] 5.463,34 20.752,92 308,00 0,00% - - E
1.1.26 COMP-0315 Proprio |Hora extra 50%, com adicional notumno - Servente h 308,00 35,08 17,50 52,58 10.806,14] 5.389,46 16.195,60] 308,00 0,00% - - E
1.1.27 COMP-0003 Préprio  |Hora extra 100%, sem adicional noturno - Engenheiro eletricista pleno h 224,00 248,14 4,97 253,12 55.584,34] 1.114,23, 56.698,57| 224,00 3,00 1,34% 793,42, 15,90 809,32
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69,15

101,13]

3.006,04

6.499,83

1.1.28 COMP-0256 Proprio  |Hora extra 100%, sem adicional noturno - Engenheiro civil pleno h 224,00 282,50 4,97| 287,47 63.279,33 1.114,23) 64.393,56 224,00 7,00 3,13%! 2.107,60 37,1 214471
1.1.29 COMP-0007 Proprio _|Hora extra 100%, sem adicional noturno - Mestre de obras h 224,00 133,50} 6,38] 139,87, 29.903,27] 1.428,14, 31.331,41 224,00 8,00 3,57%! 1.138,25 54,36 1.192,61
1.1.30 COMP-0011 Proprio  [Hora extra 100%, sem adicional notumo - Auxiliar técnico de engenharia h 224,00 88,94 4,97| 93,92 19.923,26] 1.114,23 21.037,49 224,00 0,00% g g g
1.1.31 COMP-0015 Proprio _|Hora extra 100%, sem adicional noturno - Técnico em seguranca do trabalho h 224,00 73,35 521 78,57 16.430,68, 1.167,96) 17.598,64, 224,00 0,00% - -| -|
1.1.32 COMP-0019 Proprio |Hora extra 100%, sem adicional noturno - Aimoxarife h 224,00 54,17, 521 59,39 12.134,95] 1.167,96) 13.302,91 224,00 0,00%! - - -
1.1.33 COMP-0316 Proprio  [Hora extra 100%, sem adicional noturno - Eletricista h 224,00 56,17 19,70 75,86 12.581,77| 4.411,68, 16.993,45] 224,00 0,00% g g g
1.1.34 COMP-0317 Proprio  [Hora extra 100%, sem adicional noturno - Auxiliar de Eletricista h 224,00 43,01 19,70 62,71 9.635,00 4.411,68 14.046,68| 224,00 0,00% g g g
1.1.35 COMP-0318 Proprio  [Hora extra 100%, sem adicional notumo - Pedreiro h 224,00 55,16 19,71 74,87, 12.355,53 4.414,51 16.770,04 224,00 10,80; 4,82% 634,91 226,85 861,76
1.1.36 COMP-0319 Proprio  |Hora extra 100%, sem adicional noturno - Servente h 224,00 38,99 19,43 58,42, 8.732,86 4.352,29] 13.085,16| 224,00 14,80; 6,61%! 614,96 306,48 921,44
1.1.37 COMP-0004 Proprio _|Hora extra 100%, com adicional noturno - Engenheiro eletricista pleno h 56,00 297,76 5,97 303,73 16.674,60, 334,41 17.009,01 56,00 0,00% - -| -|
1.1.38 COMP-0257 Proprio  [Hora extra 100%, com adicional noturno - Engenheiro civil pleno h 56,00 338,98 5,97 344,95 18.982,95 334,41 19.317,36) 56,00 0,00% - -| -|
1.1.39 COMP-0008 Proprio  [Hora extra 100%, com adicional noturno - Mestre de obras h 56,00 160,19 7,66 167,85 8.970,42] 429,15 9.399,57| 56,00 0,00% - -| -|
1.1.40 COMP-0012 Proprio _|Hora extra 100%, com adicional noturno - Auxiliar técnico de engenharia h 56,00 106,73 5,97 112,70 5.976,98] 334,41 6.311,39] 56,00 0,00% - -| -|
1.1.41 COMP-0016 Proprio |Hora extra 100%, com adicional noturno - Técnico em seguranca do trabalho h 56,00 88,02, 6,25 94,27 4.929,20] 349,97 5.279,17| 56,00 0,00% - -| -|
1.1.42 COMP-0020 Proprio  [Hora extra 100%, com adicional noturno - Aimoxarife h 56,00 65,01 6,26 71,27 3.640,34] 350,67 3.991,02] 56,00 0,00% - -| -|
1.1.43 COMP-0320 Proprio  [Hora extra 100%, com adicional noturno - Eletricista h 56,00 67,39| 23,65 91,04 3.773,97, 1.324,21 5.098,18] 56,00 0,00% - -| -|
1.1.44 COMP-0321 Proprio  [Hora extra 100%, com adicional noturno - Auxiliar de Eletricista h 56,00 51,62, 23,62 75,25 2.890,92] 1.322,80, 4.213,72] 56,00 0,00% - -| -|
1.1.45 COMP-0323 Proprio  [Hora extra 100%, com adicional noturno - Servente h 56,00 46,78, 23,32 70,09 2.619,44] 1.305,83, 3.925,26 56,00 0,00% - -| -|
1.1.46 COMP-0322 Proprio [Hora extra 100%, com adicional noturno - Pedreiro h 56,00} 66,19) 23,66 89,85 3.706,80 1.324,92 5.031,72 56,00 0,00%! - - -
1.1.47 COMP-0339 Proprio [ Turno Normal Notumo - Engenheiro eletricista pleno h 1.470,00| 148,89 2,98 151,87 218.863,34) 4.379,87] 223.243,20) 1.470,00! 0,00% - -| -|
1.1.48 COMP-0340 Proprio | Turno Normal Notumo - Engenhesiro civil pleno h 1.470,00| 169,49] 2,99) 172,48 249.151,22] 4.398,42 253.549,64/ 1.470,00; 0,00%! - - -
1.1.49 COMP-0341 Proprio | Turno Normal Notumo - Mestre de obras h 1.470,00| 80,09 3,83] 83,92 117.736,71 5.623,30 123.360,01 1.470,00; 0,00%! - - -
1.1.50 COMP-0342 Proprio [ Turno Normal Notumo - Auxiliar técnico de engenharia h 1.470,00| 53,35 2,99 56,35 78.429,28] 4.398,42] 82.827,70] 1.470,00! 0,00% - -| -|
1.1.51 COMP-0343 Proprio [ Turno Normal Notumo - Técnico em seguranca do trabalho h 1.470,00| 44,01 3,12 47,13 64.695,80) 4.584,01 69.279,81 1.470,00! 0,00% - -| -|
1.1.52 COMP-0344 Proprio | Turno Normal Notumo - Almoxarife h 1.470,00| 32,50, 3,13] 35,63 47.770,22] 4.602,57 52.372,79 1.470,00; 0,00%! - - -
1.1.53 COMP-0345 Proprio | Turno Normal Notumo - Eletricista h 1.470,00| 33,70, 11,82 45,51 49.533,30] 17.370,99] 66.904,29] 1.470,00; 0,00%! - - -
1.1.54 COMP-0346 Proprio | Turno Normal Notumo - Auxiliar de Eletricista h 1.470,00| 2581 11,80 37,61 37.934,09 17.352,43] 55.286,52 1.470,00; 0,00%! - - -
1.1.55 COMP-0347 Proprio | Turno Normal Notumo - Pedreiro h 1.470,00| 33,09 11,83 44,92 48.642,48] 17.389,55] 66.032,03] 1.470,00, 0,00%! - - -
1.1.56 COMP-0348 Proprio | Turno Normal Notumo - Servente h 1.470,00! 23,38 11,67 35,05 34.370,81 17.148,29] 51.519,09 1.470,00; 0,00%!

131

COMP-0302

Préprio

PANICO COMPLETO - INCLUSIVE INSTALACAQ REF. SBC 067801
PGRCC E LIMPEZA DA OBRA

PGRCC - PROJETO E IMPLEMENTAGAO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE
RESIDUOS SOLIDOS E GESTAO DE PERDAS, COM CERTIFICADO DE

DESTINAGAO CORRETA REF SIURB INFRA 160209 001

UN

7.681,59

184,77]

7.866,36

7.681,59

184,77]

7.866,36

0,00%

1241 98459 SINAPI__|TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 m? 94,00 31,98 9.505,87 0,00%! - 5 5
REMOGAO DE TAPUME/ CHAPAS METALICAS E DE MADEIRA, DE FORMA " o | ] ]
122 97637 SINAPI MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 m 94,00 2,65 1,21 3,86 249,22 113,93 363,15 94,00 0,00%]
LOCACAQ DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA
123 COMP-0104 Préprio  [ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS COM UN 7,00 64,72] 1.007,59 1.072,30 453,01 7.053,12 7.506,13 7,00 0,05] 0,65%! 3,14 48,82 51,96
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO
LOCACAQ DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA
124 COMP-0183 Préprio  [ALMOXARIFADO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS COM UN 7,00 64,72] 1.378,18 1.442,90 453,01 9.647,28 10.100,29 7,00 0,05] 0,65%! 3,14 66,78 69,92
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO
LOCACAOQ DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3
125 COMP-0103 Préprio  BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO COM UN 7,00 64,72] 1.131,73 1.196,45 453,01 7.922,11 8.375,12 7,00 0,05] 0,65%! 3,14 54,84 57,97
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO
.. |LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA REFEITORIO, COM o
126 COMP-0184 Préprio PIAE MESA PARA 12 PESSOAS COM MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO UN 7,00 64,72] 2.192,92 2.257,64 453,01 15.350,47 15.803,48 7,00 0,05] 0,65%! 3,14 106,26] 109,40]
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA " o | ] ]
127 103689 SINAPI GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS m 6,00) 38,17| 328,00 366,16 228,99 1.967,99 2.196,98 6,00 0,00%]
128 COMP-0105 Préprio (L:I1G62§:\0 PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO PARA CONTAINER REF SEINFRA PT 1,00 806,96 1.469,74 2.276,70 806,96 1.469,74 2.276,70 1,00 0,00%] - g -
129 COMP-0106 Préprio  {INSTALACAO PROVISORIA DE LUZ EM CONTAINER DE OBRAS REF SBC 12202 PT 4,00 339,26 730,53 1.069,79 1.357,04 2.922,13 4271917, 4,00 0,00%] - g -
LOCAGAO MENSAL DE 01 GRUPO GERADOR A DIESEL COM CARENAGEM
1.2.10 COMP-0301 Préprio  [SILENCIADA, 220/127V POTENCIA 260KVA COM QTA, ACESSORIOS, FRETE, MES 7,00 g 8.198,04 8.198,04 g 57.386,31 57.386,31 7,00 0,00%! g - -
INSTALAGAQ E DESINSTALACAO
. [MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DO GRUPO GERADOR A DIESEL 220/127V | | o | ] ]
1211 COMP-0352 Préprio POTENCIA 260KVA UN 1,00 3.503,44 3.503,44 3.503,44 3.503,44 1,00 0,00%]
1.2.12 COMP-0349 Proprio_[SERVICO DE ATENDIMENTO TATICO EM EVENTOS DE ALARME VIOLADO MES 7,00 225,57 | 225,57 1.579,00 - 1.579,00 7,00 0,00%! - 5 5
1213 COMP-0303 Préprio KIT TIPO INTELBRAS - CENTRAL DE ALARME MONITORADO COM BOTOES DE UN 1,00 2.285,35 6.726,42 9.011,78 2.285,35 6.726,42 9.011,78 1,00 0,00%] - g -
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132 | COMP-0042 | Proprio |LIMPEZA DIARIA DA OBRA REF. 9537 DIA 21000 1949 1687 36,36 40935 354207 7.635,60 21000 136 0,65% 283 2452 5286

DESPESAS DE PROJETO 0,00%
. [PROJETO COMPLETO, DE TODAS AS DISCIPLINAS, EM 3D(BIM) PADRAO

141 | cowporiz | prto |TEooe G IOIRET OO N 1,00 - 58.390,63 58.390,63 - 58.390,63 58.300,63 1,00 0,00% - - -
SERVICOS DE ELABORACAO DE VISTORIAS, LAUDOS TECNICOS,ANTEPROJ
ETOS DE INTERVENCOES LOCALIZADAS, QUANTITATIVOS E RELATORIO F

142 | COMP-0285 | Préprio |OTOGRAFICO PARA EXECUCAO DE RECUPERACAO ESTRUTURAL DE OBRAS- | 81,00 47,18 302 5020 362155 2441 4.065,96 249,36 0,00% - - -
DE-ARTE ESPECIAIS,COM AREAS DE PROJECAO HORIZONTAL ATE 1000
2, APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE. REF. EMOP 01.050.0315:0

143 | COMP-0300 | Proprio |ATUALIZAGAO DE PROJETO EXECUTIVO MES 7.00 301820 193,84 321204 2112197 1.356,91 248428 7.00 0,00% - - -

144 | COMP0358 | Proprio |- TAMENTO E ACOMPANHAMENTO FOTOGRAFICO COM RELATORIOS N 1,00 1.072,91 - 107291 1.072,91 - 107291 1,00 001 0,65% 743 - 743
PARA MEDIGAO

145 | COMP0359 | Proprio |ARI (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) - PROJETO, N 400 - 306,61 306,61 - 1.226.44 1.226.44 4,00 0,00% - - -

COMP-0337

Préprio

PLANEJAMENTO E EXECUCAQ

RETIRADA DE EQUIPAMENTOS

RETIRADA DE TRANSFORMADOR DO LOCAL EM QUE SE ENCONTRA
INSTALADO,INCLUSIVE DESLIGAMENTOS ELETRICOS,EXCLUSIVE
EQUIPAMENTO PARA CARGA E DESCARGA EM CAMINHAO E TRANSPORTE REF.
EMOP 05.001.0155-0

UN

4,00]

496,91

243,60

740,51

1.987,63

974,40

2.962,03

0,00%!

152

COMP-0338

Proprio

RETIRADA DE GERADOR DO LOCAL EM QUE SE ENCONTRA INSTALADO,
INCLUSIVE DESLIGAMENTOS ELETRICOS EXCLUSIVE EQUIPAMENTO PARA
CARGA E DESCARGA EM CAMINHAO E TRANSPORTE REF. EMOP 05.001.0155-0

UN

2,00

496,91

243,60

740,51

993,81

487,20]

1.481,01

2,00

0,00%

153

19.004.0056-C

EMOP

GUINDASTE ARTICULADO,SOBRE CAMINHAO DIESEL(INCLUSIVE ESTE),M
OMENTO MAXIMO DE ELEVACAQ 30TXM E CAPACIDADE MAXIMA DE ELEVA CAO;
8,5T A 3,4M,INCLUSIVE OPERADOR E AUXILIAR

16,00

359,03

4.919,10]

5.744,48

16,00

100,00%

5.242,78

6.122,46

154

97918

SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
OBRAS CIVIS SUBESTAGAO SEDE

SUBESTACAO SEDE A CONSTRUIR
DEMOLIGAQ
DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM

TXKM

450,00

1.039,67,

0,00%

2111 97622 SINAPI REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 m? 7,00 52,55| 24,83 77,38 367,82 173,83 541,65 7,00 0,00%! g g -

2112 COMP-0125 Préprio [RETIRADA GRADES DE FERRO REF SBC 022194 m? 23,00 70,541 32,85] 103,39 1.622,33 755,56 2.377,88 23,00 0,00%! - . :
DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM 5

2113 104790 SINAPI MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m 3,00 58,29 80,08 138,37 174,87 240,24 415,11 3,00 0,00%] - g -

2114 COmP-0187 Préprio [RETIRADA DE TUBULACAO ELETRICA E CABOS REF. FDE 09.62.009/02.90.63 M 1.350,00 12,39 4,92) 17,31 16.719,92 6.647,06 23.366,98) 1.350,00 0,00%! - . :

. . |CORTE MECANICO DE PAVIMENTO ASFALTICO OU PISO DE CONCRETO COM

2115 COMP-0284 Préprio SERRA DE DISCO DIAMANTADO. REF. AGESUL 1701000200 M 50,00 1,64 2,75) 4,39 82,06} 137,61 219,68 50,00 0,00%] - g -

2116 COMP-0332 Proprio |RETIRADA DE LUMINARIAS SEM REAPROVEITAMENTO REF. SEDOP 020855 un 26,00 9,91 3,94 13,85 257,68 102,41 360,09 26,00 0,00%! - . :

2117 93358 SINAPI aSi/;Vgg;{gWMANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 m? 23,00 n 38,43 115,54 1.773,61 883,90 2.657,51 23,001 0,00%; g g -

2118 74023/005 SINAPI_| TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 100M m* 76,00 77,96 38,87 116,83 5.924,91 2.954,30 8.879,21 76,00 0,00%! - . :

2119 210500 SBC _ |ALUGUEL DE CACAMBA 48 HORAS COM RETIRADA UN 16,00 - 432,09 432,09 - 6.913,45 6.913,45 16,00 0,00%! - . :
DEMOLIGAO DE LAJES DA CASA DO GAS, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 5

2.1.1.10 97629 SINAPI MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAVENTO. AF 09/2023 m 4,00 77,57] 35,65 113,22 310,27 142,61 452,88 4,00 0,00%] - g -
DEMOLIGAO DE ALVENARIA DA CASA DO GAS PARA QUALQUER TIPO DE

21111 97625 SINAPI BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m? 12,00 10,04 64,19 74,22 120,44 770,23 890,67| 12,00 0,00%; g g -

21112 104790 SINAPI DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES DA CASA DO GAS, DE FORMA m? 3,00 58,29 80,08 138,37 174,87 240,24] 415,11 3,00 0,00%] - g -

2121

COMP-0049

Préprio

MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

CORTE DO TERRENO E REMOGAO DO PETIT PAVE E REATERRO

RETIRADA E REASSENTAMENTO DE PEDRA PORTUGUESA, REJUNTAMENTO
COM PO DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS - INCLUSO
RETIRADA E COLOCAGAQ DO MATERIAL. AF_12/2020 REF. SINAPI 101850

m?

195,00]

40,32

102,62]

142,94

7.863,23

20.010,12

27.873,35

195,00]

0,00%!
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2122 COMP-0115 Préprio  [ESCAVACAO MECANICA DE VALAS ATE ALTURA 04,0m REF SBC 020096 m? 655,00 3,94] 25,96 29,90 2.580,05 17.001,84 19.581,88 2.874,14 0,00% - g -

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M2, EM VIA URBANA

o . | |
2123 95877 SINAPI PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 13.725,00] 0,18] 1,89) 2,07 2.425,89 25.991,72 28.417,61 60.215,98 0,00%!

2124 98459 SINAPI_|TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 m? 160,00] 31,98 69,15 101,13] 5.116,66 11.063,54] 16.180,20] 160,00 0,00%! - 5 5
2125 97637 SINAPI REMOGAO DE TAPUME/ CHAPAS METALICAS E DE MADEIRA, DE FORMA m? 160,00 2,65 1,21 3,86 424,20] 193,92 618,12] 160,00 0,00%! - - g

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Lona de polietileno (lona terreiro) com espessura de 0,20mm para impermeabilizacao de
2126 COMP-0282 Proprio  |solo, medida pela area coberta. Fornecimento e colocacao, inclusive com perdas e m? 120,00] 0,33] 4,81 514 39,39 577,22 616,61 402,00 0,00%! - - -
transpasse. REF. SCO (ET 05.55.0050)

REATERRO DE VALA/CAVA SEM CONTROLE DE COMPACTAGAO , UTILIZANDO
RETRO-ESCAVADEIRA E COMPACTADOR VIBRATORIO UTILIZANDO MATERIAL
2127 COMP-0354 Préprio  [ARGILO-ARENOSO ADQUIRIDO EM JAZIDA, JA CONSIDERANDO UM ACRESCIMO m? 325,00 15,88 62,63 78,51 5.161,73 20.355,60 25.517,33 325,00 325,00 100,00% 5.501,37 21.695,00 27.196,37
DE 25% NO VOLUME DO MATERIAL ADQUIRIDO, NAO CONSIDERANDO O
TRANSPORTE ATE O REATERRO REF SINAPI 73964/005+5719

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M2, EM VIA URBANA

2128 95877 SINAPI PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 6.750,00 0,18 1,89 2,07] 1.193,06 12.782,81 13.975,88 6.750,00 0,00%] - g -

2129 COMP-0355 Proprio | Aterro com terra preta simples, para execucao de gramados. REF SCO PJ 20.05.0200 m 10,00 E 350,70 350,70 e 3.506,97 3.506,97 10,00 0,00%! e - -

RECOMPOSICAO DE AREAS GRAMADAS EVENTUALMENTE DANIFICADAS,INC
21210 COMP-0126 Préprio  (LUSIVE FORNECIMENTO DA GRAMA E TRANSPORTE,EXCLUSIVE PREPARO DO m? 175,00] 8,18] 16,93] 251 1.431,68 2.962,77 4.394,45 175,00] 0,00%! g - -
TERRENO E O MATERIAL PARA ESTE REF EMOP 09.001.0030-0

SONDAGEM E FUNDAGAO (INFRAESTRUTURA)

COMP-0287 Proprio  [SONDAGEM TERRENO PERCUSSAO ENSAIO SPT REF. SBC 000013
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2132 COMP-0118 Préprio ESEAOC:S;?\CE CONTINUA DN40, PERFURACAO E CONCRETO ATE 20M REF M 260,00 15,09 217,89 232,98 3.922,59 56.652,67 60.575,26) 702,00 0,00%]
2133 COMP-0119 Préprio ::Z%%?\;EUCE CONTINUA DN50, PERFURACAO E CONCRETO ACIMA 21M REF M 48,00 15,09 433,05 448,14 724,17 20.786,41 21.510,58 E 0,00%;
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE 5 o
2134 96528 SINAPI COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZACAO. AF_01/2024 m' 31,24 62,76] 113,46 176,22 1.960,59 3.544,52 5.505,10 36,46 0,00%
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA "
2135 96530 SINAPI BALDRAWIE, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAGAO. AF_01/2024 m' 3,95) 55,16} 104,77 159,93 217,88 413,86] 631,74] 164,79 0,00%!
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO, 5
2136 96623 SINAPI ESPESSURA DE *10 CM*. AF 01/2024 m 3,20 69,50} 119,72 189,22 222,40 383,11 605,52] 3,20 0,00%!
2137 92800 SINAPI |CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 468,00] 1,77 9,29) 11,0 827,19 4.348,66 5.175,85 699,83 0,00%]
2138 92801 SINAPI |CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 146,00 0,95 9,97| 10,92 138,24 1.456,17, 1.594,41 478,30 0,00%]
2139 92803 SINAPI |CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 47,00] 0,25} 9,58 9,83] 11,87 450,37] 462,24 972,10 0,00%
2.1.3.10 92804 SINAPI |CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 83,00] 0,14] 8,26 8,40 11,63 685,31 696,84 321,70 0,00%]
21.3.11 92805 SINAPI |CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 KG 4.189,00 0,06 8,22 8,28] 264,43] 34.428,87, 34.693,30 4.502,91 0,00%!
2.1.3.12 92806 SINAPI_|CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022 KG 107,00 0,03] 9,73] 9,76] 2,70] 1.041,52 1.044,23 107,00 0,00%!
2.1.3.13 COomP-0121 Proprio [CONCRETAGEM DAS VIGAS DE EQUILIBRO REF. SBC 030879 m 0,64 178,05 703,89 881,94 113,95 450,49 564,44 . 0,00%!
21.3.14 COMP-0120 Préprio  (BLOCO EM CONCRETO ARMADO P/ FUNDAGAO REF SEDOP 040283 m 7,52 423,61 1.049,30 1.472,91 3.185,52 7.890,75 11.076,27 7,52 0,00%]
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4,
POTENCIA LiQ. 88 HP, CAGAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CAGAMBA RETRO o
21.3.15 5678 SINAPI CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAQ CHP 24,00 28,05 153,73 181,79 673,27 3.689,63 4.362,90 24,001 0,00%
MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4,
POTENCIA LiQ. 88 HP, CAGAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CAGAMBA RETRO
2.1.3.16 5679 SINAPI CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAQ CHI 26,00 28,05 52,81 80,86 729,37 1.373,07 2.102,44 26,00/ 0,00%]
MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
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SUPER ESTRUTURA (PISO DO TERREO)

0,00%

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA , o
21441 96530 SINAPI BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 M, 1 UTILIZAGAO. AF_01/2024 m 70,08 55,16 104,77] 159,93] 3.865,52 7.342,62 11.208,14] 70,08 0,00%!

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO, 5 o
2142 96623 SINAPI ESPESSURA DE *10 M. AF 01/2024 m 8,10 69,50 119,72] 189,22] 562,96 969,76 1.532,71 8,10 0,00%!
2143 92800 SINAPI_[CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 125,00 1,77 9,29) 11,06 220,94 1.161,50 1.382,44 125,00 0,00%!
2144 92801 SINAPI |CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 423,00 0,95) 9,97 10,92 400,53 4.218,90 4.619,42, 445,00 0,00%!
2145 92802 SINAPI |CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 219,00 0,49) 10,21 10,71 107,83] 2.236,78 2.344,61 7.174,55 0,00%!
2146 92803 SINAPI  |CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 150,00] 0,25 9,58 9,83 37,88 1.437,36) 1.475,23 150,00] 0,00%!
2147 92804 SINAPI |CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 172,00] 0,14 8,26 8,40 23,89 1.420,16) 1.444,05 172,00] 0,00%!
2148 92805 SINAPI |CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 KG 158,00 0,06} 8,22 8,28] 9,97 1.298,58, 1.308,56) 158,00 0,00%
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2149 | COMP-0078 | Propio |CONCRETAGEM DALAJE MACICA DO PISO , ESP. 12em m 867 a1 57147 602,58 209,71 4.954.65 522436 2947 0,00%
21410 | COMP-0304 | Propio |CONCRETAGEM DAS VIGAS DO PISO FORMA/AGO REF. SBC 030879 m 6,09 178,05 703,89 881,94 1.084,33 428672 537104 6,09 0,00%
21411 | coMPazss | préprio [PINTURAPROTETORA COM TINTA BETUMINOSA -2 DENAOS REF. SIUR me 67,00 5,85 1607 21,92 39164 1.076,80 1.468.44 67,00 0,00%
21412 | COMPo299 | Proprio |FECHAIENTO DAS CANALETAS BXISTENTTES O R o rerTo o m 25,00 193,20 91849 111,69 483001 22.962,35 27.792,36 25,00 0,00%
31413 | 55835 | SINAPI |REATERROINTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE w 3,00 68.23 34,01 102,24 266079 1.326.46 3.987.25 39,00 0,00%

EXECUGAO DAS CANALETAS INTERNAS - SEDE
CANALETA FEITA COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO 400x400 MM - COM

2151 COMP-0045 Préprio RECORTE DE PISO m 15,00 152,74 439,02 591,76 2.291,06 6.585,33 8.876,39 15,00 0,00%]
2152 COMP-0153 Préprio g’éggﬁ_@;;g’;gonﬂ BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO 1000+600 MM - COM m 11,00 691,80} 1.471,01 1.862,81 7.609,79 12.881,07 20.490,87 - 0,00%]
2153 COMP-0083 Préprio g’éggﬁ_@;;g’;gonﬂ BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO 650x600 MM - COM m 30,00 449,72] 793,22 1.242,93 13.491,45 23.796,48, 37.287,94 - 0,00%]
. . |CAIXA DE PASSAGEM FEITA EM ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO PRE
2154 COMP-0186 Préprio FABRICADA 1200X1200X1200MM UN 2,00 271,16 971,32 1.242,48 542,32 1.942,63 2.484,95 - 0,00%]
FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM PERFURATRIZ, PARA INSTALAGOES
2155 104778 SINAPI | ELETRICAS, DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 150 UN 2,00] 7,63 3,85 11,48 15,25 7,70] 22,95] 2,00 0,00%;
MM. AF_09/2023
2156 COMP-0324 Préprio ";A’\AMPA REMOVIVEL EM CHAPA XADREZ DE AGO GALVANIZADO 3/16" - 650x600 PG 59,00 | 189,43 189,43 | 28.876,57] 28.876,57] ] 0,00%
2157 COMP-0325 Préprio ";AMPA REMOVIVEL EM CHAPA XADREZ DE AGO GALVANIZADO 3/16" - 650x400 PG 2200 | 32629 32629 | 717845 717845 ] 0,00%
2158 COMP-0326 Préprio ";AMPA REMOVIVEL EM CHAPA XADREZ DE AGO GALVANIZADO 3/16" - 600x300 PG 2,00 | 225,89 225,89 | 45177 45177 ] 0,00%
2159 COMP-0327 Préprio ";AMPA REMOVIVEL EM CHAPA XADREZ DE AGO GALVANIZADO 3/16" - 600x350 PG 1,00 | 263,53 263,53 | 26353 26353 ] 0,00%
21510 COMP-0328 Préprio ";A’\AMPA REMOVIVEL EM CHAPA XADREZ DE AGO GALVANIZADO 3/16" - 650x375 PG 2,00 | 305,80 305,80 | 611,61 611,61 ] 0,00%
21511 COMP-0329 Préprio ";A’\AMPA REMOVIVEL EM CHAPA XADREZ DE AGO GALVANIZADO 3/16" - 510x600 PG 1,00 | 384,08 384,08 | 384,08 384,08 ] 0,00%
2.1.5.12 COMP-0330 Préprio LAMMPA REMOVIVEL EM CHAPA XADREZ DE ACO GALVANIZADO 3/16" - 650x1000 PC 28,00 - 815,73 815,73 - 22.840,34 22.840,34 15,00 0,00%]
21513 COMP-0331 Préprio ";A’\AMPA REMOVIVEL EM CHAPA XADREZ DE AGO GALVANIZADO 3/16" - 650x250 PG 1,00 | 20392 20392 | 20392 20392 ] 0,00%

ENCHIMENTO DA LAJE (COBERTURA)
FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM

2
2161 92269 SINAPI MADEIRA SERRADA, E=25 MM, AF_09/2020 m 101,54 26,26 112,10 138,36 2.666,44 11.382,37 14.048,81 101,54 0,00%!
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM
2162 92447 SINAPI | PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 m? 56,85 90,36 172,38] 262,74 5.136,80 9.799,90 14.936,71 170,85 0,00%!
UTILIZAGOES. AF_09/2020
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIGA, PE-DIREITO 2 o
2163 92482 SINAPI SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZACAO. AF_09/2020 m 72,25 129,58 297,91 427,50 9.362,37 21.524,15 30.886,52 72,25 0,00%!
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM 2 o
2164 89455 SINAPI (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022 m 73,00 23,66] 86,17 109,82 1.727,13 6.290,09 8.017,22 73,00 0,00%!
2165 92800 SINAPI_|CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 175,00] 1,77] 9,29 11,06/ 309,31 1.626,10 1.93541 175,00 0,00%!
2166 92801 SINAPI_|CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 371,00 0,95 9.97 10,92 351,29 4.051,55 371,00 0,00%!
21867 92802 SINAPI_|CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 212,00 0,49 10,21 10,71 104,38] 2.269,67 212,00 0,00%!
2168 92803 SINAPI_|CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 52,00 0,25 9,58 9,83 13,13 511,41 52,00 0,00%!
2169 92804 SINAPI_|CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 136,00] 0,14 8,26 8,40 18,@ 1.141,81 136,00 0,00%!
21610 92805 SINAPI_|CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 KG 769,00 0,06 822 8,28 48,54] 6.320,31 6.368,86 769,00 0,00%!
21611 COMP-0307 Préprio [ CONCRETAGEM DOS PILARES DA COBERTURA FORMA/AGO REF. SBC 030879 m* 6,80 1.353,46) 3.615,62 4.969,09 9.203,55 24.586,24 33.789,79 6,80 0,00%!
2.1.6.12 COMP-0306 Préprio  [CONCRETAGEM DAS VIGAS DA COBERTURA REF. SBC 030879 m* 3,92 178,05 703,89 881,94 697,96 2.759,27 3.457,22 3,92 0,00%!
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2.1.6.13 COMP-0305 Préprio  [CONCRETAGEM DA LAJE MACICA DA COBERTURA REF. SBC 030879 m? 8,67| 178,05 703,89 881,94 1.543,70 6.102,76 7.646,46 65,47 0,00% - g -
Y . |ESCORAMENTO METALICO PARA LAJES E VIGAS, C/ ESCORAS TUBULARES 5 o | ] ]
2.16.14 COMP-0283 Préprio TIPO 'B" (H=3,30 A 4,50 M), COM MONTAGEM E DESMONTAGEM REF. ORSE 7631 m 81,00 3,89) 37,60 41,49 314,97, 3.045,38 3.360,35 126,00] 0,00%!
IMPERMEABILIZAGOES E ACABAMENTO [
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, DUAS
2 98547 SINAPI |CAMADAS, INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM E E=4MM. m? 220,00 47,81 205,03 252,84 10.518,39 45.106,60 55.624,99 1.681,49 57,60} 3,64%] 2.935,11 12.586,81 16.621,92
AF_09/2023
2172 98573 SINAPI PROTEGAO MECANICA DE SUPERFICIE VERTICAL COM CONCRETO 15 MPA, m? 127,00 28,01 54,53 82,54 3.557,89 6.924,98 10.482,87| 500,91 0,00%! g - -
E=5CM. AF_09/2023
2173 98572 SINAPI PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM CONCRETO 15 MPA, m? 93,00 26,60} 38,66 65,26 2.473,88 3.595,17 6.069,05 483,57 0,00%] g - -
E=5CM. AF_09/2023
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
2174 87879 SINAPI  |INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM m? 120,00 2,76 2,78| 5,54 331,79 333,30 665,09 120,00] 0,00%! g - -
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA 5 o | ] ]
2175 87886 SINAPI DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF10/2022 m 76,00 5,56 14,39 19,95 422,18 1.093,83) 1.516,01 76,00 0,00%!
MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADA
2176 87529 SINAPI |MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M? m? 120,00 21,01 2281 43,82 2.520,96 2.737,61 5.258,57 120,00] 0,00%! g - -
E 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADA 5 o | ] ]
2177 90406 SINAPI MANUALMENTE EM TETO, E = 17.5MM, COM TALISCAS. AF 0312024 m 76,00 27,56 25,38 52,94 2.094,59 1.928,60 4.023,18; 76,00 0,00%!
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, "
2178 88497 SINAPI LIXAMENTO MANUAL. AF 042023 m 120,00 12,22 12,74 24,96 1.466,52 1.528,64 2.995,16 120,00 0,00%] - - g
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM TETO, DUAS DEMAQS, "
21.7.9 88496 SINAPI LIXAMENTO MANUAL. AF 042023 m 76,00 25,12 18,46 43,58] 1.909,41 1.402,79 3.312,19 76,00 0,00%] - - g
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS "
2.1.7.10 88489 SINAPI DEMAOS. AF 04/2023 m 120,00 5,52] 9,80) 15,31 662,061 1.175,64 1.837,70 570,70 0,00%] - - g
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM TETO, DUAS "
21711 88488 SINAPI DEMAOS. AF 04/2023 m 76,00 7,68 10,76 18,43 583,38 817,49] 1.400,87, 76,00 0,00%] - - g

91341

SINAPI

ESQUADRIAS

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXAGAO
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

3,50)

14,25

1.654,49

49,89

3,50

[
0,00%!
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RECUPERAGAO DA SALA (SALA DE PAINEIS E GERADOR)

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS,

o . | |
2191 88497 SINAPI LIXAMENTO MANUAL. AF 042023 215,00 12,22 12,74 24,96 2.627,52 2.738,80 5.366,32 215,00 0,00%!

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, DUAS DEMAOS, , o | ] ]
2192 88496 SINAPI LIXAMENTO MANUAL. AF 042023 m 100,00] 2512 18,46] 43,58 2.512,38 1.845,78 4.358,15 100,00] 0,00%!

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS , o | ] ]
2193 88489 SINAPI DEMAOS. AF 04/2023 m 215,00 5,52 9,80 15,31 1.186,18, 2.106,36 3.292,54 283,87 0,00%!
2194 88488 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM TETO, DUAS m? 100,00] 7,68 10,76} 18,43] 767,60 1.075,65 1.843,25 100,00] 0,00%! g - -

DEMAOS. AF_04/2023

BASE PARA 0S QUADROS - SEDE 0,00%
R CORTE MECANICO DE PAVIMENTO ASFALTICO OU PISO DE CONCRETO COM o
2.1.101 COMP-0284 Préprio SERRA DE DISCO DIAMANTADO. REF. AGESUL 1701000200 M 13,60 1,64 2,75) 4,39 22,32] 37,43] 59,75] 13,60 0,00%; g - -
DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES DA CASA DO GAS, DE FORMA 5
21102 104790 SINAPI MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m 0,70) 58,29 80,08 138,37 40,80} 56,061 96,861 0,70] 0,70 100,00% 43,49 59,74 103,23
21103 93358 SINAPI ;SiﬁvéggéwMANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 m? 3,00 mn 38,43 115,54 231,34] 115,29 346,63 3,00 - 0,00%] g g g
21104 74023/005 SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 100M m? 5,20) 77,9 38,87 116,83 405,39 202,14 607,53] 5,20, 1 0,00% - g -
2.1.105 210500 SBC  |ALUGUEL DE CACAMBA 48 HORAS COM RETIRADA UN 1,00 g 432,09 432,09 g 432,09] 432,09 1,00 - 0,00%] g g g
21106 74164/004 SINAPI |LASTRO DE BRITA m? 0,30) 38,99 100,36 139,34 11,70 30,11 41,80 94,68 5,40] 5,70%; 224,38 577,58 801,96
.. |CONTRAPISO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM "
21107 COMP-0357 Préprio BETONEIRA REF SINAPI 73907/003(06/2016) m 5,80) 29,13] 26,23 55,36 168,93 152,16, 321,09 5,80 0,00%] - g -
ALVENARIA PARA BASE DOS QUADROS DE BLOCOS DE CONCRETO
21108 COMP-0356 Préprio ESTRUTURAL TIPO CANALETA 14X19X35 CM (ESPESSURA 14 CY) PREENCHIDO m? 6,80) 23,66] 116,44 140,10 160,88, 791,79 952,68 6,80) 0,00% - g -

221

COMP-0353

Proprio

COM CONCRETO E FERRAGEM, FBK = 14 MPA, UTILIZANDO PALHETA.
AF_10/2022 REF SINAPI 89455

EXECUGAO DA CANALETA EXTERNA

TAPUME COM TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO GALVANIZADO, ESP=0,50MM,
ESTRUTURA EM MADEIRA NAO APARELHADA (REAPROVEITAMENTO DE 3X)
REF AGESUL 0101001131

320,00

86,34

6.241,80

21.387,76

27.629,56)

422,00

0,00%!

222

97637

SINAPI

REMOGAO DE TAPUME/ CHAPAS METALICAS E DE MADEIRA, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

320,00

3,86

848,40

387,84

1.236,24

320,00

0,00%

223

COMP-0049

Préprio

RETIRADA E REASSENTAMENTO DE PEDRA PORTUGUESA, REJUNTAMENTO
COM PO DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS - INCLUSO
RETIRADA E COLOCAGAQ DO MATERIAL. AF_12/2020 REF. SINAPI 101850

250,00

142,94

10.081,06]

25.654,00

35.735,06

250,00

0,00%!

224

102299

SINAPI

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E
JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE
0,8 MA 1,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF_02/2021

m

276,00

5,81

13,27

19,08

1.602,87,

3.662,21

5.265,08

276,00

0,00%

225

COMP-0093

Préprio

CANALETA CONCRETADA COM TAMPA DE CONCRETO 1000x1000MM

170,00

434,65|

1.250,87

1.685,53

73.891,10

212.648,30

286.539,40

0,00%!

226

95877

SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M2, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM

5.796,00

0,18]

1,89)

2,07

1.024,44

10.976,18]

12.000,62]

5.796,00

0,00%!

227

COMP-0126

Proprio

RECOMPOSICAO DE AREAS GRAMADAS EVENTUALMENTE DANIFICADAS,INC
LUSIVE FORNECIMENTO DA GRAMA E TRANSPORTE,EXCLUSIVE PREPARO DO
TERRENO E O MATERIAL PARA ESTE REF EMOP 09.001.0030-0

REFORMA ANEXO

EXECUGAOQ DAS CANALETAS
CORTE MECANICO DE PAVIMENTO ASFALTICO OU PISO DE CONCRETO COM

100,00

25,11

818,10

1.693,01

251111

505,00

0,00%

0,00%
0,00%

2311 | CoMPazB | Praprio | o A D B A o oo M 3,00 164 275 439 5744 96,33 153,77 - 0,00% - - -
2312 | 104790 | SINAPI ai’g%‘é‘ig e reAPROVET Ao, e oy T VECANZADACOM | s 170 5829 80,08 138,37 99,09 136,14 23523 - 0,00% - - -
2313 93358 | SINAPI ﬁi’;"ggfg {/ANUAL DEVALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUALASD | s 6,00 At 3843 115,54 46268 23058 693,26 - 0,00% - - -
2314 | 74023005 | SINAPI_|TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 100M w 100 77.% 3881 116,83 857,55 42760 1.285,15 100 0,00% - - -
2315 | COMPOB3 | Propro | ANALETATETTA COMBLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO GS0GO0MN - COM | -, 5,00 4972 79322 1242,98 224858 3.966,08 621466 - 0,00% - - -
2316 | 21050 SBC__|ALUGUEL DE CACAVBA 48 HORAS COM RETIRADA o 300 - 43209 43209 - 1.296.27 1.296.27 300 0,00% - - -
2317 | COMP0153 | Proprio |CANALETAFEITA COMBLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO 1000600 MM - COM| -, 1200 691,80 147101 186281 830159 1405208 2235367 - 0,00% - - -

RECORTE DE PISO
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FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM PERFURATRIZ, PARA INSTALAGOES

2318 | 104778 | SINAPI |ELETRICAS, DIAVIETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OUIGUAISA 150 |  UN 20 763 3.5 1148 1525 7.0 2% 2,0 0,00%
MM.AF 0912023
2319 | COMP0299 | Proprio |FECHAMENTO DAS CANALETAS EXISTENTES C/ CONCRETO FEITO CI m 14,00 193,20 91849 111169 270481 1285892 15.563,72 - 0,00%

AGREGADO LEVE PREPARADO NO LOCAL REF. FDE 03.03.056
RECUPERAGAO DA SALA (ANEXO)

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS,

2 o
2321 88497 SINAPI LIXAMENTO MANUAL. AF 042023 m 130,00] 12,22 12,74 24,96 1.588,73) 1.656,02 3.244,75 130,00] 0,00%!
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, DUAS DEMAOS, , o,
2322 88496 SINAPI LIXAMENTO MANUAL. AF 042023 m 61,00 2512 18,46] 43,58 1.532,55 1.125,92 2.658,47 61,00 0,00%!
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS , o
2323 88489 SINAPI DEMAOS. AF 04/2023 m 130,00] 5,52 9,80 15,31 717,23 1.273,61 1.990,84 348,40 0,00%!
2324 88488 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM TETO, DUAS m? 61,00 7,68 10,76} 18,43] 468,24 656,15 1.124,38 61,00 0,00%!

DEMAOS. AF_04/2023
BASE PARA OS QUADROS - ANEXO

CORTE MECANICO DE PAVIMENTO ASFALTICO OU PISO DE CONCRETO COM

2331 | CoMPazB | Prapro o A D B A o oo M 1249 164 275 439 2035 34,13 5448 1240 0,00%
DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES DA CASA DO GAS, DE FORMA |
2332 | 104700 | SINARL | VARTELETE SEM REAPROVEITAMENTO. AF 0912028 m 0.3 5829 80,08 138,37 209 2883 4981 036 0,00%
2333 93358 | sinapl |FSCAVACHO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OUIGUALAT30 | s 150 At 3843 115,54 115,67 57,65 17332 150 0,00%
2334 | 74023005 | SINAPI_|TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 100M w 2.0 77.% 38381 116,63 15692 .74 233,66 200 0,00%
2335 | 210500 SBC__|ALUGUEL DE CACAVBA 48 HORAS COM RETIRADA N 1,00 - 432,09 432,09 - 432,09 43209 1,00 0,00%
2336 | 74164004 | SINAPI_[LASTRO DE BRITA m 1,50 389 100,36 130,34 5848 150,53 209,01 6450 0,00%
. |CONTRAPISO DE CONCRETO NAC-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM ,
2337 | compassT | Pepro |Con e AP Taannionsg20te m 300 213 2623 55,36 87,38 7870 166,08 99,00 0,00%
ALVENARIA PARA BASE DOS QUADROS DE BLOCOS DE CONCRETO
2338 | COMP0356 | Proprio |ESTROTURAL TIPO CANALETA 4X19X39 CM (ESPESSURA 14 W) PREENCHIDO | -, 620 23,66 116,44 140,10 146,69 721,93 868,62 620 0,00%

COM CONCRETO E FERRAGEM, FBK = 14 MPA, UTILIZANDO PALHETA.
AF_10/2022 REF SINAPI 89455
INSTALACOES ELETRICAS

ENTRADA DE ENERGIA PROVISORIA
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE

0,00%
0,00%

311 COMP-0109 Proprio {12 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM|  UN 1,00] 1.341,18, 7.180,48 8.521,66 1.341,18 7.180,48 8.521,66 1,00 0,00%!
1M DE CONCRETO E 0,8 M DE SOLO. AF_11/2019 REF SINAPI 100615

312 COMP-0155 Proprio  |CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 4" REF AGETOP CIVIL 070507 Un 1,00 27,27, 91,73] 119,00 27,27 91,73 119,00; 1,00 0,00%!

313 COMP-0157 Proprio  [ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 100mm 4" REF SBC 061071 M 6,00 58,62 249 44 308,06 351,71 1.496,67 1.848,38, 46,00 0,00%!

.. |CAIXA DE PASSAGEM 800X800X800MM COM TAMPA EM CHAPA XADREZ o

3.14 COMP-0081 Proprio PADRAO COPEL COM DISPOSITIVO PARA LACRE UN 1,00 195,38 2.531,60 2.726,99 195,38 2.531,60 2.726,99 1,00 0,00%!
MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 35/120MM2,

315 COMP-0160 Proprio  [ISOLACAOQ 15/25KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE. FORNECIMENTO E UN 4,00 95,15 343,58 438,73 380,62, 1.374,31 1.754,93 8,00 0,00%!
INSTALACAO REF ORSE 1201008330

3.16 COMP-0182 Proprio HASTE DE ATERRAMENTO ALTA CAMADA, DIAMETRO 5/8°, COM 3 METROS REF. UN 1,00 19,24] 197,62, 216,86 19,24] 197,62] 216,86 1,00 0,00%!
SINAPI 96985

317 COMP-0161 Proprio  [ELETRODUTO FLEXIVEL KANALEX 4™ REF SBC 061305 M 12,00] 68,82 68,74 137,56] 825,83 824,92 1.650,74 12,00/ 0,00%!

318 COMP-0162 Proprio g&ngCOBRE UNIPOLAR BLINDADO ISOLACAO 12/20KV EPR 35mm? REF SBC M 35,00 10,11 91,64 101,76] 353,94 3.207,57 3.561,51 144,00] 0,00%!

319 COMP-0163 Proprio  (CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 25mm2 REF SBC 078205 M 21,00 1,67] 26,78 28,44 35,00 562,33 597,33 21,00 0,00%!

3.1.10 COMP-0164 Proprio  |Fornecimento de parafuso cabega quadrada 16 x 250mm REF ORSE 2914 un 6,00 5,10 14,75) 19,85 30,60 88,48 119,08] 6,00 0,00%!

3111 COMP-0165 Proprio  |BUCHA E ARRUELA ALUMINIO 4™ REF SBC 061326 CJ 6,00] 10,11 38,27| 48,38 60,68, 229,60 290,27 6,00 0,00%!

3.1.12 COMP-0166 Proprio  |Fornecimento de arruela quadrada 38 mm c/ furo 18 mm REF ORSE 2844 un 9,00 5,10 3,85 8,95 45,90} 34,66 80,56 9,00 0,00%!
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REMOGAO DE CAIXA DE PASSAGEM E POSTE DE CONCRETO ARMADO DUPLO

3.1.13 COMP-0185 Proprio TREF. ORSE 3242 UN 1,00 402,60 542,45 945,04 402,60 542,45 945,04 1,00 0,00%!
CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 35MM2 -

3.1.14 72212 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 6,00 9,91 14,25 24,16 59,46 85,52 144,99 6,00 0,00%!

3.2 ENTRADA DE ENERGIA DEFINITIVA - g 3 = = = 9 0,00%

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE

321 COMP-0109 Proprio {12 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM|  UN 1,00] 1.341,18, 7.180,48 8.521,66 1.341,18 7.180,48 8.521,66 1,00 0,00%!
1M DE CONCRETO E 0,8 M DE SOLO. AF_11/2019 REF SINAPI 100615

322 COMP-0155 Proprio  [CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 4" REF AGETOP CIVIL 070507 Un 1,00 21,21 91,73 119,00 21,21 91,73 119,00} 1,00 0,00%!

323 COMP-0157 Proprio  [ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 100mm 4™ REF SBC 061071 M 6,00 58,62 249,44 308,06 351,71 1.496,67, 1.848,38 6,00 0,00%!

. . |CAIXA DE PASSAGEM 800X800X800MM COM TAMPA EM CHAPA XADREZ o

324 COMP-0081 Proprio PADRAO COPEL COM DISPOSITIVO PARA LACRE UN 1,00 195,38 2.531,60 2.726,99 195,38 2.531,60 2.726,99 2,00, 0,00%!
MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 35/120MM2,

325 COMP-0160 Proprio  [ISOLACAOQ 15/25KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE. FORNECIMENTO E UN 4,00 95,15 343,58 438,73 380,62, 1.374,31 1.754,93 8,00 0,00%!
INSTALACAO REF ORSE 1201008330

326 COMP-0182 Proprio :&S}:’Fﬁ EGEQQJERRAMENTO ALTA CAMADA, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS REF. UN 1,00 19,24] 197,62 216,86 19,24] 197,62] 216,86 1,00 0,00%!

327 COMP-0161 Proprio  [ELETRODUTO FLEXIVEL KANALEX 4™ REF SBC 061305 M 8,00 68,82 68,74 137,56/ 550,55 549,95 1.100,50 8,00 0,00%!

328 COMP-0162 Proprio gékaE;i)oCOBRE UNIPOLAR BLINDADO ISOLACAO 12/20KV EPR 35mm2 REF SBC M 25,00} 10,11 91,64 101,76 252,82 2.291,12 2.543,94 68,00 0,00%!

329 COMP-0163 Préprio [CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 25mm2 REF SBC 078205 M 15,00] 1,67} 26,78 2844 25,00 401,66 426,66 15,001 0,00%!

3.210 COMP-0164 Préprio _|Fornecimento de parafuso cabeca quadrada 16 x 250mm REF ORSE 2914 un 6,00] 5,10} 14,75 19,85 30,60, 88,48, 119,08] 6,00 0,00%

3211 COMP-0165 Proprio [BUCHA E ARRUELA ALUMINIO 4™ REF SBC 061326 cJ 6,00 10,11 38,27 48,38 60,68 229,60 290,27 6,00 0,00%!

3.212 COMP-0166 Préprio _|Fornecimento de arruela quadrada 38 mm ¢/ furo 18 mm REF ORSE 2844 un 9,00] 5,10} 3,85) 8,95, 45,90} 34,66 80,56 9,00; 0,00%

3213 72272 SINAPI CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 35MM2 - UN 6,00] 9,91 14,25 24,16 59,46 85,52 144,99 6,00] 0,00%!

FORNECIMENTO E INSTALACAO
EXECUGAO DE LEITO - SUBESTAGAO SEDE
LEITOS - LEITO PARA CABOS TIPO LEVE 200x100mm COM CONEXOES REF SBC

331 COMP-0128 Préprio 063638 M 30,00 28,60 182,15] 210,75 857,87, 5.464,61 6.322,47 85,00 0,00%!
332 COMP-0129 Préprio ;EBI(IC(;SSGEEITO PARA CABOS TIPO MEDIO 300x100mm COM CONEXOES REF M 21,00 28,60 289,58 318,18 600,51 6.081,17 6.681,68 21,00 0,00%!
333 COMP-0130 Préprio ;EnggyilTo PARA CABOS TIPO PESADO 500x100mm COM CONEXOES REF M 84,00 28,60 561,74 590,33 2.402,03 47.185,89 49.587,92 g 0,00%!
334 COMP-0131 Préprio ;EnggyﬁlTo PARA CABOS TIPO PESADO 800x100mm COM CONEXOES REF M 24,00 41,1 790,79 838,50 1.145,04 18.979,01 20.124,05) g 0,00%!
335 COMP-0043 Préprio zizi"l:é?: PERFURADO 3x1346100mm CHAPA 16 PARA FIXAGAO EM m 24,00 18,82 33,87 52,70 451,77 812,95 1.264,72 24,00 0,00%!
336 COMP-0050 Préprio  [BARRA ROSCADA BICROMATIZADA 3/8" x 1000MM C/ ACESSORIOS UN 15,00] 19,03 35,22 54,25 285,39 528,36 813,74 15,00/ 0,00%!
337 COMP-0132 Préprio  (CHUMBADOR CB 3/8"x2.1/2""+ PARAFUSO REF SBC 063120 UN 640,00 7,44 8,00 15,44 4.759,12 5.122,12 9.881,84 640,00 0,00%!
338 COMP-0133 Préprio  [Cantoneira ZZ REF SEDOP 171276 un 30,00 3,96 9,51 13,47 118,93] 285,20 404,13 30,00 0,00%!
339 COMP-0265 Proprio ACESSORIOS DE FIXAGAO DE ELETROCALHA/LEITO HORIZONTAL REF. SETOP m 160,00 | 6.24 6.24 | 997,88 997,88 160,00 0,00%

ED-19508

EXECUGAO DE LEITO - SUBESTAGAO ANEXO

LEITOS - LEITO PARA CABOS TIPO PESADO 500x100mm COM CONEXOES REF

341 | comPotan | Propio | iRs ] 5,00 28,60 561,74 590,33 142,98 2.808,68 295166 - 0,00%
342 | COMP-0131 | Proprio ;E'ggga}ﬁ'm PARA CABOS TIPO PESADO 800x100mm COM CONEXOES REF ] 20,00 am 790,79 838,50 954,20 15.815,84] 16.770,04 - 0,00%
343 | COMP-0043 | Proprio Ziz;'l'_'é?: PERFURADO 38x19x6000mm CHAPA 16 PARA FIXAGAO EM m 5,00 18,82 33,87 52,70) 94,12 169,36 263,48 5,00 0,00%
344 | COMP-0132 | Proprio |CHUMBADOR CB 3/8"x2.1/2"+ PARAFUSO REF SBC 063120 N 100,00 7,44 8,00 15,44 74361 800,43 1,544,04 100,00 0,00%
345 | COMP265 | Propro | CESSORIOS DE FIXAGAO DE ELETROCALHALLEITO HORIZONTAL REF. SETOP | %00 ] 624 624 ] 15502 15502 2500 0.00%

ED-19508

CUBICULO MT - SEDE

1.164,63)

1.263,28

17.469,47

1.479,78

18.949,24

351 | COMP-0087 | Proprio |OPERAGAO ASSISTIDA - ELETRICA (ACOMPANHAMENTO SUPERVISIONADO) DIA 15,00 0,00%

352 | COMP-0092 | Proprio |CUBICULO MT C/6 MODULOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 679,26 495.920,52 496.599,79 679,26 495.920,52 496.599,79 1,00 0,00%
.. |Teste de aceitagéo de Fabrica (TAF) para Quadro de distribuicao com emisséo de ART

353 | COMP0267 | Proprio | o e L s 15255 und 1,00 867,26 59,07, 946,33 867,26 59,07 946,33 1,00 0,00%

354 | COMP-0268 | Proprio |Provacdona Concessionaria de Energia, Vistoria da Concessionéria e DIA 15,00 1.348,35 39,79 1.388,14 20.225,25 596,91 20,822,161 15,00 0,00%

COmP-0127

Proprio

Comissionamento da Cabine de Medicao

TRANSFORMADORES

Servicos de comissionamento, testes e treinamento pessoal para utilizacao de
subestacao abaixadora de tensao. REF SCO SE 99.99.0100

8.203,11
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Elaboracao de manual de operacao e

- oprit 0,
362 COMP-0114 Proprio tensao REF SCO SE 99.99.0050 un 1,00] 2.332,28 437,56 2.769,84 2.332,28 437,56 2.769,84 1,00 0,00%!
363 COMP-0031 Proprio Zg:;‘SFORMADOR DE FORCA TRIFASICO A SECO, 1250KVA, 13,8KV/220/127V, UN 2,00] 794,36 189.514,16| 190.308,52| 1.588,72, 379.028,32| 380.617,04] 2,00, 0,00%!
3.6.4 COMP-0087 Proprio |OPERACAQ ASSISTIDA - ELETRICA (ACOMPANHAMENTO SUPERVISIONADO) DIA 15,00 1.164,63) 98,65 1.263,28, 17.469,47| 1.479,78) 18.949,24/ 15,00 0,00%!
GERADOR SEDE -
g .. |Servigos de comissi testes e treil de operagdo e 40 para o
371 COMP-0266 Proprio uilizacio do gerador, REF SCO SE 99.99.0100 un 1,00] 6.104,97 2.098,14 8.203,11 6.104,97 2.098,14 8.203,11 1,00 0,00%!
372 COMP-0080 Proprio  |GRUPO GERADOR DIESEL 370KVA 220/380/440V - SILENCIADO C/ QTA UN 1,00 670,13 402.573,95| 403.244,08| 670,13, 402.573,95 403.244,08, - 0,00%!
GUINDASTE ARTICULADO,SOBRE CAMINHAO DIESEL(INCLUSIVE ESTE),M
375 19.004.0056-C EMOP  |OMENTO MAXIMO DE ELEVACAOQ 30TXM E CAPACIDADE MAXIMA DE ELEVA CAO| H 8,00] 51,59 307,44 359,03 412,69 2.459,55 2.872,24 189,00 0,00%!
8,5T A 3,4M,INCLUSIVE OPERADOR E AUXILIAR
3.7.6 COMP-0087 Proprio |OPERACAQ ASSISTIDA - ELETRICA (ACOMPANHAMENTO SUPERVISIONADO) DIA 15,00 1.164,63) 98,65 1.263,28, 17.469,47| 1.479,78) 15,00 0,00%!

3811

COMP-0088

Préprio

SALA ELETRICA - SEDE

QGBT-SEDE

QGBT SEDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

UN

1,00]

798.419,68|

798.722,96|

18.949,24]

798.722,96

0,00%

3812

COMP-0167

Préprio

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 240 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, ATOX
NAO HALOGENADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 REF. SINAPI
93000

200,00

12,45

327,96

340,41

2.489,65

65.591,93

68.081,58

200,00

0,00%

3813

COMP-0168

Préprio

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 120 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, ATOX
NAO HALOGENADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 REF. SINAPI
92994

50,00

718

166,50]

173,68]

359,18,

8.324,93

8.684,11

50,00

0,00%

3814

COMP-0172

Préprio

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2, 1
FURO E 1 COMPRESSAQ, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 REF. SINAPI
00001581

UN

10,00}

1,48)

12,39)

13,86]

14,77

123,85]

138,62]

10,00]

0,00%

3815

COMP-0173

Préprio

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 240 MM2, 1
FURO E 1 COMPRESSAQ, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 REF. SINAPI
00011838

UN

40,00

1,48)

38,90

59,09

1.555,91

1.614,99

40,00

0,00%

3.8.16

COMP-0267

Proprio

Teste de aceitagéo de Fabrica (TAF) para Quadro de distribuigdo com emisséo de ART
e laudo PTTA/TTA REF. IOPES 152235

und

1,00

887,26

59,07

887,26

59,07]

946,33

1,00

0,00%!

38.1.7

3821

COMP-0087

COMP-0089

Proprio

Préprio

OPERACAQ ASSISTIDA - ELETRICA (ACOMPANHAMENTO SUPERVISIONADO)

QDTIE-SEDE

QDTIE SEDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

DIA

UN

15,00}

1,00]

98,65

947.987,58

948.290,87|

17.469,47|

1.479,78)

18.949,24]

948.290,87

15,00/

0,00%!

0,00%

3822

COMP-0168

Préprio

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 120 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, ATOX
NAO HALOGENADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 REF. SINAPI
92994

160,00]

718

166,50]

173,68]

1.149,38

26.639,76

27.789,14

40,00

0,00%

3823

COMP-0167

Préprio

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 240 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, ATOX
NAO HALOGENADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 REF. SINAPI
93000

640,00

12,45

327,96

340,41

7.966,88

209.894,16)

217.861,04

0,00%

3824

COMP-0172

Préprio

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2, 1
FURO E 1 COMPRESSAQ, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 REF. SINAPI
00001581

UN

10,00}

1,48)

12,39)

13,86]

14,77

123,85]

138,62]

0,00%

COMP-0173

Préprio

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 240 MM2, 1
FURO E 1 COMPRESSAQ, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 REF. SINAPI
00011838

UN

40,00

1,48)

38,90

59,09

1.555,91

1.614,99

0,00%

COMP-0267

Proprio

Teste de aceitagéo de Fabrica (TAF) para Quadro de distribuigdo com emisséo de ART
e laudo PTTA/TTA REF. IOPES 152235

und

1,00

887,26

59,07

887,26

59,07]

0,00%!

3831

COMP-0087

COMP-0168

Proprio

Préprio

OPERACAQ ASSISTIDA - ELETRICA (ACOMPANHAMENTO SUPERVISIONADO)

INTERLIGACAO GERADOR-QTA

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 120 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, ATOX
NAO HALOGENADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 REF. SINAPI
92994

DIA

15,00]

100,00]

1.164,63)

718

98,65

166,50]

173,68]

17.469,47]

718,36

1.479,78

16.649,85]

17.368,21

0,00%!

0,00%

3832

COMP-0167

Préprio

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 240 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, ATOX
NAO HALOGENADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 REF. SINAPI
93000

375,00

12,45

327,96

340,41

4.668,09

122.984,86|

127.652,95]

0,00%

3833

COMP-0172

Préprio

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2, 1
FURO E 1 COMPRESSAQ, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 REF. SINAPI
00001581

UN

3,00

1,48)

12,39)

13,86]

443

37,16

41,59

0,00%

3834

COMP-0173

Préprio

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 240 MM2, 1
FURO E 1 COMPRESSAQ, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 REF. SINAPI
00011838

UN

12,00]

1,48)

38,90

40,37

17,73

466,77

484,50

0,00%
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3.84.1

COMP-0168

Proprio

INTERLIGAGAO QTA-QGBT

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 120 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, ATOX
NAO HALOGENADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 REF. SINAPI
92994

70,00

7,18

166,50

173,68

502,85

11.654,90

12.157,75

5,00

0,00%

0,00%!

3.84.2

COMP-0167

Proprio

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 240 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, ATOX
NAO HALOGENADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 REF. SINAPI
93000

270,00

12,45

327,96

340,41

3.361,03

88.549,10

91.910,13)

20,00

0,00%!

3843

COMP-0172

Proprio

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2, 1
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 REF. SINAPI
00001581

UN

6,00

1,48

12,39

13,86

8,86

74,31

83,17]

6,00

0,00%!

3844

3.85.1

COMP-0173

Proprio

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 240 MM2, 1
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 REF. SINAPI
00011838

QD-SEDE-IL/T

UN

24,00

1,48

303,28

38,90

2.594,40

40,37]

2.897,68

35,45]

303,28

933,54

2.594,40

968,99

2.897,68

18,00

0,00%!

0,00%

COMP-0195_| _Préprio | QD-SEDE-ILIT - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 1,00 0,00%
. |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, ATOX NAO
8852 | COMPO169 | Proprio | 1\ GGENADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 REF. SINAPI 91031 | 5500 251 9% 1247 138,18 547.8 686,04 5500 0.00%
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1
3853 | COMP-0174 | Préprio [FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 REF. SINAPI UN 10,00 148 2,16 3,64 14,77, 21,59 36,36 10,00 0,00%
00001573
Y - Teste de aceitagéo de Fabrica (TAF) para Quadro de distribuicdo com emisséo de ART
3854 | COMP267 | Propio | o o D e s 1500 und 1,00 887,26 59,07, 946,33 887,26 59,07 946,33 1,00 0,00%
3855 | COMP-0087 | Proprio |OPERACAO ASSISTIDA - ELETRICA (ACOMPANHAMENTO SUPERVISIONADO) DIA 15,00 1.164,63 98,65 1.263,28 17.469,47 147978 18.949,24 15,00 0.00%

3.86.1

COMP-0168

Proprio

ALIMENTAGAO QAC EXISTENTE

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 120 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, ATOX
NAO HALOGENADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 REF. SINAPI
92994

40,00]

7,18

166,50

173,68

287,35

6.659,94

6.947,29

10,00

0,00%!

3.8.6.2

COMP-0167

Proprio

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 240 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, ATOX
NAO HALOGENADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 REF. SINAPI
93000

145,00

12,45

327,96

340,41

1.805,00

47.554,15

49.359,14

90,00

0,00%!

3.86.3

COMP-0172

Proprio

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2, 1
FURO E 1 COMPRESSAQ, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 REF. SINAPI
00001581

UN

24,00

1,48

12,39

13,86

35,45]

297,24

332,69

18,00

0,00%!

3864

COMP-0173

Proprio

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 240 MM2, 1
FURO E 1 COMPRESSAQ, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 REF. SINAPI
00011838
SALA ELETRICA - ANEXO

-ANEXO

UN

6,00

1,48

303,28

38,90

467.716,25

40,37]

468.019,53

8,86

303,28

233,39

467.716,25

242,25]

6,00

0,00%!

0,00%
0,00%

1.1 COMP-0091 Proprio[QDG ANEXO - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ UN 1,00 468.019,53 . 0,00%!

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 120 MM?2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA

39.1.2 92994 SINAPI |REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO M 2.860,00 7,18 139,49 146,68 20.545,17 398.951,77, 419.496,94 - 0,00%]
E INSTALAGAO. AF_12/2021
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 240 MM?2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA

3913 93000 SINAPI |REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO M 8.580,00 12,45 275,14 287,58 106.805,99 2.360.672,24 2.467.478,23 - 0,00%]
E INSTALAGAO. AF_12/2021

39.14 COMP-0131 Proprio ;EI(IOOSNﬁITO PARA CABOS TIPO PESADO 800x100mm COM CONEXOES REF M 381,00 41,71 790,79 838,50 18.177,46] 301.291,80} 319.469,26 g 0,00%!

39.15 COMP-0043 Proprio zizi“l:é?: PERFURADO 36x19x6000mm CHAPA 16 PARA FIXAGAO EM m 381,00 18,82} 33,87| 52,70, 7.171,90 12.905,57| 20.077,46] 40,00 0,00%!

39.1.6 COMP-0132 Proprio |CHUMBADOR CB 3/8"'x2.1/2""+ PARAFUSO REF SBC 063120 UN 760,00 7,44 8,00 15,44 5.651,46 6.083,23 11.734,69 20,00 0,00%!

Y . . |TACHAO EM RESINA POLIESTER PERSONALIZADO TCE/PR (CABOS ELETRICOS ] o

39.17 COMP-0094 Proprio SUBTERRANEOS - NAQ ESCAVAR) UN 36,00} 941 102,63 112,03] 338,60 3.694,63 4.033,23 0,00%!

39.1.8 COMP-0134 Proprio|CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 50mm2 REF SBC 078212 M 396,00 22,30] 55,44 77,73 8.829,12 21.952,80 30.781,92 40,00 0,00%!
CONECTOR GRAMPO PARALELO METALICO, PARA SPDA, PARA CABOS DE 6 A o

39.19 104751 SINAPI 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 0812023 UN 264,00 9,22| 19,95 29,16 2433,09 5.266,14 7.699,23 10,00] 0,00%!
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2, 1

3.91.10 | COMP-0172 Proprio [FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 REF. SINAPI UN 26,00 1,48 12,39 13,86 38,41 322,01 360,42 - 0,00%]
00001581
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 240 MM2, 1

3.9.4.11 COMP-0173 Proprio [FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 REF. SINAPI UN 39,00 1,48 38,90 40,37] 57,61 1.517,01 1.574,62 - 0,00%]
00011838

3.9.1.12 COMP-0265 Proprio égiz?([})aRIOS DE FIXAGAO DE ELETROCALHA/LEITO HORIZONTAL REF. SETOP m 381,00 E 6,24 6,24 e 2.376,20 2.376,20 10,00] 0,00%!

- Teste de aceitagéo de Fabrica (TAF) para Quadro de distribuicdo com emisséo de ART
3.9.1.13 COMP-0267 Proprio e laudo PTTA/TTA REF. IOPES 152235 und 1,00 887,26 59,07| 946,33 887,26 59,07 946,33 1,00 0,00%!
3.9.1.14 | COMP-0087 Proprio |OPERAGAQ ASSISTIDA - ELETRICA (ACOMPANHAMENTO SUPERVISIONADO) DIA 15,00 1.164,63) 98,65} 1.263,28 17.469,47 1.479,78 18.949,24 15,00 0,00%!

QGBT-ANEX-E
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 120 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, ATOX

3.9.21 COMP-0168 Proprio  [NAO HALOGENADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 REF. SINAPI M 60,00 7,18 166,50 173,68 431,02] 9.989,91 10.420,93 - 0,00%]
92994
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 240 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, ATOX

3922 COMP-0167 Proprio  [NAO HALOGENADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 REF. SINAPI M 240,00 12,45 327,96 340,41 2.987,58 78.710,31 81.697,89 - 0,00%]

93000
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TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2, 1

3923 COMP-0172 Proprio [FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 REF. SINAPI UN 6,00 1,48 12,39 13,86 8,86 74,31 83,17] - 0,00%]
00001581
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 240 MM2, 1

3924 COMP-0173 Proprio [FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 REF. SINAPI UN 24,00 1,48 38,90 40,37] 35,45] 933,54] 968,99 - 0,00%]
00011838

Y - Teste de aceitagéo de Fabrica (TAF) para Quadro de distribuigdo com emisséo de ART
3925 COMP-0267 Proprio e laudo PTTA/TTA REF. IOPES 152235 und 1,00 887,26 59,07| 946,33 887,26 59,07 946,33 1,00 0,00%!
3.9.2.6 COMP-0087 Proprio |OPERACAQ ASSISTIDA - ELETRICA (ACOMPANHAMENTO SUPERVISIONADO) DIA 15,00 1.164,63) 98,65} 1.263,28 17.469,47 1.479,78 18.949,24 15,00 0,00%!

3.9.31

COMP-0168

Proprio

QGBT-ANEX-N

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 120 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, ATOX
NAO HALOGENADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 REF. SINAPI
92994

60,00

7,18

166,50

173,68

431,02]

9.989,91

10.420,93

0,00%!

3932

COMP-0167

Proprio

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 240 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, ATOX
NAO HALOGENADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 REF. SINAPI
93000

240,00

12,45

327,96

340,41

2.987,58

78.710,31

81.697,89

0,00%!

3933

COMP-0172

Proprio

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2, 1
FURO E 1 COMPRESSAQ, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 REF. SINAPI
00001581

UN

6,00

1,48

12,39

13,86

8,86

74,31

83,17]

0,00%!

COMP-0173

Proprio

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 240 MM2, 1
FURO E 1 COMPRESSAQ, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 REF. SINAPI
00011838

UN

24,00

1,48

38,90

40,37]

35,45]

933,54]

968,99

0,00%!

COMP-0267

Préprio

Teste de aceitagéo de Fabrica (TAF) para Quadro de distribuicdo com emisséo de ART
¢ laudo PTTA/TTA REF. IOPES 152235

und

1,00]

887,26

59,07

946,33

887,26

59,07

946,33

1,00

0,00%

COMP-0087

Proprio

OPERACAO ASSISTIDA - ELETRICA (ACOMPANHAMENTO SUPERVISIONADO)
QD-ANEX-IL/T

DIA

15,00

1.164,63)

303,28

98,65}

36.219,50

1.263,28

36.522,78

17.469,47

303,28

1.479,78

36.219,50

18.949,24

36.522,78)

15,00

0,00%!

COMP-0203 | _Proprio | QD-ANEX-ILIT - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 1,00 0,00%

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA

3942 | COMP-0264 | Proprio [DISTRIBUIGAO - ATOX - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 REF. M 65,00 0,44 14,24 14,68 272 925,67, 954,39 220,00 0,00%
SINAPI 92980
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1

3943 | COMP-0263 | Proprio [FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 REF. SINAPI UN 10,00 148 229 376 14,77 2,85 37,62 10,00 0,00%
00001574

3944 | COMP-0267 | Proprio ZT:LZ:i’?'CrTﬁrGTa: geEFF "%‘;‘ég@z";’a Quadro de distribuigao com emissdo de ART | 1,00 887,26 59,07 946,33 887,26, 59,07 946,33, 1,00 0,00%

3945 | COMP-0087 | Proprio |OPERACAO ASSISTIDA - ELETRICA (ACOMPANHAMENTO SUPERVISIONADO) DIA 15,00 1.164,63 98,65 1.263,28 17.469,47) 1479,78 18.949,24] 15,00 0,00%

3.9.51

COMP-0168

Proprio

INTERLIGAGOES QTA ANEXO EXISTENTE

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 120 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, ATOX
NAO HALOGENADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 REF. SINAPI
92994

150,00

7,18

166,50

173,68

1.077,54

24.974,78)

26.052,32

34,00

0,00%!

3952

COMP-0167

Proprio

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 240 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, ATOX
NAO HALOGENADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 REF. SINAPI
93000

600,00

12,45

327,96

340,41

7.468,95

196.775,78

204.244,73

88,00

0,00%!

3953

COMP-0172

Proprio

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2, 1
FURO E 1 COMPRESSAQ, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 REF. SINAPI
00001581

UN

12,00

1,48

12,39

13,86

17,73

148,62

166,35

16,00

0,00%!

3954

3.961

COMP-0173

Proprio

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 240 MM2, 1
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 REF. SINAPI
00011838

QD-ANEX-AUT

UN

48,00]

1,48

303,28

38,90

27.937,69

40,37]

28.240,97

70,90}

303,28

1.867,09

27.937,69

1.937,99

28.240,97,

0,00%!

0,00%

COMP-0202 Préprio_[QD-ANEX-AUT - FORNECIMENTO E INSTALACAQ UN 1,00 1,00 0,00%!

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, ATOX

3.96.2 COMP-0149 Proprio  [NAO HALOGENADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 REF. SINAPI m 40,00] 1,98 6,93] 891 79,29) 277,25] 356,53 40,00/ 0,00%]
91929
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1

3963 COMP-0176 Proprio  [FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 REF. SINAPI UN 6,00 1,48 1,91 3,38] 8,86) 11,44 20,30} 16,00 0,00%]
00001571

Y - Teste de aceitagéo de Fabrica (TAF) para Quadro de distribuigdo com emisséo de ART
3964 COMP-0267 Proprio e laudo PTTA/TTA REF. IOPES 152235 und 1,00 887,26 59,07| 946,33 887,26 59,07 946,33 1,00 0,00%!
3.96.5 COMP-0087 Proprio |OPERAGAQ ASSISTIDA - ELETRICA (ACOMPANHAMENTO SUPERVISIONADO) DIA 15,00 1.164,63) 98,65} 1.263,28 17.469,47 1.479,78 18.949,24 15,00 0,00%!

ALIMENTAGAO QD-ANEX-ELEV
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA

39741 COMP-0261 Préoprio  [DISTRIBUIGAO - ATOX - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 REF. M 75,00 6,34 128,43 134,77 475,33] 9.632,56 10.107,89 293,00 0,00%]
SINAPI 92992
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 95 MM2, 1

3972 COMP-0262 Préprio  [FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 REF. SINAPI UN 5,00 1,48 8,98] 10,45 7,39 44,88 52,27] 12,00 0,00%]

00001580

AUTOMAGAO - SEDE

8,42]

205,62

214,04

151,58,

3.701,22

3.852,80

18,00

0,00%

3.10.1 COMP-0038 Préprio  [CANALETA ALUMINIO, SEM SEPTO DIVISOR, 73x45MM - COM TAMPA 18,00 0,00%!
.. |ELETRODUTO GALVANIZADO A FOGO ROSCAVEL 3/4" COM CONEXOES E

3.10.2 COMP-0033 Préprio PINTURA PADRAO TCE 36,00 35,56 77,69 113,26] 1.280,33) 2.796,99 4.077,32 166,00] 0,00%!
. |ELETRODUTO GALVANIZADO A FOGO ROSCAVEL 2.1/2" COM CONEXOES E

3.10.3 COMP-0047 Préprio PINTURA PADRAO TCE m 6,00 35,56 196,87| 232,44 213,39 1.181,25 1.394,63 6,00 0,00%!

3.104 COMP-0142 Préprio  [SAIDA LATERAL SIMPLES PARA ELETRODUTO 3/4™ REF SBC 062572 UN 2,00 12,28] 8,38] 20,67] 24,57] 16,77 41,33] 2,00 0,00%!
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SENSOR DE TEMPERATURA E UMIDADE DUTO 2% DWYER RHP-2D11 REF SBC

3105 | COMPOM1 | Préprio | oo UN 1,00 33,37 2.853,54) 2.886,91 33,37 2.853,54] 2.886,91 1,00 0,00%:
. CAIXA DE PASSAGEM E LIGAGAO EM ALUMINIO, TIPO CONDULETE, COM .
3108 | COMPO179 | Proprio |y io) "o\ N, BITOLA 34", TIPO LL. COM AGESSORIOS DE FIXAGAO UN 3,00 11,39 44,30 55,69 34,16 132,90 167,07 3,00 0,00%:
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AGO
3107 95787 SINAPI |GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 3,00 15,63 20,65 36,28 46,89 61,96 108,85 3,00 0,00%:
AF_10/2022
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO
3108 95779 SINAPL |20 MM (314", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO, A 1012022 UN 2,00 11,39 18,52) 29,91 22,78 37,04 59,82 2,00 0,00%:
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO
3109 95795 SINAPL |20 MM (314", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO, AF. 1012022 UN 1,00 17,75 23,65 41,40 17,75 23,65 41,40 1,00 0,00%:
CAIXA DE PASSAGEM E LIGAGAO EM ALUMINIO, TIPO CONDULETE, COM
31010 | COMP-0048 | Proprio [TAMPA, TAMANHO N, BITOLA 2.1/2", TIPO LL, COM KIT DE VEDAGAO E UN 2,00 22,81 452,62 47543 45,63 905,24 950,86 2,00 0,00%:
ACESSORIOS DE FIXACAO
CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6),
31011 98297 SINAPI |ISOLAMENTO PVC (LSZH), INSTALADO EM EDIFICAGAO INSTITUCIONAL - M 72,00 544 11,84 17,28 391,78 852,64 1.244,42 672,00 0,00%:
FORNECIMENTO AF_11/2019 E INSTALAGAO REF CPOS/CDHU 39.18.120
) CABO DE CONTROLE, DE COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE 5, SEGAO
3012 | COMP-0036 | Proprio |7 \c " a0 REF. ORSE 1233 m 92,00 742) 37,10 44,53 682,96 3.413,65] 4.096,61 92,00 0,00%:
) CABO DE CONTROLE, DE COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE 5, SECAO 6x22 AWG
34043 | COMP-0037 | Proprio | o ™ obe onee 1oas6 m 69,00 742) 12,85 20,28 512,22 886,81 1.399,03 69,00 0,00%:
31014 | COMP-0087 | Proprio |OPERAGAQ ASSISTIDA - ELETRICA (ACOMPANHAMENTO SUPERVISIONADO) DIA 15,00) 1.164,63 98,65 1.263,28 17.469.47 1.479,78 18.949,24) 15,00 0,00%.
31015 | COMP-0140 | Proprio |CABO FIBRAOPTICA, 4 FIBRAS, 10 BASE FX, INSTALAGAO EXTERNA, TIPO M 90,00 3,81 37,32 41,13 343,15 3.358,76| 3.701,90] 650,00 0,00%:

MULTIMODO 62,5/125, ANTI ROEDOR REF SBC 059561

AUTOMAGAO - ANEXO 0,00%
. ELETRODUTO GALVANIZADO A FOGO ROSCAVEL 2" COM CONEXOES E o
3111 COMP-0034 Préprio PINTURA PADRAO TCE m 21,00 35,56 159,53] 195,09/ 746,86 3.350,12 4.096,98 110,00] 0,00%!
. ELETRODUTO GALVANIZADO A FOGO ROSCAVEL 1" COM CONEXOES E o
3.11.2 COMP-0039 Préprio PINTURA PADRAO TCE m 9,00 35,56 92,95 128,51 320,08, 836,51 1.156,59 9,00 0,00%!
. ELETRODUTO GALVANIZADO A FOGO ROSCAVEL 3/4" COM CONEXOES E o
3113 COMP-0033 Préprio PINTURA PADRAO TCE m 9,00 35,56 77,69 113,26] 320,08, 699,25 1.019,33 9,00 0,00%!
3114 COMP-0141 Préprio §7EONS§§R DE TEMPERATURA E UMIDADE DUTO 2% DWYER RHP-2D11 REF SBC UN 1,00) 33,37 2.853,54 2.886,91 33,37 2.853,54 2.886,91 1,00 0,00%!
CAIXA DE PASSAGEM E LIGAGAO EM ALUMINIO, TIPO CONDULETE, COM
3.11.5 COMP-0035 Proprio [ TAMPA, TAMANHO N, BITOLA 2", TIPO LL, COM KIT DE VEDAGAO E ACESSORIOS|  UN 1,00 22,81 220,00 242,82 22,81 220,00} 242,82] 1,00 0,00%!
DE FIXAGAO
CAIXA DE PASSAGEM E LIGAGAO EM ALUMINIO, TIPO CONDULETE, COM
3.11.6 COMP-0040 Proprio [ TAMPA, TAMANHO N, BITOLA 2", TIPO T, COM KIT DE VEDAGAO E ACESSORIOS UN 1,00 22,81 237,59 260,40 22,81 237,59 260,40} 1,00 0,00%!
DE FIXAGAO
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AGO
3117 95789 SINAPI | GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1,00 19,34 30,19 49,53] 19,34 30,19] 49,53] 1,00 0,00%!
AF_10/2022
. CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO! o
3.11.8 COMP-0180 Préprio DN 25 MM (1), APARENTE REF. SINAPI 95789 UN 2,00 19,34 46,80 66,14 38,68 93,60 132,28] 2,00 0,00%!
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO
3.11.9 95779 SINAPI DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2022 UN 1,00 11,39 18,52 29,91 11,39 18,52 29,91 1,00 0,00%!
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AGO
3.11.10 95787 SINAPI | GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1,00 15,63 20,65 36,28 15,63 20,65/ 36,28 1,00 0,00%!
AF_10/2022
CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6),
31111 98297 SINAPI  |ISOLAMENTO PVC (LSZH), INSTALADO EM EDIFICAGAO INSTITUCIONAL - M 12,00 5,44] 11,84 17,28 65,30} 142,11 207,40} 12,00 0,00%!
FORNECIMENTO AF_11/2019 E INSTALACAO REF CPOS/CDHU 39.18.120
R CABO DE CONTROLE, DE COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE 5, SEGAO 6x22 AWG|
3.11.12 COMP-0037 Préprio _ATOX - REF. ORSE 12336 m 250,00 742 12,85 20,28 1.855,88) 3.213,06 5.068,94 250,00 0,00%!
R CABO FIBRA OPTICA, 4 FIBRAS, 10 BASE FX, INSTALACAO EXTERNA, TIPO
31113 COMP-0140 Préprio MULTIMODO 62,5125, ANTI ROEDOR REF SBC 059561 M 250,00 3,81 37,32 41,13 953,19 9.329,88 10.283,06] 600,00 0,00%!
3.11.14 COMP-0152 Préprio [BUCHA E ARRUELA 1" REF SBC 061512 cJ 1,00 8,81 744 16,25 8,81 7,44 16,25 1,00 0,00%!
3.11.15 COMP-0139 Préprio [BUCHA E ARRUELA ALUMINIO 2" REF SBC 061328 cJ 1,00 8,13] 14,97 23,10 8,13] 14,97 23,10} 1,00 0,00%!
3.11.16 COMP-0041 Préprio [BUCHA REDUCAO 2"'x3/4" UN 1,00 11,79 3541 47,20 11,79 3541 47,20] 1,00 0,00%!
3.11.17 COMP-0087 Préprio DIA 15,00 1.164,63) 98,65 1.263,28 17.469,47 1.479,78 18.949,24 15,00 0,00%!

3.12.1

OPERACAO ASSISTIDA - ELETRICA (ACOMPANHAMENTO SUPERVISIONADO)
D

124,00

3.945,06

13.020,29

105,00

COMP-0051 Préprio [SUPORTE VERTICAL PRUMADA BARRAMENTO BLINDADO UN 105,00 37,57] 161,57 16.965,35 0,00%!
3.12.2 COMP-0052 Proprio  [BARRAMENTO BLINDADO IN=1000A C/ ACESSORIOS m 120,00 81,32] 1.623,26 1.604,57 9.758,12 182.790,81 192.548,93 229,00 0,00%!
3123 COMP-0053 Préprio  [CURVA VERTICAL C/ ELEMENTO TERMINAL BARRAMENTO BLINDADO IN=1000A UN 1,00] 5,10 2.170,65 217575 5,10 2.170,65 2.175,75 1,00 0,00%!
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BLINDADO IN=650A
(BUSWAY) - ANEXO

3.124 COMP-0054 Préprio  [CURVA HORIZONTAL BARRAMENTO BLINDADO IN=1000A UN 7,00 5,10) 1.181,51 1.186,61 35,70} 8.270,57 8.306,28 17,00 0,00% - - g
3125 COMP-0055 Préprio  [CURVA MULTIPLA HORIZONTAL(OFFSET) BARRAMENTO BLINDADO IN=1000A UN 1,00 5,10) 2.323,63 2.328,73 5,10] 2.323,63 2.328,73 1,00 0,00%! - - g
3.12.6 COMP-0056 Proprio [CURVA VERTICAL BARRAMENTO BLINDADO IN=1000A UN 8,00 5,10 1.272,60 1.277,70 40,80} 10.180,80] 10.221,60] 8,00 0,00%! - 5 5
3127 COMP-0280 Proprio["T" VERTICAL BARRAMENTO BLINDADO IN=1000A UN 2,00 5,10 4.719,98 4.725,08 10,20, 9.439,97 9.450,17 2,00 0,00%! - 5 5
3.12.8 COMP-0279 Proprio ["T" HORIZONTAL BARRAMENTO BLINDADO IN=1000A UN 3,00 5,10 3.817,27 3.822,37 15,30 11.451,81 11.467,11 3,00 0,00%! - 5 5
3129 COMP-0057 Proprio[ELEMENTO DE JUNGAO (EMENDA) BARRAMENTO BLINDADO IN=1000A UN 40,00 10,21 427,96 438,18 408,55 17.118,49] 17.527,04] 40,00 0,00%! - 5 5
3.12.10 COMP-0059 Préprio CAIXA DE DE?‘VA(;AO (PLUG-IN) COM DISJUNTOR 400A P/ BARRAMENTO UN 1,00 2041 5.587,93 5.608,34 20,41 5.587,93 5.608,34 1,00 0,00%! - - g
BLINDADO IN=1000A
3.12.11 COMP-0061 Préprio  (BARRAMENTO BLINDADO IN=650A C/ ACESSORIOS m 85,00 84,84 1.346,60 1.431,44 7.211,40 114.460,59 121.671,99 85,00 0,00% - - g
31212 COMP-0062 Préprio  [CURVA VERTICAL C/ ELEMENTO TERMINAL BARRAMENTO BLINDADO IN=650A UN 1,00] 5,10 1.719,88 1.724,98 5,10 1.719,88 1.724,98 1,00 0,00%! g - -
3.12.13 COMP-0063 Proprio  (CURVA HORIZONTAL BARRAMENTO BLINDADO IN=650A UN 5,00 5,10 1.236,40 1.241,50 25,50 6.182,02 6.207,52 5,00 0,00%! g - -
3.12.14 COMP-0064 Proprio [CURVA MULTIPLA HORIZONTAL(OFFSET) BARRAMENTO BLINDADO IN=650A UN 1,00 5,10 1.649,81 1.654,91 5,10 1.649,81 1.654,91 g 0,00%! - 5 5
3.12.15 COMP-0065 Préprio  [CURVA MULTIPLA VERTICAL + HORIZONTAL BARRAMENTO BLINDADO IN=650A UN 1,00 5,10) 2.002,49 2.007,59 5,10] 2.002,49 2.007,59 g 0,00%! - - g
3.12.16 COMP-0281 Proprio ["T" VERTICAL BARRAMENTO BLINDADO IN=650A UN 2,00 5,10 4.231,26| 4.236,36 10,20, 8.462,51 8.472,71 g 0,00%! - 5 5
3.12.17 COMP-0066 Proprio[ELEMENTO DE JUNGAO (EMENDA) BARRAMENTO BLINDADO IN=650A UN 26,00 10,21 265,06 275,28 265,55 6.891,61 7.157,16 26,00 0,00%! - 5 5
3.12.18 COMP-0067 Préprio CAIXA DE DERIVAGAO (PLUG-IN) COM DISJUNTOR 2504 P/ BARRAMENTO UN 1,00 2041 4.101,29 41217 20,41 4.101,29 41217 1,00 0,00%! - - g

PAINEIS BT - SEDE - ESSENCIAL

3131 COMP-0051 Proprio  [SUPORTE VERTICAL PRUMADA BARRAMENTO BLINDADO UN 65,00 37,57 124,00] 161,57] 244218 8.060,18 10.502, 36} 65,00 0,00%! - 5 5
3132 COMP-0052 Proprio  [BARRAMENTO BLINDADO IN=1000A C/ ACESSORIOS m 65,00 81,32 1.523,26 1.604,57 5.285,65 99.011,69) 104.297,33] 68,00 2,40] 3,53% 208,00 3.896,37 4.104,37
3133 COMP-0053 Préprio  [CURVA VERTICAL C/ ELEMENTO TERMINAL BARRAMENTO BLINDADO IN=1000A UN 2,00 5,10} 2.170,65 217575 10,20 4.341,31 4.351,51 2,00 0,00%! g - -
3.134 COMP-0056 Préprio  [CURVA VERTICAL BARRAMENTO BLINDADO IN=1000A UN 5,00 5,10] 1.272,60 1.277,70 25,501 6.363,00 6.388,50 5,00 0,00%! - . .
3.13.5 COMP-0057 Proprio[ELEMENTO DE JUNGAO (EMENDA) BARRAMENTO BLINDADO IN=1000A UN 25,00 10,21 427,96 438,18 255,34 10.699,06 10.954,40 25,00 0,00%! - . .

.. |CAIXA DE DERIVAGAO (PLUG-IN) COM DISJUNTOR 250A P/ BARRAMENTO o | ] ]
3.136 COMP-0058 Préprio BLINDADO IN=1000A UN 1,00] 20,41 4.101,29 41217 20,41 4.101,29 41211 1,00 0,00%!

.. |CAIXA DE DERIVAGAO (PLUG-IN) COM DISJUNTOR 125A P/ BARRAMENTO o | ] ]
3137 COMP-0244 Préprio BLINDADO IN=1000A UN 1,00) 20,41 2.110,18 2.130,60 20,41 2.110,18 2.130,60 1,00 0,00%!
3138 COMP-0245 Préprio (B:GICSAEI))EOD\EE%QE:O (PLUG-IN) COM DISJUNTOR 80A P/ BARRAMENTO UN 5,00 20,41 1.929,16 1.949,58 102,07] 9.645,82 9.747,89 5,00 0,00%! g - -
3.13.9 COMP-0246 Préprio_[BARRAMENTO BLINDADO IN=2000A C/ ACESSORIOS m 60,00 81,32] 2.434,42 251573 4.879,06 146.064,94 150.944,00 | 0,00%! - . .
3.13.10 COMP-0247 Proprio  [CURVA VERTICAL C/ ELEMENTO TERMINAL BARRAMENTO BLINDADO IN=2000A UN 1,00] 5,10} 3.538,16 3.543,26 5,10 3.538,16 3.543,26 L 0,00%! g - -
3.13.11 COMP-0248 Préprio ["T" HORIZONTAL BARRAMENTO BLINDADO IN=2000A UN 5,00 5,10] 5.494,25 5.499,35 25,501 27.471,24 27.496,75 | 0,00%! - . .
3.13.12 COMP-0249 Préprio  [CURVA VERTICAL BARRAMENTO BLINDADO IN=2000A UN 5,00 5,10] 2.302,61 2.307,71 25,501 11.513,06 11.538,56 | 0,00%! - . .
3.13.13 COMP-0250 Préprio[ELEMENTO DE JUNGAO (EMENDA) BARRAMENTO BLINDADO IN=2000A UN 22,00 10,21 743,21 753,49 224,70 16.351,98 16.576,68 | 0,00%! - . .

R CAIXA DE DERIVAGAO (PLUG-IN) COM DISJUNTOR 250A P/ BARRAMENTO ] o | ] ]
3.13.14 COMP-0251 Préprio BLINDADO IN=2000A UN 6,00 20,41 4.101,29 41217 122,49] 24.607,77 24.730,25 0,00%!

R CAIXA DE DERIVAGAO (PLUG-IN) COM DISJUNTOR 400A P/ BARRAMENTO ] o | ] ]
3.13.15 COMP-0252 Préprio BLINDADO IN=2000A UN 1,00] 20,41 5.587,93 5.608,34 20,41 5.587,93 5.608,34 0,00%!
3.13.16 COMP-0253 Préprio  (CURVA MULTIPLA VERTICAL + HORIZONTAL BARRAMENTO BLINDADO IN=2000A |  UN 1,00] 5,10 3.660,78 3.665,88 5,10 3.660,78 3.665,88 g 0,00% - E E

3.14.1 COMP-0197 Préprio_{QD-SUB-E - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 332,31 27.552,91 27.885,22 332,31 27.552,91 27.885,22) 1,00 0,00%! - . :
3.14.2 COMP-0258 Préprio_[QD-INF-E - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 303,28 46.638,40 46.941,68 303,28 46.638,40 46.941,68 1,00 0,00%! - . :
3.14.3 COMP-0198 Préprio_[QD-INF-NUCLEO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 303,28 15.437,56 15.740,85 303,28 15.437,56 15.740,85 1,00 0,00%! - . :
3.144 COMP-0226 Proprio[QD-TER-E - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 303,28 30.746,77 31.050,05 303,28 30.746,77, 31.050,05 1,00 0,00%! - . :
3.14.5 COMP-0278 Proprio[QD-TER-PLE - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 303,28 29.204,63 29.507,91 303,28 29.204,63 29.507,91 1,00 0,00%! - . .
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PAINEIS BT - SEDE - NORMAL

3.14.6 COMP-0200 Préprio_{QD-SUP-E - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 303,28 45.195,40 45.498,69 303,28 45.195,40 45.498,69 1,00 0,00%!
3.14.7 COMP-0242 Proprio[QA-TER-AUT IHM- FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 303,28 27.130,19 27.433,48 303,28 27.130,19 27.433,48 2,00 0,00%!
Y - Teste de aceitagéo de Fabrica (TAF) para Quadro de distribuicdo com emisséo de ART o
3.14.8 COMP-0267 Proprio e laudo PTTA/TTA REF. IOPES 152235 und 7,00] 887,26 59,07| 946,33 6.210,82 413,51 6.624,32 7,00 0,00%!
3.14.9 COMP-0087 Proprio |OPERAGAQ ASSISTIDA - ELETRICA (ACOMPANHAMENTO SUPERVISIONADO) DIA 15,00 1.164,63) 98,65 1.263,28 17.469,47 1.479,78 18.949,24 15,00 0,00%!

PAINEIS BT - ANEXO - ESSENCIAL

. COMP-0188 Proprio_{QD-SUB-N - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 335,54 51.688,35 52.023,89 335,54 51.688,35) 52.023,89 1,00 0,00%!
3.15.2 COMP-0190 Préprio_[QD-INF-N - FORNECIMENTO E INSTALACAQ UN 1,00 303,28 73.079,66 73.382,95 303,28 73.079,66) 73.382,95 1,00 0,00%!
3.15.3 COMP-0191 Proprio_[QD-TER-N - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 303,28 38.644,17 38.947,45 303,28 38.644,17, 38.947 45 1,00 0,00%!
3.154 COMP-0192 Proprio_[QD-SUP-N - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 303,28 36.842,96 37.146,24 303,28 36.842,96) 37.146,24 1,00 0,00%!

Y - Teste de aceitagéo de Fabrica (TAF) para Quadro de distribuicdo com emisséo de ART o
3.15.5 COMP-0267 Proprio e laudo PTTA/TTA REF. IOPES 152235 und 4,00 887,26 59,07| 946,33 3.549,04 236,29 3.785,33 4,00, 0,00%!
3.15.6 COMP-0087 Proprio |OPERAGAQ ASSISTIDA - ELETRICA (ACOMPANHAMENTO SUPERVISIONADO) DIA 15,00 1.164,63) 98,65 1.263,28 17.469,47 1.479,78 18.949,24 15,00 0,00%!
PAINEIS DE AUTOMAGAO - SEDE
3.16.1 COMP-0277 Préprio  |QA-SUB - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 303,28 27.130,19 27.433,48 303,28, 27.130,19] 27.433 48] 1,00 0,00%!
3.16.2 COMP-0274 Préprio  [QA-INF - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 303,28 27.130,19 27.433,48 303,28 27.130,19| 27.433,48| 1,00 0,00%!
3.16.3 COMP-0275 Proprio  [QA-TER - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 303,28 27.130,19 27.433,48 303,28, 27.130,19] 27.433 48] 1,00 0,00%!
3.16.4 COMP-0276 Proprio  {QA-SUP - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 303,28 27.130,19 27.433,48 303,28 27.130,19 27.433,48| 1,00 0,00%!
3.16.5 COMP-0360 Proprio{QD-SEDE-AUT - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 303,28 142.465,80 142.769,08 303,28 142.465,80 142.769,08 1,00 0,00%!

PAINEIS BT - ANEXO - NORMAL

3171 | COMP-0204 | Préprio |QD-TPV-E - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 340,32 66.550,68 66.891,00 340,32 66.550,68 66.891,00 - 0,00%
3172 | COMP-0205 | Proprio |QD-PV-E - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 340,32 50.346,36 50.686,68 340,32 50.346,36 50.686,68 - 0,00%
3173 | COMP-0206 | Proprio |QD-2PV-E - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 340,32 66.401,03 66.741,35 340,32 66.401,03 66.741,35 - 0,00%
3174 | COMP-0207 | Préprio |QD-3PV-E - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 340,32 53.528,50 53.868,82 340,32 53.528,50 53.868,82 1,00 0,00%
3175 | COMP-0208 | Proprio |QD-4PV-E - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 340,32 55.739,97 56.080,29 340,32 55.739,97 56.080,29 - 0,00%
3176 | COMP-0209 | Proprio |QD-5PV-E - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 340,32 56.140,22 56.480,54 340,32 56.140,22 56.480,54 - 0,00%
3177 | COMP-0210 | Préprio |QD-6PV-E - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 340,32 50.035,46 50.375,78 340,32 50.035,46 50.375,78 1,00 0,00%
3178 | COMP-0267 | Proprio :Tzzzgiﬁ_crﬁ%a: geEFF ag‘;‘ég@;’;’a Quadro de distribuigao com emissdo de ART | 8,00 887,26 59,07 946,33 7.098,08 472,58 7.570,66] 3,00 0,00%
3179 | COMP-0087 | Proprio |OPERACAO ASSISTIDA - ELETRICA (ACOMPANHAMENTO SUPERVISIONADO) DIA 15,00 1.164,63 98,65 1.263,28 17.469,47) 1479,78 18.949,24) 15,00 0,00%

PAINEIS DE AUTOMAGAO - ANEXO

3181 | COMP-0212 | Proprio |QD-AC-ANEX-UC-1 - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 303,28 124.222,34 124.525,62 303,28 124.222,34 124.525,62) 1,00 0,00%
3182 | COMP-0213 | Proprio |QD-AC-ANEX-UC-2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 303,28 125.484,58 125.787,86 303,28 125.484,58 125.787.86, 1,00 0,00%
3183 | COMP-0214 | Proprio |QD-TPV-N- FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 337,08 84.504,08 84.841,16 337,08 84.504,08 84.841,16 - 0,00%
3184 | COMP-0215 | Proprio |QD-1PV-N - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 337,08 78.809,12 79.146,20 337,08 78.809,12 79.146,20 - 0,00%
3185 | COMP-0216 | Proprio |QD-2PV-N - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 337,08 77.871,51 78.214,59 337,08 77.871,51 78.21459 - 0,00%
3186 | COMP-0217 | Proprio |QD-3PV-N - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 337,08 85.054,31 85.391,39 337,08 85.064,31 85.391,39 1,00 0,00%
3187 | COMP-0218 | Proprio |QD-4PV-N - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 337,08 68.464,63 68.801,71 337,08 68.464,63 68.801,71 - 0,00%
3188 | COMP-0219 | Proprio |QD-5PV-N - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 337,08 67.753,55 66.090,63 337,08 67.753,55 68.090,63 - 0,00%
3189 | COMP-0220 | Proprio |QD-6PV-N - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 337,08 69.036,70 69.373,78 337,08 69.036,70 69.373,78 1,00 0,00%
31810 | COMP-0267 | Proprio :Tzzzgiﬁ_crﬁ%a: geEFF ag‘;‘ég@;’;’a Quadro de distribuigao com emissdo de ART | 9,00 887,26 59,07 946,33 7.985,34) 531,65, 8.516,99) 4,00 0,00%
31811 | COMP-0087 | Proprio |OPERACAO ASSISTIDA - ELETRICA (ACOMPANHAMENTO SUPERVISIONADO) DIA 15,00 1.164,63 98,65 1.263,28 17.469,47) 1479,78 18.949,24) 15,00 0,00%

3.20.1

COMP-0350 Préprio

PAINEIS DE AR CONDICIONADO - ANEXO

QD-AC-TPV-1 - FORNECIMENTO E INSTALACAQ

UN

18.665,62

3.19.1 COMP-0243 Proprio  {QA-1PV-AUT - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 303,28 58.224,56 58.527,85 303,28 58.224,56) 58.527,85) 2,00 0,00%
3.19.2 COMP-0269 Proprio {QA-2PV-AUT - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 303,28 27.130,19 27.433,48 303,28 27.130,19 27.433,48 1,00 0,00%
3.19.3 COMP-0270 Préprio {QA-3PV-AUT - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 303,28 27.130,19 27.433,48 303,28 27.130,19 27.433,48 1,00 0,00%]
3.194 COMP-0271 Proprio  |QA-4PV-AUT - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 303,28 27.130,19 27.433,48 303,28 27.130,19 27.433,48 1,00 0,00%
3.195 COMP-0272 Préprio |QA-5PV-AUT - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 303,28 27.130,19 27.433,48 303,28 27.130,19 27.433,48 1,00 0,00%]
3.19.6 COMP-0273 Proprio  |QA-6PV-AUT - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 303,28 27.130,19 27.433,48 303,28 27.130,19 27.433,48 1,00 0,00%

[ 3202 |

COMP-0351 | Proprio

|QD-AC-TPV-2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ

UN

286,17

16.723,31|

17.009,48

286,17

16.723,31]

17.009,48|
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3203 COMP-0240 Préprio_[QD-AC-1PV-1 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 286,17| 18.379,45 18.665,62 286,17 18.379,45 18.665,62 . 0,00%!
3204 COMP-0241 Préprio_[QD-AC-1PV-2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 286,17| 16.723,31 17.009,48 286,17 16.723,31 17.009,48 . 0,00%!
3.20.5 COMP-0289 Préprio_[QD-AC-2PV-1 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 286,17| 18.379,45 18.665,62 286,17 18.379,45 18.665,62 . 0,00%!
3.20.6 COMP-0290 Préprio_[QD-AC-2PV-2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 286,17| 16.723,31 17.009,48 286,17 16.723,31 17.009,48 . 0,00%!
3.20.7 COMP-0291 Préprio_[QD-AC-3PV-1 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 286,17| 18.379,45 18.665,62 286,17 18.379,45 18.665,62 1,00 0,00%!
3208 COMP-0292 Préprio_[QD-AC-3PV-2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 286,17| 16.723,31 17.009,48 286,17 16.723,31 17.009,48 1,00 0,00%!
3209 COMP-0293 Préprio_[QD-AC-4PV-1 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 286,17| 18.379,45 18.665,62 286,17 18.379,45 18.665,62 . 0,00%!
3.20.10 COMP-0294 Préprio_[QD-AC-4PV-2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 286,17| 16.723,31 17.009,48 286,17 16.723,31 17.009,48 . 0,00%!
3.20.11 COMP-0295 Préprio_[QD-AC-5PV-1 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 286,17| 18.379,45 18.665,62 286,17 18.379,45 18.665,62 . 0,00%!
3.20.12 COMP-0296 Préprio_[QD-AC-5PV-2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 286,17| 16.723,31 17.009,48 286,17 16.723,31 17.009,48 . 0,00%!
3.20.13 COMP-0297 Préprio_[QD-AC-6PV-1- FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 286,17| 18.379,45 18.665,62 286,17 18.379,45 18.665,62 1,00 0,00%!
3.20.14 COMP-0298 Proprio[QD-AC-6PV-2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 286,17| 16.723,31 17.009,48 286,17 16.723,31 17.009,48 1,00 0,00%!

ATERRAMENTO SE

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E
JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG.

.
3211 00 | SN | 061 £41 500 D 18 CATEGORIA £V LOGAIS Cout ALTONVEL | ™ 3,00 616 14,05 2021 21564 491,81 707,44 3,00 0,00%
DE INTERFERENCIA. AF 022021
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M, EM VIA URBANA .
3212 oSBT | SINARL | DA, DT ATE 30 K1 (L NIDADES MEXKU AF 712020 M3XKM 525,00 018 189 207 279 99422 1.087,01 525,00 0,00%
3213 94319 | SINAPI |ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 m 3,00 2074 7219 9293 726,00 252664 325264 3,00 0,00%
3214 | COMP-0134 | Proprio |CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 50mm2 REF SBC 078212 M 90,00 230 554 ™ 200662 498927 6.995,89 90,00 0,00%
3215 | coMPOls2 | Propio |TST OF PTERRAMENTO ALTA CAMADA, DIAVETRO 58", COM3METROSREF.| 1000 1924 197,62 216,89 192,41 1.976,19 216860 1000 0,00%
. __ |CONECTOR A COMPRESSAO SACG (CABO-HASTE), PARA CABOS DE 50 A 70 .
3216 | couPotst | Propio |ZONECTOR A EOMPRES N 20,00 022 6672 759 184,33 1.384,46 151879 20,00 0,00%
3217 | oM | propio | CAKA DE EQUPOTENGIALIZACAO GOM BARRAVENTO TERWOTECNICA TEL903| o 5001 - S 5901 J S o 0.00%

REF. SBC 059305
SDAI - SEDE
DETECTOR (SENSOR) MULTICRITERIO DE FUMACA COM BASE - ENDERECAVEL

0,00%

3221 COMP-0138 Préprio MCD 573X REF SBC 071842 UN 1,00 94,42] 606,57 700,99 94,42] 606,57] 700,99 1,00 0,00%]
3.22.2 COMP-0137 Préprio  [SIRENE AUDIOVISUAL SBW ESFA1000RRD REF SBC 055436 UN 1,00 65,22] 1.760,33 1.825,55 65,22] 1.760,33 1.825,55 1,00 0,00%!
3223 COMP-0136 Préprio [ACIONADOR MANUAL ENDERECAVEL MCP 545X-1E N REF SBC 058610 UN 1,00 150,76 783,91 934,67 150,76, 783,91 934,67 1,00 0,00%!
3224 COMP-0021 Préprio EIBE;'\S?E;;(BH(;ALVANIZADO NBR 5557 3/4" COM CONEXOES - PINTADO NA m 21,00 35,561 77,69 113,26 746,86 1.631,58, 2.378,44 21,00] 0,00%]
3225 COMP-0022 Préprio gs'\;gl’:ﬂl}\ﬂ;?E ALUMINIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO UN 1,00 24 46,38| 68,79 24 46,38] 68,79] 1,00 0,00%]
. . |CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AGO o
3226 COMP-0023 Préprio GALVANIZADO DN 20 MM (3/4 UN 1,00 24 46,84 69,25 24 46,84] 69,25] 1,00 0,00%]
3.22.7 COMP-0024 Préprio CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO UN 2,00 28,77) 51,51 80,28 57,54] 103,02 160,56, 2,00 0,00%]

DN 20 MM (3/4

3.22.8

COMP-0135

Proprio

ARAME GUIA ACO GALVANIZADO BITOLA ISGW 16 (60m/kg) REF SBC 059635
SDAI - ANEXO
DETECTOR (SENSOR) MULTICRITERIO DE FUMACA COM BASE - ENDERECAVEL

1,01

3,21

50,53

23,23

73,76

0,00%!

X bpri 9
3.23.1 COMP-0138 Préprio MCD 573X REF SBC 071842 UN 1,00 94,42] 606,57 700,99 94,42] 606,57] 700,99 4,00 0,00%!
3232 COMP-0137 Proprio [SIRENE AUDIOVISUAL SBW ESFA1000RRD REF SBC 055436 UN 1,00 65,22 1.760,33 1.825,55 65,22 1.760,33) 1.825,55 1,00 0,00%!
3233 COMP-0136 Préprio  [ACIONADOR MANUAL ENDERECAVEL MCP 545X-1E N REF SBC 058610 UN 1,00 150,76} 783,91 934,67 150,76} 783,91 934,67 2,00 0,00%!
3234 COMP-0021 Préprio ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5567 3/4™" COM CONEXOES - PINTADO NA m 15,00 35,561 77,69 113,26 533,47 1.165,41 1.698,88 40,00] 0,00%!
COR VERMELHA
g .. |CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO o
3235 COMP-0022 Préprio DN 20 MM (3/4") - PINTADO NA COR VERMELHA - REF. SINAPI 95779 UN 1,00) 24 46,38 68,79 24 46,38 68,79 1,00 0,00%!
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AGO
3236 COMP-0023 Préprio [ GALVANIZADO DN 20 MM (3/4") - PINTADO NA COR VERMELHA - REF. SINAPI UN 1,00) 24 46,84 69,25 24 46,84 69,25 1,00 0,00%!
95787
g . |CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO o
3237 COMP-0024 Préprio DN 20 MM (34") - PINTADO NA COR VERMELHA - REF. SINAPI 95795 UN 2,00 28,77 51,51 80,28 57,54 103,02] 160,56] 2,00 0,00%!
3238 COMP-0025 Préprio CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO UN 100 241 46,84 69.25 241 14684 69,25 4,00 0.00%

DN 20 MM (3/4") - PINTADO NA COR VERMELHA
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COMP-0135

ME GUIA ACO GALVANIZADO BITOLA ISGW 16
INAGAO E TOMADA - SEDE

(60m/kg) REF SBC 059635

. |LUMINARIA HERMETICA IP65, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES
3241 COMP-D170 | Prépio |\ o1 16 W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO, AF 0212020 REF. SINAP! 97585 UN 15,00 15,35 246,45 261,80 230,28 3.696,79) 3.927,07] 28,00 0,00%:
LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - .
3242 97599 SINAP | £ ORNECIMENTO E INSTALAGRO. AF. 0212020 UN 5,00 6,64 20,39 27,03 33,20 101,95 135,15 5,00 0,00%:
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E .
3243 91959 SINAPL | o) 4 Ch - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 032023 UN 1,00 26,27 32,35 58,62 26,27 32,35 58,62 1,00 0,00%:
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E .
3244 91967 SINAPL | o) 4 Ch - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 032023 UN 1,00 34,69 43,99 78,68 34,69 43,99 78,68 1,00 0,00%:
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E N
3245 91992 SINAPL |0 CA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO, AF 032033 UN 20,00 31,66 27,36 59,02 633,27 547,17 1.180,44 33,00 0,00%:
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E N
3246 92009 SINAPL |0/ CA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO, AF 032023 UN 5,00 27,22 40,27 67,49 136,10 201,37 337,47 5,00 0,00%:
3247 | COMP-0026 | Proprio |TOMADA DE SOBREPOR 3P+T, 16A, 220240V UN 2,00) 25,33 257,78 283,10 50,65 515,55 566,21 2,00 0,00%.
3248 | COMP-0151 | Proprio |PLUG P/ TOMADA ATE 20A (2P+T, 20A - 250V) REF SIURB 098294 UN 20,00 14,87 19,09) 33,96 297,45 381,78 679,23 28,00 0,00%.
CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO
3249 | COMP-0150 | Proprio |HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, SECAO 2,5 MM2, m 679,00 1,72 3,28 5,00 1.165,84, 2.228,82 3.394,66 729,00 0,00%:
70°C, 4501750V REF SETOP ED-48951
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, ATOX
32410 | COMP-0149 | Proprio [NAO HALOGENADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 REF. SINAPI m 128,00 1,98 693 891 253,71 887,18 1.140,90 533,00 0,00%:
91929
CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO
32411 | COMP-0030 | Proprio [HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLASTICO, MULTIPOLAR, SECAO 3X1,5 m 23,00 143 7,95 9,38 32,81 182,94 215,75 23,00 0,00%:
MM2, 70°C, 0,6/1KV.
) ELETRODUTO GALVANIZADO A FOGO ROSCAVEL 1.1/4" COM CONEXOES E .
32442 | COMP-00Z7 | Préprio |o o osmos o Tor m 87,00 39,54 125,40 164,95 3.440,11 10.910,16, 14.350,27, 87,00 0,00%:
CAIXA DE PASSAGEM E LIGAGAO EM ALUMINIO, TIPO CONDULETE, COM
32413 | COMP-0148 | Proprio [TAMPA, TAMANHO N, BITOLA 1.1/4", TIPO X, COM KIT DE VEDAGAO E UN 5,00 22,81 150,86 173,67 114,07 754,28 868,35 5,00 0,00%:
ACESSORIOS DE FIXAGAO REF SBC 059860
CAIXA DE PASSAGEM E LIGACAO EM ALUMINIO, TIPO CONDULETE, COM
32414 | COMP-0147 | Proprio [TAMPA, TAMANHO N, BITOLA 1.1/4", TIPO T, COM KIT DE VEDAGAO E UN 5,00 22,81 165,44 188,25 114,07 827,19 941,26 5,00 0,00%:
ACESSORIOS DE FIXAGAO REF SBC 061885
CAIXA DE PASSAGEM E LIGACAO EM ALUMINIO, TIPO CONDULETE, COM
32415 | COMP-0146 | Proprio [TAMPA, TAMANHO N, BITOLA 1.1/4", TIPO E, COM KIT DE VEDAGAO E UN 10,00 22,81 152,89 175,70 228,13 1.528,89) 1.757,02) 10,00 0,00%:
ACESSORIOS DE FIXAGAO REF SBC 061545
CAIXA DE PASSAGEM E LIGACAO EM ALUMINIO, TIPO CONDULETE, COM
32416 | COMP-0145 | Proprio [TAMPA, TAMANHO N, BITOLA 1.1/4", TIPO LR, COM KIT DE VEDAGAO E UN 12,00 22,81 165,22) 188,04 273,76 1.982,68, 2.256,44 12,00 0,00%:
ACESSORIOS DE FIXAGAO REF SBC 062044
CAIXA DE PASSAGEM E LIGACAO EM ALUMINIO, TIPO CONDULETE, COM
32417 | COMP-0028 | Proprio [TAMPA, TAMANHO N, BITOLA 1.1/4", TIPO LL, COM KIT DE VEDAGAO E UN 4,00 22,81 167,46 190,27 91,25 669,83 761,09 4,00 0,00%:
ACESSORIOS DE FIXACAO
CAIXA DE PASSAGEM E LIGACAO EM ALUMINIO, TIPO CONDULETE, COM
32418 | COMP-0029 | Proprio [TAMPA, TAMANHO N, BITOLA 1.1/4", TIPO C, COM KIT DE VEDAGAO E UN 11,00 22,81 167,46) 190,27 250,95 1.842,04 2.092,99 11,00 0,00%:
ACESSORIOS DE FIXACAO
32419 | COMP-0144 | Préprio [BUCHA E ARRUELA 1.1/4™ REF SBC 061509 cJ 1,00 9,06 9,28 18,34 9,06 9,28 18,34 1,00 0,00%.
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1
32420 | COMP-0175 | Proprio [FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 REF. SINAPI UN 6,00 1,48 1,60 3,08 8,86 9,62 18,48 6,00 0,00%:
00001570
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1
32421 | COMP-0176 | Proprio [FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 REF. SINAPI UN 6,00 1,48 1,91 338 8,86 11,44 20,30, 16,00 0,00%:
00001571
32422 | COMP-0177 | Proprio |CONECTOR DE EMENDA WAGO, CABO 2,5MM2 REF. SEDOP 171121 un 15,00) 2,97] 2,03 5,00 44,50 30,49 74,99 15,00 0,00%.
32423 | COMP-0178 | Proprio |CONECTOR DE EMENDA WAGO, CABO 4MM2 REF. SEDOP 171124 un 15,00) 2,97] 2,10) 5,06 44,50 3144 75,94 15,00 0,00%.
) TESTE DE FUNCIONAMENTO DE LUMINARIA/REFLETOR, COM LIGAGAO, .
32424 | COMPO3I3 | Proprio |\ epi s o0 a5 AGESA E AUSTE DAS APAGADAS REF. SBG 210700 UN 20,00 36,89 15,16) 52,05 737,81 303,25 1.041,06 20,00 0,00%:
32425 | COMP-0334 | Proprio ITOEPSgSE EJ;Z‘;‘ONAL POR CIRCUITOS (TOMADAS E INTERRUPTORES) REF. UN 49,00 24,80 9,85 34,64 1.214,98 482,53 1.697,51 49,00 0,00%:
. |LUMINARIA HERMETICA IP65, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES
3251 COMP-D170 | Prépio |\ o116 W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 0212020 REF. SINAP! 97585 UN 11,00 15,35 246,45 261,80 168,87 2.710,98| 2.879,85| 18,00 0,00%:
LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - .
3252 97599 SINAP | £ ORNECIMENTO E INSTALAGRO. AF. 0212020 UN 2,00 6,64 20,39 27,03 13,28 40,78] 54,06 5,00 0,00%:
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E .
3253 91967 SINAPL | o) 4 Ch - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 032023 UN 1,00 34,69 43,99 78,68 34,69 43,99 78,68 2,00 0,00%:
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E N
3254 91992 SINAPL |04 CA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 032033 UN 13,00 31,66 27,36 59,02 411,63 355,66 767,28 13,00 0,00%:
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E N
3255 92009 SINAPL |0/ CA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO, AF 032023 UN 2,00 27,22 40,27 67,49 54,44 80,55 134,99 2,00 0,00%:
3256 | COMP-0026 | Proprio |TOMADA DE SOBREPOR 3P+T, 16A, 220-240V UN 1,00 25,33 257,78 283,10 25,33 257,78 283,10 1,00 0,00%.
CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO
3257 | COMP-0150 | Proprio |HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, SEGAO 2,5 MM2, m 505,00 1,72 328 5,00 867,09 1.657,66 252475 505,00 0,00%:
70°C, 4501750V REF SETOP ED-48951
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3258

COMP-0149

Proprio

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, ATOX
NAO HALOGENADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 REF. SINAPI
91929

84,00

1,98

6,93]

8

<

166,50

582,21

748,71

259,00

0,00%!

3259

COMP-0030

Proprio

CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO
HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLASTICO, MULTIPOLAR, SEGAO 3X1,5
MM2, 70°C, 0,6/1kV

15,00

143

7,95)

9,38]

21,40}

119,31

140,71

48,00/

0,00%!

3.25.10

COMP-0027

Proprio

ELETRODUTO GALVANIZADO A FOGO ROSCAVEL 1.1/4" COM CONEXOES E
PINTURA PADRAO TCE

69,00

39,54

125,40]

164,95]

2.728,36

8.652,88

11.381,25]

69,00

0,00%

3.25.11

COMP-0148

Proprio

CAIXA DE PASSAGEM E LIGAGAO EM ALUMINIO, TIPO CONDULETE, COM
TAMPA, TAMANHO N, BITOLA 1.1/4", TIPO X, COM KIT DE VEDAGAO E
ACESSORIOS DE FIXAGAO REF SBC 059860

UN

1,00

22,81

150,86

173,67

22,81

150,86

173,67,

1,00

0,00%!

3.25.12

COMP-0147

Proprio

CAIXA DE PASSAGEM E LIGAGAO EM ALUMINIO, TIPO CONDULETE, COM
TAMPA, TAMANHO N, BITOLA 1.1/4", TIPO T, COM KIT DE VEDAGAO E
ACESSORIOS DE FIXAGAO REF SBC 061885

UN

7,00

22,81

165,44

188,25

159,69

1.158,07,

1.317,76

7,00

0,00%!

3.25.13

COMP-0145

Proprio

CAIXA DE PASSAGEM E LIGAGAO EM ALUMINIO, TIPO CONDULETE, COM
TAMPA, TAMANHO N, BITOLA 1.1/4", TIPO LR, COM KIT DE VEDAGAO E
ACESSORIOS DE FIXAGAO REF SBC 062044

UN

8,00

22,81

165,22

188,04

182,51

1.321,79

1.504,29

8,00

0,00%!

3.25.14

COMP-0146

Proprio

CAIXA DE PASSAGEM E LIGAGAO EM ALUMINIO, TIPO CONDULETE, COM
TAMPA, TAMANHO N, BITOLA 1.1/4", TIPO E, COM KIT DE VEDAGAO E
ACESSORIOS DE FIXAGAO REF SBC 061545

UN

4,00

22,81

152,89

175,70

91,25]

611,56]

702,81

5,00

0,00%!

3.25.15

COMP-0029

Proprio

CAIXA DE PASSAGEM E LIGACAO EM ALUMINIO, TIPO CONDULETE, COM
TAMPA, TAMANHO N, BITOLA 1.1/4", TIPO C, COM KIT DE VEDAGAO E
ACESSORIOS DE FIXACAO

UN

4,00

22,81

167,46

190,27

91,25]

669,83]

761,09

18,00

0,00%!

3.25.16

COMP-0175

Proprio

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 REF. SINAPI
00001570

UN

6,00

1,48

1,60

3,08]

8,86)

9,62]

18,48

6,00

0,00%!

3.25.17

COMP-0176

Proprio

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 REF. SINAPI
00001571

6,00

1,48

1,91

3,38]

8,86)

11,44

20,30}

6,00

0,00%!

3.25.18

COomP-0177

Préprio

CONECTOR DE EMENDA WAGO, CABO 2,5MM2 REF. SEDOP 171121

15,00

2,97]

2,03)

5,00

44,50

30,49]

74,99

18,00

0,00%!

3.25.19

3.26.1

3.27

3271

COMP-0178

COMP-0336

COMP-0335

Proprio

Proprio

Proprio

Proprio

CONECTOR DE EMENDA WAGO, CABO 4MM2 REF. SEDOP 171124
SUPERVISORIO DO SISTEMA DE AUTOMAGAQ

PARAMETRIZAGAO DE SISTEMA SUPERVISORIO DO SISTEMA DE AUTOMAGAO,

INCLUINDO SOFTWARE DE MONITORAGAO E CONTROLE, PROTOCOLO DE
COMUNICAGAO ABERTO, MODULO GRAFICO PARA CRIAGAO DE TELAS REF.
SEINFRA C4178

DATABOOK

DATABOOK - RELATORIO FINAL DE OBRAS OU SERVICOS DE ENGENHARIA,
REGISTRO FOTOGRAFICO DOS SERVICOS, ACOMPANHADO DE LEGENDAS E
INDICACAO DA LOCALIZACAO, INFORMACOES CONTRATUAIS CONF.
RECOMENDACOES E ESPECIFICACOES DO ORGAO CONTRATANTE,
ESPECIFICACOES E MANUAIS DE EQUIPAMENTOS E TERMOS DE GARANTIA
REF. EMOP 01.050.0300-0

DAGAO EM PAGAMENTO

DAGAO EM PARAGAMENTO DOS EQUIPAMENTOS EXISTENTES NA
SUBESTAGAO CONFORME EDITAL (4 TRANSFORMADORES, SENDO 225kVA,
300KVA, 500kVA, 500kVA E 1 GERADOR 125kVA)

ADITIVO 1

ENTRADA DE ENERGIA DEFINITIVA

CRUZETA DE MADEIRA TRATADA, *90 X 115 X 2400* MM, EM EUCALIPTO OU

15,00

1,00)

1,00

2,97|

252591

10.358,35

2,10)

117.568,82

506,83

63.334,61

5,06/

120.094,73

10.865,18

63.334,61

44,50

252591

10.358,35

31,44]

117.568,82]

506,83

(63.334,61)

75,94

120.094,73]

10.865,18

(63.334,61)

15,00

1,00

0,00%!

0,00%!

0,00%

0,00%

COMP ARI 02

Préprio

GERADOR SEDE
SISTEMA DE EXAUSTAO E CONEXAQ - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

285,861

2.333,38

511 00010510 SINAPI EQUIVALENTE DA REGIAO UN g 211,95 211,95 g g g 1,00 0,00%!

5 1. 2 TCE-0006 Proprio|CABO PARA LIGACAO DE MEDIDOR DA CONCESSIONARIA 30,65} 30,19 60,84/ 10,00 0,00%:!
ENTRADA DE ENERGIA PROVISORIA 0,00%
CRUZETA DE MADEIRA TRATADA, *90 X 115 X 2400* MM, EM EUCALIPTO OU

521 00010510 SINAPI EQUIVALENTE DA REGIAO UN g 211,95 211,95 g g 1,00 0,00%!

522 070057 SBC  |MASSA PARA CALAFETAR JUNTAS KG 6,17 20,39 26,56 g g L 1,00 0,00%!

0,00%!

COMP ARI 03

Proprio

GRUPO GERADOR DIESEL 550KVA 220/127V - SILENCIADO
AUTOMAGAO SEDE

965,71

531.770,42

148,18

0,00%!

BARRAMENTO BLINDADO (BUSWAY) ANEXO

Pagina 20 de 26

000237 SBC _ |FIBRA OPTICA - SERVICOS DE FUSAO EM FIBRA OPTICA SM E MM UN - 148,18 - - - 96,00 0,00%!
54.2 C3765 SEINFRA [DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO PARA 24 FIBRAS UN 178,65 793,68 972,34 - - - 4,00 0,00%!
5 4 3 160839 IOPES _]Velcro Rolo 20mm - Preto 1,37 4,59 5,96/ - 10,00 0,00%!
5 5 1 000237 SBC _ |FIBRA OPTICA - SERVICOS DE FUSAO EM FIBRA OPTICA SM E MM - 148,18 148, 18 - 72, 00 0, 00%
55.2 C3765 SEINFRA [DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO PARA 24 FIBRAS UN 178,65 793,68 972,34 - - - 3,00 0,00%!
5.5.3 160839 IOPES _|Velcro Rolo 20mm - Preto m 1,37 4,59 5,96/ - - - 7,50) 0,00%!
5.6 BARRAMENTO BLINDADO (BUSWAY) SEDE - - - - - 0,00%
5.6.1 COMP GUS 11| Préprio |BARRAMENTO BLINDADO IN= 3200A M 63,24 2.989,65 3.052,90 - - - 8,00 0,00%!
5.6.2 COMP GUS 12| Préprio |CURVA VERTICAL IN= 3200A UN 5,17] 3.045,08 3.050,25 - - - 4,00 0,00%!
5.6.3 COMP GUS 13 | Préprio |CURVA HORIZONTAL IN=3200A UN 5,17] 2.989,65 2.994,82 - - - 4,00 0,00%!
564 COMP GUS 14 | Préprio |FLANGE PARA TRANSFORMADOR C/ CURVA IN= 3200A UN 20,72] 6.192,77 6.213,49 - - - 2,00 0,00%!
5.6.5 COMP GUS 15 | Préprio|FLANGE PARA PAINEL C/ CURVA IN= 3200A UN 20,72] 5.137,36 5.158,09 - - - 2,00 0,00%!




571 COMP GUS 21| Préprio |FLANGE DE PAINEL COM CURVA P/ BARRAMENTO BLINDADO IN=1000A UN 20,72] 3.330,29 3.351,01 2,00 0,00%! - . :
5.7.2 COMP GUS 24 |  Préprio | CURVA VERTICAL PARA BARRAMENTO BLINDADO IN=1600A UN 5,17| 212168 2.126,85 3,00 4 0,00% - g -
573 COMP GUS 25 | Préprio  [CURVA HORIZONTAL PARA BARRAMENTO BLINDADO IN=1600A UN 5,17] 1.990,93 1.996,10 6,00 0,00% - g -
574 COMP GUS 26 | Préprio |FLANGE DE PAINEL COM CURVA P/ BARRAMENTO BLINDADO IN=1600A UN 20,72] 3.674,74 3.695,46 2,00 0,00%! - . :
5.7.5 COMP GUS 27 | Préprio |BARRAMENTO BLINDADO IN=2500A M 56,25| 2.567,80 2.624,05 46,00 0,00%! - . :
576 COMP GUS 29 | Préprio  [CURVA VERTICAL IN= 2500A UN 5,17] 2.456,72 2.461,88 5,00 0,00% - g -
57.7 COMP GUS 30 | Proprio |FLANGE PARA PAINEL IN= 2500A UN 20,72] 4.345,69 4.366,41 2,00 0,00%! - 5 5
578 COMP GUS 22 | Proprio [BARRAMENTO BLINDADO IN= 1600A M 56,25| 1.739,51 1.795,76 44,00/ 2,40 5,45%] 135,00 4.174,81 4.309,81

PAINEIS BT - SEDE - ESSENCIAL

CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO

581 ED-48981 SETOP [HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, SEGAO 35 MM2, m 4,86) 32,71 37,57 6,60 0,00%! - - g
70°C, 4501750V
CPOS/CDH [CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 50 MM?, ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAGAO HEPR o | ] ]
582 39.26.090 U 90°C - BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES m 14,28 53,75 68,04 125,00] 0,00%!
CPOS/CDH [CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 70 MM?, ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAGAO HEPR o | ] ]
583 39.26.100 U 90°C - BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES m 17,86 74,58 92,44 26,60 0,00%!
TERMINAL MECANICO DE PRESSAO PARA LIGACAO DE UM CABO A BARRA
584 16.017.0165-0 | EMOP |MENTO,FABRICADO EM BRONZE,COM BITOLAS DE 25 A 35MM2.FORNECIM UN 22,80] 6,80) 29,60] 20,001 0,00%! - - g
ENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI
585 39.10.160 CPOi/CDH TERMINAL DE PRESSAO/COMPRESSAO PARA CABO DE 50 MM? un 10,71 18,70] 2941 16,00] 0,00%! g - -
CPOS/CDH ~ ~
586 39.10.200 U TERMINAL DE PRESSAO/COMPRESSAO PARA CABO DE 70 MM? un 10,71 18,81 29,52 24,00 0,00%! g - -
CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NAO
58.7 ED-49025 SETOP  [HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEGAO 185 MM2, 90°C, m 5,77) 196,09 201,86 200,00 0,00%! - - g
0,6/1KV
CPOS/CDH ~ ~
588 39.10.280 U TERMINAL DE PRESSAO/COMPRESSAO PARA CABO DE 185 MM? un 14,28 49,52 63,80 8,00 0,00%! g - -
589 39.21.050 CPOi/CDH CA;BO DE COBRE FLEXIVEL DE 10 MM?, ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAGAO HEPR m 571 10,20 15,91 450,00 0.00% | ] ]
5.8.10 09.82.025 FDE__[TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 10MM UN 21,43] 9,57| 31,00 10,00 0,00%! - | |

PAINEIS BT - SEDE - NORMAL

061554 SBC _ |ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 3" M 99,55| 81,25 180,80 68,00 0,00%! - . .
59.2 067006 SBC _ |ELETRODUTO GALVANIZADO 1.1/2™ M 28,25 7561 103,86 65,00 0,00%! - . .
CPOS/CDH [CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 50 MM?, ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAGAO HEPR o, | ] ]
593 39.26.090 U 90°C - BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES m 10,06 57,98 68,04 2,00 0,00%!
CPOS/CDH [CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 70 MM?, ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAGAO HEPR o, | ] ]
594 39.26.100 U 90°C - BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES m 12,57, 79,87 92,44 9,00 0,00%!
CPOS/CDH [CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 150 MM?, ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLACAO o, | ] ]
595 39.26.130 U HEPR 90°C - BAIXA EMISSAO DE FUMAGA E GASES m 28,58 158,98| 187,55] 84,00 0,00%!
596 39.10.160 CPO?J/CDH TERMINAL DE PRESSAO/COMPRESSAO PARA CABO DE 50 MM? un 7,54 21,87 2941 2,00 0,00%! g - -
CPOS/CDH ~ ~
597 39.10.200 U TERMINAL DE PRESSAO/COMPRESSAO PARA CABO DE 70 MM? un 7,54 21,98 29,52 8,00 0,00%! g - -
CPOS/CDH ~ ~
5938 39.10.250 U TERMINAL DE PRESSAO/COMPRESSAO PARA CABO DE 150 MM? un 14,28 39,15 53,43 24,00 0,00%! g - -
PAINEIS BT - ANEXO - ESSENCIAL 0,00%
CPOS/CDH [CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 16 MM?, ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAGAO HEPR o, | ] ]
5.10.1 39.26.060 U 90°C - BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES m 6,42] 18,08] 24,49 15,00] 0,00%!
CPOS/CDH [CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 25 MM?, ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAGAO HEPR o, | ] ]
5.10.2 39.26.070 U 90°C - BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES m 714 21,74 34,88 10,00] 0,00%!

PAINEIS BT - ANEXO - NORMAL

CPOS/CDH [CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 35 MM?, ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAGAO HEPR o
5111 39.26.080 U 90°C - BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES m 10,71 38,03 48,73 3,50 0,00%!
CPOS/CDH [CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 70 MM?, ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAGAO HEPR o
5112 39.26.100 U 90°C - BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES m 12,57, 79,87 92,44 30,50 0,00%!
. - - —
5113 39.26.130 CPO?J/CDH CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 150 MM?, ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAGAO m 2012 16743 187,55 52,00 0,00% | ] ]

HEPR 90°C - BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES
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5114

061553

SBC

ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 2"

ATERRAMENTO SE

5121

055782

SBC

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 30x30cm

EXECUGAOQ DE SUBESTAGAO - PREDIO SEDE

UN

179,36

118,14

297,50

282.475,18

5131 COMP WZ01 Préprio_[SUBESTAGAO EM PRE-MOLDADO COM DIMENSOES 14,00x9,00x3,40M UN 9.914.97 272.560,21 1,00 0,00%! - . .
5.13.2 180053 SBC __|PINTURA EPOXY UMA DEMAOQ EM PISO COM MASSA DE CORRECAQO m? 20,18 133,61 153,79 130,64/ 0,00%! - . .
5.13.3 4915654 SICRO3 _|Lixamento mecanizado em superficie de concreto m? - 10,58 10,58 130,64 0,00%! - . .
POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIAMETRO 450 MM, MOTOR | o, | ] ]
5134 95215 SINAPI ELETRICO, POTENCIA 4 HP - MATERIAIS NA OPERAGAQ. AF_05/2023 H 207 207 3600 0.00%
GRELHA RETORNO AR ALETAS HORIZONTAIS FIXAS COM ESPAGAMENTO DE
5135 COMP-0379 Proprio  [20MM ENTR AS MESMAS NCM: 9026.10.29 ACABAMENTO EM ALUMINIO FOSCO UN 91,74 1.785,21 1.876,95 4,00 0,00%! - - g
NATURAL
5.13.6 COMP-0363 Proprio  [CORTES EM CONCRETO ESTRUTURAL m? 1.965,10, 4.547,50 6.512,59 8,60 0,00%! - . .
5.13.7 020031 SBC _ |COLCHAQ PEDRA BRITADA No.2 PARA DRENO m 57,73 90,63 148,36/ 15,20/ 0,00%! - . .
5.13.8 070370 SBC  |GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO 100% POLIESTER RT21 TIPO BIDIM m? 52,91 20,60 7351 38,00 0,00%! - - -
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00
5.13.9 102898 SINAPI  |E 23,50 T, POTENCIA NOMINAL 139 HP, COM MARTELO ROMPEDOR HIDRAULICO| CHP 28,56 320,41 348,97 12,00/ 0,00%! - - g
1700 KG - CHP DIURNO. AF_04/2019
PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=1,10m,C/ LAJE DE RED.E
5.13.10 10.01.10 EMBASA |CHAMINE ,.ENTRE PROFUND.DE 1,81 E 3,50m,C/ FORNEC. MAT.,S/ FORNEC.E UN 312,40 2.990,65 3.303,05 2,00 1,00} 50,00% 312,40 2.990,65 3.303,05
ASSENT.DE TAMPAO (PV TIPO IV) DP1001-04
51311 101090 SINAPI PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA SECA DE me 28,19 2072 268,91 307,00 0.00% | ] ]

CIMENTO E AREIA, TRAGO 1:3, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM. AF_05/2020
DE GALERIA ENTRE PREDIOS

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13

5.14.1 91283 SINAPI |HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, CHP e 13,35 13,35 36,00; 0,00%! - - -
DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1') - CHP DIURNO. AF_08/2015
CONSTRUGAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAGAO DE RACHAQ, COM " o, | ] ]
5142 105742 SINAPI ESPESSURA DE 30 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 " 579 8213 %.51 7800 0.00%
5.14.3 020013 SBC REGULARIZACAO E COMPACTACAO SOLO BASE DE ESCAVACAO m? 90,43 g 90,43] 24,34 24,30 99,85%! 2.197,39 g 2.197,39
ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO
QUADRANGULAR INTERNA DE 2,50 X 2,50 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C =
5144 104404 SINAPI 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA M 7.9 795311 8.051,61 3120 0.00% ) | ’
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023
5.14.5 180053 SBC PINTURA EPOXY UMA DEMAQ EM PISO COM MASSA DE CORRECAO m? 20,18, 133,61 153,79 68,64 0,00%! - - -
5.14.6 4915654 SICRO3 _|Lixamento mecanizado em superficie de concreto m? - 10,58] 10,58] 68,64 0,00%! - - -
DEMOLIGAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 5
5.14.7 97626 SINAPI MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 m 537,25 267,72 804,97 1,16 0,00%] - g -
5.14.8 020031 SBC___|COLCHAO PEDRA BRITADA No.2 PARA DRENO m 57,73 90,63 148,36] 53,82 0,00%! - - -
5.14.9 070370 SBC  |GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO 100% POLIESTER RT21 TIPO BIDIM m? 52,91 20,60 73,51 193,72 193,72 100,00% 10.250,15 3.990,08 14.240,23
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ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00

5.14.10 102898 SINAPI |E 23,50 T, POTENCIA NOMINAL 139 HP, COM MARTELO ROMPEDOR HIDRAULICO| CHP 28,56 320,41 348,97 18,00 0,00%] - g -
1700 KG - CHP DIURNO. AF_04/2019

5.14.11 94296 SINAPI | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 4.848,90 493,74 5.342,64 1,00 0,00%] - g -

5.14.12 88009 SIURB |COLA EM PU (POLIURETANO) Kg - 32,61 32,61 120,96 0,00%! - . :

5.14.13 160040 SBC _ |PROTECAO DE LAJE DE CONCRETO COM 2 CAMADAS DE VIAPLUS 7000 m? 82,18 37,45 119,63 72,90 0,00%! - . :

5.14.14 120035 SBC__ |CANTONEIRA METALICA PARA PROTECAO DE CANTOS-VIVOS M 89,43] 117,81 207,24 18,00 0,00%! - | |

EXECUGAO DA SALA TECNICA 1 - PREDIO ANEXO

182.126,60

1,00

5.15.1 COMP-0361 Préprio_[SALA TECNICA EM PRE-MOLDADO UN 3.304,99 178.821,61 0,00%! - . .
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXAGAO o, | ] ]
5.15.2 91341 SINAPI COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 UN 14,51 6.080,12 6.094,63 1,00 0,00%!
5.15.3 180053 SBC __|PINTURA EPOXY UMA DEMAOQ EM PISO COM MASSA DE CORRECAQO m? 20,18 133,61 153,79 51,30 0,00%! - . .
5.154 4915654 SICRO3 _|Lixamento mecanizado em superficie de concreto m? - 10,58 10,58 51,30 0,00%! - . .
POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIAMETRO 450 MM, MOTOR | o, | ] ]
5185 95215 SINAPI ELETRICO, POTENCIA 4 HP - MATERIAIS NA OPERAGAQ. AF_05/2023 H 207 207 200 0.00%
PISO ELEVADO COM ESTRUTURA EM AGO, COMPOSTO POR PEDESTAIS E 2 o, | ] ]
5.15.6 98678 SINAPI LONGARINAS. AF 09/2020 m 15,51 539,68 555,19 5,52, 0,00%!
5.15.7 COMP-0363 Proprio  [CORTES EM CONCRETO ESTRUTURAL m? 1.965,10, 4.547,50 6.512,59 2,10 0,00%! - . .
GRELHA RETORNO AR ALETAS HORIZONTAIS FIXAS COM ESPAGAMENTO DE
5.15.8 COMP-0379 Proprio  [20MM ENTR AS MESMAS NCM: 9026.10.29 ACABAMENTO EM ALUMINIO FOSCO UN 91,74 1.785,21 1.876,95 4,00 0,00%! - - g
NATURAL
5.15.9 020031 SBC _ |COLCHAQ PEDRA BRITADA No.2 PARA DRENO m 57,73 90,63 148,36/ 11,00/ 0,00%! - . .
5.15.10 070370 SBC  |GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO 100% POLIESTER RT21 TIPO BIDIM m? 52,91 20,60 73,51 27,50 0,00%! - - -
5.15.11 120035 SBC _ |CANTONEIRA METALICA PARA PROTECAO DE CANTOS-VIVOS M 89,43 117,81 207,24 8,00 0,00%! - | |

SINAPI

EXECUGAO DE SALA ELETRICA - PREDIO ANEXO

PISO ELEVADO COM ESTRUTURA EM ACO, COMPOSTO POR PEDESTAIS E
LONGARINAS. AF_09/2020

ESCAVAGAO DE TALUDE

0,00%
0,00%
0,00%

5171 SC 14.05.0550 SCO  |Saibro, inclusive porte ate 20Km. F m? 38,83 143,07 181,90 72,00 42,00} 58,33% 1.630,97, 6.008,83 7.639,79
CHAPA DE ACO CARBONO COMUM DE 3/8",PARA PASSAGEM DE VEICULOS
,SOBRE VALAS EM TRAVESSIAS,COMPREENDENDO COLOCACAO,USO E RET

5172 | 05.013.0002-0 EMOP  |IRADA,MEDIDA PELA AREA DE CHAPA,EM CADA APLICACAO,INCLUSIVE m? 46,75 68,06 114,81 93,00 - 0,00%! g - -

MOBILIZACAO,TRANSPORTE,CARGA E DESCARGA O, BORDAS UNIV.CHAPA
RETA, PRECO DE REVEND., C/ESPES. 9,5MM GOS SOCIAIS

IMPERMEABILIZAGAQ ESPELHO D’AGUA
IMPERMEABILIZAGAO POR CRISTALIZAGAO INTEGRAL COM PENETRON OU

0,00%

2 9 . R |
5.18.1 15.06.28 EMBASA SIMILAR, DUAS DEMAOS m 2,76) 29,19 31,95 275,59 0,00%!

5.18.2 077101 SBC  |BOMBA CENTRIFUGA CAM-W16 1,5CV DANCOR UN 66,29 4.611,26 4.677,55 1,00 0,00%! g - -
5.18.3 160040 SBC__|PROTECAO DE LAJE DE CONCRETO COM 2 CAMADAS DE VIAPLUS 7000 m? 82,18 37,45 119,63 575,59 0,00%! - | |

EXECUGAO DA SALA TECNICA 2 - PREDIO ANEXO

182.126,60

COMP-0361 Proprio [SALA TECNICA EM PRE-MOLDADO UN 3.304,99 178.821,61 0,00%! - . .

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXAGAO o | ] ]

5.19.2 91341 SINAPI COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_ 1212019 UN 14,51 6.080,12 6.004,63 1,00 0,00%!

5.19.3 COMP-0363 Préprio [CORTES EM CONCRETO ESTRUTURAL m? 1.965,10) 4.547,50 6.512,59 2,10 0,00%! - . .
GRELHA RETORNO AR ALETAS HORIZONTAIS FIXAS COM ESPACAMENTO DE

5.194 COMP-0379 Préprio  {20MM ENTR AS MESMAS NCM: 9026.10.29 ACABAMENTO EM ALUMINIO FOSCO UN 91,74 1.785,21 1.876,95 4,00 0,00%] - - g
NATURAL

5.19.5 020031 SBC _ |COLCHAQ PEDRA BRITADA No.2 PARA DRENO m* 57,73] 90,63 148,36 11,00 0,00%! - . .
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5.19.6

070370

SBC

GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO 100% POLIESTER RT21 TIPO BIDIM

52,91

20,60

73,51

27,50

0,00%

120035 CANTONEIRA METALICA PARA PROTECAO DE CANTOS-VIVOS
ADITIVO 2
PAINEIS BT SEDE
1. COMP-0361 QGBT SEDE E 165,61 303.616,40 303.772,02 0,00%!
6.1.2 91341 SINAPI_|QDTIE UN 165,55 1.215.594,31 1.215.749,86 1,00 0,00%!
6.1.3 COMP-0363 Préprio [QTA SEDE UN 103,74 209.558,39 209.662,13 1,00 0,00%!
6.1.4 COMP-0379 Préprio  {QD-BC-01E 02 UN 144,93 40.045,15 40.190,09 2,00 0,00%]
6.1.5 020031 SBC__|QGBT SEDEN UN 155,60 348.318,45 348.474,05 1,00 0,00%!
[¥] PAINEIS BT ANEXO - - 0,00%
6.2.1 COMP-0361 Préprio  [QGBT ANEXO E UN 207,55 249.313,68 249.521,24 1,00 0,00%]
6.2.2 91341 SINAPI |QGBT ANEXO N UN 207,50} 352.724,52 352.932,03 1,00 0,00%]
6.2.3 COMP-0363 Préprio  [QTA ANEXO UN 155,66 194.235,41 194.391,07 1,00 0,00%]

MOTORIZAGAO DOS DISJUNTORES

MOTORIZAGAO DE DISJUNTORES,COM KIT DE MOTORIZAGAO, 2 DE 1000A , 4

631 COMP-0361 Préprio DE 400A , 6 DE 250A E 4 DE 160A PARA ACIONAMENTO REMOTO DOS PAINEIS B | 250.418,35 25041835 100 0.00%
6.4 EQUIPAMENTO ADICIONAIS DOS QUADROS DE AUTOMAGAO QA - - 0,00%
6.4.1 COMP-0361 Proprio [SWITCH PHOENIX 2702328 RJ 45 E PORTA EM FIBRA OPTICA UN - 12.196,93 12.196,93 22,00 0,00%!
6.4.2 COMP-0361 Proprio |CONVERSOR ANALOGICO KNX - ABB - BE/S 16.230.3.2 UN - 10.115,82 10.115,82 56,00 0,00%!
6.4.3 COMP-0361 Proprio|[CONVERSOR DE FIBRAS OPTICAS UN - 226,86 226,86 20,00 0,00%!

compP
ENGPLANO 35

10996

Proprio

ORSE

ADITIVO 3 (4)

PROJETOS

PROJETOS EXECUTIVOS DAS NOVAS SOLUGOES

DRENAGEM

F e de tubo do parede dupla PEAD, d= 200mm (8"),
plsistemas drenagem, Tigre-ADS N-12 ou similar

52.907,90

7,66

137,11

52.907,90

144,77

0,00%

0,00%

0,00%
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722 10997 ORsE | N mento de (ubo corrugado parede dupla PEAD, d=250mm (107, |, 766 155,59 163,25 : . . - 0,00% . - -
plsistemas drenagem, Tigre-ADS N-12 ou similar
723 10998 ORSE |' ° de tubo corrugado parede dupla PEAD. 6= 300mm (12, | -, 766 20003 207,69 - - - - 0,00% - - -
plsistemas drenagem, Tigre-ADS N-12 ou similar
7.3 MAO DE OBRA - - - - - 0,00% - - =
731 COMP Proprio  [Hora extra 50%, sem adicional notumo - Carpinteiro H 40,66} 15,33] 55,99 g g g g 0,00% g - -
“1 | enepLano2s | P > e ’ : ! 0%
732 COMP Proprio  {Hora extra 50%, sem adicional notumo - Armador H 40,66} 15,95] 56,61 g g g L 0,00% g - -
=% | ENGPLANO 28 P o X : X 00%
733 CoMP Proprio  [Hora extra 100%, sem adicional notumno - Carpinteiro H 54,22 20,44 74,66 g g g g 0,00% g - -
= | ENGPLANO 27 P > P ’ ’ S 00%
734 CoMP Proprio  [Hora extra 100%, sem adicional noturno - Armador H 54,22 21,26 75,48 g g g g 0,00% g - -
=% | ENPLANO 29 P > y : : 00%
CORDOALHA DE COBRE NU 95 MM?, ENTERRADA - FORNECIMENTO E
7441 96979 SINAPI INSTALAGAO. AF_08/2023 M 2,26] 122,03 124,29 - - - g 0,00%! - - g
742 9083091 SIURB |CONECTOR PARA HASTE "COPPERWELD" UN 10,99 46,85 57,84 g g g E 0,00%! g g g
75 IMPERMEABILIZAGAO - - - - - 0,00% - - -
751 ENG(P:IC.TN'?) 2% Proprio {IMPERMEABILIZAGAO SISTEMA 1.4 - COBERTURA - REF.SINAPI 98548 06/2026 M2 17,67 269,05 286,72 g g g E 0,00%! g g g
752 PROPRIO 147 | Proprio |TESTE ELETROESTATICO M2 26,50 - 26,50 - - - g 0,00%! - - -
753 PROPRIO 146 | Proprio |GEOTEXTIL COM NUCLEO PEAD M2 63,27, - 63,27, g e e - 0,00%! e - -
7.6 REATERRO - - 5 - o 0,00% s o o
761 coup Proprio  |REATERRO COM MATERIAL DA OBRA REF SINAPI 73964/005+5719 M2 15,77! 9,52, 25,29 - e - - 0,00% e - -
1| ENGPLANO 33 P : ! : 00%
762 2003868 SICRO3 |Lastro de pedra de mao ou racho - espalhamento manual m 16,58 112,13] 128,71 - - - - 0,00%! - - -
7.7 ITENS COMPLEMENTARES DAS ADUELAS - - 5 - o 0,00% s o o
774 020187 SBC  |FORNECIMENTO DE PO DE PEDRA PARA LEITOS m 41,73 78,84 120,57] g g g E 0,00%! g g g
772 072552 SBC  |ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA ARGAMASSA SIKA 1 L g 16,00/ 16,00/ g g g E 0,00%! g g g
713 028305 SBC  |RESINA EPOXI SIKADUR 32 KG - 109,51 109,51 - - - g 0,00%! - - g

TOTAL MAO DE OBRA COM BDI: R$ 3.453.018,75
TOTAL MATERIAL COM BDI: R$ 12.475.864,82
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TOTAL MAO DE OBRA: R$
TOTAL MATERIAL: R$

40.549,38
63.707,63
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