PLANILHA DE MEDICAO

Contratagdo de empresa especializada para a realizagdo dos servigos de
revitalizagdo da biblioteca e espaco café do edificio sede do Tribunal de Contas
do Estado do Parana

TCEPR

VALOR UNITARIO

UNIDADE

COD. DE REF.
SINAPI

DESCRIGAO

SERVICOS PRELIMINARES
DOCUMENTAGAO TECNICA
DOCUMENTOS PARA EXECUCAO

MEDIDA

QUANT
PREVISTA A0 DE OBRA

1,00

MATERIAL

1,00

Prego Orgado Total (com BDI)

R$ 1.845.682,10
Desconto: 24,50%

BDI de servigos: 24,72%

TOTAL

BDI de fornecimento: 18,38%

MAO DE OBRA

VALOR TOTAL

MATERIAL

ENTREGUE
JEXECUTADA

42 MEDIGAO
TOTAL ACUMULADO R$ 355.805,72 - 16,25%
42 MEDIGAO - R$ 223.490,37 - 10,21%

PORCENTAGEM PAGA
QUARTA MEDIGAO

VALOR PAGO
MAO DE OBRA

VALOR PAGO
MATERIAL

VALOR TOTAL PAGO
QUARTA MEDIGAO

30.02.42

EMBASA

Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil
(PGRCC)

ELABORACAO DE AS BUILT
PLOTAGEM EM FORMATO A1, COLORIDA

100,00]

668, 56

668, 56

PROGRAMA GERENC.PGRCC RESOLUCAO CONAMA 307/2002 o,

1111 RE;(;E;’OP Préprio ;EE\(QﬁgAR’:IgSNTO E ACOMPANHAMENTO FOTOGRAFICO COM MES 5,00 957,54 g 957,54 4.787,70 - 4.787,70 1,00) 20,00%| 1020,55| 0,00 1.020,55}
ELABORAGAO DE DATABOOK - FORNECIMENTO DE PASTA COM
PROJETOS E MANUAL DE USO/ MANUTENGAO DA EDIFICAGAO,
1.1.1.2 TCE-C 00901 Préprio CERTIFICADOS DE GARANTIA E MANUAIS DE TODOS UN 1,00) 3.715,60 376,00 4.091,60 3.715,60 376,00 4.091,60 0,00% 0,00 0,00 g
EQUIPAMENTOS E SERVICOS PRESTADOS/ FORNECIDOS POR
TERCEIROS E PELA CONSTRUTORA
REF SIURB .
1113 INFRA 160128 001 Préprio PLANEJAMENTO EXECUTIVO PARA SERVICOS DE ENGENHARIA UN 1,00) 4.897,35 g 4.897,39) 4.897,35 - 4.897,35) 0,12 12,11% 632,03 0,00 632,03
. ART (ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) - o
1114 TCE-C 00917 Préprio EXECUGAO DOS SERVICOS UN 3,00 - 247,23 247,23 - 741,68 741,68 0,00% 0,00 0,00 g
. ART (ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) -
1115 TCE-C 00918 Préprio PROJETOS AS-BUILT UN 4,00 - 247,23 247,23 - 988,91 988,91 0,00% 0,00 0,00 g
. ART (ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) - o
1116 TCE-C 00929 Préprio PLANEJAMENTO (CRONOGRAMA EXECUTIVO) UN 1,00) - 247,23 247,23 - 247,23 247,23 0,00% 0,00 0,00 g
PROJETOS EXECUTIVOS
TCE-C 00940 Proprio éng(thé%TACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) -PROJETO 247,23 247,23 247,23 247,23 0,00%
y . ART (ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) -PROJETO | . o, |
1122 TCE-C 00941 Proprio ESTRTUTURA METALICA UN 1,00) 247,23 247,23 247,23 247,23 0,00% 0,00 0,00
y . REF SETOP (CO-27431) 001 PROJETO EXECUTIVO DE o, |
1.1.23 TCE-C 00942 Proprio INSTALACOES ELETRICAS UN 1,00) 1.646,15| 126,35 1.772,50) 1.646,15) 126,35 1.772,50) 0,00% 0,00 0,00
. REF SETOP (CO-3269) 001 PROJETO EXECUTIVO DE o,
1.1.24 TCE-C 00943 Proprio ESTRUTURA METALICA UN 1,00) 2.713,05 163,52 2.876,57 2.713,05 163,52 2.876,57 0,00% 0,00 0,00 g

1142

1211

CUORE-C 00126

REF SINAPI
103689 001

Préprio

Proprio

ELABORAGAO DE AS BUILT PARA PROJETO ARQUITETONICO
COM MOBILIARIO, PROJETO ELETRICO COM PROJETO BASE EM
IFC, PROJETO HIDROSSANITARIO E PROJETO ESTRUTURAL
(EST. MISTA CONCRETO E METALICA) - FORNECIMENTO DE
PASTA COM PRANCHAS DE DETALHAMENTO CONFORME
EXECUGAO EM OBRA E BIM, MODELAGEM 3D - IFC OU SIMILIAR,
LOD 500, DOS SERVICOS EXECUTADOS

INSTALAGOES PROVISORIAS

CANTEIRO

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE IDENTIFICAGAO
DO OBJETO COM BANNER E ESTRUTURA DE MADEIRA 3 x 1,5 m

CONJ.

UNID

1,00)

1,00)

12.733,39)

163,43]

963,12

502,29

13.696,51

665,72

12.733,39)

163,43

963,12

502,29

13.696,51

665,72

0,00%

0,00%

0,00

0,00

0,00

1212

98459

SINAPI

TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024

m

108,95

30,42

54,84

85,27

3.314,66

5.974,80

9.289,47,

0,00%

0,00

1213

REF SEINFRA
2850 002

Préprio

INSTALAGOES PROVISORIAS DE LUZ , FORGA,TELEFONE E
LOGICA S/ QD (TCE)

UN

1,00)

951,31

2.424 48

3.375,78

951,31

2.424,48

3.375,78

12,11%

122,77]

1214
1.2.2

1221

REF SEINFRA
C16341

REF SETOP
16354

Proprio

Préprio

LIGAGAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO PARA CONTAINER
(TCE)
LOCAGOES

LOCAGAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 7,
PARA VESTIARIO DE OBRA COM QUATRO (4) CHUVEIROS, TRES
(3) VASOS SANITARIOS, UM (1) MICTORIO E UM (1) LAVATORIO,
COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO,
(2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA UTIL INTERNA,
INCLUSIVE LIGAGOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS
INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO E
LIGAGOES PROVISORIAS EXTERNAS

1,00)

5,00

761,95

1.222,49)

1.080,07]

1.984,44)

1.080,07|

761,95

1.222,49

5.400,33

1.984,44)

5.400,33

0,00%

12,11%

0,00

0,00

696,94

696,94

1222

012158

SBC

ALUGUEL MENSAL CONTAINER-ALMOXARIFADO-6,0x2,4m

MES

5,00

753,31

753,31

3.766,54

3.766,54

0,61

12,11%

0,00

486,09

486,09

1223

012057

SBC

CONTAINER ESCRITORIO 6,05x2,44x2,57 COM ACABAMENTO EM

MES

5,00

Phgid

1.615,19)

8.075,94

8.075,94

12,11%

0,00

1042,25)

1.042,25|




REF SUDECAP

1224 010901 002 Préprio MOBILIZAGAO DE CONTAINER UN 3,00 g 1.318,29) 1.318,29) g 3.954,87 3.954,87| 0,00% 0,00 0,00 g
1225 REOI:,O;;J1D0EOC1AP Préprio DESMOBILIZAGAO DE CONTAINER UN 3,00 g 1.318,29) 1.318,29) g 3.954,87 3.954,87| 0,00% 0,00 0,00 g
1226 RE%?E??&DHU Préprio DESMOBILIZAGAO DE CONSTRUGAO PROVISORIA m? 108,95 5,88 3,58 9,45 640,16 389,84 1.030,00) 0,00% 0,00 0,00 g

AREA DE VIVENCIA
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E
TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA

2 4
1231 92541 SINAPI CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. m' 27,60 20,84 69,40 90,24 575,14 1.915,40 2.490,54 0,00% 0,00 0,00
AF_07/2019
TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM 2 o
1.23.2 94213 SINAPI ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 072019 m 27,60 4,16 55,60 59,77, 114,87, 1.534,66! 1.649,53] 0,00% 0,00 0,00 g
REF SINAPI (92541) 001 REMOGAO DE TRAMA DE MADEIRA
REF SINAPI . COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERGAS PARA TELHADOS 2 o
1233 98569 009 Préprio DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, m 27,60 20,84 7,00 27,83 575,14 193,10 768,24 0,00% 0,00 0,00 g
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
REF SINAPI REF SINAPI (94213) 001 REMOGAO DE TELHAMENTO COM
1234 98569 010 Préprio TELHA DE AGO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, m? 27,60 4,16 1,50) 5,66 114,87, 41,32 156,19 0,00% 0,00 0,00 g
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
REF FDE . LOCAGAO DE BEBEDOURO ELETRICO TEMPERATURA NATURAL
1235 1606048 Préprio OU GELADA. UNID 1,00) 7,38 326,61 333,99 7,38 326,61 333,99 0,00% 0,00 0,00 g

REF EMOP

PROTEGOES INTERNAS
PROTECAO DE PAREDES, COM MADEIRA CHAPA DE MADEIRA

1241 Préprio RESINADA 6MM, , EXCLUSIVE PINTURA. FORNECIMENTO E m? 120,00] 35,59 29,65 65,25 4.271,26 3.558,25 7.829,52 0,00% 0,00 0,00 g
14.006.0400-0 001
INSTALACAO
1242 F;;fgggrl Préprio LONA PLASTICA PARA PROTEGAO DE MOBILIARIO m? 400,00 0,23 1,65) 1,87] 90,40 659,15 749,54 30,00 7,50% 7,23 52,69 59,91
GUARDA-CORPO FIXADO EM FORMA DE MADEIRA COM
1243 97016 SINAPI MONTANTES E TRAVESSOES EM MADEIRA PRE-MONTADOS M 11,19) 11,95) 53,11 65,06, 133,24 592,16 725,39 0,00% 0,00 0,00 g
PARA EDIFICIOS COM ATE 2 PAVIMENTOS. AF_03/2024
1244 CUORE-C 00023 Préprio mz?;ﬁéggE PISOS COM SALVAPISO - FORNECIMENTO & m? 300,00 6,11 13,79) 19,91 1.833,37, 4.138,49 5.971,86) 0,00% 0,00 0,00 g
OPERACAO
12511 014050 SBC CONSUMO MATERIAIS ESCRITORIO MES 5,00 - 312,48 312,48 - 1.562,41 1.562,41 061 12,11% 0,00 201,64 201,64
12512 014045 SBC CONSUMO MATERIAL DE LIMPEZA MES 5,00 - 110,19) 110,19) - 550,95 550,95 0,61 12,11% 0,00 71,10 71,10
REF IOPES . VEICULO E COMBUSTIVEL, SEM MOTORISTA, PARA USO EM N o
12513 220803 Préprio SERVICOS (TCE) més 5,00 g 1.429,51 1.429,51 - 7.147,54 7.147,54 0,00% 0,00 0,00 g
12514 REF SBC 014002 Préprio TARIFAS DE TELEFONE/INTERNET (TCE) MES 5,00 39,67 283,83 323,50 198,36 1.419,14 1.617,50) 0,00% 0,00 0,00 g
REF SBC 067801 KIT TIPO INTELBRAS - CENTRAL DE ALARME MONITORADO
12521 001 Préprio COM BOTOES DE PANICO COMPLETO - INCLUSIVE UN 1,00) 2.051,18 5.423,68 7.474,86) 2.051,18 5.423,68 7.474,86) 0,12 12,11% 264,72 699,96 964,67
|INSTALACAQ
12522 TCE-01200 Préprio \?E‘i\:gg DE ATENDIMENTO TATIGO EM EVENTOS DE ALARME MES 5,00 - 202,45 202,45 - 1.012,26 1.012,26) 061 12,11% 0,00 130,64 130,64
LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE
SAPATAS FIX AS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO
VERTICAL DO ANDAIME E PAGO PELO TEMPO NECESSARIO A o,
12523 05.006.0001-1 EMOP SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE TRANSP ORTE DOS ELEMENTOS M2XMES 30,00 g 32,34 32,34 g 970,07 970,07, 0,00% 0,00 0,00 g
DO ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFORMA OU PASSA RELA DE
PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES
1.2.6 LIMPEZA PERMANENTE - s 8 - - - - s
1264 REF SUDECAP Proprio SAC? DE RAFIA PARA ENTULHO, NOVO, LISO (SEM CLICHE), *60; N 200,00 . 424 424 . 847.47 847.47 0,00% 0.00 0,00 |
19.27.01 001 X 90* CM
y . ALUGUEL DE CAGAMBA 5M3 PARA REMOGAO DE GESSO, . . o,
1262 TCE-C 00029 Proprio |INCLUSIVE CERTIFICADO DE DESTINAGAO CORRETO UN 12,00] 455,12 455,12 5.461,45 5.461,45 1,00) 8,33% 0,00 485,07 485,07
ALUGUEL DE CAGAMBA 5M3 PARA REMOGAO DE ENTULHOS
1263 TCE-C 00028 Préprio CLASSE B, INCLUSIVE CERTIFICADO DE DESTINAGAO UN 1,00) : 326,44 326,44 - 326,44 326,44 q 0,00% 0,00 0,00 g

2141

90778

SINAPI

CORRETO
ADMINISTRAGAO E OPERACIONAL

EQUIPE ADMINISTRATIVA LOCAL

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

120,00)

126,77|

2,01

128,78

15.212,69)

240,68

15.453,38]

14,53]

3,30%

1963,29)

31,06

1,994,351

212

90769

SINAPI

ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

440,00

117,31

2,01

119,31

51.615,97

882,50

52.498 47

0,00%

0,00

0,00




213

100321

SINAPI

TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

MES

5,00

4.345,88

393,91

4.739,78

21.729,38

1.969,53;

23.698,91

061

8,65%

2804,30

254,18

3.058 48|

214

2241

23141

94295

011779

REF SINAPI
90778 001

SINAPI

SBC

Préprio

REF SINAPI 94295 - MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

EQUIPE AUXILIAR

SERVENTE PARA CARGA/DESCARGA

HORAS EXTRAS

ENGENHEIRO CIVIL PLENO
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES (HORA EXTRA 50%)

MES

MES

4.484,76

2.999,31

189,10]

484,26

4.969,02

2.999,31

191,11

22.423,79

14.996,54

1.512,79

242132

24.845,11

14.996,54]

1.528,84)

061

8,65%

8,65%

100,00%

2893,92

1935,39)

1612,34|

312,49

3.206,41

1.935,39)

1.629,44]

REF SINAPI ] ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS "
2312 0773 002 Proprio | OMPLENENTARES (HORA EXTRA 100%) H 8,00 25144 2,01 253,44 201149 16,05 202753 0,00% 0,00 0,00 ]
REF SINAPI ] ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS "
2313 0773 005 Proprio | OMPLENENTARES (ADICIONAL NOTURNO) H 8,00 151,70 2,01 153,70 121358 16,05 122963 0,00% 0,00 0,00 ]
REF SINAP! ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS
2314 30778 00t Proprio  |COMPLEMENTARES (ADICIONAL NOTURNO COM HORA EXTRA H 8,00 226,50 2,01 228,51 1812,01 16,05 1828,05 0,00% 0,00 0,00 ]
50%)
= ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS
2315 0773 005 Proprio | COMPLEMENTARES (ADICIONAL NOTURNO COM HORA EXTRA H 8,00 30130 2,01 303,30 2.410,36 16,05 242641 0,00% 0,00 0,00 ]
100%)
232 ARQUITETO PLENO! ] J J J ] 1 ]
REF SINAPI - ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS .
2321 30769 001 Proprio [ OMPLEMENTARES (HORA EXTRA 50%) H 20,00 175,41 2,01 17741 350816 40,11 3.548,27) 0,00% 0,00 0,00 ]
REF SINAPI — [ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS N
2322 30769 003 Proprio [ OMPLEMENTARES (HORA EXTRA 10040 H 20,00 233,51 2,01 235,51 467014 40,11 471025 0,00% 0,00 0,00 ]
REF SINAPI — ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS N
2323 30769 003 Proprio [ OMPLEMENTARES (ADIGIONAL NOTURNO) H 20,00 140,55 2,01 142,55 281097 40,11 2.851,09 0,00% 0,00 0,00 ]
REF SNAPI ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS
2324 0760 004 Proprio | COMPLEMENTARES (ADICIONAL NOTURNO COM HORA EXTRA H 20,00 21027 2,01 21227 420535, 40,11 4.245 46} 0,00% 0,00 0,00 ]
50%)
REF SINAP! [ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS
2325 30769 008 Proprio  |COMPLEMENTARES (ADICIONAL NOTURNO COM HORA EXTRA H 20,00 27999 2,01 281,99 559,72 40,11 563,83} 0,00% 0,00 0,00 ]
100%)
233 TECNICO EM SEGURANGA DE TRABALHO 2 3 3 3 3 3 ] i
REF SINAPI ] TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO COM ENCARGOS )
2331 00300 001 PI6prio | oOupLEMENTARES (HORA EXTRA 50% H 192,00 52,02 2571 72 9.987,07 493568 1492275 28,92 15,06% 1603,10 792,26 239536
REF SINAPI ] TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO COM ENCARGOS "
2332 00300 002 PI6prio | OupLEMENTARES (HORA EXTRA 100%) H 128,00 69,13 2,10 723 8.848,06 268,78 9.116,84) 0,00% 0,00 0,00 ]
REF SINAPI ] TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO COM ENCARGOS "
2333 00300 003 PI6prio | OupLENENTARES (ADICIONAL NOTURNO) H 128,00 “7s 2,10 4385 534427, 268,78 5613,05] 0,00% 0,00 0,00 ]
REF SINAP! TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO COM ENCARGOS
2334 300300 004 Proprio  |COMPLEMENTARES (ADICIONAL NOTURNO COM HORA EXTRA H 128,00 62,28 2,10 64,38 7.97182) 268,78 8.240,60) 0,00% 0,00 0,00 ]
50%)
= TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO COM ENCARGOS
2335 00300 006 Proprio | COMPLEMENTARES (ADICIONAL NOTURNO COM HORA EXTRA H 128,00 82,81 2,10 84,91 10599,36 268,78 10.868,14 0,00% 0,00 0,00 ]
100%)
MESTRE DE OBRAS
REF SINAPI - MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES .
2341 30750 001 Proprio [ iomn £xTRA 50%) H 192,00 94,48 257 97,05 18.140,88 49357 18.634,45 4623 24,08%) 465573 126,67 478240
REF SINAPI — MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES N
2342 30750 003 Proprio [1opa exTra 100% H 64,00 12548 257 128,05 8.030,87] 1s4.52| 8.195,40) 0,00% 0,00 0,00 ]
REF SINAPI — MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES N
2343 30750 003 Proprio [\ DiCIONAL NOTURNO) H 64,00 75,89 257 78,46 4.856,73 1s4.52| 5.021,26} 0,00% 0,00 0,00 ]
REF SINAPI — MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES N
2344 30750 008 Proprio [\ DICIONAL NOTURNO COM HORA EXTRA 100%) H 64,00 150,28 257 152,85 961764 1s4.52| 9.782,17] 0,00% 0,00 0,00 ]
REF SINAPI — MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES N
2345 30750 00 Proprio [ 1 DICIONAL NOTURNO COM HORA EXTRA 50%) H 64,00 113,08 257 115,65 7.237,19) 164,52 7.401,71 0,00% 0,00 0,00 ]
PROFISSIONAL
REF SINAPI .
2351 58309 001 Proprio  |PROFISSIONAL (HORA EXTRA 50%) H 192,00 1281 | 1281 248,80 - 2458 80) 94,07 48,99%) 128391 0,00 1283,91
REF SINAPI —
2352 Proprio  |PROFISSIONAL (HORA EXTRA 100%) H 128,00 2562 4 25,62 327961 - 327961 0,00% 0,00 0,00 ]

88309 002

Pagina
G




- CUORE-C 00131

TCE-C 00944

Préprio

Préprio

REMOGAO DE ELEMENTOS DE ELETRICA - GERAL
REMOGAO ITENS DE ELETRICA - GERAL

PAREDE

REF SINAPI (97627) 001 DEMOLIGAO GUARDA CORPO/ PAREDE
EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. (EMBAIXO
ESQUADRIA)

m

0,24

186,26|

70,85

257,10

44,70

239,57

17,00

61,71

0,00%

0,00%

0,00

2353 Féigozlﬁg? Proprio PROFISSIONAL (ADICIONAL NOTURNO) H 128,00) 5,12] L 5,12] 655,68 E 655,68 0,00% 0,00} 0,00
2354 F;E;ozlﬁgfl Proprio PROFISSIONAL (ADICIONAL NOTURNO COM HORA EXTRA 50%) H 128,00 20,49 L 20,49) 2.622,72 e 2.622,72f 0,00% 0,00} 0,00
2355 F;E;ozlﬁggl Proprio PROFISSIONAL (ADICIONAL NOTURNO COM HORA EXTRA 100%) H 128,00) 35,87| L 35,87 4.590,97| e 4.590,97| 0,00% 0,00} 0,00
MEIO-PROFISSIONAL
REF SINAPI - AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS o
2361 88243- 001 Préprio COMPLEMENTARES (HORA EXTRA 50%) H 192,00) 28,91 E 28,91 5.550,38| g 5.550,38) 0,00% 0,00} 0,00
REF SINAPI - AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS o
236.2 88243- 002 Préprio COMPLEMENTARES (HORA EXTRA 100%) H 128,00) 38,55 E 38,55 4.934 47| g 4.934,47, 0,00% 0,00} 0,00
2363 22;483";3? Préprio MEIO PROFISSIONAL (ADICIONAL NOTURNO) H 128,00 3,85) E 3,85) 492,97 g 492,97 0,00% 0,00} 0,00
2364 22;3“;35' Préprio ME,,L()) PROFISSIONAL (ADICIONAL NOTURNO COM HORA EXTRA H 128,00) 15,41 E 1541 1.973,07| g 1.973,07, 0,00% 0,00} 0,00
2365 REF SINAPI Proprio MEIO PROFISSIONAL (ADICIONAL NOTURNO COM HORA EXTRA H 128,00 26.98 i 26.98 345347 . 345347 0,00% 0.00 0,00
88243 005 100%)
237 SERVENTE - : = - - - -
2371 REF SINAPI Proprio SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (HORA EXTRA H 192,00 2716 i 2716 521410 . 521410 0,00% 0.00 0,00
88316- 001 50%)
2372 REF SINAPI Proprio SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (HORA EXTRA H 128,00 36.22 i 36.22 463556 . 463556 0,00% 0.00 0,00
88316- 002 100%)
REF SINAPI N
2373 88316 003 Proprio SERVENTE (ADICIONAL NOTURNO) H 128,00 3,62| L 3,62, 462,83 E 462,83 0,00% 0,00} 0,00
2374 F;E;Z'ﬁgfl Proprio SERVENTE (ADICIONAL NOTURNO COM HORA EXTRA 50%) H 128,00) 14,48 L 14 48| 1.853,74 E 1.853,74] 0,00% 0,00} 0,00
REF SINAPI N
2375 88316 005 Proprio SERVENTE (ADICIONAL NOTURNO COM HORA EXTRA 100%) H 128,00) 25,35 L 25,35 3.244,65| e 3.244,65| 0,00% 0,00 0,00
REMOGOES E DEMOLIGOES
BIBLIOTECA
PISO
REMOGAO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE
3111 97643 SINAPI FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m? 146,29 22,65 8,65) 31,30 3.312,93 1.265,94 4.578,87] 0,00% 0,00} 0,00
DEMOLIGAO DE CONTRAPISO DE 5CM, DE FORMA MECANIZADA 3 o
3112 104790 SINAPI COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. m 731 55,47| 66,37 121,84 405,75 485,44 891,19 0,00% 0,00} 0,00
10971 ORSE Remocao de soleira de marmore ou granito 1,01 14,86} 0,00%

0,00

DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

5 9,

3132 97622 SINAPI MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m 9,25 49,99 20,02 70,01 462,42 185,18] 647,60 0,00% 0,00 0,00
REMOGAO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA 2 o

3133 97638 SINAPI MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m 22,89 7,35 2,84 10,20) 168,34 65,09 233,43 0,00% 0,00 0,00

3134 97645 SINAPI REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM m? 5,94 22,07 8,45 30,52 131,11 50,17 181,28 0,00% 0,00 0,00

3.21

SINAPI

REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
AREA ESCADA EXISTENTE

REF SBC (112402) 001- REMOGAO, ARMAZENAMENTO E
- TCE-C 00989 REINSTALACAQ DE_GUARDA CORPO EM INOX COM VIDRO

REMOGAO, ARMAZENAMENTO, RECOLOCAGAO e CONTROLE
(lista com patriménio);

ESPAGO CAFE (ANTIGA SALA DE TELEFONISTA E DATA
CENTER PEQUENO)
ANTIGA SALA DE DATA CENTER PEQUENO

3,28

61,08

23,44

0,00%

SERVIGOS DE REMOGAO, ARMAZENAMENTO, RECOLOCAGAO e o,
- CUORE-C 00133 CONTROLE (lista com patriménio); 0,00%

321141

97643

SINAPI

REMOGAO DE PISO DE MADEIRA (TACO E BARROTE), DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

14,00]

22,65

8,65

31,30

317,05

121,15

438,20

0,00%

0,00

32112

104790

SINAPI

DEMOLIGAO DE CONTRAPISO, DE FORMA MECANIZADA COM
|MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

1,15)

5547

66,37

121,84

63,79

76,32

140,11

0,00%

0,00

32121

97662

SINAPI

REMOGAO DE TUBULAGOES (TUBOS E CONEXGES) DE AGUA
FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

25,00

0,45

0,17,

Paginadde 1
G

0,62

11,30

4,24

15,54

0,00%

0,00

0,00




32122

TCE-C 00984

Préprio

REMOGAO MANUAL DE FORRO DE PLACAS (GESSO, MINERAL,
FIBRA, ISOPOR, COLMEIA, PVC, ETC.), SEM
REAPROVEITAMENTO

m2

15,00]

442

1,83)

6,24

66,24

27,40

93,65

0,00%

0,00

0,00

32131

CUORE-C 00129

Proprio

REMOGAO DE ELEMENTOS DE AR-CONDICIONADO (REMOGAO
DE LINHAS FRIGORIGENAS E RETIRADA E REMOCAO DE
EQUIPAMENTOS AR COND.SPLIT+INSTALACOES) - ANTIGA
SALA DE DATA CENTER

CONJ.

1,00)

1.769,32]

1.769,32)

1.769,32

1.769,32]

0,00%

0,00

0,00

321441

97622

SINAPI

DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

2,90

49,99

20,02

70,01

145,18

58,14

0,00%

0,00

32142

97644

SINAPI

REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

ANTIGA SALA DE TELEFONISTAS

1,83)

8,54

3,28

11,82

15,60

5,99

0,00%

0,00

REMOGAO MANUAL DE FORRO DE PLACAS (GESSO, MINERAL,

REF SETOP
. FIBRA, ISOPOR, COLMEIA, PVC, ETC.), COM

322141 484637;%NAP| Préprio REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E m? 9,00 4,42 1,83) 6,24 39,75 16,44 56,19 0,00% 0,00 0,00 g
EMPILHAMENTO
DEMOLIGAO DE CONTRAPISO DE CONCRETO H=5CM DE FORMA|

32221 104790 SINAPI MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. m? 0,45 5547 66,37 121,84 24,96 29,86 54,83 0,00% 0,00 0,00 g
AF_09/2023

32222 05.001.0073-A EMOP gm'g%é?k DE PLACAS DE PISO VINILICO OU DE BORRACHA m? 9,00 593 E 5,93 53,39 g 53,39 0,00% 0,00 0,00 g

32223 022188 SBC REMOCAO DE RODAPES VINILICOS M 5,00 5,06 | 5,06 25,28| | 25,28) 0,00% 0,00 0,00 g
REMOGAO MANUAL DE FOLHA DE PORTA OU JANELA DE
MADEIRA OU METALICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE 2 o,

32231 ED-48494 SETOP |AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E m' 1,89) 6,25 242 8,67, 11,81 4,58 16,39) 0,00% 0,00 0,00 g
RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NAO REAPROVEITAVEL
DEMOLIGAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO,

32232 97625 SINAPI DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. m? 3,00 9,56 52,81 62,36 28,67 158,42 187,09) 0,00% 0,00 0,00 g

AF_09/2023
SALA AR CONDICIONARIO (COBOGO) ANDAR SUB SOLO (Hall

inferior)
PAREDE
REMOGAO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA

2 v J
33.1.1 97638 SINAPI MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m' 15,00] 7,35 2,84 10,20) 110,31 42,66 152,97| 0,00% 0,00 0,00
DEMOLIGAO MANUAL DE ALVENARIA DE COBOGO, INCLUINDO 2 o
3312 020110 CAEMA REMOGAO E CARREGAVENTO MANUAL DE EXPURGO m 20,00 48,88 E 48,88 977,61 - 977,61 0,00% 0,00 0,00 g
REF SETOP (ED-48494) 001 REMOGAO MANUAL DE FOLHA DE
3313 TCE-C 00987 Proprio PORTA DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE m? 1,89) 16,54 5,60 22,14 31,25 10,59 41,84 0,00% 0,00 0,00 g

AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO

HALL ELEVADORES

TETO

REMOGAO MANUAL DE FORRO DE PLACAS (GESSO, MINERAL,

REF SETOP
L FIBRA, ISOPOR, COLMEIA, PVC, ETC.), COM 2
34.1.1 484687;%NAPI Préprio REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E m' 113,45 4,42 1,83) 6,24 501,03 207,25 708,27 0,00% 0,00 0,00 g
|EMPILHAMENTO
REMOGAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM
3412 97665 SINAPI REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 15,00] 1,62] 0,61 2,23 24,29 9,18 33,48 0,00% 0,00 0,00 g
REMOGAO DE INTERRUPTORES/ITOMADAS ELETRICAS, DE
3413 97660 SINAPI FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF 09/2023 UN 10,00} 0,59 0,23 0,82 593 2,26 8,19 0,00% 0,00 0,00 g
REMOGAO DE CABOS ELETRICOS, COM SEGAO DE 10 MM?,
34.14 97661 SINAPI FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_09/2023 M 100,00} 0,63 0,24 0,88 63,09 24,48 87,57 0,00% 0,00 0,00 g
REF SIURB L REMOGAO DE INFRESTRUTURA DE ELETRODUTOS E CALHAS
3415 095012 001 Préprio APARENTES - ATE 2", COM SUPORTES E ACESSORIOS M 50,00 11,79) 3,97, 15,76) 589,46 198,69 788,15 0,00% 0,00 0,00 g
3.4.2 PAREDE (GUARDA CORPO DE CONCRETO) - - - - - - |
DEMOLIGAO DE MURETA DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA
3421 104790 SINAPI MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. m? 0,20 5547 66,37 121,84 11,09 13,27 24,37 0,00% 0,00 0,00 g

AF_09/2023

TCE-C 00990

Préprio

REF EMOP (18.016.0225-0) 001 REMOGAO, ARMAZENAMENTO E
REINSTALAGAO DE CORRIMAO SIMPLES EM TUBO DE ACO
INOX COM DIAMETRO DE 1.1/2",

NOVAS INSTALAGOES - OBRA CIVIL

BIBLIOTECA

PISO - BIBLIOTECA

272,97

272,97,

1.053,67,

1.053,67]

0,00%

CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE RAPIDO

REF SINAPI
- INTERNO, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO COM PRIMER " .
41114 | 87738 :) 01102489 - Préprio SELADOR DE SOBREPOSIGAO, ESPESSURA 1CM - PARA m 146,28 29,12) 2543 54,56 4.260,38 3.72043 7.980,80) 146,28 100,00% 4540,71 3965,23 8.505,94
RECEBIMENTO DE PISO VINILICO
L REF SINAPI 98671 SOLEIRA DE MARMORE APLICADO EM , N
41112 TCE-C 00948 Préprio AMBIENTES INTERNOS, m 0,87 46,16 1.193,94 1.240,10 40,16 1.038,73 1.078,88 0,70 80,46% 34,44 890,75| 925,19
) PISO VINILICO AUTOPORTANTE LVT AUTO TRAFEGO , N
41113 | CUORE-C 00136 Préprio |ESPESSURA 5 MM, FIXADO COM COLA PARA BIBLIOTECA m 146,28 6,05 273,72] 279,78] 885,68| 40.040,37| 40.926,06} 0,00% 0,00 0,00 -
41124 TCE-C 00947 Préprio REF SBC (022746) 002 RETIRADA DE REVESTIMENTO DE m 3,55) 47,23 Pagisa§|de 17 63,49 167,68 57,70 22537| 0,00% 0,00) 0,00 B

IMARMORE QUEBRADO




41122

TCE-C 00988

Préprio

REF ORSE (7870) 004 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE
REVESTIMENTO DE MARMORE PARA DEGRAU ESCADA

m

3,55)

74,38

2.150,19

2.224,57

264,05

7.633,17

7.897,22)

0,00%

0,00}

41123

REF SINAPI
99813 002

Proprio

REMOVEDOR DE RESIDUOS DE MARMORE/GRANITO "GTR ECO"
MARCA : NANO4YOU

m

10,65|

0,77|

511

5,89

8,22

54,45

62,68,

10,65|

100,00%

8,76]

66,80}

41124

REF SINAPI
99813 001

Préprio

LIMPEZA DE MARMORE/GRANITO EM PAREDE COM A
APLICAGAO DE PRODUTO "LIMPA CERTO (LIMPEZA
PROFUNDA)" MARCA : NANO4YOU

10,65]

0,77

5,65

6,42

8,22

60,17

68,39

10,65]

100,00%

8,76

72,89

41125

TCE-C 00952

Préprio

REF ORSE (13488) 002 POLIMENTO DE MARMORE EM AREA
INTERNA

10,65]

23,67

19,56)

43,23

252,11

208,29

460,40

0,00%

0,00

41126

TCE-C 00656

Préprio

APLICAGAO DE RESINA IMPERMEABILIZANTE SOBRE
REVESTIMENTO DE MARMORE OU GRANITO - 2 DEMAO

10,65]

7,44

28,66

36,10

79,22

305,27

384,49

10,65]

100,00%

84,44,

409,79

41131

CUORE-C 00067

Proprio

J01 - JANELA 4 FOLHAS DE CORRER EM PERFIL DE ALUMINIO,
COR PRETO E VIDRO INCOLOR, LINHA SUPREMA, COR PRETO.
L: 4,95 x 1,20m FORNECIMENTO, INSTALAGAO E LIMPEZA

VB

1,00)

10,12

4.085,41

4.095,53|

10,12

4.08541

4.095,53|

0,00%

0,00}

41132

CUORE-C 00068

Préprio

P01 - PORTA 2 FOLHAS SENDO UMA DE CORRER COM
BANDEIRA FIXA DE VIDRO, EM PERFIL DE ALUMINIO, COR
PRETO E VIDRO INCOLOR, LINHA SUPREMA. L: 2,98 X 2,40M
FORNECIMENTO INSTALACAO E LIMPEZA

VB

1,00)

15,35)

14.261,92|

14.277,27]

15,35

14.261,92

14.277,27]

0,00%

0,00

0,00

41141

89402

SINAPI

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

15,00]

7,32

6,11

13,43)

109,75

91,67

201,42

0,00%

0,00}

41142

89408

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAQ. AF_06/2022

UN

3,00

6,27

3,79

10,07]

18,81

11,38

30,20

0,00%

0,00

41143

89366

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN
25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

UN

1,00)

6,53

10,00]

16,54

6,53

10,00

16,54

0,00%

0,00}

41144

94489

SINAPI

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 25
|MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

UN

2,00)

3,66]

28,20)

31,86

7,33

56,40

63,73]

0,00%

0,00}

41145

REF SBC 180787

Proprio

PINTURA ESMALTE EM TUBULAGAO (24 3")

15,00]

7,63]

10,03]

17,66)

114,41

150,43

264,84

0,00%

0,00}

41146

91187

SINAPI

FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC
ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AGO,
DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100
MM, COM ABRAGADEIRA METALICA FLEXIVEL 18 MM, FIXADA
DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023

15,00]

20,32

8,30)

28,62,

304,81

124,44

429,24

0,00%

0,00}

41151

88485

SINAPI

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE,
UMA DEMAO. AF_04/2023. Considerado: uma face da parede
fechamento de infra, uma face da divisoria da biblioteca e uma face
dos cassetes de ar.

56,71

2,14

2,15

4,28

121,21

121,75

242,96

45,26

79,81%

103,11

103,56

206,67

41152

88497

SINAPI

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE,
DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023.Considerado:
uma face da parede fechamento de infra, uma face da diviséria da
biblioteca e uma face dos cassetes de ar.

56,71

11,62

9,92

21,54

658,93

562,28

1.221,22)

45,26

79,81%

560,52

478,30

1.038,82]

41153

88489

SINAPI

DIVO1 E DIV02 - PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM,
APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023

56,71

5,25

7,82

13,07]

297,96

44321

41,17

22,75

40,12%

127,40]

189,50

316,91

41154

88484

SINAPI

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM TETO,
UMA DEMAO. AF_04/2023

526,36

2,98

2,46

5,43

1.566,22

1.293,62

2.859,84

0,00%

0,00

41155

88494

SINAPI

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM TETO,
UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

41156

88488

SINAPI

m?

526,36

16,28

9,12)

25,40

8.569,61

4.797,79

13.367,40)

0,00%

0,00

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM
TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023

m?

526,36

7,32

8,59

15,90)

3.851,12

4.520,23

8.371,35

0,00%

0,00

41161

|MOBILIARIO CORPORATIVO

411611

CUORE-C 00132

Préprio

CD1 - CADEIRA GIRATORIA 01 - CADEIRA OPERACIONAL
MARELLI SOPHIE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO , (CG1) =
(cD1)

9,00]

2.445,20|

2.445,20

22.006,82

22.006,82f

0,00%

0,00}

411612

CUORE-C 00008

Préprio

CD2 - Cadeira Giratoria alta - MODELO Unique REUNIAO, 2843,
|MARELLI, (CG3) = (CD2)

2,00]

2.918,53

2.918,53

5.837,05

5.837,05|

0,00%

0,00}

411613

CUORE-C 00001

Proprio

PLT1 - POLTRONA BASICA COURO - MARCA DESMOBILIA

4,00]

3.577.28)

3.577.28)

14.309,10!

14.309,10]

0,00%

0,00}

411614

TCE-C 00500

Préprio

MT1 - MESA WORK DUPLA 140X140 PARA MESA PLATAFORMA
MODULAR, INCLUINDO ELETRIFICAGAO, DIVISORES DE VIDRO
JATEADO, GAVETEIROS VOLANTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN

4,00

8.534,28

8.534,28

34.137,13

34.137,13

0,00%

0,00

411615

TCE-C 00995

Proprio

MC1 - MESA DE CENTRO, MODELO TAMBORIM, DIAMETRO
87CM, COM ESTRUTURA EM MADEIRA, E ACABAMENTO DO
TAMPO E DA BORDA EM LAMINA - NATURAL (213) PAULINHO
TEIXEIRA

UN

2,00)

5.318,36)

5.318,36)

10.636,72,

10.636,72]

0,00%

0,00}

411616

CUORE-C 00150

Préprio

MT4 - MESA WORK GERENCIAL COM ARMARIOS , 184,5 X 160
PARA MESA "L", PE REQUADRO , INCLUINDO ELETRIFICAGAO,
FORNECIMENTO E INSTALAGAO , OBS: MESA (ML) = (MTR) =
(MT24 E 5° = WORK - SUPERVISOR

UN

1,00)

7.081,64

7.081,64

7.081,64

7.081,64

0,00%

0,00

41.1.6.2

PERSIANAS

4118621

CUORE-C 00125

Préprio

TELA SOLAR/PERSIANA, TECIDO PANAMA XL OCM 29% FIBRA
DE VIDRO E 71% VINIL. TELA SOLAR COM FATOR DE ABERTURA
3% - HUNTER DOUGLAS L:1,35X H:2,52 - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UNID

2,00

1.475,85)

1.475,85|

295171

29511

0,00%

0,00
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Tela solar/persiana, Tecido Panama XL ocm 29% fibra de vidro e

4.1.1.6.2.2 | CUORE-C 00124 Préprio 71% vinil. Tela solar com fator de abertura 3% - Hunter Douglas UNID. 1,00} - 1.812,34 1.812,34] - 1.812,34 1.812,34 0,00% 0,00} 0,00
L:1,75x H:2,52
[ACOMPANHAMENTO DE RECEBIMENTO, CARGA, DESCARGA E
41163 MONTAGEM DE MOVEIS COMERCIAIS E LIMPEZA POS - g g - - g g
OPERAGAO
AUXILIAR TECNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS o
4.1.16.3.1 88255 SINAPI COMPLEMENTARES H 2,00 39,92 2,01 41,92 79,83 4,01 83,84 0,00% 0,00 0,00}
AJUDANTE DE OPERAGAO EM GERAL COM ENCARGOS o
411632 88241 SINAPI COMPLEMENTARES H 2,00 19,53 7,95| 27,48 39,06 15,89 54,95) 0,00% 0,00 0,00}
411633 REF Slof\g:P\ 9537 Proprio LIMPEZA DIARIA DE OBRA DIA 5,00 18,54 12,82 31,36} 92,70 64,08 156,78 0,00% 0,00 0,00}
441.74 MOVELARIA - | | g g | -
- B_ARM1 - ARMARIO EM MDF MELAMINICO ARAUCO 549x50x75 - o
4117141 CUORE-C 00028 Préprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00} 14.038,58 14.038,58 L 14.038,58 14.038,58 0,00% 0,00 0,00}
B_EST1 - ESTANTE E NICHOS DE LEITURA 932,5X51X197,5 CM
411712 | CUORE-C 00035 Préprio EM MDF CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E UN 1,00} 61.474,89 61.474,89 g 61.474,89 61.474,89 0,00% 0,00 0,00
INSTALACAO
B_EST2 - ESTANTE 310,94+41X72,5X197,5CM EM MDF
411713 CUORE-C 00036 Proprio CONFORME PROJETO COM USINAGEM NAS PRATELEIRAS UN 1,00} 24.567,28] 24.567,28] L 24.567,28, 24.567,28] 0,00% 0,00 0,00}
PARA FITA DE LED - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
B_EST3 - ESTANTE 425,44+41X72,6X197,5 CM EM MDF
411714 | CUORE-C 00037 Préprio CONFORME PROJETO COM USINAGEM NAS PRATELEIRAS UN 1,00} 30.737,51 30.737,51 g 30.737,51 30.737,51 0,00% 0,00 0,00
PARA FITA DE LED - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ
B_EST4 - ESTANTE 138X41X197,5 CM EM MDF CONFORME
411715 CUORE-C 00038 Proprio PROJETO COM USINAGEM NAS PRATELEIRAS PARA FITA DE UN 1,00} 11.484,82) 11.484,82 L 11.484,82 11.484,82) 0,00% 0,00 0,00}
LED - FORNECIMENTO E INSTALACAO
B_EST5 - ESTANTE 655X41X197,5 CM EM MDF CONFORME
411716 | CUORE-C 00039 Préprio PROJETO COM USINAGEM NAS PRATELEIRAS PARA FITA DE UN 1,00} 45.639,49 45.639,49 g 45.639,49 45.639,49 0,00% 0,00 0,00
LED - FORNECIMENTO E INSTALACAO
L B_EST6 - ESTANTE CIRCULAR ALTURA DE 125 CM EM MDF o
411717 | CUORE-C 00040 Préprio CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 1,00 1,00} g 47.885,65| 47.885,65 E 47.885,65 47.885,65 0,00% 0,00} 0,00
L B_EST7 - ESTANTE CURVA 423,24X72,5X122,5 CM EM MDF o
411718 | CUORE-C 00041 Préprio CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ UN 1,00) 25.165,18 25.165,18 - 25.165,18 25.165,18 0,00% 0,00 0,00
L B_BNC1 - BANCO CURVO ALTURA DE 47,5 CM EM MDF o
411719 | CUORE-C 00033 Préprio CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00) 9.900,70) 9.900,70 - 9.900,70 9.900,70 0,00% 0,00 0,00
B_BNC2 - BANCO CURVO ALTURA DE 47,5 CM COM ESTANTES
4.1.1.7.1.10 | CUORE-C 00034 Proprio EM MDF CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E UN 1,00} 10.245,00 10.245,00 L 10.245,00 10.245,00 0,00% 0,00 0,00}
INSTALACAO
- B_BAN1 - BANCADA 1 EM MDF MELAMINICO - o
4.1.1.7.1.11 | CUORE-C 00029 Préprio |223‘57+125x60x850M UN 1,00} 5.228,71 5.228,71 - 5.228,71 5.228,71 0,00% 0,00 0,00}
g L B_BAN2 - BANCADA RECEPGAO - 312x50x75CM - EM MDF | o
4.1.1.7.1.12 | CUORE-C 00030 Préprio |CONFORME PROJETO COM PORTAS DE ABRIR UN 1,00} 7.790,16| 7.790,16) 7.790,16 7.790,16| 0,00% 0,00 0,00}
- B_BMB1 - ESTANTE BIOMBO - 160X36X107,5 CM EM MDF o
4.1.1.7.1.13 | CUORE-C 00031 Préprio |CONFORME PROJETO UN 1,00} 5.893,03| 5.893,03 - 5.893,03 5.893,03| 0,00% 0,00 0,00}
- B_BMB2 - BIOMBO 160X25X107,5 CM FLOREIRA EM MDF o
4.1.1.7.1.14 | CUORE-C 00032 Préprio CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00} 5.107,29| 5.107,29 - 5.107,29 5.107,29| 0,00% 0,00 0,00}
411.7.2 PLACA DECORATICA - BIBLIOTECA - | | - - | g
L PLACA DECORATIVA EM MDF PARA A BIBLIOTECA - o
411721 | CUORE-C 00088 Préprio FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00} 11.796,82 11.796,82 g 11.796,82 11.796,82 0,00% 0,00 0,00
41181 | CUORE-CO0140 |  Prdprio Eb;{g‘;{/‘f“dm de Agua Gelada - MODELO Da Vinci Ice MARCA UN 1,00 212091 212091 - 212091 212091 0,00% 0,00 0,00
41191 ARMADURA EXPOSTA COM OXIDACAO - | | g g | -
411911 120226 SBC APICOAMENTO SUPERFICIE DE CONCRETO MEIO MECANICO m? 5,00 8,39 5,56 13,95} 41,95 27,78 69,73 0,00% 0,00 0,00}
COM ANDAIME
411912 99814 SINAPI /L\IL\AF(;E/ZZAO%E SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. m? 5,00 1,65] 0,72 2,36| 8,24 3,58 11,82 0,00% 0,00 0,00}
4.1.1.913 021115 SBC LIMPEZA ARMADURA EXPOSTA + RETIRADA OXIDACAO m? 5,00 62,84 8,95| 71,80 314,22 44,77 359,00} 0,00% 0,00} 0,00
L TRATAMENTO E RECOMPOSICAO DE ARMADURA EXPOSTA 2 o
411914 TCE-C00186 Préprio ESPESSURA DE 3CM m 5,00 14,40) 332,73 347,12 71,99 1,663,641 1.735,62] 0,00% 0,00 0,00
41192 FISSURAS E TRINCAS - | | | g | ]
411921 160386 SBC TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS EM ESTRUTURA m? 5,00 18,01 260,17 278,19 90,07, 1.300,87. 1.390,941 0,00% 0,00 0,00
REF SBC 160386 L 'TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS COM SELANTE o
411922 004 Préprio ACRILICO FLEXIVEL M 10,00 3,15) 10,34 13,49 31,54 103,39 134,94 0,00% 0,00 0,00
REFORCO ESTRUTURAL (Viga de concreto suporte plataforma
41193 - 8 8 o o . E 1
|elevador, Sub -solo)
REF SINAPI (100764) 002 Estrutural Metalica para REFORGO
4.1.1.93.1 CUORE-C 00149 Proprio ESTRUTURAL (Viga de concreto suporte plataforma elevador, Sub - KG 152,08 1,47| 18,61 20,08 223,40 2.829,71 3.053,11 85,90 56,48% 134,49 1703,49 1.837,97|
solo), Conforme projeto Especifico em Anexo
PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO APLICADA A
411932 100752 SINAPI ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM m? 3,40 11,20 34,93 46,12 38,07 118,75 156,81 340 100,00% 40,57 126,56 167,13}
FABRICA (02 DEMAQS). AF_01/2020
411933 2456 ORSE Remog#o de piso em méarmore m? 0,32 11,71 3.1 14,82} 3,75 0,99 4,74] 0,00% 0,00 0,00
4.1.1.10.1 VASOS E PLANTAS - | | g g | -
4.1.1.10.1.1 | CUORE-C 00049 Proprio Planta Guaimbé 0,6m - Fornecimento e instalacdo un 2,00 3,90 46,79 50,69 7,80 93,58 101,38 0,00% 0,00, 0,00
4.1.1.10.1.2 | CUORE-C 00052 Préprio Filodentro Pink princess - pote 17 un 14,00} 3.90] 48,58 52,48 54,58 680,11 734,68 0,00% 0,00 0,00
4.1.1.10.1.3 | CUORE-C 00050 Proprio Planta filodentro Imperial red - pote 30 un 9,00] 3,90 114,59 118,49 35,09 1.031,29 1.066,37| 0,00% 0,00 0,00
4.1.1.10.14 | CUORE-C 00051 Préprio Planta filodentro verde - pote 30 un 1,00] 3,90 359,41 363,31 3,90 359.41 363,31 0,00% 0,00 0,00
4.1.1.10.2 ARGILA E CASCOS - | | - - | g
4.1.1.10.2.1 | CUORE-C 00060 Préprio Argila expandida - saco de 50L sC 23,00 3,90 Paciade 17 57,28 89,66 1.227,77, 1.317.43] 0,00% 0,00 0,00
4.1.1.10.2.2 | CUORE-C 00062 Proprio CASCA DE PINUS - SACO DE 5KG - tam P SC 1,70} 3,90 46,79) 50,69) 6,63 79,54, 86,17 0,00% 0,00 0,00




4111023

CUORE-C 00063

Proprio

CASCA DE PINUS - SACO 5KG - tam M

0,85

3,90

46,79

50,69

331

39,77

43,09)

0,00%

0,00

0,00

41.1.10.3

PRATOS

4.1.1.10.3.1

CUORE-C 00053

Proprio

Prato plastico 08 - preto (6000112)

1,00)

0,97

12,64

13,61

0,97

12,64

13,61

0,00%

0,00

0,00

4111032

CUORE-C 00054

Proprio

Prato plastico 07 - preto

2,00

0,97

9,25

10,22|

1,94

18,49

20,43

0,00%

0,00

0,00

CUORE-C 00056

Proprio

Prato plastico 05 - preto

9,00

0,97

7,18

8,15

8,73

64,58

7331

0,00%

0,00

0,00

CUORE-C 00057

Proprio

Prato plastico 04 - preto
PAREDE - BIBLIOTECA

14,00)

0,97

5,76

6,73

13,58

80,68

94,26

0,00%

0,00

0,00

412141

REF SINAPI
99813 001

Proprio

LIMPEZA DE MARMORE/GRANITO EM PAREDE COM A
APLICAGAO DE PRODUTO "LIMPA CERTO (LIMPEZA
PROFUNDA)" MARCA : NANO4YOU

92,21

0,77

5,65

6,42

71,20

520,97

592,17,

86,40

93,70%

71,10

520,26

591,37

41212

REF SINAPI
99813 002

Préprio

REMOVEDOR DE RESIDUOS DE MARMORE/GRANITO "GTR ECO"

92,21

0,77

511

5,89

71,20

471,48

542,68

86,40

93,70%

71,10

470,84

541,94

41213

REF SINAPI
99810 003

Proprio

APLICAGAO DE PRODUTO PARA POLIMENTO DE MARMORE

MARCA : NANO4YOU
EARCA : NANO4YOU

92,21

6,30

96,80

103,10)

580,88

8.925,94

9.506,83

86,40

93,70%

580,09

8913,86

9.493,95

41214

TCE-C 00656

Préprio

APLICAGAO DE RESINA IMPERMEABILIZANTE SOBRE
REVESTIMENTO DE MARMORE OU GRANITO - 2 DEMAQ

92,21

744

28,66

36,10

685,94

2.643,05

3.329,00

86,40

93,70%

685,01

2639,47

3.324,49)

412241

TCE-C 00947

Préprio

REF SBC (022746) 002 RETIRADA DE REVESTIMENTO DE
|MARMORE AREA INTERNA

10,00]

47,23

16,25)

63,49

472,32

162,53/

634,85

0,00%

0,00

41222

TCE-C 00669

Préprio

REF ORSE (7870) 002 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE
REVESTIMENTO DE MARMORE 60X27,5 cm, Esp=2 cm

10,00]

74,38

2.150,19

2.224,57

743,80

21.501,88

22.245,68

0,00%

0,00

41231

98577

SINAPI

TRATAMENTO DE JUNTA SERRADA, COM TARUGO DE
POLIETILENO E SELANTE A BASE DE SILICONE. AF_09/2023

136,80]

34,95

20,98

55,93

4.781,64

2.870,02

7.651,66,

0,00%

0,00

41232

96359

SINAPI

DIV 01 - PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA
DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E
ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES
COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VAOS.
AF_07/2023_PS

10,46}

17,21

87,90

105,11

180,05

919,45

1.099,50)

0,00%

0,00

41233

96358

SINAPI

FECHAMENTO DOS CASSETES DE AR CONDICIONADO -
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA
DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E
ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VAOS.
AF_07/2023_PS

m?

19,84

15,10]

78,15

93,25

299,66

1.550,42,

1.850,08|

38,10%

121,70]

629,66

751,36)

41234

96363

SINAPI

DIV 02 - PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA
DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA
FACE DUPLA E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES
PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2,
COM VAOS, INCLUINDO INSTALAGAO DA LA DE ROCHA.
AF_07/2023_PS

39,56

20,42

189,74

210,16

807,98

7.506,10

8.314,08

19,20]

48,53%

417,95

3882,71

4.300,66

41235

87878

SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

10,00]

3,00

2,43

5,43

30,04

24,29

54,33

0,00%

0,00

41236

87528

SINAPI

EMBOGO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL,
APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE
AMBIENTES COM AREA MENOR QUE 5M?, E = 17,5MM, COM
TALISCAS. AF_03/2024

m?

10,00}

25,82

20,76,

46,58

258,20

207,63

465,83

0,00%

0,00

412441

10719

ORSE

Placa de indicativa em acrilico e adesivo, com sinalizag&o para
deficientes, dim.: 12 x 30 cm
TETO - BIBLIOTECA

Un

2,00

49,32)

49,32

98,65

98,65

0,00%

0,00

41311

4211

CUORE-C 00009

87690

Préprio

SINAPI

NV 03 - NUVENS ACUSTICAS, INCLUIDO CONJUNTOS DE
FIXAGAOQ, CABOS DE AGO E GANCHOS PARA FIXAGAO NO
TETO. FORNECIMENTO E INSTALACAO

ESPAGO CAFE (ANTIGA SALA DE TELEFONISTA E DATA
CENTER PEQUENO)

PISO - CAFE

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM
AREAS SECAS SOBRE LAJE, NAO ADERIDO, ACABAMENTO NAO
REFORGADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021

UN

48,00

23,00

17,07]

1.015,60)

32,20

1.076,02)

49,28

392,65

48.748,87

740,69

51.648,81

1.133,34)

0,00%

100,00%

0,00

418,49

789,43

1.207,92]

4212

TCE-C 00948

Préprio

REF SINAPI 98671 SOLEIRA DE MARMORE APLICADO EM
AMBIENTES INTERNOS.

0,60

46,16

1.193,94)

1.240,10]

21,70

716,36

744,06

0,00%

0,00

0,00

4213

104162

SINAPI

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM
AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO
MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAGAO DAS JUNTAS,
APLICAGAO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ,
ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022

23,00

41,63

60,24

101,87]

957,48

1.385,44/

2.342,92

0,00%

0,00

0,00

4214

99811

SINAPI

LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO.
AF_04/2019
TETO - CAFE

m?

23,00

3,05

1,30)

4,39)

70,17

29,89

100,06}

23,00

100,00%

74,79

31,85

106,64

422141

96114

SINAPI

FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS,
INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAGAO.
AF_08/2023_PS

12,44

19,81

58,57

78,38

246,46

728,61

975,07,

0,00%

0,00

42212

CUORE-C 00094

Préprio

ESTRUTURA METALICA FIXADA NO TETO COM FECHAMENTOS
EM PLACAS DE MDF - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

CONJ.

1,00)

Rag34

de 17 44 764 45}

44.764,45

44.764,45)

0,00%

0,00




4231

96358

SINAPI

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA

DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E
ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VAOS.
AF_07/2023_PS

m?

1,50)

15,10]

78,15

93,25

22,66

117,22

139,88

0,00%

0,00

4232

96362

SINAPI

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA
DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA
FACE DUPLA E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES,
SEM VAOS. AF_07/2023_PS

45,20

17,79)

101,63]

119,42

804,00

4.593,71

5.397,71

10,84%

92,89

530,76

623,65)

42331

10719

ORSE

Placa de indicativa em acrilico e adesivo, com sinalizagéo para
deficientes, dim.: 12 x 30 cm

IMPERMEABILIZAGAO

IMPERMEABILIZACAO DE PAREDES COM VIAPUS 1000

Un

2,00

49,32

49,32

98,65

98,65

0,00%

0,00

0,00

EM PAREDES - FORNECIMENTO E INSTALACAO

BANCADAS - CAFE
BANCADA ALTA EM QUARTZO SILESTONE 2,50MX0,60M, COR

4241 CUORE-C 00089 Préprio SEMIFLEXIVEL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO m? 10,90] - 7,63 7,63 - 83,14 83,14 0,00% 0,00 0,00 g
. IMPPERMEABILIZAGAO DE PAREDES CCOM VIAPLUS 7000 -

4242 CUORE-C 00090 Préprio FORNECIMENTO E INSTALACAQ m? 10,90] 8,74 44,22) 52,96 95,25 481,99 577,24 0,00% 0,00 0,00 g

4243 CUORE-C 00091 Préprio TELA DE POLIESTER PARA IMPERMEABLIZAGAO E APLICAGAQ m? 10,90] 437 12,00) 16,37) 47,62 130,76 178,39 0,00% 0,00 0,00 g

FARO WHITE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

INSTALAGOES HIDRAULICAS

X i P - N D 4
4251 CUORE-C 00095 Proprio FARO WHITE - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ UNID. 1,00) 11.205,47| 11.205,47| 11.205,47] 11.205,47| 0,00% 0,00 0,00
BANCADA DE COZINHA, 3,33M X 0,71M, SAIA DE 2CM, COM
4252 CUORE-C 00096 Préprio RODABANCA 3,33M X 0,70M EM QUARTZO SILESTONE, COR UNID. 1,00) - 32.824,05 32.824,05) - 32.824,05 32.824,05 0,00% 0,00 0,00 g

42611

94495

SINAPI

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1" -
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_08/2021

UN

1,00)

6,85

61,57,

6,85

54,73

61,57,

0,00%

0,00

42621

89391

SINAPI

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,
PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

UN

2,00

5,12

4,57

9,69

10,24

9,13

19,38

0,00%

0,00

42622

89408

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAOQ. AF_06/2022

UN

16,00)

627

3,79

10,07]

100,34

60,72

161,06)

0,00%

0,00

42623

89366

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN
25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

UN

4,00

6,53

10,00)

16,54

26,14

40,00

66,14

0,00%

0,00

42624

89395

SINAPI

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

UN

3,00

9,34

5,80

15,14

28,02

17,40

45,42

0,00%

0,00

42625

90374

SINAPI

TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC,
SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

UN

1,00)

8,71

13,74

22,45

8,71

13,74

22,45

0,00%

0,00

42626

89446

SINAPI

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_06/2022

37,00

0,89

4,01

491

33,10

148,42

181,52]

0,00%

0,00

42631

89724

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

UN

6,00

5,86

5,95

11,81

35,14

3571

70,85

0,00%

0,00

42632

89783

SINAPI

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

UN

2,00

7,82

9,25

17,06

15,63

18,49

0,00%

0,00

42633

89711

SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

REVESTIMENTOS - ESPAGO DO CAFE
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE,

11,00]

13,52]

11,37]

24,90

148,74

125,12

273,87

0,00%

0,00

4281

100856

SINAPI

FORNECIMENTO E INSTALACAO

METAIS DE ACABAMENTO - ESPAGO DO CAFE
MANOPLA E CANOPLA CROMADA - FORNECIMENTO E
INSTALACAOQ. AF_01/2020

UN

1,00)

32,96

36,02

32,96

36,02

0,00%

0,00

2 v J
4274 88485 SINAPI UMA DEMAO. AF 042023 m' 100,32] 2,14 2,15 4,28 214,44 215,38 429,82 0,00% 0,00 0,00
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, 2 o, |
4272 88497 SINAPI DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF. 04/2023 m' 100,32] 11,62] 9,92 21,54 1.165,70! 994,72 2.160,41 0,00% 0,00 0,00
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM 2 o, |
4273 88489 SINAPI PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 m' 25,62 5,25 7,82 13,07] 134,62 200,24 334,85 0,00% 0,00 0,00
4274 CUORE-C 00093 Proprio TEXTURA EM GRANILHA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO m? 45,20 49,12 63,93 113,04 2.220,03 2.889,53 5.109,56) 0,00% 0,00 0,00 g
DIV 03 - REVESTIMENTO ACUSTICO FRISADO COM APLICAGAO
4275 CUORE-C 00017 Préprio DE CAMADA DE ISOLAMENTO ACUSTICO - SWISSCLICK - m? 11,22 2121 819,95 847,22 305,97 9.199,82 9.505,79 0,00% 0,00 0,00 g

4282

CUORE-C 00098

Préprio

LIXEIRA DE EMBUTIR AGO INOX TRAMONTINA 5 LITROS COR
CINZA - FORNECIMENTO E INSTALACAOQ

UNID.

1,00)

525,82

525,82

525,82

525,82

0,00%

0,00

4283

CUORE-C 00137

Préprio

REF SINAPI (86936) 001 CUBA DE EMBUTIR DE ACO
INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA E
SIFAQ TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_01/2020

UN

1,00)

14,29)

541,19

555,48

14,29

541,19

555,48

0,00%

0,00

4284

CUORE-C 00139

Préprio

REF SINAPI (86906) 001 Torneira Docol Nova Chess 1522206, De
Bancada Cromada, Acabamento Cromado, Cor Prateado -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

1,00)

3,06

Padifad

de 17

291,19

3,06

288,13

291,19

0,00%

0,00




IBCF - Banqueta Pedrita h=85cm, L=40cm, P=45cm, com

19076042 - Gaggia
PAISAGISMO - ESPACO DO CAFE

42911 | CUORE-C00003|  Proprio " W 500 - 244,08 244,08 - 10.720.38 10.720,39 0,00% 0,00 000 -
e instalacdo - MARCA Marcelo Caruso
- CCF - Cadeira Violeta h=82cm, L=50cm, P=57cm - MARCA o,
42912 | CUOREC00004|  Propri  [r-r =FrE e e W 200 - 3.468,54 3.468,54 - 6.937,07 693707 0,00% 0,00 000 -
- MCF1 - Mesa Girafa - redonda, madeira , didmetro=70cm, o
42913 | CUORECO0002|  Proprio [ oo N W 200 - 2691.20 2691,20 - 5.382,39 5.382,39 0,00% 0,00 000 -
42921 MOVELARIA - ESPAGO DO CAFE : : : ] ] ] ]
B_EST DIV - DIVISORIA PARA O CAFE - ESTANTE DIVISORIA DE
429211 | CUORE-C00042|  Proprio  |AMBIENTES CONFORME PROJETO EM MDF - FORNECIMENTOE | UN 1,00 - 2536617 2536617 - 25.366,17 25.366,17 0,00% 000 000 -
INSTALAGAO
CF_BC1 - BALCAO 250X60110 CM EM MDF COM PORTAS DE
429212 | CUORE-CO0044|  Proprio  |ABRIR E GAVETAS COM LATERAL CURVA - FORNECIMENTOE | UN 1,00 - 1060527 1060527 - 10,605,27 10,605,27 0,00% 0,00 000 -
INSTALACAO
. |cF_BC2- BANCADA COM MUXARABI FLOREIRA E NICHO EM ,
429213 | CUORECO0MS | Préprio |\ R SUETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO WN 1,00 - 17.48241 17.48241 - 17.48241 17.48241 0,00% 000 000 -
429214 | CUORE-C00047 |  Prépio  |GF_P-PORTICO COM FLOREIRA EM MDF CONFORME PROJETO|  un 1,00 - 4.155,35 4.155,35 - 4.155,35 4.155,35 0,00% 000 000 -
- |CF_BNC-BANCO CURVO COM ESTANTE E PAINEL EM MDF .
429215 | CURECO0ME|  Proprio  [Soticoct oe e C NECIMENTO E INSTALAGAO WN 1,00 - 960119 9.601,19 - 9.601,19 960119 0,00% 000 000 -
. |CF_BAN- MOVEL EM MDF ABAIXO DA BANCADA DE QUARTZO .
429216 | TCEC009% Popio | oNDE TERA A CUBA WN 1,00 - 1010564 1010564 - 10.105,64 10.105,64 0,00% 000 000 -
42922 PLACA DECORATIVA - ESPAGO DO CAFE - - - - - - 1
] - |PLACA DECORATIVA EM MDF PARA ESPAGO DO CAFE - ] ] N ]
429221 | CUORECO00BT | Proprio [ opte ey e er i W 1,00 26.19631 2619631 2619631 2619631 0,00% 0,00 000
420 ELETRODOMESTICOS - - - - - - ]
42101 | CUORE-CO0140 |  Proprio Eb;{g"‘)’/'fmd"’ de Agua Gelada - MODELO Da Vincile MARCA UN 1,00 - 212091 212091 - 212091 212091 0,00% 000 000) -
42102 | CUORE-C00141|  Proprio _|FB - FRIGOBAR ELETROLUX - MODELO 122L, "Effcient” 0N 1.00 - 122344 122344 - 122344 122344 0.00% 0.00 000 -
42103 | CUOREC00142] _Proprio __|MO- MICROONDAS ELETROLUX - MODELO MS37R N 1.00 - 732,64 732,64 - 732,64 732,64 0.00% 0,00 000 -
42104 | cuorecoota3|  Proprio |Cr - Cafetera Espresso Automética Anma Pannarelo 220 V- UN 1,00 - 6.478,36] 647836 - 647836 6.478,36] 0,00% 000 000) -

Planta espada de s&o jorge "Dracaena trifasciata" pote 17 -

421111 | CUORE-C 00048 Préprio N N A un 20,00} 3,90) 58,00 61,99] 77,97] 1.161,79 1.239,76| 0,00% 0,00) 0,00 E
Fornecimento e instalacéo
4.2.11.21 CUORE-C 00060 Proprio Argila expandida - saco de 50L SC 4,00 3,90 53,38 57,28) 15,59 213,53 229,12 0,00% 0,00 0,00 g
421122 | CUORE-C 00062 Préprio CASCA DE PINUS - SACO DE 5KG - tam P sc 0,35) 3,90) 46,79 50,69 1,36 16,38 17,74 0,00% 0,00) 0,00 g
421123 | CUORE-C 00063 Proprio CASCA DE PINUS - SACO 5KG - tam M sc 0,15) 3,90 46,79 50,69 0,58 7,02 7,60 0,00% 0,00 0,00 g
4.2.11.3.1 CUORE-C 00055 Proprio Prato plastico 06 - preto un 20,00] 0,97 7,46 8,43 19,40 149,16 168,55 0,00% 0,00 0,00 -
4.3 BSOLO
4 ADOR DE A B AD
43114 |ESTRUTURA METALICA - ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE E E E | | E g g
REF SINAPI (100764) 001 ESTRUTURA METALICA PARA
PLATAFORMA ELEVATORIA (TORRE + PASSAREALA) EM
L PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AGO ESTRUTURAL, COM o
43.1.1.1.1 | CUORE-C 00147 Préprio CONEXOES SOLDADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, KG 461,89 1,47 32,01 33,48 678,49 14.783 35 15.461,84) 289,07 62,58% 45257 R$ 9.860,82| R$ 10.313,39
'TRANSPORTE E IGAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. CONFORME PROJETO
L REF SINAPI (100764) 001 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE o
431.1.12 | CUORE-C00148 Préprio CHAPA XADREZ 1/4", 1200X3000 mm KG 181,99 1,46 12,43 13,89 265,62 2.262,06 2.527,68 137,42 75,51% 213,77 1820,47 2.034,23
PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO APLICADA A
431113 100752 SINAPI ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM m? 24,55 11,20 34,93 46,12 274,86 857,42 1.132,28] 24,55 100,00% 292,95 913,83 1.206,78}
FABRICA (02 DEMAOS). AF_01/2020
431114 2456 ORSE Remoc&o de piso em marmore m? 0,16} 11,71 3,11 14,82 1,87, 0,50} 2,37 0,00% 0,00 0,00 g
434412 PLATAFORMA ELEVATORIA SEMI- CABINADA. FORNECIMENTO i | | ] ] | i
T |E INSTALACAO
PLATAFORMA ELEVATORIA SEMI- CABINADA. FORNECIMENTO
431121 TCE-C 00997 Préprio E INSTALAGAO CONFORME PROJETO E MEMORIAL UN 1,00} | 34.614,54 34.614,54 E 34.614,54 34.614,54 0,00% 0,00) 0,00 E
DESCRITIVO.
43443 FECHAMENTO EM ACM E VIDRO - ELEVADOR DE i | | ] ] | i
T ACESSIBILIDADE
431.1.3.1 | CUORE-C 00069 Préprio jﬁgfu FIXA COMACM E VIDRO INCOLOR TEMPERADO 10MM - un 1,00} | 3.305,36) 3.305,36 E 3.305,36 3.305,36) 0,00% 0,00) 0,00 E
431132 | CUORE-C 00072 Préprio PAINEL FIXO EM ACM - JP02 UN 1,00} E 4.546,22) 4.546,22 | 4.546,22 4.546,22 0,00% 0,00) 0,00 g
431133 CUORE-C 00073 Proprio PAINEL FIXO EM ACM - JP03 UN 1,00} - 3.451,78] 3.451,78 - 3.451,78 3.451,78 0,00% 0,00 0,00 5
431134 | CUORE-C 00081 Préprio j:é’:EL FIXO DE VIDROLISO INCOLOR TEMPERADO 10MM - UN 1,00} | 1.811,71 181,71 E 181,71 1.811,71 0,00% 0,00) 0,00 E
431135 | CUORE-C 00075 Préprio PAINEL FIXO EM ACM - JP05 UN 1,00} E 3.529,72) 3.529,72) | 3.529.72 3.529,72 0,00% 0,00) 0,00 g
431136 | CUORE-C 00076 Préprio SPAOIZEL FIXO EMVIDRO LIS INCOLOR TEMPERADO 10MM - UN 1,00} B 863,77} 863,77} E 863,77 863,77} 0,00% 0,00) 0,00 E
Pagina 1 d
431137 CUORE-C 00077 Proprio PAINEL FIXO EM ACM - JPO7 UN 1,00} - 33%{]‘5,80 3.795,80) - 3.795,80 3.795,80) 0,00% 0,00 0,00 5




TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023

PLACAS DE SINALIZAGAO - SUBSOLO

Placa de indicativa em acrilico e adesivo, com sinalizagéo para
deficientes, dim.: 12 x 30 cm

REVESTIMENTO E PINTURA - SUBSOLO

PREPARO DE PAREDES COM FUNDO PREPARADOR/SELADOR

0,00%

43.1.1.38 | CUORE-C 00078 Préprio PORTA EM VIDRO LISO INCOLOR TEMPERADO 10MM - PP01 UN 1,00) g 7.883,38 7.883,38 | 7.883,38 7.883,38 0,00% 0,00 0,00 g
431139 | CUORE-C 00079 Proprio PORTA EM VIDRO LISO INCOLOR TEMPERADO 10MM - PP02 UN 1,00) - 7.883,38 7.883,38 - 7.883,38 7.883,38 0,00% 0,00 0,00 E
4.3.1.1.3.10 | CUORE-C 00080 Préprio PORTA EM VIDRO LISO INCOLOR TEMPERADO 10MM - PP03 UN 1,00) g 7.883,38 7.883,38 g 7.883,38 7.883,38 0,00% 0,00 0,00 g
43114 PAREDE DE DRYWALL - ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE - | | g g | -
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA
DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E
4311441 96359 SINAPI ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES m? 32,28 17,21 87,90 105,11 555,64 2.837,47 3.393,11 0,00% 0,00 0,00 g
COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VAOS.
AF_07/2023_PS
43115 TETO - ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE - | | - - | g
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS,
431151 96114 SINAPI INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAGAO. m? 2,03 19,81 58,57 78,38 40,22 118,90 159,12 0,00% 0,00 0,00 g
AF_08/2023_PS
431152 96121 SINAPI m@ﬁﬁm?gg&??&;ofmézoo%FORRO EM PERFIL M 5,70 4,83 8,08 12,91 217,53 46,05 73,59 0,00% 0,00 0,00 g
431.1.6 PINTURA - ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE - | | - - | g
431161 88485 SINAPI En’:ﬂ%ﬁgﬁ%ﬁ&%ﬁ%co APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, m? 64,56 2,14 2,15 4,28 138,00 138,61 276,60 0,00% 0,00 0,00 g
431162 88497 SINAPI Smg%;mi’gso S%M’vg:ﬁ%Ah;:IIE:LA:;Ig{:/gﬁ%EM PAREDE, m? 64,56 11,62] 9,92 21,54 750,17 640,14 1.390,31 0,00% 0,00 0,00 g
431163 88489 SINAPI ET;:[?:SLTZ\)LiéADCE?/:;ISQ ZIT:Enl/JZIS,ZQPLICACAO MANUAL EM m? 64,56 5,25 7,82 13,07] 339,22 504,57 843,79 0,00% 0,00 0,00 g
431164 88484 SINAPI En’:ﬂ%ﬁgﬁ%ﬁ&%ﬁ%co APLICAGAO MANUAL EM TETO, m? 2,03 2,98 2,46 5,43 6,04 4,99 11,03] 0,00% 0,00 0,00 g
431165 88494 SINAPI Emsrf;’rfgI?&%gm?m;a}fﬁ:zﬂzﬁgﬁo EMTETO, m? 2,03 16,28 9,12) 25,40 33,05 18,50 51,55 0,00% 0,00 0,00 g
431166 88488 SINAPI PINTURA LATEX ACRILIGA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM m? 2,03 7,32 8,59 15,90) 14,85 17,43 32,29 0,00% 0,00 0,00 g

180589

SBC

HALL ELEVADORES
PINTURA E REVESTIMENTOS - HALL DOS ELEVADORES
PREPARO DE PAREDES COM FUNDO PREPARADOR/SELADOR

4331 180589 SBC CORAL m? 17,99 1,21 1,58) 2,80 21,85 28,45 50,30 0,00% 0,00 0,00 g
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, 2 o

4332 88497 SINAPI DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 m 17,99 11,62] 9,92 21,54 208,99 178,34 387,33 17,99) 100,00% 222,75 190,07, 412,82
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM 2 o

4333 88489 SINAPI PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 04/2023 m 8,10 5,25 7,82 13,07] 42,54 63,27 105,81 8,10 100,00% 45,34 67,44 112,78

4334 CUORE-C 00019 Préprio I‘:’)\‘I\S/.I(,):LATCE;(JURA EM GRANILHA - FORNECIMENTO & m? 9,89 47,08 43,80) 90,89 465,64 433,23 898,87 0,00% 0,00 0,00 g
REVITALIZACAO DE VIGA METALICA EXISTENTE

4341 100717 SINAPI ;g%’f;gg MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA. m? 7,49 7,78 4,06) 11,84 58,29 30,42 88,71 0,00% 0,00 0,00 g
FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO 2 o,

4342 74064/001 SINAPI (ZARCAQ), DUAS DEMACS m' 7,49 15,97| 14,95) 30,92 119,69 112,07 231,76 0,00% 0,00 0,00 g
PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE 2 o,

4343 73924/002 SINAPI SUPERFICIE METALICA m' 7,49 22,29 18,01 40,30) 167,05 135,01 302,06 0,00% 0,00 0,00 g

4344 180055 SBC PINTURA ZARCAO 2 DEMAOS CAIXILHOS FERRO m? 7,49 6,38 10,68 17,06 47,85 80,03 127,88] 0,00% 0,00 0,00 E

REF SINAPI LIMPEZA DE MARMORE/GRANITO EM PISO COM A APLICAGAO

43451 99813 001 Préprio DE PRODUTO "LIMPA CERTO (LIMPEZA PROFUNDA)" MARCA : m? 42,13 0,77 5,65 6,42) 32,53 238,03 270,56, 42,13 100,00% 34,67 253,69 288,36
NANO4YOU
APLICACAO IMPERMEABILIZANTE HIDRO OLEO REPELENTE DE

. EFEITO NATURAL, BASE AQUOSA PARA MARMORES E

43452 TCE-C 00656 Préprio GRANITOS, "NANO PROTEGE GOLD 1L, MARCA : NANOAYOU OU m? 42,13 744 28,66 36,10 313,40 1.207,59 1.520,99) 42,13 100,00% 334,02 1287,05) 1.621,07}
SIMILAR DE MESMA EQUIVALENCIA TECNICA

43453 TCE-C 00952 Préprio ﬁ\lE'I'FE(R)siE (13488) 002 POLIMENTO DE MARMORE EM AREA m? 42,13 23,67 19,56 43,23] 997,33 823,97 1.821,30) 42,13 100,00% 1062,96| 878,19 1.941,14]

CORAL. Considerado: parede em textura granilha e paredes de
arremate

2,80

60,01

78,15

138,19)

0,00%

0,00

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE,

FORRO - HALL DOS ELEVADORES
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS,

4412 88497 SINAPI DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF 0412023 21,54 574,02 489,82 1.063,84) 0,00% 0,00 0,00 g
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM

4413 88489 SINAPI PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023. Considerado: paredes de m? 38,46 5,25 7,82 13,07] 202,08 300,59 502,67 38,46 100,00% 215,38 320,37 535,74

4414 CUORE-C 00093 Proprio  TEXTURA EM GRANILHA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO m? 10,94 49,12 63,93 113,04 537,33 699,37 1.236,69) 0,00% 0,00 0,00 g

4421 96114 SINAPI  |INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAGAO. m 35,94 19,81 58,57] 78,38) 712,04 2.105,00 2817,04 0,00% 0,00 0,00 ]
AF_0812023_PS

4422 9082 ORSE ;il:f:g?;‘)a"ca 3x3em paraforro de gesso (fomecimento m 200,00 - 23,92) 23,92) - 478351 478351 0,00% 0,00 0,00 i
NV 03 - NUVENS ACUSTICAS, INCLUIDO CONJUNTOS DE

4423 | CUORE-C00009|  Proprio  [FIXAGAO, CABOS DE AGO E GANCHOS PARA FIXAGAO NO UN 12,00 60,42 1.015,60 1.076,02 724,98 12.187,22 12.912,20) 0,00% 0,00 0,00 ]
TETO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE FORRO DE FIBRA MINERAL

4424 | CUORE-C00135|  Proprio |, BORDATEGULAR, MODELO: CALLA ARMSTRONG UN 7751 43,28 345,83} 389,10} 335445 26.804,91 30.159,36 0,00% 0,00 0,00 ]
625X625X25MM

443 ABRIGOS DE HIDRANTE - HALL DOS ELEVADORES ] 1 1 J J 1 ]
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REF ORSE 7326 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ABRIGO PARA HIDRANTE
4431 001 Préprio INTERNO, DE EMBUTIR, EM INOX COM PORTA DE VIDRO UN 1,00 44,69 1.978,91 2.02360) 44,69 1.978,91 2.023,60 0,00% 0,00 0,00 -
TEMPERADO 6MM
PLACAS DE SINALIZAGAO - HALL DOS ELEVADORES -
0,00%
PAREDES DE ARREMATE - HALL DOS ELEVADORES -
ARREMATE VERTICAL (SEPTO) PAREDE COM SISTEMA EM
CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS .
4451 96358 SINAPI FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS m 38,46 15,10 78,15 93,25 580,89 3.005,51 3.586,40 0,00% 0,00 0,00 -
SIMPLES, SEM VAOS. AF_07/2023_PS
INSTALACOES ELETRICAS GERAL
INFRAESTRURA ELETRICA
45411 063459 SBC CONECTOR MODULAR PLUG FEMEA 2P + T UN 40,00 16,85 2,81 19,65} 673,83 112,24 786,08 0,00% 0,00 0,00 -
45112 062602 SBC CONECTOR MODULAR PLUG MACHO 10X10 UN 40,00 16,85 1,97 18,81 673,83 78,72) 752,56 0,00% 0,00 0,00 -
45113 4202 ORSE Prensa cabo de 3/4", fornecimento un 40,00 - 3,72 3,72 - 148,78 148,78 0,00% 0,00 0,00 g
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AGO N
45114 95780 SINAPI GALVANIZADO DN 25 MM (1" UN 18,00 12,02 22,83 34,85 216,44 410,85 627,30 0,00% 0,00 0,00 -
45115 38.01.040 CPOS/CDHU iéi;i%%fgg DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4"- COM m 22,00 24,79 6,33 31,12) 545,45| 139,21 684,66} 22,00 100,00% 581,34 148,37 729,71
MANGUEIRA "SEAL TUBE" COM CAPA ALMA,DIAMETRO DE N
45116 15.003.0202-0 EMOP 314" FORNECI MENTO E COLOCACAO M 174,00 6,05 6,31 12,36} 1.053,52 1.097,76 2.151,28 0,00% 0,00 0,00 -
MANGUEIRA "SEAL TUBE" COM CAPA ALMA,DIAMETRO DE N
45117 15.003.0204-0 EMOP 1" FORNECIME NTO E COLOGACAO M 41,00 746 7,52 14,98] 305,77] 308,47] 614,24] 0,00% 0,00 0,00 -
MANGUEIRA "SEAL TUBE" COM CAPA ALMA,DIAMETRO DE N
45118 15.003.0210-A EMOP > FORNECIME NTO E COLOCACAO M 14,00 9,70 21,94 31,64 135,78 307,16| 442,95| 0,00% 0,00 0,00 -
ELETROCALHA LISA 150X50 EM CHAPA DE 16 -F.G.FOGO-
45119 TCE-C00054 Préprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO, INCLUSIVE TAMPA, SUPORTE m 45,00 36,32) 27,11 63,43 1.634,35 1.219,94 2.854,29 45,00 100,00% 1741,89 1300,21 3.042,10
E FIXAGOES
REF SEDOP PERFILADO PERFURADO 38x38x3000mm, CHAPA 16 -
451110 174055 001 Préprio F.G.ELETROLITICA- FORNECIMENTO E INSTALAGAO, INCLUSIVE m 91,00 25,51 34,70) 60,21 2.321,31 3.157,64 5.478,95) 12,20 13,41% 331,69 451,19) 782,87
SUPORTE E FIXACOES
REF ORSE 723 . SAIDA HORIZONTAL DE ELETROCALHA PARA ELETRODUTO 1 "
454111 003 Préprio 114" EM CHAPA 16, F.G.ELETROLITICO, COM BUCHA E ARRUELA un 5,00 4,24 12,67] 16,91 21,19 63,37 84,56 0,00% 0,00 0,00 -
451112 053366 SBC BUCHA DE REDUCAO LONGA PVC 75x50mm UN 4,00 16,31 23,45 39,76 65,24 93,79 159,02 0,00% 0,00 0,00 -
451113 081185 AGETOP CIVIL |BUCHA DE REDUGAO SOLDAVEL LONGA 75 X 50 MM un 4,00 6,86 17,71 24,58 27.46) 70,85 98,31 0,00% 0,00 0,00 -
454114 063035 SBC ELETROCALHA LISA TIPO "U"™ 75X50mm CHAPA 20 SEM TAMPA M 45,00 19,81 17,32 37,13 891,54 779,25] 1.670,79 28,50 63,33% 601,80 526,00 1.127,80)
REF SBC 061385 L BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO PARA ELETRODUTO N
454115 003 Préprio GALVANIZADO 1.1/4" X 1" UN 4,00 6,07 20,12) 26,20) 24,29 80,49 104,79 0,00% 0,00 0,00 -
45.1.1.16 063612 SBC SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4™ UN 3,00 597 572 11,69) 17,91 17,15] 35,06 0,00% 0,00 0,00 -
454417 170925 SEDOP Eletrocalha de metal curve "L" desc tipo "U" perf. 75x50x3000 un 4,00 26,24 74,83 101,08 104,97 299,33 404,30 0,00% 0,00 0,00 -
451.1.18 170928 SEDOP Eletrocalha de metal curve "T" tipo "U" perf. 75x50x3000 un 4,00 26,24, 74,83 101,08 104,97 299,33 404,30 0,00% 0,00 0,00 -
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 mnv?, ANTI-CHAMA
45.4.21 91927 006 Préprio 0,6/1,0 kV, HEPR90°C. POLIOLEFINA. PARA CIRCUITOS M 100,00 1,37 3,55 492 1.501,91 3.904,96 5.406,87 0,00% 0,00 0,00 -
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. COR AMARELO
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 mm2, ANTI-CHAMA
45422 91929 002 Préprio 0,6/1,0 kV, HEPR90°C. POLIOLEFINA. PARA CIRCUITOS M 500,00 1,83 5,36 7,18 913,39) 2.678,95 3.592,34) 0,00% 0,00 0,00 -
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. COR BRANCA
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 mm?, ANTI-CHAMA
45123 91031 004 Préprio 0,6/1,0 kV, HEPR90°C. POLIOLEFINA. PARA CIRCUITOS M 600,00 2,39 7,69 10,08] 1.435,05 461590 6.050,95) 0,00% 0,00 0,00 -
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. COR AZUL
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 mm?, ANTI-CHAMA
45124 91933 004 Préprio 0,6/1,0 kV, HEPRI0°C. POLIOLEFINA. PARA CIRCUITOS M 200,00 3,58 12,47} 16,05) 715,64 2.493,45 3.209,10) 0,00% 0,00 0,00 -
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. COR AZUL
45125 39.18.126 CPOS/CDHU__|CABO PARA REDE 24 AWG COM 4 PARES, CATEGORIA 6 m 335,00} 5,44 4,28 9,73 1.823,29 1.435,29 3.258,58 0,00% 0,00 0,00 -
REF SBC FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CONDULETE DE ALUMINIO,
. ENCAIXE COM 5 ENTRADAS (MULTIPLO, UNIVERSAL) PARA " 1
45431 05[?212250;3;0 Préprio ELETRODUTO 34", COM TAMPA, JUNTA DE VEDAGAO IPS4, UN 22,00 19,77 55,20) 74,97 435,04 1.214,37 1.649,41 0,00% 0,00 0,00
BOX, BUCHA E ARRUELA ALUMINIZADA
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
45132 91863 SINAPI CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - M 100,00 5,60 71 13,31 560,27] 771,20 1.331,47 0,00% 0,00 0,00 -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"),
45133 91875 SINAPI PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - UN 10,00 645 367 10,12 64,50 36,72 101,23 0,00% 0,00 0,00 -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
3 . CAIXA DE PISO DUPLA STANDARD (TAMPA LISA) COM 1 1
45134 TCE- C 00214 Préprio TOMADA 2P+T 104 -DUTOTEC - FORNECIMENTO £ INSTALAGRO| UM 2,00 11,99 354,90) 366,89 2397 709,81 733,78] 0,00% 0,00 0,00
45135 7746 ORSE aC:s";td;n‘;f:agem em aluminio 4'x 2" - Fomecimento e un 71,00 9,25 9,70 18,95] 656,53 688,62 1.345,15] 0,00% 0,00 0,00 -
CAIXA DE PISO DUPLA STANDARD (TAMPA LISA) COM 2
45136 TCE- C 00215 Préprio TOMADAS 2P+T 10A -DUTOTEC - FORNECIMENTO E UN 2,00 11,99 365,80) 377,78] 23,97 731,59 755,57} 0,00% 0,00 0,00 -
INSTALACAQO
CAIXA DE PISO DUPLA STANDARD (TAMPA LISA) COM 3
45137 TCE- C 00216 Préprio TOMADAS 2P+T 10A -DUTOTEC - FORNECIMENTO E UN 2,00 11,99 376,69 388,68] 2397 753,38 777,36] 0,00% 0,00 0,00 -
INSTALACAO
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25
45138 91890 SINAPI MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EMFORRO{  UN 5,00 971 6,70 16,41 48,54 3352 82,06 0,00% 0,00 0,00 -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 Paginaibd




RABICHO DE LUMINARIA QUADRADA 2,5m COM CABO 3x2,5mm?

45141 TCE-1 00150 Proprio  |HEPR 1kV ATOX, INCLUSIVE PLUG MACHO + CAIXA COM CONJ 30,00 28,62 44,92 73,59 858,49) 134748 220597 0,00% 0,00 0,00
TOMADA EM CALHA E 3 CONECTORES WAGO
45142 ng g;%ggr“ Proprio  |PLUGUE MACHO E FEMEA DE TOMADA 2P+T 10A 250V CONJ 30,00 943 19,15 28,58 282,77 57459, 857,36 0,00% 0,00 0,00
FIXAGAO DE ELETRODUTOS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS
A 40 MM, COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D COM .
45143 104785 SINAPL |0 CAFUSO DE FIXAGAO 1 114" FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE | M 10,00 6,10 8,79) 14,90 61,02 87,95 14897 0,00% 0,00 0,00
OU PAREDE. AF_09/2023
REF SBC 061145 ELETRODUTO GALVANIZADO (SEMI PESADO 1,.2mm) NBR 5598
45144 Proprio  |25mm 1™ INCLUSIVE LUVA E ACESSORIOS PARA FIXAGAO, M 10,00 22,23 4071 62,94 222,32 407,07 629,39) 0,00% 0,00 0,00
FORNECIMENTO E INSTALACAQ
REF SINAPI - CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AGO GALVANIZADO, DN 3
45145 45762 001 Proprio [ Uh1 () - FORNECIVEENTO £ INSTALACAO UN 5,00) 747 1310 2057] 37,34 65,49) 102,83 0,00% 0,00 0,00
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AGO
45146 95802 SINAPI | GALVANIZADO DN 25 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E UN 5,00) 24717, 31,39 56,17] 123,87 156,97 280,84 0,00% 0,00 0,00
INSTALACAO. AF_10/2022
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AGO
45151 95780 SINAPI | GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E UN 18,00 12,02 22,89 34,85 216,44 410,85 627,30 0,00% 0,00 0,00
INSTALAGAO. AF_10/2022
’ o FORNECIMENTO E INSTALAGAO CAIXA DE PISO DE NIVEL .
45152 TCE-C 00976 Poprio |10l r oM PRENSA GABO GTANDARD TAVPA LISA COVPLETA| |7 2,00 39,45 385,08 42453 78,89) 770,16 849,05} 0,00% 0,00 0,00
] " FORNECIMENTO E INSTALAGAO CONJUNTO ADAPTADOR DE 3
45153 | TCE-C00975 Poprio  |C e im0 STANDARD DLITOTEG un 3,00 39,30 43,09 82,36) 17,91 129,15 247,07 0,00% 0,00 0,00
] - FORNECIMENTO E INSTALAGAO CONJUNTO MONTADO COM 1 3
45154 TCE-C 00974 Pioprio |\ TR PTOR SIMPLES DIVERIZADG un 2,00 39,30 174,71 214,02 7861 349,42 428,03} 0,00% 0,00 0,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAOCONJUNTO MONTADO COM
45155 | TCE-C00973 Proprio  |INTERRUPTOR COM 2 TECLAS SIMPLES, 4”X2"X DIMERIZADO, | un 2,00 39,30 169,11 208,41 78,61 338,22 416,82 0,00% 0,00 0,00
DUTOTEC -
— FORNECIMENTO E INSTALACAO CONJUNTO MONTADO DE 1
45156 | TCE-Co0972 PIOI0 | O11ADA 2P+T. 108, DUTOTEC, HORIZONTAL un 15,00 39,30 63,32 102,62 589,56 949,73 1539,29 0,00% 0,00 0,00
— FORNECIMENTO E INSTALACAO CONJUNTO MONTADO DE 2
45157 | TCE-C 00971 PIODI0 | Cl1ADAS 2P+T 108, DUTOTEC, HORIZONTAL un 4,00 39,30 50,82 99,13} 167,22 239,29 396,50 0,00% 0,00 0,00
— FORNECIMENTO E INSTALACAO CONJUNTO MONTADO DE 4 3
45158 | TCE-C00970 PIOI0 | Cl1ADAS 2P+T 108, HORIZONTAL, DUTOTEC un 1,00 39,30 83,26) 122,56 39,30 83,26 122,56 0,00% 0,00 0,00
’ . FORNECIMENTO E INSTALAGAO CONJUNTO MONTADO DE 1 .
45159 | TCE-C00969 PI6Brio |CARA DADOS 4X2, DUTOTEG, - FORNEGINEENTO E INSTALAGRO un 1,00 39,30 58,96} 98,26} 39,30 58,96 98,26] 0,00% 0,00 0,00
451510 | TCE-C00977 Proprio | ORNECIMENTO £ INSTALAGAO CANALETA ALUMINIZADA DE un 11,00 39,30 171,70 211,00 432,34 1.888,68 2.321,02 0,00% 0,00 0,00
45MM DUTOTEC
45161 TCE-C 00968 Proprio | ORNECIMENTO E INSTALAGAO LUM2 - Luminéria mini ball un 1,00 39,30 428,56) 467,86) 39,30 428,56 467,86] 0,00% 0,00 0,00
Polimero, policarbonato transparente e aluminio. 110V
— FORNECIMENTO E INSTALACAO LU - 1 - LUMINARIA 3
45162 TCE-C 00967 Poprio | EnsOFLEX QUADRADA 120X120CH. un 16,00 39,30 7.726,80 7.766,11 628,86 123.628,82 124.257,68 0,00% 0,00 0,00
’ o FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PERFIL LED DE SOBREPOR .
45163 | TCE-C00960 Proprio |12 o 2700K 26 TMT PTO STHR0963PTOI27 ARGH) STELLA m 779 1823 398,53} 416,76} 1308,74 2861037 29.919,11 0,00% 0,00 0,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE LUMINARIA LED TIPO
o PERFIL DE EMBUTIR, INCLUSO CORTE NO FORRO, MODELO: .
45164 TCE-C 00953 PIOpio |cuc a0, UGR 16, Gor 4000K , DIMENSAG: 62X62 M, MARCA un 3,00 1823 501,99 520,22 54,69 1505,96 1560,65 0,00% 0,00 0,00
STELLA, COD.PROJETO: LEF
45165 | CUORE-C00144| _ Proprio _|FORNECIMENTO DE ABAJUR GRANDE DE CERAMICA UN 2,00) - 99343} 99343} - 1.986,85 1.986,85 0.00% 0,00 0,00
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO CONJUNTO MONTADO COM 1 N
45171 TCE-C 00966 Popio |\ TERRUPTOR SIMPLES DIMERIZADO un 1,00 39,30 174,11 21341 39,30 174,11 21341 0,00% 0,00 0,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO CONJUNTO MONTADO COM
45172 TCE-C 00965 Proprio  |INTERRUPTOR COM 2 TECLAS SIMPLES, 4"X2"X DIMERIZADO, | un 2,00 39,30 309,24 348,55 7861 618,49 697,09 0,00% 0,00 0,00
DUTOTEC - FORNECIMENTO E INSTALACAQ
] " FORNECIMENTO E INSTALAGAO CONJUNTO MONTADO DE 1 3
45173 | TCE-Co0964 Propio |1 M ADA2P+T. 108, DUTOTEG, HORZONTAL un 11,00 1823 38,96} 57,19) 200,53 42851 629,04 0,00% 0,00 0,00
] " FORNECIMENTO E INSTALAGAO CONJUNTO MONTADO DE 2 3
45174 TCE-C 00963 PIOpio |1 MIADAS 2P+T. 108, DUTOTEC. HORIZONTAL un 3,00 1823 52,42 70,65 54,69 157,26 211,95 0,00% 0,00 0,00
] " FORNECIMENTO E INSTALAGAO CONJUNTO MONTADO DE 1 3
45175 | TCE-Co0g62 Propio  |oacn DADDS 4X2, DUTOTEG un 1,00 1823 51,55 69,78] 1823 51,55 69,78] 0,00% 0,00 0,00
] " FORNECIMENTO E INSTALAGAO CONJUNTO MONTADO DE 1 5
45181 TCE-C 00961 Propio |1 M ADA2PAT. 108, DUTOTEG, HORIZONTAL un 2,00 1823 39,26] 5749) 36,46 78,51 114,97 0,00% 0,00 0,00
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE LUMINARIA ICE LONG. N
45191 TCE-C 00955 PIOPIO [0 |CARBONATO. COR 300K VOLTAGEM 110V UN 3,00 18,23 330,01 348,24 54,69) 990,02 104471 0,00% 0,00 0,00
— FORNECIMENTO E INSTALACAO DE LUMINARIA ICE QUADRADA. 3
45192 TCE-C 00956 PIOPIO [0 |CARBONATO. COR 300K VOLTAGEM 110V UN 1,00 18,23 176,18 194,41 18,23 176,18 194,41 0,00% 0,00 0,00
— FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TELA TENSIONADA EM 3
45193 | TCE-CO00958 Propio |00y ESTER TRANSLUGIDO (1) M2 13,00 - 1766,43 1766,43 - 22.963,64 22.963,64 0,00% 0,00 0,00
’ o FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PERFIL LED DE SOBREPOR .
45194 TCE-C 00960 Proprio |12 o 2700K 26 TMT PTO STHR0963PTOI27 ARGH) STELLA m 4,88 1823 398,53} 416,76} 88,96 194482 203378 0,00% 0,00 0,00
451401 070705 AGETOP CiviL [CAXAPARA QUADRO DE COMANDO METALICA DE SOBREPOR | ), 1,00 74,30 74,30 43943 513,73 0,00% 0,00 0,00

60X60X20 CM

Pégis@.lbr de 17 513,73




451102 9013007 siurg  |PERFILADOLISO CHAPA 14-GE-MED. 38X3BMM COM TAMPA £ M 6,00) 15,89 35,26] 51,16} 95,37 211,59 306,95} 0,00% 0,00 0,00 ]
INSTALACAQ
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE LUMINARIA LED TIPO
. PERFIL DE EMBUTIR, INCLUSO CORTE NO FORRO, MODELO: .
451411 | TCE-C00953 PIOI0 |Cu0 0w, UGR 16, Cor 400K , DIMENSAG: 62X62 M, MARCA un 18,00 18,23 501,99 520,2) 328,14 9.035,75 9.363,89 0,00% 0,00 0,00 ]
STELLA, COD.PROJETO: LEF
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLAFON DE SOBREPOR N
451412 | TCE-C00959 Poprio || Sok REDONDO, SPOT DE TETO un 4,00 1823 82,65 100,88 72,92 330,59 40351 0,00% 0,00 0,00 ]
ACESSORIOS COMPLEMENTARES (FIXAGOES)
9816 ORSE___|Arruela lisa zincada d=1/4" un 200,00) 0,30 ! 0,39 60,26 16,95 77,21 0,00% 0,00 0,00 B
4522 12506 ORSE___|Arruela de lisa 3/6" un 200,00) 0,30 0.15] 0,45 60,26] 30,13 90,40) 0,00% 0,00 0,00 ]
4523 685 orse  |Fomecimento e instalagio de parafuso cabega lentiina 3/8" x 3/4 un 100,00 308 1.59| 467] 307,91 159,14 467,05 0,00% 0,00 0,00 ]
|(ref. vi 1.68 valemam ou similar)
4524 12567 ORSE___|Porca losangular 1/4" com pino imento e 3 un 100,00 0,18 152] 1,69 17,89 151,60 169,49 0,00% 0,00 0,00 ]
4525 12495 ORSE___|Porca sextavada 1/4"_ bicromatizada un 50,00) 3,08 0,80) 3,86 153,96 40,02 193,98 0,00% 0,00 0,00 ]
4526 12614 ORSE___|Porca sextavada 3/8", bicromatizada un 50,00) 3,08 1,06 4,14 153,96 53,20) 207,16 0,00% 0,00 0,00 ]
4527 7925 ORSE ;im;l:e compressgo para cabo de 6 mm2 - fornecimento e un 100,00 0,72 1,50) 221 71,56 149,72 221,28 0,00% 0,00 0,00 ]
4528 8007 ORSE ;im;l:e compressgo para cabo de. 4 mm2 - fornecimento e un 100,00 0,72 1,.28] 2,00 71,56 128,06 199,63 0,00% 0,00 0,00 ]
4529 8006 ORSE ;im;l:e compressgo para cabo de 2,50 mm2 - fornecimento e un 100,00 0,72 1,03 1,74 71,56 102,64 174,20 0,00% 0,00 0,00 ]
45210 7926 ORSE ;im;l:e compressgo para cabo de 10 mm2 - fomecimento e un 100,00 0,72 1,60) 2,32 71,56 160,08 231,64 0,00% 0,00 0,00 ]
45211 3253 ORSE Fornecimento de abracadeira plastica serrilhada 390 mm un 500,00 - 0,84 0,84 - 419,03 419,03 0,00% 0,00 0,00 |
45212 3252 ORSE F i de abracadeira plastica serrilhada 232 mm un 250,00 - 0,87 0,87 - 216,58 216,58 0,00% 0,00 0,00 |
REF SINAP! SUPORTE PARA TUBULAGOES, INCLUSIVE PERFILADO
45213 04764 001 Proprio  |PERFURADO 38X38 MM, CHUMBADOR, VERGALHAO ROSCADO, M 100,00 8,19 22,20) 30,40) 819,22 222038 3.039,60 0,00% 0,00 0,00 ]
PORCAS E ARRUELAS - FORNECIMENTO E INSTALACAQ
45214 13376 ORsE  |-uvadeemenda para elelroduto, ago galvanizado, dn 20 mm (347), |, 22,00 563 2,26 7,89 123,88 49,72 173,60 0,00% 0,00 0,00 ]
aparente, instalada em parede - fornecimento e instalacao
|FORNECIMENTO E INSTAGAO DE SUPORTAGAO PARA
REF SINAPI . INFRAESTRUTURA COM PERFILADO 38X19mm DE 30cm EM .
45215 90460 001 PIOBIO | yiapn 15, INCLUI FIXACAO €305 EM LAJE A CADA 1.5m CONJ 30,00 3,14 21,56 24,70) 94,07] 646,90 740,97) 0,00% 0,00 0,00 ]
HORIZONTAL
45216 171344 SEDOP___|Curva 900 p/ elet. FoGo 3/4" (IE) un 9,00) 8.75 9,54 18.29 78,13 85,85 164,58 0,00% 0,00 0,00 ]
45217 180413 SEDOP Caixa em alvenaria de 40x40x50cm ¢/ tpo. concreto un 2,00 136,06 232,66 368,72 272,11 465,32 737,43] 0,00% 0,00 0,00 |
45218 724 ORSE Fornecimento e |nsl_a\agao de saida horizontal para eletroduto 1" (ref. wn 100 369 522 891 369 522 891 0,00% 0.00 0,00 |
vl 33 valemam ou similar)
45219 73 ORSE Fornecimento e |nsta\ag_ao_de saida horizontal para eletroduto 3/4" wn 14,00 184 462 646 2571 6473 9043 0,00% 0.00 0,00 |
|(ref. vI 33 valemam ou similar)
45220 8113 ORsE |1 forizontal 100 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocalna un 1,00) 6,17 18,60) 2477 6,17 18,60) 24,71 0,00% 0,00 0,00 ]
metalica (ref. Mopa ou similar)
45221 7877 ORSE Curva horizontal 100 x 50 mm para eletrocalha metalica, com angulo | - 1,00 6,17 13,56 19,73 617 13,56 19,73 0,00% 0,00 0,00 i
90° (ref.:mopa ou similar)
45222 8443 ORSE Curva vertical 100 x 50 mm para eletrocalha metalica, com &ngulo un 1,00 6,17 15,02 21,19) 617 15,02 21,19) 0,00% 0,00 0,00 i
90° (ref.: mopa ou similar)
45223 8359 orse | M de perfurada 100x 50x3000) 25,00 12,34 2144 33,79 308,62 536,03 844,65 0,00% 0,00 0,00 ]
m (ref.mopa ou similar) com tampa
FIBRA OPTICA
4534 9050016 SIURB___|REMOGAQ DE CABO APARENTE - ATE 16MM2 M 50,00) 3,11 - 3,11 155,37 - 155,37 0,00% 0,00 0,00
4532 | FEF 3351059560 Proprio  |LANGAMENTO DE FIBRA RECOLHIDA M 50,00 541 183 7.4 270,72 91,34 362,06} 0,00% 0,00 0,00 ]
4533 059560 SBC CABO DE FIBRA OPTICA 2 FIBRAS - PADRAO MONOMODO M 50,00) 473 6.72] 1145 236,35, 336,16 572,51 0,00% 0,00 0,00 ]
FIBRA OPTICA - CAIXA DE TERMINACAO OPTICA CTO NAP RE
4534 000821 SBC X158 SC.APG COMPLETA STS UN 5,00) - 301,91 301,91 - 1509,54 1509,54 0,00% 0,00 0,00 ]
4535 000041 SBC FIBRA OPTICA - CONECTOR OPTICO SIMPLEX MM LC UN 5,00) - 19,30 19,30 - 96,52] 96,52] 0,00% 0,00 0,00 ]
INSTALAGAO, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL, DE PONTO
) DE REDE DE FIBRA OPTICA, INCLUINDO CONECTORIZAGOES, .
4536 TCE-C 00902 PIOBO | e TIFICAGOES E ASSISTENGIA TEGNICA. EXGLUNDO UN 10,00 224,62 43,00 267,61 2.246,18 429,95 267613 0,00% 0,00 0,00 ]
INSUMOS DE CONECTORIZAGOES E LANGAMENTO DE CABOS

4.6 LIMPEZA FINAL DE OBRA
4.6.1 LIMPEZA FINAL DE OBRAS
210023 | sBC___|UMPEZAFINALDEOBRAS [ __m [ __30000) I 7 I I
1° aditivo
? Qualitativo (ou seja, ndo faziam parte do orgamento inicial)
6 INFRAESTRUTURA ELEVADOR - - - - - - -
REVESTIMENTO PISO E PASSARELA ELEVADOR

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE REVESTIMENTO DE

BASE DO ELEVADOR
6.2.1 DOCUMENTOS

Proprio "ART (ANOTAGAQ DE RESPONSABILIDADE TECNICA) - - | 186,66 d 100,00% 0,00 A 198,94]
6212 002 Préprio ELABORACAO DE PROJETO UN 3.940,75 g 3.940,75 | g | 1,00) 100,00% 4200,05 0,00 4.200,05
6213 001 Proprio SONDAGEM DE SOLO UN 2.733,60 - 2.733,60 - - | 1,00) 100,00% 291347 0,00 2.913 47|

DEMOLICOES
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA

6221 97633 SINAPI MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF 1212017 m? 21,58 81 30,29 - - E 6,04 100,00% 138,93] 56,07 195,01
DEMOLIGAO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM Pagi de 17
6222 97629 SINAPI MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO, AF 1212017 m? 78,41 agiga, e 110,76} - - g 0,38 100,00% 31,76 13,10 44,86




6.2.3.1

6.24.1

100322

REF SEDOP
(041496) 001

SINAPI

Préprio

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3),
APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE
*10 CM*. AF_07/2019

ESTACA METALICA

Mobili e ilizagdo de equi e equipe para
Estaca metélica_REF SEDOP (041496) 001-

m

87,58

144,02]

12.806,25! 12.806,25)

100,00%

100,00%

22,86

0,00

35,47

13648,90!

13.648,90]

6242

REF SINAPI
100765 002

Préprio

Fornecimento de Estaca metalica perfil laminado W ou | 150 X
22,50_ REF SINAPI 100765 002

0,67

9,64

10,31

918,00

100,00%

654,12

9434,12

10.088,24]

6243

REF SINAPI
(100892) 001

Proprio

SINAPI

CRAVAGAO DE ESTACA METALICA , UTILIZANDO PERFIL
LAMINADO W OU 1150 X 22,5 . AF_01/2020_REF SINAPI (100892)
001

ELEMENTOS ESTRUTURAIS

BLOCOS

IARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

757,12

1.055,65)

11,54

1.812,77]

36,00

100,00%

100,00%

29049,88

40504,00

457,71

69.553,88

6312

96548

SINAPI

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

8,45

21,76

100,00%

52,10

249,90

302,00

6313

6.3.21

96557

96543

SINAPI

SINAPI

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS
BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANGCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

VIGAS

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO
ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

19,14]

607,58

12,09

100,00%

100,00%

11,67|

85,11

370,40

95,36

382,07

180,47|

6322

96544

SINAPI

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

11,93

100,00%

17,17

26,70

44,47

6323

96546

SINAPI

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

10,52

14,90)

23,00

100,00%

107,33]

257,83

365,17|

6324

6.33.1

96557

92770

SINAPI

SINAPI

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS
BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANGCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

LAJE

ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

m

1,73]

607,58

10,17|

626,72

11,90)

0,40

100,00%

100,00%

8,16

23,82

259,02

139,82

267,19

163,64

6332

103675

SINAPI

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES
MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA -
LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_02/2022_PS

40,66

537,15

577,81

100,00%

15,17

200,37

215,54

6333

102680

SINAPI

DRENO PROFUNDO (SEGAO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PEAD
CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM
BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTEXTIL, COM SELO DE
ARGILA. AF_07/2021

12,99)

116,09

129,09)

100,00%

23,96

214,06

238,02)

6334

103317

SINAPI

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO!
DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m

29,40

48,27

77,67

243

100,00%

76,14

125,01

201,15]

6335

87549

SINAPI

EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
PARA AMBIENTE COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA
DE 10MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

m

15,25

12,96/

2821

243

100,00%

39,51

33,56

73,06

6336

88497

SINAPI

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE,
DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

243

100,00%

28,73

60,70

6337

88485

SINAPI

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE,
UMA DEMAO. AF_04/2023

243

100,00%

583

1.7

6338

88489

SINAPI

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023

243

100,00%

22,21

36,70)

SINAPI

CONTRUCAO NOVO PISO
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

11,54

100,00%

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES
MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA -

8.1.1

REF SINAPI
(87261) 001

Préprio

ASFALTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018

NOVA SALA DA COPA

REVESTIMENTOS

REVESTIMENTO DE PAREDE INTERNO TIPO PORCELANATO
DIMENSOES 30X60 CM, FORNECIMENTO E INSTALAGAO
REF_SINAPI (87261) 001

129,26/

21,42

60,00%)|

815,17

722 103675 SINAPI LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. m? 40,66 537,15 577,81 5,87 100,00% 254,38 3360,52 3.614,90)
AF_02/2022_PS

723 68328 SINAPI JUNTA DE DILATACAO COM ISOPOR 10 MM m? 1,55) 895 10,51 5,50 100,00% 9,11 52,49 61,60
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA,

724 98547 SINAPI DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER m? 48,30 189,83/ 238,13 5,00 100,00% 257,37 1011,62, 1.269,00}

2950,90

3.766,06)
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812

REF SINAPI
(104598) 001

Préprio

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
PORCELANATO, DIMENSOES 90 x 90 CM, ACABAMENTO
ACETINADO, BORDAS RETIFICADAS, PADRAO CIMENTO,
APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS COM AREA SUPERIOR A
10 m2, COM FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.REF SINAPI
(104598) 001

m?

18,12]

126,67

144,79

21,87

75,00%

422,29

2952,53

3.374,82)

813

96359

SINAPI

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA
DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E
ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES
COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VAOS.
AF_07/2023_PS

18,31

84,37

102,68|

6,02

100,00%

117,45]

541,33

658,78|

814

88497

SINAPI

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE,
DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m?

12,34

11,09

23,44

31,37

100,00%

412,74

370,87

783,61

815

88485

SINAPI

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE,
UMA DEMAO. AF_04/2023

m?

2,27

2,25

4,52

31,37

100,00%

75,87

75,24

151,12]

8.1.6

821

88489

005

SINAPI

Proprio

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM
UAS DEMAOS. AF_04/2023

INSTALAGOES REDE ESGOTO

ELABORACAO DE PROJETO ESGOTO SANITARIO

UN

5,57

2.198,72

8,60

2.198,72)

31,37

1,00)

100,00%

100,00%

186,38|

2343,40

287,44

0,00

473,82

2.343 40

822

917

Proprio

"ART (ANOTAGAQ DE RESPONSABILIDADE TECNICA) -

UN

186,66

186,66

1,00

100,00%

0,00

198,94

198,94]

823

98110

SINAPI

CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR,
EM PVC, DIAMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020

UN

13,98

353,78

367,77

1,00)

100,00%

14,90]

377,06

391,96

824

89709

SINAPI

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

8,09

14,72

22,81

1,00)

100,00%

8,62

15,69

24,31

825

89712

SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

15,58

15,49

31,07,

5,85

100,00%

97,17

96,58

193,74

826

89724

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

UN

6,21

592

12,14

2,00

100,00%

13,25

12,63

25,87

827

89803

SINAPI

CURVA CURTA 90 GRAUS, PV'C, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTILACAO. AF_08/2022

UN

1,68

15,54

17,21

2,00

100,00%

3,57

33,12

36,69

828

89726

SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

UN

6,21

6,13

12,34

1,00)

100,00%

6,62

6,53

13,16}

829

89783

SINAPI

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

UN

8,29

9,09

17,37)

1,00)

100,00%

8,83

18,52]

8210

89784

SINAPI

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

9,00

16,63

25,63

1,00)

100,00%

9,59

17,72

27,32)

8211

89748

SINAPI

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

UN

9,43

33,15

42,57)

2,00

100,00%

20,09

70,65

90,75)

8212

89796

SINAPI

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

12,58

31,95

44,53

1,00)

100,00%

13,41

34,05

47,46

8213

831

89800

89630

SINAPI

SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILAGAOQ. AF_08/2022

INSTALAGOES REDE AGUA FRIA-HIDRAULICAS

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM X 50MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

12,89)

10,17|

18,56

47,28

31,45

57,45

5,80

100,00%

100,00%

79,69

10,84

114,73

50,39

194,42]

61,23

832

90443

SINAPI

RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO COM
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

791

245

10,36)

100,00%

80,51

24,92

105,43]

833

94794

SINAPI

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 12", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
|INSTALACAO. AF_08/2021

UN

18,33]

168,81

187,14

100,00%

39,08

359,83

398,91

834

89356

SINAPI

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

18,62]

10,14

28,76

17,95)

100,00%

356,15

194,02

550,16)

835

103998

SINAPI

LUVA DE REDUGAQ, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

UN

5,96

9,54

15,50)

0,00%

0,00

836

90374

SINAPI

TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC,
SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

UN

9,24

14,25

23,48

2,00

100,00%

19,69)

30,37

50,06

837

90373

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN
25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

UN

6,41

7,85

14,27)

4,00

100,00%

27,34

33,48

60,82

838

89362

SINAPI

[JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

UN

7,44

4,32

11,76)

6,00

100,00%

47,57

27,64

75,21
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EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO m? 10,29) 71,05 87,35 g g E 2525 100,00% 276,97 2073,64 2.350,61
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

9 NOVO ELEVADOR PCD - - : - B ]

839 94995 SINAPI

9.4 PROJETO ELEVADOR : g | | ] | |
9.2 EQUIPAMENTO - - . - - . -
REF FDE (16.20.033) 001 ELEVADOR (ACESSEBILIDADE)
REF FDE ) HIDRAULICO 3 PARADAS MAQUINA CONJUGADA COM PORTAS o
921 (16.20.033) 001 Proprio BILATERAIS ABERTURA OPOSTA, 1 FACE VISTA PANORAMICA N ) 139.631,28 139.631,26 l il ’ 0.00% 000 0.00 l
DE VIDRO 3 X FACE EM ACO INOX ESCOVADO
9.3 TRANSPORTE E MOVIMENTAGOES - - . - - .
931 018462 SBC aczuosvT O HORA EMPILHADEIRA HYSTER XL2 4 tn TORRE 4,5m H 26,07 72,51 98,58 E E k 0,00% 0,00 0,00 -
REF SINAP ) TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL MAT. 1a.CAT/ENTULHO . N
932 91994 021 Proprio | 00 m m 12,98 9,12 22,10 E E p 0,00% 0,00 0,00 -
REF CPOS/CDHU - Protecdo em madeira e lona plastica para equipamento mecanico ou 3 o
933 02.03.500 001 Préprio informatica - para obras de reforma m 47.48 86,71 1417 ) ) 1 0,00% 0.00 0,00 )
REF EMOP REF EMOP (04.021.0025-0) 001 CARGA E DESCARGA MANUAL
934 (04.021.0025-0) Préprio e H 19,67 8,65 28,32 E E k 0,00% 0,00 0,00 -
001 DE ELEVADOR
10 ANDAIME MULTIDIRECIONAL - - - - - -
REF SETOP (CO- PROJETO DE ANDAIME MULTIDIRECIONAL COM ART,
10.1 3259) 002 Préprio CONFORME NORMAS ABNT E NORMAS UN 1.306,53 98,71 1.405,24] E E k 1,00 100,00% 1392,50) 105,21 1.497,71
REGULAMENTADORAS_REF SETOP (CO-3259) 002
REF SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MULTIDIRECIONAL
102 (97065) 001 Préprio (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024_REF SINAPI m 47,61 17,86, 65,47 - - k 48,50 50,00% 2460,98 923,35 3.384,33)
|(97065) 001
LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE
SAPATAS FIX AS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO
VERTICAL DO ANDAIME E PAGO PELO TEMPO necessario A SUA o
103 05.006.0001-1 EMOP UTILIZACAO.EXCLUSIVE TRANSP ORTE DOS ELEMENTOS DO | M2XMES - 37,35 37,35 - - k 129,00 50,00% 0,00 5134,54 5.134,54
ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFORMA OU PASSA RELA DE
PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES

AL MAO DE OBRA COM BDI: 448.728,48 ' TOTAL MAO DE OBRA: 85.039,06
TOTAL MATERIAL COM BDI: 1.396.953,62 TOTAL MATERIAL: 138.451,30

TOTAL GERAL COM BDI: 1.845.682,10 TOTAL GERAL: 223.490,37

Pagina 17 de 17



