TCEPR

COD. DE REF.
SINAPI

REF SETOP

PLANILHA DE MEDICAO

Contratagdo de empresa especializada para a realizagao dos servigos de

DESCRIGAO

SERVICOS PRELIMINARES

DOCUMENTAGAO TECNICA

DOCUMENTOS PARA EXECUGAO

LEVANTAMENTO E ACOMPANHAMENTO FOTOGRAFICO COM

UNIDADE

revitalizagdo da biblioteca e espago café do edificio sede do Tribunal de
Contas do Estado do Parana

QUANT

DE MEDIDA  PREVISTA

VALOR UNITARIO

MAO DE OBRA

1,00

MATERIAL

1,00

TOTAL

Prego Orgado Total (com BDI)

R$ 1.855.530,67
Desconto: 24,50%

BDI de servigos: 24,72%

BDI de fornecimento: 18,38%

MAO DE OBRA

VALOR TOTAL

MATERIAL

QTDE
ENTREGUE
JEXECUTADA

PORCENTAGEM PAGA
QUINTA MEDICAO

52 MEDIGAO
TOTAL ACUMULADO RS 421.290,94 - 19,13%
52 MEDIGAO - R$ 64.624,47 - 2,93%

VALOR PAGO
MAO DE OBRA

VALOR PAGO
MATERIAL

VALOR TOTAL PAGO
QUINTA MEDICAO

TCE-C 00940

Préprio

PLANEJAMENTO (CRONOGRAMA EXECUTIVO)

PROJETOS EXECUTIVOS

ART (ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) -PROJETO
ELETRICO

247,23

247,23

247,23

247,23

0,00%

1111 50267 Préprio RELATORIOS MES 5,00 957,54 E 957,54 4.787,70 - 4.787,70 1,00) 20,00% 1020,55] 0,00 1.020,55}
ELABORAGAO DE DATABOOK - FORNECIMENTO DE PASTA COM
PROJETOS E MANUAL DE USO/ MANUTENGAO DA EDIFICAGAO,
1.1.1.2 TCE-C 00901 Préprio CERTIFICADOS DE GARANTIA E MANUAIS DE TODOS UN 1,00} 3.715,60 376,00 4.091,60 3.715,60 376,00 4.091,60 0,00% 0,00 0,00 g
EQUIPAMENTOS E SERVICOS PRESTADOS/ FORNECIDOS POR
TERCEIROS E PELA CONSTRUTORA
REF SIURB .
1113 INFRA 160128 001 Préprio PLANEJAMENTO EXECUTIVO PARA SERVICOS DE ENGENHARIA UN 1,00) 4.897,35) E 4.897,35 4.897,35 - 4.897,35) 0,03 2,93% 153,17] 0,00 153,17}
1114 TCE-C 00917 Préprio 32; (ggs\;é%éo DE RESPONSABILIDADE TECNICA) - EXECUGAO UN 3,00 - 247,23 247,23 - 741,68 741,68 0,00% 0,00] 0,00 g
1115 TCE-C 00918 Préprio :STBﬁ':.?TACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) - PROJETOS UN 4,00 - 247,23 247,23 - 988,91 988,91 0,00% 0,00 0,00 g
1.1.16 TCE-C 00929 Préprio ART (ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) - UN 1,00} - 247,23 247,23 - 247,23 247,23 0,00% 0,00 0,00 g

ART (ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) -PROJETO

30.02.42

METALICA
Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil
(PGRCC)

ELABORACAO DE AS BUILT
PLOTAGEM EM FORMATO A1, COLORIDA

g - . ) o, |
1.1.2.2 TCE-C 00941 Préprio ESTRTUTURA METALICA UN 1,00} 247,23 247,23 247,23 247,23 0,00% 0,00 0,00

’ . REF SETOP (CO-27431) 001 PROJETO EXECUTIVO DE o, |
1.1.23 TCE-C 00942 Préprio INSTALACOES ELETRICAS UN 1,00} 1.646,15) 126,39 1.772,50} 1.646,15] 126,35] 1.772,50) 0,00% 0,00 0,00
1124 TCE-C 00943 Préprio REF SETOP (C0-3269) 001 PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA UN 1,00} 2.713,05 163,52 2.876,57 2.713,05 163,52] 2.876,57 0,00% 0,00 0,00 g

PROGRAMA GERENC.PGRCC RESOLUCAO CONAMA 307/2002 o,

1142

CUORE-C 00126

Préprio

ELABORAGAO DE AS BUILT PARA PROJETO ARQUITETONICO
COM MOBILIARIO, PROJETO ELETRICO COM PROJETO BASE EM
IFC, PROJETO HIDROSSANITARIO E PROJETO ESTRUTURAL
(EST. MISTA CONCRETO E METALICA) - FORNECIMENTO DE
PASTA COM PRANCHAS DE DETALHAMENTO CONFORME
EXECUGAO EM OBRA E BIM, MODELAGEM 3D - IFC OU SIMILIAR,
LOD 500, DOS SERVICOS EXECUTADOS

INSTALAGOES PROVISORIAS
CANTEIRO

CONJ.

1,00)

12.733,39)

963,12

13.696,51

12.733,39)

963,12

13.696,51

0,00%

0,00

0,00

REF SINAPI - FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE IDENTIFICAGAO .
1244 103689 001 Proprio |3 OB IETO COM BANNER E ESTRUTURA DE MADEIRAS 16 m | UND 1,00 163,43 502,29 665,72 163,43 502,29 665,72 0,00% 0,00 0,00 ]
1212 98459 SINAPI___|TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 e 108,95 3042 54,84 85,27] 3.314,66) 5.974,80) 9.289.47] 0,00% 0,00 0,00 p
REF SEINFRA - INSTALAGOES PROVISORIAS DE LUZ , FORGA TELEFONE E .
1243 02850 002 Proprio | oica s/ b (T0E) UN 1,00 951,31 242448 3.375,78) 951,31 242448 3,375,789 0,03 2,93% 29,75 75,83 105,58
1214 REZf;TfRA Proprio (LT'g’éfﬁo PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO PARA CONTAINER un 1,00 76195 1.222,49) 1.984,44 761,95 122249 1.984,44] 0,00% 0,00 0,00 ]
122 LOCAGOES ] ] 2 3 - ] |
LOCAGAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 7,
PARA VESTIARIO DE OBRA COM QUATRO (4) CHUVEIROS, TRES
(3) VASOS SANITARIOS, UM (1) MICTORIO E UM (1) LAVATORIO,
REF SETOP - COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, R ] _ .
1224 T35 PIOpio | 5 3 METROS LARGURA E (2.5) METROS ALTURA UTIL INTERNA, | ™ 5,00 1,080,07] 1.080,07 5.400,33 5.400,33 0,15, 2,93% 0,00 168,90 168,90)
INCLUSIVE LIGAGOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS
INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO E
LIGAGOES PROVISORIAS EXTERNAS
1222 012158 SBC ALUGUEL MENSAL CONTAINER-ALMOXARIFADO-6,0x2.4m MES 5,00 - 753,31 753,31 - 3.766,54) 3.766,54 0,15, 2,93% 0,00 17,81 17,81
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1223 012057 SBC g\(;(l:\JTAINER ESCRITORIO 6,05x2,44x2.57 COM ACABAMENTO EM MES 5,00 - 1.615,19) 1.615,19) - 8.075,94 8.075,94 0,15 2,93% 0,00 252,59 252,59
1224 Rg:ég?gg;') Préprio MOBILIZAGAO DE CONTAINER UN 3,00 - 1.318,29) 1.318,29) - 3.954,87 3.954,87 0,00% 0,00 0,00 g
1225 R%:bg;D(f(ﬁAP Préprio DESMOBILIZAGAO DE CONTAINER UN 3,00 - 1.318,29) 1.318,29) - 3.954,87 3.954,87 0,00% 0,00 0,00 g
1226 REFOEZ?%%DHU Préprio DESMOBILIZAGAO DE CONSTRUGAO PROVISORIA m? 108,95] 5,88 3,58 9,45) 640,16 389,84 1.030,00} 0,00% 0,00 0,00 g

AREA DE VIVENCIA
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E
TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA

2 9/ -]
12341 92541 SINAPI CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. m 27,60 20,84 69,40 90,24 575,14, 1.915,40 2.490,54) 0,00%; 0,00 0,00
AF_07/2019
TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM , N |
1232 94213 SINAPI ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019 m 27,60 4,16 55,60 59,77 114,87 1.534,66 1.649,53] 0,00%; 0,00 0,00
REF SINAPI (92541) 001 REMOGAO DE TRAMA DE MADEIRA
REF SINAPI X COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERGAS PARA TELHADOS " o |
1233 98569 009 Proprio DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, m 27,60 20,84 7,00 27,83 575,14, 193,10 768,24) 0,00%, 0,00 0,00
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
REF SINAPI REF SINAPI (94213) 001 REMOGAO DE TELHAMENTO COM TELHA
1234 98569 010 Proprio DE AGO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO m? 27,60 4,16 1,50) 5,66) 114,87 41,32 156,19) 0,00%; 0,00 0,00 -
ICAMENTO. AF_07/2019
1235 | REF FDE 1606048, Proprio ;?JC(?E&%&E BEBEDOURO ELETRICO TEMPERATURANATURAL | 1,00 7,38 326,61 333,99) 7,38 326,61 333,99) 0,00%; 0,00 0,00 -
1.2.4 PROTEGOES INTERNAS g | | | ] | I
REF EMOP PROTECAO DE PAREDES, COM MADEIRA CHAPA DE MADEIRA
1241 |, 06,0400 001 Proprio RESINADA 6MM, , EXCLUSIVE PINTURA. FORNECIMENTO E m? 120,00 35,59 29,65 65,25 427126 3.558,25, 7.829,52) 30,00 25,00%, 1138,08, 948,10 2.086,17]
e INSTALAGAO
REF SINAPI ) | P ;
1242 97113 001 Proprio LONA PLASTICA PARA PROTECAO DE MOBILIARIO m? 400,00 023 1,65) 1,87 90,40 659,15, 749,54 0,00%; 0,00 0,00 -
GUARDA-CORPO FIXADO EM FORMA DE MADEIRA COM
1243 97016 SINAPI MONTANTES E TRAVESSOES EM MADEIRA PRE-MONTADOS M 11,15 11,95 53,11 65,06 133,24 592,16, 725,39) 11,15 100,00% 142,00 631,12 773,12)
PARA EDIFICIOS COM ATE 2 PAVIMENTOS. AF_03/2024
1244 CUORE-C 00023 Proprio ﬁl@?ﬁ%\éﬁg B PISOS COM SALVAPISO - FORNECIMENTO £ m? 300,00 6,11 13,79 19,91 1.833,37 4.138,49 5.971,86) 0,00%; 0,00 0,00 -
OPERAGAO
1.251.1 014050 SBC CONSUMO MATERIAIS ESCRITORIO MES 5,00) - 312,48 312,48 - 1.562,41 1.562,41 0,15 2,93% 0,00 48,87 48,87
1.251.2 014045 SBC CONSUMO MATERIAL DE LIMPEZA MES 5,00) - 110,19} 110,19 - 550,95, 550,95 0,15 2,93% 0,00 17,23 17,23
REF IOPES i VEICULO E COMBUSTIVEL, SEM MOTORISTA, PARA USO EM . N
12513 220803 Proprio SERVICOS (TCE) més 5,00) - 1.429,51 1.429,51 - 7.147 54 7.147,54) 0,15 2,93% 0,00 223,55 223,55
12514 | REF SBC 014002 Proprio TARIFAS DE TELEFONE/INTERNET (TCE) MES 5,00) 39,67 283,83 323,50 198,36 1.419,14 1.617,50) 0,15 2,93% 6,20 44,39 50,59
REF SBC 067801 . KIT TIPO INTELBRAS - CENTRAL DE ALARME MONITORADO COM o
1.252.1 001 Proprio BOTOES DE PANICO COMPLETO - INCLUSIVE INSTALAGAO UN 1,00 2.051,18 5.423,68) 7.474,86) 2.051,18) 5.423,68 7.474,86) 0,03 2,93% 64,15 169,63) 233,79
12522 TCE-01200 Proprio \Sla\ﬁgg DE ATENDIMENTO TATICO EM EVENTOS DE ALARME MES 5,00) - 202,45 202,45 - 1.012,26 1.012,26} 0,15 2,93% 0,00 31,66 31,66
LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE
SAPATAS FIX AS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO
VERTICAL DO ANDAIME E PAGO PELO TEMPO NECESSARIO A o
12523 05.006.0001-1 EMOP SUA UTILIZACAO.EXCLUSIVE TRANSP ORTE DOS ELEMENTOS | MZXVES 30,00 - 32,34 32,34 - 970,07, 970,07 10,00 33,33% 0,00 344,63 344,63
DO ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFORMA OU PASSA RELA DE
PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES
1.2.6 LIMPEZA PERMANENTE g | | | ] | I
1.2.6.1 'f;%?%%?" Proprio i‘;gog; RAFIA PARA ENTULHO, NOVO, LISO (SEM CLICHE), *60 UN 200,00 - 4,24) 4,24 - 84747, 847,47 30,00 15,00% 0,00 135,49) 135,49
) L ALUGUEL DE CAGAMBA 5M3 PARA REMOGAO DE GESSO, | | N |
1.2.6.2 TCE-C 00029 Proprio | INCLUSIVE CERTIFICADO DE DESTINAGAG CORRETO UN 12,00 455,12 455,12 5.461,45 5.461,45 0,00%; 0,00 0,00
1263 TCE-C 00028 Proprio ALUGUEL DE CAGAMBA 5M3 PARA REMOGAO DE ENTULHOS UN 1,00 - 326,44 326,44 - 326,44, 326,44 0,00%; 0,00 0,00 -

2141

90778

SINAPI

CLASSE B, INCLUSIVE CERTIFICADO DE DESTINAGAO CORRETO
ADMINISTRAGAO E OPERACIONAL

EQUIPE ADMINISTRATIVA LOCAL

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

120,00}

126,77
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128,78

15.212,69)

240,68

15.453,38]

0,80%

475,80

483,33




ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS

212 90769 SINAPI COMPLEMENTARES H 440,00 17,31 2,01 119,31 51.615,97 882,50 52.498,47 12,91 2,31% 1614,38] 27,60 1.641,98]
213 100321 SINAPI EE)‘I:\A':IESMEE’:'?ESSSRANCA DOTRABALHO COM ENCARGOS MES 5,00 4.345,88 393,91 4.739,78 21.729,38 1.969,53] 23.698,91 0,15 2,10% 679,62 61,60 741,22)
214 94295 SINAPI REF SINAPI 94295 - MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS MES 5,00 4.484,76 484,26 4.969,02 22.423,79 242132 24.845,11 0,15 2,10% 701,34 75,73 777,07

2241

011779

REF SINAPI

SBC

COMPLEMENTARES

EQUIPE AUXILIAR

SERVENTE PARA CARGA/DESCARGA

HORAS EXTRAS

ENGENHEIRO CIVIL PLENO
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS

MES

5,00

4.484,76

484,26

4.969,02

22.423,79

242132

24.845,11

2311 40778001 Proprio | oupLENENTARES (HORA EXTRA 50%) H 8,00 189,10 2,01 191,11 151279 16,05 152884 0,00% 0,00 0,00
REF SINAPI — ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS N
2312 90778002 Proprio | oupLENENTARES (HORA EXTRA 100%) H 8,00 251,44 2,01 253,44 201149 16,05 2.027,53 0,00% 0,00 0,00 ]
REF SINAPI — ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS N
2313 90778003 Proprio | oL ENENTARES (ADICIONAL NOTURNO) H 8,00 151,70 2,01 153,70) 121358 16,05 122963 0,00% 0,00 0,00 ]
REF SNAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS
2314 90778004 Proprio  |COMPLEMENTARES (ADICIONAL NOTURNO COM HORA EXTRA H 8,00 226,50 2,01 22851 1812,01 16,05 1828,0 0,00% 0,00 0,00 ]
50%)
- ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS
2315 90778005 Proprio  |COMPLEMENTARES (ADICIONAL NOTURNO COM HORA EXTRA H 8,00 301,30 2,01 303,30 241036 16,05 242641 0,00% 0,00 0,00 ]
100%)
232 ARQUITETO PLENO ] 1 ] ] 1 1 ]
REF SINAPI - [ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS N
2321 40769 001 Proprio | omPLENENTARES (HORA EXTRA 50%) H 20,00 17541 2,01 17741 350816 40,11 3.548,27 0,00% 0,00 0,00 ]
REF SINAPI — [ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS N
2322 90769 002 Proprio | omPLENENTARES (HORA EXTRA 10040 H 20,00 233,51 2,01 235,51 467014 40,11 471025 0,00% 0,00 0,00 ]
REF SINAPI — [ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS N
2323 40769 003 Propric | onPLENENTARES (ADIGIONAL NOTURNO) H 20,00 140,55 2,01 142,55 281097, 40,11 2.851,09 0,00% 0,00 0,00 ]
REF SNAPI [ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS
2324 40769 004 Proprio  |COMPLEMENTARES (ADICIONAL NOTURNO COM HORA EXTRA H 20,00 210,27 2,01 21227 4.205,35 40,11 424546 0,00% 0,00 0,00 ]
50%)
- [ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS
2325 90769 008 Proprio  |COMPLEMENTARES (ADICIONAL NOTURNO COM HORA EXTRA H 20,00 279,99 2,01 281,99 559,72 40,11 5639,83 0,00% 0,00 0,00 ]

100%)

TECNICO EM SEGURANGA DE TRABALHO

REF SINAPI - TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO COM ENCARGOS o,
2331 100309 001 Proprio COMPLEMENTARES (HORA EXTRA 50%) H 192,00 52,02 2571 77,72 9.987,07 4.935,68| 14.922,75) 0,00% 0,00] 0,00 g
REF SINAPI - TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO COM ENCARGOS o,
2332 100309 002 Proprio COMPLEMENTARES (HORA EXTRA 100%) H 128,00 69,13 2,10] 71,23 8.848,06 268,78 9.116,84| 0,00% 0,00] 0,00 g
REF SINAPI - TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO COM ENCARGOS o,
2333 100309 003 Proprio COMPLEMENTARES (ADICIONAL NOTURNO) H 128,00 41,75 2,10] 43,85 5.344,27 268,78 5.613,05| 0,00% 0,00] 0,00 g
REF SINAPI TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO COM ENCARGOS
2334 100309 004 Proprio COMPLEMENTARES (ADICIONAL NOTURNO COM HORA EXTRA H 128,00 62,28 2,10] 64,38 7.971,82 268,78 8.240,60| 0,00% 0,00] 0,00 g
50%)
REF SINAPI TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO COM ENCARGOS
2335 100309 005 Proprio COMPLEMENTARES (ADICIONAL NOTURNO COM HORA EXTRA H 128,00 82,81 2,10] 84,91 10.599,36 268,78 10.868,14 0,00% 0,00] 0,00 g
100%)
MESTRE DE OBRAS
REF SINAPI - MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (HORA o,
23441 90780 001 Proprio EXTRA 50%) H 192,00 94,48 2,57| 97,05} 18.140,88 493,57 18.634,45) 0,00% 0,00] 0,00 g
REF SINAPI - MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (HORA o,
2342 90780 002 Proprio EXTRA 100%) H 64,00 125,48 2,57| 128,05 8.030,87 164,52 8.195,40 0,00% 0,00] 0,00 g
REF SINAPI - MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES o,
2343 90780 003 Proprio (ADICIONAL NOTURNO) H 64,00 75,89 2,57| 78,46} 4.856,73] 164,52 5.021,26) 0,00% 0,00] 0,00 g
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2344 REF SINAPI Proprio MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 64,00 150,28 25 152,85 9.617,64 164,52 9.782,17| 0,00% 0,00] 0,00 g

90780 005

(ADICIONAL NOTURNO COM HORA EXTRA 100%)




REF SINAPI

MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

- o,
2345 90780 004 Préprio (ADICIONAL NOTURNO COM HORA EXTRA 50%) H 64,00 113,08 2,57 115,65] 7.237,19 164,52| 7.401,71 0,00% 0,00 0,00
PROFISSIONAL
REF SINAPI .
2351 88309 001 Préprio PROFISSIONAL (HORA EXTRA 50%) H 192,00} 12,81 g 12,81 2.458,80 - 2.458,80) 0,00% 0,00 0,00
REF SINAPI .
2352 88300 002 Préprio PROFISSIONAL (HORA EXTRA 100%) H 128,00} 25,62 E 25,62) 3.279,61 - 3.279,61 0,00% 0,00 0,00
2353 %i;ozlgggl Préprio PROFISSIONAL (ADICIONAL NOTURNO) H 128,00} 5,12 E 5,12) 655,68 - 655,68 0,00% 0,00 0,00
2354 %i;o‘zlggfl Préprio PROFISSIONAL (ADICIONAL NOTURNO COM HORA EXTRA 50%) H 128,00} 20,49 E 20,49 2.622,72 - 2.622,72) 0,00% 0,00 0,00
2355 %i;ozlg[}A:I Préprio PROFISSIONAL (ADICIONAL NOTURNO COM HORA EXTRA 100%) H 128,00} 35,87 g 35,87 4.590,97 - 4.590,97, 0,00% 0,00 0,00
2.3.6 MEIO-PROFISSIONAL - s s - - s
REF SINAPI . AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS o,
236.1 88243- 001 Préprio COMPLEMENTARES (HORA EXTRA 50%) H 192,00} 2891 E 28,91 5.550,38 - 5.550,38 0,00% 0,00 0,00
REF SINAPI . AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS o,
2362 88243- 002 Préprio COMPLEMENTARES (HORA EXTRA 100%) H 128,00} 38,55 E 38,55) 4.934,47 - 4.934 47 0,00% 0,00 0,00
2363 %i;g”;g;l Préprio MEIO PROFISSIONAL (ADICIONAL NOTURNO) H 128,00} 3,85 E 3,85) 492,97 - 492,97, 0,00% 0,00 0,00
2364 %i;g”;gfl Préprio IgAOEu/I()) PROFISSIONAL (ADICIONAL NOTURNO COM HORA EXTRA H 128,00} 1541 E 15,41 1.973,07] - 1.973,07) 0,00% 0,00 0,00
b
2365 %i;g”;g:l Préprio QAOEOI%PROFISSIONAL (ADICIONAL NOTURNO COM HORA EXTRA H 128,00} 26,98 E 26,98| 3.453,17 - 3.453,17] 0,00% 0,00 0,00
Q

REF SINAPI

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (HORA EXTRA

REMOGOES E DEMOLIGOES
BIBLIOTECA
PISO

REMOGAO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE

. ] . °

2371 88316- 001 Préprio 50%) H 192,00} 27,16 27,16 5.214,10 5.214,10 0,00% 0,00 0,00

2372 REF SINAPI Préprio SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (HORA EXTRA H 128,00 36.22 i 322 4635.56 ) 463556 0,00% 0.00 0,00
88316- 002 100%)
REF SINAPI .

2373 88316 003 Préprio SERVENTE (ADICIONAL NOTURNO) H 128,00} 3,62 E 3,62) 462,83 - 462,83 0,00% 0,00 0,00

2374 %i;%”;?:l Préprio SERVENTE (ADICIONAL NOTURNO COM HORA EXTRA 50%) H 128,00} 14,48 E 14,48 1.853,74| - 1.853,74) 0,00% 0,00 0,00
REF SINAPI .

2375 88316 005 Préprio SERVENTE (ADICIONAL NOTURNO COM HORA EXTRA 100%) H 128,00} 25,35 g 25,35 3.244,65 - 3.244,65 0,00% 0,00 0,00

- CUORE-C 00131

Préprio

REMOGAO DE ELEMENTOS DE ELETRICA - GERAL

REMOGAO ITENS DE ELETRICA - GERAL

PAREDE

REF SINAPI (97627) 001 DEMOLIGAO GUARDA CORPO/ PAREDE

2 o

3111 97643 SINAPI FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF09/2023 m 146,29 22,65 8,65) 31,30} 3.312,93 1.265,94/ 4.578,87| 0,00% 0,00] 0,00
DEMOLIGAO DE CONTRAPISO DE 5CM, DE FORMA MECANIZADA 3 o,

3112 104790 SINAPI COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. m 731 55,47 66,37| 121,84 405,75 485,44 891,19 0,00% 0,00] 0,00

3.1.1.3 10971 ORSE Remocao de soleira de marmore ou granito m 3,00] 3,95 1,01 4,95 11,84 3,02 14,86) 0,00% 0,00 0,00

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

3.1.31 TCE-C 00944 Préprio EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM m? 0,24 186,26 70,85 257,10 44,70 17,00] 61,71 0,00% 0,00 0,00
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. (EMBAIXO ESQUADRIA)
DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA 3 o,

3132 97622 SINAPI MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m 9,25 49,99 20,02 70,01 462,42 185,18 647,60 0,00% 0,00 0,00
REMOGAO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA 2 o,

3133 97638 SINAPI MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m 22,89 7,35 2,84 10,20} 168,34 65,09 233,43 0,00% 0,00 0,00

3134 97645 SINAPI REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM m? 5,94 22,07 8,45 30,52 131,11 50,17 181,28 0,00% 0,00 0,00

3.1.4
3.1.4.1 TCE-C 00989

SERVICOS DE REMOGAQ, ARMAZENAMENTO, RECOLOCAGAO e -
- CUORE-C 00133 CONTROLE (lista com patriménio);

ESPAGO CAFE (ANTIGA SALA DE TELEFONISTA E DATA CENTER
PEQUENO)

ANTIGA SALA DE DATA CENTER PEQUENO

3.21

SINAPI

REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

AREA ESCADA EXISTENTE

REF SBC (112402) 001- REMOGAO, ARMAZENAMENTO E
REINSTALAGAO DE_GUARDA CORPO EM INOX COM VIDRO
REMOGAO, ARMAZENAMENTO, RECOLOCAGAO e CONTROLE
(lista com patriménio);

61,08

23,44

0,00%




321141

97643

SINAPI

REMOGAO DE PISO DE MADEIRA (TACO E BARROTE), DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m?

22,65

8,65

31,30)

317,05

121,15]

438,20

0,00%

0,00

32112

104790

SINAPI

DEMOLIGAO DE CONTRAPISO, DE FORMA MECANIZADA COM
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m

55,47

66,37,

121,84]

63,79

76,32

140,11

0,00%

0,00

32121

97662

SINAPI

REMOGAO DE TUBULAGOES (TUBOS E CONEXOES) DE AGUA
FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

25,00

0,45

0,17,

0,62)

11,30]

424

15,54

0,00%

0,00

0,00

32122

TCE-C 00984

Préprio

REMOGAO MANUAL DE FORRO DE PLACAS (GESSO, MINERAL,
FIBRA, ISOPOR, COLMEIA, PVC, ETC.), SEM
REAPROVEITAMENTO

m?

15,00]

442

1,83)

6,24

66,24

27,40

93,65

0,00%

0,00

0,00

32131

CUORE-C 00129

Préprio

REMOGAO DE ELEMENTOS DE AR-CONDICIONADO (REMOGAO
DE LINHAS FRIGORIGENAS E RETIRADA E REMOCAO DE
EQUIPAMENTOS AR COND.SPLIT+INSTALACOES) - ANTIGA SALA
DE DATA CENTER

CONJ.

1,00)

1.769,32

1.769,32]

1.769,32]

1.769,32)

0,00%

0,00

321441

97622

SINAPI

DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

49,99

20,02

145,18|

58,14

203,31

0,00%

0,00

32142

97644

SINAPI

REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

ANTIGA SALA DE TELEFONISTAS

8,54

15,60]

599

21,59

0,00%

0,00

REMOGAO MANUAL DE FORRO DE PLACAS (GESSO, MINERAL,

DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

SALA AR CONDICIONARIO (COBOGO) ANDAR SUB SOLO (Hall
inferior)
PAREDE
REMOGAO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA

REF SETOP
. FIBRA, ISOPOR, COLMEIA, PVC, ETC.), COM 2 o,

322141 484637;48(;NAPI Préprio REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E m 9,00 4,42 1,83) 6,24 39,75 16,44 56,19 0,00% 0,00 0,00
EMPILHAMENTO
DEMOLIGAO DE CONTRAPISO DE CONCRETO H=5CM DE FORMA

322241 104790 SINAPI MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. m? 0,45 55,47 66,37, 121,84] 24,96 29,86 54,83 0,00% 0,00 0,00
AF_09/2023

32222 05.001.0073-A EMOP S:EPlMI'g$I§; DE PLACAS DE PISO VINILICO OU DE BORRACHA m? 9,00 593 E 5,93 53,39 - 53,39 0,00% 0,00 0,00

32223 022188 SBC REMOCAO DE RODAPES VINILICOS M 5,00 5,06 | 5,06 2528 - 25,28 0,00% 0,00 0,00
REMOGAO MANUAL DE FOLHA DE PORTA OU JANELA DE
MADEIRA OU METALICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE 2 o,

322341 ED-48494 SETOP AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E m 1,89) 6,25 2,42 8,67 11,81 4,58 16,39) 0,00% 0,00 0,00
RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NAO REAPROVEITAVEL

32232 97625 SINAPI DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, m? 3,00 9,56 52,81 62,36 28,67 158,42] 187,09) 0,00% 0,00 0,00

AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO

HALL ELEVADORES

TETO

REMOGAO MANUAL DE FORRO DE PLACAS (GESSO, MINERAL,

2 o,

33.1.1 97638 SINAPI MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m 15,00} 7,35 2,84 10,20} 110,31 42,66 152,97] 0,00% 0,00 0,00
DEMOLIGAO MANUAL DE ALVENARIA DE COBOGO, INCLUINDO 2 i i o,

3312 020110 CAEMA REMOGAO E CARREGAVENTO MANUAL DE EXPURGO m 20,00 48,88 48,88 977,61 977,61 0,00% 0,00 0,00
REF SETOP (ED-48494) 001 REMOGAO MANUAL DE FOLHA DE

3313 TCE-C 00987 Préprio PORTA DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE m? 1,89) 16,54 5,60 22,14 31,25 10,59 41,84 0,00% 0,00 0,00

COM DIAMETRO DE 1.1/2",
NOVAS INSTALAGOES - OBRA CIVIL

BIBLIOTECA
PISO - BIBLIOTECA

REF SETOP
. FIBRA, ISOPOR, COLMEIA, PVC, ETC.), COM , o
3411 423463;5 f(;NAPI Proprio REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E m 113,45 4,42 1,83 6,24 501,03 207,25, 708,27 0,00%; 0,00 0,00
EMPILHAMENTO
REMOGAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM N
3412 97665 SINAPI REAPROVEITAMENTO. AF 0912023 UN 15,00 1,62 061 2,23 24,29 9,18 33,48 0,00%; 0,00 0,00
REMOGAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE N
3413 97660 SINAPI FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023 UN 10,00 0,59 0,23 0,82) 593 2,26 8,19 0,00%; 0,00 0,00
REMOGAO DE CABOS ELETRICOS, COM SEGAO DE 10 MM?, N
3414 97661 SINAPI FORMA MANUAL . SEM REAPROVEITAMENTO, AF._ 0812023 M 100,00 0,63 0,24 0,88 63,09 24,48 87,57 0,00%; 0,00 0,00
REF SIURB . REMOGAO DE INFRESTRUTURA DE ELETRODUTOS E CALHAS o
3415 095012 001 Proprio APARENTES - ATE 2*, COM SUPORTES E ACESSORIOS M 50,00 11,79 397 15,76) 589,46, 198,69 788,15 0,00%; 0,00 0,00
PAREDE (GUARDA CORPO DE CONCRETO) - : 1 - - :
DEMOLIGAO DE MURETA DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA
3421 104790 SINAPI MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. m 0,20 55,47 66,37 121,84 11,09) 13,27 24,37 0,00%; 0,00 0,00
AF_09/2023
REF EMOP (18.016.0225-0) 001 REMOGAO, ARMAZENAMENTO E
3422 TCE-C 00990 Proprio REINSTALAGAO DE CORRIMAO SIMPLES EM TUBO DE ACO INOX M 3,86) 272,97 : 272,97) 1.053,67 - 1.053,67] 0,00%, 0,00 0,00
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411141

REF SINAPI
87738 + 102489 -
001

Préprio

CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE RAPIDO
INTERNO, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO COM PRIMER
SELADOR DE SOBREPOSIGAO, ESPESSURA 1CM - PARA
RECEBIMENTO DE PISO VINILICO

146,28

25,43

54,56

4.260,38

3.720,43

7.980,80

0,00%

0,00

0,00

41112

TCE-C 00948

Préprio

REF SINAPI 98671 SOLEIRA DE MARMORE APLICADO EM
AMBIENTES INTERNOS.

m?

0,87]

1.193,94

1.240,10}

40,16

1.038,73]

1.078,88|

0,17

19,54%

8,36

216,32

224,69

41113

CUORE-C 00136

Préprio

PISO VINILICO AUTOPORTANTE LVT AUTO TRAFEGO
ESPESSURA 5 MM, FIXADO COM COLA PARA BIBLIOTECA

m?

146,28

273,72

279,78

885,68

40.040,37

40.926,06,

131,65]

90,00%

849,57

38407,53

39.257,09)

41.1.21

TCE-C 00947

Préprio

REF SBC (022746) 002 RETIRADA DE REVESTIMENTO DE

16,25|

63,49

167,68

57,70

225,37

0,00%

0,00

41122

TCE-C 00988

Préprio

REF ORSE (7870) 004 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE

MARMORE QUEBRADO
I;EVESTIMENTO DE MARMORE PARA DEGRAU ESCADA

2.150,19

2.224,57

264,05

7.633,17

7.897,22

0,00%

0,00

41123

REF SINAPI
99813 002

Préprio

REMOVEDOR DE RESIDUOS DE MARMORE/GRANITO "GTR ECO"
MARCA : NANO4YOU

10,65]

511

5,89

8,22

54,45

62,68

0,00%

0,00

41124

REF SINAPI
99813 001

Préprio

LIMPEZA DE MARMORE/GRANITO EM PAREDE COM A
APLICAGAO DE PRODUTO "LIMPA CERTO (LIMPEZA PROFUNDA)"
MARCA : NANO4YOU

10,65]

5,65

6,42)

8,22

60,17

68,39

0,00%

0,00

41125

TCE-C 00952

Préprio

REF ORSE (13488) 002 POLIMENTO DE MARMORE EM AREA
INTERNA

m?

10,65]

23,67

19,56}

43,23

252,11

208,29

460,40

0,00%

0,00

41126

TCE-C 00656

Préprio

APLICAGAO DE RESINA IMPERMEABILIZANTE SOBRE
REVESTIMENTO DE MARMORE OU GRANITO - 2 DEMAQ

m?

10,65]

28,66,

36,10)

79,22

305,27

384,49

0,00%

0,00

41131

CUORE-C 00067

Préprio

J01 - JANELA 4 FOLHAS DE CORRER EM PERFIL DE ALUMINIO,
COR PRETO E VIDRO INCOLOR, LINHA SUPREMA, COR PRETO. L:
4,95 x 1,20m FORNECIMENTO, INSTALAGAO E LIMPEZA

VB

10,12

4.085,41

4.095,53

10,12]

4.08541

4.095,53

0,00%

0,00

41132

CUORE-C 00068

Préprio

P01 - PORTA 2 FOLHAS SENDO UMA DE CORRER COM BANDEIRA
FIXA DE VIDRO, EM PERFIL DE ALUMINIO, COR PRETO E VIDRO
INCOLOR, LINHA SUPREMA. L: 2,98 X 2,40M FORNECIMENTO
INSTALACAO E LIMPEZA

VB

15,35

14.261,92

14.277,27]

15,35)

14.261,92]

14.277,27]

0,00%

0,00

411441

89402

SINAPI

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

6,11

13,43]

109,75]

91,67

201,42

0,00%

0,00

41142

89408

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAQ. AF_06/2022

UN

3,79

10,07}

18,81

11,38

30,20

0,00%

0,00

41143

89366

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN
25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

UN

10,00]

16,54]

6,53

10,00]

16,54

0,00%

0,00

41144

94489

SINAPI

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 25
|MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

UN

2,00

28,20

31,86

7,33

56,40

63,73

0,00%

0,00

41145

REF SBC 180787
001

Préprio

PINTURA ESMALTE EM TUBULAGAO (24 3")

15,00]

10,03}

17,66)

114,41

150,43]

264,84

0,00%

0,00

41146

91187

SINAPI

FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO,
PVC AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AGO, DIAMETROS
MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM
ABRAGADEIRA METALICA FLEXIVEL 18 MM, FIXADA
DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023

15,00}

20,32

8,30

28,62

304,81

124,44

429,24

0,00%

0,00

41151

88485

SINAPI

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE,
UMA DEMAO. AF_04/2023. Considerado: uma face da parede
fechamento de infra, uma face da diviséria da biblioteca e uma face
dos cassetes de ar.

m?

56,71

2,15

4,28

121,21

121,75]

242,96

0,00%

0,00

41152

88497

SINAPI

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE,
DUAS DEMAQS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 Considerado:
uma face da parede fechamento de infra, uma face da diviséria da
biblioteca e uma face dos cassetes de ar.

m?

56,71

11,62

9,92

21,54

658,93

562,28

1.221,22)

0,00%

0,00

41153

88489

SINAPI

DIVO1 E DIV02 - PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO
MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023

56,71

7,82

297,96

44321

41,17

0,00%

0,00

41154

88484

SINAPI

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM TETO, UMA
DEMAO. AF_04/2023

m?

526,36

2,46

1.566,22|

1.293,62]

2.859,84

0,00%

0,00

41155

88494

SINAPI

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM TETO, UMA
DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m?

526,36

9,12

8.569,61

4.797,79

13.367,40]

0,00%

0,00

41156

88488

SINAPI

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM
TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023

m?

526,36

8,59

3.851,12

4.520,23

8.371,35

0,00%

0,00

41161

|MOBILIARIO CORPORATIVO

411611

CUORE-C 00132

Préprio

CD1 - CADEIRA GIRATORIA 01 - CADEIRA OPERACIONAL MARELLI
SOPHIE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO , (CG1) = (CD1)

un

2.445,20

2.44520)

22.006,82

22.006,82)

0,00%

0,00

411612

CUORE-C 00008

Préprio

CD2 - Cadeira Giratoria alta - MODELO Unique REUNIAO, 2843,
|MARELLI, (CG3) = (CD2)

un

2,00

2.918,53

2.918,53)

5.837,05

5.837,05

0,00%

0,00

411613

CUORE-C 00001

Proprio

PLT1 - POLTRONA BASICA COURO - MARCA DESMOBILIA

UN

4,00

3.577,28

3.577,28|

14.309,10]

14.309,10)

0,00%

0,00

411614

TCE-C 00500

Préprio

MT1 - MESA WORK DUPLA 140X140 PARA MESA PLATAFORMA
MODULAR, INCLUINDO ELETRIFICAGAO, DIVISORES DE VIDRO
JATEADO, GAVETEIROS VOLANTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN

4,00

8.534,28|
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8.534,28)

34.137,13

34.137,13

0,00%

0,00




411615

TCE-C 00995

Préprio

MC1 - MESA DE CENTRO, MODELO TAMBORIM, DIAMETRO 87CM,
COM ESTRUTURA EM MADEIRA, E ACABAMENTO DO TAMPO E
DA BORDA EM LAMINA - NATURAL (213) PAULINHO TEIXEIRA

UN

2,00

5.318,36

5.318,36)

10.636,72]

10.636,72]

0,00%

0,00

0,00

411616

CUORE-C 00150

Préprio

MT4 - MESA WORK GERENCIAL COM ARMARIOS , 184,5 X 160
PARA MESA "L", PE REQUADRO , INCLUINDO ELETRIFICAGAO,
FORNECIMENTO E INSTALAGAO , OBS: MESA (ML) = (MTR) = (MT2
4 E 5° = WORK - SUPERVISOR

UN

7.081,64

7.081,64

7.081,64

7.081,64

0,00%

0,00

41162

PERSIANAS

411621

CUORE-C 00125

Préprio

TELA SOLAR/PERSIANA, TECIDO PANAMA XL OCM 29% FIBRA DE
VIDRO E 71% VINIL. TELA SOLAR COM FATOR DE ABERTURA 3% -
HUNTER DOUGLAS L:1,35X H:2,52 - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UNID

2,00

1.475,85)

1.475,85]

2.951,71

295171

0,00%

0,00

0,00

411622

CUORE-C 00124

Préprio

Tela solar/persiana, Tecido Panama XL ocm 29% fibra de vidro e 71%
vinil. Tela solar com fator de abertura 3% - Hunter Douglas L:1,75x
H:2,52

UNID.

1.812,34

1.812,34]

1.812,34

1.812,34

0,00%

0,00

41.1.6.3

[ACOMPANHAMENTO DE RECEBIMENTO, CARGA, DESCARGA E
MONTAGEM DE MOVEIS COMERCIAIS E LIMPEZA POS
OPERACAO

411631

88255

SINAPI

AUXILIAR TECNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

39,92

2,01

41,92

79,83

4,01

83,84

0,00%

0,00

411632

88241

SINAPI

AJUDANTE DE OPERAGAO EM GERAL COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

19,53

7,95

27,48

39,06

15,89

54,95

0,00%

0,00

411633

REF SINAPI 9537
001

Préprio

LIMPEZA DIARIA DE OBRA

DIA

18,54

12,82)

31,36

92,70

64,08

156,78

0,00%

0,00

441.74

|MOVELARIA

411714

CUORE-C 00028

Préprio

B_ARM1 - ARMARIO EM MDF MELAMINICO ARAUCO 549x50x75 -
FORNECIMENTO E INSTALACAQ

UN

14.038,58|

14.038,58]

14.038,58]

14.038,58]

0,00%

0,00

411712

CUORE-C 00035

Préprio

B_EST1 - ESTANTE E NICHOS DE LEITURA 932,5X51X197,5 CM
EM MDF CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

UN

61.474,89

61.474,89)

61.474,89

61.474,89

0,00%

0,00

411713

CUORE-C 00036

Préprio

B_EST2 - ESTANTE 310,94+41X72,5X197 5CM EM MDF
CONFORME PROJETO COM USINAGEM NAS PRATELEIRAS PARA
FITA DE LED - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

1,00}

24.567,28

24.567,28|

24.567,28

24.567,28

0,00%

0,00

0,00

411714

CUORE-C 00037

Préprio

B_EST3 - ESTANTE 425,44+41X72,5X197,5 CM EM MDF
CONFORME PROJETO COM USINAGEM NAS PRATELEIRAS PARA
FITA DE LED - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

1,00}

30.737,51

30.737,51

30.737,51

30.737,51

0,00%

0,00

0,00

411715

CUORE-C 00038

Préprio

B_EST4 - ESTANTE 138X41X197,5 CM EM MDF CONFORME
PROJETO COM USINAGEM NAS PRATELEIRAS PARA FITA DE LED
- FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

UN

1,00}

11.484,82)

11.484,82]

11.484,82

11.484,82)

0,00%

0,00

0,00

411716

CUORE-C 00039

Préprio

B_EST5 - ESTANTE 655X41X197,5 CM EM MDF CONFORME
PROJETO COM USINAGEM NAS PRATELEIRAS PARA FITA DE LED
- FORNECIMENTO E INSTALACAO

45.639,49

45.639,49

45.639,49

45.639,49

0,00%

0,00

411717

CUORE-C 00040

Préprio

B_EST6 - ESTANTE CIRCULAR ALTURA DE 125 CM EM MDF
CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

47.885,65

47.885,65

47.885,65

47.885,65

0,00%

0,00

411718

CUORE-C 00041

Préprio

B_EST7 - ESTANTE CURVA 423,24X72,5X122,5 CM EM MDF
CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

25.165,18

25.165,18|

25.165,18

25.165,18

0,00%

0,00

411719

CUORE-C 00033

Préprio

B_BNC1 - BANCO CURVO ALTURA DE 47,5 CM EM MDF
CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

9.900,70

9.900,70)

9.900,70

9.900,70

0,00%

0,00

4117110

CUORE-C 00034

Préprio

B_BNC2 - BANCO CURVO ALTURA DE 47,5 CM COM ESTANTES
EM MDF CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

UN

10.245,00]

10.245,00]

10.245,00]

10.245,00)

0,00%

0,00

4117411

CUORE-C 00029

Préprio

B_BAN1 - BANCADA 1 EM MDF MELAMINICO -
223 57+125x60x85CM

UN

5.228,71

5.228,71

5.228,71

5.228,71

0,00%

0,00

4117112

CUORE-C 00030

Préprio

B_BAN2 - BANCADA RECEPCAO - 312x50x75CM - EM MDF
CONFORME PROJETO COM PORTAS DE ABRIR

UN

7.790,16,

7.790,16)

7.790,16

7.790,16)

0,00%

0,00

4117113

CUORE-C 00031

Préprio

B_BMB1 - ESTANTE BIOMBO - 160X36X107,5 CM EM MDF
CONFORME PROJETO

UN

5.893,03

5.893,03)

5.893,03

5.893,03

0,00%

0,00

4117114

CUORE-C 00032

Préprio

B_BMB2 - BIOMBO 160X25X107,5 CM FLOREIRA EM MDF
CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

UN

5.107,29

5.107,29)

5.107,29

5.107,29

0,00%

0,00

411.7.2

PLACA DECORATICA - BIBLIOTECA

411721

CUORE-C 00088

Préprio

PLACA DECORATIVA EM MDF PARA A BIBLIOTECA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

11.796,82|

11.796,82]

11.796,82]

11.796,82)

0,00%

0,00

41181

CUORE-C 00140

Préprio

FL - Purificador de Agua Gelada - MODELO Da Vinci Ice MARCA
EUROPA

UN

212091

2.120,91

2.120,91

212091

0,00%

0,00

41191

ARMADURA EXPOSTA COM OXIDACAO

411911

120226

SBC

APICOAMENTO SUPERFICIE DE CONCRETO MEIO MECANICO
COM ANDAIME

5,56

13,95]

41,95

27,78

69,73

0,00%

0,00

411912

99814

SINAPI

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO.
AF_04/2019

5,00

1,65

0,72

2,36)

8,24

3,58

11,82

0,00%

0,00

0,00

411913

021115

SBC

LIMPEZA ARMADURA EXPOSTA + RETIRADA OXIDACAO

5,00

62,84

8,95

71.80)

314,22

44,77

359,00

0,00%

0,00

0,00

411914

TCE-C00186

Préprio

TRATAMENTO E RECOMPOSICAO DE ARMADURA EXPOSTA
ESPESSURA DE 3CM

5,00

14,40

332,73

347,12

71,99

1.663,64

1.735,62]

0,00%

0,00

0,00

41192

FISSURAS E TRINCAS

411921

160386

SBC

TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS EM ESTRUTURA

5,00

18,01

260,17,

278,19

90,07

1.300,87|

1.390,94

0,00%

0,00

0,00

411922

REF SBC 160386
004

Préprio

TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS COM SELANTE ACRILICO|
FLEXIVEL

10,00}

3,15

10,34

13,49)

31,54

103,39

134,94

0,00%

0,00

0,00

41193

REFORCO ESTRUTURAL (Viga de concreto suporte plataforma
elevador, Sub -solo)
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REF SINAPI (100764) 002 Estrutural Metalica para REFORCO

411931 CUORE-C 00149 Préprio ESTRUTURAL (Viga de concreto suporte plataforma elevador, Sub - KG 152,08 1.47| 18,61 20,08} 223,40 2.829,71 3.053,11 0,00% 0,00] 0,00
s0lo), Conforme projeto Especifico em Anexo
PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO APLICADA A
411932 100752 SINAPI ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM m? 3,40} 11,20 34,93) 46,12 38,07| 118,75 156,81 0,00% 0,00] 0,00
FABRICA (02 DEMAOS). AF_01/2020
411933 2456 ORSE Remocéo de piso em marmore m? 0,32} 1,71 3.1 14,82 3,75) 0,99 4,74 0,00% 0,00! 0,00
4.1.1.101 VASOS E PLANTAS g | g - - | g
4.1.1.10.11 CUORE-C 00049 Proprio Planta Guaimbé 0,6m - Fornecimento e instalacao un 2,00 3,90 46,79 50,69 7,80, 93,58 101,38 0,00% 0,00 0,00
4.1.1.10.1.2 | CUORE-C 00052 Proprio Filodentro Pink princess - pote 17 un 14,00 3,90 48,58} 52,48 54,58 680,11 734,68 0,00% 0,00; 0,00
4.1.1.10.1.3 | CUORE-C 00050 Proprio Planta filodentro Imperial red - pote 30 un 9,00} 3,90 114,59 118,49 35,09) 1.031,29) 1.066,37] 0,00% 0,00; 0,00
4.1.1.10.14 | CUORE-C 00051 Proprio Planta filodentro verde - pote 30 un 1,00 3,90 359.41 363,31 3,90] 35941 363,31 0,00% 0,00; 0,00
4.1.1.10.2 ARGILA E CASCOS g | g - - | g
4.1.1.10.2.1 | CUORE-C 00060 Proprio Argila expandida - saco de 50L SC 23,00 3,90 53,38] 57,28 89,66] 1.227,77, 1.317.43] 0,00% 0,00; 0,00
4.1.1.10.2.2 | CUORE-C 00062 Proprio CASCA DE PINUS - SACO DE 5KG - tam P SC 1,70 3,90 46,79) 50,69 6,63 79,54 86,17 0,00% 0,00; 0,00
4.1.1.10.2.3 | CUORE-C 00063 Proprio CASCA DE PINUS - SACO 5KG - tam M SC 0,85} 3,90 46,79) 50,69 331 39,77, 43,09 0,00% 0,00; 0,00
4.1.1.103 PRATOS g | g - - | g
4.1.1.10.3.1 | CUORE-C 00053 Proprio Prato plastico 08 - preto (6000112) un 1,00 12,64 13,61 0,97] 12,64 13,61 0,00% 0,00; 0,00
4.1.1.10.3.2 | CUORE-C 00054 Proprio Prato plastico 07 - preto un’ 2,00 10,22 1,94 18.49 2043 0,00% 0,00; 0,00
4 3.3 | CUORE-C 00056 Proprio Prato plastico 05 - preto un 9,00] 8,15 8,73 73,31 0,00% 0,00 0,00
CUORE-C 00057 Proprio Prato 04 - preto un 14,00] 6,73 94,26 0,00% 0,00 0,00

PAREDE - BIBLIOTECA

412141

REF SINAPI
99813 001

Préprio

LIMPEZA DE MARMORE/GRANITO EM PAREDE COM A
APLICAGAO DE PRODUTO "LIMPA CERTO (LIMPEZA PROFUNDA)"
MARCA : NANO4YOU

m?

92,21

0,77

5,65

6,42)

71,20

520,97

592,17

581

6,30%

478

39,77

41212

REF SINAPI
99813 002

Préprio

REMOVEDOR DE RESIDUOS DE MARMORE/GRANITO “GTR ECO"
MARCA : NANO4YOU

92,21

0,77

511

5,89

71,20

471,48

542,68

581

6,30%

478

31,66

36,44

41213

REF SINAPI
99810 003

Préprio

APLICAGAO DE PRODUTO PARA POLIMENTO DE MARMORE
MARCA : NANO4YOU

92,21

6,30

96,80

103,10}

580,88

8.925,94

9.506,83

5,81

6,30%

39,01

599,42

638,42

41214

TCE-C 00656

Préprio

APLICAGAO DE RESINA IMPERMEABILIZANTE SOBRE
REVESTIMENTO DE MARMORE OU GRANITO - 2 DEMAQO

m?

92,21

744

28,66

36,10)

685,94

2.643,05

3.329,00

581

6,30%

46,06

177,49

223 56)

412241

TCE-C 00947

Préprio

REF SBC (022746) 002 RETIRADA DE REVESTIMENTO DE
|MARMORE AREA INTERNA

m?

10,00}

47,23

16,25|

63,49

472,32

162,53]

634,85

0,00%

0,00

41222

TCE-C 00669

Préprio

REF ORSE (7870) 002 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE
REVESTIMENTO DE MARMORE 60X27,5 cm, Esp=2 cm

m?

10,00}

74,38

2.150,19

2.224,57

743,80

21.501,88

22.245,68

0,00%

0,00

41231

98577

SINAPI

TRATAMENTO DE JUNTA SERRADA, COM TARUGO DE
POLIETILENO E SELANTE A BASE DE SILICONE. AF_09/2023

136,80}

20,98

55,93

478164

2.870,02

7.651,66)

0,00%

0,00

41232

96359

SINAPI

DIV 01 - PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA
DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E
ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES
COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VAOS.
AF_07/2023_PS

m?

10,46}

17,21

87,90

105,11

180,05]

919,45

1.099,50)

0,00%

0,00

41233

96358

SINAPI

FECHAMENTO DOS CASSETES DE AR CONDICIONADO - PAREDE
COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO
INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA
COM GUIAS SIMPLES, SEM VAOS. AF_07/2023_PS

m?

19,84]

15,10

78,15

93,25

299,66

1.550,42]

1.850,08|

0,00%

0,00

0,00

41234

96363

SINAPI

DIV 02 - PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA
DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA
FACE DUPLA E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES
PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2,
COM VAQS, INCLUINDO INSTALAGAO DA LA DE ROCHA.
AF_07/2023_PS

m?

39,56

20,42

189,74

210,16]

807,98

7.506,10

8.314,08

0,00%

0,00

41235

87878

SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m?

10,00}

3,00

2,43

5,43

30,04

24,29

54,33

0,00%

0,00

0,00

41236

87528

SINAPI

EMBOGO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL,
APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE
AMBIENTES COM AREA MENOR QUE 5M2, E = 17,5MM, COM
TALISCAS. AF_03/2024

10,00}

25,82

20,76,

46,58

258,20

207,63

465,83

0,00%

0,00

412441
41.3

10719

ORSE

Placa de indicativa em acrilico e adesivo, com sinalizag&o para
deficientes, dim.: 12 x 30 cm
TETO - BIBLIOTECA

Un

49,32)

49,32

98,65

98,65

0,00%

0,00

413141

CUORE-C 00009

Préprio

NV 03 - NUVENS ACUSTICAS, INCLUIDO CONJUNTOS DE
FIXAGAO, CABOS DE AGO E GANCHOS PARA FIXAGAO NO TETO.
FORNECIMENTO E INSTALACAO

ESPAGO CAFE (ANTIGA SALA DE TELEFONISTA E DATA CENTER
PEQUENO)

PISO - CAFE

UN

48,00

1.015,60)

1.076,02]

2.899,94

48.748,87

51.648,81

0,00%

0,00




4211

87690

SINAPI

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM
AREAS SECAS SOBRE LAJE, NAO ADERIDO, ACABAMENTO NAO
REFORGADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021

23,00

17,07,

32,20

49,28

392,65

740,69

1.133,34)

0,00%

0,00

4212

TCE-C 00948

Préprio

REF SINAPI 98671 SOLEIRA DE MARMORE APLICADO EM
AMBIENTES INTERNOS.

46,16

1.193,94

1.240,10}

27,70

716,36

744,06

0,00%

0,00

4213

104162

SINAPI

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES
INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM
BETONEIRA, COLOCAGAO DAS JUNTAS, APLICAGAO DO PISO, 4
POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA.
AF_06/2022

23,00

41,63

60,24

101,87]

957,48

1.385,44/

2.342,92

0,00%

0,00

4214

99811

SINAPI

LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019

TETO - CAFE

m2

23,00

3,05

70,17

29,89

100,06}

0,00%

0,00

422141

96114

SINAPI

FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS,
INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAGAO.
AF_08/2023_PS

12,44

19,81

58,57

78,38|

246,46

728,61

975,07,

0,00%

0,00

42212

4231

CUORE-C 00094

96358

Préprio

SINAPI

ESTRUTURA METALICA FIXADA NO TETO COM FECHAMENTOS
EM PLACAS DE MDF - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

PAREDE - CAFE

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL,
USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA
METALICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VAOS. AF_07/2023_PS

CONJ.

1,00)

1,50)

15,10

44.764,45

78,15

44.764,45

93,25)

22,66

44.764,45

117,22]

44.764 45

139,88

0,00%

0,00%

0,00

0,00

4232

96362

SINAPI

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL,
USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA
E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VAOS.
AF_07/2023_PS

45,20

17,79

101,63]

119,42]

804,00

4.593,71

5.397,71

0,00%

0,00

42331

10719

ORSE

Placa de indicativa em acrilico e adesivo, com sinalizag&o para
deficientes, dim.: 12 x 30 cm

IMPERMEABILIZAGAQ

IMPERMEABILIZAGCAO DE PAREDES COM VIAPUS 1000

2,00

49,32)

49,32

98,65

98,65

0,00%

0,00

X 6 , - 2 i . 1y

4241 CUORE-C 00089 Préprio SEMIFLEXIVEL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO m 10,90} 7,63 7,63 83,14 83,14 0,00% 0,00 0,00
g . IMPPERMEABILIZAGAO DE PAREDES CCOM VIAPLUS 7000 - 2 o,

4242 CUORE-C 00090 Préprio FORNEGIMENTO E INSTALAGAO m 10,90} 8,74 44,22 52,96 95,25 481,99 577,24 0,00% 0,00 0,00

4243 CUORE-C 00091 Préprio TELA DE POLIESTER PARA IMPERMEABILIZAGAO & APLICAGAO m? 10,90} 4,37 12,00) 16,37} 47,62 130,76] 178,39 0,00% 0,00 0,00

EM PAREDES - FORNECIMENTO E INSTALACAO

BANCADAS - CAFE
BANCADA ALTA EM QUARTZO SILESTONE 2,50MX0,60M, COR

X 6 " i . o,

4251 CUORE-C 00095 Préprio FARO WHITE - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ UNID. 1,00) 11.205,47) 11.205,47] 11.205,47| 11.205,47] 0,00% 0,00 0,00
BANCADA DE COZINHA, 3,33M X 0,71M, SAIA DE 2CM, COM

4252 CUORE-C 00096 Préprio RODABANCA 3,33M X 0,70M EM QUARTZO SILESTONE, COR UNID. 1,00) - 32.824,05 32.824,05) - 32.824,05 32.824,05) 0,00% 0,00 0,00

FARO WHITE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
INSTALAGOES HIDRAULICAS

426141

94495

SINAPI

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

UN

54,73

61,57|

54,73

61,57,

0,00%

0,00

42621

89391

SINAPI

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,
PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

UN

2,00

5,12

4,57

9,69)

10,24

9,13

19,38

0,00%

0,00

0,00

42622

89408

SINAPI

[JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

UN

16,00}

3,79

10,07}

100,34

60,72

161,06}

0,00%

0,00

42623

89366

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN
25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

UN

4,00

10,00]

16,54]

26,14

40,00

66,14

0,00%

0,00

42624

89395

SINAPI

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

UN

5,80

15,14]

28,02

17,40)

45,42

0,00%

0,00

42625

90374

SINAPI

TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL,
DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

UN

13,74

22,45

13,74

22,45

0,00%

0,00

42626

89446

SINAPI

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_06/2022

4,01

491

148,42]

181,52]

0,00%

0,00

42631

89724

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

5,95

11,81

35,14

35,71

70,85

0,00%

0,00

42632

89783

SINAPI

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

2,00

7,82

9,25

17,06]

15,63]

18,49)

0,00%

0,00

0,00
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TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,

42633 89711 SINAPI FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL M 11,00] 13,52 11,37] 24,90 148,74 125,12] 273,87 0,00% 0,00 0,00

DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
4.2.7 REVESTIMENTOS - ESPAGO DO CAFE - s : - - s

4271 88485 SINAPI Elsﬂnggfﬂilg[;\(;R&%?)%co APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, m? 100,32] 2,14 2,15 4,28 214,44 215,38 429,82 0,00% 0,00 0,00

4272 88497 SINAPI E"J:S%AETA?\:)TSO EIQ;‘\AM’Q:ﬁSOAI\;:I\E:LA:}L_IE?EQ%EM PAREDE, m? 100,32] 11,62 9,92 21,54 1.165,70] 994,72 2.160,41 0,00% 0,00 0,00

4273 88489 SINAPI ETJSSQSLADLEXE/’I\DCE?/IIESQ I;IT:Emllthg,ngLICACAO MANUAL EM m? 25,62 525 7,82 13,07} 134,62] 200,24 334,85 0,00% 0,00 0,00

4274 CUORE-C 00093 Préprio  TEXTURA EM GRANILHA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO m? 45,20 49,12 63,93 113,04] 2.220,03 2.889,53 5.109,56, 0,00% 0,00 0,00
DIV 03 - REVESTIMENTO ACUSTICO FRISADO COM APLICAGAO

4275 CUORE-C 00017 Préprio DE CAMADA DE ISOLAMENTO ACUSTICO - SWISSCLICK - m? 11,22] 21,21 819,95 847,22) 305,97 9.199,82 9.505,79 0,00% 0,00 0,00

4281

100856

SINAPI

FORNECIMENTO E INSTALACAO

METAIS DE ACABAMENTO - ESPAGO DO CAFE
MANOPLA E CANOPLA CROMADA - FORNECIMENTO E
INSTALACAOQ. AF_01/2020

UN

32,96

36,02)

32,96

36,02

0,00%

0,00

4282

CUORE-C 00098

Préprio

LIXEIRA DE EMBUTIR AGO INOX TRAMONTINA 5 LITROS COR
CINZA - FORNECIMENTO E INSTALACAQ

UNID.

525,82

525,82

525,82

525,82

0,00%

0,00

4283

CUORE-C 00137

Préprio

REF SINAPI (86936) 001 CUBA DE EMBUTIR DE AGO INOXIDAVEL
MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA E SIFAO TIPO
GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF_01/2020

UN

14,29

541,19

555,48|

14,29)

541,19

555,48

0,00%

0,00

4284

CUORE-C 00139

Préprio

REF SINAPI (86906) 001 Torneira Docol Nova Chess 1522206, De
Bancada Cromada, Acabamento Cromado, Cor Prateado -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

MOBILIARIO

UN

288,13

291,19

3,06

288,13

291,19

0,00%

0,00

BCF - Banqueta Pedrita h=85cm, L=40cm, P=45cm, com fornecimento

42941 | cuore-coooo3 Préprio o - Ban UN 5,00 - 2.144,08 2.144,08 - 10.720,38 10.720,3 0,00% 0,00 0,00
e instalacéo - MARCA Marcelo Caruso
42912 | CUORE-C 00004 Proprio gi;&gg"e'm Violeta h=82cm, L=50cm, P=57cm - MARCA MARCELO| 2,00 . 3.468,54 3.468,54 . 6.937,07 6.937,07] 0,00% 0,00 0,00
- MCF1 - Mesa Girafa - redonda, madeira , didmetro=70cm, altura=76cm o,
42913 | cuore-coooo2 Proprio [ ARAUIA UN 2,00 - 269120 269120 - 5.362,39 5.382,39 0,00% 0,00 0,00
42921 MOVELARIA - ESPAGO DO CAFE ] 1 ] ] ] 1
B_EST_DIV - DIVISORIA PARA O CAFE - ESTANTE DIVISORIA DE
429211 | CUORE-C 00042 Prépio  |AMBIENTES CONFORME PROJETO EM MDF - FORNECIMENTO E UN 1,00 - 25.366,17 25.366,17] - 25.366,17 25.366,17 0,00% 0,00 0,00
INSTALACAQ
CF_BC1 - BALCAO 250X60110 CM EM MDF COM PORTAS DE
429212 | CUORE-C 00044 Prépio  |ABRIR E GAVETAS COM LATERAL CURVA - FORNECIMENTO E UN 1,00 - 10.605,27] 10.605,27] - 1060527, 10.605,27] 0,00% 0,00 0,00
INSTALACAO
- CF_BC2 - BANCADA COM MUXARABI FLOREIRA E NICHO EM MDF .
429213 | CUORE-C 00045 PI6pio | oNFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 - 1748241 1748241 - 1748241 1748241 0,00% 0,00 0,00
429214 | CUORE-C 00047 Prépio  |CF_P - PORTICO COM FLOREIRA EM MDF CONFORME PROJETO un 1,00 - 4,155,335 4.155,35 - 4.155,35 4.155,35 0,00% 0,00 0,00
- CF_BNC - BANCO CURVO COM ESTANTE E PAINEL EM MDF N
429215 | CUORE-C 00046 Pi6prio | CNFORME PROJETO - FORNEGIMENTO E INSTALAGAD UN 1,00 - 9.601,19 9.601,19 - 9.601,19 9.601,19 0,00% 0,00 0,00
— CF_BAN - MOVEL EM MDF ABAIXO DA BANCADA DE QUARTZO N
429216 | TCE-C009%6 Proprio [ o R A CUBA UN 1,00 - 10.105,64 10.105,64) - 10.105,64 10.10,64 0,00% 0,00 0,00
42922 PLACA DECORATIVA - ESPAGO DO CAFE ] 1 ] ] ] 1
CUORE-C 00087 Propio |/ ACA DECORATIVA EM MDF PARA ESPACO DO CAFE - UN 1,00 - 26.196,31 26.196,31 - 26.196,31 26.196,31 0,00% 0,00 0,00

FORNECIMENTO E INSTALACAO
ELETRODOMEST!
FL - Purificador de Agua Gelada - MODELO Da Vinci Ice MARCA

42101 | CUORE-C 00140 Propric | Cimoon UN 1,00 - 212091 212091 - 212091 212091 0,00% 0,00 0,00
42102 | CUORE-C 00141 Proprio __|FB - FRIGOBAR ELETROLUX - MODELO 122L, "Efficient’ N 1,00 p 122344 122344 - 122344 122344 0,00% 0,00 0,00
42103 | CUORE-C 00142 Proprio __|MO - MICROONDAS ELETROLUX - MODELO MS37R N 1,00 p 732,64 73264 - 73264 732,64 0,00% 0,00 0,00
42104 | CUORE-C00143 Proprio | CF T - Caeteira Espresso Automéica Anima Pannarello 220 V - UN 1,00 . 6.478,36] 6.478,36 . 6.478,36 6.478,36] 0,00% 0,00 0,00

19076042 - Gaggia

PAISAGISMO - ESPACO DO CAFE

Planta espada de s&o jorge "Dracaena trifasciata" pote 17 -
-

4211141 CUORE-C 00048 Proprio N P un 20,00 3,90 58,09 61,99) 77,97, 1.161,79) 1.239,76) 0,00% 0,00] 0,00
e instalacdo
4.2.11.21 CUORE-C 00060 Proprio Argila expandida - saco de 50L SC 4,00 3,90 53,38] 57,28 15,59 213,53 229,12 0,00% 0,00; 0,00
421122 CUORE-C 00062 Proprio CASCA DE PINUS - SACO DE 5KG - tam P SC 0,35} 3,90 46,79) 50,69 1,36 16,38 17,74 0,00% 0,00; 0,00
421123 CUORE-C 00063 Proprio CASCA DE PINUS - SACO 5KG - tam M SC 0,15} 3,90 46,79) 50,69 0,58] 7,02] 7,60] 0,00% 0,00! 0,00
4.2.11.31 CUORE-C 00055 Proprio Prato plastico 06 - preto un 20,00 0,97| 7 46| 8,43] 19,40 149,16 168,55 0,00% 0,00! 0,00!
43 BSOLO
4 ADOR DE A B AD
431141 ESTRUTURA METALICA - ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE g | g - - |
REF SINAPI (100764) 001 ESTRUTURA METALICA PARA
PLATAFORMA ELEVATORIA (TORRE + PASSAREALA) EM PERFIL
- LAMINADO OU SOLDADO EM AGO ESTRUTURAL, COM o,
431111 CUORE-C 00147 Préprio CONEXOES SOLDADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE KG 461,89 1.47| 32,01 33,48 678,49 14.783,35 15.461,84 0,00% 0,00] 0,00
E IGAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E Pégina 10 db 1

INSTALAGAQ. CONFORME PROJETO




431112 | CUORE-C 00148 Proprio EE;PS/'AN;:&SEO%%? (zgggg;r;gcrmwm EINSTALAGAO DE KG 181,99 1,46) 12,43 13,89) 265,62 2.262,06) 2.527,68 0,00%, 0,00 0,00
PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO APLICADA A
431113 100752 SINAPI ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM m? 24,55 11,20 34,93 46,12 274,86 857,42, 1.132,28] 0,00%, 0,00 0,00
FABRICA (02 DEMAOS). AF_01/2020
431114 2456 ORSE Remogao de piso em marmore m? 0,16) 1,71 311 14,82) 1,87 0,50) 2,37 0,00%) 0,00 0,00
18049 PLATAFORMA ELEVATORIA SEMI- CABINADA. FORNECIMENTO E 1 ] ] 1 ) ] ]
- |INSTALACAO
. PLATAFORMA ELEVATORIA SEMI- CABINADA. FORNECIMENTO E
431124 TCE-C 00997 Préprio INSTALAGAO CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO. UN 1,00 - 34.614,54 34.614,54 - 34.614,54 34.614,54
18049 FECHAMENTO EM ACM E VIDRO - ELEVADOR DE 1 ] ] 1 ) ] ]
- ACESSIBILIDADE
43.1.1.3.1 | CUORE-C 00069 Proprio j‘;gf“* FIXA COMACM E VIDRO INCOLOR TEMPERADO 10MM - un 1,00 - 3.305,36) 3.305,36] - 3.305,36) 3.305,36) 0,00%, 0,00 0,00
4.31.1.32 | CUORE-C 00072 Proprio PAINEL FIXO EM ACM - JP02 UN 1,00 f 4.546,22) 4.546,22) 4.546,22 4.546,22) 0,00%) 0,00 0,00
4.31.1.33 | CUORE-C 00073 Proprio PAINEL FIXO EM ACM - JP03 UN 1,00 f 3.451,78 3.451,78) 3.451,78) 3.451,78 0,00%) 0,00 0,00
43.1.1.34 | CUORE-C 00081 Proprio PAINEL FIXO DE VIDRO LISO INCOLOR TEMPERADO 10MM - JPO4 UN 1,00 - 1.811,71 1.811,71 - 1.811,71 1.811,71 0,00%; 0,00 0,00
4.3.1.1.35 | CUORE-C 00075 Proprio PAINEL FIXO EM ACM - JP05 UN 1,00 f 3.529,72) 3.529,72) 3.529,72) 3.529,72) 0,00%) 0,00 0,00
43.1.1.36 | CUORE-C 00076 Proprio PAINEL FIXO EM VIDRO LISO INCOLOR TEMPERADO 10MM - JP06 UN 1,00 - 863,77 863,77) - 863,77, 863,77 0,00%; 0,00 0,00
4.31.1.37 | CUORE-C 00077 Proprio PAINEL FIXO EM ACM - JPO7 UN 1,00 f 3.795,80) 3.795,80) 3.795,80) 3.795,80) 0,00%) 0,00 0,00
4.31.1.38 | CUORE-C 00078 Proprio PORTA EM VIDRO LISO INCOLOR TEMPERADO 10MM - PPO1 UN 1,00 f 7.883,38) 7.883,38) 7.883,38) 7.883,38) 0,00%! 0,00 0,00
4.31.1.39 | CUORE-C 00079 Proprio PORTA EM VIDRO LISO INCOLOR TEMPERADO 10MM - PP02 UN 1,00 f 7.883,38) 7.883,38) 7.883,38) 7.883,38) 0,00%! 0,00 0,00
4.3.1.1.310 | CUORE-C 00080 Proprio PORTA EM VIDRO LISO INCOLOR TEMPERADO 10MM - PP03 UN 1,00 f 7.883,38) 7.883,38] 7.883,38) 7.883,38) 0,00%) 0,00 0,00
43114 PAREDE DE DRYWALL - ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE f f f - - f f
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL,
USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA , o
4311441 96359 SINAPI METALICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM AREA m 32,28 17,21 87,90 105,11 555,64, 2.837,47] 3.393,11 0,00%; 0,00 0,00
LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VAOS. AF_07/2023_PS
43115 TETO - ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE f f f - - f f
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS,
431151 96114 SINAPI INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAGAO. m? 2,03 19,81 58,57 78,39 40,22 118,90 159,12} 0,00%; 0,00 0,00
AF_08/2023 PS
431152 96121 SINAPI mﬁiﬁ;‘:@g gﬁé‘ﬁ&;?&%é;ﬁ%’mmc EM PERFIL M 5,70) 4,83 8,08 12,91 27,53 46,05 73,59 0,00%; 0,00 0,00
43116 PINTURA - ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE f f f - - f f
431161 88485 SINAPI E;’:DSJA%\[:\(;R&%;CO’ APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, m? 64,56 2,14 2,15 4,28 138,00 138,61 276,60 0,00%; 0,00 0,00
431162 88497 SINAPI E“J::%AETA?&O SQXM"E'ZST%AML:JEK’LA:;'g?gg\%EM PAREDE, m? 64,56 11,62 9,92 21,54 750,17, 640,14 1.390,31 0,00%; 0,00 0,00
431163 88489 SINAPI ﬁm:gg;gﬁxsﬁﬂggg ZF;Em'g‘ZQPL'CACAO MANUAL EM m? 64,56 5,25 7,82 13,07] 339,22, 504,57, 843,79 0,00%; 0,00 0,00
431164 88484 SINAPI Elé:ﬁ% S:;“BE"%QCR'“CO’ APLICAGAO MANUAL EM TETO, UMA m? 2,03 2,98 2,46 543 6,04 4,99 11,09 0,00%; 0,00 0,00
431165 88494 SINAPI Emig’\miﬁ;‘;ﬁfg%ﬁjﬁffg é\g;‘a'CACAO EMTETO, UMA m? 2,03 16,28 9,12 25,40 33,05 18,50 51,55 0,00%; 0,00 0,00
431166 88488 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM m? 2,03 7,32 8,59) 15,90) 14,85 17,43 32,29 0,00%; 0,00 0,00

TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023

PLACAS DE SINALIZAGAO - SUBSOLO

iva em acrilico e adesivo, com sinalizagao para
:12x30cm

deficientes, dim..
REVESTIMENTO E PINTURA - SUBSOLO
PREPARO DE PAREDES COM FUNDO PREPARADOR/SELADOR

4331 180589 SBC CORAL m? 17,99) 1,21 1,58) 2,80) 21,85 28,45 50,30 0,00%; 0,00 0,00
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, , N

4332 88497 SINAPI DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF. 0412023 m 17,99) 11,62 9,92 21,54 208,99 178,34 387,33] 0,00% 0,00 0,00
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM , N

4333 88489 SINAPI PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 04/2023 m 8,10) 5,25 7,82 13,07] 42,54 63,27 105,81 0,00% 0,00 0,00

4334 CUORE-C 00019 Proprio DIV 05 - TEXTURA EM GRANILHA - FORNECIMENTO & m? 9,89) 47,08 43,80 90,89 465,64 433,23 898,87 0,00%; 0,00 0,00

INSTALACAO
REVITALIZACAO DE VIGA METALICA EXISTENTE
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA.

4341 100717 SINAPI AF 0112020 m? 749 7,78 4,06) 11,84] 58,29 30,42 88,71 749 100,00%| 62,13 32,42 94,55)
FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO 2 o,

4342 74064/001 SINAPI (ZARCAQ), DUAS DEMAOS m 749 15,97| 14,95) 30,92) 119,69 112,07| 231,76, 749 100,00% 127,57] 119,45 247,01
PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE 2 o,

4343 73924/002 SINAPI SUPERFICIE METALICA m 749 22,29 18,01 40,30 167,05] 135,01 302,06, 749 100,00% 178,04 143,89 321,93

4344 180055 SBC PINTURA ZARCAO 2 DEMAOS CAIXILHOS FERRO m? 749 6,38 10,68 17,06] 47,85 80,03 127,88 749 100,00% 51,00 85,30 136,29

REF SINAPI LIMPEZA DE MARMORE/GRANITO EM PISO COM A APLICAGAO DE
43451 99813 001 Préprio PRODUTO "LIMPA CERTO (LIMPEZA PROFUNDA)" MARCA : m? 42,13 0,77 5,65 6,42) 32,53 238,03 270,56, 0,00% 0,00 0,00
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APLICAGAO IMPERMEABILIZANTE HIDRO OLEO REPELENTE DE
EFEITO NATURAL, BASE AQUOSA PARA MARMORES E

g . 2 o, 4
43452 TCE-C 00656 Préprio GRANITOS, "NANO PROTEGE GOLD 1L, MARCA : NANOAYOU OU m 42,13 744 28,66 36,10) 313,40 1.207,59) 1.520,99) 0,00% 0,00 0,00

SIMILAR DE MESMA EQUIVALENCIA TECNICA
43453 TCE-C 00952 Préprio REF ORSE (13488) 002 POLIMENTO DE MARMORE EM AREA m? 42,13 23,67 19,56} 43,23 997,33 823,97 1.821,30) 0,00% 0,00 0,00 g

INTERNA

HALL ELEVADORES

PINTURA E REVESTIMENTOS - HALL DOS ELEVADORES
PREPARO DE PAREDES COM FUNDO PREPARADOR/SELADOR

4411 180589 SBC CORAL. Considerado: parede em textura granilha e paredes de m? 49,40 1,21 1,58 2,80 60,01 78,15] 138,15 0,00% 0,00 0,00} |
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, 2 o,

4412 88497 SINAPI DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF. 04/2023 m 49,40 11,62 9,92, 21,54] 574,02 489,82 1.063,84] 0,00% 0,00] 0,00 g
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM

4413 88489 SINAPI PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023. Considerado: paredes de m? 38,46} 5,25 7,82, 13,07 202,08 300,59 502,67 0,00% 0,00] 0,00 g

4414 CUORE-C 00093 Proprio TEXTURA EM GRANILHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO m? 10,94 49,12 63,93] 113,04 537,33 699,37 1.236,69) 0,00% 0,00] 0,00 g

FORRO - HALL DOS ELEVADORES
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS,

4421 96114 SINAPI  |INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAGAO. 3594 19,81 58,57, 78,3 712,04 2.105,00 2817,04 0,00% 0,00 0,00 1
AF_08/2023_PS

4422 9082 ORSE Tmao';'f:g:':‘)é““a Sx3om para forro de gesso (fomecimento e m 200,00 - 23,92 23,92 . 478351 478351 0,00% 0,00 0,00 ]
NV 03 - NUVENS ACUSTICAS, INCLUIDO CONJUNTOS DE

4423 | CUORE-C00009 |  Proprio  |FIXAGAO, CABOS DE AGO E GANCHOS PARA FIXAGAONO TETO. | UN 12,00 6042 1.015,60 1.076,02 724,98 12.187,22 1291220 0,00% 0,00 0,00 1
FORNECIMENTO E INSTALACAO

4424 | CUORECO0135 |  Propio | ORNECIMENTO E INSTALAGAO DE FORRO DE FIBRAMINERAL , | 7751 4328 345,89 389,10 335445 26.804,91 30.159,3 0,00% 0,00 0,00 1

4431

LXX)

4451

REF ORSE 7326
001

12895

96358

Préprio

SINAPI

ABRIGOS DE HIDRANTE - HALL DOS ELEVADORES
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ABRIGO PARA HIDRANTE
INTERNO, DE EMBUTIR, EM INOX COM PORTA DE VIDRO
TEMPERADO 6MM

PLACAS DE SINALIZAGAO - HALL DOS ELEVADORES

ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc, rota de fuga

PAREDES DE ARREMATE - HALL DOS ELEVADORES

ARREMATE VERTICAL (SEPTO) PAREDE COM SISTEMA EM
CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS
FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES,
SEM VAOS. AF_07/2023_PS

INSTALACOES ELETRICAS GER

BORDA TEGULAR, MODELO: CALLA ARMSTRONG 625X625X25MM

UN

38,46

1.978,91

2.023,60)

580,89

1.978,91

3.005,51

2.023,60

3.586,40

0,00%

0,00%

0,00

0,00

INFRAESTRURA ELETRICA
45111 063459 SBC CONECTOR MODULAR PLUG FEMEA 2P + T UN 40,00 16,85 281 19,65 673,83 112,24 786,08 0,00% 0,00 0,00 ]
45112 062602 SBC CONECTOR MODULAR PLUG MACHO 10X10 N 40,00 16,85 197 18,81 673,83 78,72 752,56 0,00% 0,00 0,00 ]
45113 4202 ORSE___|Prensa cabo de 3/4", fornecimento un 40,00 - 3,72 372 ] 148,78 148,78 0,00% 0,00 0,00 ]
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AGO N
45114 95780 SINAPL [ ANZADO DN 25 WM 1 UN 18,00 12,02 22,83 34,85 21644 410,85 627,30 0,00% 0,00 0,00 ]
45115 38.01.040 CPOS/CDHU iéig@%%ﬂ? DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 314" - COM m 22,00 24,79 6,33 31,12 54545 139,21 684,66 0,00% 0,00 0,00 ]
MANGUEIRA "SEAL TUBE" COM CAPA ALMA DIAMETRO DE N
45116 | 15008.0202:0 EMOP |1 FORNECI MENTO E GOLOCACAD M 174,00 6,05 631 12,39 105352 109776 2.151,28) 0,00% 0,00 0,00 ]
MANGUEIRA "SEAL TUBE" COM CAPA ALMA DIAMETRO DE N
45117 | 15003.0204-0 EMOP | FORNEGIVE NTO E COLOGACAG M 41,00 746 752 14,98 305,77 30847 614,24 41,00 100,00% 325,89 328,77 654,66
MANGUEIRA "SEAL TUBE" COM CAPA ALMA DIAMETRO DE
45118 | 15.003.0210-A EMOP |,y EoRNEGIVE NTO E COLOGACAG M 14,00 9,70 21,94 31,64 135,78 307,16 442,95 ]
ELETROCALHA LISA 150X50 EM CHAPA DE 16 -F.G.FOGO-
45119 TCE-C00054 Propio  |FORNECIMENTO E INSTALAGAO, INCLUSIVE TAMPA, SUPORTEE | m 45,00 36,32 27,11 6343 1.634,35 1219,04 2.854,29) ]
FIXAGOES
REF SEDOP PERFILADO PERFURADO 38x38x3000mm, CHAPA 16 -
asatt0 | Propio  |F.G.ELETROLITICA- FORNECIMENTO E INSTALAGAO, INCLUSIVE m 91,00 25,51 34,70 60,21 232131 3.157,64 5478,95 350 3,85% 95,16 12944 204,59
SUPORTE E FIXAGOES
REF ORSE 723 - SAIDA HORIZONTAL DE ELETROCALHA PARA ELETRODUTO 1
451441 003 Proprio 114" EM CHAPA 16, F.G.ELETROLITICO, COM BUCHA E ARRUELA un 500 424 1267 16,91 2119 6337 84,56 )
451112 053366 SBC BUCHA DE REDUCAO LONGA PVC 75x50mm N 4,00 16,31 2345 39,76 65,24 93,79 159,02 ]
451113 081185 AGETOP CIVIL_|BUCHA DE REDUGAO SOLDAVEL LONGA 75 X 50 MM un 4,00 6,86 17,71 24,58 27.46 7085 98,31 ]
451144 063035 SBC ELETROCALHA LISA TIPO ™'U"" 75X50mm CHAPA 20 SEM TAMPA M 45,00 19,81 1732 37,13 891,54 77925 1670,79 350 7,78% 7390 64,60 138,50
REF SBC 061385 — BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO PARA ELETRODUTO N
451145 o0 Proprio | o A NIZADO A 114" 1 UN 4,00 6,07 20,12 26,20 24,29 80,49 104,79 0,00% 0,00 0,00 ]
451116 063612 SBC SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4™ N 3,00 597 572 11,69 1791 17,15 35,06 0,00% 0,00 0,00 ]
451147 170925 SEDOP___|Eletrocalha de metal curve "L" desc tipo "U" perf. 75x50x3000 un 4,00 26,24 74,83 101,08 104,97 299,33 404,30 0,00% 0,00 0,00 ]
451118 170928 SEDOP___|Eletrocalha de metal curve "T" tipo "U" perf, 75x50x3000 un 4,00 26,24 74,83 101,08 104,97 299,33 404,30 0,00% 0,00 0,00 ]
REF SNAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 mnr?, ANTI-CHAMA
45121 91927 006 Proprio  [0,6/1,0 kv, HEPRI0®C. POLIOLEFINA. PARA CIRCUITOS M 1.100,00 137 355 49 1501,91 3904,96 5.406,87) 463,60 42,15% 674,64 175406 242869
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. COR AMARELO
- CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 mm?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0
45122 91929 002 Proprio |V, HEPROC. POLIOLEFINA. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 500,00 183 5,36 718 913,39 267895 3.592,34) 417,50 83,50% 812,86 2384,12 3.196,98
Pagina 12 d|
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REF SINAPI

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 mm2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0

45123 31931 004 Propio |k, HEPR9O°C. POLIOLEFINA. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 600,00 2,39) 7,69 10,08 1435,05 4615,90 6.050,95 600,00 100,00% 1529,48 491963 6.449,11
FORNECIMENTO E INSTALACAO. COR AZUL
REF SINAP) CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 mm?, ANTI-CHAMA
45124 31933 004 Proprio  [0,6/1,0kV, HEPR9OC. POLIOLEFINA. PARA CIRCUITOS M 200,00 3,58 1247 16,05 715,64 249345 320010 0,00% 0,00 0,00
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. COR AZUL
45125 39.16.126 CPOSICDHU__|CABO PARA REDE 24 AWG COM 4 PARES, CATEGORIA 6 m 335,00 544 428 9,73 1823,29 1435,29 3.258,58 0,00% 0,00 0,00
REF SBC FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CONDULETE DE ALUMINIO,
) ENCAIXE COM 5 ENTRADAS (MULTIPLO, UNIVERSAL) PARA .
45131 0(;3:21 22:;3510 Préprio |C ETRODUTO 34" COM TAMPA, JUNTA DE VEDAGRO P4, 0%, | UM 22,00 19,77 55,20) 74,97 435,04 121437 164941 0,00% 0,00 0,00
BUCHA E ARRUELA ALUMINIZADA
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
45132 91863 SINAPI  [CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - M 100,00 5,60 771 1331 560,27 7,20 133147 0,00% 0,00 0,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"),
45133 91875 SINAPI  [PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - UN 10,00 6,45 3,67 10,12 64,50 36,72 101,23 0,00% 0,00 0,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
_ - CAIXA DE PISO DUPLA STANDARD (TAMPA LISA) COM 1 TOMADA .
45134 TCE- C 00214 PI6pio |oc. T 108 -DUTOTEG.. FORNEGIVENTO £ INSTALAGAO UN 2,00 11,99 354,90 366,89 23,97 709,81 733,78 0,00% 0,00 0,00
45135 746 ORSE I;a‘xa de passagem em aluminio 4'x 2" - Fornecimento ¢ un 71,00 9,25 9,70) 18,95 656,53 688,62 1345,15 0,00% 0,00 0,00
_ - CAIXA DE PISO DUPLA STANDARD (TAMPA LISA) COM 2 .
45136 TCE- € 00215 PIopio |7 ADAS 2P+T 108 DUTOTEG- FORNEGIMENTO E NsTALAGRD| N 2,00 11,99 365,80 377,78 23,97 731,59 756,57 0,00% 0,00 0,00
_ - CAIXA DE PISO DUPLA STANDARD (TAMPA LISA) COM 3 .
45137 TCE- C 00216 PI6pio | IADAS 2P+T 108 DUTOTEG- FORNEGIMENTO E NSTALAGRD| UM 2,00 11,99 376,69) 388,68 23,97 753,38 777,36 0,00% 0,00 0,00
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25
45138 91890 SINAPI [ MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO- | UN 5,00 971 6,70 16,41 48,54 33,52 82,06 0,00% 0,00 0,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
RABICHO DE LUMINARIA QUADRADA 2,5m COM CABO 3x2,5mm?
45141 TCE-1 00150 Prépio  |HEPR 1kV ATOX, INCLUSIVE PLUG MACHO + CAIXA COM TOMADA|  CONJ 30,00 28,62 4.9 73,53 856,49 134748 220597 0,00% 0,00 0,00
EM CALHA E 3 CONECTORES WAGO
45142 RAEg ;}P;s(,)/ggru Préprio  |PLUGUE MACHO E FEMEA DE TOMADA 2P+T 10A 250V CONJ 30,00 9,43 19,15 28,58 282,77 574,59 857,36} 0,00% 0,00 0,00
FIXAGAO DE ELETRODUTOS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS
A 40 MM, COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D COM .
45143 104785 SINAPL | o AFUSO DE FIXAGAO 1 1/4" FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE M 10,00 6,10 8,79) 14,90 61,02 87,95 148,97 0,00% 0,00 0,00
OU PAREDE. AF_09/2023
REF SBC061145 ELETRODUTO GALVANIZADO (SEMI PESADO 1,.2mm) NBR 5598
45144 001 Préprio  |25mm 1™, INCLUSIVE LUVA E ACESSORIOS PARA FIXAGAO, M 10,00 22,23 40,71 62,04 222,32 407,07 629,39 0,00% 0,00 0,00
FORNECIMENTO E INSTALACAQ
REF SINAPI ) CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AGO GALVANIZADO, DN N
45145 95762001 Pi6prio [ (1" FORNEGINENTO £ INSTALAGAO UN 5,00 747, 13,10 20,57 37,34 65,49 102,83 0,00% 0,00 0,00
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AGO
45146 95802 SINAPI  |GALVANIZADO DN 25 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E UN 5,00 24,17 31,39 56,17 12387 156,97 280,84 0,00% 0,00 0,00
INSTALACAO. AF_10/2022
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AGO
45151 95780 SINAPI  |GALVANIZADO DN 25 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E UN 18,00 12,02 22,89 34,85 216,44 410,85 627,30 0,00% 0,00 0,00
INSTALACAO. AF_10/2022
) FORNECIMENTO E INSTALAGAO CAIXA DE PISO DE NIVEL DUPLA .
45152 TCE-C 00976 Proprio | -1 o NSA CABO STANDARD TAMPA LISA COMPLETA un 2,00 39,45 385,08 42453 78,89 770,16 849,05} 0,00% 0,00 0,00
) FORNECIMENTO E INSTALAGAO CONJUNTO ADAPTADOR DE N
45153 TCE-C 00975 Proprio | e 0 STANDARD DUTOTEC un 3,00 39,30) 43,05 82,36 117,91 129,15 247,071 0,00% 0,00 0,00
) FORNECIMENTO E INSTALAGAO CONJUNTO MONTADO COM 1 N
45154 TCE-C 00974 Proprio [ PTOR SINPLES DIMERIZADO un 2,00 39,30) 174,71 214,02 78,61 349,42 428,09 0,00% 0,00 0,00
FORNECIMENTO E INSTALACAOCONJUNTO MONTADO COM
45155 TCE-C 00973 Prépio  |INTERRUPTOR COM 2 TECLAS SIMPLES, 4”X2"X DIMERIZADO, un 2,00 39,30) 169,11 20841 78,61 338,22 416,82 0,00% 0,00 0,00
DUTOTEC -
) FORNECIMENTO E INSTALAGAO CONJUNTO MONTADO DE 1 N
45156 TCE-C 00972 PIODT0 |- OMADA 2P+T, 108 DUTOTEC, HORIZONTAL un 15,00 39,30) 63,32 102,62 589,56 949,73 1539,29 0,00% 0,00 0,00
) FORNECIMENTO E INSTALACAO CONJUNTO MONTADO DE 2 N
45157 TCE-C 00971 PIODT0 |1 OMADAS 2P+T. 108, DUTOTEG, HORIZONTAL un 4,00 39,30) 59,82 99,13 157,22 239,29 396,50) 0,00% 0,00 0,00
) FORNECIMENTO E INSTALACAO CONJUNTO MONTADO DE 4 N
45158 TCE-C 00970 PIODT0 |- OADAS 2P+T. 108 HORIZONTAL, DUTOTEC un 1,00 39,30) 83,26 122,56 39,30 83,26 122,56 0,00% 0,00 0,00
) FORNECIMENTO E INSTALAGAO CONJUNTO MONTADO DE 1 .
45159 TCE-C 00969 Pr6prio |0 o DADOS 4X2, DUTOTEG . FORNEGIMENTO £ INSTALAGAO un 1,00 39,30) 58,96 98,26 39,30 56,96 98,26 0,00% 0,00 0,00
451510 | TCE-Co0977 Proprio | ORNECIMENTO E INSTALAGAO CANALETA ALUMINIZADA DE un 11,00 39,30) 171,70 211,00 432,34 1888,68 2.321,02 0,00% 0,00 0,00
45MM DUTOTEC
45161 TCE-C 00968 Proprio | ORNECIMENTO E INSTALACAO LUM2 - Lumindria mini ball un 1,00 39,30 428,56 467,86 39,30 428,56 467,86] 0,00% 0,00 0,00
Polimero, policarbonato transparente e aluminio. 110V
) FORNECIMENTO E INSTALACAO LU - 1 - LUMINARIA N
45162 TCE-C 00967 Proprio [ r 1 EX QUADRADA 1201200 un 16,00 39,30) 7.726,80 7.766,11 628,86 123.628,82 124.257,68 0,00% 0,00 0,00
45163 TCE-C 00960 Proprio || ORNECIMENTO B INSTALAGAO DE PERFIL LED DE SOBREPOR m 779 1823 Paginaghg 1.308,74 2861037 29.919,11 0,00% 0,00 0,00

18,5W 2700K 24V 1MT PTO STH20963PTO/27 ARCHI STELLA

r17 416,76




FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE LUMINARIA LED TIPO PERFIL
) DE EMBUTIR, INCLUSO CORTE NO FORRO, MODELO: EVO 40W, .
45164 TCE-C 00953 Piopio | 1oR 19, Cor4000K . DIVIENSAO: 62X62 CM, MARA STELLA. un 3,00 18,23 501,99 520,22 54,69 1.505,96 1560,65 0,00% 0,00 0,00
COD.PROJETO: LEF
45165 | CUORE-C 00144 Préprio | FORNECIMENTO DE ABAJUR GRANDE DE CERAMICA UN 2,00 - 993,43 99343 1.986,85, 1.986,85 0,00% 0,00 0,00
) FORNECIMENTO E INSTALAGAO CONJUNTO MONTADO COM 1 N
45171 TCE-C 00966 Proprio [ UPTOR SINPLES DIMERIZADO un 1,00 39,30) 174,11 21341 39,30 174,11 21341 0,00% 0,00 0,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO CONJUNTO MONTADO COM
45172 TCE-C 00965 Prépio  |INTERRUPTOR COM 2 TECLAS SIMPLES, 4”X2"X DIMERIZADO, un 2,00 39,30) 309,24 348,55 78,61 618,49 697,09 0,00% 0,00 0,00
DUTOTEC - FORNECIMENTO E INSTALACAQ
) FORNECIMENTO E INSTALACAO CONJUNTO MONTADO DE 1 N
45173 TCE-C 00964 PIODT0 |- OMADA 2P4T, 108 DUTOTEC, HORIZONTAL un 11,00 18,23 38,96 57,19 200,53 42851 629,04 0,00% 0,00 0,00
) FORNECIMENTO E INSTALACAO CONJUNTO MONTADO DE 2 N
45174 TCE-C 00963 PIODT0 |1 OMADAS 2P+T. 108, DUTOTEG. HORIZONTAL un 3,00 18,23 52,42 70,65 54,69 157,26 211,95 0,00% 0,00 0,00
) FORNECIMENTO E INSTALACAO CONJUNTO MONTADO DE 1 N
45175 TCE-C 00962 Propio |6aa DADOS 42, DUTOTEG un 1,00 18,23 51,55 69,78 18,23 51,55 69,78 0,00% 0,00 0,00
) FORNECIMENTO E INSTALAGAO CONJUNTO MONTADO DE 1 N
45181 TCE-C 00961 PIODT0 | OMADA 2P+T, 108 DUTOTEC, HORIZONTAL un 2,00 18,23 39,06 57,49 36,46 78,51 114,97 0,00% 0,00 0,00
) FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE LUMINARIA ICE LONG. N
45191 TCE-C 00955 Proprio |1, ICARBONATO, COR 300K VOLTAGEN 110V UN 3,00 18,23 330,01 348,24 54,69 990,02 104471 0,00% 0,00 0,00
) FORNECIMENTO E INSTALACAO DE LUMINARIA ICE QUADRADA. N
45192 TCE-C 00956 Proprio |1, ICARBONATO, COR 300K VOLTAGEN 110V UN 1,00 18,23 176,18 194,41 18,23 176,18 194,41 0,00% 0,00 0,00
) FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TELA TENSIONADA EM N
45193 TCE-C 00958 Pioprio [0l IESTER TRANSLUGIDO (11) M2 13,00 - 1766,43 1.766,43 22.963,64 22.963,64 0,00% 0,00 0,00
) FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PERFIL LED DE SOBREPOR .
45194 TCE-C 00960 Propio |1 2700K 24 T PTO STHZ0SG3PTOr27 ARGHI STELLA m 488 18,23 398,53 416,76 88,96 194,82 203378 0,00% 0,00 0,00
451401 070705 AGETOP CIVIL gg\)l();/o\xlesRéMQUADRO DE COMANDO METALICA DE SOBREPOR Un 1,00 74,30) 439,43 513,73 74,30 439,43 513,73 0,00% 0,00 0,00
451102 9013007 surg  |PERFILADOLISO CHAPA 14-GE-MED. 38X38MM COM TAMPA B M 6,00 15,89 35,26 51,16 95,37 211,59 306,95 0,00% 0,00 0,00
INSTALACAQ
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE LUMINARIA LED TIPO PERFIL
) DE EMBUTIR, INCLUSO CORTE NO FORRO, MODELO: EVO 40W, .
451411 | TCE-C00953 Piopio | 1oR 19, Cor4000K . DIVIENSA: 62X62 CH, MARA STELLA un 18,00 18,23 501,99 520,22 328,14 9.035,75 9.363,89 0,00% 0,00 0,00
COD.PROJETO: LEF
) FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLAFON DE SOBREPOR N
451412 | TCE-C00959 Propio || SoK REDONDO, SPOT DE TETO un 4,00 18,23 82,65 100,88 72,9 330,69 403,51 0,00% 0,00 0,00
452 ACESSORIOS COMPLEMENTARES (FIXACOES) 2 3 | 3 ] 3
4524 9816 ORSE___|Arruela lisa zincada d=1/4" un 200,00 0,30) 0,08 0,39 60,26, 16,95 77,21 0,00% 0,00 0,00
4522 12506 ORSE___|Arruela de lisa 3/8" un 200,00 0,30) 0,15 045 60,26, 30,13 90,40 0,00% 0,00 0,00
4523 685 ORSE Forecimento e instalagao de parafuso cabega lentilha 3/8" x 34" (ref. | 100,00 3,08 1,59 4,67 307,91 159,14 467,05 0,00% 0,00 0,00
vl 1.68 valemam ou similar)
4524 12567 ORSE Porca losangular 1/4" com pino e colocacéo) un 100,00 0,18 1,52) 1,69 17,89 151,60 169,49 0,00% 0,00 0,00
4525 12495 ORSE___|Porca sextavada 1/4", bicromatizada un 50,00 3,08 0,80 3,88 153,96 40,02 193,98 0,00% 0,00 0,00
4526 12614 ORSE___|Porca sextavada 3/8", bicromatizada un 50,00 3,08 1,06 4,14 15396 53,20 207,16} 0,00% 0,00 0,00
4527 7925 ORSE L:’;::s;:e compressao para cabo de 6 mm2 - fornecimento e un 100,00 0,72 1,50 221 71,56 149,72 22128 0,00% 0,00 0,00
4528 8007 ORSE L:’;::s;:e compresisao para cabo de. 4 mm2 - fornecimento & un 100,00 072 128 2,00 71,56 128,06 199,63 0,00% 0,00 0,00
4529 8006 ORSE L:’;::s;:e compresso para cabo de. 2,50 mm2 - fomecimento e un 100,00 072 1,03 1,74 71,56 102,64 174,20 0,00% 0,00 0,00
45210 7926 ORSE L:’;::s;:e compressao para cabo de 10 mm2 - fomecimento un 100,00 0,72 1,60 2,3 71,56 160,08 231,64 0,00% 0,00 0,00
45211 3253 ORSE___|Fomecimento de pléstioa serrilhada 390 mm un 500,00 - 0,84 0,84 419,03 419,03 0,00% 0,00 0,00
45212 3252 ORSE___|Fomecimento de pléstioa serrilhada 232 mm un 250,00 - 0,87 0,87 216,58 216,58 0,00% 0,00 0,00
REF SINAP! SUPORTE PARA TUBULAGOES, INCLUSIVE PERFILADO
45213 04764 001 Préprio | PERFURADO 38X38 MM, CHUMBADOR, VERGALHAO ROSCADO, M 100,00 8,19) 22,20 30,40 819,22 2.220,38 3.039,60 0,00% 0,00 0,00
PORCAS E ARRUELAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
45214 13376 ORSE Luva de emenda para elelrodulo, ago galvanizado, dn 20 mm (3/47), un 22,00 563 2,26 7,89 123,88 4972 173,60 0,00% 0,00 0,00
aparente, instalada em parede - fornecimento e instalacao
IFORNEC\MENTO E INSTAGAO DE SUPORTAGAO PARA
REF SINAPI ) INFRAESTRUTURA COM PERFILADO 38X19mm DE 30cm EM .
45215 90460 001 Pr6pio | \iapa 15, INGLUI FIXAGAO 03/ EM LAJE A GADR 14m CONJ 30,00 3,14 21,56 24,70 94,07 646,90 740,97 0,00% 0,00 0,00
HORIZONTAL
45216 171344 SEDOP___|Curva 900 ol elet. FoGo 3/4” (IE) un 9,00 8,75 9,54 18,29 78,73 85,85 164,58 0,00% 0,00 0,00
45217 180413 SEDOP Caixa em alvenaria de 40x40x50cm ¢/ tpo. concreto un 2,00] 136,06} 232,66} 368,72 272,11 465,32 737,43 0,00% 0,00 0,00
45218 724 ORSE Fornecimento e msl.a\agao de saida horizontal para eletroduto 1" (ref. wn 100 3,69 5.29) 891 369 522 8.91 0,00% 0,00 0,00
vl 33 valemam ou similar)
45219 723 ORSE Fornecimento e msta\acf’io‘de saida horizontal para eletroduto 3/4' wn 14,00 184 46 6.46 2571 6473 90,43 0,00% 0,00 0,00
(ref. v 33 valemam ou similar)
45220 8113 ORSE & horizontal 100 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocalha un 1,00 6,17 18,60 24,77 6,17 18,60 24,77 0,00% 0,00 0,00
metalica (ref. Mopa ou similar)
45221 7877 ORSE Curva horizontal 100 x 50 mm para eletrocalha metalica, com &ngulo un 1,00 6,17 13,56 19,73 6,17 13,56 19,73 0,00% 0,00 0,00
90° (ref.:mopa ou similar)
Curva vertical 100 x 50 mm para eletrocalha metélica, com dngulo 90° » o,
45222 8443 ORSE | e smian un 1,00 6,17] Pagina 08k 17 21,19 6,17 15,02 21,19 0,00% 0,00 0,00




45223

8359

ORSE

IR i e instal deel
m (ref.mopa ou similar) com tampa

lha perfurada 100 x 50 x 3000

FIBRA OPTICA

25,00

12,34

33,79

308,62

844,65

0,00%

0,00

4.6
4.6.1

461.1 210023 | SBC____[LIMPEZAFINAL DE OBRAS | _m | 300,00 9.226,15 16102 9.387 17] —_m_m_

5

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE REVESTIMENTO DE o,

6.2.1

Proprio

LIMPEZA FINAL DE OBRA
LIMPEZA FINAL DE OBRAS

1° aditivo

Qualitativo (ou seja, ndo faziam parte do or¢camento inicial)
INFRAESTRUTURA ELEVADOR

REVESTIMENTO PISO E PASSARELA ELEVAI

BASE DO ELEVADOR
DOCUMENTOS
"ART (ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) -

186,66}

4531 9050016 SIURB REMOGAO DE CABO APARENTE - ATE 16MM2 M 50,00 31 | 3.1 155,37] - 155,37] 0,00% 0,00 0,00
4532 ReF Sg§1059560 Préprio LANCAMENTO DE FIBRA RECOLHIDA M 50,00 541 1,83) 7,24 270,72 91,34 362,06, 0,00% 0,00 0,00
4533 059560 SBC CABO DE FIBRA OPTICA 2 FIBRAS - PADRAO MONOMODO M 50,00 473 6,72 11,45] 236,35 336,16 572,51 0,00% 0,00 0,00
FIBRA OPTICA - CAIXA DE TERMINACAO OPTICA CTO NAP RE o,
4534 000821 SBC 1X16 SC-APC COMPLETA STS UN 5,00 - 301,91 301,91 - 1.509,54/ 1.509,54) 0,00% 0,00 0,00
4535 000041 SBC FIBRA OPTICA - CONECTOR OPTICO SIMPLEX MM LC UN 5,00 - 19,30] 19,30] - 96,52 96,52] 0,00% 0,00 0,00
INSTALAGAO, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL, DE PONTO DE
. REDE DE FIBRA OPTICA, INCLUINDO CONECTORIZAGOES, o,
4536 TCE-C 00902 Préprio CERTIFICACOES E ASSISTENCIA TECNICA, EXCLUINDO INSUMOS UN 10,00} 224,62 43,00 267,61 2.246,18 429,95 2.676,13 0,00% 0,00 0,00
DE CONECTORIZAGOES E LANGAMENTO DE CABOS

Proprio

ELABORACAO DE PROJETO

3.940,75

186,66

3.940,75)

Proprio

SINAPI

SONDAGEM DE SOLO

DEMOLICOES

DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

2.733,60

2.733,60)

0,00%

6231

100322

SINAPI

SINAPI

DEMOLIGAO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
CONTRUGAO NOVA FUNDAGAQ

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3),
APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE
*10 CM*. AF_07/2019

ESTACA METALICA

144,02]

0,00%

0,00%

0,00

(100892) 001

001
ELEMENTOS ESTRUTURAIS

BLOCOS
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO

REF SEDOP - Mob e ilizagdo de equi e equipe para Estaca | | | | o,

6.24.1 (041496) 001 Proprio Imelél\ca,REF SEDOP (041496) 001- un 12.806,25 12.806,25) 0,00% 0,00] 0,00
REF SINAPI - Fornecimento de Estaca metalica perfil laminado W ou | 150 X 22,50_ o,

6.24.2 100765 002 Proprio REF SINAPI 100765 002 KG 0,67, 9,64 10,31 g g g 0,00% 0,00] 0,00
REF SINAPI CRAVAGAO DE ESTACA METALICA , UTILIZANDO PERFIL

6.24.3 Proprio LAMINADO W OU | 150 X 22,5 . AF_01/2020_REF SINAPI (100892) m 757,12 1.055,65 1.812,77} g g g 0,00% 0,00] 0,00

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO

- . ] o,
6.3.1.1 96545 SINAPI [ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 5,82 11,54 17,36) 0,00% 0,00 0,00
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO o,
6312 96548 SINAPI [ACO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 1,76 8,45 10,21 - - E 0,00% 0,00 0,00
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS
6313 96557 SINAPI BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANGAMENTO, m? 19,14 607,58 626,72 - - g 0,00% 0,00 0,00

6.3.3.1

92770

SINAPI

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG

1,73

10,17

11,90)

0,00%

0,00

- . ] o,
6.3.21 96543 SINAPI [ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 10,79 12,09 22,88 0,00% 0,00 0,00
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO o,
6322 96544 SINAPI [ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 7,94 11,93 19,87} - - E 0,00% 0,00 0,00
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO o,
6323 96546 SINAPI [ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 4,38 10,52 14,90) - - E 0,00% 0,00 0,00
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS
6324 96557 SINAPI BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANGAMENTO, m? 19,14 607,58 626,72 - - g 0,00% 0,00 0,00

0,00

6332

103675

SINAPI

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES
MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA -
LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m

40,66

537,15

577,81

0,00%

0,00

6333

102680

SINAPI

DRENO PROFUNDO (SEGAO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PEAD
CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM
BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTEXTIL, COM SELO DE
ARGILA. AF_07/2021

12,99

116,09

129,09

0,00%

0,00

0,00
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ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO
6334 103317 SINAPI DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE m? 29,40 48,27 77,67 - - g 0,00% 0,00 0,00
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
6335 87549 SINAPI APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, m? 15,25 12,96/ 28,21 - - g 0,00% 0,00 0,00
PARA AMBIENTE COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE
10MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE,

2 . . ] o,

6.3.3.6 88497 SINAPI DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF. 04/2023 m 12,34 11,09 23 44 0,00% 0,00 0,00
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, 2 o,

6337 88485 SINAPI UMA DEMAO, AF 042023 m 2,27 2,25 4,52 - - g 0,00% 0,00 0,00

6338 88489 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM e 557 8,60 1447 i 1 i 0,00% 0.00 0,00

PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023

PISO DA BIBLIOTECA

DOCUMENTOS

Préprio "ART (ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) -

Préprio ELABORACAO DE PROJETO PISO BIBLIOTECA

CONTRUGAO NOVO PISO

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES
722 103675 SINAPI MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - m? 40,66 537,15 577,81 - - g 0,00% 0,00 0,00
LANGCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

7241 96545 SINAPI KG 5,82 11,54 17,36) - - E 0,00% 0,00 0,00

723 68328 SINAPI |JUNTA DE DILATACAO COM ISOPOR 10 MM m? 1,55) 8,95 10,51 - - | 0,00%) 0,00 0,00
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA,
DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO, m? 48,30 189,83 238,13 - - k 0,00%; 0,00 0,00
E=3MM E E=4MM. AF_06/2018
8 NOVA SALA DA COPA . . - - - -

724 98547 SINAPI

REVESTIMENTOS
REF SINAPI REVESTIMENTO DE PAREDE INTERNO TIPO PORCELANATO

8.1.1 87261 001 Proprio DIMENSOES 30X60 CM, FORNECIMENTO E INSTALAGAQO m? 35,71 129,26 164,97 - - k 0,00%; 0,00 0,00
REF_SINAPI (87261) 001
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
PORCELANATO, DIMENSOES 90 x 90 CM, ACABAMENTO

REF SINAPI ) ACETINADO, BORDAS RETIFICADAS, PADRAO CIMENTO, , o

812 (104598) 001 Proprio {1\ pLICADO EM AMBIENTES INTERNOS COM AREA SUPERIORA 10| ™ 1812 12667 14479 A A 1 0.00% 000 000
m2, COM FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.REF SINAPI
(104598) 001
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL,
USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA , o

813 96359 SINAPI METALICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM AREA " 1831 8437 10268 | | ’ 0,00% 0.00 009
LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VAOS. AF_07/2023_PS
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, , N

8.1.4 88497 SINAPI DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF. 0412023 m 12,34 11,09 23,44 - - k 0,00%; 0,00 0,00
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, , ] | | N

815 88485 SINAPI UMA DEMAO, AF. 0412023 m 2,27 2,25 4,5 0,00%; 0,00 0,00
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM , 1 | 1 o

8.16 88489 SINAPI PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 04/2023 m 557 8,60 14,17) 0,00%; 0,00 0,00

8.2 INSTALAGOES REDE ESGOTO - - : - - : -

82.1 005 Proprio ELABORACAO DE PROJETO ESGOTO SANITARIO UN 2.198,72) - 2.198,72) - - - 0,00%! 0,00 0,00

822 917 Proprio "ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) - UN f 186,66 186,66 - - | 0,00%) 0,00 0,00

623 %8110 SINAPI CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, W 1398 35378 36777 | | | 0,00% 0,00 000

EM PVC, DIAMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
824 89709 SINAPI FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM UN 8,09 14,72 22,81 - g E 0,00% 0,00 0,00
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
825 89712 SINAPI FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL M 15,58 15,49 31,07] - - g 0,00% 0,00 0,00
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
826 89724 SINAPI 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL UN 6,21 592 12,14] - - E 0,00% 0,00 0,00
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTILACAO. AF_08/2022

827 89803 SINAPI UN 1,68 15,54 17,21 - g E 0,00% 0,00 0,00

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
828 89726 SINAPI 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL UN 6,21 6,13 12,34] - - E 0,00% 0,00 0,00
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
829 89783 SINAPI 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL UN 8,29 9,09 17,37] - - E 0,00% 0,00 0,00
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM,
8210 89784 SINAPI JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 9,00 1663 25,63 - - k 0,00% 0,00 0,00
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 Pagina 16 de 17




8211

89748

SINAPI

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

UN

9,43

33,15

42,57

0,00%

0,00

0,00

8212

89796

SINAPI

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

12,58

31,95

44,53

0,00%

0,00

89800

89630

SINAPI

SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO
OU VENTILAGAO. AF_08/2022

INSTALAGOES REDE AGUA FRIA-HIDRAULICAS

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM X 50MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

12,89

18,56

47,28

31,45)

57,45)

0,00%

0,00%

0,00

0,00

0,00

90443

SINAPI

RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO COM
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

2,45

10,36]

0,00%

0,00

833

94794

SINAPI

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 12", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2021

UN

168,81

187,14]

0,00%

0,00

834

89356

SINAPI

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

18,62

10,14

28,76

0,00%

0,00

0,00

835

103998

SINAPI

LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

UN

5,96

9,54

15,50}

0,00%

0,00

0,00

836

90374

SINAPI

TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL,
DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

UN

14,25

23,48

0,00%

0,00

837

90373

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN
25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

UN

7,85

14,27]

0,00%

0,00

838

89362

SINAPI

[JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

UN

4,32

11,76)

0,00%

0,00

839

94995

SINAPI

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO

CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

m?

717,05

87,35)

0,00%

0,00

0,00

NOVO ELEVADOR PCD - -
PROJETO ELEVADOR - - - - - = -
EQUIPAMENTO - - - - - = -
REF FDE (16.20.033) 001 ELEVADOR (ACESSEBILIDADE)
REF FDE . HIDRAULICO 3 PARADAS MAQUINA CONJUGADA COM PORTAS
(16.20.033) 001 Préprio (5L ATERAIS ABERTURA OPOSTA, 1 FACE VISTA PANORAMICA 130631261 130.631.29
DE VIDRO 3 X FACE EM ACO INOX ESCOVADO
TRANSPORTE E MOVIMENTAGOES
9.3.1 018462 SBC CUSTO HORA EMPILHADEIRA HYSTER XL2 4 th TORRE 4,5m 82CV H 26,07 72,51 98,58 g 0,00% 0,00] 0,00 g
932 REF SIS‘;P 91994 Préprio ;El;\mSPORTE HORIZONTAL MANUAL MAT. 1a.CAT./ENTULHO ATE| m 12,08 9.12) 22.10 ] 1791 99,98% 247,69 174147 421,86
REF CPOS/CDHU . Protecdo em madeira e lona plastica para equipamento mecanico ou 3 i o, il
933 02.03.500 001 Préprio informatica - para obras de reforma m 4749 86,71 1417 0.00% 000 000
REF EMOP REF EMOP (04.021.0025-0) 001 CARGA E DESCARGA MANUAL DE
934 (04.021.0025-0) Proprio ELEVADOR o H 19,67 8,65 28,32} E 16,00 100,00% 335,44 147,57, 483,01
001
10 ANDAIME MULTIDIRECION - - -
REF SETOP (CO- PROJETO DE ANDAIME MULTIDIRECIONAL COM ART, CONFORME
10.1 Proprio NORMAS ABNT E NORMAS REGULAMENTADORAS_REF SETOP UN 1.306,53) 98,71 1.405,24] E 0,00% 0,00] 0,00 g
3259) 002
(CO-3259) 002
REF SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MULTIDIRECIONAL
10.2 Proprio (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024_REF SINAPI m* 47,61 17,86 65,47} E 0,00% 0,00] 0,00 g
(97065) 001
(97065) 001
LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE
SAPATAS FIX AS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO
VERTICAL DO ANDAIME E PAGO PELO TEMPO necessério A SUA o,
10.3 05.006.0001-1 EMOP UTILIZAGAO, EXCLUSIVE TRANSP ORTE DOS ELEMENTOS DO M2XMES e 37,35 37,35) L 0,00% 0,00] 0,00 g
ANDAIME ATE A OBRA PLATAFORMA OU PASSA RELA DE
PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES

TOTAL MAO DE OBRA COM BDI:
TOTAL MATERIAL COM BDI:
TOTAL GERAL COM BDI:
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R$
R$

R$

456.155,73
1.399.374,94
1.855.530,67

TOTAL

AO DE OBRA: R$

TOTAL MATERIAL: R$
TOTAL GERAL: R$

11.491,41
§3.133,06
64.624,47



