TCEPR

COD. DE REF.
SINAPI

REF SETOP 50267

Préprio

PLANILHA DE MEDIGAO n° 06

Contratagao de empresa paraar
do edificio sede do Tribunal de Contas do Estado do Parana

DESCRIGAO

SERVICOS PRELIMINARES

DOCUMENTACAO TECNICA

DOCUMENTOS PARA EXECUCAO

LEVANTAMENTO E ACOMPANHAMENTO FOTOGRAFICO COM RELATORIOS

TCE-C 00901

Proprio

UNIDADE DE
MEDIDA

dos servigos de revitalizagao da biblioteca e espago café

QUANT
PREVISTA

VALOR UNITARIO

MAO DE OBRA

957,54/

MATERIAL

Prego Orgado Total (com BDI)
R$ 1.845.682,10

Desconto: 24,50%

BDI de servigos: 24,72%

957,54

BDI de fornecimento: 18,38%

VALOR TOTAL

MAO DE OBRA

4.787,70}

MATERIAL

4.787.70)

QTDE ENTREGUE
JEXECUTADA

62 MEDIGAO

TOTAL ACUMULADO R$ 510.293,57 - 23,31%

62 MEDIGAO - R$ 86.202,71 - 3,94%

PORCENTAGEM PAGA  VALOR PAGO MAO DE

SEXTA MEDICAO

0,00%;

OBRA

VALOR PAGO
MATERIAL

VALOR TOTAL PAGO SEXTA
MEDICAO

ELABORAGAO DE DATABOOK - FORNECIMENTO DE PASTA COM PROJETOS E MANUAL DE USO/
MANUTENGAO DA EDIFICAGAO, CERTIFICADOS DE GARANTIA E MANUAIS DE TODOS EQUIPAMENTOS E
SERVICOS PRESTADOS/ FORNECIDOS POR TERCEIROS E PELA CONSTRUTORA

3.715,60)

4.091,60f

3.715,60

4.091,60]

0,00%!

0,00}

REF SIURB INFRA

016744

Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil (PGRCC)
PROGRAMA GERENC.PGRCC RESOLUCAO CONAMA 307/2002 ATE 5.000 M2
ELABORACAO DE AS BUILT

0.00%!

1113 160128 001 Proprio PLANEJAMENTO EXECUTIVO PARA SERVICOS DE ENGENHARIA UN 1,00) 4.897,35] - 4.897,35| 4.897,35 - 4.897,35) 0,00%! 0,00} 0,00)
1114 TCE-C 00917 Préprio [ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) - EXECUGAQ DOS SERVICOS UN 3,00 - 247,23 247,23 - 741,68 741,68} 0.00%; 0,00} 0,00)
1115 TCE-C 00918 Préprio [ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) - PROJETOS AS-BUILT UN 4,00 - 247,23 247,23 - 988,91 988,91 0.00%; 0,00} 0,00]
11.1.6 TCE-C 00929 Préprio [ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) - PLANEJAMENTO (CRONOGRAMA EXECUTIVO) UN 1,00] - 247,23 247.23] -| 247.23] 247,23 0.00%! 0,00} 0,00)
PROJETO 0
1121 TCE-C 00940 Proprio ART (ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) -PROJETO ELETRICO UN 1,00} - 247,23 247,23 - 247,23 247,23 0,00%] 0,00} 0,00)
1122 TCE-C 00941 Proprio ART (ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) -PROJETO ESTRTUTURA METALICA UN 1,00} - 247,23 247,23 - 247,23 247,23 0,00%] 0,00} 0,00)
1123 TCE-C 00942 Proprio REF SETOP (CO-27431) 001 PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAGOES ELETRICAS UN 1,00} 1.646,15| 126,35) 1.772,50) 1.646,15) 126,35 1.772,50] 0,00%] 0,00} 0,00)
1124 TCE-C 00943 Proprio REF SETOP (CO-3269) 001 PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA METALICA UN 1,00} 2.713,05] 163,52 2.876,57] 2.713,05) 163,52 2.876,57) 0,00%] 0,00} 0,00)

METALICA) - FORNECIMENTO DE PASTA COM PRANCHAS DE DETALHAMENTO CONFORME EXECUGAQ EM
(OBRA E BIM, MODELAGEM 3D - IFC OU SIMILIAR, LOD 500, DOS SERVICOS EXECUTADOS

30.02.42 EMBASA PLOTAGEM EM FORMATO A1, COLORIDA UN 100,00} - 6,69 6,69) - 668,56| 668,56) 0,00%! 0,00} 0,00)
ELABORAGAO DE AS BUILT PARA PROJETO ARQUITETGN\CO COM MOBILIARIO, PROJETO ELETRICO COM
1142 CUORE-C 00126 Proprio PROJETO BASE EM IFC, PROJETO HIDROSSANITARIO E PROJETO ESTRUTURAL (EST. MISTA CONCRETO E CONJ. 1,00} 12.733,39| 963,12) 13.696.51 12.733,39| 963,12| 13.696.,51 0,00%] 0,00} 0,00)

VERTICAL. AF_07/2019

INSTALACOES PROVISORIAS
CANTEIRO - g
1214 | REF SINAPI 103689 001 proprio | FORNECIMENTO £ INSTALAGAO DE PLACA DE IDENTIFICAGAO DO OBJETO COM BANNER E ESTRUTURA UNID 1,00 163.43 502,29) 665,72 163,43 502,29) 665,72 0,00%) 0,00 0,00)
DE MADEIRA 3 x 1.5 m
1212 98459 SINAPI | TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 m? 10895 3042 54,84 85.27] 3.314,66) 5.974,80 9.289,47) 0,00%) 0,00 0,00)
1213 | REF SEINFRA C2850 002 Propio  |INSTALAGOES PROVISORIAS DE LUZ , FORGA, TELEFONE E LOGICA S/ QD (TCE) UN 1,00 951,31 2.424,48) 3.375.79) 951,31 242448 3.375,78) 0,00%) 0,00 0,00)
1214 | REF SEINFRAC16341 Propio  |LIGAGAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO PARA CONTAINER (TCE) wn 1,00 761,95 1.222,49) 1.984,44) 76195 122249 1.984,44] 0,00%) 0,00 0,00)
122 LOCACOES : : : - : :
LOCAGAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 7, PARA VESTIARIO DE OBRA COM QUATRO
(4) CHUVEIROS, TRES (3) VASOS SANITARIOS, UM (1) MICTORIO E UM (1) LAVATORIO, COM MEDIDAS
1221 REF SETOP 16354 Propio  |REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA UTIL més 5,00) - 1.080,07} 1.080,07] - 540033 5.400,33) 0,00%) 0,00 0,00)
INTERNA, INCLUSIVE LIGAGOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS INTERNAS, EXCLUSIVE
MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO E LIGACOES PROVISORIAS EXTERNAS
1222 012158 SBC ALUGUEL MENSAL CONTAINER-ALMOXARIFADO-6,0x2,4m MES 5,00 - 753,31 753,31 - 376654 3.766,54) 0,00%) 0,00 0,00)
1223 012057 SBC CONTAINER ESCRITORIO 6,05x2,44x2,57 COM ACABAMENTO EM PVC. MES 5,00) - 1.615,19) 1.615,19) - 807594 8.075,94) 0,00%) 0,00 0,00)
1224 | REF SUDECAP 010001 Propio  |MOBILIZAGAO DE CONTAINER UN 3,00 - 1.318,29) 131829 - 3,954,687 3.954,87) 0,00%) 0,00 0,00)
1225 | REF SUDECAP 010901 Propio | DESMOBILIZAGAO DE CONTAINER UN 3,00 - 1.318,29) 131829 - 3.954,67] 3.954,87] 0,00%) 0,00 0,00)
1226 REFU%?%CUD”U Propio | DESMOBILIZAGAO DE CONSTRUGAO PROVISORIA m 108,95 588 3,58 9,451 640,16 389,84 1.030,00) 0,00%) 0,00 0,00)
123 AREA DE VIVENCIA - ] ] - - ]
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA . "
1231 92541 SINAPL |15/ L CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTIGAL A 0712019 m 27,60) 2084 69,40} 90,24 575,14 1.915.40) 2.490,54) 0,00%) 0,00 0,00)
1232 94213 SINAPI ;EL:%%TO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO IGAMENTO. m? 27,60) 4,16 55,60) 59.77] 114,87 153466 1.649,53) 0,00%) 0,00 0,00)
REF SINAPI (92541) 001 REMOGAO DE TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERGAS
1233 | REF SINAPI 98569 009 Propio  |PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE m? 27,60) 2084 7,00 27,89 575,14 193,10 768,24 0,00%) 0,00 0,00)
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[REF SINAPI (94213) 001 REMOGAO DE TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2

6 2 o
1234 REF SINAPI 98569 010 Préprio |AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 m’ 27,60) 4,16 1,50} 5,66] 114,87} 41,32 156,19 0,00%! 0,00} 0,00)
1235 REF FDE 1606048 Proprio LOCAGAO DE BEBEDOURO ELETRICO TEMPERATURA NATURAL OU GELADA. UNID 1,00} 7.38] 326,61 333,99 7,38 326,61 333,99 0,00%! 0,00} 0,00)
PROTECOES INTERNAS
REF EMOP 14.006.0400-0 N PROTECAO DE PAREDES, COM MADEIRA CHAPA DE MADEIRA RESINADA 6MM, , EXCLUSIVE PINTURA. " o

1241 Proprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO m’ 120,00} 35,59 29,65) 65,25) 4.271,26) 3.558,25] 7.829,52) 0,00%] 0,00} 0,00)

124.2 REF SINAPI 97113 001 Proprio LONA PLASTICA PARA PROTEGAO DE MOBILIARIO m 400,00) 0,23] 1,65} 1,87] 90,40 659, 15| 749,54) 0,00%! 0,00} 0,00)
GUARDA-CORPO FIXADO EM FORMA DE MADEIRA COM MONTANTES E TRAVESSOES EM MADEIRA PRE- o)

1243 97016 SINAPI MONTADOS PARA EDIFICIOS COM ATE 2 PAVIMENTOS. AF 0312024 M 11,15) 11,95 53,11 65,06 133,24} 592,16 725,39 0,00%! 0,00} 0,00)

1244 CUORE-C 00023 Proprio PROTECAQ DE PISOS COM SALVAPISO - FORNECIMENTO E INSTALACAO m? 300.00} 6.11 13.79] 19.91 1.833.37] 4.138.49] 5.971,86} 0.00%! 0.00} 0,00}
OPERACAO

12511 014050 SBC CONSUMO MATERIAIS ESCRITORIO MES 5,00} - 312,48 312,48 - 1.562,41 1.562,41 0,00%! 0,00} 0,00)

12512 014045 SBC CONSUMO MATERIAL DE LIMPEZA MES 5,00} - 110,19} 110,19 - 550,95 550,95| 0,00%! 0,00} 0,00)

12513 REF IOPES 220803 Proprio VEICULO E COMBUSTIVEL, SEM MOTORISTA, PARA USO EM SERVIGOS (TCE) més 5,00) - 1.429,51 1.429,51] - 7.147,54 7.147,54) 0,00%] 0,00} 0,00)

12514 REF SBC 014002 Préprio TARIFAS DE TELEFONE/INTERNET (TCE) MES 5,00) 39,67| 283,83 323,50} 198,36} 1.419,14) 1.617,50] 0,00%! 0,00} 0,00)

" KIT TIPO INTELBRAS - CENTRAL DE ALARME MONITORADO COM BOTOES DE PANICO COMPLETO - o)
12521 REF SBC 067801 001 Proprio INCLUSIVE INSTALAGAO UN 1,00) 2.051,18] 5.423,68) 7.474,86) 2.051,18 5.423,68| 7.474,86| 0,00%! 0,00} 0,00)
12522 TCE-01200 Préprio SERVIGO DE ATENDIMENTO TATICO EM EVENTOS DE ALARME VIOLADO MES 5,00) - 202,45 202,45 - 1.012,26| 1.012,26] 0,00%! 0,00} 0,00)
LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS FIX AS,CONSIDERANDO-SE A
AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME E PAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA o)
12523 05.006.0001-1 EVoP UTILIZACAO,EXCLUSIVE TRANSP ORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFORMA OU M2XMES 30,00 | 234 234 ) 970,07 970,07 0.00% 0.0 0.00
PASSA RELA DE PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES
LIMPEZA PERMANENTE
1261 REF SUDEO(O::P 192701 Proprio SACO DE RAFIA PARA ENTULHO, NOVO, LISO (SEM CLICHE), *60 X 90* CM UN 200,00) - 4,24) 4,24 - 847,47] 847,47 0,00%! 0,00} 0,00)
1262 TCE-C 00029 Proprio QIE)UR(;UEEIBDE CAGAMBA 5M3 PARA REMOGAO DE GESSO, INCLUSIVE CERTIFICADO DE DESTINAGAO N 12,00 | 455,12} 455.12) i 546145 5.461,45) 0,00% 0,00 0,00)
TCE-C 00028 Préprio [ALUGUEL DE CACAMBA 5M3 PARA REMOCAO DE ENTULHOS CLASSE B, INCLUSIVE CERTIFICADO DE N 1,00 326,44] 326,44 326,44 326.44] 0,00% 0,00 0,00

DESTINACAO CORRETO
ADMINISTRACAO E OPERACIONAI

EQUIPE ADMINISTRATIVA LOC,

211 90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 120,00} 126,77| 2,01 128,78 15.212,69| 240,68 15.453,38| 0,00%] 0,00 0,00}
212 90769 SINAPI ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 440,00) 17,31 2,01 119,31 51.615,97| 882,50] 52.498 47| 0,00%! 0,00} 0,00)
213 100321 SINAPI TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 5,00) 4.345,88] 393,91 4.739,78) 21.729,38 1.969,53) 23.698,91 0,00%! 0,00} 0,00)
214 94295 SINAPI REF SINAPI 94295 - MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 5,00) 4.484,76 484,26) 4.969,02) 2242379 242132 24.845,11 0,00%] 0,00} 0,00)

22
o
23

EQUIPE AUXILIAR

'SERVENTE PARA CARGA/DESCARGA 299931

HORAS EXTRAS
ENGENHEIRO CIVIL PLENO

- 14.996‘54

2311 REF SINAPI 90778 001 Proprio ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (HORA EXTRA 50%) H 8,00) 189,10 2,01 191,11) 1.512,79) 16,05 1.528,84) 0,00%] 0,00} 0,00)
2312 REF SINAPI 90778 002 Proprio ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (HORA EXTRA 100%) H 8,00) 251,44 2,01 253,44 2.011,49 16,05 2.027,53) 0,00%] 0,00} 0,00)
2313 REF SINAPI 90778 003 Proprio ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ADICIONAL NOTURNO) H 8,00] 151,70 2,01 153,70 1.213,58] 16,05| 1.229,63] 0,00%] 0,00 0,00}
2314 REF SINAPI 90778 004 Préprio EggiN&ilsfgnle DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ADICIONAL NOTURNO COM H 8,00} 226,50 2,01 228,51 1.812,01 16,05| 1.828,09) 0,00%! 0,00} 0,00)
2315 REF SINAPI 90778 005 Préprio ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ADICIONAL NOTURNO COM H 800 301,30 201 303.30) 241036 16,05 242641 0,00% 0,00 0,00)

HORA EXTRA 100%)

ARQUITETO PLENO

2321 REF SINAPI 90769 001 Préprio [ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (HORA EXTRA 50%) H 20,00 2,01 177.41) 3.508,16) 4011 3.548,27] 0.00%; 0,00} 0,00)
2322 REF SINAPI 90769 002 Préprio [ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (HORA EXTRA 100%) H 20,00 2,01 235,51 4.670,14] 4011 4.710,25) 0.00%; 0,00} 0,00)
2323 REF SINAPI 90769 003 Préprio [ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ADICIONAL NOTURNO) H 20,00 2,01 142,55| 2.810,97) 4011 2.851,09) 0.00%; 0,00} 0,00)
2324 REF SINAPI 90769 004 Proprio ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ADICIONAL NOTURNO COM HORA H 20,00 201 212271 4.208,35 01 424548 0,00% 0,00 0,00)

EXTRA 50%)
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REF SINAPI 90769 005

Proprio

ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ADICIONAL NOTURNO COM HORA
EXTRA 100%)

TECNICO EM SEGURANCA DE TRABALHO

0,00%!

2331 REF SINAPI 100309 001 Proprio TECNICO EM 'SEGURANCA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (HORA EXTRA 50%) H 192,00} 52,02 2571 77,72 9.987,07} 4.935,68| 14.922,75) 0,00% 0,00 0,00}
2332 REF SINAPI 100309 002 Proprio TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (HORA EXTRA 100%) H 128,00} 69,13 2,10) 7|,2ﬂ 8.848,06) 268,78 9.116,84) 0.00%!| 0,0Q 0,00}
2333 REF SINAPI 100309 003 Proprio TECNICO EM 'SEGURANGA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ADICIONAL NOTURNO) H 128,00} 41,75 2,10} 43,85 5.344,27| 268,78 5.613,05| 0,00% 0,00 0,00}
2334 | REF SINAPI 100309 004 Préprio Eg%”;ﬁi’gffgfs;:f‘ DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ADICIONAL NOTURNO H 128,00) 62,28 210) 64,39 797182 26878 8240,60) 0,00% 000 0,00
2335 | REF SINAPI 100309 005 Proprio | TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ADICIONAL NOTURNO H 128,00) 8261 210) 84,91 10.599,36 26878 10.866,14 0,00% 000 0,00

(COM HORA EXTRA 100%)
MESTRE DE OBRAS

2341 REF SINAPI 90780 001 Préprio IMESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (HORA EXTRA 50%) H 0.00%;
2342 REF SINAPI 90780 002 Préprio IMESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (HORA EXTRA 100%) H 0.00%;
2343 REF SINAPI 90780 003 Proprio MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ADICIONAL NOTURNO) H 64,00} 75,89] 2,57 78,46 4.856,73 164,52 5.021,26) 0,00%! 0,00} 0,00
2344 REF SINAPI 90780 005 Préprio MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ADICIONAL NOTURNO COM HORA EXTRA 100%) H 64,00 150,28 2,57| 152,85 9.617,64 164,52 9.782,17] 0,00%! 0,00} 0,00
2345 REF SINAPI 90780 004 Préprio MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ADICIONAL NOTURNO COM HORA EXTRA 50%) H 64,00 113,08 2,57| 115,65 7.237,19) 164,52 7.401,71 0,00%! 0,00} 0,00

PROFISSIONAL

2351 REF SINAPI 88309 001 Préprio PROFISSIONAL (HORA EXTRA 50%) H 192,00} 12,81 - 12,81 2.458,80 - 2.458,80) 0,00%] 0,00} 0,00)
2352 REF SINAPI 88309 002 Préprio PROFISSIONAL (HORA EXTRA 100%) H 128,00} ZS,GA - ZS,GQ 3.279.61 - 3.279,61) 0.00%; 0,0Q 0,00]
2353 REF SINAPI 88309 003 Préprio PROFISSIONAL (ADICIONAL NOTURNO) H 128,00} 5,12] - 5,12 655,68 - 655,68 0,00%! 0,00} 0,00
2354 REF SINAPI 88309 004 Préprio PROFISSIONAL (ADICIONAL NOTURNO COM HORA EXTRA 50%) H 128,00} 20,49 - 20,49 262272 - 2:622,72) 0,00%! 0,00} 0,00

REF SINAPI 88309 005

REF SINAPI 88243- 001

Préprio

Préprio

PROFISSIONAL (ADICIONAL NOTURNO COM HORA EXTRA 100%)
MEIO-PROFISSIONAL
[AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (HORA EXTRA 50%)

REF SINAPI 88243- 002

REF SINAPI 88243 003

REF SINAPI 88243 004

Préprio

Préprio MEIO PROFISSIONAL (ADICIONAL NOTURNO)
Proprio MEIO PROFISSIONAL (ADICIONAL NOTURNO COM HORA EXTRA 50%)

| AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (HORA EXTRA 100%)

492,97

1.973,07]

REF SINAPI 88243 005

Préprio

MEIO PROFISSIONAL (ADICIONAL NOTURNO COM HORA EXTRA 100%)
SERVENTE

3.453,17)

2371 REF SINAPI 88316- 001 Préprio 'SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (HORA EXTRA 50%) H 192,00} 27,16 - 27,16 5.214,10 - 5.214,10) 0,00%! 0,00} 0,00
2372 REF SINAPI 88316- 002 Proprio 'SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (HORA EXTRA 100%) H 128,00} 36,22 - 36,22 4.635,56) - 4.635,56) 0,00%] 0,00} 0,00)
2373 REF SINAPI 88316 003 Préprio SERVENTE (ADICIONAL NOTURNO) H 12&00' 3,@ - 362| 462,83 - 462&3' 0.00%; 0,00] 0‘@
2374 REF SINAPI 88316 004 Proprio SERVENTE (ADICIONAL NOTURNO COM HORA EXTRA 50%) H 128,00} 14,48 - 14,48 1.853,74] - 1.853,74) 0,00%! 0,00} 0,00
2375 REF SINAPI 88316 005 Proprio 'SERVENTE (ADICIONAL NOTURNO COM HORA EXTRA 100%) H 128,00} 25,35 - 25,35) 3.244,85 - 3.244,65) 0,00%] 0,00} 0,00)

REMOCOES E DEMOLICOES

BIBLIOTECA

PISO

REMOGAO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM

2 o

3111 97643 SINAPI REAPROVEITAMENTO. AF 0912023 m’ 146,29 22,65] 8,65) 31,30} 3.312,93 1.265,94 4.578,87| 0,00%! 0,00} 0,00
DEMOLIGAO DE CONTRAPISO DE 5CM, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM " o)

3112 104790 SINAPI REAPROVEITAMENTO. m’ 731 55,47| 66,37] 121,84 405,75 485,44 891,19) 0,00%! 0,00} 0,00

3113 10971 ORSE Remocao de soleira de marmore ou granito m 3,00) 3,95/ 1,01 4,95) 11,84) 3,02] 14,86 0.00%! 0,00} 0,00)

- coREC o -

Proprio

REMOCAO DE ELEMENTOS DE ELETRICA - GERAL

REMOGAO ITENS DE ELETRICA - GERAL

PAREDE
Y " REF SINAPI (97627) 001 DEMOLIGAO GUARDA CORPO/ PAREDE EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA " o)
3131 TCE-C 00944 Proprio MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. (EMBAIXO ESQUADRIA) m’ 0,24) 186,26 70,8) 257,10) 44,70 17,00] 61,71 0,00%! 0,00} 0,00
3132 97622 SINAPI 25’%2;;5}220 DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. m 925 4999 20,02} 7001 162,42] 185,18] 647,60) 0,00% 0,00 0,00
3133 97638 SINAPI ZE’%S/%S%DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. m? 2289 735 284 10.20) 168,34 65,09 23343 0,00% 0,00 0,00
3134 97645 SINAPI REKAOCAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m? 5,94] 22,07 8,45) 30.52) 131,11 50,17, 181,28} 0.00%; 0,00} 0,00]
3135 97644 SINAPI [REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m? 7,15) 8,64/ 3,28] 11,82) 61,08, 2344 84,52) 0.00%! 0,00} 0,00)

3151

CUORE-C 00133

Proprio

AREA ESCADA EXISTENTE

REF SBC (112402) 001- REMOGAO, ARMAZENAMENTO E REINSTALAGAO DE GUARDA CORPO EM INOX COM|
VIDRO

REMOCAO, ARMAZENAMENTO, RECOLOCACAO e CONTROLE (lista com patriménio);

SERVIGOS DE REMOGAO, ARMAZENAMENTO, RECOLOCAGAO & CONTROLE (ista com patriménio);

ESPACO CAFE (ANTIGA SALA DE TELEFONISTA E DATA CENTER PEQUENO)

ANTIGA SALA DE DATA CENTER PEQUENO

1,00}

46.595,45)

46.595,45)

46.595,45|

46.595,45)

0,00%!

0,00}

REMOGAO DE PISO DE MADEIRA (TACO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

32111 97643 SINAPI AF 0012023 m? 14,00] 22,85 8,65) 31,30} 317,05} 121,15 438,20) 0,00%! 0,00} 0,00
32142 104790 SINAPI 25’%2;;5}220 DE CONTRAPISO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. m 1,15 55,47 66,37} 121,84 6379 7632 140,11 0,00% 0,00 0,00
32124 97662 SINAPI REMOGAO DE TUBULAGOES (TUBOS E CONEXOES) DE AGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM M 25,00 045 0171 067 11,30 424 15,54) 0,00% 0,00 0,00

[REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
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REF SETOP 48460 +
SINAPI 97640

Proprio

HALL ELEVADORES

TETO

REMOGAO MANUAL DE FORRO DE PLACAS (GESSO, MINERAL, FIBRA, ISOPOR, COLMEIA, PVC, ETC.), COM
REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO

0,00%!

g . REMOGAO MANUAL DE FORRO DE PLACAS (GESSO, MINERAL, FIBRA, ISOPOR, COLMEIA, PVC, ETC.), SEM , "
32122 TCE-C 00984 Propio [ EITAMENTO m 15,00) 442 1,83 624 66,24 27,40 9365 0,00% 0,00 0,00
g . REMOGAO DE ELEMENTOS DE AR-CONDICIONADO (REMOGAO DE LINHAS FRIGORIGENAS E RETIRADA E 1 1 "
32131 CUORE-C 00129 Proprio- | REMOCAO DE EQUIPAVEENTOS AR COND.SPLIT+INSTALACOES) - ANTIGA SALA DE DATA CENTER cony 00 17632 176332 176932 17693 0.00% 000 000
32141 162 S ggvﬁggocz;;o DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. . 290 1999 2002 7001 4516 so14 s 0.00% 000 000
32142 97644 SINAPI | REMOCAO DE PORTAS. DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 0912023 m 183 55 3.2 11.62 15,60 599 21,59) 0.00% 0,00 0,00
ANTIGA SALA D ONISTA
REF SETOP 48460 + ) [REMOGAO MANUAL DE FORRO DE PLACAS (GESSO, MINERAL, FIBRA, ISOPOR, COLMEIA, PVC, ETC.), COM N N
32211 SINAPI 97640 PP | REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAVIENTO " o0 42 183 624 75 1644 619 0.00% 000 000
DEMOLIGAO DE CONTRAPISO DE CONCRETO H=5CM DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM | N
32221 104790 SINAPL | A ROVEITAMENTO A& 0612003 m 0.45) 5547 66,37 24,9 2986 54,83 0,00% 0,00 0,00
32222 05.001.0073-A EMOP___|REMOCAO DE PLACAS DE PISO VINILICO OU DE BORRACHA SINTETICA m 5.0 593 E 53,39) g 53,39) 0.00% 0,00 0,00
32223 022188 SBC REMOCAO DE RODAPES VINILICOS M 5,00) 5,oj ] 25,28] ] 25,26} 0.00% 0,00 0,00
REMOGAO MANUAL DE FOLHA DE PORTA OU JANELA DE MADEIRA OU METALICA, COM
32231 ED-48494 SETOP  |REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E m 1,89) 625 242 867] 181 458 16,39 0,00% 0,00 0,00
RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NAO REAPROVEITAVEL
APl |PEVOLIGEO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM 0.00%
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 -00%
SALA AR CONDICIONARIO (COBOGO) ANDAR SUB SOLO (Hall inferior)
PAREDE
o638 S igw&ggs% DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 0.00%
3312 20110 CAENA Eiml{.écéxo MANUAL DE ALVENARIA DE COBOGO, INCLUINDO REMOGAO E CARREGAMENTO MANUAL DE - 2000 P 1 P a1 i are 0.00% ™ 000
) REF SETOP (ED-48494) 001 REMOGAO MANUAL DE FOLHA DE PORTA DE MADEIRA COM N N
3313 TCE-C 00987 Pr6pio | o OVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO £ EMPILAMENTO m 1,89 16,54 560 2,14 31,25 10,89 4184 0,00% 0,00 0,00

EM TUBO DE ACO INOX COM DIAMETRO DE 1.1/2",
NOVAS INSTALACOES - OBRA CIVIL

BIBLIOTECA
PISO - BIBLIOTECA

3412 97665 SINAPI REMOCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 0.00%;
3413 97660 SINAPI iglﬁggs%DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. N 10,00 059 023 087 593 226 8,19) 0,00% 0,00 0,00)
A E A 7
3414 97661 SINAPI iglﬁggs%DE CABOS ELETRICOS, COM SECAO DE 10 MM?, FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M 100,00} 063 0.24] 0.8 63,09) 24,48 87571 0,00% 0,00 0,00)
3415 REF SIURB 095012 001 Préprio igggsC(?RolgSE INFRESTRUTURA DE ELETRODUTOS E CALHAS APARENTES - ATE 2', COM SUPORTES E M 50,00) 11,79 3,97| 15,76 589,46 198,69 788,19) 0,00%! 0,00} 0,00)
PAREDE (GUARDA CORPO DE CONCRETO)
DEMOLICAO DE MURETA DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM " o
3421 104790 SINAPI REAPROVEITAMENTO. AF 0912023 m’ 0,20) 5547 66,37] 121,84 11,09) 13,27 24,37] 0,00%] 0,00} 0,00)
3422 TCE-C 00990 Préprio REF EMOP (18.016.0225-0) 001 REMOGAO, ARMAZENAMENTO E REINSTALAGAO DE CORRIMAO SIMPLES M 3,86) 272,971 ] 272,97} 1.053,67 | 103,67} 0,00% 0,00 0,00

REF SINAPI 87738 + ) (CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE RAPIDO INTERNO, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO | N
A 102489 - 001 Prépric [ Com PRIMER SELADOR DE SOBREPOSICAO, ESPESSURA 1CM - PARA RECEBIMENTO DE PISO VINILICO " 14629 Bz 49 54'Sﬁl 426028 372043 0.00% MUI oo
41112 TCE-C 00948 Préprio __|REF SINAPI 88671 SOLEIRA DE MARMORE_APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS w 087 26.10] 11994 124010 4016 103873 0.00% 000 0.00]
41113 CUORE-C 00136 Préprio Eﬁg’%’é‘:o AUTOPORTANTE LVT AUTO TRAFEGO ESPESSURA & MM, FIXADO GOM GOLA PARA m 146,28} 605| 273,79 27978 835,68 4004037 40.926,06) 0,00% 000 0,0
41124 TCE-C 00947 Propio  |REF SBC (022746) 002 RETIRADA DE REVESTIMENTO DE MARMORE QUEBRADO m 359 .23 1625 63.49) 167,68 57,70 225,37 0,00% 000 0,00
41122 TCE-C 00988 Préprio Igg ORSE (7670) 004 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE REVESTIVENTO DE MARMORE PARA DEGRAU m 359 74,39 250,19 222457} 264,05 7633,17) 789722 0,00% 000 0,00
41123 | REF SINAPIs813 002 Prépio  |REMOVEDOR DE RESIDUOS DE MARMORE/GRANITO "GTR ECO" MARCA : NANOAYOU m 10865 077 5,11 59 822 54,45 62,66} 0,00% 000 0,00
) LIVIPEZA DE MARMORE/GRANITO EN PAREDE COM A APLICAGAO DE PRODUTO "LIMPA CERTO (LIVIPEZA X y
41124 | REF SINAPI 99813 001 Propro | DAY MARCA. NAROAYOU m 10869 077 565 642 822 60,17 68,39 0,00% 000 0,00
41125 TOE-C 00852 Proprio __|REF ORSE (13488) 002 POLIMENTO DE MARMORE EM AREA INTERNA w 065 %6 19,56] 4323 252,11 208.29 460,40 0.00% 000 0.00)
1126 TCEC 00686 P |/LIGAGAD D RESINA NPERNEABLIZANTE SOBRE REVESTIVENTO DE WARVORE OU GRANTO -2 = 106 144 269 10 1022 w527 30049 0.00% 000 000
) 101 - JANELA 4 FOLHAS DE CORRER EM PERFIL DE ALUMINIO, COR PRETO E VIDRO INCOLOR, LINHA .,
41134 CUORE-C 00067 Propo | onthe, COR PRETO.L 4550+ a0m FORNEGIMENTO, INSTALAGD & LINPLZA Ve 1,00 10,12 408541 4005,53 10,12 408541 409559 0,00% 000 0,00
. P01 - PORTA 2 FOLHAS SENDO UMA DE CORRER COM BANDEIRA FIXA DE VIDRO, EM PERFIL DE ALUMINIO, .
41132 CUORE-C 00068 o [ EVIDRO INCOLOR. LA SUPRLMA L .93 X240V FORNEGIENTO NSTALAGAD £ LIPEZA Ve 1,00 16,35 14.261,92 14277.27 15,35 14.261,92 1427721 0,00% 000 0,0
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAVIAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E .,
41141 80402 el | oo aF 082022 M 15,00 732 611 1343 109,75 91,67 201,42 0,00% 000 0,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25VIM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - y
41142 80408 SINAPI I;RNEC‘MENTO E NSTANGRO. A QU222 uN 300 627 379 1007 1881 11,38 30.20) 0,00% 000 0,00
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EV RAVAL OU y
41143 89366 SINAPL | R AAL bE AGUA FORNECIMENTO & INSTALAGAD. AF 082090 uN 1,00 659 1000 1654 659 10,00 1654 0,00% 000 0,00
11ed o snvpr_|REGITRO DE EGFERA.PYC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, D 25 W - FORNECIVENTO EINSTALAGA o 200 260 %2 w10 3 5040 o 0.00% 000 000
41145 | REF SBC 180787 001 Prépio__|PINTURA ESWALTE EM TUBULACAO (24 3) W T5.00] 763 T003] 17.66] 11441 15043 26484 0.00% 000 0.00)
FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE
41146 o117 SINAPI [0 ACO, DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAGADEIRA M 15,00) 2032 830) 2862 30481 124,44 4204 0,00% 000 0,0
'M_ETALICA FLEXIVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF 0912023
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1151 asas5 SNApl | FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF 0412023, Considerado: uma . 5571 " 1 " 2121 12175 24299 0.00% 000 000
face da parede fechamento de infra, uma face da divistria da biblioteca e uma face dos cassetes de r.
ITO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL
41152 88497 SINAPI [ AF_04/2023 Considerado: uma face da parede fechamento de infra, uma face da diviséria da biblioteca e uma face m? 56,71 1162 9,92 21,54 65893 562,28 1221,22] 0,00% 0,00 0,00
dos cassetes de ar.
1153 28489 SNl 2‘;\/%1;02‘!02 - PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. " 528 0 1507 207,09 w2 . 000% o)
41154 88484 SINAPI___| FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. AF_04/2023 e 2,98 2.5 543 1.566,22] 129362 285984 0.00% 0,00
41155 88494 SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM TETO, UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 m 16,28 9,12 25.40) 8.569,61 479779 13.367 40} 0,00% 0,00
41156 88488 SINAPI___|PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 " 7.32] 859 15.90] 3851,12] 452023 8.371,35] 0,00%) 0.00]
41160 MOBILIARIO CORPORATIVO - - - - - E
411611 CUORE-C 00132 Proprio C?G |():A?§‘D§)A GIRATORIA 01 - GADEIRA OPERACIONAL MARELLI SOPHIE - FORNECIMENTO £ INSTALAGAO wn 9,00) g 2.445.20 2.445,20) - 22.006,82) 22.006,82 0,00% 0,00
411612 CUORE-C 00008 Proprio D2 - Cadeira Giratoria alta - MODELO Unique REUNIRO, 2643, MARELLI, (CG3) = (CD2) n 2,00 - 291853 291853 - 5837,05 537,05 0.00% 0,00
411613 CUORE-C 00001 Proprio __|PLT1 - POLTRONA BASICA COURO - MARCA DESMOBILIA UN 400 - ) 357,28 - 14.309.10 14.309,10} 0.00% 0,00
MTT- MESA WORK DUPLA 140X140 PARA MESA PLATAFORMA MODULAR, INCLUINDO ELETRIFICAGAO, "
411614 TCE-C 00500 Prépio_ |DIVISORES DE VIDRO JATEADO, GAVETEIROS VOLANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAQ N 40 ’ 854,26 855429 i 18713 41871 0.00% 000
MC1 - MESA DE CENTRO, MODELO TAMBORIM, DIAMETRO 87CM, COM ESTRUTURA EM MADEIRA, E "
411615 TCE-C 00995 Propio | CABAVENTO DO TAMPO E DA BORDA EM LAVINA - NATURAL (213) PAULINHO TEIXEIRA UN 2,00 - 5.318,39 5.318,36) - 10.636,72 10.636,72) 0,00% 0,00 0,00
MT4 - MESA WORK GERENCIAL COM ARMARIOS , 184,5 X 160 PARA MESA "L", PE REQUADRO , INCLUINDO
411616 CUORE-C 00150 Propio  |ELETRIFICAGAO, FORNECIMENTO E INSTALAGAO , OBS: MESA (ML) = (MTR) = (MT24 E 5% = WORK - UN 1,00 - 7.081,64 7.081,64 - 7.081,64 7.081,64 0,00% 0,00 0,00
SUPERVISOR
41162 PERSIANAS - g ] E g g
. TELA SOLARIPERSIANA, TECIDO PANAMA XL OCM 29% FIBRA DE VIDRO E 71% VINIL. TELA SOLAR COM "
411621 CUORE-C 00125 P00 | £ 0R DE ABERTURA 3% - HUNTER DOUGLAS L:1.35 H2.52 - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO UNID 2,00 - 1.475,85) 147585 - 295171 295171 0,00% 0,00 0,00
p 9 9 .
411622 CUOREC 00124 Propro | 19 9lrersiana, Tecido Panama XL oo 29%fora de vidro e 71% vin. Telasor com fator de abertra 3% UND. o0 i 181294 81234 i 8123 181294 000% 0.0 o)
Hunter Douglas L:1,75x H:2.52
41163 i DE CARGA, E DE MOVEIS E i ] i j i ]
gl LIMPEZA POS OPERACAQ
411631 88255 SINAPI___| AUXILIAR TECNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 200 201 41,99 401 83,8 0.00% 0,00 0,00
411632 SINAPI___| AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00} 7.9 27,4 15,89) 54,95 0.00% 0,00 0,00
411633 | REF SINAPI 9537 001 Proprio __|LIMPEZA DIARIA DE OBRA DIA 5,00 18,54 12,82} 31,36) 64,08 156,76) 0.00% 0,00 0,00
44.1.7.1 MOVELARIA| | g ] | g | |
414711 CUORE-C 00028 Proprio __|B_ARM1 - ARMARIO EM MDF MELAMINICO ARAUCO 549x50x75 - FORNECIMENTO E_INSTALACAO UN 100 - 14.038,56} 14.038.58 g 14.038.58 14.038,56} 0.00% 0,00/ 0.00]
. B_EST1 - ESTANTE E NICHOS DE LEITURA 932,5X51X197,5 CM EM MDF CONFORME PROJETO - "
411712 CUORE-C 00035 Propio | Con ECINENTO E INSTALAGAD UN 1,00 - 61.474,89 61.474,89) - 61.474,89) 61.474,89 0,00% 0,00 0,00
. B_EST2 - ESTANTE 310,94+41X72,5X197,5CM EM MDF CONFORME PROJETO COM USINAGEM NAS "
411713 CUORE-C 00036 PrOpio | TEL EIRAS PARA FITA DE LED » FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 - 24.567,28) 24.567,26] - 24.567,28 24.567,28) 0,00% 0,00 0,00
. B_EST3 - ESTANTE 425 44+41X72,5X197,5 CM EM MDF CONFORME PROJETO COM USINAGEM NAS "
411714 CUORE-C 00037 PrOpio | TEL EIRAS PARA FITA DE LED » FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 - 30.737,51 3073751 - 3073751 30.737,51 0,00% 0,00 0,00
. B_EST4 - ESTANTE 138X41X197,5 CM EM MDF CONFORME PROJETO COM USINAGEM NAS PRATELEIRAS o
411715 CUORE-C 00038 Propio | FITA DE LED - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 - 11.484,82) 11.484,82 - 11.484,82 11.484,82) 0,00% 0,00 0,00
. B_EST5 - ESTANTE 655X41X197,5 CM EM MDF CONFORME PROJETO COM USINAGEM NAS PRATELEIRAS o
4117.16 CUORE-C 00039 Propio | FITA DE LED - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 - 4563949 45.639,49) - 45.639,49) 4563949 0,00% 0,00 0,00
414707 CUORE-C 00040 Proprio %gf;&c?g’wm CIRCULAR ALTURA DE 125 CM EM MDF CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO & 1,00 1,00 - 47.885,65 47.885,65 - 47.885,65 47.885,65 0,00% 0,00 0,00
411718 CUORE-C 00041 Proprio %gf;&c?g’wm CURVA 428,24X72,5X122,5 CM EM MDF CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO £ UN 1,00 - 25.165,18} 25.165,18) - 25.165,18) 25.165,18} 0,00% 0,00 0,00
411719 CUORE-C 00033 Proprio mﬁ'ﬂ&g”co CURVO ALTURA DE 47,5 CM EM MOF CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E UN 1,00 - 9.900,70 9.900,70 - 9.900,70 9.900,70 0,00%) 0,00 0,00
B_BNC2 - BANCO CURVO ALTURA DE 47,5 CM COM ESTANTES EM MDF CONFORME PROJETO - "
4117.1.10 CUORE-C 00034 Propio | oo ECIMENTO E INSTALAGAD UN 1,00 - 10.245,00) 10.245,00 - 10.245,00 10.245,00) 0,00% 0,00 0,00
4147111 CUORE-C 00029 Proprio  |B_BAN1 - BANCADA 1 EM MDF MELAMINICO - 223,57+125x60xB5CM UN 1,00 - 522871 5.228,71 - 522871 522871 0,00% 0,00 0,00
4117112 CUORE-C 00030 Proprio  |B_BAN2 - BANCADA RECEPGAO - 312x50x75CM - EM MDF CONFORME PROJETO COM PORTAS DE ABRIR UN 1,00 - 7.790,16 7.790,16 - 7.790,16] 7.790,16 0,00% 0,00 0,00
4117.1.13 CUORE-C 00031 Proprio  |B_BMB1 - ESTANTE BIOMBO - 160X36X107,5 CM EM MDF CONFORME PROJETO UN 1,00 - 5.893,03 5.893,03) - 5.893,03 5.893,03) 0,00% 0,00 0,00
4147114 CUORE-C 00032 Proprio %g&ﬁ&%gwo 160X25X107,5 CM FLOREIRA EM MF CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO € UN 1,00 5.107,29 5.107,29 - 5.107,29 5.107,29 0,00% 0,00 0,00
41172 PLACA DECORATICA - BIBLIOTECA - E ] g - E
411721 CUORE-C 00088 Proprio | PLACA DECORATIVA EM MDF PARA A BIBLIOTECA - FORNECIMENTO E INSTALACAQ UN 1,00 g 1179682} 11.796.82| - 11.796,82] 11.796.82] 0.00% o,@‘ 0,00
41181 CUORE-C 00140 Proprio | FL - Purificador de Aqua Gelada - MODELO Da Vinci loe MARCA EUROPA UN 1,00 - 212091 212091 - 2.120,91 212091 0.00% 0,@‘ 0,00
41191 ARMADURA EXPOSTA COM OXIDAGAQ - - - | |
120226 SBC APICOAMENTO SUPERFICIE DE CONCRETO MEIO MECANICO COM ANDAIME m .00 839 5,56 13.95) 41,9 0.00% 00 00
99814 SINAPI___|LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 w 00 1,65 0.72 .39 2 0.00% 00 00
021115 SBC LIMPEZA ARMADURA EXPOSTA + RETIRADA OXIDACAO w 00 6284 8,95 71.80) 314,22] 0.00% 00 00
1.9; TCE-C00186 Proprio | TRATAMENTO E RECOMPOSICAO DE ARMADURA EXPOSTA ESPESSURA DE 3CM m 00 14.40) 3327 347,17 7199 0.00% 00 00
41192 FISSURAS E TRINCAS - E - - - g
411921 SBC TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS EM ESTRUTURA m 500 18,01 260,17 90,07 1.300,87] 1.390,94] 0.00% 0,00
411922 | REF SBC 160386 004 Proprio | TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS COM SELANTE ACRILICO FLEXIVEL 1] 10,00} 315 10,34] 31,54 103,39 134.94] 0,00%) 0,00
41193 REFORCO ESTRUTURAL (Viga de concreto suporte plataforma elevador, Sub -solo) - - B - - -
411931 CUORESC 00149 proprio|REF SINAP! (100764) 002 Estutural Metdica para REFORGO ESTRUTURAL (Viga de concreo suporte plataforma pa 15208 17 1861 208 2340 262071 208811 000% 000 o0
elevador, Sub -solo), Conforme projeto Especifico em Anexo
PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL N "
411932 100752 SINAPL |{IETAL 10 EXECUTADO EM FABRICA (02 DEMAQS), AF 0112020 w 340) 11,20 34,93 46,12 38,07 118,75) 156,81 0,00% 0,00 0,00
411933 2456 ORSE Remocao de piso em marmore m 0.32] 11,71 311 14,82] 375 0,99 474 0.00% 0,00 0,00
414404 VASOS E PLANTAS - - - - - E
411011 CUORE-C 00049 Propio |Planta Guaimbé 0,6m - Fomecimento e instalagéo wn 2,00 390 46,79 50,69) 7.80 93,58 101,39 0,00%) 0,00 0,00
4111012 CUORE-C 00052 Proprio  |Filodentro Pink princess - pote 17 wn 14,00) 390 4859 52,48 54,58 680,11 734,68} 0,00% 0,00 0,00
4111013 CUORE-C 00050 Proprio|Planta filodentro Imperia red - pote 30 wn 9,00 390 114,59) 118,49 35,09 1.031,29 1.066,37] 0,00% 0,00 0,00
4111014 CUORE-C 00051 Propio |Planta filodentro verde - pote 30 wn 1,00 390 359,41 363,31 390 35941 363,31 0,00% 0,00 0,00)
414102 [ARGILA E CASCOS g g ] E - g
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PAREDE - BIBLIOTECA
LIMPEZA PROTECAO DE REVESTIMENTO DE MARMORE EM PAREDE

LIMPEZA DE MARMORE/GRANITO EM PAREDE COM A APLICAGAO DE PRODUTO "LIMPA CERTO (LIMPEZA

4111021 CCUORE-C 00060 Proprio Argila expandida - saco de 50L. SC 23,00} 3,90 53,38 57,28 89,66} 1.221,77] 1.317,43) 0,00% 0,00 0,00
4.1.1.102.2 CUORE-C 00062 Proprio CASCA DE PINUS - SACO DE 5KG - tam P sc 1,70) 3,90 48,79 50,69 6,63 79,54 86,17} 0,00% 0,00 0,00
4.1.1.102.3 CUORE-C 00063 Proprio CASCA DE PINUS - SACO 5KG - tam M sc 0,85 3,90 46,79 50,69 331 39,77| 43,09) 0,00% 0,00 0,00
411103 PRATOS - -} | -} - |
4.1.1.103.1 CUORE-C 00053 Proprio Prato plastico 08 - preto (6000112) un 1,00] 0,97, 12,64] 13,61 0,97 12,64 13,61 0,00% 0,00 0,00
4.1.1.103.2 CUORE-C 00054 Proprio Prato plastico 07 - preto un’ 2,00 0,97] 9,25) 10,22) 1,94 18,49 20,43} 0,00% 0,00 0,00
4.1.1.103.3 CUORE-C 00056 Proprio Prato plastico 05 - preto un 9,00 0,97] 7,18 8,15) 8,73 64,58] 73,31 0,00% 0,00 0,00
4.1.1.103.4 CUORE-C 00057 Proprio Prato plastico 04 - preto un 14,00] 0,97] 5,76 6,73 13,58 80,68 94,26} 0,00% 0,00 0,00

TCE-C 00947

Préprio

REVITALIZACAO E PROTEGAO DE REVESTIMENTO DE MARMORE EM PAREDE
REF SBC (022746) 002 RETIRADA DE REVESTIMENTO DE MARMORE AREA INTERNA

10,00]

16,25

63,49

162,53

634,85)

0,00%

41211 REF SINAPI 99813 001 Proprio PROFUNDA)" MARCA : NANO4YOU m? 92,21 0,77] 5,65) 6,42} 7,20 520,97| 592,17) 0,00% 0,00| 0,00)
41212 REF SINAPI 99813 002 Proprio REMOVEDOR DE RESIDUOS DE MARMORE/GRANITO "GTR ECO" MARCA : NANO4YOU m? 92,21 0,77] 511 5,89 7,20 471,48 542,68) 0,00% 0,00| 0,00)
41213 REF SINAPI 99810 003 Proprio [APLICAGAO DE PRODUTO PARA POLIMENTO DE MARMORE MARCA : NANO4YOU m? 92,21 6,30] 96,80) 103,10} 580,88, 8.925,94] 9.506,83) 0,00% 0,00| 0,00)
41214 TCE-C 00656 Préprio SEH%AQQAO DE RESINA IMPERMEABILIZANTE SOBRE REVESTIMENTO DE MARMORE OU GRANITO - 2 m? 9221 744 2866 3610 68594 2,643,05] 332,00 0,00% 0,00 0,00

0,00

TCE-C 00669

Préprio

REF ORSE (7870) 002 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE REVESTIMENTO DE MARMORE 60X27,5 cm,
Esp=2 cm

PAREDES E SEPTOS

TRATAMENTO DE JUNTA SERRADA, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE A BASE DE SILICONE.

10,00]

2.150,19)

2.22457|

21.501,88]

22.245,68]

0,00%

0,00

4.1.24

4. 1 2. 4 1 10749 |___ORSE___|Piaca de indicativa em acriico e adesivo, com sinalizagao para deficientes, dim.. 12 x 30 cm [ | 20 — 53 — S —_m_m—
TETO - BIBLIOTECA
FORRO

87690

SINAPI

INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MENOR QUE 5M2, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

PLACA DE SINALIZACAO - BILBIOTECA

ESPAGO CAFE (ANTIGA SALA DE TELEFONISTA E DATA CENTER PEQUENO)

[

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400
L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, NAO ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA
5CM. AF_07/2021

49,28

0,00%

98577 SINAPI AF 0912023 M 136,80} 34,95 20,98 55,93] 4.781,64 2.870,02 7.651,66) 0,00% 0,00 0,00

DIV 01 - PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES

41232 96359 SINAPI SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU m? 10,46] 1721 87,90) 105,11 180,05} 919,45 1.099,50] 0,00% 0,00| 0,00)
IGUAL A 6 M2, COM VAOS. AF_07/2023 PS
FECHAMENTO DOS CASSETES DE AR CONDICIONADO - PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO

41233 96358 SINAPI PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS m? 19,84] 15,10| 78,15) 93,25) 299,66 1.550,42| 1.850,08] 0,00% 0,00| 0,00)
SIMPLES, SEM VAOS. AF_07/2023 PS
DIV 02 - PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE

41234 96363 SINAPI SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM AREA m? 39,56) 2042 189,74 210,16) 807,98 7.506,10] 8.314,08) 0,00% 0,00| 0,00)
LiQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VAOS, INCLUINDO INSTALAGAO DA LA DE ROCHA. AF_07/2023_PS
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE "

41235 87878 SINAPI PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 m 10,00] 3,00 2,43 543] 30,04} 24,29 54,33 0,00% 0,00 0,00

41236 87528 SINAPI EMBOCO, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES m? 10,00) 2582 2076 4658 25620 207,63 46589 0,00% 0,00 0,00

0,00|

POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022

99811

96114

SINAPI

SINAPI

4212 TCE-C 00948 Proprio REF SINAPI 98671 SOLEIRA DE MARMORE APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS, m? 0,60) 46,16 1.193,94) 1.240,10) 27,70} 716,36) 744,06) 0,00% 0,00 0,00
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM,
4213 104162 SINAPI INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAGAO DAS JUNTAS, APLICAGAO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM m? 23,00 41,63 60,24 101,87 957,48 1.385,44] 2.342,92) 0,00% 0,00| 0,00)

LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019

TETO - CAFE

FORRO

FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAGAO.
AF_08/2023 PS

m

78,3

0.00%

0,00%

0,00

CUORE-C 00094

Préprio

SINAPI

ESTRUTURA METALICA FIXADA NO TETO COM FECHAMENTOS EM PLACAS DE MDF - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

PAREDE - CAFE

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES
SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VAOS. AF_07/2023 PS

10719,

CUORE-C 00089

SINAPI

| ORSE___|Placa de indicativa em acrilico e adesivo, com sinalizacao para deficientes, dim.: 12 x 30 cm

Préprio

CONJ.

44.764,45)

44.764,45|

117,22

139,88}

0,00%

0,00%

0,00

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E|
OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VAOS. AF_07/2023_PS

PLACA DE SINALIZACAO - ESPACO CAFE

IMPERMEABILIZACAO
IMPERMEABILIZACAO DE PAREDES COM VIAPUS 1000 SEMIFLEXIVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAQ

CUORE-C 00090

Préprio

459371

5.397,71)

0,00%

0.00%

IMPPERMEABILIZACAO DE PAREDES CCOM VIAPLUS 7000 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

CUORE-C 00091

Préprio

0.00%

TELA DE POLIESTER PARA IMPERMEABILIZAGAO E APLICAGAO EM PAREDES - FORNECIMENTO E
INSTALACAO
BANCADAS - CAFE
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4251

CUORE-C 00095

Proprio

[BANCADA ALTA EM QUARTZO SILESTONE 2,50MX0,60M, COR FARO WHITE - FORNECIMENTO E
INSTALACAQ

UNID.

1,00}

11.205,47)

11.205,47|

11.205,47|

11.205,47)

0,00%!

0,00}

0,00}

4252

CUORE-C 00096

Proprio

IBANCADA DE COZINHA, 3,33M X 0,71M, SAIA DE 2CM, COM RODABANCA 3,33M X 0,70M EM QUARTZO
SILESTONE, COR FARO WHITE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

INSTALACOES HIDRAULICAS

UNID.

1,00}

32.824,05|

32.824,05)

32.824,05|

32.824,05|

0,00%!

0,00}

0,00}

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
REVESTIMENTOS - ESPACO DO CAFE

42611 94495 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 UN 1,00} 6,85/ 54,73 61,57 6,85) 54,73 61,57] 0.00%; 0,00} 0,00]
42621 89391 SINAPI 2I\D/IA:ATGEl?g&:ﬁgiﬁamagéigﬁfﬂsg:;;;;SI\JE'%SET\RN%'rA\/&CSﬂ%IDA,;\iEE}Z%Z‘ZSZMM X1, INSTALADO UN 2,00} 512 4,57) 9,69 10,24} 9,13 19,38 0,00%! 0,00} 0,00)
42622 89408 SINAPI :gER\;\JHEOC?I\(:E?\Ff%ug‘I:;?AE%ADSVAE;LEG’;‘ZEZZAMV INSTALADO EM RAVAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA- UN 16,00} 6,27| 3,79) 10,07} 100,34} 60,72 161,06} 0,00%! 0,00} 0,00)
42623 89366 SINAPI éﬁi&:gjzsgskgguaoﬂglﬁéé|$Airb¢?§i5&f%}?§ﬂ,o?‘z$w‘ X314 INSTALADO EM RAMAL OU UN 4,00} 6,53] 10,00} 16,54 26,14 40,00 66,14 0,00%| 0,00} 0,00)
42624 89395 SINAPI \TI\JESVTPXLCAVCSSL")._D/QEO:IZDUQ;SMM‘ INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 3,00} 9,34 5,80) 15,14} 28,02 17,40] 45,42 0,00%! 0,00} 0,00}
42625 90374 SINAPI (T)ECS?J’;::I\CAZC SE \A-SUZO- gg:ﬁégﬁw(éiﬁgﬁ\mg.‘;&:g;gkxﬁfdgyoggMM X34, INSTALADO EM RAMAL UN 1,00) 8,71 13,74) 22,45 871 13,74] 22,49 0,00%! 0,00} 0,00)
142626 80446 SINAPI ;gz%/;o\;(; 'SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 37,00) 0,89] 401 491 33,10 148,42 181,52 0,00% 0,00 0,00]
42631 89724 SINAPI \Jr?sETL/:ﬂg%iv:iﬁit%ssﬁ&ﬁm%ﬂ ERSA(;AOATLODPEREESD(I;%E(‘gg:ﬁ#yﬂéumngs&gag?va FORNECIDO E UN 6,00} 5,86 5,95) 11,81 35,14 35,71 70,89) 0,00%| 0,00} 0,00)
42632 89783 SINAPI wg'&ﬁl)sfl)M:b'/\.E:Al:XfVDSEESIEESQES(’::\BUEiizLE EEEE?QIST%NS:%AT’:'RJI[UJN;:jg/;g;;EL' FORNECIDO & UN 2,00} 7.82] 9,25) 17,08) 15,63 18,49 34,12) 0,00%! 0,00} 0,00)
42633 80711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE M 11,00 135 11.37] 2490 148,74] 125,12 273,871 0,00% 0,00 0,00)

100856

SINAPI

SWISSCLICK - FORNECIMENTO E INSTALACAO
METAIS DE ACABAMENTO - ESPACO DO CAFE
MANOPLA E CANOPLA CROMADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

0.00%]

4271 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 m? 214,44 215,38 0.00%;

4272 88497 SINAPI il:/-\;zzﬂ;:‘ENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. m? 1165.70) 994,72) 216041 0,00%

4273 88489 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 m? 134,62 200,24 334,85 0.00%; U,Oﬂ

4274 CUORE-C 00093 Proprio TEXTURA EM GRANILHA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO m? 45,20) 49,12 63,93) 113,04 2.220,03 2.889,53 5.109,56) 0,00%! 0,00} 0,00)
4275 CUORE-C 00017 Proprio DIV 03 - REVESTIMENTO ACUSTICO FRISADO COM APLICAGAO DE CAMADA DE ISOLAMENTO ACUSTICO - m? 11,22) 227 819,95} 847,2) 30,97] 9.199,62 9.505,79) 0,00% 0,00 0,00)

4282 CUGRE-C 00058 Proprio __|LIXEIRA DE EMBUTIR ACO INOX TRAMONTINA 5 LITROS COR CINZA - FORNECIVENTO E INSTALACAO UNID- 0.00%
y . REF SINAPI (86936) 001 CUBA DE EMBUTIR DE AGO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO .
4283 CUORE-C 00137 Proprio | \MERICANA E SIFAQ TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIVENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 1.00 14.29 541.19) 55548 14,29 541,19| 555,48 0,00% 0,00 0,00)
g . REF SINAPI (86906) 001 Tomeira Docol Nova Chess 1522206, De Bancada Cromada, Acabamento Cromado, Cor y
4284 CUORE-C 00139 Propr | e FORNEGNIENTO £ NSTALACAG uN 1,00 306 288,13 291,19 306 288,13 291,19 0,00% 000 000
MOBILIARIO
42911 CUORE-C 00003 Proprio__|BCF - Banqueta Pedrita h=85em, L=40cm, P=45cm, com fomecimento e inslalagao - MARCA Marcelo Caruso UN 500 ] 214408 2.144,06} - 10.720.3) 10.720,38 0.00% 000 000
42912 CUORE-C 00004 Proprio | CCF - Cadeira Violeta h=82m, L=500m, P=57cm - MARCA MARCELO CARUSO UN 2,00} ] 346854 346854 - 693707 693707 0.00% 000 0,00)
42913 CUORE-C 00002 Prprio | MOF1 - Mesa Girafa - edonda, madeira . Gamelro=70cm, altura=76cm - MARCA: BARAUNA UN 2,00) ] 269120 2691.20 - 5382.39 5382.39 0.00% 000 000
42921 MOVELARIA - ESPACO DO CAFE - 4 1 1 - 4
) B_EST_DIV - DIVISORIA PARA O CAFE - ESTANTE DIVISORIA DE AMBIENTES CONFORME PROJETO EM MDF .
4292441 CUORE-C 00042 Propio | EOENTO & NSTA NGRS uN 1,00 | 25.366,17] 25.366,17] - 25.366,17) 25.366,17 0,00% 000 0,00
. CF_BC1 - BALCAO 250X60110 CM EM MDF COM PORTAS DE ABRIR E GAVETAS COM LATERAL CURVA - y
429212 CUORE-C 00044 Propio | CO o MENTO E INSTALAGKO uN 1,00 | 10,605,271 10.605,27} - 10.605,27) 10.605,27] 0,00% 000 0,00
429213 CUORE-C 00045 Préprio gfﬂgﬁijc";‘g"m COM MUXARABI FLOREIRA E NICHO EM MDF CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO uN 1,00 | 17.482.41 1748241 - 1748241 17.482.41 0,00% 000 0,00
129214 CUORE-C 00047 Préprio__|CF_P- PORTICO COM FLOREIRA EN MDF CONFORME PROJETO n .00 ] 415535 415535} - 415535 415535 0.00% 000 0.00)
429215 | CUOREC 00046 Préprio %Fsﬂﬁéig”co CURVO COM ESTANTE & PAINEL EM MDF CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO & uN 1,00 | 9.601,19 960119 - 9.601,19) 9.601,19 0,00% 000 000
129216 TCE-C 009% Préprio__|CF_BAN - MOVEL EM MDF ABAIXO DA BANCADA DE QUARTZO ONDE TERA A CUBA UN 1.00 ] 10.105.64 1010564 - 10.105.64 10.105.64 0.00% 000 0.00)
42922 PLACA DECORATIVA - ESPACO DO CAFE - 1 1 1 - 1
329221 CUGRE-C 00087 Proprio__|PLACA DECORATIVA EM MDF PARA ESPACO DO CAFE - FORNECIMENTO E INSTALACAQ UN 1,00 ] 26.196.31 26.196.31 - 26.196.31 2619631 0.00% 0,00 0,00
4240 RODO 0
CUORE-C Proprio | FL - Purifcador de Agua Gelada - MODELO Da Vinci lce MARCA EUROPA 0 - 212091 2.12091 - 212091 212091 0.00% 00 00
CUORE-C Préprio | FB - FRIGOBAR ELETROLUX - MODELO 122L "Efficent” 00 - 1.223,44] 1.223.44] - 1.223.44] 1.223.44] 0.00% 00 00
CUORE-C Proprio | MO - MICROONDAS ELETROLUX - MODELO MS37R 00 ] 73264 732,64 - 73264 73264 0.00% 00 00
2 CUORE-C Proprio | CF - Cafeteira Espresso Aulomélica Anima Pannarello 220 V - 18076042 - Gaggia 00 ] 547836 6.478.36 - 6.478.36 547836 0.00% 00 00
PAISAGISMO 000
421111 CUORE-C 00048 Proprio __|Planta espada de séo jorge "Dracaena trifasciata” pole 17 - Fomecimento e instalacéo un 20,00 3,9_0| 58,09 61.99 77.97] 1.161.79) 1.239.76 0.00% 000 0,00
421121 CUORE-C 00060 Proprio | Arala expandida - saco de 50 sC 400 390 53,39 57,20} 15,59 21359 229,17 0.00% 000 000
421122 CUORE-C 00062 Proprio __|CASCA DE PINUS - SACO DE 5KG - tam P s 035 390 46,19 5069] 136 1638 17,74 0.00% 000 0,00)
421123 CUORE-C 00063 Proprio __|CASCA DE PINUS - SACO 5KG - tam M s 0,15 390 46,79 5069) 058 702 760 0.00% 000 0,00
421131 CUGRE-C 00055 Prprio | Prato plastico 06 - prefo m 20,00 097 746 5.43) 19.40 129,16 168,55) 0.00% 0,00 0.00
4 BSOLO
R DE ACESSIBILIAD
43444 ESTRUTURA METALICA - ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE - 4 1 1 - 4
REF SINAPI (100764) 001 ESTRUTURA METALICA PARA PLATAFORMA ELEVATORIA (TORRE + PASSAREALA)
, EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AGO ESTRUTURAL, COM CONEXOES SOLDADAS, INCLUSOS MAO "
CUORE-C 00147 PP 15 0BRA, TRANSPORTE E IGAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAC. ke 461.89 4 201 3348 67849 1478335 1546184 0.00% 000 000
CONFORME PROJETO
CUGRE-C 00148 Propio __|REF SINAPI (100764) 001 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CHAPA XADREZ 14, 1200X3000 mm [ 181,99 40| 1243 1389) 265,62 0.00% 000 000
PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL X .
1oors2 SINAP! | METALICO EXECUTADO EM FABRICA (02 DEMAQS). AF 01/2020 ’" i "2 Uy %12 27489 0.00% 000 000
431114 2456 ORSE___|Remocdo de piso em marmore m 0.16) 171 311 1482 187 0.00% 000 0.00)
43142 PLATAFORMA ELEVATORIA SEMI- CABINADA. FORNECIMENTO E INSTALAGAO - 4 ] 1
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431121 TCEC 00997 Priprio ;LEAMT;&TADAE Eéi\‘/ﬁ'\(lgﬂm SEMI- CABINADA. FORNECIMENTO E INSTALAGAO CONFORME PROJETO E ™ 100 1 st 451454 1 61454 st 1
43143 [FECHAMENTO EM ACM E VIDRO - ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE ] g - E E
CUORE-C 00069 Proprio JANELA FIXA COM ACM E VIDRO INCOLOR TEMPERADO 10MM - JPOT 00) g g 0.00%) .00 E
CUORE-C 00072 Proprio | PAINEL FIXO EM ACM - JP02 00) g E 0.00%) .00 E
CUORE-C 00073 Proprio | PAINEL FIXO EM ACM - JP03 00) g E 0.00%) .00 E
CUORE-C 00081 Proprio | PAINEL FIXO DE VIDRO LISO INCOLOR TEMPERADO 10MM - JP04 00) g g 0.00%) .00 E
CUORE-C 00075 Proprio | PAINEL FIXO EM ACM - JPO5 00) g E 0.00%) .00 E
CUORE-C 00076 Proprio | PAINEL FIXO EM VIDRO LISO INCOLOR TEMPERADO 10MM - JPOS 00) g g 0.00%) .00 E
CUORE-C 00077 Proprio | PAINEL FIXO EM ACM - JPOT 00) g E 0.00%) .00 E
CUORE-C 00078 Proprio | PORTA EM VIDRO LISO INCOLOR TEMPERADO 10MN - PPOT 00) g E 0.00%) .00 E
CUORE-C 00079 Proprio | PORTA EM VIDRO LISO INCOLOR TEMPERADO 10MM - PP02 00) g E 0.00%) .00 E
4311310 CUORE-C 00080 Proprio |PORTA EM VIDRO LISO INCOLOR TEMPERADO 10MM - PP03 UN 1,00 - 7.883,39 - 7.883,38] 0,00% 0,00 -
43114 PAREDE DE DRYWALL - ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE - E ] g - E E
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES
431144 96359 SINAPI  [SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU me 3228 17,21 87,90) 105,11 555,64 283747 339311 0,00% 0,00 0,00 -
IGUAL A 6 M2, COM VAOS. AF_07/2023 PS
43145 TETO - ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE - E ] g - E E
431151 96114 SNl ;Sﬂoil/)z Oezng DPIZYWALL PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAGAO. " 209 1081 857 11890 150,13 000% 00 o0 i
431152 %121 SINAPI___| ACABAVENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E PLASTICO). AF 0812023 ] 5.10 483 8,08 46.05 7359) 0.00% 0.00 0,00 -
43116 PINTURA - ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE - E - E ‘1 E
431161 88485 SINAPI___|FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 e 64,56 2.14 2,15 138,61 276,60 0.00% 0.00 0,00 E
431162 asa07 SNl ir:AUi?onnzASENTo COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL " o450 162 99 014 139091 000% 00 o) i
431163 88489 SINAPI___| PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DENAOS. AF_04/2023 e 64,56 5.25 7.8 504,57] 843.79) 0.00% 0.00 0,00 g
431164 88484 SINAPI___|FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. AF_04/2023 e 2,03 2,98 2,46 4.99] 11,03 0.00% 0.00 0,00 g
431165 88494 SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM TETO, UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 m 2,03 16,28 9,12 18,50) 51,55 0,00% 0,00 0,00 -
431166 83488 SINAPI | PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 " 2,03 7.32 859 17.43 3229 0.00% 0.00 0,00 -
432 PLACAS DE SINALIZACAO - SUBSOLO
Placa de indicativa em acrilico e adesivo, com sinalizaco para deficientes, dim.: 12 x 30 cm
I REVESTIMENTO E PINTURA - SUBSOLO - ] - -
4331 180589 SBC PREPARO DE PAREDES COM FUNDO PREPARADOR/SELADOR CORAL mt 17.99) 1.21 1,58 2,80 21,85 2845 5030 0.00% 0.00 0,00 g
1332 asa07 SNl ir:AUi?onnzASENTo COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL " 79 162 99 254 20899 ) J— 000% 00 o) i
4333 88489 SINAPI |PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_0412023 m 8,10 525 7.82 13,07] 42554 6327 105,81 0,00% 0,00 0,00 -
4334 CUORE-C 00019 Proprio  |DIV 05 - TEXTURA EM GRANILHA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO m 989 47,08 43,80) 90,89) 465,64 433,23 898,87) 0,00% 0,00 0,00 -
REVITALIZACAO DE VIGA METALICA EXISTENTE : : - : : :
4341 100717 SINAPI |LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA. AF_01/2020 m 749 778 4,06 11,84 58,29 3042 88,71 0,00% 0,00 0,00 -
4342 740641001 SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS m 749 15.97] 14,95} 3092 119,69) 112,07] 231,79 0,00% 0,00 0,00 -
4343 739241002 SINAPI |PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA m 7.49 229 18,01 40,30 167.05] 135,01 302,06} 0,00% 0,00 0,00 -
4344 180055 SBC PINTURA ZARCAO 2 DEMAOS CAIXILHOS FERRO me 749 6.38 10,68} 17,06 4785 80,03 127.89) 0,00% 0,00 0,00 -
43451 | REF SINAPI 99813 001 Proprio :ygﬁmgjmﬂ‘&ﬁ‘mg;‘%w PISO COM A APLICAGAO DE PRODUTO "LIMPA CERTO (LIMPEZA m 42,13 077 565 642 3253 238,03 270,56 0,00% 0,00 0,00 -
APLICAGAO IMPERMEABILIZANTE HIDRO OLEO REPELENTE DE EFEITO NATURAL, BASE AQUOSA PARA
43452 TCE-C 00656 Propio  |MARMORES E GRANITOS, "NANO PROTEGE GOLD 1L, MARCA : NANO4YOU OU SIMILAR DE MESMA me 42,13 744 28,66 36,10 313,40) 1.207,59 1520,99) 0,00% 0,00 0,00 -
EQUIVALENCIA TECNICA
43453 TCE-C 00952 Proprio __|REF ORSE (13488) 002 POLIMENTO DE MARMORE EM AREA INTERNA " 42,13 2367 19,56} 4323 997,33 823.97] 1.821.30) 0.00% 0.00 0,00 -
R 0S - HALL DO ADOR
4411 180589 o ::Emaeopan; :;;Zinafi ’g;)(:l FUNDO PREPARADOR/SELADOR CORAL. Considerado: parede em textura N 94 121 154 280 4001 19 13815 000% 000 000 |
4412 88497 SINAP i’:ﬁi’yﬁ”m COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS DEWAOS, LIXAMENTO MANUAL m 49,40 1162 9,92 21,54 574,02] 489,82) 1.063,84) 0,00% 0,00 0,00 -
4443 88489 SINAPI EM:;EQ::E’; :‘SSR;;“;:;"ZE:"'UM‘ APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023. me 38,46 525 789 13,07] 20208 300,59) 50267) 0,00% 0,00 0,00 -
4414 CUORE-C 00093 Proprio | TEXTURA EM GRANILHA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO m 10,94 49,12 639 113,04 537,33 699,37 1.236,69) 0,00% 0,00 0,00 -
FORRO - HALL DOS ELEVADORES
4421 96114 SNl ;Sﬂoil/)z Oezng DPIZYWALL PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAGAO. N 504 1081 s8] 34 1o 21050 281704 000% 000 000 |
4422 9082 ORSE Tabica metalica 3xcm para forro de o montagem) m 200,00 g 239 23.92 g 478351 478351 0.00% 0.00] 0.00] g
4423 CUORE-C 00009 Proprio s&gg;g%‘ﬂs%c”éﬂﬁég‘&NE%'}%Zﬂﬁng”&%s DE FIXAGAO, CABOS DE AGO E GANCHOS PARA UN 12,00) 6042 1.015,60) 1.076,02 724,98 12.187.22 12912,20) 0,00% 0,00 0,00 -
. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE FORRO DE FIBRA MINERAL , BORDA TEGULAR, MODELO: CALLA "
CUORE-C 00135 Proprio | oHISTRONG 625X625X25MM 26.804,91 30.159,36} 0,00%

ABRIGOS DE HIDRANTE - HALL DOS ELEVADORES

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ABRIGO PARA HIDRANTE INTERNO, DE EMBUTIR, EM INOX COM o)

444 PLACAS DE SINALIZACAO - HALL DOS ELEVADORES

il 12655 ORSE __piac de sheizaao, oloumiescent, o e, o2 d ca T - 5 ] 1 7 -] 7 E— ) R E—

PAREDES DE ARREMATE - HALL DOS ELEVADORES

ARREMATE VERTICAL (SEPTO) PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO
96358 INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VAOS. 3.005, 00%
AF_07/2023_PS

INSTALACOES ELETRICAS GERAL

INFRAESTRURA ELETRICA
063459 SBC CONECTOR MODULAR PLUG FEMEA 2P + T UN .00) 16.85| 81 19,65} 673,83 11224 786,08 0,00%) .00 .00 E

062602 SBC [CONECTOR MODULAR PLUG MACHO 10X10 UN 00 16.85] 97 1881 673,83 .72 752,56 0,00%) .00 .00) g

4202 ORSE Prensa cabo de 3/4", fornecimento un 00 - .72 .72 - 148,78 148,78 0,00%) .00 .00) g

5.1, 95780 SINAPI___| CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 25 M (" UN ,00) 12,02 22,83} 34,85} 216.44] 410.85] 627,30} 0,00%) .00 .00 E
45115 38.01.040 CPOS/CDHU ~ |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4" - COM ACESSORIOS m 22,00) 2479 6,39) 31,12 545,45 139,21 684,66} 0,00%) 0,00 0,00) |
45116 15.003.0202-0 EMOP MANGUEIRA "SEAL TUBE" COM CAPA ALMA DIAMETRO DE 3/4" FORNECI MENTO E COLOCACAO M 174,00] 6,05] 6.31] 12,36] 1.03,52] 1.097,76] 2.151,28] 0,00% 0,00] 0,00] -
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45117 165.003.0204-0 EMOP____|MANGUEIRA "SEAL TUBE" COM CAPA ALMA,DIAMETRO DE 1".FORNECIME NTO E COLOCACAO 1] 41,00 7,4§| 752 14.98] 305.77] 308.47] 614,24 0.00% 0.00 0,00
45.1.18 15.003.0210-A EMOP____|MANGUEIRA "SEAL TUBE" COM CAPA ALMA,DIAMETRO DE 2".FORNECIME NTO E COLOCACAO ] 14,00} 9.70 21,9 31.64) 135.78] 307.16] 442,99 0,00% 0.00 0,00
ELETROCALHA LISA 150X50 EM CHAPA DE 16 -F.G.FOGO- FORNECIMENTO E INSTALAGAO, INCLUSIVE N
45119 TCE-C00054 Proprio  |1apa, SUPORTE £ FIXACOES m 45,00) 3,32 27,11 6343 163435 1219.94 2854,29 0,00% 0,00 0,00
PERFILADO PERFURADO 38<38<3000mm, CHAPA 16 -F.G.ELETROLITICA- FORNECIMENTO E INSTALAGAO, N
451110 | REF SEDOP 171085 001 Proprio ||\l USIVE SUPORTE £ FIAGOES m 91,00) 2551 34,70) 6021 232131 345764 5.478,95 0,00% 0,00 0,00
wstit1 | Rer orse 728003 proprio | SADAHORIZONTAL DE ELETROCALHA PARA ELETRODUTO 1 114" EM CHAPA 16 F.G ELETROLITICO, COM " 500 i 2 oy 000% 000
BUCHA E ARRUELA
451112 053366 [BUCHA DE REDUCAO LONGA PVC 75x50mm UN 400 1631 65,24 0.00% 0,00
451113 081185 AGETOP CIVIL_|BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 75 X 50 MM wn 4,00 6.86] 27,46 0.00% 0,00
4 063035 CALHA LISA TIPO U™ 75X50mm CHAPA 20 SEM TAMPA M 45,00} 81 891,54 0.00%) 00)
REF SBC 061385 003 DE REDUCAO EM ALUMINIO PARA ELETRODUTO GALVANIZADO 1.1/4" X 1" UN 00 .07 4,29 0.00%) 00)
063612 (ORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4" UN ,00) .97 791 0.00%) 00)
170925 Iha de metal curve "L desc tipo "U" perf. 75x50x3000 n 00) 26.24 104,97] 0.00%) 00)
170928 Eletrocalha de metal curve "T" tipo "U" pert. 75x50x3000 wn 00) 26.24 104,97] 0.00% 00|
. CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 m, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, HEPRY0°C. POLIOLEFINA. PARA "
45121 | REF SINAPI 91827 006 Pr6pio | IRGUITOS TERMINAIS - FORNEGIVENTO € INSTALAGAC. COR AMARELO M 100,00 1,37 355 492 150191 3.904.96 5.406,87 0,00% 0,00 0,00
(CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 mm?, ANT-CHAMA 0,6/1,0 kV, HEPRO0°C. POLIOLEFINA. PARA N
45122 | REF SINAPI 91929 002 Proprio | RCUITOS TERMINAIS - FORNEGIMENTO £ INSTALAGAO. GOR BRANGA M 500,00 183 5,36} 7.1 91339 267895 3502,34 0,00% 0,00 0,00
) (CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 mm?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 kV, HEPRY0°C. POLIOLEFINA. PARA N
45123 | REF SINAPI 91831 004 Préprio || clIToS TERMINALS . FORNEGIMENTO E INSTALAGAO, GOR AZUL M 600,00) 239 769 10,08 1.435,05] 4615.90 6.050,95 0,00% 0,00 0,00
(CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 mm, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 kV, HEPRO0'C. POLIOLEFINA. PARA N
45124 | REF SINAPI 91933 004 Proprio | RoUITOS TERMINAIS - FORNEGIMENTO £ INSTALAGAO. COR AZUL M 200,00 358 1247 16,05} 71564 2.493,45] 3209,10 0,00% 0,00 0,00
45125 39.18.126 CPOSICDHU__| CABO PARA REDE 24 AWG COM 4 PARES, CATEGORIA 6 m 335.00[ 544 4.28 973 1.823,29) 143529 3.258,58 0.00% 0.00 0,00
REF SBC 051204580 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CONDULETE DE ALUMINIO, ENCAIXE COM 5 ENTRADAS (MULTIPLO,
45131 Propio  |UNIVERSAL) PARA ELETRODUTO 3/4", COM TAMPA, JUNTA DE VEDAGAO IPS4, BOX, BUCHA E ARRUELA UN 22,00) 19,77 55,20) 74,97] 43504 1.214,37] 164941 0,00% 0,00 0,00
062252 001 ALUMINIZADA
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM N
45132 91863 SNAPL | 0RO - FORNEGIVENTO £ INSTALAGAO, AF 0312023 M 100,00 560) e 13,31 560,27 2 1.331,47) 0,00% 0,00 0,00
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4°), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM N
45133 91875 SNAPL | 0RR0 - FORNECIVENTO £ INSTALAGAD. AF 0312023 N 10,00 6,45 367] 10,12 64,50) 3,72 101,23 0,00% 0,00 0,00
45134 TCE-C 00214 Proprio %"S"T(:ﬂi';go DUPLASTANDARD (TAMPA LISA) COM 1 TOMADA 2P+T 10A -DUTOTEC - FORNECIMENTO & N 2,00 11,99 354,90 366,89 2397] 70981 733,79 0,00% 0,00 0,00
45135 7746 ORSE Caixa de passagem em aluminio 4 x 2" - Fomecimento e un 71,00] 9.25] 9.70) 18.95] 656,53 688,62 1.345,15[ 0.00%) 0.00] 0.00)
45136 TCE-C 00215 Proprio %"S"T(:ﬂi';go DUPLA STANDARD (TAMPA LISA) COM 2 TOMADAS 2P+T 10A -DUTOTEC - FORNECIMENTO N 2,00 11,99 365,80) 377,74 23.97] 731,59 755,57 0,00% 0,00 0,00
45137 TCE-C 00216 Proprio %"S"T(:ﬂi';go DUPLA STANDARD (TAMPA LISA) COM 3 TOMADAS 2P+T 10A -DUTOTEC - FORNECIMENTO & N 2,00 11,99 376,69) 388,68 2397] 753,38 7773 0,00% 0,00 0,00
(CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, N
45138 91890 SINAPL | o ALADA EM FORRO - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO, AF 0312025 N 5,00) 971 670) 16,41 48,54 352 82,06} 0,00% 0,00 0,00
RABICHO DE LUMINARIA QUADRADA 2,5m COM CABO 3x2,5mm HEPR 1kV ATOX, INCLUSIVE PLUG MACHO N
45141 TCE- 00150 Propio [ A COM TOMADA EM CALHA E 3 GONECTORES WAGO CONJ 30,00) 2862 44,92] 7353 858,49 1.347.48 220597 0,00% 0,00 0,00
45142 REE ZCUPZ%’%E’:*U Proprio  |PLUGUE MACHO E FEMEA DE TOMADA 2P+T 10A 250V CONJ 30,00} 943 19,15 28,59 282,77 574,59 857,39 0,00% 0,00 0,00
FIXAGAO DE ELETRODUTOS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAGADEIRA METALICA
45143 104785 SINAPI |RIGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAGAO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. M 10,00} 6.10 879 14.90) 61,02 87,95 148,97] 0,00% 0,00 0,00
AF_09/2023
. ELETRODUTO GALVANIZADO (SEMI PESADO ,2mm) NBR 5598 25mm 1", INCLUSIVE LUVA E ACESSORIOS N
45144 | REF SBC 061145001 Proprio|oaen FIXACAO, FORNEGIMENTO E INSTALACAO M 10,00 22 471 629 23 407,07 629,39 0,00% 0,00 0,00
45145 | REF SINAPI 95762001 Proprio I%_‘;ﬁm\gg%’*”s PARA ELETRODUTO, AGO GALVANIZADO, DN 25 MM (1") - FORNECIMENTO & N 5,00) 747, 13,10 257 37,34 65,49 102,83 0,00% 0,00 0,00
(CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO DN 25 MM (1°), APARENTE - N
45146 95802 SNAPL | ORNECIMENTO £ INSTALAGAO. AF 1012022 N 5,00) 24,77, 31,39) 56,17 12387 166,97 280,84 0,00% 0,00 0,00
(CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO DN 25 MM (1°), APARENTE - N
45151 95780 SNAPL | ORNECIMENTO £ INSTALAGAO. AF 1012022 N 18,00 12,02 2283 34,85} 21644 41085 627,30 0,00% 0,00 0,00
45152 TCE-C 00976 Proprio [g’:\f{mﬁgg EINSTALAGAO CAIXA DE PISO DE NIVEL DUPLA COM PRENSA CABO STANDARD TAMPA wn 2,00 39.45] 385,08 78,89) 770,16 849,05 0,00% 0,00 0,00
45153 TCE-C 00975 Proprio___|FORNECIMENTO E INSTALACAO CONJUNTO ADAPTADOR DE ELETRODUTO STANDARD DUTOTEC m 3.00) 39,30 43,06 117,91 129.15] 247,07 0.00% 0.00 0,00
45154 TCE-C 00974 Proprio___|FORNECIMENTO E INSTALACAO CONJUNTO MONTADO COM 1 INTERRUPTOR SIMPLES DIMERIZADO m 2,00 39@ 174,71 7861 349.42) 428,03 0.00% o,ﬁ 0,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAOCONJUNTO MONTADO COM INTERRUPTOR COM 2 TECLAS SIMPLES, N
45155 TCE-C 00973 Proprio |, DINERIZADO, DUTGTEG - wn 2,00 39,30 169,11 7861 338,22 416,82 0,00% 0,00 0,00
45156 TCE-C 00972 Propio  |FORNECIMENTO E INSTALAGAO CONJUNTO MONTADO DE 1 TOMADA 2P+T, 104, DUTOTEC, HORIZONTAL wn 15,00 39,30 63,32 10262 569,56 949,73 1.539.29 0,00% 0,00 0,00
45157 TCE-C 00971 Propio  |FORNECIMENTO E INSTALAGAO CONJUNTO MONTADO DE 2 TOMADAS 2P+T, 10A, DUTOTEC, HORIZONTAL wn 4,00 39,30 59,82) 99,13 157,22 239.29 396,50) 0,00% 0,00 0,00
45158 TCE-C 00970 Propio  |FORNECIMENTO E INSTALAGAO CONJUNTO MONTADO DE 4 TOMADAS 2P+T, 10A, HORIZONTAL, DUTOTEC wn 1,00) 39,30 83,26} 122,56 39,30) 83,26, 12256 0,00% 0,00 0,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO CONJUNTO MONTADO DE 1 PARA DADOS 4X2, DUTOTEC - N
45159 TCE-C 00969 Proprio |C OoNECIMENTO E INSTALAGAD wn 1,00 39,30 56,96} 98,26 39,30) 56,96 98,26) 0,00% 0,00 0,00
451510 TCE-C 00977 Proprio___|FORNECIMENTO E INSTALACAO CANALETA ALUMINIZADA DE 45MM DUTOTEC m 1 @l 39@% 171.70) 211,00] 43234 188,68 2.321 q 0.00% o,@‘ 0,00
45161 TCE-C 00968 Propio  |FORNECIMENTO E INSTALAGAO LUM? - Luminéria miri ball Polimero, poiicarbonato transparente e aluminio. 110V wn 1,00) 39,30| 428,56 467,86 39,30) 425.56| 467,89 0,00% o.col 0,00
45162 TCE-C 00967 Proprio___|FORNECIMENTO E INSTALACAO LUM - 1 - LUMINARIA TENSOFLEX QUADRADA 120X120CH. m 16,00 39.30] 726,80] 7.766.11 628,86, 123,628,682 124.257,68 0.00% 0.00] 0.00]
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PERFIL LED DE SOBREPOR 18,5W 2700K 24V 1MT PTO N
45163 TCE-C 00960 Popio [ orlio0ssaPTORY ARCH STELLA m 71.79) 18,23 308,53 41674 130874 2861037 29919,11 0,00% 0,00 0,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE LUMINARIA LED TIPO PERFIL DE EMBUTIR, INCLUSO CORTE NO
45164 TCE-C 00953 Propio  |FORRO, MODELO: EVO 40W, UGR 19, Cor 4000K , DIMENSAO: 62X62 CM, MARCA STELLA, COD.PROJETO; wn 3,00 18,23 501,99) 520,22 54,69 1.505,96] 1.560,65} 0,00% 0,00 0,00
LEF
45165 CUORE-C 00144 Proprio___|FORNECIMENTO DE ABAJUR GRANDE DE CERAMICA UN 2.0 ] 99343 993,43 g 1.986.85 1.986,85[ 0.00% 0.00 0,00
45.1.7.1 TCE-C 00966 Proprio___|FORNECIMENTO E INSTALACAO CONJUNTO MONTADO COM 1 INTERRUPTOR SIMPLES DIMERIZADO m 1,00) 39,30 174,11 21341 39,30 17411 21341 0.00% 0.00] 0,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO CONJUNTO MONTADO COM INTERRUPTOR COM 2 TECLAS SIMPLES, N
45172 TCE-C 00965 Proprio |, 3o DINERIZADO, DUTGTEG - FORNECIMENTO € INSTALAGAO wn 2,00 39,30 309,24 348,55 7861 618.49 697,09 0,00% 0,00 0,00
45173 TCE-C 00964 Propio  |FORNECIMENTO E INSTALAGAO CONJUNTO MONTADO DE 1 TOMADA 2P+T, 10A, DUTOTEC, HORIZONTAL wn 11,00 18,23 38,96} 57,19 20053 42851 629,04 0,00% 0,00 0,00
45174 TCE-C 00963 Propio  |FORNECIMENTO E INSTALAGAO CONJUNTO MONTADO DE 2 TOMADAS 2P+T, 10, DUTOTEC, HORIZONTAL wn 3,00) 18,23 5242 7065 54,69) 167,26 211,95 0,00% 0,00 0,00
45175 TCE-C 00962 Proprio___|FORNECIMENTO E INSTALACAO_CONJUNTO MONTADO DE 1 PARA DADOS 4X2, DUTOTEC m 1.00] 18.23] 51,55 69.78] 18.23] 51,55 69.78] 0.00% 0.00] 0,00
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45181 TCE-C 00961 Propio  |FORNECIMENTO E INSTALAGAO CONJUNTO MONTADO DE 1 TOMADA 2P+T, 10A, DUTOTEC, HORIZONTAL wn 2,00 18,23 39,26 57.49) 36,46] 7851 11497 0,00%) 0,00 0,00) |
45191 TCE-C 00955 Propio |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE LUMINARIA ICE LONG. POLICARBONATO. COR 3000K. VOLTAGEM 110V UN 3,00 1823 33001 348,24 54,69 990,02 104,71 0,00%) 0,00 0,00) |
151902 TE-C 00955 Proprio ?UTINEC\MENTO E INSTALAGAO DE LUMINARIA ICE QUADRADA. POLICARBONATO. COR 3000K. VOLTAGEM N 00 2 7618 19441 102 P 19041 000% 00 o) i
45193 TCE-C 00958 Proprio | FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA TENSIONADA EM POLIESTER TRANSLUCIDO (TT) M2 13,00} - 1.766.43) 1.766.43] - 22.963.64] 22.963.64) 0.00% 0,00 0,00 E
. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PERFIL LED DE SOBREPOR 18,5W 2700K 24V MT PTO "
45194 TCE-C 00960 Poprio |1l o0063PT0R7 ARCH STELLA m 489 18,23 398,59 416,79 83,9 1.944,8) 2,033,78) 0,00%) 0,00 0,00) |
|
451101 070705 AGETOP CIVIL_| CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METALICA DE SOBREPOR 60X60X20 CM Un 1,00 74,30) 513,73 74,30 43943 513,73} 0.00% 0,00 0,00) g
451102 9013007 SIURB___|PERFILADO LISO CHAPA 14-GE-MED. 38X38MM COM TAMPA E INSTALACAO ] 6,00} 15,89) 51,16] 95,37 211,59 306,95 0.00% 0,00 0,00) -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE LUMINARIA LED TIPO PERFIL DE EMBUTIR, INCLUSO CORTE NO
454111 TCE-C 00953 Propio  |FORRO, MODELO: EVO 40W, UGR 19, Cor 4000K , DIMENSAO: 62X62 CM, MARCA STELLA, COD.PROJETO: un 18,00) 1823 501,99) 520,22 328,14 9.035,75 9.363,89) 0,00%) 0,00 0,00) |
451112 TCE-C 00959 Proprio | FORNECIMENTO E INSTALACAO_DE PLAFON DE SOBREPOR LOOK REDONDO, SPOT DE TETO n 4,00} 18,23 5265 100,68} 729 330,59) 403,51 0.00% 0,00 0,00 E
ACESSORIOS COMP AR ACO
9816 ORSE | Aruela isa zincada d=1/4" un 200,00 .30] 08 .39) 60,26 7721 0.00% .00 .00) g
12506 ORSE Aruela de lisa 3/8" un 200,00 .30] XE .45} 60,26 9040} 0.00% .00 .00) g
685 ORSE Fomecimento e instalacao de parafuso cabeca lentiiha 3/8" x 3/4" (ref. vI 1.66 valemam ou similar) un 100,00} .08] 59 67 307,91 467,05} 0.00% 00 .00) g
12567 ORSE Porca losangular 1/4” com pino (forneci colocacéo) un 100,00} 18] 52 69) 17.89) 169.49) 0.00% 00 .00 E
12495 ORSE Porca sextavada 1/4", un 50,00} .08 80 .68} 153,96] 193,96} 0.00% .00 .00) g
12614 ORSE Porca sextavada 3/8", un 50,00} .08 0§ .14} 153,96] 207,19 0.00% .00 .00) g
; 7925 ORSE erminal de compressao para cabo de 6 mm2 - instalacao un 100,00} .72 50) 21 56 221,28} 0.00% .00 .00) g
8 8007 ORSE erminal de compressao para cabo de 4 mm2 - instalacao un 100,00} .72 2§ 00 56 199,63} 0.00% .00 .00 g
529 8006 ORSE ‘erminal de compressAo para cabo de 2,50 mm2 - instalacao un 100,00} .72 03 .74} 56 74,20} 0.00% 00 .00 E
452.10 7926 ORSE erminal de compressao para cabo de_10 mm2 - fornecimento e instalacao un 100,00} .72 60 .32 56 31,64 0.00% .00 .00) g
45211 3253 ORSE de abracadeira plésica serrihada 390 mm un 500,00 - 84 84 - 19,03 0.00% .00 .00) g
452.12 3252 ORSE Fomecimento de abracadeira plastica serrihada 232 mm un 250,00 - 87 87 - 16,58 0.00% .00 .00) g
. 'SUPORTE PARA TUBULAGOES, INCLUSIVE PERFILADO PERFURADO 38X38 MM, CHUMBADOR, VERGALHAO o
45213 | REF SINAPI 104764 001 Propio | S CADO, PORCAS E ARRUELAS - FORNECIVENTO £ INSTALAGAO ] 100,00) 819 2220 3040 819.22] 222038 3,039,60) 0,00%) 0,00 0,00) |
45214 13376 ORSE ;g:l:; zmenda para eletroduto, ago galvanizado, dn 20 mm (3/4°), aparente, instalada em parede - fornecimento e " 20 563 228 89 972 000% 00 o) i
. FORNECIMENTO E INSTAGAO DE SUPORTAGAO PARA INFRAESTRUTURA COM PERFILADO 38X19mm DE " i
45215 | REF SINAPI 90460 001 PrOpio | EM CHAPA 16, INGLUI FIXAGAO 03/8 EM LAJE A GADA 1,5m HORIZONTAL CONJ 30,00) 3,14 21,56) 0,00% 0,00 0,00
171344 SEDOP___|Curva 900 ol elet. FoGo 3/4" (IE) un .00 .75) 9,54 0.00% .00 .00) g
180413 SEDOP___| Caixa em alvenaria d </ tpo. concreto un .00 136,06 232,66 0.00% .00 .00) g
724 ORSE i ida horizontal para eletroduto 1" (ref. vl 33 valemam ou similar) un 00 .69) 22 0.00% .00 .00) g
723 ORSE i ida horizontal para eletroduto 34" (ref. vI 33 valemam ou similar) un 14,00) 8 62 0.00% .00 .00) g
8113 ORSE & horizontal 100 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metalica (ref. Mopa ou similar) un 00 17 60 0.00% .00 .00) g
7877 ORSE Curva horizontal 100 x 50 mm para eletrocalha metalica, com &ngulo 90° (ref.:mopa ou similar) un 00 17 ,56) 0.00% .00 .00 g
843 ORSE Curva vertical 100 x 50 mm para eletrocalha metalica, com angulo 90° (ref.- mopa ou similar) un 00 17 02 0.00% .00 .00 g
22 8359 ORSE Fornecimento e instalacao de eletrocalna perfurada 100 x_50 x 3000 mm (ref.mopa ou similar) com tampa m 25,00} 12,34 21.44) 0.00% .00 .00 g
BRA OP
9050016 SIURB___|REMOCAO DE CABO APARENTE - ATE 16MM2 50,00) 311 g 31 155,37] - 155,37] 0.00% .00 .00) g
REF SBC 059560 001 Proprio __|LANCAMENTO DE FIBRA RECOLHIDA 50,00} 541 83 7.24) 27072 91,34 362,06} 0.00% .00 .00) g
059560 SBC [CABO DE FIBRA OPTICA 2 FIBRAS - PADRAO MONOMODO 50,00} 4.73 .72 11.45] 236,35 336,16] 57251 0.00% .00 .00) g
000821 SBC FIBRA OPTICA - CAIXA DE TERMINACAO OPTICA CTO NAP RE 1X16 SC-APC COMPLETA STS Ui .00 - 301,91 301,91 - 1509,54 1500,54] 0.00% .00 .00) g
000041 SBC FIBRA OPTICA - CONECTOR OPTICO SIMPLEX MM LC Ui 00 - 19,30) 19,30) - 9.52 .52} 0.00% .00 .00) g
INSTALAGAO, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL, DE PONTO DE REDE DE FIBRA OPTICA, INCLUINDO
45386 TCE-C 00902 Propio | CONECTORIZAGOES, CERTIFICAGOES E ASSISTENCIA TECNICA, EXCLUINDO INSUMOS DE UN 10,00) 224,62 43,00) 267,61 2.246,18) 429,95] 2,676,13) 0,00%) 0,00 0,00) |
CONECTORIZACOES E LANCAMENTO DE CABOS
6 PEZA FINAL D
6 PEZA FINAL DE OBRA
4611 210023 SBC LIMPEZA FINAL DE OBRA! m? 300,00 30.75 0544 31,29) 9.226,15 161,02 9.38717] 0.00% 0,00 0,00) -
Q o (0 0 b 0
6 R 0PISO R DOR
611 988 Propio  |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE REVESTIMENTO DE MARMORE m - 1679,55| 1.679,55) - - | 0,00%) 0,00 0,00) |
6 DO ELEVADOR
6 0
6.2.1.1 917 Propio___|"ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) - UN - 186,66) 186.66) - - g 0.00% 0,00 0,00) g
| 6212 | 002 | Proprio ELABORACAO DE PROJETO | UN | 3.940,75] | 3.940,75] | | | 0.00%! 0,00 0,00} ]
6.2.13 001 Proprio | SONDAGEM DE SOLO UN 273360 g 2.733,60) g g - 0.00% 0,00 0,00) -
6 DEMOLICO
6221 97633 SINAPI | DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m 2158 87 3029) - g | 0,00% 0,00 0,00 -
97629 SINAPI [ DEMOLIGAO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m 7841 3235 0,00%) |

6.2.4

CONTRUGAO NOVA FUNDACAQ

SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO,

[ESPESSURA DE *10 CM*.
ESTACA METALICA

F_07/2019

SINAPI (100892) 001
ELEMENTOS ESTRUTURAIS
BLOCOS

6241 | REF SEDOP (041496) 001 Proprio |Mobilizagao e desmobilizagao de equipamentos e equipe para Estaca metdlica_REF SEDOP (041496) 001- wn - 12.806,25| 0,00% -
6242 | REF SINAPI 100765002 Proprio___| Fomecimento de Estaca metalica perfl laminado W ou | 150 X 22,50_REF SINAPI 100765 002 KG 0,67 964 0.00%) ]
6243 | ReF SINAPI (100892) 001 propio | CRAVACAO DE ESTACA METALICA, UTILIZANDO PERFIL LAINADO W OU 60 X 225 . AF_01/2020_REF n 142 055,65 000% i

6314 96545 SINAPI :l:lvé:%/-o\%DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. KG 58 11,54 17,34] i | ] 0,00% 0,00 0,00) ]
63.12 96548 SINAPI :l:lvé:%/-o\%DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. KG 1,76 8.45] 1021 i | ] 0,00% 0,00 0,00) ]

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA " o) ]
6.3.1.3 96557 SINAPI LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 m 19,14 607,58 626,72] - - | 0,00%! 0,00} 0,00)

6.3.2.1

96543

SINAPI

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM
[AF_06/2017

12,09

0,00%!

0,00}

0,00}
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ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM

LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE

6322 96544 SINAPI AF 0612017 KG 794 11,93] 19,87] 0,00%| 0,00} 0,00)
6323 96546 SINAPI :l:hg:%/-o\%DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. KG 438 10,52 14.90) 0,00% 0,00 0,00)
6324 96557 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA m 19,14 607,58] 626,72) 0,00% 0,00 0,00)

ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022
INSTALACOES REDE AGUA FRIA-HIDRAULICAS
TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -

6331 92770 SN [ MONTAGEM, AF 02022 KG 173 10,17 11,90 0,00% 0,00 0,00
(CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE ) N

6332 103675 SINAP!_ |BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 0212023 PS " 4086 537,19 R 0.00% 000 000
DRENO PROFUNDO (SEGAO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, "

6333 102680 SINAPL [ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTEXTIL, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021 M 1299 11609 12509 0.00% 0 o0
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19¥39 CM (ESPESSURA 9 CM) E N N

6334 105317 SINAP!_|ARGAMASSA DE ASSENTAVENTO COM PREPARO MANUAL. AF 1212021 " 240 hiad e 0.00% 000 000
EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2.8, PREPARO MECANICO COM

6335 87549 SINAPI  [BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM m 15,25| 12,9 2821 0,00% 0,00 0,00
AREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

5336 e APl ivoAOi?ZAOAZASENTo COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAVIENTO MANUAL. - P Y Py 0.00% ™ 000

6337 88485 SINAPI___|FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE. UMA DEMAO. AF_042023 m 221, 225 45 0.00% 0,00 0,00

5338 83489 SINAP | PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES. DUAS DEMAOS. AF 0412023 e 557 860 14,17 0.00% 0,00 0,00
PISO OTECA
DO 0

744 917 Proprio__|"ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) - UN - 186,66 186,66} 0.00% 0,00 0,00

712 [ Proprio __|ELABORACAO DE PROJETO PISO BIBLIOTECA UN 202042 | 202042 0.00% 0,00 0,00

ONTRUGAO NOVO PISO

721 96545 o :l:»g:%%nz BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE & MM - MONTAGEM. © ™ e 1739 0.00% 000 000
(CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE ) N

22 103675 SINAP!_ |BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAENTO E ACABAMENTO. AF 0212023 PS " 4086 537,19 R 0.00% 000 000

723 66328 SINAPI___|JUNTA DE DILATACAO COM ISOPOR 10 MM m 1.55) 8.5 1051 0.00% 0.0 0,00
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAGAO N N

724 98547 SINAPL [ N ER ASEALTICO. ExaMM £ Ecall AF 062018 m 4830 189,83 238,13 0,00% 0,00 0,00

OVA SALA DA COPA
R 0
. [REVESTIMENTO DE PAREDE INTERNO TIPO PORCELANATO DIMENSOES 30X60 CM, FORNECIMENTO E , N

811 | REF SINAPI (87261) 001 Proprio | AL AGAD REF SINAP! 81261 001 m 371 129,26) 164,97 0,00% 0,00 0,00

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO, DIMENSOES 90 x 90 CM,
. ACABAMENTO ACETINADO, BORDAS RETIFICADAS, PADRAO CIMENTO, APLICADO EM AMBIENTES , "

812 | REF SINAPI (104596) 001 Proprio|INTERNOS COM AREA SUPERIOR A 10 m, COM FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO REF SINAPI (104598) " 1812 12667 14419 0.00% 000 000
01
PAREDE COM SISTENA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES

813 96359 SINAPI  [SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU m 18,31 84,37] 10269 0,00% 0,00 0,00
IGUAL A 6 M2, COM VAOS. AF 07/2023 PS

o1e e APl ivoAOi?ZAOAZASENTo COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAVIENTO MANUAL. - P Y Py 0.00% ™ 000

815 88485 SINAPI___|FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE. UMA DEMAO. AF_042023 m 221, 225 45 0.00% 0,00 0,00

816 83489 SINAPI | PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES. DUAS DEMAOS. AF 0412023 m 5,57 860 14,17 0.00% 0,00 0,00

8 ALACOES REDE ESGOTO

821 005 Proprio | ELABORACAO DE PROJETO ESGOTO SANITARIO UN 2.198.72 - 2.198.72 0.00% 0,00 0,00

822 917 Proprio __|"ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - UN g 186,66 186,66 0.00% 0,00 0,00

823 a8110 SINAP! i:‘):;/ZDOEZ é}ORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIAMETRO INTERNO= 0,3 M. ™ oo 35378 p 0.00% 000 000
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RANAL DE N

624 8709 SINAP!_ |DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 0872022 N 809 12 28 0.00% 000 000
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RANAL DE N

825 ooz SINAP! | DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 0812022 M 1558 1549 5107 0.00% 000 000
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E N

626 sorat SINAP!_ |INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 N 62 5% 2 0.00% 000 000
(CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, N

827 89803 SINAP!_|FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/2022 W 168 1954 2 0.00% 000 000
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E N

628 89726 SINAP!_ |INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 W 62 613 234 0.00% 000 000
JUNGAO SIMIPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E N

829 8o7es SINAP!_ |INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 0812022 N &%) o0 3 0.00% 000 000
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO N

8210 sorsd SINAP! | EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022 N 00 1683 %89 0.00% 000 000
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, N

821 oorés SINAP!_|FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 0812022 N 43 fad 28 0.00% 000 000
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO € N

8212 8076 SINAP!_|INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 W 1258 3% 5 0.00% 000 000

o2 R Smapl | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 M, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE " P P s 0.00% ™ 000

FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_06/2022

831 89630 SINAPI FORNEGIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 UN 10,17] 47,28 57,45] 0,00%! 0,00} 0,00)

832 90443 SINAPI i:SOGS/OZOE:\g ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. M 791 245 10,36} 0,00% 0,00 0,00)
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - o)

833 94794 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 UN 18,33 168,81 187,14 0,00%! 0,00} 0,00)
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E o)

834 89356 SINAPI |INSTALACAO. AF 0612022 M 18,62] 10,14} 28,76 0,00%! 0,00} 0,00)
LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE o)

835 103998 SINAPI AGUA_FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_06/2022 UN 59 954 1550 0.00% 0.0 0.00
TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL o)

836 90s74 SINAPI OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 UN ha 1429 249 0.00% 0.0 0.00
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU o)

837 90873 SINAPI SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 UN 641 89 1427 0.00% 0.0 0.00

838 89362 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - N 7.44 432] 11,76 0,00% 0,00 0,00)

SINAPI

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022
NOVO ELEVADOR PCD

PROJETO ELEVADOR
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REF SETOP (C0-4091)

914 oot Propio  |PROJETO DE ELEVADOR _REF SETOP (CO-4091) 001 UN 227521 21205 2487.28 - - - 0,00% 0,00 0,00 -
9.2 EQUIPAMENTO
REF FDE (16.20.033) 001 ELEVADOR (ACESSEBILIDADE) HIDRAULICO 3 PARADAS MAQUINA CONJUGADA
9 REF FDE (16.20.033) 001 Propio |COM PORTAS BILATERAIS ABERTURA OPOSTA, 1 FACE VISTA PANORAMICA DE VIDRO 3 X FACE EM AGO UN
INOX ESCOVADO
93 TRANSPORTE E MOVIMENTACOES
931 018462 SBC CUSTO HORA EMPILHADEIRA HYSTER XL2 4 tn TORRE 4,5m 820V H 26,07 7251 98,58 - - g 8,00 100,00%) 222,3) 61821 840,53
932 REF SINAP 91994 021 Proprio | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL MAT. 1a.CAT/ENTULHO ATE 300 m m 12.98] 9.12] 221 - g - 0,00 0,02% 0,05 004 0,09
933 Rg g;;%g?r“ Proprio  |Protego em madeira e lona plastica para equipamento mecanico ou informética - para obras de reforma me 4748 66,71 14,17 - i - 20,00 100,00%) 101,62 1422,10 243372
934 | REF EMO‘; é%'z 021.0025- Proprio |REF EMOP (04.021.0025-0) 001 CARGA E DESCARGA MANUAL DE ELEVADOR H 19,67] 865 2832 - i - 0,00% 0,00 0,00) |
10 ANDAIME MULTIDIRECIONAL - - : - : : :
REF SETOP (CO-3259) ] PROJETO DE ANDAIME MULTIDIRECIONAL COM ART, CONFORME NORMAS ABNT E NORMAS i | i o |
101 002 Préprio REGULAMENTADORAS_REF SETOP (CO-3259) 002 UN 130653 e 140524 0.00%) 000 000
. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MULTIDIRECIONAL (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA) S i i i "
102 REF SINAP! (97065) 001 Propio | barauns REF SINAPI (97065) 001 m 4761 17.86) 6547 4850 50,00% 246098 92335 338433
LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS FIX AS, CONSIDERANDO-SE A
|AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME E PAGO PELO TEMPO necessério A SUA "
103 05.006.0007-1 EMOP UTILIZACAO EXCLUSIVE TRANSP ORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFORMA OU MZKMES ’ .35 5739 | ’ ’ (2K 50.00% 0 513454 513454
PASSA RELA DE PINHO.MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES

TOTAL MAO DE OBRA COM BDI:  R$ 448.728,48 ' TOTAL MAO DE OBRA:
TOTAL MATERIAL COM BDI:  R$ 1.396.953,62 TOTAL MATERIAL:

TOTAL GERAL COMBDI: R$ 1.845.682,10 TOTAL GERAL:
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