PLANILHA DE MEDICAO Prego Orgado Total (com BDI)

R$ 1.845.682,10
TCE pR Contratagdo de empresa especializada para a realizagdo dos servigos de revitalizagdo da biblioteca e espago café do

edificio sede do Tribunal de Contas do Estado do Parana BDI de servigos: 24,72% 72 MEDIGAO

BDI de fornecimento: 18,38% TOTAL ACUMULADO R$ 839.328,74 - 38,34%
VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 72 MEDIGAO - RS 325.374,50 - 14,86%

QTDE ENTREGUE PORCENTAGEM PAGA  VALOR PAGO MAO DE VALOR PAGO VALOR TOTAL PAGO SETIMA
JEXECUTADA SETIMA MEDIGAO OBRA MATERIAL MEDICAO

COD. DE REF. DESCRI(}AO UNIDADE DE QUANT
SINAPI MEDIDA PREVISTA  MAODEOBRA  MATERIAL TOTAL  MAODEOBRA  MATERIAL TOTAL QUANT

SERVICOS PRELIMINARES |
DOCUMENTAGAO TECNICA
DOCUMENTOS PARA EXECUGAO

1111 REF SETOP 50267 Proprio LEVANTAMENTO E ACOMPANHAMENTO FOTOGRAFICO COM RELATORIOS MES 5,00 957,54 g 957,54} 4.787,70} - 4.787,70} 0,00%

ELABORAGAO DE DATABOOK - FORNECIMENTO DE PASTA COM PROJETOS |
MANUAL DE USO/ MANUTENGAO DA EDIFICAGAO, CERTIFICADOS DE

) . . )
1112 TCEC 00901 PGB [T MANUAS OF T0DOS LOUPAENTOS £ SErvicos presTapos| UM 100 371560 w600 409160 371560 600 409160 0,00% 000 000

FORNECIDOS POR TERCEIROS E PELA CONSTRUTORA

REF SIURB INFRA .
1113 ety Proprio  |PLANEJAMENTO EXECUTIVO PARA SERVICOS DE ENGENHARIA W 1,00 489735 i YT 489735 1 asr3s 0.1 14,86% 572 0,00 7572
1114 TCE.C 00917 Proprio |/'KT (ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) - EXECUGAO DOS W 300 . 4723 4729 . 741,68 741,69 0,00% 000 000
|servicos
1115 TCEC 00918 Proprio |ART (ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) - PROJETOS AS-BUILT W 400 . u723 4723 . 98891 988,91 0,00% 000 000 1
——[ART (ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) - PLANEJAVEENTO N

1116 TCE-C 00929 L Pt W 1,00 . 4723 4729 . 24123 w7129 0,00% 000 000

PROJETOS EXECUTVOS
1124 TCE-C 00940 Proprio |ART (ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) PROJETO ELETRICO W 1,00 . w729 4723 . w123 4723 0,00% 000 000 1

) | ART (ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) -PROJETO . . . |

1122 TCEC 00941 Propio (AR (ANOTAGRO DE RES W 100 2129 24723 w123 4123 0,00% 000 000
1123 TCE-C 00942 Propio |RE oTor (CO27431) 001 PROJETO BXEGUTIVO DE INSTALAGOES W 1,00 164615 12635 177250 164615 12635 177250 0,00% 000 000 1
1124 TCE.C 00043 Préprio |REF SETOP (C0-3269) 001 PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURAMETALICA | UN 1,00 271305 16352 287657 271305 16352 287657 0,00% 000 000

113 Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil (PGRCC)

114 ELABORAGAO DE AS BUILT
1.1.4.1 30.02.42 EMBASA _ |PLOTAGEM EM FORMATO A1, COLORIDA 100,00 - 6,69 6,69 - 668,56 668,56 0.00% 0,00 0,00,

ELABORAGAO DE AS BUILT PARA PROJETO ARQUITETONICO COM
MOBILIARIO, PROJETO ELETRICO COM PROJETO BASE EM IFC, PROJETO
HIDROSSANITARIO E PROJETO ESTRUTURAL (EST. MISTA CONCRETO E CON 1
METALICA) - FORNECIMENTO DE PASTA COM PRANCHAS DE : !
DETALHAMENTO CONFORME EXECUGAO EM OBRA E BIM, MODELAGEM 3D -
IFC OU SIMILIAR, LOD 500, DOS SERVICOS EXECUTADOS

INSTALACOES PROVISORIAS
CANTEIRO
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE IDENTIFICAGAO DO OBJETO

1142 CUORE-C 00126 Proprio 00) 12.733,39) 963,12] 13.696,51 12.733,39) 963,12] 13.696,51 0,00% 0,00 0,00

REF SINAPI 103689

Sori 9
1211 001 Préprio COM BANNER E ESTRUTURA DE MADEIRA 3 x 1,5 m 1,00} 163,43 502,29 665,72] 163,43] 502,29 665,72} 0,00% 0,00

121.2 98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 m? 108,95 30,42] 54,84 85,27} 3.314,661 5.974,80} 9.289,47} 0,00% 0,00 0,00

1213 Rer SEIF[\)lg;A C2850 Proprio :?(S:g/)\LACOES PROVISORIAS DE LUZ , FORGA TELEFONE E LOGICA S/ QD UN 1,00} 951,31 2.424,48| 3.375,78 951,31 2.424,48] 3.375,78 0,15 14,86% 150,68 384,03 534,71
1214 REF SEINFRA C16341 Proprio LIGAGAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO PARA CONTAINER (TCE) un 1,00} 761,95| 1.222,49 1.984,44] 761,95] 1.222,49 1.984,44 0,00% 0,00 0,00

1.2.2 LOCAGOES - = = - - = - =
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LOCACAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 7, PARA
VESTIARIO DE OBRA COM QUATRO (4) CHUVEIROS, TRES (3) VASOS
SANITARIOS, UM (1) MICTORIO E UM (1) LAVATORIO, COM MEDIDAS
1221 | REFSETOP16354 |  Propio  |REFERENCIAIS DE () METROS COMPRIMENTO, (2.3) METROS LARGURA E més 500 . 108007 108007 . 540033 540033 074 14,86% 000 855,39 865,39
(25 METROS ALTURA UTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAGOES ELETRICAS E
HIDROSSANITARIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO
E LIGACOES PROVISORIAS EXTERNAS
1222 012158 SBC  |ALUGUEL MENSAL CONTAINER-ALMOXARIFADO-6.0x2.4m MES 500 - 753,31 753,31 - azess| 376654 074 14,86% 000 596,61 596,61
1223 012087 SBC  |CONTAINER ESCRITORIO 6,05x2.44x2,57 COM ACABAMENTO EM PVC MES 500 . 16519 161519 . 07504 807594 074 14,86% 000 127920 127920
1224 REF SonEck? Proprio | MOBILIZAGAO DE CONTAINER W 300 . 131829] 131829 . 3ose87| 395487 0,00% 000 000
1225 R%f'ogg‘fggp Proprio | DESMOBILIZAGAO DE CONTAINER N 300 | 1a1820] 131829 | 395487 395487 0,00% 000 0,00
1226 | FEFOPOSISOMU | propio  |DESMOBILIZAGAO DE CONSTRUGAO PROVISORIA me 108,95 5.8 358 945 640,16 3084 103000 0,00% 000 000
123 AREA DE VIVENCIA . : ] . . ] ]
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERGAS PARA
1234 92541 SINAPI |TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO | m? 2760 2084 6940 9024 575,14 191540 249054 0,00% 000 000
TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019
TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, ) .
1232 w213 SR | IOAMENTO A 3018 m 2760 418 55,60 59,77 11487 153466| 164953 0,00% 000 000
REF SINAPI (42541) 001 REMOGAO DE TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR
1233 | REFSINAPI®B569003|  Proprio  |RIPAS, CAIBROS E TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA me 27,60 2084 7,00 2783 57514 193,10 76824 0,00% 000 000
CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 072019
REF SINAPI (64213) 001 REMOGAO DE TELHAMENTO COM TELHA DE
1234 | REFSINAPI9B569010|  Proprio  |ACOIALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. e 2760 414 150 569 11487 03 156,19 0,00% 000 000
AF 0712019
1235 | REFFDE1605048 | Propio  |LOCAGAO DE BEBEDOURO ELETRICO TEMPERATURA NATURAL OU GELADA|  UNID 1,00 7.9 32661 333,99 7.3 326,61 333,99 0,00% 000 000
124 PROTEGOES INTERNAS ] ] ] ] ] ] ] ]
REF EMOP _ |PROTECAO DE PAREDES, COM MADEIRA CHAPA DE MADEIRA RESINADA | .
1260 | uosooionon | P [ EXCLOSHE ANTURA FORMEONENTO  NSTALAGHS m 120,00 35,59 2065 6525 427128 35825 782952 0,00% 000 000
1242 |REFSINAPIOT113001|  Proprio  |LONAPLASTICA PARA PROTEGAO DE MOBILIARIO me 400,00 023 165 187 9040 659,15 74954 135,00 33,75% 252 237,10 26967
GUARDA-CORPO FIXADO EM FORMA DE MADEIRA COM MONTANTES E
1243 97016 SINAPI  |TRAVESSOES EM MADEIRA PRE-MONTADOS PARA EDIFICIOS COM ATE 2 M 1115 1195 53,11 65,06 13324 592,16 72539 0,00% 000 000
PAVIVENTOS. AF 0312024
1244 | cuore.comnzs Préprio  |PROTEGAO DE PISOS COM SALVAPISO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO me 30000 611 1379 1991 183337 413849 597189 0,00% 000 000
125 OPERACAO ] : ] ] ] ] ] ]
12514 014050 SBC  |CONSUMO MATERIAIS ESCRITORIO MES 500 . 31248 31249 . 156241 156241 074 14,86% 000 24748 24749
12512 014045 SBC  |CONSUMO MATERIAL DE LIPEZA MES 500 . 1049 110,19 . 55095 55095 074 14,86% 000 87,27 a7,27
12513 | REFIOPES220803 |  Proprio  |VEICULO E COMBUSTIVEL, SEM MOTORISTA, PARA USO EM SERVIGOS (TCE)|  més 500 . 14251 142050 . 175 704754 074 14,86% 000 113214 113214
12514 | REFSBCO002 | Pioprio  |TARIFAS DE TELEFONE/NTERNET (TCE) MES 500 3967 283,83 2350 198,36 141014 161750 074 14,86% 3142 22479 256,21
_ |KiT TIPO INTELBRAS - CENTRAL DE ALARME MONITORADO COM BOTOES DE .
12521 | Rersscosmaotant | peprio [ R P eTALAGHD W 1,00 205118 sazaee| 747489 205118 sa2368| 747489 0.1 14,86% 324,90 859,09 118399
12522 TCE01200 Proprio |SERVICO DE ATENDIMENTO TATICO EM EVENTOS DE ALARME VIOLADO MES 500 - 20245 20245 - 101226 101229 074 14,86% 000 160,34 160,34
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LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS FIX
AS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAOQ VERTICAL DO ANDAIME E

12523 | 0500800011 EMOP  [PAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO EXCLUSIVE TRANSP | M2XVES 3000 - 24 234 - 570,07 970,07 0,00% 000 000 ;
ORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA PLATAFORMA OU PASSA
RELA DE PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIVEES
126 LIMPEZA PERMANENTE ] : i ] ] i ] |
1261 Difvread Préprio |SACO DE RAFIA PARA ENTULHO, NOVO, LISO (SEM CLICHE), %60 X 90° CM W 20000 - 24 424 - w747 84747 15,00 7,50% 0,0 67,74 6774
— [ALUGUEL DE CAGAWBA 5MI3 PARA REMIOGAO DE GESSO, INCLUSIVE N
1262 TCE-C 00029 POi0 [ s BE OLOTIMACAD CORGETO W 1200 - 465,12 45512 - 546145 546145 1,00 8,33% 0,0 48507 48507
) [ ALUGUEL DE CAGANBA 5M3 PARA REMIOGAO DE ENTULHOS CLASSE B, ] ] N ]
1263 TCE-C 00028 PEpio [ e Cemtteab0 be pESTNACG CORRETO w 100 326,44 3264 326,44 32644 0,00% 000 000
ADMINISTRACAO E OPERACIONAL
EQUIPE ADMINISTRATIVA LOCAL
244 o077 SINAPI [ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 120,00 126,77 201 12878 1521269 2088 1545338 32000 6639 14,86% 883532 13978 8.975,11
212 90769 SINAPI  |ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4000 1731 201 moat| 161597 88250 5249847 120,00 823 14,86% 10405,53 17791 1058344
213 100321 Sivapl [TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO COM ENCARGOS MES 5,00 434589 sl ariozs| 2172038 196953 2369891 200 1,04 14,86% 481859 43675 5.255.35
214 04295 SINAPI  [REF SINAPI 94205 - MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES|  MES 500 448476 aazs|  aseo0gl 2242379 22132 2484511 2,00 0,00% 000 000 ;
22 EQUIPE AUXILIAR ] | ] ] ]
221 011779 SBC  |SERVENTE PARA CARGADESCARGA MES 5,00 299931 {1 23| a0ssy | 1489654 200 1,04 14,86% 332555 0,00 332555
HORAS EXTRAS
ENGENHEIRO CIVIL PLENO
~_— |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES y
2311 |rersnaptoorreoot|  poprio  [ENSENEERO OL H 8,00 189,10 201 191,11 151279 1605 152884 0,00% 0,0 0,00
[ ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENG COM ENCARGOS COMPLEMENTARES N
2012 |Rerswapioorreony]  pepro  [HEENEERO CILT H 800 25144 201 253,44 201149 1605 202759 0,00% 000 000 ;
—|ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES "
2313 |Rersmapioorreons]  popro  [FHSERERD SHLOE H 8,00 151,70 201 153,70 121358 1605 122969 0,00% 0,0 0,00
[ ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES N
2014 |rersamoorreond] peprio  [EE R L A st H 800 22650 201 2851 181201 1605 162805 0,00% 000 000 ;
2315 |ReFsNAPIoo778005|  Proprio  |ENCENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 301,30 201 303,30 24103 1605 242601 0,00% 0,0 0,00

(ADICIONAL NOTURNO COM HORA EXTRA 100%)
ARQUITETO PLENO
ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (HORA

2321 |ReFsmapsoreoont| P [ARECTETS H 2000 17541 201 7741 3508,16 wi|  asear 0,00% 000 000 1

2322 | REF SINAPI 90769 002]  Proprio ’E‘;Q;'\Tf&%[)m OBRAPLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (HORA H 20,00 23351 201 23551 467014 wi| 471025 0,00% 000 000

2323 | REF SINAPIS0769003|  Proprio fm&gm’ ﬁgﬁﬂxmo COMENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,00 14055 201 1425 281097 wn| 285109 0,00% 000 000 1

2324 | REF SINAPI 90769 004|  Proprio ;mggﬁ;f 0 o EQ?Q;?&Z)COMPLEMENTARES H 20,00 21027 201 21227 420535 wt| 4254 0,00% 000 000

2325 | REF SINAPIS0769005|  Proprio fm&gm’ o Eg?::%’of‘/jw PLEMENTARES H 20,00 27999 201 28199 559972 wi| 563983 0,00% 000 000 1
233 TECNICO EM SEGURANGA DE TRABALHO ; : ] ; ; ] ]

2331 | REFSINAPII00309 | oo E%(;ANPIEEOMEETI?ESSSR(}:%I?AD&;;QBS/S\;/:‘)O COMENCARGOS H 19200 52,02 2571 e 998707 493568 1492275 0,00% 000 000

2332 | REFSINAPLIOOS9 | oy ZE%N;ESMEE“:‘TSESSSR:T%&D&Ix%:3 COMENCARGOS H 128,00 69,13 240 723 884806 %878 911684 0,00% 000 000 1

2333 | REFSINAPII00309 | o EECMNP'ESMEE%TSESSSR%%gﬁ:mg%;z g)om ENCARGOS H 12800 a7 240 4385 534427 %878 561305 0,00% 000 000

2334 [ REFSINARIIOONS | prope ZE%N;‘L:SMEE“:‘TSES:%%gmﬁgﬁbzﬁg%ﬂ%ﬁgﬁm 0% H 128,00 6229 240 6438 797182 %878 824060 0,00% 000 000 1

2335 | FEFSMARLIOOND | o, EECMNP'ESMEE%TSESSSR%%gﬁ:mg%;z R 00 ) H 12800 8281 240 st 1059938 2878 1086814 0,00% 000 000

MESTRE DE OBRAS
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (HORA EXTRA

2341 |Rersmaproorsoont| oo [ H 192,00 48 257] aros| 181408 w9357 1863445 0,00% 000 000 1
b
2342 | REF SINAPI90780002]  Preprio :Aoif‘/T)RE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (HORA EXTRA H 64,00 12548 247 128,05 803087 16452 819540 0,00% 000 000
b
2343 |REFSINAPIS0780003|  Proprio  [MESTRE DE OBRAS COMENCARGOS COMPLEMENTARES (ADICIONAL H 64,00 7589 257 7846 485673 16452 502126 0,00% 000 000 1

NOTURNO)
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MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ADICIONAL

REF SINAPI 88243-

MEIO-PROFISSIONAL

[AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (HORA

2544 |REFsmaPIooTa0ans|  Propro  [MESTR OF O8RS CON ENCARGO: H 64,00 150,28 257 152,85 961764 16452 978217 0,00% 000 000
[ MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ADICIONAL N
2345 |ReFsmaploora0on|  propio  [WESTREDR OIS 0N EHCARCS H 6400 113,08 257] 115565 7.237,19 16452 740174 0,00% 000 000
235 PROFISSIONAL ; : ; ;
2351 |REFSINAPI88309001|  Proprio  |PROFISSIONAL (HORA EXTRA 50%) H 192,00 1281 1 1281 245880 1 24m80 0,00% 000 000
2352 |REFSINAPIBS309002|  Proprio  |PROFISSIONAL (HORA EXTRA 100%) H 128,00 2562 1 262 327961 1 a2met 0,00% 000 000
2353 | REFSINAPIBE309003|  Proprio  |PROFISSIONAL (ADICIONAL NOTURNO) H 12800 5,12 1 512 655,68 . 655,69 0,00% 000 000
2354 | REFSINAPLESS0) | oo |PROFISSIONAL (ADICIONAL NOTURNO COM HORA EXTRA 50%) H 128,00 2049 | 2049 2622,72 1 262 0,00% 000 0,00
2355 |REFSINAPISB309005|  Proprio  |PROFISSIONAL (ADICIONAL NOTURNO COM HORA EXTRA 100%) H 128,00 3587 1 3587 459097 1 ase09 0,00% 000 000

97643

SINAPI

REMOGOES E DEMOLIGOES
BIBLIOTECA

PISO

REMOGAO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

31,30

3.312,93]

1.265,94 4.578,87|

0,00%

2361 Popio | oot H 192,00 2891 1 2891 555038 | 55503 0,00% 000 000
b
2302 | REFSMAPIBSZG | " [AUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS CONPLEVENTARES (FORA " 2500 oo ] s o T vemar 000% o0 o
EXTRA 100%)
2363 | REFSINAPIBS243003|  Proprio | MEIO PROFISSIONAL (ADICIONAL NOTURNO) H 128,00 385 1 345 49297 . 19297 0,00% 000 000
2364 |REFSINAPISG243004|  Proprio | MEIO PROFISSIONAL (ADICIONAL NOTURNO COM HORA EXTRA 50%) H 12800 1541 1 1541 197307 1 1amor 0,00% 000 000
2365 |REFSINAPIBS243005|  Proprio | MEIO PROFISSIONAL (ADICIONAL NOTURNO COM HORA EXTRA 100%) H 128,00 2698 . 2699 3453,17 1 aumar 0,00% 000 000
237 SERVENTE ; : ; ;
REF SINAPI 88316 -
2471 Proprio | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (HORA EXTRA 50%) H 19200 27,16 1 2716 521410 1 s2110 0,00% 000 000
REF SINAPI 88316 —
2372 P Proprio  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (HORA EXTRA 100%) H 128,00 %22 1 322 463556 | asasss 0,00% 000 000
2373 | REFSINAPIGS316003|  Proprio | SERVENTE (ADICIONAL NOTURNO) H 12800 362 1 362 46283 . 462,83 0,00% 000 000
2374 | REFSINAPLSSI6 | oois | SERVENTE (ADICIONAL NOTURNO COM HORA EXTRA 50%) H 128,00 144 | 144 185374 1 1es374 0,00% 000 0,00
2375 | REFSINAPIEESI | poio |SERVENTE (ADICIONAL NOTURNO COM HORA EXTRA 100%) H 128,00 25,3 2535 324465 3.244.65 0,00% 000 000

DEMOLIGAO DE CONTRAPISO DE 5CM, DE FORMA MECANIZADA COM

3.1.3

3131

TCE-C 00944

Proprio

PAREDE
REF SINAPI (97627) 001 DEMOLIGAO GUARDA CORPO/ PAREDE EM
CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
REAPROVEITAMENTO. (EMBAIXO ESQUADRIA)

- CUORE-C 00131 REMOGAO ITENS DE ELETRICA - GERAL

o

24

186,26

70,85

257,10

44,70

17,00 61,71 0,00%

3112 104790 SINAPI MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO, m? 731 55,47} 66,37] 121,84 405,75 485,44 891,19 0,00% 0,00] 0,00
3113 10971 ORSE Remocao de soleira de marmore ou granito 11,84 3,02,
3.1.2 REMOCAO DE ELEMENTOS DE ELETRICA - GERAL

3132

97622

SINAPI

DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

9,25

49,99

20,02

70,01

462,42

185,18 647,60 0,00%

3133

97638

SINAPI

REMOGAO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

22,89

2,84

10,20

168,34}

65,09 233,43 0,00%

3134

97645

SINAPI

REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

8,45)

30,52

131,11

50,17 181,28 0,00%

3135

97644

SINAPI

REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023
AREA ESCADA EXISTENTE

3.14
g C REF SBC (112402) 001- REMOGAO, ARMAZENAMENTO E REINSTALAGAO DE
- TCE-C 00989 GUARDA CORPO EM INOX COM VIDRO
315

CUORE-C 00133

Proprio

REMOGAO, ARMAZENAMENTO, RECOLOCAGAO e CONTROLE (lista com
patriménio);

SERVIGOS DE REMOGAO, ARMAZENAMENTO, RECOLOCAGAQ e CONTROLE
(lista com patriménio);

ESPAGO CAFE (ANTIGA SALA DE TELEFONISTA E DATA CENTER PEQUENO)
ANTIGA SALA DE DATA CENTER PEQUENO

3,28

11,82

46.595,45|

46.595,45

61,08

23,44 84,52] 0,00%

46.595,45)

46.595,45 0,00%

32111

97643

SINAPI

REMOGAO DE PISO DE MADEIRA (TACO E BARROTE), DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

14,00

22,65

8,65)

31,30}

317,05}

121,15 438,20 0,00%

32112

104790

SINAPI

DEMOLIGAO DE CONTRAPISO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

1,15

5547,

66,37]

121,84

63,79

76,32 140,11 0,00%
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REMOGAO DE TUBULAGOES (TUBOS E CONEXOES) DE AGUA FRIA, DE

97638

SINAPI

MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

SALA AR CONDICIONARIO (COBOGO) ANDAR SUB SOLO (Hall inferior)
PAREDE

REMOGAO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

10,20

110,31

42,66

152,97

0,00%

"
32121 o762 VAR AANAL SEh BEAPROYEAMENTO A o007 M 2500 045 047 062 130 424 1554 0,00% 000 000
) _ |REMOGAO MANUAL DE FORRO DE PLACAS (GESSO, MINERAL, FIBRA, | .

32122 TCE-C 00984 Pepio | COIMEA.PUC. E1G) SN FEAPROVEITAMENTO m 1500 442 183 624 66,24 27.40) 9365 0,00% 000 000
REMOGAO DE ELEMENTOS DE AR-CONDICIONADO (REMOGAO DE LINHAS

32131 | CUORECO0129 Proprio  |FRIGORIGENAS E RETIRADA E REMOCAO DE EQUIPAMENTOS AR CONd. 1,00 176932 1 e 176932 1 17932 0,00% 000 000
COND SPLIT+NSTALACOES) - ANTIGA SALA DE DATA CENTER
DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM ) N

32141 o762 N [ e ae oo m 29 49,99 2009 7001 14518 58,14 20331 0,00% 000 000

32142 o644 siapl |RENOCED DE PORTAS, DE FORIAANUAL, SEW REAPROVEITAMENTO. m 183 854 329 11,82 1560 599 2159 0,00% 000 000

322 T 1 1 1 1 1 1 1
REF SETOP 48460 + REMOGAO MANUAL DE FORRO DE PLACAS (GESSO, MINERAL, FIBRA,

32211 e Proprio  [ISOPOR, COLMEIA, PVC, ETC,), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE me 900 442 183 624 2975 1644 56,19 0,00% 000 000
[AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO
DEMOLIGAO DE CONTRAPISO DE CONCRETO H=5CM DE FORMA | .

32221 104790 N o O A L eTE. S AR ET AN A 092023 m 045 5547 6637 12184 24,99 2086 5483 0,00% 000 000

32227 | 0500100734 ENMOP__|REMOCAO DE PLACAS DE PISO VINILICO OU DE BORRACHA SINTETICA g o0 599 - 599 - 5539 0.00% 000 000

32223 022188 SBC__|REMOCAO DE RODAPES VINILICOS W 500 5,06 } 509 - 2528 0.00% 0,00 o,ﬂ
REMOGAO MANUAL DE FOLHA DE PORTA OU JANELA DE MADEIRA OU

y METALICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E | .

32231 ED-48494 SETOP [ et RSP ORTC £ B AL DO MATSRIAL m 189 6.2 249 867, 11,81 458 16,39 0,00% 000 000
REMOVIDO NAO REAPROVEITAVEL

32232 97625 Sinapl  |PEMOLIGAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA me 300 956 5281 6236 2867) 158,42 187,09 0,00% 000 000

DEMOLIGAO MANUAL DE ALVENARIA DE COBOGO, INCLUINDO REMOGAO E

REF SETOP 48460 +

EMPILHAMENTO

HALL ELEVADORES

TETO

REMOGAO MANUAL DE FORRO DE PLACAS (GESSO, MINERAL, FIBRA,

3312 020110 CAEMA CARREGAMENTO MANUAL DE EXPURGO m? 20,00 48,88 g 48,88 977,61 g 977,61 0,00% 0,00 0,00}
REF SETOP (ED-48494) 001 REMOGAO MANUAL DE FOLHA DE PORTA DE
3313 TCE-C 00987 Proprio MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E m? 1,89 16,54} 5,60 22,14 31,25 10,59} 41,84 0,00% 0,00 0,00}

PAREDE (GUARDA CORPO DE CONCRETO)
DEMOLIGAO DE MURETA DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA

or e Proprio |1SOPOR, COLMEIA, PYC, ETC.), COM REAPROVEITAVEENTO, INCLUSIVE e 11345 442 183 624 501,03 207,25 70827 7445 65,62% 365043 14495 495,39
AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO
3412 97665 siapl  [REMOCED DELUMINARIAS, DE FORMAMANUAL, SEMREAPROVEITAVENTO. |y 15,00 162 061 229 229 918 348 700 46.67% 1208 457 16,65
REMOGAO DE INTERRUPTORESTTOMADAS ELETRICAS, DE FORMA MANUAL,
3413 97660 ST Peypatiyiihation W 1000 059 023 082 593 228 8,19 1000 100,00% 632 241 873
REMOGAO DE CABOS ELETRICOS, COM SEGAO DE 10 VI, FORMA MANUAL, N
3414 97661 SN [ ReETO, A byt M 100,00 063 024 089 63,09 2448 8757 100,00 100,00% 67,24 26,09 933
REF SIURB 095012 —[REMOGAO DE INFRESTRUTURA DE ELETRODUTOS E CALHAS APARENTES -
- PO | s hoce Ao M 50,00 179 397, 1578 589,46 198,69 78815 50,00 100,00% 62825 2176 84001

DIAMETRO DE 1.1/2",

NOVAS INSTALAGOES - OBRA CIVIL
BIBLIOTECA

PISO - BIBLIOTECA

3421 104790 SINAPI COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF09/2023 m? 0,20 5547 66,37 121,84 11,09 13,27 24,37 0,00% 0,00 0,00}
REF EMOP (18.016.0225-0) 001 REMOGAO, ARMAZENAMENTO E
3422 TCE-C 00990 Proprio REINSTALAGAO DE CORRIMAO SIMPLES EM TUBO DE ACO INOX COM M 3,86 272,97, g 272,97 1.053,67 g 1.053,67| 0,00% 0,00 0,00}

REF SINAPI 87738 +

CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE RAPIDO INTERNO,

FIXADO COM COLA PARA BIBLIOTECA

41414 g Préprio  |APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO COM PRIMER SELADOR DE e 146,28 2012 243 5456 426039 372043 798080 0,00% 000 000
SOBREPOSICAO, ESPESSURA 1CM - PARA RECEBIMENTO DE PISO VINILICO
41112 TCE-C 00948 Proprio | StAPI 98671 SOLEIRADE NARMORE APLICADO EM AVBIENTES e 087 46,16 119304 126010 40,19 103873 107888 0,00% 000 000
41113 | cuorecootss Proprio |10 VINILICO AUTOPORTANTE LVT AUTO TRAFEGO ESPESSURA S MM, e 146,29 605 27379 21978 885,68 00037 4092606 1463 10,00% 94,40 426750 436190
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41121

TCE-C 00947

Préprio

REF SBC (022746) 002 RETIRADA DE REVESTIMENTO DE MARMORE
QUEBRADO

m

47,23

16,25

6349

167,68

57,70}

225,37|

0,00%

41122

TCE-C 00988

Proprio

REF ORSE (7870) 004 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE REVESTIMENTO
DE MARMORE PARA DEGRAU ESCADA

m?

3,55

74,38

2.150,19|

2.224,57

264,05

7.633,17|

7.897,22

0,00%

41123

REF SINAPI 99813 002,

Proprio

REMOVEDOR DE RESIDUOS DE MARMORE/GRANITO "GTR ECO" MARCA :
NANO4YOU

10,65

0,77

511

8,22

54,45]

62,68

0,00%

41124

REF SINAPI 99813 001

Proprio

LIMPEZA DE MARMORE/GRANITO EM PAREDE COM A APLICACAO DE
PRODUTO "LIMPA CERTO (LIMPEZA PROFUNDA)" MARCA : NANO4YOU

10,65

0,77

5,65

822

60,17,

68,39

0,00%

0,00

0,00}

41125

TCE-C 00952

Préprio

REF ORSE (13488) 002 POLIMENTO DE MARMORE EM AREA INTERNA

10.65]

23,67

19.56]

252,11

208,29 460,40

0,00%

0,00/

0.00]

41126

TCE-C 00656

Préprio

APLICAGAO DE RESINA IMPERMEABILIZANTE SOBRE REVESTIMENTO DE
|MARMORE OU GRANITO - 2 DEMAQ

10,65

744

28,66

79,22]

305,27}

384,49

0,00%

0,00

0,00

41131

CUORE-C 00067

Proprio

J01 - JANELA 4 FOLHAS DE CORRER EM PERFIL DE ALUMINIO, COR PRETO E
VIDRO INCOLOR, LINHA SUPREMA, COR PRETO. L: 4,95 x 1,20m
FORNECIMENTO, INSTALACAO E LIMPEZA

VB

1,00

10,12

4.085,41

4.095,53]

10,12

4.085,41

4.095,53)

0,00%

0,00

0,00}

41132

CUORE-C 00068

Proprio

P01 - PORTA 2 FOLHAS SENDO UMA DE CORRER COM BANDEIRA FIXA DE
VIDRO, EM PERFIL DE ALUMINIO, COR PRETO E VIDRO INCOLOR, LINHA
SUPREMA. L: 2,98 X 2,40M FORNECIMENTO INSTALAGAO E LIMPEZA

VB

1,00}

15,35

14.261,92]

14.277,27}

15,35

14.261,92|

14.277,27}

0,00%

0,00

0,00

41141

89402

SINAPI

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

15,00

732

6,11

1343

109,75

91,67

201,42)

0,00%

0,00

0,00}

41142

89408

SINAPI

| JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

UN

3,00

6,27

3,79)

10,07

18,81

11,38

30,20}

0,00%

0,00

0,00

41143

89366

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAQ, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

UN

1,00}

6,53

10,00

16,54

6,53

10,00

16,54

0,00%

0,00

0,00

41144

94489

SINAPI

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

UN

2,00

3,66

28,20

31,86]

7,33

56,40}

63,73

0,00%

0,00

0,00

41145

REF SBC 180787 001

41146

91187

Proprio

SINAPI

PINTURA ESMALTE EM TUBULACAO (2"4 3"

15.00]

769]

1003

1766

114,41

150,43

264,84

0.00%

0,00

0.00)

FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA
PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AGO, DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM E
MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAGADEIRA METALICA FLEXIVEL 18
MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023

15,00

20,32

28,62

304,81

124,44

429,24

0,00%

41151

88485

SINAPI

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO.
AF_04/2023. Considerado: uma face da parede fechamento de infra, uma face da

|diviséria da biblioteca e uma face dos cassetes de ar.

56,71

2,14

2,15)

121,21

121,75

242,96

11,45

20,19%

26,08]

26,20}

52,28

41152

88497

SINAPI

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS
DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 Considerado: uma face da parede
de infra, uma face da diviséria da biblioteca e uma face dos cassetes

|dear.

56,71

11,62

9,92)

21,54

658,93

562,28

1.221,22]

1145

20,19%

141,78

120,98

262,76

41153

88489

SINAPI

DIVO1 E DIV02 - PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL
EM PAREDES, DUAS DEMAQS. AF_04/2023

56,71

5,25

7,82

13,07

297,96

44321

74117}

28,29

49,88%

158,41

235,63

394,04

41154

88484

SINAPI

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO.
AF_04/2023

526,36)

2,98

2,46

5,43

1.566,22

1.293,62

2.859,84

0,00%

0,00

0,00}

41155

88494

SINAPI

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM TETO, UMA DEMAO,
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m

526,36]

16,28

9,12)

2540]

8.569,61

4.797,79]

13.367,40}

0,00%

0,00

0,00

41158

88488

SINAPI

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS
DEMAOS. AF_04/2023

m?

526,36)

732

15,90

3.851,12|

4.520,23]

8.371,35

0,00%

41161

| MOBILIARIO CORPORATIVO

411611

CUORE-C 00132

Proprio

CD1 - CADEIRA GIRATORIA 01 - CADEIRA OPERACIONAL MARELLI SOPHIE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO , (CG1) = (CD1)

9,00

2.445,20|

2.445,20]

22.006,82]

22.006,82]

0,00%

0,00

0,00

411612

CUORE-C 00008

Proprio

CD2 - Cadeira Giratoria alta - MODELO Unique REUNIAO, 2843, MARELLI, (CG3)
=(CD2)

2,00

2.918,53|

2918,53)

5.837,05)

5.837,05

0,00%

0,00

0,00}

411613

CUORE-C 00001

Préprio

PLT1 - POLTRONA BASICA COURO - MARCA DESMOBILIA

4,.00]

3.577,28]

3.577,28]

14.309,10) 14.309,10}

0,00%

0,00/

0.00]

411614

TCE-C 00500

Proprio

MT1 - MESA WORK DUPLA 140X140 PARA MESA PLATAFORMA MODULAR,
INCLUINDO ELETRIFICAGAO, DIVISORES DE VIDRO JATEADO, GAVETEIROS
VOLANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

4,00

8.534,28

8.534,28f

34.137,13]

34.137,13|

0,00%

0,00

0,00

411615

TCE-C 00995

Proprio

MC1 - MESA DE CENTRO, MODELO TAMBORIM, DIAMETRO 87CM, COM
ESTRUTURA EM MADEIRA, E ACABAMENTO DO TAMPO E DA BORDA EM
LAMINA - NATURAL (213) PAULINHO TEIXEIRA

UN

5.318,36|

5.318,36)

10.636,72|

10.636,72]

0,00%

0,00

0,00

411616

CUORE-C 00150

Proprio

MT4 - MESA WORK GERENCIAL COM ARMARIOS , 184,5 X 160 PARA MESA "L"
, PE REQUADRO , INCLUINDO ELETRIFICAGAO, FORNECIMENTO E
INSTALAGAO , OBS: MESA (ML) = (MTR) = (MT2 4 E 5%) = WORK -
SUPERVISOR

UN

1,00

7.081,64}

7.081,64

7.081,64]

7.081,64

0,00%

41.1.6.2

PERSIANAS

411621

CUORE-C 00125

Proprio

TELA SOLAR/PERSIANA, TECIDO PANAMA XL OCM 29% FIBRA DE VIDRO E
71% VINIL. TELA SOLAR COM FATOR DE ABERTURA 3% - HUNTER DOUGLAS
L:1,35X H:2,52 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UNID

2,00

1.475,85)

1.475,85|

2.951,71

2.951,71

0,00%

0,00

0,00

411622

CUORE-C 00124

Proprio

Tela solar/persiana, Tecido Panama XL ocm 29% fibra de vidro e 71% vinil. Tela
|solar com fator de abertura 3% - Hunter Douglas L:1,75x H:2,52

UNID.

1,00}

1.812,34

1.812,34)

1.812,34

1.812,34]

0,00%

0,00

0,00

41163

ACOMPANHAMENTO DE RECEBIMENTO, CARGA, DESCARGA E MONTAGEM
DE MOVEIS COMERCIAIS E LIMPEZA POS OPERAGAQ

411631

88255

SINAPI

AUXILIAR TECNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

2,00

39,92]

41,92

79,83]

83,84

0,00%

0,00

0,00
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411632 88241 SINAPI | AJUDANTE DE OPERAGAO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H z,ool 1959 7,99 zml 39,06 15,89| 5495 0,00% 000 0,00
411633 | REF SINAPI 9537 001 | Proprio _|LIMPEZA DIARIA DE OBRA DA 500 1854 1282 31.36] 270 54,08 156,78 0.00% 000 0.0
PXERE] [MOVELARIA ] 2 ] ] 3 ] . ]
—[B_ARM1 - ARVARIO EM MDF MELAMINICO ARAUCO 54930175 - "
411741 | cUOREC 00028 Popio [T & RSTAACKG W 1,00 - 1403856| 1403858 - 1403858 1403858 050 50,00% 000 7481,16 748116
—[B_EST1 - ESTANTE E NICHOS DE LEITURA 832,5X51X197 5 CM EM MDF N
411712 | CUOREC 00035 B0 [ IROUErD Lo heoA A W 1,00 . 6147480 6147489 . 6147480 6147489 050 50,00% 000 3275997 3275997
B_EST2 - ESTANTE 310,04+41X72,5X197,5CM EM MDF CONFORME PROJETO
411713 | cUOREC o003 Proprio | COM USINAGEM NAS PRATELEIRAS PARA FITA DE LED - FORNECIMENTO £ W 1,00 - 245678 2456728 - 2456728 2456728 0,00% 000 000
INSTALAGAO
B_EST3 - ESTANTE 425, 44+41X72,5X197,5 CM EM NIDF CONFORME PROJETO
411714 | CUOREC 00037 Proprio | COM USINAGEM NAS PRATELEIRAS PARA FITA DE LED - FORNECIMENTO E W 1,00 - so7arst| 3073750 - 073751 3073750 0,00% 000 000
INSTALAGAO
B_EST4 - ESTANTE 138X41X197,5 CM EM MDF CONFORME PROJETO COM
411745 | CUOREC 00038 Proprio | USINAGEM NAS PRATELEIRAS PARA FITA DE LED - FORNECIMENTO E W 1,00 - 11as482] 1148482 - 148482 1148482 0,00% 000 000
INSTALACAO
B_EST5 - ESTANTE 635X41X197,5 CM EM MDF CONFORME PROJETO COM
411746 | CUOREC 00039 Proprio  |USINAGEM NAS PRATELEIRAS PARA FITA DE LED - FORNECIMENTO E W 1,00 - 4563949 4563949 - 4563949) 4563949 050 50,00% 000 2432128 2432128
INSTALACAO
—[B_EST6 - ESTANTE CIRCULAR ALTURA DE 125 CM EM MDF CONFORME "
411747 | CUOREC 00040 Pepio [ RNECMENTO £ NeTACACKO 1,00 1,00 - 4788565| 4788565 - 4788565| 4788565 050 50,00% 000 2551826 2551826
—[B_EST7 - ESTANTE CURVA423,24X72,5X122,5 CM EM MDF CONFORME o
411718 |  CUOREC 00041 oo [ oG & e W 1,00 . 2516518 2516518 . 2516518 25.165,18 0,00% 000 0,00
—[B.BNC1 - BANCO CURVO ALTURA DE 47,5 C EM MDF CONFORWE PROJETO -
411719 | CUOREC 00033 Popio [ temENTD £ NIALACD W 1,00 - 9g0070| 990079 - 990070| 990070 0,00% 000 000
) B_BNC2 - BANCO CURVO ALTURA DE 47,5 M COM ESTANTES EM MDF o
444710 | CUORE-C 00034 POBI0 [ e ucro. Lo £ NS AGHS W 1,00 . 1024500 1024500 . 1024500 1024500 0,00% 000 0,00
4147441 | CUORE-C 00029 Proprio  |B_BANT - BANCADA 1 EM MDF MELAMINICO - 223 57+12560485CM W 1,00 - sos7i| 52871 - sa871| 522871 0,00% 000 000
) B_BANZ - BANCADA RECEPGAO - 312X50x75CN - EM MDF CONFORNE o
4147412 | CUORE-C 00030 Pt (B e W 1,00 . 779016 779019 . 779016 779018 0,00% 000 0,00
4117113 | cUORE-C 00031 Proprio  |5o0131 - ESTANTE BIONBO - 160X36X107.5 CM EMMDF CONFORIE W 1,00 - 580303 589309 - 580303 589309 050) 50,00% 000 3140.40 314049
) B_BMB2 - BIOMBO 160X25X107,5 CM FLOREIRA EM MDF CONFORME N
4147414 | CUORE-C 00032 oo [ v & Mo TAACG W 1,00 . sio729| 510729 . sa0720] 540729 050) 50,00% 000 272168 272169
41172 PLACA DECORATICA - BIBLIOTECA ] 2 ; ] ] ; :
411721 | CUOREC 00088 Proprio | -AGADECORATIVAEM NDF PARA A BIBLIOTECA - FORNECIMENTO E W 1,00 - 11796827 1179682 - 1179682 1179682 0,00% 000 000
INSTALAGAO
41181 | CUOREC00140 Proprio | FL - Puriicador de Agua Gelada - MODELO Da Vinciloe MARCA EUROPA 0N 1.00] - 212091 212091 - 212091 212091 0,00% 000 0.00]
41191 [ARMADURA EXPOSTA COM OXIDAGAO ] 2 ] ] ] ] ]
411911 120226 SBC  |APICOAMENTO SUPERFICIE DE CONCRETO MEIO MECANICO COM ANDAIME me 500 839 556 1395 41,95 278 6973 0,00% 000 0,00
411912 99814 SINAPI | LINPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 g 500 65| 072 PXG | 524 358] 162 0.00% 000 000
411913 021115 SBC___|LIMPEZA ARMADURA EXPOSTA + RETIRADA OXIDACAO e 500 284 895 7180 314,22 2.7 3900 0.00%] 0.0 0,00
411914 TCECO0186 Proprio |1 R TAMENTO E RECONPOSICAO DE ARMADURA EXPOSTA ESPESSURA DE e 500 1440 33273 U712 7199 166364 173562 0,00% 000 000
FXREY) FISSURAS E TRINCAS ] ] ] ] ] ] ]
1 16038 SBC__ | TRATAMENTO DE TRINGAS E FISSURAS EM ESTRUTURA g 500] 1801 260,17 27819 50,07 30087 139004 0.00% 000 0.00]
REFSBC160386004|  Proprio | TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS COM SELANTE ACRILICO FLEXIVEL M 1000 3,15 1034 1349 31,54 103,39 134,94 0,00% 000 0,00
41193 REFORGO ESTRUTURAL (Viga de concreto suporte plataforma elevador, Sub -| ] | | ] ] ] |
T solo)
REF SINAP! (100764) 002 Estrutural Metéica para REFORGO ESTRUTURAL (Viga
411931 CUORE-C 00149 Proprio de concreto suporte plataforma elevador, Sub -solo), Conforme projeto Especifico KG 152,08 1,47 18,61 20,08 223,40 2.829,71 3.053,11 50,97] 33,52% 79,80 1010,83| 1.090,63]
lem Anexo
PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABANENTO APLICADA A ROLO OU
411932 100752 SINAPI |PINCEL SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (02 DEMAOS). me 340 120 3493 46,12 3807 118,75 156,81 0,00% 000 0,00
AF 0172020
411933 2456 ORSE Remoc&o de piso em marmore m? 0.32] 11,71 3,11 14,82) 3,75 0.99| 4,74 0,00% 0,00{ 0,00
411101 VASOS E PLANTAS ] 2 ] ] ] ] ]
4111011 | CUORE-C 00049 Préprio  |Planta Guaimbé 0,6m - Fomecimento e instalagao n 200 3.9 4679 50,69 780 9358 10139 0,00% 000 0,00
4111012 | CUORE-C 00052 Proprio  |Filodentro Pink princess - pote 17 un 1400 3,90 4859 5248 5458 680,11 73468 0,00% 000 000
4111013 | CUORE-C 00050 Préprio  |Planta flodentro Imperialred - pote 30 un 900 3.9 114,59 11849 35,09 103120 106637 0,00% 000 0,00
4111014 | CUORE-C 00051 Proprio  |Planta flodentro verde - pote 30 un 1,00 3,90 35941 36331 3,90 35941 36331 0,00% 000 000
411102 ARGILAE CASCOS ] ] ] ] 3 ] ]
4111021 | CUORE-C 00060 Proprio  |Argila expandida - saco de 50L sc 23,00 3.9 533 57,28 89566 12211 131743 0,00% 000 0,00
4111022 | CUORE-C 00062 Proprio  |CASCA DE PINUS - SACO DE 5KG - tam P s 1.70 390 4679 5069 663 7954 86,17 0,00% 000 000
4111023 | CUORE-C 00063 Proprio | CASCA DE PINUS - SACO 5KG - tam M s 085 3.9 4679 5069 331 3977 43,09 0,00% 000 0,00

Pagina 7 de 17



411103

PRATOS

4.1.1.10.31

CUORE-C 00053

Proprio

Prato plastico 08 - preto (6000112)

1,00}

0,97,

12,64

12,64

13,61

0,00%

0,00

4111032

CUORE-C 00054

Proprio

Prato plastico 07 - preto

2,00

0,97}

9,25

18,49

2043

0,00%

0,00}

4.1.1.1033

CUORE-C 00056

Proprio

Prato plastico 05 - preto

9,00

0,97

7,18]

64,58

7331

0,00%

0,00

4111034

CUORE-C 00057

Proprio

Prato plastico 04 - preto
PAREDE - BIBLIOTECA

14,00

13,58

80,68

94,26

0,00%

41214

REF SINAPI 99813 001

Proprio

LIMPEZA DE MARMORE/GRANITO EM PAREDE COM A APLICACAO DE
PRODUTO "LIMPA CERTO (LIMPEZA PROFUNDA)" MARCA : NANO4YOU

m?

92,21

5,65

6,42

71,20

520,97,

592,17]

0,00%

41212

REF SINAPI 99813 002,

Proprio

REMOVEDOR DE RESIDUOS DE MARMORE/GRANITO "GTR ECO" MARCA :
NANO4YOU

92,21

511

5,89

71,20}

471,48

542,68

0,00%

41213

REF SINAPI 99810 003

Proprio

APLICAGAO DE PRODUTO PARA POLIMENTO DE MARMORE MARCA :
NANO4YOU

m?

92,21

96,80

103,10

580,88

8.925,941

9.506,83}

0,00%

41214

TCE-C 00656

Proprio

APLICAGAO DE RESINA IMPERMEABILIZANTE SOBRE REVESTIMENTO DE
|MARMORE OU GRANITO - 2 DEMAQ

m?

92,21

28,66

36,10

685,94

2.643,05|

3.329,00

0,00%

41221

TCE-C 00947

Préprio

REF SBC (022746) 002 RETIRADA DE REVESTIMENTO DE MARMORE AREA
INTERNA

m

10,00

47,23

16,25

6349

472,32

162,53

634,85

0,00%

41222

TCE-C 00669

Proprio

REF ORSE (7870) 002 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE REVESTIMENTO
DE MARMORE 60X27,5 cm, Esp=2 cm

m?

10,00

74,38

2.150,19f

2.224,57|

743,80

21.501,88

22.245,68

0,00%

41231

98577

SINAPI

TRATAMENTO DE JUNTA SERRADA, COM TARUGO DE POLIETILENO E
|SELANTE A BASE DE SILICONE. AF_09/2023

136,80

34,95

20,98

55,93]

4.781,64]

2.870,02]

7.651,66)

0,00%

0,00

41232

96359

SINAPI

DIV 01 - PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO
INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS
SIMPLES PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM
VAOS. AF_07/2023_PS

10,46

17,21

87,90|

105,11

180,05}

919,45]

1.099,50

0,00%

0,00

0,00

41233

96358

SINAPI

FECHAMENTO DOS CASSETES DE AR CONDICIONADO - PAREDE COM
SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS
FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VAOS.
AF_07/2023 PS

m

19,84

15,10

78,15|

93,25|

299,66

1.550,42

1.850,08

12,28]

61,90%

197,68

1022,78|

1.220,46)

41234

96363

SINAPI

DIV 02 - PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO
INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA
METALICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR
OU IGUAL A 6 M2, COM VAOS, INCLUINDO INSTALAGAO DA LA DE ROCHA.
AF_07/2023 PS

m?

39,56

20,42

189,74

210,16)

807,98,

7.506,10}

8.314,08

20,36

51,47%

443,20

417,29

4.560,49]

41235

87878

SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM
PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m

10,00

3,00

2,43

5,43

30,04}

24,29

0,00%

0,00

0,00

41236

87528

SINAPI

EMBOGO, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MENOR
QUE 5M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m

10,00

25,82

20,76

46,58

258,20

207,63

465,83

0,00%

0,00

41241
41.3

10719

ORSE

Placa de indicativa em acrilico e adesivo, com sinalizagéo para deficientes, dim.: 12
x 30 cm
TETO - BIBLIOTECA

Un

2,00

49,32)

49,32]

98,65

98,65|

0,00%

0,00

41311

CUORE-C 00009

87690

Proprio

SINAPI

NV 03 - NUVENS ACUSTICAS, INCLUIDO CONJUNTOS DE FIXAGAO, CABOS DE
ACO E GANCHOS PARA FIXAGAO NO TETO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO

ESPAGO CAFE (ANTIGA SALA DE TELEFONISTA E DATA CENTER PEQUENO)

PISO - CAFE

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE
LAJE, NAO ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 5CM.
AF_07/2021

UN

48,00

23,00

17,07

1.015,60)

32,20

1.076,02

49,28

392,65

48.748 87|

740,69

51.648,81

1.133,34

24,00

50,00%

0,00%

1545,38

0,00

25978,27

0,00}

27.523,65]

4212

TCE-C 00948

Proprio

REF SINAPI 98671 SOLEIRA DE MARMORE APLICADO EM AMBIENTES
INTERNOS.

0,60)

46,16

1.193,94

1.240,10}

21,70

716,36}

744,06]

0,00%

0,00

4213

104162

SINAPI

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS,
COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAGAO
DAS JUNTAS, APLICAGAO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ,
ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022

m?

41,63

60,24

101,87

957,48

1.385,44

2.342,92]

0,00%

4214

99811

SINAPI

LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019
TETO - CAFE

m

3,05

1,30

4,35

7017

29,89

100,06

0,00%

42211

96114

SINAPI

FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE
ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAGAQ. AF_08/2023_PS

m

1244

19,81

58,57|

78,38

246 46|

728,61

975,07}

0,00%

0,00
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42212

CUORE-C 00094

Proprio

ESTRUTURA METALICA FIXADA NO TETO COM FECHAMENTOS EM PLACAS
DE MDF - FORNECIMENTO E INSTALACAO

PAREDE - CAFE

CONJ.

1,00}

0,00%

0,00

0,00

4231

96358

SINAPI

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO
INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS
SIMPLES, SEM VAQS. AF_07/2023_PS

m?

15,10

78,15

93,25

22,66

17,22

139,88

100,00%

24,15

124,93,

149,08

4232

96362

SINAPI

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO
INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA
METALICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VAOS. AF_07/2023_PS

m

45,20}

17,79)

101,63

119,42

804,00}

4.593,71

5.397,71

40,30

89,16%

764,00]

4365,22|

5.129,22

42331

4241

10719

CUORE-C 00089

ORSE

Proprio

Placa de indicativa em acrilico e adesivo, com sinalizagao para deficientes, dim.: 12

x 30 cm

IMPERMEABILIZAGAO

IMPERMEABILIZAGAO DE PAREDES COM VIAPUS 1000 SEMIFLEXIVEL -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

Un

m

2,00

10,90

49,32)

7,63]

98,65

83,14]

98,65

83,14

0,00%

0,00%

4242

CUORE-C 00090

Proprio

IMPPERMEABILIZAGAO DE PAREDES CCOM VIAPLUS 7000 - FORNECIMENTO
E INSTALACAO

m?

10,90

44,22)

481,99

577,24

0,00%

4243

4251

CUORE-C 00091

CUORE-C 00095

Proprio

Proprio

TELA DE POLIESTER PARA IMPERMEABILIZAGAO E APLICAGAO EM
PAREDES - FORNECIMENTO E INSTALACAO
BANCADAS - CAFE

BANCADA ALTA EM QUARTZO SILESTONE 2,50MX0,60M, COR FARO WHITE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UNID.

10,90

1,00

12,00

11.205,47]

11.205,47}

130,76

11.205,47|

178,39

11.205,47|

0,00%

0,00%

4252

CUORE-C 00096

Proprio

BANCADA DE COZINHA, 3,33M X 0,71M, SAIA DE 2CM, COM RODABANCA
3,33M X 0,70M EM QUARTZO SILESTONE, COR FARO WHITE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

INSTALACOES HIDRAULICAS

UNID.

1,00}

32.824,05|

32.824,0)

32.824,05]

32.824,05)

0,00%

42611

94495

SINAPI

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2021

1,00}

61,57}

61,57}

0,00%

42621

89391

SINAPI

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

9,69

10,24

19,38

0,00%

0,00

42622

89408

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

10,07]

100,34

60,72

161,08

0,00%

0,00

42623

89366

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

10,00)

26,14

40,00

66,14

0,00%

42624

89395

SINAPI

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

5,80}

28,02

1740

45,42

0,00%

426.25

90374

SINAPI

TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X
3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

13,74

13,74

22,45]

0,00%

426.26

89446

SINAPI

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

33,10}

148,42

181,62

0,00%

42631

89724

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
|JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

11,81

35,14

3571

0,00%

0,00

42632

89783

SINAPI

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
|JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

17,08

15,63

1849

0,00%

0,00

42633

4.2.7
42741

89711

88485

SINAPI

SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

REVESTIMENTOS - ESPACO DO CAFE

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO.
AF_04/2023

100,32

24,90

4,28)

148,74

214,44

125,12

215,38

273,87

429,82

0,00%

0,00%

0,00

0,00

4272

88497

SINAPI

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS
DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

100,32

21,54]

1.165,70

994,72

2.160,41

0,00%

4273

88489

SINAPI

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF_04/2023

25,62

7,82

13,07

134,62,

200,24

334,85

0,00%

4274

CUORE-C 00093

Proprio

TEXTURA EM GRANILHA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

45,20

63,93

113,04

2.220,03]

2.889,53]

5.109,56)

0,00%

4275

4.2.8
4281

CUORE-C 00017

100856

Proprio

SINAPI

DIV 03 - REVESTIMENTO ACUSTICO FRISADO COM APLICAGAO DE CAMADA
DE ISOLAMENTO ACUSTICO - SWISSCLICK - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

METAIS DE ACABAMENTO - ESPAGO DO CAFE
MANOPLA E CANOPLA CROMADA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020

11,22)

1,00

819,95

32,96

847,22)

36,02

305,97,

3,06

9.199,82|

32,9

9.505,79

36,02

0,00%

0,00%

4282

CUORE-C 00098

Proprio

LIXEIRA DE EMBUTIR AGO INOX TRAMONTINA 5 LITROS COR CINZA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

1,00}

525,82

525,82

525,82

525,82

0,00%

4283

CUORE-C 00137

Proprio

REF SINAPI (86936) 001 CUBA DE EMBUTIR DE AGO INOXIDAVEL MEDIA,
INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA E SIFAQ TIPO GARRAFA EM METAL
CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

1,00

541,19)

555,48

14,29

541,19

555,48|

0,00%

0,00

4284

CUORE-C 00139

Proprio

REF SINAPI (86906) 001 Torneira Docol Nova Chess 1522206, De Bancada
Cromada, Acabamento Cromado, Cor Prateado - FORNECIMENTO E

INSTALACAO

1,00

288,13

291,19

3,06

288,13

291,19

0,00%

0,00
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42911 CUORE-C 00003 Proprio  |ECF - Banqueta Pedita h=85am, L=40cm, P=4Scm, com fornecimento e instalagéo 1 UN 5,00) - 2.144,08) 2.144,08) - 1072038] 1072038 0,00% 0,00 0,00
MARCA Marcelo Caruso
42912 |  CUORE-C 00004 Proprio |CCF - Cadeira Violeta h=82cm, L=50cm, P=57cm - MARCA MARCELO CARUSO N 2,00 - 3.468,54) 3.468,54 - 693707 693707 0,00% 0,00 0,00
42913 CUORE-C 00002 Proprio ng}lm"v’:“ (Girafa - redonda, madeira, didmetro=70cm, atura=76cm - MARCA: UN 2,00) - 2,691,20) 2,691,20) - 5.382,39) 5.382,39 0,00% 0,00 0,00
42924 |MOVELARIA- ESPAGO DO CAFE 3 1 1 3 3 1
_ |B_EST_DIV- DIVISORIA PARA O CAFE - ESTANTE DIVISORIA DE AMBIENTES .
429211 | cuore-c 00042 P [ NFORME PROJETO EX1 IDF - FORNEGIVENTO £ INSTALAGAO N 1,00 - 25366,7]  25.366,17 - 2536617 25.366,17 0,00% 0,00 0,00
—|CF_BCT- BALCAO 250X60110 CM EM MDF COM PORTAS DE ABRIR E N
429212 | cuore-coooas Proprio | L4V TAS COM LATERAL CURVA FORNEGIVENTO E INSTALAGAO N 1,00 - 10605.27|  10.60527] - 1060527| 1060527 0,00% 0,00 0,00
—|CF_BC2- BANCADA COM MUXARABI FLOREIRA E NICHO EM MDF CONFORME| N
429213 | cuore-c o005 Propio |oco o FORNEGIMENTO £ INSTALAGRD UN 1,00 - 17as241|  17.48201 - 1748241 17.48241 0,00% 0,00 0,00
CUORE-C 00047 Proprio | CF P - PORTICO COM FLOREIRA EM MDF CONFORME PROJETO n 00| - 415635 415539 - 415635 415535 0.00% 0,00 0.00)
—|CF_BNC - BANCO CURVO COM ESTANTE E PAINEL EM MDF CONFORME N
CUORE-C 00046 Proprio |o o ETo - FORNEGINENTO E INSTALAGRO N 1,00 - 960119] 960119 - 9.601,19 9.601,19 0,00% 0,00 0,00
429216 TCE-C 00996 Proprio gEEiAN - MOVEL EM MDF ABAIXO DA BANGADA DE QUARTZO ONDE TERA A UN 1,00 - 1010564] 1010564 - 1010564 1010564 0,00% 0,00 0,00
42922 PLACA DECORATIVA - ESPAGO DO CAFE E 1 ] E E ]
429221 | CUOREC 00087 Préprio m&ggggwm EM MDF PARA ESPAGO DO CAFE - FORNECIMENTO & W 1,00 - 219631 2619631 - 219631 2619631 0,00% 000 000
ELETRODOMESTICOS
42101 CUORE-C 00140 Proprio | FL - Purificador de Agua Gelada - MODELO Da Vinci lce MARCA EUROPA UN 212091 212091 212091 212091 0,00%
42102 | CUORE-C00141 Proprio | FB - FRIGOBAR ELETROLUX - MODELO 122L, "Effcient” UN 1.223.44 1.223.44 1.203.44 1.223.44 0,00%
42103 | CUORE-C00142 Proprio | MO - MICROONDAS ELETROLUX - MODELO MS37R 73264 73264 73264 73264 0,00%
42104 |  CUORE-C00143 Proprio |CFT - Cafeteira Espresso Automatica Anima Pannarello 220 V - 19076042 - Gaggia 647836]  6478,36 647836]  6478,3 0,00%
PAISAGISMO - ESPACO DO CAFE
424141 | CUORE-C 00048 Préprio |;':t’:lzce;:ada de sdo jorge "Dracaena tiasciata” pote 17 - Fomecimento e un 20,00 3,90 58,09 6199 797 116179| 123979 0,00% 000 000
421121 | CUORE-C 00060 Proprio | Arqia expandida - saco de 501 SC 400 390) 53,38 16,59 21353 229,12 0,00% 0,00 000
421122 | CUOREC 00062 Proprio | CASCA DE PINUS - SACO DE 5KG - tam P so 039 390) 46,79) 1,36 16,38 17,74 0,00% 0,00 000)
421123 | CUOREC 00063 Proprio | CASCA DE PINUS - SACO 5KG - tam M so 0,15 390) 46,79 058 702 7q 0,00% 0,00 0,00)
421131 | CUORE-C 00055 Préprio _|Prato plastico 06 - preto un 2000 097] 7 46) 19.40 149,16 168,55 0,00% 0,00 0,00

SUBSOLO
ELEVADOR DE ACESSIBILIADE
43111 |ESTRUTURA METALICA - ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE ] 2 ] ] ] ]
REF SINAPI (100764) 001 ESTRUTURA METALICA PARA PLATAFORMA
ELEVATORIA (TORRE + PASSAREALA) EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO
431411 | CUORECO0t47 Préprio |EM AGO ESTRUTURAL, COM CONEXOES SOLDADAS, INCLUSOS MAO DE K6 46189 147 201 348 678,49 1476335 1546184 0,00% 000 000
OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. CONFORME PROJETO
431442 | CUOREC 00148 Proprio |t 7P (100764) 001 FORNECINENTO B INSTALAGAO DE CHAPAXADREZ | g 181,99 146 1249 1389 265,62 226208 252768 0,00% 000 000
PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU
434443 100752 SINAPI | PINCEL SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (02 DEMAOS). me 24,55 120 3493 46,12 27486 es7d2| 113228 0,00% 000 000
AF 0112020
431114 2456 ORSE Remog&o de piso em marmore m? 0.16 1,71 311 14,82) 1,87, 0,50] 2,37 0,00% 0,00 0,00
43112 PLATAFORMA ELEVATORIA SEMI- CABINADA. FORNECINENTO E ] ] ] ] ] |
B |INSTALACAO
_ |PLATAFORMA ELEVATORIA SEMI- CABINADA, FORNECIMENTO E
431121 | TCECooger Preprio | CONF ORI PROJLTO £ MENORAL DESCAITVG. W 1,00 - ustasy| 3461454 - uet4sy 3461454 (1.00)
FECHAMENTO EM ACN E VIDRO - ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE ] ] ] ] ] ]
CUORE-C 00069 Proprio | JANELA FIXA COM ACM E VIDRO INCOLOR TEMPERADO 10MM - JPOT n 00 - 330536] 330539 330536 330539 0.00% 0,00
CUORE-C 00072 Proprio | PAINEL FIXO EM ACM - P02 N 1.00 - S1622] 454629 454622 454629 0,00%] 0,00
CUORE-C 00073 Proprio | PAINEL FIXO EM ACM - JP03 N 1.00 - 345178] 345178 - 345178] 345178 0,00%] 0,00
CUORE-C 00081 Proprio | PAINEL FIXO DE VIDRO LISO INGOLOR TEMPERADO 10MM - JP04 N 1.00 - 181171 181171 - 181171 181171 0,00%] 0,00
CUORE-C 00075 Proprio | PAINEL FIXO EM ACM - P05 N 1.00 - 352972] 350072 - 35972 350972 0,00%] 0,00
CUORE-C 00076 Proprio | PAINEL FIXO EM VIDRO LSO INCOLOR TEMPERADO 10V - P06 N 1.00 - 863,77 863,77 - 863,77 863,77 0,00%] 0,00
CUORE-C 00077 Proprio | PAINEL FIXO EMACM - P07 N 1.00 - 379560] 379560 - 379560 379560 0,00%] 0,00
CUORE-C 00078 Proprio | PORTA EM VIDRO LISO INCOLOR TEMPERADO 0MM - PPOT N 1.00 - 7.083.38] 768339 7.683.39 0,00%] 0,00
CUORE-C 00079 Proprio | PORTA EM VIDRO LISO INCOLOR TEMPERADO 10MM - PP02 N 1.00 - 7.083.38] 768339 768339 0,00%] 0,00
4311310 | CUORE-C 00080 Préprio | PORTA EM VIDRO LISO INCOLOR TEMPERADO 10MM - PPO3 W 1,00 . 7.683,39 . 768338 0,00% 000

43114

PAREDE DE DRYWALL - ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE
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PAREDE COM SISTENA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO
INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS | . |
431141 96359 SN G N PAREDES oM ARE LIGUIDA HATOR 00 10 A oA GO m 228 1721 87,9 105,11 555,64 269747 339311 0,00% 000 000
VAOS. AF 0712023 PS
4315 [TETO - ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE ] ] ] ] ] ] ]
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE - N
431151 96114 N O s BRI o PAGHO, 2 ooy e m 203 1981 5857 7838 202 118,90 159,12 0,00% 000 000
431152 96121 SINAPI ﬁ&fmgﬁ?&‘mg ORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO & M 570 483 808 1291 2753 46,05 7359 0,00% 000 000 1
43118 PINTURA - ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE ] ] ] ] ] ] ]
431161 88485 sinapr [FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL E PAREDE, UMADENO. |, 64,56 214 215 428 138,00 13861 27660 0,00% 000 000
431162 88497 AP [ e A LA GAO EM PAREDE, DUAS m 64,56 1162 992 2154 750,17 64014 139031 0,00% 000 000 1
431163 88489 SINAPI EM:E’;’;%ESX:FCZ[’L&; REMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, me 64,56 525 782 1307 33922 504,57 4379 0,00% 000 000
431164 80484 SINAPI ;g“&%gf;ADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. m 203 298 246} 543 6,04 499 11,09 0,00% 000 0,00 |
431165 88494 CIVCI vl ":’F‘s;%gﬂ’ APLICAGAO EM TETO, UMA DEMAO, me 203 1628 917 2540 33,05 1850 515 0,00% 000 000
431166 88488 SiNapl [PRTARALITEN ACR LICAPREMIUM, APLICAGAOMANUAL EWITETO, DUAS m 209 732 859 1590 14,85 1743 229 0,00% 000 000 1
PLACAS DE SINALIZAGAO - SUBSOLO
4321 10719 ORSE )I?I;gac:‘e indicativa em acrilico e adesivo, com sinalizagéo para deficientes, dim.: 12 Un 200 | 193] 4932 | 9865 98,65 0,00% 0,00 0,00
4 R O E PINTURA - SUBSOLO
4331 180569 SBC___|PREPARO DE PAREDES COM FUNDO PREPARADORISELADOR CORAL e 1799 121 158 240 2185 2845 5030 1799 100.00% 229 3033 5361
4332 88497 AP [ e A Lo GAO EM PAREDE, DUAS m 1799 1162 992 2154 208,99 178,34 38739 0,00% 000 000 1
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EV PAREDES,
4333 88489 ST Sl me 8,10 525 782 1307 w254 63,27 10581 0,00% 000 000
4334 | CUORECO0019 Proprio  |DIV 05 - TEXTURA EM GRANILHA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO e 949 47,08 4380) 90,89 46564 13323 898,67 0,00% 000 000 1
434 REVITALIZACAO DE VIGA METALICA EXISTENTE ] ] ] ] ] ] ]
4341 100747 SINAPI|LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA. AF_01/2020 e 749 779 4,09 1184 58,29 %042 871 0,00% 000 000 1
4342 740641001 sinapl [ FUNDO ANTICORROSIVO ABASE DE OXIDO DE FERRO (2ARCAO), DUAS me 749 1597 14,95 3092 19,69 112,07 23178 0,00% 000 000
4343 739241002 SINAPI &“TT:SQESMALTE ACETINADO, DUAS DEMACS, SOBRE SUPERFICIE m 749 229 1801 4030 167,05 135,01 30209 0,00% 0,0 000 1
1344 180055 SBC___|PINTURA ZARGAO 2 DEMAOS CAIXILHOS FERRO " 7.49] 53] | 70 2783 50,03 12788 0.00% 000 000
——|LIMPEZA DE MARMOREIGRANITO EM PISO COM A APLICAGAO DE PRODUTO ) N ]
43451 |ReFsvmpisszant|  Propro | A MR oo m 213 077, 56 642 3253 23803 27058 0,00% 000 000
APLICAGAO IMPERMEABILIZANTE HIDRO OLEO REPELENTE DE EFEITO
) _ |NATURAL, BASE AQUOSA PARA MARMORES E GRANITOS, "NANO PROTEGE | . |
43452 TCE-C 00656 B0 [ A ey O S AR DE MECNA EGUVAL NI m 213 744 28,66 3610 31340 120759 152099 0,00% 000 000
TECNICA
TCEC 00352 Proprio __|REF ORSE (13488) 002 POLIMENTO DE MARMORE EM AREA INTERNA o 213 257] 1959 3323 597,33 52397 18210 0.00% 0,00 0,00 :
HALL ELEVADORES
PINTURA E REVESTIMENTOS - HALL DOS ELEVADORES
4411 180569 sgc  |PREPARO DE PAREDES COM FUNDO PREPARADOR/SELADOR CORAL. me 4940 121 158 240 60,01 7815 13,15 4446 90,00% 57,56 749 13252
Considerado: parede em textura granilha e paredes de arremate
4412 88497 AP [ e A LA GAO EM PAREDE, DUAS m 4940 1162 992 2154 574,02 s92| 106384 449 90,00% 55061 469,85 102046
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, | .
4413 88489 SN il s i m 3846 525 782 1307 202,08 30059 50267 0,00% 000 000
4414 | CUORECO0093 Préprio | TEXTURA EM GRANILHA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO me 1094 49,12 63,99 113,04 5373 69937 123669 0,00% 000 000
FORRO - HALL DOS ELEVADORES
4424 96114 SINAPI Eg?g&ﬁ“;fg;‘gél%Nzﬁﬁ’;“ﬂi’;fig%g;ggﬁ INCLUSIVE m 36594 1981 58,57 7839 712,04 210500 281704 35,94 100,00% 75890 204351 300240
4422 9082 ORSE  Tabica metalica 3x3cm para forro de gesso (fornecimento e montagem) m 200,00] | 23.92] 23.92] | 4.783,51 4.783,51 140,00] 70,00% 0,00] 3568,79)] 3.568,79
4423 | CUORECO0009 Préprio /':g & gmgﬂosg\g:;;'g&%ggﬂ’%ﬁg'ﬂgaﬁgl ag;%‘gmmﬁif W 1200 6042 1ots60] 107602 72498 1218722 1291220 1200 100,00% 77269 12089,14 1376183
4424 | CUORECOOI3 Préprio ié’gﬂfg&”%ﬁf&“&ﬁ:iﬁ%';TERRR(;*SZE’EGZEXRZ’EWERAL +BORDA W 751 3.2 34589 389,10 335445 2680491 3015936 7751 100,00% 375,17 28568,68) 3214385

ABRIGOS DE HIDRANTE - HALL DOS ELEVADORES

FORNECIMENTO E |NSTALACAO DE ABRIGO PARA HIDRANTE INTERNO, DE o
4431 | REF ORSE7326001 EMBUTIR, EM INOX COM PORTA DE VIDRO TEMPERADO 61 --- 1978 202360 - 197851 202360 -_ 0.00% ”m_

PLACAS DE SINALIZAGAO - HALL DOS ELEVADORES

4441 12895 ORSE__|Placa de sinalizacao, otoluminescente, em pve , rota de fuga _ 12, ———-m—m—

- 580 ’ ' 005 i ) 586 i - 80 . 495 ? 2562 "’ ) 057 i

PAREDES DE ARREMATE - HALL DOS ELEVADORES

ARREMATE VERTICAL (SEPTO) PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE
4451 96358 SINAPI GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E
ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VAQS. AF_07/2023_PS

INSTALACOES ELETRICAS GERAL
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INFRAESTRURA ELETRICA

45141 063459 SBC CONECTOR MODULAR PLUG FEMEA 2P + T UN 40,00 16,85 281 19,65] 673,83 112,24 786,08 0,00%] 0,00
45112 062602 SBC CONECTOR MODULAR PLUG MACHO 10X10 UN 40,00 16,85 1,97 18,81 673,83 78,72, 752,56 0,00%] 0,00
45113 4202 ORSE Prensa cabo de 3/4", fornecimento un 40,00 E 3,72) 3.72) - 148,78 148,78 0,00% 0,00
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AGO
45114 95780 SINAPI GALVANIZADO DN 25 MW (1 UN 18,00 12,02 22,83 34,85 216,44 410,85 627,30] 0,00% 0,00
45115 38.01.040 CPOS/CDHU |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4' - COM ACESSORIOS m 22,00 2479 6,33) 31,12) 54545 139,21 684,66 0,00%] 0,00 0,00
MANGUEIRA "SEAL TUBE" COM CAPA ALMA,DIAMETRO DE 3/4".FORNECI o
45116 15.003.0202-0 EMOP |wenTo £ coLocacao M 174,00 6,05 6,31 12,38 1.053,52 1.097,76 2.151,28 0,00%] 0,00 0,00
MANGUEIRA "SEAL TUBE" COM CAPA ALMA,DIAMETRO DE 1".FORNECIME o
45117 15.003.0204-0 EMOP NTO E COLOCACAO M 41,00 746 7,52 14,98 305,77 308,47 614,24 0,00%] 0,00 0,00]
45118 15.003.0210-A EMOP MANGUEIRA"SEAL TUBE" COM CAPA ALMADIAMETRO DE 2' FORNECIME M 14,00 9,70 21,94 31,64 135,78 307,16| 442,95 4,00 28,57% 41,35 93,54] 134,88
NTO E COLOCACAO
P ELETROCALHA LISA 150X50 EM CHAPA DE 16 -F.G.FOGO- FORNECIMENTO E o
45119 TCE-C00054 Préprio INSTALAGAO, INCLUSIVE TAMPA, SUPORTE E FIXAGOES m 45,00 36,32 27,11 63,43 1.634,35 121994 2.854,29 0,00%] 0,00 0,00]
REF SEDOP 171055 L PERFILADO PERFURADO 38x38x3000mm, CHAPA 16 -F.G.ELETROLITICA- o
451110 Proprio | RNECIMENTO E INSTALAGAO. INCLUSIVE SUPORTE E FIXACOES m 91,00 2551 34,70 60,21 2.321,31 3.157,64] 5.478,95 21,00 23,08% 570,94 776,63 1.347,57]
.- SAIDA HORIZONTAL DE ELETROCALHA PARA ELETRODUTO 1 1/4" EM CHAPA o
45111 REF ORSE 723 003 Préprio 16, F.G.ELETROLITICO, COM BUCHA E ARRUELA un 5,00 4,24 12,67 16,91 21,19 63,37} 84,56 0,00% 0,00 0,00
451.1.12 053366 SBC BUCHA DE REDUCAO LONGA PVC 75x50mm UN 4,00 16,31 23,4§| 39.76] 65,24 93,79 159,02 0.00% 0,00 0,00
451.1.13 081185 AGETOP CIVIL |BUCHA DE REDUCAQ SOLDAVEL LONGA 75 X 50 MM un 4,d 6.86| 17,71 24.58) 27.46| 70.85| 98,31 0.00% 0,00 0,00
451114 063035 SBC ELETROCALHA LISA TIPO ™U™ 75X50mm CHAPA 20 SEM TAMPA M 45,00 19,81 17,32] 3713 891,54 779,25 1.670,79) 0,00%] 0,00 0,00
45.1.1.15 | REF SBC 061385 003 Préprio QL:?HA DE REDUCAO EM ALUMINIO PARA ELETRODUTO GALVANIZADO 1.1/4 UN 4,00 6,07 20,12) 26,20} 24,29 80,49 104,79 0,00% 0,00 0,00
45.1.1.16 063612 SBC SAIDA HORIZONTAL PAl UN 3,00 597, 5,72 11,69 1791 17,15 35.,06) 0.00% 0,00 0,00
170925 SEDOP un 4,00 26,24 74,83 101,08 104,97 404.30] 0.00% 0,00 0,00
170928 SEDOP un 4,00 26,24 74,83 101,08 104,97 404.30f 0.00% 0,00 0,00
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 mm?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 kV,
45.1.2.1 | REF SINAPI 91927 006 Préprio HEPR90°C. POLIOLEFINA. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M +100,00 1,37} 3,55) 4,92) 1.501,91 3.904,961 5.408,87 132,00 12,00% 192,09 499,43 691,52]
INSTALACAO. COR AMARELO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 mm?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
45.1.2.2 | REF SINAPI 91929 002 Préprio HEPR90°C. POLIOLEFINA. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M 500,00} 1,83 5,36) 7,18 913,39 2.678,95| 3.592,34 82,50} 16,50% 160,63 4 631,74
INSTALACAO. COR BRANCA
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 mm?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 kV,
45.1.23 | REF SINAPI 91931004 Préprio  |[HEPR90°C. POLIOLEFINA. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M 600,00 2,39) 7,69 10,08 1.435,05 4.615,90 6.050,95| 0,00%] 0,00 0,00]
INSTALACAO. COR AZUL
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 mm?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 kV,
45124 | REF SINAPI 91933 004 Préprio HEPR90°C. POLIOLEFINA. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M 200,00} 3,58 12,47 16,05 715,64 2.493,45| 3.209,10 0,00% 0,00 0,00
INSTALACAO. COR AZUL
45.1.25 39.18.126 CPOS/CDHU_JCABO PARA REDE 24 AWG COM 4 PARES, CATEGORIA 6 m 335,004 544 4.28) 9,73 1.823,29 143529 3.258,58) 0,00%] 0,00/ 0,00/
REF SBC 058120+SBC FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CONDULETE DE ALUMINIO, ENCAIXE
45131 062252 001 Préprio  |COM 5 ENTRADAS (MULTIPLO, UNIVERSAL) PARA ELETRODUTO 3/4", COM UN 22,00 19,77 55,20) 74,97 435,041 1.214,37 1.649,41 0,00%] 0,00 0,00]
TAMPA, JUNTA DE VEDAGAO IP54, BOX, BUCHA E ARRUELA ALUMINIZADA
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
45132 91863 SINAPI TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 100,00 5,60) 7.1 13,31 560,27} 771,20} 1.331,47 0,00% 0,00 0,00
AF_03/2023
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
45133 91875 SINAPI CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E UN 10,00 6,45 3,67] 10,12 64,50 36,72] 101,23 0,00% 0,00 0,00
INSTALACAO. AF_03/2023
. . CAIXA DE PISO DUPLA STANDARD (TAMPA LISA) COM 1 TOMADA 2P+T 10A - o
45134 TCE- C 00214 Préprio DUTOTEC - FORNEGIMENTO E INSTALAGAQ UN 2,00 11,99 354,90| 366,89 2397 709,81 733,78 0,00% 0,00 0,00
45135 7748 ORSE Caixa de passagem em aluminio 4' x 2" - Fornecimento e assentamento un 71.00 9.25| 9,70 18.95) 656,53 688,62, 1.345.15) 0.00% 0,00 0,00
3 L CAIXA DE PISO DUPLA STANDARD (TAMPA LISA) COM 2 TOMADAS 2P+T 10A - o
45.1.36 TCE- C 00215 Préprio | SUTOTEC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 2,00 11,99 365,80 377,78 2397 73159 755,57 0,00%] 0,00 0,00|
. . CAIXA DE PISO DUPLA STANDARD (TAMPA LISA) COM 3 TOMADAS 2P+T 10A - o
45137 TCE- C 00216 Préprio DUTOTEC - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ UN 2,00 11,99 376,69 388,68 2397 753,38 777,36 2,00 100,00% 25,55 802,96 828,51
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"),
45138 91890 SINAPI PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E UN 5,00 M 6,70 1641 48,54 3352 82,06 0,00%] 0,00 0,00
INSTALACAO. AF_03/2023
RABICHO DE LUMINARIA QUADRADA 2,5m COM CABO 3x2,5mm? HEPR 1kV
45141 TCE-1 00150 Préprio  [ATOX, INCLUSIVE PLUG MACHO + CAIXA COM TOMADA EM CALHAE 3 CONJ 30,00 28,62 44,92 73,53 858,49 1.347,48 2.205,97] 0,00%] 0,00 0,00]
CONECTORES WAGO
REF CPOS/CDHU -
45142 40.20240 001 Proprio  |PLUGUE MACHO E FEMEA DE TOMADA 2P+T 10A 250V CONJ 30,00 943 19,1 28,58 282,77] 574,59 857,36 0,00%] 0,00 0,00]
FIXAGAO DE ELETRODUTOS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM,
45143 104785 SINAPI COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAGAO M 10,00 6,10 8,79 14,90 61,02 87,95 148,97 10,00 100,00%| 65,03 93,74 158,77}
1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023
ELETRODUTO GALVANIZADO (SEMI PESADO 1,2mm) NBR 5598 25mm 1™,
45144 REF SBC 061145 001 Préprio INCLUSIVE LUVA E ACESSORIOS PARA FIXAGAO, FORNECIMENTO E M 10,00 2223 40,71 62,94 222,32 407,07, 629,39 0,00% 0,00 0,00
INSTALAGAO
- CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AGO GALVANIZADO, DN 25 MM (1") - o
45145 | REF SINAPI 95762 001 Préprio FORNECIMENTO E INSTALAGAQ UN 5,00 7,47 13,10 20,57| 37,34 65,49 102,83 0,00% 0,00 0,00
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CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AGO
451456 95802 SINAPI | GALVANIZADO DN 25 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 5,00 24,77, 31,39 56,17 123,87] 166,97] 280,84 0,00% 0,00 0,00
AF_102022
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AGO
45151 95780 SINAPI | GALVANIZADO DN 25 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 18,00) 12,0 283 34,85 216,44 41085 627,30) 0,00% 0,00 0,00
AF_102022
| FORNECIMENTO E INSTALAGAO CAIXA DE PISO DE NIVEL DUPLA COM 3
45152 TCE-C 00976 Proprio [ oo icn CABD STANDARD TaMPA LISA COMPLETA un 2,00 3945 385,08 424,53 78,89 770,16 849,05 0,00% 0,00 0,00
 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO CONJUNTO ADAPTADOR DE ELETRODUTO N
45153 TCE-C 0075 Proprio | AR DUTOTEC un 3,00 39,30 43,08 8236 1791 129,15] 247,07 0,00% 0,00 0,00
| FORNECIMENTO E INSTALAGAO CONJUNTO MONTADO COM 1
45154 TCE-C 00974 Proprio [ o RUPTOR SINPLES DIMERIZADO un 2,00 39,30 17471 214,02 7861 349,42 428,03 0,00% 0,00 0,00
_ |FORNECIMENTO E INSTALAGAOCONJUNTO MONTADO COM INTERRUPTOR .
45155 TCE-C 00973 PIODio | ou12 TEGLAS SIMPLES, 4-X2"X DIVERIZADO, DUTOTEG - un 2,00 39,30 169,11 20841 7861 33822 416,82 0,00% 0,00 0,00
— |FORNECIMENTO E INSTALAGAO CONJUNTO MONTADO DE 1 TOMADA 2P+T, 5
45156 TCE-C 00972 Pioprio [1 0. r0TEG. HORIZONTAL un 15,00 39,30 63,32 102,62 589,56] 949,73 1539,29 0,00% 0,00 0,00
——|FORNECIMENTO E INSTALAGAO CONJUNTO MONTADO DE 2 TOMADAS 2P+, 3
45157 TCE-C 00971 Proprio [1 0 rOTEG, HORIZONTAL un 4,00 39,30 59,8 99,13 167,2) 239,29) 396,50) 0,00% 0,00 0,00
— |FORNECIMENTO E INSTALAGAO CONJUNTO MONTADO DE 4 TOMADAS 2P+T, N
45158 TCE-C 00870 Pioprio [0, oRZONTAL, DUTOTEG un 1,00 39,30 83,2 122,56 39,30 8326 122,56 0,00% 0,00 0,00
——|FORNECIMENTO E INSTALAGAO CONJUNTO MONTADO DE 1 PARA DADOS 3
45159 TCE-C 00969 Proprio [ DTOTEG - FORNEGIVENTO E INSTALAGAD un 1,00 39,30 56,9 98,26 39,30 56,96 98,26 0,00% 0,00 0,00
451510 | TCECo0o77 Proprio |- ORAECHENTO B INSTALAGAQ CANALETA ALUNINIZADA DE 45k un 1100 3930 171,70 211,00 323 1868| 232102 11,00 100,00% 46079 201295 247374
45161 TCE-C 00968 Proprio  |FORNECIMENTO E INSTALAGAO LUM2 - Luminéria i bll Polimero, un 1,00 39,30) 428,56 46786 39,30) 428,56 467,86 0,00% 0,00 0,00
|policarbonato transparente e aluminio. 110V
 [FORNECIMENTO E INSTALAGAO LUM - 1 - LUMINARIA TENSOFLEX N
45162 TCE-C 00967 Proprio [ oL iaDRADA 120X1200M. un 16,00) 39,30 7.726,80 7.766,11 628,86 12362882  124.257,68 0,00% 0,00 0,00
———|FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PERFIL LED DE SOBREPOR 18,5 2700K 3
45163 TCE-C 00960 PIOPIO [ T PTO STHA09E3PTOMY ARCHI STELLA m 71,79 18,23 398,59 416,76 130874 2861037] 2991911 0,00% 0,00 0,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE LUMINARIA LED TIPO PERFIL DE
45164 TCE-C 00953 Proprio  |EMBUTIR, INCLUSO CORTE NO FORRO, MODELO: EVO 40W, UGR 19, Cor un 3,00 1823 501,99 52022 54,69 15059 1560,65 3,00 100,00% 56,29 1605,0 1.663,34
4000K , DIMENSAO: 62X62 CM, MARCA STELLA, COD.PROJETO: LEF.
45165 | CUORE-CO00144 Proprio | FORNECIMENTO DE ABAJUR GRANDE DE CERAMICA UN 2.00] g 993,43 993,43 g 1.986.85 1.986.85] 0.00% 0,00 0.00
| FORNECIMENTO E INSTALAGAO CONJUNTO MONTADO COM 1 N
45471 TCE-C 00966 Proprio |1 e ee PTOR SMPLES DIVERIZADO un 1,00 39,30 174,11 21341 39,30 174,11 21341 1,00 100,00% 41,89 185,56 22745
FORNECIMENTO E INSTALAGAO CONJUNTO MONTADO COM INTERRUPTOR
45172 TCE-C 00965 Proprio  |COM2 TECLAS SIMPLES, 4”X2"X DIMERIZADO, DUTOTEC - FORNECIMENTO un 2,00 39,30 300,24 348,55 7861 618,49) 697,09 0,00% 0,00 0,00
|E INsTALAGRO
— |FORNECIMENTO E INSTALAGAO CONJUNTO MONTADO DE 1 TOMADA 2P+T, 3
45173 TCE-C 00964 Proprio [- 0" i roTEC, HORIZONTAL un 11,00 1823 38,96 57,19 20053 42851 629,04 0,00% 0,00 0,00
 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO CONJUNTO MONTADO DE 2 TOMADAS N
45174 TCE-C 00963 Pioprio [0 n, DUTOTEC, HORIZONTAL un 3,00 1823 5242 7065 54,69 157,26] 211,95 0,00% 0,00 0,00
45175 TCE-C 00962 Proprio ||, ORNECIMENTO E INSTALAGAO CONJUNTO MONTADO DE 1 PARA DADOS un 1,00 1823 51,56 69,78 18,23 51,55 69,78 0,00% 0,00 0,00
4X2, DUTOTEC
| FORNECIMENTO E INSTALAGAO CONJUNTO MONTADO DE 1 TOMADA 2P+T, N
45181 TCE-C 0061 Pioprio [1 0. 0TEG. HORIZONTAL un 2,00 1823 39,26 57,49 36,46 7851 114,97 0,00% 0,00 0,00
——|FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE LUMINARIA ICE LONG. POLICARBONATO. N
45191 TCE-C 00955 Proprio [ o0 3000K VOLTAGEN 110v UN 3,00 18,23 33001 348,24 54,69 990,02) 1.044,71 0,00% 0,00 0,00
— |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE LUMINARIA ICE QUADRADA. N
45192 TCE-C 00956 Proprio |11 |CARBONATO. COR 3000 VOLTAGEM 110V UN 1,00 18,23 176,18] 194,41 18,23 176,18 194,41 0,00% 0,00 0,00
———|FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA TENSIONADA EM POLIESTER 3
45193 TCE-C 00958 Proprio [onsiicoo M2 13,00 - 176,43 1.766,43 - 2296364 2296364 0,00% 0,00 0,00
— |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PERFIL LED DE SOBREPOR 18,5W 2700K N
45194 TCE-C 00960 Proprio |3 T PTO STH20963PTOl2 ARGH! STELLA m 4,89 18,23 398,53 416,76 88,96 194,82 203378 0,00% 0,00 0,00
451101 070705 AGETOP CIVIL |CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METALICA DE SOBREPOR 60X60X20 CM Un 1,00 7430 43943 513,73 7430 43943 513,73 0,00% 0,00 0,00
454102 9013007 SIURB  |PERFILADO LISO CHAPA 14-GE-MED. 38X38MM COM TAMPA E INSTALAGAO M 6,00 15,89) 35,2 51,16 95,37 211,59 306,95 0,00% 0,00 0,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE LUMINARIA LED TIPO PERFIL DE
454111 TCE-C 00953 Proprio  |EMBUTIR, INCLUSO CORTE NO FORRO, MODELO: EVO 40W, UGR 19, Cor un 18,00) 1823 501,99 5202 328,14 9.035,75 9.363,89 18,00) 100,00% 349,73 9630,30 9.980,04
4000K , DIMENSAO: 62X62 CM, MARCA STELLA, COD.PROJETO: LEF
— |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLAFON DE SOBREPOR LOOK
451112 TCE-C 00959 Proprio [ e oNDO. SPOT DE TETO un 4,00 1823 82,65 100,88 729 330,59) 40351 400 100,00% 72 352,34 430,06
ACESSORIOS COMPLEMENTARES (FIXAGOES)
4521 9816 ORSE___|Arruela lisa zincada d=1/4" un 20000) 030 0.08 0.39 60.26 16.95| 7721 0.00%) 0,00 0,00
4522 12506 ORSE___|Arruela de lisa 3/8" un 20000) 030 0.15 0.4 60.26 3013 9040 0.00%) 0,00 0,00
Fornecimento e instalagéo de parafuso cabega lentilha 3/8" x 3/4" (ref. v 1.68
4523 685 ORSE o un 100,00 3,08 1,59 4,67 307,91 159,14 467,09 0,00% 0,00 0,00
valemam ou similar)
4524 12567 ORSE Porca losangular 1/4" com pino (fornecimento e colocacéo) un 100,00] 0,18 1,52] 1,69] 17.89] 151,60 169.49] 0,00% 0,00 0,00{
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12495 ORSE Porca sextavada 1/4", bicromatizada un 3,08 0,80} S,QI 0,00% 0,00 0,00} ]
12614 ORSE Porca sextavada 3/8", bicromatizada un 3,08 1,06 4,14 0,00% 0,00 0,00} ]
7925 ORSE | Terminal de compress&o para cabo de 6 mm2 - fornecimento e instalacdo un 0,72} 1,50} 2.21] 0,00% 0,00] 0,00 |
8007 ORSE  Terminal de compress&o para cabo de 4 mm?2 - fornecimento e instalacao un 0,72 1,28 2,00] 0,00% 0,00 0,00} g
8006 ORSE Terminal de compress&o para cabo de 2,50 mmz2 - fornecimento e instalagao un 0,72 1,03] 1,74 0,00% 0,00] 0,00
7926 ORSE  Terminal de compresséo para cabo de 10 mm2 - fornecimento e instalacéo un 0.72 1,60] 2,32 0.00% 0,00 0,00
3253 ORSE Fornecimento de abracadeira plastica serrilhada 390 mm un - 0,84] 0,84 - 419,03 419,03 0.00% 0,00; 0,00}
3252 ORSE Fornecimento de abracadeira pléstica serrilhada 232 mm un - 0.87} 0.87 - 216,58 216,ﬂ 0.00% 0,00 0,00
REF SINAPI 104764 SUPORTE PARA TUBULAGOES, INCLUSIVE PERFILADO PERFURADO 38X38
45213 001 Préprio MM, CHUMBADOR, VERGALHAO ROSCADO, PORCAS E ARRUELAS - M 100,00 8,19 22,20 30,40} 819,22 2.220,38] 3.039,60 0,00% 0,00 0,00 g
FORNECIMENTO E INSTALACAO
45214 13376 ORsg  |-uva de emenda para eletroduto, ago galvanizado, dn 20 mm (3/4"), aparente, un 22,00 563 226 789 123,88 4972 17360 0,00% 000 0,00 |
|instalada em parede - fornecimento e instalacdo
FORNECIMENTO E INSTACAO DE SUPORTAGAO PARA INFRAESTRUTURA
45215 REF SINAPI 90460 001 Préprio COM PERFILADO 38X19mm DE 30cm EM CHAPA 16, INCLUI FIXAGAO @3/8 EM CONJ 30,00} 3,14] 21,56 24,70| 94,07} 646,90} 740,97} 0,00% 0,00] 0,00
LAJE A CADA 1,5m HORIZONTAL
45216 171344 SEDOP Curva 900 p/ elet. FoGo 3/4" (IE) un 9,00 875 9,54) 18,29] 78,73) 85,85 164.58] 0,00% 0,00} |
45217 180413 SEDOP Caixa em alvenaria de_40x40x50cm ¢/ tpo. concreto un 2,00 136,06/ 232,66) 368,72) 272,11 465,32 737,43 0,00% 0,00} g
45218 72 ORSE Fomeclmento‘e !nsba\agao de saida horizontal para eletroduto 1" (ref. vi 33 wn 1,00 3.69) 529 891 369) 522) 891 100 100,00% 556 949
valemam ou similar)
45219 e oRsg  |Fomecmento e instalagao de saida horizontal para eletroduto 3/4" ref. v 33 un 14,00 184 467 646 2571 6473 9043 0,00% 000 0,00 |
valemam ou similar)
45220 8113 ORSE Té horlzon‘ta\‘ 100 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metalica (ref. wn 1,00 617 18,601 277 617 18,60 277 0,00% 0,00 0,00
Mopa ou similar)
45221 7877 ORSE g:'s‘;fni';:r’)'m"‘a‘ 100 x50 mm para eletrocalha metlica, com angulo 90° (ref.mopa ) 1,00 6.17) 13,56} 1973 6.17) 13,56 1973 0,00% 000 0,00 |
45222 8443 ORSE g:r;;x::;m\ 100 x 50 mm para eletrocalha metélica, com &ngulo 90° (ref.: mopa w 1,00 617 15,0 2119 617 15,02 2119 0,00% 0,00 0,00
45223 8359 oRsg  |Fomecmento e instalagao de perfurada 100 x 50 x 3000 mm (refmopal 25,00 1234 2144 33,79 308562 536,03 844,65 0,00% 000 0,00 |
lou similar) com tampa

FIBRA OPTICA

9050016 SIURB__|REMOGAO DE CABO APARENTE - ATE 16MM2 M } 155,37 0,00% ;
REF SBC 059560 001 | Proprio__|LANGAMENTO DE FIBRA RECOLHIDA M 59 2 362.06] 0.00%] !
4533 059560 SBC_|GABO DE FIBRA OPTICA 2 FIBRAS - PADRAO MONONMODO W 672 57251 0.00%] !
FIBRA OPTICA - CAIXA DE TERMINAGAO OPTICA CTO NAP RE 1X16 SCAPC N
4534 000821 ssc [T ormon. W 301,91 150054 0,00% 000 000
2535 000041 SBC___|FIBRA OPTICA - CONECTOR OPTICO SIMPLEX MM LG Y - 1950] %652 0.00% 000 000
INSTALAGAO, SEM FORNEGIMENTO DE MATERIAL, DE PONTO DE REDE DE
_ |FIBRA OPTICA, INCLUINDO CONECTORIZAGOES, CERTIFICAGOES E .
4536 TCE-C 00902 Préprio | ASSISTENCIA TECNICA, EXCLUINDO INSUMOS DE CONECTORIZAGOES E 4300 224618 267613 0.00% 000 0.00
LANCAMENTO DE CABOS

46 LIMPEZA FINAL DE OBRA
4.6.1 LIMPEZA FINAL DE OBRAS - = - - - - |
Lwpezarmvaoeosas | w | aool s osd sl emes el sawal | | oo owl  ow |
1° aditivo
J Qualitativo (ou seja, ndo faziam parte do orgamento inicial) ] ] ] ] ] ] ] h |
INFRAESTRUTURA ELEVADOR - - - - - - - g
REVESTIMENTO PISO E PASSARELA ELEVADOR

BASE DO ELEVADOR

DOCUMENTOS - - ] - - ] : ]
Préprio __|"ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) - X X - [ 0,00% B
Proprio | ELABORACAO DE PROJETO 040, X 0,00%]

SONDAGEM DE SOLO 733, 733, | | 0,00%
DEMOLICOES .
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_1212017
DEMOLIGAO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
CONTRUGAO NOVA FUNDAGAO .

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM N

- PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019

ESTACA METALICA

6221 97633 SINAPI m? 21,58 871 30,29 g g | 6,04 0,00%

6.2.2.2 97629 SINAPI m’ 7841 32,35] 110,76 - - E 0,38] 0,00% 0,00 0,00

REF SEDOP (041496) - e ilizagéo de equi e equipe para Estaca i i | il o

6.24.1 Préprio metalica REF SEDOP (041496) 001- un 12.806,25 12.806,25] 1,00 0,00% 0,00} 0,00

6242 REF SINOlBI;I 100765 Proprio I:gg;:cslrggg\c de Estaca metalica perfil laminado W ou | 150 X 22,50_ REF SINAPI KG 067, 964 1031 | | il 918,00 0,00% 0,00 0,00 ]
REF SINAPI (100892) . CRAVAGAO DE ESTACA METALICA, UTILIZANDO PERFIL LAMINADO W OU | | | i o

6243 001 Préprio 150 X 22,5 . AF_01/2020_ REF SINAPI (100892) 001 m 757,12 1.055,65 1.812,77, 36,00} 0,00% 0,00} 0,00

ELEMENTOS ESTRUTURAIS

BLOCOS

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50
DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50
DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK
6313 96557 SINAPI 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANGAMENTO, ADENSAMENTO E m? 19,14] 607,58 626,72) g g R 0,57 0,00% 0,00 0,00} R
ACABAMENTO. AF_06/2017

6.3.1.1 96545 SINAPI KG 582 11,54 17,39 g g R 37,20 0,00% 0,00 0,00} g

6.3.1.2 96548 SINAPI KG 1,76] 8,45 10,21 - - E 27,76] 0,00% 0,00 0,00
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6.3.2.1

96543

SINAPI

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60 DE|
5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

6.3.22

96544

SINAPI

KG

10,79

12,09

22,88

7,40

0,00%

0,00

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50
DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG

7,94

11,93

19,87,

2,10

0,00%

0,00}

6.3.2.3

96546

SINAPI

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50
DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

6.3.24

6.3.3
6.3.3.1

96557

92770

SINAPI

SINAPI

KG

4,38

10,52

14,90

23,00}

0,00%

0,00

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK
30 MPA, COM USO DE BOMBA LANGAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_06/2017

LAJE

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

19,14

607,58

10,17,

626,72)

11,90

0,40

12,90

0,00%

0,00%

0,00}

6.3.3.2

103675

SINAPI

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS OU
NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

537,15]

577,81

0,35)

0,00%

6333

102680

SINAPI

DRENO PROFUNDO (SEGAO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PEAD
CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA,
ENVOLVIDO COM MANTA GEOTEXTIL, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021

12,99

116,09

129,09

173

0,00%

0,00

0,00}

6.3.34

103317

SINAPI

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39
CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO
|MANUAL. AF_12/2021

m

29,40

48,27

77,67]

2,43

0,00%

0,00

6.3.35

87549

SINAPI

EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM
FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA ENTRE 5M2 E
10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

m

15,25

12,96}

2821

2,43

0,00%

0,00

88497

SINAPI

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS
DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m?

12,34

243

0,00%

88485

SINAPI

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO.
AF_04/2023

243

0,00%

88489

SINAPI

Préprio

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF_04/2023
PISO DA BIBLIOTECA

DOCUMENTOS

"ART (ANOTAGAQ DE RESPONSABILIDADE TECNICA) -

96545

Proprio

SINAPI

ELABORACAO DE PROJETO PISO BIBLIOTECA

CONTRUGAO NOVO PISO

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50
DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

186.66
2.020,42!

17,36

243

0,00%

0,00%

| | | 1,00

23,00}

0,00%

0,00%

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS OU

98547

REF SINAPI (87261)

SINAPI

Proprio

722 103675 SINAPI NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E m? 40,661 537,15 577,81 5,87 0,00% 0,00 0,00}
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
7.23 68328 SINAPI | JUNTA DE DILATACAO COM ISOPOR 10 MM 1051 0.00%

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, DUAS
CAMADAS, INCLUSIVE APLICAGAQ DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM E E=4MM.
AF_06/2018

NOVA SALA DA COPA

REVESTIMENTOS

REVESTIMENTO DE PAREDE INTERNO TIPO PORCELANATO DIMENSOES
30X60 CM, FORNECIMENTO E INSTALAGAO REF_SINAPI (87261) 001

m?

129,26

238,13

0,00%

40,00%

509,89

1845,81

2.355,70}

REF SINAPI (104598)
001

Proprio

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO,
DIMENSOES 90 x 90 CM, ACABAMENTO ACETINADO, BORDAS RETIFICADAS,
PADRAO CIMENTO, APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS COM AREA
SUPERIOR A 10 m, COM FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.REF SINAPI
(104598) 001

18,12

126,67

144,79

29,16}

7,29)

25,00%

132,07

923,42

1.055,49

96359

SINAPI

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO
INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS
SIMPLES PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM
VAOS. AF_07/2023_PS

18,31

84,37

102,68

0,00%

0,00

0,00

88497

SINAPI

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS
DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

12,34

11,09

2344

0,00%

88485

SINAPI

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO.
AF_04/2023

227

2,25

4,52)

0,00%

8.2.1

88489

SINAPI

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF_04/2023

INSTALAGOES REDE ESGOTO

5,57

2.198,72|

8,60}

2.198,72|

0,00%

AF_08/2022

005 Proprio ELABORACAO DE PROJETO ESGOTO SANITARIO UN | 0,00% 0,00 0,00
822 917 Proprio "ART (ANOTAGAQ DE RESPONSABILIDADE TECNICA) - UN | 186,66 186,66] 1,00 0,00% 0,00 0,00
CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC,
823 98110 SINAPI DIAMETRO INTERNO= 0.3 M. AF 1212020 UN 13,98} 353,78 367,77 1,00 0,00% 0,00 0,00}
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
824 89709 SINAPI INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO UN 8,09 14,72] 22,81 1,00 0,00% 0,00 0,00}
|SANITARIO. AF_08/2022
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
825 89712 SINAPI INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. M 15,58] 15,49) 31,07 5,85 0,00% 0,00 0,00}
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8.26

89724

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

6,21

12,14 -

2,00

0,00%

0,00

827

89803

SINAPI

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022

UN

1,68]

16,54

17.21 -

2,00

0,00%

0,00

89726

SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

6,13

12,34 -

1,00}

0,00%

0,00

0,00

829

89783

SINAPI

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

8,29)

17,37 -

1,00}

0,00%

0,00

8.2.10

89784

SINAPI

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

9,00

16,63

25,63 -

1,00}

0,00%

0,00

8.2.11

89748

SINAPI

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

9,43

33,15

42,57 -

0,00%

0,00

0,00

8.2.12

89796

SINAPI

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

12,58

31,95

4,53 -

1,00}

0,00%

0,00

8.2.13

89800

89630

SINAPI

SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.
AF_08/2022

INSTALAGOES REDE AGUA FRIA-HIDRAULICAS

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

12,89

18,56

31,45] -

57,45] -

5,80)

1,00}

0,00%

0,00%

0,00

90443

SINAPI

RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO COM DIAMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

10,39 E

9,55

0,00%

94794

SINAPI

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2021

168,81

187,14 -

0,00%

89356

SINAPI

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

10,14

28,76] -

17,95

0,00%

835

103998

SINAPI

LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA  FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

UN

9,54

15,50 E

1,00

1,00

100,00%

15,50

836

90374

SINAPI

TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X
3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

UN

14,25

2348 E

2,00

0,00%

837

90373

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

UN

14,27 E

4,00

0,00%

838

89362

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

UN

11,79 E

6,00

0,00%

94995

REF SETOP (CO-
4091) 001

REF FDE (16.20.033)

SINAPI

Proprio

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL,
ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

NOVO ELEVADOR PCD

PROJETO ELEVADOR

PROJETO DE ELEVADOR _REF SETOP (C0-4091) 001

EQUIPAMENTO

REF FDE (16.20.033) 001 ELEVADOR (ACESSEBILIDADE) HIDRAULICO 3
PARADAS MAQUINA CONJUGADA COM PORTAS BILATERAIS ABERTURA
OPOSTA, 1 FACE VISTA PANORAMICA DE VIDRO 3 X FACE EM AGO INOX
ESCOVADO

TRANSPORTE E MOVIMENTAGOES

m

139.631,26)

87,35] -

139.631,26)

98,58

25,25]

0,00%

_1 00,00%

40,00%

212,05

55852,50

55.852,50)

018462 SBC___|CUSTO HORA EMPILHADEIRA HYSTER XL2 4 tn TORRE 4,5m 82CV 0,00%
932 | REFSINAP91994021|  Proprio | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL MAT. 1a.CAT /ENTULHO ATE 300 m m 12,98 9,12 2,10 - 17,91 0,00% 0,00 0,00
933 REF CPOS/CDHU Proprio Protegao em madeira e lona plastica para equipamento mecénico ou informatica - e 4746 6671 14,17 | 2000) 0,00% 0,00 0,00
02.03.500 001 para obras de reforma
234 | Ozfzgz"g%: oor | Proio [REF EMOP (04.021.0025.0) 001 CARGA E DESCARGA MANUAL DE ELEVADOR H 1967 865 2832 - 1600 0,00% 000 000
10 ANDAIME MULTIDIRECIONAL - | |
REF SETOP (CO- _ |PROJETO DE ANDAIME MULTIDIRECIONAL COM ART, CONFORME NORMAS | .
101 3259) 002 Proprio [ ABNT E NORMAS REGULAMENTADORAS REF SETOP (C0-3259) 002 W 1.806.53 %871 140524 100 0.00% 000 000
REF SINAPI (97065) | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MULTIDIRECIONAL (EXCLUSIVE X i N
102 001 Proprio | ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024_REF SINAPI (97065) 001 " 4751 17,86 6547 97,00 0.00% 000 000
LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS FIX
AS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME E
103 05.006.0001-1 EMOP  |PAGO PELO TEMPO necessario A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE TRANSP ORTE | M2XMES - 37,35 37,35 - 1 258,00 0,00% 0,00 0,00

DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFORMA OU PASSA RELA
DE PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES

L MAO DE OBRA COM BDI:

TOTAL MATERI, OM B

R$

448.728,48
1.396.953,62

44.444,01
280.930,49
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TOTAL GERAL: 325.374,50
RETENGAO (10%):

TOTAL MEDIGAO:
ACUMULADO:
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