PLANILHA DE MEDICAO 8° Prego Orgado Total (com BDI)
R$ 1.845.682,10

Contratagdo de empresa especializada para a realizagao dos servigos de revitalizagao da biblioteca
e espagco café do edificio sede do Tribunal de Contas do Estado do Parana BDI de servigos: 24,72% 8MEDICAO
BDI de fornecimento: 18,38% TOTAL ACUMULADO R$ 994.267,13 - 45,41%

VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 82 MEDIGAO - R$ 154.938,40 - 7,08%

COD. DE REF. UNIDADE

SINAPI

QUANT

QTDE A
PREVISTA e 5 PORCENTAGEMPAGA  VALOR PAGO MAO VALOR PAGO VALOR TOTAL PAGO OITAVA
MEDIDA = A
MAO DE OBRA MATERIAL TOTAL MAO DE OBRA MATERIAL TOTAL ENTREGUE OITAVA MEDIGAO DE OBRA MATERIAL MEDIGAO

JEXECUTADA

DESCRIGAO

SERVIGOS PRELIMINARES
DOCUMENTAGAO TECNICA
DOCUMENTOS PARA EXECUGAO

1111 REF SETOP 50267 Préprio LEVANTAMENTO E ACOMPANHAMENTO FOTOGRAFICO COM RELATORIOS MES 5,00 957,54 - 957,54 4.787,70 - 478770 0,00% 0,00 0,00 -

ELABORAGAO DE DATABOOK - FORNECIMENTO DE PASTA COM PROJETOS
E MANUAL DE USO/ MANUTENGAO DA EDIFICAGAO, CERTIFICADOS DE

y - 9 i
1.1.1.2 TCE-C 00901 Préprio GARANTIA E MANUAIS DE TODOS EQUIPAMENTOS E SERVICOS UN 1,00) 3.715,60 376,00 4.091,60 3.715,60 376,00(  4.091,60) 0,00% 0,00 0,00
PRESTADOS/ FORNECIDOS POR TERCEIROS E PELA CONSTRUTORA
REF SIURB INFRA .
1113 160128 001 Préprio PLANEJAMENTO EXECUTIVO PARA SERVICOS DE ENGENHARIA UN 1,00) 4.897,35 - 4.897,35 4.897,35 - 4.897,35 0,07 7,08% 369,39 0,00 369,39
1.1.14 TCE-C 00917 Proprio ggg\s?gggACAo DE RESPONSABILIDADE TECNICA) - EXECUGAOC DOS UN 3,00 g 247,23 247,23 g 741,68 741,68 0,00% 0,00 0,00 N
1.1.15 TCE-C 00918 Proprio ART (ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) - PROJETOS AS-BUILT UN 4,00 g 247,23 247,23 - 988,91 988,91 0,00% 0,00 0,00 g
: . ART (ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) - PLANEJAMENTO . _ o, .
1.1.16 TCE-C 00929 Proprio (CRONOGRAMA EXECUTIVO) UN 1,00] 247,23 247,23 247,23 247,23 0,00% 0,00 0,00
PROJETOS EXECUTIVOS - - g | 3 g ]
1.1.21 TCE-C 00940 Proprio ART (ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) -PROJETO ELETRICO UN 1,00) g 24723 247,23 g 247,23 247,23 0,00% 0,00 0,00 g
. ART (ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) -PROJETO
1.1.2.2 TCE-C 00941 Préprio ESTRTUTURA METALICA UN 1,00) - 247,23 247,23 - 247,23 247,23 0,00% 0,00 0,00 -
1.1.23 TCE-C 00942 Préprio Engiﬁggg (00-27431) 001 PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAGOES UN 1,00) 1.646,15] 126,35] 1.772,50] 1.646,15] 126,35)  1.772,50] 0,00% 0,00 0,00 -
1.1.24 TCE-C 00943 Préprio REF SETOP (C0-3269) 001 PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA UN 1,00] 2.713,05 163,52] 2.876,57 2.713,05 163,52|  2.876,57| 0,00% 0,00 0,00 g

METALICA

Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil (PGRCC)

016744 PROGRAMA GERENC.PGRCC RESOLUCAO CONAMA 307/2002 ATE 5.000 M2 0,00%

ELABORAGAO DE AS BUILT
1.14.1 30.02.42 EMBASA _ |PLOTAGEM EM FORMATO A1, COLORIDA UN 100,00] - 6,69 6,69 - 668,56 668,56 0,00% 0,00 0,00 |

ELABORAGAO DE AS BUILT PARA PROJETO ARQUITETONICO COM
MOBILIARIO, PROJETO ELETRICO COM PROJETO BASE EM IFC, PROJETO
HIDROSSANITARIO E PROJETO ESTRUTURAL (EST. MISTA CONCRETO E
METALICA) - FORNECIMENTO DE PASTA COM PRANCHAS DE
DETALHAMENTO CONFORME EXECUGAO EM OBRA E BIM, MODELAGEM 3D -
IFC OU SIMILIAR, LOD 500, DOS SERVIGOS EXECUTADOS

1142 CUORE-C 00126 Préprio CONJ. 1,00] 12.733,39) 963,12 13.696,51 12.733,39) 963,12 13.696,51 0,00% 0,00 0,00 -

INSTALACOES PROVISORIAS

CANTEIRO
REF SINAPI 103689 . FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE IDENTIFICAGAO DO OBJETO o, .
1211 001 Préprio COM BANNER E ESTRUTURA DE MADEIRA 3 x 1.5 m UNID 1,00) 163,43] 502,29 665,72 163,43] 502,29 665,72 0,00% 0,00 0,00
1212 98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 m? 108,95] 30,42 54,84 85,27 3.314,66 5.974,80[  9.289,47 0,00% 0,00 0,00 -
1213 REF SEISIEZRA C2850 Préprio #gg\LACOES PROVISORIAS DE LUZ, FORCATELEFONE E LOGICA S/ QD UN 1,00] 951,31 242448 3.375,78 951,31 242448) 337578 0,07 7,08% 71,75 182,87| 254,62
1214 REF SEINFRA C16341 Préprio LIGAGAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO PARA CONTAINER (TCE) un 1,00) 761,95 1.222,49) 1.984,44/ 761,95 1.222,49]  1.984,44] 0,00% 0,00 0,00 g
1.2.2 LOCAGOES - - - - - - - -
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LOCAGAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 7, PARA
VESTIARIO DE OBRA COM QUATRO (4) CHUVEIROS, TRES (3) VASOS
SANITARIOS, UM (1) MICTORIO E UM (1) LAVATORIO, COM MEDIDAS
1221 | REFSETOP16354 | Proprio  |REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURAE |  més 5,00 - 108007 1.080,07 - 540033 540033 035 7,08% 0,00 407,32 407.32
(2,5) METROS ALTURA UTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAGOES ELETRICAS E
HIDROSSANITARIAS INTERNAS, EXCLUSIVE
MOBILIZAGAOIDESMOBILIZAGAO E LIGAGOES PROVISORIAS EXTERNAS
1222 012158 SBC  [ALUGUEL MENSAL CONTAINER-ALMOXARIFADO-6,0x2,4m MES 5,00 - 753,31 75331 - 376654 376654 035 7,08% 0,00 284,09 284,09
1223 012087 SBC  [CONTAINER ESCRITORIO 6,05x244x2,57 COM ACABAMENTO EM PVC MES 5,00 - 161519 161519 - 807504 80759 035 7,08% 0,00 609,14 609,14
1224 REF SUECAP Préprio  |MOBILIZAGAO DE CONTAINER WN 3,00 - 131820 131829 - 395487 3.95487 0,00% 0,00 0,00 -
1225 | FEFSUDECA Préprio  |DESMOBILIZAGAO DE CONTAINER WN 3,00 - 131820 131829 - 395487 3.95487 0,00% 0,00 0,00 -
1226 | FECPOSTOMU | pigpio  |DESMOBILIZAGAO DE CONSTRUGAO PROVISORIA me 10895 5,88 3,58 945 640,16 38984 103000 0,00% 0,00 0,00 -
123 AREA DE VIVENCIA J ] ] ] ] ] .
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA
1234 92541 SINAPI |TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, me 27,60 2084 6940 90,24 575,14 191540 249054 0,00% 0,00 0,00 -
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 |
1232 94213 SINAPL | C1AS, INCLUSO ICAVENTO, AF 0712019 m 27,60 4,16 55,60 59,77 114,87 153466 164953 0,00% 0,00 0,00 -
REF SINAPI (92541) 001 REMOGAO DE TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA
REF SINAPI 98569 _ |PORRIPAS, CAIBROS E TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA |
1233 oo PIOBIO | e RAMICA CAPA-CANAL. INCLUSO TRANSPORIE VERTICAL m 27,60 2084 7,00 27,83 575,14 19310 768,24 0,00% 0,00 0,00 -
AF_0712019
REF SINAP! 98550 REF SINAPI (94213) 001 REMOGAO DE TELHANENTO COM TELHA DE
1234 00 Préprio  |AGO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO IGAVENTO. me 27,60 4,16 150 5,66 114,87 4132 156,19 0,00% 0,00 0,00 -
AF_0712019
1235 | REFFDE1606048 | Propro | OUACHODE BEBEDOUROELETRICO TEMPERATURANATURAL OU UNID 1,00 7,38 32661 333,99 7,3 2661 33399 0,00% 0,00 0,00 -
1.2.4 PROTEGOES INTERNAS ] - - ] - ] ]
REF EMOP - |PROTECAO DE PAREDES, COM MADEIRA CHAPA DE MADEIRA RESINADA |
12410 | 4 0060a000001 | PO |cht . EXCLUSIVE PINTURA, FORNEGIVENTO £ INSTALAGRO m 120,00 35,59 2965 66,25 427126 355825 7.82952 0,00% 0,00 0,00 -
1242 | FEFSMAPISTIS | prgpio  |LONA PLASTICA PARA PROTEGRO DE MOBILIARIO me 400,00 023 165 187 90,40 659,15 749,54 0,00% 0,00 0,00 -
GUARDA-CORPO FIXADO EM FORMA DE MADEIRA COM MONTANTES E
1243 97016 SINAPI | TRAVESSOES EM MADEIRA PRE-MONTADOS PARA EDIFICIOS COMATE2 | M 11,15 1195 53,11 65,06 133,24 502,16 72539 0,00% 0,00 0,00 -
PAVIMENTOS. AF_03/2024
1244 | CUORE-C00023 Préprio  |PROTEGAO DE PISOS COM SALVAPISO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO | 300,00 611 1379 1991 183337 4138.49| 597186, 0,00% 0,00 0,00 -
125 OPERAGAO 3 : : 3 : : : :
12544 014050 SBC |CONSUMO MATERIAIS ESCRITORIO MES 5,00 - 312,48 31248 - 156241 156241 035 7,08% 0,00 11785 117,85
12512 014045 SBC  |CONSUMO MATERIAL DE LIMPEZA MES 5,00 - 110,19 110,19 - 55095 55095 035 7,08% 0,00 41,56 41,56
12513 | REFIOPES220803 |  Proprio | /=i-V-V' VOMBUSTIVEL SEMNOTORISIA, PARG USUEN SERVILUS més 5,00 - 142051 142951 - 714754 74754 035 7,08% 000 539,11 539,11
12514 | REFSBCO14002 | Préprio |TARIFAS DE TELEFONE/INTERNET (TCE) MES 5,00 39,67 283,89 32350 198,36 141914 161750 035 7,08% 14,96 107,04 122,00
. |KIT TIPO INTELBRAS - CENTRAL DE ALARME MONITORADO COM BOTGES ,
12521 | REFSBCOSTBOT001|  Propiio o ool T INCLUSIVE INSTALAGAO W 1,00 2051,18 542368 747486 2051,18 542368|  7.474,86) 007 7,08% 14,71 409,09 563,80
12522 TCE-01200 Proprio  [SERVIGO DE ATENDIMENTO TATICO EM EVENTOS DE ALARME VIOLADO | MES 5,00 - 20245 20245 - 101226 101226 035 7,08% 0,00 76,35 76,35
LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS
FIX AS.CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME
12523 | 0500600011 EMOP  |E PAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO EXCLUSIVE M2XMES 30,00 - 234 234 - o007 97007 0,00% 0,00 0,00 -
TRANSP ORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFORMA
OU PASSA RELA DE PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES
LIMPEZA PERMANENTE
126.1 oot Proprio | SACO DE RAFIA PARA ENTULHO, NOVO, LISO (SEM CLICHE), 60 X90'CM | UN 200,00 - 4,2 4,24 - 84747 84747 0,00% 0,00 0,00 -
) — [ALUGUEL DE CAGAWMBA 5M3 PARA REMOGAO DE GESSO, INCLUSIVE - ] " ]
1262 TCE-C 00029 PIOPiO | CERTIFIGADO DE DESTINAGAO GORRETO W 12,00 455,12 455,12 546145|  5.461,45 0,00% 0,00 0,00
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TCE-C 00028

Préprio

ALUGUEL DE CAGAMBA 5M3 PARA REMOGAO DE ENTULHOS CLASSE B,
INCLUSIVE CERTIFICADO DE DESTINAGAO CORRETO

ADMINISTRAGAO E OPERACIONAL

EQUIPE ADMINISTRATIVA LOCAL

22
23

EQUIPE AUXILIAR

HORAS EXTRAS

SERVENTE PARA CARGA/DESCARGA 2.999,31

244 90778 SINAPI |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H 120,00 126,77 201 12878 1521269 240,68| 15.453,38 31,14 7,08% 420725 66,56 427381

212 90769 SINAPI | ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 440,00 117,31 201 119,31 5161597 882,50 5249847 3963 7,08% 4954,96 84,72 503967

213 100321 SINAPI | IEUuT BT SESURANGA DU TRABALAU CUNTENCARGOS MES 5,00 4.345,88 a9 473978 2172938 196953 2369891 0,50 7,08% 229454 20797 250252
REF SINAPI 94295 - MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS

214 94295 SINAPL | oo ENENTARSS MES 5,00 448476 ssags|  ags002| 2242379 242132| 2484511 0,00% 0,00 0,00 -

231 ENGENHEIRO CIVIL PLENO - - - - - - -
23141 REF S‘%TI 90778 Préprio (EHN(?RE/:\‘EE'II'T&%;LI; DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 189,10] 2,01 191,11 1.512,79) 16,05|  1.528,84 0,00% 0,00 0,00 g
2312 REF SINAPI 90778 Préprio |(EHN(?RE/1\‘2§'II'TROA?O\Q;)FE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 251,44 2,01 253 44 2.011,49 16,05|  2.027,53 0,00% 0,00 0,00 g
2313 REF S\ﬁggl 90778 Préprio |(EA,\§CE|,\(‘)T|??$\1)OC1I'\SF:,\?§)OERA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 151,70] 2,01 153,70] 1.213,58] 16,05|  1.229,63 0,00% 0,00 0,00 g
2314 REF S\ﬁgfl 90778 Préprio |(EA,\‘I§CE|,\C‘)FI!I?I?(N)OC'II'\L/)IFIEI\?§ ggmlgl-RiNE(;(?R)x‘ SEOI\:/“C)ARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 226,50 2,01 228,51 1.812,01 16,05  1.828,05] 0,00% 0,00 0,00 g
2315 REF SINAPI 90778 Préprio T;glhém??ﬁoo':'\()l;h?g ggmlgl-RiNE(;(?R)x‘ F&;{,Z;RGOS COMPLEMENTARES H 8,00 301,30 2,01 303,30 2.410,36 16,05| 242641 0,00% 0,00 0,00 g

ARQUITETO PLENO -
2321 ReF S”;grl 90769 Préprio é)’?'?ll?JIIRTSE(;r“/(:) DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (HORA H 20,00 175,41 2,01 177,41 3.508,16 40,11]  3.548,27 0,00% 0,00) 0,00) E
2322 ReF S”;g;' 90769 Préprio éig&Tf&%?E OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (HORA H 20,00 233,51 2,01 235,51 4.670,14 40,11] 471025 0,00% 0,00) 0,00) E
2323 REF SINAPI 90769 Préprio fﬁ)?glgslf IEJ)(E)T?JBR'?()';LENO COMENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,00 140,55| 2,01 142,55| 2.810,97 40,11]  2.851,09 0,00% 0,00 0,00 -
2324 ReF S”;gfl 90769 Préprio ;ﬁ)?glgslfBST%imPchmggrg)r:fsrgg:)oommsmemmss H 20,00 210,27 2,01 212,27 4.205,35 40,11]  4.24546 0,00% 0,00 0,00 -
2325 REF SINAPI 90769 Préprio m?gllgﬁlfng%impéguiggx;’:f::?&i‘():OMPLEMENTARES H 20,00 279,99 2,01 281,99 5.599,72 40,11]  5.639,83 0,00% 0,00 0,00 g

23.3 TECNICO EM SEGURANGA DE TRABALHO - - - - - - - -
2331 ReF S‘NOIEI;I 100309 Préprio EE)%A’}"Ingimffsggﬁ-lNgsADg(;stgl‘;/so COMENCARGOS H 192,00] 52,02 2571 77,72 9.987,07 493568 14.922,75 0,00% 0,00 0,00 -
2332 ReF S‘NOIEZI 100309 Préprio EE)%A’}"Ingimffsggﬁ-lNgsADg(;xﬁgt;? COMENCARGOS H 128,00] 69,13 2,10 71,23 8.848,06 268,78  9.116,84 15,00 11,72% 1105,11 33,57 1.138,68;
2333 REF S‘NOIEZI 100309 Préprio .lC—E)?\A,\gEEOMEE’:?Es;m[ﬁélggiﬁg%:g&mw ENCARGOS H 128,00] 41,75 2,10 43,85 5.344,27 268,78  5.613,05) 0,00% 0,00 0,00 g
2334 REF S‘NOIET 100309 Préprio .lC—E)?\A,\gfEOMEETl?:s:m[ﬁélgﬁ&%g%:ﬁgggl;ﬁgARiGE?g'RA 50%) H 128,00] 62,28 2,10 64,38 7.971,82 268,78  8.240,60) 0,00% 0,00 0,00 g
2335 REF SINAPI 100309 Préprio .lC—E)?\A,\gfEOMEETl?:s:m[ﬁélgﬁ&%g%:ﬁgggl;ﬁgARiGE?g'RA 100%) H 128,00] 82,81 2,10 84,91 10.599,36] 268,78| 10.868,14 0,00% 0,00 0,00 g

234 MESTRE DE OBRAS - - - = - - g
2341 ReF S”;grl 90780 Préprio ’;AUEU/E).I’RE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (HORA EXTRA H 192,00] 94,48 2,57 97,05 18.140,88] 493,57| 18.634,45 0,00% 0,00) 0,00) E
2342 ReF S”;g;' 90780 Préprio TUEOS%.I;RE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (HORA EXTRA H 64,00 125,48] 2,57 128,05] 8.030,87 164,52  8.195,40] 0,00% 0,00) 0,00) E
2343 REF SINAPI 90780 Préprio ’l\\lﬂg'ls'l.;sﬁg)E OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ADICIONAL H 64,00 75,89 2,57 78,46 4.856,73 164,52  5.021,26] 0,00% 0,00) 0,00) E
2344 ReF S”;QSPI 90780 Préprio mg?asﬁgigsi?&%&sgf?g;ﬁs COMPLEMENTARES (ADICIONAL H 64,00 150,28 2,57 152,85| 9.617,64 164,52  9.782,17| 0,00% 0,00) 0,00) E
2345 ReF S”;gfl 90780 Préprio mg?asﬁgigsi?&%&sgf:;ﬁ?s COMPLEMENTARES (ADICIONAL H 64,00 113,08] 2,57 115,65] 7.237,19 164,52  7.401,71 0,00% 0,00) 0,00) E

2.3.5 PROFISSIONAL - - - - - | J
23541 REF S‘%TI 88309 Préprio PROFISSIONAL (HORA EXTRA 50%) H 192,00] 12,81 g 12,81 2.458,80 - 245880 0,00% 0,00 0,00 g
2352 REF S\%RZPI 88309 Préprio PROFISSIONAL (HORA EXTRA 100%) H 128,00] 25,62 g 25,62 3.279,61 - 3.27961 0,00% 0,00 0,00 g
2353 REF SINAPI 88309 Préprio PROFISSIONAL (ADICIONAL NOTURNO) H 128,00] 5,12 g 5,12 655,68 g 655,68 0,00% 0,00 0,00 g
2354 REF SI%/SZ’I 88309 Préprio PROFISSIONAL (ADICIONAL NOTURNO COM HORA EXTRA 50%) H 128,00] 20,49 g 20,49 262272 - 262272 0,00% 0,00 0,00 g
2355 REF S\%\EPI 88309 Préprio PROFISSIONAL (ADICIONAL NOTURNO COM HORA EXTRA 100%) H 128,00] 35,87 g 35,87 4.590,97 - 459097 0,00% 0,00 0,00 g
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REF SINAPI 88243-

MEIO-PROFISSIONAL

AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (HORA

97643

SINAPI

REMOGOES E DEMOLIGOES
BIBLIOTECA

PISO

REMOGAO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

146,29

31,30

3.312,93

1.265,94/

4.578,87

0,00%

236.1 001 Préprio EXTRA 50%) 192,00] 2891 - 28,91 5.550,38 - 5.550,38 0,00% 0,00 0,00 -
2362 REF SINAPI 88243- Proprio AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (HORA H 128,00 3855 . 3855 493447 1| 493447 0,00% 0.00 0,00 .
002 EXTRA 100%)

2363 REF SINAPI 86243 Préprio MEIO PROFISSIONAL (ADICIONAL NOTURNO) H 128,00] 3,85 - 3,85 492,97 - 492,97 0,00% 0,00 0,00 -

2364 ReF S";UAII 86243 Préprio MEIO PROFISSIONAL (ADICIONAL NOTURNO COM HORA EXTRA 50%) H 128,00] 15,41 - 15,41 1.973,07] - 1.973,07 0,00% 0,00 0,00 -
REF SINAPI 88243 .

2365 005 Préprio MEIO PROFISSIONAL (ADICIONAL NOTURNO COM HORA EXTRA 100%) H 128,00] 26,98 - 26,98 3.453,17 - 345317 0,00% 0,00 0,00 -

2.3.7 SERVENTE - - - - g | J
REF SINAPI 88316- .

2374 001 Préprio SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (HORA EXTRA 50%) H 192,00] 217,16 g 27,16 5.214,10 - 5.214,10 0,00% 0,00 0,00 g
REF SINAPI 88316- .

2372 002 Préprio SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (HORA EXTRA 100%) H 128,00] 36,22 g 36,22 4.635,56 -| 463556 0,00% 0,00 0,00 g

2373 REF SINAPI 88316 Préprio SERVENTE (ADICIONAL NOTURNO) H 128,00] 3,62 g 3,62 462,83 g 462,83 0,00% 0,00 0,00 g

2374 REF Slf\é/;il 88316 Préprio SERVENTE (ADICIONAL NOTURNO COM HORA EXTRA 50%) H 128,00] 14,48] g 14,48] 1.853,74| - 1.853,74 0,00% 0,00 0,00 g

2375 REF S”}‘;;:I 88316 Préprio SERVENTE (ADICIONAL NOTURNO COM HORA EXTRA 100%) H 128,00] 2535 - 25,35 3.244,65 - 3.244,65 0,00% 0,00 0,00 -

3112

104790

SINAPI

DEMOLIGAO DE CONTRAPISO DE 5CM, DE FORMA MECANIZADA COM
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.

7,31

5547

121,84

405,75

485,44

891,19

0,00%

0,00

0,00

10971

ORSE

Remocao de soleira de marmore ou granito
REMOGAO DE ELEMENTOS DE ELETRICA - GERAL

3,00

4,95

11,84

3,02

14,86

0,00%

AF_09/2023
AREA ESCADA EXISTENTE

314
 |REF SBC (112402) 001- REMOGAO, ARMAZENAMENTO E REINSTALAGAO DE
TCE-C 00989 GUARDA CORPO EM INOX COM VIDRO
315

REMOGAO, ARMAZENAMENTO, RECOLOCAGAO e CONTROLE (lista com

I T O I

3.1.21 CUORE-C 00131 Préprio REMOGAO ITENS DE ELETRICA - GERAL CONJ. 1,00) 5.657,82 239,57 5.897,39 5.657,82 239,57 5.897,39 0,00% 0,00 0,00 -

3.1.3 PAREDE - - - - - - - g
REF SINAPI (97627) 001 DEMOLIGAO GUARDA CORPO/ PAREDE EM

3.1.31 TCE-C 00944 Préprio CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM m? 0,24 186,26] 70,85 257,10 44,70 17,00] 61,71 0,24 100,00% 47,64 18,12] 65,77
REAPROVEITAMENTO. (EMBAIXO ESQUADRIA)
DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 3 o,

3132 97622 SINAPI REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 m 9,25 49,99 20,02 70,01 462,42 185,18| 647,60 0,00% 0,00 0,00 g
REMOGAO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM 2 o,

3133 97638 SINAPI REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m 22,89 7,35 2,84 10,20] 168,34 65,09 23343 0,00% 0,00 0,00 g

3134 97645 SINAPI ,’:}E"ggﬁ%ﬁ JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. m? 594 22,07 8,45 30,52 131,11 50,17 181,28 0,00% 0,00 0,00 g

3135 97644 SINAPI REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. m? 7,15 8,54 3,28 11,82] 61,08 23,44 84,52 0,00% 0,00 0,00 -

3.1.5.1

CUORE-C 00133

Préprio

patriménio);

SERVIGOS DE REMOGAO, ARMAZENAMENTO, RECOLOCAGAO e CONTROLE
(lista com patriménio);

ESPAGO CAFE (ANTIGA SALA DE TELEFONISTA E DATA CENTER
PEQUENO)
ANTIGA SALA DE DATA CENTER PEQUENO

UN

46.595,45

46.595,45

46.595,45

46.595,45

0,00%

0,00

REMOGAO DE PISO DE MADEIRA (TACO E BARROTE), DE FORMA MANUAL,

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

2 v i
321141 97643 SINAPI SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 m 14,00] 22,65 8,65 31,30 317,05 121,15] 438,20 0,00% 0,00 0,00

DEMOLIGAO DE CONTRAPISO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 3 o, .
32112 104790 SINAPI SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m 1,15) 55,47 66,37 121,84 63,79 76,32 140,11 0,00% 0,00 0,00
32121 97662 SINAPI REMOGAO DE TUBLLAGOES (TUBOS E CONEXOES) DE AGUA FRIA, DE M 25,00 0,45 0,17 0,62 11,30] 424 15,54 0,00% 0,00 0,00 -
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REMOGAO MANUAL DE FORRO DE PLACAS (GESSO, MINERAL, FIBRA,

X i 2 N
32122 TCE-C 00984 Proprio ISOPOR, COLMEIA, PVC, ETC.), SEM REAPROVEITAMENTO m' 15,00] 4,42 1,83] 6,24 66,24 27,40 93,65 0,00% 0,00 0,00
REMOGAO DE ELEMENTOS DE AR-CONDICIONADO (REMOGAO DE LINHAS
32131 CUORE-C 00129 Proprio FRIGORIGENAS E RETIRADA E REMOCAO DE EQUIPAMENTOS AR CONJ. 1,00] 1.769,32] g 1.769,32] 1.769,32] - 1.769,32 0,00% 0,00 0,00 g
COND.SPLIT+INSTALACOES) - ANTIGA SALA DE DATA CENTER
DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 3 o, .
321441 97622 SINAPI REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 m 2,90 49,99 20,02 70,01 145,18| 58,14 203,31 0,00% 0,00 0,00
32142 97644 SINAPI iE"ggggSDE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. m? 1,83 8,54 3,28 11,82] 15,60] 599 21,59 0,00% 0,00 0,00 g
322 ANTIGA SALA DE TELEFONISTAS - - - - - - -
REF SETOP 48460 + REMOGAO MANUAL DE FORRO DE PLACAS (GESSO, MINERAL, FIBRA,
322141 SINAP! 97640 Préprio ISOPOR, COLMEIA, PVC, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE m? 9,00 4,42 1,83] 6,24 39,75 16,44 56,19 0,00% 0,00 0,00 -
AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO
DEMOLIGAO DE CONTRAPISO DE CONCRETO H=5CM DE FORMA
322241 104790 SINAPI MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m? 0,45 5547 66,37 121,84 24,96 29,86 54,83 0,00% 0,00 0,00 -
32222 05.001.0073-A EMOP REMOCAO DE PLACAS DE PISO VINILICO OU DE BORRACHA SINTETICA m? 9,00 593 - 593 53,39 - 53,39 0,00% 0,00 0,00 -
32223 022188 SBC REMOCAO DE RODAPES VINILICOS M 5,00 5,06 g 5,06 2528 g 25,28| 0,00% 0,00 0,00 |
REMOGAO MANUAL DE FOLHA DE PORTA OU JANELA DE MADEIRA OU
METALICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E 2
32231 ED-48494 SETOP EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL m' 1,89) 6,25 242 8,67 11,81 4,58 16,39 0,00% 0,00 0,00 g
REMOVIDO NAO REAPROVEITAVEL
32232 97625 SINAPI DEMOLIGAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA m? 3,00 9,56 52,81 62,36 28,67 158,42] 187,09 0,00% 0,00 0,00 -

MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
SALA AR CONDICIONARIO (COBOGO) ANDAR SUB SOLO (Hall inferior)

PAREDE

REMOGAO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM

33.1.1 97638 SINAPI REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m? 15,00] 7,35 2,84 10,20] 110,31 42,66 152,97, 0,00% 0,00 0,00 -
DEMOLIGAO MANUAL DE ALVENARIA DE COBOGO, INCLUINDO REMOGAO E

3312 020110 CAEMA CARREGAMENTO MANUAL DE EXPURGO m? 20,00 48,88 - 48,88 977,61 - 977,61 0,00% 0,00 0,00 -
REF SETOP (ED-48494) 001 REMOGAO MANUAL DE FOLHA DE PORTA DE

3313 TCE-C 00987 Proprio MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E m? 1,89) 16,54 5,60 22,14 31,25 10,59 41,84 0,00% 0,00 0,00 g

EMPILHAMENTO
HALL ELEVADORES

TETO
REF SETOP 48460 + REMOGAO MANUAL DE FORRO DE PLACAS (GESSO, MINERAL, FIBRA,

3411 SINAP! 97640 Préprio ISOPOR, COLMEIA, PVC, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE m? 113,45] 4,42 1,83] 6,24 501,03 207,25 708,27 0,00% 0,00 0,00 -
AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO
REMOGAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM

3412 97665 SINAPI REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 15,00] 1,62] 0,61 2,23 24,29 9,18 33,48 0,00% 0,00 0,00 -
REMOGAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA

3413 97660 SINAPI MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 10,00] 0,59 0,23 0,82 593 2,26 8,19 0,00% 0,00 0,00 -
REMOGAO DE CABOS ELETRICOS, COM SEGAO DE 10 MM2, FORMA

34.14 97661 SINAPI MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M 100,00] 0,63 0,24 0,88 63,09 24,48 87,57 0,00% 0,00 0,00 -

3415 REF SIURB 095012 Proprio REMOGAO DE INFRESTRUTURA DE ELETRODUTOS E CALHAS APARENTES - M 50,00 1,79 397 15,76 58946 198,69 78815 0,00% 0.00 0.00 .

001

ATE 2", COM SUPORTES E ACESSORIOS

PAREDE (GUARDA CORPO DE CONCRETO)
DEMOLIGAO DE MURETA DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA

34.21 104790 SINAPI COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 09/2023 m? 0,20 5547 66,37 121,84 11,09) 13,27] 24,37 0,00% 0,00 0,00 -
REF EMOP (18.016.0225-0) 001 REMOGAQ, ARMAZENAMENTO E
3422 TCE-C 00990 Préprio REINSTALAGAO DE CORRIMAO SIMPLES EM TUBO DE ACO INOX COM M 3,86 272,97 - 272,97 1.053,67| - 1.053,67 3,86 100,00% 1123,00] 0,00 1.123,00!

DIAMETRO DE 1.1/2",

NOVAS INSTALAGOES - OBRA CIVIL
BIBLIOTECA

PISO - BIBLIOTECA

REF SINAPI 87738 +

CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE RAPIDO INTERNO,
APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO COM PRIMER SELADOR DE

411141 102489 - 001 Préprio SOBREPOSICAO, ESPESSURA 1CM - PARA RECEBIMENTO DE PISO m? 146,28| 29,12 2543 54,56 4.260,38 3.720,43(  7.980,80) 0,00% 0,00 0,00 -
VINILICO

41112 TCE-C 00948 Préprio ﬁ\lE'l'l:E;wggl 98671 SOLEIRA DE MARMORE APLICADO EM AMBIENTES m? 0,87 46,16 1.193,94/ 1.240,10] 40,16 1.038,73|  1.078,88] 0,00% 0,00 0,00 -

41113 CUORE-C 00136 Proprio PISO VINILICO AUTOPORTANTE LVT AUTO TRAFEGO ESPESSURA 5 MM, m? 146,28| 6,05 273,72 279,78 885,68 40.040,37|  40.926,06 0,00% 0,00 0,00 g

FIXADO COM COLA PARA BIBLIOTECA
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REF SBC (022746) 002 RETIRADA DE REVESTIMENTO DE MARMORE

41124 TCE-C 00947 PIOprio |0 UERRADD m2 3,55 41,23 16,25, 63,49 167,68 57,70 225,37 0,00% 0,00 0,00 E
41122 TCE-C 00988 Préprio ggiﬁiﬁgg&?ﬁ ['Jég:zﬁi'gggg B INSTALACAO DE REVESTIMENTO |, 3,55 74,38 2.150,19 2.224,57 264,05 763317  7.897,22 0,00% 0,00 0,00 E
41123 | REF swggzm 99813 Prépio zimg‘\‘/fgSR DE RESIDUOS DE MARMORE/GRANITO "GTR ECO" MARCA : e 1065 o7 51 5.9 822 5445 6268 0,00% 000 000 |
REF SINAPI 99813 . LIMPEZA DE MARMORE/GRANITO EM PAREDE COM A APLICAGAO DE 2 ) |
41124 001 Proprio | pRODUTO "LIMPA CERTO (LIVPEZA PROFUNDAY” MARCA : NANOAYOU m 10,65, 0,77 5,65, 6,42 8,22 60,17 68,39 0,00% 0,00 0,00
41125 TCE-C 00952 Proprio | REF ORSE (13488) 002 POLIMENTO DE MARMORE EM AREA INTERNA m? 10,65 23,67 19,56) 4323 252,11 208,29 460,40 0,00% 0,00 0,00 -
41126 TCE-C 00656 Préprio QZLF;%%AEOO%EGT?EASA"‘%W; gsxggB'UZANTE SOBRE REVESTIMENTO DE m2 10,65, 744 28,66 36,10 79,22 305,27, 384,49 0,00% 0,00 0,00 E
J01 - JANELA 4 FOLHAS DE CORRER EM PERFIL DE ALUMINIO, COR PRETO
41134 CUORE-C 00067 Proprio  |E VIDRO INCOLOR, LINHA SUPREMA, COR PRETO. L: 4,95 x 1,20m \:] 1,00 10,12) 4.085,41 4.095,53 10,12) 408541 4.095,53) 0,50 50,00% 539 2177,12 2.182,51
FORNECIMENTO, INSTALACAO E LIMPEZA
P01 - PORTA 2 FOLHAS SENDO UMA DE CORRER COM BANDEIRA FIXA DE
41132 CUORE-C 00068 Proprio  [VIDRO, EM PERFIL DE ALUMINIO, COR PRETO E VIDRO INCOLOR, LINHA \:] 1,00 15,35, 14.261,92 14.277,27 15,35, 14.26192| 14.277,27| 0,50 50,00% 8,18 7600,18 7.608,36,
SUPREMA. L: 2,98 X 2,40M FORNECIMENTO INSTALAGAO E LIMPEZA
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAQ ) |
41144 89402 SINAPL | 02 4 GUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 06/2022 M 15,00 732 6,11 1343 109,75 91,67 201,42 0,00% 0,00 0,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE .
41142 89408 SINAPL | STRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 0612022 UN 3,00 6,27 3,79 10,07) 18,81 11,38 30,20 0,00% 0,00 0,00 -
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X
41143 89366 SINAPI  [3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 1,00 6,53 10,00 16,54 6,53 10,00 16,54 0,00% 0,00 0,00 -
INSTALACAO. AF_06/2022
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - )
41144 94489 SINAPL | CRNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 0812021 UN 2,00 3,66 28,20 31,86 733 56,40 63,73 0,00% 0,00 0,00 E
4.1.1.4.5 | REF SBC 180787 001 Proprio __|PINTURA ESMALTE EM TUBULACAO (2" 3") M 15,00) 7,63 10,03 17,66) 114,41 150,43 264,84 0,00% 0,00 0,00 -
FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA
PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AGO, DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM E )
41146 91187 SINAPL |1 \ORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRACADEIRA METALICA FLEXIVEL M 15,00 20,32 8,30 28,62 304,81 124,44 429,24 0,00% 0,00 0,00 -
18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA
41151 88485 SINAPI DEMAO. AF_04/2023. Considerado: uma face da parede fechamento de infra, m? 56,71 2,14 2,15 4,28 121,21 121,75 242,96 0,00% 0,00 0,00 -
uma face da divisoria da biblioteca e uma face dos cassetes de ar.
RS T CUNTMASSA CRTEA, AFLICRGAU BN FRREDE, DURS
41152 88497 sinapl |DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF._04/2023 Considerado: uma face da parede |, 56,71 11,62 9,92 21,54 658,93 562,28 1.221,22 0,00% 0,00 0,00 -
fechamento de infra, uma face da diviséria da biblioteca e uma face dos cassetes
41153 88489 SINAPI E'h\A/ (I?AEEDIIDVEOSZ bﬁ'}g EE?NEQSE);?COTEE’; PREMIUM, APLICAGAO MANUAL m? 56,71 5,25 782 13,07 297,96, 443,21 41,17 0,00% 0,00 0,00 -
41154 88484 SINAPI ;gN&%ng;‘ADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. m? 526,36, 2,98 2,46 543 1.566,22 129362  2.859,84 0,00% 0,00 0,00 -
41155 88494 SINAPI Exﬁ;ﬁmgﬂg@i’r ’;ﬂxﬁsosﬁzlbgﬂ APLICAGAO EMTETO, UMA DEMAO, m? 526,36, 16,28 9,12 25,40 8.569,61 4797,79|  13.367,40) 0,00% 0,00 0,00 -
41156 88488 SINAPI Egﬂ;g/s\ LAAFTE;QSZF;'“CA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM TETO, DUAS m? 526,36, 732 8,59 15,90 3.851,12) 452023 8.371,35) 0,00% 0,00 0,00 -
41161 MOBILIARIO CORPORATIVO - f f - f . -
411611 CUORE-C 00132 Préprio ?3;«;E@ﬁﬁﬁfm@ﬂf&bﬁzﬁ ?SSEAC'ONAL MARELLI SOPHIE - un 9,00 - 2.445,20) 2.445,20) - 22.006,82 22.006,82 0,00% 0,00 0,00 -
411642 |  CUORE-C 00008 Proprio (CCDGZS') E"’z‘é%"; Gratoria alta - MODELO Unique REUNIAO, 2843, MARELLI, un 2,00 . 291853 291853 . 583705  5.837,05 0,00% 0,00 0,00 .
411613 | CUORE-C 00001 Préprio |PLT1 - POLTRONA BASICA COURO - MARCA DESMOBILIA UN 4,00 3.577,28) 3.577,28) 14.309,10] 14.309,10) 0,00% 0,00 0,00 f
MT1 - MESA WORK DUPLA 140X 140 PARA MESA PLATAFORMA MODULAR,
411614 TCE-C 00500 Préprio  |INCLUINDO ELETRIFICAGAO, DIVISORES DE VIDRO JATEADO, GAVETEIROS | UN 4,00 - 8.534,28) 8.534,28) 34.137,13|  34.137,13 0,00% 0,00 0,00 -
VOLANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ
MC1 - MESA DE CENTRO, MODELO TAMBORIM, DIAMETRO 87CM, COM
411615 TCE-C 00995 Proprio  |ESTRUTURA EM MADEIRA, E ACABAMENTO DO TAMPO E DA BORDA EM UN 2,00 - 5.318,36) 5.318,36) 1063672 10.636,72 0,00% 0,00 0,00 E
LAMINA - NATURAL (213) PAULINHO TEIXEIRA
MT4 - MESA WORK GERENCIAL COM ARMARIOS , 184,5 X 160 PARA MESA
’ - "L", PE REQUADRO , INCLUINDO ELETRIFICAGAO, FORNECIMENTO E 1 ) 1
411616 | CUORE-C00150 PIoprio ||\ STALAGAO , OBS: MESA (ML) = (MTR) = (MT2 4 57) = WORK - UN 1,00 7.081,64 7.081,64 7.081,64| 7.081,64 0,00% 0,00 0,00
SUPERVISOR
41162 PERSIANAS - - - - - g f
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TELA SOLAR/PERSIANA, TECIDO PANAMA XL OCM 29% FIBRA DE VIDRO E
41.16.2.1 CUORE-C 00125 Préprio 71% VINIL. TELA SOLAR COM FATOR DE ABERTURA 3% - HUNTER UNID 2,00 1.475,85) 1.475,85) 295171 2.951,71 0,00% 0,00 0,00 -
DOUGLAS L:1,35X H:2,52 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
. Tela solar/persiana, Tecido Panama XL ocm 29% fibra de vidro e 71% vinil. Tela o
411622 CUORE-C 00124 Préprio solar com fator de abertura 3% - Hunter Douglas L:1.75x H2.52 UNID. 1,00 E 1.812,34 1.812,34 181234  1.812,34 0,00% 0,00) 0,00) E
411,63 ACOMPANHAMENTO DE RECEBIMENTO, CARGA, DESCARGA E MONTAGEM . i i i . ] ]
o DE MOVEIS COMERCIAIS E LIMPEZA POS OPERAGAO
41.16.3.1 88255 SINAPI AUXILIAR TECNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 39,92 2,01 41,92 79,83 4,01 83,84 0,00% 0,00) 0,00) E
411632 88241 SINAPI AJUDANTE DE OPERAGAO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00) 19,53 7,95) 27,48 39,06 15,89 54,95 0,00% 0,00) 0,00) E
4.1.1.6.3.3 | REF SINAPI 9537 001 Proprio LIMPEZA DIARIA DE OBRA DIA 5,00 18,54 12,82 31,36 92,70] 64,08 156,78 0,00% 0,00} 0,00} -
41174 MOVELARIA g g e g g B | |
L B_ARM1 - ARMARIO EM MDF MELAMINICO ARAUCO 549x50x75 - o
4117141 CUORE-C 00028 Préprio FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00} - 14.038,58 14.038,58 14.038,58| 14.038,58 0,40 40,00% 0,00 5984,93 5.984,93
L B_EST1 - ESTANTE E NICHOS DE LEITURA 932,5X51X197,5 CM EM MDF o
411712 CUORE-C 00035 Préprio CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00} - 61.474,89 61.474,89 61.474,89 61.474,89] 0,00% 0,00 0,00 -
B_EST2 - ESTANTE 310,94+41X72,5X197,5CM EM MDF CONFORME
411713 CUORE-C 00036 Proprio PROJETO COM USINAGEM NAS PRATELEIRAS PARA FITA DE LED - UN 1,00} - 24.567,28 24.567,28 24.567,28| 24.567,28 0,50 50,00% 0,00 13091,91 13.091,91
FORNECIMENTO E INSTALACAO
B_EST3 - ESTANTE 425,44+41X72,5X197,5 CM EM MDF CONFORME
411714 CUORE-C 00037 Proprio PROJETO COM USINAGEM NAS PRATELEIRAS PARA FITA DE LED - UN 1,00} - 30.737,51 30.737,51 30.737,51| 30.737,51 0,50 50,00% 0,00 16380,02 16.380,02
FORNECIMENTO E INSTALACAO
B_EST4 - ESTANTE 138X41X197,5 CM EM MDF CONFORME PROJETO COM
411715 CUORE-C 00038 Préprio USINAGEM NAS PRATELEIRAS PARA FITA DE LED - FORNECIMENTO E UN 1,00 E 11.484,82 11.484,82 11.484,82| 11.484,82 0,50 50,00% 0,00) 6120,26 6.120,26
INSTALAGAO
B_EST5 - ESTANTE 655X41X197,5 CM EM MDF CONFORME PROJETO COM
411716 CUORE-C 00039 Proprio USINAGEM NAS PRATELEIRAS PARA FITA DE LED - FORNECIMENTO E UN 1,00} - 45.639,49 45.639,49 45.639,49|  45.639,49 0,00% 0,00 0,00 -
INSTALAGAO
L B_EST6 - ESTANTE CIRCULAR ALTURA DE 125 CM EM MDF CONFORME o
411717 CUORE-C 00040 Préprio PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 1,00} 47.885,65 47.885,65 47.885,65 47.885,65 0,50 50,00% 0,00 25518,26| 25.518,26
o B_EST7 - ESTANTE CURVA 423,24X72,5X122,5 CM EM MDF CONFORME o
411718 CUORE-C 00041 Préprio PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 E 25.165,18 25.165,18 25.165,18|  25.165,18| 1,00} 100,00% 0,00) 26821,04 26.821,04
L B_BNC1 - BANCO CURVO ALTURA DE 47,5 CM EM MDF CONFORME o
411719 CUORE-C 00033 Préprio PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00} - 9.900,70 9.900,70 9.900,70 9.900,70} 0,00% 0,00 0,00 -
L B_BNC2 - BANCO CURVO ALTURA DE 47,5 CM COM ESTANTES EM MDF o
4.1.1.7.1.10 CUORE-C 00034 Préprio CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00} - 10.245,00 10.245,00 10.245,00] 10.245,00 0,00% 0,00 0,00 -
4117111 CUORE-C 00029 Préorio B BAN1 - BANCADA 1 EM MDF MELAMINICO - 223.57+125x60x85CM UN 1.00] 5.228.71 5.228.71 5.228.71 5.228.71 0.00% 0.00 0.00 -
L B_BAN2 - BANCADA RECEPCAO - 312x50x75CM - EM MDF CONFORME o
4117112 CUORE-C 00030 Préprio PROJETO COM PORTAS DE ABRIR UN 1,00 E 7.790,16 7.790,16 7.790,16[  7.790,16) 0,90 90,00% 0,00 7472,48 7.472,48
4117113 CUORE-C 00031 Préprio gﬁ%’\jEB;O ESTANTE BIOMBO - 160X36X107,5 CM EM MDF CONFORME UN 1,00 E 5.893,03 5.893,03 5.893,03[  5.893,03] 0,00% 0,00 0,00 -
L B_BMB2 - BIOMBO 160X25X107,5 CM FLOREIRA EM MDF CONFORME o
4117114 CUORE-C 00032 Préprio PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00} - 5.107,29 5.107,29 5.107,29 5.107,29] 0,00% 0,00} 0,00} -
41172 PLACA DECORATICA - BIBLIOTECA g g e g g B |
411721 CUORE-C 00088 Proprio PLACA DE-CORATIVA EM MDF PARA A BIBLIOTECA - FORNECIMENTO & UN 1,00} - 11.796,82 11.796,82 11.796,82| 11.796,82 0,00% 0,00 0,00 -
INSTALACAO
4.1.181 CUORE-C 00140 Préprio FL - Purificador de Agua Gelada - MODELO Da Vinci Ice MARCA EUROPA UN 1,00 212091 2.120,91 212091] 212091 0,00% 0,00 0,00 -
41191 ARMADURA EXPOSTA COM OXIDACAO g g e g g B |
411911 120226 SBC QZ:JC/SG’SENTO SUPERFICIE DE CONCRETO MEIO MECANICO COM m? 5,00 8,39 5,56 13,95 41,95 21,78 69,73 0,00% 0,00 0,00 -
411912 99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAQ. AF_04/2019 m? 5,00 1,65) 0,72 2,36] 8,24 3,58 11,82 0,00% 0,00} 0,00} -
411913 021115 SBC LIMPEZA ARMADURA EXPOSTA + RETIRADA OXIDACAQ m? 5,00 62,84 8,95 71,80 314,22 44,77 359,00 0,00% 0,00 0,00 -
411914 TCE-C00186 Proprio B’;A;CAMMENTO E RECOMPOSICAO DE ARMADURA EXPOSTA ESPESSURA m? 5,00 14,40 332,73 347,12 71,99 1.663,64| 1.735,62 0,00% 0,00 0,00 -
41.19.2 FISSURAS E TRINCAS - - R R - - |
411921 160386 SBC TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS EM ESTRUTURA m? 5,00 18,01 260,17] 278,19 90,07 1.300,87)  1.390,94 0,00% 0,00 0,00 -
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4.1.1.9.2.2 | REF SBC 160386 004 Proprio TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS COM SELANTE ACRILICO FLEXIVEL M 10,00 3,15] 10,34 13,49 31,54 103,39 134,94 0,00% 0,00} 0,00}
REFORGO ESTRUTURAL (Viga de concreto suporte plataforma elevador,
HHIO8 Sub -solo) il | ] ] il ]
REF SINAPI (100764) 002 Estrutural Metalica para REFORCO ESTRUTURAL
411931 CUORE-C 00149 Proprio (Viga de concreto suporte plataforma elevador, Sub -solo), Conforme projeto KG 152,08 147 18,61 20,08 223,40 2.829,71 3.053,11 0,00% 0,00} 0,00}
Esoecifico em Anexo
PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU
411932 100752 SINAPI PINCEL SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (02 DEMAOS). m? 3,40] 11,20 34,93 46,12 38,07| 118,75 156,81 0,00% 0,00} 0,00}
AF_01/2020
411933 2456 ORSE RemogZo de piso em marmore m? 0,32 1,7 3,11 14,82 3,75 0,99 4,74 0,00% 0,00 0,00
4.1.1.101 VASOS E PLANTAS - B | | ] J
4.1.1.10.1.1 CUORE-C 00049 Préprio Planta Guaimbé 0,6m - Fornecimento e instalagéo un 2,00] 3,90] 46,79 50,69 7,80] 93,58 101,38 0,00% 0,00} 0,00}
4.1.1.10.1.2 CUORE-C 00052 Préprio Filodentro Pink princess - pote 17 un 14,00 3,90 48,58 52,48] 54,58] 680,11 734,68 0,00% 0,00 0,00
4.1.1.10.1.3 CUORE-C 00050 Préprio Planta filodentro Imperial red - pote 30 un 9,00) 3,90) 114,59 118,49 35,09 1.031,29]  1.066,37 0,00% 0,00) 0,00)
4.1.1.10.1.4 CUORE-C 00051 Préprio Planta filodentro verde - pote 30 un 1,00] 3,90 359,41 363,31 3,90 359,41 363,31 0,00% 0,00 0,00
4.1.1.10.2 ARGILA E CASCOS g g g g g |
4.1.1.10.21 CUORE-C 00060 Préprio Argila expandida - saco de 50L SC 23,00 3,90 53,38 57,28] 89,66 1.227,77| 1.317,43 0,00% 0,00 0,00
41.1.1022 CUORE-C 00062 Préprio CASCA DE PINUS - SACO DE 5KG - tam P s¢ 1,70 3,90) 46,79) 50,69 6,63 79,54 86,17| 0,00% 0,00) 0,00)
4111023 CUORE-C 00063 Préprio CASCA DE PINUS - SACO 5KG - tam M sc 0,85 3,90) 46,79) 50,69 331 39,77 43,09 0,00% 0,00) 0,00)
4.1.1.10.3 PRATOS | | B | ] d
4.1.1.10.31 CUORE-C 00053 Préprio Prato plastico 08 - preto (6000112) un 1,00] 0,97 12,64 13,61 0,97| 12,64 13,61 0,00% 0,00 0,00
4.1.1.1032 CUORE-C 00054 Préprio Prato plastico 07 - preto un’ 2,00 0,97 9,25 10,22 1,94 18,49 20,43] 0,00% 0,00) 0,00)
4.1.1.10.33 CUORE-C 00056 Préprio Prato plastico 05 - preto un 9,00 0,97 7,18 8,15] 8,73] 64,58 73,31 0,00% 0,00 0,00
4111034 CUORE-C 00057 Préprio Prato plastico 04 - preto un 14,00 0,97| 5,76) 6,73 13,58 80,68 94,261 0,00% 0,00) 0,00)
41.2 PAREDE - BIBLIOTECA : - - | | J
REF SINAPI 99813 . LIMPEZA DE MARMORE/GRANITO EM PAREDE COM A APLICAGAO DE 2 o
412141 001 Préprio PRODUTO "LIMPA CERTO (LIMPEZA PROFUNDA)"” MARCA - NANO4YOU m 92,21 0,77| 5,65) 6,42 71,20 520,97 592,17| 0,00% 0,00) 0,00)
412412 REF S\EUAZPI 99813 Préprio zimgxfgSR DE RESIDUOS DE MARMORE/GRANITO "GTR ECO" MARCA : m 92.21 077 5.11 589 7120 47148 542,68, 0,00% 0,00 0,00
41213 REF S";UA,? 99810 Préprio ﬁiﬂgﬁggg DE PRODUTO PARA POLIMENTO DE MARMORE MARCA: m? 92,21 6,30) 96,80 103,10 580,88 8.925,94[  9.506,83 0,00% 0,00) 0,00)
3 - APLICAGAO DE RESINA IMPERMEABILIZANTE SOBRE REVESTIMENTO DE 5 o
41214 TCE-C 00656 Préprio MARMORE OU GRANITO - 2 DEMAO m 92,21 7,44 28,66 36,10 685,94 2.643,05|  3.329,00] 0,00% 0,00) 0,00)
412241 TCE-C 00947 Préprio mETZiECA (022746) 002 RETIRADA DE REVESTIMENTO DE MARMORE AREA m? 10,00 47,23 16,25 63,49 472,32| 162,53 634,85| 0,00% 0,00) 0,00)
. REF ORSE (7870) 002 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE REVESTIMENTO 2 o
41222 TCE-C 00669 Préprio DE MARMORE 60X27.5 cm, Esp=2 cm m 10,00 74,38 2.150,19 2.224,57 743,80 21.501,88| 22.245,68 0,00% 0,00) 0,00)
TRATAMENTO DE JUNTA SERRADA, COM TARUGO DE POLIETILENO E o
412341 98577 SINAPI SELANTE A BASE DE SILICONE. AF 002023 M 136,80 34,95 20,98 55,93 4.781,64 2.870,02|  7.651,66) 0,00% 0,00) 0,00)
DIV 01 - PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL,
USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM ) o
41232 96359 SINAPI GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 m 10,46 17,21 87,90] 105,11 180,05 919,45 1.099,50) 0,00% 0,00} 0,00}
M2, COM VAQS. AF_07/2023_PS
FECHAMENTO DOS CASSETES DE AR CONDICIONADO - PAREDE COM
SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM ) o
41233 96358 SINAPI DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES, m 19,84 15,10 78,15 93,25 299,66 155042|  1.850,08 0,00% 0,00) 0,00)
SEM VAOS. AF_07/2023_PS
DIV 02 - PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL,
USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E
41234 96363 SINAPI ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM AREA m? 39,56 20,42] 189,74 210,16 807,98 7.506,10(  8.314,08 0,00% 0,00) 0,00)
LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VAOS, INCLUINDO INSTALAGAO DA
LA DE ROCHA. AF_07/2023_PS
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
41235 87878 SINAPI INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM m? 10,00 3,00 243 5,43] 30,04 24,29 54,33 0,00% 0,00) 0,00)
PREPARO MANUAL. AF_10/2022
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EMBOGO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO

4211

87690

SINAPI

INSTALACAO

ESPAGO CAFE (ANTIGA SALA DE TELEFONISTA E DATA CENTER
PEQUENO)

PISO - CAFE

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE
LAJE, NAO ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 5CM.
AF_07/2021

m

23,00

17,07|

32,20

49,28

392,65

740,69

1.133,34

0,00%

41236 87528 SINAPI MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA m? 10,00 25,82 20,76 46,58 258,20 207,63 465,83 0,00% 0,00} 0,00} g
MENOR QUE 5M? E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
44241 10719 ORSE l:lza:aagiri:dicativa em acrilico e adesivo, com sinalizagao para deficientes, dim.: Un 200 . 4932 4932 . 98,65 98,65 0,00% 0.00 0,00 .
413 TETO - BIBLIOTECA - - - - - - - -
NV 03 - NUVENS ACUSTICAS, INCLUIDO CONJUNTOS DE FIXAGAO, CABOS
41311 CUORE-C 00009 Proprio DE ACO E GANCHOS PARA FIXAGAO NO TETO. FORNECIMENTO E UN 48,00 60,42] 1.015,60| 1.076,02| 2.899,94/ 48.748,87| 51.648,81 21,00 43,75%| 1352,20, 22730,99] 24.083,19]

4212

TCE-C 00948

Préprio

REF SINAPI 98671 SOLEIRA DE MARMORE APLICADO EM AMBIENTES
INTERNOS.

m?

0,60

46,16

1.193,94/

1.240,10]

27,70

716,36

744,06

0,00%

4213

104162

SINAPI

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES
INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA,
COLOCAGAO DAS JUNTAS, APLICAGAO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM
POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022

23,00

957,48

1.385,44/

2.342,92

0,00%

0,00

0,00

4214

99811

SINAPI

LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019
TETO - CAFE

m

23,00

70,17

29,89

100,06

0,00%

422141

96114

SINAPI

FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE
ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAGAO. AF_08/2023_PS

12,44

58,57

78,38

246,46

728,61

975,07

0,00%

42212

CUORE-C 00094

Préprio

ESTRUTURA METALICA FIXADA NO TETO COM FECHAMENTOS EM PLACAS
DE MDF - FORNECIMENTO E INSTALACAO

PAREDE - CAFE

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO

1,00]

4476445 4476445

44.764,45

44.764.45

0,00%

AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ. AF_06/2022

4231 96358 SINAPI INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM m? 1,50 15,10 78,15) 93,25) 22,66) 117,22 139,88 0,00% 0,00} 0,00} -
GUIAS SIMPLES, SEM VAOS. AF_07/2023_PS
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO
4232 96362 SINAPI INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA m? 45,20 17,79 101,63 119,42 804,00 4.593,71 5.397,71 0,00% 0,00} 0,00} g
METALICA COM GUIAS SIMPLES. SEM VAQS. AF_07/2023 PS
42334 10719 ORSE lea:zgec::dlcativa em acrilico e adesivo, com sinalizag&o para deficientes, dim.: Un 2,00 ) 1932 1932 ) 98,65 98,65 0,00% 0.00 0.00 .
424 IMPERMEABILIZAGAO - - - - - - -
] . IMPERMEABILIZAGAO DE PAREDES COM VIAPUS 1000 SEMIFLEXIVEL - 2 . . o, .
4241 CUORE-C 00089 Proprio FORNECIMENTO E INSTALAGAQ m 10,90 7,63] 7,63] 83,14 83,14 0,00% 0,00} 0,00}
] . IMPPERMEABILIZAGAO DE PAREDES CCOM VIAPLUS 7000 - 2 o, .
4242 CUORE-C 00090 Proprio FORNEGIMENTO E INSTALAGAO m 10,90 8,74 44,22 52,96 95,25 481,99 577,24 0,00% 0,00} 0,00}
] . TELA DE POLIESTER PARA IMPERMEABILIZAGAO E APLICAGAO EM 2 o, .
4243 CUORE-C 00091 Proprio PAREDES - FORNECIMENTO E INSTALACAO m 10,90 4,37 12,00 16,37 47,62 130,76 178,39 0,00% 0,00} 0,00}
4.2.5 BANCADAS - CAFE < - - - - - -
- BANCADA ALTA EM QUARTZO SILESTONE 2,50MX0,60M, COR FARO WHITE - o,
4251 CUORE-C 00095 Préprio FORNECIMENTO E INSTALACAQ UNID. 1,00 g 11.205,47 11.205,47 g 11.20547| 11.205,47 0,00% 0,00} 0,00} g
BANCADA DE COZINHA, 3,33M X 0,71M, SAIA DE 2CM, COM RODABANCA
4252 CUORE-C 00096 Proprio 3,33M X 0,70M EM QUARTZO SILESTONE, COR FARO WHITE - UNID. 1,00 - 32.824,05 32.824,05 - 32.824,05( 32.824,05] 0,00% 0,00 0,00 g
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
4.2.6 INSTALACOES HIDRAULICAS < - - < - - -
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E o,
426.11 94495 SINAPI INSTALAGAO. AF 082021 UN 1,00 6,85] 54,73 61,57 6,85 54,73 61,57 0,00% 0,00} 0,00} e
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
426.21 89391 SINAPI SOLDAVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA UN 2,00} 5,12] 4,57 9,69 10,24] 9,13 19,38 0,00% 0,00 0,00 g
- FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_06/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE o
42622 89408 SINAPI DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 UN 16,00 6,27 3,79 10,07 100,34 60,72 161,06 0,00% 0,00} 0,00} -
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X
42623 89366 SINAPI 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 4,00 6,53] 10,00 16,54 26,14 40,00 66,14 0,00% 0,00 0,00 g
INSTALACAO. AF_06/2022
42624 89395 SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE UN 3,00} 9,34 5,80] 15,14 28,02 17,40 45,42 0,00% 0,00} 0,00} e

Pagina 9 de 18



42625

90374

SINAPI

TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM
X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAQ. AF_06/2022

UN

13,74

13,74

22,45

0,00%

42626

89446

SINAPI

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

4,01

148,42]

181,52

0,00%

42631

89724

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

5,95

11,81

35,14

35,71

0,00%

42632

89783

SINAPI

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

9,25

17,06]

15,63

18,49)

0,00%

42633

89711

SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

AF_08/2022

REVESTIMENTOS - ESPAGO DO CAFE
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA

11,00]

13,52]

11,37]

24,90

148,74

125,12]

273,87

0,00%

. o
4274 88485 SINAPI |0 i0. AF 042023 m 100,32 214 2,15 428 214,44 21538 42982 0,00% 0,00 0,00
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS ) N
4272 88497 SINAPI |20, LIXAMENTO MANUAL. AF. 042025 m 100,32 11,62 9,92 21,54 1.165,70) 99472 216041 0,00% 0,00 0,00
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, ) N
4273 88489 SINAPI |01 1aS DENAOS. AF 0472023 m 25,62 525 7,82 13,07 134,62 20024 33485 0,00% 0,00 0,00
4274 CUORE-C 00093 Proprio  |TEXTURA EM GRANILHA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO me 45,20 49,12 63,93 113,04 2.220,03 288953 5.10056 0,00% 0,00 0,00
DIV 03 - REVESTIMENTO ACUSTICO FRISADO COM APLICAGAO DE CAMADA
4275 CUORE-C 00017 Proprio |DE ISOLAMENTO ACUSTICO - SWISSCLICK - FORNECIMENTO E m 1122 27,07, 819,95 847,22 305,97 9.199,82)  9.505,79 0,00% 0,00 0,00
INSTALACAQ
428 METAIS DE ACABAMENTO - ESPAGO DO CAFE 3 g g 3 g 2
4281 100856 SINAPI X:%?ZLO;;OE CANOPLA CROMADA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1,00 3,06 32,96 36,02 3,06 32,96 36,02 0,00% 0,00 0,00
— |LIXEIRA DE EMBUTIR AGO INOX TRAMONTINA 5 LITROS COR CINZA - N
4282 CUORE-C 00098 PP | o ECIMENTO E INSTALACAG UNID. 100 - 525,82 525,82 - 52582 52582 0,00% 0,00 0,00
REF SINAPI (86936) 001 CUBA DE EMBUTIR DE AGO INOXIDAVEL MEDIA,
4283 CUORE-C 00137 Proprio | INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA E SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL UN 1,00 14,29 541,19 555,48 14,29 541,19 55548 0,00% 0,00 0,00
CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
REF SINAPI (86906) 001 Torneira Docol Nova Chess 1522206, De Bancada
4284 CUORE-C 00139 Préprio | Cromada, Acabamento Cromado, Cor Prateado - FORNECIMENTO E UN 1,00 3,06 288,13 291,19 3,06 28813 29119 0,00% 0,00 0,00
INSTALACAQ
429 MOBILIARIO ] 2 2 ] 2 3
42911 |  CUORE-C00003 Proprio |POF - Banqueta Pedrita h=85cm, L=40cm, P=45cm, com fomecimento & UN 5,00 - 214408 214408 - 1072038 1072038 0,00% 000 000
instalagcdo - MARCA Marcelo Caruso
42912 |  CUORE-C 00004 Proprio | CCF - Cadeira Violeta h=82cm, L=50cm, P=57cm - MARCA MARCELO CARUSO | UN 2,00 . 3.468,54 3.468,54 - 6.937,07|  6937.07 0,00% 0,00 0,00
42913 CUORE-C 00002 Proprio g:;;a,’f:sa Girafa - redonda, madeira, diametro=70cm, altura=76cm - MARCA: | 2,00 - 2.691,20 2.691,20 - 538239  5.382,39 0,00% 0,00 0,00
42921 MOVELARIA - ESPAGO DO CAFE ] ] 3 ] ] ]
B_EST_DIV - DIVISORIA PARA O CAFE - ESTANTE DIVISORIA DE
429211 |  CUORE-C 00042 Proprio  |AMBIENTES CONFORME PROJETO EM MDF - FORNECIMENTO E UN 1,00 - 25.366,17|  25.366,17 - 25.366,17|  25.366,17) 0,00% 0,00 0,00
INSTALAGAQ
|CF_BC1 - BALCAO 25060110 CM EM MDF COM PORTAS DE ABRIR E .
429212 |  CUORE-C 00044 PIOp0 | {\UETAS COM LATERAL CURVA - FORNEGIVENTO £ INSTALAGAO UN 1,00 - 1060527 1060527, - 10.605,27| 10.605,27] 0,00% 0,00 0,00
—|CF_BC2 - BANCADA COM MUXARABI FLOREIRA E NICHO EM MDF .
429213 |  CUORE-C 00045 PIODI0 | ONFORME PROJETO - FORNEGIMENTO £ INSTALAGAO UN 1,00 - 1748241 1748241 - 1748241| 17.482,41 0,00% 0,00 0,00
429214 | CUORE-C 00047 Proprio | CF_P - PORTICO COM FLOREIRA EM MDF CONFORME PROJETO un 1,00 l 4.155,35 415535 l 415535 4.15535 0,00% 0,00 0,00
_—|CF_BNC- BANCO CURVO COM ESTANTE E PAINEL EM MDF CONFORME N
429215 |  CUORE-C 00046 PIoprio | Cco T - FORNECIMENTO £ INSTALAGRO UN 1,00 - 9.601,19 9.601,19 - 960119  9.601,19 0,00% 0,00 0,00
429216 TCE-C 00996 Préprio i%js:‘ - MOVEL EM MDF ABAIXO DA BANCADA DE QUARTZO ONDETERA | 1,00 - 1010564 1010564 - 10.105,64| 10.105,64] 0,00% 0,00 0,00
42922 PLACA DECORATIVA - ESPACO DO CAFE ] ] ] ] ] ]
429221 |  CUORE-C 00087 Proprio |7 ~ACA DECORATIVA EMMDF PARA ESPACO DO CAFE - FORNECIMENTOE | )\ 1,00 - 2619631 26.196,31 - 26.196,31  26.196,31 0,00% 0,00 0,00

INSTALACAO

ELETRODOMESTICOS

42101 | CUORE-C 00140 Proprio _|FL - Purificador de Agua Gelada - MODELO Da Vinci Ice MARCA EUROPA UN 1,00] | 2.12091 2.12091 | 212091 2.12091 0,00% 0,00 0,00
42102 | GUOREC 00141 Proprio_|FB - FRIGOBAR ELETROLUX - MODELO 122L, "Efiicient’ N 1,00 ] 122344 122344 ] 1223,44] 122344 0,00% 0,00 0,00
42103 | _CUORE-C 00142 Proprio___|MO - MICROONDAS ELETROLUX - MODELO MS37R UN 1,00] ] 73264 73264 ] 73264] 73264 0,00% 0,00 0,00
4.2.10.4 CUORE-C 00143 Proprio |G| - Cafeteira Espresso Automatica Anima Pannarello 220 V - 19076042 - UN 1,00 - 6.478,36 6.478,36) - 6.478.36| 647836 0,00% 0,00 0,00

Gaggia

PAISAGISMO - ESPACO DO CAFE

4211141

CUORE-C 00048

Préprio

Planta espada de s&o jorge "Dracaena trifasciata” pote 17 - Fornecimento e
instalacdo

un

20,00

58,09

61,99

1.161,79)

1.239,76)

0,00%
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421121 CUORE-C 00060 Préprio Argila expandida - saco de 50L sC 4,00 3,90 53,38 57,28 15,59) 213,53 229,12 0,00% 0,00 0,00 -
421122 CUORE-C 00062 Proprio CASCA DE PINUS - SACO DE 5KG - tam P sC 0,35 3,90 46,79 50,69 1,36) 16,38] 17,74 0,00% 0,00 0,00 |
421123 CUORE-C 00063 Préprio CASCA DE PINUS - SACO 5KG -tam M SC 0,15 3,90 46,79 50,69 0,58 7,02 7,60 0,00% 0,00 0,00 -
4.2.11.3.1 CUORE-C 00055 Proprio Prato plastico 06 - preto un 20,00 0,97 7,46 8,43] 19,40 149,16 168,55 0,00% 0,00 0,00 -

SUBSOLO

ELEVADOR DE ACESSIBILIADE

431141 ESTRUTURA METALICA - ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE - - - - - - - -
REF SINAPI (100764) 001 ESTRUTURA METALICA PARA PLATAFORMA
ELEVATORIA (TORRE + PASSAREALA) EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO
431114 CUORE-C 00147 Préprio EM AGO ESTRUTURAL, COM CONEXOES SOLDADAS, INCLUSOS MAO DE KG 461,89 1,47 32,01 33,48 678,49 14.783,35| 15.461,84| 0,00% 0,00 0,00 g
OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. CONFORME PROJETO
g L REF SINAPI (100764) 001 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CHAPA o, |
431.11.2 CUORE-C 00148 Préprio XADREZ 1/4", 1200X3000 mm KG 181,99 1,46) 12,43] 13,89) 265,62 2262,06] 252768 0,00% 0,00 0,00
PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU
431113 100752 SINAPI PINCEL SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (02 DEMAOS). m? 24,55 11,20 34,93 46,12 274,86 857,42 1.132,28 0,00% 0,00} 0,00} -
AF_01/2020
431114 2456 ORSE Remog&o de piso em marmore m? 0,16 11,71 3,11 14,82 1,87| 0,50 2,37] 0,16} 100,00% 2,00} 0,53 2,53]
43142 PLATAFORMA ELEVATORIA SEMI- CABINADA. FORNECIMENTO E | | i i | i i
B INSTALACAO
- PLATAFORMA ELEVATORIA SEMI- CABINADA. FORNECIMENTO E
431121 TCE-C 00997 Préprio INSTALACAO CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO. UN 1,00 - 34.614,54 34.614,54 - 34.614,54( 34.61454] e
43113 FECHAMENTO EM ACM E VIDRO - ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE - - - - - - -
431131 CUORE-C 00069 Préprio JANELA FIXA COM ACM E VIDRO INCOLOR TEMPERADO 10MM - JPO1 un 1,00 3.305,36 3.305,36 | 3.305,36]  3.305,36) 0,00% 0,00 0,00 -
431132 CUORE-C 00072 Proprio PAINEL FIXO EM ACM - JP02 UN 1,00 4.546,22| 4.546,22| - 4.546,22| 4.546,22 0,00% 0,00} 0,00} -
431133 CUORE-C 00073 Préprio PAINEL FIXO EM ACM - JP03 UN 1,00 3.451,78 3.451,78 | 3451,78]  3.451,78) 0,00% 0,00 0,00 -
4.3.1.134 CUORE-C 00081 Proprio PAINEL FIXO DE VIDRO LISO INCOLOR TEMPERADO 10MM - JP04 UN 1,00 1.811,71 1.811,71 - 1.811,71 1.811,71 0,00% 0,00} 0,00} -
431135 CUORE-C 00075 Proprio PAINEL FIXO EM ACM - JP05 UN 1,00 3.529,72 3.529,72 | 352972  3.529,72 0,00% 0,00 0,00 -
4.3.1.136 CUORE-C 00076 Proprio PAINEL FIXO EM VIDRO LISO INCOLOR TEMPERADOQ 10MM - JP06 UN 1,00 863,77 863,77 - 863,77 863,77 0,00% 0,00} 0,00} -
431137 CUORE-C 00077 Préprio PAINEL FIXO EM ACM - JPO7 UN 1,00 3.795,80 3.795,80 | 3.795,80[  3.795,80 0,00% 0,00 0,00 -
431138 CUORE-C 00078 Préprio PORTA EM VIDRO LISO INCOLOR TEMPERADO 10MM - PP01 UN 1,00) 7.883,38 7.883,38 | 7.883,38|  7.883,38 0,00% 0,00 0,00 |
431139 CUORE-C 00079 Préprio PORTA EM VIDRO LISO INCOLOR TEMPERADO 10MM - PP02 UN 1,00 7.883,38 7.883,38 | 7.883,38|  7.883,38) 0,00% 0,00 0,00 -
4311310 CUORE-C 00080 Préprio PORTA EM VIDRO LISO INCOLOR TEMPERADO 10MM - PP03 UN 1,00) - 7.883,38 7.883,38 - 7.883,38  7.883,38) 0,00% 0,00 0,00 -
43114 PAREDE DE DRYWALL - ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE - - - - - g g
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO
INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM 2 o, |
4311441 96359 SINAPI GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 m 32,28 17,21 87,90 105,11 555,64 2.83747) 339311 0,00% 0,00 0,00
M2, COM VAQS. AF_07/2023_PS
43115 TETO - ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE - - - - - g g
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 2 o, |
431151 96114 SINAPI ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXACAO. AF_08/2023 PS m 2,03 19,81 58,57 78,38 40,22 118,90] 159,12 0,00% 0,00 0,00
ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E o, |
431152 96121 SINAPI PLASTICO). AF_08/2023 M 5,70 4,83 8,08 12,91 27,53 46,05 73,59 0,00% 0,00 0,00
43.1.1.6 PINTURA - ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE - - - - - - -
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA
431161 88485 SINAPI DEMAO. AF 0412023 m? 64,56 2,14 2,15 4,28 138,00] 138,61 276,60 0,00% 0,00 0,00 -
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS
431162 88497 SINAPI DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF 0412023 m? 64,56 11,62] 9,92 21,54 750,17 640,14 1.390,31 0,00% 0,00 0,00 -
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES,
431163 88489 SINAPI DUAS DEMAOS. AF_04/2023 m? 64,56 5,25 7,82 13,07] 339,22 504,57 843,79 0,00% 0,00 0,00 -
431164 88484 SINAPI ZEN&%;E;ADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAC. m? 2,03 2,98 2,46 543 6,04 4,99 11,03 0,00% 0,00 0,00 -
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM TETO, UMA DEMAO, , N
431165 88494 SINAPI LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 m 2,03 16,28 9,12 2540 33,05 18,50] 51,55 0,00% 0,00 0,00 -
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM TETO, DUAS 2 o
431166 88488 SINAPI DEMAOS. AF 04/2023 m 2,03 7,32 8,59 15,90] 14,85) 17,43] 32,29 0,00% 0,00 0,00 -
PLACAS DE SINALIZAGAO - SUBSOLO
Placa de indicativa em acrilico e adesivo, com sinalizagéo para deficientes, dim.: Un
12x 30 cm
REVESTIMENTO E PINTURA - SUBSOLO
4331 180589 SBC PREPARO DE PAREDES COM FUNDO PREPARADOR/SELADOR CORAL m? 17,99) 1,21 1,58] 2,80 21,85 28,45 50,30 0,00% 0,00 0,00 -
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS 2 o, |
4332 88497 SINAPI DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF04/2023 m 17,99) 11,62] 9,92 21,54 208,99 178,34 387,33 0,00% 0,00 0,00
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, 2 o, |
4333 88489 SINAPI DUAS DEMAOS. AF. 04/2023 m 8,10 5,25 7,82 13,07] 42,54 63,27 105,81 0,00% 0,00 0,00
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4334

CUORE-C 00019

Préprio

DIV 05 - TEXTURA EM GRANILHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

REVITALIZACAO DE VIGA METALICA EXISTENTE

9,89

0,00%

0,00

0,00

4341 100717 SINAPI LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA. AF_01/2020 m? 749 7,78 4,06 11,84 58,29 30,42 88,71 0,00% 0,00 0,00
4342 74064/001 SINAPI Elé"\ﬁgéNTICORROSWO ABASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS m? 749 15,97] 14,95) 30,92 119,69 112,07| 231,76 0,00% 0,00 0,00
4343 73924/002 SINAPI Iﬂé‘;:ﬁé:SMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE m? 749 22,29 18,01 40,30 167,05] 135,01 302,06 0,00% 0,00 0,00
4344 180055 SBC PINTURA ZARCAO 2 DEMAOS CAIXILHOS FERRO m? 749 6,38 10,68| 17,06} 47,85 80,03 127,88 0,00% 0,00 0,00
REF SINAPI 99813 . LIMPEZA DE MARMORE/GRANITO EM PISO COM A APLICAGAO DE
43451 001 Préprio PRODUTO "LIMPA CERTO (LIMPEZA PROFUNDA)” MARGA : NANOAYOU m? 42,13 0,77 5,65 6,42 32,53 238,03 270,56 0,00% 0,00 0,00
APLICACAO IMPERMEABILIZANTE HIDRO OLEO REPELENTE DE EFEITO
. NATURAL, BASE AQUOSA PARA MARMORES E GRANITOS, "NANO PROTEGE
43452 TCE-C 00656 Préprio GOLD 1L, MARGA : NANO4YOU OU SIMILAR DE MESMA EQUIVALENCIA m? 42,13 744 28,66 36,10 313,40 1.207,59|  1.520,99] 0,00% 0,00 0,00
TECNICA
43453 TCE-C 00952 Proprio REF ORSE (13488) 002 POLIMENTO DE MARMORE EM AREA INTERNA m? 42,13 23,67 19,56] 43,23 997,33 823,97|  1.821,30 0,00% 0,00 0,00

HALL ELEVADORES

PINTURA E REVESTIMENTOS - HALL DOS ELEVADORES
PREPARO DE PAREDES COM FUNDO PREPARADOR/SELADOR CORAL.

4411 180589 SBC . | - m? 49,40 1,21 1,58 2,80 60,01 78,15) 138,15 0,00% 0,00} 0,00}
Considerado: parede em textura granilha e paredes de arremate
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS

4412 88497 SINAPI DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF 0412023 m? 49,40 11,62 9,92| 21,54 574,02 489,82 1.063,84 0,00% 0,00} 0,00}
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, 2

4413 88489 SINAPI DUAS DEMAOS. AF_04/2023. Considerado: paredes de arremate m 38,46) 5,25 7,82 13,07 202,08 300,59 502,67 0,00% 0,00 0,00

4414 CUORE-C 00093 Proprio TEXTURA EM GRANILHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO m? 10,94 49,12 63,93 113,04 537,33 699,37 1.236,69 0,00% 0,00} 0,00

442 FORRO - HALL DOS ELEVADORES < - - - - -

FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 2 o,

4421 96114 SINAPI ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAGAO. AF 08/2023 PS m 35,94 19,81 58,57| 78,38 712,04 2.105,00(  2.817,04] 0,00% 0,00} 0,00}

4422 9082 ORSE Tabica metélica 3x3cm para forro de gesso (fornecimento e montagem) m 200,00 -] 23,92 23,92] -] 4.783,51 4.783,51 0,00% 0,00 0,00
NV 03 - NUVENS ACUSTICAS, INCLUIDO CONJUNTOS DE FIXAGAO, CABOS

4423 CUORE-C 00009 Préprio DE ACO E GANCHOS PARA FIXAGAO NO TETO. FORNECIMENTO E UN 12,00 60,42] 1.015,60, 1.076,02, 724,98 12.187,22| 12.912,20 0,00% 0,00} 0,00}

INSTALACAO

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ABRIGO PARA HIDRANTE INTERNO, DE o,

CUORE-C 00135

Préprio

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE FORRO DE FIBRA MINERAL , BORDA
TEGULAR, MODELO: CALLA ARMSTRONG 625X625X25MM
ABRIGOS DE HIDRANTE - HALL DOS ELEVADORES

PLACAS DE SINALIZAGAO - HALL DOS ELEVADORES

345,83

389,10

3.354,45

26.804,91

30.159,36

0,00%

4 4 4 1 12895 ORSE__[Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pve , rota de fuga m—_m_m—
PAREDES DE ARREMATE - HALL DOS ELEVADORES
ARREMATE VERTICAL (SEPTO) PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE
SINAPI | GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E 78,15 580,89 300551 358640
ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VAOS. AF_07/2023_PS
INSTALACOES ELETRICAS GERAL
INFRAESTRURA ELETRICA
45.1.1.1 063459 SBC __|CONECTOR MODULAR PLUG FEMEA 2P + T UN 40,00 16,85 281 19,65 673,83 112.24] 786,08 0,00% 0,00 0,00
45112 062602 SBC___|CONECTOR MODULAR PLUG MACHO 10X10 N 40,00 16,85 197 18,81 673,83 7872 75256, 0,00% 0,00 0,00
45113 4202 ORSE___[Prensa cabo de 3/4", fornecimento un 40,00 - 372 372 - 148.78] 148,78 0.00% 0,00 0,00
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AGO 5
45114 95780 SINAPL | (2 aNIZADO DN 25 Ml (1 UN 18,00 12,02 22,83 34,85 21644 41085 627,30 0,00% 0,00 0,00
45115 38.01.040 CPOSICDHU |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4" - COM ACESSORIOS m 22,00 24,79 633 31,12 545,45 13921) 684,66 0,00% 0,00 0,00
MANGUEIRA "SEAL TUBE" COM CAPA ALMA DIAMETRO DE 3/4" FORNECI
45116 15.003.0202-0 EMOP  |ENTO £ COLOCACAD M 17400 6,05 6,31 12,36 1.053,52 1.007,76| 215128 0,00% 0,00 0,00
MANGUEIRA "SEAL TUBE" COM CAPA ALMA,DIAMETRO DE 1" FORNECIME .
45117 15.003.0204-0 EMOP [ N10 8 COLOCAGAD M 41,00 746 752 14,98 305,77, 30847 614,24 0,00% 0,00 0,00
MANGUEIRA "SEAL TUBE" COM CAPA ALMA,DIAMETRO DE 2" FORNECIME .
45118 15.003.0210-A EMOP  [N10 8 COLOCAGAD M 14,00 9,70 21,94 3164 135,78 07,16 442,95 0,00% 0,00 0,00
. |ELETROCALHA LISA 150X50 EM CHAPA DE 16 -F.G.FOGO- FORNECIMENTO ,
45119 TCE-C00054 PIOPIO | STALAGAO, INCLUSIVE TAVPA, SUPORTE E FIXAGOES m 45,00 36,32 27,11 63,43 1.634,35 121994|  2.854,29) 0,00% 0,00 0,00
REF SEDOP 171055 . |PERFILADO PERFURADO 38x38x3000mm, CHAPA 16 -F.G.ELETROLITICA- .
451410 oot PI6pio  |CORNEGIMENTO £ INSTALAGAG, INGLUSIVE SUPORTE E FIXACOES m 91,00 25,51 34,70 60,21 232131 315764 547895 0,00% 0,00 0,00
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SAIDA HORIZONTAL DE ELETROCALHA PARA ELETRODUTO 1 1/4" EM

- o
451111 REF ORSE 723 003 Préprio CHAPA 16, F.G.ELETROLITICO, COM BUCHA E ARRUELA un 5,00) 4,24 12,67 16,91 21,19) 63,37] 84,561 0,00% 0,00) 0,00)
451.1.12 053366 SBC BUCHA DE REDUCAQ LONGA PVC 75x50mm UN 4,00} 16,31 23,45 39,76 65,24 93,79 159,02 0,00% 0,00 0,00
451113 081185 AGETOP CIVIL |[BUCHA DE REDUGAO SOLDAVEL LONGA 75 X 50 MM un 4,00 6,86) 17,71 24,58 27 46| 70,85 98,31 0,00% 0,00) 0,00)
451114 063035 SBC ELETROCALHA LISA TIPO "U™ 75X50mm CHAPA 20 SEM TAMPA M 45,00 19,81 17,32 37,13 891,54 779,25  1.670,79) 0,00% 0,00) 0,00)
45.1.1.15 | REF SBC 061385 003 Préprio ?lﬁH/)\( ?E REDUCAQ EM ALUMINIO PARA ELETRODUTO GALVANIZADO UN 4,00 6,07| 20,12 26,20) 24,29) 80,49 104,79 0,00% 0,00) 0,00)
45.1.1.16 063612 SBC SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4™ UN 3,00 5,97| 5,72 11,69 1791 17,15 35,06 0,00% 0,00) 0,00)
451117 170925 SEDOP Eletrocalha de metal curve "L" desc tipo "U" perf. 75x50x3000 un 4,00} 26,24 74,83] 101,08 104,97 299,33 404,30 0,00% 0,00 0,00
45.1.1.18 170928 SEDOP El de metal curve "T" tipo "U" perf. 75x50x3000 un 4,00 26,24 74,83 101,08 104,97 299,33 404,30} 0,00% 0,00) 0,00)
REF SINAPI 91927 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 mm?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 kV,
45121 006 Proprio HEPRY0°C. POLIOLEFINA. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M 1.100,00| 1,37| 3,55 4,92 1.501,91 3.904,96 5.406,87| 0,00% 0,00 0,00
INSTALACAOQ. COR AMARELO
REF SINAPI 91929 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 mm?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
45122 Préprio HEPR90°C. POLIOLEFINA. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M 500,00 1,83] 5,36 7,18] 913,39 267895  3.592,34 0,00% 0,00) 0,00)
INSTALACAO. COR BRANCA
REF SINAP! 91931 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 mm?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 kV,
45123 004 Proprio HEPR90°C. POLIOLEFINA. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M 600,00] 2,39 7,69 10,08 1.435,05] 4.615,90] 6.050,95| 0,00% 0,00 0,00
INSTALAGAO. COR AZUL
REF SINAP! 91933 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 mm2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
45124 004 Proprio HEPR90°C. POLIOLEFINA. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M 200,00] 3,58 12,47 16,05 715,64 2.493,45) 3.209,10 0,00% 0,00 0,00
INSTALAGAO. COR AZUL
45125 39.18.126 CPOS/CDHU |CABO PARA REDE 24 AWG COM 4 PARES, CATEGORIA 6 m 335,00 5,44 4,28 9,73 1.823,29 143529|  3.258,58 0,00% 0,00) 0,00)
REF SBC FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CONDULETE DE ALUMINIO, ENCAIXE
45131 | 058120+SBC 062252 Préprio COM 5 ENTRADAS (MULTIPLO, UNIVERSAL) PARA ELETRODUTO 3/4", COM UN 22,00 19,77 55,20 74,97 435,04 121437 164941 0,00% 0,00) 0,00)
001 TAMPA, JUNTA DE VEDAGAO IP54, BOX, BUCHA E ARRUELA ALUMINIZADA
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
45132 91863 SINAPI TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 100,00 5,60 7.7 13,31 560,27| 771,20] 1.331,47| 0,00% 0,00 0,00
AF_03/2023
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
45133 91875 SINAPI CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E UN 10,00 6,45 3,67| 10,12 64,50] 36,72 101,23 0,00% 0,00) 0,00)
INSTALACAOQ. AF_03/2023
L CAIXA DE PISO DUPLA STANDARD (TAMPA LISA) COM 1 TOMADA 2P+T 10A -| o,
45134 TCE- C 00214 Préprio DUTOTEC - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00) 11,99 354,90 366,89 23,97 709,81 733,78 0,00% 0,00) 0,00)
45135 7746 ORSE Caixa de passagem em aluminio 4' x 2" - Fornecimento e assentamento un 71,00 9,25 9,70 18,95 656,53 688,62 1.345,15! 0,00% 0,00 0,00
3 - CAIXA DE PISO DUPLA STANDARD (TAMPA LISA) COM 2 TOMADAS 2P+T o
45136 TCE- C 00215 Préprio 10A -DUTOTEC - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00 11,99 365,80] 377,78 23,97] 731,59 755,57 0,00% 0,00 0,00
3 - CAIXA DE PISO DUPLA STANDARD (TAMPA LISA) COM 3 TOMADAS 2P+T o
45137 TCE- C 00216 Préprio 10A -DUTOTEC - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00 11,99 376,69 388,68 23,97] 753,38 777,36 0,00% 0,00 0,00
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"),
45138 91890 SINAPI PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E UN 5,00) 971 6,70) 16,41 48,54 33,52 82,06 0,00% 0,00) 0,00)
INSTALACAOQ. AF_03/2023
RABICHO DE LUMINARIA QUADRADA 2,5m COM CABO 3x2,5mm? HEPR 1kV
45141 TCE-100150 Préprio ATOX, INCLUSIVE PLUG MACHO + CAIXA COM TOMADA EM CALHA E 3 CONJ 30,00 28,62 44,92 73,53 858,49 1.347,48|  2.205,97 0,00% 0,00) 0,00)
CONECTORES WAGO
REF CPOS/CDHU - &
45142 40.20.240 001 Préprio PLUGUE MACHO E FEMEA DE TOMADA 2P+T 10A 250V CONJ 30,00 9,43] 19,15 28,58 282,77 574,59 857,36 0,00% 0,00) 0,00)
FIXAGAO DE ELETRODUTOS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM,
45143 104785 SINAPI COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE M 10,00 6,10) 8,79) 14,90 61,02 87,95 148,97 0,00% 0,00) 0,00)
FIXAGAO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023
ELETRODUTO GALVANIZADO (SEMI PESADO 1,2mm) NBR 5598 25mm 1",
45144 REF SBC 061145 001 Proprio INCLUSIVE LUVA E ACESSORIOS PARA FIXAGAO, FORNECIMENTO E M 10,00 22,23 40,71 62,94 222,32 407,07 629,39 0,00% 0,00 0,00
INSTALACAO
REF SINAPI 95762 - CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AGO GALVANIZADO, DN 25 MM (1") - o
45145 001 Préprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 5,00 747 13,10 20,57 37,34 65,49 102,83 0,00% 0,00 0,00
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AGO
45146 95802 SINAPI GALVANIZADO DN 25 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 5,00) 24,77 31,39 56,17 123,87 156,97 280,84 0,00% 0,00) 0,00)

AF_10/2022

Pagina 13 de 18




CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AGO

45151 95780 SINAPI GALVANIZADO DN 25 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 18,00] 12,02] 22,83 34,85 216,44 410,85 627,30 0,00% 0,00 0,00 -
AF_10/2022
. FORNECIMENTO E INSTALAGAO CAIXA DE PISO DE NIVEL DUPLA COM o
45152 TCE-C 00976 Préprio PRENSA CABO STANDARD TAMPA LISA COMPLETA un 2,00 39,45 385,08 424,53 78,89 770,16 849,05 0,00% 0,00 0,00 -
. FORNECIMENTO E INSTALAGAO CONJUNTO ADAPTADOR DE ELETRODUTO o
45153 TCE-C 00975 Préprio STANDARD DUTOTEC un 3,00 39,30 43,05 82,36 17,91 129,15] 247,07 0,00% 0,00 0,00 -
45154 TCE-C 00974 Préprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO CONJUNTO MONTADO COM 1 un 2,00 39,30 174,71 214,02 78,61 349,42 428,03 0,00% 0,00 0,00 -

INTERRUPTOR SIMPLES DIMERIZADO

L FORNECIMENTO E INSTALAGAOCONJUNTO MONTADO COM INTERRUPTOR
45155 TCE-C 00973 Proprio COM 2 TECLAS SIMPLES, 4"X2"X DIMERIZADO, DUTOTEC - un 2,00 39,30 169,11 208,41 78,61 338,22 416,82 0,00% 0,00} 0,00} g

g L FORNECIMENTO E INSTALAGAO CONJUNTO MONTADO DE 1 TOMADA 2P+T, o |
45156 TCE-C 00972 Proprio 10A, DUTOTEG, HORIZONTAL un 15,00] 39,30 63,32 102,62] 589,56 949,73 1.539,29 0,00% 0,00 0,00

g L FORNECIMENTO E INSTALAGAO CONJUNTO MONTADO DE 2 TOMADAS o |
45157 TCE-C 00971 Proprio 2P+T, 10A, DUTOTEC, HORIZONTAL un 4,00 39,30 59,82 99,13 157,22] 239,29 396,50 0,00% 0,00 0,00

45158 TCE-C 00970 Proprio :gf_pﬁg‘/yi’;‘)TR?Z%miALD/L%gquCONJUNTO MONTADO DE 4 TOMADAS un 1,00) 39,30 83,26 122,56 39,30 83,26 122,56 0,00% 0,00 0,00 g
FORNECIMENTO E INSTALAGAO CONJUNTO MONTADO DE 1 PARA DADOS
4X2, DUTOTEC - FORNECIMENTO E INSTALACAO

FORNECIMENTO E INSTALAGAO CANALETA ALUMINIZADA DE 45MM

g - 9 i
451510 TCE-C 00977 Préprio DUTOTEC un 11,00 39,30 171,70 211,00 432,34 1.888,68]  2.321,02 0,00% 0,00} 0,00}

45159 TCE-C 00969 Proprio un 1,00 39,30 58,96 98,26 39,30 58,96 98,26 0,00% 0,00} 0,00} g

45161 TCE-C 00968 Proprio | ORNECIMENTO E INSTALAGAO LUM2 - Luminéria min bl Polimero, un 1,00 39,30 428,56 467,86 39,30 42856 467,86 0,00% 0,00 0,00 -
policarbonato transparente e aluminio. 110V

g L FORNECIMENTO E INSTALAGAO LUM - 1 - LUMINARIA TENSOFLEX o |
45162 TCE-C 00967 Proprio QUADRADA 120X120CM. un 16,00] 39,30 7.726,80 7.766,11 628,86 123.628,82| 124.257,68| 0,00% 0,00 0,00
g L FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PERFIL LED DE SOBREPOR 18,5W o |
45163 TCE-C 00960 Proprio 2700K 24V IMT PTO STH20963PTO/27 ARCHI STELLA m 71,79 18,23 398,53 416,76 1.308,74| 28.610,37| 29.919,11 0,00% 0,00 0,00

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE LUMINARIA LED TIPO PERFIL DE

45164 TCE-C 00953 Proprio EMBUTIR, INCLUSO CORTE NO FORRO, MODELO: EVO 40W, UGR 19, Cor un 3,00 18,23 501,99 520,22 54,69 1.505,96|  1.560,65| 0,00% 0,00} 0,00} g
4000K , DIMENSAO: 62X62 CM, MARCA STELLA, COD.PROJETO: LEF.
45165 CUORE-C 00144 Proprio FORNECIMENTO DE ABAJUR GRANDE DE CERAMICA UN 2,00 - 993,43 993,43 : 1.986,85)  1.986,85] 0,00% 0,00 0,00 -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO CONJUNTO MONTADO COM 1
INTERRUPTOR SIMPLES DIMERIZADO

FORNECIMENTO E INSTALAGAO CONJUNTO MONTADO COM
45172 TCE-C 00965 Proprio INTERRUPTOR COM 2 TECLAS SIMPLES, 4"°X2"'X DIMERIZADO, DUTOTEC - un 2,00] 39,30 309,24 348,55 78,61 618,49 697,09 0,00% 0,00} 0,00} g
FORNECIMENTO E INSTALACAO

g .- FORNECIMENTO E INSTALAGAO CONJUNTO MONTADO DE 1 TOMADA o |
45173 TCE-C 00964 Préprio 2P+T, 10A, DUTOTEC, HORIZONTAL un 11,00 18,23 38,96 57,19) 200,53 428,51 629,04 0,00% 0,00} 0,00}

g .- FORNECIMENTO E INSTALAGAO CONJUNTO MONTADO DE 2 TOMADAS o |
45174 TCE-C 00963 Préprio 2P+T, 10A, DUTOTEC, HORIZONTAL un 3,00 18,23 52,42 70,65 54,69 157,26 211,95 0,00% 0,00} 0,00}

FORNECIMENTO E INSTALAGAO CONJUNTO MONTADO DE 1 PARA DADOS

g .- 9 i
45175 TCE-C 00962 Préprio 4X2, DUTOTEC un 1,00 18,23 51,55) 69,78 18,23 51,55) 69,78 0,00% 0,00} 0,00}

45171 TCE-C 00966 Préprio un 1,00) 39,30 174,11 21341 39,30 174,11 213,41 0,00% 0,00 0,00 -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO CONJUNTO MONTADO DE 1 TOMADA 2P+T,

45181 TCE-C 00961 Préprio 10A, DUTOTEG, HORIZONTAL un 2,00 18,23 39,26 57,49 36,46 78,51 114,97, 0,00% 0,00 0,00 -
g L FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE LUMINARIA ICE LONG. o |
45191 TCE-C 00955 Proprio POLICARBONATO. COR 3000K. VOLTAGEM 110V UN 3,00 18,23 330,01 348,24 54,69 990,02  1.044,71 0,00% 0,00 0,00
g L FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE LUMINARIA ICE QUADRADA. o |
45192 TCE-C 00956 Proprio POLICARBONATO. COR 3000K. VOLTAGEM 110V UN 1,00] 18,23 176,18| 194,41 18,23 176,18| 194,41 0,00% 0,00 0,00
45193 TCE-C 00958 Proprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA TENSIONADA EM POLIESTER M2 13,00] g 1.766,43] 1.766,43] - 22.963,64| 2296364 0,00% 0,00 0,00 g

TRANSLUCIDO (TT)

g L FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PERFIL LED DE SOBREPOR 18,5W o |
45194 TCE-C 00960 Proprio 2700K 24V IMT PTO STH20963PTO/27 ARCHI STELLA m 4,88 18,23 398,53 416,76 88,96 1.944,82| 203378 0,00% 0,00 0,00

451101 070705 AGETOP CIVIL EQIXA PARA QUADRO DE COMANDO METALICA DE SOBREPOR 60X60X20 Un 1,00) 74,30 439,43 513,73 74,30 439,43 513,73 0,00% 0,00 0,00 -

451102 9013007 SIURB PERFILADO LISO CHAPA 14-GE-MED. 38X38MM COM TAMPA E INSTALAGAO M 6,00 15,89 35,26 51,16 95,37 211,59 306,95 0,00% 0,00 0,00 -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE LUMINARIA LED TIPO PERFIL DE
451111 TCE-C 00953 Préprio EMBUTIR, INCLUSO CORTE NO FORRO, MODELO: EVO 40W, UGR 19, Cor un 18,00] 18,23 501,99 520,22 328,14 9.035,75[  9.363,89 0,00% 0,00} 0,00} g
4000K , DIMENSAO: 62X62 CM, MARCA STELLA, COD.PROJETO: LEF

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLAFON DE SOBREPOR LOOK
REDONDO, SPOT DE TETO

ACESSORIOS COMPLEMENTARES (FIXAGOES)

9816 ORSE Arruela lisa zincada d

451112 TCE-C 00959 Préprio

un 4,00 18,23 82,65 100,88| 72,92 330,59 403,51 0,00% 0,00 0,00 -

un 200,00 0,30 0,08] 0,39 60,26 16,95] 7, 0,00% 0,00} 0,00}
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4.6
461

46.1.1 210023
5

LIMPEZA FINAL DE OBRA
LIMPEZA FINAL DE OBRAS

LIMPEZA FINAL DE OBRAS 300,00 30,75

1° aditivo

Qualitativo (ou seja, ndo faziam parte do or¢camento inicial)
INFRAESTRUTURA ELEVADOR

REVESTIMENTO PISO E PASSARELA ELEVADOR

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE REVESTIMENTO DE MARMORE

Proprio

BASE DO ELEVADOR
DOCUMENTOS
"ART (ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) -

4522 12506 ORSE Arruela de lisa 3/8" un 200,00 0,30] 0,15] 0,45 60,26 30,13] 90,40 0,00% 0,00} 0,00} -
4523 685 ORSE Fornemmento.e !nsta\agéo de parafuso cabega lentilha 3/8" x 3/4" (ref. vi 1.68 wn 100,00 308 159 467 30791 159,14 467,05 0,00% 0.00 0.00 .
valemam ou similar)
4524 12567 ORSE Porca losangular 1/4" com pino i e a un 100,00 0,18] 1,52 1,69 17.89 151,60 169,49 0,00% 0,00} 0,00} -
4525 12495 ORSE Porca sextavada 1/4", bicromatizada un 50,00} 3,08] 0,80] 3,88] 153,96 40,02 193,98 0,00% 0,00} 0,00} -
4526 12614 ORSE Porca sextavada 3/8", bicromatizada un 50,00} 3,08] 1,06 4,14 153,96 53,20) 207,16 0,00% 0,00} 0,00} -
45.2.7 7925 ORSE Terminal de compressao para cabo de 6 mm2 - fornecimento e instalacdo un 100,00 0,72 1,50] 2,21 71,56 149,72 221,28| 0,00% 0,00 0,00 -
45238 8007 ORSE Terminal de compressao para cabo de 4 mm2 - fornecimento e instalacéo un 100,00 0,72 1,28] 2,00} 71,56 128,06 199,63 0,00% 0,00 0,00 -
4529 8006 ORSE Terminal de compresséo para cabo de 2,50 mm2 - fornecimento e instalagao un 100,00] 0,72 1,03] 1,74 71,56 102,64 174,20 0,00% 0,00 0,00 g
45.2.10 7926 ORSE Terminal de compressao para cabo de 10 mm2 - fornecimento e instalacdo un 100,00 0,72 1,60] 2,32 71,56 160,08 231,64 0,00% 0,00 0,00 -
45211 3253 ORSE F i de abracadeira plastica serrilhada 390 mm un 500,00] -] 0,84 0,84] -] 419,03 419,03 0,00% 0,00 0,00 -
45212 3252 ORSE Fornecimento de abracadeira plastica serrilhada 232 mm un 250,00 -] 0,87 0,87] -] 216,58 216,58 0,00% 0,00 0,00 -
REF SINAP! 104764 SUPORTE PARA TUBULAGOES, INCLUSIVE PERFILADO PERFURADO 38X38
45213 Proprio MM, CHUMBADOR, VERGALHAO ROSCADO, PORCAS E ARRUELAS - M 100,00 8,19 22,20 30,40} 819,22 2.220,38|  3.039,60, 0,00% 0,00} 0,00} e
FORNECIMENTO E INSTALACAO
45214 13376 ORsE |uvade emenda para eletroduto, ago galvanizado, dn 20 mm (3/4"), aparente, un 22,00 563 226 7.89 123,88 4972 17360 0,00% 0,00 0,00 -
instalada em parede - fornecimento e instalacao
REF SINAP! 90460 FORNECIMENTO E INSTAGAO DE SUPORTAGAO PARA INFRAESTRUTURA
45215 001 Préprio COM PERFILADO 38X19mm DE 30cm EM CHAPA 16, INCLUI FIXAGAO @93/8 CONJ 30,00} 3,14 21,56 24,70) 94,07| 646,90 740,97 0,00% 0,00} 0,00} -
EM LAJE A CADA 1,5m HORIZONTAL
45.2.16 171344 SEDOP Curva 900 p/ elet. FoGo 3/4" (IE) un 9,00] 8,75) 9,54 18,29 78,73] 85,85 164,58 0,00% 0,00} 0,00} -
45217 180413 SEDOP Caixa em alvenaria de 40x40x50cm ¢/ tpo. concreto un 2,00} 136,06 232,66 368,72 272,11 465,32 737,43 0,00% 0,00 0,00 -
45218 724 ORSE | el de saida para 1" (ref. vI33 un 1,00 3,69 5.22) 8,91 3,69 5.22) 8,91 0,00% 0,00 0,00 i
valemam ou similar)
45219 723 ORSE el de saida para 314" (ref. v1 33 un 14,00 184 4,62 6,46 25,71 64,73 90,43 0,00% 0,00 0,00 i
valemam ou similar)
45.2.20 8113 ORSE Té honzonﬁali 100 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metalica (ref. wn 1,00 6.17 18,60 2477 6.17 18,60 2477 0,00% 0.00 0.00 .
Mopa ou similar)
45221 7877 ORsg |Curva horizontal 100 x 50 mm para eletrocalha metalica, com angulo 90 un 1,00 6,17 1356 1973 6,17 1356 1973 0,00% 0,00 0,00 i
(ref.:mopa ou similar)
45222 8443 ORSE (()Dltjjrsvi:ran;:rr:lcal 100 x 50 mm para eletrocalha metalica, com angulo 90° (ref.: mopa wn 1,00 6.17 15,02 2119 6.17 15,02 2119 0,00% 0.00 0.00 .
45223 8359 ORsg  |Fomecmentoeir de perfurada 100 x 50 x 3000 mm m 25,00 12,34 2144 33,79 308,62 536,03| 844,65 0,00% 0,00 0,00 i
(ref.mopa ou similar) com tampa
453 FIBRA OPTICA - - - - - - -
45.3.1 9050016 SIURB REMOCAO DE CABO APARENTE - ATE 16MM2 M 50,00} 3.1 - 3.1 155,37 - 155,37| 0,00% 0,00} 0,00} -
4532 REF SBC 059560 001 Préprio LANCAMENTO DE FIBRA RECOLHIDA M 50,00} 541 1,83 7,24 270,72 91,34 362,06 0,00% 0,00} 0,00} -
4533 059560 SBC CABO DE FIBRA OPTICA 2 FIBRAS - PADRAO MONOMODO M 50,00} 4,73 6,72 11.45 236,35 336,16 572,51 0,00% 0,00} 0,00} -
4534 000821 SBC EIgI\RAIQI_%fl"szI\'S CAIXA DE TERMINACAO OPTICA CTO NAP RE 1X16 SC-APC UN 5,00} g 301,91 301,91 g 1.509,54| 1.509,54 0,00% 0,00} 0,00} g
4535 000041 SBC FIBRA OPTICA - CONECTOR OPTICO SIMPLEX MM LC UN 5,00, -| 19,30 19,30 -| 96,52 96,52| 0,00% 0,00} 0,00} -
INSTALACAO, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL, DE PONTO DE REDE DE
: . FIBRA OPTICA, INCLUINDO CONECTORIZAGOES, CERTIFICACOES E o, .
4536 TCE-C 00902 Proprio ASSISTENCIA TECNICA, EXCLUINDO INSUMOS DE CONECTORIZACOES E UN 10,00 224,62 43,00 267,61 2.246,18 42995|  2.676,13) 0,00% 0,00} 0,00}
LANCAMENTO DE CABOS

3129 9.226.15 t6102l o377l | 000% 000l oo |

186,66]

186,66]

Proprio

[ELABORACAO DE PROJETO

3.940,75

3.940,75

97633

Proprio

SINAPI

SONDAGEM DE SOLO

DEMOLICOES

DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m

2.733,60

2.733,60

30,29

0,00%

97629

100322

SINAPI

DEMOLIGAO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
CONTRUGAO NOVA FUNDAGAO

SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM

PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019
ESTACA METALICA

m

110,76]

144,02]

0,00%

0,00%

SINAPI 100765 002

REF SEDOP (041496) . e ilizagdo de e equipe para Estaca ] | _ . o, .
6.24.1 001 Proprio metalica REF SEDOP (041496) 001- un 12.806,25 12.806,25 0,00% 0,00} 0,00}
6242 REF SINAPI 100765 Proprio Fornecimento de Estaca metalica perfil laminado W ou | 150 X 22,50_ REF KG 0,67 964 1031 _ . . 0,00% 0.00 0.00 .
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6243

6.3.1.1

REF SINAPI (100892)

001

96545

Proprio

SINAPI

CRAVAGAO DE ESTACA METALICA , UTILIZANDO PERFIL LAMINADO W OU |
150 X 22,5 . AF_01/2020_REF SINAPI (100892) 001
ELEMENTOS ESTRUTURAIS

BLOCOS

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50|
DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

11,54

17,36)

0,00%

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

6.3.1.2

96548

SINAPI

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50|
DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

8,45

10,21

0,00%

0,00

0,00

6.3.1.3

6321

96557

96543

SINAPI

SINAPI

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK
30 MPA, COM USO DE BOMBA LANGAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_06/2017

VIGAS

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60
DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

19,14

10,79)

607,58

12,09)

626,72

22,88

0,00%

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

6322

96544

SINAPI

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50|
DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

11,93]

19,87|

0,00%

0,00

0,00

6323

96546

SINAPI

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50|
DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

10,52]

14,90]

0,00%

0,00

0,00

6324

6.33.1

96557

92770

SINAPI

SINAPI

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK
30 MPA, COM USO DE BOMBA LANGAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_06/2017

LAJE

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

607,58

10,17|

626,72

11,90]

0,00%

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

6332

103675

SINAPI

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS
OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

40,66

537,15

577,81

0,00%

0,00

0,00

6333

102680

SINAPI

DRENO PROFUNDO (SEGAO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PEAD
CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA,
ENVOLVIDO COM MANTA GEOTEXTIL, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021

12,99)

116,09

129,09

0,00%

0,00

0,00

6334

103317

SINAPI

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE
9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO MANUAL. AF_12/2021

29,40

48,27

77,67

0,00%

0,00

0,00

6335

87549

SINAPI

EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO
1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM
AREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGAO DE
TALISCAS. AF_06/2014

15,25]

12,96)

2821

0,00%

0,00

0,00

6.3.3.6

88497

SINAPI

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS
DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

12,34

11,09)

0,00%

0,00

0,00

6337

88485

SINAPI

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA
DEMAO. AF_04/2023

2,27

2,25

0,00%

0,00

0,00

SINAPI

Proprio

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES,

DUAS DEMAOS. AF_04/2023

PISO DA BIBLIOTECA

DOCUMENTOS

"ART (ANOTAGAQ DE RESPONSABILIDADE TECNICA) -

0,00%

7241

96545

Proprio

SINAPI

ELABORACAO DE PROJETO PISO BIBLIOTECA

CONTRUGAO NOVO PISO

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50|
DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

582

11,54

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS

REF SINAPI (87261)

E=4MM. AF_06/2018
NOVASS, COPA

REVESTIMENTOS
REVESTIMENTO DE PAREDE INTERNO TIPO PORCELANATO DIMENSOES

722 103675 SINAPI OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E m? 40,66 537,15 577,81 0,00% 0,00 0,00
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

723 68328 SINAPI JUNTA DE DILATACAO COM ISOPOR 10 MM m? 1,55) 8,95 10,51 0,00% 0,00 0,00
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, DUAS

724 98547 SINAPI CAMADAS, INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM E m? 48,30 189,83] 238,13 0,00% 0,00 0,00

GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6
M2, COM VAOS. AF_07/2023_PS

811 001 Proprio | 30X60 CM. FORNECIMENTO E INSTALACAO REF_SINAPI (87261) 001 m 3.7 12026 16497 0.00% 0.00 0.00

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO,
REF SINAPI(10455%) ~ |DIMENSOES 90 x 90 CM, ACABAMENTO ACETINADO, BORDAS

8.12 o1 Proprio  |RETIFICADAS, PADRAO CIMENTO, APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS m 18,12 126,67, 144,79 0,00% 0,00 0,00
COM AREA SUPERIOR A 10 m?, COM FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO.REF SINAPI (104598) 001
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO

013 46350 siapl | INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM - 1831 a7 10268 0.00% 000 000
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814

88497

SINAPI

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS
DEMAQS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

11,09)

0,00%

815

88485

SINAPI

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA
DEMAO. AF_04/2023

m

0,00%

8.16

8.2
821

88489

005

SINAPI

Proprio

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF_04/2023

INSTALAGOES REDE ESGOTO

ELABORACAO DE PROJETO ESGOTO SANITARIO

m

UN

2.198,72

0,00%

0,00%

822

917

Proprio

"ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) -

UN

2.198,72

186,66]

186,66]

0,00%

823

98110

SINAPI

CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC,
DIAMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020

UN

13,98]

353,78

367,77

0,00%

824

89709

SINAPI

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

UN

14,72]

22,81

0,00%

825

89712

SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

15,49)

31,07

0,00%

826

89724

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

12,14]

0,00%

827

89803

SINAPI

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAQ. AF_08/2022

UN

17,21

0,00%

828

89726

SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

12,34

0,00%

829

89783

SINAPI

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

17,37]

0,00%

8.2.10

89784

SINAPI

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

16,63]

25,63

0,00%

8211

89748

SINAPI

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA|
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

33,15

42,57

0,00%

8212

89796

SINAPI

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

12,58

31,95

44,53

0,00%

8213

831

89800

89630

SINAPI

SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.
AF_08/2022

INSTALACOES REDE AGUA FRIA-HIDRAULICAS

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

12,89)

18,56

47,28

31,45

57,45

0,00%

0,00%

832

90443

SINAPI

RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO COM DIAMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

245

10,36

0,00%

833

94794

SINAPI

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 12", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2021

168,81

187,14

0,00%

834

89356

SINAPI

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

10,14]

28,76

0,00%

835

103998

SINAPI

LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

UN

9,54

15,50]

0,00%

836

90374

SINAPI

TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM
X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

UN

14,25

2348

0,00%

837

90373

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X
1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

UN

6,41

7,85

14,27]

0,00%

0,00

0,00

838

89362

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

744

11,76)

0,00%

0,00

0,00

94995

REF SETOP (CO-
4091) 001

SINAPI

PROJETO DE ELEVADOR _REF SETOP (CO-4091) 001

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL,
ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

NOVO ELEVADOR PCD

PROJETO ELEVADOR

EQUIPAMENTO

10,29
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0,00%




REF FDE (16.20.033)

REF FDE (16.20.033) 001 ELEVADOR (ACESSEBILIDADE) HIDRAULICO 3
PARADAS MAQUINA CONJUGADA COM PORTAS BILATERAIS ABERTURA

921 001 Préprio OPOSTA, 1 FACE VISTA PANORAMICA DE VIDRO 3 X FACE EM AGO INOX W ) 13963126 13963126 0.00% 0.00 0.00 l
ESCOVADO

9.3 TRANSPORTE E MOVIMENTAGOES - - - -
9.3.1 018462 SBC CUSTO HORA EMPILHADEIRA HYSTER XL2 4 tn TORRE 4,5m 82CV H 26,07 72,51 98,58 0,00% 0,00} 0,00} -
932 REF SINAP 91994 021 Proprio TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL MAT. 1a.CAT./ENTULHO ATE 300 m m? 12,98 9,12| 22,10] 0,00% 0,00} 0,00} e
REF CPOS/CDHU . Protegdo em madeira e lona plastica para equi anico ou i atica - 3 o, .

933 02.03.500 001 Proprio para obras de reforma m 47,46 66,71 114,17 0,00% 0,00} 0,00}
934 REF EMOP Proprio REF EMOP (04.021.0025-0) 001 CARGA E DESCARGA MANUAL DE H 1967 865 2832 0,00% 0.00 0,00 .

(04.021.0025-0) 001

REF SETOP (CO-

ELEVADOR
ANDAIME MULTIDIRECIONAL

PROJETO DE ANDAIME MULTIDIRECIONAL COM ART, CONFORME NORMAS

. o |
101 3259) 002 Proprio | ABNT E NORMAS REGULAMENTADORAS_REF SETOP (CO-3259) 002 W 130,53 %8 140524 0.00% 0.00 0.00
REF SINAPI (97065) | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MULTIDIRECIONAL
102 001 Proprio | EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024_REF SINAPI (97065) 001 m 4781 1789 8547 0.00% 0.00 0.00 )
LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS
FIX AS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME
103 05.006.0001-1 EMOP  |E PAGO PELO TEMPO necessario A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE TRANSP | M2XMES - 3735 3735 0,00% 0,00 0,00 -

ORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFORMA OU
PASSA RELA DE PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES

TOTAL MAO DE OBRA COM BDI:  R$
TOTAL MATERIAL COM BDI: R$

448.728,48 TOTAL MAO DE OBRA:
1.396.953,62 TOTAL MATERIAL:

TOTAL GERAL COM BDI: R$

1.845.682,10 TOTAL GERAL:
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RETENGAO 10%:
TOTAL MEDIGA
ACUMULADO:

994.267,13



