% PLANILHA DE MEDIGAO Prego Orgado Total (com BDI)
i TCEPR R$ 25.150.000,00
( S oy » POWER TEC.
| ’/T. Desconto: 12,01%
REVITALIZAGAO 1°, 2° E UNIDADES ADMINISTRATIVAS g ’
’ BDI de servigos: 26,32% 172 MEDICAO

BDI de fornecimento: 21,59% TOTAL ACUMULADO R$ 22.268.113,94 - 80,24%
VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 172 MEDIGAO -R$ 817.148,57 - 2,94%
CODIGO DESCRIGAO UNIDADE QUANTIDADE QTDE 9% PAGA VALOR
DE PREVISTA 2 o ENTREGUE " PAGO VALORPAGO VALOR TOTAL PAGO
MEDIDA MAO DE OBRA MATERIAL TOTAL  MAO DE OBRA MATERIAL TOTAL JEXECUTAD 172 : MAO DE MATERIAL 172 MEDIGAO
MEDIGAO
A OBRA
SERVICOS PRELIMINARES
DOCUMENTAGAO TECNICA

292,28 876,84 876,84

A TCE-C 00009 Préprio |ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) 3,00 - 292,28 - 0,00% 0,00 0,00
11.2 016744 SBC _ |PROGRAMA GERENC.PGRCC RESOLUCAO CONAMA 307/2002 ATE 5.000 M2 m? 3.815,86 1,69 | 1,69 6.446,62 - 6.446,62 0,00% 0,00 0,00 |
113 RE‘E;E;—OP Préprio  |LEVANTAMENTO E ACOMPANHAMENTO FOTOGRAFICO COM RELATORIOS MES 6,00 1.131,92 0,14 1.132,06 6.791,50 0,84 6.792,34 0,00% 0,00] 0,00 E

GESTAO TECNICA DE INSTALAGOES: ACOMPANHAMENTO POR ESPECIALISTAS
NAS AREAS DE ELETRICA, HIDRAULICA E DE AR CONDICIONADO E GESTAO
TECNICA PARA AJUSTES DURANTE A EXECUGAO, CORREGOES E MELHORIAS
DAS INSTALAGOES - INCLUSIVE VERIFICAGAO DA NECESSIDADE,
QUANTIFICAGAO, APRESENTAGAO A FISCALIZAGAO, IMPLEMENTAGAO E
REGISTRO EM AS BUILT - ACOMPANHAMENTO MINIMO POR 4 HORAS SEMANAIS
POR CADA UM DOS TRES ENGENHEIROS (QUE DEVEM SER
COMPROVADAMENTE PLENOS): ELETRICISTA, CIVIL E MECANICO

12 TCE-C 00909 Préprio MES 4,00 7.193,58 114,41 7.307,99 28.774,32 457,62 29.231,95 0,00% 0,00 0,00 -

GESTAO TECNICA DE INSTALAGOES: ACOMPANHAMENTO POR ESPECIALISTAS
NA AREA DE ESTRUTURAS E GESTAO TECNICA PARA AJUSTES DURANTE A
EXECUGAO, CORREGOES E MELHORIAS DAS INSTALAGOES - INCLUSIVE

115 TCE-C 00910 Proprio  |VERIFICAGAO DA NECESSIDADE, QUANTIFICAGAO, APRESENTAGAO A MES 1,00 7.193,58 114,41 7.307,99 7.193,58 14,41 7.307,99 0,00% 0,00 0,00 -
FISCALIZAGAO, IMPLEMENTAGAO E REGISTRO EM AS BUILT -
ACOMPANHAMENTO MINIMO POR 4 HORAS SEMANAIS DE ENGENHEIRO
ESPECIALISTA EM ESTRUTURAS (QUE DEVE SER COMPROVADAMENTE PLENO)

GESTAO TECNICA DE INSTALAGOES: ACOMPANHAMENTO POR ESPECIALISTA
NA AREA DE ARQUITETURA E GESTAO TECNICA PARA AJUSTES DURANTE A
EXECUGAO, CORREGOES E MELHORIAS DAS INSTALAGOES - INCLUSIVE

1.1.6 TCE-C 00911 Proprio  |VERIFICACAO DA NECESSIDADE, QUANTIFICAGCAO, APRESENTACAO A MES 1,00 7.193,58 114,41 7.307,99 7.193,58 114,41 7.307,99 0,00% 0,00 0,00 E
FISCALIZAGAO, IMPLEMENTAGAO E REGISTRO EM AS BUILT -
ACOMPANHAMENTO MINIMO POR 4 HORAS SEMANAIS DE ARQUITETO DE
INTERIORES (QUE DEVE SER COMPROVADAMENTE PLENO)

ELABORAGAO DE AS BUILT PARA PROJETO ARQUITETONICO - FORNECIMENTO
DE PASTA COM PRANCHAS DE DETALHAMENTO CONFORME EXECUGAO EM
OBRA E BIM, MODELAGEM 3D - IFC OU SIMILIAR, LOD 350, DOS SERVICOS
EXECUTADOS

ELABORAGAO DE AS BUILT PARA PROJETO ELETRICO - FORNECIMENTO DE
PASTA COM PRANCHAS DE DETALHAMENTO CONFORME EXECUGAO EM OBRA
E BIM, MODELAGEM 3D - IFC OU SIMILIAR, LOD 350, DOS SERVICOS
EXECUTADOS

ELABORAGAO DE AS BUILT PARA PROJETO HIDROSSANITARO -
FORNECIMENTO DE PASTA COM PRANCHAS DE DETALHAMENTO CONFORME
EXECUGAO EM OBRA E BIM, MODELAGEM 3D - IFC OU SIMILIAR, LOD 350, DOS
SERVICOS EXECUTADOS

ELABORAGAO DE AS BUILT PARA PROJETO DE CLIMATIZAGAO -
FORNECIMENTO DE PASTA COM PRANCHAS DE DETALHAMENTO CONFORME
EXECUGAO EM OBRA E BIM, MODELAGEM 3D - IFC OU SIMILIAR, LOD 350, DOS
SERVICOS EXECUTADOS

117 TCE-C 00903 Proprio UN 1,00 8.797,96 747,37 9.545,33 8.797,96 747,37 9.545,33 0,00% 0,00 0,00 -

118 TCE-C 00904 Proprio UN 1,00 8.746,57 747,44 9.494,01 8.746,57 747,44 9.494,01 0,00% 0,00 0,00 -

1.1.9 TCE-C 00905 Préprio UN 1,00 8.335,12 747,42 9.082,55 8.335,12 747,42 9.082,55 0,00% 0,00 0,00 -

1.1.10 TCE-C 00906 Préprio UN 1,00 8.682,16 841,34 9.523,50 8.682,16 841,34 9.523,50 0,00% 0,00 0,00 -
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ELABORAGAO DE AS BUILT PARA PROJETO ESTRUTURAL- FORNECIMENTO DE
PASTA COM PRANCHAS DE DETALHAMENTO CONFORME EXECUGAO EM OBRA

- dpri Y -
1441 | TCE-C00907 | Proprio | BIM, MODELAGEM 3D - IFC OU SIMILIAR, LOD 350, DOS SERVICOS UN 1,00 8.832,45 747,39 9.579,84 8.832,45 747,39 9.579,84 0,00% 0,00 0,00
EXECUTADOS
ELABORAGAO DE AS BUILT PARA PROJETO DE LOGICA - FORNECIMENTO DE
.. |PASTA COM PRANCHAS DE DETALHAMENTO CONFORME EXECUGAO EM OBRA o
1442 | TCE-C00908 | Proprio | BIM, MODELAGEM 3D - IFC OU SIMILIAR, LOD 350, DOS SERVICOS UN 1,00 8.746,57 747,44 9.494,01 8.746,57 747,44 9.494,01 0,00% 0,00 0,00 -
EXECUTADOS
ELABORAGAO DE DATABOOK - FORNECIMENTO DE PASTA COM PROJETOS E
y .. |MANUAL DE USO/ MANUTENGAO DA EDIFICAGAO, CERTIFICADOS DE GARANTIA o i
1443 | TCE-CO0001 | Proprio |o\ b oo E TODOS EQUIPAMENTOS E SERVI 00S PRESTADOS UN 1,00 4.391,98 44536  4.837,34 4.391,98 44536 4.837,34 0,00% 0,00 0,00
FORNECIDOS POR TERCEIROS E PELA CONSTRUTORA
1.1.14 30.02.42 EMBASA [PLOTAGEM EM FORMATO A1, COLORIDA UN 200,00 - 7,90 7,90 - 1.580,32 1.580,32 0,00% 0,00 0,00 -
CANTEIRO E INSTALAGOES
CANTEIRO
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA , o
1214 103689 SINAPI (- e UTURA DE MADEIRA. AF 0372022 PS m 4,50 42,90 479,83 522,73 193,03 2.159,25 2.352,28 0,00% 0,00 0,00 -
12.1.2 98459 SINAPI _[TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 m? 150,00 35,94 64,87 100,80 5.390,33 9.730,04 15.120,37 0,00% 0,00 0,00 -
1213 012223 SBC | TAPUME/CERCAMENTO ALTURA 1,20m TELA PLASTICA FACHADEIRA M 100,00 4,45 9,71 14,17 445,23 971,42 1.416,66 0,00% 0,00 0,00 -
1214 REZSSS%";(TSA Proprio  {INSTALAGOES PROVISORIAS DE LUZ , FORGA, TELEFONE E LOGICA S/ QD (TCE) | UN 1,00 112064 287042  3.991,06 1.120,64 2.870,42 3.991,06 0,00% 0,00 0,00 -
1215 REngzFRA Proprio |LIGAGAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO PARA CONTAINER (TCE) un 1,00 814,08|  1.30264|  2.116,72 814,08 1.302,64 2.116,72 0,00% 0,00 0,00 -
1216 012057 SBC___|CONTAINER ESCRITORIO 6,05x2,44x2,57 COM ACABAMENTO EM PVC MES 11,00 [ 1.90957|  1.909,57 - 21.005,29 21.005,29 0,00% 0,00 0,00 -
1.2.4.7 012158 SBC _ |ALUGUEL MENSAL CONTAINER-ALMOXARIFADO-6,0x2,4m MES 21,00 - 890,61 890,61 - 18.702,80 18.702,80 0,00% 0,00 0,00 -
LOCAGAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 7, PARA
VESTIARIO DE OBRA COM QUATRO (4) CHUVEIROS, TRES (3) VASOS
REF SETOP SANITARIOS, UM (1) MICTORIO E UM (1) LAVATORIO, COM MEDIDAS
1218 16354 Proprio |REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURAE (25) | més 11,00 | 127692  1.27692 - 14.046,08 14.046,08 0,00% 0,00 0,00 -
METROS ALTURA UTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAGOES ELETRICAS E
HIDROSSANITARIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO E
LIGACOES PROVISORIAS EXTERNAS
REF SUDECAP . X
1219 | 110501 002 Préprio |MOBILIZAGAO DE CONTAINER UN 5,00 || 155857|  1.558,57 - 7.792,83 7.792,83 0,00% 0,00 0,00 -
12.1.10 R%ﬁb:&DgoﬁAp Préprio |DESMOBILIZAGAO DE CONTAINER UN 5,00 || 155857  1.55857 - 7.792,83 7.792,83 0,00% 0,00 0,00 -
REF
12411 | CPOS/CDHU | Proprio |DESMOBILIZAGAO DE CONSTRUGAO PROVISORIA m? 132,00 6,92 4,25 11,17 914,09 561,00 1.475,08 128,01| 96,98% 949,11 582,49 1.531,61
02.01.200
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA
12.1.12 100324 SINAPI  [N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. m? 6,00 62,85 104,29 167,14 377,11 625,72 1.002,83 0,00% 0,00 0,00 -
AF_01/2024
12.1.13 | TCE-C00004 | Préprio |MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA INSTALACOES PROVISORIAS UNID 1,00 1.594,06] 852780  10.121,86 1.594,06! 8.527,80 10.121,86 0,00% 0,00 0,00 -
AREA DE VIVENCIA - -
12.21 TEJGS%E Proprio  |LOCAGAO DE BEBEDOURO ELETRICO TEMPERATURA NATURAL OU GELADA. UNID 1,00 872 386,14 394,86 8,72 386,14 394,86 0,00% 0,00 0,00 -
12.2.2 3225 ORSE _|Mesa banco (padréo emurb) un 2,00 276,67 782,29]  1.058,96 553,34 1.564,59) 2.117,93 0,00% 0,00 0,00 -
12.2.3 | REF ORSE 284 | Préprio TELHAMENTO COM TELHA EM AGO ZINCADO, SIMPLES, TRAPEZOIDAL, NAO m? 40,00 11,47 58,47 69,94 458,96 2.338,80 2.797,76 0,00% 0,00 0,00 -

PINTADA E = 0,5 MM

PROTEGOES INTERNAS

REF EMOP
_ |PROTECAO DE PAREDES, COM MADEIRA CHAPA DE MADEIRA RESINADA 6MM, , , .

12.3.4 14.00362400-0 PrOpi0 |01 USIVE PINTURA, FORNEGIMENTO £ INSTALAGAO m 291,00 42,06 35,07 713 12.230,37 1020630 2244568 0,00% 0,00 0,00 ;

1232 13266 ORSE Er:a‘zf:s‘;g: piso conlra impactos, com chapa compensada resinadas e=6mm e m 500,00 11,02 24,51 35,52 5.508,24 12252,75|  17.760,98 0,00% 0,00 0,00 ;

1233 r;g;s;g:r ' Prprio |LONA PLASTICA PARA PROTEGAO DE MOBILIARIO m 500,00 0,26 194 221 131,99 972,30 1.104,29 0,00% 0,00 0,00 -

OPERAGAO

CONSUMOS
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12411 014050 SBC _ |[CONSUMO MATERIAIS ESCRITORIO MES 11,00 - 369,43 369,43 - 4.063,73 4.063,73 032 2,94% 0,00 128,11 128,11
12412 014045 SBC _ |[CONSUMO MATERIAL DE LIMPEZA MES 11,00 - 130,27 130,27 - 1.432,98 1.432,98 032 2,94% 0,00 45,18 45,18
12413 Ri;JSOZES Préprio  |VEICULO E COMBUSTIVEL, SEM MOTORISTA, PARA USO EM SERVICOS (TCE) més 11,00 E 1.690,05 1.690,05 E 18.590,57 18.590,57 032 2,94% 0,00 586,07 586,07
12414 %ﬁzosogc Préprio  [TARIFAS DE TELEFONE/INTERNET (TCE) MES 11,00 46,89 335,56 382,45 515,79 3.691,19 4.206,98 032 2,94% 16,26 116,37 132,63
REF SBC _ . |KIT TIPO INTELBRAS - CENTRAL DE ALARME MONITORADO COM BOTOES DE o
12421 067801 001 Préprio PANICO COMPLETO - INCLUSIVE INSTALACAO UN 1,00 2.425,02 6.412,23 8.837,25 2.425,02 6.412,23 8.837,25 0,00% 0,00 0,00 -
REF SBC .. |ALUGUEL MENSAL DE MINI GRUA, INCLUINDO MONTAGEM, DESMONTAGEM, o
12422 013026 001 Préprio MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO MES 5,00 E 1.509,10 1.509,10 E 7.545,49 7.545,49 0,00% 0,00 0,00 E
BANDEJA SALVA-VIDAS/COLETA DE ENTULHOS, COM TABUA (PROTEGAO AO o
12423 72817 SINAPI REDOR DA MINI-GRUA) M 5,00 78,80 326,68 405,49 394,02 1.633,42 2.027,44 0,00% 0,00 0,00 -
REF EMOP TELA DE POLIPROPILENO PARA PROTECAO DE FACHADAS AMARRADA EM
12424 | 05.005.0051-0 | Proprio [ANDAIME,EXCLUSIVE ESTE,COM UTILIZACAO DE 2 VEZES,INCLUSIVE COSTURA| m? 40,00 15,26 14,39 29,64 610,31 575,46 1.185,77 0,00% 0,00 0,00 -
001 DA TELA SE NECESSARIO.FORNECIMENTO E COLOCACAQ
LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS FIX
AS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME E PAGO
12425 | 05.006.0001-1 EMOP  |PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE TRANSP ORTE DOS | M2XMES 105,00 - 38,22 38,22 - 4.013,45 4.013,45 0,00% 0,00 0,00 -
ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFORMA OU PASSA RELA DE
PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES
12426 97066 SINAPI PROTEGAO DE PEDESTRES, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM. m? 4,00 152,57 247,17 400,33 610,27 991,06 1.601,33 0,00% 0,00 0,00 -
AF_03/2024_PS
12427 RE%;)?SE Préprio  |ALUGUEL DE RADIO COMUNICADOR PARA SERVIGO - 2 UNIDADES POR MES Més 21,00 1,79 16,08 17,86 37,51 337,60 375,11 0,00% 0,00 0,00 E
12428 REF SINAPI Préprio ALUGUEL DE GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA, MOTOR A DIARIA 10,00 96,72 472,38 569,10 967,20 4.723,80 5.690,99 0,00% 0,00 0,00 -
93421 DIESEL - DIARIA
LIMPEZA PERMANENTE E TRANSPORTES INTERNOS
1.2.5.1 RE;F;%?%%?P Préprio  [SACO DE RAFIA PARA ENTULHO, NOVO, LISO (SEM CLICHE), 60 X 90 CM UN 765,00 5,01 5,01 - 3.830,12 3.830,12 0,00% 0,00 0,00 -
.. |ALUGUEL DE CACAMBA 5M3 PARA REMOGAO DE GESSO, INCLUSIVE o
1252 TCE-C 00029 Préprio CERTIFICADO DE DESTINAGAO CORRETO UN 55,00 E 538,06 538,06 E 29.593,57 29.593,57 0,00% 0,00 0,00 E
.. |ALUGUEL DE CAGAMBA 5M3 PARA REMOGAO DE ENTULHOS CLASSE B, o
1253 TCE-C 00028 Préprio INCLUSIVE CERTIFICADO DE DESTINAGAO CORRETO UN 24,00 E 385,93 385,93 E 9.262,28 9.262,28 0,00% 0,00 0,00 E
. |ALUGUEL DE CAGCAMBA 5M* PARA REMOGAO DE ENTUHOS, INCLUSIVE o
1254 TCE-C 00005 Proprio CERTIFICADO DE DESCARTE CORRETO UN 65,00 - 356,24 356,24 - 23.155,62 23.155,62 0,00% 0,00 0,00 -

ADMINISTRAGAO E OPERACIONAL
EQUIPE ADMINISTRATIVA LOCAL

26.576,07

391.929,42

6.711,65

398.641,07

93567 SINAPI__|[ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 15,00 26.128,63 447,44 327| 21,81%| 9154373 1567,65 93.111,38,

212 93570 SINAPI__|ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 11,00 24.219,75 44744)  24.667,19 266.417,27 4.921,87 271.339,14 2,54 23,06%| 65772,82| 1215,11 66.987,93
213 93567 SINAPI__|[ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 12,00 26.128,63 447,44)  26.576,07 313.543,54 5.369,32 318.912,86 7,94| 66,14%| 222035,38 3802,27 225.837,66
214 93567 SINAPI_[ENGENHEIRO MECANICO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 6,00 26.128,63 44744|  26.576,07 156.771,77 2.684,66 159.456,43 0,00% 0,00 0,00 -
215 100321 SINAPI | TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES 15,00 7.191,78 465,70 7.657,48 107.876,66 6.985,52 114.862,18 895 59,67%| 68926,69 4463,33 73.390,02
216 94295 SINAPI_|MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 15,00 13.064,38 572,54|  13.636,92 195.965,77 8.588,10 204.553,87 420/ 28,00%| 5874186 2574,33 61.316,19
217 101390 SINAPI égﬂ;ll_AgMLiﬁ':lggsl ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS MES 15,00 8.243,52 447,43 8.690,94 123.652,74 6.711,38 130.364,12 4,24\ 28,28%| 37438,96 2032,04 39.471,00
218 93563 SINAPI  |ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 15,00 5.326,85 465,70, 5.792,55 79.902,78 6.985,52 86.888,30 8,20 54,70%| 4679397 4090,97 50.884,95
22 EQUIPE AUXILIAR - - - - -

OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO COM ENCARGOS o

2241 101432 SINAPI COMPLEMENTARES MES 10,00 5.144,83 1.520,33 6.665,16 51.448,34 15.203,26 66.651,60 0,00% 0,00 0,00 E
222 011779 SBC _ [SERVENTE PARA CARGA/DESCARGA MES 10,00 4.262,25 1,78 4.264,03 42.622,49 17,77 42.640,26 029 2,94%| 1343,69 0,56 1.344,25
223 011775 SBC  |SERVENTE PARA LIMPEZA EM OBRAS MES 10,00 4.530,61 1,88 4.532,50 45.306,13 18,83 45.324,96 029 2,94%| 142829 0,59 1.428,88
224 TCE-01200 Préprio  |SERVIGO DE ATENDIMENTO TATICO EM EVENTOS DE ALARME VIOLADO MES 11,00 - 239,34 239,34 2.632,79 2.632,79 032 2,94% 0,00 83,00 83,00

HORAS EXTRAS

ENGENHEIRO CIVIL PLENO
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REF SINAPI .. |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES o

2311 90778 001 Préprio (HORA EXTRA 50%) 370,00 223,55 2,38 225,93 82.713,48 882,29 83.595,76 0,00% 0,00 0,00
REF SINAPI . . |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES o

2312 90778 002 Préprio (HORA EXTRA 100%) 160,00 297,24 2,38 299,63 47.558,78 381,53 47.940,31 0,00% 0,00] 0,00
REF SINAPI .. |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES o

2313 90778 003 Préprio (ADICIONAL NOTURNO) 150,00 179,33 2,38 181,71 26.900,17 356,36 27.256,53 0,00% 0,00 0,00
REF SINAPI . . |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES o

2314 90778 004 Préprio (ADICIONAL NOTURNO COM HORA EXTRA 50%) 210,00 267,77 2,38 270,15 56.230,74 500,76 56.731,49 0,00% 0,00] 0,00
REF SINAPI .. |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES o

2315 90778 005 Préprio (ADICIONAL NOTURNO COM HORA EXTRA 100%) 40,00 356,19 2,39 358,58 14.247,50 95,73 14.343,24 0,00% 0,00 0,00

REF SINAPI

ARQUITETO PLENO

ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (HORA

2321 90769 001 Préprio EXTRA 50%) 814,00 207,37 2,38 209,74 168.797,87 1.933,87 170.731,74 0,00% 0,00 0,00
2322 %%;62"(\)‘9; ! Préprio éi.?:rﬁ;g%?lz OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (HORA 352,00 276,05 2,38| 278,43 97.171,07 836,27 98.007,33 0,00% 0,00 0,00
2323 2’3;62";::' Préprio ﬁg?ggﬁg;) DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ADICIONAL 330,00 166,15 2,38| 168,53 54.830,62 784,00 55.614,62 0,00% 0,00 0,00
2324 zﬁ;;";gfl Préprio Qg?gg:g%gﬁ a%’;i?il"\:?(/)\ (;(()J"r) ENCARGOS COMPLEMENTARES (ADICIONAL 462,00 248,57 2,38 250,96 114.841,45 1.101,66 115.943,12 0,00% 0,00 0,00
2325 Z%;G?)"(\)l:: ! Proprio ﬁg?ggﬁg%ga a%ii?fr’\l“\’?\ (;((;JOA‘:LI)ENCARGOS COMPLEMENTARES (ADICIONAL 88,00 331,00 2,38 333,38 29.127,63 209,84 29.337,47 0,00% 0,00 0,00

ENGENHEIRO ELETRICISTA

2331 REF SINAPI Proprio ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (HORA EXTRA 296,00 186,48 238 188,86 55.197.88 70583 5590371 0.00% 0,00 0,00
90677 001 50%)

2332 2%2787"(\)‘:;' Proprio I1E(l)\10(;5/nE)NHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (HORA EXTRA 128,00 247,19 2,38 249,58 31.640,72 305,22 31.945,94 0,00% 0,00 0,00
REF SINAPI .. |ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ADICIONAL o

2333 90677 003 Préprio NOTURNO) 120,00 150,04 2,38 152,43 18.005,07 286,15 18.291,22 0,00% 0,00 0,00
REF SINAPI .. |ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ADICIONAL o

2334 90677 004 Proprio NOTURNO COM HORA EXTRA 50%) 168,00 222,90 2,38 225,28 37.447,00 400,61 37.847,60 0,00% 0,00 0,00
REF SINAPI .. |ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ADICIONAL o

2335 90677 005 Préprio NOTURNO COM HORA EXTRA 100%) 32,00 295,76 2,39 298,15 9.464,17 76,59 9.540,76 0,00% 0,00 0,00

ENGENHEIRO MECANICO

23441 %%2787";(?:' Préprio E;?)ENHHRO MECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (HORA EXTRA 148,00 186,48 2,38 188,86 27.598,94 352,91 27.951,85 0,00% 0,00 0,00
o

2342 2’32787";::' Préprio I1E[l)\10(;5/nE)NHEIRO MECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (HORA EXTRA 64,00 247,19 2,38 249,58 15.820,36 152,61 16.972,97 0,00% 0,00 0,00
REF SINAPI .. |ENGENHEIRO MECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ADICIONAL o

2343 90677 008 Préprio NOTURNO) 60,00 150,04 2,38 152,43 9.002,54 143,07 9.145,61 0,00% 0,00 0,00
REF SINAPI .. |ENGENHEIRO MECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ADICIONAL o

2344 90677 009 Préprio NOTURNO COM HORA EXTRA 50%) 84,00 186,48 2,38 188,86 15.664,26 200,30 15.864,57 0,00% 0,00 0,00
REF SINAPI .. |ENGENHEIRO MECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ADICIONAL o

2345 90677 010 Préprio NOTURNO COM HORA EXTRA 100%) 16,00 295,76 2,39 298,15 4.732,09 38,29 4.770,38 0,00% 0,00 0,00

TECNICO EM SEGURANGA DE TRABALHO

REF SINAPI .. |TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES o

2351 100309 001 Préprio (HORA EXTRA 50%) 370,00 61,48 30,40 91,88 22.747,35 11.248,33 33.995,67 0,00% 0,00 0,00
REF SINAPI .. |TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES o

2352 100309 002 Proprio (HORA EXTRA 100%) 160,00 81,71 2,49 84,20 13.073,35 398,42 13.471,77 0,00% 0,00 0,00
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REF SINAPI

TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

2353 100309 003 Préprio (ADICIONAL NOTURNO) 150,00 49,35 2,50 51,84 7.401,80 374,84 7.776,64 0,00% 0,00 0,00
2354 ?(I)E()F:;(?gl;\:)/(\)zl Préprio ::E;g:gz :LMN%E?J%:?JN(?SN? a gg: i’:‘(l::;?\ (;g;:l) ENCARGOS COMPLEMENTARES 210,00 73,61 2,50 76,11 15.458,79 524,78 15.983,57 0,00% 0,00 0,00
2355 TOE(;S;'\:)%? Préprio &E[gg:gg :LMN%E?JlIJQmNggMD a C.)FI;R: BE?(ET’;?\ ?(());;)I)ENCARGOS COMPLEMENTARES 40,00 97,88 2,50 100,38 391525 99,96 4.015,21 0,00% 0,00 0,00
236 MESTRE DE OBRAS - -

2361 2’3;8%";::" Préprio  [MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (HORA EXTRA 50%) 370,00 111,69 3,05 114,74 41.324,18 1.129,72 42.453,90 0,00% 0,00 0,00
2362 ZI[E;S%";:; ! Proprio  [MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (HORA EXTRA 100%) 160,00 148,34 3,05 151,39 23.733,64 488,53 24.222,16 0,00% 0,00 0,00
2363 %ﬁ;;";g; ! Préprio r’tldCE)'IS'L';EOD)E OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ADICIONAL 150,00 89,71 3,04 92,75 13.456,02 456,67 13.912,70 0,00% 0,00 0,00
2364 2’3;8%";:;' Préprio mg?;ﬁsgiga?gRiog;ngg; )O S COMPLEMENTARES (ADICIONAL 210,00 133,68 3,05 136,73 28.071,94 641,19 28.713,14 0,00% 0,00 0,00
2365 Zﬁ;g%"(\)lgsp ! Préprio mg%ﬁﬁg%gﬁﬁg&ogﬂﬁggzs COMPLEMENTARES (ADICIONAL 40,00 177,65 3,05 180,70 7.105,80 122,13 7.227,93 0,00% 0,00 0,00

REF SINAPI

AUXILIAR TECNICO

AUXILIAR TECNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

dori a

2371 88255 001 Proprio (HORA EXTRA 50%) 370,00 70,54 2,38 72,93 26.100,68 882,29 26.982,97 0,00% 0,00 0,00
REF SINAPI . |AUXILIAR TECNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES o

23.7.2 88255 002 Préprio (HORA EXTRA 100%) 160,00 93,92 2,38, 96,31 15.027,45 381,53 15.408,98 0,00% 0,00 0,00
REF SINAPI . |AUXILIAR TECNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES o

2373 88255 003 Proprio (ADICIONAL NOTURNO) 150,00 56,52 2,38 58,90 8.477,49 357,68 8.835,18 0,00% 0,00 0,00
REF SINAPI .. |AUXILIAR TECNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES o

2374 88055 004 Préprio (ADICIONAL NOTURNO COM HORA EXTRA 50%) 210,00 84,57 2,38, 86,95 17.759,31 500,76 18.260,07 0,00% 0,00 0,00
REF SINAPI . |AUXILIAR TECNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES o

2375 88255 005 Proprio (ADICIONAL NOTURNO COM HORA EXTRA 100%) 40,00 112,61 2,38 115,00 4.504,44 95,38 4.599,82 0,00% 0,00 0,00

ALMOXARIFE

23.8.1 '-\;%;686";(?‘:3' Préprio  [ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (HORA EXTRA 50%) 370,00 45,59 2,49 48,08 16.867,61 921,35 17.788,96 0,00% 0,00 0,00

2382 2?);62"[\)‘:;' Proprio  [ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (HORA EXTRA 100%) 160,00 60,74 2,49 63,23 9.718,43 398,42 10.116,85 0,00% 0,00 0,00

2383 R;%;B%";g;l Préprio  [ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ADICIONAL NOTURNO) 150,00 36,51 2,48 38,99 5.476,12 372,20 5.848,32 0,00% 0,00 0,00
REF SINAPI .. |ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ADICIONAL NOTURNO COM o

2384 90766 004 Préprio HORA EXTRA 50%) 210,00 54,67 2,49 57,16 11.480,45 522,93 12.003,38 0,00% 0,00 0,00
REF SINAPI .. |ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ADICIONAL NOTURNO COM o

2385 90766 005 Proprio HORA EXTRA 100%) 40,00 72,85 2,49 75,34 291391 99,61 3.013,52 0,00% 0,00 0,00

2.3.9 PROFISSIONAL - -
REF SINAPI -

23.9.1 88309 001 Préprio  [PROFISSIONAL (HORA EXTRA 50%) 2.775,00 15,13 E 15,13 41.998,10 - 41.998,10 0,00% 0,00 0,00
REF SINAPI - o

2392 88309 002 Proprio  [PROFISSIONAL (HORA EXTRA 100%) 480,00 30,29 - 30,29 14.537,52 - 14.537,52 0,00% 0,00 0,00
REF SINAPI .

2393 88300 003 Préprio  [PROFISSIONAL (ADICIONAL NOTURNO) 450,00 6,05 - 6,05 2.724,20 - 2.724,20 0,00% 0,00 0,00
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REF SINAPI

2394 88309 004 Proprio  [PROFISSIONAL (ADICIONAL NOTURNO COM HORA EXTRA 50%) H 630,00 24,22 0,01 24,22 15.255,53 5,54 15.261,07 0,00% 0,00 0,00 E
2395 %gzozl'(\)‘(?:l Proprio  [PROFISSIONAL (ADICIONAL NOTURNO COM HORA EXTRA 100%) H 120,00 42,39 0,01 42,40 5.087,29 1,06 5.088,34 0,00% 0,00 0,00 -
2.3.10 MEIO-PROFISSIONAL - - - - -
23101 25542"\(‘)/3? Préprio ?g(&/i[))ANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (HORA EXTRA H 2.775,00 34,17 0,01 34,18 94.813,16 24,42 94.837,58 0,00% 0,00 0,00 E
23102 REF SINAPI Proprio AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (HORA EXTRA H 1.200,00 4556 001 4557 54.674,09 1056 54.684,65 0.00% 0,00 0,00 1
88243- 002 100%)
23103 r;%;i";:;l Proprio  [MEIO PROFISSIONAL (ADICIONAL NOTURNO) H 1.125,00 4,55 - 4,55 5.117,78 - 5.117,78 0,00% 0,00 0,00 -
23104 ':E;i";gfl Préprio  [MEIO PROFISSIONAL (ADICIONAL NOTURNO COM HORA EXTRA 50%) H 1.575,00 18,21 0,01 18,22 28.687,27 13,86 28.701,12 0,00% 0,00 0,00 E
23105 r;%;i";::l Préprio  [MEIO PROFISSIONAL (ADICIONAL NOTURNO COM HORA EXTRA 100%) H 120,00 31,88 0,01 31,89 3.825,50 1,06 3.826,55 0,00% 0,00 0,00 -
2311 SERVENTE - - - - -
REF SINAPI -
2311 88316 001 Proprio  [SERVENTE (HORA EXTRA 50%) H 2.775,00 10,69 - 10,69 29.667,27 - 29.667,27 0,00% 0,00 0,00 -
23112 ZE;%";?;' Proprio  [SERVENTE (HORA EXTRA 100%) H 1.200,00 21,40 E 21,40 25.679,29 E 25.679,29 0,00% 0,00 0,00 E
REF SINAPI -
2313 88316 003 Proprio  [SERVENTE (ADICIONAL NOTURNO) H 1.125,00 4,27 - 4,27 4.801,01 4.801,01 0,00% 0,00 0,00 -
23114 ZE;%";?;' Préprio  [SERVENTE (ADICIONAL NOTURNO COM HORA EXTRA 50%) H 1.575,00 17,11 E 17,11 26.954,94 E 26.954,94 0,00% 0,00 0,00 E
23115 R;I{Eg;%ll;::l Préprio  [SERVENTE (ADICIONAL NOTURNO COM HORA EXTRA 100%) H 300,00 29,95 0,01 29,96 8.985,64 2,64 8.988,28 0,00% 0,00 0,00 -

TERREO

DEMOLICOES E REMOGOES
DEMOLIGAO MANUAL DE REVESTIMENTO DE PEDRA (MARMORE, GRANITO,

REF ORSE .. |ARDOSIA, ETC.), INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE ) o }
311 10552 Proprio DEMOLIGAO DO REBOCO OU EMBOGO, TRANSPORTE E RETIRADA DO m 150,00 27,42 10,26 37,68 4.112,70 1.538,96 5.651,66 0,00% 0,00 0,00
MATERIAL DEMOLIDO
DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM N o
312 97622 SINAPI REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m 7,53 59,07 23,70 82,76 444,78 178,43 623,22 0,00% 0,00 0,00 E
3.2 REFORGO ESTRUTURAL -
REF SIURB .. |DEMOLIGAO DE ARGAMASSA, CERAMICA OU SIMILAR INCLUSIVE ARGAMASSA ) o
321 13050005 001 Préprio DE REGULARIZAGAO m 132,00 37,50 15,32 52,82 4.950,23 2.022,14 6.972,37 0,00% 0,00 0,00 E
322 TCE-C00186 Préprio ;-EQTAMENTO E RECOMPOSIGAO DE ARMADURA EXPOSTA ESPESSURA DE m? 17,60 17,02 387,76 404,78 299,51 6.824,55 7.124,06 0,00% 0,00 0,00 -
REFORGO ESTRUTURAL COM FIBRA DE CARBONO UNIDIRECIONAL - 300 G/M?;
323 TCE-C 00203 Préprio  |RESISTENCIA A TRAGAO: 2800 MPA,ESPESSURA 0,176 MM, EM LAJES E VIGAS m? 600,00 114,47 1.278,89 1.393,36 68.680,50 767.332,55 836.013,05 840( 1,40%|  1029,51 11502,16! 12.531,67
DE CONCRETO.
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO,
COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METALICA COM ) o
324 104720 SINAPI GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM m 132,00 30,81 152,11 182,92 4.067,51 20.078,53 24.146,03 0,00% 0,00 0,00 E
VAOS. AF_07/2023 PS
REF SETOP . N
48460 + SINAPI REMOGCAO E RECOLOCAGAO MANUAL DE FORRO DE PLACAS (GESSO,
325 07640 + SINAPI Préprio  [MINERAL, FIBRA, ISOPOR, COLMEIA, PVC, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, m? 300,00 20,54 6,73 2121 6.161,13 2.019,39 8.180,52 0,00% 0,00 0,00 E
96115 INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO
326 023573 SBC _ |RETIRADA E RECOLOCACAO DE LUMINARIAS UN 150,001 21,20 0,01 21,21 3.179,55 1,32 3.180,87 0,00% 0,00 0,00 -
REMOGAO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM ) o
327 97638 SINAPI REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m 100,00 8,68 3,37 12,05 868,47 337,01 1.205,48 0,00% 0,00 0,00 E
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO,
COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS DUPLAS ) o
328 96361 SINAPI PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VAOS. m 100,00 24,81 146,05 170,86 248135 14.604,75 17.086,09 0,00% 0,00 0,00 E
AF_07/2023_PS
329 TCE-C 00207 Préprio EE;:LBC (024803) 01- SERVICO DE LIMPEZA DE SALAS DE ESCRITORIOS EM m? 300,00 39,54 43,50 83,05 11.862,95 13.050,83 2491377 0,00% 0,00 0,00 -
3210 88489 SINAPI PINTURALATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS m? 300,00 6,20 9,25 15,45 1.861,01 2.774,36 4.635,37 0,00% 0,00 0,00 E

DEMAQS. AF_04/2023
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3.3

3.4

34.1

35
3.5.1

3511

REF SINAPI
96368 001

89353

Proprio

SINAPI

PISO

331 222781";::" PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020

PAREDES E SEPTOS
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO
COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS DUPLAS, SEM
VAOS. AF_07/2023_PS
INSTALAGOES HIDRAULICAS
REGISTROS

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALACAOQ. AF_08/2021

UN

50,00

2,00

266,11

41,31

293,49

47,31

1.369,14

12,00

13.305,56

82,62

14.674,70

94,63

0,00%

0,00%

0,00]

0,00]

0,00

0,00

3512
3.5.2

3521

89351

94656

SINAPI

SINAPI

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_08/2021

TUBOS, CONEXOES E ACESSORIOS PARA ESGOTO SANITARIO

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL,
DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024

UN

UN

2,00

2,08

33,55

2,34

39,55

442

12,00

8,31

67,10

9,36

79,10

17,67

0,00%

0,00%

0,00

0,00]

0,00

0,00

3522

89410

SINAPI

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

UN

7,40

6,79

14,19

37,00

33,96

70,96

0,00%

0,00]

0,00

3523

94672

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAOQ, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4",
INSTALADO EM RESERVAGCAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAOQ. AF_04/2024

UN

3,12

4,23

7,36

3,12

4,23

7,36

0,00%

0,00]

0,00

3524

89415

SINAPI

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

UN

8,83

11,25

20,09

8,83

11,25

20,09

0,00%

0,00]

0,00

3525

103995

SINAPI

LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

UN

8,33

10,67

19,01

8,33

10,67

19,01

0,00%

0,00

0,00

3526

89413

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

UN

8,83

7,16

16,00

8,83

7,16

16,00

0,00%

0,00]

0,00

3527

104006

SINAPI

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

UN

12,59

18,07|

30,66

12,59

18,07

30,66

0,00%

0,00]

0,00

3528

89402

SINAPI

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ. AF_06/2022

20,00

8,64

7,23

15,87

172,81

144,66

317,47

0,00%

0,00]

0,00

3529

89627

SINAPI

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

UN

2,00

718

16,26

2344

14,36

32,52

46,88

0,00%

0,00

0,00

35.2.10

89403

SINAPI

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ. AF_06/2022

5,00

10,30

12,88

23,19

51,52

64,41

115,93

0,00%

0,00]

0,00

35211

89445

SINAPI

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

UN

2,00

10,82

12,71

23,54

21,65

2543

47,08

0,00%

0,00]

0,00

35212

89440

SINAPI

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ. AF_06/2022

UN

4,00

9,88

6,47

16,35

39,53

25,87

65,39

0,00%

0,00]

0,00

35213

103979

SINAPI

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

10,00

14,59

21,10

35,69

145,89

211,00

356,89

0,00%

0,00

0,00

35214

3531

103953

89713

SINAPI

SINAPI

BUCHA DE REDUGAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

TUBOS, CONEXOES E ACESSORIOS PARA AGUA FRIA
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

AF_08/2022

1,00

10,00

20,79

4,35

24,74

9,76

45,54

541

207,92

4,35

247,43

9,76

455,35

0,00%

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

3532

89714

SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

15,00

24,24

26,85

51,10

363,62

402,82

766,45

0,00%

0,00]

0,00

3533

89712

SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

20,00

17,34

19,35

36,69

346,86

386,98

733,84

0,00%

0,00

0,00

3534

89732

SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

10,00

7,51

11,87

19,38

75,06

118,70

193,76

0,00%

0,00]

0,00
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3535

89516

SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN

4,00

2,57

8,02

10,59

10,28

32,10

42,38

0,00%

0,00

0,00

353.6

053408

SBC

JUNCAO SIMPLES PVC ESGOTO 100x50mm

UN

2,00

41,54

41,10

82,64

83,08

82,20

165,28

0,00%

0,00

0,00

3537

89739

SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

9,00

19,72

28,72

9,00

19,72

28,72

0,00%

0,00

0,00

353.8

89778

SINAPI

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

2,00

7,00

16,09

23,09

13,99

32,19

46,18

0,00%

0,00]

0,00

3539

89851

SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

UN

5,00

15,13

25,50

40,63

75,63

127,50

203,13

0,00%

0,00

0,00

35.3.10

89784

SINAPI

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

UN

2,00

10,02

19,64

29,66

20,04

39,28

59,32

0,00%

0,00]

0,00

353.11

89731

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

14,00

7,51

10,99

18,50

105,08

153,86

258,94

0,00%

0,00

0,00

353.12

89785

SINAPI

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

2,00

10,02

22,49

32,51

20,04

44,98

65,03

0,00%

0,00]

0,00

35313

89744

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

4,00

10,49

23,03

33,52

41,95

92,11

134,06

0,00%

0,00

0,00

353.14

89724

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

8,00

6,92

7,04

13,96

55,33

56,31

111,64

0,00%

0,00]

0,00

353.15

1634

ORSE

Jungéo simples em pvc rigido c/ anéis, para esgoto primario, didm = 75 x 50mmRev. 01 -
10/2022

un

5,00

13,48

19,23

32,72

67,40

96,17

163,58

0,00%

0,00]

0,00

353.16

89774

SINAPI

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

7,00

6,00

14,05

20,05

42,01

98,37

140,37

0,00%

0,00]

0,00

35317

1636

ORSE

Juncéo simples em pvc rigido ¢/ anéis, para esgoto primario, didm =100 x 50mm

un

3,00

16,75

29,56

46,32

50,26

88,69

138,96

0,00%

0,00

0,00

353.18

89708

SINAPI

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

UN

5,00

26,05

91,20

117,26

130,27

456,01

586,28

0,00%

0,00]

0,00

353.19

1563

ORSE

Jungao simples em pvc rigido soldavel, para esgoto primario, didm = 100 x 75mm

un

1,00

16,75

37,04

53,79

16,75

37,04

53,79

0,00%

0,00]

0,00

35.3.20

89778

SINAPI

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

2,00

7,00

16,09

23,09

13,99

32,19

46,18

0,00%

0,00]

0,00

35321

89545

SINAPI

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN

13,00

2,19

17,65

19,84

28,48

229,46

257,95

0,00%

0,00]

0,00

353.22

89711

SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

7,00

15,97

13,46

29,43

11,79

94,24

206,03

0,00%

0,00]

0,00

35323

89797

SINAPI

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

3,00

14,00

48,05

62,05

42,00

144,16

186,15

0,00%

0,00

0,00

353.24

053876

SBC

ADAPTADOR DE SAIDA PARA VASO SANITARIO

UN

4,00

2341

97,86

121,28

93,66

391,45

485,11

0,00%

0,00

0,00

35.3.25

053272

SBC

TAMPAO (CAP) PVC 75mm

UN

1,00

14,46

9,72

24,18

14,46

9,72

24,18

0,00%

0,00

0,00

35.3.26

89784

SINAPI

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

UN

9,00

10,02

19,64

29,66

90,20

176,76

266,96

0,00%

0,00]

0,00

35327

94698

SINAPI

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM X 50 MM, INSTALADO EM
RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024

UN

1,00

16,85

57,26

7411

16,85

57,26

7411

0,00%

0,00

0,00

353.28

89796

SINAPI

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

UN

14,00

38,28

52,28

14,00

38,28

52,28

0,00%

0,00]

0,00
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6 B AO 0
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
36.1.1.1 91863 SINAPI  |TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 50,00 6,62 9,12 15,73 330,85 455,79 786,64 0,00% 0,00 0,00
AF_03/2023
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
36.1.12 91875 SINAPI  [TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 20,00 7,61 4,36 11,97 152,22 87,11 239,34 0,00% 0,00 0,00
AF_03/2023
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
36113 91890 SINAPI  [CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E UN 20,00 11,47 7,94 19,40 229,30 158,74 388,04 0,00% 0,00 0,00
INSTALAGAO. AF_03/2023
36.1.2.1 061167 SBC _|ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 1" COM CONEXOES M 100,00 24,93 13,19 38,12 2.492,79 1.318,99 3.811,77 0,00% 0,00 0,00
36.1.22 061168 SBC _ [ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 1.1/4™ COM CONEXOES M 100,00 18,94 79,63 98,57 1.893,57 7.963,19 9.856,75 0,00% 0,00 0,00
36.1.2.3 061169 SBC |ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 1.1/2" COM CONEXOES M 10,00 19,90 80,23 100,13 199,04 802,30 1.001,34 0,00% 0,00 0,00
36.1.24 051E1F708 2(231 Proprio  [ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 2" COM CONEXOES M 10,00 22,39 150,46 172,85 223,94 1.504,56 1.728,50 0,00% 0,00 0,00
36.1.25 061173 SBC |ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 2.1/2" COM CONEXOES M 10,00 29,89 181,03 210,92 298,91 1.810,33 2.109,23 0,00% 0,00 0,00
36.1.26 063447 SBC _ [ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U™ 50X50 CHAPA 18 SEM TAMPA M 30,00 2341 2348 46,89 702,43 704,28 1.406,71 0,00% 0,00 0,00
REF SETOP ED- ELETROCALHA PERFURADA (200X100)MM EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
36.1.27 19524 001 Proprio  |#18, COM TRATAMENTO PRE ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, M 30,00 42,74 128,76 171,49 1.282,12 3.862,72 5.144,83 0,00% 0,00 0,00
FIXACAO SUPERIOR, CONEXOES E ACESSORIOS
36.1.28 061550 SBC _ [ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 3/4™ M 20,00 11,15 10,66/ 21,80 222,97 213,11 436,08 0,00% 0,00 0,00
36.1.29 061551 SBC  |ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 1" M 20,00 14,25 13,79 28,04 285,09 275,76 560,85 0,00% 0,00 0,00
36.1.2.10 061946 SBC  |ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 1 1/4" M 3,00 14,74 18,56 33,30 44,22 55,67 99,89 0,00% 0,00 0,00
36.1.2.11 061552 SBC  |ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 1.1/2" M 3,00 18,74 26,63 45,37 56,23 79,88 136,10 0,00% 0,00 0,00
36.1.2.12 061553 SBC  |ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 2" M 3,00 84,52 34,42 118,94 253,55 103,27 356,81 0,00% 0,00 0,00
36.1.2.13 063749 SBC  |EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA TIPO U 300x100 UN 23,00 6,56 9,78 16,34 150,97, 224,84 375,82 0,00% 0,00 0,00
REF SEDOP .. |PERFILADO PERFURADO 38x38x3000mm, CHAPA 16 -F.G.ELETROLITICA- o
36.1.2.14 171055 001 Proprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO, INCLUSIVE SUPORTE E FIXACOES m 30,00 30,15 41,03 71,18 904,37 1.230,91 213528 0,00% 0,00 0,00
3.6.1.2.15 12500 ORSE |Cantoneira "ZZ" para fixagéo de perfilado, ref. Mopa ou similar un 50,00 3,63 3,95 7,58 181,70 197,54 379,24 0,00% 0,00 0,00
36.1.2.16 062690 SBC  |VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4" M 100,00 14,05 7,07 21,12 1.405,22 706,57 211,78 0,00% 0,00 0,00
3.6.1.2.17 11923 ORSE  [Fornecimento e Instalagéo de Curva Vertical em PVC, para eletrocalha, 300x100mm Un 2,00 1,06 139,21 140,27 2,11 278,42 280,53 0,00% 0,00 0,00
3.6.1.2.18 8783 ORSE  [Redug&o concéntrica 300 x 100 x 100mm para eletrocalha metalica (ref. mopa ousimilar) un 2,00 5,46 77,98, 83,43 10,91 155,96 166,87 0,00% 0,00 0,00
3.6.1.2.19 8782 ORSE  [Té horizontal 300 x 100 mm para eletrocalha metalica (ref. Mopa ou similar) un 1,00 7,29 163,04 170,32 7,29 163,04 170,32 0,00% 0,00 0,00
36.1.2.20 059412 SBC  |CURVA DE INVERSAO PARA ELETROCALHA 100X100MM CHAPA 20 UN 2,00 19,90 43,20 63,11 39,81 86,41 126,21 0,00% 0,00 0,00
36.1.2.21 9084027 SIURB  |[EMENDA INTERNA P/ PEFILADO 38X38 "T" GE UN 10,00 18,42 4,95 23,36 184,17 49,45 233,62 0,00% 0,00 0,00
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36.1.2.22 060522 SBC  |EMENDA INTERNA "X"" PARA PERFILADO 38x38mm UN 6,00 4,81 9,73 14,54 28,88 58,39 87,27 0,00% 0,00 0,00
36.1.2.23 063756 SBC  |SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4™ UN 71,00 7,05 477 11,82 500,41 338,61 839,02 0,00% 0,00 0,00
36.1.2.24 063754 SBC  |SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1" UN 20,00 7,05 4,77 11,82 140,96 95,38 236,34 0,00% 0,00 0,00
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
3.6.1.3.1 | REF 91926 001 | Proprio [POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 166,67 1,60 3,33 4,94 266,91 555,81 822,72 0,00% 0,00 0,00
COR VERMELHO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V/,
36.1.3.2 | REF 91926002 | Proprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 166,67 1,60 3,33 4,94 266,91 556,81 822,72 0,00% 0,00 0,00
COR BRANCO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
3.6.1.3.3 | REF 91926 003 | Proprio [POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 166,67 1,60 3,33 4,94 266,91 555,81 822,72 0,00% 0,00 0,00
COR PRETO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V/,
36.1.34 | REF 91926004 | Proprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 250,00 1,60 3,33 4,94 400,36 833,71 1.234,07 0,00% 0,00 0,00
COR AZUL
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
3.6.1.3.5 | REF 91926 005 | Proprio [POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 500,00 1,60 3,33 4,94 800,72 1.667,43 2.468,15 0,00% 0,00 0,00
COR VERDE
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
3.6.1.3.6 | REF 91926006 | Proprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 250,00 1,60 3,33 4,94 400,36 833,71 1.234,07 0,00% 0,00 0,00
COR AMARELO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V/,
3.6.1.3.7 | REF 91928001 | Proprio [POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 66,67 2,16 553 7,69 143,72 368,98 512,69 0,00% 0,00 0,00
COR VERMELHO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V/,
36.1.3.8 | REF 91928002 | Proprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 66,67 2,16 5,53 7,69 143,72 368,98 512,69 0,00% 0,00 0,00
COR BRANCO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V/,
3.6.1.3.9 | REF 91928003 | Proprio [POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 66,67 2,16 553 7,69 143,72 368,98 512,69 0,00% 0,00 0,00
COR PRETO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V/,
3.6.1.3.10 | REF 91928004 | Proprio |POLIOLFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 200,00 2,16 5,53 7,69 431,16 1.106,93 1.538,08 0,00% 0,00 0,00
COR AZUL
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V/,
36.1.3.11 | REF 91928005 | Proprio [POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 200,00 2,16 553 7,69 431,16 1.106,93 1.538,08 0,00% 0,00 0,00
COR VERDE
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V/, .
36.1.3.12 Proprio  [POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 58,89 2,82 7,56 10,38 166,33 445,11 611,44 0,00% 0,00 0,00
91930 001
COR VERMELHA
REF SINAPI . CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V/, .
36.1.3.13 Préprio  |[POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 58,89 2,82 7,56 10,38 166,33 445,11 611,44 0,00% 0,00 0,00
91930 002
COR BRANCA
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V/, .
36.1.3.14 Proprio  [POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 58,89 2,82 7,56 10,38 166,33 445,11 611,44 0,00% 0,00 0,00
91930 003
COR PRETA
REF SINAPI . CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V/, .
36.1.3.15 Préprio  |[POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 176,67 2,82 7,56 10,38 499,00 1.335,32 1.834,32 0,00% 0,00 0,00
91930 004
COR AZUL
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V/, .
36.1.3.16 Proprio  [POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 176,67 2,82 7,56 10,38 499,00 1.335,32 1.834,32 0,00% 0,00 0,00
91930 005
COR VERDE
REF SINAPI . CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 mm2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 kV,
36.1.3.17 91933 001 Préprio HEPRQO"C.’POLIOLEFINA. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M 38,89 4,22 14,74 18,96 164,25 573,16 737,41 0,00% 0,00 0,00
INSTALACAQ. COR VERMELHA

Pagina 10 de 78




REF SAP CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 mi, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
361318 0SS! | Proprio |HEPRIO'C. POLIOLEFINA PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M 38,89 422 14,74 18,96 164,25 573,16 73741 0,00% 0,00 000 .
INSTALACAO. COR BRANCA
<EF SAP CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 mm?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
361319| LS| Proprio [HEPRADC. POLIOLEFINA. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO & M 38,69 422 14,74 18,96 164,25 573,16 737 41 0,00% 0,00 000 ;
INSTALAGAO. COR PRETA
REF SAP CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 mi, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
361320 [CESTAY! | Proprio |HEPRIO'C. POLIOLEFINA PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M 116,67 422 1474 18,96 492,75 171849 221224 0,00% 0,00 000 .
INSTALACAO. COR AZUL
<EF SAP CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 mm?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
364321| LSNP | Proprio [HEPRADC. POLIOLEFINA. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO & M 16,67 422 1474 18,96 492,75 171940 221224 0,00% 0,00 000 .
INSTALAGAO. COR VERDE
s61322| REFSNAPL [ o |CONECTOR AUTOMATICO TRIPOLAR PARA CABOS ATE M- WAGO 221 OU o 5000 - a1 s 19930 16655 66755 0.00% 000 020 )
91999 001 SIMILAR
, -
361323 F;fggz";g; V| preprio gm_‘ﬂ OR AUTOMATICO TRIPOLAR PARA CABOS ATE BMM?- WAGO 221 OU UN 100,00 1,33 564 697 132,87 564,02 696,89 0,00% 000 0,00 ;

3.6.2
3.6.2.1

36.21.1 | TCE-C 00214

3.6.2.2

CAIXAS, TOMADAS, INTERRUPTORES E ACESSORIOS

ACESSORIOS DE PISO

CAIXA DE PISO DUPLA STANDARD (TAMPA LISA) COM 1 TOMADA 2P+T 10A -
DUTOTEC - FORNECIMENTO E INSTALACAO

ACESSORIOS DE PAREDE

REF SINAP . [TOMADA MEDIA DE EMBUTIR ( CJ MINI ESPELHO SERIE 10 - (1 médulos) -BRANCO .

36221 | gio0ton PIpo |, 54T 10 A - INCLUSIVE E INSTALACAO-DUTOTEC cJ 20,00 26,85, 27,68 54,54 537,10 553,64 1.090,74 0,00% 0,00 0,00 -
.. |TOMADA 20A 2P+T COM TAMPA INSTALADA EM CONDULETE DE ALUMINIO .

36222 | REF 95801 Préprio | \PARENTE, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4") UN 8,00 22,33 44,89 67,23 178,66 359,14 537,80 0,00% 0,00 0,00 -

3.6.2.3 ACESSORIOS DE DIVISORIAS 3 E J f :

36.2.3.1 F;f; 4%'3‘::’ ' Proprio  |PLACA COM SUPORTE PARA DIVISORIAS ORION SCHNEIDER UN 5,00 713 15,90 23,03 35,64 79,50 115,14 0,00% 0,00 0,00 -
REF SINAPI _ [TOMADA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - .

36232 | ooicom Proprio | ORNECIMENTO E INSTALAGAO, AF. 03/2023 UN 1,00 28,47 36,39 64,86 28,47 36,39 64,86 0,00% 0,00 0,00 -
REF SINAPI . |TOMADA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - o

36233 | 51000001 Proprio | o NEGIMENTO E INSTAL ACAOAF 0312023 UN 3,00 28,47 28,61 57,07 85,40 85,82 171,21 0,00% 0,00 0,00 -

REF SINAP! INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1
36234 | gioes 001 Proprio  |MODULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E UN 1,00 27,07 71,46 98,53 27,07 71,46 98,53 0,00% 0,00 0,00 -

INSTALAGAO. AF_03/2023
ACESSORIOS COMPLEMENTARES

36.2.4.1 9816 ORSE __[Arruela lisa zincada d=1/4" un 50,00 0,35 0,10 0,45] 17,60 4,84 22,44 0,00% 0,00 0,00 E
36.24.2 12506 ORSE __[Arruela de lisa 3/8" un 100,00 0,35 0,18[ 0,53 35,20 17,60 52,79 0,00% 0,00 0,00 E
36243 685 ORSE zgr:ii::i:r:r()ento e instalagdo de parafuso cabega lentilha 3/8" x 3/4" (ref. v 1.68 valemam n 100,00 363 188 552 36340 188,30 55170 0.00% 0,00 0,00 1
36.244 12567 ORSE  [Porca losangular 1/4" com pino (fornecimento e colocacéo) un 50,00 0,21 1,79 2,00 10,56 89,31 99,87 0,00% 0,00 0,00 -
36.245 12495 ORSE _ [Porca sextavada 1/4", bicromatizada un 50,00 3,63 0,95 4,58 181,70 47,52 229,22 0,00% 0,00 0,00 E
3.6.2.4.6 12614 ORSE _ [Porca sextavada 3/8", bicromatizada un 100,00 3,63 1,26 4,89 363,40 125,83 489,23 0,00% 0,00 0,00 E
36.24.7 7925 ORSE __[Terminal de compresséo para cabo de 6 mm2 - fornecimento e instalacdo un 10,00 0,84 1,77 2,61 8,45 17,69 26,13 0,00% 0,00 0,00 E
36.24.8 8007 ORSE  [Terminal de compress&o para cabo de 4 mm2 - fornecimento e instalagéo un 10,00 0,84 1,51 2,36 8,45] 15,13 23,58 0,00% 0,00 0,00 -
36.24.9 8006 ORSE __[Terminal de compresséo para cabo de 2,50 mm2 - fornecimento e instalacdo un 50,00 0,84 1,21 2,06 42,24 60,71 102,95, 0,00% 0,00 0,00 E
3.6.24.10 7926 ORSE  |Terminal de compressao para cabo de 10 mm2 - fornecimento e instalagao un 10,00 0,84 1,89 2,74 8,45] 18,92 27,37 0,00% 0,00 0,00 -
36.24.11 3252 ORSE  |Fornecimento de abragadeira plastica serrilhada 232 mm un 20,00 - 1,02 1,02 - 20,41 20,41 0,00% 0,00 0,00 -
3.6.24.12 3253 ORSE  |Fornecimento de abragadeira plastica serrilhada 390 mm un 20,00 - 0,99 0,99 - 19,71 19,71 0,00% 0,00 0,00 -
3.6.24.13 m ORSE  [Fornecimento e instalagdo de tampa cega (espelho liso) para caixa 4" x 2" un 2,00 2,12 4,30 6,42 4,24 8,61 12,85 0,00% 0,00 0,00 -
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3.8.1

3811

TCE-C 00744

Préprio

INSTALAGOES DE CLIMATIZAGAO

_ 070482 | SBC _|MICROVENTILADOR VENTOKIT MODELO 150D COM SENSOR | UN [ 200 5332  277.22 330,54 106,65 554,43 661,08 —‘m-m—

ESQUADRIAS
PORTAS DE MADEIRA

PORTA DE MADEIRA 60CM X 210CM + 30CM (BANDEIRA) - CHAPA ENCABEGADA
DE IMBUIA COM VENEZIANA EM ALUMINIO, ESPESSURA COMPATIVEL COM AS
DIMENSOES DO LOCAL DE INSTALAGAO, SUPERFICIE REGULARIZADA E LIXADA,
INCLUSIVE BANDEIRA FIXA NO MESMO MATERIAL, ALINHADA AO FORRO.
ACABAMENTO EM MDF SAVANA GUARARAPES DUAL SYNCRO. INCLUSIVE
FECHADURA COM MACANETA CONJUNTO LAFONTE 517 IN, INOX ESCOVADO -
INL 040, PADRAO DE USO INTENSO, TIPO ALAVANCA, COM TRAVA DO LADO
INTERNO E DOBRADIGA LAFONTE MODELO 485 - EXTRA FORTE COM ANEIS DE
ACO E ACABAMENTO CROMADO ACETINADO - OU MODELOS SIMILARES -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

ACABAMENTOS

FORRO

UN

2,00

4.996,89

4.996,89

9.993,77

9.993,77

0,00%

0,00

36.3 TOE:;?;'\:)/(\]T Préprio  |LUMINARIA ARANDELA SLIM 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2022 |  UN 8,00 20,61 236,35 256,96 164,86 1.890,82 2.055,68! 0,00% 0,00] 0,00
REF SINAPI .. |LUMINARIA PENDENTE 36W - 2700K BIVOLT 100CM - FORNECIMENTO E o

364 103782 002 Préprio INSTALACAQ. AF_03/2022 UN 2,00 20,61 1.183,44 1.204,05 41,21 2.366,89 2.408,10 0,00% 0,00 0,00

36.5 ?()E:;izn\:)/(\)zl Préprio  |LUMINARIA PENDENTE HORN - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2022 UN 2,00 20,61 235,59 256,19 41,21 4717 512,39 0,00% 0,00] 0,00
REF SINAPI .. |LUMINARIA DE SOBREPOR RETANGULAR PRETA 35W- FORNECIMENTO E o

366 103782 004 Proprio INSTALACAQ. AF_03/2022 UN 10,00 20,61 250,42 271,03 206,07 2.504,22 2.710,30 0,00% 0,00 0,00

0,00

PAREDE COM MAO FRANCESA E APLICAGAO DE IMPERMEABILIZANTE
ADEQUADO A MATERIAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

LOUGAS SANITARIAS
BACIA SANITARIA (VASO) DE LOUGA CONVENCIONAL, COR BRANCA, INCLUSIVE
ACESSORIOS DE FIXAGAO/VEDAGAO, VALVULA DE DESCARGA METALICA COM

REF SBC .. |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE FORRO SWISSCLIC 1380X187X10, ) o
3911 120412 001 Proprio INCLUINDO ESTRUTRA DE FIXAGAO E ACABAMENTO m 70,19 32,22 791,06 823,28 2.261,68 55.524,27 57.785,95 0,00% 0,00 0,00
3.9.1.2 9082 ORSE  |Tabica metalica 3x3cm para forro de gesso (fornecimento e montagem) m 33,59 - 28,27 28,27 - 949,64 949,64 0,00% 0,00 0,00
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA ) o
3913 96114 SINAPI BIRECIONAL DE FIXAGAO. AF 0812023 PS m 11,84 23,41 69,25 92,66 211,23 819,91 1.097,13 0,00% 0,00 0,00
39.2 BANCADAS EM GRANITO - -
BANCADA DE BANHEIRO, 160CM X 40CM, SAIA DE 5CM, COM RODABANCA
ALTURA=15CM EM GRANITO VERDE TUNAS, ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO
39.2.1 TCE-C 00653 Préprio  |POLIDO, EM MEIA ESQUADRIA (45°), POLIMENTO DE ARESTAS COM FIXAGAONA|  UN 2,00 E 1.069,97 1.069,97 E 2.139,94 2.139,94 0,00% 0,00 0,00

METAIS SANITARIOS

629,87

702,73

3931 ED-50298 SETOP ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAGAO DE LATAO COM CANOPLA, un 4,00 123,10 805,32 928,42 492,39 3.221,29 3.713,68 0,00% 0,00] 0,00
FORNECIMENTO, INSTALACAO E REJUNTAMENTO

3932 190050 SBC __ [MICTORIO LOUCA BRANCA M-713-17 SIFAQ INTEGRADO COM METAIS UN 2,00 89,68 1.902,51 1.992,19 179,36 3.805,01 3.984,37 0,00% 0,00 0,00

3933 190325 SBC  |CUBA DE APOIO RETANGULAR 56x27,5cm L-107 DECA C/ COMPLEMENTO UN 2,00 121,83 1.528,97 1.650,80 243,66 3.057,93 3.301,60 0,00% 0,00 0,00

1889

ORSE

ESPELHOS

Espelho plano 4mm
ABRIGOS DE HIDRANTE

510,60

510,60

1.421,52

1.421,52

11232 ORSE _[Torneira cromada de mesa para lavatério temporizada bica baixa un 4,00 18,21 157,47, 175,68 72,86 0,00% 0,00 0,00
SABONETEIRA EM ACO INOX TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM o

3942 ED-48184 SETOP RESERVATORIO 800 ML U 4,00 19,49 227,32 246,81 77,96 909,27 987,22 0,00% 0,00 0,00

3943 ED-48180 SETOP__|DISPENSER EM ACO INOX PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS u 4,00 19,49 209,82 229,30 77,96 839,26 917,22 0,00% 0,00 0,00

3944 191522 SEDOP__|Acabamento p/ registro de gaveta un 4,00 3,20 90,42 93,62 12,81 361,68 374,49 0,00% 0,00 0,00

394.5 190097 SEDOP | Torneira cromada de 1/2" p/ jardim un 2,00 3,45 76,96 80,41 6,90 153,91 160,81 0,00% 0,00 0,00

TCE-C 00896

Préprio

MOBILIARIO

MOBILIARIO SOB-MEDIDA
FABRICACAO E INSTALACAQ DE MOVEIS EM MDF CONFORME PROJETO

27,48

2.323,60

2.323,60

63.852,66

63.852,66

0,00%

0,00

REF ORSE 7326 .. |[FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ABRIGO PARA HIDRANTE INTERNO, DE o
396.1 001 Préprio EMBUTIR, EM INOX COM PORTA DE VIDRO TEMPERADO 6MM UN 2,00 52,81 2.339,62] 2.392,43 105,62 4.679,24 4.784,86! 0,00% 0,00] 0,00
REF
396.2 | CPOS/CDHU Préprio  |REMOGAO DE HIDRANTE DE PAREDE COMPLETO UN 2,00 92,71 2591 118,62 185,41 51,83 237,24 0,00% 0,00] 0,00
04.30.080

0,00
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MOBILIARIO COMERCIAL

DIVISORIAS
DIVISORIAS SANITARIAS

DIVISORIAS SANITARIAS EM LAMINADO MELAMINICO TS 10MM, COR BRANCO
GELO, CONFORME PROJETO, COM ESTRUTURA DE ALUMINIO ANODIZADO
FOSCO COM PERFIL DE TRAVAMENTO SUPERIOR. CONJUNTO COM 210CM DE
ALTURA, SENDO ALTURA DA PORTA DE 179CM, COM SOLTURA DE 25 CM DO

TCE-C 00863 Préprio [MR5 MESA REDONDA @120 BIANCA - J. MARCON UN 3,00 - 5.047,50 5.047,50 - 15.142,49 15.142,49 0,00% 0,00 0,00 -
31022 | TCE-C 00674 Préprio_|PF2 - PUFE RETANGULAR REFERENCIA DONATO UN 4,00 - 1.603,72 1.603,72 - 6.414,90 6.414,90 0,00% 0,00 0,00 -
3.10.2.3 | TCE-C 00647 Préprio|SO1 - SOFA 4 LUGARES - HERVAL UN 1,00 - 10.217,18]  10.217,18 - 10.217,18 10.217,18 0,00% 0,00 0,00 -
3.10.24 | TCE-C 00681 Préprio  |ML1 - MESA LATERAL REFERENCIA TOSCANA UN 2,00 E 1.992,08 1.992,08 E 3.984,16 3.984,16 2,00/ 100,00% 0,00 4265,84 4.265,84
31025 | TCE-C 00682 Préprio  |ML2 - MESA LATERAL REFERENCIA PIGNATE UN 1,00 1.635,92 1.635,92 - 1.635,92 1.635,92 1,00| 100,00% 0,00 1751,58 1.751,58
3.10.26 | TCE-C 00684 Préprio|MC2 - MESA DE CENTRO REFERENCIA LOFT UN 1,00 -| 10.084,77) 10.084,77 - 10.084,77 10.084,77 0,00% 0,00 0,00 -
3.10.2.7 | TCE-C 00675 Préprio|PO1 - POLTRONA FIXA REFERENCIA LUCCA UN 2,00 - 1.796,08 1.796,08 - 3.592,16 3.592,16 0,00% 0,00 0,00 -
3.10.28 | TCE-C 00673 Préprio |BQ1 - BANQUETA REFERENCIA OXFORD UN 8,00 - 958,05 958,05 - 7.664,44 7.664,44 0,00% 0,00 0,00 -
3.10.29 | TCE-C 00672 Préprio |CF1 - CADEIRA FIXA REFERENCIA KIRA UN 12,00 251418 251418 E 30.170,11 30.170,11 2,00 16,67% 0,00 5383,86 5.383,86
3.10.2.10 | TCE-C 00666 Préprio  [FORNECIMENTO DE TAPETE DE POLIPROPILENO 200X300 UN 2,00 - 1.757,87 1.757,87 - 351573 3.515,73 0,00% 0,00 0,00 -

TCE-C 00895

Préprio

CATRACAS

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE 3 CATRACAS DE CONTROLE DE ACESSO,
INCLUINDO ACESSORIOS E SOFTWARES DE ACORDO COM O PROJETO

1° ANDAR
REMOGOES E DEMOLIGOES

UN

131.695,56

131.695,56

131.695,56

131.695,56

0,00%

0,00]

- Oprit . 2 - - Y -
3.11.1.1 | TCE-C 00926 Préprio PISO E SOLTURA SUPERIOR DE 6CM. FECHADURA METALICA DO TIPO TARJETA m 12,97 1.135,07 1.135,07 14.721,81 14.721,81 0,00% 0,00 0,00
LIVRE/OCUPADO, LINGUETA DESLIZANTE, COM PUXADOR. DOBRADIGA
REMOVIVEL PARA ABERTURA DAS PORTAS DAS CABINES SANITARIAS EM
SITUAGAO DE EMERGENCIA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
REF SINAPI .. |DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, o
31112 102253 001 Préprio ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC II-E, INCLUSIVE FERRAGENS. UN 2,00 106,87 685,23 792,09 213,73 1.370,46 1.584,19 0,00% 0,00 0,00 E

0,00

DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA COM ) o
411 97634 SINAPI MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 0912023 m 92,04 7,05 2,76 9,81 648,71 254,30 903,00 0,00% 0,00 0,00 E
DEMOLIGAO MANUAL DE REVESTIMENTO DE PEDRA (MARMORE, GRANITO,
REF ORSE .. |ARDOSIA, ETC.), INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE ) o
412 10552 Préprio DEMOLIGAO DO REBOCO OU EMBOGO, TRANSPORTE E RETIRADA DO m 73,78 27,42 10,26 37,68 2.022,90 756,96 2.779,86 0,00% 0,00 0,00 E
MATERIAL DEMOLIDO
REF SINAPI .. |REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA ) o
413 97640 001 Préprio MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO m 848,74 1,79 0,70 2,48 1.516,03 589,98 2.106,02 0,00% 0,00 0,00 -
414 13':525?501 Préprio  [RETIRADA DE PISO VINILICO E BORRACHA m? 658,81 527 1,88 7,15 3.472,36 1.240,54 471291 0,00% 0,00 0,00 E
415 97663 SINAPI ighgggg%DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UN 4,00 13,44 5,056 18,49 53,74 20,20 73,95 0,00% 0,00 0,00 -
REMOGAO DE METAIS SANITARIOS, DE FORMA MANUAL, SEM o
416 97666 SINAPI REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 20,00 9,78 3,70 13,48 195,69 7391 269,60 0,00% 0,00 0,00 E
417 97644 SINAPI ighgggg%DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. m? 4,20 10,09 3,87 13,96 42,39 16,26 58,65 0,00% 0,00 0,00 -
DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM N o
418 104790 SINAPI MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m 50,40 65,55 78,49 144,04 3.303,89 3.955,79 7.259,68 0,00% 0,00 0,00 E
.. |EQUIPE PARA DESLIGAMENTO, DESMONTAGEM E DEMOLIGOES - REDE ) o
419 TCE-C 00921 Proprio ELETRICA EXISTENTE m 804,43 21,03 7,62 28,65 16.917,04 6.129,77 23.046,81 0,00% 0,00 0,00 -
.. |EQUIPE PARA DESLIGAMENTO, DESMONTAGEM E DEMOLIGOES - REDE ) o
4.1.10 TCE-C 00922 Préprio HIDROSSANITARIA EXISTENTE m 804,43 3,26 1,14 4,39 2.618,96 913,10 3.532,05 0,00% 0,00 0,00 E
.. |EQUIPE PARA DESLIGAMENTO, DESMONTAGEM E DEMOLICOES - REDE HVAC ) o
4111 TCE-C 00923 Préprio EXISTENTE, INCLUSIVE DESTINACAO DE RESIDUOS m 804,43 15,76 8,54 24,29 12.677,16 6.865,91 19.543,08 0,00% 0,00 0,00 -
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REF EMOP

REMOCAO DE DIVISORIAS DE MADEIRA,PRE-MOLDADAS,PRENSADAS OU

Y B0 2 0
4112 05.00;(.)01076 A | Proprio SEMELHANTES m 589,23 10,95 4,64 15,58 6.449,76 2.732,33 9.182,09 0,00% 0,00 0,00
4.1.13 022741 SBC _|RETIRADA CUIDADOSA TAMPO GRANITO m? 1,50 45,81 0,01 45,82 68,71 0,01 68,73 0,00% 0,00 0,00
REF SIURB .. |DEMOLIGAO DE ARGAMASSA, CERAMICA OU SIMILAR INCLUSIVE ARGAMASSA ) o
4.1.14 13050005 001 Préprio DE REGULARIZAGAQ m 132,00 37,50 15,32 52,82 4.950,23 2.022,14 6.972,37 0,00% 0,00] 0,00
RETIRADA DE ESQUADRIA DE FACHADA - PELE DE VIDRO ( SEGAO PARA
4.1.15 TCE-C 00920 Préprio  [ACESSO / TRANSPORTE) DE VIDRO EXISTENTES, COM GUARDA PARA FUTURA CJ 1,00 743,35 225,72 969,07 743,35 225,72 969,07 0,00% 0,00] 0,00
REINSTALACAO
REMOGAO MANUAL DE LUMINARIA COMPACTA (PLAFON, PAINEL LED, ETC.)
EMBUTIDA OU SOBREPOR, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE o
4.1.16 ED-48469 SETOP AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO un 120,00 4,26 2,76 7,02 510,90 331,70 842,60 0,00% 0,00 0,00
MATERIAL REMOVIDO NAO REAPROVEITAVEL
LY REFORCO ESTRUTURAL
REFORGO ESTRUTURAL COM FIBRA DE CARBONO UNIDIRECIONAL - 300 G/M?;
421 TCE-C 00203 Préprio |RESISTENCIA A TRAGAO: 2800 MPA,ESPESSURA 0,176 MM, EM LAJES E VIGAS m? 680,51 114,47 1.278,89 1.393,36 77.896,27 870.295,79 948.192,07 0,00% 0,00] 0,00
DE CONCRETO.
422 TCE-C00186 Préprio ;(F:{ClTAMENTO E RECOMPOSICAO DE ARMADURA EXPOSTA ESPESSURA DE m? 17,60 17,02 387,76 404,78 299,51 6.824,55 7.124,06 0,00% 0,00] 0,00
4.3 CONTRAPISO
REF SINAPI .. |CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NAO ) o
431 88472 001 Préprio ADERIDO, ESPESSURA 10CM. AF_07/2021 m 792,96 11,73 67,45 7917 9.300,79 53.481,27 62.782,05 0,00% 0,00] 0,00
REF SINAPI CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE RAPIDO INTERNO, APLICADO
432 |87738+102489-| Préprio |SOBRE LAJE, ADERIDO COM PRIMER SELADOR DE SOBREPOSICAO, m? 662,75 34,41 30,08 64,50 22.807,40 19.938,25 42.745,65 0,00% 0,00] 0,00
001 ESPESSURA 1CM - PARA RECEBIMENTO DE PISO VINILICO

PAREDES E SEPTOS

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO

441 REF SINAPI Préprio  |COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS DUPLAS, SEM m? 329,33 27,38 342,10 369,48 9.017,98 112.663,86 121.681,84 0,00% 0,00 0,00
96366 002 X

VAQOS. AF_07/2023_PS
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL

442 103331 SINAPI DE 11,6X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO m? 1,77 52,72 57,96 110,68 93,32 102,59 195,91 0,00% 0,00 0,00
COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
TRATAMENTO DE JUNTA SERRADA, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE o

443 98577 SINAPI A BASE DE SILICONE. AF_09/2023 M 15,60 41,30 24,82 66,13 644,33 387,23 1.031,55 0,00% 0,00 0,00
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO,
COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METALICA COM ) o

444 104720 SINAPI GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM m 132,00 30,81 152,11 182,92 4.067,51 20.078,53 24.146,03 0,00% 0,00 0,00
VAOS. AF_07/2023_PS

445 96374 SINAPI  [INSTALACAO DE REFORGO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023 M 100,00 2,80 33,06 35,86 279,81 3.305,82 3.585,63 0,00% 0,00 0,00

INSTALAGOES HIDRAULICAS

REGISTROS
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E

0,
4511 89353 SINAPI INSTALAGAO. AF 08/2021 UN 5,00 6,00 41,31 47,31 30,00 206,56 236,56 0,00% 0,00 0,00
REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E
4512 89351 SINAPI INSTALAGAO. AF 08/2021 UN e 6,00 33,55 39,55 E E E
4.5.2 TUBOS, CONEXOES E ACESSORIOS PARA AGUA FRIA - - - -
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL,
4521 94656 SINAPI {DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - UN 10,00 2,08 2,34 4,42 20,77 2341 4417 0,00% 0,00 0,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE o
4522 89410 SINAPI DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 0612022 UN 11,00 7,40 6,79 14,19 81,40 74,72 156,12 0,00% 0,00 0,00
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4",
4523 94672 SINAPI  |{INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 1,00 3,12 4,23 7,36 3,12 4,23 7,36 0,00% 0,00 0,00
INSTALACAOQ. AF_04/2024
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE o
4524 89415 SINAPI DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 0612022 UN 1,00 8,83 11,25 20,09 8,83 11,25 20,09 0,00% 0,00 0,00
LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE o
4525 103995 SINAPI AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 062022 UN 2,00 8,33 10,67 19,01 16,67 21,35 38,01 0,00% 0,00 0,00
4526 89413 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE UN 1,00 8,83 7,16 16,00 8,83 7,16 16,00 0,00% 0,00 0,00

DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

Pagina 14 de 78




4527

104006

SINAPI

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

UN

12,59

18,07

30,66

12,59

18,07

30,66

0,00%

0,00

0,00

4528

89402

SINAPI

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

8,64

723

15,87

182,41

152,69

335,09

0,00%

0,00

0,00

4529

89627

SINAPI

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_06/2022

UN

7,18

16,26

23,44

14,36

32,52

46,88

0,00%

0,00]

0,00

45210

89403

SINAPI

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

10,30

12,88

23,19

17,72

22,16

39,88

0,00%

0,00

0,00

45211

89445

SINAPI

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

UN

2,00

10,82

12,71

23,54

21,65

2543

47,08

0,00%

0,00

0,00

45212

89440

SINAPI

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

UN

6,00

9,88

6,47

16,35

59,29

38,80

98,09

0,00%

0,00

0,00

45213

103979

SINAPI

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_06/2022

13,07

14,59

21,10

35,69

190,68

275,78

466,46

0,00%

0,00]

0,00

45214

45.3.1

103953

89713

SINAPI

SINAPI

BUCHA DE REDUGAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

TUBOS, CONEXOES E ACESSORIOS PARA ESGOTO SANITARIO

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

2,00

12,16

541

20,79

4,35

24,74

9,76

45,54

10,82

252,83

8,69

300,88

19,52

553,71

0,00%

0,00%

0,00]

0,00]

0,00

0,00

4532

89714

SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

15,65

24,24

26,85

51,10

379,38

420,28

799,66

0,00%

0,00

0,00

4533

89712

SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

23,08

17,34

19,35

36,69

400,28

446,58

846,86

0,00%

0,00]

0,00

4534

89732

SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

20,00

7,51

11,87

19,38

150,11

237,40

387,51

0,00%

0,00

0,00

4535

89516

SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN

2,57

8,02

10,59

20,55

64,20

84,75

0,00%

0,00]

0,00

453.6

053408

SBC

JUNCAO SIMPLES PVC ESGOTO 100x50mm

UN

41,54

41,10

82,64

83,08

82,20

165,28

0,00%

0,00

0,00

4537

89739

SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

9,00

19,72

28,72

9,00

19,72

28,72

0,00%

0,00]

0,00

4538

89778

SINAPI

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

7,00

16,09

23,09

13,99

32,19

46,18

0,00%

0,00

0,00

4539

89851

SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

UN

5,00

15,13

25,50

40,63

75,63

127,50

203,13

0,00%

0,00]

0,00

453.10

89784

SINAPI

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

UN

2,00

10,02

19,64

29,66

20,04

39,28

59,32

0,00%

0,00

0,00

4531

89731

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

14,00

7,51

10,99

18,50

105,08

153,86

258,94

0,00%

0,00]

0,00

453.12

89785

SINAPI

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

2,00

10,02

22,49

32,51

20,04

44,98

65,03

0,00%

0,00

0,00

45313

89744

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

4,00

10,49

23,03

33,52

41,95

92,11

134,06

0,00%

0,00]

0,00

453.14

89724

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

8,00

6,92

7,04

13,96

55,33

56,31

111,64

0,00%

0,00

0,00
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Jungéo simples em pvc rigido c/ anéis, para esgoto primario, didm = 75 x 50mmRev. 01 -

453.15 1634 ORSE 1012022 un 5,00 13,48 19,23 32,72 67,40 96,17 163,58 0,00% 0,00 0,00
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA

453.16 89774 SINAPI |ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 7,00 6,00 14,05 20,05 42,01 98,37 140,37 0,00% 0,00 0,00
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

45317 1636 ORSE __[Junc&o simples em pvc rigido ¢/ anéis, para esgoto primario, didm =100 x 50mm un 3,00 16,75 29,56 46,32 50,26 88,69 138,96 0,00% 0,00 0,00
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E

453.18 89708 SINAPI |INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN 5,00 26,05 91,20 117,26 130,27 456,01 586,28 0,00% 0,00 0,00
AF_08/2022

453.19 1563 ORSE  [Jung&o simples em pvc rigido soldavel, para esgoto primario, diam = 100 x 75mm un 1,00 16,75 37,04 53,79 16,75 37,04 53,79 0,00% 0,00 0,00
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA

45.3.20 89778 SINAPI |ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 2,00 7,00 16,09 23,09 13,99 32,19 46,18 0,00% 0,00 0,00
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,

45321 89545 SINAPI FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 UN 13,00 2,19 17,65, 19,84 28,48 229,46 257,95 0,00% 0,00 0,00
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E

453.22 89711 SINAPI |INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. M 6,98 15,97 13,46 29,43 111,47 93,97 205,44 0,00% 0,00 0,00
AF_08/2022
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM,

45323 89797 SINAPI  [JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU UN 3,00 14,00 48,05 62,05 42,00 144,16 186,15 0,00% 0,00 0,00
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

45.3.24 053876 SBC _ [ADAPTADOR DE SAIDA PARA VASO SANITARIO UN 4,00 2341 97,86 121,28 93,66 391,45 485,11 0,00% 0,00 0,00

45.3.25 053272 SBC __ [TAMPAO (CAP) PVC 75mm UN 1,00 14,46 9,72 24,18 14,46 9,72 24,18 0,00% 0,00 0,00
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,

45.3.26 89784 SINAPI  |FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO UN 9,00 10,02 19,64 29,66 90,20 176,76 266,96 0,00% 0,00 0,00
SANITARIO. AF_08/2022
TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM X 50 MM, INSTALADO EM

45327 94698 SINAPI RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024 UN 1,00 16,85 57,26 7411 16,85 57,26 7411 0,00% 0,00 0,00
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA,

453.28 89796 SINAPI  |FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO UN 1,00 14,00 38,28 52,28 14,00 38,28 52,28 0,00% 0,00 0,00

REF SINAPI

SANITARIO. AF_08/2022

INSTALAGOES ELETRICAS E DE LOGICA

QUADROS E ACESSORIOS

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE QUADRO ELETRICO DE EVAPORADORAS

dori o
46.1.1 102136 003 Proprio PARA METADE DE UM PAVIMENTO TIPO ED. ANEXO UN 2,00 278,76  13.053,04|  13.331,80 557,51 26.106,08 26.663,60 0,00% 0,00 0,00
REF SINAPI .. |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE QUADRO ELETRICO COMPLETO PAVIMENTO o
46.1.2 102136 001 Préprio TIPO ED. ANEXO - CARGAS ESSENCIAIS UN 1,00 278,76|  48.566,10|  48.844,86 278,76 48.566,10 48.844,86 0,00% 0,00 0,00
REF SINAPI . |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE QUADRO ELETRICO COMPLETO PAVIMENTO o
4613 102136 002 Proprio TIPO ED. ANEXO - CARGAS NORMAIS UN 1,00 278,76  59.583,70|  59.862,45 278,76 59.583,70 59.862,45 0,00% 0,00 0,00
b B ACAO ACAO
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
46211 91863 SINAPI  [TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 213,40 6,62 9,12 15,73 1.412,05 1.945,33 3.357,38 0,00% 0,00 0,00
AF_03/2023
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
46212 91875 SINAPI | TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 250,00 7,61 4,36 11,97 1.902,81 1.088,89 2.991,69 0,00% 0,00 0,00
AF_03/2023
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
46213 91890 SINAPI  [CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E UN 100,00 11,47 7,94 19,40 1.146,52 793,68 1.940,20 0,00% 0,00 0,00
INSTALACAQ. AF_03/2023
46221 061168 SBC |ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 1.1/4"™ COM CONEXOES M 200,00 18,94 79,63 98,57 3.787,13 15.926,37 19.713,50 0,00% 0,00 0,00
46222 061169 SBC _|ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 1.1/2" COM CONEXOES M 10,00 19,90 80,23 100,13 199,04 802,30 1.001,34 0,00% 0,00 0,00
46223 0;?:7033& Proprio  [ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 2" COM CONEXOES M 10,00 22,39 150,46 172,85 223,94 1.504,56 1.728,50 0,00% 0,00 0,00
46224 061173 SBC _|ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 2.1/2"" COM CONEXOES M 10,00 29,89 181,03 210,92 298,91 1.810,33 2.109,23 0,00% 0,00 0,00
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46.225 063447 SBC  |ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U™ 50X50 CHAPA 18 SEM TAMPA M 69,00 2341 23,48 46,89 1.615,59 1.619,84 323544 0,00% 0,00 0,00
REF SETOP ED- ELETROCALHA PERFURADA (200X100)MM EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
46.226 19524 001 Proprio  [#18, COM TRATAMENTO PRE ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, M 69,00 42,74 128,76 171,49 2.948,87 8.884,25 11.833,12 0,00% 0,00 0,00
FIXACAO SUPERIOR, CONEXOES E ACESSORIOS
46227 061550 SBC  |ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 3/4™ M 40,00 11,15 10,66 21,80 445,94 426,23 872,17 0,00% 0,00 0,00
46228 061551 SBC  |ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 1" M 90,00 14,25 13,79 28,04 1.282,91 1.240,94 2.523,85 0,00% 0,00 0,00
46.2.2.9 061946 SBC  |ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 1 1/4"™ M 3,00 14,74 18,56/ 33,30 44,22 55,67 99,89 0,00% 0,00 0,00
46.2.2.10 061552 SBC  |ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 1.1/2" M 3,00 18,74 26,63 45,37 56,23 79,88 136,10 0,00% 0,00 0,00
46.2.2.11 061553 SBC  |ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 2" M 3,00 84,52 34,42 118,94 253,55 103,27 356,81 0,00% 0,00 0,00
46.22.12 059705 SBC  |ELETROCALHA LISA TIPO "U™ 300X100 CHAPA 18 SEM TAMPA M 69,00 2341 62,73 86,14 1.615,59 4.328,29 5.943,88 0,00% 0,00 0,00
46.22.13 063749 SBC  [EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA TIPO U 300x100 UN 23,00 6,56 9,78 16,34 150,97 224,84 375,82 0,00% 0,00 0,00
REF SEDOP .. |PERFILADO PERFURADO 38x38x3000mm, CHAPA 16 -F.G.ELETROLITICA- o
46.22.14 171055 001 Proprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO, INCLUSIVE SUPORTE E FIXACOES m 196,00 30,15 41,03 71,18 5.908,56 8.041,92 13.950,48 0,00% 0,00 0,00
46.22.15 12500 ORSE  |Cantoneira "ZZ" para fixagéo de perfilado, ref. Mopa ou similar un 350,00 3,63 3,95 7,58 127191 1.382,78 2.654,69 0,00% 0,00 0,00
46.2.2.16 062690 SBC  [VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4™ M 214,00 14,05 7,07 21,12 3.007,16 1.512,05 4.519,22 0,00% 0,00 0,00
46.22.17 11923 ORSE  [Fornecimento e Instalagéo de Curva Vertical em PVC, para eletrocalha, 300x100mm Un 2,00 1,06 139,21 140,27 2,11 278,42 280,53 0,00% 0,00 0,00
46.22.18 8783 ORSE  |Redugao concéntrica 300 x 100 x 100mm para eletrocalha metlica (ref. mopa ousimilar) un 2,00 5,46 77,98, 83,43 10,91 155,96 166,87 0,00% 0,00 0,00
46.22.19 8782 ORSE  [Té horizontal 300 x 100 mm para eletrocalha metalica (ref. Mopa ou similar) un 1,00 7,29 163,04 170,32 7,29 163,04 170,32 0,00% 0,00 0,00
46.22.20 059412 SBC  |CURVA DE INVERSAO PARA ELETROCALHA 100X100MM CHAPA 20 UN 2,00 19,90 43,20 63,11 39,81 86,41 126,21 0,00% 0,00 0,00
46.2.2.21 9084027 SIURB  |[EMENDA INTERNA P/ PEFILADO 38X38 "T" GE UN 38,00 18,42 4,95 23,36 699,83 187,91 887,74 0,00% 0,00 0,00
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46.22.22

060522

SBC

EMENDA INTERNA "X" PARA PERFILADO 38x38mm

UN

6,00

4,81

9,73

14,54

28,88

58,39

87,21

0,00%

0,00]

0,00

46.22.23

063756

SBC

SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4™

UN

71,00

7,05

477

11,82

500,41

338,61

839,02

0,00%

0,00]

0,00

46.2224

063754

SBC

SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1"

UN

20,00

7,05

477

11,82

140,96

95,38

236,34

0,00%

0,00]

0,00

46.22.25

061167

SBC

ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 1™ COM CONEXOES

900,00

24,93

13,19

38,12

22.435,07

11.870,87

34.305,93

0,00%

0,00]

0,00

46.23.1

REF 91926 001

Préprio

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,

POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

COR VERMELHO

832,97

1,60

3,33

4,94

1.333,94

2.777,83

411,77

0,00%

0,00]

0,00

46.23.2

REF 91926 002

Préprio

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,

POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

COR BRANCO

832,97

1,60

3,33

4,94

1.333,94

2.777,83

411,77

0,00%

0,00]

0,00

46233

REF 91926 003

Préprio

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,

POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

COR PRETO

832,97

1,60

3,33

494

1.333,94

2.777,83

411177

0,00%

0,00

0,00

46234

REF 91926 004

Préprio

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,

POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

COR AZUL

1.249,45

1,60

3,33

494

2.000,91

4.166,74

6.167,65

0,00%

0,00

0,00

46235

REF 91926 005

Préprio

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,

POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

COR VERDE

2.498,90

1,60

3,33

4,94

4.001,83!

8.333,48

12.335,31

0,00%

0,00]

0,00

46.2.3.6

REF 91926 006

Préprio

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,

POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

COR AMARELO

1.249,45

1,60

3,33

494

2.000,91

4.166,74

6.167,65

0,00%

0,00

0,00

46.23.7

REF 91928 001

Préprio

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V/,

POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

COR VERMELHO

261,67

2,16

5,53

7,69

564,10

1.448,23

2.012,32

0,00%

0,00]

0,00

46238

REF 91928 002

Préprio

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V/,

POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

COR BRANCO

261,67

2,16

5,53

7,69

564,10

1.448,23

2.012,32

0,00%

0,00]

0,00

46.23.9

REF 91928 003

Préprio

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V/,

POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

COR PRETO

261,67

2,16

5,53

7,69

564,10

1.448,23

2.012,32

0,00%

0,00]

0,00

46.23.10

REF 91928 004

Préprio

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V/,
POLIOLFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
COR AZUL

785,00

2,16

5,53

7,69

1.692,29

4.344,69

6.036,97

0,00%

0,00

0,00

46.23.11

REF 91928 005

Préprio

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V/,

POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

COR VERDE

785,00

2,16

5,53

7,69

1.692,29

4.344,69

6.036,97

0,00%

0,00

0,00

46.23.12

REF SINAPI
91930 001

Préprio

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V/,

POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

COR VERMELHA

295,13

2,82

7,56

10,38

833,61

2.230,74

3.064,35

0,00%

0,00

0,00

46.23.13

REF SINAPI
91930 002

Préprio

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V/,

POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

COR BRANCA

295,13

2,82

7,56

10,38

833,61

2.230,74

3.064,35

0,00%

0,00]

0,00
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REF SINAPI

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V/,

46.23.14 91930 003 Proprio  |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 295,13 2,82 7,56 10,38 833,61 2.230,74 3.064,35 0,00% 0,00 0,00
COR PRETA
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V/, .
46.23.15 91930 004 Préprio  [POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 885,40 2,82 7,56 10,38 2.500,82 6.692,23 9.193,05, 0,00% 0,00 0,00
COR AZUL
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V/, .
46.23.16 Proprio  [POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 885,40 2,82 7,56 10,38 2.500,82 6.692,23 9.193,05, 0,00% 0,00 0,00
91930 005
COR VERDE
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 mm2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 kV,
462317 91933 001 Proprio  |HEPRI0°C. POLIOLEFINA. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M 189,95 4,22 14,74 18,96 802,28 2.799,63 3.601,91 0,00% 0,00 0,00
INSTALACAQ. COR VERMELHA
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 mm?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 kV,
46.23.18 91933 002 Préprio  |HEPRI0°C. POLIOLEFINA. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M 189,95 4,22 14,74 18,96 802,28 2.799,63 3.601,91 0,00% 0,00 0,00
INSTALACAO. COR BRANCA
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 mm2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 kV,
46.23.19 91933 003 Proprio  |HEPRI0°C. POLIOLEFINA. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M 189,95 4,22 14,74 18,96 802,28 2.799,63 3.601,91 0,00% 0,00 0,00
INSTALACAQ. COR PRETA
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 mm?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 kV,
46.2.3.20 91933 004 Préprio  HEPRI0°C. POLIOLEFINA. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M 569,86 4,22 14,74 18,96 2.406,84 8.398,88 10.805,72 0,00% 0,00 0,00
INSTALACAO. COR AZUL
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 mm2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 kV,
46.2.3.21 91933 005 Proprio  |HEPRI0°C. POLIOLEFINA. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M 569,86 4,22 14,74 18,96 2.406,84 8.398,88 10.805,72 0,00% 0,00 0,00
INSTALACAQ. COR VERDE
46.2.3.22 REF SINAPI Proprio CONECTOR AUTOMATICO TRIPOLAR PARA CABOS ATE 4MM:- WAGO 221 O UN 400,00 1,33 3,12 4,45 531,47 1.249,47 1.780,94 0,00% 0,00 0,00
91999 001 SIMILAR
2
46.23.23 %?592"(\)‘9; ! Proprio (S;I(;/I'\I‘LE:}: OR AUTOMATICO TRIPOLAR PARA CABOS ATE BMIM: - WAGO 221 OU UN 120,00 1,33 5,64 6,97 159,44 676,83 836,27 0,00% 0,00 0,00

CAIXAS, TOMADAS, INTERRUPTORES E ACESSORIOS

ACESSORIOS DE PISO

CAIXA DE PISO DUPLA STANDARD (TAMPA LISA) COM 1 TOMADA 2P+T 10A -

- A0 i 0
46301 | TCE-CO0214 | Proprio |5 r et oot O ENTO E INSTAL AGHO UN 45,00 14,16 282,15 296,31 637,10 12.696,84 13.333,94 0,00% 0,00 0,00
. |CAIXA DE PISO DUPLA STANDARD (TAMPA LISA) COM 2 TOMADAS 2P+T 10A - .

46312 | TCE-CO0215 | Proprio | e ConNEoIMENTO E INSTAL ACAO UN 5,00 14,16 295,03 309,19 70,79 147517 1.545,96 0,00% 0,00 0,00
. |CAIXA DE PISO DUPLA STANDARD (TAMPA LISA) COM 3 TOMADAS 2P+T 10A - .

46313 | TCE-CO0216 | Proprio | rore ™ oot e ENTO E INSTAL ACAO UN 3,00 14,16 307,92 322,07 4247 92375 966,22 0,00% 0,00 0,00

4632 ACESSORIOS DE PAREDE - - - -

REF SINAP . |TOMADA MEDIA DE EMBUTIR ( CJ MINI ESPELHO SERIE 10 - (1 mdulos) -BRANCO .

46321 | groor oo Proprio ), 2P+T 10 A - INCLUSIVE E INSTALACAO-DUTOTEC cJ 2,00 26,85 27,68 54,54 53,71 55,36 109,07 0,00% 0,00 0,00
REF SINAP | TOMADA MEDIA DE EMBUTIR ( CJ MINI ESPELHO SERIE 200 - (2 médulos) - o

46322 | grooroos Proprio | eosNCo ), 2P+T 10 A~ INCLUSIVE E INSTALAGAO-DUTOTEC UN 11,00 26,85 45,98 72,84 295,40 505,83 801,23 0,00% 0,00 0,00

ACESSORIOS DE DIVISORIAS

46331 F;f; 42'3‘::’ ' Proprio  |PLACA COM SUPORTE PARA DIVISORIAS ORION SCHNEIDER UN 104,00 713 15,90 23,03 741,24 1.653,60 2.304,83 0,00% 0,00 0,00
REF SINAPI _ |TOMADA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - .

46332 | ook oo PIoprio | ORNECIMENTO E INST ALACAO. AF 032023 UN 37,00 2847 36,39 64,86 1.053,21 1.346,54 2.399,75 0,00% 0,00 0,00
REF SINAPI . |TOMADA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - o

46333 | oloc 001 Proprio | o NEGIMENTO E INSTAL AGAO. AF 0312023 UN 45,00 28,47 28,61 57,07 1.280,93 1.287,26 2.568,19 0,00% 0,00 0,00
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46334

REF SINAPI
91956 001

Préprio

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1
MODULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

ACESSORIOS COMPLEMENTARES

UN

22,00

21,07

71,46

98,53

595,65

1.572,06

2.167,71

0,00%

0,00

0,00

46.3.4.1 9816 ORSE |Arruela lisa zincada d=1/4" un 252,00 0,35 0,10] 0,45 88,69 24,39 113,09 0,00% 0,00 0,00
46342 12506 ORSE  |Arruela de lisa 3/8" un 490,00 0,35 0,18 0,53 172,46 86,23 258,69 0,00% 0,00 0,00
46343 685 ORSE Egr;;ﬁ'l':;"m ¢ instalago de paraiiso cabega lentlha 3/8" x 3/4" (ref. i 1.68 valemam | 490,00 3,63 188 552 1.780,67 922,67 270335 0,00% 0,00 0,00
46344 12567 ORSE  [Porca losangular 1/4" com pino (fornecimento e colocagéo) un 252,00 0,21 1,79 2,00 53,22 450,13 503,34 0,00% 0,00 0,00
46.345 12495 ORSE  |Porca sextavada 1/4", bicromatizada un 252,00 3,63 0,95 4,58 915,78 239,48 1.155,25 0,00% 0,00 0,00
46346 12614 ORSE  [Porca sextavada 3/8", bicromatizada un 490,00 3,63 1,26 4,89 1.780,67 616,55 2.397,23 0,00% 0,00 0,00
46.34.7 7925 ORSE __[Terminal de compresséo para cabo de 6 mm2 - fornecimento e instalacdo un 48,00 0,84 1,77 2,61 40,55 84,89 125,44 0,00% 0,00 0,00
46.34.8 8007 ORSE |Terminal de compressao para cabo de 4 mm2 - fornecimento e instalagéo un 15,00 0,84 1,51 2,36 12,67 22,70 35,37 0,00% 0,00 0,00
46.34.9 8006 ORSE __[Terminal de compresséo para cabo de 2,50 mm2 - fornecimento e instalacéo un 195,00 0,84 1,21 2,06 164,72 236,78 401,50 0,00% 0,00 0,00
46.34.10 7926 ORSE  |Terminal de compress&o para cabo de 10 mm2 - fornecimento e instalagao un 50,00 0,84 1,89 2,74 42,24 94,59 136,83 0,00% 0,00 0,00
46.34.11 3252 ORSE  |Fornecimento de abragadeira plastica serrilhada 232 mm un 100,00 - 1,02 1,02 - 102,07 102,07 0,00% 0,00 0,00
46.34.12 3253 ORSE  |Fornecimento de abragadeira plastica serrilhada 390 mm un 100,00 - 0,99 0,99 - 98,55 98,55 0,00% 0,00 0,00
46.34.13 m ORSE  [Fornecimento e instalagdo de tampa cega (espelho liso) para caixa 4" x 2" un 9,00 2,12 4,30 6,42 19,09 38,72 57,81 0,00% 0,00 0,00
LUMINOTECNIA
4641 FégifgﬂaB:;A Préprio  [INTERFACE P/PULSADOR KNX 2-GANG - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 20,00 164,60 1.077,18 1.241,77 3.291,92 21.543,54 24.835,46 0,00% 0,00 0,00
4642 Fégi;f (’;ABB:;A Préprio  {INTERFACE P/PULSADOR KNX 4-GANG - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 2,00 164,60 1.519,38 1.683,98 329,19 3.038,77 3.367,96 0,00% 0,00 0,00
REF ORSE . [LUMINARIA 36W 62X62 3000K 220V DALI 6800700 LEDVANCE - FORNECIMENTO E
4643 13672 003 Préprio INSTALACAQ un 120,00 26,72 643,97 670,69 3.206,74 77.276,51 80.483,26
4.6.5 FIBRA OPTICA -
465.1 9050016 SIURB  |[REMOGAO DE CABO APARENTE - ATE 16MM2 M 200,00 3,67 E 3,67 733,84 E 733,84 0,00% 0,00 0,00
REF SBC .-
4652 059560 001 Proprio  |[LANGAMENTO DE FIBRA RECOLHIDA M 200,00 6,40 2,16 8,55 1.279,39 431,16 1.710,55 0,00% 0,00 0,00
4653 059560 SBC  |CABO DE FIBRA OPTICA 2 FIBRAS - PADRAO MONOMODO M 280,00 5,58 7,95 13,53 1.562,02 222123 3.789,24 0,00% 0,00 0,00
46.5.4 000041 SBC FIBRA OPTICA - CONECTOR OPTICO SIMPLEX MM LC UN 56,00 - 21,93 21,93 - 1.227,93 1.227,93 0,00% 0,00 0,00
4655 000821 SBC FIBRA OPTICA - CAIXA DE TERMINACAQ OPTICA CTO NAP RE 1X16 SC-APC UN 40,00 E 343,02 343,02 E 13.720,61 13.720,61 0,00% 0,00 0,00
COMPLETA STS
INSTALAGAO, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL, DE PONTO DE REDE DE
46.5.6 TCE-C 00902 Préprio FIBRA OPTICA, INCLUINDO CONECTORIZAGOES, CERTIFICAGOES E UN 40,00 265,48 50,90 316,38 10.619,11 2.036,11 12.655,22 0,00% 0,00 0,00

466
REF SINAPI | _
881 | 404797 001

4.7

ASSISTENCIA TECNICA, EXCLUINDO INSUMOS DE CONECTORIZAGOES E
LANCAMENTO DE CABOS
IDENTIFICAGAO DAS TUBULAGOES

IDENTIFICAGAO DE INFRA ESTRUTURA COM FITAS COLORIDAS
INSTALAGOES DE CLIMATIZAGAO
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REF CPOS

EQUIPAMENTOS
REMOGAO, VERIFICAGAO DE FUNCIONAMENTO E REINSTALAGAO DE

4711 Proprio  [EVAPORADORA PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, TIPO CASSETE, UN 5,00 1.558,53 462,52 2.021,05 7.792,66 2.312,58 10.105,24 0,00% 0,00 0,00 E
43.08.042 001
CAPACIDADE DE 1 HP
REF CPOS REMOGAO, VERIFICAGAO DE FUNCIONAMENTO E REINSTALAGAO DE
4712 43.08.042 002 Préprio  [EVAPORADORA PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, TIPO CASSETE, UN 6,00 1.665,86 523,05 2.188,92 9.995,18 3.138,32 13.133,50 0,00% 0,00 0,00 E
o CAPACIDADE DE 1,5 HP
REF CPOS REMOGAO, VERIFICAGAO DE FUNCIONAMENTO E REINSTALAGAO DE
4713 Préprio  [EVAPORADORA PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, TIPO CASSETE, UN 11,00 1.773,24 583,56 2.356,79 19.505,62 6.419,12 25.924,74 0,00% 0,00 0,00 E
43.08.042 003
CAPACIDADE DE 2 HP
REF CPOS REMOGAO, VERIFICAGAO DE FUNCIONAMENTO E REINSTALAGAO DE
4714 43.08.042 004 Préprio  [EVAPORADORA PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, TIPO CASSETE, UN 14,00 1.880,60 615,52 2.496,12 26.328,35 8.617,33 34.945,68 0,00% 0,00 0,00 -
o CAPACIDADE DE 2,5 HP
.. |REMOGAO, VERIFICAGAO DE FUNCIONAMENTO E REINSTALAGAO DE UNIDADE o
4715 TCE-C 00855 Préprio CONDENSADORA CAPACIDADE DE 10 HP UN 1,00 926,16 126,45 1.052,61 926,16 126,45 1.052,61 0,00% 0,00 0,00 -
.. |REMOGAO, VERIFICAGAO DE FUNCIONAMENTO E REINSTALAGAO DE UNIDADE o
4716 TCE-C 00856 Préprio CONDENSADORA CAPACIDADE DE 12 HP UN 1,00 926,16 126,45 1.052,61 926,16 126,45 1.052,61 0,00% 0,00 0,00 E
.. |REMOGAO, VERIFICAGAO DE FUNCIONAMENTO E REINSTALAGAO DE UNIDADE o
4717 TCE-C 00801 Préprio CONDENSADORA CAPACIDADE DE 18 HP UN 3,00 926,16 126,45 1.052,61 2.778,47 379,36 3.157,83 0,00% 0,00 0,00 -
4718 TCE-C 00803 Préprio &%?EEESE&JOR DE VIBRACAO - VIBRA-STOP - 1/2" - 1500KF - FORNECIMENTO E UN 20,00 8,65 154,61 163,26 172,99 3.092,18 3.265,17 16,00( 80,00% 148,18 2648,64 2.796,81
4719 070482 SBC __ |[MICROVENTILADOR VENTOKIT MODELO 150D COM SENSOR UN 2,00 53,32 277,22 330,54 106,65! 554,43 661,08 0,00% 0,00 0,00 -
.. |[REMOGAO, VERIFICAGAO DE FUNCIONAMENTO E REINSTALAGAO DE CAIXA DE o
471.10 | TCE-C 00804 Préprio VENTILAGAO SIMPLES UN 4,00 537,41 206,52, 743,93 2.149,62 826,09 2.975,71 0,00% 0,00 0,00 E
47111 022335 SBC  |REMOCAO DE EQUIP.DE REFRIGERACAO DE GRANDE PORTE+INSTALACOES UN 10,00 484,83 0,16 484,99 4.848,30 1,58 4.849,89 0,00% 0,00 0,00 -
REF SBC .. |UNIDADE CONDENSADORA SET-FREE 18HP RAS18FSNS5B1 HITACHI - o
47.1.12 0780908 001 Préprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 4,00 2.636,40| 54.91352| 57.549,92 10.545,58 219.654,08 230.199,66 0,00% 0,00 0,00 E
REF UNIDADE EVAPORADORA DO TIPO CASSETE DE 1,5 HP — DEFLETORES
. . |CONTROLE INDIVIDUAL E 4® VELOCIDADE - 220V/1PH - CONTROLE REMOTO E o
47113 gP(%Sé“CzDSﬁ Préprio RECEPTOR DE SINAIS NAO INCLUSO - FAMILIA SET FREE - SISTEMA FUNCIONAL UN 20,00 846,17 7.283,09 8.129,27 16.923,49 145.661,89 162.585,37 0,00% 0,00 0,00 E
o - FORNECIMENTO E INSTALACAO
REF SBC .. |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE KIT RECEPTOR CONTROLE REMOTO S/ FIO o
47.1.14 070941 003 Préprio CASSETTE 4 VIAS — FAMILIA SET FREE - PARA SISTEMA FUNCIONAL UN 20,00 3,03 614,40 617,42 60,54 12.287,94 12.348,48 0,00% 0,00 0,00 -
REF SBC FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE KIT RECEPTOR DE SINAIS DE CONTROLE
471.15 070941 004 Préprio  |REMOTO PARA PISO APARENTE, PISO DE EMBUTIR, EMBUTIDO - FAMILIA SET UN 7,00 3,03 649,41 652,44 21,19 4.545,86 4.567,05 0,00% 0,00 0,00 -
FREE - PARA SISTEMA FUNCIONAL
REF EMBASA .. |FORNECIMENTO E INSTALACAO DE GERENCIADOR CSNET PARA CONTROLE DE o
47.1.16 19.12.19 001 Préprio AR CONDICIONADO HITACHI UN 1,00 580,69| 10.521,67| 11.102,36 580,69 10.521,67 11.102,36 0,00% 0,00 0,00 -
REF SINAPI UNIDADE EVAPORADORA DO TIPO EMBUTIDO DE 10,0 HP - 220V/1PH - INCLUIR
471417 103274 003 Préprio  |FILTRO DE AR, CONTROLE REMOTO E RECEPTOR SEPARADAMENTE - FAMILIA UN 3,00 359,98 15.592,93|  15.952,91 1.079,94 46.778,79 47.858,73 0,00% 0,00 0,00 -
SET FREE
REF SINAPI UNIDADE EVAPORADORA DO TIPO EMBUTIDO DE 8,0 HP - 220V/1PH - INCLUIR
47.1.18 103274 002 Préprio  |FILTRO DE AR, CONTROLE REMOTO E RECEPTOR SEPARADAMENTE - FAMILIA UN 4,00 359,98 15.988,36|  16.348,34 1.439,92 63.953,44 65.393,36 0,00% 0,00 0,00 E

4.7.21

103289

SINAPI

SET FREE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

MATERIAIS FRIGORIGENOS

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO,
PARA RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR.
AF_11/2021_PA

220,00

5,25

30,81

36,07

1.155,67

6.779,18

7.934,85

0,00%

0,00]

0,00

4722

103290

SINAPI

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO,
PARA RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR.
AF_11/2021_PA

150,00

5,58

50,69

56,27

836,79

7.603,74

8.440,54

0,00%

0,00

0,00

4723

103291

SINAPI

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2', COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO,
PARA RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR.
AF_11/2021_PA

180,00

591

64,09

70,01

1.064,34

11.536,68

12.601,02

0,00%

0,00]

0,00

4724

103292

SINAPI

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO,
PARA RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR.
AF_11/2021_PA

240,00

6,13

78,12

84,25

147191

18.748,42

20.220,33

0,00%

0,00

0,00
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REF SINAPI

TUBO EM COBRE, DN 3/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA

4725 97334 001 Proprio  |RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR - M 180,00 6,35 162,81 169,16 1.143,53 29.305,75 30.449,29 0,00% 0,00 0,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO, BASE SINAPI 97334
REF SBC TUBO COBRE RIGIDO CLASSE A 7/8" INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAGAO
4726 052091 001 Préprio  [DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E M 50,00 22,20 62,81 85,01 1.110,01 3.140,40 4.250,41 0,00% 0,00 0,00
INSTALAGAO, EXCLUSIVE ISOLAMENTO
REF SINAPI TUBO EM COBRE, DN 1", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA
4727 97334 002 Proprio  |RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR - M 30,00 6,56 189,46 196,03 196,92 5.683,87 5.880,79 0,00% 0,00 0,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO, BASE SINAPI 97334
REF SINAPI TUBO EM COBRE, DN 1.1/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA
4728 97334 003 Préprio |RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR - M 100,00 6,78 250,95 251,73 677,53 25.095,03 25.772,56 0,00% 0,00 0,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO, BASE SINAPI 97334
REF SINAPI TUBO EM COBRE, DN 1.1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA
4729 97334 005 Proprio  |RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR - M 165,00 7,00 313,22 320,22 1.154,22 51.681,56 52.835,78 0,00% 0,00 0,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO, BASE SINAPI 97334
REF SBC .. |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DERIVADOR, MULTIKIT, REFINETE o
47210 070942 005 Préprio (DERIVACAO DE COBRE) PARA SISTEMA VRF - ARBLN01621 UN 23,00 27,97 351,58 379,55 643,36 8.086,27 8.729,63 0,00% 0,00 0,00
REF SBC .. |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DERIVADOR, MULTIKIT, REFINETE o
47211 070942 002 Proprio (DERIVACAO DE COBRE) PARA SISTEMA VRF - ARBLBOT121 UN 12,00 27,97 468,02 495,99 335,67 5.616,18 5.951,85 0,00% 0,00 0,00
REF SBC .. |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DERIVADOR, MULTIKIT, REFINETE o
47212 070942 006 Préprio (DERIVACAO DE COBRE) PARA SISTEMA VRF - ARBLN03321 UN 14,00 27,97 364,79 392,77 391,61 5.107,10 5.498,72 0,00% 0,00 0,00
REF SBC .. |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DERIVADOR, MULTIKIT, REFINETE o
47213 070942 003 Préprio (DERIVACAO DE COBRE) PARA SISTEMA VRF - ARBLB14521 UN 12,00 27,97 998,33 1.026,30 335,67 11.979,94 12.315,61 0,00% 0,00 0,00
.. |VALVULA DE SERVIGO MODELO DE REFERENCIA GBC DANFOSS @ 1/4", OU o
47214 | TCE-C 00661 Proprio SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO, BASE SBC 055057 UN 38,00 23,21 142,08 165,35 884,40 5.399,00 6.283,40 0,00% 0,00 0,00
. |VALVULA DE SERVIGO MODELO DE REFERENCIA GBC DANFOSS @ 3/8", OU o
47215 | TCE-C 00663 Préprio SIMILAR - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO, BASE SBC 055057 UN 13,00 2327 188,61 211,88 302,56 2.451,91 2.754,47 0,00% 0,00 0,00
.. |VALVULA DE SERVIGO MODELO DE REFERENCIA GBC DANFOSS @ 1/2", OU o
47216 | TCE-C 00662 Proprio SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO, BASE SBC 055057 UN 27,00 23,21 192,89 216,17 628,39 5.208,13 5.836,52 0,00% 0,00 0,00
.. |VALVULA DE SERVIGO MODELO DE REFERENCIA GBC DANFOSS @ 5/8", OU o
47217 | TCE-C 00664 Préprio SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO, BASE SBC 055057 UN 20,00 2327 200,07, 223,34 465,47 4.001,30 4.466,78 0,00% 0,00 0,00
. |VALVULA DE SERVIGO MODELO DE REFERENCIA GBC DANFOSS @ 7/8", OU o
47218 | TCE-C 00699 Préprio SIMILAR - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO, BASE SBC 055057 UN 4,00 2327 201,12 224,39 93,09 804,48 897,58 0,00% 0,00 0,00
.. |SOLDA COM OXI-ACETILENO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VARETAS o
47219 | TCE-C 00665 Proprio FOSCOPER E GASES OXIGENIO E ACETILENO, BASE SINAPI 92715 E 92716 KG 4,80 525,92 1.153,65 1.679,57 2.524,43 5.537,52 8.061,95 0,00% 0,00 0,00
REF ORSE . . |LAVAGEM E/OU PRESSURIZAGAO DE LINHAS COM GAS NITROGENIO (N2) PARA N o
47.2.20 11788 002 Préprio SISTEMAS DE CLIMATIZAGAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO m 220,00 1,15 2421 25,36 253,59 5.325,39 5.578,98 0,00% 0,00 0,00
47221 ng; 733(?2 Préprio  |FLUIDO/GAS REFRIGERANTE R141B , FORNECIMENTO E INSTALAGAO kg 140,00 2,31 63,10 65,41 323,98 8.833,77 9.157,75 0,00% 0,00 0,00
47222 0;:58’:1 783(():1 Préprio |FLUIDO/GAS REFRIGERANTE R410A , FORNECIMENTO E INSTALAGAO kg 91,00 2,31 62,93 65,25 210,59 5.726,74 5.937,32 0,00% 0,00 0,00
REF SINAPI SUPORTE PARA TUBULAGOES, INCLUSIVE PERFILADO PERFURADO 38X38 MM,
47223 104764 001 Préprio |{CHUMBADOR, VERGALHAO ROSCADO, PORCAS E ARRUELAS - FORNECIMENTO M 1.315,00 9,68 26,26 35,94 12.727,90 34.527,32 47.255,21 0,00% 0,00 0,00

4.7.31

070928

SBC

E INSTALACAO
DIFUSAO DE AR

DIFUSOR CAIXA PLENUM EM CHAPA GALVANIZADA COM BOCAL 8"

UN

12,00

56,21

306,16

362,36

674,50

3.673,87

4.348,37

0,00%

0,00]

0,00
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4732 070842 SBC __ |DIFUSOR DE AR EM ALUMINIO 4 VIAS 366 x 366mm m? 7,00 56,21 49541 551,62 393,46 3.467,85 3.861,31 0,00% 0,00 0,00
4.73.3 070337 SBC GRELHA DE RETORNO EM ALUMINIO FIXA ALETAS HORIZ. 1200X600MM UN 4,00 56,21 1.085,31 1.141,52 224,83 4.341,23 4.566,06 0,00% 0,00 0,00
4734 070957 SBC __|PORTA DE INSPECAQ/DUTOS AR CONDICIONADO+ISOLAM.400X250 MM UN 30,00 46,86 156,79 203,65 1.405,66 4.703,73 6.109,39 0,00% 0,00 0,00
4.73.5 070079 SBC _ [COLARINHO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO SEM REGISTRO 100MM 4™ UN 60,00 46,86 15,74 62,60 2.811,31 944,50 3.755,81 0,00% 0,00 0,00
4736 070335 SBC _ [COLARINHO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, SEM REGISTRO 8" 200MM UN 19,00 46,86 20,63 67,49 890,25 392,04 1.282,29 0,00% 0,00 0,00
4.73.7 060504 SBC PERFILADO PERFURADO 38x19x6000mm CHAPA 16 M 200,00 11,73 9,33 21,06 2.345,84 1.865,41 4.211,25 0,00% 0,00 0,00
4738 12498 ORSE__ [Barra roscada bicromatizada @ 3/8" x 3000mm un 100,00 14,58 76,57 91,15 1.458,01 7.656,98 9.114,99 0,00% 0,00 0,00
4.73.9 12614 ORSE _ [Porca sextavada 3/8", bicromatizada un 800,00 3,63 1,26 4,89 2.907,22 1.006,62 3.913,84 0,00% 0,00 0,00
4.7.3.10 12506 ORSE__[Arruela de lisa 3/8" un 800,00 0,35 0,18 0,53 281,57 140,79 422,36 0,00% 0,00 0,00
47.3.11 O;(OESZSS 3(?1 Proprio  [COLARINHO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, SEM REGISTRO 6™ 150mm UN 60,00 57,49 34,27 91,77 3.449,60 2.056,35 5.505,95 0,00% 0,00 0,00
REF SBC .. |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE REGULADOR DE VAZAO CONSTANTE KVR o
47312 070646 001 Proprio DN 200mm. 300 A 500m°/h UN 19,00 13,30 370,69 383,99 252,78 7.043,08 7.295,86 0,00% 0,00 0,00
REF SBC . FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE REGULADOR DE VAZAO CONSTANTE KVR o
47.3.13 070646 002 Proprio DN 160mm, 180 A 300mh UN 60,00 13,30 308,48 321,78 798,25 18.508,73 19.306,99 0,00% 0,00 0,00
47.3.14 063120 SBC _ |CHUMBADOR CB 3/8"x2.1/2""+ PARAFUSO UN 500,00 7,23 4,03 11,26 3.616,43 2.014,99 5.631,42 0,00% 0,00 0,00
4.7.3.15 C3481 SEINFRA |CONECTOR DE CAIXA TIPO RETO (BOX RETO) EM ACO DIAM.=1" UN 300,00 5,32 3,58 8,90 1.597,04 1.074,37 2.671,41 0,00% 0,00 0,00
REF SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CHAPA DE AGO GALVANIZADA # 24 - GRAU
4.7441 98371 002 Proprio B, 250G/M? DE ZINCO, CRISTAIS NORMAIS, CONFORME NBR 7008 - ISENTA DE KG 400,00 8,72 21,76 30,48 3.487,96 8.704,07 12.192,03 0,00% 0,00 0,00
OLEO, PARA FABRICAGAO DE DUTOS TIPO TDC
REF SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CHAPA DE AGCO GALVANIZADA # 26 - GRAU
4742 98371 003 Proprio  [B, 250G/M? DE ZINCO, CRISTAIS NORMAIS, CONFORME NBR 7008 — ISENTA DE KG 340,00 8,72 22,39 31,11 2.964,77 7.613,86 10.578,63 0,00% 0,00 0,00
OLEO, PARA FABRICACAO DE DUTOS TIPO TDC
474.3 |REFORSE 9854/ Proprio (ISOLAMENTO COM MANTA LA DE VIDRO ALUMINIZADA 38MM m? 200,00 11,31 18,81 30,12 2.261,37 3.762,50 6.023,86 0,00% 0,00 0,00
. |JUNTA FLEXIVEL DE AGO GALVANIZADO E LONA DE PVC 7X10X7 CM - o
4744 TCE-C00027 Préprio FORNECIMENTO E INSTALAGAQ m 12,40 6,92 55,65 62,57 85,76 690,11 77587 0,00% 0,00 0,00
4745 REF SINAPI Proprio Fprnemrqento ¢ instalagéo (lje parafuso sextavado @ 5/16 x 3/4" com porca e arruelas, M 138,00 14,58 470 19,28 2012,06 64842 266048 0.00% 000 0,00
91181 bicromatizado, para dutos tipo TDC
4746 RS;S;NQ P Proprio  [Fornecimento e instalag&o de canto PWII bicromatizado para dutos tipo TDC M 272,00 14,58 13,20 21,78 3.965,79 3.590,03 7.555,82 0,00% 0,00 0,00
4747 RS;?:‘; P Proprio  [Fornecimento e instalag&o de grampo PWII para dutos tipo TDC M 62,00 14,58 14,22 28,80 903,97 881,60 1.785,57 0,00% 0,00 0,00
4748 TCE-C 00700 Préprio |[FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE MASSA DE VEDAGAO PARA DUTOS TDC KG 3,00 72,99 50,16 123,15 218,97 150,49 369,46 0,00% 0,00 0,00
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE FITA EM BORRACHA ELASTOMERICAS AUTO| o
4749 | TCE-C00701 Proprio ADESIVA 45MM X 3MM X 10 M PARA DUTOS TDC M 60,00 14,58 7,52 22,10 874,81 451,39 1.326,20 0,00% 0,00 0,00
REF SINAPI .. |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE REBITE DE REPUXO 3,2 X 6 MM PARA o
4.74.10 91181 001 Préprio DUTOS TDC M 6.000,00 0,25 0,18] 0,42 1.478,25 1.055,89 2.534,14 0,00% 0,00 0,00
REF SINAPI SUPORTE PARA TUBULAGOES, INCLUSIVE PERFILADO PERFURADO 38X38 MM,
47411 Préprio |{CHUMBADOR, VERGALHAO ROSCADO, PORCAS E ARRUELAS - FORNECIMENTO M 4,00 9,68 26,26 35,94 38,72 105,03 143,74 0,00% 0,00 0,00
104764 001 -
E INSTALACAO
REF SINAPI SUPORTE PARA TUBULAGOES, INCLUSIVE PERFILADO PERFURADO 38X19 MM,
47412 Préprio |{CHUMBADOR, VERGALHAO ROSCADO, PORCAS E ARRUELAS - FORNECIMENTO M 35,00 9,68 20,14 29,82 338,77 704,94 1.043,71 0,00% 0,00 0,00
104764 002 P
E INSTALACAO
REF i " ~
4.7.4.13 | CPOS/CDHU Préprio FORNECIMENTO E lNST,{\LAcAO DE DUTO FLEXIVEL ALUMINIZADO, SEGAD M 160,00 13,47 20,14 33,61 2.155,43 3.222,58 5.378,01 0,00% 0,00 0,00
CIRCULAR DE 150mm (6")
61.10.310 001
REF M " M
47414 | CPOS/CDHU Proprio FORNECIMENTO £ lNST,',ALACAO DE DUTO FLEXIVEL ALUMINIZADO, SEGAO M 30,00 13,47 23,11 36,58 404,14 693,19 1.097,34 0,00% 0,00 0,00
CIRCULAR DE 200mm (8")
61.10.320 002
474.15 OSR;)Z: 3(?1 Préprio  |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CAP PVC 200mm UN 4,00 19,53 102,48 122,01 78,10 409,93 488,03 0,00% 0,00 0,00
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIGA, DN 200 o
474.16 90696 SINAPI MM, JUNTA ELASTICA - FORNEGIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 M 36,00 3,89 173,27 177,16 140,01 6.237,79 6.377,80 0,00% 0,00 0,00
47417 OSR;)Z: 3(?2 Préprio  |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CURVA 45 PVC 200mm UN 2,00 19,53 464,72 484,25 39,05 929,45 968,50 0,00% 0,00 0,00
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47418 OSR;'? 183(?1 Proprio  |JUNCAO SIMPLES PVC 200mm UN 8,00 66,55 401,07, 467,62 532,38 3.208,57 3.740,95 0,00% 0,00 0,00
47419 0?;2?3& Proprio  |BUCHA DE REDUCAO PVC 200x150mm UN 12,00 25,95 91,99 117,94 311,38 1.103,94 1.415,32 0,00% 0,00 0,00
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIGA, DN 150 .
47.4.20 90695 SINAPL |11 JUNTA ELASTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF.01/2021 M 126,00 3,36 102,69 106,05 423,52 12.938,37 13.361,89 0,00% 0,00 0,00
CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELASTICA, DN 150 MM, PARA .
47421 104065 SINAPI | )| ETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF 06/2022 UN 24,00 6,03 168,88 174,91 144,66 4.053,15 4.197,80 0,00% 0,00 0,00
CURVA LONGA, 90 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELASTICA, DN 150 MM, PARA .
47422 104064 SINAPI | ETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF. 0612022 UN 18,00 6,03 201,16 207,18 108,49 3.620,81 3.729,30 0,00% 0,00 0,00
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA
47423 104176 SINAPI  |ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. UN 44,00 18,91 271,56 290,47 832,01 11.948,54 12.780,55 0,00% 0,00 0,00
AF_06/2022
FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA
REF SINAPI .. [PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AGO, DIAMETROS MAIORES QUE 100MM, COM o
47424 | o Proprio ABRACADEIRA METALICA FLEXIVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. M 190,00 24,00 10,59 34,60 4.560,75 2.012,88 6.573,63 0,00% 0,00 0,00
AF_09/2023
| 415 DRENOS B : 2 "
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR .
47541 104316 SINAPI | - DICIONADO - FORNEGIMENTO E INSTAL ACAO. AF 0812022 M 197,00 14,87 14,32 29,19 2.929,48 2.820,28 5.749,76 0,00% 0,00 0,00
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAQ DE .
4752 103979 SINAPL |4 A - FORNEGIMENTO E INST ALAGRO. AF 0612022 M 194,00 14,59 21,10 35,69 2.830,25 4.093,45 6.923,70 0,00% 0,00 0,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR .
4753 104319 SINAPI |+ DICIONADO - FORNEGIMENTO E INSTAL ACAO. AF 082022 UN 247,00 643 6,34 12,78 1.588,74 1.567,01 3.155,74 0,00% 0,00 0,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE .
4754 103984 SINAPI DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 0612022 UN 14,00 12,50 12,62 25,12 175,05 176,65 351,70 0,00% 0,00 0,00
BUCHA DE REDUGAO , LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM .
4755 103967 SINAPL | MADA DE AGUA - FORNEGIMENTO E INST ALACRO. AF 0612022 UN 7,00 3,87 9,70 13,57 27,10 67,88 94,98 0,00% 0,00 0,00
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - .
4756 104324 SINAPL | NEGIVIENTO E INST ALACAO. AF 0812022 UN 2,00 8,58 9,31 17,89 17,16 18,62 35,78 0,00% 0,00 0,00
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - .
4757 89625 SINAPL | NEGIVIENTO E INST ALACAO. AF 0612022 UN 5,00 923 17,99 27,22 46,15 89,93 136,08 0,00% 0,00 0,00
TE DE REDUGAO, 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO .
4758 103976 SINAP! |y PRUMADA DE AGUA - FORNEGIMENTO E INSTAL ACAO. AF 0612022 UN 51,00 7,75 21,51 29,27 395,35 1.097,20 1.492,56 0,00% 0,00 0,00
REF CPOS . |ISOLAMENTO DE TUBULAGAO DE DRENO EM PVC 32MM COM TUBO DE ESPUMA .
4759 | 2 1a00002 | TP |5l ASTOMERICA FLEXIVEL m 197,00 12,54 39,09 51,62 2470,13 7.699,86 10.169,99 0,00% 0,00 0,00
CPOS/CDH |ISOLAMENTO TERMICO EM POLIETILENO EXPANDIDO, ESPESSURA DE 10 MM, .
47510 32.11.250 U PARA TUBULAGAO DE 2’ (54 M) M 194,00 13,46 9,61 23,07 261175 1.864,07 4.475,82 0,00% 0,00 0,00
| 476 ELETRICA COMANDO - - - -
FIXAGAO DE ELETRODUTOS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM
476 104785 SINAPI [ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAGAO 1 1/4", M 600,00 7,21 10,40 17,61 4.323,88 6.240,32 10.564,20 0,00% 0,00 0,00
FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023
REF ORSE . |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CABO DE COMANDO BLINDADO .
476.2 12336 001 Proprio (SHIELDADO) AFT 2118 AWG, 600V, ISOLAMENTO EM POLIOLEFINA m 1.000,00 8,34 22,85 31,19 8.341,55 22.851,26 31.192,81 0,00% 0,00 0,00
REF
4763 | CPOS/CDHU | Préprio |PLUGUE MACHO E FEMEA DE TOMADA 2P+T 10A 250V CONJ 62,00 11,14 22,64 33,78 690,66 1.403,69 2.094,34 0,00% 0,00 0,00
40.20.240 001
REF SEC ELETRODUTO GALVANIZADO (SEMI PESADO 1,2mm) NBR 5598 25mm 1",
4764 Proprio  |INCLUSIVE LUVA E ACESSORIOS PARA FIXAGAO, FORNECIMENTO E M 600,00 26,27 48,14 74,41 15.759,19 28.883,93 4464311 0,00% 0,00 0,00
061145 001 ~
INSTALACAQ
REF SINAPI _ |CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AGO GALVANIZADO, DN 25 MM (1") - .
4765 95762 001 PIOPIO | RNECIMENTO E INSTALAGAO UN 12,00 8,83 15,49 24,31 105,91 185,84 291,74 0,00% 0,00 0,00
4766 061551 SBC _ |ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 1" M 100,00 14,25 13,79 28,04 1.425,45 1.378,82 2.804,27 0,00% 0,00 0,00
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476.7

95802

SINAPI

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO
DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022

REVESTIMENTOS
PISOS

UN

300,00

29,27

37,12

66,40

8.782,38

431,71

11.137,02

3.800,63

19.919,40

4.232,34

0,00%

0,00

0,00

170659 SBC _ |PORCELANATO RETIFICADO 60X60CM MONTE POLIDO BIANCO PORTINARI m? 16,30 26,49 233,17, 259,65 0,00% 0,00 0,00

REF SINAPI .. |PISO VINILICO AUTOPORTANTE LVT AUTO TRAFEGO ESPESSURA 5 MM, FIXADO ) o
4812 101727 002 Préprio COM COLA. AF_09/2020 m 662,75 7,15 323,61 330,77 4.741,09 214.474,71 219.215,81 0,00% 0,00] 0,00
4813 98688 SINAPI_[RODAPE EM POLIESTIRENO, ALTURA 7 CM. AF_09/2020 M 198,69 4,33 83,05 87,38 860,16 16.500,39 17.360,55 0,00% 0,00 0,00
4814 '-\;22781"(\)‘91':,' Préprio  [PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 m? 73,78 54,55 684,24 738,79 4.024,38 50.483,55 54.507,93 0,00% 0,00] 0,00
4815 98689 SINAPI _|SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 4,00 25,10 116,39 141,49 100,42 465,54 565,96 0,00% 0,00 0,00
48.1.6 05.80.030 FDE  |BATENTE METALICO - PERFIL CHAPA 14 (1,9MM) ZINCADA M 5,00 11,89 219,22 231,11 59,44 0,00% 0,00 0,00

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO

1.096,10

1.155,54

4821 87878 SINAPI [INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM m? 6,55, 3,55 2,88 6,42 2323 18,85 42,07 0,00% 0,00 0,00
PREPARO MANUAL. AF_10/2022
EMBOGO, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO

4822 87528 SINAPI  [MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MENOR m? 6,55, 30,50 24,57 55,06 199,76 160,91 360,67 0,00% 0,00 0,00
QUE 5M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

4823 15.05.75 EMBASA PISO EM PORCELANATO, FORMATO MAIOR QUE 0,2025M2, COM REJUNTE m? 81,35 6,23 145,70 151,93 506,79 11.852,33 12.359,12 0,00% 0,00 0,00

EPOXI

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE FORRO DE FIBRA MINERAL LAY-IN CALLA

4831 TCE-C 00924 Préprio ARMSTRONG 1250X625X25MM m? 718,55 30,67 286,03 316,71 22.040,56 205.528,54 227.569,10 0,00% 0,00 0,00

4.8.32 120412 SBC FORRO MODULAR DE PVC MAGIORE 625 x 1250mm VIPAL m? 16,35 28,10 96,06 124,16 459,36 1.570,58 2.029,94 0,00% 0,00 0,00

4833 1 ZR(;::; ZS g((): 1 Proprio ;\‘%Tﬁfﬁgg?g%ﬁ.gfgéﬁ?ﬁfcgg FEOASZFA{A%EI\\;IVIIE?\IST(C;)Llc 1380X187X10, m? 53,68 32,22 791,061 823,28 1.729,69 42.463,92 44.193,62 0,00% 0,00 0,00

4834 96114 SINAPI ;ﬁ{i%?oi’ﬁf S\E(V:&%(BESR:FAEA{S;?;;ESSCOMERCWS' INCLUSIVE ESTRUTURA m2 17,67 2341 69,25 92,66 413,73 1.223,63 1.637,36 0,00% 0,00 0,00

4835 9082 ORSE  [Tabica metalica 3x3cm para forro de gesso (fornecimento e montagem) m 50,39 E 28,27 28,27 - 1.424,60 1.424,60 0,00% 0,00! 0,00

484 PINTURA B i J :

4841 88497 SINAPI E|“)/(|§ASASEAI\1M|'E)N|\-/|F2N(L:J?A’\LA I\A/I?S;//\ZI[.)IZ\;'EX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, m? 1.117,49 13,73 11,73 25,46 15.339,33 13.107,26 28.446,60 0,00% 0,00 0,00

4842 88489 SINAPI gg\‘,\;:gg :/;T%);//z\gzglLICA PREMIUM, APLICACAC MANUAL EM PAREDES, DUAS m2 1.117,49 6,20 9,25 15,45 6.932,20 10.334,38 17.266,58 0,00% 0,00 0,00

4843 88488 SINAPI Elé\";ggé LQT%):/;SZ?LICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM TETO, DUAS m? 29,51 8,64 10,15 18,79 254,99 299,65 554,64 0,00% 0,00 0,00

4844 102219 SINAPI ZI(?‘ET'IEJIEQDT (I)Nga zigg%%’gg’g&gfxf%mgg} ESMALTE SINTETICO m2 70,95 11,70 10,40 22,10 830,31 737,92 1.568,23 0,00% 0,00 0,00
PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL

4845 100754 SINAPI  [SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 m2 5,36 28,01 13,60 41,61 150,12 7291 223,03 0,00% 0,00 0,00
DEMAOS). AF_01/2020

4.8.4.6 100754 SINAPI [PINTURA DE TUBULACAO APARENTE SOB A LAJE m? 600,00! 28,01 13,60 0,00% 0,00 0,00

4911

4921

TCE-C 00744

91341

Préprio

SINAPI

ESQUADRIAS
PORTAS DE MADEIRA

PORTA DE MADEIRA 60CM X 210CM + 30CM (BANDEIRA) - CHAPA ENCABECADA
DE IMBUIA COM VENEZIANA EM ALUMINIO, ESPESSURA COMPATIVEL COM AS
DIMENSOES DO LOCAL DE INSTALAGAO, SUPERFICIE REGULARIZADA E LIXADA,
INCLUSIVE BANDEIRA FIXA NO MESMO MATERIAL, ALINHADA AO FORRO.
ACABAMENTO EM MDF SAVANA GUARARAPES DUAL SYNCRO. INCLUSIVE

FECHADURA COM MACANETA CONJUNTO LAFONTE 517 IN, INOX ESCOVADO -
INL 040, PADRAO DE USO INTENSO, TIPO ALAVANCA, COM TRAVA DO LADO
INTERNO E DOBRADIGA LAFONTE MODELO 485 - EXTRA FORTE COM ANEIS DE
ACO E ACABAMENTO CROMADO ACETINADO - OU MODELOS SIMILARES -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

ESQUADRIAS DE ALUMINIO
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXAGAO
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

UN

m?

4,00

6,00

16,04

4.996,89

1.281,69

41,61

4.996,89

16.804,52

8.162,05

19.987,54

7.690,11

24.966,57

19.987,54

7.786,36

0,00%

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00
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4922

4.10.1.1

41111

TCE-C 00925

TCE-C 00613

TCE-C 00652

Préprio

Préprio

Préprio

RECOLOCAGAOQ DE ESQUADRIA DE ALUMINIO , EM FACHADA, TIPO PELE DE
VIDRO (QUADRO RETIRADO PARA USO DE MINI-GRUA E LANGA DE
CONTRAPISO): REUTILIZAGAO PEGAS E VIDRO ORIGINAL, COM RECOMPOSIGAQ
DE VEDACOES E AJUSTES NECESSARIOS

DIVISORIAS

DIVISORIAS DE VIDRO

DIVISORIA DE VIDRO DUPLO LAMINADO INCOLOR 8MM, COM PELICULA
JATEADA E PERSIANA HORIZONTAL METALICA INTEGRADA, SISTEMA JUNTA
SECA COM ESTRUTURA EM PERFIL DE ALUMINIO 60MM, PINTURA COR
ALUMINIO NATURAL, COM VEDAGAO ACUSTICA, FERRAGENS RESISTENTES A
CORROSAO, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALACAQ

ACABAMENTO

BANCADAS EM GRANITO

BANCADA DE BANHEIRO, 105CM X 52CM, SAIA DE 5CM, COM RODABANCA
ALTURA=15CM EM GRANITO VERDE TUNAS, ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO
POLIDO, EM MEIA ESQUADRIA (45°), POLIMENTO DE ARESTAS COM FIXAGAO NA
PAREDE COM MAO FRANCESA E APLICAGAO DE IMPERMEABILIZANTE
ADEQUADO A MATERIAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

CJ

1,00

386,84

1,00

337,30

1.841,92

2.785,49)

1.040,88

2.179,22

2.785,49

1.040,88

337,30

1.841,92

1.077.537,83

1.040,88

2.179,22

1.077.537,83

1.040,88

0,00%

0,00%

0,00%

0,00

0,00]

0,00

0,00

0,00

0,00

411.1.2

TCE-C 00651

Préprio

BANCADA DE BANHEIRO, 280CM X 50CM, SAIA DE 5CM, COM RODABANCA
ALTURA=15CM EM GRANITO VERDE TUNAS, ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO
POLIDO, EM MEIA ESQUADRIA (45°), POLIMENTO DE ARESTAS COM FIXAGAO NA
PAREDE COM MAO FRANCESA E APLICAGAO DE IMPERMEABILIZANTE
ADEQUADO A MATERIAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

1,00

2.041,36

2.041,36

2.041,36

2.041,36

0,00%

0,00

0,00

41113

4.11.2
4.11.2.1

TCE-C 00650

190325

Préprio

SBC

BANCADA DE BANHEIRO, 70CM X 60CM, SAIA DE 5CM, COM RODABANCA
ALTURA=15CM EM GRANITO VERDE TUNAS, ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO
POLIDO, EM MEIA ESQUADRIA (45°), POLIMENTO DE ARESTAS COM FIXAGAO NA
PAREDE COM MAO FRANCESA E APLICAGAO DE IMPERMEABILIZANTE
ADEQUADO A MATERIAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

LOUGAS SANITARIAS
CUBA DE APOIO RETANGULAR 56x27,5cm L-107 DECA C/ COMPLEMENTO

1,00

121,83

881,10

1.528,97

881,10

1.650,80

243,66

881,10

3.057,93

881,10

3.301,60

0,00%

0,00%

0,00

0,00

41122

95472

86936

SINAPI

SINAPI

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL
COM LOUGA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAGAO PARA
BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

METAIS SANITARIOS

CUBA DE EMBUTIR DE AGO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO
AMERICANA E SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAOQ. AF_01/2020

1,00

47,83

36,85

924,54

575,71

972,37

612,56

95,66

36,85

1.849,08

575,71

1.944,74

612,56

0,00%

0,00%

190376

SEDOP

Tanque inox ¢/ torneira, sifao e valvula

1,00

96,24

727,88

824,12

96,24

727,88

824,12

0,00%

0,00

0,00

10100

ORSE

Torneira de parede, cromada, fechamento automatico, Biopress, ref. 1182-BIO, da
Fabrimar ou similar

2,00

12,38

264,06

276,44

24,76

528,12

552,88

0,00%

0,00

0,00

11232

ORSE

Torneira cromada de mesa para lavatério temporizada bica baixa

2,00

18,21

157,47

175,68

36,43

314,94

351,37

0,00%

0,00

0,00

ED-48184

SETOP

SABONETEIRA EM ACO INOX TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM
RESERVATORIO 800 ML

2,00

19,49

227,32

246,81

38,98

454,63

493,61

0,00%

0,00

0,00

ED-48180

SETOP

DISPENSER EM ACO INOX PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS

2,00

19,49

209,82

229,30

38,98

419,63

458,61

0,00%

0,00

0,00

190789

SEDOP

Cabide cromado

1,00

9,62

64,03

73,65

9,62

64,03

73,65

0,00%

0,00

0,00

191522

SEDOP

Acabamento p/ registro de gaveta

2,00

3,20

90,42

93,62

6,41

180,84

187,24

0,00%

0,00

0,00

——_—‘m-m—

190097

SEDOP

Torneira cromada de 1/2" p/ jardim
ESPELHOS

ABRIGOS DE HIDRANTE

MOBILIARIO

MOBILIARIO SOB MEDIDA

BC1- BANCADA COPA EM MDF, 280X50X77CM, CONFORME PROJETO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

UN

2,00

3,45

76,96

80,41

6,90

153,91

5.548,56

160,81

5.548,56

0,00%

0,00%

0,00!

0,00]

0,00

0,00
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AC1 - ARMARIO AEREO COPA EM MDF, 280X30X100CM, CONFORME PROJETO -

- AN " - - 0,
41212 | TCE-C0801 Proprio | 0N ECIMENTO E INST ALACAO UN 1,00 4.724,03| 472403 4.724,03 4.724,03 0,00% 0,00 0,00
.. |AC2- ARMARIO AEREO COPA EM MDF, 70X45X95CM, CONFORME PROJETO - o
41213 | TCE-CO802 | Prdprio | oo hienTo E INSTAL ACAO UN 1,00 4| 265391 265391 - 2.653,91 2.653,91 0,00% 0,00 0,00
.. |BD-BANCADA DML EM MDF, 105X50X75CM, CONFORME PROJETO - o
41214 | TCECO803 | Proprio |0 et E INST ALACAO UN 1,00 || 3.04551]  3.04551 - 3.045,51 3.045,51 0,00% 0,00 0,00
.. |AD - ARMARIO AEREO DML EM MDF, 105X40X100CM, CONFORME PROJETO - o
41215 | TCE-CO804 | Prdprio | oon e hienTo E INSTAL ACAO UN 1,00 || 421800  4.218,09 - 4.218,09 4.218,09 0,00% 0,00 0,00
41216 | TCE-C00811 | Proprio IF;\‘NSZT'ATQ'(;.\E(')' EM MDF, 86X53X245CM, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTOE | )\ 1,00 || 584632 5.846,32 - 5.846,32 5.846,32 0,00% 0,00 0,00
.. |A200 - ARMARIO COM NICHO 200X45X250 CONFORME PROJETO - o
41247 | TCE-C00510 | Prdprio | oo e v to £ INSTAL ACAO UN 9,00 | 18.586,50[ 18.586,50 - 167.278,48|  167.278,48 0,00% 0,00 0,00
41218 | TCE-C00511 | Proprio ﬁfgg A&%’%R'o 230x45X250 CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO B UN 7,00 || 17.037,87| 17.037,87 - 119.265,11 119.265,11 0,00% 0,00 0,00
4121.9 | TCE-C00512 | Proprio ﬁég A&%’%R'O 520%45X250 CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO B UN 2,00 || 2437991  24.379,91 - 48.759,83 48.759,83 0,00% 0,00 0,00
412110 | TCE-C00513 | Proprio :ﬁgg A&%’%R'o 340x45X250 CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO B UN 1,00 || 3242152 3242152 - 32.421,52 3242152 0,00% 0,00 0,00
412111 | TCE-C00514 | Préprio ﬁ:’ssziL' A%F;{*gADOR 225X35X80 CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO £ UN 1,00 4| 672653 6.726,53 - 6.726,53 6.726,53 0,00% 0,00 0,00
.. |BG120 - BANCO COM GAVETOES 120X45X45 CONFORME PROJETO - o
412142 | TCE-CO0815 | Proprio | one v et ALACAO UN 3,00 || 433058 433058 - 12.991,75 12.991,75 0,00% 0,00 0,00
412113 | TCE-C00517 | Préprio %%}AE’:S;&NHO DE CAFE 80X40X80 CONFORME PROJETO - FORNECIMENTOE | ) 2,00 || 347337] 347337 - 6.946,75 6.946,75 0,00% 0,00 0,00
412114 | TCE-C00516 | Proprio FL1 - FLOREIRA LINHA WORK 140X30 - CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO UN 10,00 197,83|  4.04267|  4.240,50 1.978,30 40.426,67 42.404,97 0,00% 0,00 0,00
E INSTALACAO
412115 | TCE-C00805 | Proprio |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE FLOREIRA ALTA METALICA PRETA UN 2,00 197,83|  1.188,27|  1.386,10 395,66 2.376,55 2.772,21 0,00% 0,00 0,00
| 4122 MOBILIARIO COMERCIAL - - - -
CG1 - CADEIRA GIRATORIA 01 - CADEIRA OPERACIONAL MARELLI SOPHIE, COD
41221 | TCE-C00608 | Proprio |2457, ESTRUTURA E BASE PRETA - OU SIMILAR - FORNECIMENTO E UN 96,00 277818 2778118 - 266.704,80|  266.704,80 0,00% 0,00 0,00
INSTALAGAO
CG2 - CADEIRA GIRATORIA 02 - CADEIRA DIRETOR MARELLI SOPHIE, COD 2457,
41222 | TCE-C00609 | Proprio |ESTRUTURA PRETA E BASE PRETA, COM ENCOSTO DE CABEGA - OU SIMILAR- |  UN 10,00 4502,80  4.502,80 - 45.027,99 45.027,99 0,00% 0,00 0,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
. |CG3- CADEIRA GIRATORIA 03 - UNIQUE, COD 2843, ESTRUTURA METALICA EM o
41223 | TCE-C00610 | Proprio ALUMINIO, ESTOFADO VINILICO PRETO - OU SIMILAR UN 73,00 331595 331595 - 242.064,32|  242.064,32 0,00% 0,00 0,00
MT1 - MESA WORK DUPLA 140X 140 PARA MESA PLATAFORMA MODULAR,
41224 | TCE-C00500 | Proprio |INCLUINDO ELETRIFICAGAO, DIVISORES DE VIDRO JATEADO, GAVETEIROS UN 47,00 10.089,77|  10.089,77 47421917| 47421917 0,00% 0,00 0,00
VOLANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO
MT3 - MESA WORK SIMPLES 120X70 PARA MESA PLATAFORMA MODULAR,
41225 | TCE-C00503 | Proprio |INCLUINDO ELETRIFICAGAO, DIVISORES DE VIDRO JATEADO, GAVETEIROS UN 2,00 [ 647879 647879 - 12.957,59 12.957,59 0,00% 0,00 0,00
VOLANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
__ |MT5- MESA GRADO 190X80 COM ARMARIO, SUPORTE CPU, ELETRIFICAGAO E o
41226 | TCE-CO0505 | Proprio |nor o oo 5RI0S CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTAL ACAO UN 10,00 6.832,33|  6.83233 - 68.323,34 68.323,34 0,00% 0,00 0,00
.. |MR1 - MESA DE REUNIAO REDONDA @120CM ELETRIFICADA CONFORME o
41227 | TCE-CO0509 | Proprio |ooo o ™ oo SMENTO E INSTAL ACAO UN 10,00 339092  3.390,92 - 33.909,18 33.909,18 0,00% 0,00 0,00
.. |MR3 - MESA DE REUNIAO RETANGULAR 410X120 ELETRIFICADA CONFORME o
41228 | TCE-C00508 | Préprio |nor ere™ c onFCIMENTO E INSTAL AGAO UN 1,00 [| 887958  8.879,58 - 8.879,58 8.879,58 0,00% 0,00 0,00
.. |VASO DE PLANTA CILINDRICO TIPO VIETNAMITA 60CM COM PLANTA - o
41229 | TCE-CO0808 | Proprio |coon- onr e T ALACAO UN 19,00 29,52 454,62 484,14 560,90 8.637,84 9.198,74 0,00% 0,00 0,00
. |VASO DE PLANTA CILINDRICO TIPO VIETNAMITA 80CM COM PLANTA - o
412210 | TCE-CO0807 | Proprio |o oe o on e E INSTAL AGRO UN 12,00 122,84 737,82 860,67 147413 8.853,87 10.328,00 0,00% 0,00 0,00
4.12.2.11 F;EZO?';&P' Proprio |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SUPORTE DE TELEVISAO DE TETO UN 4,00 23,12 501,66 524,78 92,46 2.006,65 2.099,11 0,00% 0,00 0,00
4.12.2.12 252037";:; ' Préprio  |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SUPORTE DE TELEVISAO DE PAREDE UN 6,00 23,12 156,66 179,77 138,69 939,96 1.078,65 0,00% 0,00 0,00

41231

TCE-C 00606

Préprio

PERSIANAS

PERSIANA ROLO TELA SOLAR, 5%, MARCA SUNFIX, MODELO PANAMA, COR
SNOW, OU SIMILAR, ALTURA = 230CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

103,16

765,72

765,72

78.991,19

0,00%

0,00

0,00
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TCE-C 00607

Proprio

PERSIANA ROLO TELA SOLAR, 3%, MARCA SUNFIX, MODELO PANAMA, COR
SNOW, OU SIMILAR, ALTURA = 230CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
ACOMPANHAMENTO DE RECEBIMENTO, CARGA, DESCARGA E MONTAGEM DE
MOVEIS COMERCIAIS E LIMPEZA POS OPERAGAO

69.698,47

AUXILIAR TECNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
S E DEMOLIGOES - - -
DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA COM , o
51.1 97634 SINAPL | ARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023 m 99,11 7,05 2,76 9,81 698,54 273,83 972,37 0,00% 0,00 0,00
DEMOLIGAO MANUAL DE REVESTIMENTO DE PEDRA (MARMORE, GRANITO,
REF ORSE .. |ARDOSIA, ETC.), INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE , o
51.2 10552 Proprio | e0 0] 0 DO REBOCO OU EMBOGO, TRANSPORTE E RETIRADA DO m 66,63 2742 10,26 37,68 1.826,86 683,61 251047 0,00% 0,00 0,00
MATERIAL DEMOLIDO
REF SINAPI . |REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA , o
51.3 97640 001 PIprio. | 1ANUAL, COM REAPROVEITAMENTO m 804,43 1,79 0,70 2,48 1.436,89 559,18 1.996,07 0,00% 0,00 0,00
5.1.4 85371 SINAPI_[REMOCAO DE PISO EM CARPETE m? 720,00 411 1,67 5,78 2.958,61 1.203,72 4.162,33 0,00% 0,00 0,00
515 97663 SINAPI ig“ggg’ggm LOUCAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UN 12,00 13,44 5,05, 18,49 161,23 60,61 221,84 0,00% 0,00 0,00
REMOCAO DE METAIS SANITARIOS, DE FORMA MANUAL, SEM o
51.6 97666 SINAPI | o APROVEITAMENTO, AF 0012023 UN 9,00 978 3,70 13,48 88,06 33,26 121,32 0,00% 0,00 0,00
51.7 97644 SINAPI ig“ggg’ggm PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. m? 7,63 10,09 3,87, 13,96 77,01 29,54 106,55 0,00% 0,00 0,00
DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM . o
51.8 104790 SINAPL | ARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 00/2023 m 50,40 65,55 78,49 144,04 3.303,89 3.955,79 7.259,68 0,00% 0,00 0,00
RETIRADA DE ESQUADRIA DE FACHADA - PELE DE VIDRO ( SEGAO PARA
51.9 TCE-C 00920 | Proprio |ACESSO/ TRANSPORTE) DE VIDRO EXISTENTES, COM GUARDA PARA FUTURA cJ 1,00 743,35 225,72 969,07 743,35 225,72 969,07 0,00% 0,00 0,00
REINSTALACAO
.. |EQUIPE PARA DESLIGAMENTO, DESMONTAGEM E DEMOLIGOES - REDE , o
5110 | TOE-CO0921 | Proprio | 'sro v crente m 804,43 21,03 7,62 28,65 16.917,04 6.129,77 23.046,81 0,00% 0,00 0,00
.. |EQUIPE PARA DESLIGAMENTO, DESMONTAGEM E DEMOLIGOES - REDE , o
5141 | TCECO00922 | Proprio || -ooce s \ITARIA EXISTENTE m 804,43 3,26 1,14 4,39 2.618,96 913,10 3532,05 0,00% 0,00 0,00
. |EQUIPE PARA DESLIGAMENTO, DESMONTAGEM E DEMOLIGOES - REDE HVAC , o
5112 | TCE-C00923 | Proprio EXISTENTE, INCLUSIVE DESTINAGAO DE RESIDUOS m 804,43 15,76 8,54 24,29 12.677,16 6.865,91 19.543,08 0,00% 0,00 0,00
REF SIURB .. |DEMOLIGAO DE ARGAMASSA, CERAMICA OU SIMILAR INCLUSIVE ARGAMASSA , o
5113 | 0005001 | PP |oE REGUL ARIZACAO m 132,00 37,50 15,32 52,82 4.950,23 2.022,14 6.972,37 0,00% 0,00 0,00
REMOGAO MANUAL DE LUMINARIA COMPACTA (PLAFON, PAINEL LED, ETC.)
EMBUTIDA OU SOBREPOR, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE o
51.14 ED-48469 SETOP | CsSTAMENTO E EMPILH AVENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO un 120,00 4,26 2,76, 7,02 510,90 331,70 842,60 0,00% 0,00 0,00
MATERIAL REMOVIDO NAO REAPROVEITAVEL
| 52 REFORGO ESTRUTURAL
REFORGO ESTRUTURAL COM FIBRA DE CARBONO UNIDIRECIONAL - 300 G/MZ;
5.2.1 TCE-C 00203 | Proprio |RESISTENCIA A TRAGAO: 2800 MPA,ESPESSURA 0,176 MM, EM LAJES E VIGAS m? 680,51 114,47| 127889  1.393,36 77.896,27 870.29579|  948.192,07 0,00% 0,00 0,00
DE CONCRETO.
522 TCE-C00186 | Proprio ;gaTAMENTO E RECOMPOSICAO DE ARMADURA EXPOSTA ESPESSURA DE m? 46,00 17,02 387,76 404,78 782,80 17.836,90 18.619,71 0,00% 0,00 0,00
| 53 CONTRAPISO
REF SINAPI . |CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NAO , o
53.1 88472 001 Proprio | e 0. ESPESSURA 10CM. AF._07/2021 m 792,96 11,73 67,45 79,17 9.300,79 53.481,27 62.782,05 0,00% 0,00 0,00
REF SINAPI CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE RAPIDO INTERNO, APLICADO
532 |87738+102489-| Préprio |SOBRE LAJE, ADERIDO COM PRIMER SELADOR DE SOBREPOSICAO, m? 724,19 34,41 30,08 64,50 24.921,75 21.786,62 46.708,37 0,00% 0,00 0,00
001 ESPESSURA 1CM - PARA RECEBIMENTO DE PISO VINILICO
| 54 PAREDES E SEPTOS
REF SINAPI PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO
54.1 Proprio  |COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS DUPLAS, SEM | m? 44552 27,38 342,10 369,48 12.199,58 15241249  164.612,07 0,00% 0,00 0,00
96366 002 :
VAOS. AF_07/2023_PS
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL
54.2 103331 SINAPI  [DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO m? 3,10 52,72 57,96 110,68 163,45 179,67 343,12 0,00% 0,00 0,00
COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
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543

98577

SINAPI

TRATAMENTO DE JUNTA SERRADA, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE
A BASE DE SILICONE. AF_09/2023

100,80

24,82

66,13

4.163,34

2.502,08

6.665,42

0,00%

0,00]

0,00

104720

SINAPI

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO,
COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METALICA COM
GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM AREA LiQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM
VAOS. AF_07/2023 PS

132,00

152,11

182,92

4.067,51

20.078,53

24.146,03

0,00%

0,00]

0,00

96374

89353

SINAPI

SINAPI

INSTALACAO DE REFORCO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023
INSTALAGOES HIDRAULICAS

REGISTROS

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALACAOQ. AF_08/2021

UN

100,00!

2,00

33,06

41,31

35,86

47,31

3.305,82

82,62

3.585,63

94,63

0,00%

0,00%

0,00]

0,00]

0,00

0,00

5512
5.5.2
5521

89351

89402

SINAPI

SINAPI

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_08/2021

TUBOS, CONEXOES E ACESSORIOS PARA AGUA FRIA

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

UN

2,00

21,73

8,64

33,55

723

39,55

15,87

187,76

67,10

167,17

79,10

344,93

0,00%

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

5522

89362

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

UN

19,00

8,28

4,78

13,06

157,32

90,78

248,10

0,00%

0,00]

0,00

5523

5531

89395

89711

SINAPI

SINAPI

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

TUBOS, CONEXOES E ACESSORIOS PARA ESGOTO SANITARIO

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

UN

12,00

2,52

11,03

15,97

6,86

13,46

17,90

29,43

132,41

40,25

82,36

33,93

214,77

7417

0,00%

0,00%

0,00

0,00]

0,00

0,00

5532

89712

SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

16,93

17,34

19,35

36,69

293,62

327,58

621,20

0,00%

0,00

0,00

5533

89800

SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

9,31

14,34

23,70

38,05

133,53

220,69

354,22

0,00%

0,00]

0,00

5534

94703

SINAPI

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X
3/4", INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAOQ. AF_04/2024

UN

8,00

7,29

15,47

22,75

58,29

123,75

182,04

0,00%

0,00

0,00

5535

89707

SINAPI

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

UN

2,00

21,75

37,09

58,84

43,50

74,18

117,68

0,00%

0,00]

0,00

55.3.6

86883

SINAPI

SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EMPVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020

UN

4,00

3,18

9,95

13,13

12,71

39,81

52,51

0,00%

0,00]

0,00

5563.7

3404

ORSE

Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 50mm

un

45,00

2,12

2,50

4,62

95,43

112,45

207,88

0,00%

0,00

0,00

5.5.38

1212

ORSE

Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 100mm

un

35,00

2,12

4,15

6,27

74,22

145,36

219,58

0,00%

0,00

0,00

5539

89726

SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

4,00

6,92

7,32

14,24

27,66

29,28

56,95

0,00%

0,00]

0,00

5.5.3.10

89732

SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

6,00

11,87

19,38

45,03

71,22

116,25

0,00%

0,00

0,00

553.11

89810

SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTILACAO. AF_08/2022

UN

5,00

11,83

24,46

36,30

59,17

122,31

181,48

0,00%

0,00]

0,00

55.3.12

89724

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

8,00

6,92

7,04

13,96

55,33

56,31

111,64

0,00%

0,00

0,00

553.13

89731

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

10,00

7,51

10,99

18,50

75,06

109,90

184,96

0,00%

0,00]

0,00

55.3.14

89744

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

4,00

10,49

23,03

33,52

41,95

92,11

134,06

0,00%

0,00

0,00

553.15

102711

SINAPI

JUNGAO DUPLA DE PVC, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100
X 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2021

UN

36,97

65,22

102,18

36,97

65,22

102,18

0,00%

0,00]

0,00
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5.5.3.16

89785

SINAPI

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

10,02

22,49

32,51

10,02

22,49

32,51

0,00%

0,00

0,00

556.3.17

89834

SINAPI

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

UN

2,00

15,79

48,62

64,40

31,57

97,23

128,80

0,00%

0,00]

0,00

55.3.18

104353

SINAPI

JUNGAO DE REDUGAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022

UN

3,00

11,36

38,82

50,18

34,08

116,46

150,54

0,00%

0,00

0,00

55.3.19

89753

SINAPI

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

18,00

5,00

7,36

12,35

89,96

132,41

222,37

0,00%

0,00]

0,00

55.3.20

89778

SINAPI

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

14,00

7,00

16,09

23,09

97,93

225,31

323,24

0,00%

0,00

0,00

55321

89784

SINAPI

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

UN

2,00

10,02

19,64

29,66

20,04

39,28

59,32

0,00%

0,00]

0,00

55322

104344

SINAPI

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

INSTALAGOES ELETRICAS E DE LOGICA

QUADROS E ACESSORIOS

UN

2,00

12,66

36,74

49,40

25,32

7347

98,80

0,00%

0,00

0,00

REF SINAPI .. |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE QUADRO ELETRICO COMPLETO PAVIMENTO o
56.1.1 102136 001 Préprio TIPO ED. ANEXO - CARGAS ESSENCIAIS UN 1,00 278,76|  48.566,10|  48.844,86 278,76 48.566,10 48.844,86 0,00% 0,00 0,00
REF SINAPI . |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE QUADRO ELETRICO COMPLETO PAVIMENTO o
56.1.2 102136 002 Préprio TIPO ED. ANEXO - CARGAS NORMAIS UN 1,00 278,76|  59.583,70|  59.862,45 278,76 59.583,70 59.862,45 0,00% 0,00 0,00
REF SINAPI .. |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE QUADRO ELETRICO DE EVAPORADORAS o
56.1.3 102136 003 Préprio PARA METADE DE UM PAVIMENTO TIPO ED. ANEXO UN 2,00 278,76|  13.053,04|  13.331,80 557,51 26.106,08 26.663,60 0,00% 0,00 0,00
6 BULAGAO AGAO
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
56.2.1.1 91863 SINAPI  [TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 200,00 6,62 9,12 15,73 1.323,38 1.823,17 3.146,56 0,00% 0,00 0,00
AF_03/2023
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
56212 91875 SINAPI  [TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 250,00 7,61 4,36 11,97 1.902,81 1.088,89 2.991,69 0,00% 0,00 0,00
AF_03/2023
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
56.2.1.3 91890 SINAPI  [CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E UN 100,00 11,47 7,94 19,40 1.146,52 793,68 1.940,20 0,00% 0,00 0,00
INSTALAGAO. AF_03/2023
56.2.21 061167 SBC  |[ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 1" COM CONEXOES M 904,45 24,93 13,19 38,12 22.545,99 11.929,56 34.475,55 0,00% 0,00 0,00
56.2.22 061169 SBC _ [ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 1.1/2" COM CONEXOES M 12,77 19,90 80,23 100,13, 25417 1.024,54 1.278,71 0,00% 0,00 0,00
5.6.2.2.3 061168 SBC _ [ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 1.1/4™ COM CONEXOES M 248,67 18,94 79,63] 98,57 4.708,73 19.802,05 24.510,78 0,00% 0,00 0,00
56.2.24 06R1E1F70Sg(():1 Proprio  |[ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 2" COM CONEXOES M 12,02 22,39 150,46 172,85 269,17 1.808,48 2.077,65 0,00% 0,00 0,00
5.6.2.2.5 061173 SBC _ [ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 2.1/2" COM CONEXOES M 7,70 29,89 181,03] 210,92 230,16 1.393,95 1.624,11 0,00% 0,00 0,00
56.2.26 063447 SBC  |ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U™ 50X50 CHAPA 18 SEM TAMPA M 8541 2341 23,48 46,89 1.999,82 2.005,09 4.004,91 0,00% 0,00 0,00
REF SETOP ED ELETROCALHA PERFURADA (200X100)MM EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO
56227 19524 001 Proprio  [#18, COM TRATAMENTO PRE ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, M 88,65 42,74 128,76 171,49 3.788,66 11.414,33 15.202,98 0,00% 0,00 0,00

FIXACAO SUPERIOR, CONEXOES E ACESSORIOS
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REF SEDOP .. |PERFILADO PERFURADO 38x38x3000mm, CHAPA 16 -F.G.ELETROLITICA- o
56228 171055 001 Préprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO, INCLUSIVE SUPORTE E FIXACOES 157,14 30,15 41,03 71,18 4.737,10 6.447,49 11.184,58 0,00% 0,00 0,00
56229 061550 SBC  |ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 3/4™ 216,94 11,15 10,66 21,80 2.418,55 2.311,65 4.730,20 0,00% 0,00 0,00
56.22.10 061551 SBC  |ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 1" 6,02 14,25 13,79 28,04 85,81 83,00 168,82 0,00% 0,00] 0,00
56.22.11 061946 SBC  |ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 1 1/4™ 12,90 14,74 18,56 33,30 190,13 239,39 429,52 0,00% 0,00] 0,00
56.22.12 061552 SBC  |ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 1.1/2" 12,37 18,74 26,63 45,37 231,84 329,36 561,20 0,00% 0,00] 0,00
56.22.13 061553 SBC  |ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 2" 7,88 84,52 34,42 118,94 665,98 271,25 937,23 0,00% 0,00] 0,00
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
5.6.2.3.1 | REF 91926 001 | Proprio [POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 565,88 1,60 3,33 4,94 906,23 1.887,14 2.793,37 0,00% 0,00] 0,00
COR VERMELHO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
5.6.2.3.2 | REF 91926002 | Proprio [POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 565,88 1,60 3,33 4,94 906,23 1.887,14 2.793,37 0,00% 0,00] 0,00
COR BRANCO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
5.6.2.3.3 | REF 91926 003 | Proprio [POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 565,88 1,60 3,33 4,94 906,23 1.887,14 2.793,37 0,00% 0,00] 0,00
COR PRETO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
56.2.34 | REF 91926004 | Proprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 848,83 1,60 3,33 4,94 1.359,34 2.830,72 4.190,06 0,00% 0,00 0,00
COR AZUL
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
5.6.2.3.5 | REF 91926 005 | Proprio [POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 1.697,65 1,60 3,33 4,94 2.718,68 5.661,43 8.380,12 0,00% 0,00] 0,00
COR VERDE
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
56.2.36 | REF 91926006 | Proprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 848,83 1,60 3,33 4,94 1.359,34 2.830,72 4.190,06 0,00% 0,00 0,00
COR AMARELO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V/,
5.6.2.3.7 | REF 91928001 | Proprio [POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 341,57 2,16 5,53 7,69 736,35 1.890,47 2.626,82 0,00% 0,00] 0,00
COR VERMELHO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V/,
5.6.2.3.8 | REF 91928002 | Proprio [POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 341,57 2,16 5,53 7,69 736,35 1.890,47 2.626,82 0,00% 0,00] 0,00
COR BRANCO
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CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V/,

56.2.3.9 | REF 91928003 | Proprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 341,57 2,16 5,53 7,69 736,35 1.890,47 2.626,82 0,00% 0,00 0,00
COR PRETO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V/,
56.2.3.10 | REF 91928004 | Proprio |POLIOLFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 1.024,71 2,16 5,53 7,69 2.209,06 5.671,41 7.880,47 0,00% 0,00 0,00
COR AZUL
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V/,
56.2.3.11| REF 91928005 | Proprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 1.024,71 2,16 5,53 7,69 2.209,06 5.671,41 7.880,47 0,00% 0,00 0,00
COR VERDE
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V/,
56.23.12 Proprio  |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 213,96 2,82 7,56 10,38 604,33 1.617,20 2.221,53 0,00% 0,00 0,00
91930 001
COR VERMELHA
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V/,
56.23.13 Proprio  |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 213,96 2,82 7,56 10,38 604,33 1.617,20 2.221,53 0,00% 0,00 0,00
91930 002
COR BRANCA
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V/,
56.23.14 Proprio  |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 213,96 2,82 7,56 10,38 604,33 1.617,20 2.221,53 0,00% 0,00 0,00
91930 003
COR PRETA
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V/,
56.23.15 Proprio  |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 641,89 2,82 7,56 10,38 1.813,03 4.851,68 6.664,70 0,00% 0,00 0,00
91930 004
COR AZUL
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V/,
56.2.3.16 Proprio  |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 641,89 2,82 7,56 10,38 1.813,03 4.851,68 6.664,70 0,00% 0,00 0,00
91930 005
COR VERDE
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 mm2, ANTI-CHAMA 450/750 V/,
56.23.17 Proprio  |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 80,40 4,22 13,56 17,78 339,57 1.090,18 1.429,75 0,00% 0,00 0,00
91932 001
COR VERMELHA
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V/,
56.23.18 Proprio  |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 80,40 4,22 13,56 17,78 339,57 1.090,18 1.429,75 0,00% 0,00 0,00
91932 002
COR BRANCA
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 mm2, ANTI-CHAMA 450/750 V/,
56.2.3.19 Proprio  |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 80,40 4,22 13,56 17,78 339,57 1.090,18 1.429,75 0,00% 0,00 0,00
91932 003
COR PRETA
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 mm2, ANTI-CHAMA 450/750 V/,
56.2.3.20 91932 004 Proprio  |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 241,19 4,22 13,56 17,78 1.018,68 3.270,39 4.289,08 0,00% 0,00 0,00

COR AZUL
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CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 mm2, ANTI-CHAMA 450/750 V/,

562321 or SINAPL | oo [POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | M 241,19 422 13,56 17,78 101868 327039 4.289,08 0,00% 0,00 0,00
91932 005
COR VERDE
) e
562322 Ror SINAPL | 5y [CONECTOR AUTOMATICO TRIPOLAR PARA CABOS ATE 4MM: - WAGO 221 OU UN 384,00 13 312 445 510,21 119849 170870 0,00% 0,00 000
91999 001 SIMILAR
) .
562323 r\;ggsgu;g\; " | prsprio gmﬁ OR AUTOMATICO TRIPOLAR PARA CABOS ATE BMM: - WAGO 221 OU UN 116,00 13 5,64 697 154,13 654,27 308,39 0,00% 0,00 000

5.6.3.1.1

TCE- C 00214

Préprio

CAIXAS, TOMADAS, INTERRUPTORES E ACESSORIOS

ACESSORIOS DE PISO

CAIXA DE PISO DUPLA STANDARD (TAMPA LISA) COM 1 TOMADA 2P+T 10A -
DUTOTEC - FORNECIMENTO E INSTALACAO

ACESSORIOS DE PAREDE

UN

45,00

14,16

282,15

296,31

637,10

12.696,84

13.333,94

0,00%

0,00

0,00

REF SINAP . |TOMADA MEDIA DE EMBUTIR ( CJ MINI ESPELHO SERIE 10 - (1 mdulos) -BRANCO o

56321 91994 024 Préprio ). 2P+T 10 A - INCLUSIVE E INSTALAGAO-DUTOTEC CJ 2,00 26,85 27,68 54,54 53,71 55,36 109,07 0,00% 0,00 0,00
REF SINAP .. |TOMADA MEDIA DE EMBUTIR ( CJ MINI ESPELHO SERIE 200 - (2 médulos) - o

56322 91994 025 Préprio BRANCO ), 2P+T 10 A - INCLUSIVE E INSTALACAO-DUTOTEC UN 11,00 26,85 45,98 72,84 295,40 505,83 801,23 0,00% 0,00 0,00

ACESSORIOS DE DIVISORIAS

56331 ';f; 4%'5'::" Préprio | PLACA COM SUPORTE PARA DIVISORIAS ORION SCHNEIDER UN 104,00 713 15,90 23,03 41,24 165360 230483 0,00% 0,00 0,00
REF SINAPI — [TOMADA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA- "

56332 | 'goo | PO |EOnNEOMENTO E INSTALAGRO. AF 032023 UN 37,00 2847 3,39 64,86 1.053.21 13654 230975 0,00% 0,00 000
REF SINAPI — [TOMADA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - "

56333 | grennoor | PO |FORNECIVENTO E INSTALAGRO, AF 0312028 UN 4500 2847 2861 57,07 128093 128726 256819 0,00% 0,00 000
REF SNAP! INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1

56334 | ST SNAP! | proprioMODULO), 10A250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E UN 22,00 27,07 7146 98,53 595,65 157208 216771 0,00% 0,00 000

INSTALAGAO. AF_03/2023
ACESSORIOS COMPLEMENTARES

56.3.4.1 9816 ORSE  |Arruela lisa zincada d=1/4" un 252,00 0,35 0,10, 0,45 88,69 24,39 113,09 0,00% 0,00 0,00
56342 12506 ORSE  |Arruela de lisa 3/8" un 490,00 0,35 0,18 0,53 172,46 86,23 258,69 0,00% 0,00 0,00
56343 685 ORSE zjr;;ci:':;”m ¢ instalagdo de parafuso cabea lentiha 3/8" x 314" (ref. v 1.68 valemam | 490,00 363 188 552 1.780,67 o267 270335 0.00% 0,00 000
56344 12567 ORSE  [Porca losangular 1/4" com pino (fornecimento e colocagéo) un 252,00 0,21 1,79 2,00 53,22 450,13 503,34 0,00% 0,00 0,00
56.345 12495 ORSE  |Porca sextavada 1/4", bicromatizada un 252,00 3,63 0,95 4,58 915,78 239,48 1.155,25 0,00% 0,00 0,00
56346 12614 ORSE  [Porca sextavada 3/8", bicromatizada un 490,00 3,63 1,26 4,89 1.780,67 616,55 2.397,23 0,00% 0,00 0,00
5.6.34.7 7925 ORSE __[Terminal de compresséo para cabo de 6 mm2 - fornecimento e instalacdo un 48,00 0,84 1,77 2,61 40,55 84,89 125,44 0,00% 0,00 0,00
56.3.4.8 8007 ORSE [Terminal de compress&o para cabo de 4 mm2 - fornecimento e instalacéo un 15,00 0,84 1,51 2,36 12,67 22,70 35,37 0,00% 0,00 0,00
5.6.3.4.9 8006 ORSE __[Terminal de compresséo para cabo de 2,50 mm2 - fornecimento e instalacéo un 195,00 0,84 1,21 2,06 164,72 236,78 401,50 0,00% 0,00 0,00
5.6.3.4.10 7926 ORSE  |Terminal de compressao para cabo de 10 mm2 - fornecimento e instalagao un 50,00 0,84 1,89 2,74 42,24 94,59 136,83 0,00% 0,00 0,00
56.34.11 3252 ORSE  |Fornecimento de abragadeira plastica serrilhada 232 mm un 100,00 - 1,02 1,02 - 102,07 102,07 0,00% 0,00 0,00
5.6.34.12 3253 ORSE  |Fornecimento de abragadeira plastica serrilhada 390 mm un 100,00 - 0,99 0,99 - 98,55 98,55 0,00% 0,00 0,00
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56.3.4.13

Akl

ORSE

Fornecimento e instalagéo de tampa cega (espelho liso) para caixa 4" x 2"

un

9,00

2,12

4,30

6,42

38,72

57,81

0,00%

0,00]

0,00

LUMINOTECNIA
56.4.1 F1e3eg7§>|;0525 Proprio ;ﬁm’i‘;{m PLAFON DE EMBUTIR M LED @22CM, 18W BIVOLT, PHILIPS OU un 25,00 26,72 78,60 105,33 668,07 1.965,06 263313 0,00% 0,00 0,00 -
5642 REF ORSE Préprio LUMINARIA PLAFON DE EMBUTIR EM LED 62X62 CM, 40W BIVOLT, AVANT OU un 249,00 %72 17933 206,05 6,653,99 1465209 5130608 ]
13672 001 SIMILAR
FIBRA OPTICA
56.5.1 9050016 SIURB  |REMOGAO DE CABO APARENTE - ATE 16MM2 M 200,00 3,67 - 3,67 733,84 - 733,84 0,00% 0,00 0,00 -
REF SBC -
5652 | eocst 001 Proprio  |LANGAMENTO DE FIBRA RECOLHIDA M 200,00 6,40 2,16 8,55 1.279,39 431,16 1.710,55 0,00% 0,00 0,00 -
56.5.3 059560 SBC  [CABO DE FIBRA OPTICA 2 FIBRAS - PADRAO MONOMODO M 280,00 5,58 795 13,53 1.562,02 2227,23 3.789,24 0,00% 0,00 0,00 -
56.5.4 000821 sac  |F/BRA OPTICA - CAIXA DE TERMINACAO OPTICA CTO NAP RE 1X16 SC-APC UN 40,00 - 343,02 343,02 - 13.720,61 13.720,61 0,00% 0,00 0,00 -
COMPLETA STS
56.55 000041 SBC  [FIBRA OPTICA - CONECTOR OPTICO SIMPLEX MM LC UN 56,00 - 21,93 21,93 - 1.227,93 1.227,93 0,00% 0,00 0,00 -
INSTALAGAO, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL, DE PONTO DE REDE DE
56.56 | TCE-C00902 | Proprio FIBRA OPTICA, INCLUINDO CONECTORIZAGGES, CERTIFICAGOES E UN 40,00 265,48 50,90 316,38 10.619,11 2.036,11 12.655,22 0,00% 0,00 0,00 -

566
REF SINAPI | _
5681 | 104799 001

5.7
5.7.1

ASSISTENCIA TECNICA, EXCLUINDO INSUMOS DE CONECTORIZAGOES E
LANCAMENTO DE CABOS
IDENTIFICAGAO DAS TUBULAGOES

IDENTIFICAGAO DE INFRA ESTRUTURA COM FITAS COLORIDAS

INSTALAGOES DE CLIMATIZAGAO
EQUIPAMENTOS

REMOGAO, VERIFICAGAO DE FUNCIONAMENTO E REINSTALAGAO DE

57.1.1 REF CPOS Proprio  |EVAPORADORA PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, TIPO CASSETE, UN 17,00 1.558,53 46252 2.021,05 26.495,04 7.862,77 34.357,81 0,00% 0,00 0,00 -
43.08.042 001
CAPACIDADE DE 1 HP
REF CPOS REMOGAO, VERIFICAGAO DE FUNCIONAMENTO E REINSTALAGAO DE
57.1.2 Proprio  |EVAPORADORA PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, TIPO CASSETE, UN 17,00 1.665,86 52305  2.188,92 28.319,67 8.891,91 37.211,59 0,00% 0,00 0,00 -
43.08.042 002
CAPACIDADE DE 1,5 HP
REF CPOS REMOGAO, VERIFICAGAO DE FUNCIONAMENTO E REINSTALAGAO DE
57.1.3 Proprio  |EVAPORADORA PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, TIPO CASSETE, UN 26,00 1.773,24 58356|  2.356,79 46.104,20 15.172,46 61.276,67 0,00% 0,00 0,00 -
43.08.042 003
CAPACIDADE DE 2 HP
REF SINAP! UNIDADE EVAPORADORA TIPO “BUILT-IN’, CAPACIDADE NOMINAL DE
544 | omt 001 Proprio |REFRIGERAGAO DE 4 HP, MODELO RPI-4,0FSNBP1 HITACHI OU SIMILAR - UN 2,00 350,98| 14.420,86| 14.780,84 719,96 28.841,73 29.561,69 0,00% 0,00 0,00 -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
REF
.. |Remogdo, verificagdo de funcionamento e reinstalagao de UNIDADE RECUPERADORA o
57.15 4(:3Pg;sg4CZDOHOU3 Proprio | c oalOR capacidade de 0.6.A 4 TR = 0.75 A5 HP = 9.000 A 60 000BTU UN 4,00 763,76 250,21)  1.01397 3.055,05 1.000,84 4.055,89 0,00% 0,00 0,00 -
_ |REMOGAQ, VERIFICAGAO DE FUNCIONAMENTO E REINSTALAGAO DE UNIDADE .
5716 | TCE-CO0800 | Proprio |o o e o R CAPACIDADE DE 16 HP UN 2,00 926,16 12645 1.052,61 1.852,32 252,90 2.105,22 0,00% 0,00 0,00 -
_ [REMOGAQ, VERIFICAGAO DE FUNCIONAMENTO E REINSTALAGAO DE UNIDADE .
5747 | TCECO0801 | Proprio |o oo i e o R CAPACIDADE DE 13 HP UN 3,00 926,16 12645 1.052,61 277847 379,36 3.157,83 0,00% 0,00 0,00 -
57.1.8 | TCE-C00803 | Proprio 'Imgizfgggm DE VIBRACAO - VIBRA-STOP - 1/2" - 1500KF - FORNECIVENTOE | )\ 28,00 8,65 154,61 163,26 242,19 4.329,05 4.571,24 0,00% 0,00 0,00 -
57.1.9 070482 SBC  [MICROVENTILADOR VENTOKIT MODELO 150D COM SENSOR UN 2,00 53,32 277,22) 330,54 106,65 0,00% 0,00 0,00 f

5721

103289

SINAPI

MATERIAIS FRIGORIGENOS

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO,

PARA RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR.
AF_11/2021_PA

170,00

30,81

36,07

893,02

554,43

5.238,46

661,08

6.131,48

0,00%

0,00

0,00
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TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO,

57.2.2 103290 SINAPI  [PARA RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. M 112,00 5,58 50,69 56,27 624,81 5.677,46 6.302,27 0,00% 0,00 0,00
AF_11/2021_PA
TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO,
57.23 103291 SINAPI  [PARA RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. M 112,00 5,91 64,09 70,01 662,26 7.178,38 7.840,63 0,00% 0,00 0,00
AF_11/2021_PA
TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO,
5724 103292 SINAPI  [PARA RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. M 232,00 6,13 78,12 84,25 1.422,85 18.123,47 19.546,32 0,00% 0,00 0,00
AF_11/2021_PA
REF SINAPI TUBO EM COBRE, DN 3/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA
57.25 97334 001 Proprio |RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR - M 96,00 6,35 162,81 169,16 609,88 15.629,74 16.239,62 0,00% 0,00 0,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO, BASE SINAPI 97334
REF SINAPI TUBO EM COBRE, DN 1", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA
5726 97334 002 Préprio |RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR - M 26,00 6,56 189,46 196,03 170,67 4.926,02 5.096,69 0,00% 0,00 0,00
FORNECIMENTO E INSTALACAOQ, BASE SINAPI 97334
REF SINAPI TUBO EM COBRE, DN 1.1/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA
57.27 97334 003 Proprio |RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR - M 16,00 6,78 250,95 257,73 108,40 4.015,21 4.123,61 0,00% 0,00 0,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO, BASE SINAPI 97334
REF SINAPI TUBO EM COBRE, DN 1.1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA
5728 97334 004 Préprio |RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR - M 14,00 7,00 279,40 286,39 97,93 3.911,57 4.009,50 0,00% 0,00 0,00
FORNECIMENTO E INSTALACAOQ, BASE SINAPI 97334
REF SBC .. |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DERIVADOR, MULTIKIT, REFINETE o
5729 | (20010005 Proprio (DERIVACAO DE COBRE) PARA SISTEMA VRF - ARBLNO1621 UN 45,00 27,97 351,58, 379,55 1.258,76 15.820,96 17.079,71 0,00% 0,00 0,00
REF SBC . |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DERIVADOR, MULTIKIT, REFINETE o
57210 | (20042 002 Préprio (DERIVACAO DE COBRE) PARA SISTEMA VRF - ARBLBO7121 UN 6,00 21,97 468,02 495,99 167,83 2.808,09 2.975,93 0,00% 0,00 0,00
REF SBC .. |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DERIVADOR, MULTIKIT, REFINETE o
57211 | 20040 006 Proprio (DERIVACAO DE COBRE) PARA SISTEMA VRF - ARBLN03321 UN 4,00 27,97 364,79 392,77 111,89 1.459,17 1.571,06 0,00% 0,00 0,00
REF SBC . |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DERIVADOR, MULTIKIT, REFINETE o
57212 | (20049 003 Préprio (DERIVACAO DE COBRE) PARA SISTEMA VRF - ARBLB 14521 UN 4,00 21,97 998,33 1.026,30 111,89 3.993,31 4.105,20 0,00% 0,00 0,00
.. |VALVULA DE SERVICO MODELO DE REFERENCIA GBC DANFOSS @ 1/4", OU o
57.213 | TCE-CO061 | Proprio |q\ 0 2o FORNECIVENTO E INSTAL ACAO, BASE SBC 055057 UN 60,00 2327 142,08 165,35 1.396,42 8.524,74 9.921,16 0,00% 0,00 0,00
. |VALVULA DE SERVIGO MODELO DE REFERENCIA GBC DANFOSS @ 1/2", OU o
57214 | TCECO0862 | Proprio g0 o™ coonEcIVENTO E INST ALACAO, BASE SBC 055057 UN 30,00 23,27 192,89 216,17 698,21 5.786,82 6.485,02 0,00% 0,00 0,00
.. |VALVULA DE SERVICO MODELO DE REFERENCIA GBC DANFOSS @ 3/8", OU o
57.215 | TCE-CO0663 | Proprio |q\ 0 2o FORNECIVENTO E INSTAL ACAO, BASE SBC 055057 UN 2,00 2327 188,61 211,88 46,55 377,22 423,76 0,00% 0,00 0,00
. |VALVULA DE SERVIGO MODELO DE REFERENCIA GBC DANFOSS @ 5/8", OU o
57216 | TCE-CO0864 | Proprio |o 0 o™ cOoNECIMENTO E INST ALACAO, BASE SBC 055057 UN 32,00 23,27 200,07 223,34 744,76 6.402,08 7.146,84 0,00% 0,00 0,00
.. |SOLDA COM OXI-ACETILENO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VARETAS o
57.217 | TCE-C00665 | Proprio |-oc  oret GASES OXIGENIO E ACETILEN 0. BASE SINAPI 92715 E 92716 KG 4,80 52592  1.153,65|  1.679,57 2.524,43 5537,52 8.061,95 0,00% 0,00 0,00
REF ORSE . |LAVAGEM E/OU PRESSURIZAGAO DE LINHAS COM GAS NITROGENIO (N2) PARA . o
57.2.18 11788 002 PrOPIO | o iae O CLIMATIZ ACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO m 22,70 1,15 24,21 25,36 26,17 549,48 575,65 0,00% 0,00 0,00
57.2.19 0(?4?1 73352 Proprio |FLUIDO/GAS REFRIGERANTE R141B , FORNECIMENTO E INSTALAGAO kg 108,58 2,31 63,10 65,41 251,27 6.851,22 7.102,49 0,00% 0,00 0,00
57.2.20 054%':1 785(?1 Proprio |FLUIDO/GAS REFRIGERANTE R410A , FORNECIMENTO E INSTALAGAO kg 157,66 2,31 62,93 65,25 364,85 9.921,73 10.286,58 0,00% 0,00 0,00
REF SINAPI SUPORTE PARA TUBULAGOES, INCLUSIVE PERFILADO PERFURADO 38X38 MM,
57.2.21 Proprio |CHUMBADOR, VERGALHAO ROSCADO, PORCAS E ARRUELAS - FORNECIMENTO M 677,00 9,68 26,26 35,94 6.552,69 17.775,66 24.328,35 0,00% 0,00 0,00
104764 001 A
E INSTALACAO
5.7.3 DIFUSAO DE AR - - - -
57.3.1 070842 SBC _[DIFUSOR DE AR EM ALUMINIO 4 VIAS 366 x 366mm m? 9,00 56,21 495,41 551,62 505,88 4.458,66 4.964,54 0,00% 0,00 0,00
5.7.3.2 070385 SBC__|DIFUSOR DE AR EM ALUMINIO 4 VIAS 198 x 198mm UN 1,00 19,24 166,99 186,23 19,24 166,99 186,23 0,00% 0,00 0,00
57.3.3 61.10.577 CPOE’ CDH | GRELHA DE RETORNO/EXAUSTAO COM REGISTRO, TAMANHO: 0,20 M2 A 0,40 M2 | m? 0,54 113,65  1421,92) 153557 60,94 762,50 823,45 0,00% 0,00 0,00
57.3.4 61.10.513 cpoi/ COH| iFusoR DE PLASTICO, DIAMETRO 15 CM UN 36,00 53,48 92,26 145,74 1.925,31 3.321,31 5.246,62 0,00% 0,00 0,00
57.35 070488 SBC _|COLARINHO EM CHAPA ACO GALV, C/REGISTRO BORBOLETA 125MM 5™ UN 60,00 46,86 24,31 71,17 2.811,31 1.458,71 4.270,03 0,00% 0,00 0,00
5.7.3.6 070492 SBC _[COLARINHO EM CHAPA ACO GALY, C/REGISTRO BORBOLETA 200MM 8" UN 2,00 46,86 42,12 88,98 93,71 84,24 177,95 0,00% 0,00 0,00
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REF SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CHAPA DE AGO GALVANIZADA # 22 - GRAU
5.7.4.1 98371 001 Proprio  |B, 250G/M? DE ZINCO, CRISTAIS NORMAIS, CONFORME NBR 7008 — ISENTA DE KG 46,00 8,72 21,66 30,38 401,12 996,52 1.397,63 0,00% 0,00 0,00
OLEO, PARA FABRICAGAO DE DUTOS TIPO TDC
REF SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CHAPA DE AGO GALVANIZADA # 24 - GRAU
5742 98371 002 Proprio  [B, 250G/M? DE ZINCO, CRISTAIS NORMAIS, CONFORME NBR 7008 — ISENTA DE KG 437,00 8,72 21,76 30,48 3.810,60 9.509,20 13.319,80 0,00% 0,00 0,00
OLEO, PARA FABRICACAO DE DUTOS TIPO TDC
REF SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CHAPA DE AGO GALVANIZADA # 26 - GRAU
5743 98371 003 Proprio  |B, 250G/M? DE ZINCO, CRISTAIS NORMAIS, CONFORME NBR 7008 — ISENTA DE KG 956,00 8,72 22,39 31,11 8.336,23 21.408,39 29.744,62 0,00% 0,00 0,00
OLEO, PARA FABRICAGAO DE DUTOS TIPO TDC
5.7.44 |REF ORSE 9854| Proprio [ISOLAMENTO COM MANTA LA DE VIDRO ALUMINIZADA 38MM m2 81,00 11,31 18,81 30,12 915,85 1.523,81 2.439,66 0,00% 0,00 0,00
5745 9854 ORSE  [Manta em & de vidro aluminizada esp=25mm m? 9,00 6,29 18,40] 24,69 56,62 165,59 222,21 0,00% 0,00 0,00
. |JUNTA FLEXIVEL DE AGO GALVANIZADO E LONA DE PVC 7X10X7 CM - o
5746 TCE-C00027 Préprio FORNECIMENTO E INSTALAGAQ m 12,40 6,92 55,65 62,57 85,76 690,11 775,87 0,00% 0,00 0,00
5747 REF SINAPI Proprio Fgrnecmento e instalagdo Qe parafuso sextavado @ 5/16 x 3/4" com porca e arruelas, M 138,00 14,58 470 1928 2.012,06 648.42 2660,48 0.00% 0,00 0,00
91181 bicromatizado, para dutos tipo TDC
REF SINAPI . . . - . . .
5748 91181 C Préprio  |Fornecimento e instalagéo de canto PWII bicromatizado para dutos tipo TDC M 272,00 14,58 13,20 21,78 3.965,79 3.590,03 7.555,82 0,00% 0,00 0,00
REF SINAPI . . . " )

5749 911818 Proprio  |Fornecimento e instalagao de grampo PWII para dutos tipo TDC M 62,00 14,58 14,22 28,80 903,97 881,60 1.785,57 0,00% 0,00 0,00
5.7.4.10 | TCE-C 00700 Préprio|[FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MASSA DE VEDAGAO PARA DUTOS TDC KG 3,00 72,99 50,16 123,15 218,97 150,49 369,46 0,00% 0,00 0,00
. |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE FITA EM BORRACHA ELASTOMERICAS AUTO o
57411 TCE-C 00701 Préprio ADESIVA 45MM X 3MM X 10 M PARA DUTOS TDC M 60,00 14,58 7,52 22,10 874,81 451,39 1.326,20 0,00% 0,00 0,00

REF SINAPI . FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE REBITE DE REPUXO 3,2 X 6 MM PARA o
57412 91181 001 Proprio DUTOS TDG M 6.000,00 0,25 0,18 0,42 1.478,25 1.055,89 2.534,14 0,00% 0,00 0,00
REF SINAPI SUPORTE PARA TUBULAGOES, INCLUSIVE PERFILADO PERFURADO 38X38 MM,
5.7.4.13 104764 001 Préprio [CHUMBADOR, VERGALHAO ROSCADO, PORCAS E ARRUELAS - FORNECIMENTO M 4,00 9,68 26,26 35,94 38,72 105,03 143,74 0,00% 0,00 0,00
E INSTALACAO
REF SINAPI SUPORTE PARA TUBULAGOES, INCLUSIVE PERFILADO PERFURADO 38X19 MM,
574.14 104764 002 Préprio |{CHUMBADOR, VERGALHAO ROSCADO, PORCAS E ARRUELAS - FORNECIMENTO M 35,00 9,68 20,14 29,82 338,77 704,94 1.043,71 0,00% 0,00 0,00
E INSTALACAO
REF ~ . -
5.7.4.15 | CPOS/CDHU Proprio FORNECIMENTO & lNST,{\LAcAO DE DUTO FLEXIVEL ALUMINIZADO, SEGAO M 132,00 13,47 20,14 33,61 1.778,23 2.658,63 4.436,86' 0,00% 0,00 0,00
CIRCULAR DE 150mm (6")
61.10.310 001
REF % . -
57.4.16 | CPOS/CDHU Proprio FORNECIMENTO £ lNST,',ALACAO DE DUTO FLEXIVEL ALUMINIZADO, SEGAO M 6,00 13,47 23,11 36,58 80,83 138,64 219,47 0,00% 0,00 0,00
CIRCULAR DE 200mm (8")
61.10.320 002
57417 OSR;)Z: 351 Préprio |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CAP PVC 200mm UN 4,00 19,53 102,48 122,01 78,10 409,93 488,03 0,00% 0,00 0,00
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIGA, DN 200 o
574.18 90696 SINAPI MM, JUNTA ELASTICA - FORNEGIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 M 36,00 3,89 173,27 177,16 140,01 6.237,79 6.377,80 0,00% 0,00 0,00
574.19 OSR;)Z: 3(?2 Préprio |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CURVA 45 PVC 200mm UN 2,00 19,53 464,72 484,25 39,05 929,45 968,50 0,00% 0,00 0,00
5.7.4.20 OSR;’? 183(():1 Proprio  |JUNCAO SIMPLES PVC 200mm UN 8,00 66,55 401,07 467,62 532,38 3.208,57 3.740,95 0,00% 0,00 0,00
57421 023;;351 Préprio  [BUCHA DE REDUCAO PVC 200x150mm UN 12,00 25,95 91,99 117,94 311,38 1.103,94 1.415,32 0,00% 0,00 0,00
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIGA, DN 150 o
57422 90695 SINAPI MM, JUNTA ELASTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF._01/2021 M 126,00 3,36 102,69 106,05 423,52 12.938,37 13.361,89 0,00% 0,00 0,00
CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELASTICA, DN 150 MM, PARA o
57423 104065 SINAPI COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 UN 24,00 6,03 168,88 174,91 144,66 4.053,15 4.197,80 0,00% 0,00 0,00
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5.74.24

104064

SINAPI

CURVA LONGA, 90 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELASTICA, DN 150 MM, PARA
COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022

UN

18,00

6,03

201,16

207,18

108,49

3.620,81

3.729,30

0,00%

0,00]

0,00

5.74.25

104176

SINAPI

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022

UN

44,00

18,91

271,56

290,47

832,01

11.948,54

12.780,55

0,00%

0,00]

0,00

5.74.26

5.7.5.1

REF SINAPI
91187 001

89865

Préprio

SINAPI

FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA
PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AGO, DIAMETROS MAIORES QUE 100MM, COM
ABRAGADEIRA METALICA FLEXIVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE.
AF_09/2023

DRENOS

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2022

162,00

120,90

24,00

13,90

10,59

8,87

34,60

22,77

3.888,64

1.680,82

1.716,25

1.072,32

5.604,89

2.753,14

0,00%

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

5752

104316

SINAPI

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2022

37,78

14,87

14,32

29,19

561,81

540,86

1.102,67

0,00%

0,00]

0,00

5753

89711

SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

82,46

15,97

13,46

29,43

1.316,92

1.110,13

2.427,04

0,00%

0,00]

0,00

5754

89714

SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

4,00

24,24

26,85

51,10

96,97

107,42

204,39

0,00%

0,00]

0,00

5755

103953

SINAPI

BUCHA DE REDUGAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

UN

14,00

541

4,35

9,76

75,76

60,85

136,61

0,00%

0,00

0,00

5.75.6

105233

SINAPI

BUCHA DE REDUGAO PVC, SOLDAVEL, LONGA, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM
RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024

UN

2,00

2,86

6,47

9,33

572

12,93

18,65

0,00%

0,00]

0,00

5157

105143

SINAPI

LUVA DE REDUGAO SOLDAVEL, PVC, DN 40 MM X 32 MM, INSTALADO EM
RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024

UN

3,18

8,48

11,66

15,88

4241

58,29

0,00%

0,00

0,00

5758

89726

SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

6,92

7,32

14,24

6,92

7,32

14,24

0,00%

0,00]

0,00

5759

103951

SINAPI

JOELHO DE REDUGAO, 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X 25 MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

UN

9,07

9,79

18,87

9,07

9,79

18,87

0,00%

0,00

0,00

5.75.10

89866

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2022

UN

251,00

6,03

3,99

10,01

1.512,87

1.000,48

2.513,36

0,00%

0,00]

0,00

57511

104319

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2022

UN

1,00

6,43

6,34

12,78

6,43

6,34

12,78

0,00%

0,00

0,00

57512

89724

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

4,00

6,92

7,04

13,96

27,66

28,16

55,82

0,00%

0,00

0,00

5.75.13

94691

SINAPI

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM
RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024

UN

22,00

5,02

10,81

15,83

110,53

231,72

348,25

0,00%

0,00]

0,00

5.75.14

94693

SINAPI

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM X 25 MM, INSTALADO EM
RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024

UN

31,00

6,68

14,07

20,75

207,03

436,16

643,20

0,00%

0,00

0,00

5.75.15

104324

SINAPI

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2022

UN

4,00

8,58

9,31

17,89

34,32

37,24

71,55

0,00%

0,00]

0,00

5.7.5.16

94692

SINAPI

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024

UN

3,00

7,29

15,18

22,46

21,86

45,54

67,39

0,00%

0,00

0,00

Pagina 37 de 78




REVESTIMENTOS

PISOS

28,04

441,89

427,43

869,32

REF CPOS .. |ISOLAMENTO DE TUBULAGAO DE DRENO EM PVC 25MM COM TUBO DE ESPUMA o
57517 | 2011300001 | PP |ELASTOMERICA FLEXIVEL m 120,90 12,54 93,54 106,08 1.515,93 11.309,38 12.825,31 0,00% 0,00 0,00
REF CPOS .. |ISOLAMENTO DE TUBULAGAO DE DRENO EM PVC 32MM COM TUBO DE ESPUMA o
57518 | 40002 | PP |5l ASTOMERIGA FLEXIVEL m 37,78 12,54 39,09 51,62 473,71 1.476,65 1.950,37 0,00% 0,00 0,00
ELETRICA COMANDO
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO o
57.6.1 95795 SINAPL |0 MM (34"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 1012022 UN 8,00 19,94 24,56 44,50 159,51 196,47 355,98 0,00% 0,00 0,00
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO o
57.62 95787 SINAPL |20 1M (34"), APARENTE - FORNECIVEENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022 UN 4,00 17,56 21,42 38,98 70,25 85,67 155,92 0,00% 0,00 0,00
FIXAGAO DE ELETRODUTOS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM
5.7.6.3 104785 SINAPI [ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAGAO 1 1/4", M 31,00 7,21 10,40 17,61 223,40 322,42 545,82 0,00% 0,00 0,00
FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023
REF ORSE .. |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CABO DE COMANDO BLINDADO o
5.7.6.4 12336 001 Préprio (SHIELDADO) AFT 2x18 AWG, 600V, ISOLAMENTO EM POLIOLEFINA m 440,00 8,34 22,85 31,19 3.670,28 10.054,56 13.724,84 0,00% 0,00 0,00
REF
5765 | CPOSICDHU | Proprio |PLUGUE MACHO E FEMEA DE TOMADA 2P+T 10A 250V CONJ 70,00 11,14 22,64 33,78 779,78 1.584,81 2.364,58 0,00% 0,00 0,00
40.20.240 001
REF SBC ELETRODUTO GALVANIZADO (SEMI PESADO 1,2mm) NBR 5598 25mm 1",
57.6.6 Proprio  |INCLUSIVE LUVA E ACESSORIOS PARA FIXAGAO, FORNECIMENTO E M 435,00 26,27 48,14 74,41 11.425,41 20.940,85 32.366,26 0,00% 0,00 0,00
061145 001 ~
INSTALACAO
REF SINAPI .. |CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AGO GALVANIZADO, DN 25 MM (1") - o
5767 95762 001 Proprio | 0N EGIMENTO E INST ALACAO UN 40,00 8,83 15,49 24,31 353,02 619,46 972,48 0,00% 0,00 0,00
57.6.8 061551 SBC  |ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 1" M 31,00 14,25 13,79) 0,00% 0,00 0,00

5.83.1

TCE-C 00924

Préprio

EPOXI

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE FORRO DE FIBRA MINERAL LAY-IN CALLA
ARMSTRONG 1250X625X25MM

30,67

286,03

316,71

22.440,24

209.255,54

231.695,78

0,00%

0,00]

5.8.1.1 170659 SBC  |PORCELANATO RETIFICADO 60X60CM MONTE POLIDO BIANCO PORTINARI m? 17,76 26,49 233,17, 259,65 470,38 4.141,05 461143 0,00% 0,00 0,00
REF SINAPI .. [PISO VINILICO AUTOPORTANTE LVT AUTO TRAFEGO ESPESSURA 5 MM, FIXADO ) o
5.81.2 101727 002 Préprio COM COLA. AF.09/2020 m 724,20 7,15 323,61 330,77 5.180,69 234.360,75 239.541,44 0,00% 0,00 0,00
5.81.3 98688 SINAPI_[RODAPE EM POLIESTIRENO, ALTURA 7 CM. AF_09/2020 M 155,20 4,33 83,05 87,38 671,89 12.888,72 13.560,61 0,00% 0,00 0,00
5814 '222781"(\)‘9? Préprio  [PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 m? 51,00 54,55 684,24 738,79 2.781,83 34.896,47 37.678,29 0,00% 0,00 0,00
5.8.1.5 98689 SINAPI |SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 2,68 25,10 116,39 141,49 67,28 311,91 379,19 0,00% 0,00 0,00
5.8.2 PAREDES - - - -
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
5821 87878 SINAPI INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM m? 6,20 3,55 2,88 6,42 21,99 17,84 39,82 0,00% 0,00 0,00
PREPARO MANUAL. AF_10/2022
EMBOGO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO
5822 87528 SINAPI  [MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MENOR m? 6,20 30,50 24,57 55,06 189,09 152,32 341,40 0,00% 0,00 0,00
QUE 5M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
5823 15.05.75 EMBASA PISO EM PORCELANATO, FORMATO MAIOR QUE 0,2025M2, COM REJUNTE m? 81,35 6,23 145,70 151,93 506,79 11.852,33 12.359,12 0,00% 0,00 0,00

0,00

5.8.3.2

120412

SBC

FORRO MODULAR DE PVC MAGIORE 625 x 1250mm VIPAL

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS,

28,10

96,06

124,16

459,36

1.570,58

2.029,94

0,00%

0,00!

0,00

DEMAOS. AF_04/2023

2 0,
5.84.1 88497 SINAPI LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 m 891,05 13,73 11,73 25,46 12.231,08 10.451,30 22.682,39 0,00% 0,00 0,00
5.84.2 88489 SINAPI PINTURALATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS m? 1.107,26 6,20 9,25 15,45 6.868,74 10.239,78 17.108,52 0,00% 0,00 0,00
DEMAOS. AF_04/2023
5843 88488 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM TETO, DUAS m? 1.321,63 8,64 10,15 18,79 11.419,83 13.420,04 24.839,87 0,00% 0,00 0,00
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PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO

5844 102219 SINAPI ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF 01/2021 m? 70,95 11,70 10,40 22,10 830,31 737,92 1.568,23 0,00% 0,00 0,00
PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL

5845 100754 SINAPI  [SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 m? 5,36 28,01 13,60 41,61 150,12 7291 223,03 0,00% 0,00 0,00
DEMAOS). AF_01/2020

5.8.4.6 100754 SINAPI  [PINTURA DE TUBULACAO APARENTE SOB A LAJE m? 600,00 28,01 13,60) 0,00% 0,00 0,00

59.1.1

5.9.2
5921

TCE-C 00744

91341

Préprio

SINAPI

ESQUADRIAS
PORTAS DE MADEIRA

PORTA DE MADEIRA 60CM X 210CM + 30CM (BANDEIRA) - CHAPA ENCABEGADA
DE IMBUIA COM VENEZIANA EM ALUMINIO, ESPESSURA COMPATIVEL COM AS
DIMENSOES DO LOCAL DE INSTALAGAO, SUPERFICIE REGULARIZADA E LIXADA,
INCLUSIVE BANDEIRA FIXA NO MESMO MATERIAL, ALINHADA AO FORRO.
ACABAMENTO EM MDF SAVANA GUARARAPES DUAL SYNCRO. INCLUSIVE
FECHADURA COM MAGANETA CONJUNTO LAFONTE 517 IN, INOX ESCOVADO -
INL 040, PADRAO DE USO INTENSO, TIPO ALAVANCA, COM TRAVA DO LADO
INTERNO E DOBRADIGA LAFONTE MODELO 485 - EXTRA FORTE COM ANEIS DE
AGO E ACABAMENTO CROMADO ACETINADO - OU MODELOS SIMILARES -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

ESQUADRIAS DE ALUMINIO
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXAGAO
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

UN

4,00

16,04

4.996,89

1.281,69

41,61

4.996,89

1.297,73

16.804,52

96,24

8.162,05

19.987,54

7.690,11

24.966,57

19.987,54

7.786,36

0,00%

0,00%

0,00]

0,00]

0,00

0,00

5922

5.10.1.1

TCE-C 00925

TCE-C 00614

Préprio

Préprio

RECOLOCAGAO DE ESQUADRIA DE ALUMINIO , EM FACHADA, TIPO PELE DE
VIDRO (QUADRO RETIRADO PARA USO DE MINI-GRUA E LANGA DE
CONTRAPISO): REUTILIZAGAO PEGAS E VIDRO ORIGINAL, COM RECOMPOSIGAQ
DE VEDACOES E AJUSTES NECESSARIOS

DIVISORIAS

DIVISORIAS DE VIDRO

PORTA PIVOTANTE DE VIDRO DUPLO LAMINADO INCOLOR 8MM, COM PELICULA
JATEADA E PERSIANA HORIZONTAL METALICA INTEGRADA, SISTEMA JUNTA
SECA COM ESTRUTURA EM PERFIL DE ALUMINIO 60MM, PINTURA COR
ALUMINIO NATURAL, COM VEDAGAO ACUSTICA, FERRAGENS RESISTENTES A
CORROSAO, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

CJ

m?

221

337,30

1.841,92

3.531,92

2.179,22

3.531,92

337,30

1.841,92

7.805,55

2.179,22

7.805,55

0,00%

0,00%

0,00]

0,00]

0,00

0,00

5.10.1.2

5.10.2

5.10.2.1

TCE-C 00613

TCE-C 00926

Préprio

Préprio

DIVISORIA DE VIDRO DUPLO LAMINADO INCOLOR 8MM, COM PELICULA
JATEADA E PERSIANA HORIZONTAL METALICA INTEGRADA, SISTEMA JUNTA
SECA COM ESTRUTURA EM PERFIL DE ALUMINIO 60MM, PINTURA COR
ALUMINIO NATURAL, COM VEDAGAO ACUSTICA, FERRAGENS RESISTENTES A
CORROSAO, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ
DIVISORIAS SANITARIAS

DIVISORIAS SANITARIAS EM LAMINADO MELAMINICO TS 10MM, COR BRANCO
GELO, CONFORME PROJETO, COM ESTRUTURA DE ALUMINIO ANODIZADO
FOSCO COM PERFIL DE TRAVAMENTO SUPERIOR. CONJUNTO COM 210CM DE
ALTURA, SENDO ALTURA DA PORTA DE 179CM, COM SOLTURA DE 25 CM DO
PISO E SOLTURA SUPERIOR DE 6CM. FECHADURA METALICA DO TIPO TARJETA
LIVRE/OCUPADO, LINGUETA DESLIZANTE, COM PUXADOR. DOBRADIGA
REMOVIVEL PARA ABERTURA DAS PORTAS DAS CABINES SANITARIAS EM
SITUAGAO DE EMERGENCIA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

418,27

12,89

2.785,49

1.135,07

2.785,49

1.135,07

1.165.085,69

14.631,00

1.165.085,69

14.631,00

0,00%

0,00%

0,00

0,00]

0,00

0,00

5.10.2.2

5.11.1.1

REF SINAPI
102253 001

TCE-C 00653

Proprio

Préprio

DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM,
ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, INCLUSIVE FERRAGENS.

ACABAMENTO

BANCADAS EM GRANITO

BANCADA DE BANHEIRO, 160CM X 40CM, SAIA DE 5CM, COM RODABANCA
ALTURA=15CM EM GRANITO VERDE TUNAS, ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO
POLIDO, EM MEIA ESQUADRIA (45°), POLIMENTO DE ARESTAS COM FIXAGAO NA
PAREDE COM MAO FRANCESA E APLICAGAO DE IMPERMEABILIZANTE
ADEQUADO A MATERIAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

UN

UN

2,00

2,00

106,87

685,23

1.069,97

792,09

1.069,97

213,73

1.370,46

2.139,94

1.584,19

2.139,94

0,00%

0,00%

0,00]

0,00

0,00

0,00
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51112

TCE-C 00652

Préprio

BANCADA DE BANHEIRO, 105CM X 52CM, SAIA DE 5CM, COM RODABANCA
ALTURA=15CM EM GRANITO VERDE TUNAS, ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO
POLIDO, EM MEIA ESQUADRIA (45°), POLIMENTO DE ARESTAS COM FIXAGAO NA
PAREDE COM MAO FRANCESA E APLICAGAO DE IMPERMEABILIZANTE
ADEQUADO A MATERIAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

UN

1,00

1.040,88

1.040,88

1.040,88

1.040,88

0,00%

0,00

0,00

51113

TCE-C 00651

Préprio

BANCADA DE BANHEIRO, 280CM X 50CM, SAIA DE 5CM, COM RODABANCA
ALTURA=15CM EM GRANITO VERDE TUNAS, ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO
POLIDO, EM MEIA ESQUADRIA (45°), POLIMENTO DE ARESTAS COM FIXAGAO NA
PAREDE COM MAO FRANCESA E APLICAGAO DE IMPERMEABILIZANTE
ADEQUADO A MATERIAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

UN

2.041,36

2.041,36

2.041,36

2.041,36

0,00%

0,00

0,00

51114

TCE-C 00650

Préprio

BANCADA DE BANHEIRO, 70CM X 60CM, SAIA DE 5CM, COM RODABANCA
ALTURA=15CM EM GRANITO VERDE TUNAS, ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO
POLIDO, EM MEIA ESQUADRIA (45°), POLIMENTO DE ARESTAS COM FIXAGAO NA
PAREDE COM MAO FRANCESA E APLICAGAO DE IMPERMEABILIZANTE
ADEQUADO A MATERIAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

LOUGAS SANITARIAS
BACIA SANITARIA (VASO) DE LOUGA CONVENCIONAL, COR BRANCA, INCLUSIVE
ACESSORIOS DE FIXAGAO/VEDAGAQ, VALVULA DE DESCARGA METALICA COM

UN

881,10

881,10

881,10

881,10

0,00%

0,00

0,00

51121 ED-50298 SETOP ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAGAO DE LATAO COM CANOPLA, un 4,00 123,10 805,32 928,42 492,39 3.221,29 3.713,68 0,00% 0,00] 0,00
FORNECIMENTO, INSTALAGAO E REJUNTAMENTO

51122 190050 SBC __ [MICTORIO LOUCA BRANCA M-713-17 SIFAO INTEGRADO COM METAIS UN 2,00 89,68 1.902,51 1.992,19 179,36 3.805,01 3.984,37 0,00% 0,00 0,00

5.11.2.3 190325 SBC  |CUBA DE APOIO RETANGULAR 56x27,5cm L-107 DECA C/ COMPLEMENTO UN 4,00 121,83 1.528,97 1.650,80 487,33 6.115,87 0,00% 0,00 0,00

METAIS SANITARIOS
CUBA DE EMBUTIR DE AGO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO

6.603,20

51131 86936 SINAPI  [AMERICANA E SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E UN 1,00 36,85 575,71 612,56 36,85 575,71 612,56 0,00% 0,00, 0,00
INSTALAGAOQ. AF_01/2020

5.11.3.2 190376 SEDOP | Tanque inox ¢/ torneira, sifao e valvula un 1,00! 96,24 727,88 824,12 96,24 727,88 824,12 0,00% 0,00 0,00

51133 10100 ORsg  |Tomeira de parede, cromada, fechamento automético, Biopress, ref. 1182-BI0, da un 2,00 12,38 264,06 276,44 24,76 528,12 552,88 0,00% 0,00 0,00
Fabrimar ou similar

5.11.34 11232 ORSE |Torneira cromada de mesa para lavatorio temporizada bica baixa un 4,00 18,21 157,47 175,68 72,86 629,87 702,73 0,00% 0,00 0,00
SABONETEIRA EM ACO INOX TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM

51135 ED-48184 SETOP RESERVATORIO SOO?VIL u 4,00 19,49 227,32 246,81 77,96 909,27 987,22 0,00% 0,00 0,00

5.11.3.6 ED-48180 SETOP |DISPENSER EM ACO INOX PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS U 4,00 19,49 209,82 229,30 77,96 839,26 917,22 0,00% 0,00 0,00

51137 190789 SEDOP__|Cabide cromado un 1,00 9,62 64,03 73,65 9,62 64,03 73,65 0,00% 0,00 0,00

5.11.3.8 191522 SEDOP _ |Acabamento p/ registro de gaveta un 4,00 3,20 90,42 93,62 12,81 361,68 374,49 0,00% 0,00 0,00

190097

1889

ORSE

SEDOP

Torneira cromada de 1/2" p/ jardim
ESPELHOS

Espelho plano 4mm

MOBILIARIO
MOBILIARIO SOB MEDIDA
BC1 - BANCADA COPA EM MDF, 280X50X77CM, CONFORME PROJETO -

3,45

76,96

80,41

510,60

153,91

1.421,52

160,81

1.421,52

0,00%

0,00

0,00

51211 TCE-C 0800 Préprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 - 5.548,56 5.548,56 - 5.548,56 5.548,56 0,00% 0,00 0,00
51212 | TCE-C 0801 Préprio ﬁg;NégmiF:\:?OAET:gTi&:éAEOM MDF, 280X30X100CM, CONFORME PROJETO - UN 1,00 E 4.724,03 4.724,03 E 4.724,03 4.724,03 0,00% 0,00 0,00
51213 | TCE-C0802 Préprio ?((;ZRNQET:';I‘ET\:?OAET:?T?E:SA%M MDF, 70X45X95CM, CONFORME PROJETO - UN 1,00 - 2.653,91 2.653,91 - 2.653,91 2.653,91 0,00% 0,00 0,00
51214 | TCE-C0803 Préprio Egéﬁégﬁﬁ:’)\ﬁg’\éﬁEgﬂT':LD:(::;(C)fXSOX%CM’ CONFORME PROJETO - UN 1,00 E 3.045,51 3.045,51 E 3.045,51 3.045,51 0,00% 0,00 0,00
51215 | TCE-C0804 Préprio ?gRSERg:a'ElSTgEEFNOS?XAtAE%OMDF’ 105X40X100CM, CONFORME PROJETO - UN 1,00 - 4.218,09 4.218,09 - 4.218,09 4.218,09 0,00% 0,00 0,00
51216 | TCE-C00810 | Proprio r;\lhgTAtﬁg‘;é EM MDF, B5X53X245CM, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E UN 1,00 E 4.309,08 4.309,08 E 4.309,08 4.309,08 0,00% 0,00 0,00
5.121.7 | TCE-C 00811 Proprio ::l’\INSZTAtﬁl(;\l;(S EM MDF, 86X53X245CM, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO B UN 5,00 - 5.846,32 5.846,32 - 29.231,58 29.231,58 0,00% 0,00 0,00
51218 | TCE-C00812 | Proprio ET;S'FQZE;(EM MDF, 350X10X245CM, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO UN 1,00 E 6.164,63 6.164,63 E 6.164,63 6.164,63 0,00% 0,00 0,00
5.121.9 | TCE-C00806 | Proprio AF - ARMARIO FLOREIRA EM MDF, 552,8X50XZ30CH + PALMEIRA RAPHIS 5 UN 2,00 52,68| 65.89552  65.948,20 105,36 131.791,04 131.896,40 0,00% 0,00 0,00

HASTES, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
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. |AA1- ARMARIO ALTO 1 EM MDF, 340X45X245CM, CONFORME PROJETO - o
512.1.10 | TCE-C 00813 Préprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 5,00 -| 2443875 24.438,75 e 122.193,76 122.193,76 0,00% 0,00 0,00
.. |AA2- ARMARIO ALTO 2 EM MDF, 350X45X245CM, CONFORME PROJETO - o
512.1.11 | TCE-C 00814 Préprio FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 4,00 -|  23622,09) 23.622,09 - 94.488,36 94.488,36 0,00% 0,00 0,00
. |AA3- ARMARIO ALTO 3 EM MDF, 350X45X245CM, CONFORME PROJETO - o
512.1.12 | TCE-C 00815 Préprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 4,00 -|  23.622,09) 23.622,09 e 94.488,36 94.488,36 0,00% 0,00 0,00
. . |AA4 - ARMARIO ALTO 4 EM MDF, 200X45X245CM, CONFORME PROJETO - o
512.1.13 | TCE-C 00816 Préprio FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 13,00 - 1518281  15.182,81 - 197.376,55 197.376,55 0,00% 0,00 0,00
. |AA5- ARMARIO ALTO 5 EM MDF, 398X45X245CM, CONFORME PROJETO - o
512.1.14 | TCE-C 00817 Préprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 -| 23.084,26| 23.084,26 e 23.084,26 23.084,26 0,00% 0,00 0,00
.. |AAB- ARMARIO ALTO 6 EM MDF, 296X45X245CM, CONFORME PROJETO - o
512.1.15 | TCE-C 00818 Préprio FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 -| 20.611,06) 20.611,06 - 20.611,06 20.611,06 0,00% 0,00 0,00
MOBILIARIO COMERCIAL
CG1 - CADEIRA GIRATORIA 01 - CADEIRA OPERACIONAL MARELLI SOPHIE, COD
51221 | TCE-C 00608 Proprio  [2457, ESTRUTURA E BASE PRETA - OU SIMILAR - FORNECIMENTO E UN 87,00 E 2.778,18 2.778,18 E 241.701,23 241.701,23 0,00% 0,00 0,00
INSTALACAO
CG2 - CADEIRA GIRATORIA 02 - CADEIRA DIRETOR MARELLI SOPHIE, COD 2457,
5.122.2 | TCE-C 00609 Préprio  [ESTRUTURA PRETA E BASE PRETA, COM ENCOSTO DE CABEGA - OU SIMILAR - UN 14,00 - 4.502,80 4.502,80 - 63.039,18 63.039,18 0,00% 0,00 0,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
.. |CG3- CADEIRA GIRATORIA 03 - UNIQUE, COD 2843, ESTRUTURA METALICA EM o
51223 | TCE-C00610 Préprio ALUMINIO, ESTOFADO VINILICO PRETO - OU SIMILAR UN 88,00 - 3.315,95 3.315,95 - 291.803,57 291.803,57 0,00% 0,00 0,00
51224 | TCE-C 00645 Proprio [PF1 - PUFE REGULAR HEXAGONAL UN 4,00 - 1.565,80 1.565,80 - 6.263,20 6.263,20 0,00% 0,00 0,00
51225 | TCE-C 00647 Préprio |SO1 - SOFA 4 LUGARES - HERVAL UN 1,00 -| 10.217,18]  10.217,18 - 10.217,18 10.217,18 0,00% 0,00 0,00
MT1 - MESA WORK DUPLA 140X140 PARA MESA PLATAFORMA MODULAR,
51226 | TCE-C 00500 Proprio |INCLUINDO ELETRIFICAGAO, DIVISORES DE VIDRO JATEADO, GAVETEIROS UN 46,00 - 10.089,77)  10.089,77 - 464.129,40 464.129,40 0,00% 0,00 0,00
VOLANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO
MT2 - MESA WORK SIMPLES 140X70 PARA MESA PLATAFORMA MODULAR,
51227 | TCE-C 00502 Préprio |INCLUINDO ELETRIFICAGAO, DIVISORES DE VIDRO JATEADO, GAVETEIROS UN 1,00 E 6.478,79 6.478,79 E 6.478,79 6.478,79 0,00% 0,00 0,00
VOLANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO
.. |MT5- MESA GRADO 190X80 COM ARMARIO, SUPORTE CPU, ELETRIFICAGAO E o
51228 | TCE-C 00505 Proprio DEMAIS ACESSORIOS CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 13,00 - 6.832,33 6.832,33 - 88.820,34 88.820,34 0,00% 0,00 0,00
MT6 - MESA DIRETORIA (DAMS) 345X250X820 COM ARMARIO, SUPORTE CPU,
51229 | TCE-C 00506 Préprio |ELETRIFICACAO E DEMAIS ACESSORIOS CONFORME PROJETO - UN 1,00 - 2997371 29.973,71 e 29.973,71 29.973,71 0,00% 0,00 0,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
.. [MR1-MESA DE REUNIAO REDONDA @120CM ELETRIFICADA CONFORME o
512210 | TCE-C 00509 Préprio PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 13,00 E 3.390,92 3.390,92 E 44.081,93 44.081,93 0,00% 0,00 0,00
.. [MR2- MESA DE REUNIAO RETANGULAR 250X120 ELETRIFICADA CONFORME o
512211 | TCE-C 00507 Préprio PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 - 6.572,66 6.572,66 - 6.572,66 6.572,66 0,00% 0,00 0,00
512212 | TCE-C 00518 Préprio  [MC - MESA DE CENTRO 180X70X31 un 1,00 3.400,17 3.400,17 - 3.400,17 3.400,17 0,00% 0,00 0,00
.. |VASO DE PLANTA CILINDRICO TIPO VIETNAMITA 60CM COM PLANTA - o
512213 | TCE-C 00808 Préprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 13,00 29,52 454,62 484,14 383,77 5.910,10 6.293,87 0,00% 0,00 0,00
.. |VASO DE PLANTA CILINDRICO TIPO VIETNAMITA 80CM COM PLANTA - o
512.2.14 | TCE-C 00807 Préprio FORNECIMENTO E INSTALACAQ UN 15,00 122,84 737,82 860,67 1.842,66 11.067,33 12.910,00 0,00% 0,00 0,00
5122.15 '252087";9;' Préprio |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SUPORTE DE TELEVISAO DE PAREDE UN 14,00 23,12 156,66 179,77 323,61 219323 2.516,84 0,00% 0,00 0,00
512216 | TCE-C 00516 Préprio ELI:\IS:'I%_\(I?EEII'\T)A LINHA WORK 140X30 - CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO UN 14,00 197,83 4.042,67 4.240,50 2.769,62 56.597,34 59.366,96 0,00% 0,00 0,00
5.12.3 PERSIANAS - - -
.. |PERSIANA ROLO TELA SOLAR, 5%, MARCA SUNFIX, MODELO PANAMA, COR ) o
5.12.3.1 | TCE-C 00606 Préprio SNOW, OU SIMILAR, ALTURA = 230CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO m 138,60 E 765,72 765,72 - 106.128,14 106.128,14 0,00% 0,00 0,00
.. |PERSIANA ROLO TELA SOLAR, 3%, MARCA SUNFIX, MODELO PANAMA, COR ) o
5.123.2 | TCE-C 00607 Préprio SNOW, OU SIMILAR, ALTURA = 230CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO m 98,35 E 770,92 770,92 e 75.819,54 75.819,54 0,00% 0,00 0,00

ACOMPANHAMENTO DE RECEBIMENTO, CARGA, DESCARGA E MONTAGEM DE

MOVEIS COMERCIAIS E LIMPEZA POS OPERAGAO

51241 88255 SINAPI__[AUXILIAR TECNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 80,00 47,18 2,38 49,56 3.774,46 190,06 3.964,52 0,00% 0,00 0,00
5.124.2 88241 SINAPI__[AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 160,00 23,08 9,40] 32,48 3.692,81 1.503,59 5.196,40 0,00% 0,00 0,00
5.124.3 9537 SINAPI  [LIMPEZA m? 792,96 3,05 2,13 0,00% 0,00 0,00

UNIDADES ADMINISTRATIVAS
UNIDADE A
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REMOGOES E DEMOLIGOES
DEMOLIGAO MANUAL DE PISO VINILICO, COM REMOCAO E CARREG. MANUAL

FECHAMENTO ABERTURA NA LAJE
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

2 0,
6111 | 020138 | EMBASA | ot CLUSIVE RETIRADA DECONTRAPISO m 200,92 259 002 260 519,77 354 523,30 0,00% 0,00 000
6.1.1.2 022188 SBC__|REMOCAO DE RODAPES VINILICOS M 1289 597 : 597 7701 - 7701 0,00% 0,00 000
6413 | 023212 SBC  [REMOCAO E RETIRADA DE PORTAS DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO |  UN 200 9,62 0,01 93,63 187,24 002 187,26 0,00% 0,00 000
6.1.14 023212 SBC__|REMOCAO E RETIRADA DE PORTAS DE MDF SEM REAPROVEITAMENTO N 500 92 001 936 168,11 004 168,16 0,00% 0,00 000
61.15 97638 SINAPI EEQ\"S%&%E\%’:‘?@S IEFPESZ)SZSDE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM me 10,58 868 337 12,08 91,88 35,66 127,54 0,00% 0,00 000
4;;5; fi.T,?APp. REMOGAO E RECOLOCAGAO MANUAL DE FORRO DE PLACAS (GESSO,
8116 | ot s aapy | PrOPTO  [MINERAL FIBRA, ISOPOR, COLWEIA, PVC, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, me 18,30 20,54 673 7,27 375,83 123,18 49,01 0,00% 0,00 000
P INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO
REF SETOP ED/ REMOCAO MANUAL DE LUMINARIA COMERCIAL, EMBUTIDA OU SOBREPOR OU
61.1.7 | 48468+ ORSE | Proprio |SPOT, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO, EMPILHAMENTO | un 37,00 33,44 27,50 60,03 129715 101740 225455 0,00% 0,00 000
4988 001 E REINSTALAGAO
DEMOLICAO MANUAL DE REVESTIMENTO DE PEDRA (MARMORE, GRANITO,
REF ORSE _ |ARDOSIA, ETC.), INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE , .
6118 . Prepio | LoD DO REBOGO L HBOND, TRANSPORTE € RETIRADA DO m 1352 2742 1026 37,68 370,69 13871 508,40 0,00% 0,00 000
MATERIAL DEMOLIDO
6.1.1.9 055325551 Préprio |RETIRADA DE PERSIANAS SEM REAPROVEITAMENTO me 1157 26,34 11,16 37,49 293827 126482 418309 0,00% 0,00 000
64110 | 020149 A%'f\zfp ggg;g&%m’;‘;%% DIVISORIA/PAINEL PRE-FABRICADO SEM m? 12434 622 0,01 623 7351 1,09 17461 0,00% 0,00 000

AF_09/2020

RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO

6.1.2.1 92773 SINAPI UTILIZANDO ACO GA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 6,22 0,47 891 9,38 2,90 55,44 58,34 0,00% 0,00 0,00
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE

6.1.2.2 103683 SINAPI  [LAJE COM BALDES EM EDIFICAGAO DE MULTIPAVIMENTOS ATE 04 ANDARES - m? 0,25, 634,97 859,14 1.494,11 158,74 214,79 373,53 0,00% 0,00 0,00
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

6.1.2.3 92768 SINAPI UTILIZ?\NDO ACO GA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 5,50 4,87 11,25 16,12 26,76 61,90 88,66 0,00% 0,00 0,00
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIGA, PE-DIREITO

6.1.24 92514 SINAPI  [SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAGOES. m? 0,14 22,54 39,47 62,02 3,16 553 8,68 0,00% 0,00 0,00

6.1.3.1 90444 SINAPI  [DE INSTALACOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. M 27,00 13,76 4,68, 18,44 371,57 126,39 497,96 0,00% 0,00 0,00
AF_09/2023_PS
REF SINAPI CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE RAPIDO INTERNO, APLICADO
6.1.3.2 |87738+102489-| Proprio |SOBRE LAJE, ADERIDO COM PRIMER SELADOR DE SOBREPOSIGAO, m? 5,50 34,41 30,08 64,50 189,27 165,46 354,74 0,00% 0,00 0,00
001 ESPESSURA 1CM - PARA RECEBIMENTO DE PISO VINILICO
6.1.3.3 T(I)E 1';287"\:)%? Préprio zlg’a ggl&f&ﬁg;g;gRTANTE LVT AUTO TRAFEGO ESPESSURA 5 MM, FIXADO m? 200,92 7,15 323,61 330,77 1.437,32 65.020,38 66.457,70 0,00% 0,00 0,00

6.1.4.1.1

120772

REF SINAPI
104723 001

180005

SEDOP

Proprio

SBC

Rodapé em poliestireno de 12cm
PAREDES E SEPTOS
SEPTOS

SEPTO DE SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO,
COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS DUPLAS PARA
PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VAQS. AF_07/2023_PS

PAPEL DE PAREDE
PREPARO DE PAREDE COM MASSA PARA APLICACAO DE PAPEL

m?

11,72

28,00

42,82

7541

328,50

80,22

371,31

56,41

1.198,86

577,04

883,79

940,19

10.396,77

1.034,55

0,00%

0,00%

0,00%

0,00]

0,00

REF SEINFRA

2221001

REF 91994 001

Préprio

Proprio

REVESTIMENTO INTERNO C/PAPEL DE PAREDE - INSTALAGAO

INSTALAGOES ELETRICAS E DE LOGICA

CAIXAS, TOMADAS, INTERRUPTORES E ACESSORIOS
TOMADA PARA PORTA EQUIPAMENTO DUTO STANDARD (BRANCA), 2P+T 10 A,
SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

m?

55,67

3,20

46,69

49,89

178,30

277743

0,00%

0,00

0,00
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.. |TOMADA PARA PORTA EQUIPAMENTO DUTO STANDARD (PRETA), 2P+T 10 A, o
6.1.5.1.2 | REF 91994 002 | Proprio SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 3,00 17,66 15,60 33,26 52,98 46,80 99,78 0,00% 0,00 0,00
REF IOPES . |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CAIXA DE EMBUTIR 4X2" COM EPELHO o
6.1.5.1.3 150629 001 Préprio CEGO E CONECTOR WAGO UN 2,00 14,16 16,76 30,92 28,32 33,52 61,84 0,00% 0,00 0,00
.. |ADAPTADOR DE ELETRODUTO PARA CANALETAS DUTO STANDARD, INCLUSIVE o
6.1.5.14 | TCE-C00042 Préprio REDUGAO DE 1" PARA 3/4" E TAMPAO, FORNECIMENTO E INSTALACAO un 12,00 22,29 11,98 34,26 267,46 143,71 411,16 0,00% 0,00 0,00
6.1.5.15 %2?5%%0 Proprio EBI;TRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 3/4", INCLUSIVE SUPORTES, FIXAGAO B M 125,00 14,02 27,95 41,96 1.752,12 349324 5.245,36 0,00% 0,00 0,00
. |TOMADA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - o
6.1.5.1.6 | REF 91997 001 | Proprio FORNEGIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 UN 2,00 24,79 26,15 50,94 49,57 52,30 101,88 0,00% 0,00 0,00
REF SBC ELETRODUTO GALVANIZADO (SEMI PESADO 1,2mm) NBR 5598 20mm 3/4™,
6.1.5.1.7 Proprio  |INCLUSIVE LUVA E ACESSORIOS PARA FIXAGAO, FORNECIMENTO E M 83,00 21,75 42,84 64,59 1.805,36 3.555,95 5.361,32 0,00% 0,00 0,00
061142 001 =
INSTALAGAO
.. |RABICHO (m) EMBUTIDO EM CANALETA DE PISO, CIRCUITOS COM CABO o
6.1.5.1.8 | TCE-C 00187 Préprio 3x2.5mm? HEPR 1kV ATOX M 53,00 10,57 13,18 23,75 560,09 698,60 1.258,68 0,00% 0,00 0,00
2
6.1.5.1.9 | TCE-C 00186 Proprio Eé;ggg;\?m COM CABO 3x2,5mm? HEPR kv ATOX, INCLUSIVE PLUGUE UN 14,00 25,87 45,69 71,56 362,17 639,71 1.001,88 0,00% 0,00 0,00
2
6.1.5.1.10| TCE-C00179 Préprio ;ﬁ?ﬁgo DE 6,5m COM CABO 3x2,5mm HEPR 1kV ATOX, INCLUSIVE PLUG CONJ 7,00 19,75 33,46 53,21 138,22 234,24 372,46 0,00% 0,00 0,00
6.1.5.1.11| TCE-C00180 Proprio  [RABICHO DE 9m COM CABO 3x4mm? HEPR 1kV ATOX, INCLUSIVE PLUG MACHO | CONJ 16,00 10,57 25,00 35,57 169,08 399,97 569,06 0,00% 0,00 0,00
REF SBC .. |CAIXA OPEN BOX AL 8BL 5NBR+USB(A+C)+2BLKEY C/ FUNDO BRANCO o
6.1.5.1.12 061369 001 Préprio INCLUSIVE MAO DE OBRA UN 18,00 46,51 972,51 1.019,02 837,22 17.505,21 18.342,43 0,00% 0,00 0,00
6.1.5.1.13 Zﬁggzl';g: l Préprio |CONECTOR AUTOMATICO 5 POLOS PARA CABOS ATE 6MM?2 - WAGO OU SIMILAR | UN 30,00 1,33 6,67, 8,00 39,86 200,09 239,95 0,00% 0,00 0,00
6.1.5.1.14 063459 SBC  |CONECTOR MODULAR PLUG FEMEA 2P + T UN 20,00 19,90 333 23,23 398,07 66,52 464,59 0,00% 0,00 0,00
6.1.5.1.15 152041 IOPES  |Prensa cabos para eletroduto 3/4" und 19,00 28,74 7,06 35,79 546,02 134,08 680,10 0,00% 0,00 0,00
6.1.5.1.16 | TCE-C 00646 Préprio  [BLOCO KEYSTONE Un 7,00 20,61 12,73 33,34 144,25 89,13 233,38 0,00% 0,00 0,00
.. |TOMADA PARA PORTA EQUIPAMENTO DUTO STANDARD (VERMELHA), 2P+T 20 o
6.1.5.1.17 | REF 91994 004 | Proprio A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO PARA 220V. UN 12,00 17,66 18,29 35,95 211,92 219,52 431,44 0,00% 0,00 0,00
REF SINAP . |TOMADA MEDIA DE EMBUTIR ( CJ MINI ESPELHO SERIE 10 C\ 1TOM ELE NBR - o
6.1.5.1.18 91994 005 Proprio MARROM ), 2P+T 10 A - INCLUSIVE E INSTALAGAO-DUTOTEC UN 5,00 17,66 32,64 50,30 88,30 163,22 251,52 0,00% 0,00 0,00
REF SINAP . - - . T )
6.1.5.1.19 91904 023 Proprio  |CJ mini espelho série 10 + interruptor branco -inclusive méo de obra conj 1,00 17,66 33,12 50,78 17,66 33,12 50,78 0,00% 0,00 0,00
REF
6.1.5.1.20 | CPOS/CDHU Préprio  |Interruptor com 1 tecla simples e placa-Inclusive méo de obra UN 2,00 18,94 17,55 36,49 37,87 35,11 72,98 0,00% 0,00 0,00
40.05.020 001
6.1.5.1.21 052’3783(?2 Préprio  {INTERRUPTOR PARALELO EMBUTIR- 2 BLOCOS BRANCO CJ 2,00 21,45 61,57 83,02 42,90 123,13 166,04 0,00% 0,00 0,00
6.1.5.1.22 0552278 2(?3 Préprio  {INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR- BRANCO CJ 2,00 21,45 52,27 73,72 42,90 104,53 147,44 0,00% 0,00 0,00
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060561

LUMINOTECNIA
FITA DE LED SILICONADA, 120 LEDS POR METRO, POTACIA 9,6 W/M

3 .. |CAIXA DE PISO DUPLA STANDARD (TAMPA LISA) COM 1 TOMADA 2P+T 10A - o :

6.1.5.1.23| TCE-CO00214 | Proprio DUTOTEC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 7,00 14,16 282,15 296,31 99,10 1.975,06 207417 0,00% 0,00 0,00
ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - o :

6.1.5.1.24 95727 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2022_PA M 48,00 14,46 14,01 28,47 693,93 672,39 1.366,32 0,00% 0,00 0,00
6.1.5.1.25 83386 SINAPI  (CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 16,00 8,34 9,78 18,12 133,46 156,41 289,88 0,00% 0,00 0,00 E

060562

FONTE DE ALIMENTACAO P/ FITA LED,ENTRADA BIVOLT 110/220 5A
FIBRA OPTICA

6161

ASSISTENCIA TECNICA, EXCLUINDO INSUMOS DE CONECTORIZAGOES E

LANCAMENTO DE CABOS
REVESTIMENTOS
FORRO

64531 9050016 | SIURB |REMOGAO DE CABO APARENTE - ATE 16MM2 M 50,00 367 . 367 18346 . 18346 0,00% 0,00 000 .
REF SBC .
61532 | ot S0° | Propiio |LANGAMENTO DE FIBRA RECOLHIDA M 50,00 6,40 216 855 319,85 107,79 427,64 0,00% 0,00 000 ;
61533 | 059560 SBC | CABO DE FIBRA OPTICA 2 FIBRAS - PADRAO MONOMODO M 30,00 558 7,95 1353 167,36 238,63 405,99 0,00% 0,00 000 .
64534 | 000041 SBC  |FIBRA OPTICA - CONECTOR OPTICO SIMPLEX MM LC UN 700 . 21,93 21,93 . 15349 15349 0,00% 0,00 000 ;
61535 | 000821 sac  |T/BRAOPTICA- CAIXADE TERMINACAO OPTICA CTO NAP RE 1X16 SC-APC UN 700 1 ms0d 302 . 240111 240111 0,00% 0,00 000 .
COMPLETA STS
INSTALAGAO, SEM FORNECIVENTO DE MATERIAL, DE PONTO DE REDE DE
614536 | TCE-CO0%02 | Proprio |F'BRA OPTICA, INCLUINDO CONECTORIZAGOES, CERTIFICACOES E UN 7,00 265,48 s09| 316,38 185834 356,32 2214,66 0,00% 0,00 0,00 ;

FORNECIMENTO E INSTALA(;AO DE FORRO DE FIBRA MINERAL LAY-IN CALLA o

6.1.6.2

REF SINAPI

MARMORE
LIMPEZA DE MARMORE/GRANITO EM PAREDE COM A APLICAGAO DE PRODUTO

TCE-C 00689

Proprio

ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021
MOBILIARIO

MOBILIARIO SOB-MEDIDA
UN.A PAREDE DA RECEPGAQ 1

0,00%

L 2 ) i
6.1.6.2.1 99813 001 Proprio "[IMPA CERTO (LIMPEZA PROFUNDA)" MARCA : NANOAYOU m 13,52 0,91 145,00, 145,91 12,25 1.960,40 1.972,66 0,00% 0,00 0,00
REF SINAPI . |REMOVEDOR DE RESIDUOS DE MARMORE/GRANITO "GTR ECO" MARCA : ) o
6.1.6.2.2 99813 002 Préprio NANOAYOU m 13,52 0,91 223,01 223,92 12,25 3.015,14 3.027,39 0,00% 0,00 0,00 E
6.16.23 2@;1?3";::' Proprio  |APLICAGAO TALCO POLIMENTO, MARCA : NANO4YOU m? 13,52 0,91 9,28, 10,19 12,25 125,51 137,76 0,00% 0,00 0,00 E
REF SINAPI .. |APLICACAO DE PRODUTO PARA POLIMENTO DE MARMORE MARCA : ) o
6.1.6.24 99810 003 Préprio NANO4YOU m 13,52 7,44 114,44 121,89 100,64 1.547,24 1.647,89 0,00% 0,00 0,00 E
6.1.6.2.5 | REF 101093 002| Préprio mw&%agmnco PARANA 2CM EM PAREDE INTERNA - FORNECIMENTO & m? 13,52 162,27 1.371,00 1.533,27 2.193,93 18.535,87 20.729,80 0,00% 0,00 0,00 E
ESQUADRIAS
BANHEIROS
6.1.7.11 102193 SINAPI  [LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAGAO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 m? 5,88 1,65 1,26 291 9,73 7,40 17,13 0,00% 0,00 0,00 E
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO FOSCO ) o
6.1.7.12 102228 SINAPI EM MADEIRA, 3 DEMAOS. AF_01/2021 m 5,88 17,57 14,77 32,35 103,32 86,87 190,19 0,00% 0,00 0,00 E
6.1.7.13 110750 SBC _ [RECOLOCACAO DE PORTAS DE MADEIRA E FERRAGENS (EXISTENTES) UN 2,00 363,23 0,05 363,28 726,45 0,11 726,56 0,00% 0,00 0,00 E
6.1.7.14 102193 SINAPI  [LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAGAO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 m? 0,80 1,65 1,26 2,91 1,32 1,01 2,33 0,00% 0,00 0,00 E
6.1.7.15 102219 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO m? 0,80 11,70 10,40 22,10 9,36 8,32 17,68 0,00% 0,00 0,00 E

| 6.1.8.1.2 | TCE-C00690 | Proprio |UN.A PAREDE DA RECEPCAO 2

UN

20.005,32]

20.005,32

20.005,32

20.005,32

0,00%]
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6.1.8.1.3 | TCE-C 00691 Proprio|UN.A PAREDE DA RECEPCAO 3 UN 1,00 -|  12.45894) 12.458,94 12.458,94 12.458,94 0,00% 0,00 0,00 -
6.1.8.14 | TCE-C 00692 Préprio  [UN.A PAREDE DO GABINETE 1 UN 1,00 -| 12.808,53] 12.808,53 12.808,53 12.808,53 0,00% 0,00 0,00 -
6.1.8.1.5 | TCE-C 00693 Préprio  [UN.A PAREDE DO GABINETE 2 UN 1,00 -| 2244840)  22.44840 22.448,40 22.448,40 0,00% 0,00 0,00 -
6.1.8.1.6 | TCE-C 00694 Préprio  [UN.A PAREDE DO GABINETE 3 UN 1,00 - 6.657,30 6.657,30 6.657,30 6.657,30 0,00% 0,00 0,00 -
6.1.8.1.7 | TCE-C 00695 Proprio  [UN.A PAREDE DA ALA DE ASSESSORES 1 UN 1,00 - 6.657,30 6.657,30 6.657,30 6.657,30 0,00% 0,00 0,00 -
6.1.8.1.8 | TCE-C 00696 Préprio  [UN.A PAREDE DA ALA DE ASSESSORES 2 UN 1,00 - 5.521,78 5.521,78 5.521,78 5.521,78 0,00% 0,00 0,00 -
6.1.8.1.9 | TCE-C 00698 Proprio  [UN.A-M4 UN 1,00 - 995,57 995,57 995,57 995,57 0,00% 0,00 0,00 -
6.1.8.1.10 | TCE-C 00702 Préprio  [UN.A-M8 UN 1,00 24.703,28  24.703,28 24.703,28 24.703,28 0,00% 0,00 0,00 -
6.1.8.1.11| TCE-C 00703 Proprio  [UN.A-M9 UN 1,00 165.574,53|  15.574,53 16.574,53 16.574,53 0,00% 0,00 0,00 -
6.1.8.1.12| TCE-C 00707 Proprio  [UN.A-M6 E UN.A-M7 UN 1,00 11.344,13]  11.344,13 11.344,13 11.344,13 0,00% 0,00 0,00 -
6.1.8.1.13| TCE-C 00704 Proprio  [UN.A-M10 UN 1,00 9.269,10 9.269,10 9.269,10 9.269,10 0,00% 0,00 0,00 -
6.1.8.1.14 | TCE-C 00697 Proprio  [UN.A-M11 UN 1,00 9.831,44 9.831,44 9.831,44 9.831,44 0,00% 0,00 0,00 -
6.1.8.1.15| TCE-C 00705 Proprio  [UN.A-M12 UN 1,00 3.228,46 3.228,46 3.228,46 3.228,46 0,00% 0,00 0,00 -
6.1.8.1.16 | TCE-C 00706 Proprio  [UN.A-M13 UN 1,00 22.553,45|  22.553,45 22.553,45 22.553,45 0,00% 0,00 0,00 -
6.1.8.2.1 | TCE-C 00668 Préprio  [FORNECIMENTO DE TAPETE DE POLIPROPILENO 300X350 UN 3,00 3.063,30 3.063,30 9.189,90 9.189,90 3,00/ 100,00% 0,00 9839,63 9.839,63

CG1 - CADEIRA GIRATORIA 01 - CADEIRA OPERACIONAL MARELLI SOPHIE, COD
6.1.82.2 | TCE-C 00608 Proprio {2457, ESTRUTURA E BASE PRETA - OU SIMILAR - FORNECIMENTO E UN 14,00 2.778,18 2.778,18 38.894,45 38.894,45 0,00% 0,00 0,00 -

INSTALACAO

CG2 - CADEIRA GIRATORIA 02 - CADEIRA DIRETOR MARELLI SOPHIE, COD 2457,
6.1.8.2.3 | TCE-C 00609 Préprio  [ESTRUTURA PRETA E BASE PRETA, COM ENCOSTO DE CABEGA - OU SIMILAR - UN 1,00 E 4.502,80 4.502,80 4.502,80 4.502,80 0,00% 0,00 0,00 E

FORNECIMENTO E INSTALAGAO

.. |CG3 - CADEIRA GIRATORIA 03 - UNIQUE, COD 2843, ESTRUTURA METALICA EM o

6.1.824 | TCE-C00610 Préprio ALUMINIO, ESTOFADO VINILICO PRETO - OU SIMILAR UN 8,00 E 3.315,95 3.315,95 26.527,60 26.527,60 0,00% 0,00 0,00 E
6.1.8.25 | TCE-C 00672 Préprio_|CF1 - CADEIRA FIXA REFERENCIA KIRA UN 6,00 - 2514,18 2.514,18 15.085,05 15.085,05 0,00% 0,00 0,00 -
6.1.8.26 | TCE-C 00675 Préprio|PO1 - POLTRONA FIXA REFERENCIA LUCCA UN 2,00 - 1.796,08 1.796,08 3.592,16 3.592,16 0,00% 0,00 0,00 -
6.1.8.2.7 | TCE-C 00676 Préprio  |PG1- POLTRONA GIRATORIA REFERENCIA AURA UN 5,00 - 2.513,10 2.513,10 12.565,51 12.565,51 5,00 100,00% 0,00 13453,89 13.453,89
6.1.8.28 | TCE-C 00647 Préprio  |SO1- SOFA 4 LUGARES - HERVAL UN 1,00 10.217,18|  10.217,18 10.217,18 10.217,18 1,00 100,00% 0,00 10939,54 10.939,54
6.1.8.2.9 | TCE-C 00681 Préprio|ML1 - MESA LATERAL REFERENCIA TOSCANA UN 1,00 - 1.992,08 1.992,08 1.992,08 1.992,08 0,00% 0,00 0,00 -
6.1.8.2.10 | TCE-C 00682 Proprio |ML2 - MESA LATERAL REFERENCIA PIGNATE UN 1,00 1.635,92 1.635,92 1.635,92 1.635,92 0,00% 0,00 0,00 E
6.1.8.2.11| TCE-C 00683 Préprio  |ML3 - MESA LATERAL REFERENCIA PETRUS UN 1,00 1.786,67 1.786,67 1.786,67 1.786,67 0,00% 0,00 0,00 E
6.1.8.2.12| TCE-C 00684 Préprio  |MC2 - MESA DE CENTRO REFERENCIA LOFT UN 1,00 -| 10.084,77)  10.084,77 10.084,77 10.084,77 0,00% 0,00 0,00 E
6.1.8.2.13| TCE-C 00685 Préprio  |AP1 - APARADOR REFERENCIA AURORA UN 1,00 4.379,15 4.379,15 4.379,15 4.379,15 0,00% 0,00 0,00 E
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6.1.8.2.14

TCE-C 00500

Préprio

MT1 - MESA WORK DUPLA 140X140 PARA MESA PLATAFORMA MODULAR,
INCLUINDO ELETRIFICAGAO, DIVISORES DE VIDRO JATEADO, GAVETEIROS
VOLANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

10.089,77

10.089,77

60.538,62

60.538,62

0,00%

0,00

0,00

6.1.8.2.15

TCE-C 00502

Proprio

MT2 - MESA WORK SIMPLES 140X70 PARA MESA PLATAFORMA MODULAR,
INCLUINDO ELETRIFICAGAO, DIVISORES DE VIDRO JATEADO, GAVETEIROS
VOLANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

6.478,79)

6.478,79

12.957,59

12.957,59

0,00%

0,00]

0,00

6.1.8.2.16

TCE-C 00505

Préprio

MT5 - MESA GRADO 190X80 COM ARMARIO, SUPORTE CPU, ELETRIFICAGAO E
DEMAIS ACESSORIOS CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

UN

6.832,33

6.832,33

6.832,33

6.832,33

0,00%

0,00

0,00

6.1.8.2.17

TCE-C 00686

Préprio

FL2 - FLOREIRA LINHA WORK 70X30 - CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

UN

113,68

2.053,53

2.167,21

221,35

4.107,07

4.334,42

0,00%

0,00

0,00

6.1.8.2.18

TCE-C 00509

Préprio

MR1 - MESA DE REUNIAO REDONDA @120CM ELETRIFICADA CONFORME
PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

UN

3.390,92

3.390,92

3.390,92

3.390,92

0,00%

0,00

0,00

6.1.8.2.19

TCE-C 00687

Préprio

- TCE-C 00607

MR4 - MESA DE REUNIAO OVAL 270X130 ELETRIFICADA CONFORME PROJETO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

PERSIANAS

SNOW, OU SIMILAR, ALTURA = 230CM - FORNECIMENTO E INSTALACAQ
DIVISORIAS
REFORGO PARA MOVEIS E APARELHOS EM DIVISORIAS COM ESTRUTURA

111,57

6.499,55

6.499,55

770,92

770,92

6.499,55

86.011,05 86.011,05

6.499,55

0,00%

0,00

0,00

6.1.10

6.1.10.1 | TCE-C 00207 REF SBC (024803) 01- SERVICO DE LIMPEZA DE SALAS DE ESCRITORIOS EM - 200,92 39,54 43,50 83,05 7.945,01 8.740,57 16.685,58 - 0,00% mm-

MDF
LIMPEZA

UNIDADE B

6.1.9.1 252037";:: ' Proprio  |METALICA, USO INTERNO COM ESTRUTURA TRELIGCADA E TRATAMENTO m? 65,26 21,31 183,63 204,94 1.390,78 11.983,59 13.374,37 0,00% 0,00 0,00
CONTRA FORMAGAO DE PILHA GALVANICA, SEM VAOS.
6.1.9.2 | TCE-C00835 | Proprio DIVISORIA DE ALUMINIO PISO TETO COM VIDRO LAMINAD 8MM, PERSIANA E m? 16,41 || 285643 285643 - 46.874,09 46.874,09 0,00% 0,00 0,00

REMOGOES E DEMOLIGOES
DEMOLICAO MANUAL DE PISO VINILICO, COM REMOCAO E CARREG. MANUAL . N
6211 | 020135 | EMBASA [C e UOIVE RETIRADA DECONTRAPSD m 86,13 259 002 260 2281 1,52 2433 0,00% 0,00 000
6212 022158 SBC__|REMOCAO DE RODAPES VINILICOS M 10,90 597 : 597 85,12 - 65,12 0,00% 0,00 0.0
6213 | 023212 SBC  [REMOCAO E RETIRADA DE PORTAS DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO |  UN 200 93,62 0,01 93,63 187,24 002 187.26 0,00% 0,00 000
6214 w2312 SBC__|REMOCAO E RETIRADA DE PORTAS DE MDF SEM REAPROVEITAMENTO N 700 962 001 93,63 655,36 006 855,42 0,00% 0,00 0.0
48355 fzmppl REMOGAO E RECOLOCAGAO MANUAL DE FORRO DE PLACAS (GESSO,
6215 | goan onany | PrOvi0 | MINERAL, FIBRA, ISOPOR, COLMEIA, PVC, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, me 43,07 20,54 673 7,27 884,53 2899 117445 0,00% 0,00 000
PO INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO
REF SETOP ED/ REMOGAO MANUAL DE LUMINARIA COMERCIAL, EMBUTIDA OU SOBREPOR OU
6216 | 48468+ ORSE | Proprio |SPOT, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO, EMPILHAMENTO | un 28,00 33,44 27,50 60,03 936,22 76092 170615 0,00% 0,00 000
4988 001 E REINSTALAGAO
DEMOLICAO MANUAL DE REVESTIMENTO DE PEDRA (MARMORE, GRANITO,
REF ORSE | ARDOSIA, ETC.), INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE . '
6217 . Prepio | oL IokD DO REBOGO 0L HBOND, TRANSPORTE € RETIRADA DO m 676 2742 1026 37,68 185,35 69,36 25470 0,00% 0,00 000
MATERIAL DEMOLIDO
6218 0?;252& Proprio |RETIRADA DE PERSIANAS SEM REAPROVEITAMENTO me 500 26,3 11,16 3749 131,68 55,79 18746 0,00% 0,00 000
6219 | 0500100870 | Emop |REVOCAO DE PAPEL DE PAREDE, NGLUSIVE LINPEZA DO EXCESSODEC OLA | 207 oo ] 52 s ] s 0.00% 000 000
NA PAREDE
622 PISOS . .
RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO
622.1 90444 SINAPI |DE INSTALACOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. M 54,00 1376 468 1844 43,14 252,78 995,92 0,00% 0,00 000
AF_0912023 PS
REF SINAPI CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE RAPIDO INTERNO, APLICADO
6222 |87738+102489-| Proprio |SOBRE LAJE, ADERIDO COM PRIMER SELADOR DE SOBREPOSIGAO, e 10,80 3441 30,08 64,50 371,66 324,91 696,57 0,00% 0,00 000
001 ESPESSURA 1CM - PARA RECEBIMENTO DE PISO VINILICO
REF SINAPI " [PISO VINILICO AUTOPORTANTE LVT AUTO TRAFEGO ESPESSURA 5 MM, FIXADO| "
6223 | Sty | PP oo coLA Ar 092000 m 86,13 718 ase| 3077 616,15 u87281 2848896 0,00% 0,00 000
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120772
6.2.3

Rodapé em poliestireno de 12cm
PAREDES E SEPTOS
SEPTOS

REF SINAPI SEPTO DE SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO,
62311 | Joomoo | Proprio |COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS DUPLAS PARA | 15,50 42,82 328,50 371,31 663,65 5.001,70 5.755,35 0,00% 0,00 0,00
PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VAOS. AF_07/2023_PS
PAPEL DE PAREDE
180005 SBC__|PREPARO DE PAREDE COM MASSA PARA APLICACAO DE PAPEL 10,37 332,42 595,98 0,00% 0,00 0,00
62322 R'ézzs;"gg 1RA Préprio |REVESTIMENTO INTERNO C/PAPEL DE PAREDE - INSTALAGAO m 32,07 320 46,69 49,89 102,72 149728 1.600,00 0,00% 0,00 0,00
INSTALAGOES ELETRICAS E DE LOGICA
CAIXAS, TOMADAS, INTERRUPTORES E ACESSORIOS
| TOMADA PARA PORTA EQUIPAMENTO DUTO STANDARD (BRANCA), 2P+T 10 A, N
624.11 | REF 91994001 | Proprio |¢o 'S/ - sent pLAGA - FORNEGIMENTO £ INSTALACAO. UN 13,00 17,66 15,60 33,26 229,58 202,81 432,39 0,00% 0,00 0,00
— [TOMADA PARA PORTA EQUIPAMENTO DUTO STANDARD (PRETA), 2P+T 10 A, N
624.12 | REF 91994002 | Propio | o'l n0e b sEv PLAGA- FORNEGIMENTO E INSTALAGRO. UN 3,00 17,66 15,60 33,26 52,98 46,80 99,78 0,00% 0,00 0,00
REF IOPES — [FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CAIXA DE EMBUTIR 4X2" COM EPELHO N
62413 | ooctor | POPIO | ceet CONEGTOR WAGO UN 2,00 14,16 16,76 30,02 28,32 3352 61,84 0,00% 0,00 0,00
_ |ADAPTADOR DE ELETRODUTO PARA CANALETAS DUTO STANDARD, INCLUSIVE .

62414 | TCECO0042 | Pi6prio (oer s e 1 oo 34 TAMPRO, FORNEGIMENTO £ INSTALAGAD un 7,00 22,29 11,98 34,26 156,02 83,83 239,85 0,00% 0,00 0,00
62415 Ff)i':;%c Prprio E'C‘;TRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 3/4", INCLUSIVE SUPORTES, FIXAGAO B M 116,00 14,02 27,95 41,96 162597 324173 4.867,70 0,00% 0,00 0,00
| TOMADA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - N
624.16 | REF 91997001 | Proprio | o e e roE INSTALAGAO. AF 032023 UN 2,00 24,79 26,15 50,94 49,57 52,30 101,88 0,00% 0,00 0,00

REF SBC ELETRODUTO GALVANIZADO (SEMI PESADO 1,2mm) NBR 5598 20mm 3/4™,
62417 Préprio | INCLUSIVE LUVA E ACESSORIOS PARA FIXACAO, FORNECIMENTO E M 48,00 21,75 4284 64,59 1.044,07 2.056,46 3.100,52 0,00% 0,00 0,00
061142 001 -
INSTALACAO
— [RABICHO (m) EMBUTIDO EM CANALETA DE PISO, CIRCUITOS COM CABO N
62418 | TCECO08T | Proprio oo o dee™ oy atox M 21,00 10,57 13,18 23,75 221,92 276,80 498,72 0,00% 0,00 0,00
2
62419 | TCE-C00186 | Proprio Eéa'::gggm COM CABO 3x2.5mm? HEPR 1kV ATOX, INCLUSIVE PLUGUE UN 18,00 25,87 45,60 71,56 465,65 822,49 1.288,14 0,00% 0,00 0,00
2
624110 TCE-C00179 | Proprio mi'ﬁgo DE 6,5m COM CABO 3x2,5mm HEPR 1kV ATOX, INCLUSIVE PLUG CONJ 4,00 19,75 3346 53,21 78,98 133,85 212,83 0,00% 0,00 0,00
62.41.11| TCE-C00180 | Proprio |[RABICHO DE 9m COM CABO 3x4mm? HEPR 1KV ATOX, INCLUSIVE PLUG MACHO | CONJ 17,00 10,57 25,00 35,57 179,65 424,97 604,62 0,00% 0,00 0,00
REF SBC _ |CAIXA OPEN BOX AL 8BL 5NBR+USB(A+C)+2BLKEY C/ FUNDO BRANCO .
624112 oo toor | PO [ VE MAG DE OBRA UN 8,00 46,51 o7251  1.019,02 372,10 7.780,09 8.452,19 0,00% 0,00 0,00
624113 F;fggsg"ggg | Prprio |CONECTOR AUTOMATICO 5 POLOS PARA CABOS ATE 6MM2 - WAGO OU SIMILAR | UN 30,00 133 6,67 8,00 39,86 200,09 239,95 0,00% 0,00 0,00
624114| 063459 SBC  |CONECTOR MODULAR PLUG FEMEA 2P + T UN 19,00 19,90 333 23,23 378,17 63,20 44136 0,00% 0,00 0,00
624115 152041 IOPES  |Prensa cabos para eletroduto 3/4” und 17,00 28,74 7,06 35,79 488,54 119,97 608,51 0,00% 0,00 0,00
62.41.16| TCE-C00646 | Proprio |BLOCO KEYSTONE Un 5,00 20,61 12,73 33,34 103,04 63,66 166,70 0,00% 0,00 0,00
 |TOMADA PARA PORTA EQUIPAMENTO DUTO STANDARD (VERMELHA), 2P+T 20 .
624..17 | REF 91994004 | Propio |, "cp 'S/ Core e oo o aCa - FORNECIMENTO E INSTALAGAO PARA 220V, UN 8,00 17,66 18,29 35,95 141,28 146,35 287,62 0,00% 0,00 0,00
REF SINAP | TOMADA MEDIA DE EMBUTIR ( CJ MINI ESPELHO SERIE 10 C\ 1TOM ELE NBR - .
624118| cooroos | PO |\1aRRONI). 2547 10 A - INCLUSIVE E INSTALAGAO.DUTOTEG UN 1,00 17,66 32,64 50,30 17,66 32,64 50,30 0,00% 0,00 0,00
REF SINAP | TOMADA MEDIA DE EMBUTIR ( CJ MINI ESPELHO SERIE 10 C\ 1TOM ELE NBR - .
624119 | cooroos | POPTO |\1aRRONI). 2547 10 A - INCLUSIVE E INSTALAGAO.DUTOTEG UN 1,00 17,66 32,64 50,30 17,66 32,64 50,30 0,00% 0,00 0,00
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REF SINAP

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR ( CJ MINI ESPELHO SERIE 200 - (2 médulos) -

A0ri 0
6.2.4.1.20 91994 025 Proprio BRANCO ), 2P+T 10 A - INCLUSIVE E INSTALAGAO-DUTOTEC UN 3,00 26,85 45,98 72,84 80,56 137,95 218,52 0,00% 0,00 0,00
REF SINAP . . - . . . - .
6.24.1.21 91904 023 Proprio  |CJ mini espelho série 10 + interruptor branco -inclusive méo de obra conj 3,00 17,66 33,12] 50,78 52,98 99,36 152,34 0,00% 0,00 0,00
REF
6.2.4.1.22| CPOS/CDHU Préprio  |Interruptor com 1 tecla simples e placa-Inclusive méo de obra UN 2,00 18,94 17,55 36,49 37,87 35,11 72,98 0,00% 0,00 0,00
40.05.020 001
6.24.1.23 0?;278 g(?z Proprio  [INTERRUPTOR PARALELO EMBUTIR- 2 BLOCOS BRANCO CJ 2,00 21,45 61,57 83,02 42,90 123,13 166,04 0,00% 0,00 0,00
6.24.1.24 0?;278 g(():S Proprio  [INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR- BRANCO cJ 2,00 21,45 52,27 73,72 42,90 104,53 147,44 0,00% 0,00 0,00
6.24.1.25 0?;278 g((): 1 Proprio  [CJ INTERRUPTOR PARALELO EMBUTIR -2 BLOCOS MARROM CJ 2,00 21,45 62,68 84,14 42,90 125,37 168,27 0,00% 0,00 0,00
. .. |CAIXA DE PISO DUPLA STANDARD (TAMPA LISA) COM 1 TOMADA 2P+T 10A - o
6.24.1.26 | TCE-CO00214 | Proprio DUTOTEC - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO UN 2,00 14,16 282,15 296,31 28,32 564,30 592,62 0,00% 0,00 0,00
ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - o
6.24.1.27 95727 SINAPI FORNECIVENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022_PA M 22,00 14,46 14,01 28,47 318,05 308,18 626,23 0,00% 0,00 0,00
6.24.1.28 83386 SINAPI  [CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 10,00 8,34 9,78 18,12 83,42 97,76 181,17 0,00% 0,00 0,00
FIBRA OPTICA
6.24.2.1 9050016 SIURB  |[REMOGAO DE CABO APARENTE - ATE 16MM2 M 30,00 3,67 E 3,67 110,08 E 110,08 0,00% 0,00 0,00
REF SBC .-
6.24.22 059560 001 Proprio  [LANCAMENTO DE FIBRA RECOLHIDA M 30,00 6,40 2,16 8,55 191,91 64,67 256,58 0,00% 0,00 0,00
6.24.2.3 059560 SBC _[CABO DE FIBRA OPTICA 2 FIBRAS - PADRAO MONOMODO M 20,00 5,58 7,95 13,53 111,57 159,09 270,66 0,00% 0,00 0,00
6.24.24 000041 SBC  |FIBRA OPTICA - CONECTOR OPTICO SIMPLEX MM LC UN 5,00 - 21,93 21,93 B 109,64 109,64 0,00% 0,00 0,00
6.24.25 000821 SBC FIBRA OPTICA - CAIXA DE TERMINACAQ OPTICA CTO NAP RE 1X16 SC-APC UN 5,00 E 343,02 343,02 E 1.715,08 1.715,08 0,00% 0,00 0,00
COMPLETA STS
INSTALAGAO, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL, DE PONTO DE REDE DE
.. |FIBRA OPTICA, INCLUINDO CONECTORIZAGOES, CERTIFICAGOES E o
6.24.26 | TCE-C 00902 Proprio ASSISTENGIA TECNICA, EXCLUINDO INSUMOS DE CONECTORIZAGOES E UN 5,00 265,48 50,90 316,38 1.327,39 254,51 1.581,90 0,00% 0,00 0,00
LANCAMENTO DE CABOS
REVESTIMENTOS
FORRO
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE FORRO DE FIBRA MINERAL LAY-IN CALLA o
ESQUADRIAS
BANHEIROS
6.2.6.1.1 102193 SINAPI  [LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAGAO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 m? 5,88 1,65 1,26 2,91 9,73 740 17,13 0,00% 0,00 0,00
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO FOSCO ) o
6.26.1.2 102228 SINAPI EM MADEIRA, 3 DEMAOS. AF_01/2021 m 5,88 17,57 14,77 32,35 103,32 86,87 190,19 0,00% 0,00 0,00
6.26.1.3 110750 SBC _ |RECOLOCACAO DE PORTAS DE MADEIRA E FERRAGENS (EXISTENTES) UN 2,00 363,23 0,05 363,28 726,45 0,11 726,56 0,00% 0,00 0,00
6.26.14 102193 SINAPI  [LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAGAO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 m2 0,80 1,65 1,26 291 1,32 1,01 2,33 0,00% 0,00 0,00
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO ) o
6.26.15 102219 SINAPI ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 m 0,80 11,70 10,40 22,10 9,36 8,32 17,68 0,00% 0,00 0,00
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REF SINAPI

LIMPEZA DE MARMORE/GRANITO EM PAREDE COM A APLICACAO DE PRODUTO

ADT 2 0,
6.26.2.1 99813 001 Préprio " IMPA CERTO (LIMPEZA PROFUNDA)" MARCA : NANOAYOU m 6,76 0,91 145,00 14591 6,13 980,20 986,33 0,00% 0,00] 0,00
REF SINAPI .. |REMOVEDOR DE RESIDUOS DE MARMORE/GRANITO "GTR ECO" MARCA : ) o
6.26.22 99813 002 Préprio NANOAYOU m 6,76 0,91 223,01 223,92 6,13 1.507,57 1.513,70 0,00% 0,00 0,00
6.26.23 R;igg";g;l Préprio  |APLICAGAO TALCO POLIMENTO, MARCA : NANO4YOU m? 6,76 0,91 9,28 10,19 6,13 62,75 68,88 0,00% 0,00] 0,00
REF SINAPI .. |APLICAGAO DE PRODUTO PARA POLIMENTO DE MARMORE MARCA : ) o
6.26.24 99810 003 Proprio NANOAYOU m 6,76 7,44 114,44 121,89 50,32 773,62 823,94 0,00% 0,00 0,00
6.26.2.5 | REF 101093 002| Proprio MARMORE BRANCO PARANA 2CM EM PAREDE INTERNA - FORNECIMENTO E m? 6,76 162,27 1.371,00 1.533,27 1.096,97 9.267,94 10.364,90 0,00% 0,00] 0,00

6.27.1.1

TCE-C 00718

Proprio

INSTALAGAO
MOBILIARIO

MOBILIARIO SOB-MED|
UN.B PAREDE 1

3.154,98

3.154,98

0,00%

6.27.12 | TCE-C00719 Proprio [UN.B PAREDE 2 UN 1,00 - 14.179,62 - 14.179,62 0,00% 0,00 0,00
6.27.1.3 | TCE-C 00720 Préprio [UN.B PAREDE 3 UN 1,00 -| 2524433| 25.244,33 - 25.244,33 25.244,33 0,00% 0,00 0,00
62714 | TCE-CO00721 Proprio [UN.B PAREDE 4 UN 1,00 -| 10.544.82) 10.544,82 - 10.544,82 10.544,82 0,00% 0,00 0,00
6.27.15 | TCE-C 00722 Préprio [UN.B PAREDE 5 UN 1,00 -| 1925275 19.252,75 - 19.252,75 19.252,75 0,00% 0,00 0,00
6.27.16 | TCE-C00723 Proprio [UN.B PAREDE 6 UN 1,00 - 2.469,21 2.469,21 - 2.469,21 2.469,21 0,00% 0,00 0,00
6.27.1.7 | TCE-C 00724 Préprio [UN.B PAREDE 7 UN 1,00 - 3.629,23 3.629,23 - 3.629,23 3.629,23 0,00% 0,00 0,00
6.27.18 | TCE-C 00725 Proprio [UN.B PAREDE 8 UN 1,00 - 6.159,62 6.159,62 - 6.159,62 6.159,62 0,00% 0,00 0,00
6.27.19 | TCE-C 00726 Préprio [UN.B PAREDE 9 UN 1,00 - 11.383,11]  11.383,11 - 11.383,11 11.383,11 0,00% 0,00 0,00
6.2.7.1.10 TCE-C 00727 Préprio  |UN.B PAREDE 10 UN 1,00 E 7.547,91 7.547,91 E 7.547,91 7.547,91 0,00% 0,00] 0,00
6.2.7.1.11| TCE-C00728 Préprio  |UN.B PAREDE 11 UN 1,00 -| 11.08585| 11.085,85 - 11.085,85 11.085,85 0,00% 0,00] 0,00
6.2.7.1.12| TCE-C 00729 Préprio  |UN.B PAREDE 12 UN 1,00 E 3.330,87] 3.330,87 E 3.330,87 3.330,87 0,00% 0,00] 0,00
6.2.7.1.13| TCE-C 00730 Préprio  |UN.B PAREDE 13 UN 1,00 E 6.225,75 6.225,75 E 6.225,75 6.225,75 0,00% 0,00] 0,00
6.2.7.1.14| TCE-C 00731 Préprio  |UN.B PAREDE 14 UN 1,00 -| 10.603,87|  10.603,87 - 10.603,87 10.603,87 0,00% 0,00] 0,00
6.2.7.1.15| TCE-C 00713 Préprio  [UN.B-M3 E UN.B-M4 UN 1,00 - 3.885,28 3.885,28 - 3.885,28 3.885,28 0,00% 0,00] 0,00
6.2.7.1.16 | TCE-C 00714 Préprio  [UN.B-M5 UN 1,00 -| 1544762 15.447,62 - 15.447,62 15.447,62 0,00% 0,00] 0,00
6.2.7.1.17 | TCE-C 00716 Préprio  [UN.B-M6 UN 1,00 - 11.521,03)  11.521,03 - 11.521,03 11.521,03 0,00% 0,00] 0,00
6.2.7.1.18| TCE-C 00715 Préprio  [UN.B-M7 UN 1,00 - 11.021,30]  11.021,30 - 11.021,30 11.021,30 0,00% 0,00] 0,00
6.2.7.1.19| TCE-C 00717 Préprio  [UN.B-M8 UN 1,00 -| 4536222 45.362,22 - 45.362,22 45.362,22 0,00% 0,00] 0,00

MOBILIARIO COMERCIAL

6.2.7.2.1 | TCE-C00659 | Proprio |FORNECIMENTO DE TAPETE DE POLIPROPILENO 200X250 UN 2,00 [ 160829  1.608,29 - 3.216,58 3.216,58 0,00% 0,00 0,00
CG1 - CADEIRA GIRATORIA 01 - CADEIRA OPERACIONAL MARELLI SOPHIE, COD

6.27.2.2 | TCE-C00608 | Proprio |2457, ESTRUTURA E BASE PRETA - OU SIMILAR - FORNECIMENTO E UN 6,00 || 277818  2.778,18 - 16.669,05 16.669,05 0,00% 0,00 0,00
INSTALAGAO
CG2 - CADEIRA GIRATORIA 02 - CADEIRA DIRETOR MARELLI SOPHIE, COD 2457,

6.2.7.2.3 | TCE-C00609 | Proprio [ESTRUTURA PRETA E BASE PRETA, COM ENCOSTO DE CABEGA - OU SIMILAR- | UN 1,00 < 450280  4.502,80 - 4.502,80 4.502,80 0,00% 0,00 0,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

6.2.7.24 | TCE-C00672 | Proprio |CF1- CADEIRA FIXA REFERENCIA KIRA UN 2,00 [ 251418  2514,18 - 5.028,35 5.028,35 0,00% 0,00 0,00

6.2.7.25 | TCE-C00679 | Préprio |SO3 - SOFA 3 LUGARES REFERENCIA CHESTERFIELD UN 1,00 -| 1529368  15.293,68 - 15.293,68 15.293,68 0,00% 0,00 0,00

6.2.7.2.6 | TCE-C00680 | Proprio |SO4- SOFA 2 LUGARES REFERENCIA CHESTERFIELD UN 2,00 [ 13.153,96]  13.153,96] - 26.307,92 26.307,92| 0,00% 0,00 0,00

6.2.7.2.7 | TCE-C00684 | Proprio |MC2- MESA DE CENTRO REFERENCIA LOFT UN 1,00 [ 10.084,77]  10.084,77| - 10.084,77| 10.084,77| 0,00% 0,00 0,00
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MT1 - MESA WORK DUPLA 140X140 PARA MESA PLATAFORMA MODULAR,

6.2.7.2.8 | TCE-C00500 | Proprio |INCLUINDO ELETRIFICAGAO, DIVISORES DE VIDRO JATEADO, GAVETEIROS UN 2,00 -| 10.089,77)  10.089,77 - 20.179,54 20.179,54 0,00% 0,00 0,00
VOLANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO
6.27.29 | TCE-C00505 | Proprio MTS - MESA GRADO 190X80 COM ARMARIO, SUPORTE CPU, ELETRIFICAGAO E UN 2,00 E 6.832,33 6.832,33 E 13.664,67 13.664,67 0,00% 0,00 0,00

- TCE-C 00607

DEMAIS ACESSORIOS CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

PERSIANAS

SNOW, OU SIMILAR, ALTURA = 230CM - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO
DIVISORIAS
REFORGO PARA MOVEIS E APARELHOS EM DIVISORIAS COM ESTRUTURA

770,92

770,92

11.810,43

11.810,43

6.2.8.1 '252087";3;' Préprio  |METALICA, USO INTERNO COM ESTRUTURA TRELICADA E TRATAMENTO m? 6,42 21,31 183,63 204,94 136,86 1.179,26 1.316,12 0,00% 0,00 0,00
CONTRA FORMACAO DE PILHA GALVANICA, SEM VAOS.
6.282 | TCE-C00835 | Proprio DIVISORIA DE ALUMINIO PISO TETO COM VIDRO LAMINADO 8MM, PERSIANA E m? 9,39 E 2.856,43 2.856,43 E 26.821,92 26.821,92 0,00% 0,00 0,00

6.2.9
6.29.1 TCE-C 00207

6.3

6.3.1

MDF
LIMPEZA
REF SBC (024803) 01- SERVICO DE LIMPEZA DE SALAS DE ESCRITORIOS EM

GERAL

UNIDADE C
REMOGOES E DEMOLIGOES
DEMOLIGAO MANUAL DE PISO VINILICO, COM REMOCAO E CARREG. MANUAL

2 0,
6.3.1.1 02.01.33 EMBASA DO EXPURGO, EXCLUSIVE RETIRADA DECONTRAPISO m 93,62 2,59 0,02 2,60 242,19 1,65 243,84 0,00% 0,00 0,00
6.3.1.2 022188 SBC _ [REMOCAO DE RODAPES VINILICOS M 7,74 597 E 597 46,24 - 46,24 0,00% 0,00 0,00
6.3.1.3 023212 SBC  |REMOCAO E RETIRADA DE PORTAS DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO UN 2,00 93,62 0,01 93,63 187,24 0,02 187,26 0,00% 0,00 0,00
6.3.1.4 023212 SBC _|REMOCAO E RETIRADA DE PORTAS DE MDF SEM REAPROVEITAMENTO UN 7,00 93,62 0,01 93,63 655,36 0,06 655,42 0,00% 0,00 0,00
48555 EETI\&PPI REMOGAO E RECOLOCAGAO MANUAL DE FORRO DE PLACAS (GESSO,
6.3.1.5 97640 + SINAPI Proprio  [MINERAL, FIBRA, ISOPOR, COLMEIA, PVC, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, m? 46,81 20,54 6,73 21,21 961,34 315,09 1.276,43 0,00% 0,00 0,00
%6115 INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO
REF SETOP ED- REMOGAO MANUAL DE LUMINARIA COMERCIAL, EMBUTIDA OU SOBREPOR OU
6.3.1.6 | 48468 + ORSE | Proprio |SPOT, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO, EMPILHAMENTO un 19,00 33,44 27,50 60,93 635,30 522,45 1.157,74 0,00% 0,00 0,00
4988 001 E REINSTALAGAO
DEMOLIGAO MANUAL DE REVESTIMENTO DE PEDRA (MARMORE, GRANITO,
REF ORSE .. |ARDOSIA, ETC.), INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE ) o
6.3.1.7 10552 Préprio DEMOLIGAO DO REBOCO OU EMBOGO, TRANSPORTE E RETIRADA DO m 6,76 27,42 10,26 37,68 185,35 69,36 254,70 0,00% 0,00 0,00
MATERIAL DEMOLIDO
6.3.1.8 OZR:;EOT)OS g((): 1 Proprio  |RETIRADA DE PERSIANAS SEM REAPROVEITAMENTO m? 28,21 26,34 11,16 37,49 742,93 314,75 1.057,68 0,00% 0,00 0,00
6319 | 0500100870 | EMOP REMOCAO DE PAPEL DE PAREDE,INCLUSIVE LIMPEZA DO EXCESSO DE C OLA - 18,30 48 1 462 84,54 . 84,54 0.00% 000 0,00
NA PAREDE
(k¥ PISOS
REF SINAPI .. |PISO VINILICO AUTOPORTANTE LVT AUTO TRAFEGO ESPESSURA 5 MM, FIXADO ) o
6.3.2.1 101727 002 Préprio COM COLA. AF.09/2020 m 93,62 7,15 323,61 330,77 669,73 30.296,68 30.966,40 0,00% 0,00 0,00
6.3.2.2 120772 SEDOP  |Rodapé em poliestireno de 12cm m 7,74 4,81 7541 0,00% 0,00! 0,00

6.3.3.1.1

6.3.3.2.1

REF SINAPI
104723 001

180005

Proprio

SBC

PAREDES E SEPTOS
SEPTOS

SEPTO DE SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO,
COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS DUPLAS PARA
PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VAQS. AF_07/2023_PS

PAPEL DE PAREDE
PREPARO DE PAREDE COM MASSA PARA APLICACAO DE PAPEL

15,50

18,30

42,82

10,37

328,50

8,22

80,22

371,31

37,25

663,65,

583,66

5.091,70

620,91

5.755,35

340,08

0,00%

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

63322

6.34.1.1

REF SEINFRA
2221001

REF 91994 001

Préprio

Préprio

REVESTIMENTO INTERNO C/PAPEL DE PAREDE - INSTALAGAO
INSTALAGOES ELETRICAS E DE LOGICA

CAIXAS, TOMADAS, INTERRUPTORES E ACESSORIOS
TOMADA PARA PORTA EQUIPAMENTO DUTO STANDARD (BRANCA), 2P+T 10 A,
SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

18,30

18,00

3,20

17,66

46,69

15,60

33,26

280,81

913,00

598,69

0,00%

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

6.34.12

REF 91994 002

Préprio

TOMADA PARA PORTA EQUIPAMENTO DUTO STANDARD (PRETA), 2P+T 10 A,

UN

SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

4,00

17,66

15,60

33,26

70,64

62,40

133,04

0,00%

0,00

0,00
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REF IOPES .. |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CAIXA DE EMBUTIR 4X2" COM EPELHO o
6.34.1.3 150629 001 Proprio CEGO E CONECTOR WAGO UN 2,00 14,16 16,76 30,92 28,32 33,52 61,84 0,00% 0,00 0,00
. . |ADAPTADOR DE ELETRODUTO PARA CANALETAS DUTO STANDARD, INCLUSIVE o
6.34.1.4 | TCE-C00042 Proprio REDUGAO DE 1" PARA 3/4" E TAMPAO, FORNECIMENTO E INSTALAGAO un 13,00 22,29 11,98 34,26 289,75 155,68 44543 0,00% 0,00 0,00
6.34.15 %?:535%0 Préprio EI(')E(TRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 3/4™, INCLUSIVE SUPORTES, FIXAGAO £ M 120,00 14,02 27,95 41,96 1.682,04 3.353,51 5.035,55 0,00% 0,00 0,00
.. |TOMADA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - o
6.3.4.1.6 | REF 91997 001 | Préprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 03/2023 UN 2,00 24,79 26,15 50,94 49,57 52,30 101,88 0,00% 0,00 0,00
REF SBC ELETRODUTO GALVANIZADO (SEMI PESADO 1,2mm) NBR 5598 20mm 3/4™",
6.3.4.17 Proprio |INCLUSIVE LUVA E ACESSORIOS PARA FIXAGAO, FORNECIMENTO E M 80,00 21,75 42,84 64,59 1.740,11 342743 5.167,54 0,00% 0,00 0,00
061142 001 =
INSTALACAO
.. |RABICHO (m) EMBUTIDO EM CANALETA DE PISO, CIRCUITOS COM CABO o
6.34.18 | TCE-C 00187 Préprio 3x2.5mm? HEPR 1kV ATOX M 46,00 10,57 13,18 23,75 486,12 606,33 1.092,44 0,00% 0,00 0,00
2
6.34.1.9 | TCE-C 00186 Proprio Eé;ggg;\?m COM CABO 3x2.5mm? HEPR 1kV ATOX, INCLUSIVE PLUGUE UN 19,00 25,87 45,69 71,56 491,52 868,18 1.359,70 0,00% 0,00 0,00
2
6.3.4.1.10| TCE-C00179 Préprio ;ﬁ?ﬁgo DE 6,5m COM CABO 3x2,5mm HEPR 1kV ATOX, INCLUSIVE PLUG CONJ 7,00 19,75 33,46 53,21 138,22 234,24 372,46 0,00% 0,00 0,00
6.3.4.1.11| TCE-C00180 Préprio  [RABICHO DE 9m COM CABO 3x4mm? HEPR 1kV ATOX, INCLUSIVE PLUG MACHO CONJ 23,00 10,57 25,00 35,57 243,06 574,96 818,02 0,00% 0,00 0,00
REF SBC .. |CAIXA OPEN BOX AL 8BL 5NBR+USB(A+C)+2BLKEY C/ FUNDO BRANCO o
6.3.4.1.12 061369 001 Préprio INCLUSIVE MAO DE OBRA UN 14,00 46,51 972,51 1.019,02 651,17 13.615,16 14.266,33 0,00% 0,00 0,00
6.3.4.1.13 Zﬁggzl';g: l Proprio |CONECTOR AUTOMATICO 5 POLOS PARA CABOS ATE 6MM?2 - WAGO OU SIMILAR | UN 27,00 1,33 6,67, 8,00 35,87 180,08 215,96 0,00% 0,00 0,00
6.3.4.1.14 063459 SBC  [CONECTOR MODULAR PLUG FEMEA 2P + T UN 21,00 19,90 3,33 23,23 417,97 69,85 487,82 0,00% 0,00 0,00
6.3.4.1.15 152041 IOPES  |Prensa cabos para eletroduto 3/4" und 19,00 28,74 7,06 35,79 546,02 134,08 680,10 0,00% 0,00 0,00
6.3.4.1.16 | TCE-C 00646 Préprio  [BLOCO KEYSTONE Un 10,00 20,61 12,73 33,34 206,07 127,32 333,40 0,00% 0,00 0,00
. . |PORTA EQUIPAMENTOS DUTO STANDARD 3 BLOCOS PARA CANALETA, o
6.3.4.1.17| TCE-C00034 Préprio FORNECIVENTO E INSTALAGAO, EXCLUSIVE MODULOS un 1,00 8,34 394 12,28 8,34 394 12,28 0,00% 0,00 0,00
REF SINAP .. |TOMADA MEDIA DE EMBUTIR ( CJ MINI ESPELHO SERIE 10 - (1 médulos) -BRANCO o
6.3.4.1.18 91994 024 Préprio ), 2P+T 10 A - INCLUSIVE E INSTALACAO-DUTOTEC CJ 6,00 26,85 27,68 54,54 161,13 166,09 327,22 0,00% 0,00 0,00
REF SINAP .. |TOMADA MEDIA DE EMBUTIR ( CJ MINI ESPELHO SERIE 10 C\ 1TOM ELE NBR - o
6.3.4.1.19 91994 005 Préprio MARROM ), 2P+T 10 A - INCLUSIVE E INSTALAGAO-DUTOTEC UN 8,00 17,66 32,64 50,30 141,28 261,16 402,44 0,00% 0,00 0,00
REF SINAP .. |TOMADA MEDIA DE EMBUTIR ( CJ MINI ESPELHO SERIE 200 - (2 médulos) - o
6.3.4.1.20 91994 025 Préprio BRANCO ), 2P+T 10 A - INCLUSIVE E INSTALAGAO-DUTOTEC UN 7,00 26,85 45,98 72,84 187,98 321,89 509,87 0,00% 0,00 0,00
REF
6.3.4.1.21| CPOS/CDHU Proprio  |Interruptor com 1 tecla simples e placa-Inclusive méo de obra UN 2,00 18,94 17,55 36,49 37,87 35,11 72,98 0,00% 0,00 0,00
40.05.020 001
6.3.4.1.22 06RZEZ|:)733§3 Proprio  [INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR- BRANCO cJ 3,00 21,45 52,27 73,72 64,36 156,80 221,16 0,00% 0,00 0,00
6.3.4.1.23 06RZEZ|:)7S 351 Proprio  [CJ INTERRUPTOR PARALELO EMBUTIR -2 BLOCOS MARROM cJ 2,00 21,45 62,68 84,14 42,90 125,37 168,27 0,00% 0,00 0,00
REF SBC CAIXA DE PASSAGEM EM PVC COM TAMPA TRANSPARENTE 30X20X17cm,
6.3.4.1.24 063080 001 Préprio |FORNECIMENTO E INSTALAGAO, INCLUSIVE SUPORTE, FIXAGAO, PRENSA UN 1,00 46,16 534,53 580,69 46,16 534,53 580,69 0,00% 0,00 0,00
CABOS E CONECTORES WAGO
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6.3.4.1.25 83386 SINAPI  (CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 17,00 8,34 9,78 18,12 141,81 166,19 307,99 0,00% 0,00 0,00 E

LUMINOTECNIA

6.3.4.2.1 060561 SBC __|FITA DE LED SILICONADA, 120 LEDS POR METRO, POTACIA 9,6 W/M UN 3,00 9,33 108,22 117,55] 27,98 324,66 352,64 0,00% 0,00 0,00 -
6.3.4.2.2 060562 SBC _ [FONTE DE ALIMENTACAO P/ FITA LED,ENTRADA BIVOLT 110/220 5A UN 3,00 9,33 31,18 40,51 27,98 93,55 121,53 0,00% 0,00 0,00 f

FIBRA OPTICA

6.3.4.3.1 9050016 SIURB _[REMOGAOQ DE CABO APARENTE - ATE 16MM2 M 50,00 3,67 - 3,67 183,46 - 183,46 0,00% 0,00 0,00 -
6.34.3.2 0?9';253& Proprio  |LANGAMENTO DE FIBRA RECOLHIDA M 50,00 6,40 2,16 8,55 319,85 107,79 427,64 0,00% 0,00 0,00 -
63433 059560 SBC  [CABO DE FIBRA OPTICA 2 FIBRAS - PADRAO MONOMODO M 30,00 5,58 7,95 13,53 167,36 238,63 405,99 0,00% 0,00 0,00 -
63434 000041 SBC  |FIBRA OPTICA - CONECTOR OPTICO SIMPLEX MM LC UN 7,00 - 2193 21,93 - 153,49 153,49 0,00% 0,00 0,00 -

6.3.4.35 000821 SBC (F;Ig;géq\lg{?'é CAIXA DE TERMINACAO OPTICA CTO NAP RE 1X16 SC-APC UN 7,00 - 343,02 343,02 - 2.401,11 2.401,11 0,00% 0,00 0,00 -

INSTALAGAO, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL, DE PONTO DE REDE DE
FIBRA OPTICA, INCLUINDO CONECTORIZAGOES, CERTIFICAGOES E
ASSISTENCIA TECNICA, EXCLUINDO INSUMOS DE CONECTORIZAGOES E
LANCAMENTO DE CABOS

REVESTIMENTOS - - - - -
FORRO ]

6.3.5
6.3.5.1 ] g g
.. |[FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE FORRO DE FIBRA MINERAL LAY-IN CALLA )
6.35.1.1 | TCE-C 00924 ARMSTRONG 1250X625X25MM 30,67 286,03 316,71 104,29 972,51 1.076,

6.34.36 | TCE-C 00902 Préprio UN 7,00 265,48 50,90 316,38 1.858,34 356,32 2.214,66 0,00% 0,00 0,00 E

6.3.6 ESQUADRIAS o
6.3.6.1 BANHEIROS - - | 2

6.3.6.1.1 102193 SINAPI  [LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAGAO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 m? 5,88 1,65 1,26 291 9,73 7,40 17,13 0,00% 0,00 0,00 E
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO FOSCO

2 0 N
6.36.1.2 102228 SINAPI EM MADEIRA, 3 DEMAOS. AF_01/2021 m 5,88 17,57 14,77 32,35 103,32 86,87 190,19 0,00% 0,00 0,00

6.3.6.1.3 110750 SBC _ |RECOLOCACAOQ DE PORTAS DE MADEIRA E FERRAGENS (EXISTENTES) UN 2,00 363,23 0,05 363,28 726,45 0,11 726,56 0,00% 0,00 0,00 -
6.36.14 102193 SINAPI  [LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAGAO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 m? 0,80 1,65 1,26 291 1,32 1,01 2,33 0,00% 0,00 0,00 -
6.36.15 102219 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO m? 0,80 11,70 10,40 22,10 9,36 8,32 17,68 0,00% 0,00 0,00 E

ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021

REF SINAPI .. |LIMPEZA DE MARMORE/GRANITO EM PAREDE COM A APLICAGAO DE PRODUTO ) o
6.3.6.2.1 99813 001 Préprio "L IMPA CERTO (LIMPEZA PROFUNDA)" MARCA : NANOAYOU m 6,76 0,91 145,00 14591 6,13 980,20 986,33 0,00% 0,00 0,00 E
REF SINAPI .. |REMOVEDOR DE RESIDUOS DE MARMORE/GRANITO "GTR ECO" MARCA : ) o
6.36.22 99813 002 Préprio NANO4YOU m 6,76 0,91 223,01 223,92 6,13 1.507,57 1.513,70 0,00% 0,00 0,00 -
6.36.23 2?;183";::' Préprio  |APLICAGAO TALCO POLIMENTO, MARCA : NANO4YOU m? 6,76 0,91 9,28 10,19 6,13 62,75 68,88 0,00% 0,00 0,00 E
REF SINAPI . . |APLICAGAO DE PRODUTO PARA POLIMENTO DE MARMORE MARCA : ) o
6.36.24 99810 003 Préprio NANO4YOU m 6,76 7,44 114,44 121,89 50,32 773,62 823,94 0,00% 0,00 0,00 -
6.3.6.2.5 | REF 101093 002| Proprio mg?l:&l‘éigRANCO PARANA 2CM EM PAREDE INTERNA - FORNECIMENTO & m? 6,76 162,27 1.371,00 1.533,27 1.096,97 9.267,94 10.364,90 0,00% 0,00 0,00 E

MOBILIARIO

MOBILIARIO SOB-MED| - - -
6.3. TCE-C 00732 Préprio [UN.C PAREDE 1 UN 1,00 -| 1152337 11.52337 - 11.523,37 11.523,37 0,00% 0,00 0,00 -
6.3.7.12 | TCE-C00733 Proprio [UN.C PAREDE 2 UN 1,00 -| 10.439,84) 10.439,84 - 10.439,84 10.439,84 0,00% 0,00 0,00 -
6.3.7.1.3 | TCE-C00734 Préprio [UN.C PAREDE 3 UN 1,00 - 5.054,20 5.054,20 - 5.054,20 5.054,20 0,00% 0,00 0,00 -
6.3.7.14 | TCE-C00735 Proprio [UN.C PAREDE 4 UN 1,00 - 5.109,87 5.109,87 - 5.109,87 5.109,87 0,00% 0,00 0,00 -
6.3.7.15 | TCE-C 00736 Préprio [UN.C PAREDE 5 UN 1,00 -| 15.496,61) 15.496,61 - 15.496,61 15.496,61 0,00% 0,00 0,00 -
6.3.7.16 | TCE-C 00737 Proprio  [UN.C PAREDE 6 UN 1,00 - 7.322,85 7.322,85 - 7.322,85 7.322,85 0,00% 0,00 0,00 -
6.3.7.1.7 | TCE-C 00738 Préprio [UN.C PAREDE 7 UN 1,00 -| 17.071.87) 17.071,87 - 17.071,87 17.071,87 0,00% 0,00 0,00 -
6.3.7.18 | TCE-C 00739 Proprio [UN.C PAREDE 8 UN 1,00 - 3.983,13 3.983,13 - 3.983,13 3.983,13 0,00% 0,00 0,00 -
6.3.7.1.9 | TCE-C 00740 Préprio [UN.C PAREDE 9 UN 1,00 - 9.562,91 9.562,91 - 9.562,91 9.562,91 0,00% 0,00 0,00 E
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6.3.7.1.10 | TCE-C00741 | Proprio |UN.C PAREDE 10 UN 1,00 4| 3081500 30.815,09 30.815,09 30.815,09 0,00% 0,00 0,00 -
6.3.7.1.11| TCE-C00742 | Proprio |UN.C PAREDE 11 UN 1,00 | 21819  2.181,99 2.181,99 2.181,99 0,00% 0,00 0,00 -
6.3.7.1.12| TCE-C00743 | Proprio |UN.C PAREDE 12 UN 1,00 | 231558 231558 2.315,58 2.315,58 0,00% 0,00 0,00 -
6.3.7.1.13| TCE-C00747 | Proprio |UN.C-M3 UN 1,00 || 2197579  21.975,79 21.975,79 21.975,79 0,00% 0,00 0,00 -
6.3.7.1.14 | TCE-C00752 | Proprio |UN.C-M4 UN 1,00 || 489056  4.890,56 4.890,56 4.890,56 0,00% 0,00 0,00 -
6.3.7.1.15| TCE-C00748 | Proprio |UN.C-M5 UN 1,00 4| 569990  5699,90 5.699,90 5.699,90 0,00% 0,00 0,00 -
6.3.7.1.16 | TCE-C00749 | Proprio |UN.C-M6 UN 1,00 [ 851646| 851646 8.516,46 8.516,46 0,00% 0,00 0,00 -
6.3.7.1.17 | TCE-C00750 | Proprio |UN.C-M7 UN 1,00 || 16587,61| 16.587,61 16.587,61 16.587,61 0,00% 0,00 0,00 -
6.3.7.1.18 | TCE-C00751 | Proprio |UN.C-M8 UN 1,00 A 3a3717] 343717 313717 3.437,17 0,00% 0,00 0,00 -
6.3.7.1.19| TCE-C00753 | Proprio |UN.C-M10 UN 1,00 [ 8460,79|  8460,79 8.460,79 8.460,79 0,00% 0,00 0,00 -
6.3.7.120 | TCE-C00746 | Proprio |UN.C-M11 UN 1,00 || 17511,94]  17.511,94 17.511,94 17.511,94 0,00% 0,00 0,00 -
6.3.7.2 MOBILIARIO COMERCIAL g E E ]
6.3.7.21 | TCE-C00667 | Préprio [FORNECIMENTO DE TAPETE DE POLIPROPILENO 250X300 UN 1,00 J| 204664 204664 2.046,64 2.046,64 1,00 100,00% 0,00 2191,34 2.191,34
CG1 - CADEIRA GIRATORIA 01 - CADEIRA OPERACIONAL MARELLI SOPHIE, COD
6.3.7.2.2 | TCE-C00608 | Proprio |2457, ESTRUTURA E BASE PRETA - OU SIMILAR - FORNECIMENTO E UN 11,00 || 277818  2778,18 30.559,93 30.559,93 0,00% 0,00 0,00 -
INSTALAGAO
CG2 - CADEIRA GIRATORIA 02 - CADEIRA DIRETOR MARELLI SOPHIE, COD 2457,
6.3.7.2.3 | TCE-C00609 | Proprio [ESTRUTURA PRETA E BASE PRETA, COM ENCOSTO DE CABEGA - OU SIMILAR- | UN 2,00 - 450280  4.502,80 9.005,60 9.005,60 0,00% 0,00 0,00 -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
6.3.7.24 | TCE-C00672 | Proprio |CF1- CADEIRA FIXA REFERENCIA KIRA UN 3,00 - 251418  2514,18 7.542,53 7.542,53 3,00( 100,00% 0,00 8075,78 8.075,78
6.3.7.2.5 | TCE-C00675 | Proprio |PO1- POLTRONA FIXA REFERENCIA LUCCA UN 2,00 [ 1.796,08]  1.796,08 3.592,16 3.592,16 0,00% 0,00 0,00 -
6.3.7.2.6 | TCE-C00676 | Proprio |PG1-POLTRONA GIRATORIA REFERENCIA AURA UN 4,00 < 251310  2513,10 10.052,41 10.052,41 4,00/ 100,00% 0,00 10763,11 10.763,11
6.3.7.2.7 | TCE-C00647 | Proprio |SO1-SOFA 4 LUGARES - HERVAL UN 1,00 4 10217,18]  10.217,18 10.217,18 10.217,18 1,00 100,00% 0,00 10939,54 10.939,54
6.3.7.28 | TCE-C00681 | Proprio [ML1T-MESA LATERAL REFERENCIA TOSCANA UN 1,00 < 199208  1.992,08 1.992,08 1.992,08 1,00| 100,00% 0,00 2132,92 2.132,92
6.3.7.2.9 | TCE-C00684 | Proprio |MC2- MESA DE CENTRO REFERENCIA LOFT UN 1,00 [ 10.084,77]  10.084,77 10.084,77 10.084,77 0,00% 0,00 0,00 -
MT1 - MESA WORK DUPLA 140X 140 PARA MESA PLATAFORMA MODULAR,
6.3.7.210| TCE-C00500 | Préprio |INCLUINDO ELETRIFICAGAO, DIVISORES DE VIDRO JATEADO, GAVETEIROS UN 4,00 4| 10.089,77]  10.089,77 40.359,08 40.359,08 0,00% 0,00 0,00 -
VOLANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
MT2 - MESA WORK SIMPLES 140X70 PARA MESA PLATAFORMA MODULAR,
6.3.7.211| TCE-C00502 | Préprio |INCLUINDO ELETRIFICAGAO, DIVISORES DE VIDRO JATEADO, GAVETEIROS UN 5,00 - 647879]  6.478,79 32.393,97 32.393,97 0,00% 0,00 0,00 -
VOLANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

6.3.7.3

6.3.7.3.1 | TCE-C 00607

6.3.8

PERSIANAS

PERSIANA ROLO TELA SOLAR, 3%, MARCA SUNFIX, MODELO PANAMA, COR
SNOW, OU SIMILAR, ALTURA = 230CM - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO
DIVISORIAS
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REF SINAPI REFORGO PARA MOVEIS E APARELHOS EM DIVISORIAS COM ESTRUTURA
6.3.8.1 97607 003 Proprio  |METALICA, USO INTERNO COM ESTRUTURA TRELIGCADA E TRATAMENTO m? 57,49 21,31 183,63 204,94 1.225,11 10.556,06 11.781,17 0,00% 0,00 0,00 -
CONTRA FORMAGAO DE PILHA GALVANICA, SEM VAOS.
6382 | TCE-C00835 | Proprio z'[\)’LSOR'A DE ALUMINIO PISO TETO COM VIDRO LAMINADO 8MM, PERSIANA B m? 14,72 || 285643 285643 - 42.046,71 42.046,71 0,00% 0,00 0,00 -

LIMPEZA -

6.3.9 ] ] ]
TCE-C 00207 ZIEI;:EC (024803) 01- SERVICO DE LIMPEZA DE SALAS DE ESCRITORIOS EM 9362 2054 4350 8305 17,
6.4 - - .

. UNIDADE D B
641 REMOGOES E DEMOLIGOES
DEMOLICAO MANUAL DE PISO VINILICO, COM REMOCAO E CARREG. MANUAL . N
6411 | 020133 | EMBASA [oC b LUSIVE RETIRADA DEGONTRAPISD m 99,45 259 002 260 257,27 1,75 250,02 0,00% 0,00 000
64.1.2 022188 SBC__[REMOCAO DE RODAPES VINILICOS M 876 597 - 597 52,34 - 52,34 0,00% 0,00 0.0
6413 | 023212 SBC  |REMOCAO E RETIRADA DE PORTAS DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO | UN 200 93,62 001 9363 187,24 002 187.26 0,00% 0,00 000
64.14 023212 SBC__|REMOCAO E RETIRADA DE PORTAS DE MDF SEM REAPROVEITAMENTO N 700 93,62 001 9363 655,36 006 855,42 0,00% 0,00 0.0
48355 f?@fm REMOGAO E RECOLOCAGAO MANUAL DE FORRO DE PLACAS (GESSO,
8415 | ot apy | PrePio  [MINERAL FIBRA, ISOPOR, COLWEIA, PVC, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, me 49,73 20,54 673 7,27 102131 34| 135606 0,00% 0,00 000
P INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO
REF SETOP ED/ REMOCAO MANUAL DE LUMINARIA COMERCIAL, EMBUTIDA OU SOBREPOR OU
64.16 | 48468+ ORSE | Proprio |SPOT, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO, EMPILHAMENTO | un 26,00 33,44 27,50 60,03 89,35 140 158428 0,00% 0,00 000
4988 001 E REINSTALAGAO
DEMOLICAO MANUAL DE REVESTIMENTO DE PEDRA (MARMORE, GRANITO,
REF ORSE _ |ARDOSIA, ETC.), INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE , .
6417 . Prepio | oL IokD O REBOGO 0L HBOKD, TRANSPORTE € RETIRADA DO m 676 2742 1026 37,68 185,36 69,36 25470 0,00% 0,00 000
MATERIAL DEMOLIDO
64.1.8 0?;;52& Proprio |RETIRADA DE PERSIANAS SEM REAPROVEITAMENTO me 27,20 26,34 11,16 3749 716,33 348 101981 0,00% 0,00 000

RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO

6.4.2.1 90444 SINAPI  [DE INSTALAGOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. M 5,10 13,76 4,68 18,44 70,19 23,87 94,06 0,00% 0,00 0,00
AF_09/2023_PS
REF SINAPI CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE RAPIDO INTERNO, APLICADO
6.4.2.2 [87738 +102489-| Proprio [SOBRE LAJE, ADERIDO COM PRIMER SELADOR DE SOBREPOSIGAO, m2 1,02 34,41 30,08 64,50 35,10 30,69 65,79 0,00% 0,00 0,00
001 ESPESSURA 1CM - PARA RECEBIMENTO DE PISO VINILICO
6.4.2.3 ?(I)E 1';287"\:)%? Préprio zlg’a gg‘&?&f&ygﬁgmmm LVT AUTO TRAFEGO ESPESSURA 5 MM, FIXADO m2 99,45 7,15 323,61 330,77 711,43 32.183,34 32.894,77 0,00% 0,00 0,00
6.4.2.4 120772 SEDOP  |Rodapé em poliestireno de 12cm m 8,76 4,81 7541 0,00% 0,00! 0,00

REF SINAPI
104723 001

180005

Proprio

SBC

PAREDES E SEPTOS
SEPTOS

SEPTO DE SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO,
COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS DUPLAS PARA
PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VAQS. AF_07/2023_PS

PAPEL DE PAREDE
PREPARO DE PAREDE COM MASSA PARA APLICACAO DE PAPEL

m?

15,50

42,82

10,37

328,50

8,22

790,67

660,58

5.091,70

626,90

702,74

5.755,35

0,00%

0,00%

0,00]

0,00

0,00

0,00

REF SEINFRA
2221001

Préprio

REVESTIMENTO INTERNO C/PAPEL DE PAREDE - INSTALAGAO
INSTALAGOES ELETRICAS E DE LOGICA

CAIXAS, TOMADAS, INTERRUPTORES E ACESSORIOS
TOMADA PARA PORTA EQUIPAMENTO DUTO STANDARD (BRANCA), 2P+T 10 A,

m?

3,20

46,69

244,32

3.561,36

0,00%

0,00

0,00

6.4.4.1.1 | REF 91994 001 | Proprio SEM SUPORTE E SEM PLAGA - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. UN 14,00 17,66 15,60 33,26 247,24 218,41 465,65, 0,00% 0,00 0,00
6.4.4.1.2 | REF 91994002 | Proprio ;gmg?ﬁ;gg?é :%}E-:\—AAPE.QAETA?SSLQC?;EZ'I'S(-)“é'\llBIS\'IBADL(:(?E;A)Y HTI0A, UN 3,00 17,66 15,60 33,26 52,98 46,80 99,78 0,00% 0,00 0,00
6.4.4.13 T;;zlgggf Préprio EgggEsgﬂoENNgg'g;Ns\;r:égCAo DE CAIXA DE EMBUTIR 4X2' COM EPELHO UN 2,00 14,16 16,76 30,92 28,32 33,52 61,84 0,00% 0,00 0,00
6.4.4.14 | TCE-C00042 Préprio ADAPTADOR DE ELETRODUTO PARA CANALETAS DUTO STANDARD, INCLUSIVE un 8,00 22,29 11,98 34,26 178,30 95,80 274,11 0,00% 0,00 0,00

REDUGAO DE 1" PARA 3/4" E TAMPAO, FORNECIMENTO E INSTALAGAO
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64415 %?:535%0 Préprio EI(')E(TRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 3/4™, INCLUSIVE SUPORTES, FIXAGAO £ M 134,00 14,02 27,95 41,96 1.878,27 3.744,76 5.623,03 0,00% 0,00 0,00
.. |TOMADA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - o
6.4.4.1.6 | REF 91997 001 | Préprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 03/2023 UN 3,00 24,79 26,15 50,94 74,36 78,45 152,81 0,00% 0,00 0,00
REF SBC ELETRODUTO GALVANIZADO (SEMI PESADO 1,2mm) NBR 5598 20mm 3/4™",
64417 Proprio |INCLUSIVE LUVA E ACESSORIOS PARA FIXAGAO, FORNECIMENTO E M 61,00 21,75 42,84 64,59 1.326,83 2.613,41 3.940,25 0,00% 0,00 0,00
061142 001 =
INSTALACAO
.. |RABICHO (m) EMBUTIDO EM CANALETA DE PISO, CIRCUITOS COM CABO o
64418 | TCE-C00187 Préprio 3x2.5mm? HEPR 1kV ATOX M 30,00 10,57 13,18 23,75 317,03 395,43 712,46 0,00% 0,00 0,00
2
6.4.4.19 | TCE-C00186 Proprio Eéalé::(ong";m COM CABO 3x2.5mm? HEPR 1kV ATOX, INCLUSIVE PLUGUE UN 17,00 25,87 45,69 71,56 439,78 776,79 1.216,57 0,00% 0,00 0,00
2
6.4.41.10| TCE-C00179 Préprio ;ﬁ?ﬁgo DE 6,5m COM CABO 3x2,5mm HEPR 1kV ATOX, INCLUSIVE PLUG CONJ 3,00 19,75 33,46 53,21 59,24 100,39 159,62 0,00% 0,00 0,00
6.4.41.11| TCE-C00180 Préprio  [RABICHO DE 9m COM CABO 3x4mm? HEPR 1kV ATOX, INCLUSIVE PLUG MACHO CONJ 17,00 10,57 25,00 35,57 179,65 424,97 604,62 0,00% 0,00 0,00
REF SBC .. |CAIXA OPEN BOX AL 8BL 5NBR+USB(A+C)+2BLKEY C/ FUNDO BRANCO o
6.4.41.12 061369 001 Préprio INCLUSIVE MAO DE OBRA UN 13,00 46,51 972,51 1.019,02 604,66 12.642,65 13.247,31 0,00% 0,00 0,00
6.4.41.13 Zﬁggzl';g: l Proprio |CONECTOR AUTOMATICO 5 POLOS PARA CABOS ATE 6MM?2 - WAGO OU SIMILAR | UN 27,00 1,33 6,67, 8,00 35,87 180,08 215,96 0,00% 0,00 0,00
6.4.41.14 063459 SBC  [CONECTOR MODULAR PLUG FEMEA 2P + T UN 17,00 19,90 3,33 23,23 338,36 56,54 394,90 0,00% 0,00 0,00
6.4.41.15 152041 IOPES  |Prensa cabos para eletroduto 3/4" und 14,00 28,74 7,06 35,79 402,33 98,80 501,13 0,00% 0,00 0,00
6.4.4.1.16 | TCE-C 00646 Préprio  [BLOCO KEYSTONE Un 5,00 20,61 12,73 33,34 103,04 63,66 166,70 0,00% 0,00 0,00
REF SINAP .. |TOMADA MEDIA DE EMBUTIR ( CJ MINI ESPELHO SERIE 10 - (1 médulos) -BRANCO o
6.4.41.17 91994 024 Préprio ), 2P+T 10 A - INCLUSIVE E INSTALACAO-DUTOTEC CJ 13,00 26,85 27,68 54,54 349,11 359,87 708,98 0,00% 0,00 0,00
REF SINAP .. |TOMADA MEDIA DE EMBUTIR ( CJ MINI ESPELHO SERIE 200 - (2 médulos) - o
6.4.41.18 91994 025 Préprio BRANCO ), 2P+T 10 A - INCLUSIVE E INSTALAGAO-DUTOTEC UN 4,00 26,85 45,98 72,84 107,42 183,94 291,36 0,00% 0,00 0,00
REF SINAP . - - ) U ) o
6.4.41.19 91994 023 Préprio  {CJ mini espelho série 10 + interruptor branco -inclusive mao de obra conj 3,00 17,66 33,12] 50,78 52,98 99,36 152,34 0,00% 0,00 0,00
REF
6.4.4.1.20( CPOS/CDHU Proprio |Interruptor com 1 tecla simples e placa-Inclusive méo de obra UN 2,00 18,94 17,55 36,49 37,87 35,11 72,98 0,00% 0,00 0,00
40.05.020 001
6.4.4.1.21 06RZEZ|:)7S 3(?2 Proprio  [INTERRUPTOR PARALELO EMBUTIR- 2 BLOCOS BRANCO cJ 2,00 21,45 61,57 83,02 42,90 123,13 166,04 0,00% 0,00 0,00
REF SBC .
6.4.4.1.22 062207 003 Proprio  [INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR- BRANCO cJ 1,00 21,45 52,27 73,72 21,45 52,27 73,72 0,00% 0,00 0,00
6.4.4.1.23 06RZEZ|:)7S 351 Proprio  [CJ INTERRUPTOR PARALELO EMBUTIR -2 BLOCOS MARROM cJ 2,00 21,45 62,68 84,14 42,90 125,37 168,27 0,00% 0,00 0,00
.. |CAIXA DE PISO DUPLA STANDARD (TAMPA LISA) COM 1 TOMADA 2P+T 10A - o
6.4.41.24| TCE-CO00214 | Proprio DUTOTEC - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 14,16 282,15 296,31 14,16 282,15 296,31 0,00% 0,00 0,00
ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - o
6.4.4.1.25 95727 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022. PA M 6,00 14,46 14,01 28,47 86,74 84,05 170,79 0,00% 0,00 0,00
6.4.4.1.26 83386 SINAPI  (CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 14,00 8,34 9,78 18,12 116,78 136,86 253,64 0,00% 0,00 0,00
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LUMINOTECNIA

6.4.4.2.1 060561 SBC __|FITA DE LED SILICONADA, 120 LEDS POR METRO, POTACIA 9,6 W/M UN 7,00 9,33 108,22 117,55] 65,29 757,54 822,83 0,00% 0,00 0,00
6.4.4.2.2 060562 SBC  [FONTE DE ALIMENTACAO P/ FITA LED,ENTRADA BIVOLT 110/220 5A UN 7,00 9,33 31,18 40,51 65,29 218,29 283,58 0,00% 0,00 0,00
FIBRA OPTICA
6.4.4.3.1 9050016 SIURB  |[REMOGAO DE CABO APARENTE - ATE 16MM2 M 40,00 3,67 - 3,67 146,77 - 146,77 0,00% 0,00 0,00
REF SBC -
64432 | eocet oot Proprio  |LANGAMENTO DE FIBRA RECOLHIDA M 40,00 6,40 2,16, 8,55 255,88 86,23 342,11 0,00% 0,00 0,00
64433 059560 SBC  [CABO DE FIBRA OPTICA 2 FIBRAS - PADRAO MONOMODO M 25,00 5,58 7,95 13,53 139,47 198,86 338,33 0,00% 0,00 0,00
6.4.434 000041 SBC  [FIBRA OPTICA - CONECTOR OPTICO SIMPLEX MM LC UN 6,00 - 2193 21,93 - 131,56 131,56 0,00% 0,00 0,00
64435 000821 sac  |T1BRAOPTICA- CAIXADE TERMINACAO OPTICA CTO NAP RE 1X16 SC-APC UN 6,00 - 343,02 343,02 - 2.058,09 2.058,09 0,00% 0,00 0,00
COMPLETA STS
INSTALAGAO, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL, DE PONTO DE REDE DE
.. |FIBRA OPTICA, INCLUINDO CONECTORIZAGOES, CERTIFICAGOES E o
64436 | TCE-CO0002 | Proprio |, oo ey et A EXCLUINDO INSUMOS DE CONEGTORIZAGOES E UN 6,00 265,48 50,90 316,38 1.592,87 305,42 1.898,28 0,00% 0,00 0,00
LANCAMENTO DE CABOS

6.4.5 REVESTIMENTOS
6.4.5.1 FORRO g i J d
. FORNECIMENTO E |NSTALA(;AO DE FORRO DE FIBRA MINERAL LAY-IN CALLA )
64511 ) TCEC 00824 ARMSTRONG 1250X625X25MM s16.71 306,74 3167,
6.4.6 ESQUADRIAS - - - -
BANHEIROS - - - -
6.4.6.1.1 102193 SINAPI  |LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLlCACAO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 m? 5,88 1,65 1,26 2,91 9,73 7,40 17,13 0,00% 0,00 0,00
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO FOSCO ) o
6.4.6.1.2 102228 SINAPI EM MADEIRA, 3 DEMAOS. AF_01/2021 m 5,88 17,57 14,77 32,35 103,32 86,87 190,19 0,00% 0,00 0,00
6.4.6.1.3 110750 SBC RECOLOCACAO DE PORTAS DE MADEIRA E FERRAGENS (EXISTENTES) UN 2,00 363,23 0,05 363,28 726,45 0,11 726,56 0,00% 0,00 0,00
6.4.6.1.4 102193 SINAPI  |LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLlCAQAO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 m? 0,80 1,65 1,26 291 1,32 1,01 2,33 0,00% 0,00 0,00
6.4.6.1.5 102219 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO m? 0,80 11,70 10,40 22,10 9,36 8,32 17,68 0,00% 0,00 0,00

ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAQS. AF_01/2021
MARMORE

REF SINAPI .. |LIMPEZA DE MARMORE/GRANITO EM PAREDE COM A APLICAGAO DE PRODUTO ) o
6.4.6.2.1 99813 001 Préprio " IMPA CERTO (LIMPEZA PROFUNDA)" MARCA : NANOAYOU m 6,76 0,91 145,00 14591 6,13 980,20 986,33 0,00% 0,00 0,00
REF SINAPI .. |REMOVEDOR DE RESIDUOS DE MARMORE/GRANITO "GTR ECO" MARCA : ) o
64622 99813 002 Proprio NANO4YOU m 6,76 0,91 223,01 223,92 6,13 1.507,57 1.513,70 0,00% 0,00 0,00
6.46.23 2%;2";::' Préprio  |APLICAGAO TALCO POLIMENTO, MARCA : NANO4YOU m? 6,76 0,91 9,28 10,19 6,13 62,75 68,88 0,00% 0,00 0,00
REF SINAPI . . |APLICAGAO DE PRODUTO PARA POLIMENTO DE MARMORE MARCA : ) o
64624 99810 003 Préprio NANO4YOU m 6,76 7,44 114,44 121,89 50,32 773,62 823,94 0,00% 0,00 0,00
6.4.6.2.5 | REF 101093 002| Proprio MARMORE BRANCO PARANA 2CM EM PAREDE INTERNA - FORNECIMENTO E m? 6,76 162,27 1.371,00 1.533,27 1.096,97 9.267,94 10.364,90 0,00% 0,00 0,00

INSTALAGAO
MOBILIARIO

MOBILIARIO SOB-MED|
6.4.7.11 | TCE-C 00836 Pre UN.D PAREDE 1 UN 1,00 - 9.933,50 9.933,50 - 9.933,50 9.933,50 0,00% 0,00 0,00
64712 | TCE-C 00837 Proprio [UN.D PAREDE 2 UN 1,00 | 17.04358]  17.043,58( - 17.043,58] 17.043,58] 0,00% 0,00 0,00
6.4.7.13 | TCE-C 00838 Préprio [UN.D PAREDE 3 UN 1,00 1417962  14.179,62( - 14.179,62 14.179,62 0,00% 0,00 0,00
6.4.7.14 | TCE-C00839 Proprio  [UN.D PAREDE 4 UN 1,00 -| 15.847,29| 15.847,29 - 15.847,29 15.847,29 0,00% 0,00 0,00
6.4.7.15 | TCE-C 00841 Préprio [UN.D PAREDE 6 UN 1,00 -| 13.351,73] 13.351,73 - 13.351,73 13.351,73 0,00% 0,00 0,00
6.47.16 | TCE-C 00842 Proprio  [UN.D PAREDE 7 UN 1,00 - 8.651,84 8.651,84 - 8.651,84 8.651,84 0,00% 0,00 0,00
6.4.7.1.7 | TCE-C 00840 Préprio [UN.D PAREDE 8 UN 1,00 - 623,43 623,43 - 623,43 623,43 0,00% 0,00 0,00
6.47.18 | TCE-C 00843 Proprio [UN.D PAREDE 9 UN 1,00 - 3.214,33 3.214,33 - 3.214,33 3.214,33 0,00% 0,00 0,00
6.4.7.19 | TCE-C 00844 Préprio [UN.D PAREDE 10 UN 1,00 - 1.039,06 1.039,06 - 1.039,06 1.039,06 0,00% 0,00 0,00
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6.4.7.1.10 | TCE-C 00845 Préprio  UN.D PAREDE 11 UN 1,00 23.566,64|  23.566,64 23.566,64 23.566,64 0,00% 0,00] 0,00 E
6.4.7.1.11| TCE-C 00846 Préprio  [UN.D PAREDE 12 UN 1,00 6.689,89) 6.689,89 6.689,89 6.689,89 0,00% 0,00] 0,00 E
6.4.7.1.12| TCE-C 00847 Préprio  [UN.D PAREDE 13 UN 1,00 9.993,70] 9.993,70 9.993,70 9.993,70 0,00% 0,00] 0,00 E
6.4.7.1.13| TCE-C 00848 Préprio  [UN.D PAREDE 14 UN 1,00 3.948 43 3.948,43 3.948,43 3.948,43 0,00% 0,00] 0,00 E
6.4.7.1.14 | TCE-C 00849 Préprio  [UN.D PAREDE 15 UN 1,00 10.041,53|  10.041,53 10.041,53 10.041,53 0,00% 0,00] 0,00 E
6.4.7.1.15| TCE-C 00850 Préprio  [UN.D PAREDE 16 UN 1,00 9.945,88] 9.945,88 9.945,88 9.945,88 0,00% 0,00] 0,00 E
6.4.7.1.16 | TCE-C 00851 Préprio  {UN.D-M3 UN 1,00 - 4.079,54 4.079,54 4.079,54 4.079,54 0,00% 0,00] 0,00 E
6.4.7.1.17 | TCE-C 00852 Préprio  {UN.D-M4 UN 1,00 - 29.532,15| 29.532,15 29.532,15 29.532,15 0,00% 0,00] 0,00 E
6.4.7.1.18| TCE-C 00853 Préprio  {UN.D-M5 UN 1,00 - 2.916,74 2.916,74 2.916,74 2.916,74 0,00% 0,00] 0,00 E
6.4.7.1.19| TCE-C 00854 Préprio  |UN.D-M6 UN 1,00 - 3.179,05] 3.179,05 3.179,06 3.179,05 0,00% 0,00] 0,00 E
6.4.7.1.20 | TCE-C 00858 Préprio  {UN.D-M9 UN 1,00 - 20.242,44|  20.242,44 20.242,44 20.242,44 0,00% 0,00] 0,00 E
6.4.7.1.21| TCE-C 00859 Préprio  {UN.D-M10 E UN.D-M11 UN 1,00 56.770,16|  55.770,16 55.770,16 56.770,16 0,00% 0,00] 0,00 E
6.4.7.1.22 | TCE-C 00860 Préprio  |UN.D-M12 UN 1,00 - 4.942,37] 4.942,37 4.942,37 4.942,37 0,00% 0,00] 0,00 E
6.4.7.1.23| TCE-C 00861 Préprio  |UN.D-M13 UN 1,00 - 13.263,40|  13.263,40 13.263,40 13.263,40 0,00% 0,00] 0,00 E
6.4.7.1.24 | TCE-C 00862 Préprio  |UN.D-M14 UN 1,00 - 15571,20]  15.571,20 15.571,20 16.571,20 0,00% 0,00] 0,00 E
6.4.7.21 | TCE-C 00667 Préprio [FORNECIMENTO DE TAPETE DE POLIPROPILENO 250X300 UN 1,00 - 2.046,64 2.046,64 2.046,64 2.046,64 0,00% 0,00 0,00 |

CG1 - CADEIRA GIRATORIA 01 - CADEIRA OPERACIONAL MARELLI SOPHIE, COD
64722 | TCE-C 00608 Proprio {2457, ESTRUTURA E BASE PRETA - OU SIMILAR - FORNECIMENTO E UN 10,00 2.778,18 2.778,18 27.781,75 27.781,75 0,00% 0,00 0,00 -

INSTALACAO

CG2 - CADEIRA GIRATORIA 02 - CADEIRA DIRETOR MARELLI SOPHIE, COD 2457,
6.47.23 | TCE-C 00609 Préprio  [ESTRUTURA PRETA E BASE PRETA, COM ENCOSTO DE CABEGA - OU SIMILAR - UN 2,00 E 4.502,80 4.502,80! 9.005,60 9.005,60 0,00% 0,00] 0,00 E

FORNECIMENTO E INSTALAGAO

.. |CG3 - CADEIRA GIRATORIA 03 - UNIQUE, COD 2843, ESTRUTURA METALICA EM o

6.47.24 | TCE-C00610 Préprio ALUMINIO, ESTOFADO VINILICO PRETO - OU SIMILAR UN 7,00 E 3.315,95] 3.315,95 23.211,65 23.211,65 0,00% 0,00] 0,00 E
64725 | TCE-C 00672 Préprio  |CF1 - CADEIRA FIXA REFERENCIA KIRA UN 2,00 2.514,18 251418 5.028,35 5.028,35 2,00 100,00% 0,00 5383,86 5.383,86
6.47.26 | TCE-C 00673 Préprio _|BQ1 - BANQUETA REFERENCIA OXFORD UN 2,00 - 958,05 958,05 1.916,11 1.916,11 0,00% 0,00 0,00 -
6.4.7.2.7 | TCE-C 00675 Préprio|PO1 - POLTRONA FIXA REFERENCIA LUCCA UN 2,00 - 1.796,08 1.796,08 3.592,16 3.592,16 0,00% 0,00 0,00 |
6.47.28 | TCE-C 00676 Préprio |PG1- POLTRONA GIRATORIA REFERENCIA AURA UN 2,00 E 2.513,10] 2.513,10 5.026,20 5.026,20 2,00/ 100,00% 0,00] 5381,56 5.381,56]
64729 | TCE-C 00647 Préprio  |SO1 - SOFA 4 LUGARES - HERVAL UN 1,00 - 10217,18]  10.217,18 10.217,18 10.217,18 1,00| 100,00% 0,00 10939,54 10.939,54
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6.4.7.3

6.47.3.1 | TCE-C 00607

6.4.8

REF SINAPI
97607 003

Préprio

PERSIANAS

PERSIANA ROLO TELA SOLAR, 3%, MARCA SUNFIX, MODELO PANAMA, COR
SNOW, OU SIMILAR, ALTURA = 230CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
DIVISORIAS

REFORGO PARA MOVEIS E APARELHOS EM DIVISORIAS COM ESTRUTURA
METALICA, USO INTERNO COM ESTRUTURA TRELIGADA E TRATAMENTO
CONTRA FORMAGAO DE PILHA GALVANICA, SEM VAOS.

.. |MR2 - MESA DE REUNIAO RETANGULAR 250X120 ELETRIFICADA CONFORME o
6.4.7.2.10 | TCE-C 00507 Préprio PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ UN 1,00 E 6.572,66 6.572,66 E 6.572,66 6.572,66 0,00% 0,00 0,00 E
6.4.7.2.11| TCE-C 00684 Préprio  |MC2 - MESA DE CENTRO REFERENCIA LOFT UN 1,00 -| 10.084,77)  10.084,77 e 10.084,77 10.084,77 0,00% 0,00 0,00 E
6.4.7.2.12| TCE-C 00685 Préprio  |AP1 - APARADOR REFERENCIA AURORA UN 1,00 E 4.379,15 4.379,15 E 4.379,15 4.379,15 1,00( 100,00% 0,00] 4688,76 4.688,76]
MT1 - MESA WORK DUPLA 140X140 PARA MESA PLATAFORMA MODULAR,
6.4.7.2.13 | TCE-C 00500 Proprio |INCLUINDO ELETRIFICAGAO, DIVISORES DE VIDRO JATEADO, GAVETEIROS UN 5,00 -| 10.089,77)  10.089,77 - 50.448,85 50.448,85 0,00% 0,00 0,00 -
VOLANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO
MT2 - MESA WORK SIMPLES 140X70 PARA MESA PLATAFORMA MODULAR,
6.4.7.2.14 | TCE-C 00502 Préprio |INCLUINDO ELETRIFICAGAO, DIVISORES DE VIDRO JATEADO, GAVETEIROS UN 1,00 E 6.478,79 6.478,79 E 6.478,79 6.478,79 0,00% 0,00 0,00 E
VOLANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO
.. |MT5- MESA GRADO 190X80 COM ARMARIO, SUPORTE CPU, ELETRIFICAGAO E o
6.4.7.2.15| TCE-C 00505 Proprio DEMAIS ACESSORIOS CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 - 6.832,33 6.832,33 - 6.832,33 6.832,33 0,00% 0,00 0,00 -
6.4.7.2.16 | TCE-C 00516 Proprio El]:\lS:'kT_)AR(I;E/I'\%A LINHA WORK 14030 - CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO UN 1,00 197,83 4.042,67 4.240,50 197,83 4.042,67 4.240,50 0,00% 0,00 0,00 -

183,63

6.411,94

6.4.9

6.4.9.1 TCE-C 00207
6.5
6.5.1

TCE-C 00835

Préprio

DIVISORIA DE ALUMINIO PISO TETO COM VIDRO LAMINADO 8MM, PERSIANA E
MDF

LIMPEZA

REF SBC (024803) 01- SERVICO DE LIMPEZA DE SALAS DE ESCRITORIOS EM
GERAL

UNIDADE E

2.856,43

41.532,55

REMOGOES E DEMOLIGOES p p
DEMOLICAO MANUAL DE PISO VINILICO, COM REMOCAO E CARREG. MANUAL . N

6511 | 020135 | EMBASA [C e UOIVE RETIRADA DECONTRAPSD m 89,50 259 002 260 23153 1,58 233,11 0,00% 0,00 000 .

6512 022158 SBC__|REMOCAO DE RODAPES VINILICOS M 852 597 : 597 50,90 - 50,90 0,00% 0,00 0.0 :

6513 | 023212 SBC  [REMOCAO E RETIRADA DE PORTAS DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO |  UN 200 93,62 0,01 93,63 187,24 002 187.26 0,00% 0,00 000 .

6514 w2312 SBC__|REMOCAO E RETIRADA DE PORTAS DE MDF SEM REAPROVEITAMENTO N 400 962 001 93,63 37449 004 3452 0,00% 0,00 0.0 :

48355 fzmppl REMOCAO E RECOLOCAGAO MANUAL DE FORRO DE PLACAS (GESSO,
6515 | goan s onapy | PO |MINERAL FIBRA, ISOPOR, COLMEIA, PVC, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, me 475 20,54 673 7,27 919,04 w2 12202 0,00% 0,00 000 .
PO INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO
REF SETOP ED/ REMOGAO MANUAL DE LUMINARIA COMERCIAL, EMBUTIDA OU SOBREPOR OU
6516 | 48468+ ORSE | Proprio |SPOT, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO, EMPILHAMENTO | un 16,00 33,44 27,50 60,03 534,99 439,96 974,94 0,00% 0,00 000 .
4988 001 E REINSTALAGAO
DEMOLICAO MANUAL DE REVESTIMENTO DE PEDRA (MARMORE, GRANITO,
REF ORSE | ARDOSIA, ETC.), INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE . '

6517 . Prepio | oL IokD DO REBOGO 0L HBOKD, TRANSPORTE € RETIRADA DO m 676 2742 1026 37,68 185,35 69,36 25470 0,00% 0,00 000 .
MATERIAL DEMOLIDO

65.1.8 0?;252& Proprio |RETIRADA DE PERSIANAS SEM REAPROVEITAMENTO me 49,27 26,34 11,16 3749 129756 sag72|  1ea728 0,00% 0,00 000 .

652 PISOS . . 2
RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAQ

652.1 90444 SINAPI |DE INSTALACOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. M 895 1376 468 18,44 123,17 41,90 165,06 0,00% 0,00 000 .
AF_0912023_PS

REF SINAPI CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE RAPIDO INTERNO, APLICADO
6522 (87738 +102489-| Proprio |SOBRE LAJE, ADERIDO COM PRIMER SELADOR DE SOBREPOSIGAO, me 179 U4 30,08 64,50 61,60 53,85 11545 0,00% 0,00 000 .
001 ESPESSURA 1CM - PARA RECEBIMENTO DE PISO VINILICO
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REF SINAPI PISO VINILICO AUTOPORTANTE LVT AUTO TRAFEGO ESPESSURA 5 MM, FIXADO

6.5.2.3 101727 002 Préprio COM COLA. AF. 09/2020 m? 89,50 7,15 323,61 330,77 640,25 28.963,39 29.603,64 0,00% 0,00 0,00 E
6.5.2.4 120772 SEDOP  |Rodapé em poliestireno de 12cm m 8,52 4,81 75,41 80,22 41,01 642,48 683,49 0,00% 0,00 0,00 -
PAREDES E SEPTOS - - - -
SEPTOS
REF SINAPI . SEPTO DE SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO,
6.5.3.1.1 104723 001 Préprio  {COM DUAS FACES DURLAS E ESTRUTURA METALICA CO!VI GUIAS DUPLAS PARA m2 15,50 42,82 328,50 371,31 663,65, 5.091,70 5.755,35 0,00% 0,00 0,00 E
PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VAOS. AF_07/2023_PS

PAPEL DE PAREDE
180005 SBC _[PREPARO DE PAREDE COM MASSA PARA APLICACAQ DE PAPEL , , 141,27 319,45 0,00%

R(E:Zzszﬁlggf;\ REVESTIMENTO INTERNO C/PAPEL DE PAREDE - INSTALAGAO m? 17,19 802,57 857,62 0,00% 0,00 0,00 E

Proprio

6.5.3.3
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS o
6.5.4 INSTALACOES ELETRICAS E DE LOGICA

6541 CAIXAS, TOMADAS, INTERRUPTORES E ACESSGRIOS
— [TOMADA PARA PORTA EQUIPAMENTO DUTO STANDARD (BRANCA), 2P+T 10A, .
65411 | REF91994001 | Proprio | 2 o AOh - FORNECIMENTO £ INSTALAGAD, UN 12,00 17,66 15,60 33,2 211,92 187,21 399,13 0,00% 0,00 0,00 ;
— [TOMADA PARA PORTA EQUIPAEENTO DUTO STANDARD (PRETA), 2P+T 10 A, -
65412 | REF91904002 | Proprio | 2 o o FORNECIMENTO £ INSTALAGAD, UN 300 17,66 15,60 33,26 52,98 46,80 99,78 0,00% 0,00 000 ;
REF 1OPES —— [FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CAIXA DE EMBUTIR 4X2' COM EPELHO "
65413 | o oD | Propio [ R o aGn UN 200 14,16 16,76 30,92 2832 33,52 61,84 0,00% 0,00 0,00 ;
| ADAPTADOR DE ELETRODUTO PARA CANALETAS DUTO STANDARD, INCLUSIVE '
65414 | TCEOO0A2 | Propio |oen s o i E TAMPRO, FORNECINENTO £ INSTALAGAO un 800 22,29 11,98 3,26 178,30 95,80 274,11 0,00% 0,00 0,00 ;
65415 %'Zﬁ:;)c Préprio S(L;(TRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 3/4™, INCLUSIVE SUPORTES, FIXAGAO £ M 112,00 14,02 27,95 4196 1.569,90 312095 469985 0,00% 0,00 0,00 ;
— [TOMADA DE EMBUTIR (1 MODULOJ, 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - -
65416 | REFo1907001 | Proprio (£t ARO.AF 032025 UN 200 2,79 26,15 50,94 4957 52,30 101,88 0,00% 0,00 000 ;
REF SBC ELETRODUTO GALVANIZADO (SEMI PESADO 1,2mm) NBR 5598 20mm 3/4™,
65417 Préprio | INCLUSIVE LUVA E ACESSORIOS PARA FIXACAO, FORNECIMENTO E M 4800 2175 4284 64,59 1.044,07 205646 340052 0,00% 0,00 000 ;
061142 001 3
INSTALACAO
—[RABICHO (m) EMBUTIDO EM CANALETA DE PISO, CIRCUITOS COM CABO -
65418 | TeECOoter | propro |0 M 4000 1057 13,18 2375 4271 527,24 949,95 0,00% 0,00 000 ;
2
65419 | TCE-CO0186 | Proprio Eéﬁ'g:ggg;’m COM CABO 3x2.5mm? HEPR 1KV ATOX, INCLUSIVE PLUGUE UN 16,00 25,87 4569 71,56 388,04 685,41 1.073,45 0,00% 0,00 0,00 ;
2
654.1.10| TCE-C00179 | Prdprio mz’ggo DE 6,5m COM CABO 3x2,5mm HEPR 1kV ATOX, INCLUSIVE PLUG CONJ 500 19,75 3346 5321 9,73 167,31 266,04 0,00% 0,00 0,00 ;
6544.11| TCE-C00180 | Préprio |RABICHO DE 9m COM CABO 3xémm? HEPR 1KV ATOX, INCLUSIVE PLUG MACHO | CONJ 18,00 1057 25,00 35,57 200,79 474,97 675,75 0,00% 0,00 000 ;
REF SBC | CAIXA OPEN BOX AL 8BL BNBR+USB(A+C)+2BLKEY C/ FUNDO BRANCO . )
s5att2| (NEESSE | prapio (SRS ST O o, UN 12,00 w51 o5t 101902 558,14 167014 1222829 0,00% 0,00 000
REF SINAPI - ) ,
654113 TS| Propio [CONECTOR AUTOMATICO 5 POLOS PARA CABOS ATE 6MI - WAGO OU SIMILAR | UN 27,00 1,33 667 800 35,67 180,08 215,96 0,00% 0,00 000 ;
654114 063459 SBC  |CONECTOR MODULAR PLUG FEMEA 2P + T UN 17,00 18,90 3,33 2323 338,36 56,54 304,90 0,00% 0,00 000 ;
6.5.4.1.15 152041 IOPES  [Prensa cabos para eletroduto 3/4" und 15,00 28,74 7,06 35,79 431,07 105,85 536,92 0,00% 0,00 0,00 -
6541.16| TCE-C00646 | Préprio |BLOCO KEYSTONE Un 5,00 2061 12,73 33,34 103,04 6366 166,70 0,00% 0,00 000 ;
REF SINAP | TOMADA MEDIA DE EMBUTIR ( CJ MINI ESPELHO SERIE 10 - (1 médulos) -BRANCO . )
654117 Geottas | PO |1 OBer 10 A- NCLUSNE E INSTALACODUTOTEG ¢ 10,00 26,85 27,68 54,54 268,55 276,82 545,37 0,00% 0,00 000
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REF SINAP

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR ( CJ MINI ESPELHO SERIE 200 - (2 médulos) -

.- o 1
6.5.4.1.18 91904 025 Préprio BRANCO ), 2P+T 10 A - INCLUSIVE E INSTALACAO-DUTOTEC UN 5,00 26,85 45,98 72,84 134,27 229,92 364,19 0,00% 0,00 0,00
REF
6.54.1.19| CPOS/CDHU Préprio  |Interruptor com 1 tecla simples e placa-Inclusive méo de obra UN 2,00 18,94 17,55 36,49 37,87 35,11 72,98 0,00% 0,00 0,00 -
40.05.020 001
6.5.4.1.20 0?;278 g(():z Préprio  {INTERRUPTOR PARALELO EMBUTIR- 2 BLOCOS BRANCO CJ 2,00 21,45 61,57 83,02 42,90 123,13 166,04 0,00% 0,00 0,00 E
6.5.4.1.21 0?;278 g(():S Préprio  [INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR- BRANCO cJ 2,00 21,45 52,27 73,72 42,90 104,53 147,44 0,00% 0,00 0,00 E
3 .. |CAIXA DE PISO DUPLA STANDARD (TAMPA LISA) COM 1 TOMADA 2P+T 10A - o 1
6.54.1.22| TCE-C 00214 | Proprio DUTOTEC - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO UN 2,00 14,16 282,15 296,31 28,32 564,30 592,62 0,00% 0,00 0,00
ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - o 1
6.54.1.23 95727 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022_ PA M 20,00 14,46 14,01 28,47 289,14 280,16 569,30 0,00% 0,00 0,00
6.5.4.1.24 83386 SINAPI  [CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 14,00 8,34 9,78 18,12 116,78 136,86 253,64 0,00% 0,00 0,00 E

LUMINOTECNIA

6.5.4.2.1

060561

FITA DE LED SILICONADA, 120 LEDS POR METRO, POTACIA 9,6 WM

6.5.4.2.2

060562

FONTE DE ALIMENTACAO P/ FITA LED,ENTRADA BIVOLT 110/220 5A
FIBRA OPTICA

6.54.3.1

9050016 SIURB__[REMOGAO DE CABO APARENTE - ATE 16MM2 25,00 3,67 - 3,67 91,73 - 91,73 0,00% 0,00 0,00 -
65432 ongiZosg& Proprio  |LANGAMENTO DE FIBRA RECOLHIDA 25,00 6,40 2,16, 8,55 159,92 53,89 213,82 0,00% 0,00 0,00 -
65.4.3.3 059560 SBC _|CABO DE FIBRA OPTICA 2 FIBRAS - PADRAO MONOMODO M 15,00 5,58 7,95 13,53 83,68 119,32 203,00 0,00% 0,00 0,00 -
65.4.34 000041 SBC __[FIBRA OPTICA - CONECTOR OPTICO SIMPLEX MM LC UN 4,00 . 21,93 21,93 . 87,71 87,71 0,00% 0,00 0,00 -
65435 000821 sac  |T1BRAOPTICA- CAIXADE TERMINACAO OPTICA CTO NAP RE 1X16 SC-APC UN 4,00 - 343,02 343,02 - 1.372,06 1.372,06 0,00% 0,00 0,00 -
COMPLETA STS
INSTALAGAO, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL, DE PONTO DE REDE DE
: .. |FIBRA OPTICA, INCLUINDO CONECTORIZAGOES, CERTIFICAGOES E o i
65436 | TCE-CO0902 | Préprio |, cccrencin TECNICA, EXCLUINDO INSUMOS DE CONECTORIZACOES E UN 4,00 265,48 50,90 316,38 1.061,91 203,61 1.265,52 0,00% 0,00 0,00
LANCAMENTO DE CABOS
6.5.5 REVESTIMENTOS -
6.5.5.1 FORRO i i p ] ]
.. |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE FORRO DE FIBRA MINERAL LAY-IN CALLA , .
6.5.6 ESQUADRIAS N . . . .
BANHEIROS - - - -
6.5.6.1.1 102193 SINAPI  |LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAGAO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 | m? 588 1,65 1,26, 2,91 973 7,40 17,13 0,00% 0,00 0,00 -
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO FOSCO , .
65.6.1.2 102228 SINAPI | ' MADEIRA, 3 DEMAOS. AF 01/2021 m 5,88 17,57 14,77 32,35 103,32 86,87 190,19 0,00% 0,00 0,00 -
65.6.1.3 110750 SBC _ |[RECOLOCACAO DE PORTAS DE MADEIRA E FERRAGENS (EXISTENTES) UN 2,00 363,23 0,05, 363,28 726,45 0,11 726,56 0,00% 0,00 0,00 -
6.5.6.1.4 102193 SINAPI  [LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAGAO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021|  m? 0,80 1,65 1,26 2,91 1,32 1,01 2,33 0,00% 0,00 0,00 -
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO , o
65.6.1.5 102219 SINAPI |\ CETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF01/2021 m 0,80 11,70 10,40 22,10 9,36 8,32 17,68 0,00% 0,00 0,00 -
6.5.6.2 MARMORE J J f J :
REF SINAPI . |LIMPEZA DE MARMORE/GRANITO EM PAREDE COM A APLICAGAO DE PRODUTO i .
65621 | ooeiaoot Proprio |\ iba CERTO (LIMPEZA PROFUNDA)" MARCA : NANO4YOU m 6,76 0,91 145,00 145,91 6,13 980,20 986,33 0,00% 0,00 0,00 -
REF SINAPI _ |REMOVEDOR DE RESIDUOS DE MARMORE/GRANITO "GTR ECO" MARCA : , .
65622 | gooirimn Proprio |1\ 0avoU m 6,76 0,91 223,01 223,92 6,13 1.507,57 1.513,70 0,00% 0,00 0,00 -
65.6.2.3 ';ggg'g:: ' Proprio  |APLICAGAO TALCO POLIMENTO, MARCA : NANO4YOU m? 6,76 0,91 9,28 10,19 6,13 62,75 68,88 0,00% 0,00 0,00 -
REF SINAPI _ |APLICAGAO DE PRODUTO PARA POLIMENTO DE MARMORE MARCA : , .
65624 | goni003 Proprio |\ LoAYOU m 6,76 744 114,44 121,89 50,32 773,62 823,94 0,00% 0,00 0,00 -
6.5.6.2.5 | REF 101093 002| Proprio MARMORE BRANCO PARANA 2CM EM PAREDE INTERNA - FORNECIMENTO & m? 6,76 16227|  1.371,00  1.533,27 1.096,97 9.267,94 10.364,90 0,00% 0,00 0,00 -

INSTALACAO
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6.5.7.1

MOBILIARIO

o MOBILIARIO SOB-MEDIDA
6.5.7.11 | TCE-C00755 Proprio  [UN.E PAREDE 1 UN 1,00 -| 14.09946) 14.099,46 14.099,46 14.099,46 0,00% 0,00 0,00 -
6.5.7.1.2 | TCE-C 00756 Préprio [UN.E PAREDE 2 UN 1,00 -| 1237057 12.370,57 12.370,57 12.370,57 0,00% 0,00 0,00 -
6.5.7.13 | TCE-C 00757 Proprio [UN.E PAREDE 3 UN 1,00 - 22.84114) 22.84114 22.841,14 22.841,14 0,00% 0,00 0,00 -
6.5.7.14 | TCE-C 00758 Proprio [UN.E PAREDE 4 UN 1,00 -| 1672585 16.725.85 16.725,85 16.725,85 0,00% 0,00 0,00 -
6.5.7.15 | TCE-C 00759 Proprio [UN.E PAREDE § UN 1,00 - 3.707,16 3.707,16 3.707,16 3.707,16 0,00% 0,00 0,00 -
6.5.7.16 | TCE-C 00760 Préprio [UN.E PAREDE 6 UN 1,00 - 267183 2.671,83 2.671,83 2.671,83 0,00% 0,00 0,00 -
6.5.7.1.7 | TCE-C 00761 Proprio  [UN.E PAREDE 7 UN 1,00 -| 10.219,74)  10.219,74 10.219,74 10.219,74 0,00% 0,00 0,00 -
6.5.7.18 | TCE-C 00762 Préprio [UN.E PAREDE 8 UN 1,00 - 3.506,78 3.506,78 3.506,78 3.506,78 0,00% 0,00 0,00 -
6.5.7.19 | TCE-C00763 Proprio  [UN.E PAREDE 9 UN 1,00 - 3.629,23 3.629,23 3.629,23 3.629,23 0,00% 0,00 0,00 -
6.5.7.1.10 TCE-C 00764 Préprio  |UN.E PAREDE 10 UN 1,00 - 17.907,39]  17.907,39 17.907,39 17.907,39 0,00% 0,00 0,00 -
6.5.7.1.11| TCE-C 00765 Proprio  |UN.E PAREDE 11 UN 1,00 - 9.418,20 9.418,20 9.418,20 9.418,20 0,00% 0,00 0,00 -
6.5.7.1.12| TCE-C 00766 Préprio  |UN.E PAREDE 12 UN 1,00 -| 1362632 13.626,32 13.626,32 13.626,32 0,00% 0,00 0,00 -
6.5.7.1.13| TCE-C 00754 Proprio  [UN.E-M5 UN 1,00 - 6.201,42 6.201,42 6.201,42 6.201,42 0,00% 0,00 0,00 -
6.5.7.1.14 | TCE-C 00767 Préprio  [UN.E-M6 UN 1,00 - 6.407,37 6.407,37 6.407,37 6.407,37 0,00% 0,00 0,00 -
6.5.7.1.15| TCE-C 00768 Proprio  [UN.E-M7 UN 1,00 - 3.347,18 3.347,18 3.347,18 3.347,18 0,00% 0,00 0,00 -
6.5.7.1.16 | TCE-C 00769 Préprio  [UN.E-M8 UN 1,00 - 7.233,97 7.233,97 7.233,97 7.23397 0,00% 0,00 0,00 -
6.5.7.1.17 | TCE-C 00770 Préprio  [UN.E-M9 UN 1,00 - 7.550,14 7.550,14 7.550,14 7.550,14 0,00% 0,00 0,00 -
6.5.7.1.18| TCE-C 00771 Proprio  [UN.E-M12 UN 1,00 - 4.130,20 4.130,20 4.130,20 4.130,20 0,00% 0,00 0,00 -

MOBILIARIO COMERCIAL
6.5.7.2.1 | TCE-C 00666 Proprio  [FORNECIMENTO DE TAPETE DE POLIPROPILENO 200X300 UN 1,00 - 1.757,87 1.757,87 1.757,87 1.757,87 0,00% 0,00 0,00 -
CG1 - CADEIRA GIRATORIA 01 - CADEIRA OPERACIONAL MARELLI SOPHIE, COD
6.5.7.2.2 | TCE-C 00608 Préprio  [2457, ESTRUTURA E BASE PRETA - OU SIMILAR - FORNECIMENTO E UN 9,00 E 2.778,18 2.778,18 25.003,58 25.003,58 0,00% 0,00 0,00 E
INSTALACAO
CG2 - CADEIRA GIRATORIA 02 - CADEIRA DIRETOR MARELLI SOPHIE, COD 2457,
6.5.7.2.3 | TCE-C 00609 Préprio  [ESTRUTURA PRETA E BASE PRETA, COM ENCOSTO DE CABEGA - OU SIMILAR - UN 1,00 - 4.502,80 4.502,80 4.502,80 4.502,80 0,00% 0,00 0,00 -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
.. |CG3-CADEIRA GIRATORIA 03 - UNIQUE, COD 2843, ESTRUTURA METALICA EM o
6.5.7.24 | TCE-C 00610 Préprio ALUMINIO, ESTOFADO VINILICO PRETO - OU SIMILAR UN 6,00 - 3.315,95 3.315,95 19.895,70 19.895,70 0,00% 0,00 0,00 -
6.5.7.25 | TCE-C 00672 Préprio |CF1 - CADEIRA FIXA REFERENCIA KIRA UN 2,00 E 2.514,18 251418 5.028,35 5.028,35 2,00/ 100,00% 0,00 5383,86 5.383,86
6.5.7.26 | TCE-C 00673 Préprio  |BQ1 - BANQUETA REFERENCIA OXFORD UN 2,00 - 958,05 958,05 1.916,11 1.916,11 1,00| 50,00% 0,00 1025,79 1.025,79
6.5.7.2.7 | TCE-C 00675 Préprio|PO1 - POLTRONA FIXA REFERENCIA LUCCA UN 2,00 - 1.796,08 1.796,08 3.592,16 3.592,16 0,00% 0,00 0,00 -
6.5.7.28 | TCE-C 00676 Préprio  |PG1- POLTRONA GIRATORIA REFERENCIA AURA UN 2,00 - 2.513,10 2.513,10 5.026,20 5.026,20 2,00 100,00% 0,00 5381,56 5.381,56
6.5.7.29 | TCE-C 00647 Préprio  |SO1- SOFA 4 LUGARES - HERVAL UN 1,00 - 10.217,18|  10.217,18 10.217,18 10.217,18 1,00 100,00% 0,00 10939,54 10.939,54
6.5.7.2.10 TCE-C 00678 Préprio  |SO2 - SOFA 3 LUGARES REFERENCIA HERVAL UN 1,00 - 9.574,05 9.574,05 9.574,05 9.574,05 0,00% 0,00 0,00 -
6.5.7.2.11| TCE-C 00509 Proprio MR1 - MESA DE REUNIAO REDONDA /120CM ELETRIFICADA CONFORME UN 1,00 - 3.390,92 3.390,92 3.390,92 3.390,92 0,00% 0,00 0,00 -

PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
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6.5.7.3

6.5.7.3.1 | TCE-C 00607

REF SINAPI
6581 97607 003

6.5.9.1 TCE-C 00207

PERSIANAS

PERSIANA ROLO TELA SOLAR, 3%, MARCA SUNFIX, MODELO PANAMA, COR
SNOW, OU SIMILAR, ALTURA = 230CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
DIVISORIAS

REFORGO PARA MOVEIS E APARELHOS EM DIVISORIAS COM ESTRUTURA
METALICA, USO INTERNO COM ESTRUTURA TRELIGADA E TRATAMENTO
CONTRA FORMACAO DE PILHA GALVANICA, SEM VAOS.

LIMPEZA

REF SBC (024803) 01- SERVICO DE LIMPEZA DE SALAS DE ESCRITORIOS EM
GERAL

UNIDADE F

REMOGOES E DEMOLIGOES

6.5.7.2.12| TCE-C 00681 Préprio  |ML1 - MESA LATERAL REFERENCIA TOSCANA UN 1,00 E 1.992,08 1.992,08 E 1.992,08 1.992,08 1,00 100,00% 0,00 2132,92 2132,92
6.5.7.2.13| TCE-C 00682 Proprio  |ML2 - MESA LATERAL REFERENCIA PIGNATE UN 1,00 E 1.635,92 1.635,92 E 1.635,92 1.635,92 1,00 100,00% 0,00 1751,58 1.751,58
6.5.7.2.14 | TCE-C 00684 Préprio  |MC2 - MESA DE CENTRO REFERENCIA LOFT UN 1,00 -| 10.084,77)  10.084,77 e 10.084,77 10.084,77 1,00 100,00% 0,00 10797,77 10.797,77
MT1 - MESA WORK DUPLA 140X140 PARA MESA PLATAFORMA MODULAR,
6.5.7.2.15| TCE-C 00500 Proprio |INCLUINDO ELETRIFICAGAO, DIVISORES DE VIDRO JATEADO, GAVETEIROS UN 4,00 -| 10.089,77)  10.089,77 - 40.359,08 40.359,08 0,00% 0,00 0,00 -
VOLANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO
MT2 - MESA WORK SIMPLES 140X70 PARA MESA PLATAFORMA MODULAR,
6.5.7.2.16 | TCE-C 00502 Préprio |INCLUINDO ELETRIFICAGAO, DIVISORES DE VIDRO JATEADO, GAVETEIROS UN 1,00 E 6.478,79 6.478,79 E 6.478,79 6.478,79 0,00% 0,00 0,00 E
VOLANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO
.. |MT5- MESA GRADO 190X80 COM ARMARIO, SUPORTE CPU, ELETRIFICAGAO E o
6.5.7.2.17 | TCE-C 00505 Proprio DEMAIS ACESSORIOS CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 - 6.832,33 6.832,33 - 6.832,33 6.832,33 0,00% 0,00 0,00 -
6.5.7.2.18 | TCE-C 00686 Proprio m.gT:LI.:z;%RA LINHA WORK 70X30 - CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E UN 1,00 113,68 2.053,53 2.167,21 113,68 2.053,53 2.167,21 0,00% 0,00 0,00 -

204,94 572,94 5.509

83,05 3.539,11 3.893,50 7432

- ooo mm-

DEMOLIGAO MANUAL DE PISO VINILICO, COM REMOCAO E CARREG. MANUAL ) o
6.6.1.1 02.01.33 EMBASA DO EXPURGO, EXCLUSIVE RETIRADA DECONTRAPISO m 101,62 2,59 0,02 2,60 262,88 1,79 264,67 0,00% 0,00 0,00 -
6.6.1.2 022188 SBC _ |REMOCAO DE RODAPES VINILICOS M 4,10 597 - 597 24,50 - 24,50 0,00% 0,00 0,00 -
6.6.1.3 023212 SBC  |REMOCAO E RETIRADA DE PORTAS DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO UN 2,00 93,62 0,01 93,63 187,24 0,02 187,26 0,00% 0,00 0,00 -
6.6.1.4 023212 SBC _ |REMOCAO E RETIRADA DE PORTAS DE MDF SEM REAPROVEITAMENTO UN 2,00 93,62 0,01 93,63 187,24 0,02 187,26 0,00% 0,00 0,00 -
48555 EETI&PPI REMOGAO E RECOLOCAGAO MANUAL DE FORRO DE PLACAS (GESSO,
6.6.1.5 97640 + SINAPI Proprio  [MINERAL, FIBRA, ISOPOR, COLMEIA, PVC, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, m? 50,81 20,54 6,73 2127 1.043,49 342,02 1.385,51 0,00% 0,00 0,00 E
96115 INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO
REF SETOP ED- REMOGAO MANUAL DE LUMINARIA COMERCIAL, EMBUTIDA OU SOBREPOR OU
6.6.1.6 | 48468 + ORSE | Proprio [SPOT, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO, EMPILHAMENTO un 24,00 33,44 27,50 60,93 802,48 659,93 1.462,41 0,00% 0,00 0,00 E
4988 001 E REINSTALACAO
DEMOLIGAO MANUAL DE REVESTIMENTO DE PEDRA (MARMORE, GRANITO,
REF ORSE .. |ARDOSIA, ETC.), INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE ) o }
6.6.1.7 10552 Préprio DEMOLIGAO DO REBOCO OU EMBOGO, TRANSPORTE E RETIRADA DO m 14,94 27,42 10,26 37,68 409,62 163,28 562,91 0,00% 0,00 0,00
MATERIAL DEMOLIDO
6.6.1.8 OZRC:)’:)OSg(; Proprio  [RETIRADA DE PERSIANAS SEM REAPROVEITAMENTO m? 35,57 26,34 11,16 37,49 936,76 396,86 1.333,62 0,00% 0,00 0,00 E
RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO
6.6.2.1 90444 SINAPI | DE INSTALAGOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. M 6,80 13,76 4,68 18,44 93,58 31,83 12541 0,00% 0,00 0,00 -
AF_09/2023_PS
REF SINAPI CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE RAPIDO INTERNO, APLICADO
6.6.2.2 |87738+102489-| Proprio |SOBRE LAJE, ADERIDO COM PRIMER SELADOR DE SOBREPOSIGAO, m? 1,36 34,41 30,08 64,50 46,80 40,91 87,72 0,00% 0,00 0,00 E
001 ESPESSURA 1CM - PARA RECEBIMENTO DE PISO VINILICO
REF SINAPI .. |PISO VINILICO AUTOPORTANTE LVT AUTO TRAFEGO ESPESSURA 5 MM, FIXADO ) o
6.6.2.3 101727 002 Préprio COM COLA. AF. 09/2020 m 101,62 7,15 323,61 330,77 726,96 32.885,58 33.612,54 0,00% 0,00 0,00 E
6.6.24 120772 SEDOP__|Rodapé em poliestireno de 12cm m 4,10 481 7541 80,22 19,73 309,17 328,91 0,00% 0,00 0,00 E
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PAREDES E SEPTOS

SEPTOS

REF SINAP! SEPTO DE SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO,
66311 | 0470 001 Proprio  |COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS DUPLAS PARA | m? 15,50 42,82 328,50 371,31 663,65 5.091,70 5.755,35 0,00% 0,00 0,00
PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VAOS. AF_07/2023_PS
6.6.3.2 PAPEL DE PAREDE J f J i
6.6.3.2.1 180005 SBC  |PREPARO DE PAREDE COM MASSA PARA APLICACAO DE PAPEL m? 11,73 10,37 8,22 18,58 121,59 96,40 217,99 0,00% 0,00 0,00
6.6.3.2.2 Rizzszﬁlgg 1RA Proprio  |REVESTIMENTO INTERNO C/PAPEL DE PAREDE - INSTALAGAO m? 11,73 3,20 46,69 49,89 37,57 547,65 585,22 0,00% 0,00 0,00
INSTALAGCOES ELETRICAS E DE LOGICA
CAIXAS, TOMADAS, INTERRUPTORES E ACESSORIOS
. |TOMADA PARA PORTA EQUIPAMENTO DUTO STANDARD (BRANCA), 2P+T 10 A, o
66411 | REF 91984001 | Proprio |7 et oo bl ACA - FORNECIMENTO E INSTAL ACAO. UN 17,00 17,66 15,60 33,26 300,22 265,21 565,43 0,00% 0,00 0,00
. |TOMADA PARA PORTA EQUIPAMENTO DUTO STANDARD (PRETA), 2P+T 10 A, o
664.12 | REF 91994002 | Proprio |0 e iorore o oot bl ACA - FORNEGIVENTO E INST ALACAO. UN 2,00 17,66 15,60 33,26 35,32 31,20 66,52 0,00% 0,00 0,00
REF IOPES . |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CAIXA DE EMBUTIR 4X2' COM EPELHO o
66413 | 600 001 Proprio | £ £ CONEGTOR WAGO UN 2,00 14,16 16,76, 30,92 28,32 33,52 61,84 0,00% 0,00 0,00
. |ADAPTADOR DE ELETRODUTO PARA CANALETAS DUTO STANDARD, INCLUSIVE o
6.6.4.14 | TCE-C00042 | Proprio REDUGAO DE 1" PARA 34" E TAMPAO, FORNECIMENTO E INSTALAGAO un 10,00 22,29 11,98 34,26 222,88 119,76 342,64 0,00% 0,00 0,00
66.4.1.5 %’2?5%0 Proprio S(L;(TRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE /4™, INCLUSIVE SUPORTES, FIXAGAO £ M 93,00 14,02 27,95 41,96 1.303,58 2598,97 3.902,55 0,00% 0,00 0,00
. |TOMADA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - o
66.4.16 | REF 91997001 | Propio | one vy ro'e et ALACAO. AF 03/2023 UN 2,00 24,79 26,15 50,94 49,57 52,30 101,88 0,00% 0,00 0,00
REF SBC ELETRODUTO GALVANIZADO (SEMI PESADO 1,2mm) NBR 5598 20mm 3/4™,
6.6.4.1.7 Proprio  |INCLUSIVE LUVA E ACESSORIOS PARA FIXAGAO, FORNECIMENTO E M 48,00 21,75, 42,84 64,59 1.044,07 2.056,46 3.100,52 0,00% 0,00 0,00
061142 001 ~
INSTALACAO
. [RABICHO (m) EMBUTIDO EM CANALETA DE PISO, CIRCUITOS COM CABO o
6.6.4.1.8 | TCE-C00187 | Proprio 32.5mn HEPR 1KV ATOX M 50,00 10,57 13,18 23,75, 528,39 659,05 1.187,44 0,00% 0,00 0,00
2
6.6.4.1.9 | TCE-C00186 | Proprio ?23'5:83;?’" COM CABO 3x2.5mm? HEPR 1KV ATOX, INCLUSIVE PLUGUE UN 19,00 25,87 45,69 71,56 491,52 868,18 1.359,70 0,00% 0,00 0,00
2
6.64.1.10| TCE-C00179 | Proprio m%'ﬁgo DE 6,5m COM CABO 3x2,5mm? HEPR 1kV ATOX, INCLUSIVE PLUG CONJ 10,00 19,75 3346 53,21 197.45 334,63 532,08 0,00% 000 0,00
6.6.4.1.11| TCE-C00180 | Proprio |RABICHO DE 9m COM CABO 3x4mm? HEPR 1kV ATOX, INCLUSIVE PLUG MACHO | CONJ 22,00 10,57 25,00 35,57 232,49 549,96 782,45 0,00% 0,00 0,00
REF SBC __ |CAIXA OPEN BOX AL 8BL 5NBR+USB(A+C)+2BLKEY C/ FUNDO BRANCO o
864112 o001 Proprio | 1 USIVE MAO DE OBRA UN 25,00 46,51 972,51 1.019,02 1.162,80 24.312,79 25.475,59 0,00% 0,00 0,00
6.6.4.1.13 F;fggz";g: "'| Préprio [CONECTOR AUTOMATICO 5 POLOS PARA CABOS ATE 6MM2 - WAGO OU SIMILAR| ~ UN 33,00 1,33 6,67 8,00 4385 22010 263,95 0,00% 0,00 0,00
6.6.4.1.14 063459 SBC  [CONECTOR MODULAR PLUG FEMEA 2P + T UN 20,00 19,90 3,33 23,23 398,07 66,52 464,59 0,00% 0,00 0,00
6.6.4.1.15 152041 IOPES  [Prensa cabos para eletroduto 3/4" und 18,00 28,74 7,06 35,79 517,28 127,02 644,31 0,00% 0,00 0,00
6.6.4.1.16 | TCE-C00646 | Proprio |BLOCO KEYSTONE Un 10,00 20,61 12,73 33,34 206,07 127,32 333,40 0,00% 0,00 0,00
REF SINAP . |TOMADA MEDIA DE EMBUTIR ( CJ MINI ESPELHO SERIE 10 - (1 médulos) -BRANCO o
864117 | ioor 0oa Proprio ), 2P+T 10 A - INCLUSIVE E INSTALAGAO-DUTOTEC cJ 13,00 26,85, 27,68 54,54 349,11 359,87 708,98 0,00% 0,00 0,00
REF SINAP .. |TOMADA MEDIA DE EMBUTIR ( CJ MINI ESPELHO SERIE 200 - (2 médulos) - o
664118 o ioor0os Proprio |oeanco ), 2P+T 10 A - INCLUSIVE E INSTALAGAO-DUTOTEC UN 6,00 26,85, 45,98 72,84 161,13 275,90 437,03 0,00% 0,00 0,00
REF SINAP . - . ) - )
6.6.4.1.19 91904 023 Proprio  |CJ mini espelho série 10 + interruptor branco -inclusive méo de obra conj 1,00 17,66 33,12, 50,78 17,66 33,12 50,78 0,00% 0,00 0,00
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6.6.5
6.6.5.1
6.6.5.1.1 | TCE-C 00924

6.6.6
6.6.6.1

REVESTIMENTOS
FORRO

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE FORRO DE FIBRA MINERAL LAY-IN CALLA ,
ARMSTRONG 1250X625X25MM 10.20 3087 286,03 316,71

ESQUADRIAS
BANHEIROS

REF
6.6.4.1.20 | CPOS/CDHU Préprio |Interruptor com 1 tecla simples e placa-Inclusive méo de obra UN 2,00 18,94 17,55 36,49 37,87 35,11 72,98 0,00% 0,00 0,00 -
40.05.020 001
6.6.4.1.21 0?;278 353 Proprio  [INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR- BRANCO CJ 2,00 21,45 52,27 73,72 42,90 104,53 147,44 0,00% 0,00 0,00 E
. .. |CAIXA DE PISO DUPLA STANDARD (TAMPA LISA) COM 1 TOMADA 2P+T 10A - o 1
6.6.4.1.22| TCE-CO00214 | Proprio DUTOTEC - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO UN 2,00 14,16 282,15 296,31 28,32 564,30 592,62 0,00% 0,00 0,00
ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - o 1
6.6.4.1.23 95727 SINAPI FORNECIVENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022_PA M 14,00 14,46 14,01 28,47 202,40 196,11 398,51 0,00% 0,00 0,00
6.6.4.1.24 83386 SINAPI  (CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 18,00 8,34 9,78 18,12 150,15 175,96 326,11 0,00% 0,00 0,00 E
REF SBC CAIXA DE PASSAGEM EM PVC COM TAMPA TRANSPARENTE 30X20X17cm,
6.6.4.1.25 063080 001 Proprio |[FORNECIMENTO E INSTALAGAO, INCLUSIVE SUPORTE, FIXAGAO, PRENSA UN 1,00 46,16 534,53 580,69 46,16 534,53 580,69 0,00% 0,00 0,00 -
CABOS E CONECTORES WAGO
6.6.4.2 FIBRA OPTICA - | | | ]
6.6.4.2.1 9050016 SIURB  |[REMOGAO DE CABO APARENTE - ATE 16MM2 M 60,00 3,67 E 3,67 220,15 E 220,15 0,00% 0,00 0,00 E
REF SBC .-
6.6.4.2.2 059560 001 Proprio  [LANCAMENTO DE FIBRA RECOLHIDA M 60,00 6,40 2,16 8,55 383,82 129,35 513,16 0,00% 0,00 0,00 E
6.6.4.2.3 059560 SBC  |CABO DE FIBRA OPTICA 2 FIBRAS - PADRAO MONOMODO M 40,00 5,58 7,95 13,53 223,15 318,18 541,32 0,00% 0,00 0,00 E
6.6.4.24 000041 SBC  |FIBRA OPTICA - CONECTOR OPTICO SIMPLEX MM LC UN 8,00 - 21,93 21,93 B 175,42 175,42 0,00% 0,00 0,00 E
6.6.4.25 000821 SBC FIBRA OPTICA - CAIXA DE TERMINACAO OPTICA CTO NAP RE 1X16 SC-APC UN 8,00 E 343,02 343,02 E 2.744,12 2.744,12 0,00% 0,00 0,00 E
COMPLETA STS
INSTALAGAO, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL, DE PONTO DE REDE DE
.. |FIBRA OPTICA, INCLUINDO CONECTORIZAGOES, CERTIFICAGOES E o
6.6.4.26 | TCE-C 00902 Proprio ASSISTENGIA TECNICA, EXCLUINDO INSUMOS DE CONECTORIZAGOES E UN 8,00 265,48 50,90 316,38 2.123,82 407,22 2.531,04 0,00% 0,00 0,00 E
LANCAMENTO DE CABOS

ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021

MARMORE

6.6.6.1.1 102193 SINAPI  [LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAGAO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 m? 5,88 1,65 1,26 291 9,73 7,40 17,13 0,00% 0,00 0,00 E
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO FOSCO ) o

6.6.6.1.2 102228 SINAPI EM MADEIRA, 3 DEMAOS. AF_01/2021 m 5,88 17,57 14,77 32,35 103,32 86,87 190,19 0,00% 0,00 0,00 -

6.6.6.1.3 110750 SBC  |RECOLOCACAO DE PORTAS DE MADEIRA E FERRAGENS (EXISTENTES) UN 2,00 363,23 0,05 363,28 726,45 0,11 726,56 0,00% 0,00 0,00 E

6.6.6.14 102193 SINAPI  [LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAGAO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 m? 0,80 1,65 1,26 291 1,32 1,01 2,33 0,00% 0,00 0,00 -

6.6.6.1.5 102219 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO m? 0,80 11,70 10,40 22,10 9,36 8,32 17,68 0,00% 0,00 0,00 E

REF SINAPI .. |LIMPEZA DE MARMORE/GRANITO EM PAREDE COM A APLICAGAO DE PRODUTO ) o

6.6.6.2.1 99813 001 Proprio "LIMPA CERTO (LIMPEZA PROFUNDA)" MARCA : NANO4YOU m 14,94 0,91 145,00 145,91 13,54 2.166,31 2.179,85 0,00% 0,00 0,00 -
REF SINAPI . . |REMOVEDOR DE RESIDUOS DE MARMORE/GRANITO "GTR ECO" MARCA : ) o

6.6.6.2.2 99813 002 Préprio NANOAYOU m 14,94 0,91 223,01 223,92 13,54 3.331,82 3.345,36 0,00% 0,00 0,00 E
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66.6.2.3 r;g;s;g:: ' Proprio  |APLICAGAO TALCO POLIMENTO, MARCA : NANO4YOU m? 14,94 0,91 9,28 10,19 13,54 138,69 152,23 0,00% 0,00 0,00
REF SINAPI _ |APLICAGAO DE PRODUTO PARA POLIMENTO DE MARMORE MARCA : , .
66624 | o001 003 Proprio |\ aNoayOU m 14,94 744 114,44 121,89 111,21 1.709,75 1.820,96 0,00% 0,00 0,00
6.6.6.25 | REF 101093 002| Proprio m’i’:&ﬁgﬂmo PARANA 2CM EM PAREDE INTERNA - FORNECIMENTO B m? 14,94 162,27|  1.371,00]  1.53327 2.424,36 20.482,69 22.907,05 0,00% 0,00 0,00
MOBILIARIO
6.6.7.1 MOBILIARIO SOB-MEDIDA B f f p
6.6.7.1.1 | TCE-C00772 | Proprio |UN.F PAREDE 1 UN 1,00 | 7550,14]  7.550,14 . . 0,00% 0,00 0,00
66.7.1.2 [ TCE-C00773 | Proprio |UN.F PAREDE 2 UN 1,00 [ 330867  3.398,67| . 3.398,67 3.398,67 0,00% 0,00 0,00
6.6.7.1.3 | TCE-C00774 | Proprio |UN.F PAREDE 3 UN 1,00 [ 1070958  10.709,58 - 10.709,58 10.709,58 0,00% 0,00 0,00
66.7.1.4 [ TCE-C00775 | Proprio |UN.F PAREDE 4 UN 1,00 | 22.008,25]  22.098,25 . 22.098,25 22.098,25 0,00% 0,00 0,00
6.6.7.15 | TCE-C00776 | Proprio |UN.F PAREDE 5 UN 1,00 | 2137463  21.374,63 - 21.374,63 21.374,63 0,00% 0,00 0,00
6.6.7.1.6 | TCE-C00777 | Proprio |UN.F PAREDE 6 UN 1,00 | 14416,74] 1441674 . 14.416,74 14.416,74 0,00% 0,00 0,00
6.6.7.1.7 | TCE-C00778 | Proprio |UN.F PAREDE 7 UN 1,00 | 502081 502081 - 5.020,81 5.020,81 0,00% 0,00 0,00
6.6.7.1.8 | TCE-C00779 | Proprio |UN.F PAREDE 8 UN 1,00 200293 209293 . 2.092,93 2.092,93 0,00% 0,00 0,00
6.6.7.19 | TCE-C00780 | Proprio |UN.F PAREDE 9 UN 1,00 | 3.00486]  3.094.86 - 3.094,86 3.094,86 0,00% 0,00 0,00
66.7.1.10| TCE-C00781 | Proprio |UN.F PAREDE 10 UN 1,00 || 458664 458664 - 4.586,64 4.586,64 0,00% 0,00 0,00
66.7.1.11| TCE-C00782 | Proprio |UN.F PAREDE 11 UN 1,00 || 13.871,24| 13.871,24 - 13.871,24 13.871,24 0,00% 0,00 0,00
66.7.1.12| TCE-C00783 | Proprio |UN.F PAREDE 12 UN 1,00 || 961858 961858 - 9.618,58 9.618,58 0,00% 0,00 0,00
66.7.1.13| TCE-C00784 | Proprio |UN.F PAREDE 13 UN 1,00 || 210406  2.104,06 - 2.104,06 2.104,06 0,00% 0,00 0,00
66.7.1.14| TCE-C00785 | Proprio |UN.F PAREDE 14 UN 1,00 | 13.696,65| 13.696,65 - 13.696,65 13.696,65 0,00% 0,00 0,00
66.7.1.15| TCE-C00786 | Proprio |UN.F PAREDE 15 UN 1,00 || 996370 996370 - 9.963,70 9.963,70 0,00% 0,00 0,00
66.7.1.16| TCE-C00787 | Proprio |UN.F PAREDE 16 UN 1,00 || 2213153 2213153 - 2213153 22.131,53 0,00% 0,00 0,00
66.7.1.17| TCE-C0079%4 | Proprio |UN.F-M4 UN 1,00 || 692,16 692616 - 6.926,16 6.926,16 0,00% 0,00 0,00
66.7.1.18| TCE-C00795 | Proprio |UN.F-M5 UN 1,00 || 573274 573274 - 5.732,74 5.732,74 0,00% 0,00 0,00
66.7.1.19| TCE-C00788 | Proprio |UN.F-M7 UN 1,00 || 955068 955068 - 9.550,68 9.550,68 0,00% 0,00 0,00
66.7.1.20| TCE-C00789 | Proprio |UN.F-M9 UN 1,00 | 1965830 19.658,30 - 19.658,30 19.658,30 0,00% 0,00 0,00
66.7.1.21| TCE-C00791 | Proprio |UN.F-M10 UN 1,00 | 428221 428221 - 4.282,21 4.282,21 0,00% 0,00 0,00
66.7.1.22| TCE-C00790 | Proprio [UN.F-M11 UN 1,00 | 34.950,86| 34.950,86 - 34.950,86 34.950,86 0,00% 0,00 0,00
66.7.1.23| TCE-C00792 | Proprio |UN.F-M12 UN 1,00 || 659051 659051 - 6.590,51 6.590,51 0,00% 0,00 0,00
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6.6.7.124 | TCE-C00793 | Proprio |UN.F-M13 E UN.F-M14 UN 1,00 || 17.34525]  17.345,25 - 17.345,25 17.345,25 0,00% 0,00 0,00 -
MOBILIARIO COMERCIAL
6.6.7.21 | TCE-C00668 | Proprio |FORNECIMENTO DE TAPETE DE POLIPROPILENO 300X350 UN 1,00 4| 306330 306330 - 3.063,30 3.063,30 1,00 100,00% 0,00 3279,88 3.279,88
CG1 - CADEIRA GIRATORIA 01 - CADEIRA OPERACIONAL MARELLI SOPHIE, COD
66.7.22 | TCE-C00608 | Proprio |2457, ESTRUTURA E BASE PRETA - OU SIMILAR - FORNECIMENTO E UN 20,00 || 277818  2778,18 - 55.563,50 55.563,50 0,00% 0,00 0,00 -
INSTALAGAO
CG2 - CADEIRA GIRATORIA 02 - CADEIRA DIRETOR MARELLI SOPHIE, COD 2457,
6.6.7.2.3 | TCE-C00609 | Proprio |ESTRUTURA PRETA E BASE PRETA, COM ENCOSTO DE CABEGA - OU SIMILAR - | UN 2,00 || 450280  4.502,80 - 9.005,60 9.005,60 0,00% 0,00 0,00 -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
.. |CG3- CADEIRA GIRATORIA 03 - UNIQUE, COD 2843, ESTRUTURA METALICA EM o
6.6.7.24 | TCE-C00610 | Proprio ALUMINIO, ESTOFADO VINILICO PRETO - OU SIMILAR UN 6,00 | 331595 331595 - 19.895,70 19.895,70 0,00% 0,00 0,00 -
6.6.7.2.5 | TCE-C00672 | Proprio |CF1- CADEIRA FIXA REFERENCIA KIRA UN 4,00 | 251418 2514,18 - 10.056,70 10.056,70 0,00% 0,00 0,00 -
6.6.7.26 | TCE-C00676 | Proprio |PG1-POLTRONA GIRATORIA REFERENCIA AURA UN 2,00 4| 251310  2513,10 - 5.026,20 5.026,20 2,00( 100,00% 0,00 5381,56 5.381,56
6.6.7.2.7 | TCE-C00647 | Proprio |SO1-SOFA 4 LUGARES - HERVAL UN 1,00 4| 10217,18]  10.217,18 - 10.217,18 10.217,18 1,00 100,00% 0,00 10939,54 10.939,54
.. |MR4 - MESA DE REUNIAO OVAL 270X130 ELETRIFICADA CONFORME PROJETO - o
667.28 | TCE-CO0BS7 | Proprio |coonesvienrever ALACAO UN 1,00 || 649955  6.499,55 - 6.499,55 6.499,55 0,00% 0,00 0,00 -
6.6.7.29 | TCE-C00681 | Proprio |ML1-MESA LATERAL REFERENCIA TOSCANA UN 1,00 4 199208  1.992,08 - 1.992,08 1.992,08 1,00 100,00% 0,00 2132,92 2.132,92
MT1 - MESA WORK DUPLA 140X 140 PARA MESA PLATAFORMA MODULAR,
6.6.7.210 | TCE-C00500 | Proprio |INCLUINDO ELETRIFICAGAO, DIVISORES DE VIDRO JATEADO, GAVETEIROS UN 5,00 4| 10.089,77]  10.089,77 - 50.448,85 50.448,85 0,00% 0,00 0,00 -
VOLANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
MT2 - MESA WORK SIMPLES 140X70 PARA MESA PLATAFORMA MODULAR,
6.6.7.211| TCE-C00502 | Proprio |INCLUINDO ELETRIFICAGAO, DIVISORES DE VIDRO JATEADO, GAVETEIROS UN 10,00 || 647879 647879 - 64.787,95 64.787,95 0,00% 0,00 0,00 -
VOLANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO
_ |MT5- MESA GRADO 190X80 COM ARMARIO, SUPORTE CPU, ELETRIFICAGAO E o
667.212| TCE-CO0505 | Proprio |nor o e ARI0S CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTAL ACAO UN 2,00 4| 683233 683233 - 13.664,67 13.664,67 0,00% 0,00 0,00 -
PERSIANAS - -
. |PERSIANA ROLO TELA SOLAR, 3%, MARCA SUNFIX, MODELO PANAMA, COR
- TCE-C 00607 SNOW, OU SIMILAR, ALTURA = 230CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 77092 2711310 2711310
DIVISORIAS - -
REF SINAPI REFORGO PARA MOVEIS E APARELHOS EM DIVISORIAS COM ESTRUTURA
6.6.8.1 97607 003 Proprio  |METALICA, USO INTERNO COM ESTRUTURA TRELIGCADA E TRATAMENTO m? 40,98 21,31 183,63 204,94 873,26 7.524,36 8.397,61 0,00% 0,00 0,00 -
CONTRA FORMAGAO DE PILHA GALVANICA, SEM VAOS.
6.6.82 | TCE-C00835 | Proprio “DA'E\)ILSOR'A DE ALUMINIO PISO TETO COM VIDRO LAMINADO 8MM, PERSIANA B m? 14,56 || 285643 285643 - 41.589,68 41.589,68 0,00% 0,00 0,00 -

6.6.9
6.7

LIMPEZA
REF SBC (024803) 01- SERVICO DE LIMPEZA DE SALAS DE ESCRITORIOS EM

GERAL
UNIDADE G

674 REMOGOES E DEMOLIGOES p
DEMOLICAO MANUAL DE PISO VINILICO, COM REMOCAO E CARREG. MANUAL . N

6741 | 020135 | EMBASA [C e UOIVE RETIRADA DECONTRAPSD m 76,01 259 002 260 196,63 1,34 197,97 0,00% 0,00 000 .
6712 022158 SBC__|REMOCAO DE RODAPES VINILICOS M 698 597 : 597 10 - a1 0,00% 0,00 0.0 :
6713 | 023212 SBC  [REMOCAO E RETIRADA DE PORTAS DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO |  UN 200 93,62 0,01 93,63 187,24 002 187.26 0,00% 0,00 000 .
6714 w2312 SBC__|REMOCAO E RETIRADA DE PORTAS DE MDF SEM REAPROVEITAMENTO N 500 962 001 93,63 468,11 004 468,16 0,00% 0,00 0.0 :

48355 f?ﬁfm REMOGAO E RECOLOCAGAO MANUAL DE FORRO DE PLACAS (GESSO,
6715 | qoan s onapy | POM0 | MINERAL FIBRA, ISOPOR, COLMEIA, PVC, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, me 38,01 20,54 673 7,27 780,62 25586 103647 0,00% 0,00 000 .

PO INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO

REF SETOP ED/ REMOGAO MANUAL DE LUMINARIA COMERCIAL, EMBUTIDA OU SOBREPOR OU

6.7.1.6 | 48468+ ORSE | Proprio |SPOT, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO, EMPILHAMENTO | un 19,00 33,44 27,50 60,03 635,30 s8] 115774 0,00% 0,00 000 .
4988 001 E REINSTALAGAO
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DEMOLIGAO MANUAL DE REVESTIMENTO DE PEDRA (MARMORE, GRANITO,

REF ORSE .. |ARDOSIA, ETC.), INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE ) o
6.7.1.7 10552 Préprio DEMOLIGAO DO REBOCO OU EMBOGO, TRANSPORTE E RETIRADA DO m 6,76 27,42 10,26 37,68 185,35 69,36 254,70 0,00% 0,00 0,00
MATERIAL DEMOLIDO
6.7.1.8 02R3E0|:)083(():1 Proprio  [RETIRADA DE PERSIANAS SEM REAPROVEITAMENTO m? 25,30 26,34 11,16 37,49 666,29 282,28 948,57 0,00% 0,00 0,00

REF SINAPI . [PISO VINILICO AUTOPORTANTE LVT AUTO TRAFEGO ESPESSURA 5 MM, FIXADO ) o
6.7.2.1 101727 002 Proprio COM COLA. AF_08/2020 m 76,01 7,15 323,61 330,77 543,75, 24.597,85 25.141,60 0,00% 0,00 0,00
6.7.2.2 120772 SEDOP  |Rodapé em poliestireno de 12cm m 6,98 4,81 75,41 0,00% 0,00 0,00

REF SINAPI

PAREDES E SEPTOS

SEPTOS
SEPTO DE SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO,

80,22

526,35,

559,95/

67301 | ros 001 Proprio |COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS DUPLAS PARA | m? 15,50 42,82 328,50 371,31 663,65 5.091,70 5.755,35 0,00% 0,00 0,00
PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VAOS. AF_07/2023_PS
6.7.3.2 PAPEL DE PAREDE f f f f
6.7.3.2.1 180005 SBC  [PREPARO DE PAREDE COM MASSA PARA APLICACAO DE PAPEL m? 18,15 10,37 8,22 18,58 188,13 149,16 337,29 0,00% 0,00 0,00
6.7.3.2.2 Rizzszﬁlgg 1RA Proprio |REVESTIMENTO INTERNO C/PAPEL DE PAREDE - INSTALAGAO m? 18,15 3,20 46,69 49,89 58,13 847,39 905,52 0,00% 0,00 0,00

INSTALAGOES ELETRICAS E DE LOGICA

CAIXAS, TOMADAS, INTERRUPTORES E ACESSORIOS
TOMADA PARA PORTA EQUIPAMENTO DUTO STANDARD (BRANCA), 2P+T 10 A,

80ri )

67411 | REF 91994001 | Proprio | 2 o ACh - FORNECIMENTO £ INSTALAGAD, UN 16,00 17,66 15,60 3,2 282,56 249,61 532,17 0,00% 0,00 0,00
— [TOMADA PARA PORTA EQUIPAMENTO DUTO STANDARD (PRETA), 2P+T 10 A, -

67412 | REF91994002 | Proprio | 2l o o o FORNECIMENTO £ INSTALAGAD, UN 300 17,66 15,60 33,26 52,98 46,80 99,78 0,00% 0,00 000
REF 1OPES — [FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CAIXA DE EMBUTIR 4X2' COM EPELHO "

67413 | o oD | Propio | CNEOIGR WAGH UN 200 14,16 16,76 30,92 2832 3,52 61,84 0,00% 0,00 0,00
| ADAPTADOR DE ELETRODUTO PARA CANALETAS DUTO STANDARD, INCLUSIVE '

67414 | TCECO0A2 | Prépro |odn s o i E TAMPRO, FORNECINENTO £ INSTALAGAD un 800 22,29 11,98 3,26 178,30 95,80 274,11 0,00% 0,00 0,00
67415 %'Zﬁ;%c Préprio S(L;(TRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 3/4™, INCLUSIVE SUPORTES, FIXAGAO £ M 128,00 14,02 27,95 4196 179417 357708] 537125 0,00% 0,00 0,00
— [TOMADA DE EMBUTIR (1 MODULOJ, 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - -

67416 | REFo1907001 | Proprio (£ ARO.AF 032025 UN 200 2,79 26,15 50,94 4957 52,30 101,88 0,00% 0,00 000

REF SBC ELETRODUTO GALVANIZADO (SEMI PESADO 1,2mm) NBR 5598 20mm 3/4™,
67447 Préprio | INCLUSIVE LUVA E ACESSORIOS PARA FIXACAO, FORNECIMENTO E M 6200 2175 42,84 64,59 1.348,59 265625 400484 0,00% 0,00 000
061142 001 3
INSTALACAO
—[RABICHO (m) EMBUTIDO EM CANALETA DE PISO, CIRCUITOS COM CABO -
67418 | TcECOoter | propro [0 M 20,00 1057 13,18 2375 211,35 263,62 474,98 0,00% 0,00 000
2
67419 | TCECO0186 | Proprio Eé‘agg;’jm COM CABO 3x2.5mm? HEPR 1KV ATOX, INCLUSIVE PLUGUE UN 18,00 25,87 4569 71,56 491,52 868,18 1.359,70 0,00% 0,00 0,00
2
67.41.10| TCE-C00179 | Proprio m%'ﬁgo DE 6,5m COM CABO 3x2,5mm? HEPR 1kV ATOX, INCLUSIVE PLUG CONJ 500 19,75 3346 5321 98,73 167,31 266,04 0,00% 000 0,00
67.44.11| TCE-C00180 | Préprio |RABICHO DE 9m COM CABO 3xémm? HEPR 1KV ATOX, INCLUSIVE PLUG MACHO | CONJ 20,00 1057 25,00 35,57 211,35 499,96 711,32 0,00% 0,00 000
REF SBC | CAIXA OPEN BOX AL 8BL BNBR+USB(A+C)+2BLKEY C/ FUNDO BRANCO .
674112 NEESSC | prapio (SRS ST RO o, UN 10,00 w51 o5t 101902 465,12 072512 1019024 0,00% 0,00 000
6.7.4.1.13 F;fggz";g: "'| Préprio [CONECTOR AUTOMATICO 5 POLOS PARA CABOS ATE 6MM2 - WAGO OU SIMILAR| ~ UN 27,00 1,33 6,67 8,00 35,87 180,08 2159 0,00% 0,00 0,00
674114 063459 SBC  |CONECTOR MODULAR PLUG FEMEA 2P + T UN 18,00 18,90 3,33 2323 358,26 50,67 #1813 0,00% 0,00 000
6.7.4.1.15 152041 IOPES  [Prensa cabos para eletroduto 3/4" und 16,00 28,74 7,06 35,79 459,81 112,91 572,72 0,00% 0,00 0,00
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LUMINOTECNIA

67.44.16| TCE-C00846 | Préprio |BLOCO KEYSTONE Un 800 2061 12,73 33,34 164,86 101,86 266,72 0,00% 0,00 000 ;
REF SINAP | TOMADA MEDIA DE EMBUTIR ( CJ MINI ESPELHO SERIE 10 - (1 médulos) -BRANCO . )

674117 Geottar | PO | OBer 10 A- NCLUSNE E INSTALACAO.DUTOTEG ¢ 12,00 26,85 27,68 54,54 322,26 332,18 654,44 0,00% 0,00 000

| TOMADA PARA PORTA EQUIPAMENTO DUTO STANDARD (VERMELHA), 2P+T 20 '

674118 | REF 91004004 | Priprio | °c e CEM PLACA - FORNECIVENTO £ INSTALAGRO PR 220y, | U 800 17,66 18,29 35,95 141,28 146,35 267,62 0,00% 0,00 0,00 ;
REF SINAP | TOMADA MEDIA DE EMBUTIR ( CJ MINI ESPELHO SERIE 200 - (2 médulos) - . )

674110 Gicotozs | PO |GRaNco ) 2peT 10 A- INCLUSIVE E NSTALAGAO.DUTOTEC UN 500 26,85 45,98 72,84 134,27 22992 364,19 0,00% 0,00 0,00

REF
6.7.4.1.20( CPOS/CDHU Proprio  |Interruptor com 1 tecla simples e placa-Inclusive méo de obra UN 2,00 18,94 17,55 36,49 37,87 35,11 72,98 0,00% 0,00 0,00 -
40.05.020 001
6.7.4.121 0(?2'52;75352 Préprio |INTERRUPTOR PARALELO EMBUTIR- 2 BLOCOS BRANCO c 2,00 2145 6157 83,02 290 123,13 166,04 0,00% 0,00 0,00 ;
REF SBC .

674122 PSS | Propio [INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR- BRANCO ¢l 1,00 2145 52,27 73,72 21,45 52,27 7372 0,00% 0,00 000 ;
) | CAIXA DE PISO DUPLA STANDARD (TAMPA LISA) COM 1 TOMADA 2P+T 10A - . )

674.1.28| TOE-CO0214 | Propio | ENTO E NSTALAGAD UN 200 1406]  28215] 20631 2832 564,30 502,62 0,00% 0,00 000
ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - . )

674124 95727 SINAP | MENTO £ INSTALAGO. AP 102022 PA M 2200 14,46 14,01 2847 318,05 308,18 626,23 0,00% 0,00 000
674425 83386 SINAPI |CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 14,00 834 078 18,12 116,78 136,86 253,64 0,00% 0,00 000 ;

REF S5 CAIXA DE PASSAGEM EM PVC COM TAMPA TRANSPARENTE 30X20X17cm,
674126 5 5% | Proprio |FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE SUPORTE, FIXAGAO, PRENSA UN 1,00 4616|5353 56069 46,16 534,53 560,69 0,00% 0,00 0,00 ;
CABOS E CONECTORES WAGO

6.7.4.2.1 060561 SBC___[FITA DE LED SILICONADA, 120 LEDS POR METRO, POTACIA 9,6 W/M UN 1,00 9,33 108,22 117,55 9,33 108,22 117,55 0,00% 0,00 0,00 -
6.7.4.2.2 060562 SBC  |FONTE DE ALIMENTACAO P/ FITA LED,ENTRADA BIVOLT 110/220 5A UN 1,00 9,33 31,18 40,51 9,33 31,18 40,51 0,00% 0,00 0,00 -
FIBRA OPTICA
6.7.4.3.1 9050016 SIURB  |[REMOGAO DE CABO APARENTE - ATE 16MM2 M 30,00 3,67 - 3,67 110,08 - 110,08 0,00% 0,00 0,00 -
REF SBC .
67432 | (cocst 001 Proprio  |LANGAMENTO DE FIBRA RECOLHIDA M 30,00 6,40 2,16 8,55 191,91 64,67 256,58 0,00% 0,00 0,00 -
67433 059560 SBC  [CABO DE FIBRA OPTICA 2 FIBRAS - PADRAO MONOMODO M 20,00 5,58 7,95 13,53 111,57 159,09 270,66 0,00% 0,00 0,00 -
6.7.4.34 000041 SBC __[FIBRA OPTICA - CONECTOR OPTICO SIMPLEX MM LC UN 5,00 . 21,93 21,93 . 109,64 109,64 0,00% 0,00 0,00 -
67435 000821 sac  |T1BRAOPTICA- CAIXA DE TERMINACAO OPTICA CTO NAP RE 1X16 SC-APC UN 5,00 - 343,02 343,02 - 1.715,08 1.715,08 0,00% 0,00 0,00 -
COMPLETA STS
INSTALAGAO, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL, DE PONTO DE REDE DE
6.7.4.36 | TCE-C00902 | Proprio FIBRA OPTICA, INCLUINDO CONECTORIZAGOES, CERTIFICACOES E UN 5,00 265,48 50,90 316,38 1.327,39 254,51 1.581,90 0,00% 0,00 0,00 -

6.7.5
6.7.5.1
6.7.6

102193

SINAPI

ASSISTENCIA TECNICA, EXCLUINDO INSUMOS DE CONECTORIZAGOES E
LANCAMENTO DE CABOS

REVESTIMENTOS

FORRO

ESQUADRIAS
BANHEIROS

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAGAO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021

5,88

1,65

1,26

. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE FORRO DE FIBRA MINERAL LAY-IN CALLA )

291

9,73

0,00%

0,00

0,00
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PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO FOSCO

2 9, -
6.7.6.1.2 102228 SINAPL |y ADEIRA, 3 DEMAOS. AF. 0172021 m 5,88 17,57 14,77 32,35 103,32 86,87 190,19 0,00% 0,00 0,00
6.7.6.1.3 110750 SBC  [RECOLOCACAO DE PORTAS DE MADEIRA E FERRAGENS (EXISTENTES) UN 2,00 363,23 0,05, 363,28 726,45 0,11 726,56 0,00% 0,00 0,00 -
6.7.6.1.4 102193 SINAPI  [LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAGAO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021|  m? 0,80 1,65 1,26 2,91 1,32 1,01 2,33 0,00% 0,00 0,00 -
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO , o
102219 SINAPI |\ "ETINADO EM MADER A 2 DEMAOS. AF. 01/2021 m 0,80 11,70 10,40 22,10 9,36 8,32 17,68 0,00% 0,00 0,00 -
MARMORE g 3 E E ]
REF SINAPI . |LIMPEZA DE MARMORE/GRANITO EM PAREDE COM A APLICAGAO DE PRODUTO , o
67621 | ooeiao01 Proprio |\ ioa CERTO (LIMPEZA PROFUNDA)" MARCA : NANOAYOU m 6,76 0,91 145,00 145,91 6,13 980,20 986,33 0,00% 0,00 0,00 -
REF SINAPI . |REMOVEDOR DE RESIDUOS DE MARMORE/GRANITO "GTR ECO" MARCA : , o
67622 | gocirimn Proprio ||+ oavoU m 6,76 0,91 223,01 223,92 6,13 1.507,57 1.513,70 0,00% 0,00 0,00 -
6.7.6.2.3 2?:153";:: ' Proprio  |APLICAGAO TALCO POLIMENTO, MARCA : NANO4YOU m? 6,76 0,91 9,28 10,19 6,13 62,75 68,88 0,00% 0,00 0,00 -
REF SINAPI . |APLICAGAO DE PRODUTO PARA POLIMENTO DE MARMORE MARCA : , o
67624 | ooci0003 Proprio [\ 1 NoavoU m 6,76 744 114,44 121,89 50,32 773,62 823,94 0,00% 0,00 0,00 -
6.7.6.2.5 | REF 101093 002| Proprio m’i’:&gﬁmmo PARANA 2CM EM PAREDE INTERNA - FORNECIMENTO B m? 6,76 162,27| 1371000 153327 1.096,97 9.267,94 10.364,90 0,00% 0,00 0,00 -
MOBILIARIO
7.7, MOBILIARIO SOB-MEDIDA
6.7.7.4.1 | TCE-C0079 | Proprio |UN.G PAREDE 1 UN 1,00 - 10.776,37]  10.776,37 - 10.776,37 10.776,37 0,00% 0,00 0,00 -
6.7.7.4.2 | TCE-C00797 | Proprio |UN.G PAREDE 2 UN 1,00 [ 879303 879303 - 8.793,03 8.793,03 0,00% 0,00 0,00 -
6.7.7.1.3 | TCE-C00798 | Proprio |UN.G PAREDE 3 UN 1,00 [ 359583 359583 - 3.595,83 3.595,83 0,00% 0,00 0,00 -
6.7.7.4.4 | TCE-C00799 | Proprio |UN.G PAREDE 4 UN 1,00 [ 365929]  3.659,29 - 3.659,29 3.659,29 0,00% 0,00 0,00 -
6.7.7.1.5 | TCE-C00809 | Proprio |UN.G PAREDE 5 UN 1,00 [ 2224207 22.242,97 - 22.242,97 22.242,97 0,00% 0,00 0,00 -
6.7.7.1.6 | TCE-C00819 | Proprio |UN.G PAREDE 6 UN 1,00 | 1235721 12.357,21 - 12.357,21 12.357,21 0,00% 0,00 0,00 -
6.7.7.1.7 | TCE-C00820 | Proprio |UN.G PAREDE 7 UN 1,00 [ 1237947]  12.379.47 - 12.379,47 12.379,47 0,00% 0,00 0,00 -
6.7.7.41.8 | TCE-C00821 | Proprio |UN.G PAREDE 8 UN 1,00 | 3299931  32.999,31 - 32.999,31 32.999,31 0,00% 0,00 0,00 -
6.7.7.1.9 | TCE-C00822 | Proprio |UN.G PAREDE 9 UN 1,00 - 993029  9.930,29 - 9.930,29 9.930,29 0,00% 0,00 0,00 -
6.7.7.1.10| TCE-C00823 | Proprio |UN.G-M5 UN 1,00 || 800101  8.001,01 - 8.001,01 8.001,01 0,00% 0,00 0,00 -
6.7.7.1.11| TCE-C00825 | Proprio |UN.G-M6 UN 1,00 || 6.95454  6.954,54 - 6.954,54 6.954,54 0,00% 0,00 0,00 -
6.7.7.1.12| TCE-C00826 | Proprio |UN.G-M7 UN 1,00 | 2480348 24.803.48 - 24.803,48 24.803,48 0,00% 0,00 0,00 -
6.7.7.1.13| TCE-C00827 | Proprio |UN.G-M8 UN 1,00 || 21.419,16|  21.419,16 - 21.419,16 21.419,16 0,00% 0,00 0,00 -
6.7.7.1.14| TCE-C00828 | Proprio |UN.G-M9E UN.G-M10 UN 1,00 4 1112601 11.126,01 - 11.126,01 11.126,01 0,00% 0,00 0,00 -

MOBILIARIO COMERCIAL

CG1 - CADEIRA GIRATORIA 01 - CADEIRA OPERACIONAL MARELLI SOPHIE, COD

6.7.7.21 | TCE-C00608 | Proprio |2457, ESTRUTURA E BASE PRETA - OU SIMILAR - FORNECIMENTO E UN 8,00 || 277818  2.778,18 - 22.225,40 22.225,40 0,00% 0,00 0,00 -
INSTALAGAO
CG2 - CADEIRA GIRATORIA 02 - CADEIRA DIRETOR MARELLI SOPHIE, COD 2457,
6.7.7.22 | TCE-C00609 | Proprio [ESTRUTURA PRETA E BASE PRETA, COM ENCOSTO DE CABEGA - OU SIMILAR- | UN 1,00 - 450280  4.502,80 - 4.502,80 4.502,80 0,00% 0,00 0,00 -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
6.7.7.2.3 | TCE-C00672 | Proprio |CF1- CADEIRA FIXA REFERENCIA KIRA UN 2,00 - 251418  2514,18 - 5.028,35 5.028,35 2,00 100,00% 0,00 5383,86 5.383,86
6.7.7.24 | TCE-C00668 | Proprio [FORNECIMENTO DE TAPETE DE POLIPROPILENO 300X350 UN 2,00 4| 306330 306330 - 6.126,60 6.126,60 1,00( 50,00% 0,00 3279,88 3.279,88
6.7.7.2.5 | TCE-C00674 | Proprio |PF2- PUFE RETANGULAR REFERENCIA DONATO UN 1,00 [ 160372  1.603,72 - 1.603,72 1.603,72 0,00% 0,00 0,00 -
6.7.7.26 | TCE-C00676 | Proprio |PG1-POLTRONA GIRATORIA REFERENCIA AURA UN 6,00 4 2513100  2513,10 - 15.078,61 15.078,61 2,00/ 33,33% 0,00 5381,56 5.381,56
6.7.7.2.7 | TCE-C00678 | Proprio |SO2- SOFA 3 LUGARES REFERENCIA HERVAL UN 1,00 - 957405  9.574,05 - 9.574,05 9.574,05 0,00% 0,00 0,00 -
6.7.7.28 | TCE-C00684 | Proprio |[MC2 - MESA DE CENTRO REFERENCIA LOFT UN 1,00 | 10.084,77]  10.084,77 - 10.084,77 10.084,77 0,00% 0,00 0,00 -
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6.7.7.29

TCE-C 00500

Préprio

MT1 - MESA WORK DUPLA 140X140 PARA MESA PLATAFORMA MODULAR,
INCLUINDO ELETRIFICAGAO, DIVISORES DE VIDRO JATEADO, GAVETEIROS
VOLANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

2,00

10.089,77

10.089,77

20.179,54

20.179,54

0,00%

0,00

0,00

6.7.7.2.10

TCE-C 00502

Proprio

MT2 - MESA WORK SIMPLES 140X70 PARA MESA PLATAFORMA MODULAR,
INCLUINDO ELETRIFICAGAO, DIVISORES DE VIDRO JATEADO, GAVETEIROS
VOLANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

2,00

6.478,79)

6.478,79

12.957,59

12.957,59

0,00%

0,00]

0,00

6.7.7.2.11

TCE-C 00505

- TCE-C 00607

Préprio

MT5 - MESA GRADO 190X80 COM ARMARIO, SUPORTE CPU, ELETRIFICAGAO E
DEMAIS ACESSORIOS CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

PERSIANAS

SNOW, OU SIMILAR, ALTURA = 230CM - FORNECIMENTO E INSTALACAQ
DIVISORIAS
REFORGO PARA MOVEIS E APARELHOS EM DIVISORIAS COM ESTRUTURA

3,00

6.832,33

6.832,33

770,92

770,92

20.497,00

19.504,16 19.504,16

20.497,00

0,00%

0,00%

0,00

0,00

6.7.9

6.7.9.1 TCE-C 00207
6.8

6.8.1

MDF
LIMPEZA

UNIDADE H

MOBILIARIO

6.7.8.1 252037";:: ' Proprio  |METALICA, USO INTERNO COM ESTRUTURA TRELIGADA E TRATAMENTO m? 14,87 21,31 183,63 204,94 316,94 2.730,92 3.047,87 0,00% 0,00 0,00 -
CONTRA FORMAGAO DE PILHA GALVANICA, SEM VAOS.
6.7.82 | TCE-C00835 | Proprio DIVISORIA DE ALUMINIO PISO TETO COM VIDRO LAMINAD 8MM, PERSIANA E m? 7,10 || 285643 285643 - 20.280,68 20.280,68 0,00% 0,00 0,00 -

2?;:50 (024803) 01- SERVICO DE LIMPEZA DE SALAS DE ESCRITORIOS EM 7601 2054 4350 83,05 3.005,68 3.306,64 63 12’32 0.00% mm-

REF ORSE 7326
001

Proprio

ACABAMENTOS
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ABRIGO PARA HIDRANTE INTERNO, DE
EMBUTIR, EM INOX COM PORTA DE VIDRO TEMPERADO 6MM

2.339,62]

9.358,48

CG1 - CADEIRA GIRATORIA 01 - CADEIRA OPERACIONAL MARELLI SOPHIE, COD
6.8.1.1 | TCE-C00608 | Proprio [2457, ESTRUTURA E BASE PRETA - OU SIMILAR - FORNECIMENTO E UN 141,00 || 277818  2778,18 - 391.722,68|  391.722,68 0,00% 0,00 0,00 -
INSTALAGAO
CG2 - CADEIRA GIRATORIA 02 - CADEIRA DIRETOR MARELLI SOPHIE, COD 2457,
6.8.1.2 | TCE-C00609 | Proprio |ESTRUTURA PRETA E BASE PRETA, COM ENCOSTO DE CABEGA - OU SIMILAR- |  UN 8,00 || 450280  4.502,80 - 36.022,39 36.022,39 0,00% 0,00 0,00 -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
.. |CG3- CADEIRA GIRATORIA 03 - UNIQUE, COD 2843, ESTRUTURA METALICA EM o
6.8.1.3 | TCE-C00610 | Proprio ALUMINIO, ESTOFADO VINILICO PRETO - OU SIMILAR UN 108,00 4 331595 331595 - 358.122,56|  358.122,56 0,00% 0,00 0,00 -
MT1 - MESA WORK DUPLA 140X 140 PARA MESA PLATAFORMA MODULAR,
6.8.1.4 | TCE-C00500 | Proprio |INCLUINDO ELETRIFICAGAO, DIVISORES DE VIDRO JATEADO, GAVETEIROS UN 70,00 4| 10.089,77]  10.089,77 - 706.283,87|  706.283,87 0,00% 0,00 0,00 -
VOLANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO
__|MT5- MESA GRADO 190X80 COM ARMARIO, SUPORTE CPU, ELETRIFICAGAO E o
6815 | TCE-CO0S05 | Proprio | oy, oFechRIOS CONFORME PROJETO - FORNEGIMENTO E INSTAL ACAO UN 8,00 4| 683233 683233 - 54.658,67 54.658,67 0,00% 0,00 0,00 -
.. |MR1- MESA DE REUNIAO REDONDA @120CM ELETRIFICADA CONFORME o
6816 | TCE-CO0509 | Proprio |oo oo oNECIMENTO E INSTAL AGAO UN 5,00 4 339092 339092 - 16.954,59 16.954,59 0,00% 0,00 0,00 -
.. |MR4 - MESA DE REUNIAO OVAL 270X130 ELETRIFICADA CONFORME PROJETO - o
6817 | TCE-CO0887 | Proprio |ciot e vien e INST ALACAO UN 7,00 || 649955  6.499,55 - 45.496,86 45.496,86 0,00% 0,00 0,00 -
6.8.1.8 | TCE-C00866 | Proprio |BL1- BALCAO DE MDF 205X40X60 UN 10,00 [ 531243 531243 - 53.124,30 53.124,30 0,00% 0,00 0,00 -
6.8.1.9 | TCE-C00867 | Proprio [BL2 - BALCAO DE MDF 140X60X43X80 UN 2,00 [ 4591,37] 459137 - 9.182,74 9.182,74 0,00% 0,00 0,00 -
6.8.1.10 | TCE-C 00685 | Proprio |AP1- APARADOR REFERENCIA AURORA UN 17,00 | 437915 437915 - 74.445,61 74.445,61 0,00% 0,00 0,00 -
6.8.1.11 | TCE-C00810 | Proprio PN1 - PAINEL EM MDF, 86X53x245CM, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTOE| 10,00 || 430008  4.309,08 - 43.090,78 43.090,78 0,00% 0,00 0,00 -
INSTALACAO
.. |MT4-MESA WORK GERENCIAL COM ARMARIOS , 184,5 X 160 PARA MESA'L", o
681.12 | TCE-C00897 | Proprio |oe oonanon INCLUINDO ELETRIFICAGAO, FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 2,00 || 716969  7.169,69 14.339,38 14.339,38 0,00% 0,00 0,00 -
6.8.2 DIVISORIAS . . ] ) .
6.8.3 SEPTOS 5 5 . . :
REF SINAPI SEPTO DE SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO,
6.8.3.1 104723 001 Proprio |COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS DUPLAS PARA | m? - 42,82 328,50, 371,31 - 0,00% 0,00 0,00 -
PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VAOS. AF_07/2023_PS
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6.8.4.2

6.5.6.1

REF
CPOS/CDHU
04.30.080

Préprio

REMOGAO DE HIDRANTE DE PAREDE COMPLETO

FORRO

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE FORRO DE FIBRA MINERAL LAY-IN CALLA o

INSTALAGOES ELETRICAS E DE LOGICA
TUBULAGAO E FIACAO

UN

4,00

92,71

2591

118,62

370,83

103,65

47448

0,00%

0,00

0,00

6.8.6.1.1 INFRA DE PISO - - - -

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS

6.8.6.1.1.1 91863 SINAPI  [TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 200,00 6,62 9,12 15,73 1.323,38 1.823,17 3.146,56 0,00% 0,00 0,00
AF_03/2023
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS

6.8.6.1.1.2 91875 SINAPI  [TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 250,00 7,61 4,36 11,97 1.902,81 1.088,89 2.991,69 0,00% 0,00 0,00
AF_03/2023
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA

6.8.6.1.1.3 91890 SINAPI  [CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E UN 100,00 11,47 7,94 19,40 1.146,52 793,68 1.940,20 0,00% 0,00 0,00
INSTALAGAO. AF_03/2023

6.8.6.1.2 INFRA AEREA - - - -

6.8.6.1.2.1 061167 SBC  [ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 1" COM CONEXOES M 904,45 24,93 13,19 38,12 22.545,99 11.929,56 34.475,55 0,00% 0,00 0,00

6.8.6.1.2.2 061169 SBC  [ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 1.1/2" COM CONEXOES M 12,77 19,90 80,23 100,13 254,17 1.024,54 1.278,71 0,00% 0,00 0,00

6.8.6.1.2.3 061168 SBC  [ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 1.1/4" COM CONEXOES M 248,67 18,94 79,63 98,57 4.708,73 19.802,05 24.510,78 0,00% 0,00 0,00

6.8.6.1.2.4 0§1E1F70SE(():1 Proprio  |ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 2" COM CONEXOES M 12,02 22,39 150,46 172,85 269,17 1.808,48 2.077,65 0,00% 0,00 0,00

6.8.6.1.25 061173 SBC  [ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 2.1/2" COM CONEXOES M 7,70 29,89 181,03 210,92 230,16 1.393,95 1.624,11 0,00% 0,00 0,00

6.8.6.1.2.6 063447 SBC  [ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U™ 50X50 CHAPA 18 SEM TAMPA M 85,41 23,41 23,48 46,89 1.999,82 2.005,09 4.004,91 0,00% 0,00 0,00

REF SETOP ED. ELETROCALHA PERFURADA (200X100)MM EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO

B86.127| o 001 Proprio  [#18, COM TRATAMENTO PRE ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, M 88,65 42,74 128,76 171,49 3.788,66 11.414,33 15.202,98 0,00% 0,00 0,00

FIXACAO SUPERIOR, CONEXOES E ACESSORIOS
REF SEDOP .. |PERFILADO PERFURADO 38x38x3000mm, CHAPA 16 -F.G.ELETROLITICA- o
686.128| o oo oo Proprio | N ECIMENTO E INST ALACAO, INCLUSIVE SUPORTE E FIXACOES m 157,14 30,15 41,03 71,18 4.737,10 6.447 49 11.184,58 0,00% 0,00 0,00
6.8.6.1.2.9 061550 SBC  |ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 3/4™ M 216,94 11,15 10,66 21,80 2.418,55 2.311,65 4.730,20 0,00% 0,00 0,00
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6.86.1.2.1 061551 SBC  |ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 1" 6,02 14,25 13,79 28,04 85,81 83,00 168,82 0,00% 0,00 0,00
0
6.86.1.2.1 061946 SBC  |ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 1 1/4™ 12,90 14,74 18,56 33,30 190,13 239,39 429,52 0,00% 0,00 0,00
1
6.8.6.1.2.1 061552 SBC  |ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 1.1/2" 12,37 18,74 26,63 45,37 231,84 329,36 561,20 0,00% 0,00 0,00
2
6.86.1.2.1 061553 SBC  |ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 2" 7,88 84,52 34,42 118,94 665,98 271,25 937,23 0,00% 0,00 0,00
3
6.8.6.1.3 CABEAMENTO - - - -
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
6.8.6.1.3.1| REF 91926 001 [ Proprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 565,88 1,60 3,33 4,94 906,23 1.887,14 2.793,37 0,00% 0,00 0,00
COR VERMELHO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
6.8.6.1.3.2| REF 91926002 | Proprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 565,88 1,60 3,33 4,94 906,23 1.887,14 2.793,37 0,00% 0,00 0,00
COR BRANCO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
6.8.6.1.3.3| REF 91926 003 | Proprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 565,88 1,60 3,33 4,94 906,23 1.887,14 2.793,37 0,00% 0,00 0,00
COR PRETO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
6.8.6.1.3.4| REF 91926004 | Proprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 848,83 1,60 3,33 4,94 1.359,34 2.830,72 4.190,06 0,00% 0,00 0,00
COR AZUL
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
6.8.6.1.3.5| REF 91926 005 | Proprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 1.697,65 1,60 3,33 4,94 2.718,68 5.661,43 8.380,12 0,00% 0,00 0,00
COR VERDE
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
6.8.6.1.3.6| REF 91926 006 | Proprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 848,83 1,60 3,33 4,94 1.359,34 2.830,72 4.190,06 0,00% 0,00 0,00
COR AMARELO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V/,
6.8.6.1.3.7| REF 91928001 | Proprio [POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 341,57 2,16 553 7,69 736,35 1.890,47 2.626,82 0,00% 0,00 0,00
COR VERMELHO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V/,
6.8.6.1.3.8| REF 91928002 | Proprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 341,57 2,16 5,53 7,69 736,35 1.890,47 2.626,82 0,00% 0,00 0,00
COR BRANCO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V/,
6.8.6.1.3.9| REF 91928003 | Proprio [POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 341,57 2,16 553 7,69 736,35 1.890,47 2.626,82 0,00% 0,00 0,00
COR PRETO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V/,
6.8.6.1.3.1 | REF 91928004 [ Proprio |POLIOLFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 1.024,71 2,16 5,53 7,69 2.209,06 5.671,41 7.880,47 0,00% 0,00 0,00
0 COR AZUL
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V/,
6.8.6.1.3.1 | REF 91928005 | Proprio [POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 1.024,71 2,16 553 7,69 2.209,06 5.671,41 7.880,47 0,00% 0,00 0,00
1 COR VERDE
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V/, .
6.86.1.3.1 Proprio  [POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 213,96 2,82 7,56 10,38 604,33 1.617,20 2.221,53 0,00% 0,00 0,00
91930 001
2 COR VERMELHA
REF SINAPI . CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V/, .
6.8.6.1.3.1 Préprio  |[POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 213,96 2,82 7,56 10,38 604,33 1.617,20 2.221,53 0,00% 0,00 0,00
3 9130002 COR BRANCA
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REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 mm2, ANTI-CHAMA 450/750 V/,
6.8.6.1.3.1 Préprio  |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 213,96 2,82 7,56, 10,38 604,33 1.617,20 222153 0,00% 0,00 0,00
91930 003
4 COR PRETA
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 mm2, ANTI-CHAMA 450/750 V/,
6.8.6.1.3.1 Proprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 641,89 2,82 7,56, 10,38 1.813,03 4.851,68 6.664,70 0,00% 0,00 0,00
91930 004
5 COR AZUL
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 mm2, ANTI-CHAMA 450/750 V/,
6.8.6.1.3.1 Préprio  |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 641,89 2,82 7,56, 10,38 1.813,03 4.851,68 6.664,70 0,00% 0,00 0,00
91930 005
6 COR VERDE
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 mm2, ANTI-CHAMA 450/750 V/,
6.8.6.1.3.1 Proprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 80,40 4,22 13,56, 17,78 339,57 1.090,18 1.429,75 0,00% 0,00 0,00
91932 001
7 COR VERMELHA
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V/,
6.8.6.1.3.1 Préprio  |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 80,40 4,22 13,56, 17,78 339,57 1.090,18 1.429,75 0,00% 0,00 0,00
91932 002
8 COR BRANCA
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 mm2, ANTI-CHAMA 450/750 V/,
6.8.6.1.3.1 Proprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 80,40 4,22 13,56, 17,78 339,57 1.090,18 1.429,75 0,00% 0,00 0,00
91932 003
9 COR PRETA
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V/,
6.86.1.32 Préprio  |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 241,19 4,22 13,56, 17,78 1.018,68 3.270,39 4.289,08 0,00% 0,00 0,00
91932 004
0 COR AZUL
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 mm2, ANTI-CHAMA 450/750 V/,
6.8.6.1.3.2 Proprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 241,19 4,22 13,56, 17,78 1.018,68 3.270,39 4.289,08 0,00% 0,00 0,00
91932 005
1 COR VERDE
686432 REF SINAP Préprio CONECTOR AUTOMATICO TRIPOLAR PARA CABOS ATE 4MM? - WAGO 221 OU UN 38400 133 312 445 51021 119949 170970 0,00% 000 0,00
p 91999 001 SIMILAR
) -
686.132| REFSINAPI Préprio CONECTOR AUTOMATICO TRIPOLAR PARA CABOS ATE 6MM2 - WAGO 221 OU N 116,00 133 564 697 154.13 654,27 808,39 0,00% 0.00 0,00
p 91999 002 SIMILAR
6.8.6.2.1 ACESSORIOS DE PISO - - - -
.. |CAIXA DE PISO DUPLA STANDARD (TAMPA LISA) COM 1 TOMADA 2P+T 10A - o
6862.11| TCE-CO0214 | Proprio |7 cre N ECIMENTO E INSTAL ACAO UN 45,00 14,16 282,15 296,31 637,10 12.696,84 13.333,94 0,00% 0,00 0,00
6.8.6.2.2 ACESSORIOS DE PAREDE - - - -
REF SINAP .. |TOMADA MEDIA DE EMBUTIR ( CJ MINI ESPELHO SERIE 10 - (1 médulos) -BRANCO o
686221 oot oo Proprio ), 2P+T 10 A - INCLUSIVE E INSTALAGAO-DUTOTEC cJ 2,00 26,85 27,68 54,54 53,71 55,36 109,07 0,00% 0,00 0,00
REF SINAP .. |TOMADA MEDIA DE EMBUTIR ( CJ MINI ESPELHO SERIE 200 - (2 médulos) - o
686222 oot ioe Proprio |oeanco ), 2P+T 10 A - INCLUSIVE E INSTALAGAO-DUTOTEC UN 11,00 26,85 45,98 72,84 295,40 505,83 801,23 0,00% 0,00 0,00
6.8.6.2.3 ACESSORIOS DE DIVISORIAS - - - -
6.8.6.2.3.1 Zﬁg 456";:1':' Proprio  |PLACA COM SUPORTE PARA DIVISORIAS ORION SCHNEIDER UN 104,00 713 15,90 23,03 741,24 1.653,60 2.394,83 0,00% 0,00 0,00
REF SINAPI .. |TOMADA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - o
686232 o10rc 002 PISPiO | ORNEGIMENTO E INST. ALAGAO. AF 03/2023 UN 37,00 28,47 36,39 64,86 1.053,21 1.346,54 2.399,75 0,00% 0,00 0,00
REF SINAPI .. |TOMADA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - o
686233| o000 0ot PISPriO | ORNEGIMENTO E INST. ALAGAO. AF 03/2023 UN 45,00 28,47 28,61 57,07 1.280,93 1.287,26 2.568,19 0,00% 0,00 0,00
REF SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1
686234| ook o1 Proprio  |MODULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E UN 22,00 27,07 71,46 98,53 595,65 1.572,06 2.167,71 0,00% 0,00 0,00
INSTALAGAOQ. AF_03/2023
6.8.6.2.4 ACESSORIOS COMPLEMENTARES - - f f
6.8.6.2.4.1 9816 ORSE  |Arruela lisa zincada d=1/4" un 252,00 0,35 0,10 0,45 88,69 24,39 113,09 0,00% 0,00 0,00
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6.8.6.24.2 12506 ORSE  |Arruela de lisa 3/8" un 490,00 0,35 0,18] 0,53 172,46 86,23 258,69 0,00% 0,00 0,00 -
686243 685 ORSE Eﬁr:ii::iilr:;nto e instalagdo de parafuso cabega lentilha 3/8" x 3/4" (ref. vl 1.68 valemam n 490,00 363 188 552 178067 92267 270335 0.00% 0,00 0,00 1
6.8.6.24.4 12567 ORSE  [Porca losangular 1/4" com pino (fornecimento e colocagéo) un 252,00 0,21 1,79 2,00 53,22 450,13 503,34 0,00% 0,00 0,00 -
6.8.6.24.5 12495 ORSE  |Porca sextavada 1/4", bicromatizada un 252,00 3,63 0,95 4,58 915,78 239,48 1.155,25 0,00% 0,00 0,00 -
6.8.6.2.4.6 12614 ORSE  |Porca sextavada 3/8", bicromatizada un 490,00 3,63 1,26 489 1.780,67 616,55 2.397,23 0,00% 0,00 0,00 -
6.8.6.24.7 7925 ORSE |Terminal de compressao para cabo de 6 mm2 - fornecimento e instalagéo un 48,00 0,84 1,77 2,61 40,55 84,89 125,44 0,00% 0,00 0,00 -
6.8.6.24.8 8007 ORSE |Terminal de compressao para cabo de 4 mm2 - fornecimento e instalagéo un 15,00 0,84 1,51 2,36 12,67 22,70 35,37 0,00% 0,00 0,00 -
6.8.6.24.9 8006 ORSE  |Terminal de compress&o para cabo de 2,50 mm2 - fornecimento e instalagéo un 195,00 0,84 1,21 2,06 164,72 236,78 401,50 0,00% 0,00 0,00 -
6.8.6.24.1 7926 ORSE  |Terminal de compressao para cabo de 10 mm2 - fornecimento e instalagao un 50,00 0,84 1,89 2,74 42,24 94,59 136,83 0,00% 0,00 0,00 -
0
6.8.6.2.4.1 3252 ORSE  |Fornecimento de abragadeira plastica serrilhada 232 mm un 100,00 - 1,02 1,02 - 102,07 102,07 0,00% 0,00 0,00 -
1
6.8.6.24.1 3253 ORSE  |Fornecimento de abragadeira plastica serrilhada 390 mm un 100,00 - 0,99 0,99 - 98,55 98,55 0,00% 0,00 0,00 -
2
6.8.6.2.4.1 " ORSE  |Fornecimento e instalagdo de tampa cega (espelho liso) para caixa 4" x 2" un 9,00 2,12 4,30 6,42 19,09 38,72 57,81 0,00% 0,00 0,00 -
3
6.8.6.3 FIBRA OPTICA E E E g §
6.8.6.3.1 9050016 SIURB  |REMOGAO DE CABO APARENTE - ATE 16MM2 M 200,00 3,67 - 3,67 733,84 - 733,84 0,00% 0,00 0,00 -
REF SBC .
6.8.6.3.2 059560 001 Proprio  [LANGAMENTO DE FIBRA RECOLHIDA M 200,00 6,40 2,16 8,55 1.279,39 431,16 1.710,55 0,00% 0,00 0,00 E
6.8.6.3.3 059560 SBC CABO DE FIBRA OPTICA 2 FIBRAS - PADRAO MONOMODO M 280,00 5,58 7,95 13,53 1.562,02 2.227,23 3.789,24 0,00% 0,00 0,00 -
6.8.6.34 000821 SBC FIBRA OPTICA - CAIXA DE TERMINACAQ OPTICA CTO NAP RE 1X16 SC-APC UN 50,00 E 343,02 343,02 E 17.150,77 17.150,77 0,00% 0,00 0,00 E
COMPLETA STS
6.8.6.3.5 000041 SBC FIBRA OPTICA - CONECTOR OPTICO SIMPLEX MM LC UN 56,00 - 21,93] 21,93 - 1.227,93 1.227,93 0,00% 0,00 0,00 -
INSTALAGAO, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL, DE PONTO DE REDE DE
3 .. |FIBRA OPTICA, INCLUINDO CONECTORIZAGOES, CERTIFICAGOES E o 1
6.8.6.36 | TCE-C 00902 Préprio ASSISTENCIA TEGNICA, EXCLUINDO INSUMOS DE CONEGTORIZAGOES E UN 50,00 265,48 50,90 316,38 13.273,88 2.545,14 15.819,02 0,00% 0,00 0,00
LANCAMENTO DE CABOS

6.8.6.4
REF SINAPI .
68641 104792 001

6.9
6.9.1

02.01.33

EMBASA

IDENTIFICAGAO DAS TUBULAGOES
IDENTIFICAGAO DE INFRA ESTRUTURA COM FITAS COLORIDAS

HALL E CORREDORES

REMOGOES E DEMOLIGOES
DEMOLIGAO MANUAL DE PISO VINILICO, COM REMOCAO E CARREG. MANUAL
DO EXPURGO, EXCLUSIVE RETIRADA DECONTRAPISO

47,37

0,02

2,60

0,83

123,38

0,00%

0,00]

0,00
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REF SINAPI

REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA

dori 2 o
6.9.1.2 97640 001 Préprio MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO m 23,69 1,79 0,70, 2,48 42,32 16,47 58,78 23,69 100,00% 45,31 17,63 62,94
REF SETOP ED- REMOGAO MANUAL DE LUMINARIA COMERCIAL, EMBUTIDA OU SOBREPOR OU
6.9.1.3 | 48468 + ORSE | Proprio [SPOT, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO, EMPILHAMENTO un 80,00 33,44 27,50 60,93 2.674,93 2.199,78 4.874,70 6,00 7,50% 214,80 176,65 391,45
4988 001 E REINSTALACAO
PISO ] ] Z Z
REF SINAPI .. [PISO VINILICO AUTOPORTANTE LVT AUTO TRAFEGO ESPESSURA 5 MM, FIXADO o
101727 002 COM COLA. AF_09/2020 323,61 330,77 338,87 15.329,56 15.668,43 0,00%
SEPTOS - ]
REF SINAPI SEPTO DE SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO,
6.9.3.1 104723 001 Préprio |COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS DUPLAS PARA m? 15,50 42,82 328,50 371,31 663,65 5.091,70 5.755,35 0,00% 0,00] 0,00 E

PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VAQS. AF_07/2023_PS
INSTALAGOES ELETRICAS E DE LOGICA

6.9.4.1 %Eggz";:; l Préprio |CONECTOR AUTOMATICO 5 POLOS PARA CABOS ATE 6MM?2 - WAGO OU SIMILAR |~ UN 27,00 1,33 6,67, 8,00 35,87 180,08 215,96 0,00% 0,00 0,00 E
.. |TOMADA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - o
6.9.4.2 | REF91996 001 [ Proprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 03/2023 UN 9,00 24,79 23,46 48,25 223,08 211,13 434,21 0,00% 0,00 0,00 E
. |TOMADA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - o
6.9.4.3 | REF 91997001 | Proprio FORNEGIMENTO E INSTALACAO. AF _03/2023 UN 1,00 24,79 26,15 50,94 24,79 26,15 50,94 0,00% 0,00 0,00 E
TOMADA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
6.9.44 | REF 91997002 | Proprio [FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (MODULO VERMELHO PARA UN 2,00 24,79 26,15 50,94 49,57 52,30 101,88 0,00% 0,00 0,00 E
TOMADA 220V)
REF SBC ELETRODUTO GALVANIZADO (SEMI PESADO 1,2mm) NBR 5598 20mm 3/4™",
6.9.4.5 Proprio |INCLUSIVE LUVA E ACESSORIOS PARA FIXAGAO, FORNECIMENTO E M 153,00 21,75 42,84 64,59 3.327,96 6.554,95 9.882,91 0,00% 0,00 0,00 E
061142 001 =
INSTALACAO
TOMADA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
6.9.4.6 | REF 91996002 | Proprio [FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (MODULO VERMELHO PARA UN 2,00 24,79 23,46 48,25 49,57 46,92 96,49 0,00% 0,00 0,00 E
TOMADA 220V)
6.9.4.7 TCE-C00180 Proprio  [RABICHO DE 9m COM CABO 3x4mm? HEPR 1kV ATOX, INCLUSIVE PLUG MACHO CONJ 11,00 10,57 25,00 35,57 116,24 274,98 391,23 0,00% 0,00 0,00 E
6.9.4.8 %?:585%0 Préprio EIE)E(TRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 3/4™, INCLUSIVE SUPORTES, FIXAGAO £ M 50,00 14,02 27,95 41,96 700,85 1.397,30 2.098,15 0,00% 0,00 0,00 E
6.9.4.9 063459 SBC _ [CONECTOR MODULAR PLUG FEMEA 2P + T UN 11,00 19,90 3,33 23,23 218,94 36,59 255,53 0,00% 0,00 0,00 E
6.9.4.10 152041 IOPES _|Prensa cabos para eletroduto 3/4" und 10,00 28,74 7,06 35,79 287,38 70,57 357,95 0,00% 0,00 0,00 E
6.9.4.11 | TCE-C00212 | Préprio |ESPELHO SIMPLES 4"X2" UN 10,00 8,34 16,52 24,87 83,42 165,25 248,66 0,00% 0,00 0,00 E
6.9.4.12 | TCE-C 00050 Préprio  |Marcador de anilha para cabos de 1,5 a 10 mm? ( pacote com 100un)- inclusive servico UN 4,00 1,93 32,48 34,40 7,1 129,91 137,62 0,00% 0,00 0,00 -
REF SINAP . |TOMADA MEDIA DE EMBUTIR ( CJ MINI ESPELHO SERIE 10 - (1 médulos) -BRANCO o
6.9.4.13 91994 024 Proprio ). 2P+T 10 A - INCLUSIVE E INSTALAGAO-DUTOTEG cJ 5,00 26,85 27,68 54,54 134,27 138,41 272,68 0,00% 0,00 0,00 E
6.9.5 LIMPEZA B B - - ]
6.9.5.1 TCE-C 00207 g?;ﬁf C (024803) 01- SERVICO DE LIMPEZA DE SALAS DE ESCRITORIOS EM 47,37 39,54 43,50 83,05 1.873,16 2.060,73 3.933,88 47,37| 100,00%|  2005,59 2206,42 4.212,01
6.9.6 ABRIGOS DE HIDRANTE - - - - -
REF
6.9.6.1 CPOS/CDHU Préprio |REMOGAO DE HIDRANTE DE PAREDE COMPLETO UN 2,00 92,71 2591 118,62 185,41 51,83 237,24 0,00% 0,00 0,00 E
04.30.080
REF ORSE 7326 .. |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ABRIGO PARA HIDRANTE INTERNO, DE o
6.9.6.2 001 Préprio EMBUTIR, EM INOX COM PORTA DE VIDRO TEMPERADO 6MM UN 2,00 52,81 2.339,62 2.392,43 105,62 4.679,24 4.784,86 0,00% 0,00 0,00 E

REFORCO ESTRUTURAL
FIBRA DE CARBONO
REFORGO ESTRUTURAL COM FIBRA DE CARBONO UNIDIRECIONAL - 300 G/M?;

6.10.1.1 | TCE-C 00203 Préprio  |RESISTENCIA A TRAGAO: 2800 MPA,ESPESSURA 0,176 MM, EM LAJES E VIGAS m? 76,90 114,47 1.278,89 1.393,36 8.802,55 98.346,46 107.149,01 0,00% 0,00 0,00 -

DE CONCRETO.
6.10.2 REFORGO NEGATIVO - - -

DEMOLIGAO MANUAL DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA,
COM ESPESSURA MAXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E

6.10.2.1 ED-48479 SETOP EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL m? 26,40 11,80 8,31 20,11 311,56 219,47 531,03 0,00% 0,00 0,00 -
DEMOLIDO

6.10.2.2 040820 SBC __[LIMPEZA EM SUPERFICIE DE CONCRETO COM JATO DE AR m? 26,40 2,36 30,88 33,23 62,26 815,13 877,38 0,00% 0,00 0,00 -
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REFORCO TOPO DOS PILARES

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

6.10.2.3 92773 SINAPI UTILIZ(/;\NDO 'ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 75,84 0,47 8,91 9,38 35,37 676,00 11,37 0,00% 0,00 0,00 E
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

6.10.2.4 92769 SINAPI UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM., AF_06/2022 KG 16,96 3,09 11,48 14,57 52,38 194,75 24713 0,00% 0,00 0,00 -
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE

6.10.2.5 103683 SINAPI  |LAJE COM BALDES EM EDIFICAGAO DE MULTIPAVIMENTOS ATE 04 ANDARES - m? 2,64 634,97 859,14 1.494,11 1.676,32 2.268,14 3.944,46 0,00% 0,00 0,00 -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

6.10.2.6 09.01.97 EMBASA [CURA QUIMICA DE CONCRETO m? 26,40 88 38,33 64,11 102,44 0,00% -

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CONSOLO EM CHAPAS DE AGO METALICO o
6.10.3.1 | TCE-C 00566 PARA REFORCO E PREENCHIMENTO COM GRAUTE -- 768,92 13.212,87| 13.981,79 6.151,35 105.702,95 111.854, 30 0,00% mm-

SERVICOS COMPLEMENTARES

TCE-C 00810

Préprio

1° ADITIVO

1° ANDAR

MOBILIARIO SOB-MEDIDA

PN1 - PAINEL EM MDF, 86X53X245CM, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

4.309,08

4.309,08!

0,00%

9537 SINAPI__|LIMPEZA FINAL DA OBRA m? 3.815,86 3,05 2,13 5, 18 11.650,92 8.125,42 19.776,34 0,00% 0,00 0,00 |

72 103946 SINAPI gtﬁg;? EE (6;5/2\(')‘/2']2 ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM m? 100,00 3,66 11,51 15,17 366,04 1.150,92 1.516,96 95,55| 95,55% 374,48 1177 46 1.551,94

73 070408 SBC__|TESTE DE REGULAGEM "START-UP" EM EQUIPAMENTO FRIGORIGENO UN 142,00 87,56 0,02 87,58 12.433,50 2,50 12.436,00 0,00% 0,00 0,00 |
REF EMBASA .. |ELABORAGAO DE PMOC E COMISSIONAMENTO DE SISTEMA COM o

74 41.01.23 002 Préprio ACOMPANHAMENTOS ASSISTIDO (POR 3 MESES), INCLUSO TREINAMENTO UN 1,00 27.135,80 7.857,83)  34.993,62 27.135,80 7.857,83 34.993,62 0,00% 0,00] 0,00 E

TCE-C 00896

TCE-C 00502

Préprio

Préprio

FABRICACAO E INSTALACAO DE MOVEIS EM MDF CONFORME PROJETO

MOBILIARIO COMERCIAL
MT2 - MESA WORK SIMPLES 140X70 PARA MESA PLATAFORMA MODULAR,
INCLUINDO ELETRIFICAGAO, DIVISORES DE VIDRO JATEADO, GAVETEIROS

VOLANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO
2° ANDAR

UN

2.323,60

6.478,79)

2.323,60

6.478,79

0,00%

0,00%

0,00]

0,00

UNIDADE A

UNIDADE G

CG3 - CADEIRA GIRATORIA 03 - UNIQUE, COD 2843, ESTRUTURA METALICA EM o
- TCE-C 00610 ALUMINIO ESTOFADO VINILICO PRETO - OU SIMILAR --- 331595 331595 0.00%

UNIDADE H
PISO

REF SINAPI PISO VINILICO AUTOPORTANTE LVT AUTO TRAFEGO ESPESSURA 5 MM, FIXADO o

TCE-C 00516

Préprio

MOBILIARIO
FL1 - FLOREIRA LINHA WORK 140X30 - CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO
E INSTALACAQ

UN

197,83

4.042,67]

4.240,50

0,00%

0,00]

0,00

8.5.3.1

TCE-C 00502

REF SBC
063080 001

Préprio

Proprio

MT2 - MESA WORK SIMPLES 140X70 PARA MESA PLATAFORMA MODULAR,
INCLUINDO ELETRIFICAGAO, DIVISORES DE VIDRO JATEADO, GAVETEIROS
VOLANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

INSTALAGOES ELETRICAS E DE LOGICA

CAIXA DE PASSAGEM EM PVC COM TAMPA TRANSPARENTE 30X20X17¢cm,
FORNECIMENTO E INSTALAGAO, INCLUSIVE SUPORTE, FIXAGAO, PRENSA
CABOS E CONECTORES WAGO

2° ADITIVO
1° PAVIMENTO

INSTALAGOES ELETRICAS E DE LOGICA

UN

UN

46,16

6.478,79)

534,53

6.478,79

580,69

0,00%

0,00%

0,00]

0,00]

0,00

0,00
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ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS

9111 91868 SINAPL | FERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 | ™ 545 1294 1839 0.00% 0.00 000 :
90112 | TCECO0014 | Proprio E(L)ETNF;%?";‘E:’;OP Eﬁ;:?:f:&g?‘fﬁ;_“ﬂg:ggﬁEgg:;ﬁxfgggéiT'CO' M 36,91 59,15 96,06 0,00% 000 0,00 ;
9113 92872 SINAPL [ A e e s ;‘Eﬁg %.DEFFEL%%%ETAL'CA' INSTALADAEM | ) 827 732 15,59 0,00% 0,00 0,00 .
9114 92869 SINAPI g:‘gé&?:g‘;:’ég;g\"%gmgﬁ ;E:CO %F’SF%%%Z“;ETAL'CA’ INSTALADAEM |y 799 523 1322 0,00% 0,00 0,00 .
9145 Tg;g';gf Préprio g’mm’%mfggﬁi PATIREMLED 62X62 CM, 40W BIVOLT, AVANT OU UN 2567 100046 111613 0,00% 0,00 0,00 .

PISO

CONTRAPISO

APLICAGAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUGAO DE PAVIMENTOS DE

2 0 .
9.1.2.11 97113 SINAPI CONGRETO. AF_04/2022 m 0,22 1,94 2,16 0,00% 0,00 0,00
94212 2343 ORSE Placa de isopor (EPS) tipo 2f, € = 10mm, 1000 x 500mm, para isolamento termoacustico. me 543 531 10,74 0.00% 0,00 0,00 1
Rev 01_05/2024
AARMAGAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE o
91213 97088 SINAPI SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 KG 1,40 17,69 19,09 0,00% 0,00 0,00
94214 103673 SINAPI LANGAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE o 37,20 16,80 54,00 0.00% 0,00 0,00 1

91221

9.21.1

98546

91868

SINAPI

SINAPI

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

IMPERMEABILIZAGAO

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA,
INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO, E=4MM. AF_09/2023

REMOGOES

2° PAVIMENTO
INSTALAGOES ELETRICAS E DE LOGICA

ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

29,02

5,45,

107,35

12,94

136,37

9.1.3

9.1.31 022914 DEMOLICAO MANUAL RODAPE MADEIRA S/ REAPROVEITAMENTO “-
9.2

9.21

18,39

0,00%

0,00%

0,00]

0,00

0,00

0,00

I I IR U I I I

9212

TCE-C00014

Préprio

ELETROCALHA PERFURADA 100X50 EM CHAPA DE 16 -F.G.ELETROLITICO-
FORNECIMENTO E INSTALAGAO, INCLUSIVE SUPORTE E FIXAGOES

36,91

59,15

96,06

0,00%

0,00]

0,00

Pagina 77 de 78



CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), METALICA, INSTALADA EM o
9213 92872 SINAPI PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 8,27 7,32 15,59 E E 0,00% 0,00 0,00
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METALICA, INSTALADA EM o
9214 92869 SINAPI PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 032023 UN 7,99 523 13,22 - - 0,00% 0,00 0,00
REF ORSE .. |LUMINARIA PLAFON DE EMBUTIR EM LED 62X62 CM, 40W BIVOLT, AVANT OU o
9215 13672 004 Préprio SIMILAR COM SISTEMA DALI BIVOLT UN 25,67 1.090,46 1.116,13 0,00% 0,00 0,00
9 0
APLICACAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUGAO DE PAVIMENTOS DE ) o
92211 97113 SINAPI CONCRETO. AF_04/2022 m 0,22 1,94 2,16 0,00% 0,00 0,00
92212 2343 ORSE Placa de isopor (EPS) tipo 2f, € = 10mm, 1000 x 500mm, para isolamento termoacustico. me 543 531 1074 a ; 0,00% 0,00 0,00
Rev 01_05/2024
AARMAGAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE o
92213 97088 SINAPI SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 KG 1,40 17,69 19,09 E 0,00% 0,00 0,00
LANGAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE " o
92214 103673 SINAPI CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 m 37,20 16,80 54,00 - - 0,00% 0,00 0,00
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA, , o
91221 98546 SINAPI INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO, E=4MM. AF_09/2023 m 202 10735 136,37 ) 0,00% 0.0 0.0
9.2.3 REMOGOES - - -
DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM " o
92313 97622 SINAPI REAPROVEITAVENTO. AF_09/2023 m 59,07 23,70 82,76 - - 0,00% 0,00 0,00
92516 022914 SBC  |DEMOLICAO MANUAL RODAPE MADEIRA S/ REAPROVEITAMENTO M 8,97 0,01 8,98 0,00% 0,00 0,00
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AO DE OBRA COM BDI:
TOTAL MATERIAL COM BDI:

TOTAL GERAL COM BDI:

R$
R$
R$

5.200.161,15
19.949.838,85
25.150.000,00

TOTAL MAO DE OBRA: R$
TOTAL MATERIAL: R$
TOTAL GERAL: R$




