PLANILHA DE MEDIGAO VALOR TOTAL PAGO MEDIGAO n° 09 (INCLUINDO RETENCAO TEMPORARIA)

237.230,70

Contratagao de empresa especializada para a realizagéo dos servigos de revitalizagdo da biblioteca e espago café do R$
edificio sede do Tribunal de Contas do Estado do Parana

P TCEPR

92 MEDICAO
TOTAL ACUMULADO RS$ 1.257.856,80 - 57,45%

ITEM

1
1.1
1141

DESCRIGAO

SERVIGOS PRELIMINARES

DOCUMENTAGAO TECNICA

DOCUMENTOS PARA EXECUGAO

LEVANTAMENTO E ACOMPANHAMENTO FOTOGRAFICO COM RELATORIOS

UNIDADE DE
MEDIDA

QUANTIDADE
PREVISTA

QUANTIDADE ADITIVO 1

92 MEDIGAO - R$ 263.589,67 - 12,04%

QUANTIDADE PORTCENTAGEM PAGA VALOR PAGO MAO

EXECUTADA

NONA MEDIGAO

0,00%

DE OBRA

VALOR PAGO
MATERIAL

VALOR TOTAL PAGO OITAVA

ELABORAGAO DE DATABOOK - FORNECIMENTO DE PASTA COM PROJETOS E MANUAL DE USO/

Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil (PGRCC)

PROGRAMA GERENC.PGRCC RESOLUCAO CONAMA 307/2002 ATE 5.000 M2

ELABORAGAO DE AS BUILT

0,00%

1112 [MANUTENGAO DA EDIFICAGAO, CERTIFICADOS DE GARANTIA E MANUAIS DE TODOS EQUIPAMENTOS E UN 1,00 0,00% 0,00 0,00
SERVICOS PRESTADOS/ FORNECIDOS POR TERCEIROS E PELA CONSTRUTORA

1113  [PLANEJAMENTO EXECUTIVO PARA SERVICOS DE ENGENHARIA UN 1,00 0,12 12,04% 628,42 0,00 628,42
1114 [ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) - EXECUCAO DOS SERVIGOS UN 3,00 0,00% 0,00 0,00
1115 |ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) - PROJETOS AS-BUILT UN 4,00 0,00% 0,00 0,00
1116 |ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) - PLANEJAMENTO (CRONOGRAMA EXECUTIVO) UN 1,00 0,00% 0,00 0,00
11.2 PROJETOS EXECUTIVOS

1121 [ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) -PROJETO ELETRICO UN 1,00 0,00% 0,00 0,00
1122 |ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) -PROJETO ESTRTUTURA METALICA UN 1,00 0,00% 0,00 0,00
1123 [REF SETOP (C0-27431) 001 PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACOES ELETRICAS UN 1,00 0,00% 0,00 0,00
1.1.24  |REF SETOP (CO-3269) 001 PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA METALICA UN 1,00 0,00% 0,00 0,00

CONCRETO E METALICA) - FORNECIMENTO DE PASTA COM PRANCHAS DE DETALHAMENTO CONFORME
EXECUGAO EM OBRA E BIM, MODELAGEM 3D - IFC OU SIMILIAR, LOD 500, DOS SERVICOS EXECUTADOS

INSTALAGOES PROVISORIAS

CANTEIRO
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE IDENTIFICACAO DO OBJETO COM BANNER E ESTRUTURA

PLOTAGEM EM FORMATO A1, COLORIDA UN 100,00 0,00% 0,00 0,00
ELABORAGAO DE AS BUILT PARA PROJETO ARQUITETONICO COM MOBILIARIO, PROJETO ELETRICO
1142 COM PROJETO BASE EM IFC, PROJETO HIDROSSANITARIO E PROJETO ESTRUTURAL (EST. MISTA CON. 1,00 0.00% 000 0,00

0,
1240 | 0 ADERA 3 %1 5m UNID 1,00 0,00% 0,00 0,00
1212 |TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 m? 108,95 0,00% 0,00 0,00
1213  |INSTALAGOES PROVISORIAS DE LUZ , FORGA, TELEFONE E LOGICA S/ QD (TCE) UN 1,00 012 12,04% 122,07 311,11 43318
1214  |LIGAGAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO PARA CONTAINER (TCE) un 1,00 0,00% 0,00 0,00
122  LOCAGOES
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LOCAGAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 7, PARA VESTIARIO DE OBRA COM QUATRO
(4) CHUVEIROS, TRES (3) VASOS SANITARIOS, UM (1) MICTORIO E UM (1) LAVATORIO, COM MEDIDAS

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS

1221  |REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA UTIL més 5,00 0,60 12,04% 0,00 692,96 692,96
INTERNA, INCLUSIVE LIGAGOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS INTERNAS, EXCLUSIVE
MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO E LIGAGOES PROVISORIAS EXTERNAS
1222  [ALUGUEL MENSAL CONTAINER-ALMOXARIFADO-6,0x2,4m MES 5,00 0,60 12,04% 0,00 483,32 483,32
1223  |CONTAINER ESCRITORIO 6,05x2,44x2,57 COM ACABAMENTO EM PVC MES 5,00 0,60 12,04% 0,00 1036,29 1.036,29
1224  |MOBILIZAGAO DE CONTAINER UN 3,00 0,00% 0,00 0,00 -
1225 |DESMOBILIZAGAO DE CONTAINER UN 3,00 0,00% 0,00 0,00 -
1226  |DESMOBILIZAGAO DE CONSTRUGAO PROVISORIA m? 108,95 0,00% 0,00 0,00

AREA DE VIVENCIA

PROTECAO DE PAREDES, COM MADEIRA CHAPA DE MADEIRA RESINADA 6MM, , EXCLUSIVE PINTURA.

2 0,
1231 PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 m 2760 6,60 2.91% 146,58 488,17 634,75
1232 ZELEI;A/ZMO?;TO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. me 27,60 6,60 23.91% 29.28 391,13 42041
REF SINAPI (92541) 001 REMOGAO DE TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERGAS
1233  |PARATELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE m? 27,60 0,00% 0,00 0,00 -
VERTICAL. AF_07/2019
REF SINAPI (94213) 001 REMOGAO DE TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE ) o B
1234 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 m 2760 0,00% 0.00 0.0
1235  |LOCAGAO DE BEBEDOURO ELETRICO TEMPERATURA NATURAL OU GELADA. UNID 1,00 0,00% 0,00 0,00 -

PROTEGOES INTERNAS

2 0
1241 | FORNECIMENTO E INSTALAGAO m 120,00 0,00% 0,00 0,00
1242  |LONA PLASTICA PARA PROTEGAO DE MOBILIARIO m? 400,00 0,00% 0,00 0,00 -
1243 |GUARDACORPO FIXADO EM FORMA DE MADEIRA COM MONTANTES E TRAVESSOES EM MADEIRA PRE- " 115 0.00% 0.00 0.00 ;
™% |MONTADOS PARA EDIFICIOS COM ATE 2 PAVIMENTOS. AF_03/2024 : ,00% ! )
1 2 4 4 |PROTECAO DE PISOS COM SALVAPISO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 300,00 0,00% 0,00 0,00

OPERAGAO

UTILIZACAO,EXCLUSIVE TRANSP ORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFORMA OU

PASSA RELA DE PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES

1.25.1.1 |CONSUMO MATERIAIS ESCRITORIO MES 5,00 0,60 12,04% 0,00 200,49 200,49

1.25.1.2  |CONSUMO MATERIAL DE LIMPEZA MES 5,00 0,60 12,04% 0,00 70,70 70,70

1.25.1.3 |VEICULO E COMBUSTIVEL, SEM MOTORISTA, PARA USO EM SERVICOS (TCE) més 5,00 0,60 12,04% 0,00 917,16 917,16

1.25.1.4 |TARIFAS DE TELEFONE/INTERNET (TCE) MES 5,00 0,60 12,04% 25,45 182,10 207,55
KIT TIPO INTELBRAS - CENTRAL DE ALARME MONITORADO COM BOTOES DE PANICO COMPLETO - o

1.25.21 INCLUSIVE INSTALACAO UN 1,00 0,12 12,04% 263,20 695,96 959,16

1.252.2  |SERVIGO DE ATENDIMENTO TATICO EM EVENTOS DE ALARME VIOLADO MES 5,00 0,60 12,04% 0,00 129,89 129,89
LOCACAOQ DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS FIX AS,CONSIDERANDO-SE A

12523 AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME E PAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA M2XMES 30,00 0.00% 0,00 0.00 A

LIMPEZA PERMANENTE
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1.2.6.1  [SACO DE RAFIA PARA ENTULHO, NOVO, LISO (SEM CLICHE), *60 X 90* CM UN 200,00 20,00 10,00% 0,00 90,32 90,32
1262 él(.)L;{(;LéI.ErIE)DE CACAMBA 5M3 PARA REMOGAO DE GESSO, INCLUSIVE CERTIFICADO DE DESTINAGAO UN 12,00 0,00% 0.00 0.00 B
1263 ALUGUEL DE CACAMBA 5M3 PARA REMOGAO DE ENTULHOS CLASSE B, INCLUSIVE CERTIFICADO DE UN 1,00 0.00% 000 0,00 A

DESTINAGAO CORRETO
ADMINISTRAGAO E OPERACIONAL

EQUIPE ADMINISTRATIVA LOCAL

211 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 120,00 320,00 52,97 12,04% 7157,60 113,24 7.270,84
212 ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 440,00 120,00 67,42 12,04% 8429,64 144,13 8.573,77
213 TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 5,00 2,00 0,84 12,04% 3903,60 353,82 4.257,42
214 REF SINAPI 94295 - MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 5,00 2,00 0,00% 0,00 0,00 -

22

EQUIPE AUXILIAR

12,04% 2694,07 m 2.694,07

2.3 HORAS EXTRAS
231 ENGENHEIRO CIVIL PLENO
23.1.1  |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (HORA EXTRA 50%) H 8,00 0,00% 0,00 0,00 -
23.1.2  |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (HORA EXTRA 100%) H 8,00 0,00% 0,00 0,00 -
23.1.3  |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ADICIONAL NOTURNO) H 8,00 0,00% 0,00 0,00 -
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ADICIONAL NOTURNO COM o

23.14 HORA EXTRA 50%) H 8,00 0,00% 0,00 0,00 -
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ADICIONAL NOTURNO COM o

2315 HORA EXTRA 100%) H 8,00 0,00% 0,00 0,00 -

23.2 ARQUITETO PLENO -
2321  |ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (HORA EXTRA 50%) H 20,00 0,00% 0,00 0,00 -
2322 |ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (HORA EXTRA 100%) H 20,00 0,00% 0,00 0,00 -
2323 |ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ADICIONAL NOTURNO) H 20,00 0,00% 0,00 0,00 -
2324 é)l??:LTSE;?)DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ADICIONAL NOTURNO COM HORA H 20,00 0,00% 0.00 0.00 B

0
2325 ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ADICIONAL NOTURNO COM HORA H 20,00 0.00% 000 0,00 A
EXTRA 100%)

233 TECNICO EM SEGURANGA DE TRABALHO -
23341  [TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (HORA EXTRA 50%) H 192,00 0,00% 0,00 0,00 -
2332  |TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (HORA EXTRA 100%) H 128,00 0,00% 0,00 0,00 -
2333  |TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ADICIONAL NOTURNO) H 128,00 0,00% 0,00 0,00 -

TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ADICIONAL NOTURNO o B

2334 COM HORA EXTRA 50%) H 128,00 0,00% 0,00 0,00
TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ADICIONAL NOTURNO o B

2335 COM HORA EXTRA 100%) H 128,00 0,00% 0,00 0,00
234 MESTRE DE OBRAS -
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23441 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (HORA EXTRA 50%) H 192,00 0,00% 0,00 0,00
2342 |MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (HORA EXTRA 100%) H 64,00 0,00% 0,00 0,00
2343 |MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ADICIONAL NOTURNO) H 64,00 0,00% 0,00 0,00
2344 %%f/T)RE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ADICIONAL NOTURNO COM HORA EXTRA H 64.00 0,00% 0,00 0.00
0
2345 |MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ADICIONAL NOTURNO COM HORA EXTRA 50%) H 64,00 0,00% 0,00 0,00
235 PROFISSIONAL
2351 PROFISSIONAL (HORA EXTRA 50%) H 192,00 0,00% 0,00 0,00
2352 |PROFISSIONAL (HORA EXTRA 100%) H 128,00 0,00% 0,00 0,00
2.35.3 |PROFISSIONAL (ADICIONAL NOTURNO) H 128,00 0,00% 0,00 0,00
2354 |PROFISSIONAL (ADICIONAL NOTURNO COM HORA EXTRA 50%) H 128,00 0,00% 0,00 0,00
2355 |PROFISSIONAL (ADICIONAL NOTURNO COM HORA EXTRA 100%) H 128,00 0,00% 0,00 0,00
2.3.6 MEIO-PROFISSIONAL
2.36.1  |AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (HORA EXTRA 50%) H 192,00 0,00% 0,00 0,00
2.36.2 |AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (HORA EXTRA 100%) H 128,00 0,00% 0,00 0,00
2.36.3  |MEIO PROFISSIONAL (ADICIONAL NOTURNO) H 128,00 0,00% 0,00 0,00
2364 |MEIO PROFISSIONAL (ADICIONAL NOTURNO COM HORA EXTRA 50%) H 128,00 0,00% 0,00 0,00
2365 |MEIO PROFISSIONAL (ADICIONAL NOTURNO COM HORA EXTRA 100%) H 128,00 0,00% 0,00 0,00
237 SERVENTE
2.3.7.1  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (HORA EXTRA 50%) H 192,00 0,00% 0,00 0,00
2.3.7.2  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (HORA EXTRA 100%) H 128,00 0,00% 0,00 0,00
2.3.7.3  |SERVENTE (ADICIONAL NOTURNO) H 128,00 0,00% 0,00 0,00
2.3.74  |SERVENTE (ADICIONAL NOTURNO COM HORA EXTRA 50%) H 128,00 0,00% 0,00 0,00
2.3.75 |SERVENTE (ADICIONAL NOTURNO COM HORA EXTRA 100%) H 128,00 0,00% 0,00 0,00
REMOGOES E DEMOLIGOES
BIBLIOTECA
PISO
REMOGAO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM ) 5
31441 REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 " 146,29 0,00% 0,00 0,00
DEMOLIGAO DE CONTRAPISO DE 5CM, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM " o
3.1.1.2 REAPROVEITAMENTO. m 7,31 0,00% 0,00 0,00
3.1.1.3 Remocao de soleira de marmore ou granito m 3,00 0,00% 0,00 0,00

3121 |REMOGAO ITENS DE ELETRICA - GERAL con. [ 40 [ ] 000%

3.1.3
3.1.31

REMOGAO DE ELEMENTOS DE ELETRICA - GERAL

PAREDE
REF SINAPI (97627) 001 DEMOLIGAO GUARDA CORPO/ PAREDE EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. (EMBAIXO ESQUADRIA)

m?

0,24

0,00%

0,00

0,00
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3.1.4
3.1.4.1
3.1.5

3.1.5.1

AREA ESCADA EXISTENTE
REF SBC (112402) 001- REMOGAO, ARMAZENAMENTO E REINSTALAGAO DE GUARDA CORPO EM INOX
COM VIDRO

REMOGAO, ARMAZENAMENTO, RECOLOCAGAO e CONTROLE (lista com patriménio);

SERVICOS DE REMOGAO, ARMAZENAMENTO, RECOLOCAGAO e CONTROLE (lista com patriménio);

m

3432 2?/(1)3;_2'0@250 DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. e 925 0.00% 0,00 0.00 A
3133 igl\g(g)/%g%DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. me 2289 0.00% 0,00 0.00 A
3.1.34 RERAOCAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m? 5,94 0,00% 0,00 0,00 -
3.1.35 |REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 ? 7,15 0,00% 0,00 0,00 -

3.2 ESPAGO CAFE (ANTIGA SALA DE TELEFONISTA E DATA CENTER PEQUENO)

3.21 ANTIGA SALA DE DATA CENTER PEQUENO -
32111 igl\g(g)/%g%DE PISO DE MADEIRA (TACO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. me 14,00 0.00% 0,00 0.00 A
39112 DEMOLIGAO DE CONTRAPISO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. e 145 0.00% 0,00 0.00 A

AF_09/2023
REMOGAO DE TUBULAGOES (TUBOS E CONEXOES) DE AGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM o A
32121 REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M 2,00 0,00% 0.00 0.00
REMOGAO MANUAL DE FORRO DE PLACAS (GESSO, MINERAL, FIBRA, ISOPOR, COLMEIA, PVC, ETC.), SEM ) o A
32122 REAPROVEITAMENTO m 15,00 0,00% 0,00 0,00
REMOGAO DE ELEMENTOS DE AR-CONDICIONADO (REMOGAO DE LINHAS FRIGORIGENAS E RETIRADA E o B
32131 REMOCAO DE EQUIPAMENTOS AR COND.SPLIT+INSTALACOES) - ANTIGA SALA DE DATA CENTER CONJ. 1,00 0,00% 0.00 0.00
32141 ggh/écg);_zlocgo DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. e 2,90 0.00% 0,00 0.00 A
32142 REI_\AOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m? 1,83 0,00% 0,00 0,00 -
322 ANTIGA SALA DE TELEFONISTAS -
REMOGAO MANUAL DE FORRO DE PLACAS (GESSO, MINERAL, FIBRA, ISOPOR, COLMEIA, PVC, ETC.), COM ) o A
32211 REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO " 9,00 0,00% 0,00 0.00
DEMOLIGAO DE CONTRAPISO DE CONCRETO H=5CM DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 5 o A
32221 REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m 045 0,00% 0.00 0.00
3.22.22 |REMOCAOQ DE PLACAS DE PISO VINILICO OU DE BORRACHA SINTETICA m? 9,00 0,00% 0,00 0,00 -
3.22.23 |REMOCAO DE RODAPES VINILICOS M 5,00 0,00% 0,00 0,00 -
REMOGAO MANUAL DE FOLHA DE PORTA OU JANELA DE MADEIRA OU METALICA, COM
32231 [REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E m? 1,89 0,00% 0,00 0,00 -
RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NAQ REAPROVEITAVEL
DEMOLIGAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM 5 o A
32232 REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m 3,00 0,00% 0,00 0,00
3.3 SALA AR CONDICIONARIO (COBOGO) ANDAR SUB SOLO (Hall inferior) -
3.3.1 PAREDE -
3344 igl\g(g)/%g%DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. me 15,00 0.00% 0,00 0.00 A
3342 E)E(gﬁl?égé\o MANUAL DE ALVENARIA DE COBOGO, INCLUINDO REMOGAO E CARREGAMENTO MANUAL DE me 20,00 0.00% 0,00 0.00 A
REF SETOP (ED-48494) 001 REMOGAO MANUAL DE FOLHA DE PORTA DE MADEIRA COM ) o A
3313 REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO " 1.89 0,00% 0,00 0,00
3.4 HALL ELEVADORES -
341 TETO -
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REMOGAO MANUAL DE FORRO DE PLACAS (GESSO, MINERAL, FIBRA, ISOPOR, COLMEIA, PVC, ETC.), COM " o A
Sa REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO " 11345 0,00% 0.00 0.0
3412 |[REMOCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 15,00 0,00% 0,00 0,00 -
3413 /F:EN(I)C;/CZIS%DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UN 10,00 0.00% 0.00 0.00 A
_09/20 _ _ _
3414 /F:EN(I)C;/CZIS%DE CABOS ELETRICOS, COM SEGAO DE 10 MM?, FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M 100,00 0.00% 0.00 0.00 A
3415 REMOCAO DE INFRESTRUTURA DE ELETRODUTOS E CALHAS APARENTES - ATE 2", COM SUPORTES E M 50,00 0.00% 000 0,00 A
ACESSORIOS
34.2 PAREDE (GUARDA CORPO DE CONCRETO) -
DEMOLIGAO DE MURETA DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 5 o
3421 REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 " 020 0,00% 0.00 0.00 )
REF EMOP (18.016.0225-0) 001 REMOGAO, ARMAZENAMENTO E REINSTALACAO DE CORRIMAO SIMPLES o B
3422 EM TUBO DE ACO INOX COM DIAMETRO DE 1.1/2", M 3,86 0,00% 0.00 0.0
NOVAS INSTALAGOES - OBRA CIVIL
BIBLIOTECA
PISO - BIBLIOTECA
41114 CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE RAPIDO INTERNO, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO m 146.28 0.00% 0.00 0.00 A
o COM PRIMER SELADOR DE SOBREPOSIGAO, ESPESSURA 1CM - PARA RECEBIMENTO DE PISO VINILICO ’ R ’ ’
4.1.1.1.2_ |REF SINAPI 98671 SOLEIRA DE MARMORE APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. m? 0,87 0,00% 0,00 0,00 -
41113 PISO VINILICO AUTOPORTANTE LVT AUTO TRAFEGO ESPESSURA 5 MM, FIXADO COM COLA PARA m 14628 0.00% 000 0,00 A
BIBLIOTECA
41121 |REF SBC (022746) 002 RETIRADA DE REVESTIMENTO DE MARMORE QUEBRADO m? 3,55 0,00% 0,00 0,00 -
41422 EEEEI:I;{ASE (7870) 004 - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE REVESTIMENTO DE MARMORE PARA DEGRAU me 355 0.00% 0.00 0.00 A
41123 [REMOVEDOR DE RESIDUOS DE MARMORE/GRANITO "GTR ECO" MARCA : NANO4YOU m? 10,65 0,00% 0,00 0,00 -
LIMPEZA DE MARMORE/GRANITO EM PAREDE COM A APLICAGCAO DE PRODUTO "LIMPA CERTO (LIMPEZA " o A
411.24 PROFUNDA)" MARCA : NANO4YOU " 1065 0,00% 0.00 0.0
4.1.1.25 |REF ORSE (13488) 002 POLIMENTO DE MARMORE EM AREA INTERNA m? 10,65 0,00% 0,00 0,00 -
41426 g:k/llggCAO DE RESINA IMPERMEABILIZANTE SOBRE REVESTIMENTO DE MARMORE OU GRANITO - 2 me 1065 0.00% 0.00 0.00 A
J01 - JANELA 4 FOLHAS DE CORRER EM PERFIL DE ALUMINIO, COR PRETO E VIDRO INCOLOR, LINHA o
41131 SUPREMA, COR PRETO. L: 4,95 x 1,20m FORNECIMENTO, INSTALACAO E LIMPEZA VB 1,00 0.0 50.00% 539 27112 218251
P01 - PORTA 2 FOLHAS SENDO UMA DE CORRER COM BANDEIRA FIXA DE VIDRO, EM PERFIL DE
41132  [ALUMINIO, COR PRETO E VIDRO INCOLOR, LINHA SUPREMA. L: 2,98 X 2,40M FORNECIMENTO INSTALACAO VB 1,00 0,00% 0,00 0,00 -
E LIMPEZA
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E o
411441 INSTALAGAO. AF_06/2022 M 15,00 0,00% 0,00 0,00 -
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - o
41142 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 N 3400 0,00% 0.00 0.0 .
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU o
41143 SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 N 1.00 0,00% 0.00 0.0 .
41144 }F:ECZI;‘;I;; DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 200 0.00% 0.00 0.00 A
41145 |PINTURA ESMALTE EM TUBULACAO (2"4 3') M 15,00 0,00% 0,00 0,00 -
FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE
41146 |OU AGO, DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAGADEIRA M 15,00 0,00% 0,00 0,00 -
METALICA FLEXIVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023
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44454 FUNDO SELADOR ACRILICO, APL!CA(;AO MANUAL EM I?AREDE, QMA DEMAO. AF_04/2023. Considerado: me 5671 0.00% 0.00 0.00 A
uma face da parede fechamento de infra, uma face da divisoria da biblioteca e uma face dos cassetes de ar.
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL.
41.152 |AF_04/2023.Considerado: uma face da parede fechamento de infra, uma face da divisoria da biblioteca e uma face m? 56,71 0,00% 0,00 0,00 -
dos cassetes de ar.
41153 22/%14;3!02 - PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. me 5671 0.00% 0.00 0.00 A
4.1.1.54 |FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAQ. AF_04/2023 m? 526,36 0,00% 0,00 0,00 -
41155 /I.E\'\FM?;Z%’;IENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. me 526,36 0,00% 0.00 0.00 B
41156 PIhITURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 m? 526,36 0,00% 0,00 0,00 -
41.4.61 |MOBILIARIO CORPORATIVO - -
CD1 - CADEIRA GIRATORIA 01 - CADEIRA OPERACIONAL MARELLI SOPHIE - FORNECIMENTO E o
411611 INSTALAGAO , (CG1) = (CD1) un 9,00 9,00 100,00% 0,00 2345487 23.454,87
4.1.1.6.1.2 _|CD2 - Cadeira Giratéria alta - MODELO Unique REUNIAQ, 2843, MARELLI, (CG3) = (CD2) un 2,00 2,00 100,00% 0,00 6221,13 6.221,13
4.1.1.6.1.3 |PLT1- POLTRONA BASICA COURO - MARCA DESMOBILIA UN 4,00 0,00% 0,00 0,00 -
MT1 - MESA WORK DUPLA 140X140 PARA MESA PLATAFORMA MODULAR, INCLUINDO ELETRIFICAGAO, o
411614 DIVISORES DE VIDRO JATEADO, GAVETEIROS VOLANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO N 400 e 100,00% 0.00 36383,35 3638335
MC1 - MESA DE CENTRO, MODELO TAMBORIM, DIAMETRO 87CM, COM ESTRUTURA EM MADEIRA, E o
411615 ACABAMENTO DO TAMPO E DA BORDA EM LAMINA - NATURAL (213) PAULINHO TEIXEIRA UN 200 0.00% 0.00 0.0 )
MT4 - MESA WORK GERENCIAL COM ARMARIOS , 184,5 X 160 PARA MESA "L", PE REQUADRO , INCLUINDO
4.1.16.1.6 |ELETRIFICACAO, FORNECIMENTO E INSTALAGAO , OBS: MESA (ML) = (MTR) = (MT24 E 5% = WORK - UN 1,00 1,00 100,00% 0,00 754761 7.547,61
SUPERVISOR
4.1.1.6.2 |PERSIANAS - -
TELA SOLAR/PERSIANA, TECIDO PANAMA XL OCM 29% FIBRA DE VIDRO E 71% VINIL. TELA SOLAR COM o
411621 FATOR DE ABERTURA 3% - HUNTER DOUGLAS L:1,35X H:2,52 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UNID 200 20 100,00% 0.00 3145,93 314593
i 1 A 0 i 0, inil 0/ _
411622 Tela solar/persiana, Tecido Panamé XL ocm 29% fibra de vidro e 71% vinil. Tela solar com fator de abertura 3% UNID. 100 1,00 100,00% 0.00 193159 193159
Hunter Douglas L:1,75x H:2,52
41163 ACOMPANHAMENTO DE RECEBIMENTO, CARGA, DESCARGA E MONTAGEM DE MOVEIS COMERCIAIS E )
T LIMPEZA POS OPERAGAQ
4.1.1.6.3.1 |AUXILIAR TECNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 0,00% 0,00 0,00 -
4.1.1.6.3.2 |AJUDANTE DE OPERAGAO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 0,00% 0,00 0,00 -
4.1.1.6.3.3 |LIMPEZA DIARIA DE OBRA DIA 5,00 0,00% 0,00 0,00 -
41.1.71 |MOVELARIA - -
411711 |B_ARM1 - ARMARIO EM MDF MELAMINICO ARAUCO 549x50x75 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 0,00% 0,00 0,00 -
B_EST1 - ESTANTE E NICHOS DE LEITURA 932,5X51X197,5 CM EM MDF CONFORME PROJETO - o
411712 FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 0,00% 0,00 0,00 -
B_EST2 - ESTANTE 310,94+41X72,5X197,5CM EM MDF CONFORME PROJETO COM USINAGEM NAS o
414713 PRATELEIRAS PARA FITA DE LED - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1.00 0,00% 0.0 0.0 )
B_EST3 - ESTANTE 425,44+41X72,5X197,5 CM EM MDF CONFORME PROJETO COM USINAGEM NAS o
1174 PRATELEIRAS PARA FITA DE LED - FORNECIMENTO E INSTALACAO N 1.00 0,00% 0.00 0.0 )
B_EST4 - ESTANTE 138X41X197,5 CM EM MDF CONFORME PROJETO COM USINAGEM NAS PRATELEIRAS o
411715 PARA FITA DE LED - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1.00 0,00% 0.0 0.0 )
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B_EST5 - ESTANTE 655X41X197,5 CM EM MDF CONFORME PROJETO COM USINAGEM NAS PRATELEIRAS o
411716 PARA FITA DE LED - FORNECIMENTO E INSTALAGAO N 1.00 0.00% 0.0 0.0 )
AAATAT B_EST6 - E_STANTE CIRCULAR ALTURA DE 125 CM EM MDF CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E 1,00 1,00 0.00% 0.00 0.00 A
INSTALACAO
411718 B_EST7 - E~STANTE CURVA 423,24X72,5X122,5 CM EM MDF CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E UN 1,00 0.00% 000 0,00 A
INSTALACAO
414719 B_BNC1 - QANCO CURVO ALTURA DE 47,5 CM EM MDF CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E UN 1,00 0.00% 0.00 0.00 A
INSTALACAO
B_BNC2 - BANCO CURVO ALTURA DE 47,5 CM COM ESTANTES EM MDF CONFORME PROJETO - o
411.7.1.10 FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 0,00% 0,00 0,00 -
41.1.7.1.11 |B BAN1- BANCADA 1 EM MDF MELAMINICO - 223.57+125x60x85CM UN 1.00 0.00% 0.00 0.00 -
4.1.1.7.1.12 |B_BAN2 - BANCADA RECEPGAOQ - 312x50x75CM - EM MDF CONFORME PROJETO COM PORTAS DE ABRIR UN 1,00 0,00% 0,00 0,00 -
4.1.1.7.1.13 |B_BMB1 - ESTANTE BIOMBO - 160X36X107,5 CM EM MDF CONFORME PROJETO UN 1,00 0,40 40,00% 0,00 2512,32 2.512,32
4417114 IE’!\ISB&E&CiIgMBO 160X25X107,5 CM FLOREIRA EM MDF CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E UN 1,00 040 40,00% 0.00 2177.34 217734
4.1.1.7.2 |PLACA DECORATICA - BIBLIOTECA -
4.1.1.7.2.1 |PLACA DECORATIVA EM MDF PARA A BIBLIOTECA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 0,00% 0,00 0,00 -
4.1.1.8.1 |FL - Purificador de Agua Gelada - MODELO Da Vinci lce MARCA EUROPA UN 1,00 0,00% 0,00 0,00 -
41191 |[ARMADURA EXPOSTA COM OXIDACAO -
4.1.1.9.1.1 |APICOAMENTO SUPERFICIE DE CONCRETO MEIO MECANICO COM ANDAIME m? 5,00 0,00% 0,00 0,00 -
4.1.1.9.1.2 |LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAQ. AF_04/2019 m? 5,00 0,00% 0,00 0,00 -
4.1.1.9.1.3 |LIMPEZA ARMADURA EXPOSTA + RETIRADA OXIDACAO m? 5,00 0,00% 0,00 0,00 -
4.1.1.9.1.4 |TRATAMENTO E RECOMPOSICAO DE ARMADURA EXPOSTA ESPESSURA DE 3CM m? 5,00 0,00% 0,00 0,00 -
4.1.1.9.2 |FISSURAS E TRINCAS -
4.1.1.9.2.1 |TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS EM ESTRUTURA m? 5,00 0,00% 0,00 0,00 -
4.1.1.9.2.2 |TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS COM SELANTE ACRILICO FLEXIVEL M 10,00 0,00% 0,00 0,00 -
41.1.9.3 |REFORGO ESTRUTURAL (Viga de concreto suporte plataforma elevador, Sub -solo) -
444.9.31 REF SINAPI (100764) 002 Estruturgl Metélical para REFORCO ESTRUTURAL (Viga de concreto suporte plataforma KG 152,08 0.00% 0.00 0.00 A
elevador, Sub -solo), Conforme projeto Especifico em Anexo
PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL " o
411932 METALICO EXECUTADO EM FABRICA (02 DEMAQS). AF_01/2020 " 340 0,00% 0.00 0.00 )
4.1.1.9.3.3 [Remocéo de piso em marmore m? 0,32 0,00% 0,00 0,00 -
4.1.1.101 |VASOS E PLANTAS -
4.1.1.10.1.1 |Planta Guaimbé 0,6m - Fornecimento e instalagdo un 2,00 0,00% 0,00 0,00 -
4.1.1.10.1.2 [Filodentro Pink princess - pote 17 un 14,00 0,00% 0,00 0,00 -
4.1.1.10.1.3 |Planta filodentro Imperial red - pote 30 un 9,00 0,00% 0,00 0,00 -
4.1.1.10.1.4 |Planta filodentro verde - pote 30 un 1,00 0,00% 0,00 0,00 -
4.1.1.10.2 |ARGILA E CASCOS -
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4.1.1.10.2.1 |Argila expandida - saco de 50L SC 23,00 0,00% 0,00 0,00 -
4.1.1.10.2.2 |CASCA DE PINUS - SACO DE 5KG - tam P sc 1,70 0,00% 0,00 0,00 -
4.1.1.10.2.3 |CASCA DE PINUS - SACO 5KG - tam M sC 0,85 0,00% 0,00 0,00 -
4.1.1.10.3 |PRATOS -
4.1.1.10.3.1 |Prato pléstico 08 - preto (6000112) un 1,00 0,00% 0,00 0,00 -
4.1.1.10.3.2 |Prato plastico 07 - preto un’ 2,00 0,00% 0,00 0,00 -
4.1.1.10.3.3 |Prato plastico 05 - preto un 9,00 0,00% 0,00 0,00 -
4.1.1.10.3.4 |Prato plastico 04 - preto un 14,00 0,00% 0,00 0,00 -
4.1.2 PAREDE - BIBLIOTECA - -
LIMPEZA DE MARMORE/GRANITO EM PAREDE COM A APLICAGAO DE PRODUTO "LIMPA CERTO (LIMPEZA ) o B
41244 PROFUNDA)" MARCA : NANO4YOU m 9221 0.00% 0.00 0.0
41212 |REMOVEDOR DE RESIDUOS DE MARMORE/GRANITO "GTR ECO" MARCA : NANO4YOU m? 92,21 0,00% 0,00 0,00 -
41213 |APLICAGAO DE PRODUTO PARA POLIMENTO DE MARMORE MARCA : NANO4YOU m? 92,21 0,00% 0,00 0,00 -
41214 gzuggQAO DE RESINA IMPERMEABILIZANTE SOBRE REVESTIMENTO DE MARMORE OU GRANITO - 2 m 9221 0.00% 000 0,00 A
41221 |REF SBC (022746) 002 RETIRADA DE REVESTIMENTO DE MARMORE AREA INTERNA m? 10,00 0,00% 0,00 0,00 -
41222 ESEPF:;)E;E (7870) 002 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE REVESTIMENTO DE MARMORE 60X27,5 cm, me 10,00 0.00% 0.00 0.00 A
41234 ;I;{AOTQQAOEZI;TO DE JUNTA SERRADA, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE A BASE DE SILICONE. M 136,80 0.00% 0.00 0.00 A
DIV_O1 - PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS
41232 |FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA m? 10,46 10,46 100,00% 191,90 979,95 1.171,85
MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VAOS. AF_07/2023_PS
FECHAMENTO DOS CASSETES DE AR CONDICIONADO - PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO
41233 [PARADRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS m? 19,84 0,00% 0,00 0,00 -
SIMPLES, SEM VAQS. AF_07/2023_PS
DIV 02 - PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE
SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM " o
41234 AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VAOS, INCLUINDO INSTALAGAO DA LA DE ROCHA. m 39,56 0,00% 0.00 0.00 )
AF_07/2023_PS
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE " o
41235 PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 m 10,00 0,00% 0.00 0.00 )
41236 EMBOGO, EM ARGAMASSA TRAQO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES me 10,00 0.00% 0.00 0.00 A
INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MENOR QUE 5M? E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
4.1.2.4.1 |Placa de indicativa em acrilico e adesivo, com sinalizagdo para deficientes, dim.: 12 x 30 cm Un 2,00 0,00% 0,00 0,00 -
41.3 TETO - BIBLIOTECA - -
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NV 03 - NUVENS ACUSTICAS, INCLUIDO CONJUNTOS DE FIXAGAO, CABOS DE AGO E GANCHOS PARA

TETO - CAFE

0,
41311 FIXAGAO NO TETO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 48,00 1,00 2,08% 64,39 1082,43 1.146,82
4.2 ESPAGO CAFE (ANTIGA SALA DE TELEFONISTA E DATA CENTER PEQUENO) -
4.21 PISO - CAFE -
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
42141 [400L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, NAO ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, m? 23,00 0,00% 0,00 0,00 -
ESPESSURA 5CM. AF_07/2021
4212 |REF SINAPI 98671 SOLEIRA DE MARMORE APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. m? 0,60 0,00% 0,00 0,00 -
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM,
4213  |INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAGAO DAS JUNTAS, APLICAGAO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM m? 23,00 0,00% 0,00 0,00 -
POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022
4 2 1 4 LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 23,00 0,00% 0,00 0,00

422141

FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAGAO.
AF_08/2023_PS

m?

12,44

0,00%

0,00

0,00

42212
4.2.3

ESTRUTURA METALICA FIXADA NO TETO COM FECHAMENTOS EM PLACAS DE MDF - FORNECIMENTO E
INSTALACAO
PAREDE - CAFE

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES

CONJ.

1,00

0,00%

0,00

0,00

4251

INSTALACAO

BANCADAS - CAFE

BANCADA ALTA EM QUARTZO SILESTONE 2,50MX0,60M, COR FARO WHITE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UNID.

1,00

0,00%

2 0, -
4231 SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VAOS. AF_07/2023_PS m 1.50 0.00% 0.0 0.0
4232 PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES m 4520 0.00% 0.00 0.00 A
o E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VAOS. AF_07/2023_PS i e ! !
4.2.3.3.1 |Placa de indicativa em acrilico e adesivo, com sinalizagéo para deficientes, dim.: 12 x 30 cm 2,00 0,00% 0,00 0,00
4.24 IMPERMEABILIZAGAO
42441 IMPERMEABILIZAGAO DE PAREDES COM VIAPUS 1000 SEMIFLEXIVEL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO m? 10,90 0,00% 0,00 0,00 -
4.2.4.2  |IMPPERMEABILIZACAO DE PAREDES CCOM VIAPLUS 7000 - FORNECIMENTO E INSTALACAQ m? 10,90 0,00% 0,00 0,00 -
4243 TELA DE POLIESTER PARA IMPERMEABILIZAGAO E APLICAGAO EM PAREDES - FORNECIMENTO E m 10,90 0,00% 0,00 0.00

4252

BANCADA DE COZINHA, 3,33M X 0,71M, SAIA DE 2CM, COM RODABANCA 3,33M X 0,70M EM QUARTZO
SILESTONE, COR FARO WHITE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

UNID.

1,00

0,00%

AF_06/2022

INSTALAGOES HIDRAULICAS

42611 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 UN 1,00 0,00% 0,00 0,00 -

42624 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, S~OLDAVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO UN 2,00 0.00% 0,00 0.00 A
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ. AF_06/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - o

42622 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 W 16.00 0,00% 0.00 0.00 .
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAQ, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU o

42623 SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_06/2022 W 400 0,00% 0.00 0.00 .
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E o

42624 INSTALACAO. AF_06/2022 UN 3,00 0,00% 0,00 0,00 -
TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL o

42625 OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 W 1,00 0,00% 0.00 0.00 .

42626 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. M 37,00 0.00% 0,00 0.00 A
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JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E o
42631 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 N 6.0 0.00% 0.0 0.0 )
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E o
42632 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 UN 200 0.00% 0.0 0.0 )
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 5
42633 DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 M 11,00 0,00% 0,00 0,00 )
4.2.7 REVESTIMENTOS - ESPAGO DO CAFE -
4271 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAQ. AF_04/2023 m? 100,32 0,00% 0,00 0,00 -
4272 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS DEMAQS, LIXAMENTO MANUAL. m 10032 0,00% 0,00 0.00 )
AF_04/2023
4273  |PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 m? 25,62 0,00% 0,00 0,00 -
4274  |TEXTURA EM GRANILHA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO m? 4520 0,00% 0,00 0,00 -
DIV 03 - REVESTIMENTO ACUSTICO FRISADO COM APLICAGAO DE CAMADA DE ISOLAMENTO ACUSTICO - " 5 )
4275 SWISSCLICK - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ " .22 0,00% 0,00 0,00
4.2.8 METAIS DE ACABAMENTO - ESPAGO DO CAFE - -
4.2.81 MANOPLA E CANOPLA CROMADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 1,00 0,50 50,00% 1,63 17,56 19,19
4282  [LIXEIRA DE EMBUTIR ACO INOX TRAMONTINA 5 LITROS COR CINZA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID. 1,00 0,00% 0,00 0,00 -
REF SINAPI (86936) 001 CUBA DE EMBUTIR DE AGO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO o
4283 AMERICANA E SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ. AF_01/2020 UN 1.00 LI 100,00% 15,23 576,80 592,03
REF SINAPI (86906) 001 Torneira Docol Nova Chess 1522206, De Bancada Cromada, Acabamento Cromado, Cor o A
4284 Prateado - FORNECIMENTO E INSTALACAO N 1,00 0,00% 0,00 0,00
429 MOBILIARIO -
429.1.1 |BCF - Banqueta Pedrita h=85cm, L=40cm, P=45¢cm, com fornecimento e instalagéo - MARCA Marcelo Caruso UN 5,00 0,00% 0,00 0,00 -
4.2.9.1.2  |CCF - Cadeira Violeta h=82cm, L=50cm, P=57cm - MARCA MARCELO CARUSO UN 2,00 0,00% 0,00 0,00 -
4.2.9.1.3 [MCF1 - Mesa Girafa - redonda, madeira , didmetro=70cm, altura=76cm - MARCA: BARAUNA UN 2,00 0,00% 0,00 0,00 -
42921 [MOVELARIA - ESPACO DO CAFE -
B_EST_DIV - DIVISORIA PARA O CAFE - ESTANTE DIVISORIA DE AMBIENTES CONFORME PROJETO EM 5
429211 MDF - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO N 1,00 0,00% 0,00 0,00 )
CF_BC1 - BALCAO 250X60110 CM EM MDF COM PORTAS DE ABRIR E GAVETAS COM LATERAL CURVA - 5
429212 FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 0,00% 0,00 0,00 -
429213 CF_BC2- BA~NCADA COM MUXARABI FLOREIRA E NICHO EM MDF CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO UN 1,00 0,00% 0,00 0.00 )
E INSTALACAO
4.2.9.2.14 |CF_P - PORTICO COM FLOREIRA EM MDF CONFORME PROJETO un 1,00 0,00% 0,00 0,00 -
429215 CF_BNC - ?ANCO CURVO COM ESTANTE E PAINEL EM MDF CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E UN 1,00 0,00% 0,00 0.00 )
INSTALACAO
429216 |CF_BAN - MOVEL EM MDF ABAIXO DA BANCADA DE QUARTZO ONDE TERA A CUBA UN 1,00 0,00% 0,00 0,00 -
42922 |PLACA DECORATIVA - ESPAGO DO CAFE -
4.2.9.2.2.1 |PLACA DECORATIVA EM MDF PARA ESPACO DO CAFE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 0,00% 0,00 0,00 -
4210  ELETRODOMESTICOS -
4.210.1 _[FL - Purificador de Agua Gelada - MODELO Da Vinci lce MARCA EUROPA UN 1,00 0,00% 0,00 0,00 -
4.2.10.2  |FB - FRIGOBAR ELETROLUX - MODELO 122L, "Efficient" UN 1,00 0,00% 0,00 0,00 -
4.2.10.3 [MO - MICROONDAS ELETROLUX - MODELO MS37R UN 1,00 0,00% 0,00 0,00 -
4.2.104 |CFT - Cafeteira Espresso Automatica Anima Pannarello 220 V - 19076042 - Gaggia UN 1,00 0,00% 0,00 0,00 -
4.2.11 PAISAGISMO - ESPACO DO CAFE -
4.2.11.1.1 |Planta espada de sdo jorge "Dracaena trifasciata" pote 17 - Fornecimento e instalagao un 20,00 0,00% 0,00 0,00 -
4.2.11.2.1 |Argila expandida - saco de 50L SC 4,00 0,00% 0,00 0,00 -
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421122 |CASCA DE PINUS - SACO DE 5KG - am P © 035 0.00% 0,00 0,00 -
421123 _|CASCA DE PINUS - SACO 5KG - tam M s 0,15 0,00% 0,00 0,00 -
4.2.11.3.1 [Prato plastico 06 - preto un 20,00 0,00% 0,00 0,00 -

43 SUBSOLO :
434 | ELEVADOR DE ACESSIBILIADE : :

43111 |ESTRUTURA METALICA - ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE -

REF SINAPI (100764) 001 ESTRUTURA METALICA PARA PLATAFORMA ELEVATORIA (TORRE +
PASSAREALA) EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AGO ESTRUTURAL, COM CONEXGES SOLDADAS, ,

434401 | \CLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E IGAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E Ke 46189 0,00% 0.0 0.0 -
INSTALACAQ. CONFORME PROJETO

431112 |REF SINAPI (100764) 001 FORNECIVENTO E INSTALAGAO DE CHAPA XADREZ 1/4", 1200X3000 mm kG 181,99 0,00% 0.00 0.00 -
PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL , ,

431113 | ETALICO EXECUTADO EM FABRICA (02 DEMAOS). AF_01/2020 m 2455 0.00% 000 000 -
4.3.1.1.1.4 [Remocéo de piso em marmore m? 0,16 0,00% 0,00 0,00 -
43112 |PLATAFORMA ELEVATORIA SEMI- CABINADA. FORNECIMENTO E INSTALAGAQ -
431121 [PLATAFORMA ELEVATORIA SEMI- CABINADA. FORNECIMENTO E INSTALAGAO CONFORME PROJETO E " To0 10 )

""" MEMORIAL DESCRITIVO. ’ ;

43113 |FECHAMENTO EM ACM E VIDRO - ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE - -
43.1.1.31_|JANELA FIXA COM ACM E VIDRO INCOLOR TEMPERADO 10MM - JP0 un 1,00 100 100,00% 0,00 352285 352285
43.1.1.32 |PAINEL FIXO EM ACM - JP02 N 1,00 1,00 100,00% 0,00 484536 4.845,36
43.1.1.33 |PAINEL FIXO EM ACM - JPO3 N 1,00 1,00 100,00% 0,00 367891 367891
43.1.1.34 |PAINEL FIXO DE VIDRO LISO INCOLOR TEMPERADO 10MM - JP04 N 1,00 0,00% 0,00 0,00 -
431135 |PAINEL FIXO EM ACM - JPO5 N 1,00 100 100,00% 0,00 376198 376198
43.1.1.36_|PAINEL FIXO EM VIDRO LISO INCOLOR TEMPERADO 10MM - JP06 N 1,00 0,00% 0,00 0,00 -
43.1.1.37 |PAINEL FIXO EM ACM - JPO7 N 1,00 100 100,00% 0,00 4045,56 4.045,56
431138 |PORTAEM VIDRO LISO INCOLOR TEMPERADO 10MM - PPO1 UN 1,00 0,00% 0,00 0,00 .
431139 |PORTAEM VIDROLISO INCOLOR TEMPERADO 10MM - PP02 UN 1,00 0,00% 0,00 0,00 .
4311340 [PORTA EM VIDRO LISO INCOLOR TEMPERADO 10MM - PP03 UN 1,00 0,00% 0,00 0,00 .

43114 |PAREDE DE DRYWALL - ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE -

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES
431141 |SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU m? 3228 0,00% 0,00 0,00 .
IGUAL A 6 M2, COM VAOS. AF_07/2023_PS

43145 |TETO- ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE -
31151 ;SROF;% gzng DFP)'\’SYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAGAO | 20 0.00% 000 000 ]
431152 |ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E PLASTICO). AF_08/2023 W 5.70 0,00% 0.00 0.00 -

43116 |PINTURA - ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE -
43.1.1.61 |FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 e 64,56 0,00% 0,00 0,00 -
43116 |EVASSAMENTO COMMASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO NANUAL. - o156 0.00% 000 000 ]

AF_04/2023

431163 |PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 e 64,56 0,00% 0,00 0,00 .
431164 |FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAQ MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. AF_04/2023 e 203 0,00% 0.00 0.00 -
431165 /I‘E\gl-})ilszgl;lENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAQ EM TETO, UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. - 203 0.00% 000 000 ]
431166 |PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAQ MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 e 203 0,00% 0.00 0.00 -
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43.2

43.2.1

43.3

PLACAS DE SINALIZAGAO - SUBSOLO
Placa de indicativa em acrilico e adesivo, com sinalizagao para deficientes, dim.: 12 x 30 cm
REVESTIMENTO E PINTURA - SUBSOLO

| [ 200 ] | 000% 000l o0

ABRIGOS DE HIDRANTE - HALL DOS ELEVADORES

4.3.31 PREPARO DE PAREDES COM FUNDO PREPARADOR/SELADOR CORAL m? 17,99 0,00% 0,00 0,00
4332 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS DEMAQS, LIXAMENTO MANUAL. me 17,99 0.00% 0,00 0.00
AF_04/2023
4333  |PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 m? 8,10 0,00% 0,00 0,00
4334 |DIV05- TEXTURA EM GRANILHA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO m? 9,89 0,00% 0,00 0,00
434 REVITALIZACAO DE VIGA METALICA EXISTENTE
4341 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA. AF_01/2020 m? 7,49 0,00% 0,00 0,00
4.34.2  [FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAQ), DUAS DEMAOS m? 7,49 0,00% 0,00 0,00
4.34.3 [PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA m? 7,49 0,00% 0,00 0,00
4344  [PINTURA ZARCAO 2 DEMAOS CAIXILHOS FERRO m? 7,49 0,00% 0,00 0,00
LIMPEZA DE MARMORE/GRANITO EM PISO COM A APLICAGAO DE PRODUTO "LIMPA CERTO (LIMPEZA 5 o
43451 PROFUNDA)" MARCA : NANO4YOU " 4213 0,00% 0,00 0,00
APLICAGAO IMPERMEABILIZANTE HIDRO OLEO REPELENTE DE EFEITO NATURAL, BASE AQUOSA PARA
43452 [MARMORES E GRANITOS, "NANO PROTEGE GOLD 1L, MARCA : NANO4YOU OU SIMILAR DE MESMA m? 42,13 0,00% 0,00 0,00
EQUIVALENCIA TECNICA
43453 |REF ORSE (13488) 002 POLIMENTO DE MARMORE EM AREA INTERNA m? 42,13 0,00% 0,00 0,00
44 HALL ELEVADORES
441 PINTURA E REVESTIMENTOS - HALL DOS ELEVADORES
4411 PREPARO DE PAREDES COM FUNDO PREPARADOR/SELADOR CORAL. Considerado: parede em textura me 49.40 0,00% 0.00 0.00
granilha e paredes de arremate
4412 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. m 4940 0.00% 000 0,00
AF_04/2023
4413 PINTQRA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAQS. AF_04/2023. me 3846 0.00% 0,00 0.00
Considerado: paredes de arremate
4414  |TEXTURA EM GRANILHA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO m? 10,94 0,00% 0,00 0,00
FORRO - HALL DOS ELEVADORES
4421 FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXACAO. m 35.04 0.00% 000 0,00
AF_08/2023_PS
44.2.2  [Tabica metalica 3x3cm para forro de gesso (fornecimento e montagem) m 200,00 0,00% 0,00 0,00
NV 03 - NUVENS ACUSTICAS, INCLUIDO CONJUNTOS DE FIXAGAO, CABOS DE AGO E GANCHOS PARA o
4423 FIXACAO NO TETO. FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 12.00 0.00% 0.00 0.00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE FORRO DE FIBRA MINERAL , BORDA TEGULAR, MODELO: CALLA o
4424 ARMSTRONG 625X625X25MM UN 77,51 0,00% 0,00 0,00

4431 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ABRIGO PARA HIDRANTE INTERNO, DE EMBUTIR, EM INOX COM 0,00%
PORTA DE VIDRO TEMPERADO 6MM i

4441 Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc, rota de fuga | w [ s ] | 0.00% —m_m_

44.5

PLACAS DE SINALIZAGAO - HALL DOS ELEVADORES

PAREDES DE ARREMATE - HALL DOS ELEVADORES

ARREMATE VERTICAL (SEPTO) PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO
4451 INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VAOS. m? 38,46 0,00% 0,00 0,00
AF_07/2023_PS
INSTALAGOES ELETRICAS GER
INFRAESTRURA ELETRICA
451.1.1 |[CONECTOR MODULAR PLUG FEMEA 2P + T UN 40,00 0,00% 0,00 0,00
4.5.1.1.2  |[CONECTOR MODULAR PLUG MACHO 10X10 UN 40,00 0,00% 0,00 0,00
4.5.1.1.3 |Prensa cabo de 3/4", fornecimento un 40,00 0,00% 0,00 0,00
4.51.1.4 |CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 25 MM (1' UN 18,00 0,00% 0,00 0,00
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45115 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4" - COM ACESSORIOS m 22,00 0,00% 0,00 0,00 -

45116 |MANGUEIRA "SEAL TUBE" COM CAPA ALMA,DIAMETRO DE 3/4".FORNECI MENTO E COLOCACAQO M 174,00 0,00% 0,00 0,00 -

4.51.1.7 |MANGUEIRA "SEAL TUBE" COM CAPA ALMA,DIAMETRO DE 1".FORNECIME NTO E COLOCACAO M 41,00 0,00% 0,00 0,00 -

4.51.1.8 |MANGUEIRA "SEAL TUBE" COM CAPA ALMA,DIAMETRO DE 2".FORNECIME NTO E COLOCACAO M 14,00 0,00% 0,00 0,00 -
ELETROCALHA LISA 150X50 EM CHAPA DE 16 -F.G.FOGO- FORNECIMENTO E INSTALAGAO, INCLUSIVE o

45119 TAMPA, SUPORTE E FIXAGOES m 45,00 0,00% 0,00 0,00 -
PERFILADO PERFURADO 38x38x3000mm, CHAPA 16 -F.G.ELETROLITICA- FORNECIMENTO E INSTALAGAO, o

451.1.10 INCLUSIVE SUPORTE E FIXAGOES m 91,00 21,00 23,08% 570,94 776,63 1.347,57
SAIDA HORIZONTAL DE ELETROCALHA PARA ELETRODUTO 1 1/4" EM CHAPA 16, F.G.ELETROLITICO, COM o

451111 BUCHA E ARRUELA un 5,00 0,00% 0,00 0,00 -

4.5.1.1.12 |BUCHA DE REDUCAO LONGA PVC 75x50mm UN 4,00 0,00% 0,00 0,00 -

4.51.1.13 |BUCHA DE REDUCAQ SOLDAVEL LONGA 75 X 50 MM un 4,00 0,00% 0,00 0,00 -

4.5.1.1.14 |ELETROCALHA LISA TIPO ""U™ 75X50mm CHAPA 20 SEM TAMPA M 45,00 0,00% 0,00 0,00 -

4.5.1.1.15 |BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO PARA ELETRODUTO GALVANIZADO 1.1/4" X 1" UN 4,00 0,00% 0,00 0,00 -

4.5.1.1.16  |SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4" UN 3,00 0,00% 0,00 0,00 -

4.5.1.1.17 _|Eletrocalha de metal curve "L" desc tipo "U" perf. 75x50x3000 un 4,00 0,00% 0,00 0,00 -

4.5.1.1.18 |Eletrocalha de metal curve "T" tipo "U" perf. 75x50x3000 un 4,00 0,00% 0,00 0,00 -
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 mm?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 kV, HEPR90°C. POLIOLEFINA. PARA o

45121 CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. COR AMARELO M 110000 0,00% 0.00 0.00 )
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 mm?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 kV, HEPR90°C. POLIOLEFINA. PARA o

45122 CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. COR BRANCA M 500,00 0,00% 0.00 0.00 )
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 mm2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 kV, HEPR0°C. POLIOLEFINA. PARA o

45123 CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. COR AZUL M 600,00 0.00% 0.0 0.0 )
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 mm?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 kV, HEPR90°C. POLIOLEFINA. PARA o

45.1.24 CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. COR AZUL M 20000 0,00% 0.00 0.00 )

45.1.25 |CABO PARA REDE 24 AWG COM 4 PARES, CATEGORIA 6 m 335,00 50,00 14,93% 290,04 228,32 518,36
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CONDULETE DE ALUMINIO, ENCAIXE COM 5 ENTRADAS (MULTIPLO,

45131 [UNIVERSAL) PARA ELETRODUTO 3/4", COM TAMPA, JUNTA DE VEDAGAO IP54, BOX, BUCHA E ARRUELA UN 22,00 0,00% 0,00 0,00 -
ALUMINIZADA
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM o A

45132 FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_03/2023 M 100,00 0,00% 0.00 0.00
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA o A

45133 EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 N 10,00 0,00% 0.00 0.00

451434 %@?:&E@:go DUPLA STANDARD (TAMPA LISA) COM 1 TOMADA 2P+T 10A -DUTOTEC - FORNECIMENTO E UN 200 1,00 50,00% 12.78 378.26 391,03

45.1.35 |Caixa de passagem em aluminio 4' x 2" - Fornecimento e assentamento un 71,00 0,00% 0,00 0,00 -

45136 ET{{]@EEAE/?(O) DUPLA STANDARD (TAMPA LISA) COM 2 TOMADAS 2P+T 10A -DUTOTEC - FORNECIMENTO UN 200 2,00 100,00% 2555 17973 805,20

451437 ET{{]@EEAE/?(O) DUPLA STANDARD (TAMPA LISA) COM 3 TOMADAS 2P+T 10A -DUTOTEC - FORNECIMENTO UN 200 0.00% 0.00 0.00 A
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CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 5 ]
#5138 | \STALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 N 500 0,00% 0.00 0.00
RABICHO DE LUMINARIA QUADRADA 2,5m COM CABO 3x2,5mm? HEPR 1kV ATOX, INCLUSIVE PLUG MACHO .
45141 | A COM TOMADA EM CALHA E 3 CONEGTORES WAGO CONJ 30,00 30,00 100,00% 914,98 1436,15 2.351,12
45142 |PLUGUE MACHO E FEMEA DE TOMADA 2P+T 10A 250V CONJ 30,00 0,00% 0,00 0,00 -
FIXAGAO DE ELETRODUTOS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAGADEIRA METALICA
45143 [RIGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAGAO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. M 10,00 0,00% 0,00 0,00 -
AF_09/2023
ELETRODUTO GALVANIZADO (SEMI PESADO 1,2mm) NBR 5598 25mm 1", INCLUSIVE LUVA E ACESSORIOS ) ]
45144 PARA FIXACAO, FORNECIMENTO E INSTALACAO M 10,00 0.00% 0.00 0.0
45145 |CURVA90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AGO GALVANIZADO, DN 25 MM (1") - FORNECIMENTO E UN 5,00 0,00% 0,00 0,00 ]
INSTALAGAO
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE | ) ]
45148 | oRNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022 UN 500 0.00% 0.00 0.00
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE | ) ]
45151 | EoRNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022 UN 18,00 0.00% 0.00 0.0
4515 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO CAIXA DE PISO DE NIVEL DUPLA COM PRENSA CABO STANDARD TAMPA " 200 0,00% 0,00 0,00 ]
LISA COMPLETA
45153 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO CONJUNTO ADAPTADOR DE ELETRODUTO STANDARD DUTOTEC un 3,00 3,00 100,00% 125,67 137,65 263,32
45154 [FORNECIMENTO E INSTALAGAO CONJUNTO MONTADO COM 1 INTERRUPTOR SIMPLES DIMERIZADO un 2,00 0,00% 0,00 0,00 -
FORNECIMENTO E INSTALAGAOCONJUNTO MONTADO COM INTERRUPTOR COM 2 TECLAS SIMPLES, )
45155 |0y DIVERIZ ADO, DUTOTEC - un 2,00 0,00% 0,00 0,00 -
45156 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO CONJUNTO MONTADO DE 1 TOMADA 2P+T, 10A, DUTOTEC, HORIZONTAL un 15,00 0,00% 0,00 0,00 -
45157 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO CONJUNTO MONTADO DE 2 TOMADAS 2P+T, 10A, DUTOTEC, " 400 0,00% 0,00 0,00 ]
HORIZONTAL
45158 Eg?g?g(l:MENTO E INSTALAGAO CONJUNTO MONTADO DE 4 TOMADAS 2P+T, 10A, HORIZONTAL, " 100 0,00% 0,00 0,00 ]
FORNECIMENTO E INSTALAGAO CONJUNTO MONTADO DE 1 PARA DADOS 4X2, DUTOTEC - )
45159 1L ORNECIMENTO E INSTALAGAO un 1.00 0.00% 0.00 0.0 )
4.5.15.10 |FORNECIMENTO E INSTALAGAQ CANALETA ALUMINIZADA DE 45MM DUTOTEC un 11,00 0,00% 0,00 0,00 -
45464 I:?OF\{/NECIMENTO E INSTALAGAO LUM2 - Luminaria mini ball Polimero, policarbonato transparente e aluminio. un 1,00 0.00% 0.00 0.00 A
45162 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO LUM - 1 - LUMINARIA TENSOFLEX QUADRADA 120X120CM. un 16,00 14,00 87,50% 586,46 115293,15 115.879,61
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PERFIL LED DE SOBREPOR 18,5W 2700K 24V 1MT PTO 5
45163 | STh20063PTO/27 ARCHI STELLA m 77 0,00% 0.00 0.00 )
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE LUMINARIA LED TIPO PERFIL DE EMBUTIR, INCLUSO CORTE NO
45164 [FORRO, MODELO: EVO 40W, UGR 19, Cor 4000K , DIMENSAQ: 62X62 CM, MARCA STELLA, COD.PROJETO: un 3,00 0,00% 0,00 0,00 -
LEF.
4.5.1.6.5 |FORNECIMENTO DE ABAJUR GRANDE DE CERAMICA UN 2,00 0,00% 0,00 0,00 -
45171 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO CONJUNTO MONTADO COM 1 INTERRUPTOR SIMPLES DIMERIZADO un 1,00 0,00% 0,00 0,00 -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO CONJUNTO MONTADO COM INTERRUPTOR COM 2 TECLAS SIMPLES, 5
48172 pyox DIMERIZADO, DUTOTEC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO un 200 0,00% 0.00 0.00 )
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45173 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO CONJUNTO MONTADO DE 1 TOMADA 2P+T, 10A, DUTOTEC, HORIZONTAL un 11,00 0,00% 0,00 0,00 -
45474 FORNECIMENTO E INSTALAGAO CONJUNTO MONTADO DE 2 TOMADAS 2P+T, 10A, DUTOTEC, un 3.00 0.00% 0.00 0.00 A
HORIZONTAL
451.75 |FORNECIMENTO E INSTALACAO CONJUNTO MONTADO DE 1 PARA DADOS 4X2, DUTOTEC un 1,00 0,00% 0,00 0,00 -
45181 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO CONJUNTO MONTADO DE 1 TOMADA 2P+T, 10A, DUTOTEC, HORIZONTAL un 2,00 0,00% 0,00 0,00 -
454.94 5?0F\{/NECIMENTO E INSTALAGAO DE LUMINARIA ICE LONG. POLICARBONATO. COR 3000K. VOLTAGEM UN 300 0.00% 0.00 0.00 A
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE LUMINARIA ICE QUADRADA. POLICARBONATO. COR 3000K. o
45192 VOLTAGEM 110V UN 1,00 0,00% 0,00 0,00 -
45193 |FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE TELA TENSIONADA EM POLIESTER TRANSLUCIDO (TT) M2 13,00 0,00% 0,00 0,00 -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PERFIL LED DE SOBREPOR 18,5W 2700K 24V 1MT PTO o
45194 STH20963PTO/27 ARCHI STELLA m 488 0,00% 0.00 0.00 )
4.5.1.10.1 |CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METALICA DE SOBREPOR 60X60X20 CM Un 1,00 0,00% 0,00 0,00 -
4.51.10.2 |PERFILADO LISO CHAPA 14-GE-MED. 38X38MM COM TAMPA E INSTALAGCAQ M 6,00 0,00% 0,00 0,00 -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE LUMINARIA LED TIPO PERFIL DE EMBUTIR, INCLUSO CORTE NO
451.11.1 |FORRO, MODELO: EVO 40W, UGR 19, Cor 4000K , DIMENSAQ: 62X62 CM, MARCA STELLA, COD.PROJETO: un 18,00 0,00% 0,00 0,00 -
LEF
4.51.11.2 |FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLAFON DE SOBREPOR LOOK REDONDO, SPOT DE TETO un 4,00 0,00% 0,00 0,00 -
452 ACESSORIOS COMPLEMENTARES (FIXAGOES) - -
4521 Arruela lisa zincada d=1/4" un 200,00 0,00% 0,00 0,00 -
4522  |Arruela de lisa 3/8" un 200,00 0,00% 0,00 0,00 -
4523 Fornecimento e instalagéo de parafuso cabega lentilha 3/8" x 3/4" (ref. vl 1.68 valemam ou similar) un 100,00 0,00% 0,00 0,00 -
4524 Porca losangular 1/4" com pino (fornecimento e colocagao) un 100,00 0,00% 0,00 0,00 -
4525  [Porca sextavada 1/4", bicromatizada un 50,00 0,00% 0,00 0,00 -
4526 Porca sextavada 3/8", bicromatizada un 50,00 0,00% 0,00 0,00 -
4.5.2.7  [Terminal de compressdo para cabo de 6 mm2 - fornecimento e instalagéo un 100,00 100,00 100,00% 76,27 159,57 235,84
4528 [Terminal de compressdo para cabo de 4 mm2 - fornecimento e instalagéo un 100,00 100,00 100,00% 76,27 136,49 212,76
4529 [Terminal de compressdo para cabo de 2,50 mm2 - fornecimento e instalagéo un 100,00 - 0,00% 0,00 0,00 -
4.5.2.10 |Terminal de compresséo para cabo de 10 mm2 - fornecimento e instalagéo un 100,00 0,00% 0,00 0,00 -
4.5.2.11  |Fornecimento de abragadeira plastica serrilhada 390 mm un 500,00 500,00 100,00% 0,00 446,60 446,60
4.5.2.12  |Fornecimento de abragadeira plastica serrilhada 232 mm un 250,00 250,00 100,00% 0,00 230,83 230,83
SUPORTE PARA TUBULAGOES, INCLUSIVE PERFILADO PERFURADO 38X38 MM, CHUMBADOR, o
45213 VERGALHAO ROSCADO, PORCAS E ARRUELAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 100,00 0,00% 0.00 0.00 )
45214 :_nus\::l:;ézmenda para eletroduto, ago galvanizado, dn 20 mm (3/4"), aparente, instalada em parede - fornecimento e un 22,00 0,00% 0,00 0,00 A
FORNECIMENTO E INSTAGAO DE SUPORTAGAO PARA INFRAESTRUTURA COM PERFILADO 38X19mm DE o A
45215 30cm EM CHAPA 16, INCLUI FIXACAO @3/8 EM LAJE A CADA 1,5m HORIZONTAL CONJ 3000 0,00% 0.00 0.00
45216 |Curva 900 p/ elet. FoGo 3/4" (IE) un 9,00 0,00% 0,00 0,00 -
4.5.2.17  |Caixa em alvenaria de 40x40x50cm c/ tpo. concreto un 2,00 0,00% 0,00 0,00 -
4.5.2.18  |Fornecimento e instalagéo de saida horizontal para eletroduto 1" (ref. vl 33 valemam ou similar) un 1,00 0,00% 0,00 0,00 -
4.5.2.19 |Fornecimento e instalacéo de saida horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar) un 14,00 0,00% 0,00 0,00 -
4.5.2.20 |Té horizontal 100 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metélica (ref. Mopa ou similar) un 1,00 0,00% 0,00 0,00 -
4.5.2.21  |Curva horizontal 100 x 50 mm para eletrocalha metalica, com angulo 90° (ref.:mopa ou similar) un 1,00 0,00% 0,00 0,00 -
4.5.2.22  |Curva vertical 100 x 50 mm para eletrocalha metalica, com &ngulo 90° (ref.: mopa ou similar) un 1,00 0,00% 0,00 0,00 -
45223 |Fornecimento e instalagéo de eletrocalha perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref.mopa ou similar) com tampa m 25,00 0,00% 0,00 0,00 -
453 FIBRA OPTICA - -
4531 REMOGAQ DE CABO APARENTE - ATE 16MM2 M 50,00 50,00 100,00% 165,59 0,00 165,59
453.2  [LANCAMENTO DE FIBRA RECOLHIDA M 50,00 - 0,00% 0,00 0,00 -
453.3 [CABO DE FIBRA OPTICA 2 FIBRAS - PADRAO MONOMODO M 50,00 50,00 100,00% 251,90 358,28 610,19
4534  [FIBRA OPTICA - CAIXA DE TERMINACAOQ OPTICA CTO NAP RE 1X16 SC-APC COMPLETA STS UN 5,00 - 0,00% 0,00 0,00 -
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4535 |FIBRAOPTICA - CONECTOR OPTICO SIMPLEX MM LC UN 5,00 5,00 100,00% 0,00 102,87 102,87
INSTALAGAO, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL, DE PONTO DE REDE DE FIBRA OPTICA, INCLUINDO

4536 |CONECTORIZAGOES, CERTIFICAGOES E ASSISTENCIA TECNICA, EXCLUINDO INSUMOS DE UN 10,00 5,00 50,00% 1196,99 229,12 1.426,11
CONECTORIZACOES E LANCAMENTO DE CABOS

4.6
4.6.1

LIMPEZA FINAL DE OBRA
LIMPEZA FINAL DE OBRAS

4611 |LIMPEZA FINAL DE OBRAS 300,00 0,00%
4611 ]

6
6.1

6.1.1

(¥}
6.2.1

1° aditivo

Qualitativo (ou seja, ndo faziam parte do orgamento inicial)
INFRAESTRUTURA ELEVADOR

REVESTIMENTO PISO E PASSARELA ELEVADOR

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE REVESTIMENTO DE MARMORE

BASE DO ELEVADOR
DOCUMENTOS

1,00

"ART (ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) - 0,00% 0,00 0,00
6.21.2 |ELABORACAO DE PROJETO UN 1,00 0,00% 0,00 0,00 -
6.21.3 |SONDAGEM DE SOLO UN 1,00 0,00% 0,00 0,00 -
622  DEMOLIGOES : :
6221 |DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m 6,04 0,00% 0,00 0,00 -
6222 |PEMOLIGAO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. o 038 0.00% 000 000 ]

6.2.3

AF_12/2017

CONTRUGAO NOVA FUNDAGAO

6234 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 038 0.00%
o ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 ' s
6.2.4 ESTACA METALICA - -
6.2.4.1  |Mobilizagdo e desmobilizagéo de equipamentos e equipe para Estaca metalica_REF SEDOP (041496) 001- un 1,00 0,00% 0,00 0,00 -
6.24.2  [Fornecimento de Estaca metalica perfil laminado W ou | 150 X 22,50_ REF SINAPI 100765 002 KG 918,00 0,00% 0,00 0,00 -
CRAVAGAOQ DE ESTACA METALICA , UTILIZANDO PERFIL LAMINADO W OU | 150 X 22,5 . AF_01/2020_REF o
6.243 SINAPI (100892) 001 m 36,00 0,00% 0,00 0,00 -
6.3 ELEMENTOS ESTRUTURAIS - -
6.3.1 BLOCOS - -
6311 ﬁsl\/:)éj;ZG%DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. KG 3720 0,00% 0,00 0.00 )
6312 ﬁsl\/:)éj;ZG%DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. KG 2776 0,00% 0,00 0.00 )
CO_NCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA 5 o
6313 LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 " 057 0,00% 0,00 0,00 i
6.3.2 VIGAS - -
6321 ﬁsl\/:)éj;ZG%DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. KG 740 0,00% 0,00 0.00 )
6322 ﬁsl\/:)éj;ZG%DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. KG 210 0,00% 0,00 0.00 )
6323 ﬁsl\/:)éj;ZG%DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. KG 2300 0,00% 0,00 0.00 )
CO_NCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA 5 o A
6324 LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 " 040 0,00% 0,00 0,00
6.3.3 LAJE - -
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE o
6.3.3.1 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 12,90 0,00% 0,00 0,00 -
6332 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE e 035 0.00% 0,00 0.00 A

BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

Pagina 17 de 20



6333 DRENO PROFUNDO (SECAO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, M 173 0.00% 0.00 0.00
. ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTEXTIL, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021 ' R ’ ’

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E " o

6334 ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 " 243 0,00% 0.00 0.0
EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM

6.3.35 |BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM m? 243 0,00% 0,00 0,00
AREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGAQ DE TALISCAS. AF_06/2014

6336 /E\y%i/S;}l;ISENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. me 243 0.00% 0.00 0.00

6.3.3.7 [FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 m? 243 0,00% 0,00 0,00

6.3.3.8  [PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 m? 243 0,00% 0,00 0,00

7
741

PISO DA BIBLIOTECA
DOCUMENTOS
"ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) -

7.2

ELABORAGAO DE PROJETO PISO BIBLIOTECA
CONTRUGAO NOVO PISO

794 25!\/2)22%107DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. KG 23,00 0.00% 0.00 0.00
722 CO_NCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE e 587 0.00% 0.00 0.00
- BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS ' s ’ ’
723 JUNTA DE DILATACAO COM ISOPOR 10 MM m? 5,50 0,00% 0,00 0,00

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAGAO " o
724 DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018 " 500 0,00% 0,00 0.0
NOVA SALA DA COPA
8.1 REVESTIMENTOS -
REVESTIMENTO DE PAREDE INTERNO TIPO PORCELANATO DIMENSOES 30X60 CM, FORNECIMENTO E " o
811 INSTALACAO REF_SINAPI (87261) 001 " %10 0,00% 0.00 0.0
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO, DIMENSOES 90 x 90 CM,
812 ACABAMENTO ACETINADO, BORDAS RETIFICADAS, PADRAO CIMENTO, APLICADO EM AMBIENTES me 20.16 0.00% 0.00 0.00
o INTERNOS COM AREA SUPERIOR A 10 m?, COM FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.REF SINAPI (104598) ' e ’ ’
001
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES
8.1.3 SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU m? 6,02 0,00% 0,00 0,00
IGUAL A 6 M2, COM VAOS. AF_07/2023_PS
814 igﬂ%ilszgl;lgNTO COM MASSA LATEX, APLICAGCAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. me 3137 0.00% 0.00 0.00
8.15 FU?\IDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 m? 31,37 0,00% 0,00 0,00
8.1.6 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 m? 31,37 0,00% 0,00 0,00
8.2 INSTALAGOES REDE ESGOTO -
8.2.1 ELABORAGAO DE PROJETO ESGOTO SANITARIO UN 1,00 0,00% 0,00 0,00
822 "ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) - UN 1,00 0,00% 0,00 0,00
823 i?l);g/zD(;EZSORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIAMETRO INTERNO= 0,3 M. UN 1,00 0.00% 0.00 0.00
RA_LO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE o
824 DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 N 1,00 0,00% 0.00 0.0
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE o
825 DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 M 585 0,00% 0.00 0.0
826 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E UN 200 0.00% 0.00 0.00
- INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 ’ R ’ ’
827 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, UN 200 0.00% 0.00 0.00
- FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAQ. AF_08/2022 ' s ’ ’
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JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E

0,

828 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 N 1,00 0,00% 0.00 0.00
829 JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E UN 100 0.00% 0.00 0.00
- INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 ' R ’ ’

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO o

8210 EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 N 1,00 0,00% 0.00 0.0

8211 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, UN 200 0.00% 0.00 0.00

- FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 ’ R ’ ’

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E o

8212 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 N 1,00 0,00% 0.00 0.0
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE o

8213 ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022 M 580 0,00% 0,00 0.0

8.3 INSTALAGOES REDE AGUA FRIA-HIDRAULICAS -

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - o

831 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 N 1,00 0,00% 0.00 0.0

832 /F:;:SOGF)/OZEmALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. M 955 0.00% 0.00 0.00
REE;ISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - o

833 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 N 200 0,00% 0.00 0.0
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E o

8.3.4 INSTALAGAO. AF_06/2022 M 17,95 0,00% 0,00 0,00
LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE o

8335 AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 N 1,00 0,00% 0.00 0.0
TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL o

836 OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 N 200 0,00% 0.00 0.0
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU o

837 SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 N 400 0,00% 0.00 0.0
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - o

838 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 N 800 0,00% 0.00 0.0

839 EXECUCAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, me 2525 0.00% 0.00 0.00

9
9.1

9.11
9.2

USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022
NOVO ELEVADOR PCD
PROJETO ELEVADOR

PROJETO DE ELEVADOR _REF SETOP (CO-4091) 001

EQUIPAMENTO
REF FDE (16.20.033) 001 ELEVADOR (ACESSEBILIDADE) HIDRAULICO 3 PARADAS MAQUINA CONJUGADA

9.21 COM PORTAS BILATERAIS ABERTURA OPOSTA, 1 FACE VISTA PANORAMICA DE VIDRO 3 X FACE EM ACO UN 1,00 0,00% 0,00 0,00
INOX ESCOVADO
9.3 TRANSPORTE E MOVIMENTAGOES -
9.3.1 CUSTO HORA EMPILHADEIRA HYSTER XL2 4 tn TORRE 4,5m 82CV H 8,00 0,00% 0,00 0,00
932 TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL MAT. 1a.CAT.JENTULHO ATE 300 m m? 17,91 0,00% 0,00 0,00
9.3.3 Protecdo em madeira e lona pléstica para equipamento mecanico ou informética - para obras de reforma m? 20,00 0,00% 0,00 0,00
934 REF EMOP (04.021.0025-0) 001 CARGA E DESCARGA MANUAL DE ELEVADOR H 16,00 0,00% 0,00 0,00
10 ANDAIME MULTIDIRECIONAL -
PROJETO DE ANDAIME MULTIDIRECIONAL COM ART, CONFORME NORMAS ABNT E NORMAS o
101 REGULAMENTADORAS_REF SETOP (C0-3259) 002 N 1,00 0,00% 0.00 0.00
102 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MULTIDIRECIONAL (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). e 97.00 0.00% 0.00 0.00

AF_03/2024_REF SINAPI (97065) 001
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LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS FIX AS,CONSIDERANDO-SE A
AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME E PAGO PELO TEMPO necessario A SUA o

103 UTILIZACAO,EXCLUSIVE TRANSP ORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFORMA OU M2XMES 258,00 0,00% 0.00 0.00
PASSA RELA DE PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES

TOTAL PAGO MAO DE OBRA: 28.532,57
TOTAL PAGO MATERIAL: 235.057,10

TOTAL GERAL: 263.589,67

RETENGAO TEMPORARIA DE 10%: 26.358,97
TOTAL PAGO: 237.230,70

ACUMULADO: 1.257.856,80
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